

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာခတ်ကုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကြာဆတ်ကုန်းလေးကျေးရွာ အုပ်စု မြေပုံ



၇၂၁ ဥပဒေချက်များ

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| မြို့နယ်ခြား နယ်နိမိတ် | = | ----- |
| ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် | = | ————— |
| ကျေးလက်လမ်း | = | ————— |
| ကမ်းပတ်တာ | = | ————— |
| အုပ်စု | = | ● |
| ကျေးရွာ | = | ▲ |

ကျေးဇူးတင်အတွက်ပါဝင်သော ကျေးဇူးတင်စာများ စာရင်း



၁။ ကြွယ်ဝမှုကုမ္ပဏီလီမိတက်

၂။ နိုင်ငံတော်









၃။ စာတတ်အဖွဲ့

၄။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများ

အထက်စိမ်းကျေးရွာ - လူမှုရေး နှင့် ကျင့်စဉ် ကမ္ဘာမြေ ဖြေပုံ



အညွှန်း
— " —

-  - သူရာ
-  သူရုံးကြီး
-  စာသင်
-  နတ်စင်
-  တံတား
-  ကန်
-  မြေ
- 

အထက်စိမ်း
ကျေးရွာ

လူမှုရေးနှင့် ကျင်းပမှုအဖွဲ့အစည်းများ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်

ကျေးဇူးတင်မှု - ကထာဝန်

ကျေးဇူးတင်မှု - ကြွေကွဲကျိုးပေး



- လယ်ယာ - ချောင်းမြောင်း ဖွင့်၊ စွေးမြေဖွင့်များကို အဓိက လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
- ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ လည်း ကျောင်းပေးထားပါသည်။
- ဤ လယ်ယာမြေများ ပေါများပြီး ၊ စောက်သုံးရေ ဂရိတ်နှင့် နည်းပါးပါသည်။
- စုတွင် ကိုယ်ပိုင် အစပင်များ ရှားပါးလာခြင်း ၊ မြေချောင်းများတွင် သားငါးများ ရှားပါးလာခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်သူများကို အခြား မြို့ရွာများသို့ ခွားကောက် လုပ်ကိုင်သူ များလည်း ရှိပါသည်။ သို့သော် အခြား ကျပ်ဒေသ သို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်သူများ ပိုမိုများပြားပါ သည်။
- အထူးသဖြင့် ၊ လူမျိုးခြား များ မရှိဘဲ ၊ မုန့်ကုတ် ဗမာလူမျိုး များ ဖြစ်ကြပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ ကေးကတူ ပျက်စီး ရေတိုင်ကြပါသည်။

တိုးတက်ပြန်လှုံ့ ကပ်ချက်များ










- ကထာဝန်ကျေးဇူးတင်မှု သို့မဟုတ် ကျေးဇူးတင်မှု သို့ ဆက်သွယ်ထားရာ၌လည်း ဆက်လမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် ရှိ မှက်များ ဖြစ်ပြီး လမ်းများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများ ကတွက်သွား လာရာတွင် ကဆင် နေအခါ ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေး ကတွက် လွယ်ကူလျှင် ဖြစ်စေရန် ကျေးဇူးတင်မှု စားသုံးဆေးဝါး ၊ အဆိပ်ညှာ ဗဟုသုတများ တို့ ပို့ချ တွင်ကြပါသည်။ လူမှုရေး အဆင့်တိုးများ ပို့ချပြီး မားရန် ကျပ်စစ်မီး တို့ ပြန်လှုံ့ လိုအပ်ပါ သည်။
- သောက်ရေကန် များ ဖြစ်ပြီး ဆိပ် ၊ သိမ်း ၊ ပြန် ဖွင့် ကျေးဇူးတင်မှု စားသုံး ကျောင်း တွင် ကျောင်း သား/သူများ

အထက်စိပ်ကျေးရွာ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုစေ့မှု

ဒုတိယနှစ် စက်ဝိုင်း



အညွှန်း

-  စေတီ
-  အိမ်
-  အိမ်
-  တံတား
-  ကန်
-  လမ်း
-  အိမ်
-  အိမ်
-  ကျေးရွာ

ကထက် ဆိပ်ကျေး-၅၇ - ကရင်: ကမြစ်ဆုံးစွဲမျှပြပုံစံ

ကမျိုးသား	ကမျိုးသမီး	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး
<p>ပလဲလယ် , မြစ်</p> <p>ချောင်း, မြောင်း</p> <p>ခါးပါးရိတ် ဝက်</p> <p>ဝက်လှေ</p> <p>ဆန်ဝက်</p> <p>လယ်ထွန်ဝက်</p>	<p>ကပ်ချုပ်ဝက်</p>	<p>ကွပ်-ဇွဲ</p> <p>စွေးမြူစုရုံး</p> <p>လယ်ယာ</p> <p>ဆင်းလော</p> <p>တုံကင်</p> <p>စု ကန်</p> <p>ဝက်ဘို</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p>

အထက်ဆီပေးဌာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ

အမျိုးအား	အမျိုးအမိ	အမျိုးအား + အမျိုးအမိ
<p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>တုံကင်</p> <p>စက်အိုး</p> <p>လယ်ယာ</p> <p>လယ်ထွန်စက်</p> <p>ဆန်စက်</p> <p>စက်လှေ</p> <p>စပါးရိတ်စက်</p> <p>ချောင်း၊ မြောင်း</p> <p>ပင်လယ်၊ မြစ်</p>	<p>ကွမ်းခြံ</p> <p>အပ်ချုပ်စက်</p>	<p>ရေကန်</p> <p>ထင်းတော</p> <p>လွှဲမြို့စု</p>

အထက်ဆိပ်ကျေးကွ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ပင်လယ်၊ မြစ်ချောင်း၊ ပေါ့ဂိုက်ခင်း၊ ခက်ဓာတ်၊ ဆန်ခင်း၊ လယ်ထွန်ခင်း တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပြီး၊ အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်ခင်း ကို အဓိက သုံးစွဲကြပါသည်။

- ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ မွေးမြူရေး၊ လယ်ပင်၊ ထင်းတော၊ တုံကင်း၊ ရေကန်၊ ခက်ဘီး၊ ဆိုင်ကပ်၊ တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး သုံးစွဲကြပါ သည်။

- ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြီး၊ ဆိုင်ကပ်၊ တုံကင်း၊ ခက်ဘီး၊ လယ်ပင်၊ လယ်ထွန်ခင်း၊ ဆန်ခင်း၊ ခက်ဓာတ်၊ ပေါ့ဂိုက်ခင်း၊ ချောင်း၊ မြောင်း၊ ပင်လယ်၊ မြစ်စသည်တို့ကို အမျိုးသားများက သာ ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

- ရေကန်၊ ထင်းတော နှင့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။


- နေရင်းအဖြစ်များကို သုံးစွဲရန် သုံးဖြတ်ရာတွင် အမျိုးသားများက အဓိက ထား၍ သုံးဖြတ်ပါသည်။

- နေရင်းအဖြစ်များက ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများက များသော်လည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီ၍ သုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အတွက် မည်သို့၊ ပြဿနာမျိုးမှ မဖြစ်စေ အဆင်မပြေကြပါသည်။

အထက်ဆိပ်ကျေးဥ - ပဋိကုန်စသုံးသဖွဲ့ခြင်း

— ကျား
 - - - - - မ

ပုံမှန်ဝင်ငွေဂရိဖ်



ကထက် ဆိပ်ကျေး ၅၅

ပဋိကူ အိမ်သုံး သတ်ခြင်း


ဆွေးနွေး ခြင်း ၅ နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- မိန့်ပလာ ဓလေ့များ ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည် အိမ်မှုကိစ္စများ ၅ နှင့် အချိန်ကုန်စေရပါသည်။
ထို့ကြောင့် အခြား ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများ ထက် နိမ့်ကျနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ သည် အမျိုးသားများ ထက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်
ပါးခြင်းကြောင့် ခိုင်းဆောင်နိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တို့တွင် အားနည်းချက်များ ရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ အိမ်မှု
ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများမှ ခိုင်းဆုံး ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ အား ခိုင်းဆောင်ခွင့်ပေး
ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခွင့်ပေးခြင်း တို့ဖြင့် အမျိုးသားများ ၅ နှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရရှိပြီး ၊
၄ နှင့် ဝင်ငွေ အဝများ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါမည်။

ကတက်ဆိပ်ကျေးရွာ

ပရိယတ္တိသင်တန်းသင် ခြင်း

— ကျား
- - - - - မ



ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

△ ကျိုးသမီးများသည် ယခုဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ကန့်သတ်ချက်အောက် ဖြစ်ပေါ်လာ
 ဖာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျိုးသမီးများသည် ဦးဆောင်ဆွေးနွေးလာခဲ့ခြင်း၊
 ကမ္ဘာ့အစည်းအရုံးနှင့် အလုပ်လုပ်ဆောင်မှုများကို တုံ့ပြန်မှုရှိလာပါသည်။

ကထက် ဆိပ်ကျေးရွာ - ရာသီခွင် ပြုပြင်ကိန်း

ကဏ္ဍအမျိုးအစား	တန်ခူး	ကဆုန်	ဒုလ္လဘ	ဝါဆို	ဝါခေါင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	သီတင်းပတ်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်
လယ်	လုပ်ငန်းစဉ်	ပြင်ဆင်	လယ်ထွက်	ပျိုးကြဲ	ဖြက်နှုတ်၊ ဖြေဆီကြဲ	ကောက်ခိုက် ဖြေဆီကြဲ	ဖြေဆီကြဲ	စပါးဂိုတ်	စပါးဂိုတ်	စပါးနယ်	သိမ်း	
ကွမ်း	ခခိုက်	ကခိုက်များ	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ကခိုက်များ	ကခိုက်များ	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ခူး
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း						 	 	   	 	  	 	
ကောက်လုပ်ငန်း	မိုး ကလုပ်စဉ်	လုပ်ငန်း စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်	ဂဏန်း ဖမ်း	ပျိုးနှုတ် ကောက်ခိုက်	ကျဘမ်း	ကျဘမ်း	စွပ်စိုင်း ကလုပ်စဉ်	လုပ်ငန်းစဉ်	ကလုပ် နား	ကျဘမ်း	ကျ
ရာသီဥတု												
ပွဲတော်များ	နှစ်သစ်လှူ သင်္ကြန်ပွဲ	ဆောင်းရေ ခွန်းပွဲ	-	ဝါဆိုသင်္ကြန် ကပ်လှူပွဲ	-	-	ဖိုးထွန်း ပွဲတော်	တန်ဆောင် တိုင်ပွဲတော်	-	-	-	ဘုရား ပွဲတော်
ကျေးရွာ	ရှားပါး	ရှားပါး	ခက်ခဲ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	နည်း	နည်း	ရှား
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော	-	အဖွားလွန် တုပ်ကွေး	အဖွားလွန် တုပ်ကွေး	-	ဖျားနာ	ဖျားနာ	-	-	-	-	ဝမ်း ဝမ်း
ဝင်ငွေရရှိမှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	အနည်းငယ် ဝင်	အနည်းငယ် ဝင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ဝင်ငွေ များ	ဝင်ငွေ များ	မ


ကထာကဆိပ်ကျေးရွာ

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် အိုးသပ်ချက်

- လယ်လုပ်ငန်း ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်သမား အိမ်ထောင်စု ၂၃၄၁ စွဲ ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးသူ အိမ်ထောင်စု ၂၁၀၁ စွဲ ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း နှင့် ဘောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၁၄၂၁ စု ရှိပါသည်။
- လယ်ကို မိုး ရာသီတွင်သာ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ပြီး ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို ရာသီမရွေး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဆင်းရဲသူများသည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း နှင့် ဘောက်လုပ်ငန်းများကို ဦးစွာလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စာရိတ္တိ ဖွဲ့စည်းပြီး မိုး ရာသီတွင်သာ ပေါများပြီး ၊ ဧရာဝတီတွင် ရေရှားပါး ဖြစ်သော များကို ကြုံတွေ့ကြရသည်။
- ကျန်းမာရေး အရေးနှင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော နှင့် သွေးလွန် တုတ်ကွေး ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ ရှိသည်။
- ဇာသို ၊ တပို့တွဲ လ များတွင်သာ ဝေငွေ ရရှိမှုများဖြစ်ပြီး ၊ ကျန်လများတွင် ဝေငွေမရှိသလောက်နည်းပါးကြသည်။ ဝေငွေ နှင့် အသုံးစရိတ်သည် လုံလောက်မှု မရှိပေ။
- ဝေငွေ မလုံလောက်သည့် အခါ လယ်သမားများထံမှ လုပ်အားခ ကြိုတင် ထုတ်ခံယူ ကြရသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် အကြံပြုချက်

- ပုံမှန်ဝေငွေ ရရှိနိုင်ရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း ၊ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သည်။ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ၊ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ဖြစ်ရန် ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် မီးပွားရှေး ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဝဉ္စာရှေး တို့တွင် ယခုထက် ပို၍ အခြေအရာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ နိုင်ပါသည်။



ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာ - ကဖွဲ့.ကစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ဆွေးနွေးဖြင့် ဖွင့် ဆန်းစစ် ချက်

- အသာရေးကဖွဲ့သည် ကျောင်း ဝေယျာ ဝတ္ထုများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ဂျပန်ဂျပန် ကဖွဲ့နှင့် ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး ကဖွဲ့များသည် ရွာစာ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကလင် သမား သမဂ္ဂ ကဖွဲ့သည် ရွာတွင် နှိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း များ ပို့ချပေး ပါသည်။
- နာရေး ကူညီမှု ကသင်းသည် နာရေး ပေါ်ပေါက်လာပါက လူကား၊ ရွေးကားဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေး သည်။
- ဂျပန်ဂျပန် ကဖွဲ့ ဖွဲ့လွှဲလျှင် ကျန် ကဖွဲ့များတွင် ကမျိုးသမီး များ ပါဝင်ကြ ပါသည်။
- ကျောင်း ကော်မတီသည် မိဘဆရာ ကစည်း ကစားများ ကျင်းပခြင်း ၊ စာသင်ကျောင်း ဖွင့် ပါတ်သက် သည့် ကိစ္စများ ကား ဝိုင်းတက် ကောင်းမွန် ဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
- နှစ်ချုပ်ရေး ကဖွဲ့သည် ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကဖွဲ့.ကစည်း များ ဖွင့် ချိတ်ဆက် ဖြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် သည်။
- ဂျပန်ဂျပန် ကဖွဲ့နှင့် အသာရေး ကဖွဲ့ များ သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကတွက် ကပျူငွေ များ ကောက် ခံခြင်း ၊ ဂျန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဖင်ဖ ကဖွဲ့.ကစည်း များ ဖွင့် ကရေး ပေါ် ကိစ္စများ ဖွဲ့လွှဲ တစ်စာတစ်စာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ကဖွဲ့.ကစည်း များ သည် သီးခြား စီလုပ်ကိုင်ကြခြင်း မရှိဘဲ ကပြန် ကပြန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး ကတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

ကထာဝင်ဆိုင်ကျေးဇူး ကမ္ဘာ့အစဉ်းများ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ကျေးဇူးကတွင်း

ကျေးဇူးကပြင်

- ▲ ဝဋ်ပျံပရေခဲကမ္ဘာ့
- ▲ ရယ်ပီရယ်ဖကမ္ဘာ့
- ▲ ကာသာရေးကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့

- ▲ မြို့နယ်ကမ္ဘာ့
- ▲ မြို့နယ်ကမ္ဘာ့
- ▲ မြို့နယ်ကမ္ဘာ့
- ▲ မြို့နယ်ကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့
- ▲ ကမ္ဘာ့သားကမ္ဘာ့

ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

ဒုတိယဒွန်စက်ဝန်း

- ဘာသာရေးအဖွဲ့သည် ကျောင်းဝေယာဝဇ္ဇ များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ရုပ်စိရုပ်ဖအဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များသည် ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- အလုပ်သမား သမဂ္ဂအဖွဲ့သည် ရွာတွင် ခိုက်ပျိုးရေး နည်းယူသည့်တန်းများကို ပို့ချပေးပါသည်။
- နာရေးကူညီမှု အသင်းသည် နာရေး ပေါ်ပေါက်လာပါက လူ့ဘေး၊ ငွေအားဖြင့် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ရုပ်စိရုပ်ဖ အဖွဲ့၊ ဗုဒ္ဓလှူလှူ ကျန်အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ကြပါသည်။
- ကျောင်းကော်မတီသည် မိဘအရာ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများအား တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်သည်။
- ဒုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ရုပ်စိရုပ်ဖ အဖွဲ့ နှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလှူငွေများ ကောက်ခံခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဖြစ်ပအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများ ဗုဒ္ဓလှူ၍ တစ်တက်သာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်။
- ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် သီးခြားစီလုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုး မရှိဘဲ အပြန်အလှန် ကူညီဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဗွဲ့ ကကောင်စီထုတ်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ရွာတွင်းတွင် ကျန် လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကြောင့် ကျေးရွာလူ / မားများ နှင့် စီမံကိန်းမှ ကော်မတီဝင်များ

ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာ - ဥစ္စာ ချေကြွယ်ဝမှုပြုလေ့

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သား	တိုက်၊ လယ်စေ့ ၁၀၀ ဖွ ၁၅၀ အထိ၊ ဆန်စက်၊ ဣန်စက်၊ ရိတ်စက်၊ ၁၀ တန်းစောင်၊ ခွဲ.၇	၄ ဧ	၂.၁၅%
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်စေ့ ၃၀ ဖွ ၅၀ အထိ၊ တွေ့လာ၊ ပျိုက်၊ ကွန်၊ ၁၀ တန်းစောင်၊ ခွဲ.၇	၃၀ ဧ	၁၆.၁၃%
ဆင်းရဲ	ဝါး၊ ချိ အိမ်၊ ကွန်၊ ၇၆ ကွန်း၊ လက်လှုပ်လက်စား အလယ်တန်း	၁၃၀ ဧ	၆၉.၈၉%
ခွမ်းပါး	ခြံ၊ ဖြေ မရှိ၊ အားကိုးမရှိ၊ တရားလုပ် တရားစား၊ ဂတန်းစောင်၊ ကြွက်တူး၊ မူလတန်း	၂၂ ဧ	၁၁.၈၃%
	စုစုပေါင်း	၁၈၆	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

- ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ၊ ခွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု ၂၁၅၂၁ ဧ ဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း၊ မိသားစု လူနည်းစု များခြင်း၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း၊
ကြောင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးဆန်း သို့မဟုတ် ဆေးရုံတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးစေးလံမှုကြောင့် ကုန် ကျခံရမှုများခြင်း
တို့ကြောင့် ဝင်ငွေ နည်း ထွက်ငွေ ဖွတ်မှုမရှိဘဲ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။
- ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်
 - ပုံမှန် ဝင်ငွေ ရရှိသည့် အလုပ်အကိုင် များ ရှိလျှင် စားဝတ်ဆီရေ နေထိုင်ကြ ၇ သည် အတွက် ကျေးရွာ အစုစု အစား
များ သို့ ပုံမှန်တက်ရောက်နိုင် မည့်အပြင် ၎င်းတို့စေတင်ပြချက်များအား အလေးထား ဖြစ်အားဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း
စားလာ နိုင်ပါသည်။
 - လမ်းများပြုပြင် ဖြစ်စေရန် အလုပ်အကိုင် များ ရှိ ပြီး လုပ်အားခရသည့် အတွက် မိသားစု အား ထိန်းသိမ်းရေး အဆင်ပြေစေမည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၀၇.၇.၂၂	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၂	၁၀	၂၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၂	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၀၇.၇.၂၀	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၀	၁၀	၂၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၇.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၀	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၇.၁၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၅	၅၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၇.၁၅	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၅	-	၅၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇.၇.၁၅	ကျေးရွာလူထု	၅၅	၅၆	၅၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၇/၀၂/၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၉	၃၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇/၀၂/၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇/၀၂/၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၅	၁၉	၃၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၇/၀၂/၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၅	၁၉	၃၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၇/၀၂/၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၆	၃၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၇/၀၂/၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ


ဒုတိယဒွင်စက်ဝန်း

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၄၈၂/၁၁၂၂	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၁	၅၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၄၈၂/၁၁၂၂	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၈	-	၄၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၄၈၂/၁၁၂၂	ကျေးရွာလူထု	၄၈	၅၁	၉၉	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုး သူဇွန်	ဖုန်း ၀၇ - ၄၅၀၀၃၁၆၆၅ ၀၇ - ၇၇၄၆၅၅၄၅၈	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစော်ထွန်းနိုင်	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတံကျားလေး	ကျေးရွာ အထက်ဆိပ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၈၆	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၈၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၃၁၆	၃၀၄
လူမျိုး (၂)	၃၁၆	၃၀၄
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၄	၂၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးပေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး _____ မိုင်/ဖာလုံ ၂ မိုင် ၂၄၈ နေ့ / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် _____

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀၀:၂၀) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်စဉ် မျှစဉ် (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

.....

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦး စိုးသုဇာင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇.

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ရော်ထွေးဦး

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇.



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပစ်ခတ်မှုကြီး-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစော်ထွန်းဦး

နေ့စွဲ - ၁၀.၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၄ ကျွန်း
မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - ကြေးမုံကျေးရွာ
ကျေးရွာ - နယ်လမ်းစိပ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၆၄	၆၄	၁၂၈	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၅၅	၅၇	၁၁၂	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစော်ထွန်း

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆ ကျ်	ကွမ်းခြံ ကျ်	ကြွေစက် ကျ်	နာထက် ဆိပ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ (ရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး)	၁	မီးမရှိ
၂	အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ (ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိ)	၂	ရွာလမ်း မကောင်း
၃	ကျေးဇူးမရဘဲ ဆေးဝါးခန်းမရှိ	၃	ဆေးဝါးခန်းမရှိ
၄	ပညာရေးတွင် ကလေးကျောင်းဆောင်မရှိ	၄	သောက်ရေကန် လိုအပ်
၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိ	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိ
၆	ရွာလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးမရှိ	၆	အသစ်ကျောင်း ရှေ့ကျောင်းမရှိ
၇	ပညာရေးဗဟိုရုံးအား မကောင်းဆောင်ရွက်ပျက်စီး	၇	ရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး မရှိ
၈	အကြံပေးအဖွဲ့မရှိ	၈	မူကြံကျောင်းဆောင် မရှိ
၉	သောက်ရေကျောင်းမရှိ		
၁၀	အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲမရှိ		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	၇၆ မိမိရွေးချယ်ထားသည့် လမ်းပန်းဖွံ့ဖြိုးခြင်း	၁	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိရေး
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများစေခြင်း	၂	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး
၃	ဆေးဝါးခန်းနှင့် ကျေးဇူးဝန်ထမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၃	ဆေးဝါးခန်း ၇ ရှိ စေရေး
၄	ကလေးကျောင်းဆောင် ၇ ရှိ စေခြင်း	၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၇ ရှိရေး
၅	လျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိစေခြင်း	၅	သောက်ရေကန် လိုအပ်မှု ၇ ရှိရေး
၆	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး	၆	ရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ၇ ရှိရေး
၇	ပုံမှန်ဝင်ငွေ ချမှတ်သော အသစ်ကျောင်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	၇	မူကြံကျောင်းဆောင် ၇ ရှိစေခြင်း
၈	အကြံပေးအဖွဲ့ ဆောက်လုပ်စေခြင်း	၈	အသစ်ကျောင်း ရှေ့ကျောင်း ၇ ရှိစေခြင်း
၉	သောက်ရေကျောင်းမရှိသော အသစ်ကျောင်းဆောက်		
၁၀	အားအခား ကွင်း တည်ဆောက်စေခြင်း		

၁၁။ ကျေးဇူးမရဘဲ ဖွဲ့စည်းသည့် ပညာရေးဆိုင်ရာများ ဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ဝင်များ



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	ကျား + မ	၁၅၀၂၀၀၀၀	၆၂၀
၂	ရွာချင်း ဆက် ကျွန်းကျွန်းလမ်း	ကျား + မ		၆၂၀
၃	ကျွန်းဖာ ရှေး စေးပေးခရီး	ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀၀	၆၂၀
၄	သောက်ရေကျတူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၂၀
၅	သောက်ရေပေးရန် ကန်	ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀၀၀	၆၂၀

၁။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်မီး ဂူရှိရေး	ကျား + မ	လျှပ်စစ်
၂	စာကြည့်တိုက်	ကျား	ပညာရေး
၃	ပုံနှိပ်စင်္ကြာရှိစေရန် စက်ရုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ	စီးပွားရေး
၄	အားပေးကျောင်းဆောင် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျား	ပညာရေး
၅	၂၆၆ ကျောင်းဆောင်ဆောက်မည်	ကျား + မ	ပညာရေး

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစင်စင် (၁) လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇
ဦးမြတ်ကျော်

ဒေါ်အိန္ဒြေစင်

[Signature]



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဥဒ်-ဥဒ်-ဇေ

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၂.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၆၇၂

မြို့နယ် ၇၆၇၂

ကျေးရွာအုပ်စု ၇၆၇၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆိပ်ကမ်းသာ	ရွာတွင်းလမ်း (မောင်း)	3000' x 8' x 7'	၄၀၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀
ဆိပ်ကမ်းသာ	ရွာချွတ်ဆင်ခြင်မှု + ရွာတွင်းလမ်း (မောင်း)	700' x 12' x 3'	၆၂၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၁၂၀၀၀၀			၁၁၂၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဇော်ဦး၊ ဒေါ်အိန္ဒြေစင်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၀၂.၂၀



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

နယ်စပ်ဒေသဆေးကုရေးရာဌာန

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးသူအောင်	ဖုန်း: ၀၇-၄၅၀၀၃၁၆၆၅ ၀၇-၄၇၄၆၅၅၄၅၈	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မြနီ၊ မြင့်သူ
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ဖွဲ့စည်းခြင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်ကုန်းရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၈၇	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၈၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၂		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁)	၃၁၅	၃၀၇
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၅	၂၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	ခြံပိ	ဘာသာရေး	ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းဂန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူ့စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

- (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: ပိုင်/ဖာလုံ ၂၂၆၆ မီတာ / မသိပါ
- (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်: _____
- ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀၀၂၀) နာရီ
- မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၅:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးခိုင်အောင်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မြ

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ငြိမ်း၊ ငြိမ်းသာ

နေ့စွဲ ၁၀.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကုဏ္ဍ မြို့နယ် ဇွမ်းခြံလူ့ ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတော်လှိုင်-၈၀ ကျေးရွာ စတင်အချိန် ၈:၀၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၅၈	၄၁	၃၃	၃၃ ၈၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၄၈	၅၁	၃၃	၃၃ ၈၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄.၁၂.၂၀၁၇	၄.၁၂.၂၀၁၇	၃	၆	၁၅	၁၅ ၈၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီဂျာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂြိမ်း ဂြိမ်း သာ

နေ့စွဲ ၃၀ ၁၁ ၂၀၂၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျောက်တိုင်</u>	ကျေးရွာ <u>ကျောက်တိုင်</u>
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁ မိုးမရှိ
၂ ကလေးကလေးကလေး (ပျိုမိမိမိမိမိ)	၂ ကလေးကလေးကလေးကလေး
၃ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ	၃ အခက်အခဲ
၄ ပညာရေးလွှဲပြောင်းရေး	၄ အခက်အခဲ
၅ လူမှုရေးအခက်အခဲ	၅ အခက်အခဲ
၆ မညီညွတ်စွာနေထိုင်မှုများ	၆ အခက်အခဲ
၇ အခက်အခဲ	၇ အခက်အခဲ
၈ အခက်အခဲ	၈ အခက်အခဲ
၉ အခက်အခဲ	၉ အခက်အခဲ

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ အားလုံးကလေးကလေးကလေး	၁ အခက်အခဲ
၂ ကလေးကလေးကလေးကလေး	၂ အခက်အခဲ
၃ အခက်အခဲ	၃ အခက်အခဲ
၄ အခက်အခဲ	၄ အခက်အခဲ
၅ အခက်အခဲ	၅ အခက်အခဲ
၆ အခက်အခဲ	၆ အခက်အခဲ
၇ အခက်အခဲ	၇ အခက်အခဲ
၈ အခက်အခဲ	၈ အခက်အခဲ
၉ အခက်အခဲ	၉ အခက်အခဲ
၁၀ အခက်အခဲ	၁၀ အခက်အခဲ

ဈာ : မြစ်ဖွင့်ပေးပေးပေးပေး



ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလွန်ထရပ်စာရင်း	၈ + ၉		
၂	ရွာတွင်းစက် ကွန်ကရစ်လမ်း	၈ + ၉		
၃	ကျေးအရပ် ၁၀၀ လမ်း	၈ + ၉		
၄	ရွာအတွင်းကျေးရွာအုပ်စု	၈ + ၉		
၅	ရွာအတွင်းကျေးရွာအုပ်စု	၈ + ၉		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖို့ ရရှိရေး	၈ + ၉	
၂	အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှု	၈	
၃	ပုံမှန်ဝေငွေရရှိမှုနှင့် အကူအညီ ခံစားမှု	၈ + ၉	
၄	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အကူအညီ	၈	
၅	၈၆ ကျား၊ အားလုံး အားလုံး	၈ + ၉	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်လက် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

ဦးဖေကျော်

၉.၁၁.၂၀၁၇

ဒေါ်အိန္ဒြေစင်

[Signature]

[Signature]

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမအဖွဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက်အခင်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချို့ ညီညွတ်ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်အပ်နှံသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးတို့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဆင့် တွင် ဒုတိယအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ကားအတွက် တူညီသောလုပ်ကားများ ပြုမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွင့်ရရှိမှုများ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအခင်းအဝေးများ တွင်လည်း အမျိုးသမီးများက မေးခွန်းများမေးမြန်းခြင်း၊ မြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအခင်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဘထက်ဆိပ်
ကျေးရွာအုပ်စု ကြွ့ခတ်ကုန်းလေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘထက်ဆိပ် - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၇.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၆၄) ဦး မ (၆၄) ဦး = (၁၂၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက်များ ။ ။ ကြွ့ခတ်ကုန်းလေး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဘထက်ဆိပ်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရာတွင် (၇.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဘထက်ဆိပ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဗမာစိတ်ဆက်စကား ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းရာတွင် နာမည်နှင့် နာမည် ကို မိတ်ဆက်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သည်အဖွဲ့အစည်းမှာ ခိုင်ကျော်စွာ၊ စွမ်းမြတ်စွာနှင့် ဆန္ဒပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် လက်ကောက်၍ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက်တွင်ပါဝင်သည် အချက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်း အလိုက် ရှင်းပြခဲ့ပြီး ထို့ (၁၅) ချက်ထဲမှ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှု အကြောင်း ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဝယ်ယူမှုအစည်းအဝေးနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်းပြောကြားပေးပါသည်။ အမျိုးသား (၁) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦး ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကို အဆိုပြုတင်သွင်းရမည်မှာ ကျား (၃) ဦးနှင့် မ (၃)



က ဆိုမြဲ တင်ဆွဲ သူများအား အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိ မရှိ နှင့် ရွေးချယ်ခံ ဂုဏ်ထူးဆောင် နိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ ကို လည်း မေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူ့ထုစည်းရုံးရေး မှု မဲပေးမည် သူများသည် မဲလိပ် (၂) လိပ် ၇ ရှိမည် ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ဩဇာ ဖွဲ့စည်းပုံ အမျိုးသား အတွက် (၁) လိပ် နှင့် အမျိုးသမီး အတွက် (၁) လိပ် ပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကို သေချာစွာ နှင်း လင်း ဖြောကြား ပါသည်။
ပြီးနောက် ကျေးဇူးလူထု မှ တစ်ဦးချင်း လျှို့ဝှက် မဲပေးကြပြီး မဲပုံးများကို ကျေးဇူးလူထုရှေ့တွင် ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ရေတွက်ကြပါသည်။ မဲအများဆုံး ၇ ရှိသူ နှစ်ဦးကို ဂုဏ်ပြု ချီးကျူး ခဲ့ပြီး ၊ ရွေးချယ်ခံရသူများကိုလည်း အားပေး ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖြစ်ပြီး ဖြောကြား ပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ခွဲဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးဇူးဖြေပုံ၊ ဥစ္စာ ဓရကြွယ်ဝမှု အဆင့် ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံး သပ်ခြင်း ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် ဖြစ်ခြင်း ၊ ပင့်ကူအိမ်ပုံ နှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံတို့ တွင် မည်သူတို့ပါဝင်ဆင်နွှဲသည်ကို နှင်း လင်း ဖြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲပြီး လူထုစည်း ရုံးရေး မှု စီမံ ပံ့ပိုး ကူညီ မှုဖြင့် လူမှုအဖွဲ့အစည်း များကို ဖြောကြား ဆွေးနွေး ခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ မှ လိုအပ်ချက်အရ အဖွဲ့များ ပေါ်မူတည်ပြီး ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြေလျက် ၊ ခုနိယာမကြိမ် အစည်းအဝေး ကိုလည်း ယေဘုယျ တက်ရောက်ကြရန် -

ပွဲတံဆိပ် တင်သူ
ဦးထိန်လင်း

ကတည်ပြုသူ
ဒေါ်စိန်စုစင်

ကျေးဇူးတင်စာအုပ် ထမ်း

ကျေးဇူးစိတ်ထား ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ကထက်စိပ်

ကျေးရွာအုပ်စု

..... ကြွေတံ ကုန်းလေး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ကထက်စိပ် - ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၉.၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ဒုတိယ အကြိမ် ကျေးရွာအစည်း အစေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၅၅) ဦး ။ မ (၅၇) ဦး = (၁၁၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက်များ ။ ။ ကြွေတံ ကုန်းလေး ကျေးရွာအစည်း ။ ကထက်စိပ်ကျေးရွာ၊ ပထမဒုတိယ စက်ဝိုင်း၊ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်း အစေးကို (၉.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကထက်စိပ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဌာနပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုအစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းရေး ဦးစေထူး ဦးစိုင် မှ ပထမ အကြိမ် အစည်း အစေး မှ ဆွေးနွေးထားသော လူမှု ဘဏ္ဍာ ဖွဲ့စည်းမှုများ ကို တစ်ခုချင်း အလိုက် ပြန်လည် ဂွဗ်းဖြေပြီး ၊ လိုအပ်သည်များကို ထပ်မံ ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါသည်။ မြီးဆောက် တက်ရောက် လာသူများကို အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ ကျေးရွာတွင် လက် ဂြို ကြုံတွေ့ ချေရသည်။ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရမည် အကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရာတွင် ပြုလုပ် ခဲ့သော လူမှု ဘဏ္ဍာ ဖွဲ့စည်းမှုများ မှ ထွက်ပေါ်လာသော အချက်များကို မူတည်၍ စဉ်းစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ဂွဗ်းဖြေ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ ပေါ်မူတည်၍ နောက် (၅) ဒုတိယ အမျှော်မှန်း ချက်များ ကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ တို့ချက် မျှော်မှန်း ချက်များ အား အကောင်အထည် ဖော် မည် ဖွဲ့ဖြိုး ရေးလုပ် ငှား ဝှင် များ ကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖွဲ့ဖြိုး ရေး လုပ် ငှား ဝှင် များ ကို ဦးစား လေး ရွေး ချယ် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးစီး မြို့ ဌာန မဲလေး ချေရ ကို အသုံး ပြု ရမည် ဖြစ်ကြောင်း တို့ကို ဂွဗ်းဖြေ ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ပထမကဏ္ဍ ဂျေ.ဂွာ စခန်းကလေး ပျက်တမ်း

ဇန်နဝါရီ " " ၈. ၁၁. ၂၀၁၇

မတ် " " ၁၁. ၀၀ မှ ၂:၀၀

ဧပြီ " " ဘုန်းကြီးကျောင်း

မေ " " ၀၀၀

ကဏ္ဍကလေး " " ပထမကဏ္ဍ ဂျေ.ဂွာ စခန်းကလေး ပျက်တမ်း

ဆွေးနွေးချက် " " ကြောက်ရွံ့စရာကလေးတွေမှာ အထက်ဆုံးဂျေ.ဂွာတွင် နေထိုင်နေထိုင်သူများ

ကလေးပထမကဏ္ဍ ဂျေ.ဂွာ စခန်းကလေးကို (၈. ၁၁. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် အထက်ဆုံးဂျေ.ဂွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လက်ထောက်မှူးများ ပညာများ

တို့မှ အိတ်ဆက် စကားပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး နှင့် လူထုဖွဲ့စည်းမှု ဦးစီးဌာနမှ အိတ်ဆက်

(၁၅) ချက်ကို မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အိတ်ဆက်စကားပြော (၆) မိနစ်

အခါ (၁၄) မိနစ်ကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စည်းရုံးရေးမှူးမှ ကော်မတီဝင်များ အား တာဝန် နှင့် ဝတ္တရားများ ကဏ္ဍကလေး ကိုရှင်းပြပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ပြန်လည်ကတည်ဖြင့်

ဖမ်းမြန်းခဲ့ရာ ဂျေ.ဂွာလူထု နှင့် ကော်မတီဝင်များ အား အကူအညီပေးခြင်း၊ ပထမဦးစွာ စကားပြောတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးထိန်းလင်း နှင့် ဒေါ်ခင်စိန် တို့ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး ပထမဦးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သော PRA tools များကား ပြန်လည်ချုပ်ဆိုထားပါသည်။

စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂) ဦး၏ အကူအညီ နှင့် ပထမဦးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သော PRA tools များတွင်

ဆုံးဖြတ်ချက် "

" စောနာဝန်တမ်း နပြင် ဦးထိန်လင်း ဌဇိ ဒေါ်ဝင်း တို့ကိုဗျာဗျာထုစာ
ယောဆန္ဒ အလျာ ဌဇိ ဇာန်မတီဝင် ဌဇိဇာ ဆက်လက်ဗျာဗျာကိုဇိ လိုအော
ဆန္ဒ ဇောဇိ ဌဇိယာဌဇိ စိန်ဟိန် တွင် ဆက်လက်ကတိတ်တစ်ဆောင်အေဌဇိ
၁၀၈၈၀၀ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ဌဇိပါသစ် .

မှတ်တမ်းတင်သူ

မာဇာဌဇိ

စောနာဝန်တမ်း

စိန်ဟိန်

ဒေါ်ဝင်း

ဒေါ်မိဇောဇိ

ဒုတိယကဏ္ဍကျေးဇူးတင်စာအုပ် အဝေးမှတ်တမ်း

ရေ့ဂုဏ် " " ၉.၁၁.၂၀၁၇
 အချိန် " " ၁၁:၀၀ မှ ၂:၀၀ ထိ
 ဇနီး " " ဘုန်းကြီးကျောင်း
 အမှတ်အသား " " ၀၀၂

ကကြောင်းအရာ " " ဒုတိယကဏ္ဍကျေးဇူးတင်စာအုပ် အဝေးမှတ်တမ်း ပြင်ပ
 ဆွေးနွေးချက် " " ကြောက်လန့်စားကျေးဇူးတင်စာအုပ် အထက်ဆုံးကျေးဇူးတင်စာအုပ် ဒုတိယပုဒ်
 စက်ဝန်းအတွက် ဒုတိယကဏ္ဍ အစည်းအဝေး (၉.၁၁.၂၀၁၇) ဂုဏ်ထူးဆောင်
 အထက်ဆုံးကျေးဇူးတင်စာအုပ် ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စုံစမ်းတက်ရောက် (၉၉) ဦးပြင်စာအုပ် အဝေးမှတ်
 တမ်းပို့ပါသည်။

ယထာဓိဋ္ဌာ ဂုဏ်ထူးဆောင်များအဖွဲ့မှ ယထာဓိဋ္ဌာ အစည်းအဝေးမှ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ

လှူဒါန်းစစ်ဖွဲ့ (၉) ဦးကို ကျေးဇူးတင်စာအုပ် / သားများမှ ပြန်လည်ရှင်းပြပေးရန် စိုက်တွင်းပြီး ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်
 တို့အား အမျိုးသား အမျိုးသမီး ထီးသန့်စွဲကော ကျေးဇူးတင်စာအုပ် အထက်ဆုံး အောက်မှန်းချက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
 စစ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဂုဏ်ထူးဆောင် အမျိုးသား ၁ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းပေးရန် စစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ကို
 နှစ်ဖွဲ့ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့မှ အကျင့်ဝင်ခြင်း ၁ မဝင်ခြင်း
 လုပ်ငန်းများကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ တို့အား ယထာဓိဋ္ဌာ၏ ဖိလားစွာ မျှတစွာ ဖွဲ့စည်းပေးရန် လုပ်ငန်းများကို
 ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများမှ အစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်း ပြင်ပပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် "

" ဣတွင်းကွန်တရက်လမ်းပေါ်၌ ခြင်းလုပ်ငန်းကို ခမ်းများဆုံးဖြတ်ပေး ပျာ
ကတည်ဖြုတ်ပါသည်။ "

ကော်မတီ (၁၅) ဦးကို ဖြန့်နည်းဆုံးသတ်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ ကားလုံးက ဆက်လက်ကတည်
ဆင်းဆောင်ကြောင်း ဆန္ဒပြုသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပူဇော်မှုသည် သက်တော့ခါး ကြသည်။ ကော်မတီတို့
ချစ်ကရိုက်ကို ကတည်ဖြုတ်ပေးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ရေးကော်မတီ

ခေါင်းစဉ်

ကတည်ဖြုတ်သူ

စီမံကိန်း ဦးစီးဌာန

ခေါင်းစဉ်

မာပျိုသမီးကဏ္ဍအစဉ်းအဆေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယဒွန်စက်ဝန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်း ဒုတိယဒွန် ကျေးဇာစီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစဉ်းအဆေးတွင် မာပျိုသမီး များ သည် ပထမဒွန် စက်ဝန်းထက်ပိုမို ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။

အစဉ်းအဆေးတိုင်းတွင် မာပျိုသမီးများ ပြောကြားလိုစေကာ အချက်များကို လွတ်လပ်စွာပြောဆို ငြီး ကောက်အံ့များကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ တင်ပြဆွေးနွေး လာကြသည်။

ကျေးဇာတွင် လိုအပ်သော ကျေးဇာဖွံ့ဖြိုးရေး ကမ္ဘာစဉ်များက ထွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲ ချုပ်ကိုင်တွင် မာပျိုသမီးများမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း ဒုတိယဒွန်စက်ဝန်းတွင် မာပျိုသမီး များပူးပေါင်းပါဝင်မှု ၊ မာပျိုသမီးများ၏ ကြံလေးမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ ပိုမိုကားကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဒုတိယဒွန်စက်ဝန်း၌ မာပျိုသမီးများ ကိုယ်တိုင် ယခင်ကတည်းက မာပျိုသားများ ဖောက်ထွက် မတိုင်ဘဲ မာပျိုသားများ နှင့်တန်းတူတိုင်ကြသည်။ မာပျိုသားများကလည်း မာပျိုသမီးများကို နေရာပေး လာကြသည်။

အစဉ်းအဆေးတွင် မာပျိုသမီးများ ကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်း၏ကောင် မြစ်မြူတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။

ကျား - မ ရေးရာ (၆) ချက်ဖြစ်သည့် စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ နေရာတွင် မာပျိုသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရန် ၊ ဆယ်စက်မတီတွင် မာပျိုသမီး တစ်ဦး အနည်းဆုံးပါရန် ၊ တူညီသောလုပ်ကား အတွက် တူညီသော လုပ်ကားခ ရရန် ၊ မာပျိုသမီးရွေးချယ်စေကာ လုပ်ငန်းခွဲစဉ် အနည်းဆုံးပါဝင်ရန် ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစဉ်တစ်ခုအတွက် လုံးတွင် ကျား - မ ရေးရာ ကဏ္ဍကို တည်ဆွဲခြင်း စဉ်းစားရန် စသည် အချက်များကြောင့် မာပျိုသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို သိရှိလာခြင်း စီမံကိန်းကို ပိုမိုခိုင်ခံ့စေရေးအတွက် လာကြသည်။

မာပျိုသမီးများကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမှုဖြင့် လာခြင်း ၊ အခွင့်အရေး များကို နားလည်ကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည်အတွက် လူထုဖော်ပြ စီမံကိန်းကို ဆို

- အမျိုးသားအမျိုးသမီးများမှ တစ် ပြသော ဇွဲဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)

၂။ လှုပ်ခတ်မီးရုံရုံး (ကျား+မ)

၃။ ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)

၄။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း (ကျား+မ)

၅။ သောက်ရေ ကန် တူးဖော်ခြင်း (ကျား+မ)

၆။ သောက်ရေ လှောင်ကန် (ကျား+မ)

၇။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိဖို့ ဖုန်းစက်ရုံ၊ ဖိုက်ပျိုးရုံး (ကျား+မ)

၈။ အသစ်ကျောင်းဆောင် ပြင်ဆင်ခြင်း (ကျား)

၉။ K6 ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)

၁၀။ စာကြည့်တိုက် (ကျား)

၁၁။ အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား)

- ကမျိုးသား နှင့် ကမျိုးသမီးများ မှ တစ်ပြယောကခက်အခဲ များ၊ ပြယောများ

- ကမျိုးသားများ တစ်ပြယော ပြယော၊ ကခက်အခဲများ

- ၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း
- ၂။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသည် အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း
- ၃။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၄။ K G ကျောင်းဆောင် မရှိခြင်း
- ၅။ လှုပ်ခတ်မီး မရှိခြင်း
- ၆။ ရွာတွင်းလမ်း မပြုလမ်းဖြစ်နေခြင်း
- ၇။ စာသင်ကျောင်းဆောင် ပျက်ဆီး ဖျက်ခြင်း
- ၈။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ၉။ သောက်ရေလှောင်ကန် မရှိခြင်း
- ၁၀။ လူငယ် အားကစားကွင်း မရှိခြင်း

ကမျိုးသမီးများ တစ်ပြယော ပြယော၊ ကခက်အခဲများ

- ၁။ လှုပ်ခတ်မီး မရှိခြင်း
- ၂။ ရွာလမ်း မ ကောင်းခြင်း
- ၃။ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၄။ သောက်ရေကန် လိုအပ်ခြင်း
- ၅။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ
- ၆။ သောက်ရေလှောင်ကန် မရှိခြင်း
- ၇။ ရွာချင်း ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း

- ကမ္ဘာ့သား နှင့် ကမ္ဘာ့သမီး များ မှ တစ်ပြင်သာ မျှော်မှန်း ချက်များ

- ကမ္ဘာ့သား များ မှ တစ်ပြင်သာ မျှော်မှန်း ချက်များ

- ၁။ ရာသီဥတု သွားလာနိုင်သော လမ်းဖြစ်ခြင်း
- ၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများခြင်း
- ၃။ ဆေးပေးဆေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ပြည့်စုံစေခြင်း
- ၄။ KG ကျောင်းဆောင် ၇ နှိစေခြင်း
- ၅။ လျှပ်စစ်မီး ၇ နှိ စေခြင်း
- ၆။ ရွာတွင်း တွန်ကရစ် လမ်း ၇ နှိစေခြင်း
- ၇။ လုံခြုံစိတ်ချစွာ သော စာသင် ကျောင်း နှိ စေခြင်း
- ၈။ အခြေခံတိုက် ဆောက်လုပ်ပြီးခြင်း
- ၉။ သောက်ရေ လျှော့ကျ နှင့် သောက်သုံးရေ လုံလောက် စေခြင်း
- ၁၀။ အားကစား တွင်း တည်ဆောက် ပြီးခြင်း

- ကမ္ဘာ့ သမီးများ မှ တစ်ပြင်သာ မျှော်မှန်း ချက်များ

- ၁။ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ် မီး ၇ နှိ စေခြင်း
- ၂။ ရွာတွင်း တွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ချင်
- ၃။ ဆေးပေး ဆေး ၇ နှိ ဖြစ်
- ၄။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များပေါများ စေချင်
- ၅။ ရွာတွင်း ဆက် တွန်ကရစ် လမ်း ၇ နှိ စေခြင်း
- ၆။ သောက် ရေကျ လုံလောက် စွာ ၇ နှိ စေ ဖြစ်
- ၇။ မူကြိုကျောင်းဆောင် ၇ နှိ စေခြင်း
- ၈။ ရေ လောင် ကစ် ဝန် ဖြစ်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ အထက်ဆိပ်

အုပ်စုအမည်။

။ ကြေးဝတ်ကုန်းလေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	၅/၂၀၁၇		
	၂	ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၃	K၆ ကျောင်းဆောင်ဆောက်မည်	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၄	အသင်ကျောင်းဆောင်ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၅	ဆောက်လုပ်ကုန် တူးဖော်ခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၈		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀	ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိမည့်ဝက်ရုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၀	ကျန်းမာရေးစားပေးခန်း	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာရရှိမှု	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀	လျှပ်စစ်မီး	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၂	အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၃					
	၄					
	၅					

၆။ စာကြည့်တိုက်

ကျား - ၂၀၁၈

၇။ ဆောက်လုပ်ကျွေးမွေးရေး

ကျား+မ - ၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။


။ ဧကထက် အပိုင်

အုပ်စုအမည်။

။ ဣပတ် ကျို. ဖွား


ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ဣပတ်ကျေးရွာလမ်း	က + မ		ဣပတ်	
	၂	အပိုင်အောက်ကျေးရွာလမ်း	က + မ		။	
	၃	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	က + မ		။	
	၄	အောက်ကျေးရွာအဖွဲ့	က + မ		။	
	၅	ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	က + မ		။	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁၆	ကျေးရွာအုပ်စု	က		။	
	၂၇	အပိုင်ကျေးရွာအဖွဲ့	က		။	
	၃၈	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း	က + မ		။	
	၄					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀	ကျေးရွာအဖွဲ့အဖွဲ့	က + မ		ဣပတ်	
	၂	အပိုင်ကျေးရွာအဖွဲ့	က + မ		။	
	၃					
	၄					
	၅					

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များကို ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်း



- | | |
|--------------------|--|
| ၁။ ဦးမြတ်ကျော် | - ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂။ ဒေါ်အိန္ဒြာစင် | - ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃။ ဦးကျော်သူဒိုင် | - ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၄။ ဒေါ်တင်မာဝင်း | - ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၅။ ဒေါ်ဆုတင်ဒိုင် | - ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၆။ ဦးသိန်းလွင် | - လည်ပတ်ဖြုတ်ဖြိုင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၇။ ဦးကျော်မြင့် | - လည်ပတ်ဖြုတ်ဖြိုင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၈။ ဒေါ်ခင်ကျော်တင် | - လည်ပတ်ဖြုတ်ဖြိုင်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၉။ ဦးမြင့်လွင် | - ဆေးကြော့ကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၁၀။ ဦးဌေးဝင်း | - ဆေးကြော့ကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၁၁။ ဒေါ်ခင်မာလွင် | - ဆေးကြော့ကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၁၂။ ဒေါ်ခင်အောင် | - ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကိုးကွယ် |
| ၁၃။ ဦးကြည်စင် | - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ |
| ၁၄။ ဒေါ်လှလှစင် | - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ |
| ၁၅။ ဦးထိန်လင်း | - ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အဖွဲ့ |
| ၁၆။ ဒေါ်စိန် | - ကျေးဇူးတင်စာအုပ်အဖွဲ့ |

ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီ အဖွဲ့



တောနဲ့ဝန်

ဖွဲ့စည်းရေး အဖွဲ့

ကျေးဇူးစီမံကိန်း

ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း (ဧကထက်ခံ))

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက်(ဖုန်းနံပါတ်)
၁	ဦးမောင်ဇော် ယ) ဦးမြတ်ကျော်	39	စီမံကိန်း	တက္ကသိုလ် ဖွဲ့.၇	၀၉-၇၇၇၄၀၀၈၇၃
၂	ဒေါ်ခင်စုစု	34	စီမံကိန်း	ကထိကတန်း	၀၉-၇၇၆၆၄၈၉၇
၃	ဦးဌေးလွင်	56	ဆေးဓါတ်ဗေဒ	မူလတန်း	၀၉-၄၅၀၀၃၁၆၆၅
၄	ဒေါ်ခင်မာလွင် ယ) ဒေါ်တင်မာလွင်	31	ဆေးဓါတ်ဗေဒ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၄၂၀၁၀၇
၅	ဦးဖြူမောင်	58	ဆေးဓါတ်ဗေဒ	မူလတန်း	၀၉-၂၅၇၄၁၅၀၇၁
၆	ဦးခင်လွင်	55	လုပ်ငန်း	ကထိကတန်း	၀၉-၇၈၀၄၅၃၀၇၂
၇	ဒေါ်ခင်အုန်းတင်	၆၀	လုပ်ငန်း	မူလတန်း	၀၉-၉၅၀၄၇၉၉၃၃
၈	ဦးကျော်ဖြူ	၇၁	လုပ်ငန်း	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၈၆၃၃၈၁
၉	ဦးကျော်သူဦး	၄၃	ဝယ်ယူရေး	ကထိကတန်း	၀၉-၄၅၄၅၉၅၈၄၀
၁၀	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	၄၂	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	၀၉-၇၈၄၅၄၈၅၇၇
၁၁	ဒေါ်သူဇာဦး	၃၁	ဝယ်ယူရေး	ကထိကတန်း	၀၉-၇၇၇၄၅၈၆၆၇
၁၂	ဒေါ်ခင်	၄၈	ဆေးဓါတ်ဗေဒ	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၇၀၄၀၈၀
၁၃	ဦးစိန်လင်း	၄၁	ဆေးဓါတ်ဗေဒ	မူလတန်း	၀၉-၄၂၀၉၂၅၇၇၁
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာဝင်း	၃၇	ဆေးဓါတ်ဗေဒ	ကထိကတန်း	၀၉ -
၁၅	ဦးဖြူမောင်	၅၄	ဝေဖန်ကြံ့ခိုင်	ကထိကတန်း	၀၉-၉၆၀၀၆၉၉၇၅
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာဝင်း	၅၀	ဝေဖန်ကြံ့ခိုင်	မူလတန်း	၀၉-၇၈၇၅၅၈၆၀၀

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- e. J. ၂၀၁၇ ရွာ- နဆက်ဆိပ်

VDP ရက်စွဲ- e. J. ၂၀၁၇

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု- ဗြာတကုန်း. ဝေ.

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်စွန့်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)