

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာခတ်ကုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက် (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကြာဆတ်ကုန်းလေးကျေးရွာ အုပ်စု မြေပုံ



၇၂၁ ဥပဒေချက်များ

- | | | |
|-------------------------|---|-------|
| မြို့နယ်ခြား နယ်နိမိတ် | = | ----- |
| ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် | = | ————— |
| ကျေးလက်လမ်း | = | ————— |
| ကမ်းပတ်တာ | = | ————— |
| အုပ်စု | = | ● |
| ကျေးရွာ | = | ▲ |

ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အတွက်ပါဝင်သော ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများမှာ

၁။ ကြွယ်ဝမှုကုန်သွယ်ရေး

၂။ နိုင်ငံရေး

၃။ စာပေရေးစာဆို

၄။ သိပ္ပံနည်းကျ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

စာတက်စိပ်ကျေးရွာသည် ယခင်ကန်လိပ်လက်ထက်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ရွာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒို့ရွာ၏ ထိုစဉ်က ရွာအဖြစ် ဘိုးခြားစာစုစာ အား ခြင်း မျိုး မရှိဘဲ မိမိတို့ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုရာဖြစ်သော လယ်များ ထဲတွင်၎င်း၊ မြစ်ကမ်း ရွာများတွင် လည်းကောင်း စိမ်းများဆောက်လုပ်၍ ရေတိုင်ကြသည်။ အိုကလေး အရှေးအခင်း ဖြစ်ပွား ချိန်တွင် မိမိတို့၏ အသက်ဆုံးစိမ်းစည်း ပိုများ၍ ရေအန္တရာယ် ကိုစိုးရိမ်၍ တစ်စုတစ်စည်း တည်းရေတိုင်ကြရာ နှင်းဖတ် ချိန်ကြပြီး ရွာအဖြစ် စတင် ရေတိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကန်လိပ်လက်ထက်က ဝေးတင် သည်အော် ခေါ်ကြီးများ ဝင်ထွက်သွားလာခဲ့ပြီး ခေတ်စက် ဆိုက် ကပ်ရာ ကမ်းရား ကို အစွဲမြဲ၍ အထက် ဆိပ်ကျေးရွာအစုအဝေး ခေါ်ကြသည်။ အစိကမ်းပွားရေအဖြစ် လယ်ယာလုပ်ငန်း နှင့် ရေလုပ်ငန်းများ ကိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အုပ်စုကျေးရွာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ ရွာကလေးတွင် လယ်ကွင်းများထဲမှ သွားလာပြီး ဖုံးကွယ်တွင် သွားလာရာမှ စတင် နေထိုင် လက်ရှိ တွင် စိမ်းအောင်စုပေါင်း ၁၈၆ စိမ်းထောင်နှင့် စိမ်းခြေပေါင်း ၁၅၀ အောက် ရေတိုင်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်ယာ	ငှက်	ဆန်ခက် (ဟက်လာ)	ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း
ကွမ်းခြံ		ကုန်စုံဆိုင်	

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၈၈၄ ဧကဧကဧက	ရှိ/မရှိ ✓	- ၂	၆
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	၂	-	-	-	၈



၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်	စက်ကြီး - ၃
အရေအတွက်	၃	-	၁၅ / ၆၅	၄၀	စက်ကြီး - ၁ စား - ၃၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၃၀	၃၇	၁	၃၀ နေ့	









၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ ၂ -	-	၄	၄၀ နေ့	-	-

အထက်စိမ်းကျေးရွာ - လူမှုရေး နှင့် ကျင့်စဉ် ကမ္ဘာမြေ ဖြေပုံ



အညွှန်း
— " —

-  - သူရာ
-  သူရုံးကြီး
-  စာသင်
-  နတ်စင်
-  တံတား
-  ကန်
-  မြေ
- 

အထက်စိမ်း
→

လူမှုရေးနှင့် ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့် ဆုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင်မှု - ကထာဝရစိတ်

ကျေးဇူးတင်မှု - ကြွေတံကျိမ်းလေး



- လယ်ယာ - ချောင်းမြောင်း ဖွင့်၊ စွေးမြေစိုဦးများကို အဓိက လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
- ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ လည်း ကျန်းမာရေး ငယ်စဉ်ပါသည်။
- ဤ လယ်ယာမြေများ ပေါများပြီး ၊ စောက်ဆိုးရေ ဂြိုဟ် နည်းပါးပါသည်။
- နွေတွင် အိမ်ရာ အစပင်များ ဖြားပါးလာခြင်း ၊ မြေချောင်းများတွင် အားငါးများ ဖြားပါးလာခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
- ကျေးဇူးတင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်သူများကို အလှူ အခြား မြို့ရွာများသို့ ခွားကောက် လုပ်ကိုင်သူ များလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သို့သော် အခြား ကျပ်ဒေသ သို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်သူ ကပိုင်ရှင် များဖြားပါ သည်။
- အထူးအား ၊ လူမျိုးခြား များ မရှိဘဲ ၊ မုန့်ကသာ မဟာလူမျိုး များဖြစ်ကြပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ ကေးကတူ ပျက်စီး ရေတိုင်ကြပါသည်။

တိုးတက်ပြန်လှုပ်ကပ်ချက်များ










- ကထာဝရစိတ်ကျေးဇူးတင်မှု သို့မဟုတ် ကျေးဇူးတင်မှု သို့ ဆက်သွယ်ထားရာ၌ ခက်ခဲရာ ဖုံးကွယ် တွင် ရှိ မှတ်များ ဖြစ်ပြီး လမ်းများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများ ကတွက်သွား လာရာတွင် အခက် အခဲဖြစ်သဖြင့် ဖြေရှင်းပြန်လှုပ်ကပ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေး ကတွက် လွယ်ကူလျှင် ဖြစ်စွာ ကုသနိုင် ပြန်ကျေးဇူးတင်စားပေးဆုံး ၊ အထိပညာ မဟုတ်သူများ တို့ ဖွံ့ဖြိုး တကြည်စိုက် ၊ လူမှုနှင့် အဆင့်အတန်း များ ဖွံ့ဖြိုးစေ မား ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ် တို့ ပြန်ပြန်လှုပ်ကပ်ပါ သည်။
- သောက်ရေကန် များ ဖြစ်စေ ဆိပ် ၊ သိမ်း ၊ ပြန် ဖွင့် ကျေးဇူးတင်စားပေး တွင် ကျောင်း ၊ သား/သူများ

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ လူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြုစေ့မှု



ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း













အညွှန်း



-  စေတီ
-  အိမ်
-  အိမ်
-  တံတား
-  ကန်
-  ဇုန်
-  အိမ်
-  အိမ်
-  ကျေးရွာ

မာကီစီပိကျေးရွာ၊ မုဟုရေ၊ ငွေ့၊ မာရဇီ၊ မာပွဲမိပွဲပွဲပွဲ (တံတိယဒင်္ဂါးဝါး)




- အညွှန်း
-  - ဆရာတော်
 -  ဆရာမိတ်ဆရာမ
 -  မာပွဲမိပွဲပွဲပွဲ
 -  နတ်စင်
 -  တံတား
 -  ကန်
 -  လယ်
 -  မာပွဲမိပွဲပွဲပွဲ
 -  မာပွဲမိပွဲပွဲပွဲ
 -  ရေအညွှန်း


നഗര വികസനം - നഗരങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയ (പട്ടണവൽക്കരണം)




കുറ്റി:




മുറ്റം:



മുടി: സ്കൂൾ:



പാലശാല:



കുടി:



പാലം:



തട:



മണ്ണ്:



മുറ്റം:

പട്ടണവൽക്കരണം

အထက်ဆိပ် ကျေးဇူး ပျော်ရွှင် နှင့် ကင်းမင်းမြေပြင်များ

သံသရာခြင်း (စတုတ္ထဆက်သုံး)

- အထက်ဆိပ် ကျေးဇူးတွင် လယ်ယာချောင်းကြောင်း၊ မွေးမြူရေးများကို ဗုဒ္ဓက ယုတ်ကိုင် ဖြစ်သည်။
- တရားလုံးတွင် နိမိတ် ဖြစ်ပြီး မုန့်ကသာရိသာ ဗုဒ္ဓက ကိုးကွယ် ဖြစ်သည်။
- ဗုဒ္ဓက နှာလယ်လမ်း မကြီး ကို ငွေပွဲ စောက်ပိတ်သာ ရန်ပုံငွေ နှင့် စောင့်ရှောက် သဖြင့် ကွန်ကရစ်လမ်း မဖြစ် ကောင်းဖြင့် တင်ပို့ရန် နိုင်သည်။
- စတုတ္ထဆက်သုံး တွင် ဆွေးနွေးခြင်း ရှိပြီး နှစ်နှစ်ကိုလည်း ကိုယ်ထူး ကိုယ် ဖြစ် စောင့်ရှောက် နိုင်သည်။

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ ဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်လာနိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

အန္တရာယ်အမျိုးအစား	ဖြစ်ပွားရခြင်း	ဆုံးရှုံးမှု						တုံ့ပြန်ဖြေရှင်းမှု	
		လူသား	အိမ်	ပစ္စည်း	လက်မှု	ပစ္စည်း	အခြား	ဖြစ်ပွားနေချိန်အတွင်း	ဖြစ်ပွားပြီးနောက်
ဘက်မှန်တိုင်း (၂၀၀၈)	၁ ဖြစ်	-	အိမ် (၃၀၀) ခန်း (၁၀) ခွား (၁၀)	-	-	၁၄၀ နှစ်	မာကင်	<p>ရွာထဲတွင် ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် နီးစပ်ရာရှိ လူနေအိမ်များမှ သွားရောက်ခဲ့သည်။ အများစုမှာ ဘေးလွတ်ရာသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရသည်။</p> <p>ပြေးရင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် နေထိုင်ခဲ့ရသည်။</p>	<p>မရှိတိုင်း သတင်းများကို ပြန်လည် စစ်ဆေးပြီး လာလာ နေရာ အဖြစ် အထက်ဆိပ် ဘုန်းကြီးကျောင်းကို သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။</p> <p>ထို့နောက် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊ နာမကျန်၊ ဖြစ်နေသူများ၊ အမျိုးသမီးများ၊ သာ၊ ကလေး၊ သူငယ်များ နေထိုင်သော အိမ်များကိုလည်း ခိုခင်းပေးအောင် (၁) အဖြစ် လယ်ကင်းမည်ဟုလည်း ဆက်သွယ်ခဲ့ပါသည်။</p>

ကထက် ဆိပ်ကျေး-၅၇ - ကရင်: ကမြစ်ဆုံးစွဲမျှပြပုံစံ

ကမျိုးသား	ကမျိုးသမီး	ကမျိုးသား + ကမျိုးသမီး
<p>ပလဲလယ် , မြစ်</p> <p>ချောင်း, မြောင်း</p> <p>ခါးပါးရိတ် ဝက်</p> <p>ဝက်လှေ</p> <p>ဆန်ဝက်</p> <p>လယ်ထွန်ဝက်</p>	<p>ကပ်ချုပ်ဝက်</p>	<p>ကွပ်-ဇွဲ</p> <p>စွေးမြူစုရုံး</p> <p>လယ်ယာ</p> <p>ဆင်းလော</p> <p>တုံ့ကင်</p> <p>စက္ကန့်</p> <p>ဝက်ဘိ</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p>

အထက်ဆီပေးဌာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ

အမျိုးအား	အမျိုးအမိ	အမျိုးအား + အမျိုးအမိ
<p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>တုံကဇ်</p> <p>စက်ဘီး</p> <p>လယ်ယာ</p> <p>လယ်ထွန်စက်</p> <p>ဆန်စက်</p> <p>စက်လှေ</p> <p>စပါးရိတ်စက်</p> <p>ချောင်း၊ မြောင်း</p> <p>ပဇလယ်၊ မြစ်</p>	<p>ကွမ်းခြံ</p> <p>အပ်ချုပ်စက်</p>	<p>ရေကန်</p> <p>ထင်းတော</p> <p>လွှဲမြေစု</p>

အထက်ဆိပ်ကျေးကွ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ပင်လယ်၊ မြစ်ချောင်း၊ ပေါ့ဂိုက်ခင်း၊ ခက်ဓာတ်၊ ဆန်ခင်း၊ လယ်ထွန်ခင်း တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပြီး၊ အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်ခင်းကို အဓိက သုံးစွဲကြပါသည်။

- ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း၊ ဖွေးဖြူရေး၊ လယ်ပွား၊ ထင်းတော၊ တုံကင်း၊ ရေကန်၊ ခက်ဘီး၊ ဆိုင်ကပ်၊ တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။

- ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ အပ်ချုပ်ခင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြီး၊ ဆိုင်ကပ်၊ တုံကင်း၊ ခက်ဘီး၊ လယ်ပွား၊ လယ်ထွန်ခင်း၊ ဆန်ခင်း၊ ခက်ဓာတ်၊ ပေါ့ဂိုက်ခင်း၊ ချောင်း၊ မြောင်း၊ ပင်လယ်၊ မြစ်စသည်တို့ကို အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

- ရေကန်၊ ထင်းတော နှင့် ဖွေးဖြူရေးလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။


- နေရင်းအဖြစ်များကို သုံးစွဲရန် သုံးဖြတ်ရာတွင် အမျိုးသားများက အဓိက ထား၍ သုံးဖြတ်ပါသည်။

- နေရင်းအဖြစ်များက ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသားများက များသော်လည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက်က သဘောတူညီ၍ သုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အတွက် မည်သည့် ပြဿနာမျိုးမှ မဖြစ်ဘဲ အဆင်မပြေကြပါသည်။

အထက်ဆိပ်ကျေးဥ - ပဋိကုန်စသုံးသဖွဲ့ခြင်း

— ကျား
 - - - - - မ

ပုံမှန်ဝင်ငွေဂရိမ်



ကထက် ဆိပ်ကျေးဉာ

ပဋိကူ အိမ်သုံး သတ်ခြင်း


ဆွေးနွေး ခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- မိန့်ပလာ ဓလေ့များ ကြောင့် အမျိုးသမီးများ သည် အိမ်မှုကိစ္စများ ဌာန အချိန်ကုန်ကျစေရပါသည်။
ထို့ကြောင့် အခြားကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများထက် နိမ့်ကျစေရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ သည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်
ပါးခြင်းကြောင့် ခိုးဆောင်နိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တို့တွင် အားနည်းချက်များ ရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ အိမ်မှု
ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများမှ ခိုင်းငံ့ ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများ အား ခိုးဆောင်ခွင့်ပေး
ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခွင့်ပေးခြင်း တို့ဖြင့် အမျိုးသားများ ဌာန တစ်ခုတည်းအစွဲအစားများ ရှိပြီး ၊
၎င်းတို့၏ အဝများ ပိုမို တိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါမည်။

ကတက်ဆိပ်ကျေးရွာ

ပရိယတ္တိသင်တန်းသင် ခြင်း

— ကျား
- - - - - မ



ဒုတိယအဆင့်စာအုပ်

အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


- △ ကျေးသမားများသည် ယခုဒုတိယအဆင့်စာအုပ်တွင် ကမ်းကမ္ဘာအလုပ်ကို ဖြေရှင်းရန် လာသည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျေးသမားများသည် ဦးဆောင်အဖွဲ့အစည်းများဖြင့် အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ ပရိယူဒါမ်သုံးသပ်ခြင်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွဲခြားဆန်းစစ်ခြင်း

- ယခုလူထုမဟုတ်ဘဲ နိုင်ငံကို ဝင်လာပြီး နောက်ပိုင်း အမျိုးသမီးများသည် ကျေးရွာများ၏ ဦးဆောင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခွင့်၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုများတွင် အာရုံစိုက်တက်လာ ပါသည်။
- အမျိုးသားများသည်လည်း အိမ်မှုကိစ္စများ၊ ကုန်သွယ်မှုကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။
- အမျိုးသမီးများကို ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိသော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို ဖြစ်တင်ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍများကို တက်လာနိုင်သည်။ သုံးသပ်ရပါသည်။

အထက်အိမ် ပင့်ကူအိမ် (တော့တ္တဆက်ဝန်း)



သို့သော်လည်း -

- ယူဆယုံကြည်မှု၊ စိတ်ကိန်း၊ ဝင်ငြိမ်း၊ တော့တ္တဆက်ဝန်း၊ အကျောက်လွှင့်၊
 ဓာမျိုးသား၊ နှင့်၊ ဓာမျိုးသမီးများ၊ ကွာဟမှု၊ ဗျူဟာ၊ ဖြစ်စေ၊
 ယာဝဏ်ကိုဆွဲယူသည် - ဓာမျိုးသားများ၊ ဗြဟ္မာစင်္ကြံ
 ဝေဖန်၊ ဓာမျိုး၊ သမီးများ၊ ဗြဟ္မာစင်္ကြံ၊ ဦးဆောင်ဆွေး
 ဆွေး၊ ဒီဇင်၊ အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပြု
 ခြင်း၊ များကို ဆောင်ရွက်လာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ကထက် ဆိပ်ကျေးရွာ - ရာသီခွင် ပြဿနာ

ကဏ္ဍအမျိုးအစား	တန်ခူး	ကဆုန်	ဥပုသ်	မိမိ	မိခေါင်	စက်သလင်း	ဒီတင်၊ ဣတင်	တန်ဆောင်မုန်း	နှစ်တော်	ဗြာဟ္မိ	တပို့တွဲ	တ
လယ်	လုပ်ငန်းစဉ်	ဖြေဆင်	လယ်ထွက်	ပျိုးကြဲ	ဖြက်နှုတ်၊ ဖြေဆင်ကြဲ	ကောက်ခိုက်၊ ဖြေဆင်ကြဲ	ဖြေဆင်ကြဲ	စပါးဂိုတ်	စပါးဂိုတ်	စပါးနယ်	သိမ်း	
ကွမ်း	ခခိုက်	ကခိုက်များ	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ကခိုက်များ	ကခိုက်များ	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ခူး/ကျောင်း	ခူး
ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း							 	  	 	 	 	
ကောက်လုပ်ငန်း	မိုးအလုပ်ဝင်	လုပ်ငန်းဝင်	လုပ်ငန်းဝင်	ဂဏန်းဖမ်း	ပျိုးနှုတ်ကောက်ခိုက်	ကျဘမ်း	ကျဘမ်း	စွပ်စိုက်အလုပ်ဝင်	လုပ်ငန်းဝင်	အလုပ်ခွာ	ကျဘမ်း	ကျ
ရာသီဥတု												
ပွဲတော်များ	နှစ်သစ်လှူဆောင်ပွဲ	ဆောင်းပွဲ	-	ဝါဆိုသင်္ကြန်ကပ်လှူပွဲ	-	-	မိုးထွန်းပွဲတော်	တန်ဆောင်တိုင်ပွဲတော်	-	-	-	ဘုရားပွဲ
ကျေးရွာ	ရှားပါး	ရှားပါး	ခက်ခဲ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	နည်း	နည်း	ရှား
ကျန်းမာရေး	ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော	-	ဆွေးလွန်၊ တုပ်ကွေး	ဆွေးလွန်၊ တုပ်ကွေး	-	များနာ	များနာ	-	-	-	-	ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျှော
ဝင်ငွေရရှိမှု	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	အနည်းငယ်ဝင်	အနည်းငယ်ဝင်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	ဝင်ငွေများ	ဝင်ငွေများ	မ


ကထာကိတ်စည်းစဉ်

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် အုံးသပ်ချက်

- လယ်လုပ်ငန်း ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်သမား အိမ်ထောင်စု ၂၃၄၁ ခု ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးသူ အိမ်ထောင်စု ၂၁၀၁ ခု ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း နှင့် ဘောက်လုပ်ကိုင်သူ ၂၁၄၂၁ ခု ရှိပါသည်။
- လယ်ကို မိုးရာသီတွင်သာ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ပြီး ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းနှင့် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိုရာသီမရွေး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဆင်းရဲသူများသည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း နှင့် ဘောက်လုပ်ငန်းများကို ဦးစွာလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- စာရိတ္တိ ဖွဲ့စည်းပြီး မိုးရာသီတွင်သာပေါများပြီး ၊ ဧရာဝတီတွင် ရေကူးပါး ဖြစ်သော များကို ဖြစ်တွေ့ကြရသည်။
- ကျန်းမာရေး အရေးနှင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော နှင့် သွေးလွန် တုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
- ဇာသို ၊ တပို့တွဲ ၊ လများတွင်သာ ဝေငွေ ရရှိမှုများဖြစ်ပြီး ၊ ကျန်လများတွင် ဝေငွေမရှိသလောက်နည်းပါးကြသည်။ ဝေငွေ နှင့် အဆုံး စရိတ်သည် လုံလောက်မှု မရှိပေ။
- ဝေငွေ မလုံလောက်သည့် အခါ လယ်သမားများထံမှ လုပ်အားခ ကြိုတင် ထုတ်ခံယူ ကြရသည်။

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် အကြံပြုချက်

- ပုံမှန်ဝေငွေ ရရှိနိုင်ရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း ၊ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သည် ၊ ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး ၊ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ဖြစ်ရန် ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် မီးပွားရေ ၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဝဉ္စာရေ တို့တွင် ယခုထက် ပို၍ အခြေအရာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ နိုင်ပါသည်။



ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာ - ကဖွဲ့ကစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ

ဆွေးနွေးဖြင့် ဖွင့် ဆန်းစစ် ချက်


- အသာရေးကဖွဲ့သည် ကျောင်း ဝေယျာ ဝတ္တများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ဂုဏ်မီဂုဏ်ဖ ကဖွဲ့နှင့် ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး ကဖွဲ့များသည် ရွာစင်္ကာ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကလင် သမား သမဂ္ဂ ကဖွဲ့သည် ရွာတွင် နှိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း များ ပို့ချပေး ပါသည်။
- နာရေး ကူညီမှု ကသင်းသည် နာရေး ပေါ်ပေါက်လာပါက လူကူး၊ ရွေးကူးဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေး သည်။
- ဂုဏ်မီဂုဏ်ဖ ကဖွဲ့ ဖွဲ့လွှဲလျှင် ကျန် ကဖွဲ့များတွင် ကမျိုးသမီး များ ပါဝင်ကြ ပါသည်။
- ကျောင်း ကော်မတီသည် မိဘဆရာ ကစည်း ကစားများ ကျင်းပခြင်း ၊ စာသင်ကျောင်း ဖွင့် ပါတ်သက် သည့် ကိစ္စများ ကူး ဝိုင်းတက် ကောင်းမွန် ဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။
- နှစ်ချုပ်ရေး ကဖွဲ့သည် ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကဖွဲ့ ကစည်း များ ဖွင့် ချိတ်ဆက် ဖြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် သည်။
- ဂုဏ်မီဂုဏ်ဖ ကဖွဲ့နှင့် အသာရေး ကဖွဲ့ များ သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကတွက် ကဗျာဖြေ များ ကောက် ခံခြင်း ၊ ဂျန်ပုံဖြေ ရှာဖွေခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဖင်ဖ ကဖွဲ့ ကစည်း များ ဖွင့် ကရေး ပေါ် ကိစ္စများ ဖွဲ့လွှဲ တစ်စာတစ်ချာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကထက်ဆိပ်ကျေး ရွာတွင် ကဖွဲ့ ကစည်း များ သည် သီးခြား စီ လုပ်ကိုင်ကြခြင်း မရှိဘဲ ကပြန် ကပြန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး ကတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

ကထာဝင်ဆိုင်ကျေးဇူး ကမ္ဘာ့အစဉ်းများ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ


ကျေးဇူးကတွင်း

ကျေးဇူးကပြင်


- ▲ ဗဟုပြုပရော့ကမ္ဘာ့
- ▲ ရယ်ပီရယ်ပကမ္ဘာ့
- ▲ ကာသာရေးကမ္ဘာ့
- ▲ အမျိုးသားအမျိုးသမီးကမ္ဘာ့
- ▲ အလုပ်သမားအဖွဲ့ကမ္ဘာ့
- ▲ အရေးတူညီမျှကမ္ဘာ့
- ▲ ကျောင်းကျောင်းမတီ
- ▲ ကျေးဇူးစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကျောင်းမတီ



- ▲ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးကမ္ဘာ့
- ▲ မြို့နယ်အလုပ်သမားအဖွဲ့ကမ္ဘာ့
- ▲ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
- ▲ ရဲအဖွဲ့
- ▲ ကျေးဇူးစီမံကိန်း
- ▲ အထောက်အကူပြုစီမံကိန်း



အထက်အိပ်ကျေးဥာ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ




ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

ဒုတိယဒွန်စက်ဝန်း

- ဘာသာရေးအဖွဲ့သည် ကျောင်းဝေယာဝဇ္ဇ များကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ဂုဏ်ဗိဂုဏ်ဖအဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များသည် ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- အလုပ်သမား သမဂ္ဂ အဖွဲ့သည် ရွာတွင် ခိုက်ပျိုးရေး၊ နည်းယူသည့်တန်းများကို ပို့ချပေးပါသည်။
- နာရေးကူညီမှု အသင်းသည် နာရေး ပေါ်ပေါက်လာပါက လူ့ဘေး၊ ငွေအားဖြင့် ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- ဂုဏ်ဗိဂုဏ်ဖ အဖွဲ့၊ ဗုဒ္ဓလှူလှူ ကျန်အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ကြပါသည်။
- ကျောင်းကော်မတီသည် မိဘအရာ အစည်းအဝေးများ ကျင်းပခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းနှင့် ပတ်သက်သည့် ကိစ္စများအား တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန် ဆောင်ရွက်သည်။
- ဒုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ၊ သက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဂုဏ်ဗိဂုဏ်ဖ အဖွဲ့ နှင့် ဘာသာရေးအဖွဲ့များသည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အလှူငွေများ ကောက်ခံခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဖြစ်ပအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် အရေးပေါ်ကိစ္စများ ဗုဒ္ဓလှူ၍ တစ်တက်သာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်။
- ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများသည် သီးခြားစီလုပ်ကိုင်ခြင်းမျိုး မရှိဘဲ အပြန်အလှန် ကူညီဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။
- ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဗွဲ့ ကကောင်စီထုတ်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ရွာတွင်းတွင် ကျစ်လစ်စမ်းစမ်း ဖြစ် လုပ်ငန်းကြောင့် ကျေးရွာလူ / မားများ နှင့် စီမံကိန်းမှ ကော်မတီဝင်များ

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ အဖွဲ့ခွဲများ နေချိတ်ဆက်ဖြူပုံစံ
 (တေ့တ္တဆက်ဝန်း)



သုံးသပ်ချက်။ ။ အထက် ဆိပ်ကျေးရွာ တေ့တ္တ နှစ် ဆက်ဝန်းတွင် အဖွဲ့
 စခန်း နေချိတ်ဆက်ဖြူပုံစံ နားဆွေး ဝွေးရာ ကျေးရွာ မီးလင်း ရေကန်ပင်
 သာ ကျေးရွာတွင်းတွင် တွေ့ရသည်။ အထက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့ခွဲများ
 သည် စီးခြား ဝိလှုပ် ကိုင်ခြင်းပျိုး မရှိဘဲ အမြန်အဟုန် ရေချိတ်ဆက်ဖြူ
 ကျေးရွာ ဖွံဖြိုးရေး အတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာ - ဥစ္စာ ချေကြွယ်ဝမှုပြုလေ့

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သား	တိုက်၊ လယ်စေ့ ၁၀၀ ဖွ ၁၅၀ အထိ၊ ဆန်ခက်၊ ဣန်ခက် ရိတ်ခက်၊ ၁၀ တန်းစောင်၊ ၁၅.၇	၄ ဧ	၂.၁၅%
အသိုက်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်စေ့ ၃၀ ဖွ ၅၀ အထိ၊ တွေလာ၊ ပျိုက်၊ ကွန်၊ ၁၀ တန်းစောင်၊ ၁၅.၇	၃၀ ဧ	၁၆.၁၃%
ဆင်းရဲ	ဝါး၊ ချိုအိမ်၊ ကွန်၊ ၇၆ တွန်း၊ လက်လှုပ်လက်စား အလယ်တန်း	၁၃၀ ဧ	၆၆.၈၉%
ခွမ်းပါး	ခြံ၊ ဖြေ မရှိ၊ အားကိုးမရှိ၊ တရားလုပ် တရားစား၊ ဂဏန်းထောင်၊ ကြွက်တူး၊ မူလတန်း	၂၂ ဧ	၁၁.၈၃%
	စုစုပေါင်း	၁၈၆	၁၀၀%

သုံးသပ်ချက်

- ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ၊ ခွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု ၂၁၅၂၁ ဧ ဖြစ်ပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း၊ မိသားစု လူနည်းစု များခြင်း၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း၊
ကြောင့် ဆေးရုံ၊ ဆေးဆန်း သို့မဟုတ် ဆေးရုံတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးစေးလံမှုကြောင့် ကုန် ကျခိုက်များခြင်း
တို့ကြောင့် ဝင်ငွေ နည်း ထွက်ငွေ ဖွတ်မှုမရှိဘဲ ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး ဖြစ်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
- ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်
 - ပုံမှန် ဝင်ငွေ ရရှိသည့် အလုပ်အကိုင် များ ရှိလျှင် စားဝတ်ဆီရေ နေထိုင်ကြ ၇ သည် အတွက် ကျေးရွာ အစုစည်း အစား
များ သို့ ပုံမှန်တက်ရောက်နိုင် မည့်အပြင် ၎င်းတို့စေတင်ပြချက်များအား အလေးထား ဖြစ်အားဖြင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း
စားလာ နိုင်ပါသည်။
 - လမ်းများပြုပြင် ဖြစ်စေရန် အလုပ်အကိုင် များ ၇ နှစ် ပြီး လုပ်အားခ ၇ သက် အတွက် မိသားစု အား ထပ်မံရေ အဆင်ပြေစေမည်။

အထက်ဆိပ်လျှော့ရွာ - ၃၅၇၀၃ ကြွယ်ဝပွင့်လှာ (တက်ပာရှင်စက်ဝန်း)

အမျိုးအစား	သက်သက်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သော	တိုက်၊ လယ်ဧက ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိ၊ ဆန်စက်၊ ဗွန်စက်၊ ရိုက်စက်၊ ၁၀ တန်းအောင်၊ ဘွဲ့ရ	၁၀	၅.၄၄%
အသီးအစင်	ပျဉ်ဆောင်အိမ်၊ လယ်ဧက ၃၀ မှ ၅၀ အထိ၊ ငွေလာ၊ ထိုက်၊ ကွန်၊ ၁၀ တန်းအောင်၊ ဘွဲ့ရ	၅၀	၂၇.၁၇%
ဆင်းရဲ	ခါး၊ ဝန်အိမ်၊ ကွန်၊ ရင်တွန်း၊ ယက်လုပ်လက်စား၊ အလယ်တန်း	၉၉	၅၃.၈၀%
နွမ်းပါး	ခြံ၊ ဖြေဖွယ်၊ အားကိုးမရှိ၊ တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား၊ ဂဏန်းတောင်၊ ကြွက်တူး၊ မူလတန်း	၂၄	၁၃.၅၅%
စုစုပေါင်း		၁၈၄	၁၀၀%

ယုံ့သပ်ချက်

- အထက်ဆိပ်လျှော့ရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၄) စုရှိပါသည်။
- ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများ တိုးလာခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်များ ငှားပါးခြင်း၊ ယခင်နှစ်များ၊ လောက်လုပ်ကိုင်စားသောက်ရာတွင် အခါ သဘာဝဘေးဒဏ်၊ အပ်ယံဇာတာများ စေ့ငြိခြင်းတို့ကြောင့် တိုးလာခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း ချဉ်းစစ်ချက်

- လျှော့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ယခုနှစ်တိုင်းတွင် အလုပ်အကိုင်များ ရရှိ၊ တန်းတူလုပ်အားခများ ရရှိလျှင် စားဝတ်နေရေးများ အဆင်ပြေလာပြီး လျှော့ရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (ဧကယ်ဆိပ်ကျေးရွာ)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိုင်၊ လယ်ဧက ၃၀၀၀ ဖြစ်ပြီး အထိ၊ ဆန်ခက် ထွက်ခက်၊ ချက်ခက်၊ ၂၀၀၀၀ ကျော်၊ ကွဲပြား	၃၀	၅ %
အသင့်အတင့်	ပျက်စီးဆုံးမိမ့်၊ လယ်ဧက ၃၀၀၀ ဖြစ်ပြီး အထိ၊ အထွတ် ထွက်ကွန်၊ ၂၀၀၀၀ ကျော်၊ ကွဲပြား	၅၀	၂၅ %
နွမ်းပါး	ဝါး၊ ဆီခိုင်၊ ကွန်၊ ၇၀၀၀ ကျော်၊ လက်ယှပ်ယက်အား မလွယ်ကူခြင်း	၁၁၅	၅၆ %
အလွန်နွမ်းပါး	ခြံ၊ မြေမာ၊ ကေးကျိုးမာ၊ တစ်နေ့လုပ်ခက်အား မလွယ်ကူခြင်း၊ လျှောက်ကျခြင်း၊ များသောအားဖြင့်	၂၉	၁၄ %
စုစုပေါင်း		၂၀၄	၁၀၀%

ဆုံးသတ်ခြင်း။

“ ဧကယ်ဆိပ်ကျေးရွာ စတုတ္ထအဆင့်၊ ဒုတိယအဆင့်၊

အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကေးလေးသာ လူလွန် နိမ့်စိတ် ၂၀ ကျိုး များလာသည်။ ”

ဆင်းရဲသော အိမ်စားစားများ ကျိုးရခြင်းမှာ အလုပ်မကိုင်များ၊ ဤပါးခြင်း

ကြောင့်ဖြစ်ရခြင်း၊ နည်းပါးမှု၊ ကြောင့် ဖြစ်သည်။ ”

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီများ၊ မအိမ်ကိန်း၊ ကိုယ်၊ အလုပ်
မကိုင်များ ဖြစ်ခြင်း၊ ကျိုးကျလျှင် ကေးများ၊ ရရှိလျှင် ကေးကြီး၊ ထိုစားရခြင်း
စီမံကိန်း များလျှင်သည်။ ”

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၀၇.၇.၂၂	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၂	၁၀	၂၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၂	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၂	၂၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၀	၁၀	၂၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၀၇.၇.၂၀	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၀	၁၀	၂၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၀၇.၇.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၀	၁၂	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၇.၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၀	၂၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၇.၁၅	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၅	၅၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၇.၁၅	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၅	-	၅၆	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇.၇.၁၅	ကျေးရွာလူထု	၅၅	၅၆	၅၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၇/၀၂/၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၉	၃၄	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၇/၀၂/၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၇/၀၂/၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၅	၁၉	၃၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၇/၀၂/၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၅	၁၉	၃၄	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၇/၀၂/၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၆	၃၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၇/၀၂/၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၁၉	၃၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ဒုတိယဒွင်စက်ဝန်း

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၄၈၂/၁၁၂၂	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၁	၅၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၄၈၂/၁၁၂၂	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၈	-	၄၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၄၈၂/၁၁၂၂	ကျေးရွာလူထု	၄၈	၅၁	၉၉	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် အောက်ဖော်ပြပါ


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၇.၉.၁၉	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၃	၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၇.၉.၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၉.၁၉	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၅၀	၅၂	၁၀၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၇.၉.၁၉	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၅၀	၅၂	၁၀၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၇.၉.၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၁၀	၁၈	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၇.၉.၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၈	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	$\frac{၂၄.၉}{၁၉}$	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၅၀	၅၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	$\frac{၂၄.၉}{၁၉}$	အမျိုးသားအုပ်စု	၅၂	-	၅၂	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	$\frac{၂၄.၉}{၁၉}$	ကျေးရွာလူထု	၅၂	၅၀	၁၀၂	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	-	-	-	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ		ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	-	-	-	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုး သူဇွန်	ဖုန်း ၀၇ - ၄၅၀၀၃၁၆၆၅ ၀၇ - ၇၇၄၆၅၅၄၅၈	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစော်ထွန်းနိုင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတံကျားလေး
		ကျေးရွာ အထက်စိပ်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၈၆	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၈၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၃၁၆	၃၀၄
လူမျိုး (၂)	၃၁၆	၃၀၄
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၆၄	၂၂

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး _____ မိုင်/ဖာလုံ ၂ မိုင် ၂၄၈ နေရာ / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် _____

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀၀-၂၀) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁-၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) အကစ် မုန်တိုင်း (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

.....

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦး စိုးသုဇာတင်

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ရော်ထွေးဦး

လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ပစ်ခတ်ရန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစော်ထွန်းဦး
 နေ့စွဲ - ၁၀.၂.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၄ ကျွန်း
 မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကြွယ်ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ - နာယက ဘိပ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၆၄	၆၄	၁၂၈	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၂.၂၀၁၇	၉.၂.၂၀၁၇	၅၅	၅၇	၁၁၂	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀.၂.၂၀၁၇	၁၀	၁၀	၂၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစေတီထွန်းနိုင်

နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၇၆ ကျွန်း	ကျွန်းဖြူကျွန်း	ကြွေစက်ကျွန်းစား	နာထက်စိပ်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်ကို (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ (ရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး)	၁	မီးမရှိ
၂	အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ (ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိ)	၂	ရွာလမ်း မကောင်း
၃	ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးခရီး မရှိ	၃	ဆေးဝါး ခရီးမရှိ
၄	ပညာရေးတွင် ကူညီပေးဆောင်မှုမရှိ	၄	သောက်ရေကန် လိုအပ်
၅	လျှပ်စစ်မီး မရှိ	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိ
၆	ရွာလမ်း မပျံ့လမ်းမဖြန့်ဖြူးခြင်း	၆	အသေကျေး: ရေပျော့ကန်မရှိ
၇	ပညာရေးဌာန: ရေသောက်ရုံ: များကျောင်း: ဆောင်ပျက်စီး	၇	ရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး မရှိ
၈	အကြံပေးတိုက်မရှိ	၈	မူကြိုကျောင်း: ဆောင် မရှိ
၉	သောက်ရေပျော့ကန် မရှိ		
၁၀	အလုပ်အကိုင်အခက်အခဲ မရှိ		

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်နည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	၇၆ မိမိရွေးချယ်ထားသည့် လမ်းပန်းဖြန့်ဖြူးခြင်း	၁	တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိရေး
၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများစေခြင်း	၂	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း
၃	ဆေးဝါး ခရီးနှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းဖြန့်ဖြူးခြင်း	၃	ဆေးဝါး ခရီး ၇ ရှိ စေခြင်း
၄	ကျောင်းဆောင် ၇ ရှိ စေခြင်း	၄	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ၇ ရှိရေး
၅	လျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိစေခြင်း	၅	သောက်ရေကန် လိုအပ်မှု ၇ ရှိရေး
၆	ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၆	ရွာအတွင်း ဆက်သွယ်ရေး ၇ ရှိရေး
၇	ပျံ့ဖြူးစီမံ ချမှတ်သော အသေကျောင်း ရှိစေခြင်း	၇	မူကြိုကျောင်း: ဆောင် ၇ ရှိစေခြင်း
၈	အကြံပေးတိုက် ဆောက်လုပ်စေခြင်း	၈	အသေကျောင်း: ရေပျော့ကန် ၇ ရှိစေခြင်း
၉	သောက်ရေပျော့ကန်နှင့် သောက်ရေပျော့ကန်စီမံခြင်း		
၁၀	အားအခား ကွင်း တည်ဆောက်စေခြင်း		

၁၁။ ကျန်းမာရေးဖွံ့ဖြိုးရေးသည် ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း ဆက်သွယ်ရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	ကျား + မ	၁၅၀၂၀၀၀၀	၆၂၀
၂	ရွာချင်း ဆက် ကျွန်းကျွန်းလမ်း	ကျား + မ		၆၂၀
၃	ကျွန်းဖာ ရှေး စားစားခရီး	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၆၂၀
၄	သောက်ရေကျတူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၆၂၀
၅	သောက်ရေပျောင့်ကျ	ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀၀	၆၂၀

၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်မီး ဂူရှိရေး	ကျား + မ	လျှပ်စစ်
၂	စာကြည့်တိုက်	ကျား	ပညာရေး
၃	ပုံနှိပ်စင်္ကြာရှိစေရန် စက်ရုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး	ကျား + မ	စီးပွားရေး
၄	အားပေးကျောင်းဆောင် ဝါးစင်ခြင်း	ကျား	ပညာရေး
၅	၂၆၆ ကျောင်းဆောင်ဆောက်မည်	ကျား + မ	ပညာရေး

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစင်စင် (၁) လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇
ဦးမြတ်ကျော်

ဒေါ်အိန္ဒြေစင်

[Signature]



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဥဒ်-ဥဒ်-သူ

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၂.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၆၇၂

မြို့နယ် ၇၆၇၂

ကျေးရွာအုပ်စု ၇၆၇၂

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဆိပ်ကမ်းသာ	ရွာတွင်းလမ်း (မောင်း)	3000' x 8' x 7'	၄၀၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၀၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀
ဆိပ်ကမ်းသာ	ရွာချွတ်ဆက်လမ်း + ရွာတွင်းလမ်း (မောင်း)	700' x 12' x 3'	၆၂၀	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၁၂၀၀၀၀			၁၁၂၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဒေါ်ဥဒ်-ဥဒ်-သူ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၀၂၄.၀၂.၂၀



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

နယ်စပ်ဒေသဆေးကုရေးရာဌာန

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးစိုးသူ၊ အိမ်အမှတ်: ၈၄၊ ဖုန်း: ၀၇-၄၅၀၀၃၁၆၆၅, ၀၇-၄၇၄၆၅၅၄၅၈, စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဒေါ်မြနီ, မြို့နယ်: ငွေတောင်မြို့နယ်, ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု, ကျေးရွာ: စတုဂံ

(က) လူဦးရေ

Table with 4 columns: တိုင်းရင်းသား, အိမ်ထောင်စုပေါင်း, ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ, အိမ်ထောင်စုပေါင်း. Includes rows for total population, ethnic groups, and religious groups.

Table with 3 columns: လူဦးရေ, ကျား (အရေအတွက်), မ (အရေအတွက်). Includes rows for total population, males, and females.

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

Table with 6 columns: ပညာရေး, ခြစ်ပါ, ကျန်းမာရေး, ခြစ်ပါ, ဘာသာရေး, ခြစ်ပါ. Lists various facilities like schools, health centers, and religious buildings.

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

Table with 10 columns: ပညာရေး, နေထိုင်, လည်ပတ်, ကျန်းမာရေး, နေထိုင်, လည်ပတ်, တည်ဆောက်ရေး, နေထိုင်, လည်ပတ်. Lists skilled workers and their status.



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူ့စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

- (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: ပိုင်/ဖာလုံ ၂၂၆၆ မီတာ / မသိပါ
- (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်: _____
- ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀၀၂၀) နာရီ
- မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၅၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်ပေါင်း ၁၀၀ (၁၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးခိုင်အောင်

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ဦးအေး

လက်မှတ် ရက်စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ငြိမ်း၊ ငြိမ်းသာ

နေ့စွဲ ၂၀၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကုဏ် မြို့နယ် ဇွမ်းခြံလူိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတော်လှိုင်-၈၀ ကျေးရွာ စတင်အချိန် ၈:၀၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၁.၂၀၁၇	၈.၁၁.၂၀၁၇	၅၈	၄၁	၃၃	၃၃ ၈၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၄၈	၅၁	၃၃	၃၃ ၈၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၄.၁၂.၂၀၁၇	၄.၁၂.၂၀၁၇	၃	၆	၁၅	၁၅ ၈၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီဂျာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂြိမ်း ဂြိမ်း သူ

နေ့စွဲ ၃၀ ၁၁ ၂၀၂၁ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကြာတလှိုင်</u>	ကျေးရွာ <u>ကတက်စိမ်</u>
----------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ	၁ မိုးမရှိ
၂ ကလေးကလေးကလေး (ပျိုမိမိမိမိ)	၂ ကလေးမများ မရှိ
၃ ကျန်းမာရေး ဆေးဝါးမရှိ	၃ ဆေးဝါးမရှိ
၄ ပညာရေးတွင် ကိုယ်ကျင့်ရေးမရှိ	၄ ဆေးကုသရေးမရှိ
၅ လူမှုစီးပွားမရှိ	၅ ကလေးကလေးကလေး မရှိ
၆ မညာစားအားလုံးသောအားများ ကျားစားမရှိ	၆ အားလုံးကျားစားမရှိ
၇ စာပေစာအုပ်မရှိ	၇ မျက်နှာမရှိ
၈ ဆေးကုသရေးမရှိ	
၉ လူမှုစီးပွားမရှိ	

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ ဆေးကုသရေး အခက်အခဲ	၁ စာပေစာအုပ်မရှိ
၂ ကလေးကလေးကလေး မရှိ	၂ ကလေးမများ မရှိ
၃ ဆေးဝါးမရှိ	၃ ဆေးဝါးမရှိ
၄ အားလုံးကျားစားမရှိ	၄ ကလေးကလေးကလေး မရှိ
၅ လူမှုစီးပွားမရှိ	၅ ဆေးကုသရေးမရှိ
၆ မျက်နှာမရှိ	၆ အားလုံးကျားစားမရှိ
၇ စာပေစာအုပ်မရှိ	
၈ ဆေးကုသရေးမရှိ	
၉ လူမှုစီးပွားမရှိ	

ဈာ : မြစ်ဖွင့် မော်ပေါက်စေ ရန်



ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလွန်ထရပ်စာရင်း	၈ + ၉		
၂	ရွာတွင်းစက် ကွန်ကရစ်လမ်း	၈ + ၉		
၃	ကျေးအရပ် ၁၀၀ လမ်း	၈ + ၉		
၄	ရွာအတွင်းကျေးရွာအုပ်စု	၈ + ၉		
၅	ရွာအတွင်းကျေးရွာအုပ်စု	၈ + ၉		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖို့ ရရှိရေး	၈ + ၉	
၂	အခြေခံ ဝါယာ	၈	
၃	ပုံမှန်ဝေငွေရရှိမှုနှင့် အကူ ဝန်ထောက်ရေး	၈ + ၉	
၄	အသင်းကျောင်း အားပေးရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၈	
၅	၈၆ ကျောင်း အားပေးရေးစီမံခန့်ခွဲခြင်း	၈ + ၉	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်လက် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇

ဦးဖေကျော်

၉.၁၁.၂၀၁၇

ဒေါ်အိန္ဒြေစင် [Signature]

[Signature]

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူမိုးဖြူမိုးဝသူ
 နေ့စွဲ ၄.၁၂.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရှင်ကုန်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဟက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတံ ကုန်းလေး

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကြွေတံကုန်းလေး	ဝန်လမ်းခင်းခြင်း	1070' x 8' x 6"	493	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	10,500,000	-	-	10,500,000
သိုက်ကုန်း	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	1200' x 8' x 6"	576	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	10,632,500	-	-	10,632,500
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးဇော်ဦး ၀၉ ၄.၁၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။
 ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် **ဦး ရဲဇော်** ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် **၀၉- ၄၄၆၆၀၀၁၅၆** လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် **ဦးစိန်မျိုးနိုင်**

ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကြွဆင်ကုန်းလေး** ကျေးရွာ **အထက်ဆိပ်**

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၁၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၁၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
ရပ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၅၇	၃၄၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၄	၂၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	
အခြား	<input type="checkbox"/>			မှတ်ချက်	
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်			

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၂ မိုင် ၄ ဖာလုံ
မိုင်-----/မသိပါ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၃၀ မိနစ် ----- အခြား ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၃၀ မိနစ် -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးရဲစောင်

လက်မှတ်

[Signature] နေ့. ၂၈.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစစ်ဖြူနိုင်

လက်မှတ်

[Signature] နေ့. ၂၈.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ တြိပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခို.စစ်မျိုးနိုင်**

နေ့စွဲ **၂၇.၈.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရန်ကင်း** မြို့နယ် **ဗွမ်းမြဲလွန်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဗွမ်းမြဲလွန်** ကျေးရွာ **မထက်စိန်**

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၈.၂၀၁၈	၂၇.၈.၂၀၁၈	၇၅	၅၂	၁၅၇	မမာ	၁၅၇	၁၈၃	၈၅.၇၉%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၈.၈.၂၀၁၈	၂၈.၈.၂၀၁၈	၅၁	၆၀	၁၁၁	မမာ	၁၁၁	၁၈၃	၆၀.၆၆%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	၉	၈	၁၇	မမာ	၁၇			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၂.၁၀.၂၀၁၈	၁၂.၁၀.၂၀၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၀၁၈	၁၃.၁၂.၂၀၁၈	၄၂	၅၃	၉၅	မမာ	၉၅	၁၈၃	၅၁.၉၀%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၄							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၆	၅၉	၁၀၅	မမာ	၁၀၅	၁၈၃	၅၇.၄၃%	

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၆	၅၉	၁၀၅	၆၈	၁၀၅	၁၈၃	၅၇.၃၈%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၆	၅၉	၁၀၅	၆၈	၁၀၅	၁၈၃	၅၇.၃၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၉	၁၅.၁.၂၀၁၉	၄၆	၅၉	၁၀၅	၆၈	၁၀၅	၁၈၃	၅၇.၃၈%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစစ်မှူးခိုင်၊ ဒေါ်ဝင်း၊ ပပဇော်

နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂)
 စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း

မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု ကြွတ်ကုန်းလေး

ကျေးရွာ အတက်ခွင့်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ကျွန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
KG ကျောင်းဆောင်မရှိသည့် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည့် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
အပိတ်ပညာမဟုတ်သူများ နည်းပါးသည့်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ဖောက်ခွဲရေး လုံလောက်မှု မရှိသည့်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
စာပေစာအုပ်ဆောင် ပျက်စီးနေသည့်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
အားကစားကွင်း မရှိသည့်အတွက် ကျန်းမာရေးလုပ်ရန်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
စာပေစာအုပ်ဆောင် ဖောက်ခွဲရေး လုံလောက်သည့်အခက်အခဲ (မ)	

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်စေရန် မြှော် မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ဆေးပေးခန်း ရရှိရန် မြှော် မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
KG ကျောင်းဆောင် ရရှိရန် မြှော် မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် မြှော် မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
အခြေခံအဆောက်အအုံဆောက်ရန် မြှော် မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်း ရရှိရန် မြှော် မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
စာပေစာအုပ်ဆောင် ပြုပြင်ရန် မြှော် မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ
အားကစားကွင်း ရရှိရန် မြှော် မှိုင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မမကျား + မ

စာပေစာအုပ်ဆောင် ဖောက်ခွဲရေး လုံလောက်သည့်အခက်အခဲ (မ)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းတွင် ကျွဲလမ်း၊ ခင်းခြင်း	(၈+၆)	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၆၀၀၀၀၀၀	၃၅၇	၃၄၆	၇၀၃
၂	စားပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	(၈+၆)	ကျန်းမာရေး	၂	၁၃၀၀၀၀၀၀	၃၅၇	၃၄၆	၇၀၃
၃	လျှပ်စစ်မီးရောင်ခြင်း	(၈+၆)	မီးလင်းရေး	၃	၂၅၀၀၀၀၀၀	၃၅၇	၃၄၆	၇၀၃
၄	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း	(၈+၆)	အခြားအဆောက်အအုံများ	၄	၁၃၅၀၀၀၀၀	၃၅၇	၃၄၆	၇၀၃
၅	သောက်စရိတ်လျှော့ချရေး ဝန်ဆောင်မှု	(၈+၆)	ရေဒွီကျန်းမာရေး	၅	၆၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၇	၃၄၆	၇၀၃
၆	အာရှကျေးရွာအောင်မြင်ရေး	(၈+၆)	ပညာရေး	၆	၅၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၇	၃၄၆	၇၀၃
၇	အာရှကျေးရွာအောင်မြင်ရေး	(၆)	ပညာရေး	၇	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၇	၃၄၆	၇၀၃
၈	ပျဉ်းမနားအောင်မြင်ရေး	(၈+၆)	ပညာရေး	၈	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၅၇	၃၄၆	၇၀၃

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂	ရွာတွင်းတွင် ကျွဲလမ်း တည်ဆောက်ခြင်း	(၈+၆)	အခြား
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်စိန်စုစု ----- လက်မှတ် ----- [Signature] ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၀.၀၂.၂၀ -----

ပုစ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအဖြစ် ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစစ်ဖြူနိုင် , ဒေါ်ဝင်းပမကျော်

နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ၊ ဖတ်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကွင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကြာပတ်ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အထက်သိပ်	ရွာတွင်းလွှာကရစ်လမ်း	၁၀၅၅'x ၁၂'x ၆'	၇၀၃ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၆၈၇၀၀၀၀	၈၀၀၀၀၀၀		၂၄၈၇၀၀၀၀
သိုက်တုန်း	ရွာတွင်းလွှာကရစ်လမ်း	၁၀၀'x ၁၀'x ၇'၊ ၆၈၀'x ၁၂'x ၇'၊ ၂၃၀'x ၈'x ၆'	၅၃၀ ဦး	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၇၇၅၄၀၀၀			၁၇၇၅၄၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဒေါ်အိရွှေစင် လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူအောင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၄၄၄၅၃၀၅၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးအောင်အောင်
 ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
 က။ လူဦးရေ ၄၆၂ လူအိမ်ခြေ ၁၅၆ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်အောင်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၄</u>	ဘာသာ(၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၁</u>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၃</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>-</u>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	<u>၃၆၉</u>	<u>၃၅၉</u>	<u>၇၂၈</u>
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>			
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၅၁</u>	<u>၂၆</u>	<u>၁၇၇</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

၁ မိုင် ၄၄၆ နေရာ

မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၀၀:၂၀ -----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၀၀:၂၀ -----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၂၀၀၈ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
(ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်)

အမည် ဦးကျော်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၃.၉.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးစောင့်အောင် (ဌ) - ခေါင်းပလတော် (TF)**

နေ့စွဲ **၂၃.၀၉.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အောက်ခံ
ရန်ကင်း	လှိုင်စံရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အောက်ခံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည် နေ့.	ပြီးဆုံးသည် နေ့.	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၉.၁၉	၂၃.၉.၁၉	၄၁	၉၃	၁၀၄	၆၈၀ ၁၀၄	၂၀၄	၂၀၄
၂။ ကျေးရွာစွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၉	၂၄.၉.၁၉	၅၂	၅၀	၁၀၂	၆၈၀ ၁၀၂	၂၀၂	၂၀၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								

<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကောင်လှေပြာစင်း (၄၇) - ဒေါ်ဝင်းလှေကျော် (၇၄)

နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>ရန်ကင်း</u>	<u>လွင်ဒြေလွင်</u>	<u>ရွှေဘိုလွင်</u>	<u>ဒီဂျစ်</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>ရွာတွင်းမလမ်းပန်းပေးအား ညွှန်လမ်းမလေးကွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ဆာသင်ကျောင်းစတင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ဆာသင်ကျောင်းတွင် သောက်ဆိုင် ဖွဲ့စည်းပေးရန်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>မူကြိုကျောင်းစတင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>သောက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ကားလမ်းဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ဆာသင်ကျောင်းဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<u>ရွာတွင်းမလမ်းပေးအား ညွှန်လမ်းမလေးကွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ဆာသင်ကျောင်းစတင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>မူကြိုကျောင်းစတင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ဆာသင်ကျောင်းတွင် သောက်ဆိုင် ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် စားနပ်ရိက္ခာအစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>သောက်ဆိုင်ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ကားလမ်းဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
<u>ဆာသင်ကျောင်းဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် အစီအစဉ်</u>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာလှည့်ပစ်ပစ် ညွှန်ချက် ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	+ မျှော်လင့်ချက်	လမ်းပန်း	၁	၁၄၅၀၅၀၀၀	၃၆၉	၃၅၉	၇၂၈
၂	ဆေးဝေး ခန်းလှည့်စက်	မျှော်လင့်ချက် + ဝိဇ္ဇာ	ကျေးဇူးမာကျ	၂	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၉	၇၂၈
၃	ဆေးဝေး ခင်းတည်စက်	၈ + ၂	အခြား	၃	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၉	၇၂၈
၄	ပေးအပ်ရေးကန်	၈ + ၂	ကျေးဇူးမာကျ	၄	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၉	၇၂၈
၅	ဆေးဝေးကျောင်းစက် ကျေးဇူးမာကျ	မျှော်လင့်ချက်	ပညာရေး	၅	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၉	၇၂၈
၆	ဆေးဝေးကျောင်းခြေပြင်	ကျေးဇူးမာကျ	ပညာရေး	၆	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၉	၇၂၈
၇	K၆ကျောင်းတည်စက်	၈ + ၂	ပညာရေး	၇	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၉	၃၅၉	၇၂၈
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးဇူးမာကျ	ကျေးဇူးမာကျ + ၂	အခြား
၂	ဆေးဝေး		
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မြတ်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၅.၁၉

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တော်ဘက်ရေစိမ့်ချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လျှောက်တင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်ယောကျာ်း (၄) - ချီဝင်းယောကျာ်း (TF)

နေ့စွဲ ၂၆.၀၁.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ဇော် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဩဇာလှရွေးကမ်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကြာခတ်ကျိးစလေး	ဧကတွင်းထွက်လုပ်ငန်း	၃၅၅' x ၁၂' ၇၄၅' x ၈'	၆၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၁၇၀၀၃၆၀၀	-	-	၁၇၀၀၃၆၀၀
ဆိပ်ကမ်းဘေး	ဧကတွင်းထွက်လုပ်ငန်း	၁၂၆၀' x ၈' ၂၇၀' x ၆' ၆'	၃၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ	၅၅၀၀၀၀၀	-	-	၅၅၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးမြင့်စိုး လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၆.၀၁.၂၀၁၉

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်း ပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူးတင်ဆက်အခင်းအဝေး ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချို့ ညီညွတ်ပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်အပ်နှံသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေး မှူးတို့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွင့်ရရှိမှုများ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအခင်းအဝေးများ တွင်လည်း အမျိုးသမီးများက မေးခွန်းများမေးဖြန်းခြင်း၊ ဖြန်လည်ဖြေကြားစေခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအခင်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၃.၉.၂၀၁၉

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အမျိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ဘထက်ဆိပ်
ကျေးရွာအုပ်စု ကြွ့ခတ်ကုန်းလေး
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘထက်ဆိပ် - ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၇.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၆၄) ဦး မ (၆၄) ဦး = (၁၂၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက်များ ။ ။ ကြွ့ခတ်ကုန်းလေး ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ဘထက်ဆိပ်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၇. ၂. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဘထက်ဆိပ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဗမာစိတ်ဆက်စကား ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုအစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ နာမည်နှင့် ရာထူး ကို မိတ်ဆက်ပါသည်။ စီမံကိန်းမှာ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သည်အဖွဲ့အစည်းမှာ ခိုင်ကျော်စွာ၊ စွမ်းမြူစွာနှင့် ဆန္ဒပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက်တွင်ပါဝင်သည် အချက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်း အလိုက်ရှင်းပြ ခဲ့ပြီး ထို့ (၁၅) ချက်ထဲမှ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုနှင့် အကြောင်းပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဝင်ရောက်မှုချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်းပြောကြား ပေးပါသည်။ အမျိုးသား (၁) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦး ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပြီး အဆိုပြုတင်သွင်းရမည့်မှာ ကျား (၃) ဦးနှင့် မ (၃)



က ဆိုမြဲ တင်ဆွဲ သူများအား အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စားမှု ရှိ မရှိ နှင့် ရွေးချယ်ခံ ဂုဏ်ထူးဆောင် နိုင်ခြင်း ရှိ မရှိ ကို လည်း မေးမြန်းခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေး မှု မဲပေးမည် သူများသည် မဲလိပ် (၂) လိပ် ၇ ရှိမည် ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ညွှန်ကြားမှု ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာန (၁) လိပ် နှင့် အမျိုးသမီးအတွက် (၁) လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကို သေချာစွာ နှင်းလင်း ဖော်ပြထားပါသည်။
ပြီးနောက် ကျေးဇူးတင်မှု တစ်ဦးချင်း လျှို့ဝှက်မဲပေးကြပြီး မဲပုံးများကို ကျေးဇူးတင်မှုတွင် ပွင့်လင်း မြင်သာစွာ ရေတွက်ကြပါသည်။ မဲအများဆုံး ရှိသူ နှစ်ဦးကို ဂုဏ်ပြု ချီးကျူးခဲ့ပြီး ၊ ရွေးချယ်ခံရသူများကိုလည်း အားပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူမှုအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ခွဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးဇူးပြုပုံ၊ ဥစ္စာဓာတ်ပြားပေးမှု အစရှိ ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုဆုံးသပ်ခြင်း ၊ ဂုဏ်ထူးပြုပြင်မှုနှင့် ပညာရေးပံ့ပိုးမှု နှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံတို့ တွင် မည်သူတို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်မည်ကို နှင်းလင်း ဖော်ပြ ထားပါသည်။ ပြီးနောက် အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲပြီး လူထုစည်းရုံး ရုံးရေးမှု စာ ပံ့ပိုးမှုကို ပြုလုပ်ပြီး လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ဖြည့်ဆည်းပေး ထားခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှ လိုအပ်ချက်အရ အဖွဲ့များပေါ် မူတည်ပြီး ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပြုလုပ်ရန် ၊ ခုတ်ယူမှုအစည်းအဝေး ကိုလည်း ဖျက်မိမိတ် တက်ရောက်ကြရန် ။

ပွဲတော်တစ်ခု
ဦးထိန်လင်း

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ထမ်း

ကတည်ပြုသူ
ဒေါ်အိရွှေစင်

ကျေးဇူးတင်စာအုပ် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ကထက်စိပ်

ကျေးရွာအုပ်စု

..... ကြွေတံ ကုန်းလေး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ကထက်စိပ် - ဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၉.၂.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၅၅) ဦး ။ မ (၅၇) ဦး = (၁၁၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက်များ ။ ။ ကြွေတံ ကုန်းလေး ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ကထက်စိပ်ကျေးရွာ၊ ပထမဒုတိယ စက်ဝိုင်း၊ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၉.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကထက်စိပ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဌာနပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး မှ ဆွေးနွေးထားသော လူမှု ဘဏ္ဍာရေး စနစ် မြှင့်တင်မှုများကို တစ်ခုချင်း အလိုက် ပြန်လည် ဂွဏ်းဖြည့်ဖြိုး ၊ လိုအပ်သည်များကို ထပ်မံ ဖြည့်စွက်စေ ခဲ့ပါသည်။ မြို့နယ် တက်ရောက် လာသူများကို အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ ကျေးရွာတွင် လက် ဂြို ကြုံတွေ့ ချေရသည်။ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရမည် အကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရာတွင် ပြုလုပ် ခဲ့သော လူမှု ဘဏ္ဍာရေး စနစ် ပြောင်းလဲမှု မှ ထွက်ပေါ်လာသော အချက်များကို မူတည်၍ စဉ်းစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ဂွဏ်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ ပေါ်မူတည်၍ နောက် (၅) ဒုတိယ အမျှော်မှန်း ချက်များကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ တို့ချက် မျှော်မှန်း ချက်များ အား အကောင်အထည် ဖော်စဉ် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက် ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေး ရွေးချယ် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦး လျှိုး ဌာန မဲလေး ချေရ ကို အသုံးပြု ရမည် ဖြစ်ကြောင်း တို့ကို ဂွဏ်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။



ထို့နောက် လူတစ်ဦးလျှင် မဲလိပ် (၁၀) လိပ်ပေးပြီး မိမိအကြိုက်ဆုံးပထမဦးစားပေးမှု လုပ်ငန်းကို မဲလိပ် (၄) လိပ်၊ ဒုတိယဦးစားပေးမှု (၃) လိပ်၊ တတိယဦးစားပေးမှု (၂) လိပ် နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးမှု (၁) လိပ် မဲထည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ မဲပေးရာတွင် အခက်အခဲရှိပါက အကူအညီကောင်းမွန်စွာ ကြောင်းကိုလည်း ပြောပြခဲ့ပြီး၊ မဲပုံးများထဲတွင် မဲလွှဲတင်ထည့်ထားခြင်း မရှိကြောင်းကို မဲမထည့်မီတွင် လူထုအား ပြောခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဦးချင်း စနစ်တကျ လျှို့ဝှက်မဲပေးစေခဲ့ပြီး မဲပုံးများကို အများစုတွင် ဗွဲ့ဖောက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများက မဲကို ရေတွက်စေခဲ့ပါသည်။ ၎င်းလိုလားသော မဲစနစ် အများအလို့ငှာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို အဆင့်သတ်ဖွဲ့စည်းပြီး အကျုံးဝင်သည်လုပ်ငန်းနှင့် အကျုံးမဝင်သည်လုပ်ငန်းတို့ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်သက်လက်ပြီး ကျေးဇူးစိတ်ထားကော်မတီဝင်များကိုလည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့်ကုန်တိုင်း အဆိုပြုလာသူများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ချစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီကြိုက်ချက် " " ဤတွင် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်အတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးဇူးလူထုမှလည်း စိတ်ကိန်းတွင် အားတက်သော ပူးပေါင်းပါဝင် စနစ် ဖြစ်ကြောင်းကို သဘောတူခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးထိန်လင်း

ဒေါ်အိရွှေစင်

ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးစိတ်ထားကော်မတီ ဦးစီး

ပထမကဏ္ဍ ဂျေ.ဂွာ စခန်းကလေး ပျက်တမ်း

ဇန်နဝါရီလ " " ၈. ၁၁. ၂၀၁၇

မတ်လ " " ၁၁. ၀၀ မှ ၂၅. ၀၀

ဧပြီလ " " ၁၂. ၀၀ ကြီးကျောင်း

မေလ " " ၀၀

ကဏ္ဍကလေး " " ပထမကဏ္ဍ ဂျေ.ဂွာ စခန်းကလေး တွင် ပြင်ဆင်

ဆေးခန်းချက် " " ကြောက်ရွံ့စရာကလေးများကို ကောက်ခံပေးရန်အတွက် နယ်စပ်ဒေသများ

ကလေး ပထမကဏ္ဍ ဂျေ.ဂွာ စခန်းကလေးကို (၈. ၁၁. ၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကောက်ခံပေးရန်အတွက်

ကလေးကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစခန်းရုံးများမှ နှင့် လက်ထောက်ရုံးများ ပညာများ

ကို နှင့် ဖိတ်ခေါ်ကာ စောင့်ကြည့်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစခန်းရုံးများမှ နှင့် လူထုဗဟိုပြု ဖိတ်ခေါ်ပြီး ဖိတ်ခေါ်

(၁၅) ချက်ကို မူတည်ပြီး ဆေးခန်းရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် နယ်စပ်ဒေသများ ကိုယ်စား (၆) ဖိုင်း

ကဆင့် (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စခန်းရုံးများမှ နှင့် ကော်မတီဝင်များ

၏ တာဝန် နှင့် စက္ကလားများကဏ္ဍကလေး ကိုရှင်းပြပြီး စောင့်ရှောက်ရေးကို ပြန်လည်ကတည်ပြု

ပေးပြန်ခဲ့ရာ ဂျေ.ဂွာလူထု နှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ အကူအညီဖြင့် ကြောင့် ပထမဒေသများတွင်

တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဦးထိန်းလင်း နှင့် ဒေါ်ခင်စိန် တို့ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး ပထမဒေသတွင် ဆေးခန်းဆွဲခဲ့သော PRA tools များကား ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။

စောင့်ရှောက်ရေး (၂) ဦး၏ အကူအညီ နှင့် ပထမဒေသကလေး ဆွဲခဲ့သော PRA tools များတွင်

ဆုံးဖြတ်ချက် "

" စောနုဝန်တမ်း နပြင် ဦးထိန်လင်း ဌဇိ ဒေါ်ဝင်း တို့ကို ဣန္ဒြေထူးထူး
ယောကျာ်း နလျက် ဌဇိ ဣန်မတီဝင် ဌဇိ ဣန်မတီဝင် ဌဇိ ဣန်မတီဝင် ဌဇိ ဣန်မတီဝင်
ဆန္ဒ ဣန္ဒြေ ဌဇိ ဣန္ဒြေ ဌဇိ ဣန္ဒြေ ဌဇိ ဣန္ဒြေ ဌဇိ ဣန္ဒြေ ဌဇိ ဣန္ဒြေ ဌဇိ ဣန္ဒြေ
၁၀၈၈၈၈၈ ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ပါသည် .

ဣန်မတီဝင်

ဣန်မတီဝင်

စောနုဝန်တမ်း

ဣန်မတီဝင်

ဒေါ်ဝင်း

ဒေါ်ဝင်း

ဒုတိယကဏ္ဍကျေးဇူးတင်စာအုပ် အဝေးမှတ်တမ်း

ရေ့ဂုဏ် " " ၉.၁၁.၂၀၁၇
 အချိန် " " ၁၁:၀၀ မှ ၂:၀၀ ထိ
 ဇနီး " " ဘုန်းကြီးကျောင်း
 အမှတ်အသား " " ၀၀၂

ကကြောင်းအရာ " " ဒုတိယကဏ္ဍကျေးဇူးတင်စာအုပ် အဝေးမှတ်တမ်း ပြင်ပ
 ဆွေးနွေးချက် " " ကြောက်လန့်စရာ ကျေးဇူးတင်စာအုပ် အဝေးမှတ်တမ်း အဖွဲ့ဝင် ဒုတိယအဖွဲ့
 စက်ဝန်းအတွက် ဒုတိယကဏ္ဍ အဝေးမှတ်တမ်း (၉.၁၁.၂၀၁၇) ဂုဏ်ထူးဆောင်
 အထက်ဆင့်ကျေးဇူးတင်စာအုပ် ဘုန်းကြီးကျောင်းအဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည်အထိ (၉၉) ဦးပြင်စာအုပ် အဝေးမှတ်တမ်း
 စာစုခဲ့ပါသည်။

ပထမဦးစွာ ဂုဏ်ထူးဆောင်များအဖွဲ့မှ ဒုတိယကဏ္ဍ အဝေးမှတ်တမ်း ဂုဏ်ထူးဆောင်များ

လှူဒါန်းစစ်ဖွဲ့ (၉) ဦးကို ကျေးဇူးတင်စာအုပ် / အားများပြု ပြန်လည်ရှင်းပြပေးရန် စီစဉ်တွင်ပြီးဖြစ်ပြီး ပြုစုပေးခဲ့ပါသည်။
 တို့အား အမျိုးသား အမျိုးသမီး ထီးသန့်စွဲကော ကျေးဇူးတင်စာအုပ် အထက်ဆင့် ဆွေးနွေးချက် ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်း
 စစ်ဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် ဂုဏ်ထူးဆောင် အမျိုးသား ၁ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ကို
 နှစ်ဖွဲ့ပေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး လက်ထောက်နည်းပညာအဖွဲ့မှ အကျင့်ဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်း
 လုပ်ငန်းများကို ရှင်းပြပေးခဲ့ပါသည်။ တို့အား ပထမဦးစွာ ဖိလားစွာ မွန်ဒါရီ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစစ်ဖွဲ့အဖွဲ့ကို
 ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူများမှ အစည်းအဝေးအစီအစဉ် ပြုစုပေးခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် "

" ဣတွင်းကွန်တရက်လမ်းပေါ်၌ ခြင်းလုပ်ငန်းကို ခမ်းများဆုံးဖြတ်ပေး ပျာ
ကတည်ဖြုတ်ပါသည်။ "

ကော်မတီ (၁၅) ဦးကို ဖြန့်နည်းသုံးသပ်ရာတွင် ကော်မတီဝင်များ ကားလုံးက ဆက်လက်ကတည်
ဆင်းဆောင်ကြောင်း ဆန္ဒပြုသောကြောင့် ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ပါသည်။ သက်တမ်း ၁၂ နှစ်၊ ကော်မတီဝင်
ချင်းကတည်ကို ကတည်ဖြုတ်ပေးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကျေးဇူးတင်ပူဇော်ရေးကော်မတီ

ခေါင်းစဉ်

ကတည်ဖြုတ်သူ

စီမံကိန်း ဦးစီးဌာန

ခေါင်းစဉ်



လူတုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

အထက်ဆိုင်ရာ

အထက်ဆိုင်ရာ အဖွဲ့ကြီး၊ အဖွဲ့ငယ်

27.8.2018

အစည်းအဝေးကြောင်း၊ အဖွဲ့အစည်း

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

ကျား (၇၅) ဦး၊ မ (၇) ဦး = (၈၂) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးအကြောင်း

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး



විශ්ලේෂණය කළ ප්‍රතිඵලය වන්නේ, සාමාන්‍යයෙන් 10 ක ප්‍රතිශතයක් ලෙසින්
 වෙනම PRA විෂය ක්ෂේත්‍රයක, විශ්ලේෂණය කළ ප්‍රතිඵලය වන්නේ සාමාන්‍යයෙන්
 10 ක් පමණ වැඩි වීමයි. 10 ක ප්‍රතිශතයක් ලෙසින් වෙනම PRA විෂය ක්ෂේත්‍රය
 තුළ සාමාන්‍යයෙන් වෙනම PRA ක්ෂේත්‍රයේ සාමාන්‍යයෙන් ලෙසින් වැඩි වීමයි.

සමුදායයන්.

සාමාන්‍යයෙන් සමුදායයන්, විශ්ලේෂණය, සිදු කිරීමේදී
 කිසිදු විශේෂත්වයක් නොමැතිව සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන්
 සාමාන්‍යයෙන් සිදු කිරීමයි. සාමාන්‍යයෙන් සිදු කිරීමේදී
 වෙනම සමුදායයන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන්
 සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන්
 සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන්

සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන්
 සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන්
 සාමාන්‍යයෙන්

සාමාන්‍යයෙන්
 සාමාන්‍යයෙන් සාමාන්‍යයෙන්
 සාමාන්‍යයෙන්



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... အထက်စိပ်

ကျေးရွာအုပ်စု

..... ပြာသာဒ်ကုန်းရွေးကွယ်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... အထက်စိပ်ပုဂံကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၂၀၁၈.၀၁.၀၁

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... မြန်မာ့အလင်းစာမဂ္ဂဇင်းကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၅၁) ဦး၊ မ (၆၀) ဦး = (၁၁၁) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ။ ပြာသာဒ်ကုန်းရွေးကွယ်ကျေးရွာအုပ်စုအထက်စိပ်ကျေးရွာတွင် ကတိယဒဏ်စခန်း
 ဝန်း ဥတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈.၀၁.၀၁ ရက်နေ့ နေ့လယ်
 ၁၂:၀၀ နာရီအချိန်တွင်ကျေးရွာအုပ်စုအထက်စိပ်ကျောင်း၌ ဖျဉ်းစာ
 (၁) ဦး၊ ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ဖျဉ်းစာ၊ ရုံး၊ စာ၊ ဖြင့်
 မှ PRA TOOLS များကို ကျေးရွာဖျဉ်းစာနှင့်အတူတကွဖြင့်
 လုပ်သုံးသုံးဖြင့် ဖြင့် ဖြင့် စာ၊ လုပ်ငန်း၊ စဉ်များ အားသာချက်အား
 နည်း ချက်များကို ဖြင့် ဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ လက်ထောက်နည်း
 ပညာ များ မှု လည်း လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်သည့် အကျိုးဝင် များ အကျိုး
 မဝင် များကို ဖြင့် ဖြင့် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ကလေး အလျဉ်းကော်မ
 တီ ဝင် များဖြင့်လည်း သုံးသပ်ရာတွင် ဝယ်ယူရေး စံ ကော်မတီတာ
 ဝန်ကို ယခင်ဒဏ်စခန်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ဒေါ်တင်မာဝင်း နေရာ
 တွင် ဒေါ် နှင့် ဝင်တာ ဖြင့် မှ ဆက်လက်၍ လုပ်ဆောင်ပါမည်ဟု
 ကျေးရွာဖျဉ်းစာနှင့်အတူတကွ မိမိပေးချက် ချုပ်စာ ချုပ်စာ ဖြင့်
 အခြား ကော်မတီဝင် များ မှု လည်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါမည်ဟု



သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခံကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ တတိယ ဗဟိုဌာနဝန်ထမ်းများတွင် အထက်ဆုံးကျေးဇူးတင်မှု မိသားစုများ ဆုံးရှုံးခဲ့သည့် ကျေးဇူးတင်မှုများကို ကျန်းမာရေးလမ်းညွှန် အဖွဲ့ဝင်များ နှစ်စဉ် ဝင်ရောက် ပေးဆောင်ပေး အဖြစ် အများ သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက် ခံကြပါသည်။

ဗဟိုဌာနဝန်ထမ်းများ

အထက်ဆုံးကျေးဇူးတင်မှု

Handwritten signature

Handwritten signature

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ဦးမြတ်ကျော်

ဝန်ထမ်းရေးရာဌာနမှူး

ကျေးဇူးတင်မှုဌာနမှူး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ အထက်ဆိပ်
ကျေးရွာအုပ်စု ကြွဆက်ကျေးရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ရှမ်းတော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂.၉.၂၀၁၉
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၂၁) ဦး မ (၆၃) ဦး = (၁၀၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ကြွဆက်ကျေးရွာ၊ အုပ်စု - အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ ဆရာတော်ကျောင်း၊ ပထမ ကြိမ်

အစည်းအဝေးကို - အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ၊ ရှမ်းတော်ကြီး ကျောင်း ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် ပထမဦး

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် အစည်းအဝေး နား၊ နား၊ နား

များကို စည်းရုံး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် အစည်းအဝေး နား၊ နား၊ နား

နှင့် အစည်းအဝေး ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် အစည်းအဝေး နား၊ နား၊ နား

ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် အစည်းအဝေး နား၊ နား၊ နား

ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် အစည်းအဝေး နား၊ နား၊ နား

ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် အစည်းအဝေး နား၊ နား၊ နား

ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် အစည်းအဝေး နား၊ နား၊ နား

ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ပထမ ကြိမ် အစည်းအဝေး ဝမ်းမြောက်ပွဲ သည် အစည်းအဝေး နား၊ နား၊ နား



ခေတနာဝန်ထမ်း များဖြင့် ဒါယ်ရာလွှာ တက်ယ နှင့် ခေတနာဝန်ထမ်း၊ တာဝန် ချိတ်ထမ်း၊
ခေတနာဝန်ထမ်း ဦးထိန်လင်း နှင့် ဒေါ်အိမ်မိုးတို့၏ ကျေးဇူးတင်မှုများကို ဂုဏ်ထူးပြု
ပေး နှင့် ဖြစ်လာရန် ခေတနာဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါသည်။

ထို့အပြင် ခေတနာဝန် နှင့် ခေတနာဝန် မဟုတ် VDP စာအုပ် တွင် ဖြစ်လာရန်
ဖွဲ့စည်းပေးရန်အတွက် PRA အဖွဲ့ များကိုဖြင့်လွှာ လာလွှာ တက်ဆောင်လာ
ပေး ကျေးဇူးတင်မှုများ ပေး ကျေးဇူးတင်မှု များကို ဖြစ်လာရန် ခေတနာ
ဝန်ထမ်း များ ဖြင့် ခေတနာဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်

ခေတနာဝန်ထမ်း မဟုတ် ဦးထိန်လင်း နှင့် ဒေါ်အိမ်မိုးတို့၏ ကျေးဇူး
တင်မှုများကို ဂုဏ်ထူးပြု ပေး နှင့် ဖြစ်လာရန် ခေတနာဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြစ်ပါသည်။

မြတ်ဗျာ

ဒေါ်ခင်စန်းစန်း (အချင်းအမိ)

ခေတနာဝန်ထမ်း

ဒေါ်ခင်စန်းစန်း - ဒေါ်
ဒေါ်ခင်စန်းစန်း



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ မထက်ခိုင်
ကျေးရွာအုပ်စု ကြောင်တန်းစား
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကုန်းကော်ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၄ . ၉ . ၂၀၁၉
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒို့လယ်ယာကြီး မအောင်စား

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၅၂) ဦး ၊ မ (၅၀) ဦး = (၁၀၂) ဦး

ချည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ကြောင်တန်းစား အုပ်စု မထက်ခိုင်ကျေးရွာတွင် ခက်ထန် နှစ်ဆန်ထိုး နာကျင် နှိပ်စက်မှုကြောင့် မအောင်စားကို မထက်ခိုင်ကျေးရွာ ကုန်းကော်ကြီးကျောင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ယုတ္တစည်းရုံးရေးပွဲမှ - ပထမမကြိမ်တွင် ရေဆွဲဆွေးနွေးခြင်း PRA Table များ ရှိကြောင်းနှင့် ကွမ်းခြံကန် ရေကန် ဝန်ကြီး ဆွေးနွေးပေးသည့် ထို့နောက် နမူနာများနှင့် နမူနာစာရွက်စာတမ်းများ စီမံပေးခဲ့ခြင်း ကျေးရွာတွင်ရှိ နယ်ပယ်များ ပြန်လည် နှိပ်စက်မှုနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့များ ရှိဆွေးနွေးခြင်း ဝန်ကြီး ဆွေးနွေးချက်များကို နမူနာများ ကိုယ်စားလှယ် နှင့် နမူနာစာရွက်စာတမ်းများဖြင့် ပြင်ဆင်ပေးသည့် ဝန်ကြီးဆွေးနွေးပွဲများတွင် နမူနာစာရွက်စာတမ်းများကို ဝန်ကြီး ဆွေးနွေးပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာရှိ ရေအောက်ကန်ဝန်ကြီး ဝန်ကြီးများကို ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ ယုတ္တစည်း ဆက်၍ ကော်ပီပေးပါမည်။



သက်သက်ဆောင်ရွက်ကြရန် သဘောတူ ချီးမြှင့်ပေးပါ။ ဆွေးနွေးချက် ချက်များ
 ပုထိုးကွဲလားစားပျက်စီးခြင်းများကို မပြုဘဲ ဆွေးနွေးရာ၌ ဦးစားပေးရန်
 နှိုးဆော်မှုများအဖြစ် (၁) ဗု (၈) နက် သဘောတူ ချီးမြှင့်ခြင်း - ဝန်ထမ်း
 မစည်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏။ မစည်း။ စေရန် စောင့်ကြည့် ဆွဲပိုက် ချိန်ခြင်းသည်။

ဆွဲမြှင့်ချက်

“ ဦးစားပေးပေးပေးခြင်းများ ”

- ၁) ငွေလွှဲလွှဲ ကျွန်ုပ်တို့၏။
- ၂) စားပေးဆေးတတ်ဆောင်ရွက်
- ၃) ဆက်တိုက်တတ်ဆောင်ရွက်
- ၄) စောင့်ရှောက်မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း
- ၅) အသင်ကျောင်း စောင့်ရှောက်ရေး
- ၆) အသင်ကျောင်းမြေပြင်ရေး
- ၇) K ပါ ကျောင်းတတ်ဆောင်ရေး
- ၈) နားကစားလွှဲတတ်ဆောင်ရေး

ဦးစားပေးခြင်းကို စီမံ နား မပြုဘဲ သဘောတူ ချီးမြှင့်ပေးပါ။

မြန်မာ

စောင့်ကြည့်သူ

စီမံကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန
 (စာရေးလှိုင်)

စီမံကွပ်ကဲရေး - *[Signature]*
 ဒီ/ထောက် ဦးစိုး

မာပျိုးသမီးကဏ္ဍအစဉ်းအဆေးမှတ်တမ်း

ဒုတိယဒွင်စက်ဝန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်း ဒုတိယဒွင် ကျေးဇာစီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစဉ်းအဆေးတွင် မာပျိုးသမီး များ သည် ပထမဒွင် စက်ဝန်းထက်ပိုမို ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်ကို တွေ့ရသည်။

အစဉ်းအဆေးတိုင်းတွင် မာပျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုစေကာ အချက်များကို လွတ်လပ်စွာပြောဆို ငြိမ်း အကဲအခံများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ တင်ပြဆွေးနွေး လာကြသည်။

ကျေးဇာတွင် လိုအပ်သော ကျေးဇာဖွံ့ဖြိုးရေး ကမ္ဘာစဉ်များက ထွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆွေးနွေးချုပ်ကွပ်တွင် မာပျိုးသမီးများမှ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်း ရေးဆွဲပေးခဲ့သည်။

လူထုဖော်ပြစီမံကိန်း ဒုတိယဒွင်စက်ဝန်းတွင် မာပျိုးသမီး များပူးပေါင်းပါဝင်မှု ၊ မာပျိုးသမီးများ၏ ကြံလေးမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ ပိုမိုကားကောင်းလာသည်ကို တွေ့ရသည်။

ဒုတိယဒွင်စက်ဝန်း၌ မာပျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ယခင်ကတည်းက မာပျိုးသားများ ဖောက်ထွက် မတိုင်ဘဲ မာပျိုးသားများ နှင့်တန်းတူတိုင်ကြသည်။ မာပျိုးသားများကလည်း မာပျိုးသမီးများကို နေရာပေး လာကြသည်။

အစဉ်းအဆေးတွင် မာပျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် ဆွေးနွေးခြင်း၊ အကြံပေးခြင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ခြင်းများ ပြုလုပ်လာခြင်းမှာ စီမံကိန်း၏ကောင် မြစ်မြူတစ်ခုပင် ဖြစ်သည်။

ကျား - မ ရေးရာ (၆) ချက်ဖြစ်သည့် ချီဆာဏ် ဥက္ကဋ္ဌ နေရာတွင် မာပျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရန် ၊ ဆယ်စက်မတီတွင် မာပျိုးသမီး တစ်ဦး အနည်းဆုံးပါရန် ၊ တူညီသောလုပ်ကား အတွက် တူညီသော လုပ်ကားခ ရရန် ၊ မာပျိုးသမီးဆွေးနွေးချုပ်ကွပ် လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု အနည်းဆုံးပါဝင်ရန် ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲတစ်ခုအောက်ဆုံးတွင် ကျား - မ ရေးရာ ကဏ္ဍကို တည်ဆွဲခြင်း စဉ်းစားရန် စသည် အချက်များကြောင့် မာပျိုးသမီးများ၏ အခွင့်အရေးများကို သိရှိလာခြင်း စီမံကိန်းကို ပိုမိုခိုင်ခံ့စေရေးအတွက် လာကြသည်။

မာပျိုးသမီးများကိုယ်တိုင် ပူးပေါင်းပါဝင်လာသည်အတွက် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ဖန်တီးမှုဖြင့် လာခြင်း ၊ အခွင့်အရေး များကို နားလည်ကာ တက်ကြွစွာ ပူးပေါင်းသည်အတွက် လူထုဖော်ပြ စီမံကိန်းကို ဆို

- အမျိုးသားအမျိုးသမီးများမှ တစ် ပြသော ဇွဲဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)
- ၂။ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး (ကျား+မ)
- ၃။ ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)
- ၄။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း (ကျား+မ)
- ၅။ သောက်ရေ ကန် တူးဖော်ခြင်း (ကျား+မ)
- ၆။ သောက်ရေ လှောင်ကန် (ကျား+မ)
- ၇။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိဖို့ ဖုန်းစက်ရုံ၊ နှိုက်ပျိုးရေး (ကျား+မ)
- ၈။ စာသင်ကျောင်းဆောင် ပြင်ဆင်ခြင်း (ကျား)
- ၉။ K6 ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)
- ၁၀။ စာကြည့်တိုက် (ကျား)
- ၁၁။ အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား)

ကမျိုးသား နှင့် ကမျိုးသမီးများ မှ တစ်ပြယောကခက်အခဲ များ၊ ပြယောများ

ကမျိုးသားများ တစ်ပြယော ပြယော၊ ကခက်အခဲများ

- ၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း
- ၂။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသည် အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း
- ၃။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၄။ K G ကျောင်းဆောင် မရှိခြင်း
- ၅။ လှုပ်ခတ်မီး မရှိခြင်း
- ၆။ ရွာတွင်းလမ်း မပြုလမ်းဖြစ်နေခြင်း
- ၇။ စာသင်ကျောင်းဆောင် ပျက်စီးနေခြင်း
- ၈။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ၉။ သောက်ရေလှောင်ကန် မရှိခြင်း
- ၁၀။ လူငယ် အားကစားကွင်း မရှိခြင်း

ကမျိုးသမီးများ တစ်ပြယော ပြယော၊ ကခက်အခဲများ

- ၁။ လှုပ်ခတ်မီး မရှိခြင်း
- ၂။ ရွာလမ်း မ ကောင်းခြင်း
- ၃။ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၄။ သောက်ရေကန် လိုအပ်ခြင်း
- ၅။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ
- ၆။ သောက်ရေလှောင်ကန် မရှိခြင်း
- ၇။ ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း

- ကမ္ဘာ့ သား နှင့် ကမ္ဘာ့ သမီး များ မှ တစ်ပြင်သာ မျှော် မှန်း ချက် များ

- ကမ္ဘာ့ သား များ မှ တစ်ပြင်သာ မျှော် မှန်း ချက် များ

- ၁။ ရာသီဥတု သွားလာနိုင်သော လမ်းဖြစ်ခြင်း
- ၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများခြင်း
- ၃။ ဆေးပေးဆေး နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ပြည့်စုံခြင်း
- ၄။ KG ကျောင်းဆောင် ၇ နှိခြင်း
- ၅။ လျှပ်စစ်မီး ၇ နှိ ခြင်း
- ၆။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ၇ နှိခြင်း
- ၇။ လုံခြုံစိတ်ချစွာ သော စာသင် ကျောင်း နှိခြင်း
- ၈။ အခြေခံ တိုက် ဆောက်လုပ်ပြီးခြင်း
- ၉။ သောက်ရေ လျှော့ကျ နှင့် သောက်ဆုံးရေ လုံလောက် ခြင်း
- ၁၀။ အားကစား တွင်း တည်ဆောက် ပြီးခြင်း

- ကမ္ဘာ့ သမီး များ မှ တစ်ပြင်သာ မျှော် မှန်း ချက် များ

- ၁။ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ် မီး ၇ နှိ ခြင်း
- ၂။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ဖြစ်ချင်
- ၃။ ဆေးပေး ဆေး ၇ နှိ ခြင်း
- ၄။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များပေါများ စေချင်
- ၅။ ရွာတွင်း ဆက် ကွန်ကရစ် လမ်း ၇ နှိ ခြင်း
- ၆။ သောက် ရေ ကျ လုံလောက် စွာ ၇ နှိ ခြင်း
- ၇။ မူကြိုကျောင်းဆောင် ၇ နှိ ခြင်း
- ၈။ ရေ လောင် ကပ် ဝန် ခြင်း

အထက်စဉ်ကျေးဇူး အမျိုးအစားများ တစ်ပြု ယော အထက်စဉ်များ

၁) စွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေးသက်ခံခြင်း ။

၂) ကျွန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိသည့်အခါ ။

၃) မင်္ဂလာ ကျောင်းဆောင်မရှိသည့်အခါ ။

၄) လျှပ်စစ်ဓါတ် မရရှိသည့်အခါ ။

၅) အသိပညာမဟုတ်သူများ နည်းပါးသည့်အခါ ။

၆) သောက်ခုံးရေလုံလောက်မှု မရှိသည့်အခါ ။

၇) စာသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးနေသည့်အခါ ။

၈) ကားကမ်းတွင်း မရှိသည့်အခါ ။

ဒေထက်ဆိပ်ကျေးရွာ အပျိုသမီးများ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁) ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- ၂) အသင်ကျောင်းသောက်သုံးရေမလုံလောက်သည့်အခက်အခဲ။
- ၃) KDC ကျောင်းစတင်မရှိသည့်အခက်အခဲ။
- ၄) ကျွန်းယာရေးဆေးပေးခန်းမရှိသည့်အခက်အခဲ။
- ၅) အသိပညာမဟုတ်သူများ ရှင်းပါးသည့်အခက်အခဲ။
- ၆) လျှပ်စစ်စီးမရရှိသည့်အခက်အခဲ။
- ၇) အသင်ကျောင်းဆောင်ပျက်စီးနေသည့်အခက်အခဲ။
- ၈) သောက်သုံးရေမလုံလောက်မှုမရှိသည့်အခက်အခဲ။
- ၉) အားကစားကွင်းမရှိသည့်အခက်အခဲ။

အထက်ဆိုင်လေးမှာ အမျိုးသားများ တစ်ဦးတည်း ပျော်ရွှင်ချင်များ

- ၁) ရွာတွင်းလမ်းများ လောင်းပျော်ပျော်ပျော်ပျော်။
- ၂) ဆေးပေးခန်းရရှိရန်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်။
- ၃) ကင်္ဂလေ့ကျင့်ဆောင်ရွက်ရန်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်။
- ၄) ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်။
- ၅) စာကြည့်တိုက်ရရှိရန်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်။
- ၆) သောဏ်ဂေဟာတော်ရရှိရန်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်။
- ၇) စာသင်တန်းဆောင်ရွက်ရန်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်။
- ၈) အားကစားကွင်းရရှိရန်ပျော်ပျော်ပျော်ပျော်။

အထက်ဆိပ်လျှော့စွာ အမျိုးသမီးများ တစ်ပြုသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁) ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်ရန်မျှော်မှန်း။

၂) စာသင်ကျောင်းသောက်ရေပျောက်ကန် ရရှိရန်မျှော်မှန်း။

၃) ကုန်ကျောင်းဆောင်ရရှိရန်မျှော်မှန်း။

၄) ဆေးပေးခန်း ရရှိရန်မျှော်မှန်း။

၅) စာကြည့်တိုက် ရရှိရန်မျှော်မှန်း။

၆) လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန်မျှော်မှန်း။

၇) စာသင်ကျောင်းဆောင်ဖြူဖြူရန်မျှော်မှန်း။

၈) သောက်သုံးရေပျောက်ကန်ရရှိရန်မျှော်မှန်း။

၉) ကားကမ်းလွှဲ ရရှိရန်မျှော်မှန်း။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြုခေါ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ (တပ်မတော်စက်ဝန်း)

- ၁) ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်း ဖြစ်။ (က+မ)
- ၂) ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)
- ၃) လျှပ်စစ်မီးရရှိရန်။ (က+မ)
- ၄) အခြေခံဆိုင်တည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)
- ၅) သောက်ရေပျက်ကန်တူးဖော်ရန်။ (က+မ)
- ၆) အာဝင်ကျောင်းဆောင်ဖြူဖြူရန်။ (က+မ)
- ၇) အာဝင်ကျောင်းသောက်ရေပျက်ကန်။ (မ)
- ၈) KGA ကျောင်းဆောင်တည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)
- ၉) က၊ကမ၊ ကွင်းတည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)

ဒုတိယအဆင့် ကျေးဇူး နာမျိုး သမီး များ မှတ်ပြုသော နာခက်ခဲများ
(စတုတ္ထအဆင့်)

- ဂွာတွင်း ယမ်း သွယ်များ မိုးရာစီတွင် သွား ယာရအက်ခဲခြင်း။
- စာသင်ကျောင်း ဆောင်ပျက်ခါး နှင့် သင်ကြားရေး ကျောင်း သားများ စာသင်ရာတွင် အက်ခဲခြင်း။
- ကျောင်းတွင် တောက်သုံး ရေ မလုံလောက် သဖြင့် အက်ခဲခြင်း။
- ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး မပြုသဖြင့် စောင့်ရှောက် ရာတွင် အက်ခဲခြင်း။
- မူကြို ကျောင်းဆောင်မပြုသည့် နာထွက် အလေးများ နာထွက်အက်ခဲခြင်း။
- တောက်သုံး ရေ မလုံလောက်သည့် နာထွက်အက်ခဲခြင်း။
- အစားအသောက် ကျင့်စဉ် မှတ် သည့် နာထွက် ကလေးများ နာထွက်အက်ခဲခြင်း။
- စာကြည့်တိုက် မှတ် သည့် နာထွက် စာပေ ဖတ်ရှုရန် အက်ခဲခြင်း။

ဒုတိယအဆင့် ကျေးဇူး နာမျိုး သား များ မှတ်ပြုသော နာခက်ခဲများ
စတုတ္ထအဆင့်

- ဂွာတွင်း ယမ်း သွယ်များ မကောင်း သဖြင့် သွား ယာရအက်ခဲခြင်း။
- စာသင် ကျောင်း ဆောင်များ ပျက်ခါး နှင့် စာသင်ရာတွင် အက်ခဲခြင်း။
- ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ရေး မပြုသဖြင့် စောင့်ရှောက် ရာတွင် အက်ခဲခြင်း။
- မူကြို ကျောင်း မှတ် သည့် နာထွက် အက်ခဲခြင်း။
- စိတ်နှလုံးတွင် တောက်သုံး ရေ မလုံလောက် သဖြင့် အက်ခဲခြင်း။
- အစားအသောက် ကျင့်စဉ် မှတ် သဖြင့် ကလေးများ ကိုယ်လက် ဖျတ်ရှား နာထွက် ပြုလုပ်ရန် အက်ခဲခြင်း။
- စာကြည့်တိုက် မှတ် သဖြင့် စာပေ ဖတ်ရှုရန် မဟုတ်ဘဲ ရှိ ရန် အက်ခဲခြင်း။

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ အပျိုသား အပျိုသမီးများပြုကပ်ပြသော
ပြောပြမှုနည်းများ (ခတုတ္ထအက်စီ)

- ရွာတွင်း လမ်းဆွယ်များ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ရန်ပြောပြမှု။
- အသင်ကျောင်းဆောင်ကောင်း ဖွင့် ရန် ပြောပြမှု။
- မူကြံ ကျောင်းဆောင်ပြုရန်ပြောပြမှု။
- အသင်ကျောင်းဝန် ဘောက်ရေပြောင်းကန်ပြုရန်ပြောပြမှု။
- ဆေးပေးခန်းရရှိပါက ရွာတွင် ကျောက် သာပြီး အချိန် နှင့် တစ်ပေး ဦးကုသနိုင်ရန် ပြောပြမှု။
- ဘောက်ရေပြောင်းကန် ရရှိပါက လုံလောက် ချော်သောက် ရေရရှိရန်ပြောပြမှု။
- အခြေခံတိုက် တည်ဆောက်ပါက ကျေးရွာလူမှု မဟုတ်တော့ပြန်ရန်ပြောပြမှု။
- နားကစားလွှင့်ရရှိပါက စာပေး မှားမျှင်လွှင့်ခွာကစားနိုင်။

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ အပျိုသား အပျိုသမီးများ ပြောပြသော
ခွဲစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများ (ခတုတ္ထအက်စီ)

- ၁- ရွာတွင်းလမ်း ဆွယ်များ ကွန်ကရစ်ဆီးခြင်း။ (က+မ)
- ၂- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ၃- အခြေခံတိုက် တည်ဆောက်ခြင်း။ (က+မ)
- ၄- ဘောက်ရေပြောင်းကန်။ (က+မ)
- ၅- အသင် ကျောင်း ဘောက်ရေပြောင်းကန်။ (မ)
- ၆- အသင် ကျောင်း ပြုပြင် ရန်။ (က+မ)
- ၇- မူကြံ ကျောင်း တည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)
- ၈- နားကစားလွှင့်တည်ဆောက်ရန်။ (က+မ)

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ အထက်ဆိပ်

အုပ်စုအမည်။

။ ကြေးဝတ်ကျွန်းလေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	၅/၂၀၁၇		
	၂	ရွာချင်း ဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၃	K၆ ကျောင်းဆောင်ဆောက်မည်	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၄	အသင်ကျောင်းဆောင်ပြင်ဆင်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၅	ဆောက်လုပ်ရေး တူးဖော်ခြင်း	ကျား+မ	၂၀၁၈		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀	ပုံမှန်ဝင်ငွေရှိမည့် ဝက် ခုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၀	ကျန်းမာရေး စားပေးခန်း	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀	လျှပ်စစ်မီး	ကျား+မ	၂၀၁၈		
	၂	အားကစား ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၂၀၁၈		
	၃					
	၄					
	၅					

၆။ စာကြည့်တိုက်

ကျား - ၂၀၁၈

၇။ ဆောက်လုပ်ရေး ကန်

ကျား+မ - ၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ ဧကထက် အိမ်

အုပ်စုအမည် ။ ကြေးမုံ ကျို. ဖွား


ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဣတ္ထိယိက္ခန္ဓာကျွန်းလမ်း	က + မ		ဣန္ဒာဇာ	
	၂	အုတ်မြစ်ဆက်လက်ကျွန်းလမ်း	က + မ		။	
	၃	ကျွန်းဖာရေဆေးပေးခန်း	က + မ		။	
	၄	ဆောက်ရေကန်ဖွဲ့စည်းခြင်း	က + မ		။	
	၅	ရေကျွန်းကန်တည်ဆောက်	က + မ		။	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စာကြည့်တိုက်	က		။	
	၂	စာပေကျောင်းဆောင်ပြင်ဆင်	က		။	
	၃	ကျွန်းကျောင်းဆောင်ဆောက်ရန်	က + မ		။	
	၄					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖို့. လင်း. ဝေး	က + မ		ဣန္ဒာဇာ	
	၂	ပုံနှိပ်စက်ရရှိမည့် စက်ရုံ	က + မ		။	
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

စောက်စိပ်ကျွေး - သတ္တဝါများ


ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းမလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး			✓	၂၀၁၉		
	၂	စောက်စိပ်ကျွေးအဆင့်မြှင့်တင်ရေး			✓	၂၀၁၉		
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးစခန်းတည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၂	စောက်စိပ်ကျွေးစောက်စိပ်ကျွေး		✓		၂၀၁၉		
	၃	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပေးခြင်း			✓	၂၀၁၉		
	၄	မိမိ၏ကျွေးမွေးရေးစောက်စိပ်			✓	၂၀၁၉		
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဓမ္မာပြုရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	အခြားကဏ္ဍကဏ္ဍ			✓	၂၀၁၉		
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များကို ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်း



- | | |
|--------------------|--|
| ၁။ ဦးမြတ်ကျော် | - ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၂။ ဒေါ်အိန္ဒြေစင် | - ဥက္ကဋ္ဌ |
| ၃။ ဦးကျော်သူဒိုင် | - ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၄။ ဒေါ်တင်မာဝင်း | - ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၅။ ဒေါ်ဆုတင် | - ဝယ်ယူရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၆။ ဦးသိန်းလွင် | - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၇။ ဦးကျော်မြင့် | - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၈။ ဒေါ်ခင်ကျော်တင် | - လည်ပတ်ဖြုတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၉။ ဦးမြင့်လွင် | - ဆေးကြောနှုတ်ကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၁၀။ ဦးဌေးဝင်း | - ဆေးကြောနှုတ်ကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၁၁။ ဒေါ်ခင်မာလွင် | - ဆေးကြောနှုတ်ကြပ်ရေး ဘဏ်ကော်မတီ |
| ၁၂။ ဒေါ်ခင်အောင် | - ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ကိုးကွယ် |
| ၁၃။ ဦးကြည်စင် | - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ |
| ၁၄။ ဒေါ်လှလှစင် | - ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ |
| ၁၅။ ဦးထိန်လင်း | - ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ထမ်း |
| ၁၆။ ဒေါ်စိန် | - ကျေးဇူးတင်စာအုပ်ထမ်း |

ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီ အဖွဲ့



တောနဲ့ဝန်

ဖော်ပြချက်
စာတမ်း

ကျေးဇူးစီမံ
ကိစ္စ

ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း (ဧကထက်ခံ))

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက်(ဖုန်းနံပါတ်)
၁	ဦးမောင်ဇော် ယ) ဦးမြတ်ကျော်	39	စီမံကိန်း	တက္ကသိုလ်စွဲ.၇	၀၉-၇၇၇၄၀၀၈၇၃
၂	ဒေါ်ခင်စုစု	34	စီမံကိန်း	ကထာဝင်တန်း	၀၉-၇၇၆၆၄၈၂၇
၃	ဦးဌေးလွင်	56	ဆေးဓါတ်ဗြူဗွို	မူလတန်း	၀၉-၄၅၀၀၃၁၆၆၅
၄	ဒေါ်ခင်မာလွင် ယ) ဒေါ်တင်မာလွင်	31	ဆေးဓါတ်ဗြူဗွို	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၄၂၀၁၀၇
၅	ဦးဖြူမောင်	58	ဆေးဓါတ်ဗြူဗွို	မူလတန်း	၀၉-၂၅၇၄၁၅၀၇၁
၆	ဦးခင်မောင်လွင်	55	လူမှုဝန်ထမ်း	ကထာဝင်တန်း	၀၉-၇၈၀၄၅၃၀၇၂
၇	ဒေါ်ခင်အုန်းတင်	၆၀	လူမှုဝန်ထမ်း	မူလတန်း	၀၉-၂၅၀၄၇၂၂၃၃
၈	ဦးကျော်ဖြူ	၇၁	လူမှုဝန်ထမ်း	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၈၆၃၃၈၁
၉	ဦးကျော်သူဦး	၄၃	ဝယ်ယူရေး	ကထာဝင်တန်း	၀၉-၄၅၄၅၂၅၈၄၀
၁၀	ဒေါ်တင်မာဝင်း	၄၂	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	၀၉-၇၈၄၅၄၈၅၇၇
၁၁	ဒေါ်သူဇာဦး	၃၁	ဝယ်ယူရေး	ကထာဝင်တန်း	၀၉-၇၇၇၄၅၈၆၆၇
၁၂	ဒေါ်ခင်မောင်	၄၈	ဆေးဓါတ်ဗြူဗွို	မူလတန်း	၀၉-၇၇၇၇၀၄၀၈၀
၁၃	ဦးစိန်လင်း	၄၁	ဆေးဓါတ်ဗြူဗွို	မူလတန်း	၀၉-၄၂၀၂၂၅၇၇၁
၁၄	ဒေါ်ခင်မာမာဝင်း	၃၇	ဆေးဓါတ်ဗြူဗွို	ကထာဝင်တန်း	၀၉ -
၁၅	ဦးဖြူမောင်	၅၄	ဝေဖန်ကြံမြှုပ်	ကထာဝင်တန်း	၀၉-၂၆၀၀၆၂၂၇၅
၁၆	ဒေါ်ခင်မာမာဝင်း	၅၀	ဝေဖန်ကြံမြှုပ်	မူလတန်း	၀၉-၇၈၇၅၅၈၆၀၀

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်၊ နာထက်အိပ်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကြာဆက်ကျွန်းပေး

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၄.၅.၁၅

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(V) ခြစ်ပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဦးမြတ်ကျော်	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၂	ဒေါ်မိအိမ်		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၃	ဦးကျော်အောင်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၄	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၅	ဒေါ်အေးအေးအောင်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၆	ဒေါ်တင်မာပွင့်		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၇	ဦးမြင့်လွင်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၈	ဦးဇွဲဝင်း	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၉	ဦးသိန်းလွင်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၀	ဒေါ်ခင်အေးတင်		✓	လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၁	ဦးကျော်မြင့်	✓		လည်ပါတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၂	ဒေါ်အေးအေးဝင်း		✓	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၃	ဒေါ်အေးအေးဝင်း		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၄	ဦးကျော်အောင်	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကော်မတီ	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၅	ဦးထွန်းအောင်	✓		ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး	၁၂/ကခက(နိုင်)
၁၆	ဒေါ်အေးအေး		✓	ကျေးရွာစောင့်ရှောက်ရေး	၁၂/ကခက(နိုင်)
စုစုပေါင်း		၈	၈		

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- e. J. ၂၀၁၇ ရွာ- နဆက်ဆိပ်

VDP ရက်စွဲ- e. J. ၂၀၁၇

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု- ဗြာတကုန်း၊ ဝေ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)