

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကြာတော်ကုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကြာဆတ်ကုန်းလေးကျေးရွာ အုပ်စု မြေပုံ



၇၃၀ ဥက္ကဋ္ဌန်းချက်များ

- မြို့နယ်ခြား နယ်နိမိတ် = - - - - -
- ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် = **—————**
- ကျေးလက်လမ်း = **—————**
- ကမ်းပတ်တာ = **—————**
- အုပ်စု = ●
- ကျေးရွာ = ▲

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

အထက်စိပ်ကျေးရွာသည် ယခင်ကန်လိပ်လက်ထက်ကတည်းက တည်ရှိခဲ့သော ရွာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိုဘော်ထိုစဉ်က ရွာတစ်ခုအဖြစ် ဘိုးခြံဂါးတည်ထားခြင်း မျိုး မရှိဘဲ မိမိတို့က သက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုရာဖြစ်သော လယ်များ ထဲတွင်၎င်း၊ မြစ်ကမ်းနားများတွင် လည်းကောင်း၊ ချိမ်းများသောက်လုပ်၍ ရေထိုင်ကြသည်။ ဤကလေးကလေးကလေး ဖြစ်ပြီး ချိမ်းတွင် မိမိတို့က သက်မွေး ချိမ်းစည်း ဝိမ်းများ၊ အနွယ်ရပ် ကိုစဉ်းရိပ် ဂျှိ တစ်ခုစည်းတည်း ရေထိုင်ကြရာ နှင်းဖတ်ခဲကြပြီး ရွာတစ်ခုအဖြစ် စတင် ရေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကန်လိပ်လက်ထက်က ဝမ်းတင် သတ္တံစော်စော်ကြီးများ စင်ထွက်သွားလာခဲ့ပြီး မော်စော်စိုက် ကပ်ရာကမ်းနားကို အစွဲပြု၍ အထက်စိပ်ကျေးရွာဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ ခရစ်နှစ်ပွားစာဖြစ်သော လယ်လုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။ စုပေါင်းကျေးရွာနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ ကျေးရွာတွင် လမ်းကွေးများ ထဲမှ သွားလာပြီး မြို့ကလေးတွင် သွားလာရာမှ စတင်ပျံ့နှံ့သည်။ လက်ရှိတွင် ချိမ်းစောင့်စုပေါင်း ၁၈၆ ချိမ်းစောင့်စုနှင့် ချိမ်းစောင့်စုပေါင်း ၁၅၀ ကျော် ရေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|-----------------|
| လယ်ယာ | ဝက် | ဆန်ခက် (ပက်လာ) | ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း |
| ကွမ်းခြံ | | ကုန်စုံဆိုင် | |
| | | | |
| | | | |

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက် | ၈၈၄.၆၀ |၆၀ |၆၀ | ရှိ/မရှိ ✓ | - ၂ | ၆ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၂ | ၂ | - | - | - | ၈ |



၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန်/ထယ် | ကျွဲ/နွား | ထွန်စက် | စက်ကြီး - ၉ |
|--------------------------|----------|----------|-------------------|---------|-------------|
| အရေအတွက် | ၃ | - | ၅၅ / ၆၅ | ၄၀ | စက်ကြီး - ၅ |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | စား - ၃၇ |
| အရေအတွက် | ၃၀ | ၃၇ | ၅ | ၃၀ နေ့ | |

၅။ အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ


| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|
| အရေအတွက် | ၁ | ၁ | - | ၄ | ၄၀ နေ့ | - | - |

အထက်ပိုင်းကျေးရွာ - မြို့နယ်ကျေးရွာ - မြို့နယ်ကျေးရွာ



အရွက်: - - -

ဘုရား



ဘုန်းကြီးကျောင်း



အထက်ကျေးရွာ



နတ်ခင်




တံတား



ကန်



လယ်



ကျောင်း

ကျောင်း

လူမှုရေးနှင့် ကျင်းပမှုအဖွဲ့အစည်းများ ညှိသပ်ချက်

ကျေးဉာဏ်မည် - ကထက်ဆိပ်

ကျေးဉာဏ်မည် - ကြွဆတ်ကျန်းမာရေး

- လယ်ယာ၊ ချောင်းမြောင်းနှင့် စွေးမြေဧရိယာများကို အဓိက လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။
- ရေလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ လည်း အများစု ဖြစ်ပါသည်။
- ဤ လယ်ယာမြေများ ပေါများပြီး ၊ သောက်သုံးရေ ဂရုစိုက်မှု နည်းပါးပါသည်။
- ဤတွင် အိမ်ရာ အစီအစဉ်များ ရှားပါးလာခြင်း ၊ မြေချောင်းများတွင် သားငါးများ ရှားပါးလာခြင်း တို့ ဖြစ်ပေါ်လာပါသည်။
- ကျေးဉာဏ်တွင်း သို့မဟုတ် လုပ်ကိုင်သူများကို သန့်ရှင်းစေရန် အခြား မြို့ရွာများသို့ သွားရောက် လုပ်ကိုင်သူ များလည်း ရှိပါသည်။ သို့သော် အခြား ကျပ်ဒေသ သို့ ရွှေ့ပြောင်း လုပ်ကိုင်သူ ကုန်သည်များ မြားပါသည်။
- အသားခြား ၊ လူမျိုးခြား များ မရှိဘဲ ၊ မုန့်ကုတ်သော မဟာလူမျိုး များ ဖြစ်ကြပြီး ဆင်းရဲချမ်းသာ ခွဲခြားမှု မရှိဘဲ ကေးအတူ ပျူအမျှ ရေတိုင်ကြပါသည်။

တိုးတက်ပြန်လှုပ်ချက်များ

- ကထက်ဆိပ်ကျေးဉာဏ်နှင့် သိုက်ကျန်းကျေးဉာဏ် သို့ ဆက်သွယ်သော ဤချင်း ဆက်လမ်းမှာ ဖုံးကွယ် တွင် ရှိ ဖွက်များ ဖြစ်ပြီး လူများ ပျက်စီးခြင်းကြောင့် ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေးကိစ္စများ ကတွက်သွား လာရာတွင် ကျက် အခဲဖြစ်သဖြင့် ဖြစ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
- ကျန်းမာရေး ကတွက် လွယ်ကူလျှင် မြန်မာ့ကုသိုလ်ရေး ကျေးဉာဏ်ဆေးပေးစခန်း ၊ အဆိပ်ပညာ မဟာပညာများ တို့ ပို့ချ တာကြည်စိုက် ၊ လူမှုနှင့် အဆင့်အတန်း များ ဖွံ့ဖြိုးစေရန် ၊ လျှပ်စစ်မီး တို့ ပြန်လှုပ်လှုပ် လိုအပ်ပါသည်။
- သောက်ရေကန် များ ဖြစ်စေရန် ၊ သိမ်းရန်နှင့် ကျေးဉာဏ်ဆေးပေး ကျောင်းတွင် ကျောင်းသား/သူများ သောက်သုံးရေ အဆင်ပြေစေရန် ကတွက်သောက်ရေပြောင်း ကန်စစ်သူ လိုအပ်ပါသည်။

ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာ - ဥစ္စာ စုရကြွယ်ဝမှုပြဿနာ

| အမျိုးအစား | သတ်မှတ်ချက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|------------|--|---------------------|---------------|
| ချမ်းသာ | တိုက်၊ လယ်စေ ၁၀၀ မှ ၁၅၀ အထိ၊ ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ရိတ်စက်၊ ၁၀ တန်းစောင်၊ ၁၅.၇ | ၄ စု | ၂.၁၅% |
| အသင့်အတင့် | ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်စေ ၃၀ မှ ၅၀ အထိ၊ ထွေလာ၊ ပိုက်၊ ကွန်၊ ၁၀ တန်းစောင်၊ ၁၅.၇ | ၃၀ စု | ၁၆.၁၃% |
| ဆင်းရဲ | ဝါး၊ ချိုအိမ်၊ ကွန်၊ ၇ လုံးထွန်း၊ လက်လှုပ်လက်စား အလုပ်တန်း | ၁၃၀ စု | ၆၉.၈၉% |
| ဒွမ်းပါး | ခြံ၊ မြေ မရှိ၊ အားကုန်မရှိ၊ တရားလုပ် တရားစား၊ ဂဏန်းထောင်၊ ကြွက်တူး၊ မူလတန်း | ၂၂ စု | ၁၁.၈၃% |
| | စုစုပေါင်း | ၁၈၆ | ၁၀၀% |

ခုံးသပ်ချက်

- ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲ၊ ဒွမ်းပါး အိမ်ထောင်စု ၂၁၅၂၁ စုရှိပါသည်။
- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးခြင်း၊ မိသားစု လူဦးရေ များခြင်း၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်း၊
ကြောင့် စားရုံ၊ ဆေးဆုံးသို့ အားရာတွင် လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးစေ့လုံမှု ကြောင့် ကုန် ကျစိုက်များခြင်း
တို့ကြောင့် ဝင်ငွေနှင့် ထွက်ငွေ ချာမမှုမရှိဘဲ ဆင်းရဲ ဒွမ်းပါးရခြင်းဖြစ်သည်။
- ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်
 - ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရှိသည့် အလုပ်အကိုင် များ ရှိလျှင် စားဝတ်ရေးစား မကြောင့်ကြ ရသည့်အတွက် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး
များ သို့ ပုံမှန်တက်ရောက်နိုင် မည့်အပြင် ရင်းတို့ပေးတင်ပြချက်များအား အလေးထား ခြင်းအားဖြင့် ပိုမိုကွဲပြားစွာ
စားလာ နိုင်ပါသည်။
 - လမ်းများပြုပြင် ခြင်းဖြင့် အလုပ်အကိုင်များ ရှိ ပြီး လုပ်အားခရသည့်အတွက် မိသားစု၏ ဝတ်စားရေး အဆင်ပြေစေမည်
စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆွေးမြရေး များအတွက် ပံ့ပိုးမှုများ ရှိလျှင်လည်း အဆင်ပြေ နိုင်ပါသည်။

အထက်ဆိပ်ကျေးရွာ

ရာသီတွင်မြေကွဲနှင့် ဆုံးသပ်ချက်

- လယ်လုပ်ငန်း ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းများကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်သမား အိမ်ထောင်စု ၂၃၄၁ စိုက် ၊ ကွမ်းစိုက်ပျိုးသူ အိမ်ထောင်စု ၂၁၀၁ စိုက် ၊ ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ဌာနတော်လုပ်ကိုင်သူ ၂၁၄၂၁ စု ရှိပါသည်။
- လယ်ကို မိုးရာသီတွင်သာ စိုက်ပျိုး လုပ်ကိုင်ပြီး ၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း ဌာန ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ကိုရာသီမရွေး လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဆင်းရဲသူများသည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ဌာန တော်လှန်ရေးများကို မှီခိုလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ကျေးရွာအတွင်း မိုးရာသီတွင်သာပေါများပြီး ၊ ရွာရာသီတွင် ရေကူးပါး မြေပြည့်များကို ကြုံတွေ့ကြရသည်။
- ကျန်းမာရေး အရေးနှင့် ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျော ဌာန သွေးလျှင် တုတ်ကွေးရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိသည်။
- ကော်ဖီ ၊ စပျစ် ၊ ဝက်လျှော်များတွင်သာ ဝင်ငွေ ရရှိမှုများဖြစ်ပြီး ၊ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေမရှိသလောက်နည်းပါးကြသည်။ ဝင်ငွေ ဌာန အသုံးစရိတ်သည် လုံလောက်မှုမရှိပေ။
- ဝင်ငွေ မလုံလောက်သည့်အခါ လယ်သမားများထံမှ လုပ်ကားခ ကြိုတင် ထုတ်ခံကြရသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန အကြံပြုချက်

- ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိနိုင်သည့် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ဖန်တီးပေးခြင်း ၊ ရာသီမရွေး သွားလာနိုင်သည့် ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေးများ ၊ ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ဖြစ်ရန် ဖန်တီးပေးခြင်းဖြင့် မီးပျိုးရေး ၊ ကျန်းမာရေး ဌာန ပညာရေး တို့တွင် ယခုထက် ပို၍ အခြေအရာ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာ နိုင်ပါသည်။

ကဝဝက် ဆိပ်ကျေး-၅၇ - ကရင်: ကမ္ဘာဆုံးစွဲ မျှလ ပုံစံ

| ကမျိုးယာ: | ကမျိုးယမိ: | ကမျိုးယာ: + ကမျိုးယမိ: |
|---|-------------------|--|
| <p>ပလေဟ် , မြစ်</p> <p>ချောင်း, မြောင်း</p> <p>ခါးဂိုတ် ဝက်</p> <p>ဝက်လှေ</p> <p>ဆန် ဝက်</p> <p>လယ်ထွန် ဝက်</p> | <p>ကပ်ချပ်ဝက်</p> | <p>ကွမ်းခြံ</p> <p>လွှဲမြူရှေး</p> <p>လယ်ယာ</p> <p>စင်းဝေက</p> <p>တုံကင်</p> <p>စေ့ ကန်</p> <p>ဝက်စိ:</p> <p>ဆီလယ်</p> |


အထက်ဆိပ်ကျေးဉာ

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြပုံစံ

| အမျိုးအား | အမျိုးအမည် | အမျိုးအား + အမျိုးအမည် |
|---|-----------------------------------|--|
| <p>သိုလ်ကယ်</p> <p>စုံကင်</p> <p>စက်ဘီး</p> <p>လယ်ယာ</p> <p>လယ်ထွန်စက်</p> <p>ဆန်စက်</p> <p>စက်လှေ</p> <p>စပါးရိတ်စက်</p> <p>ချောင်း၊ မြောင်း</p> <p>ပင်လယ်၊ မြစ်</p> | <p>ကွမ်းပြ</p> <p>အပ်ချုပ်စက်</p> | <p>ဝန်ကန်</p> <p>ထင်းတော</p> <p>မွေးမြူရေး</p> |

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ပင်လယ်၊ မြစ်ချောင်း၊ ဝါးဂိုဏ်း၊ စက်ပျော၊ ဆန်စက်၊ လယ်ထွန်စက် တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပြီး ၊ အမျိုးသမီးများက အပ်ချုပ်စက် ကို အဓိက သုံးစွဲကြပါသည်။
- ကွမ်းစိုက်ပျိုးခြင်း ၊ ဓွေးဖြူရေး ၊ လယ်ယာ ၊ ထင်းတော ၊ တုံကင် ၊ ဧကန် ၊ စက်အိုး ၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး သုံးစွဲကြပါသည်။
- ကွမ်းစိုက်ခြင်း ၊ အပ်ချုပ်စက် စသည်တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ပြီး ၊ ဆိုင်ကယ် ၊ တုံကင် စက်အိုး ၊ လယ်ယာ ၊ လယ်ထွန်စက် ၊ ဆန်စက် ၊ စက်ပျော ၊ ဝါးဂိုဏ်း ၊ ချောင်း ၊ မြောင်း ၊ ပင်လယ် ၊ မြစ် စသည်တို့ကို အမျိုးသား များကသာ ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ဧကန် ၊ ထင်းတော နှင့် ဓွေးဖြူရေး လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံး ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များကို စားစွဲရန် နှုံးဖြတ်ရာတွင် အမျိုးသား များက အဓိကထား၍ နှုံးဖြတ်ပါသည်။
- အရင်းအမြစ်များက ၊ ထိန်းချုပ်ရာတွင် အမျိုးသား များက များသော်လည်း နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီ၍ နှုံးဖြတ်လုပ်ကိုင်ကြသည်။ အတွက် မည်သည့် ဖြစ်ရပ်မျိုးမှ မဖြစ်ဘဲ အဆင်ပြေ ကြပါသည်။



ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာ - ကဖွဲ့ကစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- အသာရေးကဖွဲ့သည် ကျောင်း ဝေယျာ ဝတ္ထုများကို လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ဂုဏ်မီဂုဏ်ဖ ကဖွဲ့နှင့် ကမျိုးသား၊ ကမျိုးသမီး ကဖွဲ့များသည် ရွာစင်္ကာ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စများတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကလုပ်သမား သမဂ္ဂ ကဖွဲ့သည် ရွာတွင် နှိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း များ ပို့ချပေး ပါသည်။
- နာရေး ကူညီမှု ကသင်းသည် နာရေး ပေါ်ပေါက်လာပါက လူကား၊ ငွေအားဖြင့် ကူညီဆောင်ရွက်ပေး သည်။
- ဂုဏ်မီဂုဏ်ဖ ကဖွဲ့ ဖွဲ့လွှဲလျှင် ကျန် ကဖွဲ့များတွင် ကမျိုးသမီး များ ပါဝင်ကြ ပါသည်။
- ကျောင်း ကော်မတီသည် မိဘဆရာ ကစည်း ကစားပျား ကျင်းပခြင်း ၊ စာသင်ကျောင်း နှင့် ပါတ်သက် သည့် ကိစ္စများ အား တိုးတက်ကောင်းမွန် ဖြစ်စေ ဆောင်ရွက်သည်။
- ကုပ်ချုပ်ရေး ကဖွဲ့သည် ၊ သက်ဆိုင်ရာ ကဖွဲ့ကစည်း များ နှင့် ချိတ်ဆက် ဖြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက် သည်။
- ဂုဏ်မီဂုဏ်ဖ ကဖွဲ့နှင့် အသာရေး ကဖွဲ့ များ သည် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ကတွက် ကပျူငွေ များ ကောက် ခံခြင်း ၊ ဂျန်ပုံငွေ ရှာဖွေခြင်း တို့ကို ဆောင်ရွက်သည်။
- ဖင်ဖ ကဖွဲ့ကစည်း များနှင့် ကရေး ပေါ် ကိစ္စများ ဖွဲ့လွှဲ တစ်စာတစ်ရာ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။
- ကထက်ဆိပ်ကျေးရွာတွင် ကဖွဲ့ကစည်း များ သည် သီးခြား စီလုပ်ကိုင်ကြခြင်း မျိုးမရှိဘဲ ကပြန်ကပြန် ကူညီ ဆောင်ရွက်ကြပြီး ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုး ရေး ကတွက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။

ကထက် ဆိပ်ကျေးဉာ - ပဋိကုပ္ပိဒ် ဆုံးသတ်ခြင်း

———— ကျား
 - - - - - မ

ပုံဖန်ဝင်ငွေဂြိုဟ်



ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- မိန့်ဖာလ ဓလေ့များ ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင်ရေးများ နှင့်သာ အချိန်ကုန်နေရပါသည်။
ဆိုကြောင့် အခြားကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများထက် နိမ့်ကျနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန်
ပါးခြင်းကြောင့် ခြီးဆောင်နိုင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တို့တွင် အားနည်းချက်များ ရှိပါသည်။
- အမျိုးသမီးများ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ အိမ်ထောင်ရေး
ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများမှ ခြီးဝန်းကုန်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း ၊ အမျိုးသမီးများအား ခြီးဆောင်ခွင့်ပေး
ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်ပေးခြင်း တို့ဖြင့် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူအခွင့်အရေးများ ရှိပြီး ၊
၎င်းတို့၏ အဝေးများ ပိုမိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာပါမည်။

ကမ္ဘာ့အသံနှင့် ကမ္ဘာ့အမိများမှ တစ်ပြင်ညာ အခက်အခဲများ၊ ပြဿနာများ

ကမ္ဘာ့အသံများ တစ်ပြင်ညာ ပြဿနာ၊ အခက်အခဲများ

- ၁။ ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း
- ၂။ ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိသည် အလုပ်အကိုင်မရှိခြင်း
- ၃။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၄။ K G ကျောင်းဆောင် မရှိခြင်း
- ၅။ လှုပ်ခတ်မီး မရှိခြင်း
- ၆။ ရွာတွင်းလမ်း မရှည်လမ်းဖြစ်နေခြင်း
- ၇။ စာသင်ကျောင်းဆောင် ပျက်စီးနေခြင်း
- ၈။ စာကြည့်တိုက် မရှိခြင်း
- ၉။ သောက်ရေလှောင်ကန် မရှိခြင်း
- ၁၀။ လူငယ်အားကစားကွင်း မရှိခြင်း

ကမ္ဘာ့အမိများ တစ်ပြင်ညာ ပြဿနာ၊ အခက်အခဲများ

- ၁။ လှုပ်ခတ်မီး မရှိခြင်း
- ၂။ ရွာလမ်းမ မကောင်းခြင်း
- ၃။ ဆေးပေးခန်း မရှိခြင်း
- ၄။ သောက်ရေကန် လိုအပ်ခြင်း
- ၅။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ
- ၆။ သောက်ရေလှောင်ကန် မရှိခြင်း
- ၇။ ရွာချင်းဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း
- ၈။ မူကြိုကျောင်းဆောင် မရှိခြင်း

- နမူနာများ သား ဖြင့် နမူနာ အမီး များ မှ တစ်ပြင်တော့ မျှော် မှန်း ချက် များ

- နမူနာများ သား များ မှ တစ်ပြင်တော့ မျှော် မှန်း ချက် များ

၁။ ရာသီဥတု: သွားလာနိုင်သော လမ်းဖြစ်ခြင်း

၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများခြင်း

၃။ ဆေးပေးဆုံး ဖြင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ပြည့်စုံခြင်း

၄။ K6 ကျောင်းဆောင် ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း

၅။ လျှပ်စစ်မီး ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း

၆။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း

၇။ လုံခြုံစိတ်ချစွာ သော စာသင် ကျောင်း ဖြစ်ခြင်း

၈။ စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်ပြီးခြင်း

၉။ သောက်ရေ လှောင်ကန် ဖြင့် သောက်သုံးရေ လုံလောက် ဖြစ်ခြင်း

၁၀။ အားကစား ကွင်း တည်ဆောက် ပြီးခြင်း

- နမူနာ အမီးများ မှ တစ်ပြင်တော့ မျှော် မှန်း ချက် များ

၁။ တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ် မီး ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း

၂။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ဖြစ်ချင်

၃။ ဆေးပေး ဆုံး ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း

၄။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များပေါများ စေချင်

၅။ ရွာတွင်း ဆက် ကွန်ကရစ် လမ်း ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း

၆။ သောက်ရေကန် လုံလောက်စွာ ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း


၇။ ပျက်ကျောင်းဆောင် ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း

၈။ ရေ လှောင် ကန် ၇ နှိ ဖြစ်ခြင်း

- အမျိုးသားအမျိုးသမီးများမှ တစ် ဖြစ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)
- ၂။ လှုပ်ခတ်မီးရုံရေ (ကျား+မ)
- ၃။ ရွာချင်းဆက် ကွန်ကရစ်လမ်း (ကျား+မ)
- ၄။ ကျွန်းမရေ ဆေးပေးချ် (ကျား+မ)
- ၅။ သောက်ရေ ကန် တူးဖော်ခြင်း (ကျား+မ)
- ၆။ သောက်ရေ ဖောင်း ကန် (ကျား+မ)
- ၇။ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိ စဉ်, စက်ရုံ, စိုက်ပျိုးရေး (ကျား+မ)
- ၈။ အသစ်ကျောင်းဆောင် ဖြစ်စေခြင်း (ကျား)
- ၉။ K6 ကျောင်းဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား+မ)
- ၁၀။ စာကြည့်တိုက် (ကျား)
- ၁၁။ အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း (ကျား)

ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များ: ကတိဝန်ဆောင်မှုများကို ဖြည့်ဆည်းပုံနှင့် ကော်မတီဝင်များ စာရင်း



- ၁။ ဦး မြတ်ကျော်
- ၂။ ဒေါ်အိန္ဒြေစင်
- ၃။ ဦးကျော်သူခိုင်
- ၄။ ဒေါ်တင်မာဝင်း
- ၅။ ဒေါ်ဆူတခိုင်
- ၆။ ဦး သိန်းလွင်
- ၇။ ဦးကျော်မြင့်
- ၈။ ဒေါ်ခင်ကျော်တင်
- ၉။ ဦးမြင့်လွင်
- ၁၀။ ဦးဌေးဝင်း
- ၁၁။ ဒေါ်ခင်မာလွင်
- ၁၂။ ဒေါ်ခင်ပန်းပွင့်ဝင်း
- ၁၃။ ဦး ကြည်ဝင်း
- ၁၄။ ဒေါ်လှလှဝင်း
- ၁၅။ ဦး ထိန်လင်း
- ၁၆။ ဒေါ်စိန်

- ဥက္ကဋ္ဌ
- ဥက္ကဋ္ဌ
- ဝယ်ယူရေး ဘဏ်မတီ
- ဝယ်ယူရေး ဘဏ်မတီ
- ဝယ်ယူရေး ဘဏ်မတီ
- လည်ပတ်ဖြည့်ဆည်း သိမ်းရေး ဘဏ်မတီ
- လည်ပတ်ဖြည့်ဆည်း သိမ်းရေး ဘဏ်မတီ
- လည်ပတ်ဖြည့်ဆည်း သိမ်းရေး ဘဏ်မတီ
- ဆေးဇယားကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်မတီ
- ဆေးဇယားကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်မတီ
- ဆေးဇယားကြီးကြပ်ရေး ဘဏ်မတီ
- ကျေးဇူးတင်စာရင်း ကိုင်
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
- ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြား ချက်ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ
- ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များ
- ကျေးဇူးတင်စာအုပ်များ


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|---|-----------|--|------------|----|--------|--|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၂၀၁၇.၇.၂၂ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၁၂ | ၁၀ | ၂၂ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၂၀၁၇.၇.၂၂ | ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၁၀ | ၁၂ | ၂၂ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၂၀၁၇.၇.၂၈ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၂၀၁၇.၇.၂၈ | အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း | ၂၀၁၇.၇.၂၈ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၀ | ၁၂ | ၂၂ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ | ၂၀၁၇.၇.၂၈ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၂ | ၁၀ | ၂၂ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | | |
|--|--|------------------------------------|---------------------|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုး သူဇော် | ဖုန်း ၀၇ - ၄၅၀၀၃၁၆၆၅ ၀၇ - ၇၇၄၆၅၅၄၅၈ | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစော်ထွန်း | |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ပြည်ထောင်စု | မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတံကျားလေး | ကျေးရွာ အထက်စိပ် |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ ဗမာ | ၁၈၆ | ၁။ ဗုဒ္ဓ | ၁၈၆ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်း | ၁ | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၂၇ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|-----------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | ၃၁၆ | ၃၀၄ |
| လူမျိုး (၁) ဗမာ | ၃၁၆ | ၃၀၄ |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၆၄ | ၂၂ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး | ခြစ်ပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input checked="" type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
- (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
- (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: ပိုင်/ဖာလုံ ၂ မိုင်၊ ၄ ဖာလုံ / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀၀:၂၀) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၁:၀၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ် ၁၅ မှစတင် (၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦး ဦးသုဇာင်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇.

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦး ဇော်ထွန်းနိုင်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ ၇.၂.၂၀၁၇.



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

ငယ်ညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ငြိမ်းတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ကျိပ်စက်ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဂေါ်ထူးနိုင်
 ဇနီး - ၂၀၀၂.၂.၂၀၁၇
 ငွေကြေး - မြို့နယ် ကျွမ်းကျင်ရေး၊ မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု (အစစ်ကျေးလေး)၊ ကျေးရွာ အစစ်ကျေးလေး
 စက်ဝန်းအစားအပတ်ခြေမီ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | ဇနီး | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|---------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် | လူမျိုးစုအမည် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၇.၂.၂၀၁၇ | ၈.၂.၂၀၁၇ | ၆၃ | ၆၃ | ၁၂၈ | | |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၉.၂.၂၀၁၇ | ၉.၂.၂၀၁၇ | ၅၅ | ၅၇ | ၁၁၂ | | |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | ၁၀.၂.၂၀၁၇ | ၁၀.၂.၂၀၁၇ | ၅၀ | ၅၀ | ၂၀ | | |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးမတ်စ်ချက်ဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | |
| ၆.၂။ ငယ်လူရေးဆွဲအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | |



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|------------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးစမှားသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလှိုင် | မလှိုင် | မလှိုင် | မလှိုင် | မလှိုင် | မလှိုင် |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးစောထွန်း

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၂ ကျွန်း | မြို့နယ် ကွမ်းခြံ ကျွန်း | ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲစက်ကျေးရွာ | ကျေးရွာ အထက်စိပ် |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|--|---|----------------------------|
| ၁ | ကမ်းပိုင်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ (ရွာချင်း ဆက်သွယ်) | ၁ | မီးဖို |
| ၂ | ကလေးကျန်းမာရေးအခက်အခဲ (ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိ) | ၂ | ရွာတွင်း မကောင်း |
| ၃ | ကျေးရွာအုပ်စု စားစားခင်း မရှိ | ၃ | စားစားခင်း မရှိ |
| ၄ | ပညာရေးတွင် ကွင်းကျောင်းဆောင်မရှိ | ၄ | သောက်ရေကန် လိုအပ် |
| ၅ | လျှပ်စစ်မီး မရှိ | ၅ | ကလေးကျန်းမာရေး အခက်အခဲ |
| ၆ | ရွာတွင်း မြေအခက်အခဲ | ၆ | အထက်ကျောင်း ရေပေးစနစ် မရှိ |
| ၇ | ပညာရေးဇာယာ အခက်အခဲ | ၇ | ရွာချင်း ဆက်သွယ် မရှိ |
| ၈ | အကြည်တိုက်မရှိ | ၈ | မူကြိုကျောင်း ဆောင် မရှိ |
| ၉ | သောက်ရေပေးစနစ် မရှိ | | |
| ၁၀ | လူမှုရေး အခက်အခဲ မရှိ | | |

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ | |
|---|---|--|--------------------------------------|
| ၁ | ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ရေပေးစနစ် | ၁ | တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိရေး |
| ၂ | ကလေးကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ပျောက်ပေးခြင်း | ၂ | ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ |
| ၃ | စားစားခင်း နှင့် ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး | ၃ | စားစားခင်း ၇ ရှိ စေချင် |
| ၄ | ပညာရေး အခက်အခဲ ၇ ရှိ စေချင် | ၄ | ကလေးကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ၇ ရှိရေး |
| ၅ | လျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိစေချင် | ၅ | သောက်ရေကန် လိုအပ်မှု ၇ ရှိရေး |
| ၆ | ရွာတွင်း ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ၇ ရှိစေချင် | ၆ | ရွာချင်း ဆက်သွယ် ကျန်းမာရေး ၇ ရှိရေး |
| ၇ | လျှပ်စစ်မီး ၇ ရှိစေချင် | ၇ | မူကြိုကျောင်း ဆောင် ၇ ရှိစေချင် |
| ၈ | အကြည်တိုက် ဆောက်လုပ်စေချင် | ၈ | အထက်ကျောင်း ရေပေးစနစ် ၇ ရှိစေချင် |
| ၉ | သောက်ရေပေးစနစ် နှင့် သောက်ရေပေးစနစ် | | |
| ၁၀ | ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းစေချင် | | |

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့သည် ပညာရေးအခက်အခဲများ ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ ပျောက်ပေးခြင်း



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း | ကျား + မ | ၁၅၅၂၀၀၀၀ | ၆၂၀ |
| ၂ | ရွာချင်းဆက် ကျွန်းကျွန်းလမ်း | ကျား + မ | | ၆၅၀ |
| ၃ | ကျွန်းမာ ရှေး ဆေးပေးခရိုင် | ကျား + မ | ၁၂၀၀၀၀၀၀ | ၆၅၀ |
| ၄ | သောက်ရေကန်တူးဖော်ခြင်း | ကျား + မ | ၂၀၀၀၀၀၀၀ | ၆၅၀ |
| ၅ | သောက်ရေပေးကန် | ကျား + မ | ၅၀၀၀၀၀၀၀ | ၆၅၀ |

၃။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|------------|
| ၁ | လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး | ကျား + မ | လျှပ်စစ် |
| ၂ | စာကြည့်တိုက် | ကျား | ပညာရေး |
| ၃ | ပုံနှိပ်ဝင်ရောက်မှုမရှိသည့် စက်ရုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး | ကျား + မ | စီးပွားရေး |
| ၄ | အားလပ်ကျောင်းဆောင် ဝေခင်းခြင်း | ကျား | ပညာရေး |
| ၅ | ICL ကျောင်းဆောင်ဆောက်မည် | ကျား + မ | ပညာရေး |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောစော(ခ) ဦးမြတ်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၁.၁၇

ဒေါ်အိန္ဒြေစင် [Signature]



ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးများ / လက်ထောက်နည်းပညာများတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည်စုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ကြိတ်-ဇိုင်-၁၇

နေ့စွဲ 10.02.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၆ ကဏ္ဍ မြို့နယ် ကွမ်-မြ ကဏ္ဍ
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓)၊ မစက်ဝန်း(၀)၊ မစက်ဝန်း(၂)၊ မစက်ဝန်း(၃)၊ မစက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု (ဌာနကော်မတီ) ဝေး

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | | |
|-------------|--------------------------------------|-----------------|--|---|------------------------|----------------------|----------------------------|------------|----------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) | စုစုပေါင်း | |
| အိပ်ကင်းသာ | ဥက္ကဋ္ဌ-လမ်း (အောက်) | 3000' x 8' x 1' | ၄၀၈ | အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး | ၂၀၀၀၀၀၀၀ | | | | ၂၀၀၀၀၀၀၀ |
| ကောက်အိပ် | ဥက္ကဋ္ဌ-သာမန် + ဥက္ကဋ္ဌ-လမ်း (အောက်) | 700' x 10' x 3' | ၆၂၀ | အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး | ၁၅၅၀၀၀၀ | | | | ၁၅၅၀၀၀၀ |
| | | | | အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး | | | | | |
| | | | | အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး | | | | | |
| | | | | အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး | | | | | |

၇၄ နှစ် ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအေးစိုး ၁ ခေါ်အိပ်ရွာစင်
 လက်မှတ် ရက်စွဲ 10.2.2017

အမျိုးသမီးတို့က အခင်းအရာများကို

စီမံကိန်းပေးမည်ဆိုလျှင် ကျေးဇူးတင်စွာ အခင်းအရာများကို ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်စွာ သုံးနှုန်းပြီး အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အခင်းအရာတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်စွာ ဝေးရာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့က နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်ငန်းခွဲများ ပြုမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ခွင့်ရရှိမှုများ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ အခင်းအရာများ တွင်လည်း အမျိုးသမီးများက မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးတင်စွာ အခင်းအရာတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အဆင်အတိုင်းများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ ပွဲဖြစ်အောင် အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ကျေးရွာ | ဘထက်ဆိပ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကြွဆတ်ကုန်းပေး |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | ဘထက်ဆိပ် - ဘုန်းကြီးကျောင်း |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၇.၂.၂၀၁၇ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၆၄) ဦး ၊ မ (၆၄) ဦး = (၁၂၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ " ကြွဆတ်ကုန်းပေး ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ဘထက်ဆိပ်ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၇.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ဘထက်ဆိပ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဗိုလ်ထက်စကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုအစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဘထက်ဆိပ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ စီမံကိန်းဌာန လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းကို အကောင်အထည်ဖော်သည်အတွက် အစည်းအဝေးများ ချိတ်ဆက်ပေး၊ ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် ဆောင်ရွက်ရေးတို့ကို ပြုလုပ်ရန် လက်ကောက်၍ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း တို့ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ်မှုတွင် ပါဝင်သည် အချက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်း အလိုက်ရှင်းပြခဲ့ပြီး ထို့(၁၅) ချက်ထဲမှ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်းကို အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်မှုနှင့် အကြောင်း ပြောကြားပြီး စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဝယ်ယူမှုအစည်းအဝေးများနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြားပေးပါသည်။ အမျိုးသား (၁) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၁) ဦး ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးကို အဆိုပြုတင်သွင်းရမည့်မှာ ကျား (၃) ဦးနှင့် မ (၃) ဦး ဖြစ်ကြောင်းနှင့် မိမိတို့ ဗြိတိသျှသက်သက်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ ရမည်အကြောင်း ပြောကြားပါသည်။



က ဆိုပြု တင် ဆွေး သူများအား အမှန်တကယ် စိတ်ဝင်စား ဖွဲ့ ဂိုဏ်း ဖွဲ့ ဖွဲ့ ရွေး ချယ်ခံ ဂုဏ်တော်
 ဝန်ထမ်းဆောင် နိုင်ခြင်း ဂိုဏ်းကို လည်း မေးမြန်း ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့ ဖွဲ့ မဲပေးမည်
 သူများသည် မဲလိပ် (၂) လိပ် ၇ ဂိုဏ်း ဖြစ်ပြီး မိမိတို့ ငြိတ်နှစ်သက်ရာ အမျိုးသားအတွက် (၁)
 လိပ် နှင့် အမျိုးသမီးအတွက် (၁) လိပ်ပေးရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကိုသောဗျာစွာ နှင်းလင်း ဖြောဖြော ပါသည်
 မြီးနောက် ကျေးဇူးလူထု ဖွဲ့ တစ်ဦးချင်း လျှို့ဝှက် မဲပေးကြပြီး မဲပုံးများကို ကျေးဇူးလူထုရှေ့တွင် ပွင့်လင်း
 ဖြစ်လာစွာ ရေတွက်ကြပါသည်။ မဲအများဆုံး ၇ ဂိုဏ်း နှစ်ဦးကို ဂုဏ်ပြု ချီးကျူး ခဲ့ပြီး ၊ ရွေးချယ်ခံရ
 သူများကိုလည်း အားပေး ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူမှုအဖွဲ့စစ်ခြင်း (၁) မျိုးကို ဖြုလုပ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဖြောဖြော ပါသည်။ လုပ်ငန်း
 စဉ် များ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဖွဲ့ခွဲဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း နှင့် ကျေးဇူးဖြေပုံ၊ ဥစ္စာ ဖြေကြပ်ဝမ်း
 အဆင့် ၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံး သပ်ခြင်း ၊ ကာသီခွင်ပြင်ပကွန်ဒို ၊ ပရိယာယ်ပုံစံ နှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံတို့
 တွင် မည် သူတို့ပါဝင်ဆင်နွှဲသည်ကို နှင်းလင်း ဖြောဖြော ခဲ့ပါသည်။ မြီးနောက် အဖွဲ့လယ်များ ခွဲပြီး လူ
 ထု စည်း ရုံးရေးဖွဲ့ စေ ပံ့ပိုး ကူညီ ဖြစ် လူမှုအဖွဲ့ စစ်ခြင်း များကို ဖြုလုပ်ဆွေး နွေးခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူဆုံး ဖြတ်ချက်များ ။ ။ လူမှုအဖွဲ့စစ်ဖွဲ့များ ဖွဲ့ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများပေါ်
 မူတည်ပြီး ဖွဲ့ ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ ဖြုလုပ်ရန် ၊ ဇွတ်ယံအကြိမ် အစည်းအဝေး ကိုလည်း ဖယ်ဖက်မကွက်
 တက်ရောက်ကြရန်

ဗဟိုတန်း တင်သူ
 ဦးထိန်လင်း

ကတည်ပြုသူ
 ဒေါ်အိဇ္ဇာစင်

ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးစိတ်ထား ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| ကျေးရွာ | ခုထက်စိပ် |
| ကျေးရွာအုပ်စု | ကြွေတံ ကျွန်းလေး |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ | ခုထက်စိပ် - ဘုန်းကြီးကျောင်း |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် | ၉.၂.၂၀၁၇ |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ | ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၅၅) ဦး ၊ မ (၅၇) ဦး = (၁၁၂) ဦး
 ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေး ချက်များ ။ ။ ကြွေတံ ကျွန်းလေး ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ခုထက်စိပ်ကျေးရွာ၊ ပထမဒုတိယအကြိမ်၊ ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၉.၂.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ခုထက်စိပ်ကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း ခြံပြင်လှုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုအစည်းရုံးရေးဖွဲ့ ဦးစေတင်နိုင်မှု ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး မှ ဆွေးနွေးထားသော လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို တစ်ခုချင်းစီ အလိက်ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်းဖြင့် ၊ လိုအပ်သည်များကို ထပ်မံ ဖြည့်စွက်စေ ခဲ့ပါသည်။ မြီးနောက် တက်ရောက် လာသူများကို အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ ၊ အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့ ခွဲ၍ ကျေးရွာတွင် လက်ရှိ ကြုံတွေ့နေရသည့် အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရမည် အကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အခက်အခဲများကို ဆွေးနွေးရာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများ မှ ထွက်ပေါ်လာသော အချက်များကို မူတည်၍ စဉ်းစားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ဂွင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အခက်အခဲများ ပေါ်မူတည်၍ နောက် (၅) ဒုတိယ အမျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း ဆက်လက်ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျှော်မှန်းချက်များ အား အကောင်အထည်ဖော်မည် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဦးစားပေးရွေးချယ် ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးလျှိုး ဂွင်မဲလေး ဝန်ထမ်းက အသုံးပြုရမည်ဖြစ်ကြောင်း တို့ကို ဂွင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။



ထို့နောက် နှစ်စဉ် ခွဲခြား ခွဲဖြား (၁၀) နှစ် ပေးပြီး မိမိအကြိုက်ဆုံး ပထမဦးစားပေး လုပ်ငန်းကို မဲလိပ် (၄၁) နှစ်၊ ဒုတိယဦးစားပေး ကို (၃၁) နှစ်၊ တတိယဦးစား ပေးကို (၂၁) နှစ် နှင့် စတုတ္ထဦးစားပေးကို (၁၁) နှစ် မဲထည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။ မဲပေး နာတွင် အခက် အခဲ ရှိပါက အကူအညီ တောင်းနိုင်ကြောင်းကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၊ မဲပုံးများထဲတွင် မဲ ဖြိုတင် ထည့်ထားခြင်း မရှိကြောင်းကို မဲ မထည့်မီတွင် လူထုအား ဖြေမေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဦးချင်း စနစ်တကျ လျှို့ဝှက်မဲပေးစေခဲ့ပြီး မဲပုံးများကို အများစုတွင် ဗွဲ့ဖောက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား မဲကို ရှေ့တွက်စေခဲ့ပါသည်။ ရှိရှိ လာသော မဲအနည်း အများ အလိက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်း များကို အဆင့် ယတ်ဖွတ်ပြီး အကျိုးဝင်ဆုံးလုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးမဝင်သည် လုပ်ငန်း တို့ကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ဆက်လက်ပြီး ကျေးဇူးစီတောက် ကော်မတီဝင် များကိုလည်း စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခန့် ကာအတိုင်း အဆိုပြုလာသူများကို လျှို့ဝှက်မဲပေး ချစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက် " " ရှာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်အတည်ပြု ခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးဇူး လူထုမှလည်း စီမံကိန်း တွင် အားတက် သဘော ပူးပေါင်း ပါဝင် မည် ဖြစ်ကြောင်းကို သဘောတူ ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးထိန်လင်း

ဒေါ်အိရွှေစင်

ကျေးဇူး စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးစီ/တောက် ဒုက္ခဗျ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ အထက် ဘီပီ

အုပ်စုအမည်။ ။ ကြေးမုံကျေးလေး

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|---|-----------|--------|-----------------|------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း | ကျား+မ | ၅/၂၀၁၇ | | |
| | ၂ | ရွာချင်းဆက်ကွန်ကရစ်လမ်း | ကျား+မ | ၂၀၁၈ | | |
| | ၃ | K၆ ကျောင်းဆောင်ဆောက်မည် | ကျား+မ | ၂၀၁၈ | | |
| | ၄ | အသင်ကျောင်းဆောင်ပြင်ဆင်ခြင်း | ကျား | ၂၀၁၈ | | |
| | ၅ | ဆောက်လုပ်ရေး တူးဖော်ခြင်း | ကျား+မ | ၂၀၁၈ | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | ပုံနှိပ်ဝင်ငွေရရှိမည့် ဝက် ခုံ၊ စိုက်ပျိုးရေး | ကျား+မ | ၂၀၁၈ | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | ကျန်းမာရေး စားပေး ခန်း | ကျား+မ | ၂၀၁၈ | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | လှုပ်စစ်ဖို့ | ကျား+မ | ၂၀၁၈ | | |
| | ၂ | အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း | ကျား | ၂၀၁၈ | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |

၆။ အကြံပေးတိုက်တွန်းမှု - ကျား - ၂၀၁၈

၇။ ဆောက်လုပ်ရေးကုန်ကြေး - ကျား+မ - ၂၀၁၈

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- *e. J. ၂၀၁၇* ရွာ- *နထကဆိပ်* VDP ရက်စွဲ- *e. J. ၂၀၁၇*

မြို့နယ်- *တွဖ်မြဲကွန်* ကျေးရွာအုပ်စု- *ဗြာဓတ်ကုန်းလေး*

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
 - မာတိကာ
 - ကျေးရွာအခြေခံ Data
 - PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
 - အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)
- နောက်ဆက်တွဲများ-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
 - ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
 - ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
 - ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)