

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းစဉ်

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာဇော်ကုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာဇော်ကုန်းလေးကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ







၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကြာဘတ်ကုန်းလေးကျေးရွာ အုပ်စု မြေပုံ



၇၂၀၂ ဥက္ကဋ္ဌနန်းချက်များ

- မြို့နယ်အား နယ်နိမိတ် = 
- ကျေးရွာအုပ်စု နယ်နိမိတ် = 
- ကျေးလက်လမ်း = 
- ကမ်းပတ်တာ = 
- အုပ်စု = 
- ကျေးရွာ = 

ကျေးဇူးတင်အတွက်ပါဝင်စေရန် ကျေးဇူးတောင်းဆိုပါသည်။

၁။ ကြွယ်ဝမှုရေးရာ

၂။ နိုင်ငံရေး

၃။ စာတတ်စိတ်

၄။ စိတ်ကမ်းသာ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

လွှန်းခဲ၊ သော ၂၆ (၂၀၀) ကျော် (၃၀၀) ပတ်ဝန်းကျင်ကလက်ရှိ ကြံ့ခတ်လူဦးရေ
 ကျေးရွာ၏ ဖြန့်ကျက်မှုတွင် ပေါ်ထွက်လာခဲ့သော စွာဦးခဲ ဖူးသည်။
 တို့တွင်လည်း လူများ နေထိုင်ကြပြီး လူများသေဆုံးလျှင် လက်ရှိ ကြံ့ခတ်လူဦးရေ
 ကျေးရွာကို သူ့ထက် လူငယ်ဖြစ်ပြီး လူများကို ဖြစ်ကြသည်။ လက်ရှိ ဤရွာနေရာသည်
 ကြံ့ခတ်ပင်များ ပေါက်ရောက်နေသော တောကြီးဖြစ်သည်။ မွှားလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး
 စစ်ပွဲများတွင် ပြေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်လာရာမှ ကြံ့ခတ်ပင်များ ဥတ်သစ်၅၅၆ လက်ဖြင့်
 ရွာတည်လျက် သည်။ ကြံ့ခတ်ပင်များ ပေါက်ရောက်နေသော ကျေးရွာကြီး ဖြစ်စေရာကြောင့်
 ။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ကြံ့ခတ်လူဦးရေ ဟု ခေါ်တွင်လာသည်။

| စိုက်ပျိုးရေး | မွေးမြူရေး | အသေးစားစီးပွားရေး | အခြား |
|---------------|------------|-------------------|-------|
| လယ်ယာ | ဝက် | ကျွန်းစိုက် | |
| | ကြက် | ဆန်စက် | |
| | ကဲ | | |
| | ကျွဲ | | |
| | နွား | | |

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | စိုက်ပျိုးမြေ | စားကျက်မြေ | သစ်တောမြေ | သဲ/ကျောက်ရရှိမှု | ရေတွင်း/ရေကန် | စက်ရေတွင်း |
|--------------------------|---------------|------------|-----------|------------------|---------------|------------|
| အရေအတွက် | ၁၃၅၁ ဧက |ဧက |ဧက | ရှိ/မရှိ | — ၂ ၆ | — |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ကား | ထော်လာဂျီ | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် | အသေးစားဆည် | ဈေးဆိုင် |
| အရေအတွက် | ၅ | ၄၀ ခန့် | — | — | — | ၇ |

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ရေတင်စက် | ထွန်း/ထယ် | ကျွဲ/နွား | ထွန်းစက် | |
|--------------------------|----------|--|-------------------|----------|--|
| အရေအတွက် | ၁၄ | ၆၀ ခန့် / ၆၀၀ ခန့် / ၁၂၀၀ ခန့် / ၁၂၀၀ ခန့် | | ၆၀ ခန့် | |
| ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ | ဝက် | ဆိုင်ကယ် | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | |
| အရေအတွက် | ၅၀ ခန့် | ၁၂၀ | ၆ | ၅၀ ခန့် | |

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

| အရင်းအမြစ် | ဆေးခန်း | အ.လ.က/အ.ထ.က | ဈေး | ကျွမ်းကျင်လုပ်သား | လုပ်သား | မြေတူးစက် | လမ်းကြိုတ်စက် |
|------------|---------|-------------|-----|-------------------|---------|-----------|---------------|
| အရေအတွက် | ၃ | ၂ ၂ ၁ | — | ၆ | ၅၀ ခန့် | — | — |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|---|-----------|--|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၀ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၂၀၁၇/၇/၁၈ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၂၆ | ၇၆ | ၅၀၆ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ တောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၂၀၁၆/၇/၁၈ | ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၂၆ | ၇၆ | ၅၀၆ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၂၀၁၇/၇/၁၈ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၂၆ | ၇၆ | ၅၀၆ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၂၀၁၇/၇/၁၈ | အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ | ၂၆ | ၇၆ | ၅၀၆ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း | ၂၀၁၇/၇/၁၈ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၂၆ | ၇၆ | ၅၀၆ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ | ၂၀၁၆/၇/၁၈ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၂၆ | ၇၆ | ၅၀၆ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|------------------|----|----|-----|--|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀၀၇/၇/၁ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | ၅၆ | ၂၅ | ၁၀၀ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀၀၇/၇/၁ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၅၆ | ၂၅ | ၁၀၀ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၂၀၀၇/၇/၁ | ကျေးရွာလူထု | ၅၆ | ၂၅ | ၁၀၀ | အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|--|------------|--|------------|----|--------|--|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ | ၂၀၂၃.၀၁.၁၇ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၁၇ | ၁၅ | ၃၂ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၂၀၂၃.၀၁.၁၇ | ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၁၇ | ၁၅ | ၃၂ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၂၀၂၃.၀၁.၁၇ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၁၇ | ၁၇ | ၃၄ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် | ၂၀၂၃.၀၁.၁၇ | အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ | ၁၇ | ၁၅ | ၃၂ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း | ၂၀၂၃.၀၁.၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၇ | ၁၅ | ၃၂ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ | ၂၀၂၃.၀၁.၁၇ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၇ | ၁၅ | ၃၂ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |


| | | | | | | | |
|---|--|------------|------------------|----|----|----|--|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀၁၂.၀၁.၂၃ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | - | ၀၅ | ၀၅ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၂၀၁၂.၀၁.၂၅ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၁၂ | - | ၁၂ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၂၀၁၂.၀၁.၂၃ | ကျေးရွာလူထု | ၁၂ | ၀၅ | ၁၇ | အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် **ဓမ္မစာအုပ်အမှတ် ၄၈**

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | ရက်စွဲ | ဦးတည်အုပ်စု | တက်ရောက်သူ | | | အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ |
|-----|---|------------|---|------------|----|--------|---|
| | | | | ကျား | မ | ပေါင်း | |
| ၁ | ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ | ၉.၁၀ ၁၉ | ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့ | ၁၁ | ၆ | ၁၇ | အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ |
| ၂ | ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း | ၉.၁၀ ၁၉ | ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း |
| ၃ | ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း | ၉.၁၀ ၁၉ | လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ | ၈ | ၁၀ | ၂၀ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ |
| ၄ | ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် | ၉.၁၀ ၁၉ | အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ |
| ၅ | ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း | ၉.၁၀ ၁၉ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၂ | ၁၃ | ၂၅ | အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု |
| ၆ | အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ | ၉.၁၀ ၁၉ | ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့ | ၁၀ | ၁၀ | ၂၀ | ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ |

| | | | | | | | |
|----|--|-------------|--------------------------|----|----|-----|--|
| ၇ | အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၇၀-၇၀ ၇၉ | အမျိုးသမီးအုပ်စု | - | ၄၄ | ၄၄ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၈ | အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ | ၇၀-၇၀ ၇၉ | အမျိုးသားအုပ်စု | ၉၇ | - | ၉၇ | ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး |
| ၉ | ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား | ၇၀-၇၀ ၇၉ | ကျေးရွာလူထု | ၄၄ | ၉၇ | ၁၁၁ | အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည် |
| ၁၀ | သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း | | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ) | - | - | - | |
| ၁၁ | လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ | | ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ) | - | - | - | |

ကြတ်ကုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စု ကြတ်ကုန်းလေးကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကြတ်ကုန်းလေးကျေးရွာအုပ်စု ကြတ်ကုန်းလေးကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ

ပျူမျိုးကျေးအရင်းအမြစ် ပြုခြင်း

ကျေးရွာ၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဘုံ၊ စစ်ခြင်း

- ယယ်ပာခြေကို အဓိကအသက်မွေး ဝမ်း၊ ကြောင်း၊ အမြစ် အသုံး ပြု ဖြီး လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ယယ်ကေ များ ဖွဲ့စည်း ပျောင်း များ ဖြစ်သည်။
- စွဲအိုးအိုး အိုး ဖွဲ့စည်း ဖွဲ့စည်း များ ယောင် စတင်ကျေးရွာ နည်း၊ ယာသည်။
- စွဲ၏ အရှေ့၊ အလယ်၊ အနောက် ရှေးအခွံ၊ တို့တွင် ဆင် ရံ၊ ချစ်၊ သာ များစွာ ရေးတိုင် ဖြစ်သည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးအမိတ် များ အတွက် အလုပ်အကိုင် ဖြစ် ဖြစ်၊ ကြောင့် ဖြစ်၊ အိုး၊ အိုး၊ အိုးအောက် ရေးတိုင် လုပ်ကိုင် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ၏ တိုးတက် ပြင်ဆင် ဆောင်ရွက် အချက်များ

- ကျေးရွာတွင် လူ့စစ် ဖြစ် ပြုပြင်
- ကျေးရွာတွင် အားကစား ကွင်း ဖြစ်
- ဆောက်သုံး ရေကန် များ အစဉ်အတိုင်း ပြင်ဆင် တွက် ပြုပြင် ဆုံးရှုံး ပြင်
- စွဲ ချစ်၊ သက်လမ်း များ ကောင်း မွန် ပြင်
- ကျေးရွာ ဖြစ် ဖြစ်တိုက်တွင် စတင် များ အသုံးအလမ်း ဖြစ်
- ကျေးရွာ၊ အတွက် အကျိုး ဖြစ် ဖြစ် တွင် အား ယာကျေး ဖွဲ့စည်း စေ ပြင် (ယာဉ်)

ကြွယ်လွန်းလေးလျော့ရွာ လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ဖြဖြေပုံ

သုံးဆစ်ချက် (တက်ယဉ်စက်ဝန်း)

- * အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- * လယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အဓိက အသက်မွေးကြပါသည်။
- * တစ်နိုင်တစ်ပိုင် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး လုပ်ကိုင်ကြသူများလည်းရှိပါသည်။
- * အလွန်ဆင်းရဲသော စိသားစုများမှာ ခြံဇာ၊ လျှော်၊ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- * ရွာရဲ့အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော သစ်ပင်ကြီးများ၊ ရေအောက်သယ်ကတများ ဖြစ်သော ငါး၊ ပုစွန်များ ရှားပါးလာသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

— ကြွဆက်တိုင်းလေးကျေးဇူး ပျဉ်းရား နာရင်းနာမြစ်ပြုစေပုံ သို့သော်လည်း

— စတုတ္ထခက်ဝန်း —

- အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်ကြသည်။ ဇာတ်ပညာအရင်းအမြစ်ကိုလည်း ဖြစ် နာဂိတ နာဂါတအဖွဲ့ဝင်ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။
- ဒွာဂျီ နာရင်း နာမြစ်များဖြစ်သော သစ်ယင်ကြီးများ - ရေအောက် သယံဇာတများ ဖြစ်သော ပါး၊ ပုဇွန်များ ငှားပါလာသည်။
- ၈၃ နှစ်တွင် ငွေတိုင်းလမ်း နာများ စုပြု ကျွန်ုပ်တို့လမ်းများ နာမြစ် အပြုအစဉ် ဒီဇိုင်းဖြင့် နာကောင် စည်၏ စောင်ပြန်ဖြင့် ဖြစ်သည်။
- ဇာတ်ပညာကို လိုက်နာ ကိုယ်တိုင် ကိုယ်တိုင် စတုတ္ထခက်ဝန်း ငြိမ်းစွာ ပြုပြင်သည်။
- ကတိယ နှစ် ခက်ဝန်းတွင် နာကျေးဇူး နာကျေးဇူး နာကျေးဇူး နာကျေးဇူး စတုတ္ထခက်ဝန်း စတုတ္ထခက်ဝန်း တွင် နာကျေးဇူး ၁၀ နာကျေးဇူးကိုဖြင့် ၂၀၉ နာကျေးဇူး နာကျေးဇူး တို့ပေးလာသည်။

ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်ပေမည် အစီအစဉ်များ (ဇယား)

ကြီးကြပ်ရေး

| အစဉ် | အစီအစဉ်များ | အစီအစဉ် အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|----------------|---|---------------------|---------------|
| ၁။ ဥက္ကဋ္ဌ | လယ်ဧက ၅၀ ဖြစ်ပြီး ကြား၊ တိုက်ကိုင်၊ ပျဉ်တောင်ကိုင်၊ က၊ ဇာတ်လား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရိတ်ဖြူစက်၊ TV၊ မီးခက်၊ ရေခက်၊ ကျောင်းပစ္စည်း၊ ဝတ်စုံ၊ ရယ်စုံ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စသည် | ၁၀ | ၅% |
| ၂။ အလုပ်အကိုင် | လယ်ဧက ၁၀ ဖြစ်ပြီး ကြား၊ ပျဉ်တောင်ကိုင်၊ တိုက်ခံကိုင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကစားစက်၊ ဇာတ်လား၊ မီးခက်၊ TV၊ ကျောင်းပစ္စည်း၊ ဝတ်စုံ၊ ရယ်စုံ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စသည် | ၄၀ | ၂၀% |
| ၃။ အိမ် | ဝါးထုပ်ကိုင်၊ အဖိုး ၂၆ ခန့်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကစားစက်၊ TV၊ လက်လှုပ်လှုပ်စား၊ ကျောင်းပစ္စည်း၊ ဝတ်စုံ၊ ရယ်စုံ၊ အထက်တန်း၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စသည် | ၁၃၃ | ၆၆% |
| ၄။ အလုပ်အကိုင် | ဝန်ထမ်း ခန့်ကိုင်၊ ဝါးထုပ်၊ လက်လှုပ်လှုပ်စား၊ ဇာတ်လား၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ စသည် | ၁၀ | ၅% |
| စုစုပေါင်း | စုစုပေါင်း | ၁၉၃ | ၁၀၀% |

ဥက္ကဋ္ဌရေးအစည်းအဝေးမှတ်ချက်

အေး၊ ဇွန်၊ ဇွန်၊ ဤ၊ ဆို၊ စစ်၊ ဇွန်၊

△ ဆင်းရဲ ဤ အလွန်ဆင်း ရဲသော အိမ်ထောင်စု (၁၄၃) ခန့်အောင်စု နှိပ်သည်။

△ လူငယ်အား ထောက်ပံ့ ကတုက ဖြေပေးပိုင်စဉ်မှာ ဗဟို ဇွန်၊ ၊ လူငယ်၊ လူပျာ၊ ဇွန်၊
ကလေးပျာ၊ ဇွန်၊ ကျွန်-မာရ၊ ဤ၊ တံ၊ ဇွန်၊ တို့၊ ကြောင့် ထွက်ပေး ပျာ၊ ဇွန်၊ ခရိတ်ထား
ဇွန်၊ ၊ ကျောင်းပညာရေး ကတုက ပေးပို့ ကြော့ ကျ ပျာ၊ ဇွန် တို့၊ ကြောင့် ဆင်းရဲရသည်။

△ ဆင်းရဲသား ပျာ၊ တစ်ပြင်ဆင် လို နာမည်ပျာ၊ ကို အရေး၊ ထား တည်ဆွဲ၊ ချီး၊ က၊ ဖြစ်၊ ဖြစ်၊
ကျေး၊ ဣန္ဒြေ၊ ဖြိုး တို့၊ တက်ရေး အစီအစဉ်ပျာ၊ တွင် ဆင်းရဲ သားပျာ၊ ပါဝင်လာမည်
ဖြစ်သည်။

△ အတိုး ဤ၊ နည်း၊ ဇွန်၊ ပေးပေးထောက်ပံ့ ဇွန်၊ ၊ အခမ်းကျင့်၊ မာရ၊ အစီ ကျောက်
ခွင့်ပျာ၊ ရရှိ ဇွန်၊ ၊ ကျေး၊ ဣန္ဒြေ၊ ဖြိုး တို့၊ တက်ရေး အစီအစဉ်ပျာ၊ တွင် လူငယ်ခွင့်
ရ ဇွန်၊ ဇွန်၊ ဝင်ပေးရ ဇွန်၊ ၊ ကျေး၊ ဣန္ဒြေ၊ တွင်၊ ခက်ပူလက် ပျာ၊ လူငယ်၊ ပျာ၊ ယိုဝ်၊
ထေး ဇွန်၊ ၊ အသက်ပေးဝမ်း ကြောင့် ကတုက သစ်တို-ပျာ၊ စား ဇွန်၊ ဇွန်၊ ကျေး၊ ဣ
တစ်ခုလုံး ဖြိုး တို့၊ တက် လာနိုင် မည်ဖြစ်သည်။

ကြာတိကုန်း၊ နေ၊ လျှော့စွာ ဥစ္စာစားကြွယ်ဝမှုဇယား (တက်ယုန်စက်စိုက်)

| အဆင့် | သက်တမ်းနှစ် | အိမ်ထောင်စု အရေအတွက် | ရာခိုင်နှုန်း |
|------------|--|----------------------|---------------|
| ချမ်းသာ | လယ်ဧက (၁၀၀) နှင့်အထက်၊ ရိတ်သိမ်းခြွေလှေ့စက်၊ လယ်တွန်စက်၊ တွန်ခုံး၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ကား၊ ကိုက်အိမ်၊ ဘွဲ့ရ | ၅၀ | ၂.၅% |
| အလယ်အလတ် | လယ်ဧက (၃၀) နှင့်အထက်၊ တွန်စက်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကပ်တိုက်ခံပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဘွဲ့ရ | ၁၅ | ၇.၅% |
| ဆင်းရဲ | ပျဉ်ထောင်ဝါး၊ ညှပ်အိမ်၊ စက်ဝိုင်း၊ လယ်ကူလီ၊ အလယ်တန်းတိကုန်း | ၁၆၉ | ၈၄.၉% |
| ခွမ်းပါး | ဝါးအိမ်၊ ကြံ၊ ရှာကျပ်နိုး၊ ကြေး၊ ဖြေခွို | ၁၀ | ၅.၁% |
| စုစုပေါင်း | | ၁၉၉ | ၁၀၀% |

ယုန်သတ်ချက်

- * အလွန်ဆင်းရဲ ခွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၁၀) ခုရှိပါသည်။ ကြေး၊ ဖြေအနည်းငယ်ရှိ၍ ကြံ၊ ရှာကျပ်နိုးလုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
 - * ဆင်းရဲအောင်သာ၊ စုပျားပျား လယ်ကူလီ၊ လယ်စာရင်းပွား လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် အထက်ဖွဲ့ကြေ ယုန်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ တစ်နေ့လုပ် တစ်နေ့စားကြရသော စုပျားသာ ဖြစ်ပါသည်။
- ဆွေးနွေးချက်
- * ပုံမှန်ဝင်ငွေမရရှိသောကြောင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို မျှော်လင့်ကြပါသည်။
 - * လူထုမဟုတ်ဖြစ်မိလိန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေရရှိကာ စားဝတ်နေရေးအနည်းငယ်အဆင်ပြေလာသဖြင့် ယခုလိမ္မော်နိုးမျိုးမျှော်လင့်ကြပါသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ဖြစ်သော ကုန်ပစ္စည်း/ဝေပေးကျေးဇူး (၂၀၁၅ ခုနှစ်ဝန်း)

| အဆင့် | အခြေခံစံနှုန်းများ/ညွှန်းကိန်းများ | အိမ်ထောင်စု | ရာခိုင်နှုန်း |
|---------------|--|-------------|---------------|
| ချမ်းသာ | လယ်ဧက (၂၀၀) နှင့် အထက်၊ ဝိုက်သိမ်းကြွေးမြီအောက်၊ လယ်ထွန်ခက်၊ ထွန်ခွံ၊ လှေ၊ နွား၊ ကား၊ လိုက်မိတ်၊ အိမ်၊ | ၅ | ၂.၇၉ |
| အသင့်အတင့် | လယ်ဧက (၂၀) နှင့် အထက်၊ ထွန်ခက်၊ လှေ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လိုက်ခံပျံ့စောင်းမိတ်၊ အိမ်၊ | ၁၅ | ၇.၁၈ |
| နွမ်းပါး | ပျံ့စောင်းမိတ်၊ ဆွတ်မိတ်၊ ခက်အိမ်၊ လယ်ကုန်၊ လယ်ယာကန်၊ ကုန်တိုက်၊ | ၁၈၀ | ၈၆.၁၃ |
| အလွန်နွမ်းပါး | မီးခိုး၊ မြေကုန်၊ လှေ၊ ကြေး၊ | ၉ | ၄.၃၀ |
| စုစုပေါင်း | | ၂၀၉ | ၁၀၀% |

ဘုံသတ်ချက် -

- ဖြစ်သော ကုန်ပစ္စည်း/ဝေပေးကျေးဇူး တွင် တစ်ယောက်တည်း၊ ဘာမှ မယူပေးပါ။
- ဝေပေးမှုများကို ဆိုက်ကပ် ၁၉၉ ခု ဘာကြီးပြီး ခုနှစ် ခုနှစ်ဝန်းတွင်ပျံ့နှံ့မှု ဆိုက်ကပ် ၂၀ ခု ထိုးလက်ပြီး ဆိုက်ကပ် ၁၀၉ ခု ကို ဖြစ်လာသည်။

ဆွေးနွေးချက် -

- ကျေးဇူးများနှင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိရန် အလုပ်အကိုင်အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်နွှဲပြီး "စီမံကိန်း (၂၀၁၁) ထောက်ပံ့မှုပုံစံဖြင့် အလုပ်အကိုင်များ ဆောင်ရွက်စေရန်အတွက် ဝင်ငွေများ ပြုလုပ်ပေးရမည်။" စီမံကိန်းကို ရေရှည်ဆောင်ရွက်ရန် ပြုပြင်ဆင်နွှဲရမည်။

ရာသီဥတုပြုပြင်မှု


အေး၊ ရွေး၊ ခြစ် ဌာန ညံ့သပ်ခြင်း

- △ လယ်ယာလုပ်ငန်း ကိုအဓိကအသက်မွေး ဝမ်း၊ ရှောင်၊ အခြင်လုပ်ကိုင်ပြီး တွမ်းတံ့ကာ ခြင်း၊ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် ချိန်ပျိုး ခြင်း၊ ရွေး၊ ဖြူ ခြင်း လုပ်ငန်း ပျား ကိုလည်း လုပ်ကိုင်သည်။
- △ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီး ဦးဆောင် အေးကိတ် ထောင်စု (၁၅) ခိတ်ထောင်စု ရှိသည်။
- △ လယ်ယာ လုပ်ငန်း သည် မိုး တစ်ခါ၊ အေး သာ လုပ်ကိုင်လျှင် ရသည်။
- △ လယ်ယာ လုပ်ငန်း နားထား အခါတွင် မှီ ဝင်ရွေး မလုံ လောက်ထား ကခါ အတို ဌာန ဖြစ်ပျောက် သုံးခြင်းဖြစ်သည်။
- △ ကျေးဇူးတွင် အိုမင်း မွေးဖွား ဌာန မောင်မွေး ခိတ် ထောင်စု အနည်း ချိန်သည် ထိုအလို သည် မိသားစု နည်း၊ ရည်၊ တော်ဖတ်သူ များ ထောက်ပံ့ မျှ ယူချင် ဖြစ်ခဲ့စေ့ဆောင် ဖြစ်ရသည်။
- △ လျှောက်ခွင့် ရှိ တစ်ပျက်မျက်စိ ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ် (၁၀၀၀၀၀၀၀) ကထိအာဖြစ်သည်။
- △ တစ်ဌာနက အထွက် ဝင်ရွေး ဌာန အသုံးခရိတ် လုံလောက်မှု မရှိ ထောင့်ထောင့် ပျောက် သုံးခြင်းဖြစ်သည်။
- △ အမျိုးသမီး များက တွက် ကလေး ကလေး မရှိခြင်း၊ ထောင် ကလေးသား များကိုသာ ဖြစ်ခဲ့စေ့ဆောင်ဖြစ်သည်။ ကလေးသား ဌာန ကလေးသား ဝင်ရွေး ဖြစ်မှု မလုံ ဖြစ်ကြပါ။
- △ အမျိုးသမီး များ အလုပ် ကလေး မရှိခြင်း၊ ထောင် ဖြစ်မှု အားရောက်လျှင် လုပ်ကိုင်မရဘဲ
- △ အမျိုးသမီး များက တွက် အသားစား ဝက်လုပ်မှု လုပ်ငန်း များ ဌာန အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ မရှိမိ၊ ရေးခြင်း ဖြစ် ကလေးသား များ ဝင်ရွေး ဖြစ် ဖြစ် ဆောင်ရွက် ဖြစ်မည် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ချိတ်ဆက်ရေးသော အဖွဲ့ အစည်း များ

ရွာတွင်း

- ကုန်ချုပ်ရေးမှူး နဖွဲ့



အသားရေး နဖွဲ့




ကျွယ် နဖွဲ့



ကရေးကျွယ်ဗွယ်



အဖဝါယမ ကဆင် နဖွဲ့



အိမ်းရှောင်



ကျောင်းကော်မတီ



ကပ်ရပ်




ပျံထူမဟိုပြုကော်မတီ
နဖွဲ့ ၀၉




ရွာပြင်

မြို့နယ်ထွေကုန် ဝိုင်း



မြို့နယ်ကျိုင်းမရေး



ပညာရေး



ရဲစခန်း




ကျေးဇာတ်သေဖွဲ့ မြို့ရေး
ဦးစီးဌာန



ပျံထူမဟိုပြုစီမံကိန်း
ဝိုင်း



കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ: ജി.എ.എസ്. പ്ലാൻ



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ပုံစံ

အွေးကောက်ခြင်း ဌာန အဖွဲ့ ဝင်ခြင်း

- ▷ အုပ်ချုပ်ရေး၊ အဖွဲ့သည် ကျေးဇူးတောင်း လိမ္မော်ကို အဝီက ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် လျက်ရှိသည်။
- ▷ ဖြစ်ရောင် ဌာန လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီ ၊ ကာသာရေး အဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ဖြစ်သည်။
- ▷ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ၊ ရပ်တည်ရေး ၊ သမဝါယမ အသင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင် မတ်သတ်ဖွဲ့ဖွဲ့၍ အမျိုးသား များ ဖြစ်လာ ရပ်တည် ဆောင်ရွက် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ဖြစ်သည်။
- ▷ ဖြစ်ရောင် ဌာန လူမှုကူညီရေး အဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူး ဖွဲ့ ဖြိုး ရေး အတွက် အဝီက လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ဖြစ်သည်။
- ▷ အရေးပေါ် အခြေ အနေများ ဖြစ်သည် အခါတွင် သာ သက်ဆိုင်ရာ ပြင်ပက ဖွဲ့ အစည်းများ ဌာန ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ဖြစ်သည်။

ကြောက်ကုန်း၊ ဓားကျေးရွာ


ကမ္ဘာ့ခရီး၊ ချိတ်ဆက်မြို့ပုံစံ

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း


ရွာတွင်း

ရွာပြင်

- ဘုတ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့
- ဘာသာရေးကမ္ဘာ
- ဂူယော်အဖွဲ့
- နာရေးကျဉ်းပြုအဖွဲ့
- ဘယဝါယမကားဝင်းကမ္ဘာ
- မြစ်စိမ်းရောင်
- ကျောင်းအော်ဖတ်
- ရပ်မီရယ်ဖ
- CMT (၂၀၁၅)




- မြို့နယ်ဘုတ်ချုပ်ရေး
- မြို့နယ်ကျေးဇူးရေး
- မြို့နယ်ပညာရေး
- ရဲခင်း
- ကျေးလက်ဒေသ
ဖွံ့ဖြိုးရေး
- ဂူထုထုပြုစီမံကိန်း
(၂၀၁၅)



ဣဒဝ်တုဏ်းဗေးဇျေးဇာ

အဖွဲ့အစည်းဥတ်ဆက်ပျဉ်စံ

ဒုတ်ယဒွတ်စက်ဝဏ်



ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ယခုစီမံကိန်း ဒုတ်ယဒွတ်စက်ဝဏ်တွင် ဇျေးဇာကတွင်း၌ စီမံကိန်းကတောက်ကကျပြု
 ကော်မတီကဖွဲ့သည် ဇျေးဇာကဖွဲ့ဖွဲ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကတွက် ဇျေးဇာ၌
 ဂွာအုတ်ဂွာဘားများ နှင့် ပူးပေါင်းကာ ဇျေးဇာ ဖွဲ့ဖြိုးရေးကတွက် ဖြန့်နယ်မှု
 သက်ဆိုင်ရာ ကဖွဲ့ကစည်းများ နှင့် ဥတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လာကြသည်။

ဣဒါကုန်ပေး

မာဖွေ. စတုရန်း ချိတ်ဆက်ဖြာ ပုံစံ (စတုရန်းကပ်စုံ)



= မြို့နယ်ကုန်ချုပ်ရေး



= ဂုဏ်ထူးချုပ်



= မီးကောက်မတ်



= ဝေါဟ



= စီမံကိန်း၊ အထောက်အကူပြု
ကော်မတီ ပျံ့နှံ့မှုစီမံကိန်း



= ကျေးဇူးကော်မတီ



= လူငယ် မာဖွေ



= အမျိုးသမီးမာဖွေ



= မြို့နယ်ကုန်ချုပ်ရေး



= ဂုဏ်ထူး



= မြေစာရင်း



= ငါးဦးစီး




= ကျေးဇူးကော်မတီ



= မြို့နယ်ပျံ့နှံ့မှုစီမံကိန်း
စီမံကိန်းဦးစီး

ကြွဆက်ကုန်းပေး အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု (ခေတ်တစ်ဆက်လုံး)



ဆုံးသတ်ချက်။

“ ကြွဆက်ကုန်းပေးကျေးဇူးပြုပေး ခေတ်တစ်ဆက်လုံး နှစ်ဆန်းစစ်ချက်ကျ
 ကျေးဇူးပြုပေး ဖိလင်ရေး ကော်မတီ နာမည် ၁ ဖွဲ့ လိုင်းလာလည်း ကျေးဇူးပြုပေး
 နာမည်-ခန့်မှန်း ပြုစုစာရင်း မပြုစာရင်း လည်း တစ်ဖွဲ့ နှင့် တစ်ဖွဲ့ ချိတ်ဆက်ကာ ကျေး
 ဇူးပြုပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကော်မတီအောင်မြင်စေပါသည်။ ”

ကျေးဇူးပြုပေး ခေတ်တစ်ဆက်လုံး ကော်မတီ
 နာမည်-ခန့်မှန်း ကျေးဇူးပြုပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ ကျေးဇူးပြုပေး
 ပြုစုစာရင်း ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင် ပြုစုစာရင်း ချိတ်ဆက်

ပဋိကျွန်မိသုံးဆယ့်ခြင်း

ကျေးဇူး ⇒ ကြောက်ကုန်းဈေး
 နှစ်စု ⇒ ကြောက်ကုန်းဈေး

ကိစ္စမျှတိစ္စတွင်ပါဝင်
 ပတ်သက်မှု

စားသောက်ရေးရာ
 ကိစ္စတွင်ပါဝင်
 ပတ်သက်မှု

စာဖတ်ဖတ်


ဆုံးဖြတ်ရေးအဖွဲ့

စိုးစောအဖွဲ့

အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း

အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်း



ပင်ကူအိမ်ပုံစံ ဆုံးသတ်ခြင်း

မြတ်ဗုဒ္ဓါ



ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ဖွယ်


- ▷ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ဖွယ်တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ဖွယ် နည်းပါးသည်။
- ▷ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အချိန်ကုန် နေကြောင်း တွေ့ရသည်။
- ▷ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်းကြောင့် ဝင်ငွေရှားပါးသည်။ ထို့ကြောင့် အသုံးစရိတ်များကိုလည်း အထက်အခါများ ငွေသည်။
- ▷ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ပါဝင်ပတ်သတ်မှုများ ရှားပါးသွားသည် ဆိုလျှင် အခြားဝင်ငွေရထား အလုပ်များကို လုပ်ကိုင် နိုင်ခြင်းသည် စက်မှုလုပ်ငန်း နှင့် အသေးစား တစ်နိုင်တစ်ပိုင် လက်မှုလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်နိုင်စေပြီး ဖိုတို၊ ဓာတ်ပုံ၊ စတက်လုပ်ရေး နှင့် တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများတွင် အလုပ်အကိုင်များ ဖိုတို၊ ဓာတ်ပုံ ဖြင့် အမျိုးသမီးများ၏ အကူအညီများ တိုးတက်လာနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများကလည်း တန်းတူအဆင့် စားနပ်ရိက္ခာပေးပေး ဆက်ဆံပေး လိုအောင် ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။

ဣဒတ်တိုင်းအေးကျေးဇူး

ပင့်ကူဗိဗ်သုံးသပ်ခြင်း

ဒုတိယနှစ်ထက်ဝန်း

က - 
 ဂ - 




ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- △ ဒုတိယနှစ် စိတ်ကိန်းထက်ဝန်းတွင် အမျိုးသမီးများ အနီးကပ်စွာ အလိုက်ပြောင်းလဲလာသည်ကိုတွေ့ရ
- △ ဒုတိယနှစ်ကလေးကလေးကလေးများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်းနှင့် များပြားလာခြင်းတို့တွင် များပါးပါး ပါဝင်မှုတို့တွင်လည်း ပထမနှစ်ထက်ပို၍တိုးတက်လာပါသည်။
- △ အမျိုးသားနှင့် ကလေးသားကလေး

ပုံမှန်အခြေအနေ

လျား
ဝ




သုံးစွဲချက်

- * အမျိုးအစားများသည် လျား-မရေ့အစီအစဉ်အရ အချိန်အစီအစဉ်များကို သုံးစွဲပေးပြီး ပါဝင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခွင့်များ ယခင်နှစ်များထက် ပိုမိုမြင့်တင်ပေးလက်တွေ့ ခေါ်ဝေါ်လာကြသည်ကိုလည်း ဆွေးနွေးပါသည်။
- * အစီအစဉ်များတွင်လည်း အမျိုးအစားများမှ ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ပေးလာကြပါသည်။

ဆွေးနွေးအကြံပြုချက်

* အမျိုးအစားများနှင့်အမျိုးအစားများကို လျား-မရေ့ရာအစီအစဉ်အရ ပေးပေးလာပြီး များသောအားဖြင့် မကြာခင်ပေးခြင်းအားဖြင့် လျား-မရေ့ရာကဏ္ဍများ ပိုမိုတိုးတက်လာနိုင်မည်ကိုလည်း ဆွေးနွေးပါသည်။

ဣန္ဒြေဆက်တိုက်ရေး ပင့်ကူအိမ် (တော့ထွက်ဆက်ဝန်း)



သို့သော်လည်းကောင်း " ဣန္ဒြေဆက်တိုက်ရေးပင့်ကူအိမ်တွင် ကျန်းမာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးများသည် အိမ်မှုကိစ္စနှင့်အညီ အခြားဘက်ကဏ္ဍများတွင် ကွဲပြားမှုများကို တွေ့ရှိရပါသည်။ " စီမံကိန်း (၂၀၁၁) ဗြဟ္မဇာတိ အစည်းအဝေးများတွင် ကျား - မ ရေးရာကဏ္ဍများသည် ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်စေရန်အတွက် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်။ ရှိပြီးသား အခြေအနေအထားကို မြှင့်တင်ပေးရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ "

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

ကျား

မ

ကျား + မ

ကျွေးမွေး

အသုံးပြုခတ်

ဆောက်လုပ်ရေး

စပါးရိတ်ခတ်

စပါးရိတ်

လမ်း

ခြေရွာခတ်

ကောက်ခွက်

တံတား

ရောင်းခတ်

ရွေးကုတ်

ဆိုင်ကုတ်

တော်ဟန်

ကျွေး

ဆန်ခတ်

အကြွယ်တိုက်

မိ.ခတ်

လယ်ယာခြေ

တစ်ကီ.အောင်
ဆိုင်ကုတ်

ခုဆန်

ကောက်လွတ်

မြစ်ချောင်း

လယ်ထွက်ခတ်

ကျာ

မ

ကျာ + မ

ကျွဲ၊ နွား

ခေါင်ရိတ်ခက်

ခြေကျွေခက်

ရေကန်ခက်

ဆော်ဟာဂျုံ

ဆိခက်

မိခက်

တစ်ကိုးဆောင်

ခိုင်ကယ်

ကောက်လှိုင်

လယ်ထွန်ခက်

ဆောက်ရေကျ

လမိ

တံတား

ခိုင်ကယ်

ခက်ကို

ကျွေ

အကြွေခိုင်

လယ်ဟာခြေ

ခုဆန်

မြစ်ချောင်း

ဆန်ချွတ်ခက်

ခေါင်ရိတ်

ကောက်ခိုင်

ကျွေ၊ ကျွေ


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးဇူးတင်မိန့်တိုင်း ကထောက် ကကျ ပြု ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးဇူးတင်မိန့်တိုင်း ကထောက်ကကျ ပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် ကဖွဲ့ဝင်

| | | |
|---|-----------------------------|---------------------------------|
| ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) | = ဦးဖြူဦး | (၀၇-၇၇၇၄၀၅၁၇၂) |
| ဥက္ကဋ္ဌ (မ) | = ဒေါ်အိန္ဒြေစင် | (၀၇-၇၇၆၃၆၄၈၉၇) |
| ကဖွဲ့ဝင် (ကျား) | = ဦးမင်းဦး | (၀၇-၇၇၇၁၈၁၈၆၇ , ၀၇-၇၇၅၇၇၄၆၆၂) |
| ကဖွဲ့ဝင် (မ) | = ဒေါ်စိုအေး | (၀၇-၇၇၇၁၇၇၆၆၆) |
| ကဖွဲ့ဝင် (မ) | = ဒေါ်ခင်စန္ဒာ | (၀၇-၇၇၇၄၀၂၇၀၆) |
| <u>ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ကော်မတီ</u> | | |
| ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) | = ဦးဖြူစွင် | (၀၇-၄၂၀၇၇၅၇၇၇) |
| ဘဏ္ဍာရေး (ကျား) | = ဦးအောင်လေး (ခ) ဦးဖြူကျော် | (၀၇-၇၇၇၄၀၀၈၇၃) |
| ဘဏ္ဍာရေး (မ) | = ဒေါ်စေးစေးကျော် | (၀၇-၇၇၃၁၁၈၄၆၇) |
| <u>ဝေဖန်ကမ္ဘာ့ ကြီးကြပ်ရေး အဖွဲ့ကော်မတီ</u> | | |
| ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား) | = ဦးအောင်စင် | (၀၇-၂၆၀၀၆၂၇၇၅) |
| ကဖွဲ့ဝင် (မ) | = ဒေါ်ခင်အေး | (၀၇-၇၇၅၁၁၇၇၀) |
| ကဖွဲ့ဝင် (ကျား) | = ဦးဖြူစွင် | (၀၇-၇၇၃၁၆၇၃၈) |
| ကဖွဲ့ဝင် (ကျား) | = ဦးစိုစို | (၀၇-၇၇၆၃၆၈၅၇၇၅) |
| ကဖွဲ့ဝင် (မ) | = ဒေါ်အေး | (၀၇-၇၇၅၇၇၅၇၃၇) |
| ကဖွဲ့ဝင် (မ) | = ဒေါ်လှလှစင် | (၀၇-၇၇၇၃၃၃၈၆၀၇) |
| ကဖွဲ့ဝင် (ကျား) | = ဦးဖြူစို | (၀၇-၇၇၅၇၇၄၆၇၂) |

ဦးစီးဌာန: ကထောက် ကကျပြု ကော်မတီ မွဲ့ စည်း ပုံ ဒီ ကော်မတီဝင် များ စာရင်း

| စဉ် | အမည် | ကျား/မ | ရာထူး | ဖုန်း နံပါတ် |
|-----|-------------------|--------|----------------------------------|--------------|
| ၁ | ဦးမြလွင် | ကျား | စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ | ၀၉-၄၂၀၉၉၅၅၄၁ |
| ၂ | ဒေါ်ဥိုစော | မ | စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ | ၀၉-၇၇၇၃၇၇၆၆၃ |
| ၃ | ဒေါ်သက်သက်စွေး | မ | ဈေးကွက်ဇာရီလိုင် | ၀၉-၄၀၁၆၀၄၄၃၆ |
| ၄ | ဦးသော်တာဆွ | ကျား | ဝန်ထမ်းရေး ဝေါင်းအောင် | ၀၉-၇၇၅၄၅၈၇၈၄ |
| ၅ | ဦးတင်မျိုးကောင် | ကျား | ဝန်ထမ်းရေး ကမ္ဘာ့ဝင် | ၀၉-၇၇၁၉၅၁၁၄၃ |
| ၆ | ဒေါ်ယုမင်းပိုပို | မ | ဝန်ထမ်းရေး ကမ္ဘာ့ဝင် | ၀၉-၇၇၁၇၀၃၄၅၅ |
| ၇ | ဦးစောလွင် | ကျား | လည်ပတ်ဝေါင်းအောင် | ၀၉-၃၁၁၀၆၆၅၅ |
| ၈ | ဦးမင်းမင်းဦး | ကျား | လည်ပတ် ကမ္ဘာ့ဝင် | ၀၉-၉၅၀၁၆၀၉၄၇ |
| ၉ | ဒေါ်ကြူလဲ့လဲ့ဝါ | မ | လည်ပတ် ကမ္ဘာ့ဝင် | ၀၉-၄၀၁၆၀၄၄၃၆ |
| ၁၀ | ဦးသိန်းစော | ကျား | အေးကြည်ကြီးကြီးရေး (ဝေါင်းအောင်) | ၀၉၂၅၄၁၇၅၃၀၅ |
| ၁၁ | ဒေါ်မေမေ | မ | အေးကြည်ကြီးကြီးရေး (ကမ္ဘာ့ဝင်) | ၀၉ ၇၇၅၈၁၉၅၁၇ |
| ၁၂ | ဒေါ်လှည့်မာမာ | မ | အေးကြည်ကြီးကြီးရေး (ကမ္ဘာ့ဝင်) | ၀၉-၄၂၀၉၄၇၈၅၀ |
| ၁၃ | ဦးမြလွင် | ကျား | ကဏ္ဍပြန်လဲရေး ကြေးရေးကော်မရှင် | ၀၉-၄၃၁၆၇၃၈ |
| ၁၄ | ဒေါ်သင်းသင်းခိုင် | မ | ကဏ္ဍပြန်လဲရေး ကြေးရေးကော်မရှင် | ၀၉၇၇၅၁၁၇၀၇၀ |
| ၁၅ | ဦးလွင်မျိုးစော | ကျား | စော့ကော်မရှင် | ၀၉ ၇၇၅၀၆၇၀၈၆ |
| ၁၆ | ဒေါ်ခင်အေး | မ | စော့ကော်မရှင် | ၀၉ ၇၈၈၇၇၃၇၁၀ |

နတ်ယဉ်စက်ဝန်း

ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း (ကြောက်ကျင်းပေး)

| စဉ် | အမည် | အသက် | တာဝန် | ပညာအရည်အချင်း | မှတ်ချက်(ဖုန်းနံပါတ်) |
|-----|-------------------|------|--------------|---------------|-----------------------|
| ၀ | ဦးမြဖွင့် | ၆၀ | စီမံကိန်း | အလယ်တန်း | ၀၉-၄၂၀၃၃၅၁၄၁ |
| ၂ | ဒေါ်ညိုညိုအေး | ၄၇ | စီမံကိန်း | မူလတန်း | ၀၉-၄၂၀၂၈၃၀၁၂ |
| ၃ | ဒေါ်လှလှဖွင့် | ၃၈ | ဆေးခန်း | အလယ်တန်း | ၀၉-၇၉၀၂၃၀၈၃၈ |
| ၄ | ဦးသိန်းအေး | ၆၄ | ဆေးခန်း | မူလတန်း | ၀၉-၇၉၅၈၁၂၅၁၇ |
| ၅ | ဒေါ်ဖြူဖြူ | ၃၃ | ဆေးခန်း | အထက်တန်း | ၀၉-၇၉၅၈၁၂၅၁၇ |
| ၆ | ဒေါ်ကြူလှလှဝါ | ၃၄ | လည်ပတ် | မူလတန်း | ၀၉-၄၀၁၆၀၄၄၃၆ |
| ၇ | ဦးမစိုးမစိုးဦး | ၄၁ | လည်ပတ် | အလယ်တန်း | ၀၉-၂၅၀၁၆၀၂၄၇ |
| ၈ | ဦးအေးဖွင့် | ၅၂ | လည်ပတ် | မူလတန်း | ၀၉-၈၁၀၆၆၅၅ |
| ၉ | ဦးသော်တာဝေ | ၄၂ | ဝယ်ယူရေး | အလယ်တန်း | ၀၉-၄၂၀၃၃၅၁၄၀ |
| ၁၀ | ဦးစင်မျိုးအောင် | ၄၃ | ဝယ်ယူရေး | မူလတန်း | ၀၉-၇၇၁၂၅၁၁၄၃ |
| ၁၁ | ဒေါ်လှလှဝင်း | ၄၁ | ဝယ်ယူရေး | မူလတန်း | ၀၉-၇၇၃၉၄၂၀၆၂ |
| ၁၂ | ဦးမြစုဖွင့် | ၅၆ | ဝေဖန်အကြံပြု | မူလတန်း | ၀၉-၄၈၀၃၇၁၉၈ |
| ၁၃ | ဒေါ်သင်းသင်းနိုင် | ၃၈ | ဝေဖန်အကြံပြု | အလယ်တန်း | ၀၉-၇၉၅၈၁၂၅၁၇ |
| ၁၄ | ဒေါ်ယမင်းယိုယို | ၁၇ | ဆေးခန်း | အထက်တန်း | ၀၉-၇၉၇၀၃၄၅၅ |
| ၁၅ | ဦးဖွင့်မျိုးစော | ၃၄ | ဆေးကုစီမံရေး | အထက်တန်း | ၀၉-၇၇၅၀၆၇၀၈၆ |
| ၁၆ | ဒေါ်စန်းမြစု | ၆၂ | ဆေးကုစီမံရေး | မူလတန်း | ၀၉-၄၃၁၆၃၈၈၇ |



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|--------------------------------------|---|
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးကျော်မင်းထွန်း | ဖုန်း ၀၉-၇၇၇၀၇၇၀၄၃ ၀၉-၄၇၀၇၈၃၀၁၃ | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်း |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်းတိုင်း | မြို့နယ် ဗွမ္မာမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဗြဟ္မာတိုင်းကျေးရွာ |
| | ကျေးရွာအုပ်စု ဗြဟ္မာတိုင်းကျေးရွာ | ကျေးရွာ ဗြဟ္မာတိုင်းကျေးရွာ |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ ဗမာ | ၁၉၃ | ၁။ ဗုဒ္ဓ | ၁၉၃ |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်း | ၁၈ | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | ၁၁ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|----------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုး (၁) | ၂၄၈ | ၂၄၆ |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၆၈ | ၂၅ |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | ခြံစံပါ | ဘာသာရေး | ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input checked="" type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကန်းမာရေးပေး | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ပန်းချီ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | | မှတ်ချက် | | | | မှတ်ချက် |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)
 ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)
 (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ✓ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: 2016 နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ✓ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)
 (၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 ဂွာတ်ဗဟို ၅၅၈၂၃၀၀ ကီလိုမီတာ (၁၈၀၀)

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
 မရှိ

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦးကျော်မင်းထွဋ်

လက်မှတ်  ရက်စွဲ 10. ၇. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းသူ

လက်မှတ်  ရက်စွဲ 10. ၇. ၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်
 စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်း သါ
 နေ့စွဲ 10.02.2017
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျပီ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကွက်
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတော်ကျို-၈၀ ကျေးရွာ ကြွေတော်ကျို ၈၀

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|--|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|---|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက် |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | 7.02.2017 | 8.02.2017 | 54 | 52 | 106 | 106 မမာ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | 9.02.2017 | 9.02.2017 | 53 | 47 | 100 | 100 မမာ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | 10.02.2017 | 10.02.2017 | 10 | 10 | 20 | 20 မမာ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည် |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဖြူဖြူဖြူ

နေ့စွဲ - ၂၀၁၇.၀၅.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)၊ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄) □

| | | | |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း | မြို့နယ် အင်းစိန် | ကျေးရွာအုပ်စု အင်းစိန် | ကျေးရွာ အင်းစိန် |
|---------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ |
|---|---|
| ၁. ဘာသာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၁. ရပ်ကွက်အတွင်း မြို့သူမြို့သားများ နှစ်စဉ် နေထိုင်မှု ပြောင်းရွှေ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |
| ၂. လူမှုရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၂. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်ခြင်း |
| ၃. ရေအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၃. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်ခြင်း |
| ၄. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်ခြင်း | ၄. မိုးရာသီတွင် ကမ္ဘာလှည့်ကုန်များ ဝင်ရောက်လာခြင်း |
| ၅. မြေကြီးကျောင်း မကောင်းမွန်ခြင်း | ၅. နေရာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |
| ၆. နေရာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၆. ရေအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |
| ၇. လူမှုရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၇. ရေအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

| အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ | အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ |
|---|---|
| ၁. ဘာသာရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၁. ရပ်ကွက်အတွင်း မြို့သူမြို့သားများ နှစ်စဉ် နေထိုင်မှု ပြောင်းရွှေ့မှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |
| ၂. လူမှုရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၂. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်ခြင်း |
| ၃. ရေအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၃. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်ခြင်း |
| ၄. ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေအထား မကောင်းမွန်ခြင်း | ၄. ကမ္ဘာလှည့်ကုန်များ ဝင်ရောက်လာခြင်း |
| ၅. မြေကြီးကျောင်း မကောင်းမွန်ခြင်း | ၅. နေရာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |
| ၆. နေရာအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၆. ရေအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |
| ၇. လူမှုရေးအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း | ၇. ရေအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း |



ဂ. လူထုစာတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|-------|---|---|-----------------------|---|
| ၁ | သောက်သုံး ရေဓာတ်ကဏ္ဍမြှင့်တင်ခြင်း | လျား | | ၄၉၄ |
| ၂ | ရေတုံ့လစ်တည်ဆောက်ခြင်း | မ | | ၄၉၄ |
| ၃ | ပျဉ်းကျောင်းခြေခံရိုးကိုင်ခြင်း၊ နေထိုင်မှု | လျား + မ | | ၄၉၄ |
| ၄ | အားကစားကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း | လျား | | ၄၉၄ |
| ၅ | ရေခတ်လမ်း ပြုပြင်ချိန် | မ | | ၄၉၄ |

ဃ။ လူထုစာတိုက်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|---|-----------|
| ၁ | လျှပ်စစ်ဖိလစ်ရေ | | |
| ၂ | လျှပ်စစ်ဖိလစ် | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မြလွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၅.၀၅



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်း-အု

နေ့စွဲ ၂၀-၀၂-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဗစက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၆-ကု မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြာတက်ကျို.ဂေ.

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|-------------|-----------------------------------|-----------------|--|---|------------------------|----------------------|---------------------------------------|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ဆိပ်ကမ်းသာ | ဥက္ကဋ္ဌလမ်း (၆၆၁၁၁) | ၃၀၀' x ၈' x ၇' | ၄၀၈ | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၁၀၀၀၀၀၀၀ | | | ၁၀၀၀၀၀ |
| ကောက်ဆိပ် | ဥက္ကဋ္ဌလမ်း + ဥက္ကဋ္ဌလမ်း (၆၆၁၁၁) | ၇၀၀' x ၁၂' x ၃' | ၆၂၀ | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | ၁၁၅၀၀၀၀ | - | | ၁၁၅၀၀ |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး | | | | |

ရေးမှူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးဖေစိုး၊ ဒေါ်အိန္ဒြေစင်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1) ဒုတိယပွင့်စက်ဝိုင်း

| | | |
|--|---|--|
| လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ | | |
| ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <u>ဦးသိန်းဝင်း</u> | ဖုန်း: <u>၀၇-၄၅၀၀၃၁၆၆၅</u> <u>၀၇-၇၇၄၆၃၅၄၅၈</u> | စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <u>ဒေါ်ဖြူဖြူ</u> |
| ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <u>ရန်ကင်း</u> | မြို့နယ် <u>ကုမ်းခြံကုန်း</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကြောက်ကုန်း</u> |
| | | ကျေးရွာ <u>ကြောက်ကုန်း</u> |

(က) လူဦးရေ

| တိုင်းရင်းသား | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုပေါင်း |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ၁။ <u>ဗမာ</u> | <u>၁၉၃</u> | ၁။ <u>ဗုဒ္ဓ</u> | <u>၁၉၃</u> |
| ၂။ | | ၂။ | |
| ၃။ | | ၃။ | |
| ၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ | | ၄။ | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်း | <u>၅၈</u> | | |
| သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်) | <u>၈၀</u> | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | | | |

| | ကျား (အရေအတွက်) | မ (အရေအတွက်) |
|----------------|-----------------|--------------|
| လူဦးရေ | | |
| လူမျိုး (၁) | <u>၂၄၈</u> | <u>၂၄၆</u> |
| လူမျိုး (၂) | | |
| လူမျိုး (၃) | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | <u>၅၆၈</u> | <u>၂၅၇</u> |

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

| ပညာရေး | ခြစ်ပါ | ကျန်းမာရေး | ခြစ်ပါ | ဘာသာရေး | ခြစ်ပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | ဘုရား/စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input checked="" type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

| ပညာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | ကျန်းမာရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် | တည်ဆောက်ရေး | နေထိုင် | လည်ပတ် |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လ/ထကမ်းမာရေးမ။ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ပန်းရန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |



| | | | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/ဆရာမ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အရံသားဖွား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား:

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

၂၀၁၆

နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား:

ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး:

မိုင်/ဖာလုံ _____ / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

ရွာထိပ်မှ ရွာဆုံထိ ကတ္တရာလမ်း (၂၆၀၀)

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....
 မရှိ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

ဦး ဇော်မင်းထွဋ်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဦးဖြူဖြူ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ငြိမ်း ငြိမ်း သာ

နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွတ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကြာတ်ကုန်း ကျေးရွာ ကြာတ်ကုန်း

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု |
| ၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၆.၁၀.၂၀၁၇ | ၂၆.၁၀.၂၀၁၇ | 51 | 47 | 98 | 98 ၁၀၀ |
| ၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ | ၂၇.၁၀.၂၀၁၇ | 39 | 60 | 99 | 99 ၁၀၀ |
| ၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး | 4.12.2017 | 4.12.2017 | 9 | 5 | 14 | 14 ၁၀၀ |
| ၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး | | . | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး | | | | | | |
| ၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |



| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု |
| ၆.၃။ ဘီလူးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | |
| ၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | |
| ၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး | | • | | | | |
| ၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | |



ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် |
|-------|--|---|-----------------------|---|
| ၁ | ရွာချင်းဆက်လမ်းပျဉ်းတင်ရန် နှင့် ဖြူဖြူရန် | က + မ | | |
| ၂ | ဆေးကုသရေး ဖြူဖြူရန် | က + မ | | |
| ၃ | ဘူယာနှင့် အခြားသောလမ်း | က + မ | | |
| ၄ | ပျဉ်းကျောင်းခြံခင်း ဝိုင်းနှင့် နေထိုင်မှု အခြေခံ | က + မ | | |
| ၅ | ဖက်ကစား ကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း | က | | |

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|--|---|-----------|
| ၁ | လျှော်စက်ဖိလုပ်ငန်း | က + မ | |
| ၂ | လျှော်စက်ဖိလုပ်ငန်း | က + မ | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြလွင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဖြူမိ/ဖြူမိ.ဝသူ
 နေ့စွဲ ၄.၁၂.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ချင်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ကြွယ်ကုန်းလေး

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | |
|---------------|---------------------------------|-----------------|---|---|------------------------|----------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| ကြွယ်ကုန်းလေး | ဝန်ထမ်းခင်းခြင်း | 1070' x 8' x 6" | 493 | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | 10,500,000 | - | - | 10,500,000 |
| ယိုက်ကုန်း | ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း | 1200' x 8' x 6" | 576 | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | 10,632,500 | - | - | 10,632,500 |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦး ဖြူမိ ဖြူမိ ၄.၁၂.၂၀၁၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစံပါ | ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| မူကြိုကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | တိုက်နယ်ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input checked="" type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input checked="" type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| လယ်လွန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | | | | |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

| (ခ) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြားရွာ မှလာသူ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကျွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၀မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၀မိနစ်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----ရေကြီးမှုများ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----မြန်မာ့ရွာစု-----

(၂) -----မိကျောမတ်-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဟိန်းလှ

လက်မှတ်

နေ့. 21.8.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစစ်မျိုးနိုင်

လက်မှတ်

နေ့. 21.8.2018



ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

| | | |
|---|---|---|
| လမ်းညွှန်ချက်၊ ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။ | သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ | စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးလိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် |
| စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် | ဒိုးစစ်မျိုးနိုင် | |
| နေ့စွဲ | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | |
| ပြင်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု |
| ရန်ကင်း | ကွမ်းခြံကုန်း | ကြွဆက်တိုင်း |
| | | ကျေးရွာ |
| | | ကြွဆက်တိုင်းလေး |

| စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ | နေ့စွဲ | | အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက် | | | | အိမ်ထောင်စုပေါင်း | အိမ်ထောင်စု % |
|---|-------------|-----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|---------------|
| | စတင်သည့်နေ့ | ပြီးဆုံးသည့်နေ့ | အမျိုးသားအရေအတွက် | အမျိုးသမီးအရေအတွက် | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည် | | |
| ၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ၂၀.၈.၂၀၁၈ | ၄၉ | ၅၈ | ၁၀၇ | မမာ ၁၀၇ | ၁၉၉ | ၅၃.၇၇% |
| ၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ၂၁.၈.၂၀၁၈ | ၄၇ | ၅၈ | ၁၀၅ | မမာ ၁၀၅ | ၁၀၁ | ၅၀.၇၅% |
| ၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး | ၁၇.၉.၂၀၁၈ | ၁၇.၉.၂၀၁၈ | ၉ | ၈ | ၁၇ | မမာ ၁၇ | | |
| ၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး | | | မလို | မလို | မလို | မလို | | |
| ၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိန်ဖြူနိုင်၊ ဒေါ်ခင်ပေလျော်

နေ့စွဲ ၂၀.၈.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □
 ဇာ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

| | | | |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u> | မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u> | ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဩစတီကျွန်းလေး</u> | ကျေးရွာ <u>ဩစတီကျွန်းလေး</u> |
|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

| | |
|---|---------------------|
| ရွာမ၌ ရွာအစွဲရှိနေထိုင်သော အိမ်များ မျိုးတွင်းအခါပွားလာရေးခက်ခဲ | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| မြောက်ဘက်ခြမ်းဘက်တွင်နေထိုင်သော လူထုများ ပွားလာရေးခက်ခဲ | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| မူကြိုဥပဒေများ လုံခြုံမှုမရှိသည်အခက်အခဲ | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| ယောက်သွားရေခပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| လျှပ်စစ်မီး မရရှိသည်အခက်အခဲရှိခြင်း | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည်အခက်အခဲ | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

| | |
|--|---------------------|
| ရွာမ၌ ရွာအစွဲရှိနေထိုင်သော အိမ်များ ပွားလာရေး အခက်ပြုစေခြင်း | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| မြောက်ဘက်ခြမ်းဘက်တွင်နေထိုင်သော လူထုများ ပွားလာရေး အခက်ပြုစေခြင်း | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| မူကြိုဥပဒေများအတွက် ခြံစည်းရုံးခြင်းအခက်အခဲ ပြုပြင်မှု မျှော်မှန်း | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| ယောက်သွားရေခပ်ရာအတွက် လျှောက်ထားထပ်ဖြုတ်ရန် မျှော်မှန်း | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| လျှပ်စစ်မီး ရရှိရန် မျှော်မှန်း | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မျှော်မှန်း | □ ကျား □မ ဧကကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |
| | □ ကျား □မ □ ကျား+ မ |

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| ဦးစားပေး အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ | ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက် | ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ် | အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက် | | |
|----------------|---|---|--------------------|----------------------------|-----------------------|--|-----|--------|
| | | | | | | ကျား | မ | ပေါင်း |
| ၁ | အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ် (အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ်) | (၈+၆) | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ၁ | ၃၅၀၀၀၀၀၀ | ၃၀၃ | ၂၈၆ | ၅၈၉ |
| ၂ | အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ် (အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ်) | (၈+၆) | လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး | ၂ | ၈၀၀၀၀၀၀ | ၃၀၃ | ၂၈၆ | ၅၈၉ |
| ၃ | အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ် (အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ်) | (၈+၆) | ပညာရေး | ၃ | ၇၀၀၀၀၀၀ | ၃၀၃ | ၂၈၆ | ၅၈၉ |
| ၄ | အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ် (အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ်) | (၈+၆) | ကျန်းမာရေး | ၄ | ၄၅၀၀၀၀၀၀ | ၃၀၃ | ၂၈၆ | ၅၈၉ |
| ၅ | အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ် (အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ်) | (၈+၆) | စီးပွားရေး | ၅ | ၂၅၀၀၀၀၀၀ | ၃၀၃ | ၂၈၆ | ၅၈၉ |
| ၆ | | | | | | | | |
| ၇ | | | | | | | | |
| ၈ | | | | | | | | |

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

| အဆင့် | ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ | အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး) | အခန်းကဏ္ဍ |
|-------|---|--|-----------------------|
| ၁ | အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ် | (၈+၆) | အစားအသောက်၊ ဆေး၊ ဖြစ် |
| ၂ | | | |
| ၃ | | | |
| ၄ | | | |
| ၅ | | | |
| ၆ | | | |
| ၇ | | | |
| ၈ | | | |

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်နီနီအေး ----- လက်မှတ် ----- ဒေါ်နီနီအေး ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀.၈.၂၀၂၀ -----

ပုံစံ - ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစစ်ဌာနချုပ် , ၈၅၁၀၆၀၂၀၂၀၂၀၂

နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး/ဌာန မြန်မာ ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြေညာချက်/စာ ၂၀၁၈

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းတန်ဖိုးကျစရိတ် | | | |
|-------------|----------------------------|--|--|---|-------------------------|----------------------|---|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု | ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု | အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့ | စုစုပေါင်း |
| အထက်သိမ် | ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း | ၁၀၅၅' x ၁၂' x ၆' | ၇၀၅ ဦး | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၆၈၇၀၀၀၀ | ၈၀၀၀၀၀၀ | | ၂၄၈၇၀၀၀၀ |
| သို့က်တိုက် | ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း | ၁၀၀' x ၁၀' x ၇'၊ ၆၈၀' x ၁၂' x ၇'၊ ၂၃၀' x ၈' x ၆' | ၅၃၀ ဦး | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ | ၁၇၇၅၄၀၀၀ | | | ၁၇၇၅၄၀၀၀ |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ | | | | |

ရာထူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဖေဖေစိန်စိန် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

| | | |
|---|---|---|
| ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးပရိန်ဇေယျ | ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၄၂၀၂၀၃၀၆ | လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်အောင် |
| ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ချင်းပြည်နယ် | မြို့နယ် လွင်ဗြဲမြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဆက်ကျွန်းရွာ |
| ကျေးရွာ ကြာဆက်ကျွန်းရွာ | ကျေးရွာ ကြာဆက်ကျွန်းရွာ | ကျေးရွာ ကြာဆက်ကျွန်းရွာ |

| လူမျိုးစု | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် | ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ | အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် |
|--|---------------------|----------------------|---------------------|
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၂၀၉ | ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ | ၂၀၉ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | ဘာသာ(၂) ----- | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | ဘာသာ(၃) ----- | |
| လူမျိုးစုရော ----- | | ဘာသာရော ----- | |
| အခြား | | | |
| | အရေအတွက် | | |
| မသန်စွမ်းသူများ | ၅ | | |
| သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) | ၇၄ | | |
| စစ်ဘေးရှောင် | - | | |

| | အမျိုးသား(အရေအတွက်) | အမျိုးသမီး(အရေအတွက်) | စုစုပေါင်းအရေအတွက် |
|--------------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| လူဦးရေ | | | |
| လူမျိုးစု (၁) ဗမာ | ၃၄၂ | ၃၃၉ | ၆၈၁ |
| လူမျိုးစု (၂) ----- | | | |
| လူမျိုးစု (၃) ----- | | | |
| အခြား | | | |
| အိမ်ထောင်ဦးစီး | ၁၈၇ | ၂၆ | ၂၀၉ |

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

| စာသင်ကျောင်း | အမှတ် ခြံစံပါ | ကျန်းမာရေး | အမှတ် ခြံစံပါ | ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ | အမှတ် ခြံစံပါ |
|-----------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
| အထက်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးရုံ | <input type="checkbox"/> | စေတီ | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာန | <input type="checkbox"/> | ဘုန်းကြီးကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူလတန်းကျောင်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ | <input type="checkbox"/> | ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| မူကြိုကျောင်း | <input type="checkbox"/> | ဆေးပေးခန်း | <input checked="" type="checkbox"/> | ခရစ်ယာန်ကျောင်း | <input type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | အခြား | <input type="checkbox"/> | ဗလီ | <input type="checkbox"/> |
| | | | | အခြား | <input type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | | မှတ်ချက် | |

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

| (၁) စာသင်ကျောင်း | | | (၂) ကျန်းမာရေး | | | (၃) လက်မှုပညာရှင် | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြားရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ | အခြား ရွာမှ လာသူ | | ရွာတွင် နေထိုင်သူ | အခြေ မှလ |
| မူလတန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ဆရာဝန် | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်သမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အထက်တန်းပြဆရာ/မ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပန်းရံ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အလယ်တန်းပြဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မူကြိုဆရာ/မ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | သားဖွားဆရာမ | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ရေပိုက်သွယ်သူ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| အခြား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | စက်ပြင်ဆရာ | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> |
| မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | | မှတ်ချက် | | |

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမဝတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ~~၂၀၁၇~~ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ၂၀၀၀ နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေစိုင်းရေဖျော်စီမံကိန်းကော်မတီ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးပုဂ္ဂိုလ်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁၀.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်လွင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၉.၁၀.၁၉

| | | | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစဉ်အစား | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း | | | | | | | | |
| ၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစဉ်အစား | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို | မလို |
| ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ် | | | | | | | | |
| ၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး | | | | | | | | |
| ၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး | | | | | | | | |

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်အောင်လှိုင် (၇၄) - ဒေါ်ဝင်းယုကျော် (၇၄)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၉ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

| | | | |
|----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| ပြည်နယ်/တိုင်း | မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု | ကျေးရွာ |
| <u>မန္တလေး</u> | <u>လွင်မင်္ဂလာ</u> | <u>ကြောက်ကုန်းရွာ</u> | <u>ကြောက်ကုန်းရွာ</u> |

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

| အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---|
| ကုလားလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းအား မရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| ဘေဏ်ရေးသေချာမှုနှင့် လေ့ကျင့်မှုမရှိဘဲ ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| ဘေဏ်ရေးသေချာမှုနှင့် လမ်းမကောင်း ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| အသုံးပြုလမ်းမကောင်း ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| မရရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း ၅ ပါ ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |
| ကျောင်းခြံဆင်းရဲ၊ လမ်းမပြည့်၊ မြေစိုက်ခင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

| အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ | |
|--|---|
| ကုလားလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| ဘေဏ်ရေးသေချာမှုနှင့် လမ်းမကောင်း ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| ဘေဏ်ရေးသေချာမှုနှင့် လမ်းမကောင်း ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းမရှိဘဲ ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| အသုံးပြုလမ်းမကောင်း ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ နှစ်ကျား+ မ |
| မရရှိသည့် အဖွဲ့အစည်း ၅ ပါ ဘဏ်ခွဲခြားခြင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |
| ကျောင်းခြံဆင်းရဲ၊ လမ်းမပြည့်၊ မြေစိုက်ခင်း | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |
| | <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ |

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ထားသော ရေစိမ့်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆောင်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လျှောက်တင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်အမည် ဦးအောင်ယောကျာ်း (၄) - ချီကွေးလေကျား (TF)
 နေရပ် ၂၆.၀၁၀.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ချီကွေး မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ဩဇာကျေးရွာ

| ကျေးရွာအမည် | ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ | အတိုင်းအတာ | ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အ ကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ | အဆိုပြုတင်ပြသူ | ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ် | | | စုစုပေါင်း |
|----------------|----------------------------|------------------------|---|--|--------------------------|------------------------|--|------------|
| | | | | | စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု | ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု | အခြားထည့်သွင်းမှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့ | |
| ကြာခတ်ကျိး ရေ: | ဧကတွင်းကျိးလှစ် လမ်း | ၃၅၅' x ၅၂' ၇၄၅' x ၈' | ၆၆၁ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | ၁၇၀၀၃၆၀၀ | - | - | ၁၇၀၀၃၆၀၀ |
| ဆိပ်ကမ်း: ၁၀၀ | ဧကတွင်းကျိးလှစ် လမ်း | ၅၂၅' x ၈၈' ၂၇၀' x ၆၂၅' | ၃၅၈ | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | ၅၅၀၀၀၀၀၀ | - | - | ၅၅၀၀၀၀၀၀ |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | | | |
| | | | | <input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ | | | | |

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးမြင့်စိန် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၆.၀၁.၂၀၁၉



ဆေးကုစဉ်က ဟိုအား ဝေပိုင်မဝေ ဦးကိုလူထုဆန္ဒ ဖြစ်ကုန်ပြင်တစ်သွင်း
 ပြီး မဲလေး စွေး ချစ်ကတည်ပြင်ပါသည်။

အေးစွေးချက် (၂) ။ ။ လူမျိုးအနီးစပ်ခြင်း၊ (ဝေမျိုး) ပြုလုပ်မည်ကို၎င်း၊
 လင်း ဖြောဖြားခဲ၊ ဝေဉ် ထိုအနီး စစ်မျှတွင်လူတိုင်း ပါဝင် အေးစွေး နိုင်ရန် ကတွက်
 ကမ္ဘာ့ ဖော်ပြချက်များ ခွဲဖြီး အေးစွေး များများ ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်း ကမ္ဘာ့တစ်ဖွဲ့
 လျှင် ကျား / မ မျှတစွာ ပါဝင်အေး စွေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဝေဉ်တို့ကို
 ဝှင်လင်း ဖြောဖြား နဖွဲ့ (ဝေ) ဖွဲ့ ခွဲ ဖြီး အေးစွေး အောင်မြင်ခဲပါသည်။

သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။ ။ ဆေးကုစဉ်က ဟိုအား ဖြစ် ဦးကွင်းမျိုးအား
 နှစ်ဒေါ်ကုသနာ တို့ကို စွေး ချစ်ခဲ ပါသည်။
 လူမျိုးအနီး စစ်မျှများမှ ဖော်ပြချက်များကို များများ ဖြောဖြား ဖြောဖြား
 ဖွဲ့ဖြီးလျှင်လျှင် များတို့ အောင်မြင်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ကုသနာ
 ကျေးဇူးတင်စာရေးစဉ်က

ကတည်ပြင်သူ
 ဦးမြကွင်
 ကျေးဇူးတင်စာရေးစဉ်က (၂၀၀၅)



ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ကျေးဇူးတင်အောင် နှစ်ဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မိမိကလေးတို့၏ အကျိုးအမြတ်အတွက် အားပေးပံ့ပိုးပါမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ


ဒေါ်ခင်အေး

ကျေးဇူးတင်အောင် နှစ်ဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

ကတစ်ပြင်

ဦးမြင့်

ကျေးဇူးတင်အောင် (အထွေထွေ)



ဥတိယဒ္ဒန္တကော်ဝင်း

ပထမအကြိမ်ကျေးဇူး ကစဉ်း ကဝေးပတ်တမ်း

| | | | |
|-----------|---|---|-------------------------|
| နေ့ရက် | " | " | ၂၆.၁၀.၂၀၁၇ |
| ခရီး | " | " | ၁၁:၀၀ နာရီ |
| နေရာ | " | " | အုတ်ချောင်းကျေးရွာ ရုံး |
| ကမ္ဘာ့စဉ် | . | . | ၀၀၁ |

အစဉ်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ ကျား (၅၁) ၊ မ (၄၇) ၊ စုစုပေါင်း (၉၈)

အကြောင်းအရာ " ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးကစဉ်းအဝေးကျင်းပခြင်း

အဖွဲ့ခွဲချက် " ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ကျေးဇူးအုတ်ချောင်း၊ ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်၊ ကျေးဇူးအုတ်ချောင်း

ဥတိယဒ္ဒန္တကော်ဝင်းအဖွဲ့က ပထမအကြိမ်ကျေးဇူးကစဉ်းအဝေးကို (၂၆.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်

ကြောက်ရွံ့စိုးရိမ်ကျေးဇူးအုတ်ချောင်းကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့

နှင့် ယက်တောက်နည်းပညာအဖွဲ့တို့မှ မိတ်ဆက်စကားပြောခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့

မှ လူထုဖော်ပြပွဲစီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅) မိနစ်ကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ခွဲချက်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်

စီမံကိန်းကော်ဝင်းအဖွဲ့ (၉) မိနစ်၊ အဆင့် (၁၄) မိနစ်ကို ဆက်လက်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့မှ ကော်ဝင်းများ၏ ကော်ဝင်းအဖွဲ့များ အကြောင်းကို ပြောဆိုခဲ့ပြီး

ခေတ်မှန်ကော်ဝင်းကို ပြုလုပ်ရန်အတွက် နည်းလမ်းများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး အဆင့် (၁၄) မိနစ်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။

အစဉ်းအဝေးအကြောင်းအရာကို ဖော်ပြပြီးနောက် အဆင့် (၁၄) မိနစ်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး ပထမဦးစွာကျင်းပခဲ့သော PRA Tools များကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးနောက် အဆင့် (၁၄) မိနစ်ဖြင့် ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။

စောနုဝန်ထမ်း များ၏ အကျဉ်းချုပ်၊ ပထမနှစ် မြေအဖွဲ့၏ PRA Tools များတွင်

မြေအဖွဲ့၏ PRA များကို အသစ် ပြန်လည် ရေးဆွဲပါသည်။

ဆုံး ပြတ်ချက် " " စောနုဝန်ထမ်း အဖြစ် ဦးလွင်မျိုးလေး နှင့် ဒေါ်ခင်မြင့်

တို့ကို ဤရပ်ကွက်၏ သဘောဆန္ဒ အလျောက် နှင့် ကော်မတီဝင် နှစ်ဦး

လုပ်ကိုင် လိုအားဆန္ဒ တို့ကို ဖော်ပြ၍ နှစ်ဦးပါဝင် စီမံကိန်း တွင်

ကော်မတီဝင် အဖြစ် သဘောတူညီ ပြတ်ချက် ချခဲ့ပါသည်။

မြတ်တစ် စာရေးသူ

အတည်ပြုသူ

စောနုဝန်ထမ်း

စီမံကိန်း ဥက္ကဋ္ဌ

ဦးလွင်မျိုးလေး

ဦးမြင့်

ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးတူအခွင့်အရေး ဖုတ်တမ်း

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဇန်နဝါရီ " " ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

ဧပြီ " " ၁၁.၀၀.၂၀၁၇

ဇူလိုင် " " အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမှတ်စဉ် . . ၀၀၂

အခွင့်အရေး စာတမ်းကြေညာချက်များ ကျား (၃၉) ၊ မ (၆၀) နှစ်ပေါင်း (၉၉)

အကြောင်းအရာ " ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးတူအခွင့်အရေး

ဆွေးနွေးချက်များ ၊ ကြောက်ကြောက်စားကျေးဇူးတူအုပ်စု ကြောက်ကြောက်စား ကျေးဇူးတူဒုတိယနှစ်

စက်ဝန်း အတွက် ဒုတိယအကြိမ်ကျေးဇူးတူအခွင့်အရေးကို (၂၇.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင်

အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံးတွင် စုစုပေါင်း စာတမ်းကြေညာချက် (၉၉) ဦးဖြင့် အခွင့်အရေးတိုးတက်ခဲ့ပါသည်။

ထပ်မံပြီးစွာ လျှောက်ခွင့်ရုံးမှူးမှူး ယထာရက်အခွင့်အရေး နှင့် ဂုဏ်ထူးဆောင်

ရရှိမှုဆိုင်ရာ (၆) ဦးကို ကျေးဇူးတူအုပ်စုများမှ ဖြစ်သည်ဖြစ်ပြီး အခြား တို့ကလေး ဖြစ်ပြီးဖြစ်ခဲ့

ပါသည်။ တို့ကလေး အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ဘိုးဘုန်းအဖွဲ့ခွဲကာ ကျေးဇူးတူအခွင့်အရေး

ရောက်ရှိချက် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို နှစ်ဖွဲ့ပေါင်း ခေါ်ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး

လက်ထောက်နည်းပညာမှူးမှူး အကျုံးဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်း များကို စွမ်းဆောင်ရည် ပြုစုခဲ့ပါသည်။

တို့ကလေး ယထာရက်စက်ဝန်းမှ မိမိရေး ချုပ်ဆိုသော ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်

ရန် အခွင့်အရေး စာတမ်းကြေညာချက် များမှ အားခွင့်မြှင့်တင်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။



တိရစ္ဆာန်

“ ဥတ်ယူကုန်စေကာမူ၊ တွင် ဘာဝင်ထမ်း အောင်ခံ၊
 သော ဆေးကုန်ဝင်ထမ်း၊ ဖြစ်သမျှ၊ ကိုယ့်ပွင့်မျိုး၊ ရေးပြီ
 ခေါ်ခင်းပို၊ ပိုင်း တို့၊ ကို ကွယ်ကွယ် သား များ၊ ကပြန်
 လျှာအတတ်ပြုအပ် အပ်ခံ၊ ပါလာဗျာ “ ဆို၊ ဇနကာက
 လျှာပထီ ထိန်းခါမ်း၊ ကို ပုံစံ ချစ်ကြောင်း၊ ကိုလျှာ
 ဆက်လက် ညွှင်းပြ ညွှင်းပွင့်၊ ကုသိဇနကာ မှသာ
 လို အပ်စေ ကုမ္ပဏီ၊ ကို ပြန်လျှာ ပြုလုပ် ပါ မျှော်စင်
 ကွယ်ကွယ် သား များ၊ က ဆုံး၊ ဖြစ်ခံ လှပါသမျှ “

Law

ရိုးစာခံ၊ စာသို့

ပွင့်မျိုးစာ

ဆေးကုန်ဝင်ထမ်း

[Signature]
 အာဖရိက သူ
 ဦး၊ မြပွင့်

ကျေးဇူး ခြံဆောင်ကာ



လူထုပဟိုပြုမိမိကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

.....ကြွဆောင်ကျင်းပရေး.....

ကျေးရွာအုပ်စု

.....ကြွဆောင်ကျင်းပရေး.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

.....ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

.....၂၀၁၅.၀၅.၂၀.....

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....ခွဲတပ်စာ အကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ

.....ကျား (၄၇) ဦး၊ မ (၅၈) ဦး = (၁၀၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

အစည်းအဝေးအကြောင်း

ကြွဆောင်ကျင်းပရေး၊ ကျေးရွာ အုပ်စု ကြွဆောင်ကျင်းပရေး၊ ကျေးရွာ
 တွင် တက်ပာ နှစ် ကျောင်း၊ (ခွဲတပ်စာ) အကြိမ် အစည်းအဝေး
 ကို (၂၀၁၅.၀၅.၂၀) ရက်နေ့တွင် ဇနီးမောင်နှံ (၁၁) နှစ်အ
 ချိန်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ၅ တန်းကျောင်း
 သို့ (၁၀၀) ဦး ဖြစ် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ မထမမြို့ ရွာလူထု
 အစည်းအဝေး မှ ကျေးရွာမှ မြို့ရေးလုပ်ငန်း စဉ်မျှားကို ကျေးရွာ
 လူထု နှစ် အစုတစ်စု တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာမှ
 မြို့ရေးလုပ်ငန်း စဉ်မျှား ကို လျှောက်ထားရာ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။
 ထို့အပြင် လူထုအစည်းအဝေးများ ပျက်စီးမှုများ မှ အကျိုးပေးအောင်
 မထမမြို့ လုပ်ငန်း များကို နှစ်လစီ ကျင်းပခြင်း ခံပါသည်။
 ထို့အပြင် အစုတစ်စု တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး သဘောတူညီ
 စဉ်မျှား ကို လျှောက်ထားရာ ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်

• ကျေးဇူးတင်ပြီးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုးတက်ရေး ညွှန်ကြားရေး
မိ.ပေးကုသမှု မိ.အဖွဲ့က ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် ဘဏ္ဍာရေးကို
ပထမဦးစားပေး အဖြစ် ကျေးဇူးတင်ပေးသော
တို့၏ ကြံပယ်ချက်။

Zaw

မှတ်တမ်းတင်သူ
လှိုင်စွယ်စုံ

အထောက်အကူ
ဦး ဇော်

[Faint, illegible handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]



ဝေဖန်ရေးခန်း: (ပိုင်းစားလေ့လာရေးအဖွဲ့များအတွက်)

- ၁။ အခြေခံကျမ်း: (ကျမ်းကျမ်း)
- ၂။ အခြေခံကျမ်း
- ၃။ အခြေခံကျမ်းအဖွဲ့
- ၄။ အခြေခံကျမ်းအဖွဲ့
- ၅။ အခြေခံကျမ်းအဖွဲ့

အခြေခံကျမ်း

အခြေခံကျမ်း

(အခြေခံကျမ်းအဖွဲ့)

အခြေခံကျမ်း

အခြေခံကျမ်း

(အခြေခံကျမ်းအဖွဲ့)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

| | |
|---------------------------------|---|
| ကျေးရွာ |ဣဆက်ကျွန်းလေး..... |
| ကျေးရွာအုပ်စု |ဣဆက်ကျွန်းလေး..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ |ကျွန်းခြံကျေးရွာ (ဣဆက်ကျွန်းလေး) |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် |၂၆.၁၁.၂၀၁၉..... |
| အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ |ကျေးရွာ အုပ်စုလုပ်ငန်းအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်..... |
| |ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း..... |

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၇) ဦး ၊ မ (၆) ဦး = (၁၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

- ဣဆက်ကျွန်းလေးကျေးရွာ အုပ်စုကျေးရွာများဖြစ်သော ဣဆက်ကျွန်းလေး၊

မာထက်ဆိပ် ၊ သိုက်ကျွန်း ၊ ဆိပ်ကမ်းသာကျေးရွာများ အုပ်စုရန်ပုံငွေ ခွဲဝေရာ၌ မာထက်ဆိပ်ကျေးရွာ နှင့် သိုက်ကျွန်းကျေးရွာ များမှာ တတိယ ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်သဖြင့် သတ္တုဇွန် နှင့် ဣဆက်ကျွန်းလေးကျေးရွာ နှင့် ဆိပ်ကမ်းသာကျေးရွာ နှင့် ဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ခြင်းကို မူတည်၍ ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေ ဖြစ်သည်။

- ဣဆက်ကျွန်းလေး ကျေးရွာ မာထက်ဆိပ် (၁၅၅' x ၁၂' x ၆")

၁) ရေအင်္ဂလိပ် (၇၅၅' x ၈' x ၆") မိုးဆေးစား ၃) ကူးမြေအုပ်စု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ကူးမြေအုပ်စု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်သောကြောင့် မိုးဆေးစားလုပ်ငန်း ၄) ဖြစ်သော ရေကန် ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက် ကူးမြေအုပ်စု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း

- ဆိပ်ကမ်းသာကျေးရွာ မိုးဆေးစား ၁) မာထက်ဆိပ်

ဆောင်ရွက်သောလမ်း ၊ ကန်သာယာလမ်း ၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းများ ကူးမြေအုပ်စု လမ်း အုပ်စု ဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်း

ဘမျိုးသမီးတို့က ဘဝနည်းကစားမှတ်တမ်း

စိမ်းလိန်းပထမနှစ်ကတွက် ကျေးဇူးစိမ်းလိန်း၊ ဖိတ်ဆက်ကစည်းကစား ပွဲတွင်
ကမျိုးသမီးများ ကျိုးညှိပါဝင်စေရန် ကျေးဇူးတင် ကုန်ပစ္စည်းများ နှင့် တာဝန်ရှိသူများ
ကား ဖြောင့်လျှင် ဖိတ်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကစည်းကစားတိုင်းတွင် ကမျိုးသမီးများဖြောင့်
ကြားလိုသော ကချက်များကို စွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာဖြောင့်ခိုင်လျှင် ကခက်ကခဲများကို
လည်း လွတ်လပ်စွာ တစ်ပြုအေးအေး ခွင့်ကြောင်း ဖြောင့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်များ
တွင် ပြုလုပ်သော ပထမနှစ်ကစားတွင် ကမျိုးသမီးများ တစ်ပြုသော လုပ်ငန်းတစ်ခု
ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကိုလည်း ဖြောင့်ကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ ကကော်မတီ
ဖော်မတီတွင် တူညီသော လုပ်ကား ကတွက် တူညီသော လုပ်ကားများ ရရှိမည်ကို
လည်း ဖြောင့်ကြားခဲ့ပါသည်။ စိမ်းလိန်းတွင် ကမျိုးသား ကမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု မရှိစေရန်
နှင့် ကမျိုးသမီးများ၏ စိမ်းလိန်းခွဲ မှု ခွဲခြားရမည်များကို တိုးတက်လာစေရန် ကတွက်
ကော်မတီများထံတွင် ကမျိုးသမီးများ (၅၀၀) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး
ဆယ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း ကနည်းဆုံး ကမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည်
ဖြစ်ကြောင်း ဖြောင့်ကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် ကမျိုးသမီးများသည် ကပြအေး
ခွင့် မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ကျေးဇူးတင်ကစည်းကစားများ တွင်လည်း ကမျိုးသမီးများကား စေးခွင့် များ စေးခြင်း-
ဖြန့်လှည့်ဖြေကြားခြင်း များကို လည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နှစ်ပထမ
ကကြိမ် ကျေးဇူးတင်ကစည်းကစား ပွဲ များတွင်လည်း ကမျိုးသမီးများ ကိုယ်ချက် နှင့်
ရင်ဆိုင်နေရသော ကခက်ကခဲများကို လွတ်လပ်စွာ အေးအေး ခွင့်လျှင် ကတွက် ကမျိုးသမီး
များသီးသင့် ကမ္ဘာ့ခွင့်ဖြင့် ကခက်ကခဲ နှင့် ပြဿနာများ ၊ ကမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှတ်
ချက်များ နှင့် ကျေးဇူးတင်ကတွက် ကမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆုံးဆုံး ရွေးချယ်ထားသော
စိမ်းလိန်း လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်လုပ်ဆောင် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|---|---|--|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၉.၁၀.၂၀၁၉

| စဉ် | အကြောင်းအရာ | တွေ့ရှိချက် | | မှတ်ချက် |
|-----|---|-------------|---|----------|
| | | ✓ | X | |
| ၁ | အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၂ | စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၃ | အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၄ | အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၅ | ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၆ | အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၇ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၈ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၉ | လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၀ | အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၁ | စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။ | ✓ | | |

| | | | | |
|----|--|---|--|--|
| ၁၂ | ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၃ | ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |
| ၁၄ | ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၅ | တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၆ | ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၇ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။ | ✓ | | |
| ၁၈ | ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။ | ✓ | | |

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ ကြာတ်ကျို.ရွာ၊

အုပ်စုအမည်၊ ။ ကြာတ်ကျို.ရွာ၊

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|---|-----------|--------|-----------------|------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း | က + မ | | လျာဇာ | |
| | ၂ | ရေတိုက်တိုင်တည်ဆောက်ခြင်း | မ | | | |
| | ၃ | မူကြိုကျောင်းခြံ ချင်း ခိုကျောင်း ခြံတည်ခြင်း | | | | |
| | ၄ | ကျောင်း | က + မ | | | |
| | ၅ | ကားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း | က | | | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | ရေယာယာဖွဲ့စည်းခြင်း | မ | | | |
| | ၂ | ကွဲချင်းဆက်သွယ်ပေးခြင်း / | | | | |
| | ၃ | ဖြန့်ဖြူးခြင်း | က + မ | | | |
| | ၄ | လျာဇာနားရေအားတိုင်ဆောက် | မ | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | လျာဇာစစ်ဆေးရေး | က + မ | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |

ဒုတိယဋ္ဌာနစက်ဝိုင်း

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကြောက်ကျိန်၊ ဓား၊

အုပ်စုအမည်။ ။ ကြောက်ကျိန်၊ ဓား။

| ကဏ္ဍ | စဉ် | လုပ်ငန်းအမည် | အဆိုပြုသူ | လ/နှစ် | လုပ်ဆောင်မည့်သူ | ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ |
|---------------------|-----|---------------------------|-----------|--------|-----------------|------------------------|
| အခြေခံအဆောက်အအုံ | ၁ | ရေခဲလမ်း ပြင်ဆင်ရေး | က+မ | ၂၀၁၈ | ဖွဲ့စည်းသူ | |
| | ၂ | ၂။ သစ်တောစိုက်ပျိုးရေး | က+မ | | ။ | |
| | ၃ | မူကြိုကျောင်း ဖွဲ့စည်းရေး | က+မ | | ။ | |
| | ၄ | က.က.က. ကွန်. တည်ဆောက်ရေး | က | | ။ | |
| | ၅ | ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး | က+မ | | ။ | |
| အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း | ၁ | ဖြင့် | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| နည်းပညာ ရရှိမှု | ၁ | | | | | |
| | ၂ | | | | | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |
| အခြား | ၁ | လျှောက်ပေးရေး | က+မ | | ဖွဲ့စည်းသူ | |
| | ၂ | လူ့စွမ်းအား | က+မ | | ။ | |
| | ၃ | | | | | |
| | ၄ | | | | | |
| | ၅ | | | | | |

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

| ကဏ္ဍ | ဦးစားပေးအဆင့် | လုပ်ငန်းအမျိုးအစား | အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်) | | | ခုနှစ် | ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန | မှတ်ချက် |
|--|---------------|-------------------------|-------------------------|---|--------|--------|---------------------------------|----------|
| | | | ကျား | မ | ကျား+မ | | | |
| အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး) | ၁ | ဘူရားလမ်း(ကျွန်းကျွန်း) | | ✓ | | ၂၀၁၉ | ၂၀၁၅ | |
| | ၂ | ရေခဲလမ်း(ကျွန်းကျွန်း) | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၃ | မြောက်ဒီဂီ ကျွန်းကျွန်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၄ | ဘောက်ကျွန်းကျွန်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| | ၅ | ဘူသားလမ်း ကျွန်းကျွန်း | | | ✓ | ၂၀၁၉ | | |
| လူမှုဖူပုံရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ) | ၆ | စာသင်ကျောင်းခြံအုပ်စု | | ✓ | | ၂၀၁၉ | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ပျံ/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ) | ၁ | ဧကစားစားစက် | | ✓ | | ၂၀၁၉ | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |
| အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ) | ၁ | | | | | | | |
| | ၂ | | | | | | | |
| | ၃ | | | | | | | |
| | ၄ | | | | | | | |
| | ၅ | | | | | | | |

အပျိုးသား၊ နှင်း အပျိုး သမီးများမှ တစ်ပြုသော ကခက်ကခဲ အတား၊ ကဆီးများ

အပျိုး သားများ တစ်ပြုသော အခက် ကခဲ ပြဿနာများ

- ➔ ဆောက်ရေတိုသန့်ရှင်းမှု မရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေး ကခက်ကခဲ ဖြစ်ခြင်း ။
- ➔ လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် ကျောင်းပညာရေး ၊ ချက်ရေး ပြုတ်ရေး ၊ မီးကစားရေး တို့ကို လိုယ်တိုင် မီးခက် အောင်း၍ သုံးစွဲရသောကြောင့် လျှပ်ကျစရိတ် များခြင်း ။
- ➔ မိုးကခါတွင် နှုတ်ရက်ကွက် ကခက်ကခဲ ဖြစ်ခြင်း (ရေပမာဏ ဖြစ်ခြင်း)
- ➔ ကျောင်းသား နှင့် လျှပ်စစ်များ နားကစား လျှပ်ရရှိ နေရာကခက်ကခဲ ဖြစ်ခြင်း
- ➔ ကလေး ယာစောင့် ကြောက်ရေး နေရာ လုံခြုံမှု မရှိခြင်း (မျက်နှာကျောင်း)
- ➔ ဣစ္စဒါး ဆက်လမ်းပန်း မကောင်းခြင်းကြောင့် ၊ မရှိခြင်းကြောင့် သွားလာရေး ခက်ခဲ၍ ယာဉ်ကိစ္စကုန်ဆုံး ဖြစ်ခြင်း
- ➔ ကျန်းမာရေး ကိစ္စ ကခက်ကခဲ အရေးပေါ်ကိစ္စများတွင် ဖြို့သို့ သွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း

အပျိုးသမီးများ တစ်ပြုသော ကခက်ကခဲ ပြဿနာများ

- ➔ ရုပ်ပုံ ၊ ရုပ်ဝေ၊ မှသွား လာကြသော ကမ္ဘာ့သမီး နှင့် ကလေး များ နားရိုက်ကွက်နေရာ အခက်အခဲဖြစ်ခြင်း
- ➔ ကျောင်းသား များ စာကျက်သည် ကခါ လျှပ်စစ်မီး မရှိသည် ကခက်ကခဲ ပစ္စည်းတို့ဖြင့် နှင့် အားထုတ်မှုတို့ကို ငှားရမ်း၍ ကခဲ ပြုခြင်းကြောင့် ပုံမှန်ရွေ့ကွက်ခြင်း ၊
- ➔ ရွေ့ကြေး ကခဲမပြေခက်ခဲသော သူများသည် ကျေးဇူး တွင်း ဆေးလမ်း နှင့် ဖောက်ခွတ်ခြင်း ကရား ပေါ်ကိစ္စများ သွားလာရေး ကခက်ကခဲ ကား ငှားရိုက် စရိတ် စကကြီး သောကြောင့် ခက်ခဲခြင်း မျက်နှာကျောင်း မကောင်း သောကြောင့် မိုးကခါ တွင် မိုးယိုကြခြင်း
- ➔ ဣစ္စဒါး ဆက်လမ်း မကောင်း သောကြောင့် ကလေး ယာ နှင့် ကျောင်းသား များ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
- ➔ ရေခက်ကခဲ မကောင်း သောကြောင့် ရေခက်သည် ကခါ သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
- ➔ ရေခဲသည် ကခါ တစ်နေရာ နှင့် တစ်နေရာ ဝေးလံ သည် ကခက်ကခဲ ဖြစ်ခြင်း

အမျိုးသား ဌဉ်း အမျိုးသမီး များ မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသား များ မှ တင်ပြ သော မျှော်မှန်းချက်များ

- ➔ သောက်သုံး ရေသန့် ဌဉ်း ခွာ ရရှိစေရန်
 - ➔ လျှပ်စစ် မီး ရရှိ လျှ် အစေ့ကရကုကု အဆင် ပြေလာစေရန်
 - ➔ နှလုံး ကိစ္စ အတွက် သွား လာရေ လွယ်ကူ စေရန်
 - ➔ လျှယ် များ လွတ်လပ်စွာ ကစား ခိုင် ရန်
 - ➔ မျှကြို ကျောင်း လုံခြုံ လာစေရန်
 - ➔ ဂွာ ဌဉ်း ဆက်လမ်း များ ကောင်းမွန် လာစေရန်
 - ➔ အရူး ပေါ် သွား လာရေ လွယ်ကူ စေရန်
- အမျိုးသမီး များ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ➔ အမျိုးသမီး ဌဉ်း ကလေး ငယ်များ နား ခိုင်ရန် ကတွက် နား နေ့စောင်း ဌဉ်း လာစေရန်
- ➔ လျှပ်စစ် မီး ရရှိ လျှ် ကစေ့ကရကုကု အဆင် ပြေလာစေရန်
- ➔ နှလုံး ပေါ် ကဖြေကနေ တွင် သွား လာ ရေ ကဆင် ပြေလာစေရန်
- ➔ ကလေး ငယ် များ စာသင် ကျောင်း လုံခြုံ လာစေရန်
- ➔ ဂွာစင် ဂွာထွက် သွား လာရေ ကဆင် ပြေ ချောမွေ့ လာစေရန်
- ➔ ရေခက် သည် ကပါ ကဆင် ပြေလာစေရန်
- ➔ သုံး ရေ လုံစောက်စွာ ရရှိ ရန်

အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ကဆို ပြုထား လုပ်ငန်းခွင်များ

| | |
|---|---------|
| ဆောက်လုပ်ရေး အသင်း မြို့တော် ဖွဲ့စည်းခြင်း | (၈) |
| လျှပ်စစ်ဓါတ် လမ်းရေး | (၈+၉) |
| သုသာန်ခွာ့ ဘေးကင်းရေး | (၈) |
| အားကစား ကွင်း | (၈) |
| သုသာန်ရေလျှင် တစ်ဆောင်ခြင်း | (၈) |
| မျက်နှာပြင် ကျောင်းခြံစည်း စိုး က ရန် နှင့် ကမိုး | (၈+၉) |
| ဌာနဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်း ပံ့ပိုး တင်ပို့ရေး နှင့် ပြုပြင်ရေး | (၈+၉) |
| လျှောက်တင်ယာဉ် | (၈+၉) |
| လျှောက်တင် ဝန်ဆောင် | (၉) |
| ရေပေးစနစ် ပြုပြင်ရေး | (၉) |
| ရေတံကိုင် တစ်ဆောင်ခြင်း | (၉) |

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
(ကတိယဒွန်စက်ဝန်း) ငြိမ်းချမ်းရေးလေ့ကျင့်ခန်း

- * ဖြောက်ဖျက်ခြင်းရှိသူများ သွားလာရေးခက်ခဲခြင်း။
- * စွာအစွမ်းရှိနေဆဲများ သွားလာရေးအခက်မပြေခြင်း။
- * ဘေဘလီယံးရေခပ်စာတွင် ခက်ခဲမှုရှိခြင်း။
- * မကြုံ့လလေးများ ဖျံ့ဖြံ့မှုရှိသည့်အခက်အခဲ။
- * လျှပ်စစ်မီးမရရှိသည့် အခက်အခဲ။
- * အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည့်အခက်အခဲ။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း) ဣန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ဝှေးဇေး၊ ဝှေးဇေး

* ရွာအစွန်တွင် နေထိုင်သော အိမ်များ ရွာတွင်း ယိုအွားလာခြင်း

* နေအိမ်အရံ ခြံစည်းတွင် နေသော သူများ သွားလာရေးခက်ခဲ

* မူကြိုကလေးများ စာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲခြင်း။

* သောက်ဖူးရောင်ရာတွင် အခက်အခဲရှိခြင်း။

* ငွေပိတ်ဖိတ်မရရှိသည့် အခက်အခဲ။

* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသည့် အခက်အခဲ။

အမျိုးသားများမှ တစ်ပြုသော မျှော်မှန်းချက်များ

(တစ်ပုဒ်စာပိုဒ်) ဣဝတ်လူနီးလေးလျှော့စွာ

- * ပြောလိုသည့်အကြောင်းတွင်နေသောသူများ သွားလာရေးအဆင်ပြေစေရန်။
- * စွာအစွမ်းရှိနေသောသူများ စွာတွင်းအိုဆက်ဆွယ်ရေး လမ်းအဆင်ပြေစေရန်မျှော်မှန်း။
- * လောကီရေကန်ပျောက်ဆုံးသွားပြီးဖြူလုပ်ရန်မျှော်မှန်း။
- * မူကြိုကောင်း ခြံစဉ်ရိုးနှင့် အရိုးဖြူလုပ်ရန် မျှော်မှန်း။
- * လျှပ်စစ်ဖိရိုရ်မျှော်မှန်း။
- * အလုပ်အကိုင်အတွင်းအလမ်း ရရှိရန် မျှော်မှန်း။

အမျိုးသမီးများမှ ဘင်ဖြူစာ ပျော်များ ချက်များ
(တက်ယွန်စက်တိုး) ဖြစ်တိုးရေးလေးလေးစွာ

- * ရွာတွင် ခွင့်ရွာမ ဆက်သွယ်ရေးလမ်း အဆင်ပြေစေရန်။
- * မြောက်ပိုင်းဒေသတွင် ရေယူရန် သွားလာရေး အဆင်ပြေစေရန်။
- * မြို့ကြီးကျောင်း အဖိုး ခွင့် ခြံစည်းရိုး ပြုပြင်ရန် ပျော်များ။
- * ဘောက်ရေကန် ပျောက်ဆုံး ဖြစ်လျှင် ရန်ပျော်များ။
- * လျှပ်စစ်ဖိုး ရှိရန် ပျော်များ။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှိရန် ပျော်များ။

အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့် ပြဿနာ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

(တက်ရောက်မှုစာရင်း) ဖြစ်တည်ရေးလေးလေးစွာ

- ၁) အရားလမ်းဆေး၊ ရှိလမ်းရွာတွင် ကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း။ (က+မ)
- ၂) ရွာတွင်းဂဝံလမ်း (မြောက်ဒဂုံလမ်း၊ ခင်းခြင်း) (က+မ)
- ၃) မူကြိုလျှောင်းအဖိုးဖြည့်ခြင်း။ (က+မ)
- ၄) မူကြိုလျှောင်းခြံခင်းချိုးဖြည့်ခြင်း။ (က+မ)
- ၅) သောက်ရေကန်ပြုပြင်မှုကုန်ဆုံးဖြည့်ခြင်း။ (က+မ)
- ၆) လျှပ်စစ်ဖိစက်ချိတ်။ (က+မ)
- ၇) အသေးစားအထည်ချုပ်စက်ရုံ။ (က+မ)

ဣဆာ်ကုဋ်းလေး ကျေးဇူး နာမျိုးသမီး များပွ တင်ပြလာ

အဆက်ခဲများ (ဆရာတူဆက်ဝန်း)

- ဆုလှေးလမ်း ဆို့ ဆွေးလှလမ်း မကောင်း သဖြင့် ဆွေးလာရခက်ခဲခြင်း။
- ဆောက်လှောင် လှတော် ဟောကားတစ်ပြိုင်သဖြင့် နာမျိုးသမီး နာတွက်ဆက်ခဲ။
- ငွာတွင်းလမ်း ဆွယ်များ မကောင်းသဖြင့် ဆွေးလာရခက်ခဲခြင်း။
- ဆုသန်လမ်း မကောင်းသဖြင့် ဆွေးလာရခက်ခဲခြင်း။
- အယုတ် နာကိုဋ်ကုဋ်းလမ်း မပြီ သဖြင့် နာမျိုးသမီး များ ဝင်ငွေရရှိ ရန် ဆက်ခဲခြင်း။
- ကျောင်း ခြံဆင်းရိုး မကောင်းသဖြင့် ကျောင်း သား ကျောင်း ယူကလေးများ ပျံ့ခြံပေး မှီ သဖြင့် ဆက်ခဲခြင်း။

ဣဆာ်ကုဋ်းလေး ကျေးဇူး နာမျိုးသားများပွ တင်ပြလာ

အဆက်ခဲများ (ဆရာတူဆက်ဝန်း)

- ငွာတွင်းလမ်းများ မကောင်းသဖြင့် ဆွေးလာရခက်ခဲခြင်း။
- ဆောက်လှောင် ဟောကားတစ်ပြိုင်သဖြင့် လှောင်လှတော်ဆက်ခဲခြင်း။
- ငွာတွင်းလမ်း ဆွယ်များ မကောင်း သဖြင့် ဆွေးလာရခက်ခဲခြင်း။
- အယုတ် နာကိုဋ် ကုဋ်းလမ်း နည်းပါးသဖြင့် ဝင်ငွေရရှိ ရန် ဆက်ခဲခြင်း။
- ကျောင်း ခြံဆင်းရိုး ပျံ့ခြံပေး မှီ သဖြင့် စာလေးများ နာတွက်ဆက်ခဲခြင်း။

ကြွဆက်ကုန်းလေးကျေးရွာ နာမျိုးသား နာမျိုးသမီးများ ပြာ
ပြောပြမှုများ (ဆရာတော်တို့)

- အုတ်လမ်းသို့ သွား စောလမ်း ကား ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေရန် ပြောပြမှုများ။
- ဓာတ်လျှပ်စစ်လျှပ်စွမ်းအင် ကို အသုံးပြုစေရန် ပြောပြမှုများ။
- ဓာတ်လျှပ်စစ်လျှပ်စွမ်းအင် ကို အသုံးပြုစေရန် ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေရန် ပြောပြမှုများ။
- ငွေတွင်း ဝမ်းနည်းမှုများ ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်စေရန် ပြောပြမှုများ။
- အုတ်သစ်သို့ သွားစောလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ရန် ပြောပြမှုများ။
- နာစေးသား ဆက်ရုံအလုပ် နှင့် ပါက အလုပ် ကို အကိုင်အခန့် အလုပ် နှင့် ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုရန် ပြောပြမှုများ။
- ကျောင်းခြံစည်းရုံး ဆက်လျှင် ကျောင်း သို့ ကျောင်း သားများ ယုံကြည်စွာ ပညာသင် နှင့် ရန်ပြောပြမှုများ။

ကြွဆက်ကုန်းလေးကျေးရွာ နာမျိုးသား နာမျိုးသမီးများ ပြာ
ဦးစားလေးယုတ်လေးခွဲများ (ဆရာတော်တို့)

- ၁ - အုတ်လမ်း (ကွန်ကရစ်) (မ)
- ၂ - ရေဆန်လမ်း (ကွန်ကရစ်) (က+မ)
- ၃ - ဖြောက်ဒရုံလမ်း (ကွန်ကရစ်) (က+မ)
- ၄ - ဓာတ်လျှပ်စစ် ပြောပြမှုများ (ကွန်ကရစ်) (က+မ)
- ၅ - အုတ်သစ်လမ်း ခင်းခြင်း (ကွန်ကရစ်) (က+မ)
- ၆ - စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရုံး (မ)
- ၇ - နာစေးသား ဆက်ရုံ

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာစုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု.....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)