

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာတော်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာတော်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ



ကြာခတ်လွန်: ငြိမ်း: လျှော့: ဂွာ့: အုပ်စု ဖွဲ့ပုံ



ရည်ညွှန်းချက်များ:

မြို့နယ်ခြားနယ်နိမိတ်



လျှော့: ဂွာ့: အုပ်စု နယ်နိမိတ်



လမ်းမ ကြီး



အုပ်စု



സ്വേഷ്യാപുസ്കതുട് പഥഭതൈ സ്വേഷ്യാപുസ്കതുട്

൨൫

നമസ്കരം

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ကြာခတ်ကျေးကြီးကျေးရွာကို လွန်ခဲ့သော ၅၀၀ ပေါင်း (၂၀၀) ခုခန့်က

ကြာခတ်ပင်တောများကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကာ ရှာကန်ကြီးတစ်ကန် ဦးစွာ တူးဖော်၍ အညာသူ/သားများက တည်ခဲ့သည်။ ကြာခတ်ပင် ပေါက်ရောက်ရာ ကျေးမြေကို

အစွဲပြု၍ ကြာခတ်ကျေးဟု ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ မုတ်သုံ ရာသီဥတု ရှိပြီး

လူဦးရေ (၂၅၄၅) ယောက် ရှိခဲ့သည်။ ဗြိ.ဒ. (၁၅) မိုင် (၇) ဖာလုံ တွာ

ဝေးပြီး မိုးတွင်းအခါ ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရ ခက်ခဲသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
ပဲ	ဝက်	ကျွန်းစုံဆိုင်	-
ကျွန်း	ကြက်		
	ဆ		

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃၆၃၃.၈၈၈၈၈၈	ရှိ/မရှိ	- ၁၃၃	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၅	၁၅	-	-	-	၁၈

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၄	-	၃၀/၅၀	၆၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၁၃၀	၁၅၀	၃၀	၆၅၀

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	✓	၁ ✓	-	၂၀	-	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	(၂၀၁၆.၁၂.၁၅)	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄၅	၂၂	၁၁၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	(၂၀၁၆.၁.၁၅)	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄၉	၅၃	၁၀၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	(၂၀၁၆.၁.၁၅)	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄၇	၅၆	၁၀၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	(၂၀၁၆.၁.၁၅)	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၄၈	၅၇	၁၀၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	(၂၀၁၆.၁.၁၅)	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၁၅	၅၈	၂၄၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	(၂၀၁၆.၁.၁၅)	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅၃	၅၅	၂၅၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	ပြဿနာများ	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၅၈	၁၅၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	ပြဿနာများ	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၄၅	၁၄၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	ပြဿနာများ	ကျေးရွာလူထု	၁၄၅	၁၅၈ ၃၀၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဣဒဝ်ကျ်းတြီးကျေးရွာဒါ ယုဗ္ဗအဂုဏ်းအဖြစ်ပြ မြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း ဌှင် ဆန်းစစ်ခြင်း။

* အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတွက် လပတ်ပတလျှပ်ငှ်း ဌှင် ဝက်မွေးခြုံလေး
လျှပ်ငှ်းကို အဓိက လျှပ်ကိုင်ကြပြီး ကွမ်းဆိုက်ပျိုးခြင်း ဌှင် ချေးရောင်းခြင်း
လျှပ်ငှ်း လျှပ်ကိုင်သူ အပုဉ်းထပ်လည်း ဌှိဝသည်။

* ယွန်ခဲသော (၅) ဌှင်အတွင်း လမ်းများမကောင်း၊ လပတ်ယာအဂုဏ်းအဖြစ်များ
လျော့နည်းလာသည်။

* တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ရှာလည်လမ်းမကြီး တစ်လျှောက်တွင်
ဠေလည်သူ အများစု ဖျေကြပြီး ရှာလမ်းချိုးလေးများ၊ တိုးချဲ့ နှစ်စဉ် ဝိုင်းလေး
များတွင် မပြေလည်သူ အများစု ဖျေကြသည်။

* မြို့သို့ ထင်ရှေ့ ရှာဖွေရန် ရွှေပြောင်း လျှပ်ကိုင်သူများလည်း ဌှိဝသည်။

△ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်။

△ ခွေအင်္ဂါ သောက်သုံးရေ လုံလောက်ရန်။

△ အလုပ်အကိုင် နှစ်စဉ်အလမ်း ပေါများရန်။

△ ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့ရန်။

△ ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့ရန်။

ကြဆတ်ကျွန်းကြီးကျေးရွာခေါ် ဥစ္စာဓာတ်ဖြည့်ဝင်မှုအဆင့်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ဧက ၅၀ ဖြစ်ပြီး သစ်ကြား၊ ကား၊ ဆန်စက်၊ ဂိုက်ကြွေစက်၊ ထွန်စက်၊ ဆော်လာဂျီ၊ TV၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆေးဆိုင်၊ ဘွဲ့၊ ရ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း၊ ဆယ်တန်းအောင်။	၅၃	၈.၆၆%
အသင့်အတင့်	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ လယ်ဧက ၁၀ ဖြစ်ပြီး ၅၀ ကြား၊ ဣစ္စား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဆော်လာဂျီ၊ အိမ်ဆိုင်၊ TV၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ဆယ်တန်းအောင်၊ ဘွဲ့၊ ရ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း။	၂၃၃	၃၈.၀၇%
ဆင်းရဲ	ခိုခို ထိုင်ကာ၊ သွပ်မိုးအိမ်၊ လယ်ဧက (၁၀) အောက်၊ တွမ်း၊ ကုသီပင်မိုက်၊ ကြက်၊ ဘဲ၊ ဝက်မွေး၊ လျှပ်စစ်မီးဆိုင်၊ ကယုန်ဆိုင်၊ ကူလီ၊ ကပ်ဂီဆွဲ၊ ဘွဲ့၊ ရ၊ လယ်တန်း၊ ဆယ်တန်း။	၃၀၂	၄၉.၄၃%
အလွန်ဆင်းရဲ	လယ်မရှိ၊ အရင်းအနှီးမရှိ၊ ကျပ်စား၊ သူများထောက်ပံ့၊ ခိုအိမ်၊ ဝါးကြမ်းခင်း၊ မိုးအိမ်မဲ့၊ ငါးရောင်း၊ မူလတန်း	၂၃	၃.၇၆%
	စုစုပေါင်း	၆၁၁	၁၀၀%

ဆုံးသတ်ချက်


- * အလွန်ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၂၃) ခုရှိ၍ ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု (၃၀၂) ခုရှိသည်။
- * ဆင်းရဲခြင်းမှာ ကြုံရာကျပ်စား ငယ်လှိုင်စားသောက် နှစ် ဖွံ့ဖြိုးဝင်နေ မရှိခြင်း၊ စီးပွားစုဝင်များခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရရှိခြင်း၊ ကျန်းမာရေး ချို့တဲ့ခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- * ဆင်းရဲသားအများစုကို ရပ်ရေးရွာရေးကိစ္စ များတွင် ထည့်သွင်းဦးဆောင်စေခြင်း၊ ဖွံ့ဖြိုးဝင်နေ အတွက် ကယုန်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း၊ ဝိမံက်ကိန်းတွင် ကယုန်ပေးခြင်းတို့ ဖြစ် စေဆောင်ရွက်မည်။
- * ကျေးရွာတွင်းလမ်းများကို စာလွယ်တူ သွားလာနိုင် ရေးအတွက် ကွန်ကရစ်လမ်းခင်း ပေးခြင်း

ကုသိခွင့်ပြု ဗြဟ္မဒိန် သုံးသပ်ချက်

(ကြောက်တုန်းကြီးကျေးရွာ)

- * အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း အဖြစ် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စုမှာ (၃၄၀) နီးပါး ရှိသည်။
- * အခြား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းအဖြစ် တိုင်တိုင် ဝက်မွေးမြူခြင်းကို အိမ်ထောင်စု (၁၅) စုက လုပ်ကိုင်ဖြစ်ပြီး တွင်းစိုက်ပျိုးသော အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်လည်း ရှိသည်။
- * အမျိုးသမီး ဦးဆောင်သော အိမ်ထောင်ဦးစီး (၃၆) စု ရှိသည်။
အားလပ်ချိန်များတွင် ထိတွေ့ရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း နည်းပါးသော ကြောင့် မိသားစုအခက်အခဲ ဖြေရှင်းရန် ကြန့်ကြာသည်။
- * တစ်နေ့ အမျိုးသားဝင်ငွေ (၃၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပြီး တစ်နေ့ အမျိုးသမီးဝင်ငွေ (၂၀၀၀) ကျပ် ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေ ဟူ၍ မရှိပါ။
- * တစ်နှစ်ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်အသုံးစရိတ်မလုံလောက်သောကြောင့် အကြွေးယူရသည်။ ပစ္စည်းများကို ပေါင်ဒံ ရောင်းချ၍ ဖြေရှင်းကြရသည်။ မျိုးပေါ်ချိန်တွင် မိုးလေ သာ မမှန်သောကြောင့် စပါးပင်များ ဖြုတ်ခိုက်ရသည်။
- * အမျိုးသမီးများ၏ အဓိကသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းမှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ရောင်းချခြင်း ဖြစ်ပြီး စက်ချုပ်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများသည် အမျိုး သားများထက် ဝင်ငွေနည်းရခြင်းမှာ မိမိတို့အား တွင် အချိန်ကုန်ရခြင်း၊ ကလေးများကို စောင့်ရှောက်ရခြင်း၊ အားနည်းသူများ ဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။
- * အမျိုးသမီးများက တွက် အားလပ်ချိန်များတွင် အလုပ်အကိုင် မရှိတီးပေးခြင်း၊

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံပြုလောင်း (ကြောက်ကုန်းကြီးကျေးရွာ)



လယ်ထွန်

ကောက်ခိုက်

လမ်း/တံတား

မျိုးနှုတ်

စက်ချုပ်

အောက်ခြေပန်းဂုံ

ကားမောင်း

ကျွန်စိမ်းရောင်း

ပေါးဂိုတ်

ဆိုင်ကယ်
ကယ်ဂီဆွဲ

တနိုင်တပိုင်
ဝက်မွေး

တာတူး/မြေတူး

မြစ်ချောင်း

စက်ပြင်

ချေးရောင်း/ဝယ်

ကမ်းစိုက်

အကုသိုလ်အပြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုလောင်း (ကြခတ်ကျွမ်းကြီးကျွေးရှာ)



- လယ်ယာလုပ်ငန်း
- လမ်း/တံတား
- တာတူး/မြေတူး
- အောက်ခြေပန်းခုံ
- ဆိုင်ကယ်ကယ်ဂျီ
- ကားစောင်း
- မြစ်ချောင်း

- ခက်ချုပ်
- ကျန်စိမ်းကျောင်း

- တနိုင်တပိုင်
ဝက်မွေး
- ဈေးကျောင်း/ဝယ်
- ထွမ်းစိုက်

ကြခတ်တုန်းကြီးကျေးဇူးဒါန် အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


* အမျိုးသမီးများသည် ကောက်ခိုက်ခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း၊ တုတ်စိမ်းရောင်းခြင်း၊ လုပ်ငန်းများကို သုံးစွဲလုပ်ကိုင် ကြပြီး အမျိုးသားများသည် လယ်ထွန်ခြင်း၊ မျိုးနှုတ်ခြင်း၊ ကားမောင်းခြင်း၊ စက်ဖြင်ခြင်း နှင့် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီဆွဲခြင်း၊ လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

* လမ်း/တံတား၊ တွင်းခိုက်ပျိုးခြင်း၊ စပါးဂိုတ်၊ ဘောက်ခြေမုန့်ရုံ၊ ဝက်မွေး ၊ ရွေးအရောင်းအဝယ် လုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား/သမီး သုံးစွဲ၍ လယ်ယာအရင်းအမြစ် နှင့် မြစ်ချောင်း အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများက အဓိကထား ထိန်းချုပ်သည်။

* အမျိုးသား / သမီး ထိန်းချုပ်ထား လုပ်ငန်းများမှာ တွင်းခိုက်၊ ရွေးရောင်း/ဝယ် နှင့် တပိုင်တပိုင် ဝက်မွေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။

* အမျိုးသမီးများကို အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချုပ်ကိုင်ခွင့် ၊ လုပ်ငန်းကိစ္စတိုင်းကို ကကောင်ကထည် ဖော်ခွင့် ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများအား ပစ္စည်းများတန်းတူ သုံးစွဲ နိုင်အောင် ကူညီ နိုင်မည် ဖြစ်သည်။

ကြခတ်ကုန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြခတ်ကုန်းကြီးကျေးရွာ



ဣဒဝ်လုာ်ဃီးဃျးဃျာဒါ် ပဒ်ကုဒ်ဒါ် သံးသပ်ချက်

ဆွေးဆွေးခြင်း ဖွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

* အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထောင် တာဝန်ကို ထမ်းဆောင်ရ ဖြီး ဖြစ်ကြမ်းတမ်း တမ်း မလုပ်နိုင်ခြင်း၊ အားခွဲခြင်းတို့ကြောင့် လုံခြုံမှုအမှတ်၊ ဝင်ငွေ ဖွင့် အလုပ်အကိုင် အမှတ်တို့သည် အမျိုးသားများထက် အားနည်းသည်။

* အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်းသည်။

* အမျိုးသမီးများသည် သားသမီးများကို ဖြုတ် ဖျားထောင်ရခြင်း၊ ခိတ်တွင်း ကဆင်အခဲများ ဖြေရှင်းရခြင်း၊ လှူချေးနှင်းကြောင့် မီးဖိုချောင်ကိစ္စ ချိုးခြံ ချွေတာရခြင်း စသော အဆင်အခဲများ ဖွင့် ရင်ဆိုင်နေရပြီး အလုပ်လုပ်ကိုင်ခွင့် မရဘဲ နောက်တွင်သာ ကျန်နေခဲ့ရသည်။

* အမျိုးသမီးများကို အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေးခြင်း၊ နထည်ချုပ် စက်ဂုံများ ဖွင့်ပေးခြင်း၊ အိမ်တွင်းမှု နသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း သင်တန်း များ ဖွင့်ပေးခြင်း၊ ချေးရောင်းရန် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ နာရင်းအမှီး များ ဖြည့်ဆည်းခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင် လာနိုင်ပါသည်။

ဣဒတ်ကုန်းကြီးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး



နဂေးကူညီမှု



ရဲစခန်း



ကျန်းမာရေးအဖွဲ့



မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီး



အမျိုးသား/သမီးအဖွဲ့



ပရဟိတအဖွဲ့



ဂေါပက



အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (ကြောက်ကြီးကြီး ကျေးဇူး)



ဣဒတ်တုန်းကြီးကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် ဖွဲ့ ယောား

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

* ကျေးရွာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့် ဂေါပကအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာ သာယာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးများကို ဖယ်လှိုင်ကြံ့ပြိုင် ကျေးရွာပရဟိတ အဖွဲ့၊ နာရေး တူညီဖွဲ့အဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသား/သမီး အဖွဲ့တို့သည် ရပ်ရွာတွင်း သာရေး နာရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ကျေးရွာ ဖူထု နှင့် စာချိတ်အဆက်စိမိ ဖွံ့ဖြိုးတူညီ ပေးပျက် ဂြိသည်။

* ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး အလေးပေး ဆောင်ရွက် ဖွဲ့များ၊ ဟောပြောပွဲများ၊ ဆေးဝါးရှာဖွေမှုများအတွက် ကျေးရွာဖူထု နှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ပျက် ဂြိသည်။

* မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ သည် ရပ်ရွာတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွဲ့များ အတွက် ကျေးလက် ဦးစီးဌာန နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် ပြီး ဂဲခခန်း သည် ကျေးရွာ နှင့် ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ အားနည်း သတ်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ယူဆချက် ပေးရေး ဖွဲ့များ ဖွဲ့လှိုင် ဆောင်ရွက် ဂြိသည်။

ဇာတ်လမ်းကြီးကျေးဇူး

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲ ၊ ပြဿနာများ

- * လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲခြင်း။
- * သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်း။
- * ကျန်းမာရေး အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း။
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ အားနည်းခြင်း။
- * စာပေကျောင်းဆောင် မလုံလောက်ခြင်း။
- * မိုးတွင်းအခါ ရေကြီးရေလျှံခြင်း။

အမျိုးသမီးများမှ တစ်ပြုသော အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ

- * ကျေးဇူးတောင်းလမ်းများ ချိုးတွင်းအင်္ဂါ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
- * နွေရာသီတွင် သောက်သုံးရေ ဖြတ်လတ်သော အခက်အခဲ။
- * ဝင်ငွေ ငွားပါးသော အခက်အခဲ။
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ငွားပါး၍ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်ရခြင်း။
- * ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အားနည်း၍ လက်ပျမ်းမမှီခြင်း။
- * ငွေအရင်းအနှီး မရှိ၍ စားဝတ်နေရေး ပူပန်ရခြင်း။
- * စာသင်ကျောင်းဆောင် သေးငယ်ခြင်း။
- * ဗဟုသုတ စာပေ လေ့လာမှု အားနည်းခြင်း။

ကြေစက်ကုန်းကြီးကျေးရွာ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- * ရွာတွင်းလမ်းများ ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်ရန်။
- * မွေ့ရာသီတွင် သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု ရှိရန်။
- * လူဝိုင်းကိုယ်စီ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိရန်။
- * ကျန်းမာရေး ဝန်ဆောင်မှု အပြည့်အဝ ရရှိရန်။
- * စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ ဗဟုသုတ ဖြန့်ဝေရန်။
- * ပညာရေး အဆင့်မြင့်မား၍ ယက်လျှမ်း၍ ဝိုင်းတက်ရန်။
- * ချောင်းမြောင်းများ ရေစီးရေလာ ကောင်းမွန်ပြီး ရေကြီးရေလျှံခြင်း မှ ကင်းဝေးရန်။

အမျိုးသမီးများမှ စင်ဗြသော မျှော်မှန်းချက်များ (ကြောက်လန့်ကြီး)

- * ဦးတွင်းအင်္ဂါ သွားလာရ လွယ်ကူရန် လမ်းများ ကောင်းမွန် ချောမွေ့စေရန်။
- * နွေအင်္ဂါ သောက်သုံးရေ လုံလောက်မှု ပြုစေရန်။
- * ဝင်ငွေ ထွက်ငွေ မျှ၍ ဖူလုံမှု ပြုစေရန်။
- * ရွှေပြောင်းယုပ်ကိုင်ရာရသောကြောင့် အယုပ်အတိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါ်များရန်။
- * ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ ရှေ့ရှင်းနိုင်ပြီး လက်လှမ်း မြီလာရန်။
- * စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေ၍ ငွေအရင်းအနှီး ဖူလုံသွားရန်။
- * ကျောင်းဆောင် ကျယ်ဝန်း၍ အဆင်ပြေ ကောင်းမွန်စွာပိုင်ကြားနိုင်ရန်။
- * အပေ ဗဟုသုတ လုံလောက် ပြည့်ဝရန်။

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

* ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)

* ဝက်ရေတွင်း တူးခြင်း။

* ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့။

* ခိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာပေးသင်တန်း။

* ကျောင်းဆောင် တိုးချဲ့။

* ရွှေ့ရင်း၊ မြောင်း တူးဖော်ခြင်း။

ဣဒတ်တုန်းကြီးကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း



- * ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်) ။
- * စက်ရေတွင်းတူးခြင်း။
- * ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တိုးချဲ့ ။
- * အသေးစားချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း။
- * စာပေဓာတ်ခန်းတင် တိုးချဲ့ခြင်း။
- * စာကြည့်တိုက် တိုးချဲ့ ။

အမျိုးသား / သမီး အဆိုပြုသော ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- * ရွာတွင်းလွှာကရစ်လမ်း (က + မ)
- * ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ (က + မ)
- * ဆေးပေးခန်းတိုးချဲ့ (က + မ)
- * စာကြည့်တိုက်တိုးချဲ့ (မ)
- * စက်ရေတွင်းတူးခြင်း (က + မ)
- * နိုက်ပျိုးရေ ပြည့်ပညာသင်တန်း (က)
- * ချောင်း ဖြောင်း တူးဖော်ခြင်း (က)
- * နသေးရားချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း (မ)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်း



ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အဖွဲ့ဝင်များ (ကြခတ်လှမ်းကြီးကျေးဇူး)

စဉ်	အမည်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁။	ဦး ဝိနုလှိုင်	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၄၂၀၂၅၁၀၉
၂။	ဒေါ်မို့မို့လွင်	စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉၇၈၄၃၅၇၀၈၇
၃။	ဦးကျော်လေဟန်	တော်ကုဝန်ထမ်း	၀၉၄၂၀၃၁၃၅၅၄
၄။	ဒေါ်ဥမ္မာနွယ်	တော်ကုဝန်ထမ်း	၀၉၇၉၅၄၃၃၄၀၆
၅။	ဒေါ်ငယ်ငယ်ထွေး	ငွေစာရင်းကိုင်	၀၉၇၉၉၄၁၅၂၇၇
၆။	ဦးတင်ထွေး	ဝယ်ယူရေး ခေါင်းဆောင်	၀၉၇၈၈၅၇၈၃၀၀
၇။	ဦးကျော်မင်းထိုက်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၆၃၆၆၁၉၉
၈။	ဒေါ်ခိုင်ဝင်း	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၄၃၆၁၈၆၅
၉။	ဦးကျော်ရွှေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၇၃၇၅၀၁၉၀
၁၀။	ဒေါ်ညွန့်ညွန့်စန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၉၉၁၇၈၅
၁၁။	ဒေါ်အိအိဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ် ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၅၄၂၇၀၂၉
၁၂။	ဦးဇိုးဆန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၉၇၀၆၅၆၅၅၀
၁၃။	ဒေါ်ဘေဘီစန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၄၂၀၁၉၆၅၀၁
၁၄။	ဒေါ်ဝင်းဂျီ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၄၂၀၁၉၆၇၉၆
၁၅။	ဦးထွေးလှိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး	၀၉၇၉၉၄၁၅၂၁၀
၁၆။	ဒေါ်ယမင်းအေး	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး	၀၉၇၉၆၃၆၆၇၂၆



ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး ဖိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးစိုးလွင်	ဖုန်း - ၀၉၇၇၄၄၀၉၀၆၇	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်အိမ်စုဖြိုးဝေ	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၇၆၇၆	မြို့နယ် တွင်းခြံမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု (၇) ဘတ်လျှိုးကြီး	ကျေးရွာ (၇) ဘတ်လျှိုးကြီး

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၆၁၁	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆၁၁
၂။ -	-	၂။ -	-
၃။ -	-	၃။ -	-
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။ -	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁၅		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၂၅၄၅	၁၂၅၈	၁၂၈၇
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၁၂၂၈	၁၂၅၉
လူမျိုး (၂) -	-	-
လူမျိုး (၃) -	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး ၆၁၁	၅၇၅	၃၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြစ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား မူလကျ	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ဂဏန်း/ဂဏထ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မူလွှဲ ဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: (ကျေးလက် ၅ ဝင်) ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: December 2016 နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ
 ဂြာထိပ် ၅ နာရီ: (၈၀ ၃၅၀၀)

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နာရီ (ဖော်ပြရန်) (၂ . May . ၂၀၀၈)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... မိုးကော်စုတို (ကျေးရွာအုပ်စု)

.....

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

စိုးလွင်

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ကြေခတ်ကုန်းကြီးကျေးရွာ၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ - ၂၇. ၇. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

စိုးစိန်ဇော်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ - ၂၇. ၇. ၂၀၁၇

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ/ဝန်ထမ်း အမည် - ၆၃၆၅၆၅၂၆၀

စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ/ဝန်ထမ်း အမည် - ၂၇၂၇၆၅၂၆၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၇၂၇၆၅၂၆၀

ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၇၂၇၆၅၂၆၀

ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၇၂၇၆၅၂၆၀

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်
ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.1.2017	23.1.2017	157	193	350	350	ဗမာ
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	25.1.2017	25.1.2017	145	158	303	303	ဗမာ
ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	27.1.2017	27.1.2017	16	23	39	39	ဗမာ
မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သတ်မှတ်အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို သို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	11.3.2017	11.3.2017	142	167	309	309	ဗမာ
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.4.2017	4.4.2017	139	172	311	311	ဗမာ
၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	4.4.2017	4.4.2017	139	172	311	311	ဗမာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအစဉ်
။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် ညှိအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း ဝည်းအဝေး						
လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ဂ. လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာလမ်းမပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး (ကျေးကျွဲ)	၈ + ၈	210 သိန်း	၂၅၄၅
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	၈ + ၈		၄၄၆
၃	ဆေးခန်း ဝှံ့စိုက်ရေး	၈ + ၈		၂၅၄၅
၄	စာမူပြု လိုက်နာရေး	၈		၅၆၀၀
၅	စက်ယာထွက်	၈ + ၈		၂၅၄၅

ဃ။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိက္ခာပေးရေး နှင့် ပညာရေး	၈	
၂	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	၈	
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	၈	
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးလွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၇. ၁. ၂၀၁၇
ဒေါ်စိုးစိုးလွင်

ပုံစံ စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

မီးညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
ပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - မြေအိုင်၊ ချေး - ၆၀

စီ - 27 - 1 - 2017

မိန့်ကြားခြင်း - ၇ ကြာတိုင်း

မြို့နယ် - တွင်းကြွင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - (ဤခေတ်ဇယားကြီး)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ခက်တန်းကြီး	၅၀၀၀ လမ်း မြေဖြန့်ဖြူးခြင်း	၆၀၀ x ၁၂ x ၄	၂၅၅၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၂၅၅၀၀၀	၀	၂၅၅၀၀၀	၂၅၅၀၀၀
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး				

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် - ဦးစိန်မြင့် / မြေအိုင်၊ ချေး

ရက်စွဲ - 27.1.2017

Handwritten signature

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်းအဝေး ဗွတ်တမ်း ဖြင့် စစ်ဆေးရမည် အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစည်းအဝေး ဗွတ်တမ်း

လူထု ဗဟိုပြု စီမံကိန်း ပထမနှစ် စက်ဝန်းအတွက် အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ် ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် ကျေးဇူး ရုပ်မိရပ်ဖများ ကျေးဇူး တာဝန် ဂရုများ ဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေး မြှားထံသို့ ကြိုတင်သွားရောက် ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ထုတ်ဖော် တင်ပြသော အချက် များကို လွတ်လပ် ဖွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင် ကြောင်း အသိပေးထားပါသည်။

ရှေးအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများကိုသာ နေရာ ပေးကြသော အမျိုးသမီးများအား ရှေ့တွင်နေ၍ ဦးဆောင် ဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ပါက တူညီသော အလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စု အဆင့်တွင် ဒုတိယ ဖြစ်လာမည့် သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်မည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား / သမီး ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် ဖြင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ ထိုးတက်စေရန် အတွက် ကော်မတီဝင်များ ထဲတွင် အမျိုးသမီးများ ၅၀ % ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဆယ်ကော်မတီတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်သည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး များသည် တင်ပြ ဆွေးနွေးမှု များ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ် ရမည် ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသား များမှလည်း ကူညီ ဖွံ့ဖြိုးပေးရမည် ဖြစ်ပါသည်။

နှုတ်ယူအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်များ၊ အဆင်မပြေမှုများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့် အဖွဲ့များဖြင့် ဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ အားနည်းသော အမျိုးသမီးများကို အားပေးစကား ပြောခြင်း၊ အမေးအဖြေများဖြင့် ပါဝင်ဆွေးနွေး ခြင်းဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည် မှု အပြည့် အဝ ရှိလာပြီး အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

.....
ကြေညာချက်ကြီး

.....
ကြေညာချက်ကြီး

.....
ရွာဦးကျေးရွာကြီး

.....
၂၅.၁.၂၀၁၇

.....
ကျေးရွာ ဦးစီးအကြီးအမှူးအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား (၁၄၅) ဦး ၊ မ (၁၅၈) ဦး = (၃၀၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တစ်ဖွဲ့လျှင် လူဦးရေ ၂၀၁၅ (၄၀၁) အထိ ဖြေရှင်း ပြုလုပ်မည်ဟု ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ရာ၌ ကျေးရွာဗြေပုံ၊ ဥစ္စာဓာတ် ကြွယ်ဝမှုအဆင့်၊ မိုင်ဆိုင်မှု ဆုံးသပ်ခြင်း၊ ကုသီခွင် ဖြု ဖြုစွာဒီနို ၊ မင်းကုတ်ပိန် ပုံစံ နှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံတို့တွင် မည်သူတို့ ပါဝင်သင့်သည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လိုအပ်သည် များကိုလည်း ထပ်မံ ဖြည့်စွက် ခေါ်ခဲ့ပါသည်။

ငြိမ်းနောက် တက်ရောက်လာသူများကို ကျားအဖွဲ့ နှင့် မ အဖွဲ့ခွဲ၍ အဆက်အခံ များ ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထွက်ပေါ်လာသော အဆက်အခံများပေါ် မူတည်၍ နောက် (၅) နှစ် စာ မျှော်မှန်းချက် များကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဆက်အခံများကို ပေါင်းစည်းကာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေး ခေါ် ပါသည်။ ယင်းဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို



ဖြစ်ကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ မဲပေးရမည် ပုံစံမှာ -
 မဲပေးရမည်သူ တစ်ဦးလျှင် မဲလိပ် (၁)လိပ် ရရှိမည် ဖြစ်ပြီး မိမိအနေဖြင့်
 ပထမဦးစားပေးဖူးသတ်မှတ်ခံစား လျစ်လျော်ကို မဲလိပ် (၂)လိပ် ပေးရမည်။
 ဒုတိယဦးစားပေးကို (၃)လိပ်၊ တတိယ ဦးစားပေးကို (၄)လိပ် ဖြစ်
 စတုတ္ထ ဦးစားပေးကို (၅) ခု ပေးရမည် ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးစီမံ
 ခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီဝင် များ၏ တာဝန်
 ဝတ္တရားများကို သေချာ နှာ ဖြောဖြူပေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်
 များကိုမဲပေးရွေးချယ် စေခဲ့ပါသည်။
 ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစားပေးလျစ်
 လျော်အဖြစ် ရွာတွင်းလွှတ်ကရင်လမ်း ကို မဲအများဆုံးဖြင့် ရွေးချယ်အတည်ပြု
 ခဲ့ပါသည်။
 အဘောတူညီချက်။ ။ ကျေးဇူး စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၊ ကော်မတီဝင်များကို
 ကျေးဇူးလူထု၏ မဲပေးဆောင်ရွက် ပြင် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဒေါ်ဥစ္စာဒွယ်
 စောကုဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
 ဦးစိန်လှိုင်
 စီ/ထောက် ညွှန်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ကြခတ်တန်းကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု

..... ကြခတ်တန်းကြီး

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၂၃.၁.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၁၅၇) ဦး ၊ မ (၁၉၃) ဦး = (၃၅၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။

။ ကြခတ်တန်းကြီးကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကြခတ်တန်းကြီးကျေးရွာ

ပထမအကြိမ် စစ်ကိန်း ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို (၂၃.၁.၂၀၁၇) ရက်တွင်

ကြခတ်တန်းကြီးကျေးရွာ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦး ရုပ်စိရုပ်ဖများမှ အဖွင့်အမှာစကား

ပြောကြားပါသည်။ အစည်းအဝေးတွင် ဗိုဗွန်လှဦးရေပြည်ခြံစေရန် ဦး စိန်ကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းရာတွင် ဖြစ်စေကြောင်း ရွာသူ/သားများ တက်ကြွစွာ ပါဝင်

ဆွေးနွေးပေးရန် တိုက်တွန်း ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ဦးအိမ်စိန်မိုးစော မှ စီမံကိန်းအမည် ဦး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းကို အကောင်

အတည်ဖော်သည်အဖွဲ့အစည်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး ဦးစီးဌာနနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး

ဌာန လက်ဖောက်၍ ကျေးလက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် ရေး ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်



ကြောင်းကို ဂြင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းတွင်ပါဝင်သည်။
 အချက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့်ချင်းအလိုက် ဂြင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 လူထုဖော်ပြု စီမံကိန်းအကြောင်း၊ စီမံကိန်း၏ ရည်ရွယ်ချက် ၊ စီမံကိန်း၏ ရလဒ် ၊
 အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် အစီအစဉ် ၊ ကျား - မ ရေးရာ နှင့် အမျိုးသမီးခွမ်း
 ဆောင်ရည် ၊ ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေးနည်း ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ၊ ကျေးဇူး
 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ ရွေးချယ်ပုံ ၊ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ၊
 သင်တန်းအကြောင်း၊ ရန်ပုံငွေ ခွဲဝေမှု ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ပတ်ဝန်းကျင် နှင့်
 လူမှုရေး အကာအကွယ်များ ၊ အခွင့်အရေးများ နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများ ၊
 ဖြစ်နိုင်ချေ မရှိသည့် မျှော်လင့်ချက်များကို ဖယ်ထုတ်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
 ၁၅ ချက်ထဲမှ စီမံကိန်း စက်ဝန်း အကြောင်းကို အသေးစိတ် ဂြင်းလင်း ပြောကြား
 ခဲ့ပါသည်။ မဂြင်းလင်းသည်များကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း စေးမြန်း ဆွေးနွေး
 နိုင်ကြောင်း ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း ခံသတ်မှတ်ချက်များနှင့် လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဂြင်းလင်း
 ပြောကြားပေးပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရမည်သူမှာ ကျား - ၁၂ ဦး၊ မ - ၁၂ ဦး ဖြစ်ပြီး
 အဆိုပြု တင်သွင်းရမည်မှာ ကျား (၃) ဦး၊ မ (၃) ဦး ဖြစ်ကြောင်း နှင့်
 စိမ့်တို့ ကြိုက်နှစ်သက်သူကို ဖျါ့ရှင် မဲပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား
 ပါသည်။



တို့ကော် မဲပေးရွေးချယ်ပြီး ကော်မတီဝင် ကျား(၁၁)၊ မ(၁၁) ကို ရွေးချယ်
 ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပြုသူများအား အဖွင့်တကယ် စိတ်ဝင်စားပြီး အချိန်
 ပေးနှိပ်သူ ဟုတ်ပါသလားဟု ဦးစွာမေးမြန်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး
 ဖြစ်၍ လက်ခုပ်တီး၍ အားပေး ချီးမြှောက် ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။ " " တော့ကုန်ထမ်းအဖြစ် ဦးကျော်မောင်
 ဌဇ၊ ဒေါ်ခင်စန္ဒာ့ပင် တို့ကို အများသဘောတူ ရွေးချယ် ခဲ့ခြင်း။

ဗွတ်တမ်းတင်သူ

ဒေါ်ခင်စန္ဒာ့ပင်

တော့ကုန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ

ဦးစိန်လှိုင်

စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ **ကြာခတ်ကျွန်းကြီး**

အုပ်စုအမည် ။ **ကြာခတ်ကျွန်းကြီး**

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၁/၂၀၁၇		
	၂	ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့	က+မ	၁/၂၀၁၇		
	၃	ဆေးပေးခန်းတိုးချဲ့	က+မ	၁/၂၀၁၇		
	၄	ဓာတ်လျှပ်တိုင်တိုးချဲ့	က+မ	၁/၂၀၁၇		
	၅	ဓာတ်ရေတွင်းတူးခြင်း	က+မ	၁/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	ခိုက်ပျိုးရေးနှင်းပယုတ်သင်တန်း	က	၁/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ချောင်းမြောင်းတူးဖော်	က	၁/၂၀၁၇		
	၂	ကသေးစားချေးငွေ ထုတ်ချေးခြင်း	မ	၁/၂၀၁၇		
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)