

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

လယ်ဝေး မြို့နယ်

၂၀၁၇ - ၁၈ ခုနှစ် - သာဝတ္ထိကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကွက်သစ်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်ခြေပုံ

၂။ ကျေးရွာခြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူဝင်အရင်းအမြစ်ပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ (အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)


၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကွက်သစ်ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ



သာယာထွက်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- အင်းသာကျေးရွာ
- စည်ပင်သာယာကျေးရွာ
- ကြံခင်းကျေးရွာ
- ကွက်သစ်ကျေးရွာ
- စက်ရုံစုကျေးရွာ
- သာယာထွက်ကျေးရွာ
- ရသေ့တောင်ကျေးရွာ

သာဝတ္ထိကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၁၄၃ခုနှစ် အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်တော်အခါက ရမည်းသင်းစီရင်စု ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်အတွင်း၌ ကျေးလက်တောရွာဖြစ်သော “ရွှေထား” ရွာဟူသော ရွာကလေးတစ်ရွာရှိ၏။ ၎င်းရွှေထားရွာကလေးတွင် အမည်အားဖြင့် ထင်ရှားလျှက်ရှိသော လယ်ယာပဲ့ကိုင်ရှင် ဆရာအံ့နှင့် ဒေါ်မင်းသာ ဇနီးမောင်နှံတို့သည် အမြဲနေထိုင်ကြလေသည်။

၁၁၅၃ခုနှစ်သို့ ရောက်သောအခါ ရွှေထားရွာတွင် မိုးခေါင်ရေရှား စီးပွားပျက်စီးကြရုံသာမက ဆရာအံ့ ဒေါ်မင်းသာတို့မှာလည်း ဒုက္ခအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံကြပြီးလျှင် လူပေါင်း ၄၀ ခန့်လောက်သော ဆွေမျိုးသားချင်း တို့နှင့်တကွ ရွှေထားရွာကလေးကို ပစ်ထားပြီး အောက်မြို့ကျေးရွာများသို့ သင့်လျော်သောအရပ်၌ နေထိုင်ကြ ရန် လှည်းနွားများဖြင့် ပစ္စည်းများတင်ဆောင်၍ ကုန်းကြောင်းခရီးနှင့် ထွက်ခွာခဲ့ကြလေသည်။

ထိုသို့ ခရီးထွက်လာကြသောအခါ ရှေးမင်းလက်ထက်အခေါ်အမည်(ဝါးနွယ်ကုန်း) ယခုအမည် လယ်ဝေးမြို့၏ အရှေ့တောင်ဒေသခပ်ယွန်းယွန်း ၁၂မိုင်ခန့်ဝေးကွာ၍ တောင်ကမူများစွာနှင့် ကိုင်းတောများ ကျွန်းတောများထူထပ်လှပြီးလျှင် ဆင်နေ ကျားအောင်း အသွားကောင်းလောက်အောင် နက်ရှိုင်းသော တောကြီးကို ကျော်ဖြတ်ပြီးမှ ရေကြည်စမ်းချောင်းငယ်တစ်ခုကို တွေ့မြင်လေသည်။

၎င်းစမ်းချောင်းငယ်ကို ကျော်ဖြတ်ကူးမြောက်ပြီးလျှင် စမ်းချောင်း၏ တောင်ဘက်ပေ(၆၀၀)ခန့်အကွာ တွင် တောအုံမြို့ရွာများကို ခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းကြပြီးလျှင် ယာယီအိမ်များ ဆောက်လုပ်လျှက် ခေတ္တနေထိုင်ကြ စဉ်တွင် ဒေါ်မင်းသာသည် အနိစ္စရောက်ရှိ၍ နေ့ချင်းပင်သဂြိုဟ်လိုက်ရပေသည်။

ဒေါ်မင်းသာ၏ ရုပ်ကလာပ်ကို သဂြိုဟ်ပြီးနောက် ကျန်ရစ်သော ဆရာအံ့နှင့်တကွ ဆွေမျိုးအဖော် တို့သည် ဒေါ်မင်းသာခေါင်းချသော အရပ်ကိုမစွန့်ခွာလိုတော့ဘဲ ၎င်းရေကြည်စမ်းချောင်းကလေး၏ တောင်ဘက် ၃ဖာလုံခန့်အကွာ သင့်လျော်ရာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၂၀ခန့် ဆောက်လုပ်၍ ၁၁၅၄ခုနှစ်တွင် ရွာတည်၍ အမြဲနေထိုင်ကြလေသည်။

၁၁၄၃ခုနှစ် ဝါးနွယ်ကုန်းရွာတွင် အလောင်းမင်းတရားကြီးလက်ထက်က ဆင်တပ်ပြင်းတပ်စခန်းချရာ ဒေသဖြစ်ခဲ့သည်။

၎င်းနေရာသည် ၁၁၄၃ခုနှစ်တွင် နန်းတက်တော်မူသော အလောင်းမင်းတရားလက်ထက်တော်အခါ
က ဆင်တပ်၊ မြင်းတပ်၊ ရထားတပ် လေးမြားတပ်များသည် ဤနေရာတွင် စခန်းချဖူးသည်ဟုဆိုပါသည်။

ကွမ်းခြံစုရွာအမည်မှ သာဝတ္ထိရွာအမည်သို့ ပြောင်းလွှဲခေါ်ဆိုခြင်းအကြောင်းမှာ ဂေါတမမြတ်စွာ
ဘုရားလက်ထက်မှ အနောက်မဇ္ဈိမဒေသတွင်ရှိသော သာဝတ္ထိပြည်ကို အစွဲပြု၍ သာသနာထွန်းပြောင်စေ
လိုသော အတိတ်ဖြင့် ကွမ်းခြံစုရွာကို သာဝတ္ထိရွာဟုတီထွင်ခေါ်ဝေါ်သမုတ်ကြလေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ထူးခြားချက်မှာ ဤသာဝတ္ထိရသေ့တောင်တွင် စေတီပုထိုးကျောင်းကန်ဇရပ်စသော အဆောက်အဦ
များ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းရန်အတွက် ရပ်ဝေးရပ်နီးသို့ မည်သည့်ရဟန်းပုဂ္ဂိုလ်တို့အား စေလွှတ်၍ ရပ်ဝေး
ရပ်နီးသို့ အလှူငွေကောက်ခံခိုင်းခြင်းမပြုဘဲ ရသေ့တောင်သို့ ဘုရားဖူးကြွလာသော ပါရမီရှင်များ၏ စေတနာ
သဒ္ဓါတရားအလျှောက်လှူဒါန်းမှသာလျှင်လက်ခံပါကြောင်း၊ ထိုသို့ အဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရာ၌လည်း
အလှူရှင်ဒါယကာများနှင့် သာသနာ့အကျိုးဆောင် ရဲဝန်ထောက်ဦးကျော်သန်း၊ သူကြီးဦးခန့်တို့၏ အလိုကျ
မဟုတ်ဘဲ ဆိုင်ရာအထက်ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ အချိန်၊ နေရာ၊ နေ့ရက်၊ နာရီပါမကျန် ပုံစံနှင့်တကွ အသေးစိတ်ညွှန်
ကြားချက်ရမှသာ တည်ဆောက်နိုင်ခွင့်ပြုသည့်အပြင် ထိုသို့တည်ဆောက်ရာတွင် ငွေကြေးမှအစလုံးဝထေ
ငေါ့ခြင်းမရှိဘဲ အချိန်မီချောမောစွာအောင်မြင်ခြင်းများကို လက်တွေ့အားဖြင့်လုပ်ငန်းများက သက်သေခံ
လျှက်ရှိပါသည်။

မှတ်ချက်။ ။ ကူးယူပုံနှိပ်ခွင့်မပြုပါ။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်း(PSA)အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	
၀	လူမှုရင်းနှီးငွေအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	18.12.16	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ရပ်မိရပ်ဖများ	4	၉	ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ထူးခြားဖြစ်စဉ်များဆွေးနွေးခြင်း
၂	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	18.12.16	စေတနာ့ဝန်ထမ်း အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	၁ ၉	-	သဘာဝအရင်းအမြစ်နှင့် လူမှုအရင်းအမြစ်များတည်ရှိပုံ ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	18.12.16	အဆင်ပြေ အလယ်အလတ် သာမန်	4	-	အဆင့်(၃)ဆင့်တွင်ပါဝင်သော အိမ်ထောင်စုများ၏ပိုင်ဆိုင်မှု အခြေအနေများအားသုံးသပ်ခြင်း
၄	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	18.12.16	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	9	4	ထိန်းချုပ်သူ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အသုံးပြုသူများအား သုံးသပ်ခြင်း
၅	ကျား-မရေးရာကဏ္ဍ ပင့်ကူအိမ်	18.12.16	အမျိုးသားများ အမျိုးသမီးများ	9	4	တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု ဦးဆောင်မှုများအား ဆွေးနွေးခြင်း
၆	ရာသီခွင်ပြဇယား	18.12.16	ကျေးရွာလူထု	-	4	ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ သောက်သုံးရေ ရရှိရေး ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ အခြေအနေ
၇	အဖွဲ့အစည်းအချိတ်အဆက်	18.12.16	ကျေးရွာလူထု	1	4	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ရွာတွင်းရွာပြင် အဖွဲ့အစည်းများ ဆက်သွယ်မှု အခြေအနေ
၈	အခက်အခဲများရှင်ပြဿနာများ	21.12.16	ကျေးရွာလူထု	43	19	ကျေးရွာလူထုနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရ သော အခက်အခဲများအား ဆွေးနွေးခြင်း
၉	ကျေးရွာ၏ မျှော်မှန်းချက်	21.12.16	ကျေးရွာလူထု	43	19	ကျေးရွာလူထုမှမျှော်မှန်းချက်များ စီမံကိန်းတွင် အကျုံးဝင်သည့်အချက် များနှင့် အကျိုးမဝင်သည့်အချက် များအားဆွေးနွေးခြင်း

အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း(ကွက်သစ်ကျေးရွာ)

အရင်းအမြစ်များ	ထိန်းချုပ်သူ	ဆုံးဖြတ်ချက်ချသူ	အသုံးပြုသူ
စာသင်ကျောင်း	မရှိပါ	မရှိပါ	ရွာသူ/ရွာသား
ဆေးပေးခန်း	ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်	ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်	ရွာသူ/ရွာသား
ရပ်ကွက်ဓမ္မာရုံ	ဘာသာရေးကော်မတီ	ဘာသာရေးကော်မတီ	ရွာသူ/ရွာသား

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ လူမှုရင်းနှီးငှ်အရင်းအမြစ်

ကွက်သစ်ကျေးရွာသည်လယ်ဝေးမြို့နယ် သာဝတ္တိကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်သည်။

ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်တွင် ရွာမကျေးရွာရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် တည်ထောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ တောင်ဘက်တွင်

သရက်ကုန်းကျေးရွာရှိပါသည်။ ယခင်ကမြေသားလမ်းများဖြစ်သဖြင့် မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲပါသည်။

ကျန်းမာရေးအရ အုပ်စုတွင်ရှိသော သာဝတ္တိတိုက်နယ်ဆေးရုံသို့သွားကြရပါသည်။ ပညာရေးအနေဖြင့်

သာဝတ္တိကျေးရွာအုပ်စုရှိ အထက်တန်းကျောင်းတွင် ပညာသင်ကြားကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်

သော စာသင်ကျောင်း၊ ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း၊ ကျေးရွာဓမ္မာရုံ တို့ကို သက်ဆိုင်ရာကော်မတီများထိန်းချုပ်ပြီး

ရွာသူ/သားများက အသုံးပြုကြပါသည်။

ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည်-

ကွက်သစ်

အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ	ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေအနေများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
အဆင်ပြေ	ကျွဲ၊ နွား(၁)ရှဉ့်၊ ယာမြေ၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ ထော်လာဂျီ၊ ကား၊ ဘွဲ့ရ(၃၅)ဦး	၈
အလယ်အလတ်	ထရန်ကာ၊ သွပ်/သက်ကယ်မိုး၊ ဝက်၊ ကြက်၊ ဝန်ထမ်း	၃၅
သာမန်	ပျံကျ၊ လက်လုပ်လက်စား(နေ့စား)၊ အထက်တန်း	၆၂
	စုစုပေါင်း	၁၀၅

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများ

ကွက်သစ်ကျေးရွာသည် အိမ်ထောင်စု(၁၀၅)အိမ်ရှိပြီး PRA ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအရ အဆင်ပြေသော

အိမ်ထောင်စု မှာ(၈)ရှိပြီး၊ အလယ်အလတ်မှာ အိမ်ထောင်စု(၃၅)ဖြစ်ပြီး ကျန်သောအိမ်ထောင်စု(၆၂)ခန့်မှာ

လက်လုပ်လက်စား ခေါင်းရွက်ဈေးသည်များဖြစ်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏ လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင် တစ်ရွာလုံး

ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် ကြသည်ဟုတွေ့ရှိရပါသည်။ လက်လုပ်လက်စားခေါင်းရွက်ဈေးသည်များဖြစ်သော

အိမ်ထောင်စု(၆၂)ခန့်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရ ကောင်းမွန်သော်လည်းစီးပွားရေးအနေဖြင့် လက်လှမ်း

မီနိုင်ခြင်းမရှိသလောက်ပင်ဖြစ်သည်။


ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေ

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ အရောင်းအဝယ်၊ ဈေးသည်များနှင့် ဝန်ထမ်းများ ဖြစ်ကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသူများမှာ အိမ်ထောင်စုအနည်းငယ် လောက်သာရှိပါသည်။

ကျားမရေးရာ (၂)
ပဏ်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -


အမျိုးသမီးများ



ကျားမရေးရာ (၂)
ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -


အမျိုးသားများ



ကျားမရေးရာ
ပင့်ကူအိမ်

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -

အမျိုးသမီးများအမျိုးသားနှိုင်းယှဉ်ချက်



Cluster (-) CF name-----TF name-----
PRA form NCDDP -Lewe

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများအခြေအနေ

အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများ အခြေအနေကိုသိရှိရန် PRA ပင့်ကူအိမ်ပြုမြေပုံကို အသုံးပြုပါသည်။

စည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် အောက်ပါအချက်အလက်များအားဆွေးနွေးကြပါသည်။

အကြောင်းအရာ	အမျိုးသားရမှတ်	အမျိုးသမီးရမှတ်
ပညာရေး	၇၀	၅၀
ကျန်းမာရေး	၈၀	၈၀
လူမှုရေး	၁၀၀	၁၀၀
ပရဟိတ	၈၀	၅၀
လုံခြုံမှု	၁၀၀	၅၀
ပစ္စည်းဥစ္စာထိန်းသိမ်းမှု	၄၀	၈၀
ဝင်ငွေရရှိမှု	၁၀၀	၅၀
အိမ်မှုကိစ္စ	၃၀	၁၀၀

အထက်ပါအချက်များအားနှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ရာတွင် အမျိုးသားများသည်ပိုက်ဆံရှာဖွေသည့်လုပ်ငန်း


များတွင် အားသာချက်များရှိပြီး အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေမရရှိသောလုပ်ငန်းများတွင် အားသာချက်ရှိသည်ကို

တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ညအချိန်သွားလာရေးမှာလည်းအားနည်းချက်တစ်ခုအဖြစ် တွေ့ရှိရ

ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု အခြေပြုဇယား
(ဘိန်းမုန့် ခိုင်ယာဂရမ်)

- ကျေးရွာ -
- ကျေးရွာအုပ်စု -
- နေ့စွဲ -



ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ
အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေ

ကွက်သစ်ကျေးရွာ၏အတွင်းတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်း(၈)ခုရှိပြီး ကျေးရွာပြင်ပတွင်ရှိသောအဖွဲ့အစည်း(၉)ဖွဲ့

ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနှင့် ပြင်ပရှိသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုကိုလေ့လာကြည့်ရာတွင် အဓိက


အားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့မှ တဆင့်သာသွားကြရပြီး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြရပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးရွာ

အတွင်းရှိသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အကြီးအသေးတူညီသောလုပ်ဆောင်မှုများကို တွေ့ရှိရသော်လည်း လုပ်ပိုင်ခွင့်

အာဏာအရှိဆုံးမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် အဓိကချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။

ပြဋ္ဌာနဝဘ်ပစ် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူး - ကွက်သစ်
- ကျေးဇူး ချစ်သူ - သာဓု
- ရက်စွဲ - 7.11.2017



cluster) CF


PRA form - Level NCDDP



သာဝတ္ထိ အုပ်စု ကော်မတီဝင်များ စာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ကျေးရွာ
၁	ဦးမြသိန်း	အုပ်စု စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	အင်းသာ
၂	ဒေါ်ခင်သင်းကြူ	အုပ်စု စီထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ကွက်သစ်
၃	ဦးအောင်ဇော်လင်း	အုပ်စု ဘဏ္ဍာရေး ဥက္ကဋ္ဌ	ကြံခင်း
၄	ဦးအေးကို	အုပ်စု ငွေစာရင်းကိုင်	ရွာမ
၅	ဒေါ်နှင်းမေ	အုပ်စု ငွေကိုင်	ရသေ့တောင်
၆	ဒေါ်သင်းသင်းမြင့်	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	ရွာမ
၇	ဦးတင်မောင်နိုင်	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	ကွက်သစ်
၈	ဒေါ်ဝင်းဝင်းသွယ်	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	ကြံခင်း
၉	ဦးဝင်းသန်း	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	ရသေ့တောင်
၁၀	ဦးအောင်သောင်း	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	စက်ရုံစု
၁၁	ဒေါ်နန္ဒာ	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	စက်ရုံစု
၁၂	ဒေါ်သက်သက်ဌေး	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	အင်းသာ
၁၃	ဦးလှဆောင်	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	စည်ပင်သာ
၁၄	ဒေါ်မာဦး	အုပ်စု အဖွဲ့ဝင်	စည်ပင်သာ

စဉ်	အမည်	တာယာ	ထူး	ပ	အသုံး/အစား	ရက်စွဲ
၁	ဦးကျော်စောင့်	ဗုဒ္ဓ	၇		ပေလေးစာ ဝန်ထမ်း	
	ဒေါ်ခိုင်ကျော်စွာ	ဗုဒ္ဓ		၇		
	ဦးစောင့်စောင့်	ဗုဒ္ဓ	၇			
	ဒေါ်ခင်အေးကြည်	ဗုဒ္ဓ		၇		
၃	ဦးမြင့်သိန်း	ဗုဒ္ဓ	၇		ပေလေးစာ စာတိုက်	
၆	ကိုကျော်မင်း	ဗုဒ္ဓ	၇		ပေလေးစာ မြတ်တော်သိန်း	
၇	ဒေါ်ခင်စို	ဗုဒ္ဓ		၇	ပေလေးစာ ဆယ့်ဝမ်း	
၈	ဦးစို	ဗုဒ္ဓ	၇		ဒေါ်ကြည်ကြည်ကြည်	
၉	ဦးတင်စို	ဗုဒ္ဓ	၇		ဒေါ်ကြည်ကြည်ကြည်	
၁၀	ဒေါ်ကြည်စော	ဗုဒ္ဓ		၇	ဒေါ်ကြည်ကြည်ကြည်	
၁၁	ဦးတင်စို	ဗုဒ္ဓ	၇		လှိုင်ပတ်ထိန်းသိမ်း	
၁၂	ဒေါ်ဌေးဌေး	ဗုဒ္ဓ		၇	လှိုင်ပတ်ထိန်းသိမ်း	
၁၃	ဒေါ်တင်စို	ဗုဒ္ဓ		၇	လှိုင်ပတ်ထိန်းသိမ်း	
၁၄	ဦးအောင်စင်ဖြူ	ဗုဒ္ဓ	၇		ကျေးဇူးတင်စာတိုက်	
၁၅	ဦးအေးမင်းထွန်း	ဗုဒ္ဓ	၇		ဒေါ်ကြည်ကြည်ကြည်	
၁၆	ဒေါ်ဝင်းကြည်	ဗုဒ္ဓ		၇	ဒေါ်ကြည်ကြည်ကြည်	



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)


လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
 များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ
 တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်မင်းစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဂျော့ဇ်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မုဗ္ဗန်တော်	မြို့နယ် လယ်ဝေး	ကျေးရွာအုပ်စု သာဝတ္ထိ
		ကျေးရွာ တွက်ယစ်ဂျပ်ကွက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၇၃	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၂၂	၂၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၀	၂၃



(ခ) အခြေခံအစောကိအားအုံ အသုံးအဆောင်များ

ကုသရေး ကျွမ်းကျင်မှု	အသုံးပြု	ကျွမ်းကျင်မှု	အသုံးပြု	ကုသရေး အစောကိ	အသုံးပြု
အစောကိအသုံးပြု	<input checked="" type="checkbox"/>	အစောကိ	<input type="checkbox"/>	အစောကိ	<input type="checkbox"/>
အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>	အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>	အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>
အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>	အသုံးပြု	<input checked="" type="checkbox"/>	အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>
အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>	အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>	အသုံးပြု	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ


(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ပြောက်သွေရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဓ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စုစုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပဏ္ဍိတအဖွဲ့ -----
- (၂) ဘာသာရေးအဖွဲ့ -----
- (၃) မိခင်နှင့်အဖေအဖွဲ့၊ ရွာကော်မတီ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်မင်းစိန်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစုပဇာကျော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၇.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဂျေဗီးကျော်


နေ့စွဲ 7.11.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော် မြို့နယ် ဗဟိုဝေ ကျေးရွာအုပ်စု သာဝတ္တိ ကျေးရွာ ထွက်သစ်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	7.11.2017	7.11.2017	37	27	73	၆၄ ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.11.2017	7.11.2017	37	27	73	၆၄ ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.11.2017	၂၄.11.2017				
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝိုင်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝိုင်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးရဲလင်းကျော်**
 နေ့စွဲ ဝက်ဂန်း(အား) အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃) ဝက်ဂန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **နေပြည်တော်** မြို့နယ် **လယ်ဝေး** ကျေးရွာအုပ်စု **သာဝတ္ထိ** ကျေးရွာ **တွက်သစ်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)


အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်းလမ်းများ ချိုင့် များဖြစ်နေသောအခက်အခဲ	၁	စေ့များ ခါ နေသည် အခက်အခဲ
၂	စေ့ကန်အိုး ရေများဝါစေသည်အခက်အခဲ	၂	ရွာတွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲ
၃	လမ်းသွယ်လမ်းများ သွားလာရခက်ခဲ	၃	အုတ်ရေ ဖြောင်းများ အဝင် အမှိုက်များ ဈာန်အခက်အခဲ
၄	ရွာလူထု မဟုတ်ဘဲ ဖြည့်စုံရန်	၄	ရွာတွင်းလမ်းများ ကျုံးသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာလူထု သွားလာရေးအခက် ဖြေရှင်းရန်	၁	ရေကောင်းရေသန့် ရရှိရန်
၂	ရေကြည်ရေသန့် ရရှိရန်	၂	သွားလာရေး အဆင်ပြေရန်
၃	လမ်းသွယ်များ သွားလာရန်အဆင်ပြေ	၃	ရေဖြောင်းများ ရေစို ရေလှ ကောင်းအောင်
၄	ရွာလူထု အသိအမြင်ကြွယ်ဝလာရန်	၄	
၅		၅	

ဂ။ လူထုပီပီကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းကျန်းကျစ်			
၂	အုတ်ရေခြောက်စေရန်			
၃	ရေကန်အိုးအိုး ဖြည့်စွပ်ရေး			
၄	ရေကြည်စိုက်			
၅				



ယ။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အစဉ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာတွင်းလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ရေး (ကျွန်းကန်)		
၂	ရွာတွင်းလမ်းတိုးချဲ့ရေး (ကျွန်းကန်)		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင်မောင်နိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 7.11.2017

အမည် ဒေါ်အောင်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 7.11.2017

မူဝါဒအကျဉ်းချုပ် (စီမံကိန်း/ကော်ပိုရေးရှင်း/စီမံကိန်း)

ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးတင်အပ်နှံအစည်းအဝေး

သက်တမ်းအရပ်ရပ်၊ ကွက်သစ်အရပ်ရပ်

နေ့စွဲ : ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၇ ရက်

အချိန် : ၂:၀၀ နာရီ မှစ၍ ၄:၀၀ နာရီ

နေ့ရက် : ၇-၁၁-၂၀၁၇

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာ : ၅၀ မိနစ်၊ ၆-၇ မိနစ်

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးနှင့် ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကို ၇.၁၁.၂၀၁၇ ရက်နေ့

နေ့စွဲ ၂:၀၀ နာရီ မှစ၍ ၄:၀၀ နာရီ အထိ ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကို ပထမဦးစွာ

ကျေးဇူးတင်အပ်နှံမှု အဖွဲ့အဖွဲ့အစည်း၊ ဖြေကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျင်းပပေးသော

လက်ထောက်နည်းပညာများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးစီးဌာန၊ ကျေးဇူးတင်အပ်နှံမှု မိတ်ဆက်

ပြီး စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ယာယီချက်ကို ဤနေ့စွဲဖြင့် ဖြေကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) များကို မပြုလုပ်ဘဲ

ရရှိပြီး နည်းပညာများကို ဦးစွာ ဖြေကြားခဲ့သည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA Tools) များကို ရှေးဆွဲကြသည်။ ထို့နောက် ကော်ပိုရေးရှင်း/စီမံကိန်း

အစည်းအဝေး၊ လုပ်ငန်းခွဲများ၊ အောက်အဖွဲ့များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အဖွဲ့ခွဲ၍

ခွဲကြသည်။ တစ်ပြုလာသော အောက်အဖွဲ့များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေးစေရန်

ကျင့်သုံးလက်ထောက် နည်းပညာများ၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အဖွဲ့ဝင်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း

မဝင်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဆေးချာစွာ ဖြေကြားရန် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို

မိပေး၍ ဆုံးဖြတ်ရာ ကွန်သစ်ရပ်ကွက် အနောက်ဘက်လမ်း၊ ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းမှာ
မိ ၂၆ မိ ဖြစ် ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး ကွန်သစ်ရပ်ကွက် အရှေ့ဘက်လမ်းတိုးချဲ့မှုတစ်ခင်း
လုပ်ငန်းမှာ မိ ၄၂၁၁မိဖြစ် ခုတိယဦးစားပေးလုပ်ငန်း ဖြစ်ခဲ့သည်။

အောက်ဖော်ပြပါ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်းအစီအစဉ်များကို အက်လက်ယူပိယောက်ရ
ကျေးရွာလူထု၏ အန္တရာ ကော်မတီဝင်များအောင်ပြန်လည် ဖွဲ့စည်း လိုက်ပြီး ကျေးရွာလူထု
အဖွဲ့ ဖြင့် အဆိုပြုကာ မိပေး၍ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ကော်မတီဝင်ရွေးချယ်ခြင်း အစီအစဉ်
ပေးဆုံးသောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှာ ဦးစိုးလင်းကျော်နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်စိန်စွမ်း
စွန်းတို့မှ အစည်းအဝေးအား အောင်မြင်စွာ ညာနေ ၅:၀၀ ခန့် အချိန်တွင် ပထမအကြိမ် ဖြစ်
ခုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပေးဆုံးခဲ့သည်။



ဦးစိုးလင်းကျော်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
(ဖွဲ့စည်းရေးသူ)

၇.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်

ကျေးရွာ - ကွက်သစ်

ကျေးရွာအုပ်စု - သာဝတ္ထိ

ရက်စွဲ - 7.11.2017

1. ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်
2. အုတ်ရေကြေးနီအဖုံး
3. ရက်ရေတွင်းတူးဖွယ်ငန်း
4. စာကြည့်တိုက်
5. -----
6. -----
7. -----
8. -----
9. -----
10. -----

အမျိုးသမီး/အမျိုးသား ဦးစားပေး ရွေးချယ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

အမျိုးသား

- ဦးစားပေး (၁) ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်
- ဦးစားပေး (၂) အုတ်ရေကြေးနီအဖုံး
- ဦးစားပေး (၃) ရက်ရေတွင်းတူးဖွယ်ငန်း
- ဦးစားပေး (၄) စာကြည့်တိုက်
- ဦးစားပေး (၅) -----
- ဦးစားပေး (၆) -----
- ဦးစားပေး (၇) -----
- ဦးစားပေး (၈) -----
- ဦးစားပေး (၉) -----
- ဦးစားပေး (၁၀) -----

- ဦးစားပေး (၁) ရွာတွင်းလမ်း
- ဦးစားပေး (၂) အုတ်ရေကြေးနီအဖုံး
- ဦးစားပေး (၃) ရက်ရေတွင်းတူးဖွယ်ငန်း
- ဦးစားပေး (၄) စာကြည့်တိုက်
- ဦးစားပေး (၅) -----
- ဦးစားပေး (၆) -----
- ဦးစားပေး (၇) -----
- ဦးစားပေး (၈) -----
- ဦးစားပေး (၉) -----
- ဦးစားပေး (၁၀) -----

Cluster () , CF ----- , TF -----

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့ ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည့်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်
သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

စာအုပ်	ရုပ်ပုံ	မည်သည့်စာပေးအပ်	ကျေးဇူးတင်စာအုပ် (သို့) အုပ်စု	ပြင်ဆင်မှု စေတနာရှိ (X)
အခြေခံအားလုံး	၀	အာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	အုတ်ဂျေဖြော် ခဲဖုံး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
အသက်ပေးအကျေးဇူး	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	စက်ဂျေတွင်းတူး လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
ပညာရေး	၀	စာဖြည်းတိုက်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	

	၇	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၈	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၉	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၀	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၁	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၂	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁၃	<input type="checkbox"/> ခ <input type="checkbox"/> ကျား		