

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကမာပါကျေးရွာအုပ်စု၊ ဈေးပိုင်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

## မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်များ
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist For VDP)





လေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော လေးရွာများအရင်း

- ၁) ကနာပါ
- ၂) မြေတိုက်
- ၃) ထန်းတော
- ၄) ချေးပိုင်
- ၅) မေတ္တာရွာ

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း၊ အပါအဝင်)

ရွေးပိုင်းကျေးရွာသည် လွန်ခဲ့သော ဒွင်ပေါင်းများစွာ ကတည်းက တည်ရှိခဲ့ပြီး ရွေးကောင်းရင်း အသက်မွေးကြသည်၊ ရွေးသည်များသာ မှုထိုင် ဩဝဏ်အတွက် ရွေးပိုင်းကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်စေခဲ့ပါသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ကရင် ဗမာ ကပြား ဗိသားစု အနည်းငယ်ရှိသည်။ ကွမ်းခြံကုန်း မြို့ ၅၆ ဝ မိုင်ခွဲသာ ကွာဝေးပြီး မုတ်သုံကုသိဉ္စတု ရှိသည်။ ကျား ၃၇၆၊ မ - ၃၇၈ ရှိပြီး စုစုပေါင်း လူဦးရေ (၇၅၄) ယောက် ရှိထိုင် ကြသည်။ ကျေးရွာသို့ သွားလာခွင့် သာလမ်းများ ကောင်းမွန်သော်လည်း ရွာချင်းဆက် လမ်းများ မကောင်းသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ ဖြေရှင်းနိုင်မှု အားနည်းသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ဝက်	လျှော် / ရွေး ကောင်း	
ကွမ်း			
ကုသိဉ္စ			

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၆၂ ဧက	.....ဧက	.....ဧက	ရှိ/ မရှိ	၃   -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁၃	၈	-	-	-	၉

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်
အရေအတွက်	၁၆	-	- / ၂၀	၁၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား
အရေအတွက်	၄၅	၅၂	၉	၅၀

၉။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	၁   ၁	-	-	-	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၅.၃.၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၈	၂၃	၃၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၄.၃.၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၂၅	၃၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၅.၃. ၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၆	၃၁	၄၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၁၄.၃.၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၉	၂၄	၃၃	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၁၅.၃. ၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၁	၂၉	၅၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၁၅.၃. ၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၂၃	၃၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၅.၃. ၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄၁	၄၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၅.၃. ၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၂၉	၂၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး	
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၅.၃. ၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၃	၂၉	၅၂	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်



ဒီဂရီပညာရေးဌာန

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၈.၀၁.၀၃	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၀	၃၇	၅၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၈.၀၁.၀၃	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၉	၃၀	၄၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၈.၀၁.၀၃	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၀	၃၇	၅၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၁၈.၀၁.၀၃	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၉	၃၀	၄၉	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၈.၀၁.၀၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၉	၆၇	၁၀၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၈.၀၁.၀၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၃၉	၆၇	၁၀၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

ဦးစီးဌာန၏အစီအစဉ်

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၀၁.၂၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၆၃	၁၀၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၀၁.၂၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၅	-	၁၀၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇.၀၁.၂၆	ကျေးရွာလူထု	၄၅	၆၃	၁၀၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၃.၈.၂၀၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၀	၁၅	၂၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ်များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၃.၈.၂၀၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၂	၁၄	၂၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၈.၂၀၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၉	၁၃	၂၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၁၃.၈.၂၀၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၁၁	၁၆	၂၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၃.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈	၉	၁၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၃.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၁	၁၅	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ



၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၄.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၆၄	၆၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၄.၈.၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၇	-	၃၇	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၄.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၆၄	၁၀၁	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၁၄.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၂၀	၂၆	၄၆	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု ခြေပုံ	၁၄.၈.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၁၇	၃၀	၄၇	











လူထုပုပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်  
(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

၁၀၃၅



စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်/စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				က	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် သယံဇာတပြမြေပုံ (social map/ Resource map)	၁၂.၀၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၇	၁၉	အိမ်များ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာ မြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် တောတောင်များ
၂	လူမှုစီးပွား အဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၃.၀၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၆	၁၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွား၊ အုပ်စုများ ခွဲခြား သတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံ စံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း။ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘော တူသတ်မှတ်ခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (seasonal calendar)	၁၃.၀၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၁	၇	၁၈	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ ဝင်ငွေ၊ ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်အကိုင်၊ သဘာဝ ဘေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း များနှင့် ပွဲတော်များ
၄	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၃.၀၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၂	၆	၁၈	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့်အကြောင်း အရင်းများ
၅	ကျား/မ ကဏ္ဍ သုံးသပ် ခြင်း	၁၃.၀၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၁၀	၆	၁၆	အမျိုးသား/သမီးတို့၏ အရင်းအမြစ် အပေါ် မည်သူကပို၍ အသုံးပြုနေကြ သည်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်း၊ အရင်းမြစ် များ ထိန်းချုပ်မှုနှင့်အသုံးပြုမှု မညီညွှန် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်သင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	အဖွဲ့ အစည်းချိတ် ဆက်မှု (Venn Diagram)	၁၃.၀၁.၁၇	ပြေလည်သော အုပ်စု အလယ်အလတ်အုပ်စု မပြေလည်သော အုပ်စု	၈	၆	၁၄	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့ အစည်းများ မည်သို့သောလုပ်ငန်းများ အတွက် မည်သည့်အဖွဲ့ များ ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်မှု
၇	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၃.၀၁.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၅၈	-	၅၈	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၃.၀၁.၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၄၇	၄၇	ဆွေးနွေးထားသော အခြေခံ အဆောက်အအုံများနှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၃.၀၁.၁၇	ကျေးရွာလူထု	၅၈	၄၇	၁၀၅	အကျိုးပြုပြီးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့်နှင့် အဓိကလိုအပ်ချက်များ အပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၁၀	သဘာဝဘေး အန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၁၃.၀၁.၁၇	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၂၉	၂၃	၅၂	ကျေးရွာအပေါ်သို့ ကျရောက်ခဲ့ဖူး သော သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များ အား ဆုံးရှုံးမှုများ၊ တုံ့ပြန်မှုများ ။
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှု ပြမြေပုံ	၁၃.၀၁.၁၇	ကျေးရွာလူထု (ကျား/မ)	၂၉	၂၄	၅၃	ရွာမြေပုံတွင် ခိုင်မာသောအဆောက် အအုံများ၏ တည်နေရာ၊ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများနေအိမ်


















ကျေးပိုင်ကျေးရွာ၏ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ



-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - မယ်
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - မြစ်
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - မြစ်

ကျေးပိုင်ကျေးရွာ၏ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ



-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ
-  - ကျေးရွာ

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး၏ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြု ခြေခံ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖွင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း အတွက် ဈေးရောင်းခြင်း၊ ဝက်မွေး ဖြားခြင်း၊ ခိုခွတ်ခြင်း၊ ဝါးခွတ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်ကြပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ အနည်းငယ်လည်း ရှိသည်။
- \* သုံးရေ အရင်းအမြစ်အတွက် ကိုယ်ပိုင် ရေတွင်းများတူးကာ သုံးစွဲ ကြပြီး လယ် ခိုက်ပျိုးသူမှာ ကေ (၂၀) ခန့်မျှသာ အများဆုံး ရှိ၍ ခိုက်ပျိုး မြေ အရင်း အမြစ် နည်းပါးသည်။
- \* လွန်ခဲ့သော (၅) နှစ်အတွင်း သစ်တောခြံများ ပျောက်ကွယ်လာပြီး ဌာချင်းဆက် လမ်းများ၊ ဌာတွင်းလမ်းများ မကောင်းပါ။ ယခင် ရှိသော မားကျက် မြေများလည်း ပျက်စီးလာပါသည်။
- \* ကျေးဇူးတွင် ဆီးခြားနေထိုင်သော အုပ်စု ဟူ၍ မရှိပါ။ သို့သော် ကျေးဇူး၏ အချက် အချာကျသော ဝေးရာများတွင် ပြေလည်သူ နည်းငယ်နေထိုင်ကြသည်။
- \* ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ကျင့်လူးမျိုးအနည်းငယ်နှင့် ဗမာလူမျိုး များ ပြုကြက်နေထိုင်ကြသည်။
- \* စာလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသောကြောင့် ထင်ရှေ့ရန် ရွှေပြောင်းလုပ် ကိုင်သူ များလည်း ရှိသည်။



- Δ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ရန်။
- Δ ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ရန်။
- Δ ဌာချင်းဆက်လမ်း ပြန်လည် ပြုပြင်ရန်။

ဒိုက်ယာ နှစ်စက်ဝန်း

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး ဖွင့်မြှောက်ရန် ကျေးဇူး ဌာချင်းဆက်လမ်းကို အကောင်အထည်ဖော်



# ကျေးပြားကျေးရွာ၏ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ



- ကပ်
- အမျိုးသားအိမ်
- အမျိုးသမီးအိမ်
- မဟာမိတ်အိမ်
- ရွာမယ်အိမ်
- ကျောင်း
- တံတား
- ရေအိုင်
- ရေအိုင်
- ရေအိုင်
- ရေအိုင်
- ကျွန်း
- ရေအိုင်
- ရေအိုင်
- ရေအိုင်

ဈေးပိုင်း ကျေးရွာဆီ လှူဖွယ် အရင်း ဖြစ်ပြီဖြစ်ပုံ ( တတိယပုဒ်ခလောဂ် )



ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပွားခြင်း














- \* ကမာပါ ဈေးပိုင်း ကျေးရွာ တွင် နိဗ္ဗိတိသမ္ဘာ (၁၉၉၇) ခု ဂြိုဟ်ပါသည်။
- \* နဆက်ပေးဝမ်း ကျောင်း နကွယ် ဈေးရောင်းခြင်း၊ ဝလပေး ဖြူခြင်း၊ ဝိပုလခြင်း၊ ဝါးပုလခြင်း၊ ဝိပုလ ထိုးခြင်း၊ ချိန္တာ နှင်းခြင်း၊ လှုပ်ရှား များ လှုပ်ကိုင် ကြခြင်း၊ လှုပ်ယာလှုပ်ပျား ဖြစ် ကွင်း စိုက်သူ နေပွင့် ယာဂြိုဟ်ပါသည်။
- \* သုံးစေ့ နရင်း နခြင် နကွယ် ကိုယ်ပိုင် ရေတွင်းများ ထူး နာ သုံး စွဲကြခြင်း။
- လှုပ်ယာစိုက်ပျိုးသူမှာ (၂၀၁၀) ခု၊ ပျာသာ နများ သုံး ဂြိုဟ် စိုက်ပျိုး ဖြစ် နရင်း နခြင် နှင့် ပါပါသည်။
- \* လှုပ်သုံးဆော (၂၀၁၀) နကွင်း သစ်ကောက်များ ပျာလကွယ်လာပြီး ရွာပွင်းဆက် လမ်းများ၊ ရွာတွင်း လမ်းများ ဖောက်ခွဲသဖြင့် ပထမပုဒ်စီမံကိန်း ခလောဂ် တွင် ရွာပွင်း ဆက် မေတ္တာရွာ ဖြစ် ဆက်ဆော လမ်း ကို ခင်း စိုက်ပါသည်။
- \* ကျေးရွာတွင် သီးခြား နေထိုင် ဆောစုပုံစံ ပျာပျ မရှိပါ။ သို့သော် ကျေးရွာဆီ နချက်နချာကျဆော နေရာတွင် ပြေလည်သူ နေပွင့် ယာရင်းကြောင်း။
- ပုဒ်ကသာကို ကိုးကွယ်ကြခြင်း ကရင်လူမျိုး နေပွင့် ယာ ဖြစ် မဟာလူမျိုးများ ဖြစ် ကျက် နေ ထိုင် ကြသည်။
- \* နလှုပ်စိုက် ကစဉ် နလမ်း နှင့် ပါး ဆောကြောင့် ဝလပေးရန် ရွာပြောင်း လှုပ်ကိုင် သူများ လည်း ဂြိုဟ်ပါသည်။

ကိုးကားရန် လိုအပ်သော နရာများ

- Δ လမ်း ကေးဝဲသာ ဆူမြောင်း တူး ဖော်ရန်
- Δ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်း ရန်
- Δ ဆော ဝလပေး ပြုပြင် ထိုး ချဲ့ ရန်
- Δ ဆော ပေး ခန်း တည်ဆောက်ရန်

ကျေးပြောင်ကျေးရွာ၏ လူမှုအရင်းအမြစ်ပြေ ဖြေပုံ



-  - ကျောင်း
-  - ကျေးရွာအိမ်
-  - ကျေးရွာအိမ်
-  - မဟာမိတ်အိမ်
-  - ရွာအုပ်စု
-  - စားနပ်ရိက္ခာ
-  - ရေကန်
-  - ရေအိုင်
-  - ရေကန်
-  - ရွာအုပ်စု
-  - ရွာအုပ်စု
-  - ရေအိုင်
-  - ရေကန်

ရွေးချယ်ရေး: နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း:

၄ ကမာပါရွေးချယ်ရေး: ကျေးဇူးသည် တစ်ရွာလုံး မုန့်ကအာကိုး ကွပ်ကြပ်ပြီး ခိုင်ခံ့စေရန် (၁၇၉) ခု ခြံပါသည်။

၅ ကျေးဇူးတွင် နေထိုင်သူများ (၃၄၇) ၊ နေထိုင်သူ (၃၇၆) ဦး ရှိပြီး ဝန်ထမ်းကြီး ၅၀၀ ကြီး ဝန်ထမ်း (၅၄) ဦး ခြံပါသည်။

၆ နဂါးပျံတိုင်းဝင်ကျေးရွာများတွင် ကျေးရွာများ / သားများ ပျံတိုင်း ဒဏ်ကို ခံရရန် ရှိသည်။

၇ နေထိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ လူ၊ နေထိုင်သူ နှင့် နေထိုင်သူများ နေထိုင်သူများ နှင့် မြေပုံများ ပြန်လည်ပြန်လှည့်ပါသည်။ ထိုကိစ္စများသည် စေတနာ့အားဖြင့် ဖယ်လှယ်ရန် သို့မဟုတ် နှစ်များ ၊ ကျေးဇူး သို့မဟုတ် သုံးနှစ်များ သုံးနှစ်များ ရှိပါသည်။


၈ မိုးရေ: ကန်၊ မိုးကြိုးဖြိုး ရေတစ်ခွက်များ ကမာ နှစ်ခု နှစ်ပါး ပြန်လည်ပြန်လှည့်ပြီး ကျေးဇူးပေါ်ရှိ နေထိုင်သူများတွင် ကျေးဇူးတွင် ရှိသော နေထိုင်သူများ ( နေထိုင်ကျောင်း ၊ စတုရန်း ၊ ပျံတိုင်း ခိုင်ခံ့ကြီး ) များကို စေတနာ ချီလှူအထိ ကြံရပါသည်။

၉ ယခင် နှစ်များ နှင့် ပြန်လည်ပြန်လှည့်သည့် ယခုနှစ်များတွင် နေထိုင်သူများ ၊ မိုးဒဏ် ၊ မိုးဒဏ် ၊


၁၀ ကျေးဇူး မြေဒဏ်များ မကြာခင် ပြန်လည်ပြန်လှည့် ကျေးဇူး/သားများ နှင့် ကျေးဇူး ၊ စား ၊ ၂၀၀၆ ကိစ္စများ ကျေးဇူးဒဏ်များ လုံခြုံစေရန် များ များတို့ ဒဏ်ခံ နေထိုင်သူများ ကျေးဇူး ကျေးဇူး တွင် တည်ဆောက်ရေး ဆိုပါသည်။

ရွေးပြင်: ကျေးရွာ မြေပုံရေး: ကျေးရွာ: ကြေးပြင် မြေပုံ

( ဓလေ့ထုံးစံအတိုင်း )



- အမျိုးသား ဦးဆောင်
- အမျိုးသမီး ဦးဆောင်
- မယုန်စွဲမိမိ
- ဝယ်ယူမိ
- ဓမ္မာရုံ
- ကလေးရုံး ဝန်.မ
- အသင်းဆောင်
- ဝတ်စား
- ရွှေ့ပြောင်း



## ဈေးပိုင်းကျေးရွာ လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုမြေပုံသုံးသပ်ချက်စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ဈေးပိုင်းကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု ၁၈၄ စုရှိပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအတွက် ဈေးရောင်းခြင်း၊ လယ်လုပ်ခြင်း၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်း၊ ဝက်မွေးမြူခြင်း၊ ဓနိခုတ်ခြင်း၊ ဝါးခုတ်ခြင်း၊ ဓနိထိုးခြင်း၊ ဆိုက်ကားနင်းခြင်းလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

သုံးရေအရင်းအမြစ်အတွက် ကိုယ်ပိုင်ရေတွင်းများတူးကာ သုံးစွဲကြပြီး လယ်ယာစိုက်ပျိုးသူမှာ ဧက ၂၀ ခန့်မျှသာ အများဆုံးရှိ၍ စိုက်ပျိုးမြေ အရင်းအမြစ်နည်းပါးပါသည်။

လွန်ခဲ့သောငါးနှစ်အတွင်း သစ်တောခြံများပျောက်ကွယ်လာပြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ရွာတွင်းလမ်းများမကောင်းသဖြင့် ပထမနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် ရွာချင်းဆက် မေတ္တာရွာနှင့် ဆက်သောလမ်းကို ခင်းခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် သီးခြားနေထိုင်သော အုပ်စုဟူ၍မရှိပါ။ သို့သော် ကျေးရွာ၏ အချက်အခြာကျသောနေရာတွင် ပြေလည်သူအနည်းအငယ်နေထိုင်ကြသည်။ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ကရင်လူမျိုးအနည်းငယ်နှင့် ဗမာလူမျိုးများ ဖြန့်ကျက်နေထိုင်ကြပါသည်။

အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများနည်းပါးသောကြောင့် ဝင်ငွေရရန် ရွှေ့ပြောင်းလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သောအချက်များ- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းရန်၊ လမ်းဘေးဝဲယာရေမြောင်းတူးဖော်ရန်၊ စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရန်၊ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ရန်။

ပုံစံ	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	ဆုံးရှုံးမှု					တုံ့ပြန်အခြေအနေအထား		
			အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	
၁။	အခြေအနေအထား	၂.၅.၂၀၁၈	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ကျေးဇူးတင်စေမှုနှင့် ပြုပြင်ဆင်နွှဲမှုများ ပြုလုပ်ပေးခြင်း၊ အခြေအနေအထား ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း။	အခြေအနေအထား ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အခြေအနေအထား ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း။
၂။	အခြေအနေအထား	(အခြေအနေအထား) ပြုပြင်ဆင်နွှဲမှု	-	-	-	-	-	-	အခြေအနေအထား ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အခြေအနေအထား ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း။	အခြေအနေအထား ကောင်းမွန်စေခြင်း၊ အခြေအနေအထား ပြန်လည်ကောင်းမွန်စေခြင်း။

Scanned by CamScanner

ဈေးပိုင်း ကျေးဇူးတင် ပစ္စည်းများ ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကျွန်ုပ်တို့ကုန်ဝယ်၊ ရွှေဆီရောင်း၊ ဝတ်စွေးမြူရောင်း၊ ဆေးရောင်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဖောက်ကား၊ ဝါးဂိုတ်စက်၊ တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဘွဲ့ရ၊ ဆယ်တန်းအောင်။	၂၀	၁၀.၀
အသင့်အတင့်	လယ်ဧက ၅ ဧက မှ ၂၀ ကြား၊ ကားမောင်း (အငှား) ဈေးရောင်း၊ ခန့်ထိုး၊ ကယ်ဂိုဏ်း၊ ရေခဲရောင်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ အင်္ဂလိပ်စက်၊ ရေခဲစက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆယ်တန်းအောင်၊ အထက်တန်းအဆင့်။	၅၄	၂၇.၀
ဆင်းရဲ	နေ့စား၊ တင်းစွေ၊ ခန့်ထိုး၊ ရေထမ်း၊ ဝါးချတ်၊ ကြုံရာကျပ်နန်း၊ စက်ဘီး၊ ဆိုက်ကား၊ ဝါးအိမ်၊ မူလတန်းဆင့်၊ အလယ်တန်းဆင့်။	၇၆	၃၈.၀
အလွန်ဆင်းရဲ	သူများခြံမှာနေ၊ ချောင်းဘေးတာတောင်မှာနေ၊ အငှားလုပ်၊ အရင်းအနှီးမရှိ ခန့်ထိုးဝါးခင်း၊ တာလပတ်အိမ်၊ ကျန်းမာရေးမကောင်း၊ မူလတန်းဆင့်၊ ကျောင်းမနေရ။	၄၉	၂၄.၆
	စုစုပေါင်း	၁၉၉	၁၀၀



ဈေးမိုင်း၊ ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာစု ကြွယ်ဝမှု ယာယား

ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲလှောင်အိမ်ထောင်စု (၇၆) ခုရှိ၍ အလွန်ဆင်းရဲလှောင် အိမ်ထောင်စု (၄၉) ခု ရှိပါသည်။
- \* ဘောက်လုပ်ရခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိခြင်း၊ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊ မိသားစုဝင် များခြင်း၊ တာဘောင် ချောင်းတေးများတွင် နေထိုင်၍ အနားလုပ်ရခြင်း၊ ကျန်းမာရေး မကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဆင်းရဲ ကြပါသည်။
- \* ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများကို အလုပ်အကိုင်များပေးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေအတွက် အခွင့်အလမ်းများပေးခြင်း၊ အားလပ်ချိန်များတွင် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေရရန် သင်တန်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များတွင် ပါဝင်လာနိုင်ပါသည်။
- \* ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းများ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် အရေးပေါ်အခြေအနေ များတွင် ကျန်းမာရေးအခက်အခဲကို အလွယ်တကူ ဖြေရှင်း နိုင်လာမည်။
- \* စာသင်ကျောင်း ပြန်လည် ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်များ မိုးလုံလေလုံ အန္တရာယ်ကင်းကင်း ပညာသင်ကြားနိုင်လာမည်။
- \* ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးများ၊ ရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်းဖြင့် သံဃာတော်များ၊ ဆွမ်းခံလှူရာတွင် ကဆင်ပြေ ချောမွေ့စွာ သွားလာနိုင် ဖြီး ကလေးငယ်များ ကျောင်းသွား ကျောင်းပြန် သွားလာရေး လွယ်ကူ အဆင်ပြေ စေမည်။
- \* သောက်ရေ လုံလောက်ရန်လည်း ကိုအပ်ပါသည်။

ချေးပိုင်ကျေးဇူး ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်များ (ကတိယဗဟိုဘဏ်)။

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်	ဦးနှောင်းစု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်၊ မြေဆီရောင်း၊ ချေးဆိုင်၊ ဖက်လာဇာတ်စား၊ ဖုန်းရက်၊ ဝန်ပေးဖြူရေး၊ ကွမ်းစိုက်၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဖောက်ကား၊ ခဝါးရိုက်ခယ်၊ တိုက်မိတ်၊ ပျဉ်ထောင်မိတ်၊ ကွဲရ၊ ဆယ်တန်းအောင်။	၂၀	၁၀.၀၅%
ဓာတ်အား	လယ်စေ့ ၅ ဇေ ၅ ၂၀ ဝါး၊ ကားဖောင်း (ဗဟို) ချေးရောင်း၊ ဝန်ထိုး၊ ကပ်ရိစ္ဆာ၊ ရေခဲရောင်း၊ ကွမ်းဖြိုစိုက်၊ ကား၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဗဟိုဖက်၊ ရေခဲခယ်၊ ပျဉ်ထောင်မိတ်၊ ဆယ်တန်းအောင်၊ ဒုတိယတန်းဓာတ်၊ ကွဲရ။	၆၉	၃၄.၆၅%
ဆင်းရဲ	ရေအား၊ ထင်းခွေ၊ ဝန်ထိုး၊ ရေထမ်း၊ ဝါးခွက်၊ ဖြူရာကျပ်၊ ဝန်ထိုး၊ ဆိုက်ကား၊ ဝါးမိတ်၊ မူလတန်းဆင့်၊ ဗဟိုတန်းဓာတ်။	၅၅	၄၂.၇၅%
ကုန်ဆင်းရဲ	ဘုရား၊ ခြံထဲတွင်နေ၊ ချောင်းကားကောင်းတွင်နေ၊ ဗဟိုလုပ်၊ နေရင်းငြိမ်း၊ မြို့၊ မြို့၊ ဝါးခွေ၊ ကာလပတ်မိတ်၊ ကျန်းမာရေးမကောင်း၊ မူလတန်းဆင့်၊ ချောင်းမရေရ	၃၅	၁၂.၅၅%
စုစုပေါင်း		၁၉၉	၁၀၀%

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း:

\* ကမ္ဘာပါရွေးပိုင်းကျေးဇူးတင် ခြင်းဆိုင်ရာ (၁၉၉၁) ခု ဂြိုဟ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် ဆင်းရဲသော ခြင်းဆိုင်ရာ (၁၉၅) ခု ဂြိုဟ် ကမ္ဘာ ဆင်းရဲသော ခြင်းဆိုင်ရာ (၁၅) ခု ဂြိုဟ်ပါသည်။

\* ကြီးစွာ ကျန်းမာရေး၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေဖွဲ့ခြင်း၊ စာရင်းအုပ်စု၊ နည်းခြင်း၊ ဖိစက်မှုနှင့် များခြင်း၊ တစ်ကောင်ချောင်း၊ နားများများတွင် နေထိုင်သူ စာပေးလုပ်ရခြင်း၊ ကျန်းမာရေး

မ ကောင်းခြင်းတို့ကြောင့် ဆင်းရဲကြွ ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

\* ဆင်းရဲနွမ်းပါသူများကို ယခုဒုက္ခခံစိမ်းကိန်း ရေအောက်၊ တူးဖော်ခြင်း၊ လုပ်ငန်းတွင် ကလပ်ကလပ်များပေးခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေကွပ်ကဲမှု စနစ်၊ ကလပ်များပေးခြင်း၊ ကားလုပ်ငန်းများတွင် ကမ္ဘာ့သမီးများဝင်ငွေရယူခြင်း၊ ကလပ်ကလပ်သင်တန်း၊ စာအုပ်နှင့် သင်တန်းများ ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖန်တီးမှုများတွင် ပါဝင်လာနိုင်ပါသည်။

\* ကျေးဇူးတင် ဆေးပေးဆုများ တည်ဆောက်ခြင်းဖြင့် ကျေးဇူးတင် မကြံစရာများတွင်

ကျန်းမာရေး၊ စာပေးဆုကို ကလပ်ကလပ် ကြောင့် နိုင်လာမည်။

\* စာပေးဆုများ၊ ဖြစ်လာပြင် တိုးပွားခြင်းဖြင့် ကလေးများ၊ မိန်းမလေးလေး နှစ်ရာပတ် ကင်းကင်း ပညာသင်ကြား နိုင်လာမည်။

\* ငွေတွင်း၊ လမ်းများဖြင့် ဖြစ်ခြင်းဖြင့် သံယာဇာန်များ ဆွမ်း၊ ခံကြွရာတွင် ကောင်းစွာ ချောမွေ့စွာ အားယူနိုင်ပြီး ကလေးယာဇာန်များ ကျောင်းခွာ၊ ကျောင်း ပြန်ပို့ပေး လာရေး လွယ်ကူ စေနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

\* ဆောက်လုပ် ဆု ပုံစံကလပ်များလည်း လိုက်နာပါသည်။

**ဈေးပိုင်းကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသတ်မှတ်ချက်များ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)**





အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ကုန်ရောင်း/ဝယ်၊မြေဆီရောင်း၊ဝက်မွေး၊ဆေးရောင်း၊ ကား၊ဆိုင်ကယ်၊ထော်လာဂျီ၊စပါးရိတ်စက်၊တိုက်အိမ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ဘွဲ့ရ၊ ဆယ်တန်းအောင်။	၂၀	၁၁%
အသင့်အတင့်	လယ် ၂၀-၅ ကြား၊အငှားကားမောင်း၊ဈေးရောင်း၊ကား၊ ဓနိထိုး၊ကယ်ရီဆွဲ၊ရေခဲရောင်း၊အပ်ချုပ်စက်၊ရေခဲစက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊အထက်တန်းအဆင့်။	၆၂	၃၄%
နွမ်းပါး	နေ့စား၊ထင်းခွေ၊ဓနိထိုး၊ရေထမ်း၊ဝါးခုတ်၊ကျဘမ်း၊ဝါးအိမ်၊ ဆိုက်ကားနှင့်၊မူလ/လယ်တန်းအဆင့်။	၆၇	၃၆%
အလွန်နွမ်းပါး	ခြံငှား၊အိမ်ပိုင်ယာပိုင်မရှိ၊ကျဘမ်း၊အရင်းအနှီးမရှိ၊ဝါးအိမ်၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ၊မူလတန်းအဆင့်။	၃၅	၁၉%
စုစုပေါင်း		၁၈၄	၁၀၀%

**ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဆွေးနွေးသုံးသပ်ချက်။**



ဈေးပိုင်းကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စု ၆၇စုရှိ၍ အလွန်ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုမှာ ၃၅ စုရှိ ပါသည်။ ကျဘမ်းလုပ်ခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ အရင်းအနှီးမရှိခြင်း၊ အိမ်ပိုင်ယာပိုင်မရှိခြင်း နှင့် ကျန်းမာရေး မကောင်းသောကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပေး ခင်း၊ အားလပ်ချိန်များတွင် ဝင်ငွေရရန် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာများပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပါက လူထုကို အခြေပြုခြင်း၊ ကျား- မ ရေးရာ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးအားကောင်းစေခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေတိုးလာနိုင်စေပါသည်။

# ကမာပါကျေးရွာအုပ်စု၊ ဈေးပိုင်းကျေးရွာ

ဈေးပိုင်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ ပြသော

			
လယ်ထွက်	ခနိထိုး	ပေါ့ခိုက်	
မျိုးဥတ်	ကောက်ခိုက်	ကွမ်းခိုက်	
ကျွန်ရောင်းကျွန်ဝယ်	ဈေးရောင်း	ဝက်မွှေး	
ငါ့ရှာဖွေရှာ	ဝက်ချည်	လမ်း/တံတား	
ဆိုင်ကားပိုင်		သီးနှံပင်ခိုက်	
ပန်းဂုံ			
ဝါခွက်/ခနိခွက်			
လက်သမား			
ဆိုင်ကယ်ကန်ဂုံ			

ဈေးပိုင်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ ပြသော

		
လယ်ယာလုပ်ငန်း	ဈေးရောင်း	ကွမ်းခိုက်
ခနိလုပ်ငန်း	ဝက်ချည်	ဝက်မွှေး
လက်သမား		သီးနှံပင်ခိုက်
ကျွန်ရောင်းကျွန်ဝယ်		
ပန်းဂုံ		
ငါ့ရှာဖွေရှာ		
ယာဉ်စောင်း (ဆိုင်ကယ်၊ ဆိုင်ကား)		
ဝါခွက်		
လမ်း/တံတား		

ဈေးတိုင်းကျေးဇူးတင် အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု၊ ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ  
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

\* အမျိုးသမီးများသည် ကောက်ချိတ်ခြင်း၊ ခိုထိုးခြင်း၊ ဈေးရောင်းခြင်း၊ စက်ချုပ်ခြင်း တို့ကို လုပ်ကိုင်ကြပြီး လယ်မြေအရင်းအမြစ် များ နှင့် ခိုက်မြေ အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုကြသည်။

\* အမျိုးသားများသည် လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ကုန်ရောင်းကုန်ဝယ်လုပ်ငန်း ၊ အခြား ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော ဆိုင်ကယ် ကယ်ဂိုဆွဲခြင်း၊ ဝါးဆတ်ခြင်း၊ လက်သမား လုပ်ခြင်း၊ ကာတူးခြင်း၊ အငှားကားမောင်းခြင်း နှင့် ဆိုက်ကားနှင်းခြင်း တို့ လုပ်ကိုင်ကြပြီး လူအရင်းအမြစ်၊ လယ်မြေအရင်းအမြစ် တို့ကို အသုံးပြု ကြသည်။

\* လမ်း၊ တံတား များကို အမျိုးသား / သမီး သုံးစွဲပြီး ဝက်မွေးမြူရေး နှင့် စပါးဂိုတ်ခြင်းတို့ကိုလည်း အမျိုးသား / သမီး သုံးစွဲလုပ်ကိုင်ကြသည်။

\* အရင်းအမြစ်များအပေါ် အမျိုးသား / သမီး သုံးစွဲကြသော်လည်း အမျိုးသား များ ထိန်းချုပ် သည်က များသည်။ အမျိုးသမီး ထိန်းချုပ်မှု များလည်း ငါးပါးသည်။

\* အမျိုးသမီးများက ဈေးရောင်းခြင်းနှင့် စက်ချုပ်၊ ကပ်ချုပ် ကလုပ်ကိုင်တို့ ကပေါ်ထိန်းချုပ်ထားပြီး အမျိုးသားများက ထိုစွဲလုပ်ငန်းများ၊ အရင်းအမြစ် များကို သုံးစွဲ၍ ဆုံးဖြတ်သဖြင့် အမျိုးသမီးများအား ကိုယ်တိုင် လုပ်ကိုင် ကတောင်ကထည်ဖော်ခွင့် ပေးပါက အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆုံးဖြတ်ခွင့် မျှော် ဖြစ်သည်။




ဈေးဝိုင်းကျေးရွာ၏ ဣသိခွင်ပြ ဗြဟ္မဒိန်  
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* အဓိက ကသတ်မွေးဝမ်းကျောင်းအဖြစ် ဈေးရောင်းဈေးဝယ်၊ ကုန်ရောင်း ကုန်ဝယ် လုပ်ကိုင်ကြပြီး လာဟယာလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်သော အိမ်ထောင်စု ကုန်ပွားလယ်ဘဏ္ဍီသည်။ ကမ္ဘိုးသား အိမ်ထောင်ဦးစီး (၁၅၂ ) ဦး နှင့် ကမ္ဘိုးသမီး အိမ်ထောင်ဦးစီး ( ၄၇ ) ဦး ဂါသည်။
- \* အဓိက ကသတ်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး မလုပ်ကိုင်နိုင် သည့်အခါ ကြားဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော တစ်နှစ်တစ်နှစ် ဝက်မွေးဖြူခြင်း၊ ကွမ်းဆိုက်ခြင်း၊ သီးနှံပင်စိုက်ခြင်းတို့ကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- \* ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု များသည် နေ့စားအငှားလုပ်ခြင်း၊ ခိုထိုးခြင်း၊ ဝါးခုတ်ခြင်း၊ လက်သမားလုပ်ခြင်း တို့ဖြင့် ယောက်လုပ်ကာ ဝင်ငွေ ဌာ ကြသည်။
- \* လုပ်ငန်းတစ်ခုစီအတွက် လူတစ်ဦး ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ကမ္ဘိုးသား (၅၀၀၀) နှင့် ကမ္ဘိုးသမီး (၂၅၀၀) ဖြစ်သည်။ တစ်နှစ်တာကသုံးစရိတ်အတွက် မလုံ လောက်သောအခါ ကြွေးယူရသည်။ ကိုယ်ပိုင်ပစ္စည်းများကို ပေါင်ဒ် ရောင်းချ ရသည်။ ကြားဝင်ငွေများကို ရွှေပြောင်းလုပ်ကိုင်ရသည်။
- \* ကမ္ဘိုးသမီးများ၏ အဓိက ကသတ်မွေးဝမ်းကျောင်းမှာ ဈေးရောင်းခြင်း၊ ခို ထိုးခြင်းလုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပြီး အားလပ်ချိန်များတွင် ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများလုပ် ကိုင်လိုသည်။ ကမ္ဘိုးသားများဖြင့် လုပ်အားခတိုးတူရပြီး မိသားစုကခက် ကခဲ ဖြေရှင်းလိုသည်။
- \* ကမ္ဘိုးသားများအား အိမ်အလုပ် ပိုင်းကူခြင်း၊ ကမ္ဘိုးသမီးများအတွက် ကလပ် ကကိုင် ကခွင့်အလမ်း များ ပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ ကခက်အခဲ ဖြေရှင်း နိုင်လာမည်။




# ကမာပါကျေးရွာအုပ်စု၊ ဈေးပိုင်းကျေးရွာ

ဈေးပိုင်းကျေးရွာ၏ ပင်တူအိမ် သုံးသပ်ချက် (က+မ)



ရွေးညှိပေးကျေရာ၏ ပဋိကုဒ်ကို ဘုံသတ်ချက် (၈+၆) (ဥတိယဗျာဓိကံဝါ)



— နဂါး  
— နဂါး

ဈေးဗိုင်းကျေးဇူး၏ ပင်၊ ကုဆိန် သုံးသပ်ချက် (က+မ)

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း။

- \* ကမ္ဘာ့သမီးများသည် ကလယ်အင်အားနှင့်အလမ်း၊ ယုံကြည်မှု၊ ဝင်ငွေ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆိုးသွားလာခွင့်အမှတ်တို့တွင် ကမ္ဘာ့သားများထက် ကလွန်အားရှိပါသည်။
- \* ကမ္ဘာ့သားများသည် နိမ့်ကျသော လုပ်ဆောင်ရာတွင် ကမ္ဘာ့သမီးများထက် အားရှိပါသည်။
- \* ကျန်းမာရေး ဦးစားပေးမှု၊ ပညာရေး ဦးစားပေးမှု တို့တွင် ကမ္ဘာ့သား / သမီး ဦးစားပေးမှု ကျိုးပွားလျက်ရှိပါသည်။
- \* ကမ္ဘာ့သမီးများသည် နိမ့်ကျသော လုပ်ငန်းများတွင်သာ အချိန်ကုန် ရှေ့ဆောင်ကြောင်း၊ ဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ခွင့် မရဘဲ နောက်တွင်သာ ကျန်ခဲ့ရပါသည်။
- \* ကမ္ဘာ့သမီးများကို ကလယ်အင်အားနှင့်အလမ်းများပေးခြင်း၊ ရုပ်ရေးရွာရေး စည်းအဝေးများ၊ ဆွေးနွေးပွဲများတွင် ရှေ့ဆောင်ခြင်း၊ ကမ္ဘာ့သမီးများအား ခွမ်းဆောင်ရည် ဖြစ်စားစေသည်။ ပညာပေး သင်တန်းများပေးခြင်း၊ ကမ္ဘာ့သမီးများ၏ စွမ်းရည်များကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် တိုးတက်ကောင်းမွန် လာအောင် ကူညီ ပိုင်ဆိုင် ဖြစ်ပါသည်။

ဦးစီးဌာန၏ ဝန်ထမ်းများ


ကမ္ဘာ့သမီးများသည် ယခုခေတ်တွင် ကလယ်အင်အားနှင့်အလမ်း၊ ယုံကြည်မှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆိုးသွားလာခွင့်တို့တွင် ယခင်ထက် ကလွန်အား ရှိကြောင်း၊ ယခုခေတ်တွင် ကလယ်အင်အားနှင့် အလမ်းများ ရှေ့ဆောင် လုပ်ငန်းများသည် တိုးတက် ခွမ်းဆောင်ရည် ရှိကြောင်း၊ အစားအသောက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အစားအသောက်များ ထုတ်လုပ်ခြင်း

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို တည်ငွင်းဆည်းစား

လာပြီး လိုအပ်ချက်များကို ပြည့်စုံစေ၊ လာကြသည်။ ဆုံးဖြတ်ပြီးခွင့်များပေးသည်။

ပေးလာပြီး အမျိုးသမီးများကို ဆက်လက်ပြီး လက်တွေ့စေဆောင်စွမ်းမည်ဆို

လျှင် အမျိုးသမီးများအတွက် တိုးတက်မှုများ ပိုမိုအားပေးပေးလာမည်ဖြစ်သည်။



— ၆  
— ကျား

ကျေးဇူးကျေးဇူးစာပေ ပရိယာယ်တော် (ကမ)

ကျေးဇူးခြင်း နှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း

(တတိယပုဒ်စာပေ)

\* အမျိုးသမီးများသည် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းကဲ့သို့ပင် ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း၊  
ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်းတို့တွင် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းသည်။

\* အမျိုးသားများသည် ဖတ်ရှုခြင်းကဲ့သို့ပင် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း၊  
ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်းတို့တွင် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းသည်။


\* ကျေးဇူးတင်စာပေများ နှင့် ပညာရေး နှင့် စာပေများတွင် အမျိုးသား/အမျိုးသမီး  
တို့၏ စာပေများ တွင်လည်း ဖတ်ရှုခြင်းသည်။

\* အမျိုးသမီးများသည် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း၊  
ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်းတို့တွင် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းသည်။

\* အမျိုးသမီးများသည် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း၊  
ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်းတို့တွင် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းသည်။

○ အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများ၏ စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း၊  
ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်းတို့တွင် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းသည်။  
ကျေးဇူးစာပေ ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း၊  
ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်းတို့တွင် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းသည်။  
ကျေးဇူးစာပေ ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်း၊  
ဝင်ရောက်ခြင်း နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးခြင်းတို့တွင် စာပေကို ဖတ်ရှုခြင်းဖြင့် ဖတ်ရှုခြင်းသည်။


# ကမာပါကျေးရွာအုပ်စု၊ဈေးပိုင်းကျေးရွာ



ဈေးပိုင်းကျေးရွာဖြင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်စာရင်း	●	မြို့နယ်ဆွေအုပ်	●
ရပ်ကွက်	●	ရဲစခန်း	●
လူထုပညာရေး	●	မြို့နယ်ပညာရေးဌာန	●
အကျိုးအမြတ်	●	မြို့နယ် ကျန်းမာရေးဌာန	●
မိမိအဖွဲ့	●		
ကျေးရွာအုပ်စု	●		

ကျေးဇူးပြုပြီး ကျေးဇူးရှိပါသည်။ မာဖွဲ့အစည်း၏ ချစ်ခင်ဆက်မှု (ဗြိတိသျှန်ခေတ်စဉ်)







ကမာဘာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဈေးပိုင်းကျေးရွာ  
အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား

( ဥပဒေအရ )

ဈေးပိုင်းကျေးရွာဖြင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရမည့်အဖွဲ့အစည်းများ

ကျေးရွာအုပ်စုချုပ်စု	ကြီး	မြို့နယ်ထွေအုပ်စု	ကြီး
ရပ်မိရပ်ယ	လေး	ရဲစခန်း	ငယ်
လူငယ်ပရဟိတ	ကြီး	မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး	ကြီး
နာရေးကူညီမှု	လေး	မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန	ကြီး
ကျောင်းဆက်တော်	ကြီး	မြို့နယ်ကျေးဇာတိဌာန	ကြီး
မိမိဆက်တော်	လေး		
ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့	ကြီး		

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ဖွဲ့စည်း  
ဆွေးနွေးခြင်း ဌာန ဆန်းစစ်ခြင်း

- \* ကျေးဇူးရှာလူထုသည် ကျေးဇူးရှာတွင်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂျပန်ဂျပံ၊ လူငယ် ယုတ်စာ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ စီးကော်မတီ၊ နာရေးကူညီမှု အဖွဲ့တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
- \* ကျေးဇူးရှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ဂျပန်ဂျပံ အဖွဲ့များ ဌာန ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးဇူးရှာတွင်း လိုအပ်သော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို လူငယ်ပရဟိတ အဖွဲ့များဖြင့် ပူးပေါင်းကာ တက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသည်။
- \* ကျောင်းကော်မတီဝင်များသည် ကျေးဇူးရှာလူထု ၏ စံပြုချက်များနှင့်အညီ ကျောင်း၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်စွမ်း လျက် ရှိသည်။
- \* နာရေးကူညီမှု စာသင်းသည် လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့ ဌာန ချိတ်ဆက်ကာ ကျေးဇူးရှာ ကတွက် ကဏ္ဍအညီ ပေးလျက် ရှိသည်။
- \* မြို့နယ်ထွေအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ပညာရေးဗဟိုဌာန၊ မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဌာန ဌာန ဂေရာဒ်၊ စသည့် အဖွဲ့အစည်းများသည် ကျေးဇူးရှာ ဖြစ်ပမ္မ ဖျော် ကျေးဇူးရှာ ကတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးဇူးရှာ လူထုတို့ ဌာန ပူးပေါင်းကာ ကဏ္ဍအညီ ပေးလျက် ရှိသည်။

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ဈေးပိုင်းကျေးဇူးရှာတွင်း စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ကျေးဇူးရှာလူထုကိုယ်စား ကျေးဇူးရှာ၊ ကော်မတီ မတီ များ ဖွဲ့ကာ ဖြိုးပင်ကျေး လက်ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဈေးပိုင်းကျေးဇူးရှာ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြသည်။ ကျေးဇူးရှာအုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့ ဌာန ဂျပန်ဂျပံအဖွဲ့ များကလည်း ကျေးဇူးရှာလူထုဖွဲ့ပူးပေါင်း၍ ကျေးဇူးရှာ အာဘလ် လုပ်ငန်း၊ နာရေးကူ

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသားများ တစ်ပြုသော အခက်အခဲများ

- △ မိုးတွင်းအခါ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
- △ ကျန်းမာရေး မကောင်းပါက အလွယ်တကူ မဖြေရှင်း ခိုင်ခြင်း။
- △ အသင်ကျောင်း ယိုယွင်း ပျက်စီးနေခြင်း။
- △ နွေအခါတွင် လောက်သုံးရေ ဖြားပါးခြင်း။
- △ ဂ္ဂတုင်းလမ်း သွားလာရ အဆင်မပြေခြင်း။

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသမီးများ တစ်ပြုသော အခက်အခဲများ

- △ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ အလွယ်တကူ မဖြေရှင်း ခိုင်ခြင်း။
- △ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ခုခမ်းပါးခြင်း။
- △ ကလေးငယ်များ ပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှု မပြည့်အဝ မရှိခြင်း။
- △ ကျေးဇူးချင်း ဆက်လမ်းများတွင် သံဃာတော်များ သွားလာရ အခက်အခဲ ရှိခြင်း။
- △ ဂ္ဂတုင်းလမ်းများ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
- △ လောက်သုံးရေ မပူလုံခြင်း။
- △ မိုးတွင်းအခါ ရေစီးရေလာ မကောင်းမွန်ခြင်း။

ရွေးပိုင်ကျေးဇူး အမျိုးသားများ ကပြောစာ အခက်အခဲများ (ဒုတိယပုဒ်)

\* ကျိုးစားရေ မကောင်းပါက အလွယ်တကူ မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း

\* အဝင်ကျောင်း ယုံယွင်းပျက်စီးနေခြင်း

\* စွဲအခါကွင် ဘာဘက်သုံးရေ ဤပါးခြင်း

\* ရွာကွင်းလမ်း သွားလာရ အခက်မပြေခြင်း

ရွေးပိုင်ကျေးဇူး အမျိုးသမီးများ ကပြောစာ အခက်အခဲများ

\* ကျိုးစားရေ အခက်အခဲ အလွယ်တကူ မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း

\* အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း

\* ကစားငွေများ ပညာသင်ကြားရေးကွင်းလုံးတွင် လုံခြုံမှု အပြည့်အဝ မရှိခြင်း

\* ရွာကွင်းလမ်းများ သွားလာရခက်ခဲခြင်း

\* ဘာဘက်သုံးရေ မပူပိုခြင်း

\* မိုးတွင်းအခါ ရေစီးရလာ မကောင်းမွန်ခြင်း

ကမ္ဘာပါ ရွေးပိုင်း ကျေးဇူး (ကတိယဒ္ဒစ်ခလဝဂ်)

အမျိုးသားများ၏ ဝိသေသကံ ဝိသေသကံ၊ ပြဿနာများ

၁။ ရွာတွင်း လမ်းကြားများ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။

၂။ ဆေးကုသမှု ရှားပါးခြင်း။

၃။ ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ကုသမှု ခက်ခဲမှုရှိခြင်း။

၄။ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် စာသင်ဆောင် လှူငွေမရရှိသဖြင့် ခက်ခဲခြင်း။

၅။ မိုးတွင်း ကပ် ရောဂါများ ပြန့်ပွားခြင်း၊ ရေစိုက်ရေလျှော့မကောင်းခြင်း။

၆။

အမျိုးသမီးများ၏ ဝိသေသကံ ဝိသေသကံ၊ ပြဿနာများ

၁။ ရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း။

၂။ ဆေးကုသမှု ရှားပါးခြင်း။

၃။ ကလေးကောင်များ မကောင်းသဖြင့် ကလေးများ ပျက်စီးခြင်း။

၄။

၄။ ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ကုသမှု ခက်ခဲမှုရှိခြင်း။

၅။ ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် စာသင်ဆောင် လှူငွေမရရှိသဖြင့် ခက်ခဲခြင်း။

၆။ မိုးတွင်း ကပ် ရောဂါများ ပြန့်ပွားခြင်း၊ ရေစိုက်ရေလျှော့မကောင်းခြင်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ။ (ကျား+မ)

ကမာပါဈေးပိုင်းကျေးရွာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း။
- သောက်သုံးရေသန့်ရှားပါးခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- မိုးတွင်းအခါရေများပြည့်လျှံနေပြီး ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း။
- ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှ တင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ။

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်။
- သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိစေရန်။
- ကလေးများလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်စေရန်။
- ရေနှုတ်မြောင်းရှိလာပြီး ရေစီးရေလာကောင်းမွန်လာစေရန်။
- ဆေးကုသမှုကောင်းမွန်စွာ ခံယူလာနိုင်စေရန်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာစေရန်။

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး ကမ္ဘာ့သားများ တစ်ပြုသော မျှော်မှန်းချက်များ

- △ နှိုးတွင်းအခါ သွားလာရေး လွယ်ကူစေရန်။
- △ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်း ခိုင်ရန်။
- △ ကလေးများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြား ခိုင်ရန်။
- △ ဖွဲ့အင်္ဂါတွင် ယောက်သုံးရေ ဖူလုံရန်။
- △ ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ အဆင်ပြေရန်။

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသမီးများ တစ်ပြုသော မျှော်မှန်းချက်များ

- △ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်း ခိုင်ရန်။
- △ စာလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပေါများရန်။
- △ ကလေး ယစ်များ လုံခြုံ အဆင်ပြေစွာ ပညာသင် ကြား ခိုင်ရန်။
- △ ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင် သံဃာတော်များ ဆွမ်းခံ ကြွရာတွင် သွားလာရကဆင် ဖြေစေရန်။
- △ ကျေးရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်။
- △ ယောက်သုံးရေ ပေါများရန်။
- △ နှိုးတွင်းအခါ ရေစီးရေလာကောင်းမွန်ရန်။

ရွေးပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသားများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ < ခြေထိယဉ် >

- \* ကျန်းမာရေးအစွမ်းအားအပိုင်အကူ ပြေစွမ်းနိုင်ရန်။
- \* ကလေးများ ခံနိုင်စွမ်း ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုနိုင်ရန်
- \* စွမ်းအားတွင် တောက်ခံရုံဖြင့် မူလရန်
- \* ရှုထောင့်၊ လမ်းညွှန်၊ လာရေး အောင်မြင်ရန်။

ရွေးပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသမီးများတင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- \* ကျန်းမာရေးအစွမ်းအား အကူ ပြေစွမ်းနိုင်ရန်။
- \* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများစွာ
- \* ကလေးများ ခံနိုင်စွမ်းအားပြေစွာ ယဉ်ကျေးစွာ ပြောဆိုနိုင်ရန်
- \* ကျေးဇူးတွင် လမ်းညွှန်၊ လာရေး အပိုင်အကူရရှိ
- \* တောက်ခံရုံဖြင့် ပေါများစွာ
- \* မိုးတွင်းအခါ ရာဇီဝကောင်းမွန်ရန်။



ကမာပါဠေးပိုင်းကျေးဇူး (တတိယဒ္ဒစကေဝရ်)

စံမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ဣတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန်။

၂။ သန့်ရှင်းသော သောလသုံး ရေရရှိရန်။

၃။ ဆေးကုသမှု ကောင်းစွာ ခံယူနိုင်မည်။

၄။ ကလေးများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်။

၅။ ရေအွတ်ခြင်း များ ကောင်းမွန်လာစေရန်။

စံမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ ဣတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန်

၂။ သန့်ရှင်းသော သောလသုံး ရေရရှိရန်။

၃။ ဆေးကုသမှု ကောင်းစွာ ခံယူနိုင်မည်။

၄။ ကလေးများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်ရန်။

၅။ ရေအွတ်ခြင်း များ ကောင်းမွန်လာစေရန်။

၆။ ရေအွတ်ခြင်း များ ကောင်းမွန်လာစေရန်။

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသားများ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဂွာချင်းဆက်လမ်း
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့
- စက်ရေတွင်း
- ဂွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)

ဈေးပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသမီးများ အဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ကျေးလက် ဆေးပေးခန်း။
- စက်ချုပ်သင်တန်း
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့
- ဂွာချင်းဆက်လမ်း
- ဂွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)
- စက်ရေတွင်း
- ရေမြောင်းဖော်ခြင်း

ရွှေ့ပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသားများအဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဒုတိယပုဒ်)

- \* ကျေးလက်စားပေးခန်း
- \* အသင်းကျောင်းတိုးချဲ့
- \* ဓက်ရေကွင်း
- \* ရွာကွင်းလမ်း (ကျွန်းကရစ်)

ရွှေ့ပိုင်းကျေးဇူး အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- \* ကျေးလက်စားပေးခန်း
- \* ဓက်ချုပ်သင်တန်း
- \* အသင်းကျောင်းတိုးချဲ့
- \* ရွာကွင်းလမ်း (ကျွန်းကရစ်)
- \* ဓက်ရေကွင်း
- \* ရေဖြောင်းဖော်ခြင်း

ကမာပါဈေးပိုင်းကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

- ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း။
- စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း။
- မူလတန်းကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း။
- လမ်းဘေးရေမြောင်းတူးဖော်ခြင်း။
- ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း။
- စက်ချုပ်သင်တန်း။
- စက်ပြင်သင်တန်း။
- မုန့်လုပ်နည်းသင်တန်း။
- ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်သောနည်းပညာသင်တန်း။
- စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာသင်တန်း
- မွေးမြူရေးနည်းပညာသင်တန်း။

## ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (က+မ)

(၁) ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်) = (က+မ)

(၂) ရွာချင်းဆက်လမ်း = (က+မ)

(၃) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း = (က+မ)

(၄) စက်ရေတွင်း = (က+မ)

(၅) တာဝန်ကျောင်းတိုးချဲ့ = (က+မ)

(၆) ရေမြောင်းဖော်ခြင်း = (မ)

(၇) စက်ချုပ်သင်တန်း = (မ)

ဦးစားပေး ပုံ၊ ပြုံးရေး၊ ဖယ်ငင်းခွင့်များ (က + မ) { ဥပဒေပုဒ် }

(၁) ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်) (က + မ)

(၂) ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း (က + မ)

(၃) ဓက်ရေတွင်း (က + မ)

(၄) အထပ်ကျောင်းတိုက် (က + မ)

(၅) ရေဖြောင်းဖော်ခြင်း (မ)

(၆) ဓက်ချုပ်သင်တန်း (မ)

ကမာပါစျေးပိုင်ကျေးရွာ (ကတိယဒုင်ခေတ်)

မုန့်: သမီး: မုန့်: သား: မုန့်: နှစ်: မြို့: ရေး: လှုပ်: နှစ်: နှစ်: မုန့်:

၁။ ရေ ခြောက်: တူး: ဖော်: (က + မ)

၂။ ရွာ: တွင်း: ကျွန်: ကျွန်: လမ်း: (က + မ)

၃။ ကား: ကျောင်း: ကျိုး: ချိုး: (က + မ)

၄။ ခက်: ကျွမ်း: (က + မ)

၅။ ခေး: ပေး: ချိုး: (က + မ)

၆။ ကပ်: ချုပ်: ခက်: (မ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှတင်ပြလာသော အခက်အခဲများ။ (ကျား+မ)

ကမာပါဈေးပိုင်းကျေးရွာ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း


- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးခက်ခဲခြင်း။
- သောက်သုံးရေသန့်ရှားပါးခြင်း။
- စာသင်ကျောင်းဆောင်လုံလောက်မှုမရှိခြင်း။
- မိုးတွင်းအခါရေများပြည့်လျှံနေပြီး ရေစီးရေလာမကောင်းခြင်း။
- ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ဆေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးခြင်းမှ တင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ။

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်။
- သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေရရှိစေရန်။
- ကလေးများလုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြားနိုင်စေရန်။
- ရေနှုတ်မြောင်းရှိလာပြီး ရေစီးရေလာကောင်းမွန်လာစေရန်။
- ဆေးကုသမှုကောင်းမွန်စွာ ခံယူလာနိုင်စေရန်။
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိလာစေရန်။



ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲမျှ နထောက်ကမ်းကူ ပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံ



ပုံ	နာမည်	ဇာတာ / တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးသန်းဇော်ဦး	စောတာဝန်ထမ်း	၀၉၇၈၆၄၁၇၅၁၀
၂	ဒေါ်စိုးစိုး	စောတာဝန်ထမ်း	၀၉၂၅၀၄၉၁၈၈၁
၃	ဦးမြင့်ခင်	ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲမျှ	၀၉၇၉၄၀၄၇၅၇
၄	ဒေါ်သန်းသန်းဆင့်	ကျေးဇူးတင်ပေးရန် ခွဲမျှ	၀၉၇၉၃၉၉၂၇၅
၅	ဦးလှမျိုးထွန်း	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၂၄၇၈၈၉၄
၆	ဦးထွန်းဇော်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၉၇၀၆၀၈၄၇၃
၇	ဒေါ်ခင်မြခင်	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၉၂၀၇၁၈
၈	ဦးအောင်အောင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၄၂၀၅၀၈၁၃၈
၉	ဒေါ်ဝါဝါစမ်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၄၂၀၃၀၄၆၃၂
၁၀	ဒေါ်ဂွေအင်သန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၉၃၈၉၅၇၄
၁၁	ဦးကျော်လင်းဦး	ကဏ္ဍရေးစာရေး	၀၉၇၈၄၄၄၆၀၀၄
၁၂	ဒေါ်ကြည်ဌေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၉၃၈၉၅၇၄
၁၃	ဒေါ်အင်မာအင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၉၄၀၄၄၃၈
၁၄	ဦးဇော်လင်းမောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၀၉၇၉၉၃၈၉၅၇၄
၁၅	ဒေါ်ချိုချိုစမ်း	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး	၀၉၇၇၇၁၈၆၂၉၆
၁၆	ဦးလှဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြားချက် ဖြေရှင်းရေး	၀၉၇၇၈၉၈၀၃၈၉
၁၇			
၁၈			

ကျေးဇူး ခံနိုင်ဖို့ ဦးမူ အဖွဲ့ဝင်များ အရင်း (ဥပဒေရေးရာဌာန)

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မိခင်ဥပဒေရေးရာဌာန (ဖုန်းနံပါတ်)
၁	ဦးဖြူစင်	၅၄	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန	မူလတန်း	၀၉၇၄၄၄၀၂၄၅၇
၂	ဒေါ်အေးအေး	၃၈	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန	အထက်တန်း	၀၉၇၇၃၅၅၂၇၅
၃	ဦးကျော်လင်း	၃၃	ကျေးဇူးဦးစီးဌာန	အထက်တန်း	၀၉၇၈၄၄၄၀၂၄၅
၄	ဦးစောစော	၅၁	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်	အထက်တန်း	၀၉၇၄၄၄၀၂၄၅၇
၅	ဒေါ်အေးအေး	၃၀	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်	အထက်တန်း	၀၉၇၆၂၄၄၀၆၆၇
၆	ဦးကျော်စွာ	၃၉	ဝယ်ယူရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၇၄၄၄၄၄၄၄
၇	ဦးစောစော	၃၅	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၇၄၄၄၄၄၄၄
၈	ဒေါ်အေးအေး	၂၉	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	အထက်တန်း	၀၉၇၄၆၂၅၀၃၆၀
၉	ဒေါ်အေးအေး	၅၂	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	—
၁၀	ဦးကျော်ကျော်	၃၃	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၄၂၆၀၅၀၈၂၉၈
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	၃၃	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၇၆၀၇၀၇၄၇၆
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	၂၂	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၄၈၀၇၄၅၀၈၇
၁၃	ဦးကျော်	၅၅	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၄၈၀၇၄၅၀၈၇
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	၃၃	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၇၇၇၇၈၉၄၆
၁၅	ဦးကျော်	၂၂	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၄၅၇၇၈၄၃၇၃
၁၆	ဒေါ်အေးအေး	၄၁	စောင့်ကြည့်ရေး ဘဏ်	မူလတန်း	၀၉၄၅၇၇၈၄၃၇၃





ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ပြခြင်းမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ





ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ ဤအချက်အလက်များအား သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာအချက်အလက်များကို တောင်းခံရမည်။ စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။	ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး လှထွန်း	ဖုန်း - ၀၇၇၇၇၄၀၄၄၃၀	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဒေါ်အိမ်မိုးမေ	
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် တွင်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကမာပါ	ကျေးရွာ ရွေးပိုင်

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၅၄	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၉၉
၂။ ကရင်	၁၅	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၈		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ = ၅၅၄		
လူမျိုး (၁) ဗမာ	၃၅၆	၃၆၈
လူမျိုး (၂) ကရင်	၂၀	၁၀
လူမျိုး (၃) -	-	-
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၂	၄၇

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား စာမူ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မလတန်း/ပထမ/ဒုတိယ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: \_\_\_\_\_ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: \_\_\_\_\_ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: \_\_\_\_\_ မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် \_\_\_\_\_  
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ ( ၀:၀၅) နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: \_\_\_\_\_ ( ၀:၀၅) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၁၉ - ၇ ရက် - ၂၀၀၈

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
 .....  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးလှထွန်း

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

၁၆.၃.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်အိမ်မိုးဝေ

လက်မှတ်

[Signature]

ရက်စွဲ

၁၆.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

< ဗြိတိသျှတို့၏ >

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် **ဦး ဂျ တွန်း** ဖုန်း **၀၅ ၇၇၇၂၀၂၂၃၀** စည်းရုံးရေးမှူးအမည် **ဒေါ်ထက်ထက်ခက်**

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး **ဂျပီ** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကမာပါ** ကျေးရွာ **ရွေးပိုင်း**

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ <b>ဗမာ</b>	<b>၁၈၄</b>	၁။ <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၉၉</b>
၂။ <b>ကရင်</b>	<b>၁၅</b>	၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	<b>၈</b>		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	<b>၃၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ - <b>၇၅၄</b>		
လူမျိုး (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၃၅၆</b>	<b>၃၆၈</b>
လူမျိုး (၂) <b>ကရင်</b>	<b>၂၀</b>	<b>၂၀</b>
လူမျိုး (၃) <b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၅၂</b>	<b>၄၇</b>

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	ခြံပိ	ဘာသာရေး	ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား <b>ဓမ္မဂူ</b>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>





ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး

အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြောင်းလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ခြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ  
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: \_\_\_\_\_ နှစ်/ မသိပါ  
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: \_\_\_\_\_ မိုင်/ဖာလုံ \_\_\_\_\_ /မသိပါ  
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်   
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၀:၅) နာရီ  
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: \_\_\_\_\_ (၀:၅) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ       ရှိ (ဖော်ပြရန်) ၁၈ - ၉ - ၇၇ - ၂၀၀၀

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....  
ဦး ကော်မော်  
 .....  
ကျောင်း ကော်မော်  
 .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

ဦး ဗုတ္တ

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

18. 10. 2017

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

ဒေါ်ထွန်းထွန်းစော

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ Tablets မှ တဆင့်	သွားရောက်သောအခါ မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ပြီးနောက်တွင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဂျော့ဇ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄-၇၄၄၄၀၄၄၃၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အ. ဦး	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၄၆ ကုန်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကမာပါ	ကျေးရွာ အ. ဦး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မဟာ	၁၆၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၃၄	ဘာသာ (၂) - ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၄		
စင်္ကြာရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၇	၃၇၆
လူမျိုးစု (၁) - မဟာ	၂၆၀	၃၀၆
လူမျိုးစု (၂) - ကရင်	၅၇	၇၀
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၃	၄၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				ဓမ္မာပုံ
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့် ယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး:

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရန်အတွက် ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၂၆၆/ပသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ သွားလာရန်အတွက် သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- နဂါးရေတိုင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မေ့ပါ -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှထွန်း

လက်မှတ်  နေ. - ၁၄. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စိန်

လက်မှတ်  နေ. ၅ ၁၄. ၈. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ  
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း  
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ  
 လက်များအား  
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်  
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဂွေ့ဖ်.	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၅၄၀၄၄၃၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ဖိဖိအိန်.
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇွဲဖူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကမာပါ
ကျေးရွာ ရွေးပိုင်.		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၁၆၂	ဘာသာ(၁)-ဗုဒ္ဓ	၁၈၄
လူမျိုးစု (၂)-ဣန္ဒြေ	၂၂	ဘာသာ(၂)-	
လူမျိုးစု (၃)-		ဘာသာ(၃)-	
လူမျိုးစုရော-		ဘာသာရော-	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၁၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၃၀၁	၃၆၉	၆၇၀
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၂၆၉	၃၂၄	၅၉၃
လူမျိုးစု (၂)-ဣန္ဒြေ	၃၂	၄၅	၇၇
လူမျိုးစု (၃)-			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၃၄၂	၄၂	၃၈၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း		အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>		ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>		အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
					အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
					မန္တရုံ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	[
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	[
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	[
ပြင်ဆင်ရေး/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	[
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	[
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး လှအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိမိအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၁၉



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိမ်ဇူးဝေ

နေ့စွဲ - ၁၇.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၅ ကျွန်း

မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကမာပါ

ကျေးရွာ - ရွေးဗိုင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၄.၃.၂၀၁၇	၂၃	၈၄	၁၀၇	၁၀၆   ၁၀၆ ၁   ၁၀၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၃၁	၇၂	၁၀၃	၁၀၆   ၁၀၆ ၁   ၁၀၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၇.၃.၂၀၁၇	၁၆	၉	၂၅	၂၀   ၂၀ ၅   ၂၀
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						 
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						 
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						 





စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ထက်ထက်စောစော**

နေ့စွဲ: \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ပြင်သစ်** မြို့နယ် **ကျွန်းမြို့နယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းမြို့နယ်** ကျေးရွာ **ကျွန်းမြို့နယ်**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၃၉	၆၇	၁၀၆	ဗမာ   ၁၀၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၂၀၁၇	၁၉.၁၀.၂၀၁၇	၄၅	၆၃	၁၀၈	ဗမာ   ၁၀၈
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုဒ
၆.၃။ ဘီဇ္ဇာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC-2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးသည့် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်	
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်အိအိခင်</b>			
နေ့စွဲ <b>၁၄.၈.၂၀၁၈</b>		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရှမ်းပြည်နယ်</b>	မြို့နယ် <b>ကွင်းခြံမြို့နယ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကမာပါ</b>	ကျေးရွာ <b>ကမာပါရွာ၊ ဟိုင်း</b>

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၈.၁၈	၁၄.၈.၁၈	၃၇	၆၄	၁၀၀	၆၈၊ ၃၂   မမာ၊ ကရင်		၁၆၉	၅၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၄.၈.၁၈	၁၄.၈.၁၈	၃၃	၆၉	၁၀၂	၇၉၊ ၂၃   မမာ၊ ကရင်		၁၆၉	၅၁%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်ထပ်မံစစ်ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိန်အိန်

နေ့စွဲ ၂၂.၁၀.၂၀၂၄ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကမာပါ ကျေးရွာ ချေးဒိုင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၂၀၂၄	၂၁.၁၀.၂၀၂၄	၆၄	၃၈	၁၂	မမာ   ၈၇၂ က၇၆ ၁၅	၁၈၄	၅၅.၄၃%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၂.၁၀.၂၀၂၄	၂၂.၁၀.၂၀၂၄	၅၈	၄၇	၁၀၅	မမာ   ၆၄ က၇၆ ၄၁	၁၈၄	၅၅.၀၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်အိမ်ဖြူတင်

နေ့စွဲ - 16.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်းပြည်နယ်</u>	မြို့နယ် <u>ကျွန်းကြီးမြို့နယ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကမာပါ</u>	ကျေးရွာ <u>ရှေးဦး</u>
---------------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	--------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဦးတွင်းအင်္ဂါ သွားလာရခက်ခဲခြင်း။	၁	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲအလွယ်တကူ မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။
၂	ကျန်းမာရေး မကောင်းပါကလွယ်တူမဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။	၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲအလွယ်တကူ မဖြေရှင်းနိုင်ခြင်း။
၃	စာသင်ကျောင်း ဖိလှောင်ပျက်စီးခြင်း။	၃	ကလေးငယ်များ ယဉ်ကျေးမှုအတွက် မလုံခြုံခြင်း။
၄	ဧကအင်္ဂါတွင် သောက်သုံးရေ ရှားပါးခြင်း။	၄	ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်းများတွင် သိသာတော်များ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
၅	ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	၅	ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
		၆	သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ခြင်း။
		၇	ဦးတွင်းအင်္ဂါ ရေအေးရေလှာမကောင်းမွန်ခြင်း။

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဦးတွင်းအင်္ဂါ သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်။	၁	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်။
၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲအလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်။	၂	ကျန်းမာရေးအခက်အခဲ အလွယ်တကူ ဖြေရှင်းနိုင်ရန်။
၃	ကလေးများ လုံခြုံစွာယဉ်ကျေးမှုအတွက် ဦးစားရန်။	၃	ကလေးငယ်များ လုံခြုံ စာသင်ပြေစွာသင်ကြားနိုင်ရန်။
၄	ဧကအင်္ဂါတွင် သောက်သုံးရေ မလုံလောက်ရန်။	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းတွင် သိသာတော်များ သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။
၅	ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း။	၅	ကျေးရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ လွယ်ကူစေရန်။
		၆	သောက်သုံးရေ ပိုများရန်။
		၇	ဦးတွင်းအင်္ဂါ ရေအေးရေလှာမကောင်းမွန်ရန်။

ဂ. လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	(က+မ)	၁၃၄,၀၀၀,၀၀၀	၇၅၄
၂	ရွာတွင်းဆက်လမ်း	(က+မ)	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၅၄
၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	(က+မ)	၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၅၄
၄	စက်ရေတွင်း	(က+မ)	၄,၀၀၀,၀၀၀	၇၅၄
၅	စာသင်ကျောင်းဖွင့်တိုးချဲ့	(က+မ)	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၅၄

၆ ရေခြောင်းဖော်ခြင်း (မ) ၂၅,၀၀၀,၀၀၀ ၇၅၄

၇။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက် ချုပ်သင်တန်း	(မ)	စာသင်ပွေးဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စိုးမြင့်စင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၆.၃.၂၀၁၇





ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သက်သက်စိန်

နေ့စွဲ ၁၉.၇.၂၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း (၂)  စက်ဝန်း (၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပြင်သစ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကမာပါ ကျေးရွာ ချေးပိုင်

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ကျွန်းမာကျေး မကောင်းပါက အဖွယ်ကူမဖြစ်နိုင်	၀ ကျွန်းမာကျေး အခက်အခဲ အဖွယ်ကူမဖြစ်နိုင် ခြင်း
၁ ပြေငြိမ်း ခြင်း	၁ အဖွယ်ကူမဖြစ်နိုင် အဖွယ်ကူမဖြစ်နိုင်
၂ စားနပ်ရိက္ခာရေး ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း	၂ ကလေးများ ပညာရေး ကြားရာတွင် အမြင်အာရုံ
၃ ဇွဲ အခါတွင် စားနပ်ရိက္ခာရေး ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း	၃ မလုံခြုံခြင်း
၄ ဇွဲတွင်း လမ်းဆွဲ လမ်းဆွဲ အခက်အခဲ မဖြစ်ခြင်း	၄ ဇွဲတွင်း လမ်းဆွဲ လမ်းဆွဲ အခက်အခဲ ခြင်း
	၅ စားနပ်ရိက္ခာရေး ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း
	၆ ချေးငွေ အခါ ရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း

ခ. မှိုင်းမှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှန်းချက်များ
၀ ကျွန်းမာကျေး အခက်အခဲ အဖွယ်ကူမဖြစ်နိုင် ခြင်း	၀ ကျွန်းမာကျေး အခက်အခဲ အဖွယ်ကူမဖြစ်နိုင် ခြင်း
၁ ကလေးများ ပညာရေး ကြားရာတွင် ခြင်း	၁ အဖွယ်ကူမဖြစ်နိုင် အဖွယ်ကူမဖြစ်နိုင်
၂ ဇွဲ အခါတွင် စားနပ်ရိက္ခာရေး ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း	၂ ကလေးများ ပညာရေး ကြားရာတွင် ခြင်း
၃ ဇွဲတွင်း လမ်းဆွဲ လမ်းဆွဲ အခက်အခဲ မဖြစ်ခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင်း လမ်းဆွဲ လမ်းဆွဲ အခက်အခဲ ခြင်း
၄ ဇွဲတွင်း လမ်းဆွဲ လမ်းဆွဲ အခက်အခဲ မဖြစ်ခြင်း	၄ စားနပ်ရိက္ခာရေး ယုံကြည်မှုမရှိခြင်း
	၅ ချေးငွေ အခါ ရရှိရန် မဖြစ်နိုင်ခြင်း




ဂ. လူထုပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်း ( ကွန်ကရစ် )	m+၈		၂၅၄
၂	ကျေးလက်စားစားအိမ်	m+၈		၂၅၄
၃	မိကျွန်း	m+၈		၂၅၄
၄	စားသုံး ရေကန်၊ ရေအိုး	m+၈		၂၅၄
၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေအိုး	m+၈		၂၅၄

ဃ။ လူထုပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မိကျွန်း	၈	စားသုံးရေ၊ ရေအိုး
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာနအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဖြစ် ခင် လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀. ၁၀. ၂၅

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဖိဖိခင်**

နေ့စွဲ **၄.၂.၂၀၁၉**      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)   
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၄ ကုန်း**      မြို့နယ် **ကွမ်းဖြူကုန်း**      ကျေးရွာအုပ်စု **ကမာပါ**      ကျေးရွာ **ကမာပါ**      ချေးပိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခက်အခဲအတားအဆီးများဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်း လူထု ဖွဲ့စည်း စာရေးများ ပြုလုပ်ရာတွင် ချခံရမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း လမ်းများ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေးလ်ဆုံး ရေသန့် ရှားပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေးပေးဆုံးမရှိသဖြင့် ချေးကုသရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အာဝင် ကျောင်း ဆောင် လုံလောက် မပြုနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဖိုးတွင်း ကမ်း ရေများ ပြည့် လုံခြုံမီ ရေစီး ရေလာမကောင်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးကလေးကလေး စာပို့ကလေး များ ပြည့်ပါခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မှိုက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာ လူထုဖွဲ့စည်း စာရေး ဆုံးမကောင်း ရှိလာချေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်း မျှော်လာချေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေး ရှင်း ဘေးဘေးလ်ဆုံး ရေ ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘေး ကုသ မြကောင်းစွာ ခံယူလာနိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေး များ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြား နိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ရေအခြေအနေ ဖြစ်လာမီ ရေစီး ရေလာကောင်း မျှော်လာချေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးကလေးကလေး စာပို့ ကလေး များ ရရှိလာချေ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ဘလင်စံသုံးခန်းမ	က + မ	ကျေးရွာအောက်	၁	၂၅၀၀၀၀၀	၃၄၇	၃၇၆	၇၂၃
၂	ဘလင်စံသုံးခန်းမ ခြံစုခင်း ရိုးကျဉ်း	က + မ	ကျေးရွာအောက်	၂	၃၆၅၅၆၀၀	၃၄၇	၃၇၆	၇၂၃
၃	ရွာတွင်းကျွန်းကျွန်းလမ်း	က + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး(လမ်း)	၃	၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၇	၃၇၆	၇၂၃
၄	ခလေးတောင်တူးဖော်	က + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄	၅,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၇	၃၇၆	၇၂၃
၅	ဆေးပေးခန်းမတည်ဆောက်	က + မ	ကျန်းမာရေး	၅	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၇	၃၇၆	၇၂၃
၆	အသင်းအစည်းတိုးချဲ့ခြင်း	က + မ	ပညာရေး	၆	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၄၇	၃၇၆	၇၂၃
၇	ကျေးမြောင်းတူးဖော်ရေး	က + မ	စိုက်ပျိုးရေး	၇	၃၀၆၅၀၀၀	၃၄၇	၃၇၆	၇၂၃
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ခလေးတောင်တူးဖော်	က + မ	စိုက်ပျိုးရေး/ ဝမ်းကျောင်း
၂	ခလေးတောင်တူးဖော်	က + မ	အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးအေးအောင် လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၉



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး စစ်ဗြူးဦး ၆

နေ့စွဲ ၃.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) ဝန်ထမ်း(၃) ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြန်မာပြည် - ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကမာပါ ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
ကမာပါ	ရွာတွင်းကျွန်းကုန်းလမ်း	၁၀၀' x ၈' x ၇'	၇၅၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂,၃၈၀,၀၀၀			၂,၃၈၀,၀၀၀
ရွေး၊ ဇိုင်း	ကျေးရွာခြင်ဆက် ကျွန်းကုန်းလမ်း	၁၆၀၀' x ၄' x ၆'	၈၅၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၅၀၀,၀၀၀			၁၅,၀၀၀
မေတ္တာရွာ	ကျေးရွာခြင်ဆက် ကျွန်းကုန်းလမ်း	၁၇၀၀' x ၄' x ၆'	၂၉၇၆	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၅၀၀,၀၀၀			၁၅,၀၀၀
မြေဖိုကုန်း	ရွာတွင်းကျွန်းကုန်းလမ်း	၁၁၅၀' x ၆' x ၇'	၈၄၄	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂,၃၈၀,၀၀၀			၂,၃၈၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် - ဒေါ် ခင်စန္ဒာမိုး

လက်မှတ် - Ry ရက်စွဲ - ၃.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း  
ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။  
ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစစ်မျိုးနိုင်

နေ့စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇  
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇နိုဗင်္ဂယ် ဖြန့်ဖြူး ကွမ်းခြံလှိုင်  
စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝစက်ဝန်း(၁)  ဝစက်ဝန်း(၂)  ဝစက်ဝန်း(၃)  ဝစက်ဝန်း(၄)   
ကျေးရွာအုပ်စု ကမာပါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကမာပါ	ဣန္ဒြေကုန်ပမ်း ခင်းဖြင့် (စာဖြူတန်းလမ်း)	(၁၂၀၀x၈'x၆')	၇၅၄	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဗအမျိုးသား+သမီး	၁၂၆၅၆၇၈၄	-	-   -	၁၂၆၅၆၇၈၄
မြေဒီလှိုင်	ဣန္ဒြေကုန်ပမ်း ခင်းဖြင့် (စာဖြူတန်းလမ်း)	(၁၆၀၀x၆'x၆')	၈၄၄	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဗအမျိုးသား+သမီး	၁၇၆၅၅၀၀၀	-	-   -	၁၇၆၅၅၀၀
ဆန်းတော	ရေသန့်စက်တည် ဆောက်ဖြင့် ရေထိန်းသွယ်ဖြင့် (ဆန်းတောတန်း(ကြီး)ကျောင်း)	တစ်ခုရှိ လျှို့ဝှက်	၃၃၂	ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဗအမျိုးသား+သမီး	၂၂,၀၀၀၀၀၀	-	-   -	၂၂,၀၀၀၀၀
				ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဝအမျိုးသား+သမီး				
				ဝအမျိုးသား ဝအမျိုးသမီး ဝအမျိုးသား+သမီး			စုစုပေါင်း	၆၀၃၄၆၇၈

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစစ်မျိုးနိုင်  
လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂၀. ၁၀. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ဖီဖီခိုင် | ဒေါ်သီရိစောင့်**

နေ့စွဲ **၂၄. ၈. ၂၀၁၈**      ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)  ဝက်ဂန်း(၁)  ဝက်ဂန်း(၂)  ဝက်ဂန်း(၃)  ဝက်ဂန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း: **ရှင်ကွက်**      မြို့နယ် ကွယ်: **ဒြဲကွင်း**      ကျေးရွာအုပ်စု: **ကမာပါ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့		စုစုပေါင်း
ကမာပါရွာ-ပျဉ်း	အုတ်စိမ့်ခြောက် (ကားလမ်းမကြီး ဓားဝဲ/ဟာ)	၃၈၆၀ပေ x ၃ပေ x ၃.၅ပေ	၇၂၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀၅,၅၂၅,၀၀၀	-	-	-	၃၀၅,၅၂၅,၀၀၀
မေတ္တာရွာ	ရွာအင်းကွန် ကရစ်လမ်း	၂၆၀၀ပေ x ၈၅၀ x ၆၅၀	၂၂၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	-	-	-	၃၀,၀၀၀,၀၀၀
မြေဦးကျား	အုပ်စုစီမံရေး ဦးစွာအဖွဲ့ခြင်း	၆၅၀၀ပေ	၉၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	-	-	-	၂၀,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ      အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဒေါ်နုနု သန္တာမိုး      *Ru*      ၂၄. ၈. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်ဖိဖိခိုင် ၊ ဒေါ်ခီရီ ဇော်</b>			
နေ့စွဲ <b>၂၂. ၁၀. ၂၀၁၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ရှင်ကုန်း</b>	မြို့နယ် <b>ကွမ်းခြံကုန်း</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကမာပါ</b>	ကျေးရွာ <b>ခွေးပိုင်</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း လမ်း များ မကုန်ဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် လာရောက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အောက်ခံ့ ရေအိုင် ရှားပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အားလုံးကျွတ် ဆေးကုစီမံခန့်ခွဲမှု မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဖိုးတင် နေရာများ မပြည့်စုံခြင်း၊ ရေအားလုံးမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အေးစေ့ ချိတ်မရှိခြင်း၊ အေးစေ့ ကုန်ကျခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်မကိုင် နေခြင်း၊ အလုပ်မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း လမ်း များ မကုန်ဆုံးရှုံးစေရေးအတွက် လာရောက်ခံခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အိုင် ရေအားလုံး မရခြင်း၊ ရေအိုင် ရှားပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကလေးများ လုံခြုံစွာ ပညာသင်ကြား ခြင်းရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေအားလုံးမရခြင်း၊ ရေအိုင် ရှားပါးခြင်း၊ ရေအားလုံးမရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အေးစေ့ ကုန်ကျခက်ခဲခြင်း၊ အေးစေ့ ကုန်ကျခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အလုပ်မကိုင် နေခြင်း၊ အလုပ်မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း	( ၈ + ၆ )	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၂၂,၅၀၀,၀၀၀	၃၀၁	၃၆၉	၆၇၀
၂	ခရီးစဉ်တွင်း သူ့အိမ်ခြံမြေ	( ၈ + ၆ )	ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်စူးမြင်	၂	၅,၅၀၀,၀၀၀	၃၀၁	၃၆၉	၆၇၀
၃	အသင်းအဖွဲ့အစည်း (ကျေးရွာအတွက်)	( ၈ + ၆ )	ပညာရေး	၃	၁၁,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၁	၃၆၉	၆၇၀
၄	လမ်းစေး ဆေးခြင်း	( ၈ + ၆ )	အခြား	၄	၃,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၁	၃၆၉	၆၇၀
၅	အစားအသောက် ဆိုင်များ	( ၈ + ၆ )	ကျန်းမာရေး	၅	၃,၀၀၀,၀၀၀	၃၀၁	၃၆၉	၆၇၀
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး	( ၆ )	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး
၂	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး	( ၈ + ၆ )	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး
၃	ပျံ့နှံ့ရေး ဝယ်ယူရေး	( ၈ + ၆ )	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး
၄	ဝါးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော ပျံ့နှံ့ရေး	( ၈ + ၆ )	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး
၅	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး	( ၈ + ၆ )	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး
၆	ပျံ့နှံ့ရေး ဝယ်ယူရေး	( ၈ + ၆ )	စက်ယူပုံနှိပ်ရေး
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်အေးအေး လက်မှတ် ခင် ခန့်စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀

အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစဉ်အစား မှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီး ကဏ္ဍ အစဉ်အစား မှတ်တမ်း

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ပထမနှစ်ကော်ဝ်းအတွက် အစဉ်အစားများ ပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ပေးရမည့်အပြင် ကျေးဇူး တာဝန်ရှိသူများ နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးများထံသို့ ကြိုတင်သွားရောက် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစဉ်အစားတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ထုတ်ဖော်တင်ပြလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်း အသိပေးထားပါသည်။ ရွေးကောက်ပွဲအစာအရ အမျိုးသား များကိုသာ ရေရာပေးကြသော အမျိုးသမီးများအား ရွေးကောက်ပွဲတော် ဦးဆောင်ဆွေးနွေး ခြင်း ကြောင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးအစဉ်အစားတွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများ တွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြော ကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ပါက တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှု မရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်ရေးအတွက် ကော်မတီဝင်များထံတွင် အမျိုးသမီးများ ၅၀% ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ အုပ်ကော်မတီတိုင်း တွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး များသည် တင်ပြဆွေးနွေး မှုများ ပြုလုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ရယူခြင်းများ ပြုလုပ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများကဲ့သို့ ကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ဒုတိယ အကြိမ်အစဉ်အစားများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက်များ ၊ အခက်အခဲများ ကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေး ခြင်းရန် အမျိုးသမီး သီးသန့် အဖွဲ့များ ဖြစ် ဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ခဲ့ပါသည်။ အားလုံးသော အမျိုးသမီးများကို အားပေးကောားပြောခြင်း ၊ အထူးအရေးများ ဖြစ် ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ဖိတ်ကြားမှုကို ယုံကြည်မှု အပြည့်အဝရှိလာပြီး အမျိုးသမီး များ၏ စွမ်းဆောင်ရည်ကို မြင့်မားစေခဲ့ပါသည်။

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ချေးပိုင်း.....  
ကမာပါချေးပိုင်း.....  
ကျေးရွာ ခမ္ဘာဂုံ.....  
၁၄.၃.၂၀၁၇.....  
ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား ( ၂၃ ) ဦး မ ( ၈၄ ) ဦး = ( ၁၀၇ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ ကမာပါချေးပိုင်း ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ချေးပိုင်းကျေးရွာ ပထမနှစ် ခက်ဝန်း ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို ( ၁၄.၃.၂၀၁၇ ) နေ့တွင် ချေးပိုင်း ကျေးရွာ ခမ္ဘာဂုံ တွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ၎င်းဦးစွာ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦး ရုပ်မိရုပ်မ များမှ အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် လူထု စည်းရုံး ရေးမှူး ဒေါ်အိမ်ဖူးဝေ မှ စီမံကိန်းအမည်ကို ရှင်းပြပြီး လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကို ခိုင်မြဲစွာ ရေး မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေး လက်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ် ၏ ထောက်ပံ့ငွေ ဖြင့် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် အချက် (၁၅) ချက်ကို တစ်ဆင့် ချဉ်းအပ်လိုက် ရှင်းလင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အချက် (၁၅) ချက်ထဲမှ စီမံ ကိန်း ခက်ဝန်းအကြောင်းကို အသေးစိတ် ရှင်းလင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ မရှင်းလင်း သည့် များကိုလည်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း မေးမြန်း ဆွေးနွေး ခိုင်ကြောင်း ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတင် ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို



အသေးစိတ် ဂွင်းလင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စောတန့ဝန်ထမ်း ရွေးချယ်  
 ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပြီး စောတန့ဝန်ထမ်း ဝံသတ်မှတ်ချက်များနှင့်  
 လုပ်ငန်းတာဝန်များကို ဂွင်းလင်း ပြောကြား ပေးပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရမည်  
 သူမှာ ကျား-၁ဦး၊ မ-၁ဦး ဖြစ်ပြီး အဆိုပြု တင်သွင်းရမည်မှာ ကျား-၂၃၁ဦး၊  
 မ-၃၁ဦး ဖြစ်ကြောင်း နှင့် မိမိတို့ နှစ်သက်သူများကို လျှို့ဝှက် မဲပေးရမည်  
 ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားပါသည်။ ဆိုနောက် မဲပေးရွေးချယ်ပြီး စောတန့ဝန်ထမ်း  
 ကျား-၁၁၊ မ-၁၁ ကို လက်ခုပ်တီး၍ အားပေးခဲ့ပါသည်။  
 သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ချက်များ။ ။ စောတန့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ဦးသန်းဇော်ဦး နှင့်  
 ဒေါ်စိုးစိုး တို့ကို အများသဘောတူ ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်း။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဒေါ်စိုးစိုး  
 စောတန့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ  
 ဦးမြင့်ခင်  
 ဧ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ  
ကျေးရွာအုပ်စု  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်  
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ကမာပါချေးပိုင်.....  
..... ကမာပါကျေးရွာအုပ်စု.....  
..... ချေးပိုင်... ဓမ္မာရုံ.....  
..... ၁၈.၁၀.၂၀၁၇.....  
..... ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး (ဒုတိယနှစ်စက်ဝိုက်)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

။ ကျား ( ၃၉ ) ဦး ၊ မ ( ၆၇ ) ဦး = ( ၁၀၆ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကမာပါကျေးရွာအုပ်စု၊ ချေးပိုင် ကျေးရွာ ဒုတိယနှစ်စက်ဝိုက် ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၁၈.၁၀.၂၀၁၇)နေ့၊ နေ့လယ် (၁၂)နာရီတွင် အိမ်ထောင်စုအရေအတွက် (၁၀၆)အိမ်ထောင်စု ဖြစ်အစည်းအဝေးကို ချေးပိုင် ဓမ္မာရုံ၌ ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ထက်ထက်အောင် မှ မိမိကိုယ်ကို မိတ်ဆက်၍ စီမံကိန်းအမည်ကိုရှင်းပြပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅)ချက်အား ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းစက်ဝိုက်မှ အပိုင် (၆)ပိုင်၊ ဒုဗိုလ် အဆင့် (၆)ဆင့် တို့အား အမေးအဖြေများပြုလုပ်၍ သေချာစွာရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဓေတနာဝန်ထမ်းများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး ယခင်ပထမနှစ်စက်ဝိုက်တွင် ရွေးချယ်ထားသော ဓေတနာဝန်ထမ်း (၂)ဦးအား ကျေးရွာလူထုအား ဖြန့်လျှော်မှု သပ်စေ၍ ကာယကံရှင်တို့၏ ဓာနုများကို မေးမြန်းရာ ဓေတနာဝန်ထမ်းများဖြစ်ကြသော ဦးဆန်းလော် ဦးနှင်း ဒေါ်စိုးစိုးတို့မှ ယခုနှစ်ဒုတိယစက်ဝိုက်တွင်လည်း တာဝန်လျှော့ပွန်စွာ ထမ်းဆောင်မည်ဟု ကျေးရွာလူထုအား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှလည်း သဘောတူခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူမှုဆန်ခတ်ချက်များအား အဖွဲ့ခွဲဆွေးနွေးစေပြီး ကျေးရွာလူထုထံမှ အမျိုးသား (၃)ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၃)ဦး တို့မှ ရွေးချယ်လျှောက်ထားသော အကြောင်းအရာများကို ကျေးရွာလူထုအား နားလည်သဘောပေါက်




ခဲပါဝဝၤ၊ ထိုနောက် မုတ်ယ အကြိမ် အစဉ်၊ အဝေး ကိုလည်း တက်ရောက်ပေး လှူပါ ရန်  
ဖိတ်ကြားခဲပါ ဝၤဉ်။

မုတ်တမ်းတင်ယူ

အတည်ပြုယူ

ဦးယုန်လော်ဦး  
(စောနာဝန်တမ်း)

ဦးဖြူခင်  
(ဦးဆောင် ဥက္ကဋ္ဌ)





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ကမာပါကျေး၊ပိုင်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... ကမာပါကျေးရွာအုပ်စု.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ဈေးပိုင်း၊ ဓမ္မဂူ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၁.၃.၂၀၁၈.....
အချိန်အစားပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး (တတိယအကြိမ်)

ရည်ရွယ်ချက် (၃၅) နှင့် (၆၃) ဦး (၁၀၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကမာပါကျေးရွာအုပ်စု၊ ဈေးပိုင်းကျေးရွာ တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို ၂၀၁၈ ခု၊ ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ဒီဂရီမြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့အစည်း၏ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၊ နေပြည်တော်တွင် အစည်းအဝေးကို ဈေးပိုင်း၊ ဓမ္မဂူ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်တစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်းပြီး နောက်ဆုံးတွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်တစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်တစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်တစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။ ဆိုရှယ်လစ်တစ်နိုင်ငံရေးစနစ်ကို အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့ဝင်များကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့ပါသည်။





အစည်းအဝေးကိုလည်း သက်ရောက်ပေးကြားပါရန် နိဂုံး ကြားခဲ့ပါသည်။

ဗွတ်တစ်စောင်

အစည်းအဝေး

ကျေးဇူးတင်အောင်  
ဦးစော့အောင်  
(စေတနာ့အထောက်အပံ့)

  
ဦးစော့အောင်  
ဦးစော့အောင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ချေးဒိုင်းကျေးရွာ .....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... ကမာပါချေးဒိုင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ခန္ဓာရုံ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၁၅.၁၂.၂၀၁၇ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၃၁ ) ဦး မ ( ၇၂ ) ဦး = ( ၁၀၃ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တစ်ဖွဲ့လျှင် လူဦးရေ (၂၀) မှ (၃၀) အထိ ၆ မျိုး ပြုလုပ်မည်ဟု ဂွင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်မှု ပြုလုပ်ရာ၌ ကျေးရွာမြေပုံ၊ ဥစ္စာဝန်ဆောင်မှုအဆင့်၊ ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း၊ ရာသီ ခွင်ပြု ပြုကွန်ဒို၊ ပစ်ကူအိမ် ပုံစံနှင့် အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံတို့တွင် မည်သူတို့ ပါဝင်သင့်သည်ကို ဂွင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လိုအပ်သည် များကိုလည်း ထပ်မံ ဖြည့်စွက်စေခဲ့ပါသည်။ ငြိမ်းတော် တက်ရောက်လာသူများကို ကျားအဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့၊ မအဖွဲ့ ၃ ဖွဲ့၊ စက်အခဲများ ဆွေးနွေးရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်ပေါ် လာသော အခက်အခဲများပေါ် ရုတ်တရက် ရှောင် (၅) နှစ်စာ မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း ဆက်လက် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကမ္ဘာ့/သမီး စက်အခဲများကို ပေါင်းစည်းကာ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေး စေခဲ့ပါသည်။ ယင်းဖွဲ့စည်း ရေးလုပ်ငန်းများမှ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ် ကြောင်းနှင့် လျှို့ဝှက် မဲပေးစနစ်ကို ကမ်းပြုရမည် ဖြစ်ကြောင်းကို ဂွင်းလင်း



မဲလိပ် (၁၀)လိပ်ဂျာမန် ဖြစ်ပြီး မိမိအရေးဖြစ် ပထမ ဦးစားပေးဟု သတ်မှတ်  
 နားလည်ရေးကို မဲလိပ် (၄)လိပ် ပေးရမည်။ ဒုတိယဦးစားပေးကို (၃)လိပ်၊  
 တတိယဦးစားပေးကို (၂)လိပ်၊ စတုတ္ထ ဦးစားပေးကို (၁) လိပ် ပေးရမည်  
 ဖြစ်သည်။ ထို့နောက် ကျေးဇူးစိမ်းခိုင်းစွဲနှင့် အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီ  
 ဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သေချာစွာ ထပ်မံ ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။  
 ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များကို မဲပေးရွေးချယ်စေခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ " ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစားပေး လျှပ်ငြိုး  
 အဖြစ် ရွာတွင်းတွင် တရုတ်လမ်း မဲအများဆုံးဖြစ် ရွေးချယ်အတည်ပြု  
 ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်။ " ကျေးဇူးစိမ်းခိုင်းစွဲနှင့် အဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးဇူးလူထု  
 ၏ မဲပေးစနစ်ဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 ဒေါ်စိုးစိုး  
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

နာတည်ပြုသူ  
 ဦးမြင့်ခင်  
 စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ





၁။ ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒနှင့် သဘောထားများကို ဖော်ပြခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ ဆန္ဒအရ  
 စော်လည်းကောင်း ၊ ကျေးဇူးတင်စွာ ဆန္ဒအရ စော်လည်းကောင်း ဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်း  
 အားဖြင့် သုံးဆင့် တို့ အား ကျေးဇူးတင်စွာ ခံနိုင်ခြင်း အဖြစ် စွမ်းချယ်ခဲ့ပါသည်။  
 ထို့အပြင် ဝယ်ယူရေး ဆက်တိုက်မတ်စ် အာဖ် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး  
 ဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်းတွင် အာဖ်ထမ်းဆောင်ရန် ဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်း ၊ ဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်း ၊  
 ဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်း တို့ကို ကျေးဇူးတင်စွာ ခံနိုင်ခြင်း ရာတွင် ကျေးဇူးတင်စွာ ခံနိုင်ခြင်း  
 မဲစားချစ်ဖြင့် စွမ်းချယ်ခဲ့ရာ ဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်း မဲ (၉၉) မဲဖြင့် စွမ်းချယ်ခဲ့ခဲ့ရ  
 ပါသည်။ လည်းပတ်ထိုးခံစား ရေး ဆက်တိုက်မတ်စ် အာဖ် ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြ  
 ခဲ့ပြီး ဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်းတွင် အာဖ်ထမ်းဆောင်ရန် အားပြုခဲ့ပါသည်။  
 အားပေးစွာ ခံနိုင်ခြင်း ၊ အားပေးစွာ ခံနိုင်ခြင်း တို့ကို ကျေးဇူးတင်စွာ ခံနိုင်ခြင်း  
 ကျေးဇူးတင်စွာ ခံနိုင်ခြင်း မဲစားချစ်ဖြင့် စွမ်းချယ်ခဲ့ရာ အားပေးစွာ ခံနိုင်ခြင်း  
 မဲ (၉၉) မဲဖြင့် စွမ်းချယ်ခဲ့ခဲ့ရပါသည်။ ထို့အပြင် စွမ်းချယ်ခြင်းကို  
 စောင့်ကြည့်ကြည့်ကြည့် ကြည့်ကြည့် အာဖ် ဝတ္တရားများကို  
 ပြောကြားပြီး ပထမဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်းတွင် အာဖ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်  
 များ၏ သဘောထားများကို ဖော်ပြရာတွင် ကော်မတီဝင် များမှ ဆက်လက်  
 အာဖ်ထမ်းဆောင်ခွား မည်ဟု ဆန္ဒပြုခဲ့ကြပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ လည်း  
 ကော်မတီဝင် ခံနိုင်ခြင်း ပထမဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်း မှ ကော်မတီဝင်များကို ပင်  
 ဦးစွာ ခံနိုင်ခြင်းတွင် ဆက်လက် အာဖ်ထမ်းဆောင်ရန် စွမ်းချယ်ခဲ့ကြ

ပါသည်။



လူထုပဟိုပြုပိမ်ကိန်း

ပျဉ်းတန်ဆိုင်-ဝေလပြီး၊ တောင်ပိုပ်-ခရိုင်၊ ကျေးရွာကုန်း-ခြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ကမာပါ-ရွေးပိုင်း.....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... ကမာပါ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ရွာလယ်-ဓမ္မာရုံ.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၁၄. ၈. ၂၀၁၈.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ဒုတိယ ဗဟိုဌာနကျေးရွာအစည်း-ဗေဒ.....

( တတိယဒုတ်ခေတ် )

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၃၃ ) ဦး၊ မ ( ၆၉ ) ဦး = ( ၁၀၂ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ကျေးရွာအစည်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် ( ၁၁ ) ။ ။ လူထုပဟိုပြုပိမ်ကိန်း တတိယဒုတ်ခေတ် ဒုတိယဗဟိုဌာန  
 ကျေးရွာအစည်း-ဗေဒ ကို ( ၁၄. ၈. ၂၀၁၈ ) ရက်နေ့တွင် ကမာပါရွေးပိုင်း ရွာလယ် ဓမ္မာရုံ၌  
 ကျင်းပရာ ဗဟိုဌာန-တက်ရောက်သူ ဆီမီဆောင်စု ကိုယ်စားလှယ် ( ၁၀၂ ) ဦးဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါ  
 သည့်အပြင် ပထမဦးစွာ ကျေးရွာလူထုဌာန ဒုတိယဗဟိုဌာနကျေးရွာအစည်း-ဗေဒ ကျင်းပမည့်  
 ဗဟိုဌာနများ၏ လူထုစဉ်းစားရေး မှု ၅ ခုဖြင့် ပြုပါသည့် ဟိုနောက် ဒုတိယဒုတ်ခေတ် အစည်း  
 ပြုစုရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို လူထုဌာန တစ်ခုချင်းစီ ဗဟိုဌာန သုံးဆယ့်ကြိမ် ပါဝင်၍  
 နှစ်လလျှင် ဝမ်းသာစရာ ဆန္ဒမရ၊ ရွာသူရွာသားများလုံးဝ သဘောတူညီမှု မရနိုင်  
 ပေမည်။ စားပေးလုပ်ငန်း - ဆေးဖြူခြင်း၊ တူးဖော်ရေး၊ ဒုတိယ - ရွာတွင်း ကျိတ်ကုန်ရေး  
 ခင်းခြင်း၊ တတိယ ဓာတ်ဆေးကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း၊ စတုတ္ထ - ဆေးရုံတွင်း တူးခြင်း စသဖြင့်  
 ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ။ ဖြစ်လျှင် ဆွေးနွေးချက်ပါဝင်ပါ။

ဆွေးနွေးချက် ( ၁၂ ) ။ ။ ကျေးရွာအစည်း-ဗဟိုဌာန ဗဟိုဌာန၏ ဖြစ်လျှင်သုံးသပ်  
 ရာတွင် ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့၊ ဝမ်းသာရေးဆရာတော်မူ၊ ဆေးဖြူခြင်း၊ ကြီးကြပ်ရေး  
 ဆရာတော်မူ၊ လျှပ်ပေးထိန်းသိမ်းရေးဆရာတော်မူ၊ ဓမ္မစာရင်းကျင့်စဉ် စေတနာ  
 စာကြို အဖွဲ့ဖြင့် ဆရာတော်မူတို့၏ ဖြစ်လျှင်သုံးသပ် စာတင်ဖြင့် ရာတွင်



ကောဗေဒီဝေဗျား၏ နားလည်မှု တက်ယဉ်စွာကောင်းမွန်စွာ ဆက်လက်ကော  
 ထမ်းဆောင် ဖြစ်စေရန်အတွက် ပျူဘာသာရေးတို့၏ နားလည်မှု  
 (၁၆) ဦး၏ ဖြစ်ပေါ်မှုကို အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - တက်ယဉ်စွာကောင်းမွန်စွာ ဆက်လက်ကော  
 ဖြစ်စေရန်အတွက် ပျူဘာသာရေးတို့၏ နားလည်မှု

အတည်ပြု ဖြစ်ပေါ်မှုကို အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

ကောဗေဒီဝေဗျား (၁၆) ဦး၏ နားလည်မှုကို အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုး  
 အတည်ပြု ဖြစ်ပေါ်မှုကို အတည်ပြု လက်မှတ်ရေးထိုးပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးသန့်အောင်

အထောက်အကူ

အတည်ပြုသူ

ဦးစိုးစိန်

ဒေါ်အောင်စုလှ











ထို့ရောက် စက်မှုဝန်ထမ်းများနှင့် ကိုယ်ကျေးဇူးအချက်အလက်များဖြင့်

သွင်းငွေ၊ လူထုအဖွဲ့ဝင် စီမံကိန်းနှင့် ကျင့်ဝတ်များကို စဉ်းစားရန် သဘောတူကြောင်း

လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး ဗဟိုဌာန၏ ဓာတ်ပုံတိုက်ဖြင့် အစည်းအဝေး အား

ရက်စွဲဖြင့် ခုံပါသတင်း

အထူးအဖွဲ့ဝင်

အောင်

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်

ဗဟိုဌာန၏ ဓာတ်ပုံတိုက်

ဖြင့်

အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	..... ကမာပါ .....
ကျေးရွာအုပ်စု	..... ကမာပါ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	..... ကမာပါကျေးရွာကုန်းတော်ကြီးကျောင်း .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	..... ၁.၁၂.၂၀၁၉ .....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ	..... ကျေးရွာကုန်ပစ္စည်းကလေး .....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား ( ၇ ) ဦး မ ( ၃ ) ဦး = ( ၁၀ ) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

- ဆွေးနွေးချက် ။ ကျေးရွာကလေး ရန်ပုံငွေခွဲဝေခြင်း။
- ဆုံးဖြတ်ချက် ။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ခေတ္တပိတ်ပင်ခြင်း၊ ကျေးရွာကုန်ပစ္စည်းကလေးတွင် ကျေးရွာစီ/တောင်တော်တော်ဝင်များမှ ကမာပါကျေးရွာကုန်ပစ္စည်းကလေးတွင် ကမာပါကျေးရွာကလေးရရှိစေရန် ( ၂၆၅၀၀၀၀ ) ကျပ်၊ ချေးငွေ ကျေးရွာကလေး ( ၁၂၃၀၀၀၀၀ ) ကျပ်၊ ထန်တော်ကျေးရွာကလေး ( ၂၁၂၁၂၁၅၉ ) ကျပ်၊ မြေပိုကုန်းကျေးရွာကလေး ( ၆၀၀၀၀၀ ) ကျပ်၊ မေတ္တာရွာကလေး ( ၁၄၀၀၀၀၀ ) ကျပ် နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အဖွဲ့ ( ၃၂၀၀၀၀ ) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။ တတိယပတ်စလင်း၊ လက်ကျန်ငွေမှာ ( ၃၂၁၂၁၅၉ ) ကျပ် နှင့် ခေတ္တပိတ်ပင်ခြင်း၊ စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေ ရရှိစေရန် ( ၈၀၀၀၀၀၀ ) ကျပ် ဖြစ်စေရန် ( ၈၃၂၁၂၁၅၉ ) ကျပ် ဖြစ်ပါသည်။



\* စတုတ္ထဒွိတိယဝန်းကျင်တွင် စိမ်းကိန်း၊ နောင်ဆုံးနှစ် ဖြစ်သည့်  
 ကတည်းက စိမ်းကိန်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် အကူအညီ ( သို့သော်လည်း ) သုံးရမည့် ဖြစ်  
 ဖြစ်ကြောင်း ဤသို့ ဖြစ်ပါသည်။ စိမ်းကိန်း နှင့် အသေးဆုံး ခရီးစဉ် ဖွဲ့စည်းပေး  
 လျှင် ကျေးဇူးတင်စိမ်းကိန်း လုပ်ငန်း နှင့် အသေးဆုံး ခရီးစဉ် လိုက်နာရန် လိုက်နာသည့်  
 ဦးစားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း၊ အားပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဖြစ်ပါသည်။  
 သည်။

ဗဟိုဌာန: ဝန်ကြီးဌာန

ဗဟိုဌာန: ဝန်ကြီးဌာန

၂၀၁၆

Ry

ဒေါ်အေးအေးအေးအေး

ဒေါ်အေးအေးအေးအေး

ကဏ္ဍတိုင်း ဝန်ကြီးဌာန

ကဏ္ဍတိုင်း ဝန်ကြီးဌာန

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၃ - ၈ - ၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

၂၅

၂၆

**အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ**

**၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

**ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ ။ ချေးငှားငွေ။

အုပ်စုအမည်၊ ။ တမာပါချေးငှားငွေ။

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်း ( ကွန်ကရစ် )	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
	၂	ရွာချင်းဆက်လမ်း	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
	၃	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
	၄	စက်ရေတွင်း	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
	၅	စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	(က+မ)	၃/၂၀၁၇		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	(မ)	၃/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ရေမြောင်းဖော်ခြင်း	(မ)	၃/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ဈေးပိုင်း ကျေးရွာ

အုပ်စုအမည်။

။ ကမာပေါ့

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာတွင်း လမ်း (ကျွန်ုပ်တို့)	(က+မ)	၁၀/၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စု	ဧည့်သည်များ
	၂	ကျေး လက်ခင်းစားစားခင်း	(က+မ)	၁၀/၂၀၁၇	h	h
	၃	စက်ရုံတွင်း ?	(က+မ)	၁၀/၂၀၁၇	h	h
	၄	စာသင်ကျောင်းကို ချဲ့	(က+မ)	၁၀/၂၀၁၇	h	h
	၅	စက်ချွတ်ခင်းစား	(မ)	၁၀/၂၀၁၇	h	h
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀	ရွာပြင်ပ နေရာ ဖွဲ့စည်း		(မ)	၁၀/၂၀၁၇	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ကမာပါရွေးချိမ်း

အုပ်စုအမည်။ ကမာပါ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
ပိုင်း ဌာနအဖွဲ့ဝင်	၁	ရေခြင်း တူးဖော်ခြင်း	က/မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	
	၂	ရွာတွင်းအုပ်စုကုန်လက်	က/မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	
	၃	အောင်ကျောင်းတိုးချဲ့ခြင်း	က/မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	
	၄	စားပေးခင်း	က/မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	
	၅					
ဒုတိယ အဖွဲ့ဝင်	၁	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်တို့	မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
တတိယ အဖွဲ့ဝင်	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
စတုတ္ထ အဖွဲ့ဝင်	၁					
	၂					
	၃					





ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ဥက္ကဋ္ဌ: ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်းခွင်			✓	၂၀၁၉	လျှောက်ပေးခဲ့ပါ	
	၂	ခရစ်ကျောင်း: တူးဖော်ခြင်း			✓			
	၃	လမ်း: ဂေး: ရေခြောက်: တူးဖော် ခြင်း			✓			
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ပျံ့နှံ့ရေး: ကျောင်း အစာနှင့် ဆေး: ချိုး ခြင်း			✓			
	၂	ခေ: ပေး: ချိုး: တူးဖော်ခြင်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ခရစ်ကျောင်း: ချိုး ခြင်း		✓				
	၂	ခရစ်ကျောင်း: ချိုး ခြင်း			✓			
	၃	ပျံ့နှံ့ရေး: ချိုး ခြင်း			✓			
	၄	ပို: ပြုပြင်ရေး: ချိုး ခြင်း: ပျံ့နှံ့ရေး: ချိုး ခြင်း			✓			
	၅	ပျံ့နှံ့ရေး: ချိုး ခြင်း: ပျံ့နှံ့ရေး: ချိုး ခြင်း			✓			
သဘာဝသားအဖွဲ့ရောင်း လျှော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)