

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



ကွမ်ဘီကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်ဘီကျေးရွာ

၂၀၂၀ခုနှစ် (တတိယနှစ်စီမံကိန်းစက်ဝန်း)



မာတိကာ

၁။ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ..... ၁

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ) ၂

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ..... ၂

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) ၄

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
.....၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ..... ၆

 ၆.၀ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ၁.Social Map) ၆

 ၆.၂ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်)Seasonal Calendar) ၇

 ၆.၃ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား)Wealth Ranking).....၁၀

 ၆.၄ ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း)Cob Web)..... ၁၂

 ၆.၅ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား)Asset Mapping).....၁၃

 ၆.၆ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား)Venn Diagram).....၁၅

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း၁၈

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ၁စ- ၂၀

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ၂စ -..... ၂၁

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်၃စ- ၂၅

 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်)၃စ-တတိယနှစ်စက်ဝန်း(..... ၂၅


 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်)၃စ-ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း(..... ၂၆

 ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်)၃စ-ပထမနှစ်စက်ဝန်း(..... ၂၉

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... ၃၃


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၃၅

၁။ လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ လူထုဗဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကိန်း

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ လူထုဗဟိုပုဂ္ဂိုလ်ရေး

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများ

၁။ ကွမ်ဘီ

၂။ မဲသိမ်

၃။ အပျိုကြီးကုန်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များ	ဦးတည်အုပ်စုများ	အစည်းအဝေး		အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
			ကျား	မ	
၁	ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုအားလုံး။	၂၁	၄၉	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ဦးများလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ လယ်ယာမြေများ၊ ကျေးရွာရှိသဘာဝအရင်းအမြစ်များ။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီနို (Seasonal Cleander)	ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ။	၂၁	၄၈	စိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းကာလ (တောင်ယာ၊ လယ်ယာ) စီးပွားရေး၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပွဲတော်ချိန်၊ ရာသီဥတု၊ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ရေရရှိမှု။
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (Wealth Ranking)	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးစသော အုပ်စုများ	၂၁	၄၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားရေး အခြေအနေကို ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ် လူထုအားလုံး သဘောတူသတ်မှတ်ခြင်း။
၄	ကျား၊မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ	၆၃	၁၄၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်း အရင်းများကို ဖော်ထုတ် ဆွေးနွေးခြင်း။
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား (Asset Mapping)	ကျေးရွာလူထုအားလုံး။	၂၁	၄၈	ကျေးရွာရှိ သဘာဝအရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှုဆိုင်ရာအရင်း အမြစ်များအား မည်သူက အသုံးပြုပြီး မည်သူက ထိန်းချုပ်ထားရှိခြင်း။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား (Veen Diagram)	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ဆောင်နေသည့် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၂၁	၄၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်မှုရှိခြင်း။
၇	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (PC 1)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၁၀	၈	အိမ်ခြေလူဦးရေ၊ လူမျိုး၊ ဘာသာစသော ကျေးရွာ အခြေခံအချက်အလက်များ ဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	အခက်အခဲများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများဖော်ထုတ်ခြင်း။ (PC 3)	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံး	၅၅	၁၀၂	ကျေးရွာတွင်းရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများ၊ ကျေးရွာလူထု၏ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွင်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)



အမှုရေး အရှင်းဖြစ်ပြန်ဖို့ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာ - ကဒါ

ရက်စွဲ - ၁၉.၆.၂၀၁၇

ရွှေဘီကျေးရွာတွင်လယ်သမားစိုက်ပျိုးရေးကိုအစီအစဉ်ကျင့်ကြံသည်။

ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ နွဲ့၊ ဘုရား၊ ရွှေရိုးကျောင်း၊ များလည်း ရှိသည်။

ကောလုံးလွင်၊ ခွင်လွင်လည်း ရှိသည်။ ကျေးရွာအေးပေးရန်လည်း ရှိသည်။

မူကြိုကျောင်း၊ မူကန်ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်း များ ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင် ရေကန်နှင့် အစိစိတွင်းများ ရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်

သူများမှာ ကျေးတိုင်းရှင်းသာ လူမျိုးများ ဖြစ်ကြသည်။ မုန့်ကာဘဝင်

အများဆုံးကိုးလွယ်ကြီး၊ အရပ်သန်ကာဘာကိုးလွယ် သူလည်း ရှိကြသည်။

အချို့သောအိမ်ထောင်စုများမှာ နိုင်ငံခြား ဆိုသွားရောက်လုပ်ကြံကြသည်။

ပါဝင်အေးလွန်းသူကျား - ၂၅
မ - ၅၃

၆.၂ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်(Seasonal Calendar)

ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

ကျေးရွာအုပ်စု - ကွမ်းဘင်
 ကျေးရွာ - ကွမ်းဘင်

မြို့နယ် - လွိုင်သွင်
 ရက်စွဲ - ၁၈.၆.၂၀၁၆

ရက်စွဲ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
အပူချိန်	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ	ပူ
ရေအရေအတွက်	နည်း	နည်း	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ
ပင်ပန်းခြင်း	နည်း	နည်း	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ	များ
ပွဲတော်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အစားအသောက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
အခြားအချက်	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

ပါဝင်အောင်ရေး: သူ-ကျား (၇၂) ဝိုင်း ၁၀ (၅၀) ဝိုင်း


၆.၃ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား (Wealth Ranking)

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ကျေးရွာအုပ်စု - လွယ်အိ ကျေးရွာ - လွယ်အိ	က: ၁ ရက်အိ၊ လယ်ယာ ၅၀၀၀ ဖုန်း: ၁ ချိန်ကယ်၊ ၁ ရွှေငွေ၊ TV ၁ လောင်း၊ အောက်ခက်၊ လယ်စွန်ခက်	၈၂	၂%
လယ်အလတ်ရွာအုပ်စု	က: ၁၀၀၀၊ ၁ ချိန်ကယ်၊ လယ် ၅၅၀၀ ခက်အိ: ၁ TV၊ အောက်ခက်၊ ဖုန်း: လယ် စွန်ခက်၊ ထိုင်: မြားအလုပ်လုပ်	၃၅၈	၄၉%
ကျေးရွာအုပ်စု	ဖုန်း: ၁ ခက်အိ: လယ်အရွာ: လုပ်အုပ် ထိုင်:	၃၅၈	၄၉%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၄၀) မ (၃၈)

၆.၄ ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ လူထုဗဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကိန်း

ဝင်းကျွန်းအိမ်ပြင်စာအုပ်သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူး- ကွမ်းသီး

ရက်စွဲ - 18.6.2019

ကွမ်းသီးကျေးဇူးတွင် ဝင်းကျွန်းအိမ်ပြင်စာအုပ်ကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရန်

မညာရေးတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မညာအရင်အချင်းများ
 သည် ရာချိန်နှစ် တူညီစွာ ဖြစ်ကြသည်။ ဦးဆောင်နိုင်မှုတွင် အမျိုးသားများက
 အမျိုးသမီးများထက် ရာချိန်နှစ် ပိုများကြောင်း တွေ့ရသည်။ ပုံစံပေါင်း မပါဝင်
 မှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် ရာချိန်နှစ် ပိုသော်လည်း
 အနည်းငယ်သာ ဖြစ်သည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုတွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီး
 များထက် ပိုမိုဝင်ငွေရှာဖွေနိုင်ကြောင်း တွေ့ရသည်။ အိမ်မှုကိစ္စတွင် အမျိုး
 သမီးများက ရာချိန်နှစ် များပြီး အမျိုးသားများက ရာချိန်နှစ် နည်းသည်။
 လုံခြုံရေးတွင် အမျိုးသားများက များပြီး အမျိုးသမီးများမှာ လုံခြုံရေး
 အားနည်းကြောင်း တွေ့ရသည်။

၆.၅ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား (Asset Mapping)

အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုပုံစံပြဇယား	
ကျေးရွာအုပ်စု - ကွမ်ဘီ	မြို့နယ် - လှိုင်ဘွဲ့
ကျေးရွာ - ကွမ်ဘီ	ရက်စွဲ - ၁၈.၆.၂၀၁၉
ကျား	မ
မားစဉ်	ရွာတွင်းဆက်လမ်း
	ဝါတား
	ရေတွင်း
	အဝီဒီတွင်
	အုပ်ချုပ်ရေးရုံး
	ဘုန်းကြီးကျောင်း
	ဆောင်ကျောင်း
	နားရေးကုညာဗိုလ်ဌာန
	ရွာလယ်ဇရပ်
	ဆေးရုံ
	ဣယျာဇာတီ
	လမ်း
	သင်္ချိုင်း
	အကြွယ်တိုက်၊ အသံချဲ့ခန်း
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၅) ဦး	မ (၅၃) ဦး

အရှင်: အမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား:

ကျေးရွာအုပ်စု - ကွန်ဘီ
 ကျေးရွာ - ကွန်ဘီ

ဖွဲ့စည်း - လှိုင်အိ
 ရက်စွဲ - ၁၈.၆.၂၀၁၉

ကျ: +

၀

ကျ: + ၀

အိမ်တွင်း

လျှပ်စစ်ဖိ

အုပ်ချုပ်ရေး
 စိုက်

နာရေးကူညီ
 မှုကား

ဖားစိုက်

အသံချဲ့
 ကော်

သင်္ချိုင်း

ရွာချင်း
 ဆက်သွယ်

တံတား

ဘုန်းကြီး
 ကျောင်း

အထင်
 ကျောင်း

ရွာလယ်
 ရေပြ

စာအုပ်
 တိုက်

ရေတွင်း

ဆေးရုံ

ယာဇာ

ပါဝင်ဆွေးနွေး: ရွေးချယ် - ကျ: (၂၅) ၀ (၅၃)

အရင်းမြစ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိန်းချုပ်မှုပြုစာသား၊ ဆုံးသတ်ချက်

ကျေးရွာ- ကွမ်ဘီ

ရက်စွဲ - ၁၈.၆.၂၀၁၉

ကွမ်ဘီကျေးရွာတွင် ဇာတ်စဉ်ကို အမျိုးသားသီးသန့်အနေဖြင့် ဆုံးခွဲကြသည်။
 အမျိုးသမီးသီးသန့်များမှ ဆုံးခွဲမှုမရှိပေ။ ရွာတွင်းဆက်လမ်း၊ တံတား၊
 ဖျာတွင်း၊ အဝီထွေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊ အုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊
 နှာကျေးတူညီမှုကော်မတီ၊ ရွာလယ်စရပ်၊ စေးရုံ၊ လျှပ်စစ်မီး၊ လမ်း၊ သစ်တော၊
 စာကြည့်တိုက်၊ အဆံ့ချက်စက်များကိုမူ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး
 တူညီခွဲသုံးခွဲကြသည်။ အဝီထွေး၊ လျှပ်စစ်မီး၊ အုပ်ချုပ်ရေးရုံး၊
 နှာကျေးတူညီမှုကော်မတီ၊ ဖာတ်စဉ်အဆံ့ချက်စက်များကို အမျိုးသားသီးသန့်
 ထိန်းချုပ်ကြသည်။ သစ်တော၊ ရွာချင်းဆက်လမ်း၊ တံတား၊ အုန်းကြီးကျောင်း၊
 စာသင်ကျောင်း၊ ရွာလယ်စရပ်၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဖျာတွင်း၊ စေးရုံ၊ လမ်း၊
 များကိုမူ အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတူညီခွဲသုံးချုပ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၂၅
 မ - ၅၃

ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့စည်း

Easy စေ့/စေ့

ကျေးရွာအုပ်စု - ကွမ်ဘီ
ကျေးရွာ - ကွမ်ဘီ

LRC

ရက်စွဲ - ၁၈.၆.၂၀၁၉

ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်း

ကျေးရွာပြင်၊ မဟာယူနိုက်တက်

ဓမ္မဇနာအဖွဲ့	နဂေးကျွန်းအဖွဲ့	သာယာပဒေသာအဖွဲ့	လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့
တစ်စုတစ်စုအဖွဲ့	ပုဇွန်အဖွဲ့	ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့	ထွေ/အုပ်စု
BGF အဖွဲ့	ဥပဿကအဖွဲ့	သန့်ရှင်းရေးအဖွဲ့	ပ.ဆ.င ကျေးလက်လမ်းခြံစီးဌာန
တော်ဝင်အဖွဲ့	မီးလင်းရေးကော်မတီအဖွဲ့	ဆိုင်အဖွဲ့	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (CDD)
ဓမ္မဇနာအဖွဲ့	ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့		မေတ္တာဗြဟ္မာစင်အဖွဲ့
ကော်မတီအဖွဲ့			ဖြူ/ဆက်အဖွဲ့
			ဒု.တ.ပ

အဖွဲ့စည်း ချိတ်ဆက်မှုပြုစာအုပ် သုံး သတ်ချက်

ကျေးရွာ - ကွမ်ဘီ

ရက်စွဲ - ၁၈.၆.၂၀၁၉

ကွမ်ဘီကျေးရွာတွင် ဝေယျာဝစ္စအဖွဲ့၊ BGF အဖွဲ့၊ ဥပဿကအဖွဲ့၊ ဓမ္မဇနာအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ အစရှိသည်အဖွဲ့အစည်းများသည် ဇနီးမောင်နှံများ၊ မိသားစုများ၊ မြေပြင်ကျေးရွာလူတို့နှင့် ချိတ်ဆက်မှုကူးလောင်းလှပေသည်။ နဂေးကျွန်းအဖွဲ့အစည်း၊ ဥပဿကအဖွဲ့၊ မီးလင်းရေးကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

Easy စေ့စေ့စေ့၊ LRC၊ မဟာယူနိုက်တက်၊ လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့၊ ထွေအုပ်စု၊ ပထမကျေးလက်လမ်းခြံစီးဌာန၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး (CDD)၊ မေတ္တာဗြဟ္မာစင်အဖွဲ့၊ နတ်လအဖွဲ့၊ Lotus Bridge Microfinance အဖွဲ့၊ မြားမာကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့များဖြစ်ကြသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား - ၄၀
မ - ၄၆

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ လူထုပဟိုပုစီမံကိန်း

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်း



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ လူထုဗဟိုပုဂ္ဂိုလ်ကိန်း

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ-၈၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သော အခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောစွမ်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၇၅၈၃၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒ်ဦးညွှန်ညွှန်၊ ညွှန်၊ ညွှန်၊ ညွှန်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ကရင်	မြို့နယ် မြင်းကွဲ	ကျေးရွာအုပ်စု ကွမ်ဘီ
		ကျေးရွာ ကွမ်ဘီ

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၈၀၀	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၇၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) ခရစ်ယာန်	၃၁
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား		၊	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	2651	2539	5190
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
ဒိပ်ထောင်ဦးစီး	670	130	800

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဗေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၉/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငင်းကျေးရွာအုပ်စု ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) ----- နာမည်သစ်၊ နဖူး -----

(၂) ----- နာရေးကျင့်ပွဲအသင်း -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဝေအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 5.6.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒ်ဒ်ဒ်ဒ်ဒ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 5.6.2020

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား- ၈၂

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းဇယားရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဒ်နီး ညိန် ညိန် ဖုဇ် / မိခောင်း မိုး ဖွဇ်**

နေ့စွဲ **5.6.2020** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကဏ္ဍ** မြို့နယ် **မျဉ်းစွဲ** ကျေးရွာအုပ်စု **ကွမ်ဘိ** ကျေးရွာ **ကွမ်ဘိ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	တင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အိမ်ထောင်စု	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	5.6.2020	5.6.2020	325	326	651	651 မိုးကဏ္ဍ	800		
၂။ ကျေးရွာခွဲပြီးစေရ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16.6.2020	16.6.2020	325	326	651	651 မိုးကဏ္ဍ	800		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	3.7.2020	3.7.2020	10	6	16	16 မိုးကဏ္ဍ			
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေး ဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းအကောင်အထည် ဖော် ရေးအစီ အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ဖြင့်/လိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံစွာ အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်-၈၃

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်-၈၃(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် နန်းဆွန် ဘဏ် ဖွင့်		
နေ့စွဲ	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၁၆-၆-၂၀၂၀	ကျွန်းဘွဲ့	ကွမ်ဘီ

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -
 ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်
 မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများ မျိုးစေ့ ခြံစွဲ မှန်ကန်စေရန်၊ သွားလာရန် နာခံနိုင်စွမ်း မြင့်မားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကွမ်ဘီကွက်သစ် သို့သွားရာလမ်း သစ်များ ခြံစွဲ မှန်ကန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အသစ် ကျောက်၊ မပျက်စီးစေရန်၊ ကျောက်စားများ ထားရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးရုံ သို့သွားရာလမ်း သစ်များ ခြံစွဲ မှန်ကန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း မနက်ချော့ သေချော့ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အသစ် စွဲထပ်များ အသစ်စွဲထပ်ကျောင်း နှစ်ခုဖြင့် အက်ချပ်သစ်တန်း များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်း ကွမ်ဘီကွက်လမ်း ခြံစွဲ မှန်ကန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကွမ်ဘီကွက်သစ် သို့သွားရာလမ်း မှန်ကန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အသစ် ဆေးရုံများ အသစ် ကျောက် ခြံစွဲ မှန်ကန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးရုံ သို့သွားရာလမ်း မှန်ကန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်း ဆေးရုံ များ ခြံစွဲ မှန်ကန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အသစ် စွဲထပ်များ အသစ် ကျောင်း နှစ်ခုဖြင့် အက်ချပ်သစ်တန်း များ ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း (၃၆၀၀)ပေ	အမျိုးသား အမျိုးသမီး	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၇၀၆၀၀၀၀၀	၃၆၅	၃၅၃၅	၅၁၀၀
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရာ နေရာခြားခြင်း	၂	ပညာရေး	၃၂,၄၀၀,၀၀၀	၃၆၅	၃၅၃၅	၅၁၀၀
၃	ကွက်သစ်ဆွဲရေး ဖြစ်ပေါ်စေရေး	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၃၄,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၅	၃၅၃၅	၅၁၀၀
၄	ဆေးရုံသို့ ဆွဲရေး ဖြစ်ပေါ်စေရေး	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၅	၃၅၃၅	၅၁၀၀
၅	အိမ်ထောင်စုများကို နေရာချပေးရေး	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၂၂,၀၀၀,၀၀၀	၃၆၅	၃၅၃၅	၅၁၀၀
၆							

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွာတွင်း မနက်ဈေး နှစ်ဆင့်	ကျား + မ	အခြား
၂	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရာ နေရာခြားခြင်း နှစ်ဆင့်	ကျား + မ	အခြား
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် နန်း သိင်္ခ လက်မှတ် နန်း နေ့စွဲ 16.6.2020

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်-စ၃(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်	ဦးတင်နိုင်		
နေ့စွဲ 8.7.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၀) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/ခရိုင်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ကရင်	ပျဉ်းမနွဲ့	ကွမ်ဘီ	ကွမ်ဘီ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများမိုးရွာသလိုပင်မကောင်းဘူးလား၊ အဆင်မပြေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းကောင်းအားမရသောကြောင့်မကောင်းဘူး၊ ကောင်းပြန်စေရန်အတွက်အရေးကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကွမ်ဘီကွက်သစ်ခွဲများရှာရခက်ခဲသည်၊ အကျိုးမရှိဘဲပျက်စီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အေးချိုသည့် နေရာများရှာရခက်ခဲသည်၊ အေးချိုသည့် နေရာများရှာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မိုးရွာသလိုအမှတ်ခွဲနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုများအား ညှိနှိုင်းပေးရန်အရေးကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာတွင်းလမ်းများအားကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
လမ်းကောင်းများအားကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကွမ်ဘီကွက်သစ်ခွဲများရှာရခက်ခဲသည်၊ အကျိုးမရှိဘဲပျက်စီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အေးချိုသည့် နေရာများရှာရခက်ခဲသည်၊ အေးချိုသည့် နေရာများရှာရခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အမှတ်ခွဲနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုများအား ညှိနှိုင်းပေးရန်အရေးကြီးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၀	ရွာတွင်း ကွက်ကျပ်လုပ်ဆောင်ခြင်း (1200' x 12' x 6')	ကျား + မ	လမ်းပမ်း အကျိအစီး	၅၂,၀၀၀,၀၀၀	၂၆၂၂	၂၅၃၆	၅၁၅၈
၂	ကျောင်းအား သစ်အောက် ချပ်ခြင်း (30' x 90' x 12')	ကျား	ယာဇာနည်	48,600,000	၂၆၂၂	၂၅၃၆	၅၁၅၈
၃	ရွာပတ်ဝန်းကျင် သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး (၂၀၀၀' x ၁၇' x ၆')	ကျား + မ	လမ်းပမ်း အကျိအစီး	32,000,000	၂၆၂၂	၂၅၃၆	၅၁၅၈
၄	အေးချမ်းသာယာ လမ်းဖွဲ့ခြင်း (၅၀၀' x ၁၇' x ၆')	ကျား + မ	လမ်းပမ်း အကျိအစီး	10,400,000	၂၆၂၂	၂၅၃၆	၅၁၅၈
၅	အပွတ်အခွက် ကျိုးစီးသားကျပ် တွေ့ကုစီမံခြင်း	ကျား + မ	လမ်းပမ်း အကျိအစီး	2,500,000	၂၆၂၂	၂၅၃၆	၅၁၅၈

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	စက်ချွပ်သစ်စာနစ်	မ	Live foods
၂	ကျေးရွာကျေး	မ	အခြေခံ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်စိုး လက်မှတ်  နေ့စွဲ 8-7-2019

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်-စဉ်(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာကမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်ဝင်သည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၁၃၄ နှစ် : ၁၁၅၅၉	
၄ နှစ် ၁၉-၆-၂၀၀၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/ခရိုင် ကရင်	မြို့နယ် ဟိုပွဲ ကျေးရွာအုပ်စု - ကွယ်လွန် ကျေးရွာ - ကွယ်လွန်
၈။ အစက်အစ်အတားအဆီးများအားတွေ့ဆန်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အစက်အစ်အတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစက်အစ် ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစက်အစ်အတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအစက်အစ်အတားအဆီးများ
၁။ ကျေးရွာကား ကျေးရွာကားများ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် ခြင်းကြောင့် နှစ်စဉ်အသင့်	၁။ ကျေးရွာကား၊ အသင့်အတင့် ပေးပို့ခြင်း။
၂။ အစက်အစ်	၂။ ကျေးရွာကား၊ ပညာရေး၊ သင်တန်း၊ လိုအပ်ခြင်း။
၃။ လမ်းမ၊ မရှိသောကြောင့် အားလုံးအစက်အစ် (လမ်းမ၊ မရှိ)	၃။ အသင့်အတင့်အတွက် ပေးပို့ခြင်း။
၄။ ကားလမ်းမရှိ၊ အားလုံး အားလုံးအစက်အစ် (ကားလမ်း မရှိ) ကလေးများ အစက်အစ်	၄။ အသင့်အတင့်အတွက် အစက်အစ် ပေးပို့ခြင်း။
၅။ မရှိခြင်းသည် အစက်အစ်	၅။ အစက်အစ်ပေးပို့မှုများ သည် (ပညာရေး)
၆။ အစက်အစ်လမ်းများ မရှိသောကြောင့် များသော အားလုံးအစက်အစ် (အစက်အစ် များလမ်းမရှိ) မရှိခြင်းကြောင့် အားလုံးအစက်အစ်	၆။ အစက်အစ်ပေးပို့မှု (မရှိခြင်း၊ ပညာရေး၊ သင်တန်း)
၇။ ကျေးရွာအတွက် (လမ်းမ၊ မရှိ) အစက်အစ် သည် ကျေးရွာအတွက် ကလေးများ ကျေးရွာအတွက် အစက်အစ်	၇။ အစက်အစ်ပေးပို့မှု များ လိုအပ်သည်။
၈။ ကျေးရွာအတွက် (လမ်းမ၊ မရှိ) အစက်အစ် သည် ကျေးရွာအတွက် ကလေးများ ကျေးရွာအတွက် အစက်အစ်	၈။ အစက်အစ်ပေးပို့မှု များ လိုအပ်သည်။
၉။ ကျေးရွာအတွက် (လမ်းမ၊ မရှိ) အစက်အစ် သည် ကျေးရွာအတွက် ကလေးများ ကျေးရွာအတွက် အစက်အစ်	၉။ လမ်းမရှိ၊ အစက်အစ် ပေးပို့မှုများ လိုအပ်သည်။
၁၀။ ပုဂ္ဂလိကပေးပို့မှုများ သည် ကျေးရွာအတွက် ကလေးများ ကျေးရွာအတွက် အစက်အစ်	၁၀။ အစက်အစ်ပေးပို့မှု များ လိုအပ်သည်။
၁၁။ ကျေးရွာအတွက် (လမ်းမ၊ မရှိ) အစက်အစ် သည် ကျေးရွာအတွက် ကလေးများ ကျေးရွာအတွက် အစက်အစ်	၁၁။ အစက်အစ်ပေးပို့မှု များ လိုအပ်သည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ လူထုပဟိုပူစီမံကိန်း

၈။ လူထုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့ (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ရွာတွင်းလမ်း (ကျွန်းကျစ်)	အမျိုးသမီး+အမျိုးသား	၁၅၆၆၀၀၀၀	၅၁၀၈
၂။	ကျွန်းစုကျွန်းဆွယ်သွားလမ်း (ကျောက်စွဲ)	အမျိုးသမီး+အမျိုးသား		၅၁၀၈
၃။	ဆေးရုံသို့သွားလမ်း (ကျွန်းကျစ်)	"	၃၂၅၀၀၀၀	၅၁၀၈
၄။	ကျောင်းအောက်တံတိုင်း အဆင့်မြှင့်တင်ရန်	အမျိုးသား		၅၁၀၈
၅။	မီးလင်းရေ	အမျိုးသား		၅၁၀၈
၆။	စည်းစိမ်လှမ်းရှင်ရွာတွင်း သစ်လမ်း (ကျွန်းကျစ်)	အမျိုးသမီး	၄၅၀၀၀၀၀	၅၁၀၈
၇။	အပူခဲ(ပုခဲ)လမ်း၊ နားလှေ၊ ကျောက်ခင်းလမ်းခင်းခြင်း	အမျိုးသမီး	၂၅၅၀၀၀၀	၅၁၀၈

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်- ကွက်

ကျေးရွာအမည်- ကွက်

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့သည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး၊)	စဉ်							
	၁။	ရွာထွင်း: ကျောက်			✓	၂၀၁၉	CD/ကျေးယက်	မေးမြန်း
	၂။	ကျွန်းကျွန်းလှည့် ဆေးကုသရေး			✓	၂၀၂၀	CD/ကျေးယက်	
	၃။	ဆေးကုသရေး လမ်း (ကျွန်းကျွန်း)			✓	၂၀၂၁	CD/ကျေးယက်	
	၄။	ကျွန်းကျွန်းလှည့် ကျေးရွာအုပ်စု				၂၀၂၂	DRD	
လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော လိုအပ်ချက်အဆောင်	၁။	ဘဝဇီဝကျွန်းလှည့် ဆေးကုသရေး	✓			၂၀၂၃	DRD/ပညာရေး	
သက်ဝမ်းကျော ဦးကဏ္ဍ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော								
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများလွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေး နိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်း)	၁။	ခက်ချက်သင်တန်း		✓		၂၀၂၂	ကျေးယက်	
	၂။	ကျေးရွာရေး		✓		၂၀၂၃	ကျေးယက်	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်၊ လူထုဗဟုပုစ္ဆာကန်း