

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကန်ဆွယ်ကျေးရွာ၊ ဒဟတ်ကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ခုနှစ်

ပျော်ဘွယ်မြို့



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





ဒဟတ်ကုန်းကျေးရွာ အုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ

၁။ ကန်ဆွယ် ၂။ ထုံးဘိုကုန်း ၃။ ငွေပုလဲ ၄။ ကန်ပြား ၅။ ကန်တွင်း ၆။ ဇီးပင်ပေါက် ၇။ ဒဟတ်ကုန်း ၈။ ညောင်ပွင့်  
၉။ ကျောင်းရွာ ၁၀။ စည်ပင်သာ

၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ

ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

### ကန်စွယ်ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ကန်စွယ်ကျေးရွာသည် ဒဟတ်ကျေးရွာ၏အရပ်ရပ်တွင် ပါဝင်သော  
ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ထိုကျေးရွာသည် ကွန်စီယော ၅၆ (၁၀၀) ဧက  
ခန့် တောင်တောင်ပေါ်တွင်ရှိပါသည်။ ကန်စွယ် ကျေးရွာသည် ပျော်ဘွယ်မြို့နှင့်  
(၁၄) မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကန်စွယ်ကျေးရွာသည် ယင်းတော်  
တော်နှင့် အနီးတွင် တည်ရှိသည်ကို အခြေပြု၍ ကန်စွယ်ကျေးရွာဟု  
ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကန်စွယ် ကျေးရွာသည် အင်္ဂလေ (၅၆) ဧကရှိ  
မြို့ ဂူဒီးရှေ့မှာ (၂၇၂) ဧက အထိ ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။ ကန်စွယ်  
ကျေးရွာသည် တောင်သူလုပ်ငန်းနှင့် အဓိကထား တည်ဆောက်ကြပြီး  
ခပ်ပင်ဖြင့် လုပ်ငန်း၊ ယင်းပုံ၊ လက်သမား လုပ်ငန်းများ ကျင့်လုပ်သူ အများ  
ပင်ရှိပါသည်။



- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ ( သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား ( ၁၃ )၊မ ( ၁၆ )	ကျား ( - )၊မ ( - )	ကျား ( - )၊မ ( ၁ )

- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း ( စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ဆိတ်	စပါး	ပဲ၊နမ်း	

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	ဂျင်းမြေ	အခြား
မရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	မရှိ	ရှိ	



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	ကရိယာများ (PRA Tools)	ရက် စွဲ	ဦးတည်အုပ်စုနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၂.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက် အအုံများ၊	၉	၇	၁၆	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊အခြေခံ အဆောက်အအုံများ၊တိုင်းရင်းသ ားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊အမျိုးသ မီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုမ ျား၊လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလ က်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောအဆောက်အအုံ းသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအ ဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွ ားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသောအုပ်စု များကိုစိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊နွမ်း ပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စု များ	၂၁	၂၀	၄၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုမ ျားအားလူမှုစီးပွားအခြေအနေအ လိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိ တ်ဖြာမှု	၂၂.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ( အရင်းအ မြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချ မှု)	၁၁	၉	၂၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ( အ ရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း )။




၄	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Calendar)	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၂၁	၂၀	၄၁	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်ရာသီ ဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ
---	--	-----------	---	----	----	----	--

၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ။ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၂.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၂.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၁၃	၉	၂၂	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများ၊အုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၂၂.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၂၀	၂၀	၄၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်





ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ





ကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်။

**ပျံ မှု ရေး အခြေ ပြု နှင့် သာယာဝေသာအရင်းအမြစ် ပြု**  
**ခြေပုံ**

ရေစွဲအခြေအနေနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- စယ်ယာများ၊ မှီခို ဖြိုး အသက်မွေးဝမ်းကြောက်ခြင်း၊ ဖြားဖြားသတ်။
- သောက်သုံးရေ ရေယူ ဖြိုး စိုက်ပျိုးမှု ဒုဗျားပါးသတ်။
- တစ်စွာလျှင် ဗုဒ္ဓ ဘာသာဝင် ကျေးလက်ပြု ဖြိုး အခြား သို့ အားရောက်လုပ်ကိုင် သူများ၊ လုပ်ငန်း ပြုသတ်။
- ကိုးတက်ရန် ကို အပ် သော အချက်များ
  - \* ဖျပ် ဖိတ်များ ရေဒါရန်
  - \* စိုက်ပျိုးရေး ဒုဗျား လမ်းများ ရေဒါရန်
  - \* များတန်း မှ အလယ်တန်း ပညာရေး စနစ် ဖြင့် တက်ရန်
- ဝင်ငွေလုပ်ငန်းများ ရေဒါရန်
  - \* ပြွက်၊ ဝက်မွေး ဖြူရေး
  - \* စားသောက် လုပ်ငန်း လုပ်ငန်း ဖြင့် လုပ်ငန်း
  - \* လက်မှု ပညာလုပ်ငန်း
  - \* အသေးစား ချေးငွေ လုပ်ငန်း



ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

## ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ... ကန်တွယ်  
ဆုတ်စု... ဒဟတ်ကုန်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပုံစံပြုလွှာ

ခွား  
 ဖျဉ်း  
 အပ်ချက်  
စက်

မီး  
 ထင်း  
 အပ်ချက်  
စက်

လယ်  
ယာ  
 သစ်ပင်  
 ဆိုင်ကယ်  
 ရေတွင်း  
 စပါး  
 တံတား

မြို့နယ်... ပျော်ဘွယ်  
ရက်စွဲ... ၂၂-၃-၂၀၁၇

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုလွှာ

ခွား  
 ဖျဉ်း  
 အပ်ချက်  
စက်  
 ထင်း

မီး  
 ထင်း

လယ်  
ယာ  
 သစ်ပင်  
 ဆိုင်ကယ်  
 ရေတွင်း  
 စပါး  
 တံတား

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးညိုမောင်  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်မေအောင်သူ  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား(၁၁)၊ မ(၉)

မရရာ - ဆွမ်းစားကျေး  
 တံတား အချိန် - ၁:၀၀ နေ့လယ်



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

# ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း

## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသုံးစွဲ (ထင်း၊ ခိုး၊ အပ်ချုပ်စက်)
  - အမျိုးသားများသုံးစွဲ (ခွား၊ ဇွန်၊ )
  - အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးသုံးစွဲ ( ဝယ်၊ ယာ၊ သစ်ပင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေတွင်း၊ ဝါး၊ တံတား )
  - အမျိုးသားများကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် ( ခွား၊ ဇွန်၊ အပ်ချုပ်စက်၊ ထင်း၊ ဝယ်၊ ယာ၊ သစ်ပင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ရေတွင်း၊ ဝါး၊ တံတား ) ဝှားကို အမျိုးသားများ ပြုပြင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ထိန်းချုပ်သည်။
- \* အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအား ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆိုင်ဆိုင် ရောင်းချနိုင်ခြင်း သိရှိနိုင်သည်။



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

**ဥစ္စာဓာတ်ကြွယ်ဝမှုရယူပေး**

ကျေးရွာ... ကန်စွယ်  
အယ်စီ... ဒုတိယတန်း

မြို့နယ်... ပျော်စွယ်  
ရက်စွဲ... ၂၂-၃-၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်ချက်/ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ထိုက်အိမ်၊ သွပ်မိုး၊ နွား၊ လယ်ယာ၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဝန်ပိုင်း၊ ကျောင်းထားခြင်း	၁၃	၂၃.၂%
အလတ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ ထရိုကာ၊ နွား၊ လယ်၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျောင်းထားခြင်း	၁၅	၂၆.၈%
ဆင်းရဲ	ထရိုကာ၊ သွပ်မိုး၊ ငါးခင်း၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ငြက်၊ ဝက်၊ မှုလစား၊ ထိ ကျောင်းထားခြင်း	၂၇	၄၈.၂%
အလွန်ဆင်းရဲ	အိမ်မဲ့၊ စားကြွေပို	၁	၁.၈%
စုစုပေါင်း		၅၆	၁၀၀%

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦး ညွှန်နိုင်  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်မေအောင်သူ  
 ဝါစင်ဆွေးနွေးသူ - တွားပြင်၊ မ(၂၀၁)

နေရာ - ဖွမ်းတားကျောင်း၊  
 ဆောင်  
 အချိန် - ၁:၀၀ နေ့လယ်



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

# ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုလဟာ:

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်စာနားစစ်ခြင်း

- ဈေးရွာတွင် နှစ်ပေါင်းသော အိမ်ထောင်စု (၂၈) အိမ်ရှိ
- ဆင်းရဲနွမ်းပါးသည့် အကြောင်းမှာ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊  
နေ့စားလုပ်စားရခြင်း
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်  
တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို  
အလေးထားစဉ်းစားပေးခြင်း၊
- ဇာစ်ယောက်လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းများသည့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေရလာမည်  
ဈေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်းများရှိခြင်းကြောင့် လေးလံသောနေရာကို  
မခွဲားရပဲ ငွေလွန်စေမှု နှုတ်ပေးပါးလာမည် ဖြစ်ပါသည်။ ရေရရှိရေး  
လုပ်ငန်းများကြောင့် ကလေးများ ရေခဲပုံရိပ် အချိန်လျော့လာပြီး  
စာသင်ကြားရန် အချိန်ပိုရခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။



ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်။

## ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အထူးအား... ကန်ဆွယ်  
အုပ်စု... ဒုတိယတန်း

မြန်မာ... ဝေလ်သွင်  
ရာသီ... ၂၂.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်
ရာသီဥတု												
ပိုက်ပျိုးရေး	-	-	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်
ကျွန်းမရေး	အိုင်	-	-	အိုင်	အိုင်	-	-	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်
ပွဲစားရာသီ	အိုင်	အိုင်	-	အိုင်	အိုင်	-	-	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်
ဆောင်သုံးရာစုပိမ	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်
ဝင်ရ	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်
ထွက်ရ	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်	အိုင်

ရက်စွဲများ

- ရေသာ
- ရာမိုင်အ
- ဝေ
- ရှေး

ဒွါးဆောင်ရွေးသူ - ဝါးဆေးဆေးငြိမ်း

မှတ်တမ်းတင်သူ - ရှိမောင်သူ

ဝါးဆောင်ရွေးသူ - ကူး (၂၀)၊ (၂၁)

ရက်စွဲ - ၂.၀၀ ရေလွှဲ



# ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဇယားယာ မိုက်ပျိုးရေး ကိုအစီကလုပ်ဆောင်သည့်
- (ဝင်ငွေ) ဇယားလုပ်ငန်း ၅၀၀
- (ထွက်ငွေ) ဧည့်သည်ခွင့်ထွက်ငွေများဖြား
- ဝန်ငွေမလုံလောက်ချိန် ဆံပင်လုပ်ငန်း ဖွင့်ပေးခြင်း
- အမျိုးသမီးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ကောက်ရိတ်၊ စီရိတ် ဆံပင်ခြင်း
- လုပ်အားခစာနုံးစားပရ
- စစ်ငွေဒုတိယနှစ် ဖြင်းအကြောင်း အရင်းအမြစ်များနှင့် အချိန်ကုန်
- အမျိုးသားများမှ တာဝန်ခွဲယူမှု နှင့် ကျားမရေးရာသိဖြေ ဟောခွင့်ပြောပြဆွေးနွေး
- တန်းစား ညီမျှ နှင့် သာတူ ညီမျှကြောင်းဆွေးနွေး





ဗင်းပုံစံကိုသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှု

ဗင်း ပုံစံအသုံးပြု၍ အဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြုကြည့်

ကျေးရွာ... ကန်ဆွယ်  
အုပ်စု... ဒဟတ်တို

မြို့နယ်... ပျော်ဆွယ်  
ရက်စွဲ... ၂၂.၃.၂၀၂၃

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ	ကျေးရွာ ဖြစ်ပအဖွဲ့အစည်းများ
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ရုပ်ပိရပ်ပအဖွဲ့</li> <li>- အုပ်ချုပ်ရေး များအဖွဲ့</li> <li>- လျှင်လယ်အဖွဲ့</li> <li>- အမျိုးသမီးအဖွဲ့</li> <li>- ကျောင်းကန်မတီ</li> <li>- နာရေးကျသိပ္ပံအဖွဲ့</li> <li>- ဂေါပကအဖွဲ့</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- စေ့အုပ်ရုံး</li> <li>- စိုက်ခင်း</li> <li>- သပိတ်အသင်းဖွဲ့</li> <li>- ရေခဲရုံး</li> <li>- ဝဏ္ဏရေး များရုံး</li> <li>- ဆေးရုံ</li> <li>- စာတိုက်</li> <li>- လျှင်ဗဟိုပြုစီမံကိန်း</li> </ul>

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းနိုင်  
မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်မေအောင်သူ  
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)၊ မ (၇)

ဒေရာ - ဆွမ်းစားကျောင်း  
အချိန် - ၁:၄၀ (နေ့လယ်)





မင်းပုံစံအသုံး ပြုရန်အဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်မှု ပြုခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့အဖွဲ့သည် ကျေးရွာအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွဲ့၊ ပြီးတိုးတက်ရေးတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။
- ကျေးရွာတွင် ရပ်ဝဲ ရပ်ပအဖွဲ့များမှာ ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်သည်။
- ဇယားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေး ကိစ္စအရပ်ရပ် တွင် အဓိကပါဝင်သည်။
- ကျောင်းကော်မတီ၊ နာရေးကျွေးပေးမှုအဖွဲ့၊ ဝေါပကအဖွဲ့များ သည်လည်း ကျေးရွာ၏ လုပ်ငန်းဆောင်တာများ
- အုပ်ချုပ်ရေး မြို့အဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး မြို့ရုံး၊ ရဲစခန်း၊ ပညာရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ စိုက်ခင်း၊ သမ္မတအဖွဲ့များကို ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးရွာလမ်းတံတားများ၊ ရေပေးစနစ်များ၊ မီးလင်းရေး (အိတ်) လုပ်ငန်းများရှိပါက ထူထောင်မှု မြှုပ်နှံခြင်းနှင့် ဆောင်ရွက်သွားပါသည်။
- စာတိုက်များနှင့်ပတ်သက်၍ မြို့နယ်၊ ပညာရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ သဘာဝစားအန္တရာယ် (သို့) အရေးပေါ်အခြေအနေ အခြေအနေ ပြုလုပ်ပါက မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။



# ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်






# ပင့်ကျူအိမ်သုံးသတ်ခြင်း

မြေကွေး... ကန်ဆွယ်  
အုတ်စု... ဒဟတ်ကုန်း

မြိုင်နယ်... ပျော်ဘွယ်  
ရက်စွဲ... ၂၂.၃.၂၀၁၇

အပျိုးသားအပွေ



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းထွဋ်  
 ပျက်တမ်းဆောင်သူ - ဇော်မောင်သူ  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)

နေ့စွဲ - ဆွမ်းစားကျောင်း  
 အချိန် - ၁:၃၀ (နေ့လယ်)




# ပင်ကျွန်ုပ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး... ကန်ဆွယ်  
အုပ်စု... ဒဂုံတိုင်း

မြို့နယ်... လှိုင်ဘွယ်  
ရက်စွဲ... ၂၂-၃-၂၀၁၇

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး



ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးဝင်းလွင်၊ ဒေါ်အောင်သန်းတင်  
 မှတ်တမ်းတင်သူ - ဒေါ်မေရင်သူ  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅) ၊ မ (၂၀)

နေရာ - ခွမ်းစားကျောင်းဆောင်  
 အချိန် - ၁:၃၀ (နေ့လယ်)



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။

# ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

## ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ၏လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ပါဝင်ခွင့်အားနည်းသည်။  
ဥပမာ - အမျိုးသားများ၏ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်သည်အများဆုံးဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများသည်နည်းနေတတ်ပြီး အိမ်တွင်းမှ တွင်သာရာ နှုတ်ဖြည့် ဖြစ်နေတတ်သည်။
  - အမျိုးသမီးများသည်ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင်နည်းပြီး အိမ်ထဲတွင်သာ ဖြစ်နေတတ်ခြင်း ပညာရေးအားနည်းခြင်းကြောင့် ဖန်ပြာရုံမဆိုရာမှ ပါဝင်ခွင့်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ဖယ်ထဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။
- ကျေးဇူးတင်အမျိုးသမီးသီးသန့်အသိပညာ ဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့်လုပ်အားခတန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့်ကူညီနိုင်သည်။



၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက်(၄)နှစ်စာကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

အမျိုးသားအဖွဲ့

ကျေးရွာ... ကျွန်ုပ်တို့  
အုပ်စု ... ဒေသစံကျိုး

ပြုစုပေး... မြန်မာ့  
ရက်စွဲ... ၂၂.၃.၂၀၂၃

ပြဿနာ/အခက်အခဲအတားအဆီးများ	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ	ဘောင် (၅) ခုပေးပို့ပေးရန်
၁. ကုသရေးစနစ်	- ရေ ထိန်း၊ ပိုက်ဖွဲ့ခြင်း	၁. ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ ကျေးရွာအတွက်
၂. ကျေးရွာ၏ နေရာချိတ်ဆက်ရေး	- နေရာချိတ်ဆက်ရေး	၂. ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ခံယူရေး ဖြစ်စေရန်
<del>၃. ကျေးရွာ ချိတ်ဆက်ရေး</del>	- ရေဆိုးစနစ် ဖြစ်စေရန်	၃. စတင်လုပ်ငန်းစဉ်များ စတင်စေရန်
<del>၄. ရေ နစ်နာခြင်း</del>	- စိုက်ပျိုးရေး နေရာ	၄. ပညာရေး စနစ် ဖြစ်စေရန် ဖြစ်စေရန်
<del>၅. အထက်ပိုင်း မျက်နှာချင်း</del>	- စာကြည့်တိုက်	၅.
<del>၆. စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ရေး</del>		
<del>၇. ရေဆိုးစနစ် ဖြစ်စေရန်</del>		
<del>၈. စိုက်ပျိုးရေး နေရာ</del>		
<del>၉. ကျေးရွာ၏ နေရာချိတ်ဆက်ရေး</del>		
ရေ ခံနိုင်ရည်		
စိုက်ပျိုးရေး နေရာ		
ရေ နစ်နာခြင်း		
ကျေးရွာ၏ နေရာချိတ်ဆက်ရေး		





<p>ကျေးဇူး... ကံအောင် အုပ်စု... ဒပတ်လုံး</p>	<p>အမျိုးသမီးအဖွဲ့</p>		<p>မြို့နယ်... လှိုင်ဘွယ် ရက်စွဲ... ၂၂.၁၂.၀၃</p>
<p>ပြဿနာအခက်အခဲအစားအစာအစား များ</p>	<p>ဖွဲ့ ပြီးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ</p>	<p>ခန်းကြည့်ရှုပျော်ရွှင်ချက်</p>	
<p>ရေခက်ခဲ မီးခက်ခဲ အလုပ်လက်မဲ့မှုပြဿနာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ</p>	<p>စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့ ရေစင် ပိုက်လိုင်း အိုလာမီး စာကြည့်တိုက်</p>	<p>ပျော်စမ်းမီးလေး လာချင် ကတ္တရာလမ်း ပြင်လာချင် နတ်ကဆည် မှ ရေ ရရှိလာချင် စက်ရုံအလုပ်ရုံ များ တည်ဆောက် ပေးစေချင် စာကြည့်တိုက် တွေ့ရှိလာချင် စပဉ္စာ ရေ စနစ်မြှင့်တင်လာစေချင်</p>	



# ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး... ကန်ဆွယ်  
အုပ်စု ... ဒဂုံတိုင်း

မြို့နယ်...ပျော်စွယ်  
ရက်စွဲ... ၂၃ . ၃ . ၂၀၁၇

စီးစားပေး အဆင့်	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ပဲအရေအတွက်
၁	ရေစင်၊ ရေပိုက်ဆိုင်	၈+၆	၁၃၂
၂	ဆိုင်ရာ ဖိတ်ခတ်	၈+၆	၉၇
၄	ကျွန်းဆိုင်ခင်း	၈	၃၀
၃	ရွာကွင်းလမ်း	၈	၆၄
၅	စာကြည့်တိုက်	၈+၆	၄
၅	စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ဆင်ခြင်	၆	၄



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျွန်းစွယ်ကျေးရွာ၊ ဘဟင်ကုန်းအုပ်စု

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၁	ဒေါ်စင်တင်ဝင်း	မ	ဝေတနာ ဝန်ထမ်း
၂	ဒေါ်စင်မင်းမင်းလတ်	ကျား	ဝေတနာ ဝန်ထမ်း
၃	ဒေါ်မင်းအောင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၄	ဒေါ်အောင်အေးတင်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီ
၅	ဒေါ်ကလေး	ကျား	ဝေဖန်အကျွံပြု တိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ
၆	ဒေါ်စင်အေး	မ	ဝေဖန်အကျွံပြု တိုင်ကြားရေး တာဝန်ခံ
၇	ဒေါ်အောင်အေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်အေးအေး	မ	ဝယ်ယူရေး ဆယ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး
၁၁	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	လုပ်ငန်းကွပ်ကဲရေး ပြင်ဆင်ရေး ဆယ်ကော်မတီ
၁၂	ဒေါ်အေးအေးအေး	မ	လုပ်ငန်းကွပ်ကဲရေး ပြင်ဆင်ရေး ဆယ်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆယ်ကော်မတီ
၁၅			
၁၆			
၁၇			
၁၈			
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း ( ၁၄ ) ယောက် ကျား ( ၈ ) ယောက် + မ ( ၆ ) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဒေါ်အောင်အေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ  
 ဒေါ်အောင်အေးတင်..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ

ဒေါ်အေးအေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ  
 ဒေါ်အေးအေး..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဘဏ္ဍာရေးဥက္ကဋ္ဌ

မှတ်တမ်းတင်သူ  
 အမည်။

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။ ...../...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ဈေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့်မောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၆၆၀၁၁၇၀၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မေအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် - ဂျော်တွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ဒုတိယကျေးရွာ
		ကျေးရွာ - ကန်ရွယ်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၅၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	၄၃	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၉	၄၆	
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၉	၁၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၁၅

(ခ) အခြေခံအောက်အစုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် - ၁၂၂၇၄		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) အသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် -			မှတ်ချက်			မှတ်ချက် -		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဖန်မှု/ပြင်ဆင်မှု/မစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်...../မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝေဖန်မှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဖန်မှုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်...../မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝေဖန်မှု သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၅ မိနစ် - ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၅ မိနစ် - ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား \_\_\_\_\_





(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြန့်ပွားရေးအဖွဲ့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ဣသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- မရှိပါ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် - ဦး ဖြူမောင်

လက်မှတ် - [Signature] ဇန.ဖွံ - ၂၀-၃-၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် - မော်မောင်သူ

လက်မှတ် - [Signature] ဇန.ဖွံ - ၂၀-၃-၂၀၁၇



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စံနှုန်းများ/လက်ထောက်နည်းညွှန်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ: ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်း/စည်းကမ်း အမည် - ၀၃။ ရေအင်စတီ

နေ့စွဲ - ၂၂.၃.၂၀၂၂

စီမံကိန်းအဆင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းပါ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မန္တလေး မြို့နယ် - ကျေးရွာအုပ်စု - ဒယတ်လွန်း ကျေးရွာ - ထန်ဘူး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစီအစဉ် အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ခြင်းအစည်းအဝေး	၂၂.၃.၂၀၂၂	၂၂.၃.၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၄၀	၂၆   ၁၄
၂။ ကျေးရွာပုံစံပြုရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၂၂	၂၃.၃.၂၀၂၂	၂၀	၂၀	၄၀	၂၆   ၁၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်ရသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၂၂	၂၅.၃.၂၀၂၂	၃၀	၂၀	၅၀	၂၆   ၂၄
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃ အထွတ်ထွေရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး										
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈. ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် အကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း အစည်းအဝေး										
၉. လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး	19.10.17	19.10.17	36	16	52	၁၁၁		52		52



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဦးသက်လှိုင်မျိုးကျော်</u>	
နေ့စွဲ <u>၉.၃.၂၀၂၄</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>မန္တလေး</u>	မြို့နယ်- <u>ပုဂံ</u> ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ဒုဟင်္ဂါကျေးရွာ</u> ကျေးရွာ - <u>ကျေးရွာ</u>
က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)	
အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ <u>လူသားအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း</u>	၁ <u>စာသင်ကျောင်း</u>
၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>	၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>
၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>	၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>
၄	၄
၅	၅
၆	၆
၇	၇

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ <u>လူသားအဖွဲ့အား အားပေးခြင်း</u>	၁ <u>စာသင်ကျောင်း</u>
၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>	၂ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>
၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>	၃ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>
၄ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>	၄ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>
၅ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>	၅ <u>ကျေးရွာအတွင်း ရေအား ထိန်းသိမ်းခြင်း</u>
၆	၆
၇	၇



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဓရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရေစိုက်ရေးစနစ်၊ ဆွတ်ခမ်း၊ မြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၇၂
၂	ကျေးရွာအတွင်း ဆေးကုရေးစင်္ကြံ	အမျိုးသား	၂၅၀၀၀၀၀၀	၂၇၂
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေသောက်ရန်အတွက် မြေအောက်ရေစိုက်ရေးစနစ်	အမျိုးသား	၁၇၅၀၀၀၀၀	၂၇၂
၄	ကျေးရွာအတွင်း အိမ်ခြံမြေအတွက် မြေအောက်ရေစိုက်ရေးစနစ်	အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၆၀၀
၅	ကျေးရွာအတွင်း ရေသောက်ရန်အတွက် မြေအောက်ရေစိုက်ရေးစနစ်	အမျိုးသား	၁၇၀၀၀၀၀၀	၂၇၂
၆	ကျေးရွာအတွင်း ဆွတ်ခမ်း၊ မြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၇၂
၇				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့၊ ရက် -----



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာခွဲခြားရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညွှန်းဖွဲ့စည်းမှု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ခြံနံတိုက်ကော်မရှစ်ရက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှင့်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ဒီးသက်မိုင်ဇေးကော့

နေ့စွဲ: ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်

ပြည်နယ်/တိုင်း: ကရင်ပြည်နယ်၊ မြို့နယ်: မော်ဂျီမြို့နယ်

ကော်မရှစ်အဖွဲ့အစည်းအမည်: ကရင်ပြည်နယ် (V) စီမံကိန်း(၁) ကော်မရှစ်(၂) ကော်မရှစ်(၃) ကော်မရှစ်(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု: သက်ကော့

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့ချိန်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းမှု   အမည်/အဖွဲ့	
ဒီပတ်ကုန်း	ကျောက်ခွေး + ငွှက်: ၁၀၅' x ၁၂' x ၈"	၁၀၅' x ၁၂' x ၈"	၆၀၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	4200000	-	-	4200000
ကန်ဆွတ်	မရောင်တည် ဆောက်ခြင်း	၈' x ၈' x ၁၀'	၇၂၂	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	4240000	-	-	4240000
ကန်တူး	ကျောက်ခွေး ငွှက်: ၁၀၅' x ၁၂' x ၈"	၁၀၅' x ၁၂' x ၈"	၅၂၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	4500000	-	-	4500000
မိုးပင်ပေါက်	ကျောက်ခွေး ငွှက်: ၉၀၀' x ၁၂' x ၈"	၉၀၀' x ၁၂' x ၈"	၇၂၀	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	4000000	-	-	4000000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လှစိန်မာတ် ရက်စွဲ: ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၂၃ ရက်

ဒီးသက်မိုင်ဇေးကော့



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်မှုအား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာတစ်ခုခု CF/TF ဝိုက်၏ အကုန်အကျစရိတ်ကို ကျေးရွာစီထောက်ထောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးဆုံးသော ရေပေးစနစ်အစီအစဉ်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားမြစ်ရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုမှစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာတည်ရှိရေး/ဝန်ထမ်းအမည်: ဦး ဖာဂ် မိုဇ် ဖျား ကျော်

နေ့စွဲ: ၂၀၁၇.၀၅.၀၅

ပြည်နယ်/တိုင်း စနစ်/မြို့နယ်: မန္တလေး      မြို့နယ်: စရပ်ကွက်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) မှတ်စားပါ (၁)    စက်ဝန်း (၂)    စက်ဝန်း (၃)    စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု    ဖာဂ်ကွက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထင်မြင်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) တည်ငံ့/အစွဲ		
ထုံးတိုက်ကုန်း	ကျေးရွာမှာ စတင်အစားအသုံးပြု	၂၄' x ၁၅' x ၄'	၁၅၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	-	-	၄၀၀၀၀၀၀	၄၀၀၀၀၀၀
ကန်ဖျား	မြေစင်တင် စီမံကိန်း	၄' x ၈' x ၁၂'	၂၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	-	-	၄၅၀၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀၀
ကျောင်းရွာ	မြေစင်တင် စီမံကိန်း	၁၀' x ၈' x ၈'	၂၈၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	-	-	၄၀၀၀၀၀၀	၄၀၀၀၀၀၀
စတင်ပို့	ကျေးရွာအစည်းအဝေး	၁၀၀၀' x ၁၂' x ၈"	၆၉၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	-	-	၄၀၀၀၀၀၀	၄၀၀၀၀၀၀

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန      အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးစိုးအောင်      ၂၀၁၇.၀၅.၀၅



ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုး အဆိုပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုက်တော်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့မဟုတ် ရန်ကင်းတိုက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် တားမြစ်မည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး ဟက်မြင့် ချွန်းကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၁၇ ခုနှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ချောက်ဘွယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲတက်ကျွန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်မှန်း တိုက်ရိုက် အတိုင်းအတာခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	စနစ်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မော်ဂြိုဟ်) ထည့်သွင်းငွေ   အမည်/အဖွဲ့	
၆၄၄	မြေဧရိယာ: ၄၀၀' x ၁၆' x ၁၈"	၅၄၇		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၃၀၀၀၀	-	-	၄၃၄၀၀၀
၆၄၅	မြေဧရိယာ: ၃၄၀' x ၁၆' x ၁၈"	၅၃၆		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၄၀၀၀၀	-	-	၄၄၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဦးခင်မောင်  ၂၀၁၇ ခုနှစ်





၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ဆွမ်း စား ကျောင်း စေတင်
- ကျေးရွာ ။ ။ ကန် ဆွယ်
- ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ဒံဗတ်တုန်း
- အချိန် ။ ။ ဓားဒုဝ ဖြ နေ့လည် ၁၂:၀၀ထိ ၊ ၂:၀၀ မှ ၄:၃၀ထိ
- အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား ( ၂၀ ) ၊ မ ( ၂၁ ) စုစုပေါင်း ( ၄၂ )

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ .....ဝထ ဝနေ့ ရဆွေး နွေး ရေးဆွဲခဲ့တာ PRA ငြော့အား
- ၂။ .....အသေး စိတ် ရှင်း ပြုပါသည်။ ထိုနောက် အမျိုး ဘားများမှ
- ၃။ .....တင် ပြောဘ ပြောရာ အခက်အခဲ ၊ မျှော် မြန်းချက်နှင့်
- ၄။ .....ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက် ရေးလုပ် ငန်းခွဲ များ ၊ အမျိုးသမီး များမှ
- ၅။ .....တင် ပြောဘ ပြောရာ အခက်အခဲ ၊ မျှော် မြန်းချက် နှင့်
- ၆။ .....ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး လုပ် ငန်းခွဲ များကို ပြန်လည်တင်ပြ
- ၇။ .....စေပြီး ဦးစားပေး အဆင့် ဘက် မှတ် ဖြစ်အစီ အစဉ်ကို
- ၈။ .....စတင် လုပ်ဆောင် ပါ သည်။ ထိုသို့ရွေး ချယ်ရာတွင်
- ၉။ .....ပံ့ပိုး ဖြန့် ရွေး ချယ် ရှုထု ပြန် သည့် အတွက်
- ၁၀။ .....ပို ကျေး ရွာ အတွက် လိုအပ်တာတွေ အများ ပြုချင်သူ



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောဆိုနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

အတွက် အဓိကလို အပ်တာတွေကို ကောင်း ဆို ဆေးချင် ပါ သည် ဟု  
 ဖြော ငြား ပါ သည်။ ဇယား ဗဟို ဖြစ် မိန့် ဝသ် မိမိကိုက်ကျီး  
 အတွက် ဆုံး ခွဲ ဖြ် မရ ဆော စိမ့် ကိန်း ဖြစ် ငြောင်း ငွေ ဖွ ဇယား  
 အတွက် အကျိုး ဖြိ ဆော လုပ် ငန်း လုပ် ရ ဆော စိမ့် ကိန်း ဖြစ် ငြောင်း  
 ကို ဖြော ငြား ခဲ့ ပါ သည်။ မဲ ခန့် ဖြင့် ငွေ ချယ် ဖု တွင် ခိုင် ချောင်း  
 ငွေ များ ဖြင့် ၁၄, ၃, ၂, ၁၁ ခန့် ဖြင့် ပါ တည် ဖြ် ငွေ ချယ် ခဲ့ ပါ သည်။

စဉ်စားပေး အဆင့်	ဖွဲ့ ဖြီး တိုး တက် ရေး လုပ် ငန်း ခွဲ များ	အဆိုဖြင့် ဝသ်	မဲ အရေ အတွက်
၁	ရေ စင်၊ ရေ ပိုက် လိုင်း	က+မ	၁၃၂
၂	ဆီ လာ မီး ဝက်	က+မ	၉၇
၃	ရွာ တွင်း လမ်း	က	၆၄
၄	ရေ ဆိုး ထုတ် ဖြောင်း	က	၃၀
၅	စာ ဖြည့် တိုက်	က+မ	၄
၆	စာ ဆင် ဖောင်း ဖြု ဖြင့် တိုး ချဲ့	မ	၄



ဆုံးဖြတ်ချက်များ


၁။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းပထမပတ်တွင် ရေစင်၊ ပိုက်လိုင်းတည်ဆောက်  
ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။


၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း ဒုတိယပတ်တွင် ရွာတွင်းလမ်းဖြူဖြင့် ရန်ဆုံး  
ဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း တတိယပတ်တွင် ရေချိုး တုတ်ကြောင်း  
ဖြူဖြင့် ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း စတုတ္ထပတ်တွင် စာသင်ကျောင်း ဖြူဖြင့်  
တိုးချဲ့ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

၅။

မှတ်တမ်းတင်သူ -   
အမည် - ဒေါ်မေအောင်သူ  
ရာထူး - ယူအေအိုင်ရုံးချုပ်မှူး  
ရက်စွဲ - ၂၃.၃.၂၀၁၇

အတည်ပြုသူ -   
အမည် - ဦးမင်းအောင်  
ရာထူး - ဒီပဲယက်ခရိုင်  
ရက်စွဲ - ၂၃.၃.၂၀၁၇



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

အုပ်စု - ဒီပဲယင်းမြို့နယ် - - - - - ကျေးရွာ - ကန်သွယ် - - -

နောက်ဆက်တွဲ(၄) မြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးပံ့ပိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရေခဲစိုက်ပျိုးရေး သွယ်ယူခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးရွာစိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ အမှုဆောင်မင်း	၀ ၁၅၅
	၂	ကျေးရွာထွင်းထမ်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	" "	၅၅
	၃	ရေခဲ ထုတ်ခြင်း မှားစားထုတ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	" "	၅၅
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပါးစေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ကျေးရွာကျ သင်ကျောင်း (၁၃၀၆ တွဲ)	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	" "	၅၅
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		



ကျွမ်းကျင်မှုစာမေးပွဲ၊ ဒဏ်ခတ်မှု၊ အုပ်စု

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
အုပ်စု:	၀	လျှပ်စစ်စီး သွယ် တားခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ		
			<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		၆.
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		