

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
အမ်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဂဏန်းပြင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံဘွေကျေးရွာ

၂၀၁၈ ခုနှစ်

အမ်းမြို့

မာတိကာ

စာမျက်နှာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၅
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)	၉
ဇယား။	
၆။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံ	၁၁
၇။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၈။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၃
၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၄
၁၀။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယား	၁၅
၁၁။ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲများနှိုင်းယှဉ်ရွေးချယ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၆
၁၂။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၇
၁၃။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၈
၁၄။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၉
၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၀
၁၆။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၂၁
၁၇။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၂၂
၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၃

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၂၄
၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၄
၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၄၁
၂၂။ အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)	၄၉
၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၇
၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List)	၅၉

၁။ အမ်းမြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ဂကန်းပြင်အုပ်စုမြေပုံ



၃။ ဂဏန်းပြင်အုပ်စုရှိကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဂဏန်းပြင်ကျေးရွာ	ကံသွေ
		လောင်းချောင်း
		ဂဏန်းပြင်
		တောင်ရှည်
		တောင်တစ်ဖက်
		သလူမော်

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁) ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကံဘွေကျေးရွာကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၂၀)ခန့်က တည်ထောင်ခဲ့ထားဖြစ်ပြီး ရွာတည်ရန်အတွက် မြေနေရာရှာဖွေရာမှ ကန်ကိုတွေ့ပြီး ကန်ဘွေရွာဟုခေါ်တွင်ခဲ့ရာ အချိန်ကာလကြာမြင့်လာနှင့် အမှုကန်ဘွေ ကျေးရွာဟုခေါ်ဝေါ်လာခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရွာတည်စတွင် အိမ်ခြေ (၂၀)ကျော်ခန့်ရှိကာ အဓိက ငါးဖမ်းခြင်း လုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုလုပ်နေရပါသည်။ ပညာရေးကဏ္ဍတွင်လည်း အစဦးပိုင်းတွင် အငှား ဆရာမဖြင့်သာပညာသင်ကြားခဲ့ရပြီး(၁၉၇၅)ခုနှစ်မှအစိုးရအသိအမှတ်ပြုစာသင်ကျောင်း သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများအားလုံးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်သူဖြစ်သည့်အလျောက်ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ကိုလည်း ကိုယ်ထူကိုယ်ထဖြင့် ၁၃၂၁ ခုနှစ်တွင် တည်ဆောက်ခဲ့ကြပါသည်။

(၃) လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	-

(၄) ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၅	၃	၂	၅

(၅) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ရေလုပ်ငန်း	ကျပန်း
သီဟိုဠ်	ဝက်	ပုစွန်ကာရီ	
ရာဘာ	ကြက်	နှစ်ရှည်ဥယျာဉ်	

(၆) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင် ယာ	စား ကျက် မြေ	နှစ်ရှည် စိုက် ခင်း	သဲ/ ကျောက် ရရှိမှု	ရေ တွင်း/ ရေ ကန်	စက်ရေ တွင်း/ စိမ့် စမ်း ရေ သွယ်	ချောင် ရေး သော ကံသုံး မှု
အရေအတွက်	ရှိ	မရှိ	မရှိ	ရှိ	၂၀၀၀	မရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော် လာဂျီ	ဆိုင် ကယ်	စက် လှေ	စပါး ကြိတ် စက်	ဈေး ဆိုင်	မီး စက်		
အရေအတွက်	မရှိ	ရှိ	ရှိ	၁၀၀	၅	၁၅	၁		

(၇) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင် စက်	လယ် ထွန် စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ် သား	ကျွမ်းကျင် လုပ်သား
အရေအတွက်	ရှိ	မရှိ	မရှိ	၅၀	၁၀၀၀	၃၅၀	မရှိ	၁၅၀	၁၀

(၈) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူး စက်	လမ်းကြိုတ် စက်	မြေသယ် ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	မရှိ	အ.လ.က	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ


၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသ ယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၁၀	၉	၁၉	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊လယ်မြေ၊စိုက်ခင်း၊ဘု ရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင် ဆိုင်မှုပြုအခြေအနေများကိုရေ ဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ	၈	၇	၁၅	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန် ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေး ရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး အစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈၀	၆၈	၁၄၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲ ခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက် ပုံ (Venn Diagram)	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေ သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ချိတ်ဆက်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး	၁၀	၁၀	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေး၊ပစ္စည်း ဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအ ဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့်

							ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့် သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစား ခဲ့ကြသည်။
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာသူကျေး ရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၃	၁၄	၂၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ အကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့် အရေး၊ ပညာ သင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များတစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကံဘွေကျေးရွာလူမှုရေးပြနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



၇။ ဂဏန်းပြင်အုပ်စု၊ ကံဘွေကျေးရွာမြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၃ဒီဂရီ ၉၅မိနစ်	လက်တီတွဒ်- ၁၉ဒီဂရီ ၅၈ မိနစ်
----------	------------------------------	-----------------------------

ကံဘွေကျေးရွာသည် အမ်းမြို့၏ အနောက်တောင်ထောင့် (၃၀)မိုင်ခန့် အကွာတွင်တည်ရှိသည်။ ကုန်းလမ်းဖြင့် တိုက်ရိုက်မရောက်ပဲ စစ်လှေဖြင့် တစ်ဆင့်သွားရပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ဆန်စပါးစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် ဥယျာဉ်ခြံမြေစိုက်ပျိုးခြင်းလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အသေးစားစီးပွားရေးအနေဖြင့် တံငါလုပ်ငန်း၊ သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုအနေဖြင့် ရေတွင်း ရေးကန်များမှ ရရှိသည်။

အဖြစ်များသောရောဂါ	ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော၊ ငှက်ဖျား
အိမ်သာသုံးစွဲမှု၊ ယင်လုံအိမ်သာသုံးစွဲမှု	မရှိ
ကြုံတွေ့ရသော သဘာဝသေးအန္တရာယ်	ရေဘေး
စာသင်ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊	စာသင်ကျောင်းရှိ၊ ဆေးပေးခန်းမရှိ
ကျောင်းသားအရေအတွက်	၅၀ ဦး
တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင် -	မရှိ
ကျေးရွာတွင်အဓိကကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲ -	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

၈။ ရာသီခွင်ပြဇယား

		ရာသီခွင်ပြဇယား											
		ကုသိုလ်ဇာတ် ဖြစ်စေမှုအခွင့်အရေးကြောင့်											
		ကံကုသိုလ်ဇာတ် ဖြစ်စေမှုအခွင့်အရေးကြောင့်											
၆		၁။	၂။	၃။	၄။	၅။	၆။	၇။	၈။	၉။	၁၀။	၁၁။	၁၂။
၁	ရာသီဥတု												
၂	ရေထီးချိတ်များ	-	-	-									
၃	ပျံတို့စုရောက်မှု	-											
၄	အလုပ်လုပ်ခွင့်												
၅	မောက်ဆုံးရေကန်တို့												
၆	ရိုးရာပွဲများ			-		-	-						
၇	ဝေခွဲမှုများ												
၈	စွဲစားမှုများ												
၉	စားနပ်ရိက္ခာပို့ကျခွင့်	-	-	-				-	-	-	-	-	-
၁၀	ကုသိုလ်ဇာတ်	-	ဝမ်းပျက် လိပ်မာမှု နှစ်ခြင်းမှု	မိမိတို့ အားပေးမှု	နှစ်ခြင်းမှု	နှစ်ခြင်းမှု	-	နှစ်ခြင်းမှု	နှစ်ခြင်းမှု	-	နှစ်ခြင်းမှု	နှစ်ခြင်းမှု	နှစ်ခြင်းမှု

၉။ ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ကံဘွေကျေးရွာမှ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် တန်ခူးလနှင့် ကဆုန်လတွင် ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိ ပါသည်။ အလုပ်အကိုင်များသော ကာလလည်းဖြစ်ပါသည်။ ကဆုန်လတွင် မုန်တိုင်းဝင်တတ်ပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အသင့်အတင့်ဖြစ်ပါသည်။ တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲကျင်းပ၍ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်း ပွဲကျင်းပကြပါသည်။ ကဆုန်လတွင် ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျောရောဂါများဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေရှား ပါးသော ကာလလည်းဖြစ်ပါသည်။ နယုန်လတွင်လည်း မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်လေ့ရှိပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အသင့်အတင့်ရှိပါသည်။ ဝမ်းပျက်၊ ဝမ်းလျော၊ အူရောင်ငန်းဖျားရောဂါများလည်း ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်းလများတွင် ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ အလွန်အလုပ်များကြပါသည်။ မိုးများ၍ မုန် တိုင်းများ တိုက်ခတ်ကာ ရေကြီးလေ့ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှု ဖူလုံပါသည်။ စပါးဖျက်ပိုးများကျရောက် ၍ လယ်ယာများကို အထူးဂရုစိုက်ရသောကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု နည်းပါးသောကာလလည်း ဖြစ်ပါသည်။ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲကျင်းပလေ့ရှိပါသည်။ သောက်သုံးရေရရှိမှုမှာလည်း ဖူလုံပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် ငှက်ဖျားနှင့် နှာစေး၊ ချောင်းဆိုးရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။ တပေါင်းလတွင် ရေအလွန်ရှားပါးပါသည်။ ဤရာသီခွင်ပြဇယားကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် (၁၂)ရာသီတိုင်းတွင် အလုပ်အကိုင်အသီးသီးရှိကြသော်လည်း ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ အသင့်အသင့်သာရှိသည်။ အလုပ်အားလပ်သောအချိန်ဟူ၍လည်း သိပ်မရှိလှပေ။

၁၀။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

ဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ချက်များကိုဦးစားပေးရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာအမည် ကပ်ညို..... ရက်စွဲ...၂.၁.၂၀၁၆.....

ဆက်တန်းအမှတ်	၀ လမ်း	၂ ကျောင်း	၃ ရေဖျော်	၄ ဆွဲယာဖို	၅	၆	၇	စုစုပေါင်း	ဦးစားပေးအဆင့်
၀ လမ်း	•	•	•	•				၇	၁
၂ ကျောင်း		•	•	•				၂	၂
၃ ရေဖျော်			•	•				၀	၄
၄ ဆွဲယာဖို				•				၁	၃
၅					•				
၆						•			
၇							•		

ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယား

၁၁။ ကျေးရွာဦးစားပေးအစီအစဉ်ဇယားသုံးသပ်ချက်

ကံဘွေကျေးရွာရှိ ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများသည် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများအပေါ် အခြေခံကာ ကျေးရွာ၏ အဓိကမျှော်မှန်းချက်များနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လိုအပ်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အခက်အခဲများအား မည်သည့်နည်းလမ်းဖြင့် ဖြေရှင်းမည်၊ မည်သူတို့က တာဝန်ယူဖြေရှင်းမည် စသည်တို့ကို စဉ်းစားအဖြေထုတ်ကာ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သည့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများအကြား ဦးစားပေးအစီအစဉ်အဆင့်များ သတ်မှတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကံဘွေကျေးရွာ၏ အဓိကလိုအပ်သော ပထမဦးစားပေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲမှာ မြေသားလမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းလုပ်ငန်းဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ နှစ်ဖွဲ့လုံးမှ ဦးစားပေးရွေးချယ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်သည်။


၁၂။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

၂.၁.၂၀၁၉

ဂဏန်းစနစ်စနစ်၊ ကံရွှေကျေးရွာ

ကွန်ပရက်ဆင်းများ၏ ချိတ်ဆက်မှုပြဇယား < Venn Diagram >



၁၃။ အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြုဖွဲ့လားသုံးသပ်ချက်

ကံဘွေကျေးရွာအတွင်းရှိနေသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့၊ လူပျိုအပျိုအသင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် လူထုဗဟို ပြုစီမံကိန်း ကော်မတီ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ယခင်က အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့များက ဦးဆောင်ကာ မြို့နယ်အဆင့် အဖွဲ့အစည်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာများနှင့် ချိတ်ဆက် လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အတွက် မြို့နယ်လူ ထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ လုပ်ဆောင်နေကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။ လူပျိုအပျိုအသင်းသည်လည်း ကျေးရွာ၏ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စအဝဝတို့အတွက် ကျေးရွာလူထု နှင့်ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိကြောင်း သိရပါသည်။ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာရှိ စာသင်ကျောင်း ရှိလုပ်ငန်းဆောင်တာများကို မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများနှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့သည်လည်း ကျေးရွာမီးဘေးအန္တရာယ် ကင်းရှင်းရေးကို ကြိုတင်ကာကွယ် ခြင်းနှင့် သတိပေးနိုးဆော်ခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ

၁၅။ လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ကံဘွေကျေးရွာတွင် ချမ်းသာပြည့်စုံသော အိမ်ထောင်စု(၅၀)စုရှိပြီး အလယ်အလတ်တန်း အိမ်ထောင်စု (၅၀)စုရှိကာ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု(၁၆၂)စုရှိပါသည်။

အချမ်းသာဆုံးအိမ်ထောင်စုများသည် အများအားဖြင့် သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ခင်း(၁)ထပ် အိမ်တိုင်ရှည်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး လယ်၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်လှေနှင့် စပါးကြိတ်ခွဲစက် စသည်များကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေ ကျပ် (၁၀၀)သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ ဆန်စပါးဝမ်းစာ မှာလည်း ဖူလုံရုံမက လိုလှုံ၍ ရောင်းချခြင်းများ ပြုလုပ်နိုင်ကြပါသည်။

အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စုများမှာ ပျဉ်ကာ၊ ဓနိမိုး(၁)ထပ်အိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေရရှိမှု (၅၀)သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ လယ်ဧက အနည်းငယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ကြကာ ဝမ်းစာဖူလုံရုံမျှသာ ရှိပါသည်။

နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုများမှာ အများအားဖြင့် ဓနိမိုး၊ ဝါးထရံကာ အိမ်များကိုသာ ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ အလုပ်အကိုင်အားဖြင့် အခြားသူများထံ၌ လယ်ရိတ်အငှားလိုက်ခြင်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေရရှိမှု (၁၀)သိန်းခန့်ရှိပါသည်။ ဆန်၊ စပါး ဝမ်းစာတစ်နှစ်ပတ်လုံး စားသုံးရန် ဖူလုံမှု မရှိပေ။

ကံဘွေကျေးရွာရှိ လူအများစုမှာ အလယ်အလတ်အဆင့်နှင့် နွမ်းပါးသော အဆင့်မိသားစုများသာ ပေါများကြောင်းတွေ့ရှိရ ပါသည်။

၁၇။ ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ကျား၊ မရေးရာပင့်ကူအိမ်ဇယားအရ ကံဘွေကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်ရှိမှု၊ အိမ်မှကိစ္စဆောင်ရွက်ရမှု၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်ရှိမှု၊ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှု၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှိရရှိမှုတို့ကို နှိုင်းယှဉ်လေ့လာကြည့်ရာတွင် ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရရှိနိုင်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပညာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် လက်လှမ်းမီမှု အနည်းငယ်ပိုနေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အိမ်မှကိစ္စတွင်လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများထက် များစွာသာလွန်နေကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီမှုတွင် ကျား၊ မ တန်းတူညီမျှမှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

ဤဇယားအရ အမျိုးသမီးထုသည် အိမ်မှကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုအချိန်ပေးနေရသည်တွေ့ရပြီးအခြားသော ကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လက်လှမ်းမီမှုအားနည်းနေသေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ အမျိုးသမီးထုအား ပိုမိုအားပေးလှုံ့ဆော်ရန် လိုအပ်နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၁၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

လူထုဝင်ပြင်ပန်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့

(၁) လယ်ယာအကျယ်အဝန်း (ဧက) (အပိုင်/အပိုင်)

ကျောက်လမ်း () ကျွဲကုန် () စိုက်ပျိုးရေး () အခြား ()

ရေ () လူသား () မြေ ()

(၂) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Village Development Plan) (အပိုင်/အပိုင်)

(၁) လူထုဝင်ပြင်ပန်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ရေးအဖွဲ့

(၂) မြို့နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၃) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၄) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၅) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၆) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၇) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၈) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၉) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၀) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၁) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၂) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၃) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၄) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၅) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၆) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၇) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၈) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၁၉) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

(၂၀) မြို့နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ ရေပေးစနစ်

အကျယ်အဝန်း: ၁၀၀၀ ဧက

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅.၁၀.၀၅

အကျယ်အဝန်း: ၁၀၀၀ ဧက

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅.၁၀.၀၅

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) ဒုတိယနှစ်



ပုံစံ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဉာဏ်ရွက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးဗျတစ်ဇောရှင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၅၀၄၅၅၈၃၁၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျွန်းဖြူ
ပြည်နယ်/တိုင်းစုအသီးသီး ၇၅၆	မြို့နယ် ၈၁၆	ကျေးရွာအုပ်စုစာရင်း ၆၆ ကျေးရွာ

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---၇၅၆---	၂၆၂	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၂၆၂
လူမျိုးစု (၂)---မိမိ---	၄	ဘာသာ(၂)---ဗုဒ္ဓ---	၄
လူမျိုးစုစရာ-----		ဘာသာစရာ-----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၅၅	၆၃၆
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၅၃	၁၃

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အဦ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မူပိုင်	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာ		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၂	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂	<input type="checkbox"/>
အလက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	၂	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရိယာဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်မြင်ဆရာ	၂	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ဒါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှုနှင့်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုလားရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သို့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

နီးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ----- စသည်တို့ဖြင့်သွားလျှင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ပ.၁၉၉၄ ပ.၁၉၉၉ ပ.၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

----- မရှိပါ -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ----- ဦးပျဉ်းအောင် ----- အမည် ----- ဦးကျော်ဖြူ -----

လက်မှတ် ----- လက်မှတ် -----

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဓ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာအုပ်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းဟာဓရာ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်အေးရှ်	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း	✓	ကျွန်းဟာဓရာ	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းကျောင်း	✓
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း	✓	ကျွန်းဟာဓရာ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တေးပေးခရီး	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗုဒ္ဓ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဓ) စာအုပ်ကျောင်း	(၂) ကျွန်းဟာဓရာ			(၃) လက်မှုပညာရပ်				
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
ပုဂ္ဂလိကကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	✓	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	✓	အမျိုးသမီးကျွမ်းကျင်သူ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ကျွမ်းကျင် မိသားစု	✓	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာယာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ခရစ်ယာန်သင်တန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသာလမ်း လှသွားလမ်း အခြား မ-၂၆၈၄

(င) ကျေးရွာပို့ဆောင်ရေး

(၁) လူကုလေးပြိုင်ကမ်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပို့ဆောင်ရေး
 စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား?

ရှိပါသည် () / မပါသည် ()

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးကိုင်ဆောင်ပါသနည်း?

မှန်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ပြုမည်ဟုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် () / မပြုခဲ့ပါ ()

၁၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဦးနှစ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်သည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းသီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ်သည် ဤအချက်အလက် များအား ဝင်သောပွဲ၊ မှန်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ် သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ပြန်လည်လုပ်ရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်းအမည် တ.စ.စ.စ. ၂၃၅	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ စုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးပုဂ္ဂိုလ် အမည် ၂၉၈၁၅၂၅
ပြန်လည်တင်ပြသည့် ရက်စွဲ၊ နေ့၊ နံနက်၊ ည ၂၀၁၆ - ၆ - ၆	ကျေးရွာအုပ်စု - အမည်/ဖွဲ့စည်း ကျေးရွာ ကျေးရွာ	

၈။ လူဦးရေ

လူမျိုး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ... ကိုရီးယား	၂၇၀	ဘာသာ (၁) ... ဗုဒ္ဓ	၂၇၀
လူမျိုးစု (၂) ... မြန်မာ	၅	ဘာသာ (၂) ... ဗုဒ္ဓ	၅
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုစု		ဘာသာစု	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	၁	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၅	၂၈	၆၃
စာရေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ... ကိုရီးယား	၆၅၁	၆၂၅
လူမျိုးစု (၂) ... မြန်မာ	၈	၇
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၆၃	၁၁

(၉) အခြေအတောက်အဆုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ပြင်ပ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ပြင်ပ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ပြင်ပ

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကုန်ဆုံးရှုံးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရက်စွဲဖြည့်ပါ။ ၂၀၁၈.၂.၂၈.၂၆.၂၆.၂၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပြုပံ့ပိုးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းအင်အားစုများ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) _____

(၂) _____


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပုတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာပေါင်းစာအုပ်

အမည် တင်မောင်အောင်

လက်မှတ်  ၀၄.၅.၂၀၁၈.၂.၂၆

လူထုပတ်ပြုရေးအဖွဲ့

အမည် ဦးမောင်အောင်

လက်မှတ်  ၀၄.၅.၂၀၁၈.၂.၂၆

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းအချိန်ဇယား (FORM PC 2)

လမ်းညွှန် သက်တိုင်ရာ စည်းပုံစံလျှောက် (CF/TF) ပြုစုရာ ကျေးဇူးပြု၍ ကျေးဇူးတင်စွာ စီမံကိန်းစာတမ်းတင်ပြခြင်း ပြုလုပ်ရန်။

စည်းပုံစံလျှောက်အမည် **ဒီး. ဤ. စတီဇာဇင်**

စက်စွဲ **၂၈.၂.၂၀၁၅** ၁ နှစ် ၂ နှစ် ၃ နှစ် ၄ နှစ်

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး **၁၅၅၉** ပြည်နယ် - **မာမိ** ကျေးရွာအုပ်စု - **ဂံကျိးခေ** ကျေးရွာ - **မုဒေဗွ**

စီမံကိန်းအမည် **မာမိ** စက်စွဲ **၂၈.၂.၂၀၁၅** အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ

စီမံကိန်းအမည်	စက်စွဲ		အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ		
	စတင်	ပြီးစက်	ကျား	မ	အိမ်ထောင်စု
(၁) ပထမအစည်းအဝေး ကော်မတီဖွဲ့စည်းခြင်း	၂၈.၂.၂၀၁၅	၂၈.၂.၂၀၁၅	၅၀	၁၃၆	၁၈၆
(၂) ဒုတိယအစည်းအဝေး ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၂.၂၀၁၅	၂၈.၂.၂၀၁၅	၅၀	၁၃၅	၁၈၆
(၃) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း တွဲဖက်စက်စွဲ	၄.၃.၂၀၁၅	၄.၃.၂၀၁၅	၁၄	၈	၂၂
(၄) မြို့နယ်စီမံကိန်းစရိတ်စရိတ်နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ အစည်းအဝေး	၂၈.၅.၂၀၁၅	၂၈.၅.၂၀၁၅	၂၈	၂၄	၅၂
(၆.၁) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပုဂံ)	၂၈.၅.၂၀၁၅	၂၈.၅.၂၀၁၅	၂၄	၇	၃၁
(၆.၂) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပုဂံ)	၂၈.၅.၂၀၁၅	၂၈.၅.၂၀၁၅	၂၄	၇	၃၁
(၆.၃) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တက္ကနီ)					
(၆.၄) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (တက္ကနီ)					
(၆.၅) စီမံကိန်း လုပ်ငန်းစဉ် ပြင်ဆင်မှု အစည်းအဝေး (ပုသိမ်)					
(၇) လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း					
(၈.၁) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပုဂံ)					
(၈.၂) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပုဂံ)					
(၈.၃) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တက္ကနီ)					
(၈.၄) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (တက္ကနီ)					
(၈.၅) ကျေးရွာလုပ်ငန်း တိုးတက်မှု တင်ပြခြင်းအစည်းအဝေး (ပုသိမ်)					
၃) အကူအညီ စစ်ဆေးခြင်း	၂၈.၁၁.၂၀၁၅	၂၈.၁၁.၂၀၁၅	၄၄	၅၁	၉၈

လက်မှတ်ရေးထိုးရန်

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) ဒုတိယနှစ်

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ	ပြီးစီးပုံစံ/ကုန်ပစ္စည်းနှင့်	ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု
အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။				
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရွှန်းမြင့်				
နေ့စွဲ	၂.၁.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရခိုင်	မြို့နယ်	ဇာနည်	ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု
			စက်ဝန်း(၂)	ကုန်ပစ္စည်း
				ကံစဉ်

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချို့သောအရေအတွက်	အချို့သောအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကုန်ပစ္စည်းစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၆	၂.၁.၂၀၁၆	၆၅	၆၁	၁၅၆	၂ ၆၈
၂. ကုန်ပစ္စည်းမြို့ရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၁.၂၀၁၆	၂.၁.၂၀၁၆	၆၅	၆၁	၁၅၆	၂ ၆၈
၃. ကုန်ပစ္စည်းအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၈.၁.၂၀၁၆	၈.၁.၂၀၁၆	၂၂	၂၂	၃၄	၇၃၆ ၃၄
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၂.၁၆	၁၅.၂.၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၆. သဘာဝကုန်ထုတ်ကုန်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄. ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လေ့လာအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) တတိယနှစ်

ပုံစံ-၈-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သတ်မှတ်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နှင့်ညီညွတ်မှုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကေးဂျာနှင့် ကေးဂျာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှူး/ရုံးထမ်း အမည် ဦး ခင်မြင့် စာအုပ်အမျိုး-၂	
ခုနှစ် ၂၀၁၂.၂၀၁၃	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၊ ချင်း	မြို့နယ် ၊ မာခါ ကေးဂျာအုပ်စု ကကျိပြင် ကေးဂျာ ကင်ဂျ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	ခုနှစ်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ် အောင်ရာ ပေါင်း	အိမ် အောင်ရာ %
	စတင်သည့် ခုနှစ်	ပြီးဆုံး သည့်ခုနှစ်	အမျိုးသား အရေအ တွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွ က်	အိမ် ထောင်စု အရေအ တွက်	လုပ်ရတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လုပ်ရမှုအမည်			
၁။ ကေးဂျာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၁၆	၂၁.၁၂.၁၆	၄၇	၅၀	၉၇	၉၇ ၇၃၆			
၂။ ကေးဂျာပွဲ ညှိရေး စီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၂၀	၂၁.၁၂.၂၀	၂၅	၂၀	၄၅	၄၅ ၇၃၆			
၃။ ကေးဂျာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာပြတ်ချက်ရသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁၂.၂၀	၂၄.၁၂.၂၀	၂၀	၁၂	၃၂	၃၂ ၇၃၆			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစာတမ်းစီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၅.၂.၁၇	၂၅.၂.၂၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စက်ဝန်းဆိုင်ရာပြတ်ချက် ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၃.၁၇	၂၅.၃.၂၀	၃၀	၃၂	၆၂	၆၂ ၇၃၆			
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲရေးအစည်းအဝေး	၂၅.၃.၁၇	၂၅.၃.၁၇	၂၀	၂၄	၄၄	၄၄ ၇၃၆			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်									

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

စေ့အင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၃.၁၇	၁၆.၃.၁၇	၁၆	၁၅	၃၁	၃၁	၇၅၆		
၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၄.၁၇	၂၈.၄.၁၇	၃၀	၂၀	၅၀	၅၀	၇၅၆		
၆.၃၊ တက္ကသိုလ်ကျောင်းမှ လူထုထားအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၀.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၃၀	၂၀	၅၀	၅၀	၇၅၆		
၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအင်္ဂါအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၁၇	၃၁.၃.၁၇	၃၆	၂၁	၅၃	၅၃	၇၅၆		
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၄.၁၇	၂၈.၅.၁၇	၃၀	၂၆	၅၆	၅၆	၇၅၆		
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၅.၅.၁၇	၅.၅.၁၇	၂၅	၂၀	၅၅	၅၅	၇၅၆		
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၅.၅.၁၇	၂၅.၅.၁၇	၂၅	၂၅	၅၂	၅၂	၇၅၆		
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၃၁.၆.၁၇	၃၁.၆.၁၇	၃၈	၂၆	၆၄	၆၄	၇၅၆		
၉၊ လူထုပစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၂၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) စတုတ္ထနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းဥပဒေများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင်စာရင်း၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင် စာရင်းနှင့် စာရင်းအုပ်စုအတွက် ဤစံကို ပြင်ဆင်မှုမရှိ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့ဝင် အမည် ၁၉၈၂.၀၅.၂၅ -၂

နေ့စွဲ ၁၈.၁၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၅၇ ဒိုင်း၊ ပြို့နယ် - ၄၁၀၇၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကလေး၊ ၀၉၊ ကျေးရွာ - ကံစွာ

စီမံကိန်းအသက်မွေးသူအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၈.၀၅.၂၀၁၇	၁၈.၁၂.၂၀၁၇	၈၀	၆၈	၁၄၈	၁၄၈ ၇၃၉
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၂၀၁၇	၁၉.၁၂.၂၀၁၇	၇၇	၇၄	၁၅၁	၁၅၁ ၇၃၉
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းချိတ်ဆက်မှုအစည်းအဝေး	၂၅.၁၂.၂၀၁၇	၂၇.၁၂.၂၀၁၇	၂၆	၁၅	၄၁	၄၁ ၇၃၉
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး	၂၀.၁၂.၂၀၁၈	၂၁.၁၂.၂၀၁၈	၆၇	၆၇	၁၃၀	၁၃၀ ၇၃၉
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး	၂၁.၁၂.၂၀၁၇	၂၁.၁၂.၂၀၁၇	၆၈	၅၉	၁၂၇	၁၂၇ ၇၃၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂)

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၂.၁၀၇	၆.၂.၁၀၈	၁၈	၅၇	၁၈၈	၇၃၉
၆.၃ သက္ကရာဇ်ကျမှ လုပ်ထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၁၀၇	၇.၂.၁၀၈	၆၅	၆၈	၁၂၅	၇၃၉
၆.၄ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုက်ရိုက် စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁ အစည်းအဝေး ဝဘေအကြိမ်						
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လုပ်ငန်းစဉ်အစည်းအဝေး						

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ပထမနှစ်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်မွန်ရွာ၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ဦးစားပေးအဖွဲ့ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းစိမ်းပေးမှုအကူအညီနှင့် ဤပုံစံဖြည့်စွဲရန်အတွက် ဖြည့်စွဲရန်မူတည်

လူထုစည်းစိမ်းပေးမှု/ပန်ဆင်း အမည် **ဒိုက်ခင်းအင်းအင်း - ၂**

၀၃၅ **၁၀.၁၂.၂၀၁၆** စက်ဝန်းအား အမှတ်ပြင်ပုံ (N) = စက်ဝန်း(၁)
 = စက်ဝန်း(၂) + စက်ဝန်း(၃) = စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွဲရန်/တိုင်း - **၇၇၄** ဖြန့်ချိရေး - **၆၈၆** ကျေးရွာအုပ်စု **ကလေးရွာ** ကျေးရွာ - **၈၆၆၅**

က။ အခက်အခဲအတာအခေါ်များအားလုံးမရှိခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတာအခေါ်များသည် မည်သည့်မျိုးဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ငါးဝင် ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအခေါ်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတာအခေါ်များ
၁ ရွာတွင်းအားသာချက်ခံ	၁ ရွာတွင်းအားသာချက်ခံ
၂ ဆေးပေးရန်အခက်ခံ	၂ ဆေးပေးရန်အခက်ခံ
၃ ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု	၃ ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု
၄	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်ခြင်း - ခန့်မှန်းလက်မှတ် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်လုပ်ငန်းစဉ်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်လုပ်ငန်းစဉ်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၁ ဆေးပေးရန်ဆေးကုရေး
၂ ဆေးပေးရန်ဆေးကုရေး	၂ ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး
၃ ဆိပ်ခံဖောက်ဖျက်ရေး	၃ ဆိပ်ခံဖောက်ဖျက်ရေး
၄	၄
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျင့်စဉ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားတင်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်မှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ ငွေပမာဏ	အကျင့်စဉ်သော ခန့်မှန်းစဉ်အရ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရေး	၈ + ၁၀	၄၅၀၀၀၀၀/-	၁၂၇၈
၂	ဆေးပေးရန်ဆေးကုရေး	၈ + ၁၀	၆၀၀၀၀၀၀/-	၁၂၇၈
၃	ဆိပ်ခံဖောက်ဖျက်ရေး	၈ + ၁၀	၁၀၀၀၀၀၀/-	၁၂၇၈
၄				
၅				

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) ဒုတိယနှစ်



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန် မျက်နှာအထက်(၃)ကျေးရွာမှပျက်ပျက်အစဉ်အတော်ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုတဟိုဟိုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးကျော်ဖြူ

နေ့စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကျော်ဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကော်မရှာ ကံရွာ

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးအစွဲမတင်ပြဘဲ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အစွဲမတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အစွဲမတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မိုးရာသီတွင် သွားလျော့ခက်ခဲခြင်း	၁	မိုးတွင်းကာလတွင် သွားလျော့ခက်ခဲခြင်း
၂	ပညာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၂	ပညာရေးဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ
၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချို့တဲ့ခြင်း	၃	လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ချို့တဲ့ခြင်း
၄		၄	
၅		၅	

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှစ်လအတွက် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအစွဲမတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအစွဲမတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပြုပြင်မှု	၁	လမ်းပြုပြင်မှု
၂	ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်မှု	၂	ကျောင်းဆောင်ဆောက်လုပ်မှု
၃	ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်မှု	၃	ဆိပ်ကမ်းတည်ဆောက်မှု
၄		၄	
၅		၅	

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့် (၃)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရံပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန် လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြုသည်(ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁ စာမင်ကျောင်း၊ အဆင့်မြင့်	ကျား + ၂	၁	၁၂	၁၉၂၁
၂ စာမင်ကျောင်း				
၃ စာမင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	ကျား + ၂	၂	၃၂၀	၂၅၀
၄				
၅ ဆိုလာစီစပ် ဆင် ခြင်္သေ့	ကျား + ၁၀	၃	၁၅၀	၁၂၉၁
၆				

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဦးကျော်မြ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆

၂၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) တတိယနှစ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဆန္ဒမေးမြန်းမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဆန္ဒမေးမြန်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဒိုက်ခေါင်းအောင် - ၂
 နေ့စွဲ ၂၀. ၁၂. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြင်းပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ၇၇၆ ပြည်နယ် - မာမာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ - ကလေး

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတက်ရောက်အတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ရွာတွင်းဆွေးနွေးမှုမရှိပါ။	၁။ ရွာတွင်းဆွေးနွေးမှုမရှိပါ။
၂။ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲပါ။	၂။ ဆေးဝါးကုသရန်ခက်ခဲပါ။
၃။ ကျန်းမာရေးမကောင်းပါ။	၃။ ကျန်းမာရေးမကောင်းပါ။
၄။	၄။
၅။	၅။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်ကာလတွင် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းပေးရန်	၁။ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲပါ။
၂။ ဆေးကုသရန်ခက်ခဲပါ။	၂။ ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းပေးရန်
၃။ ဆိပ်ခံစောင့်စောင့်ချိန်ချိန်	၃။ ဆိပ်ခံစောင့်စောင့်ချိန်ချိန်
၄။	၄။
၅။	၅။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့စည်းရန်	မ + ၁၀	၄၅၀၀၀၀၀	၁၂၇၇
၂။	ဆေးကုသရန်ခက်ခဲပါ။	မ + ၁၀	၆၀၀၀၀၀၀	၁၂၇၇
၃။	ဆိပ်ခံစောင့်စောင့်ချိန်ချိန်	မ + ၁၀	၂၀၀၀၀၀၀	၁၂၇၇
၄။				
၅။				

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

လာ လူထုမိမိတို့၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	မက်ဂျက်စင်တာ	မ.ပ.၁၀	
၂	အရေအတွက်များ	မ.ပ.၁၁	
၃	အရေအတွက်များ	မ.ပ.၁၂	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာမိမိတို့အထောက်အကူပြုစေရန်အတွက် အတည်ပြုသည်။

အမည် _____ လက်မှတ် _____ နေ့စွဲ _____

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

	တိုက်ကပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အခါအားလုံးအတွက် အခါအားလုံး (အခါအားလုံး)	
၁	အိမ်အောက်အောက်	၈ + ၈	
၂	အိမ်အောက်အောက်	၈ + ၈	
၃	အိမ်အောက်အောက်	၈ + ၈	
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရက်စွဲ ၂၀-၁၁-၂၀၁၇

အစဉ်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

- ၁။ ဂါဏသီရိသျှလင်း
- ၂။ ဗလိယာဗျ
- ၃။ ဦးမောင်လှသိန်း
- ၄။ ဒေါ်သန်းသန်း
- ၅။ ဦးမောင်မောင်အုန်း
- ၆။ ဒေါ်ခင်နီအိ
- ၇။
- ၈။ ဦးအုန်းခင်မာ
- ၉။ ဒေါ်မောင်မောင်ဝင်း
- ၁၀။
- ၁၁။ ဦးအုန်းခင်ဌ
- ၁၂။ မောင်ဇေယျ
- ၁၃။
- ၁၄။ ဦးသိန်းဌ
- ၁၅။ ဒေါ်ဌသိန်းဦး
- ၁၆။ မောင်မောင်ဇေယျ

- ၁။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၂။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၃။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၄။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၅။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၆။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၇။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၈။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၉။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၁၀။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၁၁။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၁၂။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၁၃။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၁၄။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၁၅။ မောင်မောင်ဇေယျ
- ၁၆။ မောင်မောင်ဇေယျ

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစဉ်အဆင့်စာတော်စာရင်းသွင်း (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဇိတ်ကိန်း အစဉ်အဆင့်စာတော်စာရင်းတွင် အသုံးပြုရန် လူထုရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် တွင်ထောင်စဉ် စစ်ဆေးဖို့ ပုံစံ ၂
 ဇိတ်ကိန်းစာတော်စာရင်းအမျိုးအမည်၊ အစဉ်အဆင့်စာတော်စာရင်း သွင်းစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စဉ်အဆင့်စာတော်စာရင်း အမျိုးအမည် ဒါးဂျင်(ဖိုင်)

ခုတ်ရက် ၂-၇-၂၀၁၆ ဇိတ်ကိန်းစာတော်စာရင်း(၁) စာတော်စာရင်း(၂) စာတော်စာရင်း(၃) စာတော်စာရင်း(၄)

ပြင်ဆင်/ ထိုင်အမတ်/ ချုပ်စီ ပြင်ဆင် ခုတ်ရက် စာတော်စာရင်း စာတော်စာရင်း

စဉ်	အစဉ်	ကုဒ် (၁)	မ (၂)	အိမ်ထောင်စုကိုင်စား လှူဒါန်း(၃)	ရက်စွဲ	လက်မှတ်
၁	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓		✓	၇.၇.၁၆	[Signature]
၂	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၃	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၄	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၅	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၆	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၇	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၈	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၉	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၀	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၁	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၂	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၃	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၄	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၅	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၆	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၇	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၈	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၁၉	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၂၀	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၂၁	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၂၂	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၂၃	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၂၄	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
၂၅	ဒါးဂျင်(ဖိုင်)	✓			၇.၇.၁၆	[Signature]
	စုစုပေါင်း	၂၅	၂၅			

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုင်စားလှူဒါန်း အမျိုးအမည်/အမျိုးအမည်၊ အိမ်ထောင်စု ကိုင်စား လှူဒါန်းသည်သာမက အပတ်စဉ်လည်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လမ်းညွှန်၊ စီမံကိန်း အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ ကျင့်စဉ်များစေရန်အတွက် ကျေးဇူးပြု၍ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ပြည့်ညောင်ရန်

စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဦးစွန်းဖြူ

ရက်စွဲ ၂.၁၁.၂၀၁၆ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရခိုင်၊ မြို့နယ် ကင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဂတာင်း၊ ဖြစ်၊ ကျေးရွာ ကံကွေ့

အစည်းအဝေးဝင်စဉ်						
စဉ်	အမည်	ကား (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်(✓) ^(၁)	လူမျိုး	လက်မှတ်
၂၆	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၂၇	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၂၈	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၂၉	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၃၀	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၃၁	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၃၂	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၃၃	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၃၄	ဦးစားကျော်ဇွန်	✓			ရခိုင်	၆၈၈
၃၅	ဒေါ်စန္ဒာစု	✓	✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၃၆	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၃၇	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၃၈	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၃၉	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၀	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၁	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၂	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၃	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၄	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၅	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၆	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၇	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၈	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၄၉	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
၅၀	ဒေါ်စန္ဒာစု		✓	✓	ရခိုင်	၆၈၈
	စုစုပေါင်း	၂၅	၆	၁၆		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူအဖြစ် အမှတ်တင်ပါ။

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)



ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လက်ညှိုး၊ ဇိတ်နိမ့်၊ အစည်းအဝေးတက်ရောက်ရန် အသုံးပြုရန် လျှောက်ထားရမည့် ကျေးဇူးတူ ကျွေးမွေးသူ ကျွေးမွေးရေး စီမံကိန်း ပုံစံ ၂
 ဇိတ်နိမ့်စက်ဝန်းအမျိုးအစားပါ အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ဖြည့်သွင်းရန်

စည်းရုံးရေးအဖွဲ့အမည် ဒီးဗျူအီ(ဖေ)

ရက်စွဲ ၂.၁.၂၀၁၆ ဇိတ်နိမ့်စက်ဝန်းအမှတ်ခြံမိ(V) ဇိတ်နိမ့်(၁) ဇိတ်နိမ့်(၂) ဇိတ်နိမ့်(၃) ဇိတ်နိမ့်(၄)

ဖြည့်နယ်/ တိုင်ကြားသည့် ၇၃၆ ဇွဲနယ် မင်း၊ ကျေးဇူးအုပ်စု ဂကကျ(ဖေ)၊ ကျေးဇူး ကံတော်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ						
စဉ်	အမည်	ကျား (V)	မ (V)	အိမ်ထောင်စုတိုင်စား လှယ်(V) ^(၁)	လှည့်စား	လက်မှတ်
၅၁	ဒေါ်ခွဲအေး		✓	✓	၇၃၆	မိုး
၅၂	ဒေါ်မစောမင်းအောင်		✓	✓	၇၃၆	စောမင်း
၅၃	ဒေါ်မိုးခိုင်		✓	✓	၇၃၆	မိုး
၅၄	ဒေါ်စန်းစာအိန်		✓	✓	၇၃၆	စန်
၅၅	ဒေါ်စေမ		✓	✓	၇၃၆	စ
၅၆	ဒေါ်အေးအေးခိုင်		✓	✓	၇၃၆	ကျေးဇူး
၅၇	ဒေါ်လှအောင်		✓	✓	၇၃၆	လှ
၅၈	ဒေါ်တင်အောင်		✓	✓	၇၃၆	တင်
၅၉	ဒေါ်ခင်မိုး		✓	✓	၇၃၆	မိုး
၆၀	ဒေါ်မလှအောင်		✓	✓	၇၃၆	မလှအောင်
၆၁	ဒေါ်အေးမ		✓	✓	၇၃၆	အေးမ
၆၂	ဒေါ်မိုးခင်အေး		✓	✓	၇၃၆	မိုးခင်အေး
၆၃	ဒေါ်ခွဲအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခွဲအောင်
၆၄	ဒေါ်စေမလှအောင်		✓	✓	၇၃၆	စေမလှအောင်
၆၅	ဒေါ်စေမလှအောင်		✓	✓	၇၃၆	စေမလှအောင်
၆၆	ဒေါ်ခင်အေးအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၆၇	ဒေါ်ခင်အေးအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၆၈	ဒေါ်ခင်အေးအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၆၉	ဒေါ်ခင်အေးအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၀	ဒေါ်ခင်အေးအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၁	ဒေါ်ခင်အေးအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၂	ဒေါ်ခင်အေးအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၃	ဒေါ်ခင်အေးအောင်		✓	✓	၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၄	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၅	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၆	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၇	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၈	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၇၉	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၀	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၁	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၂	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၃	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၄	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၅	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၆	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၇	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၈	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၈၉	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၀	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၁	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၂	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၃	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၄	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၅	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၆	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၇	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၈	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၉၉	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
၁၀၀	ဒေါ်ခင်အေးအောင်	✓			၇၃၆	ခင်အေးအောင်
စုစုပေါင်း	၂၅	၃	၂၂			

(၁) အိမ်ထောင်စုတိုင်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး၊ အိမ်ထောင်စု တစ်စုကို ကိုယ်စားပြုသူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် ဖြည့်သွင်းရန်

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများစာရင်း (ပုံစံ-၁၂)

ပုံစံ - ၈-၁၂ - အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူများ (FORM PC 12)

လယ်ဥယျာဉ်၊ မိမိတို့အစည်းအဝေးအားလုံးတွင် အသုံးပြုရန်၊ လူထုစည်းရုံးမှုများက တော့ခွင့်ရှိ ကွင်းဆင်းစဉ် စစ်ဆေး၍ ပုံစံ ၂ မိမိတို့အစည်းအဝေးအချိန်အဟောင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက် သူများစာရင်းကို ခြုံငုံသွင်းရန်

စည်းရုံးမှုအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန(ဖိုင်)

ရက်စွဲ: ၂.၁.၂၀၁၆ မိမိတို့အစည်းအဝေး(✓) □စက်ဝန်း(၁) □ဗဟို(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ခြုံငုံနှုန်း/ ထိုင်ခုံအရေအတွက် ၇ ခု၊ ဌာန ၁ ခု၊ တော့ခွင့်ရ ၇ ဝက်၊ ၂ ဝက်၊ တော့ခွင့် လက်တွေ့

စဉ်	အမည်	တော့ (✓)	မ (✓)	အိမ်ထောင်စုကိုယ်စား လှယ်(✓/မ)	လူစဉ်	လက်မှတ်
၇၆	ဒေါ်ကျားမခိုင်		✓	✓	၇၆	ဒေါ်
၇၇	ဒေါ်သိန်းဇော်	✓			၇၆	မ
၇၈	ဒေါ်မာမာမာမာ	✓			၇၆	မာမာ
၇၉	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၀	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၁	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၂	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၃	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၄	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၅	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၆	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၇	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၈	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၈၉	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၀	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၁	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၂	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၃	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၄	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၅	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၆	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၇	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၈	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၉၉	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
၁၀၀	ဒေါ်မိုးမိုးမိုးမိုး	✓			၇၆	မိုးမိုး
	စုစုပေါင်း	၂၅	၁၈	၇		

(၁) အိမ်ထောင်စုကိုယ်စားလှယ်၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အိမ်ထောင်စု လက်ထက် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် အမတ်ခန့်အပ်


ဈေးရွာလူ့ ကွေး (၉၁၁) ဦး၊ ၂၀ (၉၁၁) ဦး စုစုပေါင်း (၁၅၆) ဦး တက်ရောက်
 နှစ်ပါးလည်း

စဉ်းစမ်းချက် ကံတွေ့ဈေးရွာအိမ်ကျိး စာထောက်စာလှည့်ကော်မတီ

- ၁. ဒိုးဒိုးလှော်ဖွ (ဈေးရွာအိမ်ထောင်စုအဖွဲ့)
- ၂. ခေါ်ဗွေဖေဒို (")
- ၃. ဒိုးအောင်အောင် (ထပ်ပွဲဈေးအဖွဲ့)
- ၄. ခေါ်ပုမ (ထပ်ပွဲဈေး ဖွဲ့စည်းကျိး)
- ၅. ဒိုးလှော်လှော်အောင် (ထပ်ပွဲဈေး အဖွဲ့)
- ၆. ဒိုးအောင်ဖျိုဝင်း (အောင်အောင်အောင်)
- ၇. ခေါ်ဗွေဝင်း (")
- ၈. ဒိုးအိမ်အောင် (လှော်လှော်ကျိး)
- ၉. ခေါ်အိမ်အိမ်ဝင်း (")
- ၁၀. ဒိုးအောင်ဗွေအိမ် (ဈေးရွာအဖွဲ့အစည်း)
- ၁၁. ဒိုးအောင်တင်ဖေ (လှော်လှော်ကျိး)
- ၁၂. ခေါ်ဗွေဖေဒို (")
- ၁၃. ဒိုးအောင်တင်ဗွေ (စတုဂံကျိး)
- ၁၄. ခေါ် ဒိုးဖေဒို (")

ကံတွေ့ဈေးရွာ ဒိုးတံ၊ ဗွေလှော်ကျိး

- ၁. ဈေးရွာအိမ်
- ၂. ဈေးရွာအောင်အောင်
- ၃. ဒိုးအိမ်

မှတ်တမ်းတင်သူ 
 ဒိုးအိမ် CF

၂၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာတာဝန်ခံ(သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းကျောက်ကြီးဘောင်မြေသားလမ်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာ	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> √ကျား <input type="checkbox"/> မ	၂၀၁၉	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၃	ဆိပ်ခံဘောင်တိုးချဲ့ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> √မ	၂၀၂၀	ကျေးရွာ	မရှိသေးပါ
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမှု စိုက်ပျိုးရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ကျန်းမာရေးနှင့် အဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
အခြား	၁		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ			

၂၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
 ကျေးရွာအုပ်စု-
 ရက်စွဲ-
 ရွာ-
 မြို့နယ်-
 VDP ရက်စွဲ-

(က) ခြုံငုံခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု(VDPs)များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက်ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-