

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကံကုန်းကျေးရွာ ၊ ကံကုန်းအုပ်စု



မာတိကာ

၁။ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်မြေပုံ 2

၂။ကံကုန်းအုပ်စုမြေပုံ 3

၃။ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ..... 4

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ..... 4

၅။လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်..... 5

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ... 7

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ 26

၈။ကော်မတီဝင်များစာရင်း..... 30

၉။ပုံစံ-၁။ကျေးရွာအချက်အလက် 34

၁၀။ပုံစံ-၂။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား 37

၁၁။ပုံစံ-၃။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်..... 39

၁၂။ပုံစံ-၄။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ 41


၁၃။အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ..... 44

၁၄။ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ 48




၁။ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် မြေပုံ

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကသာခရိုင် ပင်လည်ဘူးမြို့နယ် UTM မြေပုံ





၂။ ကံကုန်းအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

ကံကုန်း၊မီးလောင်ကုန်း၊အောင်းပင်၊လေသာ ကျေးရွာတို့ပါဝင်သည်။

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ရှေးအခါတွင် ကဒူးလူမျိုးများနေထိုင်သဖြင့် ကဒူးဘာသာဖြင့် မိုင်းခွင်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ကြသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ပြီး ကံကုန်းကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲခေါ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အရှင်အရဟံ တည်ထားခဲ့သော သမိုင်းဝင် စေတီများလည်းရှိပါသည်။ ပင်လည်ဘူးမြို့၏ အရှေ့ဘက်တွင် တည်ရှိပါသည်။ မြို့နှင့် (၈) မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။

၃။ လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
-	-	-	-	-

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၂၁	၁၂	၉	၂၁
မြေယာမဲ့	၂	၁	၁	၂
မသန်စွမ်း	၁	၁	၀	၁

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဆန်စက်	လယ်ကူလီ
ပဲအမျိုးမျိုး	ဝက်	ချွေလှေ့စက်	
နှမ်း	ကွဲ	ဈေးဆိုင်	
နေကြာ	နွား	ဆီစက်	



၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၁၅၀ ဧက	၅၀ ဧက	၅၀ ဧက	ရှိ	၄/၁	၁
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	-	၃	-	-	၂

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၄၃၉ဧက	၄၅၀ဧက	၅၀ ဧက	ရှိ	၅ / ၁	၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	မြွေလှေ့စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၁	၀	၀	၀	၁	၃

၈။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁၊	-	၂	၂၅	-	-

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုစီးပွားအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၃၉	၃၉	၇၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၅	၇	၁၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှု နှင့် ပွဲတော်များ



၃	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ၊ သယံဇာတပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ	၆	၇	၁၃	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦးများ၊လမ်း ပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ၊သစ်တောများ
၄	အခက်အခဲလုပ်ငန်း မျက်မှန်ချက် များဖော်ထုတ်ခြင်း	၂၂-၁၁-၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၉	၃၀	၃၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး
၅	ကျေးရွာ၏ (၅)နှစ်စာ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ပြ ဇယား(Metric Ranking)	၂၂-၁၁-၂၀၁၆	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု၊ လူငယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၉	၃၀	၃၉	အကျိုးပြုဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များပေါ်မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၈-၁၂-၂၀၁၆	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာ စီ/ ထောက်အဖွဲ့	၃၉	၃၉	၇၈	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ် ကိုင်မှု
၇	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၈-၁၂- ၂၀၁၆	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၉	၃၉	၇၈	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ
၈	ကျား၊မ ရေးရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ခြင်း	၂၉-၁၂- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၉	၇၈	ပြဿနာ၊အခွင့်အရေး၊လက်ရှိအ ခြေအနေ ကိုသိရှိရန် နှင့် ပြောင်းလဲနိုင်သည်ပုံစံများ
၉	ကျေးရွာအိပ်မက်ပြ မြေပုံ (Dream Map)	၂၉-၁၂- ၂၀၁၆	ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၃၉	၃၉	၇၈	နောင်တစ်ချိန်တွင် ကျေးရွာတွင် ဖြစ်စေချင်သော/မြင်စေချင်သော အရာများ ထည့်သွင်းရေးဆွဲခြင်း



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၁။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။(Wealth Ranking)

အဆင့်	အခြေခံစံနှုန်းများ/ ညွှန်းကိန်းများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	အိမ်အခြေအနေ- အုတ်တိုက်၊ ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၈ ဧကအထက် ကျွဲ၊ နွား- ၅ ကောင်အထက် အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆန်စက်၊ ထွန်စက်၊ ၊ ကား၊ ဈေးဆိုင်	၁၉	၃၅%
အလယ်အလတ်	အိမ်အခြေအနေ- ပျဉ်ထောင်သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၅-၈ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၅-၃ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်၊ ထွန်စက်	၂၀	၃၈%
နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သွပ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- ၃-၁ ဧကကြား ကျွဲ၊ နွား- ၃-၁ ကောင်ကြား အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- ဆိုင်ကယ်	၁၀	၁၀%
အလွန်နွမ်းပါး	အိမ်အခြေအနေ- ထရံကာ သက်ကယ်မိုး မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ ကျွဲ၊ နွား- မရှိ အခြားပိုင်ဆိုင်မှု- မရှိ	၅	၉%
စုစုပေါင်း		၅၄	၁၀၀



ဆွေးနွေးချက်၊

ကံကုန်းကျေးရွာ၏ ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ တန်ခူးလမှနယုန်လထိ အပူဒဏ်ခံရပြီး ဝါဆိုလမှသီတင်းကျွတ်လထိ မိုးများပြီးရေကြီးခြင်းများရှိသည်။ တန်ဆောင်မုန်းလမှတန်ပေါင်းလအထိ ဆောင်းရာသီ၏ အအေးဒဏ်ကိုခံကြသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအခြေအနေမှာ ရာသီဥတုအခြေအနေအရ ရာသီအလိုက် သီးနှံမျိုးစုံ စိုက်ပျိုးလေ့ရှိကြသည်။ မွေးမြူရေးမှာ ကြက်၊ဝက်၊ကျွဲ၊ နွားများမွေးမြူကြ သည်။ နေ့စားလုပ်ငန်း ၁၂လရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ကြသည်။ ဝမ်းစာဖူလုံမှုမှာ တော်သလင်းလတွင် သာ လိုအပ်သည်။ ပွဲတော်များမှာ တန်ခူးလသင်္ကြန်ပွဲ၊ဝါဆိုလ သင်္ကြန်ပွဲ၊သီတင်းကျွတ်လ မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ ကထိန်ပွဲ၊ တပေါင်းလရှင်ပြုပွဲများ ပြုလုပ်ကြောင်းဆွေးနွေးထားသည်။

သုံးသပ်ချက်-

အထက်တွင်ဆွေးနွေးထားသော ဆွေးနွေးချက်အတိုင်း ကျေးရွာတွင် လုပ်ဆောင်ပုံ အမျိုးမျိုးနှင့် လူထုအားလုံးရာသီအလိုက် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ နေ့စားလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် ကျေးရွာလူထုအချိန် လိုအပ်နေကြောင်း၊ ကျေးရွာနေလူထုအားလုံး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးကိုလည်း အောင်မြင်အောင် ဆောင်ရွက်နေကြောင်း၊ ကျေးရွာကိုဒေသနှင့် လိုက်ဖက်သော မျိုးစေ့များချပေးသင့် ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



၃.၁ ။ ကျေးရွာလူမှုရေးပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှာ အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာရှိနေအိမ်များ အဆင့်အတန်းမြင့်မား လာစေရန် ကျေးရွာတွင်လမ်းများပြုပြင်ပြီး ရွာချင်းဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်စေရမည်။ ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဝန်းခြံများ ခတ်ထားပြီးဖြစ်ရမည်။ ကျေးရွာတွင်- ၂၄နာရီမီးလင်းပြီးရမည်ဟု ဆွေးနွေးထားပါသည်။

ဆန်းစစ်ချက်

ကံကုန်းကျေးရွာသည်ရှေ့လာမည့်အနာဂတ်တွင် ကျေးရွာလူထု အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက် များ နှင့်ပြည့်စုံပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးမှုများနှင့်အညီ တိုးတက်မှုရှိနေကြောင်း လူထုအားလုံးမှ ဆန်းစစ်သည်။





၃.၂။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်





ဆွေးနွေးချက်များ

ကံကုန်းကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုနှင့် စုပေါင်းတိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း မှာ ကျေးရွာအနီး တဝိုက်တွင် သစ်တောများဝန်းရံနေကြောင်းနှင့်အသုံးချပုံကို ဆွေးနွေးကြသည်။ တောင်ဘက်တွင် နမ္မာ ချောင်းရှိပြီး ချောင်းဘေးပတ်ဝန်းကျင် တစ်လျှောက်တွင် နံ့မြေများရှိပြီး အရင်းအမြစ်အသုံးပြုကာ သီးနှံများစိုက်ပျိုးရောင်းချကြောင်း၊ သစ်တောများမှလည်း ထင်းများထုတ်ယူသုံးစွဲကြောင်း ချောင်းအတွင်းမှ သဲကျောက်များ ထုတ်ယူသုံးစွဲကြောင်း၊ လယ်ယာများစိုက်ပျိုး၍ အသက်မွေးဝမ်းပြုကြောင်း လုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း။

ကံကုန်းကျေးရွာ၏ သဘာဝ အရင်းအမြစ်များသည် လူထုကို အမှန်တကယ် အကျိုး သက်ရောက်မှုရှိကြောင်း သုံးသပ်ရပါသည်။ အဓိကလုပ်ငန်းမှာ စိုက်ပျိုးရေးဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးနည်း ပညာများကို အစိုးရနှင့်ချိတ်ဆက်မှုပြုလုပ်ကာ ကျေးရွာအတွက် နည်းပညာများချပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



၄။ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ခြင်း

(ကံလှန်း) အုပ်စု၊ (ကံလှန်း) အောက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ (ကျေးရွာ အခက်အခဲ၊ လုပ်ငန်း၊ မျှော်မှန်းချက်များဖော်ထုတ်ခြင်း (အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်းများ)

ဦးစားပေးအဆင့်	အခက်အခဲ	လုပ်ငန်း	မျှော်မှန်းချက်	အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖွဲ့	အကျိုးသက်ရောက်မှုအဖွဲ့	ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့်/မသည့်နှစ်
၁။	ရွာတွင်းလမ်း၊ များ၊ မကောင်းခြင်း၊ လှောင်၊ လှောင်၊ လမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း	✓	✓	လက်တွေ့
၂။	လမ်းစတင်၊ ရေ၊ ရေ၊ ရေ၊ ရေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း	✓	✓	လက်တွေ့
၃။	လမ်း၊ များ၊ များ၊ များ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း	✓	✓	လက်တွေ့
၄။	ရွာတွင်းလမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း	✓	✓	လက်တွေ့
၅။	ရွာတွင်းလမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း	✓	✓	လက်တွေ့
၆။	ရွာတွင်းလမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း	✓	✓	လက်တွေ့
၇။	ရွာတွင်းလမ်း၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ မြေ၊ မြေ	ရွာတွင်းလမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း၊ လမ်း	✓	✓	လက်တွေ့

စီမံကိန်းရေးဆွဲသူ ကျား (၁၃) ဦး၊ မ (၂၆) ဦး ရက်စွဲ၊ ၂၂ - ၁၁ - ၂၀၁၃ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦး/ဒေါ်



ဆွေးနွေးခြင်း။

အောင်းပင်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာလူထုနှင့် ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ လုပ်ငန်းများ၊ မျှော်မှန်းချက်များကို စုပေါင်းတိုင်ပင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲဆုံးဖြစ်သော လုပ်ငန်းခွဲမှာ ကျေးရွာတွင်းလမ်းဖြစ်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ မိုးတွင်းရေများဝပ်ခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ရေးခက်ခဲခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်များရောင်းအားကျဆင်းခြင်း၊ ပညာရေးနှောင့်နှေးမှုများရှိကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း။

ကျေးရွာတွင်း လမ်းကောင်းလာစေရန် ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် သွားလာရေးအဆင်ပြေခြင်း၊ ရောင်းဝယ်ရေးများ တိုးတက်လာစေခြင်း၊ ဒေသထွက်ကုန်များ ရောင်းဝယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေခြင်း၊ ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများရှိလာနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆန်းစစ်မိပါသည်။



၅။ ပြီးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Matrix Ranking)

ကံ့လုနီး ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံ့လုနီး: လေး: ရွာ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	ရမှတ်	အဆင့်	မှတ်ချက်
၁	ရွာတွင်း: လမ်း: ဖြန့်ဖြူးရေး	X	၁	၁	၁	၁	၁	၁				၆	၁	မကတတ်
၂	ကွန်ကရစ်ရေကြောင်း:		X	၁	၁	၁	၁	၁				၅	၂	အစီအစဉ်
၃	ကွန်ကရစ်ရေကြောင်း:			X	၁	၁	၁	၁				၄	၃	မကတတ်
၄	ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်း				X	၁	၁	၁				၃	၄	
၅	မက်ဂရေတွင်း: ရေကန်					X	၁	၁				၂	၅	
၆	ပျော်ရွှင် တဲကား:						X	၁				၁	၆	
၇	၂၄ နာရီအားလုံး: ရေ:							X	၁			၀	၇	
၈									X					
၉										X				
၁၀											X			

ပိတ်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၁၃) ဦး (၂၆) ဦး ရက်စွဲ: ၂၀၂၁.၀၁.၂၀၁၇ မှတ်တမ်းတင်သူ (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) ဦး: မြို့၊ ယုဝ ဇာတ်



ဆွေးနွေးချက်

ကံကုန်းကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းမှာ မိုးရာသီတွင် သွားလာရ အလွန်ခက်ခဲသည့်အတွက် ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရန် တောင်းဆိုကြသည်။ ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်ပါက ကျောင်းသား/ကျောင်းသူ များ သွားလာရလွယ်ကူပြီး၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများ သွားလာရလွယ်ကူပါမည်။

ဆန်းစစ်ချက်

ကံကုန်းကျေးရွာ၏ အမှန်တကယ် လိုအပ်သောလုပ်ငန်းခွဲဖြစ်ပါသည်။ စီမံကိန်းထောက်ပံ့ ငွေဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားကြပါမည်။ ကျန်လုပ်ငန်းများကို သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်နေပါသေးသည်။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။





ဆွေးနွေးချက်

ကံကုန်းကျေးရွာသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊မီးသတ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ ဝတ်ရွတ်အဖွဲ့၊ သမဝါယမအသင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့များချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းနှင့် ကျေးရွာလူထု ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းပါသည်။

ဆန်းစစ်ခြင်း

ကံကုန်းကျေးရွာသည် အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် မြို့နယ်ရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့သည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊ စိုက်ဘက်၊သစ်တော၊ လဝက၊ ကျန်းမာရေး၊ပညာရေးဌာနတို့နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။



ဆွေးနွေးချက်

ကံကုန်းကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ(၅၅)အိမ်ရှိပြီး စီးပွားအဆင့်(၄)ဆင့်ရှိကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအဆင့်များမှာ (၁) ချမ်းသာ၊ (၂) အလယ်အလတ်၊ (၃) နွမ်းပါး၊ (၄) အလွန်နွမ်းပါး တို့ဖြစ်ပြီး လူတန်းစား(၄)မျိုးလုံးကျေးရွာတွင်ပျံ့နှံ့၍နေထိုင်ကြကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိပါသည်။ အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုမှာလည်း တန်းတူသုံးစွဲခွင့်ရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်း လူမှုစီးပွားအဆင့် ၄ ဆင့် ရှိပြီး ကျေးရွာ အနှံ့ ပျံ့သကျစွာနေထိုင်ကြသည်။ ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စုမှာ အနည်းငယ်သာရှိပြီး အလယ်အလတ်စားနိုင်သောက်နိုင်အဆင့်မှာ ကျေးရွာအိမ်ထောင်စု၏ ၃ ပုံ ၂ ပုံ ခန့် ရှိသည်။ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိ၍ မြေမဲ့၊ ယာမဲ့၊ လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု များလည်းရှိသည်။ နန်းတပ်ကျေးရွာ အနေဖြင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကမှီခိုနေရပြီး မြေမဲ့၊ ယာမဲ့များ လည်း ရှိနေသဖြင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှုရှိရန်အတွက် အလွန်ခက်ခဲသည်။ ထိုကြောင့် လူတန်းစားအဆင့် လျော့နည်း သွားစေရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်လှမ်းများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၈။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် နှင့် သုံးသပ်ချက်





ကံကုန်းကျေးရွာ · ကံကုန်းကျေးရွာအုပ်စု

ယဉ်ကျေးမှုအိမ်ပြုပြင်မှု

ခွေးမွေးမြူခြင်း

- အမျိုးသမီးများတွင် ခေါင်းပေါင်းမှုတွင် အဆင့် (၅) · ဆိုးခြောက်ချက်သို့မဟုတ် မအောင် (၇) · ယုတ်ပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အဆင့် (၇) · ယုတ်ပေါင်းတွင် အဆင့် (၇) · အိမ်မှုကိစ္စတွင် အဆင့် (၆) · အထူးအကူအညီအခွင့်အလမ်းတွင် အဆင့် (၅) · ဝင်ရောက်မှုတွင် အဆင့် (၅) · အရင်းအမြစ်များတွင် အဆင့် (၅)
- အမျိုးသားများတွင် ခေါင်းပေါင်းမှုတွင် အဆင့် (၇) · ဆိုးခြောက်ချက်သို့မဟုတ် မအောင် (၆) · ယုတ်ပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အဆင့် (၇) · ယုတ်ပေါင်းတွင် အဆင့် (၅) · အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှုတွင် အဆင့် (၄) · အထူးအကူအညီအခွင့်အလမ်းတွင် အဆင့် (၄) · ဝင်ရောက်မှုတွင် အဆင့် (၆) · အရင်းအမြစ်များတွင် အဆင့် (၇)

ဆန်းစစ်ချက်

ယုတ်ပေါင်းပါဝင်မှုတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ဆောင်ရွက်မှုကို သုံးသပ်၍ ကျင့်သုံးရမည့်အခွင့်အလမ်းတွင် အမျိုးသမီးတို့၏ အမျိုးသားများ စာရင်းစာရင်း ယုတ်ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို သုံးသပ်၍ ဆန်းစစ်မိမိပါဝင်ပါသည်။



၉။ ကျေးရွာအိမ်မက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ချက်





၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



အမျိုးသားအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးအုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



လူငယ်အုပ်စု၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ၏ မှတ်တမ်းခါတ်ပုံ



စေတနာ့ဝန်ထမ်းများ ရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ကော်မတီရွေးချယ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



တတိယနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

(ကံကုန်း) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (ပထမအကြိမ်) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးစိန်ဖောင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂		ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသုဇာင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးဆန်းစိန်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်စာဥ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးစော်စွန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်ယု	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးစော်စော	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးစန်းလွင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ဖြူနွယ်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးခိုင်လင်း	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ဖြူဖြူဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးစွန်းစွန်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်စိန်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ဖြူမေ	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်



(ကံကုန်း) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (၃၀၀၀၀) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦး ဆန်း ဝင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ယဉ်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦး ယုစော	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦး ဝိန်အောင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်စာဥ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦး စော်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်မာလင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်သန္တာဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦး သိန်းစော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦး ရွှေနိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မေဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦး နိုင်လင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦး ခန်း အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်စန်းဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်မာဦး	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ကံကုန်း) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကံကုန်း) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (တတိယနှစ်) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးဆန်းဝင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ယဉ်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသုဇာဇာ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးစိန်အောင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်အေး	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဇော်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်ခင်မာလင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်သန္တာဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးသိန်းဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဦးရွှေဇာဇာ	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဒေါ်ခင်မေဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦးခိုင်လင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ခင်မာလင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦးခင်အောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်ခင်မာလင်း	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်



(ကံတုနိ:) ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

(ကံတုနိ:) ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်း (စတုတ္ထ ၅၅) စက်ဝန်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးဆန်းဝင်း	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ယဉ်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦး ဖိန်အောင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၄	ဦး သုမောင်	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၅	ဒေါ်စာဥ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်
၆	ဦးဖော်အောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်သန်း၊ ဒေါ်အေး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၈	ဒေါ်သန္တာဦး	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးရွှေနိုင်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၁၀	ဒေါ်ခင်စေဦး	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၁	ဦးသိန်းဇော်	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းအဖွဲ့ဝင်
၁၂	ဦး နိုင်လင်း	ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၃	ဒေါ်ခင်မာဝင်း	ဝေဖန်၊ အကြံပြု၊ တိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေး ကျေးရွာ ကိုယ်စားလှယ်
၁၄	ဦး ခန်းအောင်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၅	ဒေါ်ခင်ခန်းဦး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၆	ဒေါ်မာမာအောင်	ကျေးရွာ ငွေစာရင်းကိုင်



၉။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ ကောင်းစံရမည့် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင်မိတ်ဆက်ရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ
တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ နံနံအမည်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်
မြစ်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး စစ်ကိုင်းတိုင်း	မြို့နယ် - ပင်လယ်ဘူး	ကျေးရွာအုပ်စု နာမည်
		ကျေးရွာ ကံကုန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်ရာညွှတ်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----		ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၇၃
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓဘာသာ	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု အခြား		ဘာသာစုစု -----	
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စံဘေးရောင်			

လူဦးရေ ၃၉၅	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၅၉	၂၃၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	၅၀	၂၃

(ခ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂူ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တံခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားစား ရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် ၆			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း ✓
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း ✓ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ဧည့်သည် စုနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအမည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ယေခင်းတိုက်ခတ်၍ အိမ်ဖျက်စီးမှု

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ချောင်းစက်မတီ

(၂) ကျွန်းချင်းရေအဖွဲ့

အရံစီးသက်အဖွဲ့

ဓမ္မာစဉ်အဖွဲ့



(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစော်ဦး

လက်မှတ် 2၃၂၂ နေ့စွဲ ၂၂.၁၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဖြူပုဇွန်



၁၀။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား

ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးမှတ်၊ ထက်စင်ရာထူးရည်မှန်းမှု၊ လက်ခံထောက်ခံရည်ညွှန်းချက်မှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား၊ စောင့်ရှောက် စောင့်ရှောက်ရေးတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစေရန်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စောင့်ရှောက်ရေးတွက်	
ရည်မှန်းချက်/ပုံစံအား အမည်ပေးပြီး ဖြည့်စွက်ရမည်		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စောင့်ရှောက်ရေးတွက်	
မေးခွန်း	၂၂.၁၁.၂၀၁၇	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား		စောင့်ရှောက်ရေးတွက်	
ဖြည့်သွင်းရမည့် အချက်အလက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စောင့်ရှောက်ရေးတွက်		စောင့်ရှောက်ရေးတွက်	

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	မေးခွန်း		အချိန်ဇယား				စောင့်ရှောက်ရေးတွက်
	စက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	
၁။ စောင့်ရှောက်ရေးတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၂၀၁၇	၉	၃၀	၃၉	၅၈	၃၉
၂။ စောင့်ရှောက်ရေးတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၂.၁၁.၁၇	၂၂.၁၁.၂၀၁၇	၉	၃၀	၃၉	၅၈	၃၉
၃။ စောင့်ရှောက်ရေးတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၂၃.၁၁.၁၇	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	၇	၃၀	၃၇	၆၈	၃၇
၄။ စောင့်ရှောက်ရေးတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ စောင့်ရှောက်ရေးတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၅.၁.၁၈	၅.၁.၁၈	၂၇	၂၃	၅၀	၆၈	၅၀
၆။ စောင့်ရှောက်ရေးတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၅.၁.၁၈	၅.၁.၁၈	၂၇	၂၃	၅၀	၆၈	၅၀
၇။ စောင့်ရှောက်ရေးတွက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	၅.၁.၁၈	၅.၁.၁၈	၂၇	၂၃	၅၀	၆၈	၅၀



၁၁။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ဖြူလှအောင်**

နေ့စွဲ **၂၂. ၁၁. ၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ခင်စိုင်းတိုင်းဒေသကြီး	ပင်လယ်တူး	ကံကုန်း	ကံကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း များ မကောင်းခြင်း	၁	ရွာတွင်း လမ်း များ မကောင်းခြင်းကြောင့်
၂	အစားအသောက် ရေခြောက်ခြင်း များ စရှိခြင်း။	၂	အစားအသောက် ရေခြောက်ခြင်း။
၃	ရေအလျင်အမြန် မပြည့်စုံခြင်း။	၃	လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် ရေခြောက်ခြင်း။
၄	ခက်ခဲသော အလုပ်များ မရှိခြင်း။	၄	လမ်း များ မကောင်းခြင်းကြောင့် အလုပ်များ မရှိခြင်း။
၅	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း	၅	ရေအလျင်အမြန် မပြည့်စုံခြင်း
၆	ခြင်း ။	၆	တံတား များ မကောင်းခြင်းကြောင့်
၇	ကျေးရွာ အုပ်စု ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း	၇	အစားအသောက် ရေခြောက်ခြင်း
၈	လမ်း များ မကောင်းခြင်း။	၈	အစားအသောက် ရေခြောက်ခြင်း
၉	၂၄ နဂါး မီး များ မရှိခြင်း။	၉	မကောင်းခြင်း။
၁၀	ရွာချင်း ဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း	၁၀	ပစ္စည်းများ မရှိခြင်း
၁၁	ခြင်း (ကံကုန်း - စင်စလင်း)	၁၁	ပစ္စည်းများ မရှိခြင်း။
၁၂	ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း	၁၂	အစားအသောက် ရေခြောက်ခြင်း
၁၃	မရှိခြင်း ကြောင့် အလုပ် မရှိခြင်း	၁၃	ခြင်း ကြောင့် အလုပ် မရှိခြင်း
၁၄	အစားအသောက် ရေခြောက်ခြင်း။	၁၄	မရှိခြင်း။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်းလာခြင်းကြောင့်	၁	ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်းလာခြင်းကြောင့်
၂	အစားအသောက် ရေခြောက်ခြင်း များ စရှိခြင်း။	၂	အစားအသောက် ရေခြောက်ခြင်း များ စရှိခြင်း။
၃	မရှိခြင်း ။	၃	လမ်းမကောင်းခြင်းကြောင့် အလုပ်များ မရှိခြင်း။



၄	ရေအမြင်: မှား ဂြိုဟ်ကလေး: ဖြား	၄	ကျေးဇူးတင်စွာ: လမ်း ပျက်စီးမှုနှင့်: လာ
၅	စီး: မှား နှင့်: လာမည်။	၅	ဖြိုး: ကျင့်မာစား: လာကောင်း: လာမည်။
၆	ရေအမြင်ကန်ဖြူဖြူ လိုက်ပါကစား:	၆	ရေအမြင်ကန်ဖြူဖြူ နိုင်ပါကတစ်ဦးကျိုး:
၇	ဤတွင်: ရင်မှူး: လာမည်။	၇	ရေအမြင် မှား: လာမည်။
၈	စက်စက်: ဂြိုဟ်က နှစ်တိုင်း: စား:	၈	တံဘား: မှား: ကောင်း: လာပါကတစ်ဦးတစ်ဦး
၉	ရိုက်ခတ်: နှစ်: မည်။	၉	ဤအင်အား: မှား: ကောင်း: လာမည်။
၁၀	ဤတွင်: ဆက်လမ်း: မှား: ကောင်း: လာပါ	၁၀	အုပ်စုတွင်: မှား: ဆက်လမ်း: မှား: ကောင်း:
၁၁	ကစား: မှား: မှား: မှား: မှား: မှား:	၁၁	လာပါကစား: မှား: မှား: မှား: မှား: မှား:
၁၂	မှား: မှား: မှား: လာမည်။	၁၂	လာမည်။
၁၃	အုပ်စုတွင်: ဆက်လမ်း: မှား:	၁၃	ရိုက်ခတ်: မှား: မှား: မှား: မှား: မှား: မှား:
၁၄	ကောင်း: လာကောင်း: ကောင်း: ကောင်း: ကောင်း:	၁၄	တွင်စီး: မှား: မှား: ကောင်း: မှား: မှား: မှား: မှား:

ပုံ: ဖြိုး: လာဖြိုး: ဆက်ခတ်ပါ:
 မှား: ကောင်း: လာမည်။

၇။ လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျဉ်းချုပ်စာ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်ပြမှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားမိပြုပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးတင်စွာ ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတင်ပြမှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကျန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစီးပွားနှင့်ပတ်သက်သည့် အခြေအနေအထား
၁	ဤတွင်: လမ်း: မှား: မှား:	က + မ	၄၅၀၀၀၀၀	၃၉၅
၂	ရောင်း: သစ်: ကောင်း: လမ်း: မှား:	က + မ	၉၆၀၀၀၀၀	၃၉၅
၃	ကွန်ကရစ်ရေအမြင်:	က + မ	၃၀၀၀၀၀၀	၃၉၅
၄	ရေအမြင်: ရေအမြင်: ကန်ဖြူဖြူ	က + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၃၉၅
၅	စက်စက်: ရေကန်	က	၁၅၀၀၀၀၀	၃၉၅
၆	ဤတွင်: တံဘား:	က	၂၀၀၀၀၀၀	၅၀၀
၇	အုပ်စုတွင်: လမ်း: (ကံကုန်း)	က + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၂၅၀၀
၈	၂၄ နာရီ စီး: လမ်း: ရေ:	မ	၇၀၀၀၀၀	၃၉၅
၉	ဤတွင်: ဆက်လမ်း: (ကံကုန်း - စစ်အောင်)	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀	၁၀၀၀
၁၀	စက်စက်: တိုက်	မ	၁၀၀၀၀၀၀	၃၉၅



ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရိုက်ပျိုးရေ၊ နည်းပညာဖြန့်ဖြူး	က + ဗ	
၂	ချေးငွေ (ဆရာမိန့်)	က + ဗ	
၃	ခက်ချုပ်သစ်တန်း	ဗ	
၄	အိုင်ကပ်ဖြူသစ်တန်း	က	
၅	ကွန်ပျူတာသစ်တန်း	ဗ	
၆	ဇွန်၊ ဝက်၊ ငါး၊ ခွေး၊ ဖြူ	က + ဗ	
၇	ဘူး၊ နည်းစနစ်		
၈	အိမ်တွင်း ဖွဲ့စည်းတန်း	ဗ	
၉	အိမ်တွင်းသစ်တန်း	ဗ	
၁၀			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့ရက် -----





၁၃။ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်းများ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

စစ်ကိုင်းဒေသကြီး၊ ပင်လည်ဘူးမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကံကုန်း
 ကျေးရွာအုပ်စု ကံကုန်း
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ဓမ္မဝင်္ဂ
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂၂.၀၁.၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ ၁။ ၀၇၇၇ နှစ် စီမံကိန်း အင်္ဂါပာဇာတ်ကြမ်း
 ကော်မတီနှင့် ဦးစားပေး ဇယားများ ရွေးချယ်ခြင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၉) ဦး၊ မ (၃၀) ဦး = (၃၉) ဦး
ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ရည်ရွယ်ချက်

- △ ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီများ ရွေးချယ် ဖွဲ့စည်းနိုင်ရန်၊
- △ အာဇာနည်များ ဖော်ထုတ်နိုင်ရန်၊
- △ ဦးစားပေး ဇယားများ ရွေးချယ်နိုင်ရန်၊

ဆွေးနွေးချက်များ

ယခု ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးသည် စီမံကိန်းစက်ဝန်း အပိုင်း ယ အဆင့် (ယ) ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကော်မတီ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဦးစားပေး ဇယားများ ရွေးချယ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးစားဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံအား ဤပြခံပါသည်။ ထို့နောက် ကျေးရွာဇယားများ ဖိစိတ်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၏ ဦးဆောင် ဦးရွက်ပြုပြီး စေတနာ ထား ဇယားဆောင် နိုင်သူကို ရွေးချယ်ရန် ပြောကြားပြီး စိတ်ဝင်စား ဝင်ရောက် စာတင်ရန် ကော်မတီ များကို ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

ထို့နောက် (UCC) နှင့် HR For ကျေးရွာ ကော်မတီများအား စာတင် မှတ် ရေးထိုးစေပြီး ပုံစံဖြည့်ခြင်း များကို ဇယားဆောင် ဆွဲခဲ့ပါသည်။



ထို့နောက် ဖိစိတ်ကို စောင့်ရှောက်ထုတ်ဖန် လိုအပ်သည်။ လိုအပ်ချက်များ၊ ဖော်ထုတ်၍ အမျိုးသား အဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး ရောအဖွဲ့ ဖွဲ့၍ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက် အာဇာနည်များ၊ အာဇာနည်ပေးပို့ခြင်း၊ ကြောင်းနှင့် ဆိုလိုသော အာဇာနည်များ၊ လိုအပ်ချက်များ၊ နည်းပညာများ၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး ဖွဲ့စည်းရေး ဆိုလိုသော နည်းပညာများ၊ နည်းစနစ်များ၊ မျိုးစေ့များ၊ ရေမြေ အခြေအနေအထား၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ အာဟာရနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များကိုလည်း ဆွေးနွေးကြည့်ပါ။

ထို့နောက် ရရှိလာသော အာဇာနည်များထဲမှ အမှန်တကယ် လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေးအဖြစ် ရွေးချယ်ရန် ဦးစားပေး ဇယားတွင် ဖြည့်သွင်းပြီး စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ နှိုင်းယှဉ်၍ ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

ကော်မတီနှင့် ဦးစားပေး ဖော်ပြချက်များအား ရွာပျံ့ထုတ်ရေးနှင့် ယာဇာနည်ဖြန့်ဖြူးရေးဌာနနှင့် မရှိမဖြစ်အထွတ်အမြတ်အဖြစ် အတည်ပြုခဲ့ပြီး အစည်းအဝေး နိဂုံးချုပ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ရာတွင် ဖိစိတ်စောင့်ရှောက်မှု ဖွဲ့စည်းရေးအတွက် ဦးဆောင်ပြီး ဖော်ပြချက် နှိုင်းယှဉ် ရှိသော မြန်မာနိုင်ငံများကို ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

ဦးစားပေး ဖော်ပြချက်များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ဖိစိတ်စောင့်ရှောက်မှု အတွက် အမှန်တကယ် အာဇာနည်ဆုံးဖြတ် အထိအပ်ဆုံး ဖော်ပြချက်ကို လိုအပ်သည့် အခြေအနေအထား အရ လိုအပ်သော ခွဲဖြူး အမှန်တကယ် လိုအပ်သော ဖော်ပြချက်ကို ရွေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။



သဘောတူညီချက်များ

အထက်ပါ ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များ အားလုံးကို ကော်မတီနှင့်
ရပ်ရွာလူထုများ အားလုံးမှ ဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ



များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် မိမိတို့ မြို့နယ်တွင် စတာကယုံဝေ့ ဘိန်းပေါင်း ၁၄၀၀၀ ကျော် ရှိကြောင်း နှင့် ဘိန်း ၂၂,၀၀၀,၀၀၀ ရသော အုပ်စု ၄၂၁၃၊ ဘိန်း ၄၄၀၀၀,၀၀၀ ရသော အုပ်စု ၅၁၃ နှင့် ဘိန်း ၆၀၀၀၀,၀၀၀ ရသော အုပ်စု ၅၁၃ ရှိကြောင်း ရှင်းပြပြီး မိမိတို့ ကံတူနဲ့ အုပ်စု အနေဖြင့် အုပ်စု ပျැဉ်းရေ ၃၀၀၀ အောက် ဖြစ်သည့်အတွက် ဘိန်း ၂၂,၀၀၀,၀၀၀ ရရှိကြောင်းကိုလည်း ရှင်းပြ ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် စိမ့်ကိန်း စက်ဝန်းအား ချပြပြီး အပိုင်းကြီး (၆) ပိုင်း အဆင့်အ နေဖြင့် (၁) သို့မဟုတ် ရှိကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်းပြပြီး ယခုပြုလုပ်သော အစည်းအ စည်းသည် အပိုင်းအနေဖြင့် (၁)၊ အဆင့်အနေဖြင့် ၁ နှင့် ၂ ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပြီး အဆင့်ပိုင်းတွင် ဇော်မာတီ ရွာပျံထူ ပျားပေါင်းပါဝင်၍ ဖြစ်သည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အဆင့် (၅) တစ်ခုတည်းသာ မိမိတို့ ဖပါဘိ လက်ရှိ ရှိကြောင်း ရှင်းပြပြီး ရန်ပုံငွေ ကို အဆင့် (၁) စာရေကိစ္စ ထုတ်၍ ရှိကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်၍ ကျား-မ ရေးရာနှင့် ဝေပန် အကြံပြု က လှူအား ဆက်လက် ၍ ရှင်းပြပြီး အပြန်အလှန် ဆွေးနွေးခြင်း အကြံဉာဏ်များ ရယူခြင်းများ ပြုလုပ် ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် စိမ့်ကိန်းတွင် တာဝန်ရှိသူများ၏ အစားအလှယ်နှင့် ပတ်သက် ၍ အပြန်အလှန် မေးမြန်းခဲ့ပြီး ဆောင်ရန်၊ ရှောင်ရန် များကို လည်း ဆွေးနွေး ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် စံနှုန်းများ သတ်မှတ်ပြီး စောင့် ဝန်ထမ်းများကို ရွေးချယ် ရန် မိမိတို့ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဦးဆောင် ဦးရွက် လုပ်ဆောင် နိုင်သူကို ရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးပြီး အတည် ဝန်ထမ်း ပုဒ်ကို ရွေးချယ်ခဲ့ ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

တက်ရောက်လာကြသော ရပ်ရွာပျံထူများနှင့် ဇော်မာတီ များ အား လုံး၍ လုပ်ငန်းခွဲ များ လုပ်ဆောင် ရာတွင် စိမ့်ကိန်း အဆင့်အတိုင်း လုပ်ဆောင် ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။



စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဈေးချယ်ရာတွင် ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အကွက်
ဦးဆောင် ဦးရွက် လုပ်ဆောင် နိုင်သူကို ဈေးချယ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

သဘောတူညီချက်များ

တက်ရောက်လာသူ အားလုံးမှ အထက်ပါ ဆွေးနွေးခဲ့သော စိတ်ကိန်း
စက်ဝန်းအတိုင်း လုပ်ဆောင်ရန် နှင့် စေတနာ့ ဝန်ထမ်းအား ရပ်ရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး
ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်နိုင်သူအား ဈေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်
များကို အားလုံး သဘောတူပြီး အတည်အစား တို့ အနှစ်ချုပ်၍ အဖြေသတ်
ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကံကုန်း၊ ကျေးရွာ

နောက်ဆက်တွဲ (၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနစ်ချပ်

မူရင်းသည် VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့)အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ တောက်ပုံမေး
အခြေအခင်းအောက်အဖွဲ့	၁	ရွာတွင်းလမ်း ၉၊ ၉၆ ဖြင့်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	ပထမဆုံးစီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း နံပါတ် (၂၀၁၁)
	၂	ကျေးလက်ကုန်လမ်းလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	ဒုတိယဆင့်စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း နံပါတ် (၂၀၁၁)
	၃	ကျွန်းကျစ်ကျစ်ခြေခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	တတိယဆင့်စီမံကိန်း၊ လုပ်ငန်း နံပါတ် (၂၀၁၁)
	၄	ရေတံတား၊ ရေလျှော့ကန် (၉/၉၆)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၅	ရွာတွင်း နန်းတော်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၆	အုပ်စုတွင်းလမ်း (ကံကုန်း)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၇	၂၄ နာရီ မီးလင်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၈	ရွာတွင်း ဆေးကုစင် (လက်ကုန်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	ရိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၂	ရက်ချုပ်ဝတ်စား	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၃	ဆိုင်ကပ်ပြင်ဆင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၄	ကျွန်းကျစ်ကျစ်ခြေခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၅	ကျွန်းကျစ်ကျစ်ခြေခြေ (၉/၉၆)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၆	အိမ်တွင်း အသုံးစရိတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၇	အထွေထွေအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	
	၈		<input checked="" type="checkbox"/> ကျေး <input checked="" type="checkbox"/> မ	



ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ				
၀	အကြည်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၀		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၂		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၈		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၀	ခက်ရှေ့တွင်းဂေဟနီ	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျား	
၂	ခေါင်းဖြူ (အရင်းအနှစ်)	<input type="checkbox"/>	ကျား	
၃		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၄		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၅		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၆		<input type="checkbox"/>	ကျား	
၇		<input type="checkbox"/>	ကျား	