

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကံလျားရှည်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကံလျားရှည်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်မြေပုံ

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်၏ အခြေပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးတင်မှုများ စာရင်း

(၁) ကန်လျားခြေ

(၂) အဖိုးပေးကုန်

(၃) ကလေးပင်

(၄) ကြွေးဝမ်း

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ: နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေ၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြားအချက်အလက်များ။
 ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေ၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြားအချက်အလက်များ။
 လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြားအချက်အလက်များ။
 ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေ၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြားအချက်အလက်များ။
 ကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲဒုက္ခ၊ နယ်ပယ်အကျယ်အဝန်း၊ လူဦးရေ၊ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခြားအချက်အလက်များ။

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်		ချေးဆိုင်	ရေလုပ်ငန်း

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သိ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်ဧကဧကဧက	ရှိ/မရှိ	၆၅ / ၅	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၇	၁၆	-	-	-	၁၅

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-	၁၀ / -	၂၇ / ၂၇	၁၅	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၈၅	၂၄၀	၁၅	၁၃၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၂	၁၂ / ၁	-	၂၀	၄၀	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇.၄.၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၅	၂၅	၅၀	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၄.၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၄.၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၆	၃၀	၅၆	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၁၇.၄.၁	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၃၀	၂၀	၅၀	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇.၄.၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂၆	၂၅	၅၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၄.၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၅	၂၀	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၂.၂၀	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၄၂	၁၆၁	၃၀၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၂.၂၀	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၄၂	၁၆၁	၃၀၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇.၂.၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၄၂	၁၆၁	၃၀၃	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၇.၀၁.၂၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၂၅	၂၁	၄၆	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၂၃	၃၂	၅၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂၂	၃၈	၆၀	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇.၀၁.၂၇	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၂၅	၃၂	၅၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၀၁.၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၂၂	၂၅	၄၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၀၁.၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၂၃	၃၈	၆၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၀၁.၀၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၁၆၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇.၀၁.၀၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၈၁	-	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇.၀၁.၀၇	ကျေးရွာလူထု	၈၁	၁၆၈	၂၄၉ အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

(တတိယ ခုစစ်စက်ဝန်း)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂.၈.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂.၈.၁၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂.၈.၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂.၈.၁၈	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂.၈.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂.၈.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃.၈.၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၂၀	၁၈၃	၂၉၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၃.၈.၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၂၀	၁၈၃	၂၉၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၃.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၂၀	၁၈၃	၂၉၃	အကျိုးပြုပြီးရေးအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု မြေပုံ	၂.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	

(မတူညီ ဖွဲ့စည်းပုံများ)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် ၂၀၂၅

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၁၀.၁၀.၂၀၂၄	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၈၆	၁၃၆	၂၅၂	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၁၀.၂၀.၂၀၂၄	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၈၆	၁၃၆	၂၅၂	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၂၀.၂၀၂၄	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၈၆	၁၃၆	၂၅၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသော အရင်းအမြစ်များ နှင့် ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၁၀.၂၀.၂၀၂၄	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၈၆	၁၃၆	၂၅၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ ဝင်ငွေ နှင့် ထွက်ငွေ၊ အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၁၀.၂၀.၂၀၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈၆	၁၃၆	၂၅၂	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊ တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၁၀.၂၀.၂၀၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၈၆	၁၃၆	၂၅၂	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆-၆-၆၉	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၈၆	၁၉၆	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၆-၆-၆၉	အမျိုးသားအုပ်စု	၈၆	၁၉၆	၂၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၆-၆-၆၉	ကျေးရွာလူထု	၈၆	၁၉၆	၂၅	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၁၆-၆-၆၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၈၆	၁၉၆	၂၅	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၁၆-၆-၆၉	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၈၆	၁၉၆	၂၅	

ကျေးရွာအမည် - ကန်လျားရွာ

မြို့မရေးဆွဲရေးအဖြစ်ပြုခြင်း



စေတီ



ဘုန်းကြီး




စာတန်း




ဆေးရုံ




လူဧကီ




တောဆုံ



စာကြည့်



လယ်ကွင်း



ဆောက်ရေ

ခွေးမွေးခြင်း နှင့် ဆင်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် ဂျေလုပ်ငန်း နှင့် လယ်ယာကို စစ်ကလေးလုပ်ကိုင်ကြသည်။

* ကျေးရွာရှိ နွမ်းပါးစွာ ဖိစားမှုများ ဂျေလုပ်ငန်းကို စနစ်တကျလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် လမ်းများမှာ မိုးရာသီရေများတင် ညှိခွေရန် နှင့် ထူထပ်လွန်း၍ သားလာရေ မကောင်းကြပါ။

ရွာ၏ စိစစ်ကျစောစောများတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ ရေတိုင်းကြသည်။

စာစိစစ်လုံး မုဒ္ဒတာစာလုံးကြီးဖြင့် ဖတ်လေ့ရှိပြီး စာများစုစုတိုင်းကြသည်။

စလုပ်ကိုင်ရှားပါးစွာ ကာစများ၍ စနစ်တကျ စေ့စပ်များ၍ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် လမ်းများ ဖောက်လုပ်ခြင်းဖြင့် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်များ၍ မည်။

စာရေးပေးလျှိုးမာရေးလိစွများတွင် မြို့နှင့်စေးလံစွာကြောင့် လျှောက်တင်မည်များ ဆို၍ သွားပေးခြင်း။

ကလေးများ လျှိုးမာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် စားကစားလွန်းခြင်းဖြင့် များများ


ပျက်စီးကလေးများ အတွက် များပြားစွာ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြင့် ပညာထက်










ကလေးများ ပေါများစေခြင်း။

စာရင်း၌ တွက်ချက်စေခြင်းဖြင့် များစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်သည်။

ကျေးရွာအမည် - ကန်လှားရွာ

ပုဂ္ဂလိကအရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု



-  စေတီ
-  ဘုန်းကြီး
-  ကာယဇာတိ
-  စားပွဲ
-  လူနေအိမ်
-  ကောလိပ်
-  ကာကြည့်
-  လယ်ကွင်း
-  ကျောက်ကန်

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

သုံးသပ်ချက်

- တစ်ရွာလုံးတွင် ရေလုပ်ငန်းကိုအဓိကမှီခိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုရသည်။
- တစ်ရွာလုံး ဗမာလူမျိုးများစုဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ကြသည်။
- လမ်းမကောင်းသောကြောင့်သွားရေးလာရေးခက်ခဲပါသည်။
- စားဝတ်နေရေးအခက်အခဲသောကြောင့်တခြားအရပ်ဒေသသို့သွားရောက်လုပ်ကိုင်သူများလည်းပေါများသည်။
- ချောင်း၊တာတမံများ လုံခြုံမှုမရှိသော်ကြောင့် သောက်သုံးရေကန်များပျက်စီးမှုဖြစ်သည်။
- လယ်ယာမြေများရေငန်များဝင်ရောက်မှုရှိသောကြောင့်ပျက်စီးမှုဖြစ်ပေါ်သည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ

ကျေးရွာတွင်ရှိလမ်းကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့်ကျေးရွာတွင်သွားရေးလာရေးအဆင်ပြေမည်။
 ကျေးရွာတွင်ကလေးများအတွက်မူကြိုကျောင်းဆောက်လုပ်ပေးခြင်းဖြင့်ပညာတက်ပေါများလာမည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနည်းပညာများနှင့်စက်ရုံအလုပ်ရုံများရှိပါကအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းပေါများပြီးပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိလာနိုင်ပါသည်။ကလေးများအတွက်အားကစားကွင်းပြုပြင်ပေးစေခြင်းပါသည်။

လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း



ရွာတော်

ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး

ကျေးဇူးကျေးဇူး

လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြ မြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာ
စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင် ရေလုပ်ငန်းနှင့် လယ်ယာကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ကျေးရွာရှိနှမ်းပါးသော မိသားစုများသည် ရေလုပ်ငန်းကို အငှားလုပ်ကိုင်ကြသည်။

တစ်ရွာလုံး ဗမာလူမျိုး များ ဖြစ်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

ကျေးရွာရှိလမ်းများသည် မိုးရာသီတွင် ရေများတင်၍ နွေရာသီတွင် ဖုန်ထူထပ်လွန်း၍ သွားရေးလာရေး ခက်ခဲပါသည်။

အလုပ်အကိုင်ရှားပါးသော ကာလများ၌ အခြားဒေသများသို့ သွားရောက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။

တိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့်အရာများ

ကျေးရွာတွင်းရှိလမ်းကောင်းမွန်စေခြင်း ဖြင့် ကျေးရွာတွင် သွားရလာရ အဆင်ပြေမည်။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနည်းပညာများနှင့် စက်ရုံအလုပ်ရုံများ ရှိပါက အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ပေါများပြီး ပုံမှန်ဝင်ငွေများရရှိလာနိုင်ပါသည်။

ကလေးများအတွက် အားကစားကွင်းပြုပြင်စေချင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတမည် - ကန်လျား၅၃၅

ဥစ္စာခန့် ကြိတ်ပင် မှုတမား

အမျိုးအစား	အိတ်ဆင့်ခတ်ဗွယ် ချက်	အဆင့်ကွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာ	အိတ် (တိုက်၊ ပျော်ဆောင်) ၊ ကား ၊ ဝေ့လာဂျီ ၊ ဆိုင်ကပ် ၊ ဝယ်ဝက (၂၀) အထက် ၊ ကျောင်းခား (အွဲ့၊ ရှ)	၃၀	၆.၀၅%
အိတ်ဆင့်ခတ်	အိတ်ဆင့်ခတ် (ပျော်ဆောင်၊ ပျော်ဝါး) ၊ ဝယ် (၅) ဝေ့ကစား ၊ ဝေ့စား ၊ ပိုက် ၊ ဆိုင်ကပ် ၊ ကျောင်းခား (အွဲ့၊ ရှ ၊ အထက်တန်း ၊ အလယ်တန်း)	၁၅၇	၃၁.၆၅%
ခွမ်းပါး	အိတ်ဆေး (ဝါး ၊ ခန့်) ၊ လက်လှုပ်လက်စား ၊ ခန့်စား ၊ ခက်အိတ် ၊ ကျောင်းခား (များတန်း ၊ အလယ်တန်း)	၂၈၃	၅၇.၀၆%
အလွန်ခွမ်းပါး	အိတ်မရှိ ၊ အိတ်ဆေး ၊ ခြေမရှိ ၊ အောက်လှုပ်တန်း ၊ ကလေးများ ၊ မာခန်ခွမ်း ၊ ကျောင်းမထားနိုင်	၂၆	၅.၂၄%
	စုစုပေါင်း	၄၉၆	၁၀၀%

ကျေးဇူးခြင်း နှင့် ဆိုးဝမ်းခြင်း

- # ကျေးဇူးတင် ကျွန်ုပ်တို့၏ ပါးစာ နိမိတ်တင်စု (၂၆) နိမိတ်တင်စု ဤ
- # ဆင်းရဲ နှစ်ပါး ဂြင်း၊ ကြောင်း၊ မှာ - ကလပ်လိုင် ဌားပါးခြင်း၊ ၊ တေး၊ များခြင်း၊
 နှစ်လေး များ ဤ ခြင်း၊ ၊ ရှေး၊ တေး၊ လုပ်လိုင် စားထောက် ဂြင်း၊ ပညာ ဗဟုသုတ စား၊ နှစ်ပါး
 ခြင်း၊ ၊ ဝင်ငွေ နှစ်ပါး ပါးစာ ကြောင်း ၊ တေး၊ များ၊ ကျောင်း၊ ဖတ်၊ နိုင်ခြင်း၊
- * ကျေးဇူး နှင့် ဖြိုးကျေး နိမိတ်တင် များ၊ ကျေးဇူးတင် ငှင်း၊ နှစ်ပါး များ၊ ပါဝင် နိုင် စားကစား
 ကျေးဇူး များ၊ နှင့် နိမိတ်တင် ကျေးဇူး ဖြိုး နှစ်ပါး များ၊ ခံစား ခွင့် ဤစား နိမိတ်တင် များ၊ ကျေး
 ဆွဲခြင်း၊ ငှင်း၊ မှ တင် ဖြော လိုက်ပျက် များ၊ နိမိတ် နှစ်လေး၊ လေး၊ ခြင်း၊
- * ဝင်ငွေ ဂုဏ်လုပ် များ၊ ဖတ်တီး၊ လေး၊ ခြင်း၊ ဖြင့် လုပ် စား၊ များ၊ ဂြင်း နှစ်လေး ဖြော များ၊
 နှစ်ပါး - လမ်းစောက်လုပ် ဖြော ခြင်း၊ ခြင်း၊
- * တေး၊ များ၊ ကလပ်လိုင် ပညာ သင် နိုင် ဖြော ကြောင်း၊ ကျေးဇူး၊ လေး၊ ခြင်း၊
- * ကျေးဇူး များ၊ ကလပ်လိုင် ကလပ်လိုင် သက်သာ လုပ် နိုင် နှစ် လေး၊ နှစ်၊ စောက် ခြင်း၊
- * နှစ်ပါး များ၊ ဂြင်း နှစ်ပါး လုပ်လိုင် နိုင်စောင့် နှစ်လေး၊ လေး၊ ခြင်း၊ ဖြင့် ဝင်ငွေ နှစ်ပါး
 လာစေမည်၊

അംഗീകാരം:	അംഗീകാര വിവരണം	അംഗീകാരം	അംഗീകാരം
മു. ൧൦	അംഗീകാരം (൧൦) അംഗീകാരം (൧൦) അംഗീകാരം (൧൦)	൧൧	൧൦.൧%
അംഗീകാരം:	അംഗീകാരം (൧൦) അംഗീകാരം (൧൦) അംഗീകാരം (൧൦)	൧൧	൧൦.൧%
മു. ൧൦	അംഗീകാരം (൧൦) അംഗീകാരം (൧൦) അംഗീകാരം (൧൦)	൧൧	൧൦.൧%
അംഗീകാരം:	അംഗീകാരം (൧൦) അംഗീകാരം (൧൦) അംഗീകാരം (൧൦)	൧൧	൧൦.൧%

കുറവിലേ.

൧൧ ൧൦൦%

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ငါတော်ယာဇ်စက်ဝန်း

- # လျှောက်ရာတွင် အလွန်ခွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ငဉ်းအိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။
- # ဆင်းရဲ ခွမ်းပါး ရခြင်းအကြောင်းမှာ - အလုပ်အကိုင် ရွားပါးခြင်း၊ ကလေးများခြင်း၊ အကြွေးများရှိခြင်း၊ နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ရခြင်း၊ ပညာဗဟုအုတ်စား၊ နည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေ နည်းပါးသောကြောင့် ကလေးများ ကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း။
- # လျှောက်ရာ ဖွဲ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ၎င်းအုပ်စုများပါဝင်နိုင်သော အချိန်နေရာများ၌ အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး ခွမ်းပါးသူများ ခံစားခွင့်ရှိသော အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း ၎င်းတို့မှတစ်ဆင့်သော လိုအပ်ချက်များ အဓိကစဉ်းစားပေးခြင်း။
- # ဝင်ငွေရ အလုပ်များ မရှိတိုးပေးခြင်းဖြင့် လုပ်အားခများ ရရှိ၍ အဆင်ပြေစေမည်။ ငဉ်းအိမ် - လမ်းဆောက်လုပ်ပြုပြင်ခြင်း၊ မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း။
- # ကလေးများ အလွယ်တကူ ပညာသင်နိုင်ရန် မူကြိုကျောင်းတိုးချဲ့ပေးခြင်း။
- # ကျန်းမာရေး အလွယ်တကူ အကျိုးကျေးဇူးတက်သာလာရန် စားပေးဆုံးတည်ဆောက်ခြင်း။
- # ခွမ်းပါးသူများရင်းနှီးလုပ်ကိုင် နိုင်စေရေး ငွေချေးပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ ပိုမိုရရှိလာစေမည်။

ညောင်နု ကြွယ်ဝမြို့နယ်

ကန်များပြည်ကျေးရွာ

(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

စဉ်	အမျိုးအစား	အစဉ်ယက် ဖြတ်ချက်	ကိပ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁	ချင်းယာ	ကိပ် (ပျိုက်၊ ပျဉ်ထောင်)၊ ကား၊ ဂွေကလျာ၊ ဆိုင်ကယ် လယ်ဇက (၂၀) အထက်၊ ကျောင်း၊ ယား (၅၅၇)	၃၃	၆.၁၈%
၂	အယဉ် အတင်	ကိပ် အလတ် (ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ဝါး) လယ် (၅) ဧက ကောက်၊ ပျေ၊ စက်၊ ပျိုက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကျောင်း၊ ယား (၅၅၇၊ အထက်တန်း၊ အလယ်တန်း)	၁၆၇	၃၁.၂၇%
၃	ခွင်းပါး	ကိပ်ယေး (ဝါး၊ စခို)၊ လက်လှယ်လက်စား၊ နေ့စား စက်ဝှက်၊ ကျောင်း၊ ယား (စူလတန်း၊ အလယ်တန်း)	၂၉၃	၅၄.၈၇%
၄	အလွန်ခွင်းပါး	ကိပ် ဓဉ်၊ ကိပ်ယေး၊ ခြေဓဉ်၊ တောက်လှုပ်တန်း၊ ကလေးပျား၊ ယေဒန်ခွင်း၊ ကျောက်စာအားခိုင်	၄၁	၇.၆၈%
		စုစုပေါင်း	၅၃၄	၁၀၀%

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာတွင် အလွန်နှွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု (၄၁) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။

ဆင်းရဲနှွမ်းပါးရခြင်းအကြောင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ ကလေးများခြင်း၊ အကြွေးများရှိခြင်း၊ နေ့စားလုပ်ကိုင်စားသောက်ရခြင်း၊ ပညာဗဟုသုတ အားနည်းခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးသောကြောင့် ကလေးများကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း။

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များ ရေးဆွဲရာတွင် ၎င်းအုပ်စုများပါဝင်နိုင်သော အချိန်နေရာများ၌ အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး နှွမ်းပါးသူများခံစားခွင့် ရှိသော အစီအစဉ်များရေးဆွဲခြင်း ၎င်းတို့မှတင်ပြသော လိုအပ်ချက်များ အဓိက စဉ်းစားပေးခြင်း။

ဝင်ငွေရ အလုပ်များဖန်တီး ပေးခြင်းဖြင့် လုပ်အားခများ ရရှိ၍ အဆင်ပြေစေမည်။

(ဥပမာ- လမ်းဖောက်လုပ် ပြုပြင်ခြင်း)

နှွမ်းပါးသူများ ရင်းနှီးလုပ်ကိုင်နိုင်အောင် ငွေချေးပေးခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေပိုမိုရရှိလာစေမည်။

ရှာဖွေနိုင်စွမ်း ပြုလုပ်ပေးခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ⇒ တရုတ်လုပ်ငန်း၊ နား၊ နှစ်ကမ္ဘာ၊ ပွား၊ တေး၊ ဖြစ်လုပ်လုပ်ငန်းကြောင့်၊ နှစ်ခြားခြင်း၊ ပွား၊ တေး၊ နှစ်ကမ္ဘာ - လက်ထုပ် ဖြစ်ခြင်း၊ လုပ်ငန်း သဘာဝ။
- ⇒ နှစ်ခြားခြင်း တစ်ဝက် တစ်ဝက် သာ လက်ထုပ် နှင့် နှစ်ခြားခြင်း ဖြစ်လုပ်လုပ်ငန်း ဖြစ်ခြင်း၊ နှစ်ခြားခြင်း၊ ပွား၊ တေး၊ နှစ်ကမ္ဘာ၊ လက်ထုပ် ဖြစ်ခြင်း။
- ⇒ မိုး၊ ကမ္ဘာ၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ သွား၊ လက်ထုပ်၊ နှစ်ခြားခြင်း ကြောင့်။
- ⇒ နှစ်ခြားခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ သွား၊ လက်ထုပ်၊ နှစ်ခြားခြင်း ကြောင့်။
- ⇒ နှစ်ခြားခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ သွား၊ လက်ထုပ်၊ နှစ်ခြားခြင်း ကြောင့်။
- ⇒ နှစ်ခြားခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ သွား၊ လက်ထုပ်၊ နှစ်ခြားခြင်း ကြောင့်။
- ⇒ နှစ်ခြားခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ မိုး၊ တွေ့ ဖြစ်ခြင်း၊ သွား၊ လက်ထုပ်၊ နှစ်ခြားခြင်း ကြောင့်။

ကျေးဇူးတင်မည် - ကန်လျားရှည်

အရင်း မြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြုစုရေး

ကျား

မ

ကျား + မ

လမ်း

အယ်ချယ်ဂျက်

ရေကန်

အိမ်

ငါးဖမ်းဗွေ

ဘေးလုံးကွင်း

ကား

ဘေးကင်းရေး

ကျေးဇူးတင်မည် - ကန်လျားခြင်း

အရင်းမြစ်သုံးစွဲ ဖွဲ့ပုံခွဲခြားစား

ကျား

မ

ကျား + မ

ငါးမင်းပေ

အပ်ချပ်ခက်

လမ်း

ဘေးလုံးကွင်း

ဂျေနန်

အိမ်

ကား

ဘေးကွင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ခပ်ခြင်း


ကံလျာ: ၅၃

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆိုင်ခပ်ခြင်း


- * လမ်း၊ ကျောက်၊ မြေ၊ ကား၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ စာမျိုးသမီး၊ စာမျိုးသား၊ စာတူသုံးစွဲပြီး စာမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်
- * စာပေအုပ်စု - စာမျိုးသမီးများ၊ စာသုံးဖြူ - စာမျိုးသားများ ထိန်းချုပ်
- * ငါးမယ်ကျ၊ ကောလုံးကွင်း - စာမျိုးသားများ၊ စာသုံးဖြူ - စာမျိုးသားများ၊ လိုက်တိုင် ထိန်းချုပ်
- * လပတ်ဟာ၊ ဖြစ်ရောင်း၊ ပင်လယ်လှေငါးများ၊ ကား၊ စာတူသုံးစွဲစော်လှေ၊ ငါးဖြူခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း၊ များ၊ စာမျိုးသားများက ငါးလှေ
- * စာမျိုးသမီးများ၊ ကား၊ ပိုင်ဆိုင်ခွင့် ပြုလောင်းဆွေးနွေးလေခြင်း၊ ဆုံးဖြတ် ပိုင်ဆိုင်လေခြင်း၊ ပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွဲစားခွင့်လေခြင်းတို့ မိမိတို့လိုက်တိုင် ပိုင်ဆိုင်လောင်း၊ သိစေနိုင်မည်။

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ ပြလောင်း

ရွာတွင်း



ရွာပြင်



ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း:

- ရာစိတ်ပျားသည် ကျေးဇူး၏ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် စိစစ်မှု ဦးဆောင်သည်။
- ကာကွယ်ရေး၊ စစ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ စစ်ရေး/ပရဟိတ စာမေးပွဲတို့သည် တွေ့ရှိရသော ရာစိတ်ပျား၊ လူမှုရေး၊ လိမ္မော်များနှင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်ခြင်းသည်။
- စာမေးပွဲတွင် ကော်မတီစာမေးပွဲသည် ကျေးဇူးပညာရေး၊ လိမ္မော်များ၊ စာမေးပွဲ၊ မြို့နယ်ပညာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ပြင်ဆင်ခြင်း စသင်း စာမေးပွဲတို့သည် ကျေးဇူး၏ ကျန်းမာရေး၊ လိမ္မော်များတွင် မြို့နယ်ကျန်းမာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးဇူး စာမေးပွဲများတွင် စာမေးပွဲ၏ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝရေးများ၊ စစ်ရေး၊ လိုအပ်ချက်များ၊ ဝါသနာ မြို့နယ် စာမေးပွဲများ၊ စာမေးပွဲနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

ကျေးဇူးတင်စဉ် - ကန်လျား၅၃၆

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံပြပေးစာ:

ဥပမာ:

ဥပမာ

- ကျေးဇူးတင်စဉ်ချုပ်ချယ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု

- နာရေးကူညီမှုဖွဲ့စည်းမှု

- ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု

- အာဝဏ်ကျောင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းမှု

- ကြွက်ခွေခိုအာဝဏ်ဖွဲ့စည်းမှု

- စေတနာ့ဝန်ထမ်းပေးစီမံကိန်းဖွဲ့စည်းမှု

- ကာလအားဖွဲ့စည်းမှု

- မြို့နယ်ချုပ်ချယ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု

- မြို့နယ်ကျန်းမာရေးဖွဲ့စည်းမှု

- မြို့နယ်ပညာရေးဖွဲ့စည်းမှု

- မြို့နယ်ကျေးလက်ဦးစီးဌာနဖွဲ့စည်းမှု

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု


သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်ကျေးရွာရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ကျေးရွာတွင်းရှိအခြားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်းထိစပ်လျက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။တစ်ခါတစ်ရံရပ်ဖိရပ်ဖအဖွဲ့နှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်ကျေးရွာတွင်းရှိဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။အပြင်ယခုအခါကျေးရွာတွင်းဂဝံလမ်းကိုမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှလမ်းညွှန်ချက်များနှင့်အညီအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးလျက်ရှိပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်းသို့တခြားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဝင်ရောက်လာခြင်းဖြင့်ကျေးရွာလူထု၏စွမ်းဆောင်ရေများမြင့်မားလာပြီးပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများတွင်အထောက်အပံ့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။မြို့ပေါ်ရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်နည်းပညာအကြံဉာဏ်ပေးမှုများလည်းရရှိလာမည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်းသို့ယင်းအဖွဲ့အစည်းများဝင်ရောက်လာခြင်းဖြင့်ကျေးရွာတွင်းရှိလိုအပ်ချက်များသာမကကျေးရွာလူထု၏မျှော်မှန်းချက်များပြည့်ဝလာနိုင်မည်ဖြစ်သည်။

കുറിപ്പ്: ഉള്ളത്: ഞാ അല്ല! അല്ലെങ്കിൽ: ഉപരിയായിയ്ക്ക് പ്രദേശം: ഹോം പട്ടണത്തിന്: 1



ရွာတွင်း

- * လျှော့ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်း
- * အားလုံးအဖွဲ့
- * ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု
- * ကျောင်းကော်မတီ
- * ကြက်ခြေနီအဖွဲ့
- * စေတနာ့ဝန်ထမ်းပရဟိတ
- * ကာလဟာ: အဖွဲ့
- * လျှော့ရွာစီမံကိန်းကော်မတီ
- * ဒီဂရီကော်မတီ: ဝါဒရေးအဖွဲ့

ရွာပြင်

- * မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
- * မြို့နယ်ကျန်းမာရေး
- * မြို့နယ်ပညာရေး
- * မြို့နယ်လျှော့ရွာစီမံကိန်း
- * မြို့နယ်လူထုစာပေပြုစီမံကိန်း
- * မြို့နယ်ဝတ်စုံကော်မတီ











ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် ဆန်းစစ် ခြင်း

- # ရာ အိမ်ဖွား သည် ကျေးရွာ ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦး ဆောင်သည်။
- # ကာလသား အဖွဲ့၊ နာရေး ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့၊ လေ့လာ ပညာပေး အဖွဲ့တို့သည် ရွာ ၏ သာရေး နာရေး၊ လူမှုရေး ကိစ္စရပ်များ၌ အဓိကဆောင်ရွက် ပြုသည်။
- # စာသင် ကျောင်း ကော်မတီ အဖွဲ့ သည် ကျေးရွာ ပညာရေး ကိစ္စများ အတွက် ဖြိုးနယ် ပညာရေး ဌာန နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် သည်။
- # ကျန်းမာရေး ဆောင်ရွက်မှု အဖွဲ့၊ ကြွက်ခြေခံစား အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ ၏ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များတွင် ဖြိုးနယ် ကျန်းမာရေး ဌာန နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် သည်။
- # ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် ကျေးရွာ ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ ရှိလျှင် ဖြိုးနယ် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ နှင့် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။
- # ဒီရေစောတိန်းအိမ်ရေး အဖွဲ့သည်လည်း ဖြိုးနယ် အစီအစဉ်ဖွဲ့စည်း ပြုနာ နှင့် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ပြီး သဘာဝ ဘေး နှင့် လျှင်လှိုင်းတိန်းအိမ်ရေး ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။








ကနိဗျာ: ဂွဉ်ကျေးရွာ အဖွဲ့ အစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ ပုံဖြေ ဝ ယာ:

< စတုတ္ထ နှစ် စက်ဝန်း >

ရွာတွင်း

- ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ = 
- အရေးကူညီဖွဲ့ = 
- ကျန်မာရေးစောင့်ရှောက်ဖွဲ့ = 
- ကျောင်းကော်မတီ = 
- ဗြဟ္မစေတီ = 
- စောအုဝန်ဆင်း ပရဟိတ = 
- ကလယားအဖွဲ့ = 
- ကျေးရွာစီအောက်ကော်မတီ = 
- ဒီဂျစ်တယ် ဖိနပ်ဆင်းရေးအဖွဲ့ = 
- ကျေးရွာ LED ကော်မတီ = 

ရွာပြင်

- မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေး = 
- မြို့နယ် ကျန်မာရေး = 
- မြို့နယ် ပညာရေး = 
- မြို့နယ် ကျေးလက်ဦးစီး = 
- မြို့နယ် rCD ချိတ်ဆက် = 
- မြို့နယ် ယစ်ကော်မတီ = 
- မြို့နယ် LED ချိတ်ဆက် = 

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြဇယား

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာအိမ်မှူးသည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိက ဦးဆောင်သည်။

ကာလသားအဖွဲ့၊ နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ စေတနာ ပရဟိတအဖွဲ့တို့သည် ရွာ၏ သာရေးနာရေး လူမှုရေးကိစ္စရပ်များ၌ အဓိကဆောင်ရွက်ကြသည်။

စာသင်ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့သည် ကျေးရွာပညာရေးကိစ္စများအတွက် မြန်မာ့ပညာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။

ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့၊ ကြက်ခြေနီအသင်း အဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေးကိစ္စရပ်များတွင် မြန်မာ့ ကျန်းမာရေး ဌာနနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။


ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝ ဘေးများ၊ အရေးပေါ်ကိစ္စရပ်များ ရှိလျှင် မြန်မာ့အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

ဒီရေတောထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည်လည်း မြန်မာ့သစ်တောဦးစီးဌာန နှင့် လိုအပ်သလို ချိတ်ဆက်ပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်လျက် ရှိပါသည်။

ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ နှင့် LED ကော်မတီများသည်လည်း မြန်မာ့ CDD ရုံး၊ မြန်မာ့ LED ရုံးများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ကို ဆောင်ရွက်သည်။

ကျေးဇူးဒါမုခ် - ကန်လျား၅၃၄

ပရိယတ္တိသင်္ဂဟသုံးသပ်မှုပုံစံပြပေးစာ:



— အမျိုးသား
— အမျိုးသမီး

ပင်လူ့စိတ်စဉ်းစာပေချက်


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ⇒ စာမျိုးသမီးများ စိတ်မျှတစွာများတွင် စာများ ဆုံးလုပ်စေတင်၍ စာစာကြောင်း၊ စင်စွာပြုမှု နည်းပါးသည်။
- ⇒ ဆုံးဖြတ်ချက် များနှင့် ပိုင်ဆိုင် နားနည်း ပြီး စာမျိုးသား များကို သာဓွာစာပေ၊ တစ်ထား၊ ဩ သည်။
- ⇒ ကျေးဇူးပြု စာမျိုးသမီးများသည် ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့် နားကောင်း၊ တော်လည်း ဆုံးဖြတ် ပိုင်ဆိုင် နားနည်း ဩပြီး မကြာ ဂဲ့မဆို ဖြစ်လာ ဩသည်။
- ⇒ ကျေးဇူးတွင် စာမျိုးသားများမှာ စင်စွာ ၎င်းတို့လုပ်ငန်း၊ စာတွက် စာဆိုလုပ်ငန်း သွားရ သဖြင့် နားနည်းများ၌ စာမျိုးသမီးများ လာ စာများ ဆုံး တက်ကျော်ကြ ဆွေးနွေး မှု ၊ ဆုံးဖြတ် မှု မှာတော့ စာလွှဲကား နည်း။
- ⇒ စာမျိုးသမီးများ၊ ကား၊ စာပေပညာ အပညာပညာများ ပြုလာစေရန် ပညာပေးလုပ်ငန်း များ လုပ်စေတင် ပေးခြင်း ၊ လုပ်စဉ် ခွင့်ပေးခြင်း ၊ စီမံအဖွဲ့ များ စောင့်ရှောက်ရာ တွင် စာမျိုးသမီးများ ကားလက်တွေ့ စာပေ နားလေးစောင့်ရှောက် ခြင်း၊ ဖွင့်လှစ် နိုင်မည်။

ကန်လျားရွာရွာစော့စော့

ပင်ကူမိတ်သုံးသပ်ဖွဲ့ပုံ

ဒီတီယဒစ်စကော့



အမျိုးသမီး (၂၁) နောက်

၀ - - - - - ၁၀၀ နောက်

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများသည်ဝင်ငွေရရှိမှု၊ လုံခြုံမှု၊ တို့တွင်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများကပို၍လုပ်ဆောင်ကျပါသည်။ အမျိုးသမီးများနှင့်အမျိုးသားများသည်ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှု၊ ကျန်းမာရေး၊ ဆုံဖြတ်ပိုင်ခွင့်တို့တွင်အတူတကွလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ အိမ်မှုကိစ္စနှင့်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်တွင်အမျိုးသားများထက်၊ အမျိုးသမီးများကပိုလုပ်ဆောင်နေကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ကျေးရွာရှိဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင်လည်ပါဝင်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ကြသည်။

ဆွေးနွေးခြင်း/အကြံပြုခြင်း

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု၊ လုံခြုံမှု၊ တို့တွင်အမျိုးသမီးများအားနည်းနေခြင်းမှာအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ရှေးရိုးဓလေ့အယူအဆများကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများလူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်လာခြင်း၊ အမျိုးသမီးများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအားကောင်းလာသောကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လည်းအမျိုးသားများနှင့်လုပ်ငန်းများအတူတကွသာတူညီမျှပါဝင်လုပ်ဆောင်လာကြသောကြောင့်အဆင်ပြေလာသည်။ ၎င်းအပြင်အမျိုးသမီးများကိုလည်းအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးများပေး၍ဆက်ဆံလာကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ယခင်အချိန်ကထက်ပြောရဲဆိုရဲရှိလာပြီးအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖော်ထုတ်လာနိုင်ကြသည်။


ပင့်ကူအိမ်သုံးယပ်မြပုံစံ



ကန်လျား၅၂ နှစ်ကျေးရွာ



စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



— အကျိုးယမ်း

— အကျိုးယား

ကန်လျားရှည်ကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် လုံခြုံမှု တို့တွင် အားနည်းနေပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ ရာနှုန်းပြည့် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေရပါသည်။

ကျန်းမာရေးကုသခွင့်၊ ပညာသင်ကြားခွင့် နှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့် တို့တွင် အမျိုးသားများနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင် ပါဝင်ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသားများထက် ပိုမို အားကောင်းကြသည်။

အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရရှိမှု နှင့် လုံခြုံမှု အပိုင်းတို့တွင် ရာနှုန်းပြည့် ရရှိသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တန်းတူ ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

ကျေးဇူးအမည် - ကန်ဗျားဥပဒေ

⇒ အမျိုးအား အခက်အခဲ၊ ငြိမ်းချမ်းရေး

△ ရာသီမရွေး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ခက်ခဲခြင်း

△ အားကစားအဖွဲ့အစည်း ချောမွေ့ခြင်း

△ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု အားနည်းခြင်း

△ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးခြင်း

△ အထွေထွေ ဖော့ဖော့ လက်လှမ်းမီမှု အားနည်းခြင်း

△ အလုပ်တစ်ခု ပညာသင်ယူရန် ခက်ခဲခြင်း

ကျေးဇူးအာမည် - ကန်ပျားရှည်

⇒ အမျိုးသမီး

အခက်ကဲခဲပြုသောများ

- △ သုလကုသီ သွားယာရခက်ခဲခြင်း
- △ ကျောင်းသားများ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ဝိပဿနာရေး စာတွင် အပင် ရောင် အခက်ကဲခဲရှိခြင်း
- △ သောက်စားရေ လုံလောက်မှုမရှိခြင်း
- △ အရင်းအနှီးအတွက် စွန့်ကြဲခက်ခဲခြင်း
- △ အမျိုးသမီးများ စာတွင် အလုပ်ကိုင်ရှားပါးခြင်း
- △ ဗဟုသုတ လက်လှမ်းမပြီခြင်း
- △ ကလေးသူငယ် ဖွံ့ဖြိုးမှု ခက်ခဲခြင်း

ကျေးဇူးအမည် - ကန်ပျားဂြုပ်

=> အမျိုးသား မျှော်မှန်းချက်များ

- * ရာသီဥတု: သွားလာရန် လွယ်ကူခြင်း
- * ရာသီဥတု: အားကစားကွင်းကောင်းမွန်ရေး
- * ကျွန်းမာရေး: စောင့်ရှောက်မှု အခါဖြင့်တင်ရေး
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း: ၇၅၅၅
- * အကျွေးကမ်း ဖော့သုတ ဘိုးဖွားရန်
- * အလုပ်အကိုင်: ပညာအင်အားဖြင့် လွယ်ကူရန်

ကျေးဇူးအမည် - ကန်ပျားရှည်

⇒ အမျိုးသမီး:

မျှော်မှန်းချက်များ:

- * သ၊ ဂ ရာသီ သွားလာရေး ကောင်းမွန်စေရန်
- * အပင်းရောင် ကောင်းမွန်စွာ ရရှိစေရန်
- * သန့်ရှင်းသော သောက်သုံးရေ လုံလောက်စွာဖြင့် အလွယ်တကူ ရရှိစေရန်
- * အရင်းအနှီးအတွက် ဖွဲ့ကြေး လုံလောက် ဖြည့်စေရန်
- * အမျိုးသမီးများ တစ်ပိုင်တစိုင် အလုပ်အကိုင် ရှိ စေရန်
- * စာကြည့်တိုက် ပြန်လည် ဖွံ့ဖြိုးစေရန်
- * ကလေးသူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုး ဖြည့်စေရန်

ကျေးဇူးအမည် - ကန်လျားရွာ

⇒ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲများ

▼ ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ခင်းခြင်း (ကျား + မ)

▼ စောလုံးကွင်း မြန်လှည့် ပြုပြင်ခြင်း (ကျား)

▼ လျှောက်တင် ယာဉ် (ကျား)

▼ စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်ဆိုးချဲ့ခြင်း (ကျား + မ)

▼ လျှပ်စစ်ဖိတ် သွယ်တန်းခြင်း (မ)

▼ ရေသန့်ခန်း (မ)

▼ အသေးစား ချေးငွေ (မ)

▼ စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း (မ)

▼ မျက်နှာကျောင်း ပြုပြင် ဆိုးချဲ့ခြင်း (မ)

▼ ဆေးပေးခန်း ပြုပြင်ခြင်း (မ)

ကျေးဇူးလူထုဒွဲ တင်ဖြထားသော အစဉ်အစဉ်အစားအဆီးများ

- ကလေးသူငယ်များ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မူကြိုကျောင်းခက်ခဲနေခြင်း (က+မ)
- လမ်း၊ များရာသီမရွေး သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း (က+မ)
- စာကြည့်တိုက် ဝတ္တိသဖြင့် ကျေးဇူးလူထု စာပေပတ်ပတ်တူတူ မုန့်ပါးခြင်း (က+မ)
- လျှပ်စစ်ဇီး မပြုခြင်း (က+မ)
- အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း ဂြားပါးခြင်း (က+မ)

ကျေးဇူးလူထု ဒွဲ တင်ဖြထားသော ဈေးနှုန်းချက်များ

- မူကြိုကျောင်းရရှိရန် (က+မ)
- လမ်း၊ များရာသီမရွေး အဆင်ပြေ စွာသွားလာနိုင်စေရန် (က+မ)
- စာကြည့်တိုက် ရရှိရန် (က+မ)
- လျှပ်စစ်ဇီး ရရှိရန် (က+မ)
- အလုပ် အကိုင် အခွင့် အလမ်း များရရှိရန် (က+မ)

ကျေးဇူးလူထုဒွာ တင်ကြွထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ဘက်စုံသုံးခန်းမ (က+မ)
- ဒြပ်စည်၊ ရှိ၊ ကာရံခြင်း (က+မ)
- လမ်း၊ များဖြင့်တိုးချဲ့ခြင်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) (က+မ)
- စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း (က+မ)
- လျှပ်စစ်စီးလမ်းရေး (က+မ)
- ရင်ဒြီး၊ ဖြိုဖွဲ့ဖျက်ဆီးခြင်း (က+မ)
- ဆေးညစ်ချုပ်စက်ရုံတည်ဆောက်ခြင်း (က+မ)
- လူနာတင်ယာဉ် (က+မ)

ကျေးဇူးလူထုမှ တင်ပြထားသော အခက်အခဲများ

ကျေးဇူး - ကန်လားဂျပ်

- * လမ်းများရှာဖွေရေး အားလျှော့ခက်ခဲခြင်း (က+မ) ထုတ္တံ နှစ်စက်ဝန်း
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဌားပါးခြင်း (က+မ)
- * စာကြည့်တိုက် ဖွင့်၍ စာပေဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း (က+မ)
- * ချောင်း၊ ကူးတံတား မကောင်း၍ အားလျှော့ခက်ခဲခြင်း (က+မ)

ကျေးဇူးလူထုမှ တင်ပြထားသော ဧည့်သည်များ

- * လမ်းများ ရှာဖွေရေး အားလျှော့ခက်ခဲခြင်း (က+မ)
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ဖွင့်၍ (က+မ)
- * စာကြည့်တိုက် ဖွင့်၍ စာပေဗဟုသုတ ဖြည့်တင်းပေးခြင်း (က+မ)
- * ချောင်း၊ ကူးတံတား ကောင်း၍ အားလျှော့ အဆင်ပြေစေခြင်း (က+မ)

ကျေးဇူးလူထုမှတင် ပြထားသော လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကန်လျားပြည်ကျေးရွာ

စတုတ္ထဒီပလိုမာ


* ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း (က+မ)

* တစ်ဦးချင်းအိမ် (က+မ)

* ရောင်းကူးတံတား (က+မ)

* အထည်ချုပ်စက်ရုံ (က+မ)

ကျေးဇူးတင်ခံခံ ခွဲမျှ အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



သို့	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးကောင်းစက်လော	မ	ကျေးဇူးတော်တော်ဝန်ထမ်း	၀၅-၇၆၀၄၇၁၇၁၈
၂	ဒေါ်စွေစင်စင်	မ	ကျေးဇူးတော်တော်ဝန်ထမ်း	၀၅-၇၆၈၉၈၆၀၉၅
၃	ဒေါ်ဖြူသာစား	မ	ဒါရိုက်တာ	၀၅-၇၇၃၆၀၁၁၅၆
၄	ဦးစက်လော	မ	ဒါရိုက်တာ	၀၅-၇၇၆၅၅၁၅၅၆
၅	ဦးကောင်းစက်လော	မ	ဝယ်ယူရေး	၀၅-၄၃၀၃၅၅၅၅၅
၆	ဒေါ်စင်စင်စင်	မ	ဝယ်ယူရေး	၀၅-၇၇၃၅၅၅၅၅၅
၇	ဦးတင်စင်	မ	ဝယ်ယူရေး	၀၅-၇၆၄၄၄၅၅၅၅
၈	ဒေါ်ချိုသာ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၅-၇၆၃၆၀၃၆၀၆၅
၉	ဒေါ်စင်စင်စင်	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၅-၇၇၆၄၅၅၅၅၅
၁၀	ဦးကျော်စွာ	မ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၅- -
၁၁	ဦးအောင်အောင်	မ	ကျေးဇူးတော်ကုသရေးအဖွဲ့	၀၅-၇၆၁၁၆၀၇၅၅၅
၁၂	ဒေါ်အေးအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	-
၁၃	ဒေါ်အေးအေးအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၅-၄၅၅၆၄၆၁၂၀
၁၄	ဒေါ်အေးအေးအေး	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	၀၅-၇၇၅၅၅၅၅၅၅
၁၅	ဒေါ်အေးအေးအေး	မ	ပေးအကူပြု	၀၅-၃၅၅၅၅၅၅၅၅
၁၆	ဦးအေးအေး	မ	ပေးအကူပြု	၀၅-၇၇၆၅၅၅၅၅၅

ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

ကံလျာ: ၅၅၅၅

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက်(ဖုန်းနံပါတ်)
၁	ဒေါ်စွေဝင်းနီ	၃၀	ခေတနာ့ဝန်ထမ်း	နာထက်တန်း	၀၉-၄၅၄၄၅၄၂၅၆
၂	ဒေါ်စိုင်းစိုင်းစိုင်း	၃၅	ခေတနာ့ဝန်ထမ်း	မူလတန်း	၀၉-၉၇၁၂၉၁၁၆၀
၃	ဒေါ်ဖြူယုစော	၃၅	စီ/တောက်	မူလတန်း	၀၉-၄၃၀၉၁၄၄၇
၄	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း	၄၃	စီ/တောက်	ဘွဲ့ငါ B.A. (Mysol)	၀၉-၉၇၆၃၃၁၅၅၆
၅	ဒေါ်တန့်ဝင်းဦ	၃၆	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီး	ဘွဲ့ငါ	၀၉-၉၇၁၂၉၁၁၆၀
၆	ဒေါ်ဖိုးဖိုးစိုင်း	၄၂	ဝယ်ယူရေး	မူလတန်း	၀၉-၉၇၂၅၂၇၃၂၇
၇	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း	၄၈	ဝယ်ယူရေး	နာယကတန်း	၀၉-၂၆၄၄၄၅၉၅၈
၈	ဒေါ်စိုင်းစိုင်းစိုင်း	၄၈	ဝယ်ယူရေး	နာထက်တန်း	၀၉-၄၃၀၉၁၄၄၇
၉	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း	၄၃	အင်းကြည်မြို့	နာယကတန်း	၀၉-၇၉၆၁၇၁၆၈၂
၁၀	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း	၄၃	အင်းကြည်မြို့	နာယကတန်း	၀၉-၇၇၀၇၆၆၆၂၄
၁၁	ဒေါ်သန်းစိုင်း	၄၆	အင်းကြည်မြို့	နာယကတန်း	၀၉-၇၇၀၇၆၆၆၂၄
၁၂	ဒေါ်အိမ်စော	၃၅	လှည့်ပတ်စိုင်းစိုင်း	နာယကတန်း	၀၉-၉၆၀၄၇၁၉၂၈
၁၃	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း	၂၅	လှည့်ပတ်စိုင်းစိုင်း	နာထက်တန်း	၀၉-၇၉၆၂၆၄၄၅၈
၁၄	ဒေါ်စိုင်းစိုင်း	၃၅	လှည့်ပတ်စိုင်းစိုင်း	မူလတန်း	၀၉-၇၉၆၂၆၄၄၅၈
၁၅	ဒေါ်ဖြူစိုင်းစိုင်း	၄၂	ဝေဖန်အဖွဲ့	နာထက်တန်း	၀၉-၉၇၈၇၉၆၉၂၆
၁၆	ဒေါ်ဖြူစိုင်း	၆၆	ဝေဖန်အဖွဲ့	ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင်	၀၉-၄၄၈၀၄၃၃၀၂

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦး မင်း စိန် ဖုန်း: _____ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦး သက်တာရွှေ

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ဧရာဝတီ မြို့နယ်: မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာ ကံလျား: ၅၂၃ ကျေးရွာ ကံလျား: ၅၂၃

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၄၉၆	၁။ ဗုဒ္ဓ	၄၉၆
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၁၆		၁၆
စစ်ဘေးရှောင်	၆၂		၅၆

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၅၉၂	၆၄၆
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၇၈	၆၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား များလွန်	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မူလနှင့် ဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

ရှိ/မရှိ/ မသိ
 _____ နှစ်/ မသိပါ
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀) နာရီ
 (၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု


မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

..... လူ့အဖွဲ့အစည်း
 များ


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်

လက်မှတ် 
 ဦးစိုးအောင်

ရက်စွဲ

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစောကျော်စော

လက်မှတ်



ရက်စွဲ



ပုံစံ - ၀-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဒေါ်စုစိန်	ဖုန်း ၀၉၇၄၄၅၀၆၇၂၅	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်စုစိန်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကံလျားရွာ
		ကျေးရွာ ကံလျားရွာ

(က) လူဦးရေ

ဒီတိ ဟာဒ်ခေတ်ဝုး

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မဃာ	၄၈၅	၂။	၄၈၅
၂။		၃။	
၃။		၄။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၁၇		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၆၂		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
မဃာ	၉၁၀	၆၇၅
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၁၇	၆၈

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	ခြံပိ	ဘာသာရေး	ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား မူပိုင်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ(မရှိ) မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဖာလုံ ၀ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၀) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၀) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ်


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းအုပ်စုအုပ်စုရှိပါသလား။
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်းအုပ်စုအုပ်စုရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦး မင်းစိန်
 လက်မှတ်
 ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး/ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး/ ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး



စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ် ဇီဇီစန်
 လက်မှတ်
 ရက်စွဲ ၂၈.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် Tablets မှ တစ်စင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။	သွားရောက်သောအခါ တောင်းခံရသည်။ ပြီးနောက်တွင်
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒီးဇော်လတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၂၅၀၀၅၃၆၆၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ထက်ထက်ဦး	
မြည်နင်းတိုင်းဝေသကြီး ၅၅၅၅	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ဖျားရွာ	ကျေးရွာ ကန်ဖျားရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၃၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၅၃၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၉၈၃	၅၀၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅၆	၈၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

မာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	တာဝန်ရှိသူ အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
ပူပြင်းကျောင်း	✓	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	✓	စေတီ	✓
ပူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
ပူလွန်ကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	✓	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	✓
လယ်လွန်ကျောင်း	✓	အခြား	✓	ဗလီ	✓
အထက်တန်းကျောင်း	✓			အခြား	✓
အခြား	✓				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	✓	✓	လက်သမား	✓	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျား	✓	✓	ပန်းရံ	✓	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	✓	✓	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	✓	✓
ပူပြင်းဆရာ/မ	✓	✓	သားဖွားဆရာမ	✓	✓	ရေပိုက်သူ	✓	✓
အခြား	✓	✓	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	✓	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ပသီပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၅.၀၀ မျက်နှာ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပတ်ပြုစီမံကိန်းပတ်ပတ် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောလတ်

လက်မှတ်  နေ့. ၃.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထက်ထက်ဦး

လက်မှတ်  နေ့. ၃.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၄၈၀၄၅၅၃၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဖေါ်ထက်ထက်စွေ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်လျာရွယ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၅၃၄	ဘာသာ(၁) - ဗုဒ္ဓ	၅၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၉၈၇	၁၀၁၆	၂၀၀၃
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၄၇	၈၇	၅၃၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၂.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ဆက်စက်ဆွေဦး

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၂.၁၉

ပုံစံ ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦး ရာဘ် ကာ ရွှေ

နေ့စွဲ ၁၁. ၂. ၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကလေးရွာ

ကျေးရွာ အလယ် ၅၃၅

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ အရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈. ၂. ၂၀၁၇	၉. ၂. ၂၀၁၇	၅၆၃	၂၅၅	၃၅၈	၃၅၈ မဟာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀. ၂. ၂၀၁၇	၁၀. ၂. ၂၀၁၇	၁၄၂	၁၆၁	၃၀၃	၃၀၃ မဟာ
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁. ၂. ၂၀၁၇	၁၁. ၂. ၂၀၁၇	၇၀	၇၀	၂၀	၂၀ မဟာ
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၉. ၄. ၂၀၁၇	၉. ၄. ၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၉. ၄. ၂၀၁၇	၂၉. ၄. ၂၀၁၇	၅၃၃	၅၈၇	၃၂၀	၃၂၀ မဟာ
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅. ၅. ၂၀၁၇	၅. ၅. ၂၀၁၇	၁၃၀	၁၆၃	၂၉၃	၂၉၃ မဟာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅. ၅. ၂၀၁၇	၅. ၅. ၂၀၁၇	၁၃၀	၁၆၃	၂၉၃	၂၉၃ မဟာ



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅-၅-၂၀၁၇	၅-၅-၂၀၁၇	၁၃၀	၁၆၃	၂၉၃	၂၉၃ မလှ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅-၅-၂၀၁၇	၅-၅-၂၀၁၇	၁၃၀	၁၆၃	၂၉၃	၂၉၃ မလှ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁-၆-၂၀၁၇	၁-၆-၂၀၁၇	၁၃၂	၁၆၈	၃၀၀	၃၀၀ မလှ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇-၆-၂၀၁၇	၂၇-၆-၂၀၁၇	၁၂၁	၁၃၀	၂၅၁	၂၅၁ မလှ
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၇-၆-၂၀၁၇	၂၇-၆-၂၀၁၇	၁၂၁	၁၃၀	၂၅၁	၂၅၁ မလှ



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မိမိခိုင်**

နေ့စွဲ **၂၈.၁၀.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်းပြည်နယ်** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကံလျားရွာ** ကျေးရွာ **ကံလျားရွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	၂၇.၁၀.၂၀၁၇	၇၉	၁၃၁	၂၅၀	၂၅၀ ၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	၈၁	၁၆၈	၂၄၉	၂၁၉ ၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၃၁.၁၀.၂၀၁၇	၁၁	၁၄	၂၅	၂၅ ၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၅.၁၁.၂၀၁၇	၁၀.၁၁.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး	၃၁.၁၂.၂၀၁၇	၃၁.၁၂.၂၀၁၇	၁၁၉	၁၃၆	၂၅၅	၂၅၅ ၆
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၂၀၁၈	၁၅.၁၂.၂၀၁၈	၁၃၅	၁၁၁	၂၄၆	၂၄၆ ၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၂၀၁၈	၁၅.၁၂.၂၀၁၈	၁၃၅	၁၁၁	၂၄၆	၂၄၆ ၆



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၃၅	၁၁၁	၂၄၆	၂၄၆ မဟာ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၅.၁.၂၀၁၈	၁၃၅	၁၁၁	၂၄၆	၂၄၆ မဟာ
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်လယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုးလက်ထောက်နည်းပညာများမှ

စည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေထက်ထက်ဒွေးလ** စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာန၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်

စည်ရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရွှေထက်ထက်ဒွေးလ** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ **၂.၈.၂၀၁၈** စက်ဝန်း (၄)

မြန်မာ့ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်စေခြင်း ကျေးရွာ **ကျေးရွာ ကန်လွှားရွာ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အစီအစဉ်	အစီအစဉ် %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂.၈.၁၈	၂.၈.၁၈	၁၃၂	၁၈၃	၃၁၅	၃၁၅	၅၃၉	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃.၈.၁၈	၃.၈.၁၈	၅၀	၁၇၃	၂၂၃	၂၂၃	၅၃၉	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇.၉.၁၈	၇.၉.၁၈	မလို	မလို	မလို		မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်၍ ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်သော်ဝင်းအေး

နေ့စွဲ 11.12.2019 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကန်လှား ကျေးရွာ ကန်လှား

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည့် နေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	11.12.19	11.12.19	၁၁၂	၁၅၆	၂၆၉	၂၆၉ ၁၆၈	၅၃၄	၅၀.၃၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	12.12.19	12.12.19	၈၆	၁၉၆	၂၈၂	၂၈၂ ၆၈	၅၃၄	၅၂.၈ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး								

<p>၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး</p> <p>၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအပ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p>									
<p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး</p>	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
<p>၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p>									
<p>၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p>									
<p>၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p>									
<p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး</p>									
<p>၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး</p>									



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလျော်တာရွှေ

နေ့စွဲ 11. 9. 2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကံလှား ၅၃၃	ကျေးရွာ ကံလှား ၅၃၃
----------------	---------------------------	-----------------------------	-----------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာတွင်း သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း	၁ ကျေးရွာတွင်း သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း
၂ ကံလှား ၅၃၃ ကျေးရွာတွင်း ကွင်းကျကုန်ကောက်ခြင်း	၂ လှူပစ်ဖိ ၇ ဖွဲ့မျှ ခက်ခဲခြင်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း
၄ ကလေးငယ်များ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	၄ နေရာဒီ. အောက် ဧည့်သည်များ ခက်ခဲခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင်း အဆင့်မြင့် ပညာရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း
	၆ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံခြင်း
	၇ ကလေးငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည် အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာတွင်း သွားလာရေး ခက်ခဲခြင်း မျှော်မှန်း	၁ ပညာရေး အခက်အခဲများ မျှော်မှန်း
၂ ကံလှား ၅၃၃ ကျေးရွာတွင်း ကွင်းကျကုန်ကောက်ခြင်း မျှော်မှန်း	၂ လှူပစ်ဖိ ၇ ဖွဲ့မျှ ခက်ခဲခြင်း မျှော်မှန်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း မျှော်မှန်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း မျှော်မှန်း
၄ ကလေးငယ်များ ကျန်းမာရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း မျှော်မှန်း	၄ နေရာဒီ. အောက် ဧည့်သည်များ ခက်ခဲခြင်း မျှော်မှန်း
၅ ကျေးရွာတွင်း အဆင့်မြင့် ပညာရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း မျှော်မှန်း	၅ စားနပ်ရိက္ခာ ချို့တဲ့ခြင်း မျှော်မှန်း
	၆ ဗဟုသုတ ပြည့်စုံခြင်း မျှော်မှန်း
	၇ ကလေးငယ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အခက်အခဲများ ရှိခြင်း မျှော်မှန်း



ဂ. လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေချိုးကွဲထွင်းလမ်း ပြုပြင် (၂၀၀)	စာမျိုးသား+စာမျိုးသမီး	17200000/-	1838
၂	စောလုံးကွင်းဝှက်ပုလဲပြုပြင်	စာမျိုးသား		830
၃	ရေသင့် ဓာတ်စာဆိုင်ခေက်ခြင်း	စာမျိုးသမီး		1838
၄	မုကြိုကျောင်းပြုပြင်လျှိုးချိ	စာမျိုးသမီး		၇၀၀
၅	အပြာညိုတိုက်ပြုပြင်လျှိုးချိ	စာမျိုးသား+စာမျိုးသမီး		1100
၆	လှော်ခစ်မီးသွယ်ဖျက်ခြင်း	စာမျိုးသမီး		1830

၃။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှောက်စာစီစဉ်	စာမျိုးသား	ကျေးဇာတိ
၂	ရေစားစားဧည့်ကျ	စာမျိုးသမီး	ကျေးဇာတိ
၃	နယ်စပ်ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲခြင်း	စာမျိုးသား	ပညာရေး
၄	ခက်ခဲရာဆိုင်ခေက်ခြင်း (လေ့ကျင့်)	စာမျိုးသမီး	ကျေးဇာတိ
၅			

ဣဒ ၂ ကျေးရွာစိမ့်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်လက် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 10. 3. 2017



ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖီဖီဒေါ်

နေ့စွဲ ၂၈.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ဖတ်စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကံလျားရွာ</u>	ကျေးရွာ <u>ကံလျားရွာ</u>
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျွန်ုပ်တို့အား လာရန်ခက်ခဲခြင်း	၁ သူမတို့အား လာရန်ခက်ခဲခြင်း
၂ ဇားကစားကစား နေရာခက်ခဲခြင်း	၂ ကျောင်းအားများ ပညာရေး ကျန်းမာရေး၊ စီးပွားရေး
၃ ကျန်းမာရေးအာရုံစူးစိုက်မှု နည်းပါးခြင်း	၃ ကစားကစား နေရာခက်ခဲခြင်း
၄ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း	၄ ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားမှု နည်းပါးခြင်း
၅ စာပေရေးစာပေ ဖတ်ရှုရန် နည်းပါးခြင်း	၅ နေရာခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း
၆ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း	၆ စာပေရေးစာပေ ဖတ်ရှုရန် နည်းပါးခြင်း
၇ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း	၇ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း
၈ ကစားကစား နေရာခက်ခဲခြင်း	၈ ကစားကစား နေရာခက်ခဲခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျွန်ုပ်တို့အား လာရန် နည်းပါးခြင်း	၁ သူမတို့အား လာရန် နည်းပါးခြင်း
၂ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ နေရာခက်ခဲခြင်း	၂ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး
၃ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း၊ နေရာခက်ခဲခြင်း	၃ သင်တန်းများ ပညာရေး နည်းပါးခြင်း
၄ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း	၄ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း
၅ စာပေရေးစာပေ ဖတ်ရှုရန် နည်းပါးခြင်း	၅ နေရာခက်ခဲခြင်း၊ ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်ခြင်း
၆ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း	၆ စာပေရေးစာပေ ဖတ်ရှုရန် နည်းပါးခြင်း
၇ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း	၇ နေထိုင်ရာနေရာ နည်းပါးခြင်း
၈ ကစားကစား နေရာခက်ခဲခြင်း	၈ ကစားကစား နေရာခက်ခဲခြင်း



ဂ. လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဟုတ်ကောင်စစ်မြေအားလမ်း ဖွင့် ချထားခြင်း	မမျိုး၊ ဘား + မမျိုး၊ သမီး		
၂	ကောလိပ်ကွင်းပြန်လည်ဖြူပြင်ခြင်း	မမျိုး၊ ဘား		
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	မမျိုး၊ သမီး		
၄	ကျေးရွာအတွင်း အောက်လှေပျံ	မမျိုး၊ သမီး		
၅	အခြားစီမံကိန်း	မမျိုး၊ ဘား + မမျိုး၊ သမီး		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစား ပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လူမှုဝန်ထမ်း	မမျိုး၊ ဘား	
၂	ကျေးရွာအတွင်း မြေပြင်မှု	မမျိုး၊ သမီး	
၃	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	မမျိုး၊ ဘား	
၄	ကျေးရွာအတွင်း အောက်လှေပျံ	မမျိုး၊ သမီး	
၅	အခြားစီမံကိန်း		

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးအောင်အောင် လက်မှတ် နေ့စွဲ.....

ဒေါ်ဖြူဖြူအေး (၆)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက်ဒွင် ဝ

နေ့စွဲ ၂.၈.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
<u>၇၄၇</u>	<u>ဗဟိုမြို့နယ်</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကလေးသူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မူကြိုကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လမ်း၊ ချောင်း၊ ရေအေးအေး၊ ရေအေးအေး၊ လမ်း၊ ရေအေးအေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
စာကြည့်တိုက်၊ ဝတ်စုံအုံ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်းများ နှစ်စဉ် ပြုစုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ခရီးသွားရန် အခက်အခဲများ၊ ကလေး၊ ကျား၊ မိန်းမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မူကြိုကျောင်း ၇ နှိ ၇၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လမ်း၊ ချောင်း၊ ရေအေးအေး၊ အဆင်မပြေ စွာအား လာရောက် ဖော်ပြခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
စာကြည့်တိုက် ၇ နှိ ၇၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ၇ နှိ ၇၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ခရီးသွားရန် အခက်အခဲများ၊ ကလေး၊ ကျား၊ မိန်းမ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	၈+၁၀	ကျေးရွာအစားအနံ့	၁	၁၇၉၂၄၇၀၀	၉၈၂	၁၀၁၁	၁၉၉၄
၂	ခေတ်မီ ကမ္ဘာ့ဇေယျာ	၈+၆	ကျေးရွာအစားအနံ့	၂	၄၅၀၀၀၀၀	၉၈၂	၁၀၁၁	၁၉၉၄
၃	လမ်းဆုံမော်လမြိုင်မြို့နယ်၊ ဇေယျာ (၅၄၇၈၇၆၈၇၆)	၈+၆	လမ်းဖျက်ဆက်သွယ်ရေး	၃	၂၀၀၀၀၀၀၀	၉၈၂	၁၀၁၁	၁၉၉၄
၄	ကျေးရွာတစ်ခုလုံးအတွက် မြေဇေယျာ	၈+၆	ကျေးရွာအစားအနံ့	၄	၂၅၀၀၀၀၀၀	၉၈၂	၁၀၁၁	၁၉၉၄
၅	လူမှုဝန်ထမ်း နေထိုင်ရေး	၈+၁၀	မိုးလင်းရေး	၅	၂၅၀၀၀၀၀၀	၉၈၂	၁၀၁၁	၁၉၉၄
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	၇၆၅ ဦး၊ အိမ်ခြံမြေ ၁၅၀ ချောင်း	၈+၁၀	စာအုပ်ဆွေးနွေးခြင်း
၂	အထူးစီမံခန့်ခွဲရေး ဝန်ထမ်းအဖွဲ့	၈+၆	ကျေးရွာ
၃	လူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့	၈+၁၀	ကျေးရွာ
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သော်သင်ဖြိုး၊ ဒေါ်မာမာထက်ဆွေဦး			
နေ့စွဲ 12.12.2019	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၆ ကုန်း	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်လျားရွာ	ကျေးရွာ ကန်လျားရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းများ ရာသီမရွေးသွားလာရန် ခက်ခဲခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကလျာကလိုင်ကရွင်းကလမ်း၊ ရွာ၊ ဂါ၊ ခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ စာပေဗဟုသုတနည်း၊ ဂါ၊ ခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆောင်ရွက်ရန်၊ စာပေ၊ ကျေးဇူး၊ နည်းပညာ၊ လက်ခံခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းများ ရာသီမရွေးသွားလာရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကလျာကလိုင်ကရွင်းကလမ်း၊ ရွာ၊ ဂါ၊ ခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
စာကြည့်တိုက် မရှိ၍ စာပေဗဟုသုတနည်းပညာ စာပေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆောင်ရွက်ရန်၊ စာပေ၊ ကျေးဇူး၊ နည်းပညာ၊ လက်ခံခြင်း၊	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	၈ + ၈	လမ်းပန်း၊ အင်အားစွမ်းရည်	၁	၂၅၀၀၀၀၀၀	၉၈၇	၈၀၅	၂၀၀၃
၂	စာကြည့်တိုက်	၈ + ၈	အခြား အဆောက်အအုံ	၂	၂၀၀၀၀၀၀၀	၉၈၇	၇၀၆	၂၀၀၃
၃	ချောင်းကူးတံတား	၈ + ၈	အခြား အဆောက်အအုံ၊ လမ်းပန်း၊ အင်အားစွမ်းရည်	၃	၄၅၀၀၀၀၀၀	၉၈၇	၇၀၆	၂၀၀၃
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာကြည့်တိုက်	၈ + ၈	အခြား
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောလတ် လက်မှတ် ds နေ့စွဲ 12.12.19



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းရမည်။
 ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦး သော်သာ သွေ

နေ့စွဲ 11.3.17

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂုဏ်လွန်တိုင်း မြန်မာ ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု လီလျား ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့		စုစုပေါင်း
ကော်လဟူး ရှည်	ကျေးရွာတွင်း ဂဝံလမ်း	2500' x 12' x 6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	172 သိန်း	-	-	-	172 သိန်း
ကညင်ပင်	ကျေးရွာတွင်း ဂဝံလမ်း	1500' x 10' x 6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	80 သိန်း	-	-	-	80 သိန်း
ကြာအက်ဝဲ	ကျေးရွာတွင်း ဂဝံလမ်း	1000' x 10' x 6"		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	55 သိန်း	-	-	-	55 သိန်း
အင်္ဂဟင်ကုန်း	ကျေးရွာတွင်း အုတ်ချိုးကြေးနီလမ်း	310' x 15' x 2.5'		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	115 သိန်း	-	-	-	115 သိန်း
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	4၆၅၀၀				4၆၅၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဦးဇွေးလျှင်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ 11.3.17



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဦးအိအိ

နေ့စွဲ 31.10.17 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) ဝစက်ဝန်း(၁) ဝစက်ဝန်း(၂) ဝစက်ဝန်း(၃) ဝစက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ဃား ၅၃

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကန်ဃား ၅၃	အောက်ကန်မြေ ဖြည့်သွင်း နှင့် ရေပြန်များ	၄၀၀' x ၁၂' x ၁'-၃"	၁၈၃၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၀၂၅၂၄၆၀			၂၀၂၅၂၄၆၀
အင်္ဂါကုန်း	ရွာတွင်း မြေသာ လမ်း	၂၅၀၀' x ၁၀' x ၃'	၄၁၈	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၂၅၂၂၀၀			၂၂၅၂၂၀၀
အောက်	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ၂၄ ဖြင့်	၆၀၀' x ၈' x ၆"	၃၆၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၉၉၄၄၀၀၀			၉၉၄၄၀၀၀
ကန်ဃား	ကျေးရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း ၂၄ ဖြင့်	၇၅၀' x ၈' x ၆"	၅၅၃	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၉၀၂၀၀၀၀၀			၉၀၂၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးအေးဝင်း
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၃၁.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အတူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးရာ/လက်ထမ်းအမည် - **ခေါ်ထက်ထက်ဦးဝေ**

နေ့စွဲ **၁၅. ၈. ၂၀၁၈** ဝက်ဂန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဂန်း(၁) ဝက်ဂန်း(၂) ဝက်ဂန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှန်လှိုင်** | မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု** ကိုယ်စားလှယ် **ကျော်ကျော်**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုးတက်မှု ရှိသမျှ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်း) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျော်ကျော်	မူကြိုပြုစုရေးနှင့် ကျောင်းခြံရွေးချယ်ရေး	၂၅ x ၃၄ x ၁၀	၁၈၉၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၂၄၂၄၅၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
အင်းဖာလှိုင်	ရွာတွင်းကျိုက်က ရစ်လမ်းခင်းခြံ	၁၀၀၀ x ၁၀ x ၆	၉၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၄၄၃၀၀၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
ကလေးမင်း	ရွာတွင်းကျိုက်က ရစ်လမ်းခင်းခြံ	၉၅၀ x ၈ x ၆	၄၈၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၉၅၅၀၅၅			၀၀၀၀၀၀၀၀
ဩဆက်	ရွာတွင်းကျိုက်က ရစ်လမ်းခင်းခြံ	၃၄၀ x ၈ x ၆	၃၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၂၀၂၅၀			၀၀၀၀၀၀၀၀
ဩဆက်	ရွာတွင်းခြံ ယားလမ်းခင်းခြံ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၅၅၀ x ၁၀ x ၂	၃၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၃၅၂၀၂၅၀			၀၀၀၀၀၀၀၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ၏ ချီးမွမ်းချက်
 အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးစောစော **၁၅. ၈. ၂၀၁၈**

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဦးနှုန်းများ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆီးပျက်စီးမှုများတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပေါ်ပေါက်ပါ။ လူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်းအမည် ခေါ်ဝေါ်ထောက်ခံခွင့်ရှိ ပြုစုပေးပါ။)

နေ့စွဲ ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြန်ပေးပါ။(V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ရှန်တူရှ် မြို့နယ် ကွင်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကန်လျား ရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အ ကျိုးစီးစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ငြုပ်) ထည့်သွင်းမှု အမည်/အဖွဲ့	
ကန်လျားရွာ	ရွာတွင်းကျွန်ကရံလမ်း	၁၂၀၀' x ၁၂' x ၆"	၂၀၀၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၁၃၀၆၂၀၇၂	-	-	၁၃၀၆၂၀၇၂
စာဠိဟင်ကုန်း	ရွာတွင်းကျွန်ကရံလမ်း	၃၀၀' x ၁၀' x ၆"	၉၂၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၀၆၅၀၀၆၀၆၀	-	-	၀၆၅၀၀၆၀၆၀
ဩဘတ်လ	ရွာတွင်းကျွန်ကရံလမ်း	၆၀၀' x ၈' x ၆"	၃၅၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၀၀၀၇၆၀၆၀	-	-	၀၀၀၇၆၀၆၀
ကုဠင်ပင်	ရွာတွင်းကျွန်ကရံလမ်း	၈၅၀' x ၈' x ၆"	၅၀၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၀၀၅၅၂၆၀၀၀	-	-	၀၀၅၅၂၆၀၀၀

ရာထူး၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌအမည် ဖေခင်လှ လက်မှတ် lay ရက်စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၉



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကန်လျားရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု ကန်လျားရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ သန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၈.၃.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 ပထမအကြိမ်ခေမာဝန်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၈၃) ဦး ၊ မ (၂၁၅) ဦး = (၃၉၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကန်လျားရွာကျေးရွာအစည်းအဝေး၊ ကန်လျားရွာကျေးရွာ ပထမအကြိမ်ခေမာဝန်၏ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၂၀၁၇) ခု.တွင် ကန်လျားရွာကျေးရွာ သန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအတွင်း ကျေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ပြောကြားပြီး လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝင်များနှင့် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များကို ကျေးရွာလူထုအား မိတ်ဆက်၍ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအကြောင်း ငြင်းပြရာတွင် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော် မည်သို့ဖြစ်စေ (၄) နှစ်အတွင်း ခိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန လက်အောက်ရှိ ကျေးလက် ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ထောက်ပံ့ပေး များဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်းများကို ငြင်းပြပေး ခဲ့ပါသည်။

ဆက်လက်ပြီး စီမံကိန်းမိတ်ဆက်ပါ အချက် (၁၅) ချက်ကို (၁၁) ချက်ချင်းစီအလိုက် ငြင်း ပြောကြားပေးပြီး စီမံကိန်းခေမာဝန်၏ အပိုင်း (၆) ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်ကိုပါ ဆက်လက်ငြင်းပြပေး ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုမှ ပြန်လည်မေးမြန်းခဲ့သည်များကိုလည်း ဆွေးနွေးငြင်းပြပေးပါသည်။

ထိုသို့ဆွေးနွေးငြင်းပြပြီးနောက် ကျေးရွာခေမာဝန်ထံမှ မေးမြန်းချယ်ရမည့်အကြောင်း ပြောကြားပြီးနောက် ခေမာဝန်ထံမှ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်နှင့် ထွက်ခွာမှုများကို ငြင်းပေး ပြောကြားပေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအချက်ထွက်ခွာမှုများနှင့်အညီ လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်မည့်အခါ အမျိုးသား (၃) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၃) ဦးကို အဆိုပြုခေါ်ဆိုပြီး အဆိုပြုသူများထံမှ အမျိုးသား (၁) ဦး ၊ အမျိုးသမီး (၁) ဦးကို



ဒေါ်ဣဒေါ်စိန် - တို့ကို ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာပေးရန်အတွက် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ခေတ်နားထောင်ရေး ရွေးချယ်ပြီးထားကာ ဤကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာပေးရေး လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆၁)မျိုးကို ဆွေးနွေးလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ ရှင်းလင်းပြောကြားပြီးနောက် လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၊ ဥစ္စာအဖွဲ့အစည်း၊ အသင်းအဖွဲ့အစည်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ ဣန္ဒိယပြည်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း၊ ပင်လယ်အော်အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှုပုံစံများအဖွဲ့အစည်းကို အဖွဲ့အစည်းများ ခွဲကာ ပိုင်ဆိုင်မှုဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။



မှတ်တမ်းတင်သူ
ဒေါ်ဣဒေါ်စိန်
ခေတ်နားထောင်ရေး

အတည်ပြုသူ
ဦးဇော်လတ်
ကျေးဇူးတင်စားနပ်ရိက္ခာပေးရေး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကန်လျားရွာ
ကန်လျားရွာ
ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
၂၇.၁၀.၂၀၁၇
ပထမဇာကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး
ဒုတိယနှစ်ခေတ်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၇၉) ဦး ၊ မ (၁၇၁) ဦး = (၂၅၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ ကန်လျားရွာကျေးရွာအစည်းအဝေး ကန်လျားရွာတွင် ဒုတိယနှစ်
ခေတ်၊ ပထမဇာကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (၂၇.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကန်လျား
ရွာကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၌ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုခင်းရုံး ရေးဗူး ၅၉
လက်ထောက်နည်းပညာဗဟိုဌာန တို့မှ ဖိတ်ခေါ်ခေါ်ဖြောင့်ပါသည်။ ထို့နောက် လူထုခင်းရုံး ရေးဗူး
၅၉ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ဖိတ်ခေါ် (၁၅) ချက်ကို မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
ထို့နောက် စီမံကိန်း ဝေဖန် ဖိတ်ခေါ် (၆) ဝိုင်၊ ၁ နှစ် (၁၄) နှစ် ကို ဆက်လက်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
ဆက်လက်လူထုခင်းရုံး ရေးဗူး ၅၉ ဝေဖန် ၅၉ ဝေဖန် များ ကြောင့် ကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး
ခေတ်နုဝန်ထမ်းကို ပြန်လည် ဝန်ထမ်း နေရာပြု သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုခင်းရုံး ကေမေ
ဝင်များ၏ သဘောတူညီမှု ရရှိပြီး ပထမနှစ် စီမံကိန်း ဝေဖန်တွင် ထပ်ဆောင်းသော
ဦးစောဇော်လေးနှင့် ဒေါ်ရွှေစင်စင် တို့ကို ပြန်လည်ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး
ပထမနှစ်တွင် ရေးဆွဲသော လူမှုစာရင်းစာမျှန်များကို ဖြစ်မြောက် ဒုတိယနှစ်ခေတ်
ကွက် နေ့စဉ် ယင်းများကို နေ့စဉ် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး နေ့စဉ် နေ့စဉ် အစည်းအဝေး
ကင်းမကြပ်ရမည်၊ နေ့စဉ် အစည်းအဝေးကို ကျေးရွာလူထုခင်းရုံး
ဆွေးနွေး ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။



သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။

။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဗဟိုဌာန ဦးစောဇော်လတ် နှင့်

ဒေါ်ရွှေမင်းမိုးတို့ကို ဖြန့်လှူငွေ ချုပ်ခွင့် ပါသည့်။

ပူးတွဲဆန်းစစ်မှုများမှ လိုက်နာချက် ကခကစာခဲများ ပေါ်မူတည်ပြီး ဖွဲ့ဖြူရေး လုပ်ငန်း
ခွင့်များ ပြုလုပ်ရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဗဟိုဌာနပြုသူ

ဒေါ်ရွှေမင်းမိုး

ဦးစောဇော်လတ်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

ကျေးဇူးတင်/ထောက်ခံသူ



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ

..... ကန်လွှားရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု

..... ကန်လွှားရွာ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ

..... ကန်လွှားရွာဘုန်းကြီးကျောင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်

..... ၂.၈.၂၀၁၈

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

..... ပထမက ငြိမ်းလျှော့ ဂွာကစည်းကမ်း

..... (စာတိုက်စာရင်းစာရင်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၁၃၂) ဦး မ (၁၈၃) ဦး = (၃၁၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကန်လွှားရွာလျှော့ ဂွာကစည်းကမ်း၊ ကန်လွှားရွာလျှော့ ဂွာကစည်းကမ်း ပထမက

ငြိမ်းလျှော့ ဂွာကစည်းကမ်းကို ရှေ့နောက် (၁၁ : ၀၀) နာရီတွင်လျှင် ပါဝင်ပါမည်။ ပထမဦးစွာ လူထုပဟို ချီးရမ်း

၅။ ဒေါ်ဆန်းဆန်းလှိုင်၊ ဦးစိန်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင် (၁၅) ချက်က စည်းပြုလျှင်

လက်ထောက်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဒေါ်အောင်လှိုင်၊ ဦးစိန်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်

စာလက်လှိုင်စာတိုက်ဆန်းများက ပြုလုပ်သည့် ဂွာကစည်းကမ်းတွင် ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့

၂၂ ဦးက တစ်လှိုင်စာတိုက်ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကို မှတ်တမ်းပြုစုရာ ကျိုးသား

ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်

စာတိုက်ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်

ဒေါ်အောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်၊ ဦးအောင်လှိုင်

စာလက်လှိုင်စာတိုက်ဆန်းစစ်ရေးအဖွဲ့ကို ပြုလုပ်သည့် ဂွာကစည်းကမ်းကို ပြုလုပ်သည့် ဂွာကစည်းကမ်း

မှတ်တမ်းတင်သူ

ဦးအောင်လှိုင် (စာတိုက်ဆန်း)

စာတိုက်ဆန်း

ဦးအောင်လှိုင် (စာတိုက်ဆန်း)



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကန်လျား ဌာန
ကျေးရွာအုပ်စု ကန်လျား ဌာန
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၀.၃.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၇၂) ဦး ၊ မ (၁၆၁) ဦး = (၃၃၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို (. . . ၂၀၁၇) တွင် ကန်လျား ဌာနကျေးရွာ၏ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးအတွင်း ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး၌ ဆွေးနွေးခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်
 ခြင်း (၆) မျိုးကို ပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူ (၁၁) ဦးမှ ဖြန့်ဖြူးတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထိုအစည်းအဝေးအတွင်း ကျေးရွာအစည်းအဝေး
 ကို ဖြန့်ဖြူးတင်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့ခွဲ၍ ကျေးရွာ
 ၌ ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲပြဿနာများ၊ ဧည့်သည်များ ချက်များနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေး
 တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး၊ အဖွဲ့ခွဲ၍ ဆွေးနွေးထားသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို
 ပေါင်း၍ ဖြန့်ဖြူးတင်ပြ ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပြီး ကျေးရွာလူထုအား ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကို
 ငွေ့ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ လုပ်ငန်းများ ငွေ့ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက် လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာနမှ အကျိုးပေးသော
 လုပ်ငန်းနှင့် အကျိုးပေးသောလုပ်ငန်းများအကြောင်းကို ငွေ့ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုအား ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ငွေ့ဥပဒေ
 တင်ပြရမည့် အကြောင်း ပြောကြား၍ ကော်မတီ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ကော်မတီဝင် နေရာအလိုက် လိုက်နာဆောင်
 ရွက်ရမည့် တာဝန်နှင့် တာဝန်များအကြောင်းကို ငွေ့ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။ ထို့အပြင် ငွေ့ဥပဒေအရ
 တင်ပြရမည့် အခက်အခဲ အလိုက် ကျေးရွာလူထုမှ အဆိုပြုမဲပေး ငွေ့ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာတွင် လမ်းဖျား ပြုပြင်ခြင်း ကို ပထမဦးစားပေးလုပ်ငန်းအဖြစ်
 မဲအများဆုံးဖြင့် ငွေ့ဥပဒေအရ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ခင်အောင်စင်

အတည်ပြုသူ
ခင်အောင်စင်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ကန်လျာ: ၅၅၅
ကန်လျာ: ၅၅၅
ကျေးရွာ အုပ်စု: ကော်ကြီးကျောင်း
၂၈.၁၀.၂၀၁၇
ဒို့တိယ ဧကကြိမ် ကျေးရွာ(က)ခရိုင်(ကလေး)

ဒို့တိယ ဖွဲ့စည်းခေလ်


အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

ကျား (၈) ဦး မ (၁၆၅) ဦး = (၂၄၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။ ။ ကန်လျာ: ၅၅၅ ကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကန်လျာ: ၅၅၅ ကျေးရွာ ဒို့တိယ ဖွဲ့စည်းခေလ် ဝန်၊ ဒို့တိယ ဧကကြိမ် (က)ခရိုင်(ကလေး) ကို (၂၈.၁၀.၂၀၁၇) ရက်နေ့တွင် ကန်လျာ: ၅၅၅ ကျေးရွာ အုပ်စု ကော်ကြီးကျောင်းတွင် တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၂၄၃) ဦးဖြင့် (က)ခရိုင်(ကလေး) ကို စတင်ခွဲပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစုစည်းရုံးရေး မှူးမှူး ပထမဧကကြိမ် ကျေးရွာ(က)ခရိုင်(ကလေး) မှ ရရှိလာသော လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို ကျေးရွာရှိ ရွာသူ၊ ရွာသား များ မှ ရှင်းဖြုတ်ပေး ညွှန်ဆို ကွပ်ကဲ ဖြစ် ရှင်းဖြုတ်ခွဲပါသည်။ ဧကကြိမ် သား၊ တစ်ဖွဲ့၊ ဧကကြိမ် သမီး၊ တစ်ဖွဲ့၊ ဧကကြိမ် ဦး ကျေးရွာတွင် စခေလ်စခေလ်၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေး ခွဲခွဲ ပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော ဧကကြိမ် သား၊ ဧကကြိမ် သမီး၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း စဉ်များ ကို ဖွဲ့စည်းပေါင်းစပ်ခွဲပါသည်။ လက်ထောက်နည်းယူအဖွဲ့မှ ကျေးဝင်ခြင်း၊ မဝင်ခြင်း လုပ်ငန်း များကို ရှင်းဖြုတ်ပေးခွဲပါသည်။ ထို့နောက် ပထမဖွဲ့စည်းခေလ်မှ မဲပေးပေးချက်ခွဲသော ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် (က)ခရိုင်(ကလေး) တက်ရောက်လာ သူများ မှ စတင်ဖြုတ် ဆုံး ဖြစ်ခွဲ ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ဒို့တိယ ဖွဲ့စည်းခေလ်တွင် ကန်လျာ: ၅၅၅ ကျေးရွာ ဦး



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကန်လွှားရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု ကန်လွှားရွာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ကန်လွှားရွာ၊ ကြီးကျောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၂.၀၁.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာ

(ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၁၂၀) ဦး ၊ မ (၁၇၃) ဦး = (၂၉၃) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါပင်ရမည်။

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအရ ကန်လွှားရွာတွင် တစ်ယောက်တည်း နေထိုင်နေသူ နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

နေရာပြောင်းရွှေ့ခြင်းအကြောင်းအရာကို ဆုံးဖြတ်ရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

ကတည်းကပြုသူ

ဦးစောစောစော

ဦးစောစော

(စေတနာ့ဝန်ထမ်း)

(စီမံကိန်းဌာန)

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခင်းအဝေးပွတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးဇူးမိတ်ဆက် အခင်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင်ပေးလိုသူများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ကြေးမုံမြို့နယ်၊ ပြေးကြားခွဲ၊ ပါသည်။ အခင်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်စွာ လေးစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်း အသိပေးထားပါသည်။ ကျေးဇူးအုပ်စုအဆင့်တွင် ဒုတိယ ဖြစ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြကောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း တူညီသောလုပ်ကိစ္စအတွက် တူညီသောလုပ်ကိစ္စများ ပြုမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုခွင့်ရရှိမှုများ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်တိုက်တစ်နှစ်တိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးအခင်းအဝေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးခွန်းများ မေးမြန်းခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးအခင်းအဝေးတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများ ဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၈.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင် ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ဒို့တီပာဒဒေကတို

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၀၁၅.၀၅.၂၀

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	✗	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ သီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ဖွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ - အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇။	လူနည်းစု၊ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။ ။ ကန်လျား ၅ ခု

အုပ်စုအမည်။ ။ ကန်လျား ၂၁ ခု

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ကျေးရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်	ကျား + မ		ရွာလူထု	
	၂	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်တိုးချဲ့	မ			
	၃	စာကြည့်တိုက်ပြုပြင်တိုးချဲ့	ကျား + မ			
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ရောဘို့ခရစ်တစ်ဆေးကု	မ			
	၂	လူနာကုစေရန်	ကျား			
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကေလုံးကွင်းပြုပြင်	ကျား			
	၂	လျှင်စေ့ဖွဲ့စည်းပေး	မ			
	၃					
	၄					
	၅					

ဒုတိယအကြိမ်

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ ကန်လျား ၅၂၄

အုပ်စုအမည် ။ ကန်လျား ၅၂၄

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	အုတ်ခေါင်ခြောက်လမ်းနှင့် အပြင်ပျား	(က+မ)	၁၀/၂၀၁၇	ရွာလူထု	
	၂					
	၃	ကျေးရွာအုပ်စု အောက်ခြေ	(မ)	၁၀/၂၀၁၇	ရွာလူထု	
	၄	ယူဗီစီကျောင်းဆောက်လုပ်ရန်	(မ)	၁၀/၂၀၁၇	ရွာလူထု	
	၅	စာကြည့်တိုက်	(က+မ)	၁၀/၂၀၁၇	ရွာလူထု	
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကေလုံးကွင်း ဖြန့်ဖြူးပေးရန်	(က)	၁၀/၂၀၁၇	ရွာလူထု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကျေးရွာအမည်၊ လူဦးရေအရေအတွက်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်

ကဏ္ဍအလိုက်စားသုံးပစ္စည်းများ လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊ လူဦးရေအရေအတွက်၊ အကျိုးအမြတ်၊ အကျိုးအမြတ်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည်ဖော်မည့်အချိန်လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
ပို့ဒ် ငွေထုတ်ငွေခြေခံ	၁	လွန်ကန်စွာ	က+စ	၈/၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂	စာကြည့်တိုက်	က+စ	၈/၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၃	စာကြည့်တိုက်	က+စ	၈/၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၄					
	၅					
ဒွယ်စား ခွဲဝေးစိတ်ငွေထုတ်	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ငွေထုတ် ငွေထုတ်	၁	လူနာအသုံးပြု	က+စ	၈/၁၈	ကျေးရွာအုပ်စု	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျေးရွာ အကျိုးအမြတ်	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဇယား

ကန်လျား၅၉

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဦးလင်းရေး)	၀	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၂၀	၀၁၁ကွမ်းခြံကုဏ္ဍ	
	၂	ရွာတွင်းကူတံတား			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဓွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ကုထည်ချုပ်စက်ဂျုံ			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀	ကျေးဇူးတင်			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- ကန်လျား ၅၃၅ VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု- ကန်လျား ၅၃၅

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)