

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကန့်မလာကျေးရွာအုပ်စု၊ ဓါတ်တော်ကျေးရွာ



၂၀၁၇ ခုနှစ်






ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ
- ၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကျိမလာရောင်ရ ဖြေပုံ



-  = ယစ်
-  = ရွှေရောင်
-  = တံတား
-  = အုပ်စု
-  = ချွေ

ကန့်မလာ ဈေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော.

ဈေးရွာများ စာရင်း

- ကန့်မလာ. ဈေးရွာ.
- စာလည်ချောင်း ဈေးရွာ.
- ဘောစကိုင်း ဈေးရွာ.
- ဓာတ်တော် ဈေးရွာ.

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဓာတ်တော်ကျေးရွာလေးသည် နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀) နှီးကျင် နှ့် ဆက်တမ်း ရှိခဲ့ပါသည်။

ယခင်က ဓာတ်တော်ရွာကလေး ဝေးအာမည်သည် အထက်ကန် မလာဖြစ်သည်။ ထိုရွာမှ အရှေ့ ငြိမ်းစိုက်ရာ
 ဤဒေသကို နှစ်ခုရွာမှ ဘုရားဖူး ဓာတ်တော်ပျား၊ နွားရောက် နွားဖော် နှ့် ရွာကလေးတွင် ဘုရား
 ဓာတ်တော်၊ ဓမ္မတော်ပျား ရရှိခဲ့သဖြင့် ရွာနိဗ္ဗာန် ပျား၊ မှဘုရား ဓာတ်တော် ပျား၊ ယာဘောင်ပျား ဖြစ်ရာမှ ဘုရား
 ဓာတ်တော်ပျား ရရှိသည်ကို အခွင့်ဖြင့် အထက်ကန် မလာမှ ဓာတ်တော်ကျေးရွာဟု အမည်တွင်လေသည်။
 ထိုဘုရား ဓာတ်တော်ပျားကို အရှေ့ ငြိမ်းစိုက်ရာ မောင်မြေပျား မဲဒိုင်ရှင် နွားဖော် ယူဇွန် မပေါက်ကံ အမည်
 ဘုရားသည် ရမည်ဟု အစီအစဉ် ပြုပြင်ခဲ့သဖြင့် ရွာလည်း ငြိမ်းစိုက်ရာ မောင်မြေပျား နှ့် အမည်တွင်လေသည်။
 ၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဤဓာတ်တော်ရွာကို တည်ထောင်ခဲ့ကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်ယာလုပ်ငန်း	-	-	-
ကွမ်းလုပ်ငန်း	-	-	-

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၂၂၀၀၀ ဧကဧကဧက	ရှိ/မရှိ	- -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၁	-	-	-	-

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ထယ်	ကျွဲ/နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-	-	၈	၁	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	-	၈	၄	၁၄	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိ အသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	၁	၁ -	-	-	-	-	-

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇.၇.၁၀	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၅	၄	၉	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများအခြေခံအ ဆောက် အအုံများသီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၁၀	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄	၃	၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၁၀	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄	၃	၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၀၁၇.၇.၁၀	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၄	၃	၇	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇.၇.၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၅	၄	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၇.၇.၁၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၃	၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	Bc.F.၆	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၂၄	၂၄	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	Bc.F.၆	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၀	-	၁၀	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	Bc.F.၆	ကျေးရွာလူထု	၁၀	၂၄	၂၄	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်


ပြည်ထောင်စုစာရင်း

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် ၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၆.၀၈.၀၉	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၉	၄	၇	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၈.၀၉	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃	၄	၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၆.၀၈.၀၉	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၂	၅	၇	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၁၆.၀၈.၀၉	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၂	၄	၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၆.၀၈.၀၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄	၅	၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၆.၀၈.၀၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၂	၄	၆	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇-၂၀၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု		၁၃	၁၃	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၁၇-၂၀၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၉		၉	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၁၇-၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၃	၂၂	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ (ဓာတ်တော်ကျေးရွာ၊ ကန်၊ မဟာအုတ်စု)



- ချောင်း
- တံတား
- ပျဉ်ထောင့်
- ကွင်းထဲ
- ကျောက်
- ရွာတွင် ကျောက်
- လယ်ကွက်
- ဖြူဖြူ လျှောက်

ဓာတ်တော်ကျေးရွာ ၊ ဌာနကြီး၏ အုတ်စု

တော်တော်လျှော့

ပျံ့နှံ့ရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်

- ယေဘုယျဆိုင်ရာ ပြီးစားရေး အစီအစဉ်အရ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုပြင်သည်။
 နေရာအား ကမ်းခြေတွင် တည်ရှိပြီး ရေယူရန် လိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြသည်။
 လျှော့ပေးရန်အတွက် ဖြောင်းဖျတ်သောပေးပြီး ဖြစ်ပြီး နေရာအား လိုအပ်ရာထားစေကာ
 တံတားကိုသာ အစီအစဉ် အတွင်း ယာယီအဖြစ် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအတွက် ဖြင့်
 ဆိုတံတားပေးသည်။ ပင်ပန်းပျက်စီးနေသဖြင့် သွားလာရေးခက်ခဲပြီး အန္တရာယ်
 ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လျှော့ပေးခြင်း အခြားလျှော့ပေးမှုများ သို့မဟုတ် သွားလာသောအခါ
 ကလေးများ ပစ္စည်းများ အတွက် ခက်ခဲခြင်း၊ စီးပွားရေးကူညီရေး၊ နောင် ဝယ်ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း
 စွဲကွပ်ရေးကြီးများတွင် ရွာပေးကလေးကို ကြီးပြင် ပြင်ဆင်မှုများ ဖြစ်ရမည်။ လျှော့ပေး
 တွင် စာသင်ကျောင်း၊ နေအိမ်ကြီး၊ ကျောင်း၊ ဝေးလေးဒုက္ခသည် အရင်းအမြစ်များ ပေးသည်။
 အခြားလျှော့ပေးမှုများ အတွက် ကြံစည်သည်။ ဆောက်လုပ်ရေးများ ပါး များပြီး၊ နေအိမ်
 များသည် မရှိပါ။

ဝိုးတက်ရန် လိုအပ်ချက်များ


- တံတားကို အစီအစဉ် သွားလာရေး အတွက် ကွန်ကရစ် တံတား ချိတ်ဆက်ပေးပါသည်။
- ရွာတွင်း ရွာပေး၊ ရွာပေးဆက်လမ်းများ ကောင်းမွန်စွာ မရှိသည့် အတွက် လမ်းလိုအပ်
 ပျောက်ပါသည်။
- ဆောက်လုပ်ရေး နေအိမ်၊ နေအိမ်၊ နေအိမ်၊ နေအိမ်၊ နေအိမ်၊ နေအိမ်၊ နေအိမ်၊ နေအိမ်၊
 ဆောက်လုပ်ရေး ကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ပါသည်။

တော်တော်ကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဆောင်ရွက်

ကျေးဇူး အတွင်း

- ဆယ်ဒီဇိုင်းအဖွဲ့
- ဂျပန် ဂုဏ်ထူး အဖွဲ့
- အမျိုးသား အဖွဲ့
- အမျိုးသမီး အဖွဲ့




မြန်မာနိုင်ငံတော် - နှစ်၅၃၂၀၀၀

ခက်တော်ကျေးဉာ

အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန

ကျေးဉာအဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန



မြန်မာ့ပြည်ထောင်စု

ဆက်ဆက်ကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု


ခုံးသပ်ညွှန်

- ကျေးဇူးတင်တွင် ဆယ်ဒီဂျစ်များ ၊ ရုပ်ပုံရုပ်ပုံ ၊ အပျိုးသား ၊ အပျိုးအစိး စသည့် အဖွဲ့များသည် စာရေး၊ မှာရေး၊ ဖွဲ့ဆိုရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်၍ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

အခြားလိစွဲများရှိလျှင် အုပ်စုတွင် ပါဝင်အုပ်ချုပ်ရေး များနှင့် ချိတ်ဆက်၍ လုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဖြစ်ပေအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။

ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း ဦးစီးဌာန



ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ

=> လူထု

=> ဆယ်စုအဖွဲ့အဖွဲ့

=> ရပ်ကွက်၊ ရပ်ကွက် အဖွဲ့

=> ကျေးဇူးအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့

=> အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့

=> အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့



ကျေးဇူးအဖွဲ့

=> လူထုအဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့



ဓာတ်တော်ကျေးဇူး

အဖွဲ့အစည်း ညိုတ်ဆက်မှု

၂၀.၁၁.၂၀၁၇

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးအတွင်းရှိ ဆယ်စိတ်များ၊ ဂျပမိ/ဂျပမ၊ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး စသည့် အဖွဲ့များ သည် ကျေးဇူးရှိ သာဓက၊ နာဓက၊ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများကို စိုးစောစောလျက်လိုင်ကြ သည်။
- ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည် ကျေးဇူးအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှု များ နှင့် ညိုတ်ဆက် ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း များကို လျက်လိုင် ကြ သည်။
- လူမှုမဟုတ် ပြုစီမံကိန်း သည် ကျေးဇူးအတွင်း ရှိ ဆယ်စိတ်များ၊ ဂျပမိ/ဂျပမ အဖွဲ့များ၊ ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ များ နှင့် ညိုတ်ဆက်ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း များကို လျက်လိုင် လေ သည်။
- အခြား ကိစ္စများ ရှိ လျှင် အုပ်စုတွင် ရှိ လော အုပ်စုရေး ဗဟု နှင့် ညိုတ်ဆက်ဖွဲ့ လျက် လိုင် ကြ သည်။
- ဖြစ်ပ အဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ညိုတ်ဆက်မှု နည်းပေါ် သည်။

ဝောက်တော်ကျေးဇူး

အရှင်: အမြစ်ဆုံး၊ စွဲမြဲမြဲပေစွာ:

အရှင်: အမြစ်ဆုံး၊ ချုပ်မြဲမြဲပေစွာ:

အပျိုးစား:	အပျိုးစား:	အပျိုးစား+အပျိုးစား	အပျိုးစား:	အပျိုးစား:	အပျိုးစား+အပျိုးစား
<p>⇒ ငါးဖမ်း: လှုပ်ငန်း:</p> <p>⇒ ယပ်ထွန်ခက်</p> <p>⇒ ထွန်းလှုပ်ငန်း:</p> <p>⇒ ယပ်လှုပ်ငန်း:</p>	<p>⇒ ဒိန်ဖျက်စွဲ</p> <p>⇒ ခက်ချုပ်</p>	<p>⇒ ရေခဲ</p> <p>⇒ ကွမ်း:လှုပ်ငန်း:</p> <p>⇒ ယပ်လှုပ်ငန်း:</p> <p>⇒ ဆိုင်ကပ်</p>	<p>⇒ ငါးဖမ်း:လှုပ်ငန်း:</p> <p>⇒ ယပ်ထွန်ခက်</p> <p>⇒ ဆိုင်ကပ်</p> <p>⇒ ကွမ်း:လှုပ်ငန်း:</p>	<p>⇒ ဒိန်ဖျက်စွဲ</p> <p>⇒ ခက်ချုပ်</p>	<p>⇒ ရေခဲ</p>

တော်တော်ကျေးဇူး

ပိုင်ဆိုင်မှုပြု ဇယား

ဆုံးစာချုပ်

- တော်တော်ကျေးဇူးရှိ အမျိုးအားများသည် ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း၊ ဝယ်ဖွယ်ခက်၊ ဆိုင်ကယ် ဝယ်လုပ်ငန်း၊ ကွမ်းစိုက်ခြင်းများကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင် ငြိမ်းငြိမ်း ဖုန်းတိုက်ပိုင်ဆိုင် ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- အမျိုးအမီးများသည် ဒက်ပိုဆစ်နှင့် အကျပ် လုပ်ငန်းများကို ကိုယ်တိုင်လုပ်ကိုင် ဖြီး ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။
- ရေခဲခြင်းများကို အမျိုးအားရာ အမျိုးအမီး ကိုယ်တိုင်ဆုံးရှုံးကြရာ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် ထားပါသည်။

ကန့်မဟာဇောဗျာဒုဂ်၊ ဓာတ်ကောဏ္ဍိယ ဂုဏ်သိက္ခာပြုပြင်ရေး
ဆုံးသပ်ချက်

- ယပ်ယာခိုက် ပျိုးဇေးကို အစိတထာ လုပ်ကိုဇ်စားသောက်ကြသည်။
အခြားစီးပွားဇေးအရာနှင့် တံငါလုပ်ငန်း (အသေးစား) နှင့် ဂုဏ်သိက္ခာလိင်စားနှံပင်များ
ခိုက်ပျိုးကြသည်။
- အလုပ်အကိုင်အတွင်း အလမ်းနည်းပါးလတ်လျား ဂုဏ်သိက္ခာလိင်လုပ်ငန်းများ အသင့်အတင့်
ရှိနေသောကြောင့် ဝင်ငွေရရှိမှု အနည်း လပ်ငြိရာ ခပ်ငွေ နှီးပွားဇေးလုပ်ငန်းမှာ
အနည်းလပ် ဖြစ်လျက်ရှိသည်။
- ဂုဏ်သိက္ခာလိင်ပြန် မှုကြောင့် ယပ်ယာခိုက်ပျိုးဇေးတွင် ဇေးကြီးနှစ်မြုပ်ခြင်း၊
အချိန်အခါမဟုတ် မိုးရွာချွန်း မှုကြောင့် ခေါင်းပျား အထွက်နှုန်းကျောင်းခြင်းများ ဖြစ်
ပေါ်စေသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှု မလုံလောက်သည့် အချိန်တွင် အခြားလုပ်ငန်းများ ဖြစ်သော ငါးရွာ၊
ဟင်းခါးဟင်းရွက်၊ စားနှံ ပင်များဖြင့် ဖြေရှင်းကြသည်။
- အမျိုးစားများ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးစားများနှင့် အမျိုးအနွယ်ပါး လျက်ရှိသည်
- ဘားလပ်သည့် ဂုဏ်သိက္ခာများတွင် ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်စေ ဖြစ်ပြီး အမျိုးစား
များနှင့် အတွင်းအရေးများ ရရှိပြီး ဝင်ငွေများ သည်း ရရှိနိုင်သည်။


စာတော်ကျမ်း

ကန်မလာအုပ်စု

ပဋိကုဒ္ဓိတ်သုံးဆယ်ဥပဒ်

အာပျိုးသား + အာပျိုးသမီး

၁၃.၂.၂၀၁၇



— = အာပျိုးသား
 — = အာပျိုးသမီး

ဓာတ်တော်ကျေးဇူး

ပင်လူနှိုင်းဆုံးသတ်ခြင်း

- အမျိုးသမီး များသည် ဝင်ငွေရရှိမှု၊ ခိုးဆောင်ခြင်း၊ လုံခြုံမှု၊ အလုပ်အကိုင်၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တို့တွင် အမျိုးသားများထက် အားနည်းနေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အိမ်မျှော်စွဲများ အပြည့်အဝ တာဝန်ယူလျှောက်လှမ်းကြောင်းကြောင့် ဝင်ငွေရလျင်ငြိမ်းမှုများကို မလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါ။
- အမျိုးသားများသည် ခိုးဆောင်ခြင်းနှင့် လုံခြုံမှုတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် ပိုနေသည်။
- ဝင်ငွေရလျင်ငြိမ်းမှုများတွင် ခိုးဆောင်နေရသဖြင့် အခြားအိမ်မျှော်စွဲများနှင့် ယူဆေးကဏ္ဍတို့တွင် အမျိုးသမီးများထက် အားနည်းသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ကျန်းမာရေးလက်လျမ်း ဖြိုမှုတွင် အမျိုးသားများထက် သာယာမှုနေသည်။
- အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် မိမိတို့ခိုးဆောင်နေသော ကဏ္ဍများတွင် အတူတကွလျှောက်လှမ်းခြင်းအားဖြင့် အမျိုးသား / အမျိုးသမီးတို့အဖွဲ့အစည်းအား ရရှိကြသည်။

15.2.2017.

~

മലിന്യം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ

1) മൂലം: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ

2) മൂലം: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ

3) മൂലം: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ

4) മൂലം: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ: കമ്പൽ

မျှော်မှန်းချက်များ

- ① နှစ်ပတ်ပတ်ဖြင့် ဝိုင်းပတ်ပြုပြင်ရန်
- ② ကောင်းမွန် ဖွဲ့စည်းပေးရန် အတွက် ကိစ္စ-ကပ်ဆင်း ရရှိအောင်
- ③ သန့်ရှင်းစေရန် ဆောင်ရွက်ရန် ရရှိအောင်
- ④ နှစ်ပတ်ပတ်ဖြင့် အားပေးပေးရန် ရရှိအောင်
- ⑤ စားစာ၊ လက်မှု ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ရန် ရရှိအောင်

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော

15.2.2017.

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- * ရွာလမ်းမကြီး အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း (လွန်ကုတ်)
- * တံတား အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း
- * ရေကန် အဖောက် တိုးချဲ့ခြင်း
- * ချောင်းမြောင်း အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း
- * လယ်ယာဖြောင့် စက်ပစ္စည်းလှိုက်အပ်ခြင်း
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းလှိုက်အပ်ခြင်း

အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသော

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- => ရွာလမ်းမကြီး အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း (လွန်ကုတ်)
- => တံတား အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း
- => ရေကန် အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း
- => လျှပ်စစ်ဓါတ်
- => စက်ဗွင်၊ လက်ဗွင် စင်တာများ

ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး လှူငွေ ခန့်မှန်း

15.2.2017

(ကျပ် + ဗ)

အဆိုပြုသူ

- * ရွာလမ်း မကြီး အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း (ကွန်ကရစ်လမ်း) (m + ဗ)
- * တံတား အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း (m + ဗ)
- * ရေကန် အဖောက် ဆိုးချခြင်း (m + ဗ)
- * လျှပ်စစ်ဖိုး (ဗ)
- * စက်မှု / လက်မှု ဘင်္ဂါ (ဗ)
- * ရေရှင်း ဖြောင်း အဖောက် ပြုပြင်ခြင်း (m)
- * လယ်ယာ ဖြေ စက်ပစ္စည်းများ လိုအပ်ခြင်း (m)
- * အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း လိုအပ်ခြင်း (m)

အဆိုပြုသူ

- * တံတား အပေး ပြုပြင်ခြင်း (m + m)
- * ရွာလမ်း မကြီး (ကွန်ကရစ်) (m + m)
- * ရေကန်အပေး စိုက်ပျိုးခြင်း (m + m)
- * စက်မှု / လက်မှု ဝါးတန်း (m)
- * လျှပ်စစ် မီး (m)
- * ရေစိုက်ခြင်း အပေး ပြုပြင်ခြင်း (m)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း



၈။ ကျေးဇူး စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီဖွဲ့ စည်းပုံနှင့် ကော်မတီများ

ကဏ္ဍရေး ဆပ်
ကော်မတီ

ကျေးဇူးစီမံ/ထောက်ပံ့မှုနှင့် အဖွဲ့ဝင်

ဝေဖန်အကြံပြု တိုင်ကြား
ရေးကော်မတီ

ဝယ်ယူရေး ဆပ် ကော်မတီ

လုပ်ထုတ်ထိန်းသိမ်းရေးနှင့် ပြုပြင်
ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ

ဆောင်ကြဉ်းကြီးကြပ်ရေး
ဆပ်ကော်မတီ

ကျေးဇူးစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ခုဆယ့် နှစ်နှင့် အဖွဲ့ဝင် (တော်ဝင်ကျေးဇူးစီမံ)

- ၁။ ချီးမွမ်းထွန်းဝင်း (ခုဆယ့်) ၀၉-၄၂၀၂၃၃၇၁၉ , ၀၉-၇၉၉၄၁၉၅၅၃
- ၂။ ဒေါ်ခင်စန်းစန်း (ခုဆယ့်) ၀၉-၄၅၀၆၂၂၇၃၇

ဆောင်ကြဉ်းကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဒေါ်ကင်ဝင်း ၀၉-၇၈၆၇၆၆၁၁၂
- ၂။ ဦးလှမင်းညို
- ၃။ ဒေါ်လေးလေးမြင့်

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဒေါ်နီနီမြင့် ၀၉-၇၉၉၃၉၄၆၈၁
- ၂။ ဦးမင်းစိုး ၀၉-၇၉၅၂၆၆၇၀၁
- ၃။ ဦးနုနုဝင်းအောင် ၀၉-၇၈၀၂၄၈၆၂၁

လုပ်ငန်း: လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း:
ဆပ်ကော်မတီ.

- ၁။ ဒေါ်အိန္ဒာစို: ၀၇-၇၇၃၈၅၅၅၈၄
- ၂။ ဦးအေးဆွင် ၀၇-၇၆၈၇၁၇၆၅၅
- ၃။ ဒေါ်ဆန်းဆန်းဌေး ၀၇-၇၈၇၃၃၄၇၂၈

စေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး:
ဆပ်ကော်မတီ

- ၁။ ဦးစိုးကြည်
- ၂။ ဒေါ်ကြည်စိန် ၀၇-၄၅၀၆၂၂၇၃၇

ကျေးဇူးတောင်းပန်ဝန်ထမ်း:

- ၁။ ဦးထွန်းထွန်း ၀၇-၇၇၆၃၇၃၇၂၄
- ၂။ ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ ၀၇-၂၅၀၀၅၃၃၂၄

ကျေးဇူးတင်အားပေးရေး:

- ၁။ ဦးစိုးစန်းစန်း ၀၇-၇၈၄၄၄၆၇၀၃
၀၇-၇၈၀၂၄၈၆၂၁

ပုံစံ - စ-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည်: ဦးခင်မောင်မြင့် ဖုန်း: ၀၇၇၇၀၇၇၇၃၄၃ စည်းရုံးရေးမှူးအမည်: ဦးစင်စင်အောင်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး: ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ်: မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု: ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ: ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ မြန်မာ	၂၄	၁။ ဗုဒ္ဓ	၂၄
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၆		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

လူမျိုး (၁) (၁၂၅၇)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၂)	၄၆	၄၃
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထုတ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား

✓
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

 နှစ်/ မသိပါ
 ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး

မိုင်/ဖာလုံ ၄ ဖာလုံ / မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____

မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____

(၀၅) နာရီ မြန်
 (၁၅) နာရီ မြန်

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ ဖုတ်စံ မျန်တိုင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးခင်မောင်မြင့်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ 13.2.17

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဦးစင်စောအောင်

လက်မှတ် [Signature]

ရက်စွဲ 13.2.17



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1) *မြို့နယ်*

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် <i>ဒေါ်ခင်မောင်မြင့်</i>	ဖုန်း	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် <i>ဒေါ်ခင်စေးမွန် (အ)</i>
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး <i>ရန်ကင်း</i>	မြို့နယ် <i>ကွမ်းခြံကုန်း</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကျိမလာ</i>
		ကျေးရွာ <i>ဓာတ်တော်</i>

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၂၄	၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂၄
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၄		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုး (၁)	၄၉	၅၀
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စိုးစီး		

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး	ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေ	လည်	ကျန်းမာရေး	နေ	လည်	တည်ဆောက်ရေး	နေ	လည်
	ထိုင်	ပတ်		ထိုင်	ပတ်		ထိုင်	ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကမ်းမာရေးမ။	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လူ့စွမ်းစွမ်းဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ(အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____ ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____ မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၁၀ မိနစ်) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ (၁၅ မိနစ်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု
 မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် ဦးအုံးအိန်

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၃၀.၁၁.၂၀၁၇.

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မေမွန် (၁)

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၁၈.၁၁.၂၀၁၇.



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူအရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.2.2017	14.2.2017	12	12	24	၇၅ ၆၈၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14.2.2017	15.2.2017	12	12	24	24 ၂
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	17.2.2017	17.2.2017				
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရစေရန် စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် စဒါခင်စေးမွန် (၁)

နေ့စွဲ: _____ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံလှိုင် ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းပင်သာ ကျေးရွာ ကော်ကော်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၃၀-၁၁-၂၀၁၇	၃၀-၁၁-၁၇	၈	၁၃	၂၁	၂၁ ၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁-၁၂-၂၀၁၇	၁-၁၂-၂၀၁၇	၉	၁၃	၂၂	၂၂ ၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၃-၁၂-၂၀၁၇	၁၃-၁၂-၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	၁၆ ၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး		.	မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစု
၆.၃။ ဘီလူးရေကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး		•				
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဦးအင်ဝေအောင်**

နေ့စွဲ **14.12.2017** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၇၆ ကုန်တိုင်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကန်မလာ** ကျေးရွာ **ဗိုလ်ဝေဇော်**

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းမကောင်း	၁ လမ်းမကောင်း
၂ တံတားမကောင်း	၂ ကျွန်းစာရေအခက်အခဲ
၃ သောက်ရုံးကျက် မလုံလောက်	၃ တံတားမကောင်း
၄ ဆေးပေးခန်းမရှိ	၄ သောက်ရုံးကျက်အခက်အခဲ
၅ စက်အင်အား မလုံလောက်	၅ လျှပ်စစ်မီး အခက်အခဲ
၆ အာလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	၆ အာလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း
၇ ရေမြောင်း များမရှိ ရေပြား ရေပျံခြင်း	

ခ. မှိုင်းမှိုင်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုင်းမှိုင်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ လမ်းစဉ်	၁ လမ်းစဉ်
၂ တံတား ပြုပြင်	၂ တံတား ပြုပြင်
၃ ကျက်စဉ် စဉ်	၃ သောက်ရုံးကျက်စဉ်
၄ ဆေးပေးခန်း	၄ လျှပ်စစ်မီး
၅ လုပ်ငန်းအခြေအနေအထား	၅ စက်မှုလက်မှု ဝင်ရောက်မှု
၆ ရေမြောင်း များ ပြုပြင်ခြင်း	
၇ အာလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	

၁. လူထုတိုက်ခိုက်မှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	စက်တားအဟောင်းပြုပြင်ခြင်း	က + ဗ	၃၅၀ သိန်း	
၂	ရွာလမ်း ကျွန်းကျွန်းအဟောင်းပြုပြင်ခြင်း	က + ဗ	၃၅၀ သိန်း	
၃	ကျေးရွာအဟောင်း ၀၄၊ ၁၂	က + ဗ	၄၅၀ သိန်း	
၄	ကျေးရွာအဟောင်း၊ ဟောင်း ပြုပြင်	က		
၅				

ဃ။ လူထုတိုက်ခိုက်မှု၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဖို့	မ	
၂	စက် များ၊ လက် များ၊ ဘဇာတန်း	မ	
၃	လယ်ယာမြေစိုက်ပျိုးရေး	က	
၄	အလုပ်အကိုင် အကွင်း အဟောင်း	က	
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာတိုက်ခိုက်မှုအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် ဦးကျော်စွာ နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်သန်းသန်းမြ သန့် ၁၅.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (၁)

နေ့စွဲ ၁၀၁၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရန်ကင်း</u>	မြို့နယ် <u>ကွမ်းခြံကုန်း</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကန်မာ</u>	ကျေးရွာ <u>ဓာတ်တော်</u>
----------------------------------	----------------------------------	-------------------------------	----------------------------

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းမကောင်း၊ ဆင်ဖြင့်ဆွားလာရေးခက်ခဲ	၁	လမ်းမကောင်း၊ ဆင်ဖြင့်ဆွားလာရေးခက်ခဲ
၂	ကျေးရွာများထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများမရှိ	၂	သန့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှု/ဆုံးရှုံးမှုများရှိခြင်း
၃	သန့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှု/ဆုံးရှုံးမှုများရှိခြင်း	၃	အိမ်အိမ်မီးရှို့မှုများရှိခြင်း
၄	အိမ်အိမ်မီးရှို့မှုများရှိခြင်း	၄	ဆေးပေးဆေးဆေးမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲ
၅	ဆေးပေးဆေးဆေးမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးခက်ခဲ	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း		
၇	အိမ်အိမ်မီးရှို့မှုများရှိခြင်း		

ခ. မှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းများကောင်းမွန်စေရန်	၁	ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်စေရန်
၂	ကျေးရွာများထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်း	၂	သန့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှု/ဆုံးရှုံးမှုများရှိခြင်း
၃	သန့်ရှင်းဆောင်ရွက်မှု/ဆုံးရှုံးမှုများရှိခြင်း	၃	အိမ်အိမ်မီးရှို့မှုများရှိခြင်း
၄	အိမ်အိမ်မီးရှို့မှုများရှိခြင်း	၄	ကျေးလက်ဆေးပေးဆေးဆေးမရှိခြင်း
၅	ကျေးလက်ဆေးပေးဆေးဆေးမရှိခြင်း	၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း
၆	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိခြင်း		
၇	အိမ်အိမ်မီးရှို့မှုများရှိခြင်း		



ဂ. လူထုပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း	က+မ	၃၅ ခန့်	၈၈ ဦး
၂	ဆေးကုသရေးအဖွဲ့တိုးတက်ရေး	က+မ	၃၂ ခန့်	၈၈ ဦး
၃	ကျေးရွာအတွင်း ကားမတ်	က	၂၈ ခန့်	၈၈ ဦး
၄	လျှပ်စစ်မီးရောင်ခြည်	မ		
၅	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ	က		

ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း

ဃ။ လူထုပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာန၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးမှုဦးစီးဌာနအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သန်းသန်း လက်မှတ် [လက်မှတ်] နေ့စွဲ ၂၀၂၂ ခုနှစ်



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည်ပုံစံဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်လေးမွန် (သ)
 နေ့စွဲ 17.၇.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု ကန့်မလာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
အမည်အချင်း	ကွမ်းခြံကုန်း	၇၀၀'x၈'x၀.၅'	၂၁၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၂၂၁၅၀			
ဘောတကူ	ကွမ်းခြံကုန်း(၃) + ကမ်းညိုကုန်း	၂၁၀၀'x၅'x၃'	၄၄၇	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၈၉၁၅၀			၅၃၂၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				၂၃၃၂၀၀
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဒေါ်ဇော်လွင်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ 17.၇.၂၀၁၇

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားလူထုစည်းရုံးရေးမှူး / လက်ထောက်နည်းပညာမှူးတို့၏ အကူအညီဖြင့် ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်း ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်ခင်လေးဖွန် (၁) | ဒေါ်သီရိစာကင်**

နေ့စွဲ **၁၃.၁၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(V) ဝက်ဝန်း(၁) ဖြစ်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ရှင်ကုန်း** မြို့နယ် **ကွမ်းခြံကုန်း** ကျေးရွာအုပ်စု **ကန့်မလာ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ကန့်မလာ	ကျေးရွာတွင်း လမ်းကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	၂၀၁၉'x၇'x၄'	၇၁၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၂၈၃၁၂၀၀	-	-	-	၂၈၃၁၂၀၀
စာလှိုင်ချောင်း	ကျေးရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ် ခင်းခြင်း	၈၇၅'x၆'x၄'	၂၂၉	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၆၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၆၅၀၀၀၀၀
			.	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး					
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး					
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် **ဦးစန်းလွင်**

လက်မှတ်  ရက်စွဲ **၁၃.၁၂.၂၀၁၇**



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဓာတ်တော်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကန်မလာကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဦးဖြူညို ၆၃ ဗီဒီ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရက်	၁၃.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အကြောင်းအရာ	ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၁၂) ဦး၊ မ (၁၂) ဦး = ၂၄ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းတင်သူ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ အစည်းအဝေးကို(၁၁:၀၀)တွင် စတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးတွင် ပထမဦးစွာရောက်လာသူများကို လက်မှတ်များထိုခိုင်းလျက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှဦးစွာ နာမည်နှင့် ရာထူးကို မိတ်ဆက်လျက် ဤစီမံကိန်းမှာ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြစ်ကြောင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့မှာ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီး လက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်းနှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်ရှိ ကျေးရွာများကို(၄)နှစ် တိုင်အောင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဆွေးနွေးချက်(၂)။ ။ ဆက်လျက်၍ စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အချက် (၁၅)ချက်ကိုတစ်ဆင့်ချင်း ရှင်လင်းပြောကြား၍ စီမံကိန်းစက်ဝန်းတွင် အပိုင်း(၆)ပိုင်းနှင့် အဆင့် (၁၄)ဆင့်ကိုလည်ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဆက်လျက်စေတနာဝန်ထမ်း ကျား(၁)၊ မ(၁)ကို ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ရွေးချယ်သူများမှကျား(၃)ဦးနှင့် မ(၃) ဦးအဆိုတင်သွင်းရမည် ဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ဆက်လျက်၍စေတနာဝန်ထမ်းများ၏တာဝန်ဝတ္တရားများကိုလည် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေးရမည် မဲပေးရမည့် ပုံစံကိုလည်း ရှင်းပြ၍ မဲပေးစေပါသည်။ဆက်လက်၍ မဲပေးစနစ်ဖြင့် စေတနာရွေးချယ်ခဲ့ရာ မဲအများဆုံးရရှိသော ဦး ယျိုင်ဝင်းထွန်းနှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာတို့အား စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။စေတနာဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရသော ဦး ယျိုင်ဝင်းထွန်းနှင့် ဒေါ်ဝင်းဝင်းမာ တို့ (၂)ဦးအား ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကို ရွာသူရွာသားများကို အတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါ သည်။ ထိုနောက်ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်၍ အစည်းအဝေးကိုလည်းပြီးသည့်အထိအားလုံး တက် ရောက်ကျရန်နှင့် နောက်နေ့အစည်းအဝေးကိုလည် အားလုံးတက်ရောက်ကျရန် ပြောကြား၍ သ ဘောတူဆုံဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦးယျိုင်ဝင်းထွန်း

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း

စေတနာဝန်ထမ်း

ကျေးရွာစီ/ ထောက်




အွေးခွဲချက် ၂၂။

“ လူမှုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၆)မျိုးကို ဖြစ်ရည်
ဆုံးရှုံးတင်ပြ ငြီး မိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ဖြစ်ဆင်၍ သည်။ ထို့အပြင်
PRA ဖြစ်လျှင်တင် ဖြစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ”

သဘောတူဆုံး ဖြတ်ဉာဏ်များ ။ ။ ဆေးကုသရေးအဖွဲ့၊ ညှိနှိုင်းဖွဲ့စည်းခြင်း ။ မာ

တစ်လက်ကုသရေးအဖွဲ့၊ ဆေးကုသရေး အဖွဲ့ ဖြတ်ဖြာသည်။



ဖွဲ့စည်းတင်သွင်း
ဦးညှိနှိုင်းဖွဲ့
(ဆေးကုသရေးအဖွဲ့)

အကူအညီပြုလုပ်
ခြင်းအဖွဲ့များ
စီမံကိန်း (မူကြမ်း)



လူထုဗဟိုပြုစီးမံကိန်း
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ	ဓာတ်တော်ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု	ကန့်မလာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ	ဦးဖြိုးညို ဇေဒိမ်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရပ်	၁၄.၂.၂၀၁၇
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည် အကြောင်းအရာ	ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား(၁၂) ဦး၊ မ (၁၂) ဦး၊ စုစုပေါင်း=၂၄ဦး

ရည်းညွှန်းချက်။ ။ ဆွေးနွေးချက်။ ဆုံးဖြတ်ချက်။ သဘောတူညီချက်။ မှတ်တမ်းတင်သူ

ဆွေးနွေးချက်(၁)။ ။ အစည်းအဝေးကို (၁၂:၀၀)နာရီအချိန်တွင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမနေ့ အစည်းအဝေးမှ အကြောင်းအရာများကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဆက်လျက်၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း PRA Tools(၆)ခုအား ပြုလုပ်ရန်နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းနှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကိုလဲ ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း PRA တစ်ခုခြင်းစီကို အဖွဲ့များဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ PRA တစ်ခုခြင်းစီ၏ ရည်ရွယ်ချက် ဆွေးနွေးချက် ဆန်းစစ်ချက်များကိုလဲ ကျေးရွာလူထုအား ရှင်းလင်းမှုများပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၂)။ ။ ဆက်လက်၍ အခက်အခဲပြဿနာ နောင်ငါးနှစ်အတွက် မျှော်မှန်းချက်များ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန်နှင့် အမျိုးသား အမျိုးသမီး သီးခြားခွဲ၍ ဖော်

ထုတ်စေပါသည်။ ဆက်လက်၍ ပေါ်ထွက်လာသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပူးပေါင်း၍ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေး၍ ရွေးချယ်မှု ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက် (၃) ။ ။စီမံကိန်းကို ဦးဆောင်ပြုလုပ်မည့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမည်။ ထိုအဖွဲ့အစည်းတွင် မိမိသဘောဆန္ဒအလျောက် ပြုလုပ်လိုသူများသာ အဆိုပြုရန်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများ ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်များကို သိရှိစေရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဖွဲ့ခြင်းအလိုက် အဆိုပြုစေပြီး လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲပေး၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ။ ကျေးရွာလူထုမှ လျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့် မဲအများဆုံးရ၍ ရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအား ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါ သည်။ ကော်မတီဝင်(၁၆) ဦးကိုလည် ကျေးရွာလူထုမှ ရွေးချယ်တင်မြောက် ထားသည်ကိုလည်း သဘောတူကြောင်း ကန့်ကွက် မှုမရှိကြောင်းသဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

ဦး ဖျံ့ဝင်းထွန်း

ဦးထွန်းထွန်းဝင်း


စေတနာဝန်ထမ်း

ကျေးရွာ စီး/ ထောက်



ဆွေးနွေးချက် (၃)။

« ဈေးဥစ္စာစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကို ဖြစ်ထည်တွင်း ဖြစ်ပြီး
ကော်မတီဝင်များပေး တာဝန်ထွေကားများကို အပြန်အလှန်ပေး ဖြန့်ဖြူး ဖြစ်ရန်
ဆောင်ရွက်ရန် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် ပထမဆုံး စီမံကိန်းတွင်
ဖွဲ့စည်းထားသည့် ကော်မတီ (၁၆) ဦး အား ကဏ္ဍအလိုက် မိမိတို့၏
သဘောဆန္ဒများကို ပေး ဖြန့်ဖြူး ဖြစ်ထည်တွင်း အသုံးပြုပေးခဲ့သည်။
ကော်မတီဝင်များ၏ မိမိတို့၏ တာဝန်များကို ဖညာစွာ



အသုံးပြုပေး စီမံကိန်းထဲ အထက်ဖော်ပြပါ တာဝန်များကို ဖြစ်ထည်တွင်း
ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်။ ထို့အပြင် အားလုံး ဆန္ဒ ဖြစ်ထည်တွင်း အသုံးပြု
ပြုပေးခဲ့သည်။ (ဖြစ်ထည်တွင်း ဖြစ်ထည်တွင်း မရှိပါ။)
« ပထမဆုံး စီမံကိန်းတွင် ဈေးဥစ္စာနှင့် ပထမဦးစားပေး
လုပ်ငန်းစဉ် (ကံစား ထွက်ကုန် စီမံခြင်း) ဖြစ်ထည်တွင်း အသုံးပြု
ဒီဇိုင်းပေးစားပေး ဈေးဥစ္စာနှင့် ထုတ်ကုန် စီမံခြင်း၊
လုပ်ငန်းစဉ်ကို ဖညာစွာ ဖြစ်ထည်တွင်း အသုံးပြုပေးခြင်း ဖြစ်သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးလှဝင်းထွန်း
စော့ကွပ်ထမ်း

အကောင်အထည်ဖော်သူ
ဒေါ်ခင်ခင်မာမာ
ဒါရိုက်တာ မူလဌာန

အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက်ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင်အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန်ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်အမျိုးသမီးပြောကြားလိုသောအချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင်နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင်အမျိုးသမီးများတင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။လုပ်ငန်းခွဲများအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါကတူညီသောအလုပ်အတွက်တူညီသောလုပ်အားခများရရှိမည်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသားအမျိုးသမီးခွဲခြားမှုမရှိစေရန်နှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များတိုးတက်လာစေရန်အတွက်ကော်မတီများထဲတွင်အမျိုးသမီးများ(၅၀%)ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည်တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်းများပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။အမျိုးသားများမှလည်းကူညီပံ့ပိုးပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင်အမျိုးသမီးများသည်လိုအပ်ချက်အခက်အခဲများကိုလွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီးအခက်အခဲများဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာပိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

။ ဓာတ်တော်

အုပ်စုအမည်။

။ ကန့်မဏ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက် အအုံ	၁	တံတား အသားစိုင်း ပြုပြင်ခြင်း	က + မ	၂/၂၀၁၇		
	၂	ကွန်ကရစ် လမ်း	က + မ	၂/၂၀၁၇		
	၃	တံတား အသားစိုင်း ပြုပြင်တိုးချဲ့	က + မ	၂/၂၀၁၇		
	၄	ညောင်၊ ခြေစင်း၊ စောင်း၊ ပြန်လှည့်ကန်	က			
	၅				၂/၂၀၁၇	
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း	၁	အပျက်အစီးအခွင့်အာလမ်း ချိတ်အင်	က			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ (ခွဲဝိပဿ နှစ်ခက် ၀၅ -)

ကျေးရွာအမည်။

၊ ဓာတ်တော်

အုပ်စုအမည်။

၊ ကန့်မလာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/ နှစ်	လုပ်ဆောင် မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက် အအုံ	၁	ကုတင်: စင်း: ပြုပြင်တိုးချဲ့ (အောက်) က+မ				
	၂	ဇာတိအသား: တိုးချဲ့ခြင်း: က+မ				
	၃	ချောင်း: ခြောင်း: နား: ပြန်လည်တူဖော် က				
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်း	၁	ခက်မွှေး: လက်မွှေး: ဆင်တန်း: (အောက်) မ				
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဓါတ်				
	၂	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း: က				
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- ဓာတ်တော်

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- တွင်းဖြူလှိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု- ကန့်စလာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှုနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)