

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန

ညောင်ဦး မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကန်နီပေါက် ကျေးရွာ ၊ ကန်နီပေါက် အုပ်စု


၂၀၁၈ ခုနှစ်

ညောင်ဦးမြို့



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုစမ်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
 - (၆-၁) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၂) ဥစ္စာဓနပိုင်ဆိုင်မှုခွဲခြားခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၃) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၄) ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒီနံနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၅) ကျား/မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၆) ပြဿနာသစ်ပင်နှင့်သုံးသပ်ချက်
 - (၆-၇) ကျား/မပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ဆန်းစစ်ခြင်း(အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ညောင်ဦးမြို့နယ် မြေပုံ



1



ကနိဗ္ဗိတိယအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးဇူးများစာရင်း

(၃)

၁။ ကနိဗ္ဗိတိယ ကျေးဇူး

၂။ ပျိုက် ကျေးဇူး

၃။ အေး ကျေးဇူး

ကန်နိုပေါက်ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကန်နိုပေါက် ကျေးရွာသည် ရွေးပုဂံမင်းများလက်ထက်က စတင်တည်ထောင်ခဲ့သည်ဟု ခပ်မှန်းရပါသည်။ ကန်နိုပေါက်ဟု အမည်တွင်ခဲ့သည်မှာ ရွာအရွယ်အစားရှိ ခြေထားကျောက်ကြီး မြေများ နီရဲနေသည်ဟု ခေါ်ရပါသည်။ ထိုကျောက်ကြီးသည် မိုးများလွန်းသဖြင့် ကန်ကျိုးပေါက်ခဲ့သည်ကို အခွဲပြု၍ ရွာခေတ်လူကြီးသူမများက ကန်နိုပေါက်ဟုခေါ်တွင်ခဲ့ကြောင်း၊ ဓလေ့လာပုဂံသားရပါသည်။

စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော အချိန်တွင် အိမ်ခြေ မည်မျှရှိသည်ကို မသိရပေ ဘိုးဘွားများလက်ထက်တွင် အိမ်ခြေ (၁၉၀) ကျော်ရှိသည်ဟု ခြားသိရပါသည်။ ယနေ့အချိန်တွင် အိမ်ခြေ (၃၁၅) အိမ်ခန့် ရှိသော ကျေးရွာကြီးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

ပညာရေးကဏ္ဍတွင် ယခင်က ကန်နိုပေါက်-ကျောက်ကျော် ဒုတိယတန်းနှင့် မူလတန်းကျောင်း ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၅၅ ခုနှစ် ယာယီကျင်းပတွင် ကန်နိုပေါက် (အ.ဖက) အဖြစ် ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်။ တွဲဖက် အလယ်တန်းကျောင်းအား ၁၉၅၆ ခုနှစ်တွင် စတင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ အလယ်တန်းကျောင်း အဖြစ် အဆင့်ကို ဖြင့် ဖွင့်လှစ်ပေးကြီးဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာနှင့် ပတ်သက်၍ (၁၉၆၅) ခုနှစ်တွင် စက်ယွန်ရေးကော်မတီမှ Air Compressor ကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ (၂၀၀၁) ခုနှစ်တွင် BAS မှ စက်ကျောင်းတစ်ကျောင်း တူးဖော်ပေးခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ လူဦးရေကို ပွားလာခြင်း၊ သို့၊ ဆိတ်၊ နွား၊ မွေးမြူရေးများ ပြုလုပ်လာခြင်းတို့ကြောင့် ရေအတွက် အရည်ထင် ခိုရိန်ရပါသည်။

လူထုပေါင်းရံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်

၅

(PSA / PRA) အကူအညီပေးထား

ကျေးရွာ-ကန်ဒီပေါက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရှက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာလူမှုမြေပုံ ရေးခြယ် ဆောင်ရွက်ခြင်း (social map Resource map)	14.9.18	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ	၁၃	၁၂	၂၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ် အတွင်း ရှိ ဆိပ်ကမ်း၊ လယ်မြေစိုက် ဆင်း၊ ၁၃၇ နား၊ မုတီး၊ များ သဘော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပိုမိုဆိုင်မြင် အခြေအနေများကို ရေးဆွဲ ဖော်ထုတ်ပါသည်။
၂။	ရာသီဥတု ဇယား (Seasonal Calendar)	14.9.18	ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများ ကော်မတီဝင်များ	၁၅	၁၃	၂၈	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးနှင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ ပြေး ခြင်းလုပ်ငန်းများ၊ ပိတ်စား မှုနှင့် ပုံစံများ
၃။	ကျေးရွာ၏ အခြေအနေ ဆန်းစစ်ခြင်း (Metric Ranking)	15.9.18	အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	13	10	၂၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ ၏ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း များကို ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက် ဆွဲချက်ပါသည်။

လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်
(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ပြုစာချုပ်အုပ်ချုပ်သူ	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄	အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၅.၇.၁၈	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာအုပ်ချုပ် ရေးအဖွဲ့ဝင်များ	၁၄	၁၈	၃၂	ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်၊ လူထု ဦးစု သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ ဦးစီးကျေးရွာ လူထု အကြံ ချိတ်ဆက်ရေး နှုတ်ထုတ် ခြင်းအစီအစဉ် ဖော်စပ် နိုင်ခဲ့သည်။
၅	လူမှုစီးပွားအ ဆင့်အကဲဖြတ် ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၅.၇.၁၈	ချမ်းသာသော နာလယ်၊ နာလတ် ဦးစီးပါး	၂၁	၁၂	၃၃	ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်၊ လူထုအ ကြံ၊ ရွေးကောက်ပွဲစနစ်၊ နေအိမ်အား ဖြင့်ဆိုင်မှု အဆင့် ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကျေးရွာ အဖွဲ့ဝင် လိုအပ်ချက်ဖြင့် ရရှိရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစား ဆိုရှယ် လ်စ်စ်ရေးဆွဲခြင်း။
၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၅.၇.၁၈	ကျေးရွာသူ၊ ကျေးရွာသားများ၊ အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၂၅	၂၀	၄၅	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များကြား အလုပ်အကိုင်အ ခြင်းအားလုံး၊ တစ်ဖက်အဖွဲ့ အစည်း၊ ပညာဆိုင်ရာ၊ နိုင်ငံ မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှုစသည် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ခြင်း။

လူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှု ဝန်းကျင်

ကနဦးပေါက်ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုပေါင်း (၁၅) ခု ရှိပြီး အများစုမှာ ယာလုပ်ငန်း အားလုပ်ကိုင်ကြပြီး သိုး၊ ဆိတ်၊ နွားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ အိမ်ထောင်စု အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် အရှေ့ဘက်တွင် ကျောက်ကန်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ပျိုးကန်နှင့်အေးရွာ ၊ အရှေ့ဘက်တွင် ကန်၊ ဂါ၊ ဂက်ကွက် မြောက်ဘက်တွင် တောရွာကျေးရွာတို့နှင့် နယ်နိမိတ်အားဖြင့် ထိစပ်နေပါသည်။

ရွာနှင့်အရှေ့ဘက်တွင် အသင်ကျောင်းနှင့် အုန်းကြီးကျောင်း ကပ်လျက်တည်ရှိပါသည်။ မြေသားကျောက်ကြီးလည်ရှိပါသည်။ ရွာလယ်တွင် ဓမ္မစိုက်ပျိုးရေး၊ အရေးနှင့် ကျေးရွာအစည်းအဝေးများ ကျင်းပရာနေရာ ဖြစ်သည်။ ကျေးလက်ဆေးစားခန်းသည် ရွာလယ် တွင် တည်ရှိပါသည်။ ရွာနှင့် အရှေ့ဘက်တွင် မြေသားကျောက် တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာနှင့် အရှေ့ မြောက်ဘက်တွင် ကျွဲတည်ရှိပြီး တစ်ရွာလုံးသို့ အိမ်တိုင်ရာရောက် ကျရောက်လျှင် များ အပတ်တိုင်း ယာဖြိုးဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် ကျောက်ချောလမ်းရှိပြီး ရာဘီ၊ မီးဖွားကန်တို့ပါရှိပါသည်။

ဥစ္စာဓာတ်ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြားခြင်း (၆-၂)

တစ်နှစ်ပေါက်ကျေးရာ

စဉ်	အရာ	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
A	အခြေခံဆုံးရှုံးမှု	တိုက်ခန်း၊ အိမ်၊ ယာဉ်(၁၀)စီး၊ အိမ်၊ (၂) နေရာ၊ စတင်လုပ်ငန်း၊ ထုတ်ကုန်၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၇၅	၁၀%
B	မြေပိုင်ဆိုင်မှုများ	ပျဉ်ထောင်၊ အိမ်၊ ယာဉ်(၁၀) စီး၊ (၁) နေရာ၊ (၁) နေရာ၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း	၇၅	၂၇%
C	အသင့်အတင့် မြေပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန် (၃) စီး၊ (၃) စီး၊ (၃) စီး	၁၅၀	၄၈%
D	မြေပိုင်ဆိုင်မှုများ	ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်	၅၀	၁၆%
E	ဒီဂျစ်လ်၊ ထုတ်ကုန်များ	ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်၊ ထုတ်ကုန်	၅	၂%

ဥစ္စာဓန ပိုင်ဆိုင်မှု၊ ခွဲခြားခြင်း (ဆုံးသတ်ချက်)

ကျေးဇူး = ကန်နိုပေါက်
ဒုပင်စု = ကန်နိုပေါက်

ရက်စွဲ - 14.9.2018


* ကျေးဇူးတွင် ခွဲခြားပါး ဒုပင်စု အဆင့် (D) (E) အိမ်ထောင်စု စက်စက်များများ ရှိပါသည်။ ဆေးရုံ နှစ်ဖက်ပါရှိသည်။ ကလေး၊ ကျေးဇူး၊ ရေစားယူပုံ၊ နှစ်ဖက်ကျ နား၊ လှည့်သော များသာ ဖြစ်လာစေခြင်း၊ ပုံမှန် ဝေငွေ မှီခိုခြင်း စသည်တို့ဖြင့် ဖြစ်ပါသည်။

* ကပ်ကပ်ချိတ်၊ ကျွဲကပ်ကပ် တွင် မထေရ်ယူထား။ ဆေးရုံ ခွဲခြားပါးထား နက္ခတ်များ၏ ကာယဝိသုဒ္ဓိတွင် ကပ်ကပ်ချိတ်၊ ကျွဲကပ်ကပ်၊ သူတို့ ဝေငွေထား လိုက်နာမှုများကိုလည်း ကမ်းထား၊ ထည့်သွင်း၊ စဉ်းစား၊ ပေးသင့်ပါသည်။

* ကပ်ကပ် ကျထား ကလေး ကလေးက ကလေးများကို လုပ်ကိုင်စေခြင်းဖြင့် ပါးစပ်ကပ်၊ လူမှုရေး၊ ပါးစပ်ကပ်၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး စသည်ဖြင့် ကတက်ကပ် ဖွဲ့စည်းမှု ကျင့်သုံး နာထိုင် ဖြစ်ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ဖွဲ့ခြင်းပုံစံ

(၉ - ၃)



အပ္ပမာဒစည်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ ဖွဲ့ပုံ (သုံးသပ်ချက်)

ကျေးဇူး... ကန်နိုပေါက်ကျေးဇူး
ဆုပ်စု... ကန်နိုပေါက်ဆုပ်စု

ရက်စွဲ... 15.9.2018

* ကျေးဇူးတွင် ဆုပ်ချုပ်ရေး၊ နဖူး၊ ဝသည်၊ အခြား၊ နဖူး၊ နဆည်းများ နှင့် ဖွဲ့ဖွဲ့၊ ဖွဲ့၊
လုပ်ငန်း၊ များတွင် ကရိက ဦးဆောင် လုပ်ကိုင် ရေးပါသည်။

* ကနိုးရ နဖူး၊ နဆည်း၊ ကနိုးရမဟုတ်သော (ပုဂ္ဂလိက) နဖူး၊ နဆည်း၊ ဟုဟိတ
နဖူး၊ နဆည်း၊ လူမှု နဖူး၊ နဆည်း၊ လူထု မဟုတ်ဘဲ နဖူး၊ နဆည်း၊ အခြား ဖွဲ့ဖွဲ့၊ ဖွဲ့၊
လုပ်ကိုင် ရေးသော နဖူး၊ နဆည်း၊ ကျေးဇူး၊ သာ၊ ရော ကျေးဇူး၊ သာ၊ ဟိ ပါထိ လုပ်ကိုင်
ဖွဲ့ဆည်း သာ၊ ခြေ၊ ကို သိရှိ နှိပ်ခြေ။

* ကျေးဇူးတွင် တွင်ရှိသော နဖူး၊ နဆည်း၊ ဖော်ပြချက်သည် ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖွဲ့ တွင်
ရှိသော ကနိုးရ နဖူး၊ နဆည်း၊ ကနိုးရမဟုတ်သော နဖူး၊ နဆည်း၊ များနှင့် ချိတ်ဆက်
ပူးပေါင်း၍ ကျေးဇူး တွင် လိုက်နာသော ဖွဲ့ဖွဲ့၊ ရေးလုပ်ငန်း များကို ဦးဆောင်
လုပ်ကိုင် တာကို သိရှိစေ့ ဖြစ်ရပါသည်။

(5-3)

ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು

ರಾಜ್ಯದ ಉತ್ತರ ಭಾಗ	ಮಳೆ	ಹಸಿರು ಮರಗಳು	ಹಸಿರು ಬೀಜಗಳು	ಪ್ರಾಣಿಗಳು	ವಿದ್ಯುತ್ ಕಲ್ಲು	ಪುಷ್ಕರಿಣಿ	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು	ಮಳೆ	ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು
------------------	-----	-------------	--------------	-----------	----------------	-----------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------	-----	----------------------

ရာသီခွင်ဝေ ဖြေခွဲ (သုံးသပ်ချက်)

ကျေးဇူး = ကန်ဒိုပေါက်ကျေးဇူး

ရက်စွဲ... ၁၅. ၉. ၂၀၁၈


အုပ်စု = ကန်ဒိုပေါက်အုပ်စု

* ရာသီခွင်ဝေ ဖြေခွဲကို ရေးဆွဲခြင်း၊ နားဖြိုးခြင်း၊ မိမိကျေးဇူး၏ မည်သည့်
 အချိန်တွေမှာ ကလုပ်များပြားချိန်၊ ကလုပ်နည်းပါးချိန်၊ ထိတွေ့များချိန်၊ ဝေငွေ
 နည်းပါးချိန်၊ နှစ်ပတ်ပတ်ချိန်၊ ကျေးဇူးပေးခြင်း၊ ဝေငွေပေးခြင်း၊ ဝေငွေ
 ပြားစာချိန်၊ ကလပ်ဝေငွေ၊ ကျေးဇူးပေးမှု ကိုယ်တိုင် သိရှိတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
 ပုံမှန်ကမ်းခြေကျေးဇူးပေးမှု ထက်တော်များများမှာ မိမိကျေးဇူး၏ လက်ရှိကံစေ့ကံ
 များကို သက်တော်မီဖြစ်ပါ သို့မဟုတ် သူငယ်ချင်း၊ ချစ်သူ၊ ရေးဆွဲခြင်းဖြင့် မိမိကျေးဇူး၏
 ကံစေ့ကံစွမ်းလဲ ကျန်းမာမှုများကို သက်တော် သိမြင်လာနိုင်ခြင်း။

* စိတ်ကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာ တွင်လည်း ကျေးဇူးပေးမှု၏ ကာလ
 ချိန် ပျားခြင်းပါဝင် လုပ်ကိုင် နိုင်သော ကျန်းမာမှု များတွင် စိတ်ကိန်းလုပ်ငန်း
 ကောင်းကံထူးတော် ပါက ကျေးဇူးပေးမှု ပါဝင် လုပ်ကိုင် ခွင့်၊ ဂရုမည်ကို
 သိမြင် ဖြစ်ပါသည်။

ഇടപെടലിന്റെ ഏകീകരണം

(15-9)



a ——— (Red line)
 b ——— (Blue line)

ကျား/မ ရေးရာ အဆုံးကဏ္ဍ ၆ ပဏ္ဍိတိမ်(သုံးသပ်ချက်)

ကျေးဇူး = ကနိဒီပေါက်

ရက်စွဲ - 15.9.2018

အုပ်စု = ကနိဒီပေါက်

* အလုပ်ကိစ္စ၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ခေါင်းဆောင်မှု (ဦးဆောင်မှု)၊ ပညာတတ်မြောက်မှု

တို့တွင် နမူနာ သမီး များ၏ ကျေးဇူးကဏ္ဍ သည် ကနည်းလမ်း ကျားနည်း ရှေ့ဖို့ နမူနာ

များ မှာ မှာ ကနည်းလမ်း ကျားသာမည် ပါသည်။ ကိစ္စကိစ္စ (ကိစ္စကိစ္စ) မှာ

နမူနာ သမီးများ သည် နမူနာ သမီးများ ထက် သာလွန် ရှေ့ဖို့ ကိစ္စ ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။

* နမူနာ သမီးများ သည် စီးပွားရေး နှင့် စိုက်ပျိုးရေး ကဏ္ဍတို့တွင် နည်းကျော်

ဝင်ငွေ များရှိသော ကိစ္စကိစ္စများ တွင်သာ ကျော် ပေး လုပ်ကိုင် လုပ်ကိုင်ပါသည်။

ပူးပေါင်း ပါဝင်မှု တွင် နမူနာ သမီး များ နှင့် တန်းထူ ပေးပေါင်း ပါဝင် လုပ်ကိုင်

နိုင် စွမ်း ရှိ တာကို ကိစ္စ ကိစ္စ ဖြစ်ပါသည်။

* ကျေးဇူး တွင် နမူနာ သမီး သီး သန့် ကယ်ယူသော ဆွေးနွေး မှုများ (သင်တန်းများ)


လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လုပ်ခများ တန်းထူ ပေးပေးခြင်း ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေး လုပ်ပိုင်များ

ဆောင်ရွက်ရာတွင် နမူနာ သမီး များကို လက်ကိုင်စစ် ဆောင် ခြင်း ဖြင့် ပေးပေါင်း

ဆောင်ရွက် ကူညီ နိုင်ပါသည်။

ပြဿနာသစ်ပင်

(၆ - ၆)



← အကျိုးဆက်

← ပြဿနာ

ပြဿနာ အရင်းအမြစ်

ပြဿနာသစ်ဖွဲ့ သုံးသပ်ချက် (၆-၆)

ကန်နိုပေါက်ကျေးရွာနှင့် ဂျပ်ဆစ်ဖီးမရှိပါ လှေနှောင်းပွားပွားဖြန့်ဖြူးခြင်းကဲ့သို့
 အသက်အဘိ ပြဿနာအား ပြဿနာသစ်ပင်ရေးဆွဲ၍ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ပြဿနာ
 ဖြစ်ပွားရခြင်းနှင့် အဓိကအကြောင်းအရာများမှာ ကျေးရွာမှ ရပ်ရွာတည်ဝင်နိုင်မှု
 အားနည်းခြင်း၊ 11 KV လျှပ်စီးပေးကွပ်ကွေးခြင်း၊ ဂျပ်ဆစ်ဆွတ်တန်းခြင်းနှင့်ပက်
 သက်သည့် နည်းပညာအားနည်းခြင်း၊ ကျေးရွာအတွင်း ဖီးကြိုးများဆွတ်တန်းရာတွင်
 လမ်းကျဉ်းသည့် အတွက် ဆက်ခံခြင်း၊ ဌာနဆိုင်ရာများမှ ကူညီပံ့ပိုးမှုအားနည်းခြင်း
 တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ပြဿနာနှင့် အကျိုးဆက်အနေဖြင့် စက်မှုလုပ်ငန်းများဖျက်
 နှိမ်ခြင်း၊ ဝင်ငွေနည်းပါးစီးပွားချိတ်ဆက်ခြင်း၊ ကျောင်းသားလူငယ်များစာပေစာရင်း
 ရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ဖီးစားအန္တရာယ်ရှိခြင်း၊ သစ်တောဖြုတ်ခြင်း၊ စက်ရုံတွင်းအား
 ဖီးစက်ဖြုတ်ဖောင်းရသည့်အတွက် ဓနအကျိုးအကျများခြင်း၊ ရေအားလုံလောက်စွာသုံး
 စွဲခွင့်မရခြင်း စသည့် ဆိုးကျိုးများဖြစ်ပွားနေပါသည်။ ထိုဆိုးကျိုးများအား ကျော်
 လွှားနိုင်ရန်အတွက် ဖီးကြိုး၊ ဖီးတိုင် တိုးချဲ့ဆွယ်တန်းခြင်းလုပ်ငန်းအား ဦးစားပေးအောင်
 (၁) လုပ်ငန်းအဖြစ် ကျေးရွာလူထုမှစွမ်းချယ်ခဲ့ပါသည်။

၂၀၂၀ ခု ခုနှစ် ခါးပင်

ပိတ်ပင်ရေး

အရှင်: အရှင် ဘုရားရှင်

၁။ ပင်

ပင်
ပင်
ပင်
ပင်
ပင်
ပင်
ပင်

၂။

ပင်
ပင်
ပင်

၃။ ပင်

ပင်
ပင်
ပင်

အရှင်: အရှင် ဘုရားရှင်

၄။ ပင်

ပင်
ပင်
ပင်
ပင်

၅။

ပင်

၆။ ပင်

ပင်
ပင်
ပင်
ပင်
ပင်
ပင်

ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှုဖြူစော သုံးသပ်ချက် (၆-၇)

ကျား၊မ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အရှင်အဖြစ်များအား သုံးစွဲခြင်းနှင့် ထိန်းချုပ်
နိုင်ပုံ နှစ်မျိုးဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အရှင်အဖြစ်သုံးစွဲမှုအပိုင်တွင်
ပိုင်ဆိုင်မှုအရှင်အဖြစ်များအား အမျိုးသားများကသာ အများဆုံးအသုံးပြု
ပြီး အရှင်အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုအပိုင်တွင်လည်း အမျိုးသားများကသာ အများစု
လွှမ်းမိုးထားကြောင်း တွေ့ရပါသည်။

ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်း နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ဖေ့ဘွာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၁၆၆၈၀၆၁	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၄၄၄ ၃၆၇ ၄၀၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ၁၆၆၈၀၆၁
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပြာဇော်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျိပ်ဇော်
		ကျေးရွာ ကျိပ်ဇော်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မဃာ	၂၁၅	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၂၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		၇၅
စစ်ဘေးရှောင်			

လူဦးရေ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) ----- မဃာ	၅၂၄	၇၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁၅	၂၅၇

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေရိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ရှိပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၈) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝတ်ပြုရန်မံကိန်းမဝင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကနိယံဝိုင်(သို့) စီမံကိန်းတပ်ဥပဒေမှ
ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) part, plan
- (၂) UN HABITAT

(၉) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဒေါ်ခင်စာရစ်ဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇. 3. 2016

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မာရီဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇. 3. 2016

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်း စစ်ဆေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များမှ စစ်ဆေးရမည်။ စီမံကိန်းဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးခင်မောင်ဝင်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၉၇၄၃၆၇၄၀၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်- ဦးမောင်ဝင်း
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဖွဲ့စည်း မြို့နယ် - ရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု - ကန်တိုက်	ကျေးရွာ - ကန်တိုက်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၃၁၅	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		၇၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၃၄	၅၂၆
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၇၄	၂၆၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ.

- (၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၁၂ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံ့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(၆) ကျေးရွာတွင် ဇွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဇွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) ~~အသင်းစုံများ~~၊ ~~ရေကန်အဖွဲ့~~၊ ~~ကျောင်းကော်မတီ~~၊ ~~ဂေါပကအဖွဲ့~~၊ PACT Myanmar

(၂) ~~ရွာစံအဖွဲ့~~၊ ~~ရွာစံအဖွဲ့~~၊ ~~ရွာစံအဖွဲ့~~

(၅) GAD မှတ်တမ်းတင်ထား ဖွဲ့စည်းပါသည်။


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦးစန်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၀၅.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမင်းသိဟ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၆.၀၅.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ၂၄၆၈၀၆၀၆	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ - ၄၄ ၄ ၃၆၇ ၄၀၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး ၆၈၁၆၈၁
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပြေးဇံ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျိပ်ပေါက်
		ကျေးရွာ ကျိပ်ပေါက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မြာ	၂၁၅	ဘာသာ (၁) ----- မြာ	၂၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		၁
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၅		၇၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- မြာ	၅၂၆	၇၂၆
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁၅	၂၆၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စပ်ကျွမ်းကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? စိုင်းပါ
 ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/ မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုမိမိတို့မိမိတို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတပ်စုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) part plan

(၂) UN HABITAT

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်စောဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၉.၂၀၂၁

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးမင်းစိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၈.၉.၂၀၂၁

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသက်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၄၄၀၇၄၁၄၃၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလင်းဇော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ငိုပေါက်
		ကျေးရွာ ကန်ငိုပေါက်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၁၄	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၁၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၇၇		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၄		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၃၇	၄၃၄
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
	၂၁၇	၇၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျေးရွာကြမ်းကွင်း
မဟုတ်ရင်းလမ်း

ကျေးရွာအုပ်စု
မဟုတ်ရင်းလမ်း

ကျွမ်းကျင်လမ်း
မဟုတ်ရင်းလမ်း

ခရစ်ယာန်အုပ်စု
မဟုတ်ရင်းလမ်း

(၄) ကျေးရွာ မှတ်တမ်း စာတမ်း
အမှတ် (၁) နှင့် (၂) ကို ပြန်လည်စစ်ဆေးပြီး
မှတ်တမ်း ခံယူရန် ခံယူပါသလား?

(၅) ရှိနေပါက ကျွမ်းကျင်မှုရက်စွဲ မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသလဲ? ခပ်.....

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(၈) ငွေအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/ မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် (၀၀ : ၀၀) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် (၀၀ : ၀၀) ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် / အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(၃) -----

(၄) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး သက်စာဇင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 14. 11. 2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ဂျင်းဇော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 14. 11. 2018

၉

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

သက်တမ်း/အမျိုးအမည်/လက်ထောက်နည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြန်လည်သွင်းရမည်။

စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိမ်ပါ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု/တိုင်း မြို့နယ် ခေ့ကင်း ဦးမင်းဘိလှ

ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ဒီပေါက် ကန်ဒီပေါက်

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုရေပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	၇၈	၆၅	၁၆၃	၂၆၁	၃၁၃	
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု မြို့ရေး မိမိချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၆	၁၀.၁.၂၀၁၆	၁၂၆	၇၇	၁၉၈	၂၆၁	၃၁၃	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၂၀၁၆	၁၀.၁.၂၀၁၆	၇	၈	၁၅	၂၆၁	၃၁၃	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၇.၁.၂၀၁၆	၇.၁.၂၀၁၆	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			-	-	-	-	-	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲချက်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ လယ်ယာရေးအဖွဲ့အစည်း အစည်းအဝေး								

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမင်းအောင်

နေ့စွဲ 22.12.16 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် - ၆၃၇၆၉၉ ကျေးရွာအုပ်စု ကျိတ်ခါး ကျေးရွာ - ကျိတ်ခါး

စီမံကိန်းစတင်ချက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	22.12.16	22.12.16	102	78	315	ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	24.12.16	24.12.16	82	79	315	ဗမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	29.12.16	29.12.16	15	၉	၁၅	မ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	4-3-17	4-3-17				ဗမာ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6-3-17	6-3-17	14	18	32	ဗ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	16-3-17	16-3-17	8	8	16	ဗ
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10-3-17	10-3-17	8	၂	16	မ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၅.၅.၂၇	၂၇.၅.၂၇	၂၇.၅.၂၇	၈	၄	၂၆	၂၀၀
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၅.၂၇	၂၈.၅.၂၇	၂၈.၅.၂၇	၃	၈	၂၆	၂
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၂၇	၂၇.၅.၂၇	၂၇.၅.၂၇	၃၂	၅၅	၇၆	၂
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၅.၅.၂၇	၂၅.၅.၂၇	၂၅.၅.၂၇	၈	၄	၂၆	၂
	၂၃.၆.၂၇	၂၃.၆.၂၇	၂၃.၆.၂၇	၈	၄	"	၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၂၅.၆.၂၇	၂၅.၆.၂၇	၂၅.၆.၂၇	၂၂၂	၅၅	၂၇၇	၂

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးဖွဲ့/လက်ထောက်နည်းပညာများများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် မအူဝ်အိတ်

နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၀၉-၁၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းကော်မရှင်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ	အချိန်အကွာ
	စတင်သည်	ပြီးဆုံးသည်နေ့						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၉.၁၅	၂၀၂၁.၀၉.၁၅	၆၆	၉၀	၁၅၆	၁၅		
၂။ ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၉.၁၅	၂၀၂၁.၀၉.၁၅	၆၆	၉၀	၁၅၆	၁၅		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၀၉.၁၅	၂၀၂၁.၀၉.၁၅	၇	၈	၁၅	၁၅		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၀.၁၅	၂၀၂၁.၁၀.၁၅						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ဖြင့်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၇.၄။ အစည်းအဝေး စတုတ္ထအကြိမ်								
၇.၅။ အစည်းအဝေး ပဉ္စမအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၉

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု၊ သတ်မှတ်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်စုံစွာ ဖြည့်စွက်ရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလင်းဇော်

နေ့စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗန္ဓုလား

မြို့နယ် ညောင်ဦး

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစိပ်ပါ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ကျေးရွာအုပ်စု ကန်နီပေါက်

ကျေးရွာ ကန်နီပေါက်

ဗဟိုစက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုရပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၉.၂၀၁၈	၁၂.၉.၂၀၁၈	၉၈	၁၀၇	၂၀၀	၂၀၀	၃၁၅	၆၅%
၂။ ကျေးရွာမှူးပြုရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၈	၁၅.၉.၂၀၁၈	၁၇၀	၁၁၆	၂၆၆	၂၆၆	၃၁၅	၈၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၉.၂၀၁၈	၁၅.၉.၂၀၁၈	၇၃	၇၀	၁၄၃	၁၄၃	၃၁၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၁၈	၁၆.၁၁.၂၀၁၈	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး စီမံကိန်းအဖွဲ့၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၂.၁၁.၂၀၁၈	၂၂.၁၁.၂၀၁၈	၁၀၉	၉၈	၂၀၇	၂၀၇	၃၁၅	၆၅%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစိမ့်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇၇.၇.၂၀၁၉	၇၇.၇.၂၀၁၉	၉၈	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉	၇၉
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲခြင်း	၇၇.၇.၂၀၁၉	၇၇.၇.၂၀၁၉	၉၈	၁၀၁	၂၀၇	၂၀၇	၃၁၅	၆၁%
၈။ ယေဘုယျရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇၇.၇.၂၀၁၉	၇၇.၇.၂၀၁၉	၉၈	၁၀၁	၂၀၇	၂၀၇	၃၁၅	၆၁%

၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀.၂.၂၀	၂၀၂၀.၂.၂၀	၉၈	၁၀၂	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၃၁၅	၆၂%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀.၂.၂၀	၂၀၂၀.၂.၂၀	၉၆	၁၀၂	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၃၁၅	၆၂%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၅.၁၉	၁၅.၅.၁၉	၉၈	၁၁၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၂၀၂၀	၃၁၅	၆၆%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂.၆.၁၉	၂.၆.၁၉	၉၅	၉၂	၁၆၇	၁၆၇	၁၆၇	၁၆၇	၃၁၅	၅၃%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၀.၆.၁၉	၁၀.၆.၁၉	၉၅	၁၂၀	၂၁၅	၂၁၅	၂၁၅	၂၁၅	၃၁၅	၆၈%
၇.၄။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၅။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၆.၁၉	၁၀.၆.၁၉	၉၅	၁၂၀	၂၁၅	၂၁၅	၂၁၅	၂၁၅	၃၁၅	၆၈%
၉။ လူထုဝန်ဆောင်မှုအစည်းအဝေး	၁၂.၆.၁၉	၁၂.၆.၁၉	၁၂၅	၁၂၅	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၂၅၀	၃၁၅	၇၇%

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမင်းဝိဟ

နေ့စွဲ 10.3.2016 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်နီပေါက်	ကျေးရွာ ကန်နီပေါက်
---------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း -
ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးလက်တစ်ကွင်းသားအိမ်ရာမရှိခြင်း	၁	သောက်သုံးရေမလုံလောက်သည့်အခက်အခဲ
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိသည့်အခက်အခဲ	၂	လျှပ်စစ်ဓာတ် မရှိသည့်အခက်အခဲ
၃	စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ	၃	ကျေးလက်တစ်ကွင်းအဖွဲ့အစည်းမရှိခြင်းမရှိသည့်အခက်အခဲ
၄	ကျား၊မအား အထွက် အိမ်တိုင်းဆီ ယင်လုံအိမ်သာမရှိသည့်အခက်အခဲ	၄	စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်ခြင်း
၅	အလုပ်အကိုင်များပါးသည့်အခက်အခဲ	၅	အလုပ်အကိုင်များပါးသည့်အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း -

နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ခက်ကျောင်း မှ အိမ်တိုင်းပမာဏကရ ရရှိရန်	၁	ခက်ကျောင်းမှ အိမ်တိုင်းပမာဏကရ ရရှိရန်
၂	စာသင်ကျောင်းဆောင်တိုးချဲ့ခြင်းရန်	၂	ခြေသားကျောက် မြေပြင်ခြင်းရန်
၃	ကန်ရွာလုံးလျှပ်စစ်ဓာတ် လင်းရန်	၃	ကမ္ဘာ့လမ်းရရှိခြင်းရန်
	ခြေသားကျောက် မြေပြင်ခြင်းရန်		ကျေးလက်ဆေးစားခန်း၊ ပစ္စည်းများ ဖြည့်စုံရေးရန်
	အိမ်တိုင်းဆီ ယင်လုံအိမ်သာရရှိ ရန်		အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ပေါများ လာရေးရန်


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျောက်လှိုင်၊ သွယ်တန်း၊ ခြင်္သေ့ နှင့် ကျောက်ကန်မြစ်ဆင်ခြင်	ကျား + မ	10,000,000	1254
၂	အသင်ကျောင်း၊ ဆောင်တို၊ ချဲ့ခြင်	ကျား + မ	18,000,000	1254
၃	စက်ရေတွင်းတူးဖော်ခြင်း	ကျား + မ	14,000,000	1254
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျား + မ	52,000,000	1254
၅				

~~၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။~~

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူ ပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမတ် ဦးသန်းထွန်း လက်မှတ်  ရက်စွဲ 10.3.2016

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး မောင် သိသာ

နေ့စွဲ ၂၄. ၁၂. ၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန	၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန
၂ ရောဂါကုသရေး ဌာန	၂ ရောဂါကုသရေး ဌာန
၃ စာသင်ကျောင်း အောင်မြင်ရေး ဦးစီးဌာန	၃ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြင်ရေး ဦးစီးဌာန
၄ မြေသား ကျွေးမွေးရေး ဌာန	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန
၅ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန

ခ၊ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁ တစ်ရွာလုံး ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁ နေရာချိမ်း ဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ ကျေးရွာလုံး ရောဂါကုသရေး ဌာန	၂ ရောဂါကုသရေး ဌာန
၃ စာသင်ကျောင်း အောင်မြင်ရေး ဌာန	၃ ကျေးရွာအုပ်စု အောင်မြင်ရေး ဌာန
၄ မြေသား ကျွေးမွေးရေး ဌာန	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန
၅ ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန	၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ငွေရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန	ကျေး + မ	၂၂၀၀၀၀၀၀	၁၂၆၀
၂	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန	မ	၅၀၀၀၀၀၀	မ
၃	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန	မ	၁၈၀၀၀၀၀၀	မ
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန	မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	မ
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဌာန	မ	၅၀၀၀၀၀၀	မ

၄
 သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဦးစွာ ဦးစားပေး	ကျား + မ	
၂	ကျေးရွာအတွက် (ယူနိုက်တက်)	မ	
၃	ဖွံ့ဖြိုးရေး (အကျိုးစီးပွား)	မ	
၄	ကျေးရွာအတွက်	မ	
၅	ကျေးရွာအတွက်	မ	

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးစွာ ကိုယ်လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၄.၁၂.၁၆

- ၆) ကျေးရွာအတွက်
- ၇) ဦးစွာ ဦးစားပေး
- ၈) နေထိုင်ရေး ဦးစွာ ဦးစားပေး

၁	ကျေးရွာအတွက်	မ	ကျေးရွာအတွက်
၂	ကျေးရွာအတွက်	မ	ကျေးရွာအတွက်
၃	ကျေးရွာအတွက်	မ	ကျေးရွာအတွက်
၄	ကျေးရွာအတွက်	မ	ကျေးရွာအတွက်
၅	ကျေးရွာအတွက်	မ	ကျေးရွာအတွက်

၈။ လူထုဝိပိဏ်နန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	စန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ စန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း၊ ကျောင်းအုပ်ချုပ်ရေး	ကျား + မ	၅၂၀၀၀၀၀၀	၂၂၆၀
၂	ရေသောက်ရရှိရေး အစီအစဉ်	မ	၅၀၀၀၀၀၀၀	မ
၃	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဆေးရေး	မ	၆၀၀၀၀၀၀၀	မ
၄	ရေကန်ဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ်	မ	၅၃၀၀၀၀၀၀	မ
၅	အခြေခံကျန်းမာရေး အစီအစဉ်	မ	၅၀၀၀၀၀၀၀	မ

၉။ လူထုဝိပိဏ်နန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အစန်းကဏ္ဍ
၁	ရေသောက်ရရှိရေး အစီအစဉ်	ကျား	
၂	ရေသောက်ရရှိရေး အစီအစဉ်	မ	
၃	ရေသောက်ရရှိရေး အစီအစဉ်	ကျား + မ	
၄	ရေသောက်ရရှိရေး အစီအစဉ်	မ	
၅	ရေသောက်ရရှိရေး အစီအစဉ်	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပိဏ်နန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀-၉-၂၀၂၃

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးရုံး၊ ဝန်ကြီးရုံး

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရက် အထင် (၃) ကျေးရွာမှူးများချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံနံး အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုဝင်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝင်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးလင်းဇော်**

နေ့စွဲ **15.9.2018** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်နီပေါက်	ကျေးရွာ ကန်နီပေါက်
----------------------------------	----------------------------	------------------------------------	------------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ညောင်ဦးကျေးရွာအတွင်း သာဓက၊ နှစ်ကျေးမြို့နယ် ရန်ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျောင်း၊ အားကစားကွင်း၊ အဆင်ပြားစေရန် လောက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးပေးဆေး၊ နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးသည်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မြို့ရွာအတွင်း အားကစားကွင်း၊ အဆင်ပြားစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အနီးအနားကမ်းခြေများ၊ အဆင်ပြားစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာအတွင်း အဆင်ပြားစေရန် ကန်နီပေါက်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အဆင်ပြားစေရန် အဆင်ပြားစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးပေးဆေး၊ နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးသည်အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
မြို့ရွာအတွင်း အားကစားကွင်း၊ အဆင်ပြားစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အနီးအနားကမ်းခြေများ၊ အဆင်ပြားစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ


၈။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဖိနပ်ရုံ၊ မီးတိုင် တူးချဲ့ သွယ်တန်းခြင်း	ကျား + မ	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၁	၁၆,၇၀၀,၀၀၀	၅၅၄	၇၅၅	၁၃၀၉
၂	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြင်း	ကျား + မ	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	၇,၅၀၀,၀၀၀	၅၅၄	၇၅၅	၁၃၀၉
၃	ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	ကျား + မ	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	၃	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၄	၇၅၅	၁၃၀၉
၄	ကျေးရွာအတွက် အောက်ခြင်း	ကျား + မ	လူမှုဝန်ထမ်း	၄	၁၆,၀၀၀,၀၀၀	၅၅၄	၇၅၅	၁၃၀၉
၅								

၉။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သစ်တန်း	မ	သက်စွေးဝတ်ကြောင်း
၂	လူမှုကုန်စည်ရေးကား	ကျား + မ	အခြား ကဏ္ဍ
၃	စိုက်ပျိုးရေး အိမ်ရာဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား + မ	အခြား ကဏ္ဍ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းထွန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ 15.9.2018

အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်းခြင်း

ပျဉ်းမာန်မြို့နယ် (ဆန္ဒပြုစာရွက်စာတမ်း)

ကနဦးပေါက်ကျေးရွာ
ကနဦးပေါက်အုပ်စု

ရက်စွဲ -

14.9.2018 မှ
15.9.2018 အထိ

အကြောင်းအရာ -

စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း

၁။ စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေး (တက်ရောက်သူများ +၈ = 200 ဦး)

ကနဦးပေါက်ကျေးရွာ စီမံကိန်းဖိတ်ခေါ်အစည်းအဝေးအား (14.9.2018)

၇က်နေ့ နေ့လည် 12:00 နာရီမှ ညနေ 4:00 နာရီအချိန်အထိ ရှာလယ်ဓမ္မာရုံတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား အစီအစဉ် ၇ ရပ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး အစီအစဉ်များမှာ -

- ၁) ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် အခြားစားနပ်ရိက္ခာရေးရာများ
- ၂) တာဝန်ကျပ်တည်းများနှင့် ပျဉ်းမာန်မြို့နယ်စီမံကိန်းဖြစ်ပေါ်လာပုံ၊ လျှောက်ခံယူခြင်း၊ စီမံကိန်း နှင့် ရန်ပုံငွေခွဲဝေထောက်ပံ့မှုများအား ရှင်းပြခြင်း
- ၃) ကျေးရွာများအား အစီအစဉ်အား ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၄) အကျိုးဝင်စေရန်အတွက် ပျဉ်းမာန် မြို့နယ်များနှင့် အကျိုးမဝင်စေရန်အတွက် ပျဉ်းမာန် မြို့နယ်များအကြောင်း ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း
- ၅) အုပ်စုများ ဖွဲ့စည်းရာ PRA Tools များအား စမ်းကြေးခွေးခွေးခြင်း
- ၆) PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအလိုက် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း
- ၇) အစည်းအဝေး ဖြီးကြောင်းနှင့် ကျိတ်ဖြတ်ပါသည်။

၂။ ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး (တက်ရောက်သူများ: +၁=၂၆၆ဦး)

ကန့်သတ်ပေါက်ကျေးဇူး ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရေးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး အား
(၂၀၁၈.၀၉.၁၅) ရက်နေ့ ဇူလိုင်လ ၁၂:၀၀ နာရီ ၅ မိနစ် ၀၀ နာရီ အချိန်အထိ စာတမ်း
ပေးအပ်ရန် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးအား အစီအစဉ် ၆) ရုပ်ဖြင့် ကျင်းပခဲ့

ပါသည်။
၁) ပထမနေ့ အစည်းအဝေး ၅ အကြောင်းအရာများအား အကျဉ်းချုပ်ဆွေးနွေး
ခြင်း

၁) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝင်ရောက်မှု၊ အစည်းအဝေးများအား
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး သီးသန့် အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့်
ကျား၊ မ ချွတ်ဖြန့်ချက်များ ရေးဆွဲခြင်း ၊

၂) ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး အတွက် အခက်အခဲများအား ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်
ရေးဆွဲရန် အကြံပြုခြင်း ၊

၃) ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး ဦးစားပေးအစည်းများ သတ်မှတ်ခြင်း

၄) ကော်မတီဝင်များ စီမံခန့်ခွဲခြင်း နှင့် ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး အဖွဲ့ချုပ်ခြင်း

၅) အစည်းအဝေး တစ်ရက်ပြန်လည် သုံးသပ်ခြင်း နှင့် ဦးစားပေး
ဦးစားပေးလုပ်ငန်း အား အတည်ပြုခြင်း

★ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ


ဦးစားပေးအစည်း ၁) ဖိလစ်ပိုင်၊ ဖိလစ်ပိုင် ဝင်ရောက်မှု ဖြစ်ခြင်း

၂) ရှေ့အတွက် ကန့်သတ်ဆောင်ရွက်ခြင်း

၃) ဆေးပေးခန်း ဝင်ရောက်ခြင်း

၄) ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့ဖွဲ့ရေး အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေးတင်ဆောင်ခြင်း (ကျောက်ချောလမ်းမှ ကွန်ကရစ်လမ်း)


ဦးလင်းစော် (CF)
ပွဲတော်တင်ဆောင်သူ

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁							
	၂	ရေပိုက်လိုင်းသွယ်တင်ခြင်းနှင့်ကျွန်း			✓	၂၀၁၆	UN Happeded	ဆောင်ရွက်ပြီး
	၃	ခက်ရှေ့တွင်းတူးဖော်ခြင်း			✓	၂၀၁၆	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတက်ရေးနှင့်စီမံရေး	
	၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး (ဖီး-တူး၊ ဖီး-တူး)			✓	၂၀၁၇	၆၅၅	
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်တိုးခြင်း			✓	၂၀၁၆	ပညာရေးနှင့်စီမံရေး
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့အကူများနှင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သာယာဝတေးအဖွဲ့ရယ်လျော့ပေးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ(လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁							
	၂	မီးကြို၊ မီးတိုင်းအန္တရာယ်ကင်းရေး			✓	၂၀၁၇	၀၂၅	ဆောင်ရွက်ပြီး
	၃	ခက်ရှေ့တွင်းတူးဖော်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန	
	၄	ရေတွင်းကျောက်ချော့ကန်ခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၇	ကျေးလက်ကန်ဦးစီးဌာန	
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်းဆောက်တိုးချဲ့ခြင်း			✓	၂၀၁၇	အခြေခံပညာဦးစီးဌာန
၂		ဆေးပေးခန်းပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၇	ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာန	
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂	ချက်ပျိုးဇေးနည်း ပညာသင်တန်း			✓	၂၀၁၇	စိုက်ပျိုးရေး ဦးစီးဌာန	
	၃	စက်သန့်ယာဉ် ပစ္စည်း (လယ်ယာအတွက်)			✓	၂၀၁၇	~	
	၄	မွေးမြူရေးဇေးနည်း			✓	၂၀၁၇	မွေးမြူရေးနှင့် ကဏ္ဍရေး ဦးစီးဌာန	
	၅	စက်ငြိမ်သင်တန်း			✓	၂၀၁၇	စက်ယာဉ်အဖွဲ့ ဦးစီးဌာန	
	၆	ကျွန်ပျူကသင်တန်း			✓	၂၀၁၇	~	
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁							
	၂	ရွာချင်း ဆက်လမ်းပြု ပြန်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	ကျေးလက်လမ်းဦး ဦးဖွင့်	
	၃	ရေကျောင်းကန်တည် ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	ကျေးလက်အသံဖွဲ့ တိုးတက်ရေး ဦးဦးဖွင့်	
	၄	စက်တုတွင်းတူး ဖော်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	✓	
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆယ်စုကျောင်းဆောက် လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	အခြေခံပညာဦးဦး ဖွင့်
၂		မာကြည်တိုက်ဆောက် လုပ်ခြင်း			✓	၂၀၁၈	ဝန်ကြီးဌာန၊ ရေးဒီဇိုင်း အဖွဲ့အစည်း ဦးဦးဖွင့်	
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေးနှင့်ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁		ကျား	မ	ကျား+မ			
	၂	စက်မှု၊ လက်မှု ဘဏ်တန်းများ	✓			၂၀၁၈	ကျေးလက်စခန်း ဖွဲ့စည်းတက်စားပွဲများ	
	၃	စက်ချုပ်ဘဏ်တန်း		✓		၂၀၁၈	လူမှုဝန်ထမ်း စီးစီးပေးခြင်း	
	၄	မွေးမြူရေးဆက်တိုက်			✓	၂၀၁၈	ခွေးမြူရေးနှင့် ကျွေးမွေးခြင်းများ	
	၅	ကွန်ပျူတာဆက်တိုက်			✓	၂၀၁၈	DRD	
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	မုန့်ကုတ်ညှစ်စက်			✓	၂၀၁၈	အခြား	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁							
	၂	မီးကြို၊ မီးတိုင်တိုးချဲ့ ပျက်စီးခြင်း			✓	၂၀၁၄	၆၅၀	ဆေးရုံစီမံမှု
	၃	ကျေးဇူးတင်ကန်တည် ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၄	၅၀၀	
	၄	ကျေးဇူးတင်ဆက် လမ်းအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း			✓	၂၀၁၄	ကျေးဇူးတင်လမ်း ဦးစီးဌာန	
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
	၁၀							
	လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေးနှင့်ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးပေးဆိုင်တည် ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၄	ကျန်းမာရေးဦး စီးဌာန
၂								
၃								
၄								
၅								
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ယော:

ကဏ္ဍ	ဝင်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သက်မွေးဝမ်းကြောင်းကဏ္ဍ(စိုက်ပျိုးရေး/မွေးမြူရေး နှင့်ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂	စက်ချုပ်သင်တန်း			၂	၂၀၁၉	လှည့်ပတ်ကမ်း ဦးစီးဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
သာယာဝတေးအဖွဲ့ရယ်လျှော့ပီးရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							
	၉							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာများသို့လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်းနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၂	လှည့်ပတ်စီစဉ်ရေးကား			၂	၂၀၁၉	အခြား	
	၃	ဝန်ထမ်းအိမ်ယာ ဆောက်လုပ်ခြင်း			၂	၂၀၁၉	အခြား	
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
	၈							