

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကန်တဲကျေးရွာ၊ ကန်တဲကျေးရွာအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ




၁။ ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ် မြေပုံ

ဖျော်ဘွယ်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





ကန်တကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများ
၁။ ကန်တဲ ၂။ ဝဲလောင် ၃။ ပေါက္ခနီး
၄။ ကျေးရွာ၏အခြေခံအချက်အလက်များ
ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း





ကန်တဲကျေးရွာ - သမိုင်း

ကန်တဲကျေးရွာသည် ပျော်ဘွယ်မြို့၊ အနောက်ဘက် (၂၅) မိုင်ခန့် ပျော်ဘွယ်နတ်တောင်ကားလမ်း၏ မြောက်ဘက် (၄) မိုင်ခန့် ဘက္ခာတွင် တည်ရှိပါသည်။ ကန်တဲကျေးရွာသူ / သား များသည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်ကြပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (၁) ကျောင်း ဖြစ်ပြီး ဝေတီ၊ ပုထိုး၊ ရုပ်ပွားတော်များ ရှေးဟောင်း သမိုင်းဝင် ဝေတီများလည်း ရှိပါသည်။ ကန်တဲကျေးရွာ၏ အဓိက အထက်ရွာဝမ်းကြောင်း နယ်ယာ ဆိုင်ပျိုးကျေးလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။

- ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများလူဦးရေ (သက်ကြီး၊ မြေယာမဲ့၊ မသန်စွမ်းအုပ်စုများ)

သက်ကြီး	မြေယာမဲ့	မသန်စွမ်း
ကျား (၃၈)၊ မ (၂၉)	ကျား (၃၄)၊ မ (၂၁)	ကျား (၁)၊ မ (၁)



- ကျေးရွာတွင်းရရှိနိုင်သော ဝန်ဆောင်မှုများ (ကျန်းမာရေးဆေးခန်း၊ စာသင်ကျောင်း)

ဆေးရုံ/ဆေးခန်း	စာသင်ကျောင်း	စာကြည့်တိုက်	မူကြိုကျောင်း	ဈေး
ရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	မရှိ

- ရွာသူရွာသားများ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း (စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး၊ အခြားသီးနှံများ)

မွေးမြူရေး		စိုက်ပျိုးရေး		အခြား
နွား	ကြက်၊ဝက်	ငရုတ်၊မြေပဲ	နှမ်း/စပါး/ပဲစဉ်းငုံ	

- အဓိကရရှိနိုင်သောအရင်းအမြစ်များ

ကျောက်	သဲ	ကျောက်ဆွေး	လှင်းမြေ	အခြား
မရှိ	ရှိ	မရှိ	ရှိ	ရှိ

- ကျေးရွာနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားအရင်းအမြစ်များ

သောက်သုံးရေရရှိနိုင်မှု	မြေလွတ် မြေရိုင်း	ဆည်ရေသောက်ဧရိယာ	အခြား
ရှိ	ရှိ	ရှိ	

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	ကဏ္ဍများ	ရက်	ဦးတည်အုပ်စုနှင့်	တက်ရောက်သူ	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
-----	----------	-----	------------------	------------	----------------------



	(PRA Tools)	စွဲ	ရည်ရွယ်ချက်များ	ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map/ Resource Map)	၂၉.၃.၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးရွာလူထုများ မြေပုံအားအသုံးပြု၍ ၎င်းတို့၏ အဓိကပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာလူထု၏ ထင်ရှားသောမြေနေရာ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ တိုင်းရင်းသားနှင့် ဘာသာရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ မသန်စွမ်းသူရှိ သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊ အမျိုးသမီးဦးဆောင်သည့်အိမ်ထောင်စုများ၊ လူမှုရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ။ ပြဿနာများနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော အဆောက်အအုံသစ်များ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၀.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းစီးပွားရေးအခြေအနေ ကွာခြားသော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများအား လူမှုစီးပွားအခြေအနေအလိုက် အုပ်စုများသတ်မှတ်ပေးခြင်း
၃	ကျေးမရေးရာကဏ္ဍ # ၁ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု	၂၇.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ (အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု)	၂၀	၁၅	၃၅	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ (အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်အသုံးချမှု၊ ထိန်းချုပ်မှုအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း)။
၄	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၂၉.၃.၂၀၁၇	ကော်မတီဝင်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားများ	၁၅	၁၂	၂၇	ကျေးရွာတွင် တစ်နှစ်ပတ်လုံးကွဲပြားခြားနားသော အချိန်အလိုက် ဖြစ်ပျက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ



၅	ကျားမရေးရာ# ၂ ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၉.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီးများ ၏ အခြေအနေကိုသိရှိစေရန်တန်း တူအခွင့်အရေးရရှိမှု နှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်း၊ ပညာရေးအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချ ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ- ပင်းပုံစံ(Venn Diagram)	၂၉.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာစီ/ ထောက်အဖွဲ့	၂၀	၁၅	၃၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိ ရှိရန်၊ ၎င်းအဖွဲ့အစည်းများအုပ်စုများ ဆက်စပ်နေမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွ က်မှုအားသိရှိနိုင်ရန်၊
၇	ကျေးရွာ၏မျက်မှန်း ချက်(၄)နှစ်စာကျေး ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအ စဉ်	၃၀.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု၊အ မျိုးသမီးအုပ်စု၊လူင ယ်အုပ်စု၊ ရပ်မိရပ်ဖအုပ်စု	၃၀	၂၀	၅၀	ကျေးရွာသားများ၏ မဲပေးရွေးချယ်ထားသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အားဦးစားပေးအလိုက်သတ်မှ တ်ချက်




ကျေးရွာသယံဇာတပြမြေပုံ

ပျံ့နှံ့နေသော အခြေခံအဆောက်အအုံ


မြေပုံအမှတ် - ၂၀၁၇/၀၁၀၁
 ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၁၁.၂၇

ကျေးရွာ - လက်ဝဲ
 အုပ်စု - လက်ညာ



မြို့စားရုံး - ဦးစွန်းစွန်း
 မြို့မရုံး - ဦးစွန်းစွန်း၊ ဦးစွန်းစွန်း၊ ဦးစွန်းစွန်း
 မြို့မရုံး - ဦးစွန်းစွန်း၊ ဦးစွန်းစွန်း

ကျေးရွာ - ၂၀၁၇/၀၁၀၁
 ရက်စွဲ - ၂၀၁၇.၁၁.၂၇





ကျေးရွာအရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>		<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>	
<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>		<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>	
<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>	<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>	<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>	<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>
<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>	<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>	<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>	<p>ကျေးရွာအရင်းအမြစ် = ကျေးရွာ</p>



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။

၃. ခြေထောက်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်ပေးခြင်း
 ၄. ခြေထောက်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်ပေးခြင်း
 ၅. ခြေထောက်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်ပေးခြင်း
 ၆. ခြေထောက်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်ပေးခြင်း
 ၇. ခြေထောက်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်ပေးခြင်း
 ၈. ခြေထောက်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်ပေးခြင်း
 ၉. ခြေထောက်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်ပေးခြင်း
 ၁၀. ခြေထောက်ပေးခြင်း၊ ခြေထောက်ပေးခြင်း



၅။ ကျေးရွာ၏လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။ (Wealth Ranking)

ဥစ္စာဝန်ကြွယ်ဝမှု ဝယာ:			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	ပိတောက်ရေတံ တံရံ	ရာခိုင်နှုန်း
ချင်းသာ	ကား၊ ဝိုက်၊ ခိုခက် / နားစာဆင်းစက် ခွန်တောင်း၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုင်ကယ်	၁၅	၃၆%
အလယ် အလတ်	နားစာဆင်းစက်၊ လှည့်ကန်၊ မြေ ၅ ဧက / ၆ ဧက၊ ဆိုင်ကယ် ကျွန်း၊ ဆွတ်ဖျိုး	၂၄၉	၆၀.၂%
နွမ်းပါး	ထရက်၊ ဆွတ်ဖျိုး၊ မြေ ၂ ဧက၊ ကန်ကြမ်း ကျန်တော့	၁၅၀	၃၆.၂%
ဥစ္စာတိုင်း		၆၃၄	၁၀၀%



ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုသုံးသပ်ချက်။

ဥစ္စာစုံ ကြွယ်ဝမှု

စွေးဓာတ်၊ ခြေ၊ နှင့် ဆွတ်စစ် ဖြစ်

- ကျေးရွာ၏ အိမ်အောက်၌ ကမ္ဘာ့ဥစ္စာ အလယ်အလတ် ချိတ်
 ဓားများ ဖြစ်သည်။

- ဗြဟ္မာ၏ သက်၊ အိမ်အောက်၌ နေထိုင်ပြီး ကျေးရွာ အိမ်ခြံ
 ဝှံ့ အောက်၌ နေထိုင်ပြီး ချိတ် ဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာ၏ နေထိုင်ရေး လုပ်ငန်း၌ များလှသော အိမ်ခြံ
 ကျေးရွာ လူထု၏ အားလုံးက အားလုံး ဝင်ရောက် ပါဝင်
 ရှိပြီး ဖြစ်သည်။



၆။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်





က သိ ခွင့်

ဧည့်သည်များနှင့် ဆက်သွယ်ခြင်း။

- ပျော်ရွှင်စရာကောင်းစွာ ဤ မိုးရာသီကောဇာတိနေ့ကို ဖြစ်စေပါ။
ဒါက မိုးကောင်း၊ ကောဇာတိ ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ ဝတ်စားစားပုံစံ
ကမူဒီတန်းစား စိုက်ပျိုးခြင်းများ
- မွေးနေ့ပွဲပွဲများမှာ (၅) ရက်၊ ၅ ရက်၊ ၅ ရက်၊ ၅ ရက်၊ ၅ ရက်
ကောင်းစွာ ဖြစ်စေပါ။
- မွေးနေ့က ကာလ ဖန်တီးပေးရမည်။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ
တစ်ခုလုံး လူများမှာ ကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ ကောင်းစွာ ပျော်ရွှင်စရာ
သဘော ကျစ်လျစ်ပျော်ရွှင်စရာ ကောင်းစွာ ပျော်ရွှင်စရာ
ဒါကို ကျွန်ုပ်တို့တော်သတိ။
- ၁၉၆၈ ခုနှစ်မှာ မွေးနေ့အားဖြင့် ဆွမ်းကျွတ်ပွဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့
များ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းစွာ ပျော်ရွှင်စရာ ပြုစုပေးပြီး နှစ်စဉ်
ဆိုနေမှာ မှာ ကျန်းမာစွာ ပြန်ပျော်ရွှင်စရာ ဖွဲ့စည်းပေးပြီး
ကောင်းစွာ ပျော်ရွှင်စရာ မှာ ကျန်းမာစွာ ပျော်ရွှင်စရာ



ဝင်းပုံစံအသုံးပြု၍ ကမ္ဘာ့ကမ္ဘာ့
 ချိတ်ဆက်မှုများအား လေ့လာခြင်း

ကျေးဇူး - ကန်တော်ကျေးဇူး

ဖြန့်ဖြူးခြင်း - ပျော်ရွှင်မှု

ကျေးဇူးအပ်နှံခြင်း - ကန်တော်အပ်နှံခြင်း

ရက်စွဲ - ၂၀.၁.၂၀၁၆

ကျေးဇူးတင်စွာ ခံယူခြင်း

ကျေးဇူးတင်စွာ ခံယူခြင်း

- အုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- အသုံးပြုမှု ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ခေတ်မီစွာ စီမံခန့်ခွဲခြင်း
- မူဝါဒချမှတ်ခြင်း စီမံခန့်ခွဲခြင်း
- ကျေးဇူးတင်စွာ ခံယူခြင်း
- စီမံခန့်ခွဲခြင်း
- ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျေးဇူးတင်စွာ ခံယူခြင်း
- အသုံးပြုမှု ဖွဲ့စည်းခြင်း
- အသုံးပြုမှု ဖွဲ့စည်းခြင်း

- ရှိသမျှ
- စီမံခန့်ခွဲခြင်း
- စီမံခန့်ခွဲခြင်း
- စီမံခန့်ခွဲခြင်း



သုံးသပ်ချက်

ဗင်းပုံစံ ရွေး၊ ရွေး၊ ပြော၊ ဖွင့်၊ သုံး သတ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင်စွာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး နိဂုံးမည်
ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ကျေးဇူး ဖွဲ့ဖြိုး ပြေ၊ လုပ်ငန်း၊ ဖွဲ့၊ စွမ်း
ဆောင်ရွက်ပေးပါ။ ဖွဲ့စည်း လက် ခံစေရန် ဖွဲ့စည်း သတ်ခြင်း

- ကျောင်းဆရာမများ အားဖြင့် ပြောပြချက် ကောင်း၊
ဖွဲ့စည်းခြင်း ကောင်း၊ အား၊ ကောင်း၊ သဘောတရား ကောင်း၊
ကောင်း၊ ဝတ်မှုန် စသည်၊ ကောင်း၊ အဖွဲ့ဖွဲ့ဖွဲ့ ဖွဲ့ ဂုဏ်
ရွေး ဖွဲ့စည်း ကောင်း၊ ဖွဲ့စည်း သုံး ပူးပေါင်း ဆောင်
ရွက် ကြ သည်။

- ကျေးဇူးတင်စွာ ပြောပြ လ.ဝ.က.၊ ဆောင်ရွက်၊ ရည်ရွယ်ချက်
စသည် အား ရှိလျှင် ရည်ရွယ်ချက် ဆောင်ရွက်
ရွက် ကြ သည်။




ကျေးဇူး - ကန်စီ
အုပ်စု - ကန်စီ

ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

မန္တလေး - မန္တလေး

ရက်စွဲ - ၂၅. ၁. ၁၇

အမျိုးသမီး



မိသားစုအဖွဲ့အစည်း - မိသားစုအဖွဲ့အစည်း
 မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း - မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
 ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း - အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း (၇၇)
 မန္တလေး - ကန်စီမြို့နယ်အဖွဲ့အစည်း
 ကျေးဇူး -




၆၈၅၂၅ - ကညီ
 ၆၈၅၂၆ - ကညီ

၀၃၈၄၆၇၈၉၀၁၂၃၄၅၆၇၈၉၀

မြို့နယ် - မေတ္တီရပ်
 ရက်စွဲ - ၂၅.၁.၁၇

အကျိုးရှိစေရန် အရေးကြီးသည့်



အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု
 အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု
 အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု
 အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု အကျိုးအမြတ် ရရှိမှု



ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်သုံးသပ်ချက်။





ပုဂ္ဂိုလ်ကိုင် ငွေ့ငွေ့ဖြတ်ခွင့် နှင့် စစ်ပြင်း

- ကမ္ဘာ့ သမီး၊ မိန်းမ၊ ကလေး ဖြစ် ဝါရား စွာ ပေးပို့ပေးအပ်ပြီး ပြည်သူ့
အဖွဲ့အစည်းများမှ ကလေးအဖွဲ့အစည်းများ၊ ကလေးအဖွဲ့အစည်းများ ပြန်လည်
ဖွဲ့စည်း နာသာအောင် ကူညီပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

- ပစ္စည်း၊ ဝတ်စုံ၊ လူမှုရေး၊ လူ့အဖွဲ့အစည်း၊
အားပြင်း သည်။

- စတုရန်း အမြင် အမြင် မှန်ကန်စွာ ကမ္ဘာ့အား၊ ဖွဲ့စည်း
စွာ ခို ခို ပြန်လည်။

- ကလေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း စီရင်ပေး စီရင်ပေး
ကလေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း စီရင်ပေး ကလေးအဖွဲ့အစည်း
အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း

- မေ၊ ဇူလိုင် စတင် ကမ္ဘာ့ သမီး၊ မိန်းမ၊ ကလေး ပစ္စည်း၊
စစ်ပြင်း၊ ဖြစ်ပွားခြင်း ဖြစ် ပေးကူညီပေးခြင်း
ဖွဲ့စည်း ဖြစ် ပေးကူညီပေး ပို့ ကလေး အဖွဲ့အစည်း။

၇။ ကျေးရွာ၏ မျော်မှန်းချက် (၄) နှစ်စာကျေးရွာပွံ့ပြီးရေးအစီအစဉ်



<p>ကျေးဇူး - ကန်တံ မူလ - ကန်တံ</p>	<p>ကန်တံကျေးဇူး ဖွဲ့ ဖြိုး ထိုးတက်ရေး ဖွဲ့စည်းမှု အမျိုးအစား</p>	<p>ကျေးဇူး - ကန်တံ မူလ - ကန်တံ</p>
<p>အသက်စား / အတားအဆီး</p>	<p>နောက် (ကျေးဇူး) အတွက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>အသက်စား / အတားအဆီး</p>
<p>- မိုးတိုင်း တွင်း ခြံခြံ များ ထူထပ်နေ စေကာမူ လတ်ကောက် နှိုးလှမ်း ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း</p>	<p>- ကျောက် မြေအောက် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- မိုးတိုင်း တွင်း ခြံခြံ များ ထူထပ်နေ စေကာမူ လတ်ကောက် နှိုးလှမ်း ရာတွင် ခက်ခဲခြင်း</p>
<p>- မိုးရာသီတွင် ရေတိုက်စား စေကာမူ ရွာတွင်း ဝန်းကျင် များ ပျက်စီးနေခြင်း</p>	<p>- ရွာတွင်း ဝန်းကျင် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- မိုးရာသီတွင် ရေတိုက်စား စေကာမူ ရွာတွင်း ဝန်းကျင် များ ပျက်စီးနေခြင်း</p>
<p>- ရွာပတ်ဝန်းကျင် မကောင်းဘဲ ချိတ် အခြားရွာများ အစားအစာများ ချိတ် ထိရောက်လာခြင်း</p>	<p>- ရွာပတ်ဝန်းကျင် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- ရွာပတ်ဝန်းကျင် မကောင်းဘဲ ချိတ် အခြားရွာများ အစားအစာများ ချိတ် ထိရောက်လာခြင်း</p>
<p>- ကျောင်းဆောင် ယိုးဒယား နေရာ များ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- ကျောင်းဆောင် အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- ကျောင်းဆောင် ယိုးဒယား နေရာ များ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>
<p>- ကျေးဇူးအစားအစာ ပေး ပြုပြင်ရာတွင် ခင်း မပျက်စီးစေရန် အစားအစာ ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- ကျေးဇူးအစားအစာ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- ကျေးဇူးအစားအစာ ပေး ပြုပြင်ရာတွင် ခင်း မပျက်စီးစေရန် အစားအစာ ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>
<p>- ကန်တံ၊ နှိုးလှမ်း စေကာမူ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- ကန်တံ၊ နှိုးလှမ်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>	<p>- ကန်တံ၊ နှိုးလှမ်း စေကာမူ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း</p>



ကန် ကဲ ကျေး ရွာဖွဲ့ ကြိုးတိုး တက်ရေး လုပ်ငန်းများ

ဦးစား ပေးအမျိုး	ဖွဲ့ ကြိုးတိုး တက်ရေး လုပ်ငန်း များ	အခွင့်အလမ်း	ခွဲအား
၁	ကျေးရွာမှ ကျောက်ချောင်းများ ဖြိုဖျက် ပြုပြင်ရေး	ကျေး + မ	၄၂၅
၂	ရွာထဲတွင် ကျောက်ချောင်းများ ရှင်းလင်းရေး	ကျေး + မ	၃၁၉
၃	ကျောင်း ဆောက်လုပ် တည်ဆောက်ရေး	ကျေး + မ	၁၇၂
၄	ကျေးရွာမှ အုတ်တူးဖွဲ့ ဆွေးနွေးရေး၊ မြေဖျော် ချောလမ်း ဆင်းရေး	ကျေး + မ	၁၂၉
၅	အစဉ်း အဆေးခန်း မဆောက်လုပ်ပေးရေး	ကျေး + မ	၅၂
၆	ဝန်ထမ်း ဖွဲ့ ဖြစ်ရာ ဆောက်လုပ်ပေးရေး	ကျေး + မ	၂၅



၆။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကော်မတီရွေးချယ်ရန် မဲရေတွက်နေစဉ်



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီးများပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ရေးဆွဲနေစဉ်မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးမဲပေးရန်တန်းစီနေကြစဉ်



ကျေးရွာလုပ်ငန်းခွဲအတွက်အခက်အခဲများဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးစဉ်



၇။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကော်မတီဝင်များစာရင်း ကိုဗစ်-၁၉ - ကျေးရွာကျေးရွာ

စဉ်	အမည်	ကျား-မ	ရာထူး
၀	ဒေါ်ခင်အိ	မ	ကျေးရွာ ကျေးရွာ ပါမောက္ခ
၂	ဒေါ်တင်တင်ဦး	မ	"
၃	ဒေါ်မြခင်စာပေ	ကျား	"
၄	ဒေါ်စာပေမြင့်	ကျား	"
၅	ဒေါ်စိုးစိုးစော	မ	ကျေးရွာ စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ
၆	ဒေါ်အုပု	ကျား	"
၇	ဒေါ်အုပု	ကျား	ဝယ်ယူရေး အုပ်စောက်အဖွဲ့
၈	ဒေါ်အုပု	ကျား	"
၉	ဒေါ်အုပု	မ	"
၁၀	ဒေါ်မြခင်စာပေ	ကျား	လုပ်ငန်းလုပ်ပတ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ အုပ်စောက်အဖွဲ့
၁၁	ဒေါ်ကုမင်းဝင်း	ကျား	လုပ်ငန်းလုပ်ပတ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ အုပ်စောက်အဖွဲ့
၁၂	ဒေါ်အုပု	မ	"
၁၃	ဒေါ်မြခင်စာပေ	ကျား	ကျေးရွာ ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့
၁၄	ဒေါ်အုပု	မ	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး အုပ်စောက်အဖွဲ့
၁၅	ဒေါ်အုပု	ကျား	"
၁၆	ဒေါ်အုပု	ကျား	"
၁၇	ဒေါ်အုပု	မ	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့
၁၈	ဒေါ်အုပု	ကျား	"
၁၉			
၂၀			
၂၁			
၂၂			
၂၃			
၂၄			
၂၅			

စုစုပေါင်း (၁၇) ယောက် ကျား (၁၁) ယောက် + မ (၇) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

ဒေါ်အုပု..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ၉၅၅၅

ဒေါ်အုပု..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ၉၅၅၅

ဒေါ်အုပု..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ၅၅၅၅

ဒေါ်အုပု..... ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ၅၅၅၅

မှတ်တမ်းတင်သူ

အမည်။ ဦးထွန်းနိုင်ဦး

ရာထူး။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးရက်စွဲ။/...../.....



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)





ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်စင်စင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅- ၇၇၄၇၅၀၃၈၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစွန်းစွန်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ပျော်ဘွယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်တ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မ.မ.-----	၅၅၅	ဘာသာ (၁) - မ.မ.-----	၅၅၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၇၀	၅၆	၂၁၈
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မ.မ.-----	၇၃၄	၈၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၅၆	၅၃

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစီပါ



အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ဗဟိုတန်းကျောင်း (ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ မာစီကော

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ ပျော်ဘွယ်သို့ ၂၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ပျော်ဘွယ်သို့ ၁၅ မိနစ်ခန့်
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ ၁၅ မိနစ်ခန့်
 အခြား -----

ပျော်ဘွယ်သို့ ၂၅ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။





(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) CDA (စားနပ်ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း) ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာတွင် လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များ
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>ဦးစောမင်း</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>28-1-2017</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>ဦးထွန်းနိုင်ဦး</u>
	လက်မှတ်	<u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>28-1-2017</u>



၉။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား





ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်အချိန်စာရင်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ရှာဖွေ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်ချိန်စာရင်း/လက်ထောက်နည်းပညာများမှာ စီမံကိန်းစတင်ဝန်အစည်းတစ်ဖွဲ့ဖြစ်ပေမည်။ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်ချိန်စာရင်း/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမြင့်ကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၇.၁၇ စတင်ဝန်အားအပူထိခြင်းမရှိ စတင်ဝန်(၁) စတင်ဝန်(၂) စတင်ဝန်(၃)

ဖြည့်နှင်း/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဗျာဒိက္ခမယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကန်စာရင်း

စီမံကိန်းစတင်ရွက်အဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူပိုင်းအစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံအကဲအမတ်အစည်းအဝေး	၂၉.၁.၁၇	၂၉.၁.၁၇	၁၁၅	၁၀၂	၂၀၇	မဟာ ၂၀၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၁.၁၇	၃၀.၁.၁၇	၉၅	၁၂၃	၂၁၈	မဟာ ၂၁၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာစာတမ်းအစည်းအဝေး	၁.၂.၁၇	၁.၂.၁၇	၁၀	၆	၁၆	မဟာ ၁၆
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆိုင်ရာစာတမ်းကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၁၂၅	၇၇	၂၀၂	မဟာ ၂၀၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲဆောင်ချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၁၂၅	၇၇	၂၀၂	မဟာ ၂၀၂



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉၅၅	၂၀၀၂	၂၀၀၇	၂၀၁၂
၆.၃။ သတ္တုထွက်ရန်အတွက် လုပ်ငန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆၁	၁၄	၅၁	၁၄
၆.၄။ ပြင်ဆင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅၁	၁၅	၅၁	၁၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	၁၅	၁၆	၅၁	၁၆
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅	၁၅	၅၁	၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀	၁၅	၅၁	၁၅
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၈	၁၄	၅၁	၁၄
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆	၁၇	၅၁	၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၀၆	၁၀၆	၁၀၀	၁၀၆



၁၀။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်





ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒိုးထွန်းနိုင်ဦး**

နေ့စွဲ **၂၀-၁-၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မန္တလေး** မြို့နယ်/လွှာ/ကျေးရွာအုပ်စု **လှိုင်တဲ** ကျေးရွာ **ကန်တဲ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ စာသင်ကျောင်းဆောင်မကောင်းအဖြစ်ခက်ခဲ	၁ စာသင်ကျောင်းဆောင်မကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ
၂ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ခက်ခဲ	၂ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ
၃ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ခက်ခဲ	၃ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ
၄ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ခက်ခဲ	၄ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ
၅ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ခက်ခဲ	၅ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်းဆောင်မကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	၁ စာသင်ကျောင်းဆောင်မကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ
၂ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	၂ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ
၃ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	၃ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ
၄ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	၄ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ
၅ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	၅ စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	အမျိုးသား / သမီး	၈၀၀,၀၀၀	၂၅၄၉
၂	စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	အမျိုးသား / သမီး	၈၀၀,၀၀၀	၂၅၄၉
၃	စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	အမျိုးသား / သမီး	၈၀၀,၀၀၀	၂၅၄၉
၄	စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	အမျိုးသား / သမီး	၈၀၀,၀၀၀	၂၅၄၉
၅	စာသင်ပေးရေးမကောင်းအဖြစ်ကျွမ်းကျင်သော များ	အမျိုးသား / သမီး	၈၀၀,၀၀၀	၂၅၄၉

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ



တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	၂၀၂၀-၂၀၂၁
၁		
၂		
၃		
၄		
၅		

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီဂျစ် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၁.၂၇

အမျိုးသမီးများ	အမျိုးသားများ
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅

အမျိုးသမီးများ	အမျိုးသားများ	အမျိုးသမီးများ	အမျိုးသားများ
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅
၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅	၂၇၈၅၅၂၁၀၅၅



၁၁။ ပုံစံ ၈-၄။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဖြူမောင်

နေ့စွဲ

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပျက်ကုန်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့
ကျွန်း	၅၀၀၀၀၀၀၀ လမ်းခင်းခြင်း	၂၅၀' x ၇၀' x ၄'	၂၅၄၇	ကျား မ ကျား+မ	၂၄၇၀၀၀၀/-		၂၄၇၀၀၀၀/-
ဝါးစင်	၅၀၀၀၀၀၀ အခြေခံခြင်း	၇၅၀' x ၁၀' x ၄'	၂၇၅	ကျား မ ကျား+မ	၂၅၆၈၀၀၀၀/-		၂၅၆၈၀၀၀၀/-
ပေါက်ခွံ	၅၀၀၀၀၀၀ ကျောက်ခင်းခြင်း	၅၀၀' x ၇၀' x ၄'	၂၅၀၀	ကျား မ ကျား+မ	၂၀၀၅၂၀၀၀/-		၂၀၀၅၂၀၀၀/-
	စာရေးစာရင်း ပါ စာရွက်စာတမ်း	၅၀' x ၅၀' x ၅'	၂၅၀၀	ကျား မ ကျား+မ	၃၇၄၇၆၀၀/-		၃၇၄၇၆၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ





ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ။ ။ ကန်တံရွာဦးကျောင်း

ကျေးရွာ ။ ။ ကန်တံ

ကျေးရွာအုပ်စု ။ ။ ကန်တံ

အချိန် ။ ။ ၉:၀၀ နာရီ

အစည်းအဝေးအမည် ။ ။ ဗိုလ်ယုန် ငြိမ်အစည်းအဝေး

တက်ရောက်သူဦးရေ ကျား (၈၁)၊ မ (၇၇) စုစုပေါင်း (၁၅၈)

အစည်းအဝေးတွင်ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ။

- ၁။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ အကြောင်းအရာများအားဖြင့်
- ၂။ ဤကော်မရှင်များ၏အကြောင်း
- ၃။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များနှင့် ကလေးတို့၏အကြောင်းများ
- ၄။ မိမိတို့၏အကြောင်း
- ၅။ ကလေးတို့၏အကြောင်း၊ မိမိတို့၏အကြောင်း
- ၆။ ကလေးတို့၏အကြောင်း၊ မိမိတို့၏အကြောင်း
- ၇။ ဦးစားပေးအကြောင်းများအား ၄, ၃, ၂, ၁ ပုံစံဖြင့် ဆွေးနွေးချက်
- ၈။ အကြောင်း
- ၉။
- ၁၀။



ဆွေးနွေးချက်များ (ပြောသူနှင့်အကြောင်းအရာကိုတွဲမှတ်တမ်းတင်ရန်)

စဉ်စားပေး အစဉ်	ဖွဲ့စည်း တိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	မဲအရေအတွက်
၁	- ကျေးရွာမှ ကျောက်ချောင်းဖျက် (၁) မိုင်	က.မ	၄၂၅
၂	- ရွာတွင်း ကျောက်ချောင်းဖျက်	က.မ	၃၁၉
၃	- ကျောင်း ဆောင်ဆစ် ဆောက်လုပ်	က.မ	၁၇၂
၄	- ကျေးရွာမှ လူသားဖျက်၊ စွဲဒါးဆေးလမ်း ကျောက်ချောင်းဖျက်၊ ခင်းရပ် (ရွာပတ်လမ်း)	က.မ	၁၂၉
၅	- အစုစည်း အလုပ်ခွင် ဖန်တီးပေးရေး	က.မ	၅၂
၆	- ဝန်ထမ်း နိမ့်ရာ ဆောက်လုပ်ပေးရေး	က.မ	၂၅

- ဝန်ထမ်း အိမ်ယာ မှာ စီမံခန့်ခွဲရေး ကျား၊ မိန်းမ ဝင်ရောက် ပါဝင်ခြင်း
- သို့သော် ဆက်စဉ် ရွာမှ သို့ ကျေးလက် နှင့် မည်သို့ ဖြစ်
- ယခု ကျေးလက် လုပ်ငန်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အလုပ်များ ရှိသည့် ကျေးလက်
ကျ လျော့နည်း နှင့် ကျေးလက် ဖွံ့ဖြိုးရေး
- ကော်မတီ ပြေး စုတ် ဖြစ်



ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁။ ...ကော်မတီများဖွဲ့ပြီးနောက် အလိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များအား...

..... ရင်းလင်းစွာ.....

၂။ ...လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ခြင်း (ကော်မတီများဖွဲ့စည်းခြင်း)

.....

၃။ ...ဆန္ဒမရှိသည့် စာရင်းစာရင်းအကျဉ်းချုပ်များကို အတည်ပြုပေးရန်အတွက်...


...အချိုးအစားနှင့်အညီ အကျိုးအမြတ်များကို အတည်ပြုပေးရန်အတွက်...


၄။ ...အကျိုးရှိစေရန်အတွက် အကျိုးအမြတ်များကို အတည်ပြုပေးရန်အတွက်...

...အကျိုးအမြတ်များကို အတည်ပြုပေးရန်အတွက်...

၅။ ...

.....

မှတ်တမ်းတင်သူ 
အမည် ဦးထွန်းနိုင်
ရာထူး အထွေထွေရေးမှူး
ရက်စွဲ 30.1.2017

အတည်ပြုသူ 
အမည် ဦးယု
ရာထူး ဒီ/ထောက်ပံ့ရေးမှူး
ရက်စွဲ 30.1.2017



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် အခက်အခဲမှတ်တမ်း

ကျွန်းကျယ် - ကျွန်းကျယ် (၅)

ခန့်မှန်းဆက်သွယ် (၄) မြေအသုံးပြုစနစ်အမျိုးမျိုးအတွက် ဦးစားပေးတဲ့ ဦးစားပေးရန်အတွက်
အနစ်အရှည်
မှတ်တမ်းအား VPS ဝင်အားရှိရပါမည်။ အခြားအချက်အလက်နှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်
သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးပါ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ ပါ
ဦးစီးဌာနအဖွဲ့အစည်း	၁	စွဲမြဲလက်တွေ့ကျကျ ရွေးချယ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၂	စွဲမြဲလက်တွေ့ကျကျ ရွေးချယ်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၃	ရွေးချယ်ခြင်း ပြင်ဆင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၄	ရွေးချယ်ခြင်း ဆက်လက်လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၅	ရွေးချယ်ခြင်း ဆက်လက်လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
	၆	ရွေးချယ်ခြင်း ဆက်လက်လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	
အခြားအဖွဲ့အစည်း	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
အခြားအဖွဲ့အစည်း	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
အခြားအဖွဲ့အစည်း	၁		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား	