

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကိုးတောင်ကျေးရွာ၊ ကိုးတောင်ကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၆
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၇
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၈
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၇
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၂
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၃၈
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၆
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၄၈

၁။ ငပုတောမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ





၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

ကျေးရွာအုပ်စု (ရွာ) _____ ကျေးရွာအုပ်စု
 လိုထောင်

စကေး = ၁ : လက်မ = ၁၀၀ ပေ

ငယ်တောမြို့နယ်
 ပုသိမ်ခရိုင်
 ရေတပ်တိုင်းဒေသကြီး





ညွှန်ပြချက်	
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်	- - - - -
ကျေးရွာအုပ်စု	●
ကျေးရွာခွဲ	-
ကွင်းခြား	- - - - -
သစ်တောကြီးပိုင်းနယ်နိမိတ်	-
ကြိုးပြင်နယ်နိမိတ်	-
ကမ္ဘာ့ဘဏ်တာ	-
ကားလမ်း	= = = = =
မြစ် / ချောင်း	~ ~ ~ ~ ~

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁။ ကိုးထောင်ကျေးရွာ

ဇရာဝတီတိုင်း၊ သောကြီး၊ ဃေတောဇာတိ၊ နယ်၊ နိုးတောင်
ဈေးရွာအုပ်စု၊ နိုးတောင်ရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

နိုးတောင် ရွာ၏ သမိုင်းကို စိစစ်ရန်အတွက်
ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ၏ များ မနွဲ့ခဲ၊ ဆက်လက်၊ မျိုး၊ နိုး၊ အဆင့် အဆက်
ဈေး၊ များ၊ နိုး၊ အဆင့်၊ ဆင့်၊ ပြောပြချက် အရ သာယာ
ဤ သမိုင်း အား သိရှိ နှင့် ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။

ယွန်းခဲ၊ ဆာ နှစ်ပေါင်း ၁၇၀ (သို့) ၁၈၀
ခန့်က အထက် ဇရာဝတီပြည် ဗု ဖင်းတမ်း ၏ အမျိုးအနွယ်
ဆိုသည် နန်းတွင်း အရေး တော်ပုံ ဇာတ်၊ ဇာတ်လမ်း၊ ဤ
ဈေးတော်ဖြင့် ခုန့်ဆင်း ထွက်ပြေး ယာဇာန် အဆင့်
နိုးတောင် ရွာ ၏ ဇာတ်လမ်း (၂) ဟု ခန့် အတွက်
တွင် ဇာတ်လမ်း နှင့် နှစ်ပေါင်း ခြင်း ဇာတ်၊ သိရှိ နှစ်ပါသည်။

ရွာ၏ အဆင့်ကိုလည်း ထိုသူ တို့ ကောက်
လာခဲ့တွင် ဈေးဦးတန်း အဆင့် နိုးတောင် ဤသော
ထူးဆန်း သည် ဈေး ယာဇာန် ဇာတ်၊ အား တွင် နှစ်ပါ
သည် ထိုဈေးဦး အား အစွဲပြု နှင့် နိုးတောင် ရွာ
၏တွင် ခြင်း ဇာတ်၊ သိရှိ နှစ်ပါသည်။

နှစ်ကာလ ဇာတ်၊ ယာဇာန် အဆင့် များ
ရာ ထိုးစွား ယာဇာန် အဆင့် အနောက်တောင် အဆင့်
(၂) ဟု ခန့် အတွက် တွင် "နိုးတောင် မေ" ဇာတ် အဆင့်
ဖြင့် ဇာတ် တစ်ခု ထပ်မံ ထိုး ခြင်း ဇာတ်၊ သိရှိ နှစ်ပါသည်။

ဖောက်ဖက်၍ ဂွာတောင်း၊ နေရာ ခွင်၊ အနောက်
တောင်ဘက်၍ ဂွာ၌ နေရာတို့တွင် ယခုထက်တိုင် ရှေးအဖွဲ့
ကွဲ များ ၊ ရှေးတောင်း၊ ဖြေအုံး များကို တူးဖော် ရှိတတ်
ပါသည်။ ဒုတိယ နက္ခတ် အတွင်းက အင်္ဂလိပ် တပ် များ
လျှပ် တပ် များ၏ ဝင်ရောက် ဖွဲ့ ဖွဲ့၍ တိုက်ခိုက် ဖွဲ့ များ
ကြောင်း ယခု ဖောက်၍ နေရာတွင် ခုပေါင်း၍ နေထိုင် ကြောင်း
သိရှိ ရပါသည်။


၂၀၀၈ ခု နှစ် မေလ ၂ ရက်နေ့ တွင် နာဂစ် မုန်တိုင်း
ကြောင့် ရေချိုးရာ ၏ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်း ရောက် ပျက်စီး ခဲ့ပါသည်
သဘာဝ စားအန္တရာယ်ကိုလည်း အပျားအမိတ်၊ ခံစားကြရသော
ရေချိုးရာ ပြည်သူ လူထုသည် ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ယုတ်နား
များကို N.G.O အဖွဲ့ အစည်း များ ခွင့် ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်
ခဲ့ ကြ ပါသည်။

စိုက်ပျိုး ရေး ခွင့်၊ ရေယုတ်နား အနည်း ယာယီလုပ်
လိုင်ခွင့် ရသော ဂွာသူ၊ ဂွာသား တို့သည် စီးပွားရေး မကြွယ်ဝ
သော်လည်း လိုက်လံ လိုက်လံ အလုပ်ဖြစ်၊ ဂွာတွင်း လွန်လက်
လက်၊ ခင်းခြင်း ၊ သာသနာ အဆောက် အုံ များ၊ စာသင်ဆောင်
များ တည်ဆောက်ခြင်း တို့ကို ပြုလုပ်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ဤအခြင်း
အရာ များသည် မင်္ဂလာ ရေချိုးရာ လူထု၏ စည်းလုံး နှစ်သက်ဖွဲ့
ခွင့် ပူးပေါင်း ပါဝင်ဖွဲ့ ၏ ရလဒ် များ မင် ဖြစ်ပေ တော့သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၂၀	၂၀
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)	၂၀	၂၀
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၀	၂၀
၄	ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၂၀	၂၀
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၂၀	၂၀
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၂၀	၂၀

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ဖြန့်ဖြူးမှုသုတေသန

ကိုထောင်ကျေးရွာ

ကိုထောင်ကျေးရွာအုပ်စု

တတိယနှစ်စာစီ

3.10.2018

ကိုထောင်ကျေးရွာသည် သတ္တဝါသောဗြဟ္မာန် နှင့် ခြောက်ဗြဟ္မာန် သို့ များ ဖြစ်လာသည့် ဝေဠာန်သောဗြဟ္မာန်ဖြစ်သည်။ ရွာ၏အားပတ်ပတ်သည်တွင် လယ်ကွင်းများ ဖြစ် လာရန်ထားသောကြောင့် လယ်လုပ်ငန်း နှင့် အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်းဖြုတ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ခြစ်ကန် ဖြစ်လာကြောင်း ရှေးလုပ်ငန်း လဲအသစ်စတင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာသို့ လူထု ဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝန်ဆောင်ပြီးဖြစ်သောကြောင့် ယာယီစီမံကိန်း၊ ဒီဂျစ်လီယံစီမံကိန်းတွင် လုပ်ငန်းခွဲများဖြုတ်လှုပ်သောကြောင့် ကျေးရွာတွင် လမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းများ ဖြစ်ပြီး၊ ဆွေးကူးတံတားများလဲတည်ဆောက်ပြီး ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အစည်းအဝေးများဖြုတ်လှုပ်ရာတွင် ကြီးမားသော အဆောက်အအုံ၊ မြေသောကြောင့် အစည်းအဝေးအနီးမဆောင်ဖြုတ်လှုပ်ရန်လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ကလေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် စာသင်ကျောင်း မျက်နှာကျက် မြေသောကြောင့် အပူအထိ လိုခံစားနေရ၍ ကျောင်း မျက်နှာကျက်ဖြုတ်လှုပ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည် ဧကယ်လည်ရိုင်း ၍ ကျွန်းယပ်ပေးတွင်တည်ရှိသောကြောင့် ရောင်းဝယ်ဖောက်ထားမှု ၊ ဆိုင်းဘုတ်၊ သာရာတွင် ရေလမ်းခရီးဖြင့်သာ သွားလာနိုင်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ရေနှင့် ပတ်သက်ပြီး ရေကန်များ ဖြစ်လာကြောင်း အစောင့်ပြုပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လူနေမှု၊ စိတ်နေစိတ်ထားသည် စည်းလုံးညီညွတ်ကြပြီး ပျော်ရွှင် ချောကောင်းသောကျေးရွာ ဖြစ်သည်။ ယခု တတိယနှစ်စီမံကိန်းတွင် အစည်းအဝေးအနီးမဆောင် ၊ ကျောင်း မျက်နှာကျက် လုပ်ငန်းများဖြုတ်လှုပ်ကြပါသည်။

ကိုးတော်ကျေးရာ ဂုဏ်သိက္ခာ ပြကုန် ဇယား

	တန်ခိုး	တရား	မယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သင်္ဂြိုဟ်	သီတင်းကျွတ်	တရုတ်	နတ်တော်	ပြာသာဒ်	တပို့ဆွေ	တပေါင်း
ကိုဗိုဇာတ												
မိတ်ပျိုးရေး												
ရေလှမ်း												
ရေအုတ်အမြစ်												
ကျပ်မရေး												
ပွဲတော်များ												
ဝင်ရောက်မှု												
လမ်းဆုံအမှတ်												

16.11.17
 Update 3. 10. 18

၂၅၀၀၀ ကြွယ်ဝမှုလော့: ကိုးစောင်စု

အိမ်ထောင်စုစာရင်း = 180

အဆင့်	သတ်မှတ်ထားသော ခံနိုးများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြည်ခိုတွဲသူ	လယ်၊ ဒိုင်း၊ ခေါင်း၊ မိုက်ကပ်	20	11.11%
အသင်အတင် ပြန်လှည့်	လယ်၊ မိုက်၊ ကပ်စေ့	50	44.44%
ပျက်စီးခြင်းသူ	ကျွန်း၊ ဆိုင်၊ ကျေးသုံး၊ ကောင်း၊ အိမ်	40	22.22%
ငွမ်းပါသူ	လက်လှုပ်လက်စား၊ ကျပ်ပန်း	60	33.33%
ဝန်ထမ်း	ပုဂ္ဂလိက၊ NGO	10	6%
		ပေါင်း	180

16.11.17

update 3.10.18

လိင်တောင့်စွာ ဥစ္စာရေးကြွယ်ဝမှုတောင့်စွာ ဘိုးဘဝင်ကြီး

* လာဘ်ဒီဂျစ်စ်၊ ထွက်ကုန်များရှိတာ ဖြစ်သွားတယ်။ မိမိတောင့်စွာဘက် 20 မိမိတောင့်စွာ
၉၂၂ ဂျာနယ်နည်းကားဖြင့် 11 ဂျာနယ်နည်းခပ်ရှိသည်။

* လာဘ်ကုန်ပစ္စည်း၊ ပျက်၊ စက်ကိရိယာများ ရှိတာ ကား၊ ကား၊ ဖုန်း၊ ခံတောင့်စွာ မိမိတောင့်စွာ
ဘက် (၄၀) မိမိတောင့်စွာဖြင့် ဂျာနယ်နည်းကားဖြင့် (၂၄၂%) ရှိသည်။

* ပုံမှန်ရေးရာ တေးဂီတပညာများဖြစ်တောင့်စွာ ရေးဆွဲ၊ ကျွမ်းကျင်သူများမှာ
မိမိတောင့်စွာ (၄၀) ခပ် ဂျာနယ်နည်း (၂၂%) ရှိပါသည်။

* လက်ကိုင်ကုန်စား၊ ကျား၊ ကုန်၊ လက်ကိုင်ကုန်စား ဖြစ်တောင့်စွာ နှစ်ပတ်လည်
မှာ (၆၀) မိမိတောင့်စွာ ၉ ဂျာနယ်နည်း (၃၅%) ရှိပါသည်။

* ဝန်ထမ်းများ၊ N60 များမှာ (၁၀) မိမိတောင့်စွာ ဂျာနယ်နည်း (၆%) ခပ်ရှိသည်။

နိဂုံးချုပ် " " လိင်တောင့်စွာသည် လက်သားများဆုံးရှုံးမှု ကောင်းကောင်း ဖြစ်သွား
စွာတစ်စွာ ဖြစ်သည်။

16.11.17
update. 3.10.18

ကျေးတောမြို့ မင်္ဂလာဒုံ သုံးသပ်ရေး:

အမျိုးသား: -----
အမျိုးသမီး: -----



ကိုးကော်ဂှ မင်္ဂလာကိမ်ဝဲစသော သံသယိဒ်း

* ကိုးကော်ကွေးဂှသည့် ကျွေးသားဗျားဗျား ဦးဆောင်လိမ္မာ၊ သောကျေးလက်လွမ်းမှီဖွဲ့

ကလင်ကလိုင်ကွေး၊ ကလမ်းလှိုဖွဲ့တို့တွင် ကျွေးသမီးဗျားထက်သာသည်။

* လံခြံဖွဲ့၊ ကျမ်းဗျားလက်လွမ်းမှီဖွဲ့၊ ကွေးလွမ်းဗျားတွင် ပါဝင်ကွေးဖွဲ့ မိမိဖွဲ့ကိစ

ပါဝင်ဖွဲ့ တို့တွင် ကျွေးသားနှင့် ကျွေးသမီးသည် တန်းတူရှိသည်။

* လှူးဗျားဖွဲ့ ကလေး၊ ဗွင် ကျွေးသမီးဗျားသည် ကျွေးသားဗျားထက် ဝင်ကျွေး ဝါသာ

ကလေး ကွေးရှိပါသည်။

16.11.17
Update. 3.10.18

အဂ္ဂင်းအဖြစ် ဆုံးရှုံးမှု ပုံစံပြဿနာ:

ကိုးကော်



လယ်
ပိုက်

မွေးမြူရေး

ရောင်းဝယ်ရေး

လက်သမား

ပန်းချီ


ဆားထမ်း

မြေကြီးပေါက်

ကုန်းထောင်

ပုဂ္ဂိုလ်စာ

ကွန်ပရစ်



ဈေးရောင်း

ကောက်ခိုက်

ကောက်ခိုက်

စက်မွေး

ကြက်မွေး

ယင်းပင်စိုက်

ဈေးရောင်း

မွေးမြူရေး

ပုဂ္ဂိုလ်စာ

လယ်

ပိုက်

ယင်းပင်စိုက်

ကျီးတောင်ရွာ၏ ကျင်းနွယ်တိုင်းချုပ်နှင့် နည်းစုချုပ် ဘုံးသားခြင်း

* ကျီးတောင်ရွာသည် လာပတိုက်၊ ဓမ္မ၊ ဇေယျ၊ ကျင်း၊ ဝတ်ကျင်း၊ လက်သား၊ ပင်းဂုံ၊ ဆား၊ ကပ်၊

ခြေတိုင်းပေါက်၊ ကျား၊ ထောင့်၊ ဣန္ဒြေ၊ ကျင်းနွယ်တိုင်း၊ ကျင်းနွယ်တိုင်း၊ ကျင်း

ဘေး၊ ဘေး၊ ဘုံး၊ နွယ်

* ဓမ္မ၊ ကျင်း၊ ကျောက်တိုက်၊ ကျောက်တိုက်၊ ဇေယျ၊ ဝတ်ကျင်း၊ ပင်းဂုံ၊ ပင်းဂုံ

စတော လာပတိုင်း၊ ဘေး၊ ကျင်း (ကျင်းနွယ်) နည်းစုချုပ်၊ ဘုံး၊ ဘုံး၊ ဘုံး

* ကျင်း၊ ဘေး၊ ကျင်း၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ကျင်း၊ ဓမ္မ၊ ဇေယျ၊ ဘေး၊ ပင်းဂုံ၊

လာပတိုက်၊ ပင်းဂုံ၊ ပင်းဂုံ စတော လာပတိုင်း၊ ဘေး၊ ကျင်း၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး


ဘေး၊ ကျင်းနွယ်တိုင်း၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး

လာပတိုက်၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ပင်းဂုံ၊ ဝတ်ကျင်း၊ ဝတ်ကျင်း စတော လာပတိုင်း၊ ဘေး၊

ကျင်း၊ ဘေး၊ ကျင်း၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး၊ ဘေး

ကိုးကော်င်ကျေးဇူးဇာတွင်းရှိုသော အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်ဖြည့်ခံ

16.11.17
 update. 3.10.18



ကိုးကော်င်ကျေးဇူးဇာတွင်းရှိုသော အဖွဲ့အစည်း: နား

16.11.17
 update. 3.10.18

- ① အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့
- ② မီးသတ်တပ်ဖွဲ့
- ③ အမျိုးသမီးရေးရာ
- ④ မိခင် တလေးစောင်ရွာကော်မတီ
- ⑤ မိုးဆောက်ကွယ် (ပေတူ မောင်မောင်)
- ⑥ ပက် မြန်မာ
- ⑦ မိုက် / မွေး / ရှေ့ သမ အဖွဲ့
- ⑧ ကျောင်းကော်မတီ
- ⑨ ဝေါပတ
- ⑩ မျက်စိ ကော်မတီ
- ⑪ နာရေး ကုသပီ ဖွဲ့(အသင်း)
- ⑫ ဂတ်သား ကော်မတီ (G.P.I.)
- ⑬ ခွဲ အ.သ.က (ဆိုးတောင်) ကျောင်းသားဟောင်းများအဖွဲ့
- ⑭ ကျန်းမာရေး

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ သုံးသပ်ချက်

ကိုးကားစာအုပ်အစဉ်

ကိုးကားစာအုပ်အစဉ်

ကိုးကားစာအုပ်အစဉ် အဖွဲ့အစည်း (၁၄) ဖွဲ့ဖြင့် ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ ၇၄
 တစ်ခုခုသော ကျေးဇူးတင်ကြပါသည်။ အချုပ်အခြားမှုအဖွဲ့သည် အားအင်
 သုံး၊ ခေါင်းဆောင်မှု ပြုစုပေးခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အဖွဲ့၊ Pact Myanmar၊
 ဖိတ်ခေါ်ပေးမှု၊ အဖွဲ့သစ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊
 တို့ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ချိတ်ဆက်မှု
 ဖြစ်ပေါ်စေရန် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။ နောက်ဆုံးတွင် ချိတ်ဆက်ပေးသည်။
 ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကိုယ်တိုင် ကျေးဇူးတင်မှု၊ အဖွဲ့တို့ ချိတ်ဆက်
 ပေးသည်။ အဖွဲ့သစ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ဖိတ်ခေါ်မှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု၊ ချိတ်ဆက်
 ပေးသည်။ အဖွဲ့သစ်ဖွဲ့စည်းမှု၊ ကျေးဇူးတင်မှု (၆၀၀)၊ ကျေးဇူးတင်မှု
 သုံးဖြင့် ၇၄ တစ်ခုခုသော အဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်သည်။

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ/ ဗဟို
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးဦးဝင်း	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်ဂိုဂိုဦး	မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးဝင်းစိန်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်သင်းခွဲကြည်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးစင်လှိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်ဝါဝါခိုင်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးအောင်မျိုးခိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်စန်းစန်းဝင်း	မ	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ခြင်းဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးသန်းဒိုး	ကျား	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ခြင်းဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်စန္ဒာဝင်း	မ	ဆေးကြောရေးကြီးကြပ်ခြင်းဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးစိန်ဝင်း	ကျား	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်ဆန်းသိမ်းခြင်းဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်ဥယျာစန်း	မ	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်ဆန်းသိမ်းခြင်းဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးသန်းခိုင်	ကျား	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှုဖြင့်ဆန်းသိမ်းခြင်းဆပ်ကော်မတီ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်ရွှေစင်ဒိုး	မ	ကျေးရွာကဏ္ဍရေးအဖွဲ့
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးမြတ်စင်	ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့အဖွဲ့ပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်သင်းစန်း	မ	ကျေးရွာစေတနာ့အဖွဲ့ပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒေါ်ခွဲခွဲဦး	မ	ကဏ္ဍရေး ဥက္ကဋ္ဌ
ကျီးတောင်	ကျီးတောင်	ဒိုးနေမျိုးသူ	ကျား	အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁) (ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းဗိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရသည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအုန်းအုန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၇၇၅၆၆၃၂၂၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဂုဏ်စော
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးတောင်
		ကျေးရွာ ကျီးတောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	187	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	187
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ အခြား -----		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	4	၄	4
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	46	၄၆	37
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	46	၄၆	15

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေတွက်	လူဦးရေ
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	356	351	187	707
လူမျိုးစု (၂) -----				
လူမျိုးစု (၃) -----				
အခြား				
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	181	၄		

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

တံဆိပ်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အထောက်အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဓေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
ပူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပုဂံကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဓလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက် နယ်စပ်ကျေးရွာ		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မှတ်တမ်းဆရာ/မ	✓	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၀
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ၂၀၀၈ /မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံဖယ်ဖျက်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် /မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ၂ ရှိပါသည် ၂ ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂန်တိုင်း မြစ်ဝါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပိုးတောက်ရွာ (၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂန်တိုင်း မြစ်ဝါသည်။) လာအိုကျေးရွာအုပ်စု
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း (၄) လက်သမား အဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၂ မရှိပါ ၂ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးတွန်းထွန်း အမည် ဦးဂျော့ဂျော့

လက်မှတ် [Signature] လက်မှတ် [Signature]

နေ့စွဲ ၃.၂.၁၇ နေ့စွဲ ၃.၂.၁၇

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း
ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ခံတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ
တထင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအုန်းအုန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၇၇၅၆၅၃၂၂၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဂုဏ်ကျော်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်စတ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၆၇	ဗုဒ္ဓ	၁၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ ----- အခြား		ဘာသာစရာ -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၆		
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၄၆		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၄၆	၅၅၀	၁၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၂၅၁	၆	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဇေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	၂	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မှတ်တမ်းကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဇလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) တစ်သင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မှတ်တမ်းဆရာ/မ	✓	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပြိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၀	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	✓
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: တွန်းကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၈ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၈၊ ၂၀၀၉၊ ၂၀၁၀၊ ၂၀၁၁၊ ၂၀၁၂

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိုးတောက်ရွာပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် ဦး ဆွန်းဆွန်း
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဦးဂဲဆက်စောင့်
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 16.10.17.

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝင်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးထွန်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉. ၇၇၇ ၆၅၅၂၂၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စင်ဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငယ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်တောင်
		ကျေးရွာ လှိုင်တောင်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အမည်	၁၄၁	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၄၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သတ်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၈		

စုစုပေါင်း
၁၅၇

စစ်ဘေးရှောင်	45		
--------------	----	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ဗမာ	၃၅၈	၃၄၇
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	185	6

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူဇော်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုထိုးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေငိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ ²⁰⁰⁸

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ် /မသိပါ

(စ) ဝရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၀၈ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မိုးဆာလှူငွေ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးဖွန်ထွန်း အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 3.10.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးဇော်မင်းဦး အမည်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 3.10.18

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်းဖျက်၊ သတ်ဆိုင်ရာလူထုထည့်ရုံးများ/လတ်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာဆိုင်ရာအတွက် ဩဂုတ်လ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းမျဉ်းရေးရာ/လုပ်ထမ်း အမည် **ဦး ရှု ထက် မောင်**

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅) စက်ဝန်း(၆) စက်ဝန်း(၇) စက်ဝန်း(၈) စက်ဝန်း(၉)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ လိုဏ်း မြို့နယ် ငယ်ဇကော** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာအုပ်စု** **ကျေးရွာ** **ကျေးရွာ**

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆတ်အစည်းအဝေး	၈.၉. 2017	1.2. 2017	43	80	123	123 ၉၈၇
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၉. 17		61	48	109	109 ၉၈၇
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၆.၉. 17		9	9	18	18 ၉၈၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဆုံးသစ်မှုအစည်းအဝေး			လေ့	လေ့	လေ့	လေ့
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အကူအညီရရှိရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၀-၂) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်/ သတ်မှတ်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/ ဝန်ထမ်း/ ကံထောက်နည်းညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုဖြစ်ခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံရှိ ခြေထောက်များ/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ကြောက်အောင် CF၊ ဦးရွှေရှင်၊ ဦး TF

၀၄.၅ 16.11.2017

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ၊ မြို့နယ်

ငယ်အမာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ၀ စက်ဝန်း(၀) ၂ စက်ဝန်း(၂) ၃ စက်ဝန်း(၃) ၄ စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအဆင့်/စက်ဝန်းအဆင့်များ	၀၄.၅					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရပ်စု အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆတ်အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး	16.11.17	16.11.17	48	55	103	၆၈ 103
၀၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဦးစီးရုံး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.11.17	17.11.17	41	48	89	၅၈ 89
၀၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	18.11.18	18.11.18	9	9	18	၈၈ 18
၀၄။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးတော်ဝန်၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၀၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးတော်ဝန်၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၀၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၀၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၀၈။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၀၉။ ဆက်လက်ရေးတင်ပြမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအောင်ဦး

နေ့စွဲ 3.10.18 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	မြို့နယ် <u>ငယ်တော</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>လှိုင်တောင်</u>	ကျေးရွာ <u>လှိုင်တောင်</u>
---------------------------------	---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.10.18	3.10.18	56	49	105	105 ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.10.18	4.10.18	53	55	108	108 ဗမာ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	5.10.18	5.10.18	9	9	18	18	ဗမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	11.2.19	11.2.19	39	58	97	97	ဗမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.19	14.2.19	10	8	18	18	ဗမာ
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.19	14.2.19	10	8	18	18	ဗမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.19	14.2.19	10	8	18	18	ဗမာ

၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	14.2.19	14.2.19	10	8	18	18	၂၅၈
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉၊ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ပထမနှစ်)

၃၀

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
 ကော်ပီတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဂျော့ဂျော့

နေ့စွဲ ၆. ၂. ၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ဗဟော ကျေးရွာအုပ်စု ကျီးတောင် ကျေးရွာ ကျီးတောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၁။ ပုံမှန် ဝင်ရောက် မရရှိ
၂။ ဆိပ်ခံ တံတား	၂။ ဆိပ်ခံ ဆင်း ကျင်း အခက် ခွဲ
၃။ မျက်နှာ ကျောင်း	၃။ လမ်းပန်း ဆက် သွယ်ရေး
၄။ လျှပ်စစ် မီး	၄။ လျှပ်စစ် မီး
၅။ ကျန်းမာရေး ဌာန	၅။ ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး
၆။ ပညာရေး ဝန်ထမ်းဆောင်	၆။ ကျန်းမာရေး အခက် ခွဲ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျော်မှန်းချက်များ
၁။ ဆိပ်ခံ တံတား အခက် လျှော့	၁။ အလုပ် အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်
၂။ ဆိပ်ခံ တံတား တည်ဆောက်ရန်	၂။ ဆိပ်ခံ ဆင်း ကျင်း ကျင်း လမ်း
၃။ မျက်နှာ ကျောင်း ဆောက်ရန်	၃။ ကျေးရွာ အဖွဲ့ ချင်း ဆက်လမ်း
၄။ စုပေါင်း မီးခက်	၄။ စုပေါင်း မီးခက်
၅။ ကျန်းမာရေး အခက် ခွဲ ဆောက်ရန်	၅။ ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေး တံတား ဆောက်ရန်
၆။ ပညာရေး ဝန်ထမ်းဆောင် ဆောက်လုပ်ရန်	၆။ ကျန်းမာရေး အခက် ခွဲ ဆောက် ရန်


ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	ဆိပ်ခံ တံတား ဆင်း ကျင်း	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး		၇၀၇
၂။	ကျန်းမာရေး အခက် ခွဲ	။		၇၀၇
၃။	ကျန်းမာရေး အခက် ခွဲ	။		၇၀၇
၄။	ဝန်ထမ်း မြင်ပညာ(ပညာရေး)	။		၇၀၇
၅။	ကျန်းမာရေး အခက် ခွဲ	။		၇၀၇
၆။	ကျန်းမာရေး အခက် ခွဲ	။		၇၀၇

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ပျံ့နှံ့ဝန်ဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	စီးပွားရေး ကျွမ်းကျင်ရေး ပညာရေး ကဏ္ဍ
၂	စား ခန်း အစဉ်အစား	"	
၃	ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု	"	
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ် ဝင်းဇိန် လက်မှတ်  နေ့စွဲ _____

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(တတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်			
နေ့စွဲ 17.11.17	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)	စက်ဝန်း(၁)	
	✓စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ယုတော	ကျေးရွာအုပ်စု လိုးတောင်	ကျေးရွာ ကိုးစော

၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စျေးကြီးကျေးတိတာ၊ စတော့၊ ဆေးကုန်	၁။ ဘိဝံကမ်း၊ က၊ စတော့၊ ဆေးကုန်
၂။ လမ်းပျက်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကုန်ပစ္စည်း	၂။ ယာယီ၊ ဝန်ထမ်း စတော့၊ ဆေးကုန်
၃။ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု	၃။ စျေးကြီးကျေးတိတာ၊ စတော့၊ ဆေးကုန်
၄။ အစားအသုံး၊ ဝါး၊ ဝန်ထမ်း စတော့၊ ဆေးကုန်	၄။ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု
၅။ ဆောက်လုပ်၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု	၅။ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု
၆။ ဂွာထိပ်ပတ်ဝတ်စုံ၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု	၆။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ စတော့၊ ဆေးကုန်

၉။ မျှော်မှန်ခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်ချက်များ
၁။ စျေးကြီးကျေးတိတာ၊ စတော့၊ ဆေးကုန်	၁။ ဘိဝံကမ်း၊ က၊ စတော့၊ ဆေးကုန်
၂။ လမ်းပျက်၊ ဆက်သွယ်ရေး၊ ကုန်ပစ္စည်း	၂။ ယာယီ၊ ဝန်ထမ်း စတော့၊ ဆေးကုန်
၃။ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု	၃။ စျေးကြီးကျေးတိတာ၊ စတော့၊ ဆေးကုန်
၄။ အစားအသုံး၊ ဝါး၊ ဝန်ထမ်း စတော့၊ ဆေးကုန်	၄။ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု
၅။ ဆောက်လုပ်၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု	၅။ ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု
၆။ ဂွာထိပ်ပတ်ဝတ်စုံ၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု	၆။ ကျေးရွာအုပ်စု၊ စတော့၊ ဆေးကုန်

၁၀။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁။	စျေးကြီးကျေးတိတာ	အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး		၆၇၅
၂။	လမ်းပျက်	အမျိုးသား		၆၇၅
၃။	ကုန်ပစ္စည်း၊ ဝါး၊ ပြင်ဆင်မှု	အမျိုးသား		၆၇၅
၄။	အစားအသုံး၊ ဝါး၊ ဝန်ထမ်း စတော့၊ ဆေးကုန်	အမျိုးသမီး		၆၇၅
၅။	ဘိဝံကမ်း၊ က၊ စတော့၊ ဆေးကုန်	အမျိုးသမီး		၆၇၅
၆။	ယာယီ၊ ဝန်ထမ်း စတော့၊ ဆေးကုန်	အမျိုးသမီး		၆၇၅

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အလယ်အကိုင်ကွင်းလမ်း	အစိုးရ + အဖွဲ့အစည်း	အလယ်အကိုင်ကွင်းလမ်း / ကမ္ဘာ့အဖွဲ့အစည်း၏ အဖွဲ့အစည်း ပညာရေး
၂	အထက်တန်းကျောင်း	အဖွဲ့အစည်း	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမိုး လက်မှတ် [Signature] ဇနီး 17-11-17

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(တတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်တမ်းရက်စွဲအရင်းအမြစ်အသုံးပြုရေးအစီအစဉ်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်အေးအေး</u>			
နေ့စွဲ 4. 10. 2018	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှိုင်သာယာ	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်သာယာ	ကျေးရွာ လှိုင်သာယာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသွားလာရာကဆင်ရေ ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
မူကြိုကျောင်းကောင်းလျှင် မူကြိုကလေးများ ကဆင်ရေရပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျောင်းဆောင်နှင့် ကျောင်းမှတ်အကျဉ်းအားဖြင့် ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင်ကဆင်ရေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ရပ်ရွာအရေးကြီးမှုနှင့် သမ္မတဆွေးနွေးရန်အခါ ခန့်မှန်းမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ဆိပ်ကမ်းကလေးများရှိ မီးရောင်မှတ်အကျဉ်း ကဆင်ရေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာတွင်မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသွားလာရာကဆင်ရေ ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
မူကြိုကျောင်းကောင်းလျှင် မူကြိုကလေးများ ကဆင်ရေရပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ကျောင်းဆောင်တွင် ကျောင်းမှတ်အကျဉ်းအားဖြင့် ကလေးများပညာသင်ကြားရာတွင်ကဆင်ရေပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀
ရပ်ရွာအရေးကြီးမှုနှင့် သမ္မတဆွေးနွေးရန်အခါ ခန့်မှန်းမရှိပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀၆ <input type="checkbox"/> ကျား+ ၀

ဆိပ်ခံတံဆိပ်ပေးပို့သောကြောင့် ချီးကျူးမှု ဝန်ကြီးဌာန ဝန်ကြီးရုံးမှ ဝန်ကြီးရုံးသို့
 ဝန်ကြီးရုံးသို့ ပေးပို့ရန် အပ်နှံပေးပါသည်။

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အစဉ်ဆက်တိုက် ချိတ်ဆက်	လ + မ	ကျေးရွာ အားကစား	1	23000000	356	347	703
၂	ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း	လ + မ	ယူဇာရေး	2	2500000	356	347	703
၃	ဆိပ်ခံတံဆိပ်	လ + မ	လမ်းဖျား အားကစား	3	30000000	356	347	703
၄	မူကြံ ကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	လ + မ	ယူဇာရေး	4	10000000	356	347	703
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း သင်တန်း	လ + မ	အသက်မွေး ဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်သန်းခွင်လှိုင် လက်မှတ် Thm ဇန.ရံ 4.10.18

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(ပထမနှစ်)

20

ပုံစံ - ၈ - ၄ - ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/FF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးထက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - လှိုက်ထက်အောင်
 နေ့စွဲ ၈-၂-၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		စုစုပေါင်း
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
မာခင်ကုသုတ် ဇွန်ချေးကုန်	ထိပ်စိုက်ကား ၁၀၂၅'x၈' x ၆"	၇၀၇ ငွေ		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၇၀၇၀၀၀	၇၀၇၀၀၀			၇၀၇၀၀၀
ထမလှိုင်စိမ်း ဆိုးရွာလှိုင်	၁၀၀x၁၀၀ ဖော့ပရက် x ၂၀၀၅ (၇၇x၁၂၆x၄) ၁၀၀၅	၇၀၇ ငွေ		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၇၇၀၀၀	၇၇၀၀၀			၇၇၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၇၇၀၀၀				၇၇၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၇၇၀၀၀				၇၇၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ၇၇၀၀၀				၇၇၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် ဦးဝင်းစိန် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လက်ညှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှု အစောဆုံးအဆင့်အတိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စွာဖြည့်သွင်းရမည်။ ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်စွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုခွဲ ဦးစီးဌာနမှ အတည်ပြုချက်တွင် TFC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်စိစစ် ဖြစ်နိုင်လုပ်ငန်းခွဲထိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်နစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ လေ့လာတိုင်တော် ကျေးရွာများ ဖတ်ပါ။)

ကျေးရွာစီမံကိန်း/လုပ်ငန်းခွဲအမည် **ဒီးဝေ ဇီယုဒ TF ၊ ဒီးရဲဘန်ဂောင်း CF**
 နေ့စွဲ **21.11.17**
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ**၊ ပြနယ် **ဗဟို**၊ မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အခြားအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အခြားအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အခြားအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အခြားအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အခြားအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အခြားအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌအမည် **ဒီးစိန် ဇီ**

လက်မှတ်



ရက်စွဲ **21.11.17**

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်စွာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးစိုးမင်းဦး

နေ့စွဲ ၅. 10. 18 စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ရပ်ကွက်	အိမ်အမှတ်
<u>ဧရာဝတီ</u>	<u>ဗဟန်း</u>	<u>ဗဟန်း</u>	<u>၇၃</u>	<u>၇၃</u>

ကျေးရွာအမည်	စတင်နေ့စွဲ	အရွယ်အစား	အမျိုးအမည်	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ			
				အမျိုးအမည်	အရွယ်အစား	အမျိုးအမည်	အရွယ်အစား
ကျွန်းစိမ်း	၈.၁၀.၁၈	၄၈ x ၂၄ x ၂	၇၀၃	□ တူး	၂၃၀၅၂၆၀	-	၂၃၀၅၂၆၀
ကျွန်းစိမ်း	၈.၁၀.၁၈	၄၅ x ၂၇	၇၀၃	□ တူး	၂၅၀၀၀၀	-	၂၅၀၀၀၀

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

- အုပ်စု - ကိုးတောင်
- ဈေးရွာ - ကိုးတောင်
- နေ့ရက် - ၃.၁၀.၁၈
- အချိန် - (၁၀:၃၀) AM ။ (၁:၀၀) PM အထိ

ကျင်းပသည့်နေရာ - ကိုးတောင်ဈေးရွာ ။ အုပ်စုကြီးကျောင်း
 တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၅၆) ဦး ။ မ (၄၇) ဦး ။ စုစုပေါင်း (၁၀၅) ဦး
 အကြောင်းအရာဆွေးနွေးချက် ။ ။ "တော်ယဉ်စက်ဝန်း(လူထုဖျော်ဖြေရေး) ကိန်းကတက်ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း"

အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ကိုးတောင်အုပ်စု ကိုးတောင်ဈေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအား အစီအစဉ်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်စေရန် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်(၁) အရ ဈေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း၊ ပြောကြားခဲ့ပြီး ယခုအခါ ရန်ပုံငွေနှင့်လုပ်ငန်းခွဲချက်ကို စနစ်တကျ ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြည့်ရှုပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်(၂) အရ လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာနနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာဦးစီးဌာနမှ ဖိတ်စာစကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်(၃) အရ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းဖိတ်စာစကား(၁၅)ချက်အား လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာနမှ ဈေးရွာလူထုအားရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ်(၄) အရ လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာနမှ ပြုလုပ်သည့် ဘဏ်ဖြန့်ဖြူးမှုစနစ်ကြိုပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာနနှင့်လက်ထောက်နည်းပညာဦးစီးဌာနမှ ဈေးရွာလူထုအားပြောကြားချက်များကို ဖြန့်ချိဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစီအစဉ်(၅) အရ ဈေးရွာလူထုအားချွေးချယ်မှုအရ ဈေးရွာအစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း(၁) ဦး၊ (၂) ဦးနှင့် (၃) ဦးတို့ကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့နောက်လူထုစည်းရုံးရေးဦးစီးဌာနမှ အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်းများအား ဖြန့်ချိစကားပြောကြားခဲ့ပြီး နယ်ပယ်အကြိမ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်အတွက် နေ့ရက်နှင့်အချိန်ကို ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ပြီး ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအား နေ့ပယ်(၁)နာရီတွင်အပြီးဖြစ်စေမည်ဖြစ်သည်။

ဒုတိယအကြိမ်အသွင်းအဝင်

အုပ်စု - ကို : တောင်
 ကျေးရွာ - ကို : တောင်
 နေ့ရက် - 4.10.18
 အချိန် - (1၉:00) AM ခု (4:00) PM အထိ
 ကျင်းပသည့်နေရာ - ကို : တောင်ကျေးရွာ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း
 တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (53) ဦး၊ မ (55) ဦး၊ စုစုပေါင်း (108) ဦး
 အကြောင်းအရာအစွဲအစွဲချက်။ ။ ။ တက်သွင်းပေးသည့် (လူထုအဖွဲ့ပြုစီမံကိန်း)
 အတွက် ဒုတိယအကြိမ်အသွင်းအဝင် ပြုလုပ်ခြင်း။

အထက်ပါအကြောင်းအရာနှင့်ပတ်သက်၍ ကို : တောင်အုပ်စု၊ ကို :
 တောင်ကျေးရွာတွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော ဒုတိယအကြိမ်အသွင်းအဝင်
 အား အစီအစဉ် (၇) ရပ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၁)
 အရ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး ဖွဲ့စည်းမှု အဖွဲ့အစည်းအစည်းအဝေး ပြောကြားခဲ့ပြီး
 ကျေးရွာအတွက် အဖွဲ့တကာယ်လိုအပ်သော လုပ်ငန်းခွဲများကို ရွေးချယ်
 ဖြစ်ပေါ်စေရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၂) အရ လူထုပညာရှင်များ ဖွဲ့စည်း
 ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား၊ အဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပြီး ကျေးရွာ
 ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့၊ အစည်းအရုံးများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အစီအစဉ် (၃) အရ
 ပါသည်။ ထို့နောက် အစည်းအဝေးအကြောင်းအရာများကို ဖြစ်ပေါ်လာ
 သည့် သတ်မှတ်ရေး ခွဲခြားမှု၊ အစီအစဉ် (၃) အရ လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်း
 ဖွဲ့စည်းမှု အကျိုးအမြတ်အရ လုပ်ငန်းများနှင့်အညီ ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းများ
 အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး အဓိကအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းကို
 ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၄) အရ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
 ကို ကျေးရွာလူထု ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (၄) ခု ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
 ဦးစားပေး ပြောကြား စာအုပ်ကျမ်း၊ မျက်နှာကျက်ပြုစုခြင်း၊ ဦးစားပေး (၃) အရ
 အုပ်စုအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဦးစားပေး (၄) အရ ပျက်စီးခြင်း
 ပြုစုခြင်း စသည် လုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာလူထု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
 ခွဲခြားမှုပါသည်။ အစီအစဉ် (၅) အရ ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ စည်းရုံး
 တွင် အဖွဲ့အစည်းများ နေရာတွင် ပြုလုပ်အားထုတ်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
 ဝန်ထမ်း ကျား (၁) ဦး၊ မ (၁) ဦး၊ ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့အစည်း (၃) ဦး။

စိတ်ကောင်းစွာဖြင့် ပြောဆို၊ လူ့စိတ်ပြုပြင်ဆင်နွှဲ၊ သိမ်းရေ၊ စက်ကန်စက်
ပြောဆို၊ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး၊ စက်ကန်စက် ပြောဆို၊ စေတနာ
အကြံပြုကိုယ်စားလှယ် ပြောဆို၊ စာရေးကိုး (၁) ဦး၊ ကဏ္ဍကား ၃ ဦး
(၁) ဦး၊ ဒုတိယ ၁ ဦး၊ ၁၅.၀၆ (၁) ဦး၊ ဝိ.က.စွ.ချယ်ခဲ၊ ကြပါသည်။
ထိုနောက်လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်း ယခုဒုတိယ စိတ်ကောင်းစွာ
ဒုတိယကောလိယကောလိယကောလိယ ဖွဲ့စည်းပေးပါဝင်လျက်ရှိကြောင်း ပြောကြား
ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၁) ကာလ လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်း ကော်မတီများ
ဖွဲ့စည်းပေးရန်၊ စာရေးလုပ်ငန်းများကို ဝန်ထမ်းများဖြင့် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက်အစီအစဉ်
(၂) ကာလ ဝန်ထမ်းများဖြင့် ကောလိယကောလိယကောလိယ ပြောကြားခဲ့ပြီး ဒုတိယ
အကြိမ်အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၅ (၂) ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ကို.စောင့်
ကျေးရွာမှာ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးအား စောင့်ကြည့်စွာ ပိတ်သိမ်း
ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးအကြောင်း

- ကျေးဇူး - ကိုးထောင်
- အုပ်စု - ကိုးထောင်
- နေရာ - ကိုးထောင်အင်္ဂလိပ်ကျောင်း
- ရက်စွဲ - 5.10.2018

အကြောင်းအရာ " "အုပ်စုအစည်းအဝေးအကြောင်း"

အထက်ပါအတိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပရာတွင်

ကျေးဇူးကံအုပ်စုတွင် အုပ်စုအစည်းအဝေးအကြောင်းအား ပြောပြပေးခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုအစည်းအဝေးတွင် ကျေးဇူး အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၊ မိတ်ဆက်ထားပြီး အုပ်စုအစည်းအဝေးအကြောင်းအား အကျဉ်းချုပ်အဖြစ် ပြောပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးဇူး အုပ်စုအစည်းအဝေးအကြောင်း အကျဉ်းချုပ်အဖြစ် ပြောပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူး အုပ်စုအစည်းအဝေးအကြောင်း အကျဉ်းချုပ်အဖြစ် ပြောပြပြီး အုပ်စုအစည်းအဝေးအကြောင်းအား အကျဉ်းချုပ်အဖြစ် ပြောပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူး အုပ်စုအစည်းအဝေးအကြောင်းအား အကျဉ်းချုပ်အဖြစ် ပြောပြပြီး အုပ်စုအစည်းအဝေးအကြောင်းအား အကျဉ်းချုပ်အဖြစ် ပြောပြခဲ့ပါသည်။

စဉ်	ကျေးဇူး	အုပ်စု	ရက်စွဲ
၁	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး၊ မျက်နှာချစ်ဆိုင်အဖွဲ့	၇၆၅၀၀၀၀/-
၂	ကျေးဇူး	အစည်းအဝေးအဖွဲ့	၇၆၅၀၀၀၀/-

လို့ထောင်ကျေရွာ အုပ်စုတွင် ကျေရွာ အုပ်စုစိတ်ထက်အက်ဖတ်
 ဗျာပြောင်းလဲခဲ့ပြီးသောကြောင့် ယခုကျေရွာ အုပ်စု ဘဏ်စာရင်းတွင်
 ဖွဲ့သွင်းဖွဲ့ထုတ် အမည်စာရင်း ဗြဟ္မစုထပ်ပထွက်စီမံကိန်း စက်ရုံတွင်
 အားချက်ထားသော ကျေရွာ အုပ်စု ဘဏ်စာရင်းနှင့် ဖွဲ့သွင်းဖွဲ့ထုတ် အမည်
 စာရင်းကို ပြောင်းလဲရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ယခုနှစ် ကျေရွာ အုပ်စု ဘဏ်စာ
 ရင်းပြောင်းမည်သူများမှာ

၀၁	ဒိုင်းစိန်	အုပ်စုအဖွဲ့	၁၄/ယထာအိုင် ၀၄/၂၀၅
၀၂	ဒေါ်အိမ်နွဲ့ဇော်	အုပ်စုအဖွဲ့	၁၄/ယထာအိုင် ၀၂/၅၅၉
၀၃	ဒေါ်နွဲ့နွဲ့ရီ	ဘဏ္ဍရေးအဖွဲ့	၁၄/ယထာအိုင် ၁၀၄၇၇
၀၄	ဒေါ်ကျော်စိန်	အဖွဲ့ဝင်	၁၄/ယထာအိုင် ၁၅၀၇၆

ရန်သူငွေများ သဘောတူညီစွာ ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက် လူထုစည်းချီး
 စားဖွား ဗြဟ္မစု အုပ်စု အစည်းအဝေး ကောင်စီဖွဲ့စည်းပြီး ဆုံးဖြတ်ပြီး ပြောကြားပြီး
 အစည်းအဝေး ဖိတ်စိတ်ပေးပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မှိုင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်၊အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်၊MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	နာရီပေးအိမ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ မိတ်ဖွဲ့ရေး	၁	နာသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ဖွဲ့စည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	ကျောင်းပြုပြင်ရေး	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂	ကျောင်းဆောက် ပြုပြင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၁	ဆင်စုံဝါတက	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)