

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်

အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်

သုံးသပ် ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)


၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁. မြို့နယ်မြေပုံ



ကြံစင်းမြို့နယ် ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပုံ



ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စုပြင်ပုံ

၃. အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၁. ကြာအင်းကျေးရွာ

၂. ကြပ်ကွင်းကျေးရွာ

၃. သရက်တောကျေးရွာ

၄. ကိုးပင်ကျေးရွာ

၅. ကံဆယ်ကျေးရွာ

၆. ကြက်လျာစွန်းကျေးရွာ

၇. ရှားဇီးဘို ကျေးရွာ

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စုသည် ကျေးရွာပေါင်း(၇)ရွာ ဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းထားပါသည်။

ကိုးပင်ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

ဧရာဝတီတိုင်းဒေကြီး၊ဟင်္သာတခရိုင်၊ကြံခင်းမြို့နယ်၊ကြာအင်းအုပ်စုတွင်ကိုးပင်ကျေးရွာတည်ရှိပါသည်။ပုသိမ်-မုံရွာလမ်းမကြီးဘေး(၂)မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကိုးပင်ကျေးရွာဟုခေါ်တွင်ခြင်းမှာရွာတည်စဉ်အခါကအိမ်ကိုးလုံးသာရှိသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်ပေါင်း(၁၀၀)ခန့်ရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။တောင်ကုန်းပေါ်တွင်နေထိုင်ကြသောရွာတန်းတိုလေးဖြစ်ပါသည်။ ကိုးပင်ကျေးရွာစတင်တည်ထောင်ချိန်တွင်အိမ်ခြေကိုးလုံးသာစနေထိုင်ရာမှ ယခုအခါအိမ်ခြေ(၃၀)ခန့်နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာစတင်တည်ချိန်က တည်ထားကိုးကွယ်သောရှေးဟောင်းစေတီပျက်တစ်ဆူကိုလည်းတွေ့ရပါသည်။ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကိုကိုးကွယ်ယုံကြည်ကြပါသည်။ ကိုးပင်ကျေးရွာသည်ကံဆယ်ကျေးရွာအလည်မှနောက်ဘက် တောင်ပေါ်ကျေးရွာသို့ဆက်သွယ်ထားသောကျေးရွာဖြစ်ပါဖြစ်ပါသည်။ကျေးရွာ၏တောင်ပေါ်အဝင်တွင်နတ်ကွန်းစဉ်တစ်ခုရှိပါသည်။

ကိုးပင်ကျေးရွာ၏ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာလယ်နှင့်ကိုင်းတို့ဖြစ်ပြီးစပါး၊မတ်ပဲ၊နှမ်းနှင့်မြေပဲတို့စိုက်ပျိုးကြပါသည်။ဝါးတောလုပ်ကိုင်သူအနည်းငယ်သာရှိပါသည်။ကိုးပင်ကျေးရွာသည်သဘာဝထိခိုက်မှုများမရှိပါ။ကျေးရွာတွင်မူလတန်းကျောင်းမရှိ၍ ပညာသင်ယူရာတွင်အခက်အခဲရှိပါသည်။ အထက်တန်းပညာရေးကိုအ.ထ.က ဘက်ရဲမြို့ သို့သွားရောက်သင်ကြားကြရပါသည်။အခြေခံအဆောက်အဦးနှင့်ပတ်သက်၍ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကြနေကြောင်းတွေ့ရပါသည်။ရေတွင်းနည်းနေသောကြောင့်ရေလွယ်ကူစွာအသုံးပြုနိုင်ရန်အခက်အခဲများရှိနေပါသည်။ မိမိတို့ကျေးရွာအတွက်မျှော်မှန်းအိမ်မက်များလည်းရှိနေကြပါသည်။


ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏မျှော်လင့်ချက်အိမ်မက်များမှာ ရေတွင်းရေကန်ပေါ်များစွာအသုံးပြုနိုင်ရေး၊လမ်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်စေခြင်း၊ မီးလင်းရေး၊ရွာဦးစေတီပျက်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ဓမ္မာရုံတည်ဆောက်ရန်၊ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်၊ရွာတွင်းလမ်းကောင်းမွန်စေခြင်း၊ စသည်တို့ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ချင်သောဆန္ဒများရှိနေကြပါသည်။ ကိုးပင်ကျေးရွာသူ/သားများသည်ရိုးသားခြင်း၊ ကူညီရိုင်းပင်းတတ်ခြင်း၊အလှူအတန်းရက်ရောခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တတ်သောအလေ့အထများရှိခြင်းစသည်တို့ဖြင့်ပြည့်စုံပြီးအေးချမ်းသာယာသောကျေးရွာလေးတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းစွာ လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	25.9.2017	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	5	2	7	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ - လူမှုအဆောက်အဦများ - ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ - လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	25.9.2017	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	5	2	7	- ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးရေးနည်းများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	25.9.2017	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	5	2	7	- ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး - အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး - ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	25.9.2017	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့ တွင် ပါဝင်သူများ	14	2	16	- ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	25.9.2017	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	14	2	16	- နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအမျိုး - အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ် အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	25.9.2017	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	14	2	16	- အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညီမျှစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	25.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	14	2	16	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ၊ - လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	25.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	14	2	16	- ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ - ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	25.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	14	2	16	- အကျိုးပြုလုပ်ငန်းရေး၊ အကျိုးခံစားခွင့် - လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

၂။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်၊အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု သုံးသပ်ချက်



လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု (ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

- လယ်ယာ၊ သစ်တော၊ တောတောင်များကိုမှီခိုပြီးအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုကြသည်။
အဓိက စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းဖြစ်သည်။
- စိုက်ပျိုးရေးမြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ဦးရေနည်းပါးပြီး
အများစုမှာကျပ်စားလုပ်သားများ၊ နေ့စားလုပ်သား များ ဖြစ်ကြသည်။
- ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားအားလုံးမှာ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်ကြ၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- မိုးရာသီတွင် သောက်သုံးရေလုံလောက်လည်း နွေရာသီတွင် ရေရှားပါးသည်။
- သီးနှံစိုက်ပျိုးခြင်းများလုပ်ကိုင်ကြသည်။

ဖွံ့ဖြိုးရေးလိုအပ်ချက်

- ❖ ရွာတွင်းလမ်း
- ❖ စာသင်ကျောင်း
- ❖ ရွာချင်းဆက်လမ်း
- ❖ အစည်းအဝေးခန်းမ
- ❖ ဆေးပေးခန်း
- ❖ မူကြိုကျောင်း
- ❖ ဝင်ငွေတိုးလုပ်ငန်းများ
 - ကြက်၊ ဝက် မွေးမြူရေး
 - စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ချေးငွေ

၆. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း

စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကိုးထင်ကျေးရွာ		ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်											
		ရက်စွဲ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆											
အကြောင်းအရာ	မတ်လ	ဧပြီလ	မေလ	ဇွန်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ	ဇူလိုင်လ
ရာသီဥတု													
စိုက်ပျိုးရေး	မာပဲ သိမ်း	စတင်ယာဉ်	ဖျိဖြူ	ကောက်ခိုက်	ပဲစိမ်းစိုက်	ကောက်ခိုက်	မေ့စိုက်	မာပဲစိုက်	ထိန်း	မာပဲစိုက်	မာပဲစိုက်	မာပဲစိုက်	မာပဲစိုက်
ငွေငွေ	၁၀၀	-	-	၅၀	၅၀	၅၀	၁၀၀	၁၀၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
ကျန်းမာရေး	-	-	-	-	-	ဖျားခြင်း	ဖျားခြင်း	-	-	-	-	-	-
ပွဲတော်ကျင်းပ	သင်္ဃာတော်	ကွက်	-	-	-	-	မီးဖိုချိန်	တစ်	-	-	-	-	-
ဆောက်သုံးရေး													
ကစားရေစာဖူလုံမှု													

ယူဆချက်များ - ခေါ်ယူခြင်း
 * ထင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား ၃ ဦး / မ. ၄ ဦး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြဇယားမှဆန်းစစ်မှုရလဒ် (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ တောင်ယာလုပ်ငန်း(အဓိကဝင်ငွေရလုပ်ငန်း)။
- ထင်းခုတ်၊ ဝါးခုတ်၊ ရာသီပေါ်သီးနှံ တာနိုင်တပိုင်စိုက်ပျိုးမှု (အခြားဝင်ငွေရ)။
- လယ်ယာနှင့် တောင်ယာရာသီပေါ်ချိန်ဝင်ငွေများ၊ လုပ်အားခများများရရှိသည်။
- အခြားဝင်ငွေရမှု လုံလောက်မှုမရှိ (အိမ်တွင်းစိုက်ပျိုးသီးနှံများဖြင့် စားဝတ်နေရေးဖြေရှင်း)။
- တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ တော်သလင်း၊ တပေါင်းလများတွင် လုပ်အားခနည်းပါးသည်။
- ကျန်းမာရေး-ဝါခေါင်လနှင့် တော်သလင်းလတွင် ဖျားနာတတ်သည်။
- တစ်နေ့တာအတွင်းမိသားစုလိုက် အလုပ်အကိုင်မတူ၍ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး ဝင်ငွေမတူ ညီ (အမျိုးသမီးများအိမ်မှုကိစ္စများနှင့် အချိန်ကုန်)။
- အမျိုးသားများမှတာဝန်ခွဲဝေယူမှုနှင့်ကျား၊မရေးရာသိမြင်ခံစားလာအောင်ဆွေးနွေး (အိမ်မှုကိစ္စပိုင်းလုပ်လျှင် ၂-ဦးလုံးဝင်ငွေရရှိနိုင်)။
- တန်းတူညီမျှမှုနှင့် သာတူညီမျှမှုအကြောင်းဆွေးနွေး၍ဝင်ငွေတိုးစေခြင်းကိုဆွေးနွေး။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ချက်

<p style="text-align: center;">ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ၁၄.၁၂.၂၀၁၆</p>			
ကျေးပင်ကျေးရွာ			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
မြေလည်တာ လုပ်စု	သစ်တာ ၂ ထပ်၊ သစ်ဖုလုံ (၁) နှစ်၊ မြေချို (၁၀) နှစ်၊ လယ် ၆ ဧက၊ ကိုင်း ၅ ဖုံး၊ နွား (၅) ကောင်၊ ဝက် ၃ ကောင်၊ ဝါး ၆၊ ထင်း ၆၊ ယာ ၂ ဧက၊ ဗူး ၁ စီး၊ ထိုင်း၊ ဆီ၊ ဓား၊ ဆွဲ၊ ဆွဲ၊ ဆွဲ	၉	၂၉.၀%
မာသိကစာ လုပ်စု	သစ်တာ ၁ နှစ်၊ သစ်ဖုလုံ (၁) နှစ်၊ မြေချို (၉) နှစ်၊ လယ် ၆ ဧက၊ ကိုင်း ၅ ဖုံး၊ ယာ (၃) ဧက၊ ဗူး ၁ စီး၊ ဆွဲ ၁ စီး၊ ဆွဲ ၄ ကောင်၊ ဆွဲ ၂ ကောင်	၈	၂၅.၇%
မမြေလည်တာ လုပ်စု	သစ်တာ ၁ နှစ်၊ သစ်ဖုလုံ (၁) နှစ်၊ မြေချို (၈) နှစ်၊ လယ် ၆ ဧက၊ ကိုင်း ၅ ဖုံး၊ ယာ (၃) ဧက၊ ဗူး ၁ စီး၊ ဆွဲ ၁ စီး	၇	၂၂.၆%
နှင်းငါးတာ လုပ်စု	သစ်တာ ၁ နှစ်၊ သစ်ဖုလုံ (၁) နှစ်၊ မြေချို (၈) နှစ်	၇	၂၂.၆%
	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း + ပါဝင်စား ၅၅.၀၂ . ၁၅.၁၂.၂၀၁၆	၃၁	၁၀၀%


လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတွင် (က၊ ခ၊ ဂ၊ ဃ) အဆင့်(၄) ဆင့်သတ်မှတ်ပြီးရေးဆွဲခဲ့သည်။ (က)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် ချမ်းသာ၊ (ခ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် အသင့်အတင့်၊ (ဂ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် နွမ်းပါး၊ (ဃ)အဆင့် အိမ်ထောင်စုများသည် အလွန်နွမ်းပါးဟူ၍ သတ်မှတ်သည်။
- (ဂ)အဆင့် မပြေလည်သောအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု(၇)အိမ်ထောင်စု ပါဝင်သည်။
- မပြေလည်သောအကြောင်းအရင်းများမှာကျပန်းလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရသောကြောင့် ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိခြင်း၊ မိဘများအသိပညာဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ ကလေးများအားကျောင်းမထား နိုင်ကြခြင်း၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊လယ်ယာမြေ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိခြင်း စသည် တို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။
- အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် နွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်ရေးဆွဲခြင်း၊ နွမ်းပါးသူများနှင့် ကျေးရွာလူထု၏ သတ်မှတ်သောအဆင့်များ၊ ၎င်းတို့၏လိုအပ်ချက်များကိုဦးစားပေး စဉ်းစား ရေးဆွဲခဲ့သည်။
- ကျေးရွာအခြေခံအဆောက်အဦများ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲအကောင်အထည်ဖော် လုပ်ငန်း များတွင် ကျေးရွာလူထုနွမ်းပါးသူများဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် လုပ်အားခရရှိပြီး ဝင်ငွေများ ရရှိလာမည် ဖြစ်သည်။ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကျေးရွာတွင် လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြင့် ကျေးရွာလူထုမှ အချိန်ကုန်မှုများလျော့လာပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်သည်။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ နှင့် သုံးသပ်ခြင်း



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

ကျေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင်အဓိကဦးဆောင်သည်။ ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့တွင် ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူးများနှင့် ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသာ ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ထားသည်။




















လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးများ နှင့် လူမှုရေးလုပ်ငန်းများကို အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်သည်။လူငယ်ပရဟိတအဖွဲ့တွင် အမျိုးသမီးများလည်း ပါဝင်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကျေးရွာသာရေး၊ နာရေးများ၌ ချက်ရေးပြုတ်ရေးနှင့် ကျွေးမွေးဧည့်ခံ ရေးတို့တွင် အမျိုးသားများနှင့်အတူ ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြ သည်။

လူထုဗဟိုပြု နှင့် မီးသတ်အဖွဲ့ စသည်တို့သည်လည်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်၍ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို ဆောင်ရွက်ကြသည်။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း

စဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(c) အရင်းအမြစ်များအပေါ် အသုံးပြုနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု သုံးသပ်ချက်

အရင်းအမြစ် ကာယပြုမှု			ဆင်းရဲခြေစိုက်ရေး ဝါးချုပ်မှု		
ကိုးကွယ်ရာ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆			ကိုးကွယ်ရာ ၁၄.၁၂.၂၀၁၆		
ကရိုးသား	ကရိုးသမီး	ကရိုးသား / ကရိုးသမီး	ကရိုးသား	ကရိုးသမီး	ကရိုးသား / ကရိုးသမီး
 ငါးစာ၊ ငါးစာခြင်း	 နပ်ချုပ်စက်	 ရေတွင်း	 ယုတ်	 နပ်ချုပ်စက်	 နိမ်
 လယ် ထွန်ယက် / ခိုက်သိမ်းခြင်း	 လယ် စောကဲခြင်း / ဖြတ်ဖျတ်ခြင်း	 လယ်ခြေ	 လယ်ထွန်	 လယ်ခြေ	 ရေတွင်း
 စောကဲခြင်း / ကာယပြုခြင်း		 ကိုင်းခြေ	 ခွံ		 လယ်ခြေ
		 ဆိုင်ကယ်	 စောကဲခြင်း		 ကိုင်းခြေ
လူထုတစ်စု၏ အကျိုးခံစားခွင့် * ဝါးချုပ်ရေးအဖွဲ့ - ကျား ၄ ဦး / ၈ ဦး			လူထုတစ်စု၏ အကျိုးခံစားခွင့် - ဝါးချုပ်ရေးအဖွဲ့ * ဝါးချုပ်ရေးအဖွဲ့ - ကျား ၄ ဦး / ၈ ဦး		


အရင်းအမြစ် များအပေါ် လွှမ်းမိုးမှု နှင့် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှု

အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှု(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း)

- အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့တွင် ပစ္စည်းများအားအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်းကို ဆွေးနွေးသုံးသပ်ခြင်း ဖြစ်သည်။
- အချုပ်စက်၊ မုန့်ကြိတ်စက် ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုကြသည်။
- ဆိုင်ကယ်၊ သစ်တော၊ ချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ လမ်း၊ လယ်၊ ကိုင်း၊ ရေတွင်း၊ စသည်တို့ ကဲ့သို့သော အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုကြသည်။
- အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန်များပြားသည်။ သို့သော် ထိုအရင်း အမြစ်များကို ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင်မူ အများအားဖြင့် အမျိုးသားများကသာ ထိန်းချုပ်ထားကြ သည်။
- အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော(သို့) ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအမြစ်များမှာ အလွန် နည်းပါးသည်။
- အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူညီမျှမှု ရှိ ပေလိမ့်မည်။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သောလူမှုဆန်းစစ်ကြေးဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(c) ပင်းကူအိမ်ကွန်ယက်နှင့်သုံးသပ်ချက်



ပင်းကူအိမ်ကွန်ယက်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စမ်းစစ်ချက်

အမျိုးသမီးများသည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုတို့တွင် အလွန်အားနည်းသည်။

အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းများတွင် အချိန်ကုန်ကာ ဝင်ငွေရရှိမှုလည်းနည်းသည်။


ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာများနှင့် ပညာတတ်မြောက်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများသည် မပြောရဲ၊ မဆိုရဲဖြစ် ရာမှ ပါဝင်ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိပဲ ဖြစ်နေတတ်သည်။

အချို့သောကဏ္ဍများတွင် အမျိုးသားများ၏လွှမ်းမိုးမှုကြောင့် အမျိုးသမီးများ၏ ပြောဆိုခွင့်များနှင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်များ မှေးမှိန်နေတတ်သည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်နိုင်ဖို့အတွက် အမျိုးသားများ၏နေရာပေးမှုလည်း လိုအပ် သည်။

ကျေးရွာတွင် အသိပညာပေးဆွေးနွေးပွဲများကို အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး သီးခြားစီပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးပွဲများ တွင် အမျိုးသမီးများအား ပြောဆိုခွင့်ပေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးခြင်းတို့ဖြင့် ၎င်းတို့အား လက်တွဲခေါ်ယူသင့်ပါသည်။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ) ကျေးရွာအခက်အခဲပြဿနာအပေါ် သုံးသပ်ချက်



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲ ပြဿနာများ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စမ်းစစ်ချက်)

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ မူလတန်းကျောင်းမရှိ သည့်အတွက် ပညာရေးအခက်အခဲ၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိသော အခက်အခဲ၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိသည့် အတွက် စာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခန်းမဆောင်မရှိခြင်း စသည့်အခက် အခဲများကို အမျိုးသားများက ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းခြင်း၊ သောက်သုံးရေရှားပါးခြင်း၊ မူလတန်းကျောင်းမရှိ သည့်အတွက် ပညာရေးအခက်အခဲ၊ လျှပ်စစ်မီးမရှိသော အခက်အခဲ၊ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်မရှိသည့် အတွက် စာပေဗဟုသုတနည်းပါးခြင်း၊ အစည်းအဝေးကျင်းပရန် ခန်းမဆောင်မရှိခြင်း စသည့်အခက် အခဲများကို အမျိုးသမီးများကလည်း ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြသည်။


ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ စီးပွားရေး ဘက်ပေါင်းစုံမှ သုံးသပ်ထားကြသည်။

အမျိုးသားများအဆိုပြုသော အခက်အခဲများနှင့် အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသောအခက်အခဲများ တူညီကြ သည်။အမျိုးသမီးများသည် ၎င်းတို့ကျေးရွာ၏အခက်အခဲများကို အမျိုးသားများထက် များစွာဖော်ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

အမျိုးသားများသည် ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းကိုသာ အဓိကထားကြသည်။ အမျိုးသမီးများကမူ အခြားအခြားသော ၎င်းတို့ကျေး ရွာအတွက် အခြေခံကြသော အခက်အခဲများကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြသည်။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း



မျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များ (ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် စမ်းစစ်ချက်)


အမျိုးသားများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် မျှော်မှန်းကြရာတွင် သောက်သုံးရေး ဖူလုံရေးကို အဓိကအားဖြင့် မျှော်မှန်းထားကြသည်။ထို့အပြင် ၎င်းတို့သည် ရွာချင်းဆက် လမ်းများ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ရေး၊ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရေး၊ ရွာတွင်စာကြည့်တိုက် ဆောက်လုပ်နိုင်ရေး၊ ဆေးပေးခန်းဆောက်လုပ်နိုင်ရေး ၊တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းရေး စသည်ဖြင့် မျှော်မှန်းချက်များ ရှိကြသည်။

အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနည်းတူ ရွာတွင်စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်နိုင်ရန်၊ ဆေးပေးခန်းဆောက် လုပ်နိုင်ရန်၊ တစ်ရွာလုံးလျှပ်စစ်မီးလင်းနိုင်ရေး၊ စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ် နိုင်ရန် ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်ရန်၊ သောက်သုံးရေးဖူလုံရေး စသည်ဖြင့် မျှော်မှန်းထားကြသည်။

အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့သည် အများအားဖြင့် မျှော်မှန်းချက်ခြင်း တူညီနေကြသည်။ ၎င်းတို့သည် အဓိကအားဖြင့် သောက်သုံးရေးဖူလုံရေးကို မျှော်မှန်းထားကြသည်။ သောက်သုံးရေးဖူလုံ ပါက ကျန်းမာရေးအတွက်လည်း အထောက်အကူဖြစ်နိုင်သည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လည်း ရေခပ် ချိန်အကုန်သက်သာ၍ ဝင်ငွေရလုပ်ငန်းများလည်း လုပ်ကိုင်လာနိုင်မည်။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ တွင်လည်း ပါဝင်လုပ်ဆောင်လာနိုင်မည်။

၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်၊ အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း
စဉ်များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ) ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများအပေါ် သုံးသပ်ချက်



ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်)

ကြာအင်းအုပ်စုကိုပင်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ရာတွင် မဲပေးခြင်းစနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ထိုသို့ မဲပေးရွေးချယ်ရာတွင် မဲအများဆုံး ဖြစ်သော ပထမမဲအများဆုံး အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ရန် လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၁) အဖြစ်လည်းကောင်း၊ ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ထို့အပြင် ရွာတွင်းလမ်းချောင်းကျောက် ခင်းရန်လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၂)အဖြစ်လည်းကောင်း၊ တောင်ပေါ် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းပြုပြင်ရန် လုပ်ငန်းအား ဦးစားပေး(၃)အဖြစ်လည်းကောင်း စသည်ဖြင့် မဲစဉ်အလိုက် အသီးသီး ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါ သည်။

အဓိကဦးစားပေးလုပ်ငန်းမှာ အစည်းဝေးခန်းမဆောင်ဆောက်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများအား ကျေးရွာလူထုကိုယ်တိုင်မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဆွဲနေပုံ



ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များ



ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု။ ။ ကြာမင်း

ကျေးရွာ။ ။ ကိုးပင် (၂၅.၂.၂၀၁၅)

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာ စီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်စိုး	၇၈၄ ၇၇၉၅၀၃	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဖြူဖြူသင်း	၇၇၆၄၂၈၀၃	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးလင်မင်းထွန်း	၇၇၉၇၃၇၄၈၂	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စု	၇၇၈၇၄၂၇၂	နိုင်
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စေးစေးသက်	၄၈၆၄၀၅၃၇	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်မင်းဦး		
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်စေးစေးဖြူ		
၈		အဖွဲ့ဝင်			
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်ဟန်နီအိမ်	၇၇၈၀၄၄၇၇	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှဖြူ	၄၈၅၃၇၇၈၃၁	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇော်ဇော်စိန်	၇၇၁၆၆၃၇၇၄	
၁၂	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစန်းစိန်	၇၇၆၆၇၇၇၇	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစန်းစိန်	၄၈၅၃၇၆၈၅၄	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်စု		
၁၅	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းထွန်း	၇၇၇၇၈၄၆၇၆	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်		

တာဝန်ကျန်ထမ်းများ - ဦးစိုးဝင်း၊ ဒေါ်ခင်ခင်

ဒေါ်ဖြူဖြူ

ကျေးရွာ - ၇/၈-၇



လူထုစည်းရုံးမှု ဝိသေသနည်း၊ ဝိသေသနည်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို ဝိသေသနည်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ ဝိသေသနည်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်စွမ်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးခင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၈၇၄၂၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစိုး : သူရဲကောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ကြီးစင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာကင်း
ကျေးရွာ ကျေးရွာ		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၁	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		၃၁
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရောင်	၆ - ကျား / ၆ ၃ + ၃		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၆	၆၁
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၂၈	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
				ဆက်ပျက်စီး	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ရှိပါသည် (မရှိပါ/မသိပါ)
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဘဝ. မိ. နှစ် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ဘဝ. မိ. နှစ် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- စီးယင်းကျေးရွာအုပ်စု
(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် စိုးနိုင်စိုး

လက်မှတ် နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိုးစိုင်းသူဌေးဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးမင်းသုဉ္ဇန် စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံစီမံ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀ စက်ဝန်း (၄)

ပြင်ဆင်/တိုင်း ၆၇၀၀၇ ပြို့နယ် ဇော်ခင် ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဒင် ကျေးရွာ ဗို:၁၆

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်အမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၁၄	၁	၁၆	၁၆၈ ၁၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၂၀၂၁.၁၂.၂၀	၁၄	၁	၁၆	၁၆၈ ၁၆
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ ပြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးမိတ်ဆက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၆.၂။ ယယ်လူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ သလူာရေးဂုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဖိုဇ် သူရ ဘောဇီ

နေ့စွဲ - ၂၅ . ၉ . ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ မစက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ | ကြံ့ခင်း၊ မြို့နယ် | ကျေးရွာအုပ်စု - ကြာအင်း၊ ကျေးရွာ ကိုးပင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မတော်မြေသို့ ဆင်းယူရန်ခက်ခဲမှု	၁	မတော်မြေသို့ ဆင်းယူရန်ခက်ခဲမှု
၂	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံများ
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံများ
၅	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ
၆	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၆	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ
၇	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၇	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။ (၅ ခု ဖော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှိုင်းမှိုင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှိုင်းမှိုင်းချက်များ	
၁	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ဖိတ်လင်းမှု	၁	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ
၃	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၃	တစ်ရွာလုံး လျှပ်စစ်ဖိတ်လင်းမှု
၄	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ
၅	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ
၆	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၆	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ
၇	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ	၇	ကျေးရွာအနီးရှိ ရေအခက်အခဲ



လူထုတစ်စုစီစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	တောင်ပေါ်ရွာဝင်လမ်း ပြုပြင်ရေး (ပုသိမ် - မုံရွာလမ်းမအပို) ကျား		၁၅၀ ယ်း	၁၁၇
၂	စာရည်: အထေးခန်း: ၆	ကျား: + ၆	၇၅ ယ်း	၁၁၇
၃				
၄				
၅				
၆				
၇				
၈				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဖြိုးစို ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅.၉.၂၀၁၇ -----

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုကင်းရှင်းရေးဦးစီးဌာန

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

ပုံစံFC-၄ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်၊ အကျဉ်းချုပ်ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးတွင် အကျဉ်းချုပ်ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှအစီမံချက်တွင်အခြေခံထားရမည်။	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးအစည်းအဝေးပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှအစီမံချက်တွင်အခြေခံထားရမည်။	လမ်းညွှန်ချက်၊ အကျဉ်းချုပ်ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးတွင် အကျဉ်းချုပ်ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှအစီမံချက်တွင်အခြေခံထားရမည်။
ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/ဝန်ထမ်းအမည် - ဖြူဖြူအောင် (FC) ၊ ဦးခင်မင်း၊ ဦးအောင် (FC) ၊ နေ့စွဲ - ၁၀.၂၀၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်/ဝန်ထမ်းအမည် - ဖြူဖြူအောင် (FC) ၊ ဦးခင်မင်း၊ ဦးအောင် (FC) ၊ နေ့စွဲ - ၁၀.၂၀၁၇	လမ်းညွှန်ချက်၊ အကျဉ်းချုပ်ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးတွင် အကျဉ်းချုပ်ပြင်ဆင်ရေးအစည်းအဝေးပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုမှအစီမံချက်တွင်အခြေခံထားရမည်။
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
ဧရာဝတီ	ကြာအင်း	ကြာအင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဖြူဖြူရွာ	ဖြူဖြူရွာအုပ်စု - ဘက်စုံ ရုံးပေါက်	၁၄'-၀" x ၈'-၀" x ၅'-၀"	၃၈၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၇၄.၁	-	၂၅.၉ သိန်း ဘဏ်လက်ကျန်	၁၀၀ သိန်း
ဖြူဖြူရွာ	ရွာထဲမှ ဆေး ကုန်ကုန်ခင်း ခြင်း နှင့်	၂ x ၃၃'-၀" x ၁၇'-၆" x ၀'-၆" x ၁၃'-၀" x ၀'-၆"	၄၀၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး	၆၆.၅	-	-	၆၆.၅ သိန်း
	လမ်းဆွဲ ကျောက်ခင်း ခြင်း	၆၀' x ၁၄'-၀" x ၀'-၆"		အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး				



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဥပဒေ

အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

၅၈.၆.၁) နာမည်	လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ဘေးအန္တရာယ်ဒေသများ၊ ရေအန္တရာယ်ဒေသများ၊ မြေဆီလွှာအောက်ရှိ ရေအောက်ရှိ မြေအောက်ရှိ မြေအောက်ရှိ)	၅၈.၆.၂) အခြေအနေ	၅၈.၆.၃) အခြေအနေ	၅၈.၆.၄) အခြေအနေ	၅၈.၆.၅) အခြေအနေ
		၅၈.၆.၂) အခြေအနေ	၅၈.၆.၃) အခြေအနေ	၅၈.၆.၄) အခြေအနေ	၅၈.၆.၅) အခြေအနေ
		၅၈.၆.၂) အခြေအနေ	၅၈.၆.၃) အခြေအနေ	၅၈.၆.၄) အခြေအနေ	၅၈.၆.၅) အခြေအနေ
		၅၈.၆.၂) အခြေအနေ	၅၈.၆.၃) အခြေအနေ	၅၈.၆.၄) အခြေအနေ	၅၈.၆.၅) အခြေအနေ
		၅၈.၆.၂) အခြေအနေ	၅၈.၆.၃) အခြေအနေ	၅၈.၆.၄) အခြေအနေ	၅၈.၆.၅) အခြေအနေ

ရာထူး: ကျေးဇူးတင်ပေးရန် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး၊ အမည်: ဦးကျော်စွာ

လက်မှတ်: *[Signature]* ရက်စွဲ: ၂၀၁၅.၀၈.၂၀

အမည်: ဦးကျော်စွာ

ရက်စွဲ: ၂၀၁၅.၀၈.၂၀

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံခင်းမြို့နယ်၊ ကြာအင်းအုပ်စု၊ ကိုးပင်ကျေးရွာ

ပထမ+ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကိုးပင်ကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၅.၉.၂၀၁၇)နေ့လည် (၁၂:၀၀) နာရီ တွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရွက်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျုံး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှထောက်ပံ့ပေးသူ
• အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဆက်သွယ်ရေးတာဝန်ချဲ့ခြင်း	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	အစည်းအဝေးခန်းမ	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ရွာတွင်းချောင်းကျောက်ခင်းရန်	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	တောင်ပေါ်ရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်ရန်	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	ကျား	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ဆေးဝါးထောက်ပံ့မှု	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
ပညာရေး	၁	မူလတန်းကျောင်းပြုပြင်ရန်	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
အခြား	၁	မီးသတ်ယာဉ်များ	မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	
	၂	လျှပ်စစ်မီးTRANSFER	ကျား မ	၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ရွာဦးစေတီပြုပြင်ရန်	ကျား		ကျေးရွာလူထု	
	၄	မွှောရုံတည်ဆောက်ရန်	ကျား မ		ကျေးရွာလူထု	