

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်

ကြံတော ကျေးရွာအုပ်စု

ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါ ဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၃။ ကြံတောကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာပေါင်း(၁၃)ရွာ

၁။ကြံတောကျေးရွာ

၂။ထောက်ကြံကုန်းကျေးရွာ

၃။တာစုကျေးရွာ

၄။ကိုးတောင်ရွာမကျေးရွာ

၅။ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ

၆။အောက်ပန်းတော်ကျေးရွာ

၇။ရေသောက်ကန်ကျေးရွာ

၈။ကျောက်တိုင်ကျေးရွာ

၉။မျောက်ချောကုန်းကျေးရွာ

၁၀။တိုက်ကြီးကျေးရွာ

၁၁။ပြည့်စင်ကွင်းကျေးရွာ

၁၂။လိန်ဂုဏ်ကျေးရွာ

၁၃။လမိုင်းကွင်းကျေးရွာ တို့ပါဝင်ပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာသည်ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ဟင်္သာတခရိုင်၊ကြံခင်းမြို့နယ် ကြံတောကျေးရွာအုပ်စု (၁၃) ရွာတွင်အပါအဝင်သော ကျေးရွာဖြစ်သည်။

- ကျေးရွာ၏
 - အရှေ့ဘက်တွင် ကိုးတောင်ရွာမကျေးရွာ
 - အနောက်ဘက်တွင်လမိုင်းကွင်းနှင့် ရေသောက်ကန်ကျေးရွာ
 - မြောက်ဘက်တွင် မျောက်ချောကုန်းကျေးရွာ
 - တောင်ဘက်တွင် ချောင်းရေကာတာတို့ ရှိသည်။
- အိမ်ထောင်စုစုပေါင်း(၃၃)စု ဗမာ(၃၃)စုရှိပြီး အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြသည်။
- လူဦးရေစုစုပေါင်း(၁၅၁)ဦး အမျိုးသား(၆၇)ဦး အမျိုးသမီး(၈၄)ဦးရှိသည်။
- ပညာရေး
 - ကျေးရွာနှင့်ဝိုင်းခန့် ဝေးသော အထကမျောက်ချောကုန်းကျောင်းသို့ တက်ရောက်ရသည်။
- ကျန်းမာရေး
 - မျောက်ချောကုန်းကျေးလက်ဆေးပေးခန်းသို့ သွားရောက်ကုသခံယူရသည်။
- စီးပွားရေး
 - အဓိက လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး
 - ကျဘန်းလုပ်ကိုင်မှုများလည်းရှိသည်။
- ထွက်ကုန်
 - ဆန်စပါး ပဲ ပြောင်း နှမ်း
 - ဝါးဥယျာဉ်ခြံလုပ်ငန်းလည်းရှိသည်။

၅။က လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုနှင့်သဘာဝ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map & Resource map)	23.9.2017	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်ရွာလူထုများ	8	8	16	- ဒေသတွင်း သဘာဝအရင်းမြစ်များ -လူမှုအဆောက်အဦများ -ဘာသာရေးအဆောက်အဦများ -လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ
၂	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	23.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	8	8	16	- ရာသီဥတုဖိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လအလိုက်ဝင်ငွေများ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ၊ ပွဲတော်များ၊ သဘာဝဘေးများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများ
၃	ဥစ္စာနေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	23.9.2017	ချမ်းသာ၊ အလယ်၊ အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး အုပ်စုများ	8	8	16	-ကျေးရွာ လူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေး -အဆင့်လိုက်အခြေခံ စံနှုန်းများ၊ အများသဘောတူသတ်မှတ်နိုင်ရေး -ကျေးရွာ၏ လူမှု စီးပွားရေး
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်မှုပြမြေပုံ (Venn Diagram)	23.9.2017	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ အခြားအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သူများ	8	8	16	-ကျေးရွာတွင်း၊ ပြင်ရှိအဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့ ချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက် နေပုံ။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (cobweb)	23.9.2017	ကျေးရွာရှိအမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	8	8	16	-နေ့စဉ်ဘဝအတွက် ဆောင်ရွက်မှု တွင် အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့၏ ပါဝင်နိုင်မှုအချိုး -အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး တန်းတူ အခွင့်အရေးရရှိနိုင်မှု အပေါ် သုံးသပ်ခြင်း။
၆	အရင်းအမြစ်များ အပေါ်အသုံးချနိုင်မှု၊ လွှမ်းမိုးမှုနှင့် ဆုံဖြတ်နိုင်မှု (Asset Mapping)	23.9.2017	ကျေးရွာရှိ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ	8	8	16	-အရင်းအမြစ်များအပေးတွင် (အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ) အသုံးပြုနိုင်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုတွင် မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်နည်း။ မည်သို့ ညှိမှုစွာ ခံစားခွင့် ရမည်နည်း။
၇	အခက်အခဲပြဿနာ (Problem)	23.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	54	58	112	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အနှောင့်အယှက် အတားအဆီး၊ အခက်အခဲများ။ -လိုအပ်ချက်များ။
၈	ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ (Village Vision)	23.9.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ ရပ်ရွာလူထုများ	54	58	112	ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် ဘာတွေမျှော်မှန်းထားသလဲ။ ဘာကြောင့်မျှော်မှန်းထားသလဲ။
၉	ကျေးရွာဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ	23.2017	ကော်မတီဝင်များနှင့်၊ရပ်ရွာ လူထုများ၊ တက် ရောက်သူ အားလုံး	54	53	107	-အကျိုးပြုလှဦးရေ၊ အကျိုးခံစားခွင့် -လိုအပ်ချက်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။

လူမှုနှင့် သဘာဝ အရင်းမြစ်ပြုမြေပုံ(ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

- ကျေးရွာတည်ရှိမှုမြေပြင်အနေအထားကိုသိရှိပြီးဆောင်ရွက်ရမည်များကိုသိရှိရသည်။
- ရွာတွင်းလမ်းများမှာချောင်းကျောက်လမ်းများဖြစ်သောကြောင့်ဖုန်ထခြင်းများရှိသည်။
- အခြေခံပညာရေးကို မျောက်ချောကုန်းအထကသို့ တက်ရောက်ရသည်
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအားနည်းသည်။
- မြေသားလမ်းသာရှိသောကြောင့် ချောင်းကျောက်လမ်းအဆင့်မြင့်တင်မှုကို
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဖြင့် ပထမနှစ်စက်ဝန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း
တို့တွင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
- ဝါးဘိုးခြံလုပ်ငန်းလည်းတွေ့ရသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဣန္ဒာစာအုပ်
 ကိုဇော်ကျော်သစ်
 12.2016

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ဝါဝင်းကျေးရွာ
 ကျား - ၅ လောက်
 ဝ - ၆ လောက်

အကြောင်းအရာ	၀၁/၁၂	၀၂/၁၂	၀၃/၁၂	၀၄/၁၂	၀၅/၁၂	၀၆/၁၂	၀၇/၁၂	၀၈/၁၂	၀၉/၁၂	၀၁၀/၁၂	၀၁၁/၁၂	၀၁၂/၁၂	အဓိပ္ပာယ်
ရာသီဥတု													- ၆၄.၄ - ၆၆.၅
အလုပ်အကိုင်													- ၇၅.၆
ပစ္စည်း	-	၃၅၀၀	၃၀၀၀	၃၅၀၀	၃၀၀၀	၃၅၀၀	-	၃၅၀၀	၃၅၀၀	၃၅၀၀	၃၀၀၀	၃၀၀၀	- ၃၀၈၁.၃၀၈
အစားအစာပျက်စီးမှု													- ၆၆.၆၆
ပွဲတော်													- ၆၆.၆၆
ကျွန်းပစ်ရေး													- ၆၆.၆၆
လမ်းအခြေအနေ													- ၆၆.၆၆
အခြားအရာ													

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

- ရာသီဥတု
 - နယုန်ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်လများသည်မိုးဥတုဖြစ်သည်။
 - တန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများသည်ဆောင်းဥတုဖြစ်သည်။
 - တပေါင်း၊တန်ခူး၊ကဆုန်လများသည်နွေဥတုဖြစ်သည်။
- အလုပ်အကိုင်
 - ဆန်စပါးကိုနယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်စိုက်ပျိုးကြသည်။
 - ပဲ၊ပြောင်း၊နှမ်း၊ဖရဲသီးနှံများကိုနတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင်စိုက်ပျိုးကြသည်။
 - လယ်ယာမြေမရှိသူများကကျဘန်းလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- ဝင်ငွေ
 -
 - နတ်တော်၊ပြာသိုလများတွင်ဝင်ငွေကောင်းမွန်သည်။
 - တော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ဝင်ငွေအသင့်အတင့်ရှိသည်။
 - ကျန်လများတွင်ဝင်ငွေနည်းပါးသည်။
 - ကျဘန်းလုပ်ကိုင်နေသူများအတွက်ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိပါ။
- ပွဲတော်
 - ဗမာလူမျိုးများနေထိုင်ကြသောကြောင့်ယဉ်ကျေးမှုအစဉ်လာပွဲများသာကျင်းပသည်။
 - သင်္ကြန်ပွဲ၊ညောင်ရေသွန်းပွဲ၊ဝါဆိုပွဲ၊မီးထွန်းပွဲ၊ကထိန်ပွဲတို့ဖြစ်ကြသည်။
- အစားအစာ
 - စပါးထွက်သောတော်သလင်း၊သီတင်းကျွတ်၊တန်ဆောင်မုန်းလများတွင်ပေါသည်။
 - အခြားသီးနှံထွက်သောနတ်တော်၊ပြာသို၊တပို့တွဲလများတွင်လည်းပေါများသည်။
 - အခြားလများတွင်ဝယ်ယူစားသုံးရသောကြောင့်ရှားပါးသည်။
- ကျဘန်းလုပ်ကိုင်သူများသောကြောင့်ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဂ)ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ကြံစားစဉ် ကိုဏေးဂြိုဟ် ၇၃.၇.၂၀၁၆		ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား		ပါဝင်ရေးအဖွဲ့သူ ၇၃ - ၇၂ ဇောက် ၇ - ၁၁ ဇောက်	
အကြောင်းအရာ	စံသတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း		
A ချင်းဘက်	လယ် - ၆ ဧကထက်ပို ပါးခြံ - ၂ ဧက စော်လက် ကား ဓားပြေစက် ရှားခေါင်း အိုင်ကယ် ရေကန်စက် ထွန်စက် ဝတ်စားပစ္စည်း - ၁-နှစ်စာ (တိုက်ခဲ အိမ်)	၅	၁၅.၆၃ %		
B အလယ်အလတ်	လယ် - ၂ ဧကထက်ပို သွပ်ထိုးပုံစံစားအိမ် အိုင်ကယ် ရေကန်စက် ထွန်စက် ဝတ်စားပစ္စည်း ဝတ်စားပစ္စည်း - ၆-၈ နှစ်	၇	၂၁.၀၅ %		
C လက်ပတ်လက်စား :	ပါးအိမ် သစ်ဘားအိမ် ဖုံးပေးအိမ် လယ် ၁-၇၅/၂ ဧကထက်ပို ဝတ်စားပစ္စည်း - တစ်စုံတစ်ရာ	၂၀	၆၂.၃၂ %		
စုစုပေါင်း		၃၂	၁၀၀ %		

ဥစ္စာ နေအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်သုံးသပ်ချက်)

- ချမ်းသာသောအဆင့်
- အုတ်ပတ်ကားအိမ် ၊ လယ် ၁၀ ဧက ၊ ကိုင်း ၄ ဧက ၊ ဥယျာဉ် ၄ ဧက ၊ ကား ၁ စီး ၊ ထွန်စက် ၊ နွား တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ထောင်စုစု စုရှိသည်။

- ပြည့်စုံသောအဆင့်
- ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်းသွပ်မိုးအိမ် ၊ လယ် ၃ ဧက ၊ ကိုင်း ၁ ဧက ၊ ထွန်စက် ၊ နွား တို့ကိုပိုင်ဆိုင်သည့်အိမ်ထောင်စု ၁၅ စုရှိသည်။


- မပြည့်စုံသောအဆင့်
- သုံးပင် အိမ် ထရံကာသွပ်မိုးအိမ် ၊ ကျဘန်းလုပ်ကိုင်သည့်အိမ်ထောင်စု ၇စုရှိသည်။

- နွမ်းပါးသောအဆင့်
- ဝါးခင်းထရံကာသက်ကယ်မိုးအိမ် ၊ ကျဘန်းလုပ်ကိုင်သည့်အိမ်ထောင်စု ၆ စုရှိသည်။

- သုံးသပ်ခြင်း
- ကျေးရွာတွင်းရှိအိမ်ထောင်စုအခြေအနေကိုသိရှိရသဖြင့်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအခြေအနေ နှင့် ဝင်ငွေရရှိမှုကိုသိရှိသုံးသပ်နိုင်ပါသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ပြပုံ

ပင့်ကူအိမ်(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်မှု တို့တွင် အားသာမှုရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့် လုံခြုံမှု၊ယုံကြည်မှုတို့တွင် အမျိုးသားများက သာလွန်ပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှု အားနည်းကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။







ပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု၊ ပညာရေးလက်လှမ်းမှီမှုနှင့် အလုပ်ကိုင်ရှာဖွေမှုတို့တွင် အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးကွာခြားချက်မှာ အနည်းငယ်သာရှိကြောင်းတွေ့ရသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အိမ်တွင်းမှု လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကုန်းမခံပဲ အခြားကဏ္ဍများတွင်လည်း ပါဝင်နိုင်စေရန် ကြိုးပမ်းသင့်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

အမျိုးသမီးများသည်အိမ်တွင်းမှုများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ဝင်ငွေရှာဖွေမှုနည်းပါးခြင်း၊အမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် အခြားဝင်ငွေ ရရှိနိုင်ရန်အတွက် အိမ်တွင်းမှုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများ မရှိခြင်း၊ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီး များသီးသန့် အသိအညာပေးဆွေးနွေးပွဲများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တူညီသောအလုပ်အတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ကျား/မ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(င)အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု

ဣန္ဒာစာအုပ် ချိတ်စာအုပ် 23.12.2016 အရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု			ဣန္ဒာစာအုပ် ချိတ်စာအုပ် 23.12.2016 အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှု / အသုံးပြုမှု		
 ကျား	 မ	 ကျား+မ	 ကျား	 မ	 ကျား+မ
လယ်ထွက် ရွှံ့ပျက် ဝတ်စုံ ပဲခွက် ရေတံခါး	အင်္ကျီ အင်္ကျီ အင်္ကျီ အင်္ကျီ အင်္ကျီ	လယ် ဥယျာဉ် ရေတွင်း ရေအိုင် တံခါး (ကောက်ခံ) ကြက်၊ ဖွား ချေးဆိုင် လယ် ဇာ ကွမ်းခြံ			လယ်ထွက် ရွှံ့ပျက် ဝတ်စုံ ပဲခွက် ရေတံခါး လယ် ဥယျာဉ် ရေတွင်း ရေအိုင် ကြက်၊ ဖွား ချေးဆိုင် လယ် ဇာ ကွမ်းခြံ အင်္ကျီ
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၆ ယောက် မ - ၈ ယောက်			ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၆ ယောက် မ - ၈ ယောက်		

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု

အရင်းများအပေါ်ထိန်းချုပ်မှုနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုမှု(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသမီးများပါဝင်ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် ပစ္စည်းများအား အမျိုးသားများနှင့်တန်းတူပိုင်ဆိုင်နိုင် ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။အပ်ချုပ်စက် ကိုသာအမျိုးသမီးများအသုံးပြုကြသည်ကိုသာတွေ့ရှိရသည်။လယ်ထွန်စက်၊ ထွန်ထယ်၊လှည်း ၊နွား များကိုသာအမျိုးသားများ သီးသန့်အသုံးပြုကြသည်။ဝါးခြံလယ်ဝက်၊ ကိုင်း စသည့်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ နှစ်ဦးစလုံးအသုံးပြုကြသည်။ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ် များမှာ အလွန်ပင်များပြားသည်။အရင်းအမြစ်များထိန်းချုပ်ခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင်အများအားဖြင့်အမျိုးသားများက သာ ထိန်းချုပ်ခြင်း/ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်းများကို ပြုလုပ်နေကြသည်။

အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် ၎င်းတို့ကိုယ်တိုင် ထိန်းချုပ်ရသော/ဆုံးဖြတ်ချက်ချရသော အရင်းအ မြစ်များမှာ အလွန်ပင် နည်းပါးသည်။အရင်းအမြစ်များအား ထိန်းချုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းတို့တွင် အမျိုးသမီးများသည်လည်း အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူပြုလုပ်နိုင်ကြောင်း၊ တန်းတူပိုင်ဆိုင်ခွင့် ရှိကြောင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှု ရှိပေလိမ့်မည်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ကော်မတီအဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးကို အဓိကဦးဆောင် လျက်ရှိသည်။

ကျေးရွာတွင်းအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အုပ်စု၊ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက် လျက်ရှိသည်။


လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီသည် ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီး ဌာနနှင့်လည်း ကောင်း အသီးသီးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

၊ ငွေစုငွေချေးအဖွဲ့၊ သမချေးငွေအဖွဲ့ တို့ကိုလည်းတွေ့ရသည်။

အဖွဲ့အစည်းများရှိသော်လည်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် အားနည်းကြောင်း သုံးသပ်မိပါ သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဆ)ကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများနှင့် ပြဿနာများ



အခက်အခဲပြဿနာများ

အခက်အခဲပြဿနာများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ခြင်း)

အမျိုးသားများ

အခက်အခဲ (၆) ခုတွင်

- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး (၁)ခု
- လျှပ်စစ်မီး(၁)ခု
- ကျန်းမာရေး(၁)ခု
- အားကစား(၁)ခု
- ဝင်ငွေနည်းခြင်း (၁)ခု
- လူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေး(၁)ခု
- ခန်းမ(၁) တို့ဖြစ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများ

အခက်အခဲ (၁၀)ခုတွင်

- လမ်းဆက်သွယ်ရေး(၂)ခု
- ပညာရေး(၁)ခု
- ကျန်းမာရေး(၂)ခု
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း(၃)ခု
- လျှပ်စစ်မီး (၂)ခု
- မြေယာ(၁)ခု တို့ဖြစ်ကြသည်။

ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်များ(ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

အမျိုးသားများက


- စက်မှုလုပ်ငန်းများ
- လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
- လျှပ်စစ်
- မီးသတ်ရေကန်၊မီးသတ်ကား
- မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်
- ဘောလုံးကွင်း
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တို့ကိုမျှော်မှန်းကြသည်။

အမျိုးသမီးများက

- ကျန်းမာရေး
- လမ်း
- ပညာရေး
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
- ကျေးရွာပိုင်အဆောက်အဦး
- လျှပ်စစ်မီး များကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင်မျှော်မှန်းကြသည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ဈ)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ပြပုံ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်)

- ကလေးကစားကွင်း
- လျှပ်စစ်မီး
- ကစားကွင်းပြုပြင်ခြင်း
- ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း နှင့်
- အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း
- ခန်းမ
- တို့သည် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးလုံးအဆိုပြုကြသည်။

- ရွာလယ်လမ်းပြုပြင်ခြင်း
- ဘောလုံးကွင်း
- ကျေးလက်ဆေးခန်းတို့သည်အမျိုးသားများအဆိုပြုသည်။

- အိမ်တွင်းမှအတတ်ပညာ
- မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
- စိုက်ပျိုးရေးအထောက်အကူပြုနည်းပညာ/သင်တန်း
- နှစ်ရှည်ချေးငွေ
- ပညာရေး/ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းပြည့်စုံရေး
- ကျေးရွာသုံးခန်းမ တို့သည် အမျိုးသမီးများအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။

၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

(ည) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

ဇွဲကောကျေးရွာ၊ ဆည်စင်၊ လွိုင်ကော်စီရွာ၊ ၂၃.၇.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး
စီစဉ်ရေးရာဌာန

၁	လျှပ်စစ်ဓာတ်	၃၅
၂	အစဉ်ထုတ်စိုက်	၂၄
၃	အေးစေ့	၂
၄	ပိတ်သတ်မှု ကုစဉ်	၀
၅	စာကြည့်တိုက်	၀
၆	ကလေးကစားကွင်း	၀

ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း

၈၂။ ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု ၊ ကြံတော ကျေးရွာ ၊ ကျီးစောက်ရွာ

စာရင်းစဉ်းစာရင်းစွဲ ၊ ၇.၃.၂၀၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ရန်ပုံငွေ	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာပီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတစ်စိုး	၀၅.၇၇၃၈၀၄၃၃၁	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဇေယျာ	၀၅.၃၆၃၆၃၁၃၅	
၃	ထယ်ယုရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စန်းဖြူ	၀၅.၀၆၃၄၀၅၅၅၂	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းကျော်	၀၅.၇၇၄၀၃၃၀၆၄	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	၀၅.၄၇၇၄၆၇၇၇	
၆	ဆေးကြောကြေးကြေးဆေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဖြူဝင်း	၀၅.၄၄၈၀၅၇၇၃	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းကျော်	-	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇေယျာ	-	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့် ဖြည့်ထိန်း သိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စန်းစန်း	၀၅.၄၇၇၄၆၇၇၇	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	-	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ကျော်	-	
၁၂	ကျေးရွာခွဲစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးကျော်ကျော်	၀၅.၇၇၇၃၆၆၆၆	
၁၃	အကြံပြုကိုင်ကြား ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစွယ်ဝင်း	၀၅.၇၆၇၄၀၅၅၅၂	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇေယျာ	၀၅.၇၇၇၃၆၇၃၆၇	
၁၅	စော့နှာဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်	ဦးစော့စော့	၀၅.၇၇၇၃၆၇၃၆၇	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်ခင်	၀၅.၄၇၇၃၆၇၃၆၇	

တာဝန်ကျဝန်ထမ်းချား
 ဦးကျော်ကျော် - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 ဦးကျော်ကျော် - လတ်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌ
 ဦးကျော်ကျော် - ဗဟိုစာရင်းမှူး

၇။ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





လူထုစတုဂံ ပီပီကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ၁၀၀မဆိုမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေခင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးစောဦး	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဇနီးနံပါတ် ၀၉၇၆၅၃၆၀၄၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးသာဇော်
မြစ်နယ်တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် ကြီးမယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကြံတော	ကျေးရွာ ကိုတောင်ရွာ

လူဦးရေ	လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	ဗမာ	၃၃	ဘာသာ (၁) -----	၃၃
လူမျိုးစု (၂) -----			ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----			ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----			ဘာသာရော -----	
မသန်စွမ်းသူများ		၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃	၇	၉၃	၄
စစ်ဘေးရှောင်				

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) -----	၆၀	၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၇၃	၆၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား မြေရေအောက်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရိုင်းပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ၁ မိုင်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာပဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာပဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ မေလစဉ်တွင် ကြာမြင့်ချိန် ၁၅ မိနစ်

လူထုတုံ့ပြန် ဝိမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

(၈) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုတုံ့ပြန် ဝိမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဘကျော်စွာ
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၈.၇.၂၀၁၄.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးသာကျော်စွာ
လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၈.၇.၂၀၁၄.

၈။ ကျေးရွာ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်စာရင်း

အုပ်စု : ကြံစော

ကျေးရွာ : ကျီးတောင်ရွာ

စာရင်းစဉ်ဆက်တိုက် : ၇၃-၂၇-၂၀၁၆

စဉ်	အဖွဲ့	ရာထူး	အမည်	ဇနီးနံပါတ်	မှတ်ချက်
၁	ကျေးရွာပီ/ထောက်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတစ်မျိုး	၀၅-၇၇၃၈၀၄၃၃၁	
၂		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ဇေလ	၀၅-၃၆၃၆၃၁၃၄	
၃	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စန်းဇွဲ	၀၅-၀၆၃၄၀၇၅၅၂	
၄		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းဤဇွဲ	၀၅-၇၇၄၂၀၃၄၀၆၄	
၅		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်ကျော်စိုး	၀၅-၄၇၇၄၆၇၇၇၇	
၆	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးဇွဲဝင်း	၀၅-၄၄၈၀၅၇၇၇၃	
၇		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝင်းအောင်	-	
၈		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇေလ	-	
၉	လည်ပတ်ရေးနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်ရေး	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်စန်းစန်း	၀၅-၄၇၇၄၅၈၇၀၅	
၁၀		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	-	
၁၁		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်အောင်	-	
၁၂	ကျေးရွာခွဲစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဦးအောင်စိုးစိုး	၀၅-၇၇၇၃၆၆၆၆	
၁၃	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဇွဲဝင်း	၀၅-၄၆၃၄၀၇၅၅၂	
၁၄		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ဇေလ	၀၅-၇၇၇၃၆၆၆၆	
၁၅	စောင့်ရှောက်ရေး	အဖွဲ့ဝင်	ဦးအောင်စိုး	၀၅-၇၇၇၃၆၆၆၆	
၁၆		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်အေး	၀၅-၄၇၇၄၆၇၇၇	

တာဝန်ထမ်းဆောင်သူများ
 ဦးအောင်စိုး - လူထုဆည်းရုံးရေးမှူး
 ဦးအောင်အောင် - လက်ထောက်နည်းဥက္ကဋ္ဌ
 ဦးကျော်စိုး - ဗဟိုဌာနမှူး

လူထုထုတ်ပြန် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

<p>၆.၂ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၃ အလုပ်အကိုင်အစီအစဉ် လျာထားရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၆.၄ ပြင်/လိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း</p> <p>၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တို့တက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး</p> <p>၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်</p> <p>၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်</p> <p>၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်</p> <p>၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး</p> <p>၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး</p>						
--	--	--	--	--	--	--

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပျော်ချက်အစည်းအဝေး ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း ကျေးရွာဗီစက်နံ အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စွဲအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝတ်ပြုရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစောစုတနာ

နေ့စွဲ ၇.၃.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ဧရာဝတီ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေး ဦးစောစုတနာ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေးအဖွဲ့အစည်း
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးဇူးတင်စားအားကျက်စား လှူဒါန်း မိ: အခက်အခဲ	၁ မလွယ်ကူ: သက်ခဲ
၂ အစည်းအဝေး: ဆုံးမ အခက်အခဲ	၂ မိ: တေး: ဗာထွက်လေ့ရှိသော အခက်အခဲ
၃ ကျေးဇူးတင်စားအားကျက်စား အခက်အခဲ	၃ ကျေးဇူးတင်စားအားကျက်စား အခက်အခဲ
၄ ဗာထွက်လေ့ရှိသော အခက်အခဲ	၄ စည်းဝေး: ဆုံးမ အခက်အခဲ
၅ မိ: တေး: ဗာထွက်လေ့ရှိသော အခက်အခဲ	၅ လှူဒါန်း: အခက်အခဲ
၆	၆ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ
၇	၇

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးဇူးတင်စားအားကျက်စား လှူဒါန်း ရန် မြှော်မှန်း	၁ မိ: တေး: ဗာထွက်လေ့ရှိသော အခက်အခဲ မြှော်မှန်း
၂ အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲ မြှော်မှန်း	၂ စည်းဝေး: ဆုံးမ မြှော်မှန်း
၃ လှူဒါန်း: အခက်အခဲ မြှော်မှန်း	၃ အစည်းအဝေး: ဆုံးမ မြှော်မှန်း
၄ စည်းဝေး: ဆုံးမ မြှော်မှန်း	၄ ကျေးဇူးတင်စားအားကျက်စား မြှော်မှန်း
၅ မလွယ်ကူ: သက်ခဲ မြှော်မှန်း	၅ စာကြည့်တိုက် မြှော်မှန်း
၆ မိ: တေး: ဗာထွက်လေ့ရှိသော အခက်အခဲ မြှော်မှန်း	၆ ကလေး: ကစား: ကွင်း မြှော်မှန်း
၇	၇

လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃)

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးစံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	လှုပ်လှော်ခြင်း	ကျား + မ	၁၁၅ ဘီဂျီ	၂၇၀
၂	ဒေသတွင်းအထောက်အပံ့	ကျား + မ	၉၅၀ ဘီဂျီ	၂၇၀
၃	ဆေးပေးခြင်း	မ	၁၀၀ ဘီဂျီ	၂၇၀
၄	ဖိသတ်ကုန်ကုစေခြင်း	ကျား + မ	၆၀ ဘီဂျီ	၂၇၀
၅	စားနပ်ရိက္ခာ	ကျား + မ	၄၀ ဘီဂျီ	၂၇၀
၆	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	မ	၃၀ ဘီဂျီ	၂၇၀
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက်အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀			
၂			
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အိမ်မာ လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၇.၃.၂၀၂၃



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း <မြေသားလမ်း > လှသွားလမ်း အခြား ပျဉ်းခွက်ကျောက်လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ----- ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်းကြောင့်



လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အမျိုးမျိုးသား < ၆ လောက် > ၇၅၀၄ ၁၀၂

(၂) -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် - ဒေါ်အေးစိန်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆

လူထုဝဟိုပြုရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သက်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆





ပထမပိုင်း၊ စီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်စွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၀၂၀၊ ၂၀၁၆

၁၀၈

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PCZ)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသက်ဦးဦး၊ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၂၃.၁၂.၂၀၁၆၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတော၊ ကျေးရွာ စဉ့်တောကြွေတော

ဖြည့်နှစ်/တိုင်း မြို့နယ် ကြွေတော

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူ အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၆	၂၃.၁၂.၂၀၁၆	၅၇	၂၅	၃၇	၁၅၈
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၆	၂၄.၁၂.၂၀၁၆	၂၆	၇၇	၃၇	၁၅၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၂.၂.၂၀၁၆	၁၂.၂.၂၀၁၆	၃၈	၅၅	၆၃	၁၅၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၄.၂.၂၀၁၆	၁၄.၂.၂၀၁၆	၆၃	၆၃	၆၃	၆၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရာသီ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၆	၂၀.၂.၂၀၁၆	၁၈	၈	၂၆	၂၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁.၃.၂၀၁၆	၁.၃.၂၀၁၆	၁၄	၁၇	၂၆	၂၆



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှန်မှန်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသက်ဌိုင်ဦး

နေ့စွဲ ၇.၂.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီတိုင်း၊ ဣန္ဒာဝတီမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေတော ကျေးရွာ ကျိတ်တောကျွန်း

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျွန်းပေါ်ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးပေးမှု မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ် မရဘဲ	၁	လမ်းပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ် အားလျှော့ချမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၂	ကလေးငယ်များ ပညာရေးရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများ
၃	လမ်းပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၃	အရပ်အကျွန်း အဖွဲ့အစည်းများ အားလုံး ပါဝင်ခြင်း
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အကျိုးပေးမှု မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ် မရဘဲ	၄	ကျွန်းပေါ်ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးပေးမှု မရှိဘဲ
၅	အရပ်အကျွန်း အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း အခက်အခဲများ	၅	ရေသောက်ရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများ
၆	အရပ်အကျွန်း အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း အခက်အခဲများ	၆	
၇		၇	

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လမည် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး အကျိုးပေးမှု မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ် မရဘဲ	၁	လမ်းပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး အကျိုးပေးမှု မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ် မရဘဲ
၂	လျှပ်စစ်ဓာတ် အားလျှော့ချမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း	၂	လမ်းပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး အကျိုးပေးမှု မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ် မရဘဲ
၃	လမ်းပိုင်း ဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲများ	၃	ကလေးငယ်များ ပညာရေးရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများ
၄	ကျွန်းပေါ်ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးပေးမှု မရှိဘဲ အကျိုးအမြတ် မရဘဲ	၄	ကျွန်းပေါ်ပတ်ဝန်းကျင် အကျိုးပေးမှု မရှိဘဲ
၅	အရပ်အကျွန်း အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း အခက်အခဲများ	၅	ရေသောက်ရရှိရေးအတွက် အခက်အခဲများ
၆	အရပ်အကျွန်း အဖွဲ့အစည်းများ ပါဝင်ခြင်း အခက်အခဲများ	၆	
၇		၇	



လူထုစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းလက်ခွဲ အပိုင်း - (၃) - ၂၉.၁၀.၂၀၁၆


၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ကျေးရွာအုပ်စု	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၁၆ - သိန်း	၂၉၂
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၅ - သိန်း	၂၅၇
၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသမီး	၆၅ - သိန်း	၂၅၇
၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	၆၆ - သိန်း	၂၅၇
၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး		
၆				
၇				
၈				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၃) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအုပ်စု အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၂	ကျေးရွာအုပ်စု အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၃	ကျေးရွာအုပ်စု အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	
၄	ကျေးရွာအုပ်စု အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	
၅	ကျေးရွာအုပ်စု အခြေခံအဆောက်အအုံ	အမျိုးသား	

ဥက္ကဋ္ဌ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစာစိန် ၊ လက်မှတ်  နေ့စွဲ 24.12.2016

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကြံ့ခင်းမြို့နယ်၊ ကြံတောကျေးရွာအုပ်စု၊ ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာ

ပထမ + ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကိုးတောင်ရွာသစ်ကျေးရွာတွင်ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို(၂၃.၉.၂၀၁၇)နေ့

နံနက် (၉:၀၀) နာရီ တွင် စတင်၍ ကျေးရွာရပ်မိရပ်ဖ အား အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း။

-ဝန်ထမ်းများမှမိတ်ဆက်စကားပြောကြားခြင်း။

-ကျေးရွာစီ/ထောက်ကော်မတီများအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-ကျေးရွာလူထုအနေဖြင့် စီမံကိန်းအား မိတ်ဆက်ခြင်း။

-စီမံကိန်းအကြောင်းကျေးရွာလူထုနှင့်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခြင်း။

-စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား ကျေးရွာလူထုအားရှင်းပြခြင်း။

-ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေးအကြောင်းရှင်းပြခြင်း။

-ကျား/မရေးရာ ကဏ္ဍအား ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်း။

-ဆောင်ရန်ရှောင်ရန်များကို ရှင်းပြခြင်း။

-စီမံကိန်းတွင် အဓိကပါဝင်သူများကို ကျေးရွာလူထုသိရှိအောင် ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီးကျေးရွာလူထုအား အဓိက ပါဝင်သူများ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြခြင်း။
လူမှုဆန်းစစ်ချက်များဖြစ်သည့်

-လူမှုနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြပုံကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော်ထုတ်ခြင်း။

-ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် ကိုအမျိုးသမီးများအား သီးသန့်တစ်ဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေးပြီး အမျိုးသားများကိုလည်း ဝိုင်းဖွဲ့ဆွေးနွေးခဲ့သည်။

-အရင်းအမြစ်များအသုံးပြုမှု/ထိန်းချုပ်မှုကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေး ဖော် ထုတ် နိုင်ခဲ့သည်။

-ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒိန်ကို ဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးခြင်း။

-ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကို ဆွေးနွေးခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ချက်များကို ပြုလုပ်ပြီးသည့်နောက်တွင် ကျေးရွာလူထုအား ပြန်လည် အနှစ်ချုပ်ရှင်းပြခြင်း။

လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းများကို အနှစ်ချုပ်ပြီးနောက်တွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် မည့်သည့် အခက် အခဲများက တားဆီးနေသလဲ ဟူသည်ကို အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ကျေးရွာပြည်သူလူထုရှိမိမိကျေးရွာအပေါ်တွင်ထားရှိသောမျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား/အ မျိုးသမီးဝိုင်းဖွဲ့ပြီး ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ကော်မတီများဖွဲ့စည်းပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို ဆွေးနွေးပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့ကြ သည်။

စီမံကိန်းတွင်လူမှုအကာအကွယ်နှင့်သဘာဝ အကာအကွယ်များကိုရှင်းပြခြင်း။ စီမံကိန်းတွင် အကျိုး ဝင်/မဝင်ကို ရှင်းပြခြင်း။ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဖော် ထုတ် ခဲ့ကြသည်။

ကော်မတီများအား လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် ဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတင်ပြီး အစည်းအဝေးအား ပိတ်သိမ်းခဲ့ သည်။

၁၄. ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ						
	စဉ်	လုပ်ငန်း	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ပေးသူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဘက်စုံသုံးခန်းမ	ကျား+မ	နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	မီးသတ်ကန်	ကျား+မ	နိုဝင်ဘာ		
	၃	စာကြည့်တိုက်	ကျား+မ			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	မျိုးကောင်းမျိုးသန့်စပါး	ကျား+မ	နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	စိုက်ပျိုးရေး
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁	ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း	ကျား+မ	နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	ကျန်းမာရေး
ပညာရေး	၁	မူလတန်းကျောင်းဆောင်သစ်	ကျား	နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	ပညာရေး
အခြား	၁	အသေးစားချေးငွေလုပ်ငန်း	မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	သမဦးစီးဌာန
	၂	တနိုင်တပိုင်မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း	မ	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	မွေးမြူရေးဦးစီးဌာန
	၃	ဘောလုံးကွင်း	ကျား	၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	