

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



**လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း**  
**National Community Driven Development Project**  
**(NCDDP)**



**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**  
**Village Development Plan (VDP)**


ကုတ္တိုလ်တောင်ကျေးရွာ၊ ရေကျော်ကြီးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၈
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၂၁
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၂၂
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၃၁
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၆
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၀
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၃



၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- |               |               |                  |               |                   |
|---------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|
| ၁-ရေကျော်ကြီး | ၃-အောင်ဘ      | ၅-ဒရယ်ရောင်း     | ၇-မန်းကလပ်    | ၉-ဖိုကုန်း        |
| ၂-ဆိတ်ကြီး    | ၄-ငါးဒန်တန်ရာ | ၆-ငါးရောင်ရောင်း | ၈-ကြိမ်ရောင်း | ၁၀-ကုက္ကိုလ်တောင် |

ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာ၏ ကျေးရွာဝယ်ခြင်းကြောင်း -

ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာဝယ်ခဲ့ ငဝန်ဖြစ်ကြီး ဇနီးအနောက်ဘက် အခြမ်း ဖြစ်ပျက်ပေါ် များစွာဖြစ်တစ်ရာဝယ်။ ငပုတောဖို့ ဇနီး အနောက် ခံမြောက်ဘက် မိုင် ၂.၂၀၀ မှန် အကွာ တွင် တည်ရှိပါသည်။ ကုက္ကိုကျေးရွာ၏ အနောက်တွင် လယ်ကွင်း များ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ကြီးမားကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် လယ်ကွင်း များ၊ တောင်ဘက်တွင် တောင်ကုန်း၊ တောင်တန်း များနှင့် မြောက်ဘက်တွင် တောင်ကြီး ဖြစ်ဆုံနှင့် ထိစပ်နေပါသည်။ ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာ မှာ တောင် အောက် သွယ်တန်း နေပြီး ဘုံတစ်ခြမ်း ပိုင်း ဗုံ ၁၀၀၀၀၀ ကံစို တည်ရှိပါသည်။

ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာ ပုသိမ်သို့ မှာ တောင် ကုက္ကိုပင် များ စွာ ပေါက်စားကြောင်း ၎င်း ကိုအစွဲပြု၍ ကုက္ကိုတောင် ပုသိမ်တွင် ခံခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာ တွင် စတင် နေထိုင်ခဲ့သူ များ မှာ ၁၂၈၄ ခုနှစ်ဝန်း ကျင် ခန့်ကတော့ အငယ်ကြီး မန်းစော်တော နှင့် တောင်ခေါင်း မန်းကောက် တို့ မှာ ဘစ်တောကျေး ရာသာဝန်များ ကိုတမ်းဆောင်ရန် စခန်း ညီနေထိုင်ခဲ့ပါသည်။ မန်းစော်တောနှင့် မန်းကောက်တို့ မှာ ၁၀၀၀၀၀ ကျေးရာ တာဝန် များ ကိုနှစ်ဥပဒေကြာ ထမ်းဆောင်ရင်း ကုက္ကိုတောင် နှိုပင်နေ ထိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ မန်းစော်တော မှာ ငလိင်းကျောင်း ကတိဘား ဖြစ်ပါသည်။ အဖက်ကြီး ၎င်းလားစာအင်္ဂါ မန်းစော်တော မှာ ဖိဖိကတိဖို့ ဖြစ်စား ငလိင်းကျောင်းဖို့ ဘုံပြန်စား ခဲ့ပါသည်။ မန်းကောက် မှာ မူ ကုက္ကိုတောင် နှိုပင် မိဘားရုများ နှင့် အတူနေထိုင် ကျန်ခဲ့ ပါသည်။ မန်းကောက်ဖွဲ့ ဘား ဖြစ်သူ ဦး နေဝင်း သည် ကုက္ကိုတောင် တောင်ခြင်းကြီး ဘား ညွှတ်တွင် ဖြစ် ခုဏ္ဍိုင်အုပ်ကိုင် ခဲ့ပါသည်။ မန်းကောက်သို့ အဖက် (၁၅၅) နှစ်ခန့်တွင် ကွယ်လွန် ခဲ့ကြောင်း သိရပါသည်။

ထိုအခါ မင်းက ကျောက်အင်္ဂါ၊ ဖြစ်သူ မင်းတို့ ဝင်း၊ သည် မိက များ၊  
စောင့်ရှောက်သွားရာ ကုက္ကိုတောင် နှင့် ဥယျာဉ်အုပ်များ၊ လယ်ယာပျဉ်း၊  
မီးရွာ၊ ဖိုလှပျဉ်း တို့ဖြင့် အာဏာစွမ်းဝမ်းကြောင်း ဖြည့်လျက် နိုင်စေတော်  
ခံ၊ ပါသည် - ထိုအချိန်သည် နိုင်ငံရေး၊ မပြစ် မသက် ဖြစ်ပြီး တော်တွင်း၊  
လက်နက်ကိုင် စုဖွဲ့ များ တောင်းကြမ်းရာ ရာသာ ကာလ ဖြစ်ပါသည်။ ကုက္ကို  
တောင်သည် တောင်းကြမ်းသူများ အဖွဲ့ဝင်များ ဘွား လာရာနေရာ ဖြစ်ပြီး  
မင်းတို့၏ အဖွဲ့ဝင်များ အိမ်ထောင်များ ဖြစ်နေသည်။ တစ်နေ့တွင် အခြေ  
အတင်စကားဖြားရာ မှတောင်းကြမ်းရာ သူလက်ချက်ဖြင့် အာဏာ (၃၅)  
ခန့်တွင် ဆုံးပါးသွားခံ၊ ပါသည် - ထိုနေ့က နိုင်ငံရေး၊ မပြစ်သက် ဖွဲ့ များ  
ကြောင်း မင်းတို့ဝင်း အဖွဲ့ဝင်များ သည် ဂူနေထိုင်ရာ တွင် တော်တွင်း  
ရွာကြီး များသို့ တောင်းရွှေနေထိုင်ခံ၊ ဖြစ်ပါသည်။

ထိုနေ့က ဖိုလှပျဉ်း ၁၃၀၄ ခုနှစ် ဝမ်း ကျင်တွင် မင်းတို့ ဝင်း အင်္ဂါ၊  
မင်းဆိတ်ချီ သည် အာဏာ (၃၀) ဝမ်း ကျင်တွင် ဖိုလှပျဉ်း ဘွား ဖိုလှပျဉ်းဖြင့်  
ဖြစ်စေကာ ကုက္ကိုတောင် သို့ ဖြစ်လာပြီး နန်း ဖြစ်သူ ငါ့ပုံ မင်း နှင့် တူ  
ဥယျာဉ်၊ လယ်ယာ နှင့် မီးရွာ၊ ဖိုလှပျဉ်း တို့ဖြင့် ပျဉ်းကိုင် စေတော်  
ဖြစ်ပါသည်။ ထိုစဉ်က ကုက္ကိုတောင်တွင် မင်းဆိတ်ချီ မိသားစု၏ အင်္ဂါ၊  
သာနေထိုင်ခံ၊ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့ကတွင် မင်းဆိတ်ချီ အင်္ဂါ၊ ဖြစ်သူ  
ဂါ့ပွားလိမ်သည် မင်းကပွားလိမ် ဆိုသူ နှင့် အိမ်ထောင် ကျပြီ (၁၃၀၅) ခုနှစ်  
တွင် နိမ့်တောင် ခွဲနေထိုင် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအချိန် မှာ နိုင်ငံတော် ဖြစ်ဝပ်  
ပိပြားရေး စနစ်တို့ ကျောက်ဂါ့ပွား ဖြစ်လာဖြင့် မင်းဆိတ်ချီ အင်္ဂါ၊  
သမီး များ ဖြစ်ကြစေကာ မင်းကပွားလိမ်၊ မင်းစောထ၊ မင်းထိတော်၊  
မင်းစောထိ သို့ စသည်ဖြင့် မိသားစုဝင် များ နှင့် အတူ ရေပျဉ်း များ

အဖြစ် ဦးချစ်ဘိန်း၊ ဦးဦး၊ စော၊ မှန်၊ ဝိညို၊ ဦးစိုး၊ စော၊ သေဉ်တို့ ဝန်ထမ်း  
ခံ့ကြပါသည်။

ထို့အပြင် ကလေးများက ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗွာကြိမ်ကြောင့် အင်ဂျင်ကွက်  
တစ်ခုမျှသာ ရှိသေး သည်။ ဆယ်အိမ် ဝိုင် တစ်ပိုင် ဖြစ်၍ မှန်၊ စေတ  
အား ဆယ်အိမ်မျှ၊ မှန်၊ ဤ ဂျင်ကွက် ကို အုတ်ချစ်စေခံ့သည်။ ထို့အပြင်  
မုန်၊ ကပ္ပလိဒတာ ဆယ်အိမ်မျှ၊ အဖြစ်၎င်း၊ တမန်မုန်၊ စေတအား  
သယ်အိမ်မျှ၊ အဖြစ်၎င်း အဘိုး၊ 'တာဝန်ပေး အပ်ခံ့ပါသည်။ ဆယ်အိမ်  
မျှ၊ မှန်၊ စေတလက်ထက်တွင် ဂျင်ကွက် ပျက်စီးခဲ့ခြင်းပင်၊ ခံ့ရာ အပိုင်  
ရုံကင်း၊ မှ ရုံကင်း၊ များ ဦးအောင်မျိုးလွင် မှ ကျွန်ုပ်တို့၏ အင်ဂျင်ကွက်  
တာဝန်များ ကို ထမ်းဆောင်ရန် ဦးချစ်ဘိန်းအား ရှေးအိမ်မျှ၊ အဖြစ်  
တို့၊ ဖြစ် ခန့်ထား တာဝန်ပေး အပ်ခံ့ပါသည်။

ရာ အိမ်မျှ၊ ဦးချစ်ဘိန်း လက်ထက်တွင် ဂျင်ကွက် တက်ရေး  
ကို အလေးထား ဆောင်ရွက် ခံ့ပါသည်။ မြေစာရင်း ခံ့သို့ စာတင်ပြီး  
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးရွာ မြေ၊ ဘာသာ ဝိုင်မြေ၊ မညာရေး ကျောင်း မြေများ  
ကို တောင်း ခံ့ရွာကမ်းထား ရှာ ခိုင်ပုံ တော် မှ ပြန်လည် ခွင့်ပြုပေး ခံ့ပါသည်။  
ထို့အပြင် ဘာသာ ဝိုင် မြေပေါ်တွင် ဝစ်သာ၊ အုန်းတော်ကြီး ကျောင်း၊  
တစ်ကျောင်း တည်ဆောက်ပြီး ဂျပန်၊ သံဃာ များ စတင် ကျွဲ ကွယ်  
ခံ့ကြပါသည်။ ထို့ပြင် မညာရေး ဝိုင် မြေပေါ်တွင် မညာရေး ဝန်၊ မြီး  
ဗျာဒင် ခွင့် ပြုချက်ဖြင့် အ၊ မ၊ က (ခွဲ) ကျောင်း ဆောင် ကျေးရွာ  
ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း အင် တည်၊ ဝင်ငွေ ခုခွင့်ပေါင်း (၄၅၅) သိန်း ကျပ်အတိုင်း  
အကျခံ့ဆောက်လုပ်ကာ ကျေးရွာနေ ကလေး၊ သူငယ်များ ကို မူပေးတိုး  
မညာရေး ကို ဝင် ယူစေခံ့ပါသည်။

ထိုအချိန် တွင် ကျေးဇူးတင်စွာ တွင်းဝေး ဖိတ်ခေါ်ပေါင်း (၂၀) နှင့် လူဦးရေ စုစုပေါင်း ၈၀ ယောက် ခန့် ဂြိုဟ်ပါသည်။

ထိုအခါက ဦးချစ်သိန်း မှာ ကျန်းမာရေး အခြေအနေအရ ဦးဆန်းဝင်းထံသို့ ကျေးဇူးတင်စွာ အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်များ ကို လွှဲအပ်ရာ ၂၀၀၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက်နေ့တွင် ဦးဆန်းဝင်း သည် ကျေးဇူးတင်စွာ အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေး တာဝန်များ ကို စတင် ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဆန်းဝင်း လက်ထက် တွင် ကျေးဇူးတင်စွာ လူဦးရေ (၁၂၀) ကျော် ခန့် နှင့် အိမ်ထောင်စုဦးရေ (၃၀) ခန့် ဂြိုဟ်ပါသည်။ ၂၀၁၁ ခုနှစ် တွင် အ.မ.က (၂၅) မှ အ.မ.က ကျောင်း အဖြစ် သို့၎င်း၊ ယခင် အုပ်ချုပ်ရေး ကျောင်း အဖြစ်ကို (R(၇) တစ်ထပ်ကျောင်း အဖြစ် သို့၎င်း တို့ သို့ တည်ဆောက်ပေး နိုင်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍

အ.မ.က - ကျောက်စင်ကျောင်းဆောင်အား ၂၀၁၃-၁၄ ဘဏ္ဍာရေး နှစ်တွင် နိုင်ငံတော်အချိုးကမ်းခွင့်ဖြင့် ချက်ဖြင့် ဖွဲ့စည်းပေးပြီး (၂၀၀) တန်ဖိုး ဂြိုဟ်သံတိုင် အုပ်ချုပ်ရေး ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ကဏ္ဍ၊ သူပျော်များ မှာ မူလတန်း ပညာရေး ခနစ် ကို ဖိမိ ကျေးဇူးတင်စွာ ပင် အေး သန်းစွာ ဘဝင် မှာ နိုင်ခဲ့ပါသည်။ သို့သော် အလယ်တန်း ပညာရေး ကို မူ အခြားကျောင်း များ သို့ အားကောင်းသည့် နေရာ ဂြိုဟ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်စွာ ဖိတ်များ မှာ စီးပွားရေး အဆင့် မမြေကြံ စောအင်အား အလယ်တန်း ပညာရေး ကို ကဏ္ဍ၊ ယောများ မသင်ကြား နိုင်စေပါ။

၂၀၁၆ - ၁၇ ဘဏ္ဍာရေး နှစ် တွင် ချိန် ဗျိုး၊ ရေး၊ ဖွဲ့၊ ရေး နှင့် ဆရာကြီး ဝန်းကြီး မှာ နှစ် လက်အောက် လူထု ဗဟိုဖွဲ့စည်း ကိန်း (၄) နှစ် စာကာလ လိုရာ ကလာပါသည်။ ထိုအခါ ကျောက်စင် အား





၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၁၂	၁၂
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)	၉	၆
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုညီစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၀	၁၆
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၀	၈
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)	၆	၅
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၁၀	၈

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ

ကျား - ၁၂

မ - ၁၂

ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာ၏ ယူဒါအားအရင်းအမြစ်ပြုပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း ခွင့်အပ်ခြင်း

ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာ၏ ဖိစားစွမ်းရည်များ၏ အဓိက  
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှာ ရေလုပ်ငန်း ဖြစ်ပြီး ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်း  
အရင်းအမြစ်လုပ်ငန်းတို့ဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဖြည့်ပါသည်။  
ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာတွင် အာသာရေးအုပ်စုတို့ဖြင့် ကျောင်း၊  
ဆိပ်၊ အထိ ပါဝင် ခွင့်၊ ကျောင်း ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပါဝင် ကျောင်းရှိ  
ပါသည်။ ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်၊ ကျောင်း၊ လယ်ယာများ  
စုပေါင်းနေထိုင်ကြပါသည်။ အများစုမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာများ ဖြစ်ကြ  
ပါသည်။ လူနည်းစုတို့မှာ နာလအတွင်း လုပ်ကိုင်လာကြသော  
ကျေးလက်များ ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းတို့မှာ ပါဝင်ပြီး ဖြစ်ထွန်းသော လူနည်း  
ယခုအခါတွင်မူ များစွာ ရှားပါး ဖြစ်ထွန်းတော့ပါ။ ကုက္ကိုတောင်  
ကျေးရွာမှ အခြားကျေးရွာများသို့ ရေကြောင်းအရင်းအမြစ်ဖြင့်  
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လာကြရာ ပါဝင် ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း  
များအရ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် (ကျေးရွာတို့အဖွဲ့အစည်း) ၊  
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ဆောင်ရွက်ခြင်း ၊ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ခွင့်အပ်ခြင်း ၊  
ဆိပ်ခံတံတား ၊ ရွာတွင်းလမ်း ၊ မြေပြန်ကရစ်ခင်း) ခွင့်အပ် ဖွံ့ဖြိုး  
ရေးလုပ်ငန်းများ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက် ရန်အတွက် အသက်  
သည်။

# ရာသီဥတုမြေဇယား ( ကျောက်တောင်ရွာ )

1.11.2018

အကြောင်းအရာ	တိုင်း	မေ	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ
ရာသီဥတု													
ရေလှုပ်နှံခြင်း													
လယ်ယာလုပ်ငန်း													
ရေအမြောက်အမြား													
ပွဲတော်ရက်													
ထင်ရှားသောအခြေအနေ													

ပါဝင်ရေးဆွဲသူများ: ကျား - ၄

မ - ၆

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ

ကျား - ၉

မ - ၆

ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာ၏ရှာသိစွင်ဖြူယကွဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဆန်း၊ ခပ်ခြင်း -

ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာနေပြည်သူများ မှာ ရှေးလူငယ်ငါးဖြင့်  
 တစ်နှစ်တာရှာဖွေစားသောက်နိုင်စေရန်လည်း ဖိုးရှားသိစွင်ဖြင့်  
 ဆွဲဝင်စွေရရှိပါသည်။ လယ်ယာလူငယ်များ မှာ ရွှေလမှတစ်စွာ  
 ဖိုးရှားသိစွင်ဖြင့်လည်း ဖြစ်သည်။ မြို့ဆုံးသွားပါသည်။ ကုက္ကိုတောင်ကျေးရွာ  
 တွင်စားသောက်ဆုံးရှုံးကုန်စာကုန်စာဘာဂျီသဖြင့် ဖိုးရှားသိစွင်ဖြင့်  
 ရရှိမှု၊ ခြေစာ၊ ဖိုးရှားသိစွင်ဖြင့် ဖြစ်သည်။ ရှေးရိုးစဉ်ကလည်း ဖိုးရှားသိစွင်ဖြင့်  
 များစွာ ဖြစ်သည်။ ပါသည်။ ရှေးရိုးစဉ်ကလည်း ကဆုန်လဆန်း  
 မှ တစ်ပေါင်းလဆန်းအထိသာ ရှေးရိုးစဉ်ကလည်း ရှေးလူငယ်ငါးဖြင့်  
 စား(ကွေးခြင်း) လုပ်ငန်း၊ ရှစ်များ၊ စား ပျမ်းမျှ တစ်နေ့ အစား  
 ငွေမှာ (၁၇၀၀၀ မှ ၁၅၀၀၀) ဝန်းကျင်ရှိပါသည်။ နှစ်စားစား  
 ရှေးလူငယ် (ကျား) များမှာ (၃၀၀၀ မှ ၄၀၀၀) ကျပ်  
 ရရှိပါသည်။ အကြီးစားရှေးလူငယ်၊ ဖားများ များ၏ တစ်နှစ်တာ  
 စင်စွေရရှိမှုမှာ ဖိုးရှားသိစွင်ဖြင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေ  
 ကြသော်လည်း စားစား ရှေးလူငယ်၊ ဖားများ များမှာ တစ်နှစ်တာ  
 စင်စွေရရှိမှုမှာ ပိုမိုဖိုးရှားသိစွင်ဖြင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ  
 ဖြစ်နိုင်ပါ။ ရှာသိစွင်ဖြင့် စားစား များ၏ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုမှာ ရှေးလူ  
 စားသုံးဆုံးရှုံးခြင်း၊ ရှေးလူငယ်၊ အမျိုးသမီးများ၏ နှစ်စားစား  
 စားစားစား မှာ အဆင်မပြေ၊ အဆင်မပြေ ဖြစ်လာပါသည်။ စင်စွေရရှိမှုမှာ  
 ပုံမှန်မရှိပါ။

ကုလိတောင်ကျေးရွာ၏ ဥစ္စာ စနစ်ကြွယ်ဝမှု. ဇယား

1.11.2018

အဆင့်	ပစ္စည်းများ	အရက်အမျိုးအစား	အရက်အမျိုးအစား
ပြေလည်သူ နည်းစု	လတ်(၁၀)ခမာအထက်၊ ကျား၊ ဖိုက်၊ ကျွဲ၊ ဝှက်၊ မိလ္လာ၊ စက်ပျော၊ ချော၊ ဆိုင်၊	၆	၃၃
စာလယ်အရက်	ငါး၊ ဗွေ၊ ကျွဲ၊ ကလေး၊ ဖမ်း ကျွဲ၊ ဖျော၊ ချော၊ ဖိုက်	၁၂	၄၆
မပြေလည်	ချော၊ ဖိုက်၊ ကျွဲ၊ ကျား၊ လှူ၊ ကျား၊ လတ်ယာ ခရီး၊ ဖျော၊	၈	၃၁

ပါဝင်ရေးစွဲသူများ ကျား - ၁၀  
မ - ၁၆


ပါဝင်ရေးဆွေးနွေးသူဦးရေ

ကျား - ၁၀

မ - ၁၆



ကုန်ကြမ်းတစ်မျိုးစီပေါ်တွင် ပင်၊ ကုဒ်ပိုင်



ပင်ပန်းဆွဲခွဲများ - ကျား - ၁၀

မ - ၈

ပင်ပန်းဆွဲခွဲသုံးရေ

ကျား - ၁၀

မ - ၈



ကုက္ကိုတောင်ချော့ရှာဖွေ ပစ်ကူဒိတ်  
ဆွေးနွေးသွက် နှစ်၊ ဆိုပါ ခင် ခြင်။

အမျိုးသမီးများ အထူး ဖြစ်စေရန်အတွက် များ မှာ ဝန်ထိုက်၊  
တစ်ခုရှာဖွေချော့ချော့၊ ကောက်ခိုက်၊ ကောက်ခိုက် အလုပ်များ ကိုလုပ်ကိုင် ခြင်  
ပါသနား အမျိုးသားများ အပျို ဖြစ်စေရန် အတွက် များ မှာ လယ်လုပ်ပျို  
ဝန်ထိုက်ခြင်း၊ ကျေးလက် ဝန်ထိုက်လုပ်ကိုင် ခြင်ပါသနား  
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ မှာ ကာကွယ်ရေးကို တိုးတက်လုပ်  
ကိုင်ခြင်ပါသနား ကျန်းမာရေးလက်လှမ်း ဖြိုဖျက် မှာ အမျိုးသမီး များ မှာ  
မိခင်နှင့် မိခင်၊ မိခင်၊ ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့၏ ကျန်းမာရေး ဝန်ထိုက် ပျိုသ  
လေး မှာ တောင်၊ အထက် အပင် ကျန်းမာရေး မဟုတ်တော့ ခြင်ပါသနား  
ဝင်စွဲ ရရှိဖို့ အပိုင်း မှာ အမျိုးသား များ ဖြစ်ပွားရေး လက်လှမ်း  
ဖြိုဖျက်ခြင်း အမျိုးသမီး များ ဝင်စွဲ ရရှိဖို့ ထက်ထက် စားသောက်ခြင်ပါသနား  
ပျိုခြင်း မှာ အမျိုးသမီး များ ဖြစ်ပွားရေး ခြင်ပါသနား

အင်းအဖြစ် သုံးစွဲမှု (ပြဇယား (ကုက္ကိုလ်တောင်))

အင်းအဖြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပြဇယား



မိ  
လယ်  
ပန်ရံ  
ရှေ့လုပ်ငန်း  
ဘောကန်  
ခြင်းခတ်

ထမင်းချက်  
ကုန်စိမ်းရောင်း  
မုန့်လုပ်ရောင်း  
ချေးဆိုင်  
လယ်  
မိ

လယ်  
မိ  
ရှေ့လုပ်ငန်း

လယ်  
မိ  
ပန်ရံ  
ရှေ့လုပ်ငန်း  
ဘောကန်  
ခြင်းခတ်

အိမ်မှုကိစ္စ  
ကုန်စိမ်းရောင်း  
မုန့်လုပ်ရောင်း  
ချေးဆိုင်  
လယ်  
မိ

လယ်  
မိ  
ရှေ့လုပ်ငန်း

ပိဝင်ရေးဆွဲသူ ကွာ - 6

မ - 5

ပိဝင်ရေးဆွဲသူဦးရေ

ကျား - 6

မ - 5


ကုဏ္ဍိလ်ကောင်ကျေးဇူး အရင်းအဖြစ်သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်မှုပုံပြဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အမျိုးသားများ အသုံးပြုသော အရင်းအဖြစ်များမှာ ဓနိ  
လယ်၊ ပန်ဂုံ၊ ဂျေလုပ်ငန်း၊ တောကန်ခြင်းနှင့် ဇင်းခတ်ခြင်းတို့ဖြစ်  
ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအဖြစ်များမှာ  
အိမ်မှုကိစ္စ၊ ကုန်ရိမ်းရောင်းခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ရောင်းခြင်း၊ ချေးဆိုင်၊  
ကောက်ခိုက်၊ ကောက်ရိတ်၊ ဓနိ ဆိုးခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။  
အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစလုံး အသုံးပြုသော အရင်းအဖြစ်များ  
မှာ လယ်၊ ဂျေလုပ်ငန်း၊ ဓနိ စသည်တို့ဖြစ်ပါသည်။ အရင်းအဖြစ်  
များကို ထိန်းချုပ်လုပ်ကိုင်သူများမှာ အမျိုးသားများ ဖြစ်ပါသည်။  
လယ်လုပ်ငန်း၊ ဂျေလုပ်ငန်း၊ ဓနိ၊ ပန်ဂုံ လုပ်ငန်း အစရှိသည်  
များကို အမျိုးသားများသာ ဦးဆောင်၍ စီမံခန့်ခွဲ လုပ်ဆောင်  
မှုရှိသည်။ အမျိုးသမီးများ ကုန်ရိတ် အရင်းအဖြစ်ကို ထိန်း  
ချုပ်လုပ်ကိုင်လျှင် လုပ်ငန်းဦးဆောင်သူမှာ အမျိုးသားများသာ  
ဖြစ်သင့်ကြောင်း အမျိုးသမီးလုပ်ဆောင်မှုသည် အမျိုးသားများထက်  
အလုပ်မခိုင်ကြောင်း လုပ်ငန်းထိန်းချုပ်မှု ဖြစ်ထွက် အမျိုးသမီးများ  
ကားသည် မှုရှိခြင်း စသည်တို့ကို ဂယက်ခိုက်မှုများရှိသည်။

ကုသိုလ်ရေးစာတမ်းရေးရာ ဇာတ်ကား အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက် မှု ဖြန့်

1.11.2018



ပါဝင်ရေး အဖွဲ့ဝင်များ ကျား - 10

မ - 8

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူဦးရေ

ကျား - ၁၀

မ - ၈



၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊မ	ရာထူး
၁	ဦးလှကြည်	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးအေးမော်	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးသန်းထွေး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဒေါ်မြင့်မြင့်ကြည်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဦးဆန်းဝင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ဌေးရွှေ	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးကျော်ကျော်စိုး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ဝင်းသူဇာ	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	ဦးသန်းထိုက်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	ဒေါ်ကြည်ကြည်ရှိန်	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	ဦးမောင်ဇော်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဒေါ်ဇနီ	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	ဒေါ်ကျော်နိုင်ဝင်း	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၀ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး သန်းဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅ ၈၇၂ ၇၇၇ ၃၁၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် စံနှစ်အေးအေးအေး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇုတ်တော	ကျေးရွာအုပ်စု တူတူပင်
		ကျေးရွာ ကုန်းကြီးလှတောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၇၇	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၇
လူမျိုးစု (၂) မွန်	၄	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၄
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- ကျား	၁၃	ဘာသာရော ----- ဗုဒ္ဓ	၁၅
အခြား			
	အရေအတွက်		၂၈
သေဆုံးစွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄	၅၅	၂



အမျိုးသား

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ကျဉ်း	23	21
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	8	12
လူမျိုးစု (၃) မြန်မာ	25	30
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၇	၇

(၁) အခြေအနေအထား အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

၁၆၆  
၂၀၂

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပေးပေးသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံငုံမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(င) ဝန်ထုပ်ပေးရေး

(၁) ဤကုမ္ပဏီ၏ဝန်ထုပ်ပေးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် ဝန်ထုပ်ပေးမှုကွာခြားမှုများရှိပါသလား? မိမိ-----/မသိပါ

(၂) ဤကုမ္ပဏီမှ ဝန်ထုပ်ပေးရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များသည် သွားလာမှုတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်လခွဲ၊ ရာသီတွင် ကြာချိန် 1.5 နာရီ ဝယ်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား မရှိပါ

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် 1.5 နာရီ ဝယ်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား မရှိပါ

(ဆ) ဝန်ထုပ်ပေးရေးနှင့်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကုမ္ပဏီတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုန်ရာကုန်ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ မရှိပါ

(ဇ) ကုမ္ပဏီတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထုပ်ပေးရေးစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကုမ္ပဏီတွင် ကုမ္ပဏီအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ (သို့) ရာသီအဖွဲ့အစည်းများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကုမ္ပဏီသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

☑ မရှိပါ

☐ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသန်းဝင်း  
[Signature]

လက်မှတ် နေ့ရက် ၁. ၁၁. ၂၀၁၈.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် နေမာစားစားမော်  
[Signature]

လက်မှတ် နေ့ရက် ၁. ၁၁. ၂၀၁၈.



စစ်ဆေးရောင်	
-------------	--

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	65	46	111
လူမျိုးစု (၁) - လာရှင်	80	21	51
လူမျိုးစု (၂) - မာမာ	85	25	60
လူမျိုးစု (၃) -			
အခြား			
ခေါင်းဆောင်ဦးစီး	၃၇	၁	၃၀

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
မူပျံ့ကျောင်း	✓			အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်တမ်း		မှတ်တမ်း		မှတ်တမ်း	

[Type text]

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း:      ကတ္တရာလမ်း:      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား ရေလမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်---/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

[Type text]





၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ကြိုတင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခန့်ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာန**

နေ့စွဲ **၂၀၁၈.၁၁.၁၅** စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြည့်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>ပုသိမ်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျောက်စိမ်း</b>	ကျေးရွာ <b>ကျောက်စိမ်း</b>
------------------------------	------------------------	----------------------------------	----------------------------

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ခုစီအရ အစည်းအဝေး တက်
၁. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်						
၂. ပျက်စီးမှု စောင့်ရှောက်ခြင်း						

၁. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့် ၁.၁၁.၂၀၁၈ ၁.၁၁.၂၀၁၈ ၁၆ ၂၀ ၃၆ ကျား ၂၁, ၇ နို့တိုင်း ၉ မိန်းမ ၁၅

၂. ပျက်စီးမှု စောင့်ရှောက်ခြင်း ၂.၁၁.၂၀၁၈ ၂.၁၁.၂၀၁၈ ၁၄ ၂၃

မိန်းမ ၁၀, ကျား ၁၃, နို့တိုင်း ၃

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး								
၅။ ဗြူနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၉.၂၀	၂၃.၉.၂၀	၅	၅	၁၀	ကျပ် ၁၀	၁၀	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၉.၂၀	၂၃.၉.၂၀	၅	၅	၁၀	ကျပ် ၁၀	၁၀	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၉.၂၀	၂၃.၉.၂၀	၅	၅	၁၀	ကျပ် ၁၀	၁၀	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၉.၂၀	၂၃.၉.၂၀	၅	၅	၁၀	ကျပ် ၁၀	၁၀	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃.၉.၂၀	၂၃.၉.၂၀	၆	၆	၁၂	ကျပ် ၁၂	၁၂	

၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတိယအကြိမ်	၁၅.၁.၂၀	၅	၅	၁၀	၁၀	၁၀	၁၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၁.၂၀	၆	၅	၁၁	၁၀	၁၀	၁၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၅.၁.၂၀						

၆.၂

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

၂၀-၀၂- ဝိမံတိန်းစက်ဝန်းအချိန်ယော (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်		သတ်ချင်ရာလူထုရည်ချိန်ချေးမှု/လက်ထောက်နည်းဗဟုသုတများ		ဝိမံတိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပေးရေးနှင့်	
တွေ့ရွာအုပ်စုအတွက် ဤစံနှုန်းပြည့်မီရမည်					
စည်းရုံးချေးမှု/လက်ထောက်နည်းဗဟုသုတရန်ပေး အမည် - <b>အိန္ဒိယ ၈၀၁ ၆၃ / အိန္ဒိယ ၂၉၆ ဖု ၆၃၅</b>					
နေ့စွဲ	1.10.19		စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းမိ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း (၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ		
မရဝတီ	မရဝတီ	ကျောက်တိုင်	ကျောက်တိုင်		

ဝိမံတိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂိုလ် အရေ အတွက်	လူပိုင်းစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူပိုင်းအမည်	အိမ်ထောင် ပုဂ္ဂိုလ် အရေ	အိမ်ထောင် ရာ %
၁။ ကျေးရွာဝိမံတိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၉.၉.၁၉	၂၉.၉.၁၉	၉	၁၉	၂၁	ကျွန်း-၁၈ မရဝ-၃	၃၀	
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးစေရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	1.10.19	1.10.19	၈	၁၆	၂၄	ကျွန်း-၁၉ မရဝ-၁၁	၃၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၁		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်ဝိမံတိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဝိမံတိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		

[Type text]

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြား သည့်အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								*
၆.၃။ ဆက္ကရာရေးရာနှင့်လူမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ငြင်း/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်စု၏ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>စန် ခင် စမ်း စား ဇော်</u>			
နေ့စွဲ <u>၇.၁၁.၂၀၁၈</u>	ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> ဝက်ဝန်း(၄)		
ဖြည့်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	ပြည်နယ် <u>ပဲခူး</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>တပူကျော်စိမ်း</u>	ကျေးရွာ <u>ကုက္ကိုယ်စောက်</u>

က။ အဂဏ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်များအား ဝေဖန်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အဂဏ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်များသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင် (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဂဏ်အစီ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအဂဏ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်များ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအဂဏ်အစီအစဉ်အစီအစဉ်များ	
၁	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ	၁	အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ
၂	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၂	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း
၃	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၃	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း
၄	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၄	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း
၅	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၅	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း

၃။ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

၁။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၁	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း
၂	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၂	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း
၃	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၃	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း
၄	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၄	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း
၅	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း	၅	ကျွယ်လှူကျွယ်လှူဆောင်ရွက်ခြင်း

၄။ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	သယံဇာတများ စေ့ဆော်ခြင်း	ကျား + ၈		
၂	ဆေးကုသမှုဆောင်ရွက်ခြင်း	မ		
၃	အိမ်ခံစားကုန်းဆောက်ခြင်း	ကျား + ၈		
၄	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ	ကျား + ၈		
၅	ဆောက်လုပ်ရေး ဖြစ်ပေါ်ရေး	ကျား + ၈		

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပေးပို့ရေး ဖွဲ့စည်း	ကျား ၈	ပေးပို့ရေး / အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

ဧမာန် ဦးဆန်းဝင်း လက်မှတ်

အမည် \_\_\_\_\_ လက်မှတ် \_\_\_\_\_ နေ့စွဲ ၂.၇.၂၀၁၈

အစည်းအဝေး ဦး ဂျွန်နာ လက်မှတ် ဂျွန်နာ နေ့စွဲ ၂.၁၁.၂၀၁၈

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးစေ့ ဦးစားပေးအပ်အမိန့် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှယ် အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲဖွဲ့ပေးရန်အတွက်အစည်းအဝေးဖြိုးစေ့အသားအမိ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဤစီမံကိန်းဖြိုးစေ့အား ဖြည့်ဆည်းရမည်

လူထုစည်းရုံးရေးအဖွဲ့ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ် ဝတ်၊ ဝေး၊ ပြု

နေ့စွဲ 1.10.19      ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း <u>ဧရာဝတီ</u>	ဦးနယ် <u>ပုသိမ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျောက်ကြီး</u>	ကျေးရွာ <u>ကျောက်ကြီး</u>
----------------------------------	------------------------	------------------------------------	------------------------------

က၊ အဖက်အမိအတာအသီးများအားရွေးချေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဖြိုးစေ့တက်ရေးအတွက် အဓိကအဖက်အမိအတာအသီးများသည် မည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအဖက်အမိ ၅ ခုစီဖြည့်ပါ)

အုပ်စုခွဲရွေးချေမှုများမှ တင်ပြသောအဖက်အမိအတာအသီးများ

ကျောက်ကြီး မလှ ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာသီတွင် အောက်စိုး ကျောက် ခွာ ပါသည့်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား
ဆိပ်စက်က. မရှိ ဝတ် ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာ အောင်မပြုဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား
ခွာတွင် ဝတ် ဝတ် မရှိ ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာ အောင်မပြုဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား
ခွာတွင် ဝတ် ဝတ် မရှိ ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာ အောင်မပြုဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား
ဒုတိယစိုး မလှ ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာ အောင်မပြုဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား

ခ၊ ဖွဲ့စည်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးစေ့ ဖွဲ့စည်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲရွေးချေမှုများမှ တင်ပြသောအဖက်အမိအတာအသီးများ

ဒုတိယစိုး ကျောက် လှ ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာ အောင်မပြုဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား
ဒုတိယစိုး ကျောက် လှ ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာ အောင်မပြုဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား
ခွာတွင် ဝတ် ဝတ် မရှိ ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာ အောင်မပြုဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား
ဒုတိယစိုး ကျောက် လှ ဝတ်ကော ပြင်စွဲရာ အောင်မပြုဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား

[Type text]





စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ရွေးစင်ရက်စွဲ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CMT တို့၏ အတည်အငြိမ်းစိတ်ချစွာ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အတည်ပြုထား ပြည်ပအောင်မြင်သွင်းရမည့် ဤပုံစံအား ပြည်တွင်းပြည်ပသွင်းပြီးနောက် ကျေးရွာအုပ်စု မြို့နယ်အထက်တန်းစားတွင် TMC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် လက်ရွေးစင်ရမည့် (၄) ကျေးရွာအုပ်စုအနက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲပိုင်ရာ အရွက်အလတ်ရွက် M15 သို့ အညှိသွင်းရမည့် (၁) မြို့နယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အလုပ်ကိုင်အား ကျေးရွာအုပ်စု အစီရင်ခံစာ

လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး **ဒေါ်စောစောဖြူ**

ရက်စွဲ **၆. 11. 19** စက်ဝန်း(၁)၊ စက်ဝန်း(၂)၊ စက်ဝန်း(၃)၊  စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/ကွဲ **ကော့ကရိတ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျောက်ကြီး**

ကျေးရွာအုပ်စု	အောင်မြင်သည့် လုပ်ငန်းခွဲ	အကျိုးအစား	ပျံ့နှံ့လျက်ရှိသည့် အထွေထွေအချက်အလက်	အဆိုပြုအင်မြို့ရွာ	ပျံ့နှံ့စေရန်အတွက်			
					စီမံကိန်း	ကျေးရွာ	အခြားအသုံးပြု (မရှိပါ)	စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်း	ကျေးရွာ	အခြားအသုံးပြု	စုစုပေါင်း
					အညှိ/မ	အညှိ/မ	အညှိ/မ	အညှိ/မ
ဒဂုန်ရွာ	စွာကွင်းကျွန်း 600'x5'x 6"	မ- 295 မ- 261	ပျံ့နှံ့- 556	<input checked="" type="checkbox"/>	မ	မ		4300000
ငါးဒုန်တော	စွာကွင်းကျွန်း 500'x6'x 6"	မ- 162 မ- 166	ပျံ့နှံ့- 328	<input checked="" type="checkbox"/>	မ	မ		4900000
ဆိတ်ကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ၃၀၀'x 5'	မ- 350 မ- 374	ပျံ့နှံ့- 724	<input checked="" type="checkbox"/>	မ	မ		5231362

[Type text] Page 14 12

ပန်းကလပ်	ကျွန်းကမ်း စမ်းကျောက်စင်း ခြင်း	150' x 6' x 4"	မ - 170 မ - 170 ပေါင်း - 340	□ တွင်း □ ✓ တွင်း + မ	5000000		5000000
မိကျွန်း	ကျောက်ခြံ ရိုးကျဲခြင်း	400' x 5'	မ - 74 မ - 56 ပေါင်း - 130	□ တွင်း □ ✓ တွင်း + မ	5000000		5000000
ကုလွင်တောင်	ကျောက်တူး ဖော်ခြင်း	80' x 80' x 4'	မ - 56 မ - 63 ပေါင်း - 119	□ တွင်း □ ✓ တွင်း + မ	4200000		4200000
ကြိမ်ချောင်း	ကျောက်တူး ဖော်ခြင်း	100' x 100' x 4'	မ - 448 မ - 462 ပေါင်း - 910	□ တွင်း □ ✓ တွင်း + မ	5300000		5300000
ရေကျော်ကြီး	စာသင်ကျော် ဆောင်သစ်တူး ဆောက်ခြင်း	60' x 30' x 12'	မ - 421 မ - 478 ပေါင်း - 899	□ တွင်း □ ✓ တွင်း + မ	12000000	8000000	20000000

ရက်စွဲ ၆. 11. 19  
 နာမည် ၆၁၆ ငယ်ယောင်  
 လက်မှတ် C W  
 ရက်စွဲ

[Type text]

ပုံစံ - စ-၄ ကျေးရွာအုပ်စုဝင်ကမ်းလှမ်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ဝင်ကမ်းလှမ်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အချင်းအတိုင်းအတာတွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီပေးမှုဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များက လက်မှတ်ထုတ်ပြန် အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်စုံစီစဉ်ရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစီစဉ်ပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုရှိ အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ရောက်ဆက်ပို့အဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုချင်း၏ ဝင်ကမ်းလှမ်းခွဲရွေးချယ်မှု အရည်အချင်းများကို MIB သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုပုံစံဝင်ကမ်းလှမ်းခွဲရွေးချယ်မှု ပြုစုပေးသော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့/ဝင်ကမ်းအမည် **ဒေါ်စောစောဖြူ**

နေ့စွဲ **၆.၁၁.၁၉** ဝက်သ်အားအဖလှည့်စဉ်(၁)၊ ဥပဒေ(၂)၊ ဥပဒေ(၃)၊  ဝက်သ်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ဧရာဝတီ** မြို့နယ် **ဗဟော** ကျေးရွာအုပ်စု **ရှေ့ကျော်ကြီး**

ကျေးရွာအမည်	ကောင်ရွက်အညွှန်း	အပိုင်အမား	မိန့်ခွဲကမ်းလှမ်းခွဲရွေးချယ်မှုအဖွဲ့ဝင်များ	အဆိုပြုကမ်းလှမ်းမှု	ခွဲရွေးချယ်မှုအရက်			
					မိန့်ခွဲ	ကျေးရွာ	အခြားအဖွဲ့ဝင်များ(မိန့်ခွဲ)	ရရှိပေး
					လျှပ်စစ်	လျှပ်စစ်	ထည့်စစ်ဆေး	အမည်/အဖွဲ့
ကောဇာ	စာပိုင်ကျောင်း	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'	မ. ၅၀၅ မ. ၅၄၆ ပေါင်း ၁၀၅၁	ဝ. ကျေး ဥပ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + ဝ	၂၂၅၀၀၀၀၀	၁၀၀၀၀၀၀၀		၂၂၅၀၀၀၀၀
ငါးကျော်ကျောင်း	စာပိုင်ကျောင်း	၆၀' x ၃၀' x ၁၂'	မ. ၁၇၃ မ. ၁၈၈ ပေါင်း ၃၆၁	ဝ. ကျေး ဥပ <input checked="" type="checkbox"/> ကျေး + ဝ	၂၀၀၀၀၀၀၀	-		၂၀၀၀၀၀၀၀
				ဝ. ကျေး ဥပ ဝ. ကျေး + ဝ				

[Type text]

ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း (ဆရာတော်တော်)

ရက်စွဲ " ဇူလိုင် ၀၆ - မိမိ (လှည့်ပြောင်း) ရက်စွဲ ၂၄. ၇. ၂၀၁၇.

တက်ရောက်သူ - ကျား ( ၇ ) မ ( ၁၃ ) ယင်း ( ၂၁ )

၁။ စာပေရှုစာပေ၊ ဆောင်ရွက်၊ ဆန်း ၀၆ မှ စတင်အစွဲစီမံကိန်း၊ အတွက်  
ကားလုံးတစ်ခုလုံးလည်း ဖြစ်အောင် ဂွမ်းပြီး မိမိတို့ကျေးဇူးတင်  
စာအုပ်အကျဉ်းချုပ် ဂွမ်းများကို တင်ပြတင်ဆက်တည်း ဖြစ်  
တင်ပြဆွေးနွေး ဂွမ်း လိုအပ်ကြောင်း -


၂။ အုပ်စုလူထုစည်းရုံး ကျေးဇူးပြု၍ စီမံကိန်း အင်အားသဘာဝ  
လိုအပ်ဆွေးနွေး တင်ပြရာ မိမိတို့ ကျေးဇူးပြု ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်  
ကျေးဇူးတင်လိုအပ်ချက် (အစွဲ) ကို တင်ပြဆွေးနွေးကြပြီး  
အမျိုးသား/သမီးတန်းတူ အစွဲအစား နှင့် ယုဝန်းစလေးကျ  
ပြုများ ပြုယူပုံ ဂွမ်း- စွဲကြေး စီမံခန့်ခွဲရေး မြေပုံ နိုင်ငံ  
စေ ဖန် အကြံပြု စီမံ နှင့် ဖွဲ့စည်း ထားကြောင်း - ကော်မတီ  
ဝင်များ အစုအဖွဲ့ ယုဝန်း များသည် အခက်အခဲ တစ်ခုတည်း  
ဖြင့် အကြံပြု CF/TF များ မှ သင်တန်း ပြု အစည်းအဝေး မည်  
ဖြစ်ကြောင်း - အုပ်စုလူထု ကျင့်စဉ် ဂွမ်း အစု အတွက် ပေါ်မူတည်  
၍ အုပ်စုလူထု ကို ဖွဲ့စည်း ထား မည် ဖြစ်ကြောင်း -  
ယုဝန်းစလေးတို့ သိမ်း ကျေးဇူးပြု ပုံစံကို ကို အစု အဖွဲ့ ယုဝန်း  
ဆောင် ဂွမ်း များ ဂွမ်း ပြု ယုဝန်းကြောင်း - အစု အဖွဲ့ ယုဝန်း ကျင့်

၁။ သူ့လူမျိုးကို တော်နိုင်သရွေ့ ထိန်းသိမ်း ဂုဏ်ရှိစွာ ပြုစုပေးခြင်း -  
စိမ်းကိုး၊ ခွင့် မပေးသော တော အခြား၊ တော လိုအပ်ချက် များ  
ကို ပြုစုဆိုင်ရာ များ နှင့် သိုလှောင်မှု ပေးသော မဟာဖြစ်ခြင်း -  
အေး၊ ငွေ၊ တင်ပြ သွား ခဲ့ပါသည်။

၂။ နေရာများ၊ ပညာ များ ပြုစုပေးခြင်းနှင့် စစ် အုပ်စုနှင့် အားကိုး  
ဆိုင် အခြားကို ပြုစုပေးမှု များကို အကျယ်တဝင့် ဂုဏ်ထူး  
အေး၊ ငွေ၊ ခဲ့ပါသည်။

၃။ စေတနာရှိစွာ များ စား တာဝန် ခွင့်ပေးရာ များကို  
လူမှုရေး၊ ရုံး အဖွဲ့၊ မြို့ နှင့် လမ်း ဖြောင့်၊ အခြား ခွင့်ပေးခြင်း  
မှ စေတနာရှိစွာ တာဝန်ရှိဆောင်ရွက်ပေးခြင်း၊ အောင်မြင်မှုဖြစ်ခြင်း  
နှိုးဆော်မှုများ အား စေတနာရှိစွာ အဖြစ် ငင်း၊ ပြုစုပေးခြင်း၊ အောင်  
မြင်ခြင်းကို ဖြိုး လက်မှတ်ရေးထိုး ခဲ့ပါသည်။

၄။ ထိုရောက် ပထမ အကြိမ် အစား ဖြိုးဆုံးခြင်း နှင့် ယခုမျိုး  
လားရှိုးတို့နှင့် ဆုံစည်း သွား ရောက် ရှိစေရန် အားကိုး  
ခြင်း၊ နေရာများ၊ ပညာ များ မြို့ ဖြောင့်၊ ဖြိုး အစိုးရ အဖွဲ့  
ကို ဂုဏ်ထူး ခဲ့ပါသည်။


မှတ်တမ်းတင်သူ  
  
(အောင်စိုး)







အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ယခု တွေ့ရှိရသော ဥပဒေ အခြေခံအုတ်မြစ်  
အားဖြင့် ဆုံးဖြတ်ရန် နှင့် ယခုလို အဆုံးအဖြတ်ချက်  
ချမှတ်ပေးတတ်အတွက် အားလုံး လိုကျော်စွာ တစ်ကြိမ်  
ဆုတ်ခွင့် ပညာပေး ပြုပြင်ကြား သွားပါရအောင်



ဗဟိုဘဏ်အဖွဲ့

(ဆက်တင်)

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း ကုက္ကိုလ်တောင်

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အဖွဲ့/ဥက္ကဋ္ဌ)			ရက်စွဲ	စတင်/အဆုံးသတ် (လ/ပ)	မှတ်ချက်
			ကဏ္ဍ	မ	ကဏ္ဍ+မ			
၁။ အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၀	မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန			✓			
	၂	မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန			✓			
	၃	မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန			✓			
	၄							
	၅							
၂။ အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၃။ အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၀	မြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးဌာန			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၄။ အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
၅။ အခြေခံအဆောက်အအုံ (အခြေခံအဆောက်အအုံ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							