

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



## လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၅
၅။ (ခ) အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၇
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၀
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၁
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၇
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၄၉

# ၁။နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ကုက္ကိုဇီး	ကုက္ကိုဇီးကျေးရွာ
၂		တဇောက်ကျေးရွာ
၃		ဇီးတောကျေးရွာ
၄		သရက်ပင်ကျေးရွာ



ကုက္ကိုဇီ၊ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကုက္ကိုဇီရွာ၏ ပထမ ဆရာတော်သည် ကုက္ကိုဇီနယ်တစ်ခုလုံးကို ရွာကုက္ကိုဇီသို့  
ပျား၊ မြက်ဆန်၊ ခြက်ထားဖျားပါသည်။ သို့ရာတွင် ရွာသားအားလုံးလက်ထက် ဘုရားတော်  
ရာ ကုက္ကိုဇီနယ်ဒီ အထက်ကို စဉ်းကမ်းလျှင် ဆက်သောကြောင့် ကုက္ကိုဇီနယ်ဟု  
ခေါ်ကြီး မှ အမည်တွင်စေသည်ဟု ချက်ထားခဲ့ပါသည်။

ကုက္ကိုဇီရွာ၏ အထက် နယ်တိုင်းခေါ် ဆက်သောတွင် ရွာကုက္ကိုဇီဟု  
မှတ်တမ်း ရှိသည်။ အထက်ပိုင်းဆက်သော နယ်တိုင်းခေါ် ဆက်သောတွင် ကုက္ကိုဇီရွာ  
ရွာလည်းကောင်း၊ ကပ်ပါကြီး နယ်တိုင်းခေါ် ဆက်သောတွင် ရွာကုက္ကိုဇီရွာ  
ဟုလည်းကောင်း၊ မြက်ဆန်အထက် ဆက်သောတွင် ရွာကုက္ကိုဇီရွာဟု  
လည်းကောင်း၊ မြက်ဆန်အထက် ဆက်သောတွင် ရွာကုက္ကိုဇီရွာဟု  
လည်းကောင်း ခံခဲ့ရပါသည်။

ကုက္ကိုဇီရွာသည် မဟာမင်းပြု နန်းတော်ကြီး ပုဇွန်ဘူတာကို ကွယ်လာသည်။  
မြို့နယ်အကျယ်ရှိ ရေအဖွားစပါး နှစ်စဉ် ၈၀၀၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀၀  
၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀ နှစ်စဉ် ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀ နှစ်စဉ် ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀ နှစ်စဉ် ၁၀၀၀၀၀၀၀၀၀၀  
ကွင်း ဖြစ်သည် ဟု တစ်စား ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ဆရာတော်တို့တွင် နှစ်၊ ၁၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀၀၀၊ ၁၀၀၀၀၀၀၀  
တို့ကို ဖြစ်သည်။

**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း**

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွန်ုပ်တို့

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျွန်ုပ်တို့ ရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုများသည် စိုက်ပျိုးရေး၊ မြေယာ  
လုပ်ငန်းများကို အဓိကထား အသက်မွေး ဖြစ်လာပြီး၊ တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျေးရွာ  
၏ အခြေအနေနှင့် စောင့်ရှောက် တို့တွင် လမ်းညွှန် ပြုပြင်ဆင်နွှဲပါသည်။

အခြေအနေရာရှိရွာတွင် လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရောင်းချမှုများ လုပ်  
ကျင့် ဖြစ်ပေါ်လာပြီး တစ်ချို့က ဆန်လက်ကား တွင် စိုက်ပျိုး လုပ်  
ငန်း အကောင်အထည် ဖော်စေရန် ရှာဖွေပြီး ကျေးရွာလူထု ပိုမို ပူးပေါင်း  
ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် တွေ့ရှိရပါသည်။

ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စုများတွင် အသက်အရွယ် အခြေအနေအထား  
အရ သွင်းကိုင် တွေ့ရှိရပါသည်။ လူထုပူးပေါင်း စိုက်ပျိုး လုပ်ငန်း တွင် ကျေးရွာအား  
ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ကျေးရွာတွင်၊ လေ့လာရုံသာ အိမ်ထောင်စုများအတွက်  
ဝင်ငွေ အခွင့်အလမ်း တို့အား ရရှိ စေရန် ပြုလုပ်ပါသည်။


၅။(ခ) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတပြပုံ ( Social Map / Resource Map)	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၇	၃၂	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေစိုက်ခင်း၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုပြအခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲကွဲ ( Seasonal Calender)	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၃	၂၈	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၇	၂၁	၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၄	၁၂	၂၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၁၆	၃၄	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း ( Wealth Ranking)	၂၃.၁၁.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၃	၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြားငွေကြေးပစ္စည်းဥစ္စာ၊ ဓနအင်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့်ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



(ခ) လူမှုရေးအရင်းမြစ်ပြုပြင်ဆန်းစစ်ချက်

ရွာစာစဉ်

လူမှုရေး၊ စာရင်း၊ မြစ် မြေပုံ

ကုက္ကိုလီ

ဆန်းစစ်ချက်

၁။ ထက်ပွေးဝမ်း၊ ငြောင်း၊ စာတွက်ကောင်သူ

၂။ ငွေ၊ ဖြူရေး၊ နှင်း၊ စာကုပ်စာကိုင်

၃။ ကွန်ရဲ၊ သော (၅) နှစ်ခန့်၊ စာကုပ်စာကိုင်၊ ဝါး၊ နှံ၊ လျှော့ကျ

၄။ စာကုပ်စာကိုင်၊ စာတွက်၊ စာခြား၊ မြို့၊ ဘို့၊ ပြောင်း၊ ပွေ၊ ခြင်း

၅။ ဆေး၊ ပေးခန်း - ၂၆ ကျောင်း၊ ဆောင်း၊ လှုပ်ခတ်တို့၊ ချဲ့ - ကမ်း၊ ဖြူ၊ ဖြေလိုအပ်

၆။ ရွာကယာ်မီးသတ်စုတ်ကန်

၇။ အခြေခံပညာမူလတန်းကျောင်း၊ စုတ်စာကိုင်၊ ကာရန်။

(ခ)ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်ဇယား

ကျေးရွာအစုအဝေးသည် ကုန်ပစ္စည်းများကို ရောင်းချရာတွင် ရက်စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၂၅  
 ကျေးရွာအစုအဝေး - ကုန်ပစ္စည်းများ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ပုံစံပြဇယား

အကြောင်းအရာ	တန်ခူးလ	ကဆုန်လ	နယုန်လ	ဝါဆိုလ	ဝါခေါင်လ	တော်သလင်းလ	သီတင်းကျွတ်လ	တန်ဆောင်မုန်းလ	နတ်တော်လ	ပြာသိုလ	တပို့တွဲလ	တပေါင်းလ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	-	နှစ်	နှစ်	နှစ်	နှစ်	နှစ်	နှစ်	နှစ်	-	-	နှစ်	နှစ်
ဝင်ငွေရရှိမှု	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ	ရှိ
သောက်သုံးရေရရှိမှု	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ	စပါ
ကျန်းမာရေး	-	-	-	ရှိ	-	-	ရှိ	ရှိ	-	-	ရှိ	-
အစားအစာ ဖုလုံမှု	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်	တင့်
ရာသီပွဲတော်	မာန်မာန်ပွဲ	ရွာရွာပွဲ	-	-	-	-	မိဖွားပွဲ	-	-	-	-	-
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	မရှိ	မရှိ	-	-	မရှိ	မရှိ	မရှိ	-	-	-	-	-

၅၁ စာမည် - ကုန်ကြမ်း

ရာသီခွင်ပြဇယား

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင်းစစ်ခြင်း

၁။ ရွာတွင်စာအုပ် ခိုက်ခြင်း သီးနှံများဖြား - နှင်း၊ ဖြောင်း၊ စပါး၊ ကုလားပဲ  
တို့ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဝါဆို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လများတွင် ဝင်ငွေကောင်း၊ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေ  
နည်းပါးပါသည်။

၃။ အမျိုးသားလုပ်အားခ (၄၀၀၀)၊ အမျိုးသမီးလုပ်အားခ (၃၀၀၀) လုပ်အားခ  
မကူညီပါ။

၄။ ဝင်ငွေမရှိဘော လများတွင် ငွေလျှော့ချေး၊ စားခြင်း၊ ဖြစ်ဖြေခြင်း၊ ဖြေငြင်းကြသည်။

၅။ ဘောက်ဘွဲ့၊ ရေရှည်မှု မပါများပါသည်။

၆။ ဝါဆို၊ ကော်လင်း၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် အလုပ်ရှုပ်သည်။

၇။ စိစစ်နန်းလျှင်လင်းရာသီတွင် ကောင်ကောင် မှတ်တမ်းသည်။

(ဂ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည်- ကျေးရွာ  
 ကျေးရွာအုပ်စု- ကျေးရွာ

ရက်စွဲ- ၂၅. ၁၁. ၂၀၁၇

ဥစ္စာနေ အဆင့်သတ်မှတ်ချက် ပုံစံပြဇယား

စဉ်	အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	တို့ကန်၊ ပျော်စောင်အိမ်၊ အိမ်ကန် ဧရာ ၂၅၅ ဧက အထက်	၂၀	၆.၃၃ %
၂။	အလယ် အလတ်	ပျော်စောင်အိမ်၊ ဝါ၊ တော အိမ်ကန်၊ ဧရာ (၁၀) ဧက	၈၀	၃၃.၃၃ %
၃။	ဆင်းရဲ	ဝါ၊ တော၊ အိမ်ကန် ဧရာ၊ အိမ်	၆၀	၂၅ %
၄။	အလွန် ဆင်းရဲ	ဝါ၊ တော၊ ဧရာ၊ အိမ်၊ အိမ် လက်လှည့် လက်ခံ၊	၈၀	၃၃.၃၃ %
		စုစုပေါင်း	၂၄၀	၁၀၀ %






(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား

ကျေးရွာအမည် ကျိုခရီး

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျိုခရီး

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်



ကျေးဇူးစာစုစည်း - ကုက္ကိုရီး

ယဇ်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်ဆန်း၊ စစ်ခြင်း

၁။ ဦးဆောင်မှုမှာ စာမှတ်များဖြင့်၊ စိတ်နှလုံးမှာ စာမှတ် နည်းတူသည်။

၂။ စာမျိုးတစ်မျိုးတည်းအဖြစ် စာမှတ်ထပ်စပ်၍ လျှောက်ဖြိုး လုံခြုံမှုအား နည်းနုတည်း။

၃။ ဦးဆောင်ခြင်းနှင့် စိတ်နှလုံးမှာ တွင်လွှာတစ်ခုပါသည်။

၄။ စာမျိုးတစ်မျိုးတည်း လိုက်လိုက်သုံးဖြည့်မှု မရှိကာလည် စာမျိုးတစ်မျိုး  
စာမျိုးတစ်မျိုးတည်း များကို ဆုံးဖြတ်မပေးခြင်း၊ ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၅။ စာမျိုးတစ်မျိုးတည်း စာမျိုးတစ်မျိုးတည်း ဖွင့်လှစ်တော်အခါ လုံခြုံမှုနှင့် ဦးဆောင်မှု  
အား နည်းနုပါသည်။


၆။ စာမျိုးတစ်မျိုးတည်းစာမျိုးတစ်မျိုးတည်း စာရေးဆရာများဖြင့် လက်ကွဲခါ  
ဆောင်ရွက်ရမည်။

၇။ စိတ်နှလုံးလှုပ်ရှား၍ ရွေးချယ်ရာတွင် စာမျိုးတစ်မျိုးတည်း ရွေးချယ်ရာတွင် များကို  
ဦးဆောင်ပေးဆောင်ပေးရမည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ကျေးဇူးအမည် - ကုန်သည်  
အုပ်စုအမည် - ကုန်သည်

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ



အဖွဲ့စည်းချိတ်ဆက်မှုပုံစံဆန်းစစ်ချက်

ရွာစာစဉ်- ကုက္ကိုလို့

စာဖွဲ့စာစဉ်: ချိတ်ဆက်မှုပုံစံရယာ:

ဆွေးနွေး၊ ဖြစ်၊ နှစ်၊ ဆန်း၊ စစ်၊ ဖြစ်၊

၁။ စာဖွဲ့စာစဉ်: (၇) ဖွဲ့ ဂြိုဟ်ပါသည်။

၂။ မီးတောက်စာစဉ်သည် ကျေး၊ ရွာစာကွက် စာအင်္ဂါတင်၊ ဘကျိုး၊ မြ၊ ပါသည်။

၃။ စိုက်တက်သည် နှလျှော့၊ ရွာစာကွက်နှစ်စဉ် ငွေထုတ်ချေး၊ ပါသည်။

၄။ ဥက္ကဋ္ဌသည် ရပ်ရေး၊ ရွာရေး၊ အေးချမ်း၊ ဘာယာရေး၊ စာကွက်အောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၅။ ပရဟိတစာဖွဲ့သည်သာရေး၊ နာရေး၊ ကိစ္စအဝဝကို အောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၆။ ကျောင်း၊ ကော်ခက်သည် စာအင်္ဂါတင်၊ ဘာလူ့ဦးအောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၇။ ကျေးရွာဖြင့်ပစာဖွဲ့စာစဉ် (၃) ခု ဂြိုဟ်ပါသည်။ စာဖွဲ့စာစဉ် (၃) ခုမှာ

ကျေးရွာစာကွက် စာအင်္ဂါတင်၊ ဘာလူ့ဦးအောင်ရွက်ပေးပါသည်။



(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

ကျေးရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည် ကျေးရွာအုပ်စု

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
စွန့်ပေး	အားပေး	စွန့်ပေး
နားထောင်	အားပေး	ပေးပို့
အိမ်ထောင်	လက်ထောက်	ကျောင်းပေး
ကျွန်ုပ်တို့		ကျွန်ုပ်တို့
ကား		စား
အိမ်ထောင်		အိမ်ထောင်
အိမ်ထောင်		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်
		အိမ်ထောင်

ကျေးရွာအမည် - ကုက္ကိုရွာ၊  
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကုက္ကိုရွာ၊

အရင်းအမြစ်ထိမ်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	အမျိုးသား+အမျိုးသမီး
လှည်း	အပူချိန်စက်	
ဆိုင်ကပ်	အိမ်မှုကိစ္စ	
ကွန်ဒေါင်း	လက်ကား	
ကား		
ဖွင့်စက်		
စားစာကုန်		
ဘုရား/စေတီ		
လယ်ယာဧွေ		
ကျောင်း/လမ်း/ဧကရာဇ်		
ဓနပစ္စည်း		
အခြားအရာ		
အခြားအရာ		
အခြားအရာ		





၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း</li> </ul>	<p>♀ Daw La La San</p>	<p>+959771957037</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း</li> </ul>	<p>♂ U Zaw Win</p>	<p>+959781512387</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ</li> </ul>	<p>♀ Daw Htay Htay</p>	<p>+959797533227</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ</li> </ul>	<p>♂ U Khin Maung Soe</p>	<p>+959771588934</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ ကျေးရွာ ဘဏ္ဍာရေး စာရေး</li> </ul>	<p>♀ Daw Mar Lwin Myint</p>	<p>+959778468807</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ</li> </ul>	<p>♀ Daw Tin Tin Khaing</p>	<p>+959797290853</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ</li> </ul>	<p>♂ U Myint Shwe</p>	<p>+959781512387</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ</li> </ul>	<p>♂ U Maung Nyunt</p>	<p>+95942623804</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ ဘဏ္ဍာရေး ဆပ်ကော်မတီ</li> <li>◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်</li> </ul>	<p>♂ U Bo Shin</p>	<p>+959420713721</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ</li> </ul>	<p>♀ Daw Thin Thin Khaing</p>	<p>+95977764515</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်</li> </ul>	<p>♀ Daw Win Nwae</p>	<p>+959781512387</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ</li> <li>◦ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း ဆပ်ကော်မတီ</li> </ul>	<p>♂ U Kyaw Kyaw</p>	<p>+959771588642</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်</li> </ul>	<p>♂ U Than Naing</p>	<p>+959761458948</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်</li> </ul>	<p>♀ Daw Aye Myint</p>	<p>+959797533227</p>

Total 14 committee members



၉။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအချက်အလက်အစုံ (Form - 1)

လမ်းညွှန်ရေး ဝန်ထမ်းများသည် ကျေးရွာအချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရာတွင် အထောက်အကူပြုရန်အတွက် ဤကျေးရွာအချက်အလက်ပုံစံကို အသုံးပြုရမည်။ ဤပုံစံကို အသုံးပြုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံကို အသုံးပြုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံကို အသုံးပြုရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် U Aung Mye Aung	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09-451663819	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် U Aung Mye Aung
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်	မြို့နယ် အထူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၇၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၇၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၅၆၇	၅၅၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၃၃၅	၆၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စောအိ	<input type="checkbox"/>	မေထီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းမာမာ	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းမာမာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းမာမာ	<input type="checkbox"/>	ပိန္နဲဘုရား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	မောင်မောင်	<input type="checkbox"/>	မရင်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	မလိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝေတက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:      ကျောက်စင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ဝိုင်းပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်ကွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း?      ခိုင်း-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 5 နာရီ      ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_



အရာထမ်းကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာန  
၄၆၆/၂၀၁၇  
၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ/အောက်တိုဘာလ/နိုဝင်ဘာလ/ဒီဇင်ဘာလ  
အရက်

(စာ) ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား။  
 ဖြစ်ပါ  ရှိပါသည်  ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----


(ခ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 ဖြစ်ပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်စိုးအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်စိုးအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိနှိုင်းမှုကို ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းထောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပို့မိတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းထောင် အမည် ဦးမောင်မျိုးစွန်း	ကျေးရွာခေါင်းထောင်၏ ဇနီးနံပါတ် ၉၉ - ၄၅၅၆၃၀၈၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မျိုးစွန်း
မြည်နှုတ်ခံရသည့် အချက်အလက်များ မရှိပါ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု - လှိုင်	ကျေးရွာ - လှိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၆၀	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၂၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅၀		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၆၂	၅၅၇
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီး	၇၃၅	၃၅

(ခ) အခြေခံအစောင့်အောက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစီပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစီပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစီပါ






ပိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေကြီးခြင်း (၂၀၀၈ )

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးမောင်မျိုးလွန်း  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၂၃.၀၁.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦးလင်းမျိုးမောင်  
လက်မှတ်  နေ့စွဲ - ၂၃.၀၁.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <i>ဒေါ်စာရီ</i>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <i>၇၅-၇၇၀၀၈၀၇၀၄</i>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <i>ဒေါ်မာရီ</i>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် <i>ရွှေတိဂုံမြို့နယ်</i>	ကျေးရွာအုပ်စု <i>ကျွန်းကျွန်း</i>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <i>ဗမာ</i>	<i>၃၇၁</i>	ဘာသာ (၁) <i>ဗုဒ္ဓ</i>	<i>၃၇၁</i>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<i>၄</i>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<i>၇၇</i>		
စစ်ဘေးရှောင်	<i>-</i>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<i>၅၈၃</i>	<i>၅၆၃</i>
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<i>၃၀၀</i>	<i>၇၁</i>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဝေတက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေဂိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်မပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ (မသိပါ)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--1--/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊  
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 5.15 ထော်လာ(၅) / မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_



(စ) ခေါ်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်ပု သင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခေါ်မိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်--၂--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ သင်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်ခွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--5 min-- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--5 min-- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းပတ်ဝင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောနိုင်

လက်မှတ် [Signature] ခန.စွဲ 19.9.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအောင်ကျော်

လက်မှတ် [Signature] ခန.စွဲ 19.9.2018

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ဆင့်ပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးအောင်ကျော်၊ ဒေါ်နန်း၊ ဒေါ်ခင်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၀၅.၂၀၊ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် - ဧရာဝတီ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ကလေး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၀	၂၀.၀၅.၂၀	၅၃	၅၇	၁၄၀	မမာ   ၁၄၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၀	၂၀.၀၅.၂၀	၆၃	၇၇	၁၄၀	မမာ   ၁၄၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၀၅.၂၀	၆.၀၅.၂၀	၇	၁၂	၁၉	မာ   ၁၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၄.၀၅.၂၀	၄.၀၅.၂၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၀၅.၂၀	၁၁.၀၅.၂၀	၄၆	၅၅	၁၀၁	မာ   ၁၀၁
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစုံစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၀၅.၂၀	၂၆.၀၅.၂၀	၅၆	၇၇	၁၃၃	မာ   ၁၃၃



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.5.17	18.5.17	41	33	74	74	၇၄	၇၄	၇၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.5.17	18.5.17	41	33	74	74	၇၄	၇၄	၇၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	18.5.17	18.5.17	41	33	74	74	၇၄	၇၄	၇၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	15.6.17	15.6.17	40	33	73	73	၇၃	၇၃	၇၃
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀.၆.၁၇	၂၀.၆.၁၇	၃၁	၃၅	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀	၇၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၄.၇.၁၇	၄.၇.၁၇	၄၄	၁၂	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၄.၇.၁၇	၄.၇.၁၇	၄၄	၃၃	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄	၇၄
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၇.၈.၁၇	၇.၈.၁၇	၅၅	၅၂	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇	၁၀၇

၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀ ၁၀၀၀

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ဖွဲ့စည်းမှု သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးဝင်းမျိုးစော၊ မောင်နန်းဒီ၊ မောင်ကျော်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၁.၀၅.၂၀

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ကလေး

မြို့နယ်/တိုင်း - မြို့နယ် - နွားတောင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၀	၂၀.၀၅.၂၀	၆၃	၇၆	၁၃၀	၆၆၈   ၁၄၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၀၅.၂၀	၂၀.၀၅.၂၀	၆၃	၇၆	၁၃၀	၆၆၈   ၁၄၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၆၃	၆၃	၆၃	၆၃
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၁၈	၂၉.၁.၁၈	၅၆	၇၇	၁၃၃	၂၈၈	၁၃၃
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၁၈	၂၉.၁.၁၈	၅၆	၇၇	၁၃၃	၂၈၈	၁၃၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၉.၁.၁၈	၂၉.၁.၁၈	၅၆	၇၇	၁၃၃	၂၈၈	၁၃၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၈.၅.၁၈	၂၈.၅.၁၈	၅၂	၆၃	၁၁၅	၂၁၂	၁၁၅
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၁.၅.၁၈	၃၁.၅.၁၈	၆၄	၆၁	၁၂၅	၂၈၈	၁၂၅
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၁.၅.၁၈	၃၁.၅.၁၈	၆၄	၆၁	၁၂၅	၂၈၈	၁၂၅

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်စာမ်း (PC 2)

လက်ညွှန်များ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများ/မှီခိုရေး/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးကျော်ကျော်ကျော်

ဇနီး - ၁၉.၉.၂၀၁၈

မြို့နယ်/တိုင်း ကွေးရွာ၊ မြို့နယ် ရွာ၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ကျွန်းကျွန်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)  ကျေးရွာ ကျွန်းကျွန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည့် ဇနီး	အချိန်အား အရေအတွက်	အချိန်အား အရေအတွက်	စီမံကိန်းစက်ဝန်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၉.၉.၂၀	၁၉.၉.၂၀	၉၀	၁၄၀	၉၃၀	၁၅၀	၇၅၀	၇၅၀
၂။ ကျေးရွာပုံစံ၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀	၂၀.၉.၂၀	၉၀	၁၄၀	၉၃၀	၁၅၀	၇၅၀	၇၅၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								





၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ( ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်ပျိုမောင်

နေ့စွဲ - ၂၀၂၀ ခုနှစ် ၂၀၂၀ ခုနှစ် စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ရွာ၊မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု - လှရွာ၊ ကျေးရွာ - လှရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ <u>ရေ၊ လျှပ်စီးဓာတ်</u>	၁။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
၂။ <u>ကုန်သွယ်ရေး</u>	၂။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
၃။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	၃။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
၄။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	၄။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
၅။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	၅။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	၁။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
၂။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	၂။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
၃။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	၃။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
၄။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	၄။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>
၅။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	၅။ <u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>11953000</u>	<u>119</u>
၂	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>12000000</u>	<u>119</u>
၃	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>18000000</u>	<u>119</u>
၄	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>		
၅	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>	<u>ကျေးရွာအုပ်စု</u>		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

ဃ၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျံ့နှံ့စေရန် ကိ.ကျ.စ.ဖ.	၇၂၁၈	
၂	စတင်ကျေးရွာအတွက် ဆေးရုံ	၇၂၁၈	
၃	အကျွမ်းကျင် လူမှုဝန်ထမ်း	၇၂၁၈	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မိုးခင် လက်မှတ် Stm နေ့စွဲ ၂၇.၇.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ခင်မာမာ  
 နေ့စွဲ - ၂၀၁၅.၀၅.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)  
 ၂ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ ဒဂုံမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - လှရွှေ၊ ကျေးရွာ - လှရွှေ(ခ)  
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	မြို့ရွာအိမ်အားလုံး	၁	ကျေးရွာအိမ်အားလုံး
၂	ကျေးရွာအားလုံး	၂	ကျေးရွာအားလုံး
၃	ကျေးရွာအားလုံး	၃	ကျေးရွာအားလုံး
၄	ကျေးရွာအားလုံး	၄	ကျေးရွာအားလုံး
၅	ကျေးရွာအားလုံး	၅	ကျေးရွာအားလုံး

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာအားလုံး	၁	ကျေးရွာအားလုံး
၂	ကျေးရွာအားလုံး	၂	ကျေးရွာအားလုံး
၃	ကျေးရွာအားလုံး	၃	ကျေးရွာအားလုံး
၄	ကျေးရွာအားလုံး	၄	ကျေးရွာအားလုံး
၅	ကျေးရွာအားလုံး	၅	ကျေးရွာအားလုံး

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအားလုံး	ကျေးရွာအားလုံး		
၂	ကျေးရွာအားလုံး	ကျေးရွာအားလုံး		
၃	ကျေးရွာအားလုံး	ကျေးရွာအားလုံး		
၄	ကျေးရွာအားလုံး	ကျေးရွာအားလုံး		
၅	ကျေးရွာအားလုံး	ကျေးရွာအားလုံး		

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးမှုများအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ -----

အမျိုးသားအဖများမှတစ်ဆင့်အသိပေးခြင်း		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်အသိပေးခြင်း	
၆။ ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း	၇။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၆။ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း	၇။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ

အမျိုးသားအဖများမှတစ်ဆင့်အသိပေးခြင်း		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတစ်ဆင့်အသိပေးခြင်း	
၆။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၇။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ	၆။ မိမိတို့အဖွဲ့အစည်း	၇။ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်များ





၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ရေး လျှင်လမ်း (၁)	၈+၈	လမ်း	၁	၁၈၅၀၀၀	၅၁၄	၅၄၄	၁၁၀၈
၂								
၃								
၄								
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အတည်လမ်းကျေးရွာအတွက်	၈+၈	အခြေ
၂	ရေအေးစနစ်	၈+၈	အခြေ
၃	စီးပွားရေး	၈+၈	အခြေ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်မာရီ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3.1.2019



ဥပမာအားဖြင့် နေ့စဉ်အသုံးပြုသည့် နေ့စဉ်အသုံးပြုခြင်းကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်စေရန်  
ဦးဆောင်ရွက် အမျိုးသား (၆၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၅) ဦး တို့ဖြင့် ဆွေးနွေး  
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

စာတတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့အစည်းကို ကိုဇော်လင်းဦး ... ဗွဲ့ခေါင်းဆောင် အမျိုးသား  
(၉၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈၀) ဦး တို့ဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အရင်းအမြစ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းကို ဦးအောင်ကျော် ... ဗွဲ့ခေါင်းဆောင်  
အမျိုးသား (၁၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၁၀) ဦး တို့ဖြင့် ဆွေးနွေး  
ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

ပဏ္ဍိတအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းကို ဦးအောင်ကျော် ... ဗွဲ့ခေါင်းဆောင်  
အမျိုးသား (၆၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈၀) ဦး တို့ဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်  
ခဲ့ပါသည်။

အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းကို ဦးအောင်ကျော် ... ဗွဲ့ခေါင်းဆောင်  
အမျိုးသား (၉၀) ဦး၊ အမျိုးသမီး (၈၀) ဦး တို့ဖြင့် ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်  
ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးအချိန် ၉:၀၀ am

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် ၁၂:၀၀ am

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ အမျိုးသား ( ၇၀ ) ဦး၊ အမျိုးသမီး ( ၁၄၀ ) ဦး



သက်သေပြုချက်အစည်းအဝေး

ကျေးဇူး - ကုန်ပုံစံ

အုပ်စု - ကုန်ပုံစံ

ရက်စွဲ - ၇၆. ၇. ၇၀ ၂၈

အစည်းအဝေး ဝင်ရောက်ချိန် ၉:၀၀ am

အစည်းအဝေးဝင်ရောက်ချိန်တွင် ကျေးဇူးအုပ်စုချုပ်အား ဗြူးမြ အဖွင့်အမှာစကား  
ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ကော်မတီဝင်များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အားလုံးပူးပေါင်း ပါဝင် ရန်ပြောကြားခဲ့  
ပါသည်။

ပူးပေါင်းဆန်းစစ်ချက်များကို ကျေးဇူးအုပ်စု/ဝဟားများ မှ ပြန်လည်တင်ပြဆွေး  
နွေးခဲ့ပါသည်။

ဇယားအစဉ်အစဉ်အခါ၊ မျှော်မှန်းချက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်အစီအစဉ်  
မှာ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးမိတ် ဝါးစားအဖွဲ့ဖွဲ့၍ စေးမြန်းဆွေးနွေး  
ခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးပြီးလုပ်ငန်းများကို မိမိတို့နှင့် ဆွေး ချယ်ပြီး ဦးစားပေးအစဉ်  
ထပ်မံပြန်ကြည့်ပါသည်။

စီမံကိန်းမှ ချမှတ်စေကာ အကျိုးဝင်သောလုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်း  
များအကြောင်းကို အာဇာနည် မှ ဖြင့်လင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လျှော့ နှင့် အကာအကွယ်များအကြောင်းကို  
အာဇာနည် မှ ဖြင့်လင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ဖွဲ့စည်းသော မူတောင်အစဉ်၊ ကျေးဇူးလူထုမှ  
တက်ရောက်လာသော ဇယားဇယားများကို ကော်မတီများအဖြစ် ပါဝင်  
ရန် ဆွေးနွေးပြီး မိမိတို့နှင့် ဆွေး ချယ်ပြီး အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့  
ကြပါသည်။



ကော်မတီများကို မြေခင်းဖြားရွေးချယ်ပြီးနောက် (၁၀-၂၀) ဘူဒ်  
ကိုယ်ရေးအကျဉ်းအချက်အလက်များ၊ မေးမြန်းဖြည့်စွက်ပြီး  
လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါသည်။

အစည်းအဝေးအောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်း ကော်မတီဝင်များနှင့်  
ဖွဲ့စည်းတမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးစတင်ချိန် ၉:၀၀ am

အစည်းအဝေးပြီးဆုံးချိန် ၁၂:၅၅ am

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ အမျိုးသား ( ၅၀ ) ဦး၊ အမျိုးသမီး ( ၁၅ ) ဦး

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) မြားနားသော အစဉ်များအတွက် ဦးစားပေးဖွဲ့စည်းလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်သာရှိပါသည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိဇ္ဇာအား TPIC ဝင်ရောက်မည့် MIS ငါးစာ အစီအစဉ် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလိ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလိ
အစီအစဉ်အစဉ်ဆက်တိုက်	၁	စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်း	✓ ဦးစား	ကျေးဇူးပြုသူ	မူရင်းမရှိပါ။
	၂	စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်း	✓ ဦးစား	မရှိ	မရှိ
	၃	စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်း	✓ ဦးစား	မရှိ	မရှိ
	၄	စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်း	✓ ဦးစား	မရှိ	မရှိ
	၅	စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်ထမ်း	✓ ဦးစား	မရှိ	မရှိ
အစီအစဉ်အစဉ်ဆက်တိုက်	၁		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
အစီအစဉ်အစဉ်ဆက်တိုက်	၁		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
အစီအစဉ်အစဉ်ဆက်တိုက်	၁		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဦးစား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဦးစား		

		<input type="checkbox"/>		
5		<input type="checkbox"/>		
		<input type="checkbox"/>		
6		<input type="checkbox"/>		
:0000	3	<input checked="" type="checkbox"/>	செயல்பாடு	செயல்பாடு
	4	<input checked="" type="checkbox"/>	செயல்பாடு	செயல்பாடு
	5	<input checked="" type="checkbox"/>	செயல்பாடு	செயல்பாடு
	6	<input type="checkbox"/>		
	7	<input type="checkbox"/>		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ	ရက်စွဲ-	ရွာ-ကုက္ကိုဇီး	VDP ရက်စွဲ
မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု- ကုက္ကိုဇီး		

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း ( အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် ( PC1 ပုံစံ )
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ ( အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း ( အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့



- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)  
—

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်  
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –