

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ၊ ဆီဆိုင်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကုံးလောကျေးရွာ၊ ပါလောပါကယ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ဇွန်လ

မာတိကာ


စဉ်

အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သောPRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်များ (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ - ၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သော ကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304008001	ပါလောပါကယ်	ကန့်တန်
၂	MMR1304008002	ပါလောပါကယ်	ဘုရားဖြူ
၃	MMR1304008003	ပါလောပါကယ်	အောင်သုခ
၄	MMR1304008004	ပါလောပါကယ်	အောင်ဇေယျ
၅	MMR1304008005	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (မ)
၆	MMR1304008006	ပါလောပါကယ်	မင်္ဂလာ
၇	MMR1304008007	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (မ)
၈	MMR1304008008	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (တ)
၉	MMR1304008009	ပါလောပါကယ်	နောင်ကဖား
၁၀	MMR1304008010	ပါလောပါကယ်	ပုံးလောင်း(လော)
၁၁	MMR1304008011	ပါလောပါကယ်	တောင်းတီ
၁၂	MMR1304008012	ပါလောပါကယ်	နောင်ဆံဗတ်
၁၃	MMR1304008013	ပါလောပါကယ်	ခိုရီ
၁၄	MMR1304008014	ပါလောပါကယ်	ဇောတိက
၁၅	MMR1304008015	ပါလောပါကယ်	နောင်ပို
၁၆	MMR1304008016	ပါလောပါကယ်	တံတားဦး
၁၇	MMR1304008017	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (မ)
၁၈	MMR1304008018	ပါလောပါကယ်	ညောင်ပင်သာ
၁၉	MMR1304008019	ပါလောပါကယ်	သီရိ
၂၀	MMR1304008020	ပါလောပါကယ်	မိုက်တီး (တ)
၂၁	MMR1304008021	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (တ)
၂၂	MMR1304008022	ပါလောပါကယ်	ရန်ကင်း
၂၃	MMR1304008023	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (ရ)
၂၄	MMR1304008024	ပါလောပါကယ်	နောင်အယ် (န)
၂၅	MMR1304008025	ပါလောပါကယ်	ဘန်းကန်
၂၆	MMR1304008026	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (ရ)
၂၇	MMR1304008027	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (တ)
၂၈	MMR1304008028	ပါလောပါကယ်	နောင်လတ် (မ)
၂၉	MMR1304008029	ပါလောပါကယ်	ထီတချို(ရ)
၃၀	MMR1304008030	ပါလောပါကယ်	စံကား
၃၁	MMR1304008031	ပါလောပါကယ်	ခြောက်လောင်း
၃၂	MMR1304008032	ပါလောပါကယ်	ဟိုဟွေး

၃၃	MMR1304008033	ပါလောပါကယ်	ဘုရားကျိန်း
၃၄	MMR1304008034	ပါလောပါကယ်	ထီတခေါ(န)(ခေါ)
၃၅	MMR1304008035	ပါလောပါကယ်	ပုံဆွေပင်
၃၆	MMR1304008036	ပါလောပါကယ်	ဝါးခရာ
၃၇	MMR1304008037	ပါလောပါကယ်	ထီအုံးချန် (လန်)
၃၈	MMR1304008038	ပါလောပါကယ်	ကျောင်းချယ်(န)
၃၉	MMR1304008039	ပါလောပါကယ်	နောင်လုံ (မ)
၄၀	MMR1304008040	ပါလောပါကယ်	လုံးထိန်(တိုင်)
၄၁	MMR1304008041	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (န)
၄၂	MMR1304008042	ပါလောပါကယ်	လွယ်ဆမ်ဆစ် (ရ)
၄၃	MMR1304008043	ပါလောပါကယ်	တိကလိုင်
၄၄	MMR1304008044	ပါလောပါကယ်	ပင်စုံ(မ)
၄၅	MMR1304008045	ပါလောပါကယ်	နမ့်ဟူး
၄၆	MMR1304008046	ပါလောပါကယ်	လိုက်ပေး(မ)
၄၇	MMR1304008047	ပါလောပါကယ်	ညှိုးမူး
၄၈	MMR1304008048	ပါလောပါကယ်	ကုံးလော
၄၉	MMR1304008049	ပါလောပါကယ်	ကွံကော်
၅၀	MMR1304008050	ပါလောပါကယ်	ဟိုနောင်

ပါလောပါကယ်အုပ်စု
ကုန်းလောကျေးရွာသမိုင်း

ကုန်းလောကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက် ၁၆ မိုင် ၄ ဖာလုံ ခန့် အကွာမှာ တည်ရှိပါသည်။ ကုန်းလောကျေးရွာ အရှေ့ဘက်တွင် ဘုရားကျိန်းကျေးရွာ၊ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ခြောက်လောင်းကျေးရွာ တောင်ဘက်တွင် ပုံဆွေပင်ကျေးရွာနှင့် ထီအုံးချန်ကျေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် ညိုးမှူးကျေးရွာနှင့် ဆိုင်ခေါင် ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာတွင် ပအိုဝ်းလူမျိုးများနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို သက်ဝင်ယုံကြည်ကိုးကွယ် ကြပါသည်။

သက္ကရာဇ် (၁၂၁၇)ခုနှစ်၊ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း (၁၆၂) ခန့်က တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၆) အိမ်ကနေ စတင်ပြီး တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးဆောင်တည်ထောင်ခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်မှာ မြားကုန်း ဖြစ်ပါသည်။ “ကုန်းလောကျေးရွာ” ဟု ခေါ်တွင်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ရွာကိုစတင်တည်ထောင် သည့်နှစ်တွင် ရွာ၏နံဘေးနား၌ ဆီကြိတ်စုံတစ်စုံတစ်စုံ ရှိသောကြောင့် ဆီကြိတ်စုံ ပအိုဝ်းလို ဘာသာပြန်အနေဖြင့် “ကုန်း” ဟု ရွာနာမည်ကို အစတစ်လုံးစတင်ခေါ်ဝေါ်ပြီး “လော”ဟု ခေါ်တွင်ရသည့်အကြောင်းအရင်းမှာ ရွာကိုစတင် တည်ထောင်ခဲ့ချိန်တွင် လမ်းသွားလမ်းလာခက်ခဲ၍ နွားလှည်းကိုအသုံးပြုခဲ့သောကြောင့် နွားလှည်းကို ပအိုဝ်းလို ဘာသာပြန်အနေဖြင့် ‘လော’ဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရွာ၏ နာမည်ကို ‘ကုန်းလော’ဟု ခေါ်တွင်ခဲ့သည်။

ကျေးရွာမှာ စပါး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ မြေပဲ၊ ပြောင်း၊ ပဲပုပ် စသည့် သီးနှံများ အဓိကစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြသည်။ ကျေးရွာမှာ အိမ်ခြေ ၁၁၄ အိမ်ရှိပြီး လူဦးရေမှာ ကျား-၂၄၃ ဦး၊ မ-၂၆၀ ဦး စုစုပေါင်း (၅၀၃)ဦး အထိ တိုးပွားလာပြီး ကျေးရွာကြီးအဖြစ် တည်ရှိလာခဲ့ပါသည်။

၅။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း/ ကျေးလက်ပူးပေါင်းကွင်းဆင်းလေ့လာခြင်း
(PRA/PSA)လုပ်ငန်းစဉ်
PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်အခြေပြဇယား

pOf	t allumi f t & m	Upbf	Othwnft lypk	wufa&muol			t "uaqGaEgonft csuifsm;
				um;	r	aygi f	
1	vrh&;t&if tjrpjyajryH	8.6.2017	aus;1/2hivlxk	48	56	104	toufarGOrfallumi f rsm;?tajcdh taqmuftOOrsm;?vrfyef;quibG f a&;t&if;tjrpfrsm;
2	Opin"eu, DrypH	8.6.2017	aus;1/2hivlxk	48	56	104	aus;1/2hivlxk f&&vberitqihtwef rsm;tallumi f
3	yi fqi r bloyjci f	8.6.2017	aus;1/2hivlxk	48	56	104	aus;1/2hivlxk f&&t&if;tjrpfrsm;ull trstom;?trstordrsm;\ othpyn rsm;ull aqGaEgonf
4	&modcf jyjyu ^o ef	8.6.2017	aus;1/2hivlxk	48	56	104	toufarGOrfallumi f;oi hai &&Pa&&H ? 1/2hivlxk rsm;tm;vycstfrsm; &modwponh tallumi f t&mrsm; t"uaqGaEgonf
5	yi fult r f p H	8.6.2017	aus;1/2hivlxk	48	56	104	trstordrsm;tm; tzltpnf;wif ygOif?vrh&;wif ygOif Eil r?Obaqmif Eil r p f t&nrst;ull trstom;?trstorb d f aqGaEgonf
6	Ai f p H	8.6.2017	aus;1/2hivlxk	48	56	104	1/2hivlxk f tzltpnf;ES fa us;1/2hivlxk f y&f tpH&tzltpnf;N.G.O tzlES h cswiquyH tqi qj i aqGaEgonf
7	trstom;^trstordrsm;\ tcuftc'jyó emrsm;	9.6.2017	aus;1/2hivlxk	52	61	113	1/2hivlxk rsm;\ pth;a&;^ vrh&;^ynma&; ponhWES BullawW aeonh tcuftc'jyó emrsm;
8	trstom;^trstordrsm;\ ar n r f c s u i f r s m ;	9.6.2017	aus;1/2hivlxk	52	61	113	pH u e f ; u m v (4) E p j y b y g u a E h i (5) E p w i 1 / 2 h i v l x k r s m ; u a i f w i l l aus;1/2hivlxk tm; z l z k a p c s i f a o m a r n r f e f csuifsm;ull aqGaEgonf
9	trstom;^trstordrsm;\ t q j y a o m v y i f e f ; p O r s m ;	9.6.2017	aus;1/2hivlxk	52	61	113	z l z k w i w u f a p c s i f a o m v y i f e f r s m ; t m ; u s m ; ^ r c f i a q G a E g o n f
10	O b p m ; a y ; v y i f e f r s m ; u l l r a y ; a 1 / 2 c s , j c i f	9.6.2017	aus;1/2hivlxk	52	61	113	u s m ; ^ r w i j y a o m z l z k a ; v y i f e f r s m ; u l l w p p k w p p n f w n f p j c i f E S h v y i f e f c f r s m ; u l l r a y ; a 1 / 2 c s , f

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ



၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြင်ပမြေပုံ

- ❖ တစ်ခုချင်းစီ အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ❖ အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ❖ အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ❖ အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ❖ အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်


အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှုများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း (%)
ချမ်းသာသော အဆင့်	ကား၊ဆိုင်ကယ်၊ တိုက်အိမ်၊ ရေခြံများ၊ တောင်ယာများ၊ လက်တွန်းစက်များ၊ ခွက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးရှိ	၁၃	၁၁%
အသင့်အတင့်ပြေလည်သော အဆင့်	ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ရေခြံ အနည်းငယ်၊ တောင်ယာများ၊ ခွက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်း	၁၉	၁၇%
ဆင်းရဲသောအဆင့်	ဆိုင်ကယ်၊ ဝါးထရုံအိမ်၊ တောင်ယာ အနည်းငယ်၊ နေ့စားလှိုက်များ အရင်းအနှီးမရှိ	၈၂	၇၂%
စုစုပေါင်း		၁၁၄	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယား ဆွေးနွေးချက်ဆန်းစစ်ချက်

- ❖ နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု ၈၂ အိမ် ရှိပါသည်။
- ❖ ခွက်ပျိုးရေးလှုပ်ငန်းသာလှုပ်တတ်၍ အခြားလှုပ်ငန်းမရှိခြင်း၊ ရင်းနှီးငွေမရှိခြင်း၊ အသိပညာ နည်းပါးခြင်း၊ ခွက်ပျိုးရေးအတွက်မျိုးစေ့ဈေးကြီးခြင်း၊ မြေဩဇာဖွံ့ မတတ်နိုင်ခြင်းကြောင့် နွမ်းပါး ရပါသည်။
- ❖ နွမ်းပါးသူများအား စီမံကိန်းလှုပ်ငန်းများပြုလုပ်ရာတွင် နေ့စားခပေးခြင်း၊ ရလဒ်များအကျိုးရှိပုံ များ စီမံကိန်းအကြောင်းကို သေချာရှင်းပြပါမည်။
- ❖ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနည်းပညာများ ပြန့်ဝေပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်း၊ စသည်များက ကျေးရွာလူထုအား တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆန်းစစ်ချက်

- ❖ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားသီးသန့်ခွဲခြားသုံးစွဲခြင်း၊ ထိန်းချုပ်ခြင်းမရှိ။ ညီမျှစွာသုံးစွဲ ထိန်းချုပ်သည်။
- ❖ ရေလှောင်ကန်၊ မူကြိုကျောင်း၊ တံတား၊ လမ်း၊ ရေထွက်ဦး၊ သစ်တော၊ ရေချောင်းစသည့် အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တူညီစွာသုံးစွဲသည်။
- ❖ အရင်းအမြစ်များကို ရပ်မိရပ်ဖနှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ အသုံးပြုရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ကြွေကိန်




ရာသီခွင်ပြ ကြွေကိန်ပြ ဇယား ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်

- ❖ ၇၅% လောက်က စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းမရှိလျှင် အခြားလုပ်ငန်းမရှိ။
- ❖ နွမ်းပါးအိမ်ထောင်စုများက နေ့စားလို့က်ခြင်း၊ ခြံအငှားလို့က်ခြင်းကိုသာ မှီခိုရပါသည်။
- ❖ တစ်နှစ်စာဝင်ငွေ တစ်နှစ်စာအသုံးစရိတ်မလောက်ပါ။ ဝင်ငွေမလုံလောက်လျှင် ငွေတိုးဈေးရ။
- ❖ စိုက်ပျိုးရေးအတွက် ရေမလုံလောက်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးပညာနည်းပါး၊ မျိုးစေ့ဈေးကြီးခြင်း၊ မြေဩဇာ ဈေးကြီးခြင်း၊ သီးနှံရောင်းချန်ဈေးကောင်းမရခြင်းမှာ အဓိကပြဿနာဖြစ်သည်။
- ❖ အမျိုးသမီးအများစုမှာ ဈေးရောင်းခြင်း၊ ပေါင်းရှင်းခြင်း၊ တောင်ယာစပါးရိတ်ခြင်း၊ ပြောင်းချိုးခြင်းကို အများစု လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ❖ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား ဝင်ငွေမတူညီ၊ နေ့စားမတူညီပါ။ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေးမှလွဲ၍ အခြားအလုပ်အကိုင်မရှိခြင်းက အဓိကပြဿနာဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း




ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပုံစံပြဇယား ဆွေးနွေးချက် ဆန်းစစ်ချက်

- ❖ အမျိုးသမီးများက အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာအားသာပြီး ကျန်သောကဏ္ဍများတွင် အားနည်းပါသည်။
- ❖ အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ အချိန်ကုန်နေသာများသည်။
- ❖ အရှက်အကြောက်ကြီးခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့်အခြားကဏ္ဍများ အဖွဲ့အစည်းတွင်ပါဝင်ခြင်း၊ လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှုသည် အားနည်းခြင်းဖြစ်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မင်းပုံစံ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ: ဆွေးနွေးချက် ဆန်းစစ်ချက်

- ❖ ရပ်မိရပ်ဖနှင့် ဆယ်အိမ်ခေါင်း၊ လူငယ်ခေါင်းဆောင်များမှ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေး၊ ဘာသာရေး ကိစ္စများကို ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်သည်။
- ❖ ဆယ်အိမ်ခေါင်း၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့များတွင် အမျိုးသမီးများ မပါဝင်ပါ။
- ❖ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်သည် ကဏ္ဍတိုင်း၌ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ပါဝင်သည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ / ပြဿနာများ / ခိန်ခေါ်မှုများ

ကုံးလောကျေးရွာ၏ အခက်အခဲများ / ပြဿနာများ / ခိန်ခေါ်မှုများကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ၁။ လမ်း / တံတားမကောင်းခြင်း။
- ၂။ သောက်သုံးရေမလုံလောက်ခြင်း။
- ၃။ ခိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးနည်းပါးခြင်း။
- ၄။ ဈေးကွက်၊ ဈေးနှုန်းမတည့်ဖြစ်ခြင်း။
- ၅။ မှုကြိုကျောင်းလုံခြုံမှုရှိခြင်း။
- ၆။ ရွာလယ်ခန်းမဆောင်မကောင်းခြင်း။
- ၇။ ထင်းလောင်စာရှားပါးလာ၍ လျှပ်စစ်မီးသုံးစွဲချင်ခြင်း။
- ၈။ ရေထွက်ဦးပြုပြင်ရန် ခက်ခဲခြင်း။
- ၉။ အမျိုးသားများ ဝင်ငွေတိုးစေရန် သက်မွေးသင်တန်းမရှိခြင်း။
- ၁၀။ သစ်တောများ ပြုန်းတီးလာခြင်း။

အမျိုးသမီးများ တင်ပြသောအခက်အခဲများ

- ၁။ အမျိုးသမီးများ ကျန်းမာရေးပညာပေးသင်တန်းများရချင်တယ်။
- ၂။ အမျိုးသမီးများ ခိုက်ပျိုးရေးမှလွဲ၍ အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမရှိ။
- ၃။ ရွာတွင်းရေလှောင်ကန်ငယ်၍ သောက်သုံးရေမလုံလောက်။
- ၄။ မှုကြိုကျောင်းမလုံခြုံခြင်း။
- ၅။ ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ရန်ခက်ခဲခြင်း
- ၆။ ခိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမလုံလောက်ခြင်း။
- ၇။ လျှပ်စစ်မီးအခက်အခဲရှိခြင်း။
- ၈။ လမ်း၊ တံတားမကောင်းခြင်း။
- ၉။ ဝမ်းစာမလုံလောက်ခြင်း
- ၁၀။ ရေပိုက်မလုံလောက်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

ကုံးလောကျေးရွာ၏ နောင်(၅)နှစ်အတွင်း မျှော်မှန်းချက်များကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲ၍ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းရမည်။
- ၂။ ပညာရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရမည်။
- ၃။ စီးပွားရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်။
- ၄။ ဈေးနှုန်း၊ ဈေးကွက် ကောင်းမွန်စေရန်။
- ၅။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှု နည်းပါးစေရန်။
- ၆။ သစ်တောများ စိမ်းလန်းစိုပြေစေရန်။
- ၇။ သောက်သုံးရေလုံလုံလောက်လောက်သုံးစွဲနိုင်စေရန်။
- ၈။ ၂၄ နာရီ မီးလင်းနိုင်စေရန်။
- ၉။ ခန်းမဆောင်ကောင်းမွန်စေရန်။
- ၁၀။ ကလေးမူကြိုကျောင်းကောင်းမွန်စေရန်။

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ

- ၁။ ခရီးသွားလာရန်အတွက် လမ်းကောင်းစေရန်။
- ၂။ ရေကိုလုံလောက်စွာသုံးနိုင်ရန် လှောင်ကန်ရရှိစေချင်တယ်။
- ၃။ ကလေးများအတွက် မူကြိုကျောင်းလှိုချင်တယ်။
- ၄။ လျှပ်စစ်မီးရရှိလိုခြင်း။
- ၅။ အမျိုးသမီးဝင်ငွေတိုးပွားစေရန် အဝတ်စက်ချုပ်သင်တန်းရချင်တယ်။
- ၆။ ရေထွက်ဦးကောင်းမွန်စေချင်တယ်။
- ၇။ ခန်းမဆောင်လုံခြုံစေချင်တယ်။
- ၈။ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးလောက်စေချင်တယ်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ / စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

ကုံးလောကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းခွဲများကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲ၍ လှုပ်ဆောင်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ရန်
- ၂။ ရွာလယ်လမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်
- ၃။ ရေလှောင်ကန်
- ၄။ မှူကြိုကျောင်းပြုပြင်ရန်
- ၅။ ရွာချင်းဆက်သံတားပြုပြင်ရန်
- ၆။ ဝပ်ရှောသင်တန်းလှိုချင်တယ်
- ၇။ အများပိုင် ငုံး၊ ကြက်မွေးမြူရန်အတွက် အရင်းအနှီး
- ၈။ ကျေးရွာပိုင်သစ်တောကို အစိုးရအသိအမှတ်ပြုသော အထောက်အထားရရှိရန်
- ၉။ ကုန်ချေးနှုန်းကောင်းစေရန်

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသောကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ၁။ ရေလှောင်ကန်
- ၂။ ရွာလယ်လမ်းမှ ပြုပြင်ရန်
- ၃။ မှူကြိုကျောင်းပြုပြင်ရန်
- ၄။ ၂၄ နာရီ မီးသုံးစွဲနိုင်ရန်
- ၅။ စက်ချုပ်သင်တန်း၊ အလှပြင်သင်တန်း၊ အိမ်တွင်းမှုလုပ်ငန်းသင်တန်း
- ၆။ ရေထွက်ဦးပြုပြင်ရန်
- ၇။ ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ရန်
- ၈။ စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ငန်းများ

ကုံးလောကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလှုပ်ငန်းစဉ်များကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ငန်းများ အောက်ပါအတိုင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။

- ၁။ ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ရန် (က+မ)
- ၂။ ရွာလယ်လမ်းမှ ကျောက်ချောလမ်းခင်းရန် (က+မ)
- ၃။ ရေလှောင်ကန် (က+မ)
- ၄။ မွှကြိုကျောင်းပြုပြင်ရန် (က+မ)
- ၅။ ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်ရန် (က)
- ၆။ ဝပ်ရှေ့သင်တန်းလှိုချင်တယ် (က)
- ၇။ အများပိုင် ငုံး၊ ကြက်မွေးမြူရန်အတွက် အရင်းအနှီး (က)
- ၈။ ကျေးရွာပိုင်သစ်တောကို အစိုးရအသိအမှတ်ပြုသော အထောက်အထားရရှိရန် (က)
- ၉။ ကုန်ဈေးနှုန်းကောင်းစေရန် (က)
- ၁၀။ ၂၄နာရီ မီးသုံးခွဲနိုင်ရန် (မ)
- ၁၁။ ခက်ချုပ်သင်တန်း၊ အလှပြင်သင်တန်း၊ အိမ်တွင်းမှုလှုပ်ငန်းသင်တန်း (မ)
- ၁၂။ ရေထွက်ဦးပြုပြင်ရန် (မ)
- ၁၃။ ခွက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး (မ)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလှုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

မူကြို	လှုပ်ငန်းအမည်	ကံ့	ရမှတ်
၁။	ခန်းမဆောင်ရွက်ခြင်း	ကံ့	၅၆
၂။	ရွာသားသစ်ပေါင်းစုံခြင်း	ကံ့	၃၇
၃။	ကျေးရွာကံ့	ကံ့	၈၈
၄။	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ရန်	ကံ့	၅၇
၅။	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ	ကံ့	၅၄
၆။	ကျေးရွာဦးမြေပြင်ရန်	ကံ့	၄၂
၇။	စိုက်ပျိုးရေးအစီအစဉ်	ကံ့	၆၃
၈။	၂၄ နာရီခွဲစိတ်ခြင်း	ကံ့	၈၃

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလှုပ်ငန်းခွဲများအပြီးသတ်စာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလှုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်
၁။	ရေလှောင်ကန်	က+မ	၈၀၀၀၀၀၀
၂။	၂၄ နာရီခွဲစိတ်	က+မ	
၃။	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ရန်	က+မ	၉၅၀၀၀၀၀
၄။	ခန်းမဆောင်ရွက်ခြင်း	က+မ	၁၅၀၀၀၀၀၀
၅။	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေးကိစ္စ	က	၆၀၀၀၀၀၀

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဇယားပုံများ

ကုမ္ပဏီ	ကျေးရွာစီဆောင်ကော်မတီ	ဧည့်သည်
မောင်ကလေး		၃၀
ဦးကျော်စေ		၁၄
ဦးလိန်		၄၆
မဖြိုး		၁၉
ခင်ဦး		၂
ဦးအုန်းခင်		၆၅

စဉ်	ဆယ်ကော်မတီ	တာဝန်	အမည်	ဖုန်းနံပါတ်
၁		ဥက္ကဋ္ဌ(က)	ဦးလိန်	၀၉၄၄၀၃၇၃၃၅၇
		ဥက္ကဋ္ဌ(ခ)	အုန်းအုန်းခင်	
၂	ဝပ်ပခုရူး ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးကျော်စေ	
		အဖွဲ့ဝင်	မောင်ဥယျာ	၀၉၇၇၅၅၆၇၅၀၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလိန်	
၃	ဆေးကြောရုံကြီး ကြပ်ညွှန်ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	မဖြိုး	၀၉၄၈၃၆၅၀၃၅၇
		အဖွဲ့ဝင်	မောင်ကလေး	၀၉၄၄၄၁၇၂၀၆၁
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းမောင်	
	လည်ပတ်ပြုပြင် ဆီနိုးသိမ်းရွေး ဆယ်ကော်မတီ	ခေါင်းဆောင်	ဦးအုန်းခင်	၀၉၄၅၃၅၂၄၃၃၄
		အဖွဲ့ဝင်	အုန်းအုန်းခင်	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးအုန်းခင်	
	ကျေးရွာရွာစာရင်းကိုင်		ဦးကျော်စေ	၀၉၄၂၃၆၅၇၅၅၅
			ဦးလိန်	၀၉၇၆၅၅၅၅၅၆၈
	ဆေးရုံကြီးပြုပြင်စားလှယ်		ဦးအုန်းခင်	
			ဦးအုန်းခင်	
	ကျေးရွာစေတနာ့အဖွဲ့	ကျား	ဦးအုန်းခင်	၀၉၇၇၅၅၅၅၅၆၈
		မ	ဦးအုန်းခင်	၀၉၄၂၂၂၇၈၅၆

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ

မှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်စွာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်စု
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၁၄	ဘာသာ (၁) -----	၁၁၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၃		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၄၃	၂၆၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၉၄	၂၀

503

၈။ နောက်ဆက်တွဲ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

(၆) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၇) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၈) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(၉) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁၀) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂.၅ မိုင် /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၈။ နောက်ဆက်တွဲ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ စ-၁)

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀:၂၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၀:၂၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၆ လှေငါးကျ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ၊ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဇွဲ၊ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ၀ -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ဖေ

လက်မှတ် *Kyaw* နေ့စွဲ ၈.၆.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်ကျော်

လက်မှတ် *Mye* နေ့စွဲ ၈.၆.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒန်း ဇန့်၊ ဇန့်: ၁၈၇၄
 ဇန့်: ၉ - ၆ - ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် ဆီဆိုင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ပါဏာပါကယ်၊ ကျေးရွာ ကဏ္ဍ၊ မောဇာ

စီမံကိန်းကော်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇန့်:စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန့်.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန့်.	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၆.၂၀၁၇	၉.၆.၂၀၁၇	၄၉	၅၆	၁၀၄	၁၅၉၆ ၁၀၄
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၉.၆.၂၀၁၇	၉.၆.၂၀၁၇	၅၂	၆၁	၁၁၃	၁၅၉၆ ၁၁၃
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၂၀၁၇	၂၀.၆.၂၀၁၇	၄၇	၅၁	၉၉	၁၅၉၆ ၉၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၁၀၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားဥပဒေအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားဥပဒေအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ အထင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ဦးစားဥပဒေအစီအစဉ် ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် ခုန့်: ၁၂၆ : ၆၈၇၆

နေ့စွဲ ၁ - ၆ - ၂၀၁၇ စက်ဝန်း(၁) အမှတ်(၁) (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂွဏ်း၊ ဘီဒိုင် ဖြန့်ဖြူး ကျေးရွာအုပ်စုပါဇာပါယ် ကျေးရွာ ကိုးဇာရွာ

က။ အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အားအစီအစဉ်အား - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အား ပညာသည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအစီအစဉ် ၅ ခုစီပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အား	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအစီအစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အား
၁ လမ်း၊ တံတား၊ မကောင်းခြင်း	၁ ကျေးရွာ၊ ဘီဒိုင်၊ များ၊ ကျေးရွာ၊ မကောင်း၊ ပညာရေး၊ သင်တန်း၊ မြို့ခြံ
၂ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း	၂ နေရာပြား၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း၊ သင်တန်း၊ သင်တန်း၊ မြို့ခြံ
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း	၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း၊ သင်တန်း၊ သင်တန်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း	၄ မြို့ခြံ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မလုံလောက်ခြင်း
၅ မြို့ခြံ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မလုံလောက်ခြင်း	၅ သင်တန်း၊ မကောင်း၊ မလုံလောက်ခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လမ်း၊ ပန်း၊ သင်တန်း၊ ရေ၊ မကောင်း	၁ မြို့၊ ဘီဒိုင်၊ များ၊ ကျေးရွာ၊ မကောင်း၊ မလုံလောက်ခြင်း
၂ ပညာရေး၊ တိုးတက်ရေး၊ မလုံလောက်ခြင်း	၂ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း၊ သင်တန်း၊ သင်တန်း
၃ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း	၃ မြို့ခြံ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မလုံလောက်ခြင်း
၄ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း	၄ မြို့ခြံ၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ မလုံလောက်ခြင်း
၅ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း	၅ ကျေးရွာ၊ ဘီဒိုင်၊ များ၊ ကျေးရွာ၊ မကောင်း၊ မလုံလောက်ခြင်း

ဂ။ လူထုပိတ်ကိန်းအစီအစဉ် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားဥပဒေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားပေါ်ပြပါ။

အထင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားဥပဒေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွက်	က+မ	၈၀ သိန်း	၅၀၃ ဦး
၂	ပညာရေး	က+မ	၀ သိန်း	၅၀၃ ဦး
၃	ကျေးရွာအတွက်	က+မ	၂၅ သိန်း	၅၀၃ ဦး
၄	သင်တန်း	က+မ	၁၅၀ သိန်း	၅၀၃ ဦး
၅	ကျေးရွာအတွက်	က	၆၀ သိန်း	၅၀၃ ဦး

၆။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း ၅၀၃ ဦး

၇။ ကျေးရွာအတွက် ၆၀၀ သိန်း ၅၀၃ ဦး

၈။ စားနပ်ရိက္ခာ၊ ရေ၊ မလုံလောက်ခြင်း (၁၅၆)

၁၉'x၂" x ၁၉'၂" x ၅'
ဂါလံ (၁၀၀၀၀)
(၆'x၂၂'x၁၀')
(၃၆'x၂၂'x၁၀')
(၅၄'x၃၂'x၅')
(၁၄'x၇'x၈')

၈။ နောက်ဆက်တွဲ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၁)

- ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စု၊ ရွာအုပ်ကြီး
- ၆။ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်
 - ၇။ ထင်း၊ ဓား၊ ခြောက်၊ ပါး၊ လက်ကျပ်၊ နှစ်ဖက်၊ သုံး၊ စွဲ၊ ချင်
 - ၈။ ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်
 - ၉။ သစ်တောများဖြင့်

- ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်
- ၆။ ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်
 - ၇။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၈။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၉။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၁၀။ သစ်တောများဖြင့်

- ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်
- ၆။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၇။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၈။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၉။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၁၀။ သစ်တောများဖြင့်

- ကမ္ဘာ့ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်
- ၆။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၇။ သစ်တောများဖြင့်
 - ၈။ သစ်တောများဖြင့်

၈။ လူထုဝင်ကိန်း၊ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အစိုးရကဏ္ဍ
၀	ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်	က + မ	ဦးစီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ အင်းစိန်မြို့နယ်၊ ရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များအားဖြင့်
၂	သစ်တောများဖြင့်	က + မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။
 အမည် ဦး လက်မှတ် ၈.၆.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက် (Form FC 4)

လည်ညွှန်းချက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်အစဉ်အဆင့်အစီအစဉ်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကျဉ်းချုပ်ချက်ကို ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ထိုးပြီး
 အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TFC သို့မဟုတ် အခြားကော်မတီမှ ထုတ်ပြန်
 ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲချက်ကို MIS သို့မဟုတ် အခြားစနစ်ဖြင့် မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ
 မပါဝင်ပါ။

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖေဒါ့အောင်မြင်၊ နေအိမ်အမှတ် ၁၆၆၊ နေအိမ်အမှတ် ၁၆၆၊ နေအိမ်အမှတ် ၁၆၆၊ နေအိမ်အမှတ် ၁၆၆

နေ့စွဲ ၂၀.၆.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း/ရွာ/မြို့နယ် (ကော့) မြို့နယ် ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု ငါးလှေပျံကုန်း

စီမံကိန်း(၁)၊ စီမံကိန်း(၂)၊ စီမံကိန်း(၃)၊ စီမံကိန်း(၄)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ရန်ပုံငွေ/တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာတမ်း	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်း	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့	စုစုပေါင်း
မင်းစုံ (မ)	အိမ် + ရေကန်	တစ်ခု + ၁၅' x ၁၀' x ၅' - ၉'	ကျား - ၄ ခဏ မ - ၃ ခဏ	မကုန်း မကုန်း + မ	၆၀ သိန်း	---	၆၀ သိန်း
ရောင်စုံ (မ)	ရေအိုင် + ရေကန် + ရေကန်	၁' x ၂၀' x ၁၀' + ၁၀' x ၁၀' x ၅' + ၁၀' x ၁၀' x ၅'	ကျား - ၂ ခဏ မ - ၂ ခဏ	မကုန်း မကုန်း + မ	၄၈ သိန်း	---	၄၈ သိန်း
မိတ်ဆီ (ရွှေ)	ရေအိုင် + ရေကန်	၂၇' x ၂၄' x ၁၀'	ကျား - ၁၀ ခဏ မ - ၁၁ ခဏ	မကုန်း မကုန်း + မ	၇၀ သိန်း	---	၇၀ သိန်း
နောင်စို	အခြေတင်ရေအိုင် + ရေကန် + ရေကန် + ရေကန်	၁' x ၂၀' x ၁၀' + ၁၀' x ၁၀' x ၅' + ၁၀' x ၁၀' x ၅' + ၁၀' x ၁၀' x ၅'	ကျား - ၁၅ ခဏ မ - ၆ ခဏ	မကုန်း မကုန်း + မ	၆၀ သိန်း	---	၆၀ သိန်း
ဟိုရွာ	အခြေတင်ရေအိုင် + ရေကန် + ရေကန် + ရေကန်	၁' x ၂၀' x ၁၀' + ၁၀' x ၁၀' x ၅' + ၁၀' x ၁၀' x ၅' + ၁၀' x ၁၀' x ၅'	ကျား - ၂၀ ခဏ မ - ၁၀ ခဏ	မကုန်း မကုန်း + မ	၁၀၀ သိန်း	---	၁၀၀ သိန်း



ကျေးရွာအုပ်စုမှ/ဆောင်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည် ဖေဒါ့အောင်မြင်၊ လက်မှတ် [Signature]၊ ရက်စွဲ ၂၀.၆.၂၀၁၇

နန်းဖြူဖြူစော

လှိုက်လေး (မ)	(ဖုတ်) ရေကောင်းကန်	ဂါလံ (၅၀၀၀) ၁၅'x၁၀'x၆'	ကျား - ၂၆ မ - ၆၄	□ကျား □မ စာကျား+မ	၅၀ သိန်း				၅၀ သိန်း
လှောင်ပင်သာ	အာပိစိ(ဖွင့်ပိတ်) ရေတိုင်ကန် (၂)ခု (၈'x4'x4') ရေစင် (၁)ခု	၂"ဖ PVC (၁၀၀) ၈'x4'x4'	ကျား - ၂၂၅ မ - ၂၅၉	□ကျား □မ စာကျား+မ	၇၆.၈ သိန်း				၇၆.၈ သိန်း
ပြန်ကင်း	ရေပိုက်ပျဉ်း အာပိစိ(ဖွင့်ပိတ်) ၂"ဖ PVC (၁၀၀) ရေတိုင်ကန် (၈'x4'x4')	၃/၄"ဖ PVC (၁၀၀) ၂"ဖ PVC (၁၀၀) ၈'x4'x4'	ကျား - ၁၇၉ မ - ၂၁၅	□ကျား □မ စာကျား+မ	၇၆.၈ သိန်း				၇၆.၈ သိန်း
အောင်လေပျ	အာပိစိ(ဖွင့်ပိတ်) ၂"ဖ PVC + ရေကောင်းကန် ဂါလံ (၆၅၀၀) ၁၅'x၁၅'x၆'	၂"ဖ PVC + ဂါလံ (၆၅၀၀) ၁၅'x၁၅'x၆'	ကျား - ၆၁၅ မ - ၆၃၄	□ကျား □မ စာကျား+မ	၇၆.၈ သိန်း				၇၆.၈ သိန်း
ကန်တန်း	အာပိစိ(ဖွင့်ပိတ်) ၂"ဖ PVC + ၂) တွင်း + ရေကောင်းကန် (၁၅'x၁၀'x၅'၅)	၂"ဖ PVC + ဂါလံ (၅၀၀၀) (၁၅'x၁၀'x၅'၅)	ကျား - ၆၉၂ မ - ၁၀၅၉	□ကျား □မ စာကျား+မ	၇၆.၈ သိန်း				၇၆.၈ သိန်း
အစို	အာပိစိ(ဖွင့်ပိတ်) ၂"ဖ PVC (၁၀၀) ရေတိုင်ကန် (၈'x4'x4') ရေစင် (၁၅')	၂"ဖ PVC (၁၀၀) ၈'x4'x4'	ကျား - ၁၈၆ မ - ၂၅၈	□ကျား □မ စာကျား+မ	၇၆.၈ သိန်း				၇၆.၈ သိန်း

ရက်စွဲ: ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်၊ ရက်စွဲ

အကြီးအမှူး: 
 အကြီးအမှူး:  ဆေး

12/ t p n f t a 0 ; r s w l w r f r s m ;

y x r t B u r f t p n f t a 0 ; r s w l w r f

- aus&th trnf - ukavmaus&th
- aus&th tlypkrnf - ygavmygu, ftlypk
- t p n f t a 0 ; u s i f y o n & u p f - 8.6.2017
- t p n f t a 0 ; w u f a & m u b D a & - um; (48)? r (56) aygi f (104)00
- t p n f t a 0 ; u s i f y o n t a e & m - ukavmaus&th ce fraqmi f
- t c s e f - reuf 09:00 em&D r s n a e 4:00 x d

ဆွေးနွေးသည့်အကြောင်းအရာ

t p n f t a 0 ; u s i f y e l l & e f t w l u f a u s & t h 0 u i k 0 0 a u s m a z u t z i f i t r s i p u m ; a j y m l u m ; l y d v l x p n f t a & ; r s ; e e f c r f a t m i f r s p r i l u e f r o w i q u i t c s u (1 5) c s u f t m ; & s f v i f a j y m l u m ; l y d p r i l u e f p u D e f v n f y w y t t q i t q i l u l l & s f v i f a j y m y g o n / a u s & t h z b z k a & ; t w l u f p r a x m u i a u m r w D i f r s m ; t a & ; B u d y l u l l & s f j y l y d y x r O D p h a u m r w D i f r s m ; x h s a u s & t h a p w e m D e f x r f E p O D t m ; r p e p j z i h a & f c s , c l y g o n / x h e m u f v l x p n f t a & ; r s ; r s m ; r s O D a q m i l y d a u s & t h o l ^ o m ; r s m ; E s f i t w l t l y p z d i P R A T o o l s r s m ; t a l l u m i f a u s & t h t & i f t j r p j a j r y l l O p m " e u , D r Z , m ; ? a u s & t h \ & m o b i l e j y j y u ^ e l y p h a u s & t h t & i f t j r p \ o h p e s b e f c s y j c i f ? y i h u l t t r y p h o y j c i f ? A i f (t z i t p n f c s w i q u i r) y p h w l l a q G a E g y k v l y c l y g o n / q h z w c s u f r s m ;

PRA Tools r s m ; t a l l u m i f a u s & t h t & i f t j r p j a j r y l l O p m " e u , D r Z , m ; ? a u s & t h \ & m o b i l e j y j y u ^ e l y p h a u s & t h t & i f t j r p \ o h p e s b e f c s y j c i f ? y i h u l t t r y p h o h o y j c i f ? A i f (t z i t p n f c s w i q u i r) y p h s a q G a E g i c i f E s h q e f p p j c i f & v ' f r s m ; u l l v n f & t h o l ^ o m ; w l l q h z w c s u j z i h a q G a E g y k v l y c l y g o n / a q G a E g i c i f E s h q e f p p j c i f u l l & t h v l x r s t r s t o r d u l l p m ; v s l w p O D E s h t r s t o m ; u l l p m ; v s l w p O D p j z i h j y e l v n f w i j y c l y g o n /

- r s w l w r f w i b l - e e f c r f a t m i f
- & m x t - v l x p n f t a & ; r s ;

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးပွဲပြီးရေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍများ	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရေလှောင်ကန်	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ	
			မ		
	၂	၂၄ နာရီ လျှပ်စစ်မီး	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ	
			မ		
	၃	ခန်းမဆောင်ပြုပြင်ရန်	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ	
			မ		
	၄	မူကြိုကျောင်းပြုပြင်ခြင်း	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ	
	မ				
၅	ရွာချင်းဆက်တံတားပြုပြင်ရန်	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ		
		မ			
၆	ရေထွက်ဦးပြုပြင်ရန်		ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ		
		မ			
၇	ရွာလယ်လမ်းမပြုပြင်ရန်	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ		
		မ			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၀	သက်မွေးသင်တန်း	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ	
			မ		
	၂				
၃					
ကျန်းမာရေးနှင့်အာဟာရ	၀				
	၂				
	၃				
ပညာရေး	၀				
	၂				
	၃				
အခြား	၀	စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီး	ကျား	ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီ	
			မ		
	၂				
၃					

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- VDP ရက်စွဲ-
 ကျေးရွာ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့ များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့ များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)