

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ဘန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းခမ်း ကျေးရွာ


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာတည်နေရာပါဝင်သောကျေးရွာအုပ်စု၏ မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304013001	ဘန်းယဉ်	ကွက်သစ်
၂	MMR1304013002	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ်(တရုတ်)
၃	MMR1304013003	ဘန်းယဉ်	ဥယျာဉ်(ရှမ်း)
၄	MMR1304013004	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ(တရုတ်)
၅	MMR1304013005	ဘန်းယဉ်	မင်္ဂလာ(ရှမ်း)
၆	MMR1304013006	ဘန်းယဉ်	ဘန်းယဉ်ကလေး
၇	MMR1304013007	ဘန်းယဉ်	ဈေးပိုင်း
၈	MMR1304013008	ဘန်းယဉ်	နောင်ခွန်
၉	MMR1304013009	ဘန်းယဉ်	ဝမ်းပုံး
၁၀	MMR1304013010	ဘန်းယဉ်	ကွန်နား
၁၁	MMR1304013011	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်ကွမ်း
၁၂	MMR1304013012	ဘန်းယဉ်	ဖိုင်လင်း
၁၃	MMR1304013013	ဘန်းယဉ်	ကံဦး
၁၄	MMR1304013014	ဘန်းယဉ်	နောင်စန့်
၁၅	MMR1304013015	ဘန်းယဉ်	ပင်လွန်း
၁၆	MMR1304013016	ဘန်းယဉ်	ဟိုတင့်
၁၇	MMR1304013017	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ(ပအိုဝ်း)
၁၈	MMR1304013018	ဘန်းယဉ်	ကွန်လုံ(ရှမ်း)
၁၉	MMR1304013019	ဘန်းယဉ်	ကုန်းလမ်း
၂၀	MMR1304013020	ဘန်းယဉ်	နောင်ဘို
၂၁	MMR1304013021	ဘန်းယဉ်	ကျောင်းခမ်း
၂၂	MMR1304013022	ဘန်းယဉ်	ကုန်းခမ်း
၂၃	MMR1304013023	ဘန်းယဉ်	လွယ်တော်
၂၄	MMR1304013024	ဘန်းယဉ်	ပင်မွန်း
၂၅	MMR1304013025	ဘန်းယဉ်	နမ့်ကွတ်
၂၆	MMR1304013026	ဘန်းယဉ်	လွယ်မွန်း
၂၇	MMR1304013027	ဘန်းယဉ်	ခုတ်နမ့်
၂၈	MMR1304013028	ဘန်းယဉ်	သုခလွယ်တီ
၂၉	MMR1304013029	ဘန်းယဉ်	တန့်ဆန်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

- ကျေးရွာတည်နေရာ----- တောင်ကြီး- လွိုင်ကော် ကားလမ်းမကြီး၏ အရှေ့ဖက်ခြမ်းတွင် တည်ရှိသည်။
- ကျေးရွာတည်ရက်စွဲ----- ၁၃၀၉-ခုနှစ်ခန့် တွင် အိမ်ခြေ(၅)အိမ်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
- လူမျိုး/ဘာသာ ----- ရှမ်း၊ ပအိုဝ်း၊ ဗမာ၊ တရုတ် လူမျိုးနေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို အဓိကကိုးကွယ်ကြပါသည်။
- စီးပွားရေး ----- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး အိမ်ဆိုင်အနည်းငယ်နှင့် လက်လုပ်လက်စား(ကျဘမ်း)မှာ အများဆုံးဖြစ်ပါသည်။
- ပညာရေး ----- မူလတန်းကျောင်းကို ၁၉၈၂ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ယခုချိန်ထိ မူလတန်းကျောင်းဖြစ်ပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် သောက်ရေ မလုံလောက်ခြင်း၊ ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင်နှင့် စာသင်ကျောင်းများ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ အိမ်ခြေ(၅)အိမ်ဖြင့် တည်ထောင်ခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် အိမ်ခြေ(၆၀)အိမ်နှင့်အမျိုးသား (၂၈၆)၊ အမျိုးသမီး (၁၆၅)ဦးရေနှင့်စုစုပေါင်း (၄၅၁)ဦးရေတို့ ကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး စိုင်းဆိုင်ဆိုင်မှ ရပ်ရေးရွာရေးများကို စီမံခန့်ခွဲ အုပ်ချုပ်လျက်ရှိပါသည်။
- ယခုအခါ ကျေးရွာအတွင်းတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမှ ပထမစက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော ကျေးရွာဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် နှင့် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကွန်ကရစ်လမ်းပိုင်းတစ်ခုလည်း ရှိနေပြီဖြစ်သည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှု၊ သားများအားလပ်ချိန်များ၊ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊ လူမှုရေးတွင် ပါဝင်နိုင်မှု၊ ဦးဆောင်နိုင်မှု စွမ်းရည်မျိုးကိုအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဖင်းပုံစံ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ကျေးရွာ ပြင်ပရှိအစိုးရအဖွဲ့အစည်း N.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ ၏အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူ ထု	၃၀	၂၄	၅၄	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ ပညာရေး စသည်တို့ နှင့် ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ ၏မျှော်မှန်းချက် များ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူ ထု	၃၀	၂၄	၅၄	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နှောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအားဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကိုဆွေးနွေးသ ည်
၉။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအ ဆိုပြုသောလုပ် ငန်းစဉ်များ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူ ထု	၃၀	၂၄	၅၄	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်င န်းများအား ကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေးစေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ် ငန်းများကိုမဲပေး ရွေး ချယ်ခြင်း	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူ ထု	၃၀	၂၄	၅၄	ကျား/မ တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- အိမ်ခြေစုစုပေါင်း (၆၀)ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုပေါင်းမှာလည်း (၆၀) စုပင် ရှိသည်။ ကျေးရွာတည်ပုံမှာ ပြည်ထောင်စုလမ်းဘေးတွင်တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စုများ၏ တစ်ဝက်နီးပါးခန့် မှာလာယာစိုက်ပျိုးလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ရွာတွင်းတွင် ရေကန်ဟောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ နတ်စဉ်(တရုတ်)၊ ဆန်စက်တို့ ကို အရင်းအမြစ်အနေဖြင့် တွေ့ ရပါသည်။ သောက်သုံးရေ အရင်းအမြစ်အနေဖြင့် လက်တူးတွင်းများရှိသော်လည်း နွေရာသီတွင် ရေခမ်းခြောက်သည့် အခက်အခဲများကြုံတွေ့ ရပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးအပြင် ဈေးပတ်လိုက်ပြီး ဈေးရောင်းခြင်း တို့ ဖူး(ပဲပြား)လုပ်ငန်းများကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ခက်ခဲသောအိမ်ထောင်စုများအနေဖြင့် (၃၄)စုရှိပြီး ခြံယာ၊ လယ် မရှိကြပါ။
- အများစုမှာ ကြုံရာ ကျပန်း၊ နေ့ စားအလုပ်များကို လုပ်ကိုင် ကြပါသည်။
- ယခုအခါတွင် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ပထမစက်ဝန်းတွင် အကောင်အထည်ဖော် ပြုလုပ်ခဲ့သော ကျေးရွာခန်းမဆောင်လည်း တည်ရှိပါသည် နှင့် ကွန်ကရစ်လမ်းပိုင်းတို့ ရှိနေပြီဖြစ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

၁၃နီးယ့်ကျေးရွာအုပ်စု လူနီးခမ်းရွာ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက် ဇယား


အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ဆန်စက်၊ လယ် (၇) ဧက၊ ခြံ၊ ကား၊ ထောင်လာဂျီ၊ တိုက်အိမ်၊ ကလေးများကျောင်း၊ ဖြိုးဆုံး သန့်ရှင်းအထိထောက်ပံ့နိုင်။	၅	၆.၃% (3.1%)
အလယ် အလတ်	လယ် (၄) ဧက၊ ထောင်လာဂျီ၊ ဝက်ဈေး၊ ကြက်ဈေး၊ ဈေးပတ် အိမ်၊ တိုက်ပုအိမ်၊ အထက် တန်း အထိသာကျောင်းထား ပေးနိုင်။	၂၁	၃၅% (34.4%)
ဆင်းရဲ	လက်လျှပ်လျက်စားများ၊ လယ် (၂) ဧက၊ စားဝတ်ဆီရေးဖုလေ မရှိ၊ ကလေးများကို မှုပေး ထိသာ ကျောင်းထားနိုင်။	၃၄	၅၆.၆% (52.3%)
	စုစုပေါင်း	၆၀	၁၀၀%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ဆင်းရဲသောအိမ်ထောင်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၃၄) စုရှိသည်။ လက်လုပ်လက်စား လုပ်ကိုင်သူများသည်။ လယ် ခြံ မရှိသောကြောင့် ကြံရာအလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြရသည်။ စားဝတ်နေရေး ဖူလုံမှုမရှိ။ ကလေးများကို မူလတန်းအထိသာ ကျောင်းထားနိုင်ကြသည်။
- အလယ်အလတ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၁) စု ရှိသည်။ တစ်ပိုင်တစ်နိုင် ဝက်၊ ကြက် မွေးမြူကြသည်။ ရှရက်တစ်ဈေး၊ ဈေးပတ်လိုက်ကြသည်။ ကလေးများကို အထက်တန်းထိ ကျောင်းထားနိုင်ကြသည်။
- ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု (၅) စုသာရှိသည်။ ချမ်းသာသောသူများမှာ တိုက်အိမ်၊ ကား၊ ဆန်စက် နှင့် လယ်ဧက (၇) ဧကခန့် ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ကလေးများကို ကျောင်းပြီးသည့်ထိ ထားနိုင်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- အမျိုးသမီးများ သီးသန့် သုံးစွဲသော အရင်းအမြစ် မရှိပေ ။
- အမျိုးသားများ သီးသန့် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်သောအရင်းအမြစ်မှာ နတ်စင် (တရုတ်)တစ်ခုထဲသာရှိပါသည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ ဗုဒ္ဓ၊ ဘုရားကျောင်းနှင့်လယ်တို့ မှာ နှစ်ဦးသုံးစွဲကြသည် ။
- အမျိုးသမီးများ သီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ် မရှိပါ ။
- လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ပထမ စက်ဝန်း) နှင့် ကျေးရွာလူထုတို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့သော ကျေးရွာခန်းမဆောင်မှာ အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီးတို့ တန်းတူ အသုံးပြု ကြပြီး အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ပူးပေါင်းထိန်းသိမ်း ကြပါသည် ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

သန်းယဉ်ကျေးရွာအုပ်စုကျေးရွာခရီးစဉ် ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


အခါအားအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရေပြည့်မှု	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ	ရေပြည့်မှု မရှိ
အပူချိန်နှင့် အပူချိန်	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ
အပူချိန်	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ	အပူချိန် မရှိ
ဝေငွေ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ	ဝေငွေ မရှိ
လယ်	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ	လယ် မရှိ
ပွဲတော်	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ	ပွဲတော် မရှိ
ကျွမ်းကျင်မှု	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ	ကျွမ်းကျင်မှု မရှိ


ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- ရေရရှိမှု အနေဖြင့် ရွာတွင်းတွင် လက်တူးတွင်းများ ရှိသောလည်း တစ်နှစ်ပတ်လုံးတွင် ကဆုန်လ နှင့် နယုန်လ နှစ်လမှာ ရေလျော့နည်း ရေခမ်းခြောက် သည်။
- အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ ရပါသည် ။အချို့ အိမ်များမှာ အဝီစိတွင်းများ တူးဖော်ထားပါသည် ။
- နေ့ စားအလုပ်သမားများ အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးချိန်နှင့် ရိတ်သိမ်းချိန်တို့ တွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများပါသည် ။
- မိုးရာသီ စိုက်ပျိုးချိန်မှလွဲပြီး ကျန်သောလများမှာအလုပ်ပါးကြပါသည် ။
- ထို့ အပြင်စိုက်ပျိုးရေးအပြင် တို့ ဖူး(ပဲပြား)လုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည် ။တစ်နှစ်ပတ်လုံး ပင်ငွေအများဆုံးလအနေဖြင့် နေ့ စားအလုပ် လုပ်ကိုင်သူများအတွက် စိုက်ပျိုးချိန်၊ရိတ်သိမ်းချိန်တို့ တွင် အများဆုံးဖြစ်ပါသည် ။
- ရာသီချိန်အလိုက် နေမကောင်းမှု များ ရှိပါသည် ။ ပွဲတော်အနေဖြင့် တန်ခူး(သင်္ကြန်)ပွဲ ၊ သီတင်းကျွတ်(မီးထွန်းပွဲ) ၊ တန်ဆောင်မုန်းလ(ကထိန်ပွဲ) ၊ နတ်တော် (ကောက်သစ်စားပွဲ) နှင့် တပို့ တွဲလတွင် ဘုရားမီးလုံးပွဲတို့ ရှိပါသည် ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း






ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- လူမှု ရေး၊ ပညာရေး၊ ဦးဆောင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းတို့ တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ ၏ အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တို့ တူညီကြသည်။ ။
- ထိုအပြင် အိမ်တွင်းမှု၊ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အဖွင့်အစည်းတွင်ပါဝင်မှု တို့ အနေဖြင့် ကွာဟချက်များကို တွေ့ မြင်ရပါသည်။ ။
- အိမ်တွင်းမှုနှင့် စီးပွားရေးတို့ တွင် အမျိုးသမီးတို့ မှ အဆင့်ပိုမိုသာလွန်နေပါသည်။ ။ သာလွန်ရသည့် အကြောင်းအရင်းမှာ ကျေးရွာသည် ထိုဖူးဖြူပြုလုပ်ရောင်းချသည့် ကျေးရွာဖြစ်သောကြောင့် ဈေးနေ့ များတွင် ဈေးပတ်လိုက်ပြီး ထိုဖူးဖြူရောင်းချခြင်းသည် အမျိုးသမီးတို့ ၏ အဓိကအလုပ်ဖြစ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ ။
- ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်နှင့် အဖွဲ့ အစည်းပါဝင်မှု တို့ တွင် အမျိုးသမီးများမှာ အမျိုးသားများထက် အခွင့်အရေး အနည်းငယ်ရရှိလာသည်ကို တွေ့ ရပါသည်။ ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ရွာတွင်းဖွဲ့ စည်းထားသော အဖွဲ့ မှာ ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ ၊ လူလတ်ပိုင်းစုပေါင်း အဖွဲ့ နှင့် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ တို့ ရှိကြပါသည် ။ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အပိုင်းတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကို (၄)နှစ်သက်တမ်းရှိ တစ်ရွာလုံး မဲဆန္ဒ ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ပြီး ဖြစ်ပါသည် ။ ရွာတွင်းတွင် သီးသန့် ဖွဲ့ စည်းထားသော အဖွဲ့ မများသောကြောင့် ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်း၊ ၊ သာရေး ၊ နာရေး ကိစ္စ ရပ်များတွင် ရပ်မိရပ်ဖ အဖွဲ့ ၊ လူလတ်ပိုင်းအဖွဲ့ ၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့ တို့ မှာ စုပေါင်းလုပ်ဆောင် ကြပါသည် ။ ရပ်ရွာအပြင် ဖက်တွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအဖွဲ့ အနေဖြင့် လူလတ်ပိုင်း အစုအဖွဲ့ နှင့် ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့ ဖြင့်သာ ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည် ။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- သောက်သုံးရေ ဝယ်သုံးရသည့် အခက်အခဲ
- ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိ (စိုက်ပျိုးလယ်ယာ မရှိ)
- ရေကန်ခမ်းခြောက်မှုကြောင့် သောက်သုံးရေ ရှားပါးသည်
- အားကစားကွင်း မရှိ
- ဆရာ/ဆရာမအဆောင် မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရသော အခက်အခဲ
- ကျောင်းဝန်းအတွင်း ဆရာ/ဆရာမ များ နားနေဆောင် မရှိသည့် အခက်အခဲ

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ပုံမှန်အလုပ် မရှိသည့်အတွက်ကြောင့် စားဝတ်နေရေး ဖူလုံမှု မလောက်သည့် အခက်အခဲ
- ရေမလုံလောက်မှုကြောင့် ရေဝယ်သုံးနေရသည့် အခက်အခဲ
- ကျောင်းအဆောက်အဦး ပြုပြင်ဆင်ခြင် လုံလောက်မှု မရှိသော အခက်အခဲ နှင့် ကျောင်းဝန်း လုံခြုံမှု မရှိသည့် အခက်အခဲ
- မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်းလမ်း သွားလာရ ခက်ခဲခြင်း
- ရေရှိချိန်တွင် ရေလှောင်ရန် အတွက် ရေစုကန် မရှိသည့် အခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ မလုံလောက်သည့် အခက်အခဲ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်
- ရွာသူ/ရွာသား အားလုံး ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း ရရှိရန်
- ကျေးရွာအတွင်း ရေ ၊ လျှပ်စစ်မီး လုံလုံလောက်လောက် ရရှိရန်
- လယ်ယာလုပ်ငန်းအတွက် လုံလောက်သော ရေရှိရန်
- လူငယ်များအတွက် ကောင်းမွန်သော အားကစားကွင်း ရရှိရန်
- စာပေဂီတ ကျွမ်းကျင်မှု ရရှိရန်
- ရွာတွင်းရှိ ရေကန်တွင် ကန်ရေ ၁၂ရာသီလုံး ရေရရှိရန်
- ကျောင်းဝန်းအတွင်း ဆရာ/ဆရာမ နေရန်အတွက် ကောင်းမွန်သောအဆောင် ရရှိရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- အိမ်တိုင်းရေလုံလုံလောက်လောက်နှင့် သံစွဲနိုင်ရန် မျှော်မှန်း
- ရွာတွင်းလမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန် မျှော်မှန်း
- စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုးကို အုတ်တံတိုင်းကာနိုင်ရန် မျှော်မှန်း
- ရေရှိချိန်တွင် ရေလှောင်နိုင်ရန်အတွက် ရေလှောင်ကန်ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ကျောင်းအဆောက်အဦး နှင့် ပရိဘောဂများကို လုံလုံလောက်လောက်ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်းကာနိုင်ရန် မျှော်မှန်း
- စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ လုံလောက်စွာ ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- ကလေးအားကစားကွင်းများ စာသင်ကျောင်းဝန်းအတွင်း ရရှိရန် မျှော်မှန်း
- အသိပညာဗဟုသုတကြွယ်ဝသော လူငယ် ၊ လူတော်များဖြစ်စေရန်အတွက် ရွာတွင်းတွင် စာကြည့်တိုက် ရရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အင်္ဂါစီရေတွင်း တူးခြင်း
- အသေးစား ချေးငွေရရှိခြင်း
- ရွာတွင်း ကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ဆည်ပြုပြင် ခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အင်္ဂါစီရေတွင်း နှင့် ရေလှောင်ကန် ရရှိခြင်း
- ရွာတွင်းလမ်းကို ကွန်ဂရစ် (သို့) ကျောက်ချောလမ်း ခင်းခြင်း
- စာသင်ကျောင်းအိမ်သာ ဆောက်လုပ်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ကာရန်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်းရှေ့ တံတား ပြုပြင်ခြင်း
- ဆရာ/ဆရာမနားနေဆောင် အသစ်တည်ဆောက်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- အင်္ဂါစီရေတွင်း နှင့် ရေလှောင်ကန် (ကျား +မ)
- ရွာတွင်းလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းခြင်း (ကျား +မ)
- စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ(အသစ်) (မ)
- စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း (မ)
- စာသင်ကျောင်းရှေ့ တံတားပြုပြင်ခြင်း (မ)
- ဆည်ပြုပြင်ခြင်း (ကျား)
- အသေးစား ချေးငွေ ရရှိခြင်း (ကျား)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

- ရွာတွင်းလမ်း
- အင်္ဂါစီရေတွင်း နှင့် ရေလှောင်ကန်
- စာသင်ကျောင်းအုတ်တံတိုင်း
- စာသင်ကျောင်းရှေ့ တံတားပြုပြင်ခြင်း
- စာသင်ကျောင်း အိမ်သာ

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

စဉ်	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	အဆိုပြုသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
၁။	ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း	က+မ	၈၉၀၀၀၀၀	၄၅၁
၂။	စာသင်ကျောင်း အုတ်တိုင်းကာခြင်း	မ	၈၉၀၀၀၀၀	၄၅၁
၃။	ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း	က+မ	၈၈၀၀၀၀၀	၄၅၁
၄။-	ရေအမြင့်တင်ခြင်း နှင့် ရေပိုက်သွယ်တန်းခြင်း	က	၁၅၄၀၀၀၀၀	၄၅၁
၅။	စာသင်ကျောင်းတွင် အိမ်သာ (၂)ခန်းတွဲ တည်ဆောက်ခြင်း	မ	၃၀၀၀၀၀၀	၄၅၁

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၂၀.....

ကျေးရွာအမည် လှရွှေအင်း

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ၁၁၅၆၀၅

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	တ	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးထွန်းစော	✓		၀၉-၇၈၄၈၈၇၄၇၀
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၇၈၇၈၅၂၃၂၆
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်လှစွန်း		✓	၀၉-၇၇၂၇၄၆၇၇၇
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်လှစွန်း	✓		၀၉-၇၆၀၆၄၈၈၈၇
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဦးလှစော	✓		၀၉-၇၆၀၆၄၇၆၀၃
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		
		၈	အဖွဲ့ဝင်				
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အိမ်စိန်		✓	၀၉-၇၆၀၆၄၇၆၀၃
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		
	၁၁	အဖွဲ့ဝင်					
ကျေးရွာဌေး ဓာရင်းကိုင်		၁၂		ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၄၆၆၇၉၄၈၆
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၄၇၂၂၀၃၂၆၃
		၁၄		ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၇၈၇၈၅၂၃၂၆
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၇၈၄၈၈၇၄၇၀
		၁၆		ဒေါ်အိမ်စိန်	✓		၀၉-၇၈၄၈၈၇၄၇၀
					၆	၇	

၆(၆) + ၆(၇) = ၁၃ ဦး

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်နှင့်ရွာတို့၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်တန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝိတင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၃-၄၄၄၉၄၁၉၀၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်နန္ဒာဖိတ်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်း၊ မြို့နယ် အိတ်တိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ဘဒိုယဉ်	ကျေးရွာ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၅၆	၄၁	ဘာသာ (၁) မုဒ္ဒိ	
လူဦးရေ (၂) ၀၃၀၀	၁၉	ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----	.	ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----	၇	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁		
စစ်သားရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၇၂	၂၂၁
လူဦးရေ (၁) ၅၆	၁၁၁	၁၆၇
လူဦးရေ (၂) ၀၃၀၀	၁၅၅	၅၇
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား	၇	၇
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၄၄	၀၆

(၈) အခြေခံအချက်အလက် အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိန်သမားကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သာဓကဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ကြိုကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ကြိုစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ကြိုစီမံချက်ကို ခြုံ နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ကြိုကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ကြိုကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝင်ရောက်မှု/အခြား
 ဝင်ရောက်မှု/အခြား
 မြောက်ပိုင်းဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၏ ဝင်ရောက်မှု/အခြား
 ဝင်ရောက်မှု/အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုများ ရှိပါသလား။
 ဖြစ်ပါသည် ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုပညာပေးပို့ပေးရန်အတွက် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် ဦးဝိတန်း
	လက်မှတ် ၁၇.၅.၂၀၁၇
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် ဦးကျော်နန္ဒာအောင်
	လက်မှတ် ၁၇.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွာ၏ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ခင်စိုးအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၄၀ ၇၄၂၀၄၄၄၃၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးကျော်စွာအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း၊ ဗြိ.နယ်	အိမ်အိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ လူဒီ၊ ၇၆

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ရှမ်း ---	၃၈	ဘာသာ (၁) --- မိစ္ဆာ ---	၆၁
လူမျိုးစု (၂) --- ကရင် ---	၁၉	ဘာသာ (၂) --- မိစ္ဆာ ---	၆၁
လူမျိုးစု (၃) --- ရှမ်း၊ ကရင်၊ ပုဂံ၊ (၄) ရှမ်း + မပူ ---	၂	ဘာသာ (၃) --- မိစ္ဆာ --- ကာဘာ (၄) --- မိစ္ဆာ ---	၆၁ ၆၁
လူမျိုးစုစရာ --- မိစ္ဆာ ---	၁	ဘာသာစရာ --- မိစ္ဆာ ---	၆၁
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၉၂		
စစ်သေးရောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၀	၁၇၀
လူမျိုးစု (၁) --- ရှမ်း ---	၁၁၉	၁၀၆
လူမျိုးစု (၂) --- ကရင် ---	၁၅၇	၅၅
လူမျိုးစု (၃) --- ရှမ်း၊ ကရင်၊ ပုဂံ၊ (၄) ရှမ်း + မပူ ---	၄	၂
အခြား	၂	၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၁၆

(စ) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မုန့် ဘုရားကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှိုင်စစ်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကံ့သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅:၀၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် မှီလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဒုတိယအဖွဲ့စည်း

(၂) လူထုပဟိုပြု

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ခိုင်စိန်စိန်

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၁၈.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျော်နန္ဒာလောက

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၁၈.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရရှိသော ရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းမှု သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခင်အိတ်အိတ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၅၉၆၈၂၉၅	လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည် ကျေးရွာအဖွဲ့
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်း	မြို့နယ် ဒေါ်ခင်အိတ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

တား လှည့်စေရ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၃၈	ဘာသာ (၁) - မုဒ္ဒိ	၆၀
လူမျိုးစု (၂) - မာရဝတ်	၁၇	ဘာသာ (၂) - မုဒ္ဒိ	၆၀
လူမျိုးစု (၃) - မာရဝတ်	၁	ဘာသာ (၃) - မုဒ္ဒိ	၆၀
လူမျိုးစုစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ ရှမ်းတရားရုံး	၂	ဘာသာစောင့်ရှောက်ရေး - မုဒ္ဒိ	၆၀
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၇		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လှည့်စေရ	၈၈၆	၇၆၅
လူမျိုးစု (၁) - ရှမ်း	၁၇၇	၁၀၈
လူမျိုးစု (၂) - မာရဝတ်	၁၁၁	၅၇
လူမျိုးစု (၃) - မာရဝတ်	၂	၂
အခြား ရှမ်းတရားရုံး	၄	၃
အိမ်ထောင်ညှိစီး	၄၅	၁၅

(ခ) အခြေအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတီ	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာဉ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မူကြီးကျောင်း ကျောင်း	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ဆောက် ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ချ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	✓	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက် သားမွေး ဆရာမ ၁၃ ယောက် ရှိသည်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကျောက်စင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
 ပြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှုတ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှု အထိ ခရီးခရီးမည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်--2---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ငှက်ကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှု သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ပြောက်ခဲသွားရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅:၀၀
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၇:၀၀
ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုး

(၂) မရှိပါ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခွဲခွဲခွဲ

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၄.၁၀.၂၀၁၈.

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ကျေးရွာအဖွဲ့

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၄.၁၀.၂၀၁၈.

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၂.၆.၁၇	၃၂.၆.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၂ ၅၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၄၅.၁၇	၄၀.၅.၁၇	၆	၇	၁၃	၁၂ ၅၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၈.၅.၁၇	၃၈.၅.၅.၁၇	၁၂	၈	၃၀	၅၅ ၉ ၁၁၃ ၁၈.
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၅.၉.၁၇	၁၅.၉.၁၇	၅	၇	၁၆	၁၅ ၅၆ ၁ ၁၇၀၄.
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၅.၅.၁၇	၃၅.၅.၁၇	၅	၇	၁၆	၁၅ ၅၆ ၁ ၁၇၀၄.
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၁၀.၁၇	၅.၁၀.၁၇	၅	၇	၁၆	၁၅ ၅၆ ၁ ၁၇၀၄.
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၁.၁၀.၁၇	၁၁.၁၀.၁၇	၅	၇	၁၆	၁၅ ၅၆ ၁ ၁၇၀၄.
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၃.၁၀.၁၇	၁၃.၁၀.၁၇	၄၃	၃၃	၇၄	၆၄ ၅၆ ၁၀ ၁၇၀၄.

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ်ခံ သတ်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စာရွက်/လက်စာတက်နှင့်ပညာရေးများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အဆက်ဖော်ပြစာတမ်း စာရွက်စာတမ်းများနှင့် စာရွက်စာတမ်းများကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

ပညာရေး/စာရွက်/စာတမ်း အမည် ဦးကျွန်းစွာအောင်

ဖ.န.ရုံ ၁၀၀ ၁၀ ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအမျိုးအစားဖြင့်ပါ စေ.ခန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

စာရွက်စာတမ်းပုံ အိမ်ထောင် ကျေးဇူးတင် ကျွန်းစွာအောင်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	စနစ်		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအမျိုးအစား				အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအမျိုးအစား	အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအမျိုးအစား	အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအမျိုးအစား
	စက်ဝန်း	စနစ်	အမျိုးအစား	အမျိုးအစား	အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအမျိုးအစား	အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအမျိုးအစား			
၁။ စာရွက်စာတမ်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈
၂။ စာရွက်စာတမ်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈
၃။ စာရွက်စာတမ်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈
၄။ ဦးစွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈
၅။ ဦးစွာစီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအစား	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈	၁၀၀၂၀၁၈

၆၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲနိမ့်ချက် ရှေးဆွဲခြင်း အလှည့်အစား										
၆၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရှေးဆွဲအောင် ရှေးဆွဲခြင်း										
၆၆.၂။ လယ်ယာရှေးဆွဲအောင် ရှေးဆွဲခြင်း										
၆၆.၃။ ဆေးကုသရေးကုန်ကျစရိတ် လျှော့ထားအောင် ရှေးဆွဲခြင်း										
၆၆.၄။ မြို့ပုံဆွဲခြင်း၊ ဝန်ဆောင်အောင် ရှေးဆွဲခြင်း										
၇၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ ဝိန်းကပ်မှု စောင့်ကြည့် အလှည့်အစား										
၇၇.၁။ အလှည့်အစား ပထမအကြိမ်										
၇၇.၂။ အလှည့်အစား ဒုတိယအကြိမ်										
၇၇.၃။ အလှည့်အစား တတိယအကြိမ်										
၇၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်ဝင်စားခြင်း အလှည့်အစား										
၉၁. လူထုဝန်ဆောင်အလှည့်အစား										

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညွှန်များ	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးစဉ်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာရေးပူးပေါင်း အမည် -	မြို့နယ် နန္ဒာအောင်	
ခုနှစ်	၄.၇၀.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု
	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ခရိုင်	ကျေးရွာ
		ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစတင်ရက်မှအဆုံးများ	စတင်သည့်		ပြီးဆုံးသည့်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်								
	ခုနှစ်	ရက်စွဲ	ခုနှစ်	ရက်စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်	အစည်းအဝေး အရေအတွက်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၇.၂၀၁၈	၄.၇.၂၀၁၈	၄.၇.၂၀၁၈	၄.၇.၂၀၁၈	၁၀	၈၁	၆၀	၁၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၁၀၀ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၇.၂၀၁၈	၄.၇.၂၀၁၈	၄.၇.၂၀၁၈	၄.၇.၂၀၁၈	၁၀	၈၁	၆၀	၁၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၁၀၀ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက် ရာသီ အစည်းအဝေး													၆၀ %

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ကျော်ကျော်စိုး ၊ ဒေါ်မြတ်မျှော်**

နေ့စွဲ **၂၄/၅/၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ မြို့နယ် **ခါခါ**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဘမ်းလှ**၊ ကျေးရွာ **လှိုင်ခမ်းရွာ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁. သောက်ရေအားရရှိရန်အခက်ခဲ	၁. ပိုမိုအကျိုးရှိအောင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း
၂. ပိုမိုအကျိုးရှိအောင် စီမံခန့်ခွဲခြင်း	၂. ရေမရသည့်အခက်ခဲ
၃. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ	၃. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ
၄. ရေအားရရှိရန်အခက်ခဲ	၄. ရေအားရရှိရန်အခက်ခဲ
၅. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ	၅. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁. ရပ်ကွက်လမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်	၁. အိမ်ထောင်စုအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်
၂. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ	၂. ရပ်ကွက်လမ်းပေးရန်အခက်ခဲ
၃. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ	၃. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ
၄. ရပ်ကွက်လမ်း ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်	၄. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ
၅. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ	၅. အများစုပေးရန်အခက်ခဲ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်း (ကွန်ကရစ်)	က + မ	၂၁၉၀၀၀၀	၃၄၀ (၁၅၅၀' x ၁၅' x ၁၅')
၂	အများစုပေးရန်အခက်ခဲ	က + မ	၉၃၀၀၀၀	၃၄၀ (၃၅' x ၂၄' x ၁၅')
၃	အိမ်ထောင်စုအား ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်	က + မ	၅၀၀၀၀၀	၃၄၀ (၅၀' x ၅၀' x ၅၀')
၄	အများစုပေးရန်အခက်ခဲ	မ	၇၀၀၀၀၀	၃၄၀ (၈၄၂' x ၆')
၅	အများစုပေးရန်အခက်ခဲ	က + မ	၈၀၀၀၀၀	၃၄၀ (၃၅' x ၂၄' x ၁၅')

စိုးချိုမြင်း

၈၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကစားစားချေးငွေ	က	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- ဇန.ရဲ့ -----

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာပိုင်ရှင် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်မွန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် မြို့ကျေးရွာအစည်းအဝေး

နေ့စွဲ ၁၉၈၁.၁၂.၁၀ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် ဘီသိုင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ လမ်း ၁၅

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ၊ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လမ်းက ဘုံး ရေအသောက် ရေအသောက် အခက်	၁။ ပျဉ်းမာမှု မရှိခြင်း၊ ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု
၂။ ပျဉ်းမာမှု မရှိခြင်း၊ ကျောက်၊ စားအစားအစာ	၂။ ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု
၃။ ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု	၃။ ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု
၄။ ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု	၄။ ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု
၅။ ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု	၅။ ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ မြို့ရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်	၁။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်
၂။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်	၂။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်
၃။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်	၃။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်
၄။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်	၄။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်
၅။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်	၅။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကန့်အသတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု (ကျေးရွာအစည်း)	၈+၈	၁၉၈၀ နှစ်	၄၅၀ ဦး (၁၉၅၀ x ၁၂)
၂	အိမ်ခြံပိုင်ဆိုင်မှု ရေအသောက်	၈+၈	၁၉၈၀ နှစ်	၄၅၀ ဦး
၃	စားအစားအစာ၊ ကျောက်၊ စားအစားအစာ	၈	၁၉၈၀ နှစ်	၄၅၀ ဦး (၈၄၂ x ၅)
၄	ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု	၈+၈	၁၉၈၀ နှစ်	၄၅၀ ဦး (၂၅ x ၂၁ x ၁၂)
၅	ကျောက်၊ စားအစားအစာ၊ ပျဉ်းမာမှု	၈	၁၉၈၀ နှစ်	၄၅၀ ဦး

၀၁။ လူထုပီပီပီအိမ် လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျဉ်းပတ်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အထပ်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အထိပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အစားအသောက်	ကျေးရွာ	အသုံးပြုမှုစနစ် ပြောင်းလဲ
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာပီပီအိမ်အထောက်အကူပြုတော်မူဖို့ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၁.၂၀

အမျိုးသား/မိန်းမ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ/ အမျိုးသား/မိန်းမ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်များ

- ၆။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၇။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၈။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၉။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၀။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၁။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၂။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၃။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၄။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၅။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၆။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၇။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၈။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၉။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၂၀။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်

အမျိုးသား/မိန်းမ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ/ အမျိုးသား/မိန်းမ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ဝင်များ

- ၆။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၇။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၈။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၉။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၀။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၁။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၂။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၃။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၄။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၅။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၆။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၇။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၈။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၁၉။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်
- ၂၀။ မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၊ အစားအသောက်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး (၃)ကျေးရွာများမှ နန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်နန္ဒာစော			
ရက်စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
မြိုင်နယ်/တိုင်း ၅၇:	မြို့နယ် အိမ်ချင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကန်ယုန်	ကျေးရွာ ကျွန်းခါး

က: အစက်အစဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးခေကော်မစ် ၅ ခုစီခေါ်ခြင်း)

အုပ်စု၊ ခရီးစဉ်များမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ			
✓	ဘောက်ဘုံးရေ၊ ဝတ်ဘုံးရေအညံ့၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
✓	ရေချိန်၊ ရေခန်း၊ မြေအောက်ရေကြောင့် ဘောက်ဘုံးရေ ရွားပါးသည့် အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
✓	ရွာတွင်းလမ်းများ မိုးတွင်းတွင် သွားလာရေ အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
✓	ဆရာ/သင်တန်း နားရစ်အောင် မပြုပြင်နိုင်ဘော အခက်အခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
✓	လမ်း/ မြေ မရှိဘေးကြောင့် ပုံမှန် ဝင်ရောက်ရတာ အခက်အခဲ (၂၄) နာရီ ဖျက်ဖတ်ပြီး မသွားနိုင်သည့် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
	အရင်းအနှီး မရှိခြင်းကြောင့် စားဝတ်နေရေး အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	အသစ်ကျောင်းဝန် မြေအိုင်မရှိသည့် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	အသစ်ကျောင်း ပရိဘောဂနှင့် အဆောက်အအုံများ ဖြည့်ဆည်းခြင်း မရှိသည့် အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
ဘောက်ဘုံးရေကတွက် အဆင်ပြေ ရေကမ့်ကမ့်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+ မ
ရေစိုကန်ဖြည့်ဆည်းရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာကွင်းလမ်းများ ကတ္တရာလမ်းအဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	<input type="checkbox"/> အကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဆရာ / ဆရာမများကတွက် နားစေဆောင်ရွက်ပေးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အရင်းအနှီးကတွက် ချေးငွေ ချပေးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
အိမ်ထောင်စုတိုင်း အာကောက်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းကတွက် ယဉ်ကျေးရေး အစာအာကအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
စာသင်ကျောင်းဝင်း လုံခြုံမှုကတွက် အုတ်တံတိုင်းကန်ရေး	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

က။ လူထုပီပီခင်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ဦးစားပေး ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်ပုတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးမဝင်စွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်			
						ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	စာသင်ကျောင်း နှစ်ကတိုင်း	မ	ပညာရေး	A	၈၅၀၀၀၀	၂၈၆	၁၆၅	၄၅၁	၈၄၃' x ၅' ၆"
၂	ဆရာ / မိသားစု ကွက်ဝန်းတန်း အားပေး	၇ + ၆	ပညာရေး	B	၈၈၀၀၀၀	၂၈၆	၁၆၅	၄၅၁	၇၀' x ၃၀' x ၅'
၃	စွဲစွန်းလွန်းခြင်း	၇ + ၆	ကျန်းမာရေး	C	၇၅၀၀၀၀	၂၈၆	၁၆၅	၄၅၁	၁၂၅၀' x ၁၆၀'
၄	ကျေးရွာတပ်ခြင်း နှင့် အကျိုးမဝင်စွင့်ခြင်း	၇ + ၆	ကျေးရွာ အဖွဲ့	D	၈၅၀၀၀၀	၂၈၆	၁၆၅	၄၅၁	၇၀' x ၁၆၀၀' x ၅၀' + ၁၆၅'
၅	စာသင်ကျောင်း အားပေး သာယာခန်း တွဲစည်း ဆောက်ခြင်း	မ	ပညာရေး	E	၃၀၀၀၀၀	၂၈၆	၁၆၅	၄၅၁	

ဃ။ လူထုပီပီခင်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	အစားအသုံးအိမ်ခြေ ၆၆	၇	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာပီပီခင်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် စိုင်းစွန်းစာ လက်မှတ် [Signature] ဝန်ထမ်း ၅.၁၀.၂၀၁၈

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရေအမြင့်တင်ခြင်း နှင့် ရေပိုက်သွယ်စနစ်ဖြင့် အိမ်တိုင်းရေရရှိရန်			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၂	မိတာဘောက်များ အခမဲ့ချပေးရန်		✓		၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၃	ရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်လမ်းခင်းခြင်း			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆရာ/ဆရာမ နားနေဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၂	စာသင်ကျောင်း အုတ်တိုင်း ကာခြင်း		✓		၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၃	စာသင်ကျောင်းတွင် အိမ်သာ(၂)ခန်းတွဲ တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၄	စာသင်ကျောင်း ပရိဘောဂများ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ရန်				၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	အသေးစားငွေ ရှိရန်	✓			၂၀၁၉	CDD ကျေးရွာလူထု	
	၂							
	၃							
	၄							

အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၅							
	၄							
	၃							
	၂							
	၁							
	၀							
tသဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၅							
	၄							
	၃							
	၂							
	၁							
	၀							

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-
ကျေးရွာ-

ရက်စွဲ-
၊ ကျေးရွာအုပ်စု-

VDP ရက်စွဲ-
မြို့နယ်- ဆီဆိုင်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)