

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ကုန်းတန်းကျေးရွာ၊ ကညင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု


မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၁၈
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၉
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)	၂၀
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)	၂၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)	၃၃
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)	၃၉
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၁
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၆
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၄၇





၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁- ကညင်ချောင်း (မြောက်) ကျေးရွာ
- ၂- ကညင်ချောင်း (တောင်) ကျေးရွာ
- ၃- ကုန်းတန်းကျေးရွာ
- ၄- မဲဇလီကုန်းကျေးရွာ
- ၅- မြောက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၆- အောင်သပြေကျေးရွာ
- ၇- သဲကျင်းကျေးရွာ



ကျင်းတန်းကျေးရွာ - သမိုင်း အကျဉ်း

၇၃၅ ခုနှစ်မှာ နယ်မြေကျွန်းပွား - ၇၃၅ ခုနှစ်မှာ ဦးကတိုး - ဦးဖေ၊  
ဦးပန်းဗွား - ဦးခင် - ဦးသိန်း - ကျင်းတန်း ကျေးရွာကို ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်။  
ဇေယျကတို့ ခေတ်ဦး အစဉ်မှာ ၇၃၅ ခုနှစ်မှာ ၁၀၀၀ ခန့်ရှိခဲ့ပြီး နှစ်  
ပျဉ်းတို့ တည်စောက် ကျေညီညွတ်စွာ ကျင်းတန်း မှာ အစဉ်တော်ပါသည့်  
အိုးဒါ - မြန်မာ - သက္ကရာဇ် ၂၁၀၀ ခုနှစ်မှာ အိုးဒါ နှစ် ၇၃၅ ခုနှစ်

ရွာတည်စောက်အစဉ်မှာ နှစ် ၁၅၅၀ ခုနှစ်မှာ ဦးစောတို့ ခေတ်တော်  
စောက်ကြပါသည့် အကျဉ်းကျေးရွာ သည် ကျင်းတန်း ရွာထိပါပေ။ ဦးစောတို့  
၁၀၅၀ ခုနှစ်မှာ ဦးစောတို့ ဦးစောတို့ ပါသည်။  
၁၃၆၆ ခုနှစ်မှာ ကတိုးပွား မှာ ကတိုး (၁၃၆၄) ခုနှစ်မှာ

ဖွဲ့စည်းတော် - အစဉ်တော် ကျေပါသည်။  
ကျေးရွာ - အစဉ်တော် ကျေးရွာ - အစဉ်တော် သုံးစေတော် သုံးစေတော်  
ကျေးရွာ - အစဉ်တော် ကျေးရွာ - အစဉ်တော် သုံးစေတော် သုံးစေတော်  
၇၃၅ ခုနှစ်မှာ ကျင်းတန်း ကျေးရွာကို နှစ် ၁၀၀၀ - ၇၃၅  
၇၃၅ ခုနှစ်မှာ ကျင်းတန်း ကျေးရွာကို

အစဉ်တော် - အစဉ်တော် ကျေးရွာကို နှစ် ၁၀၀၀ - ၇၃၅  
ဦးစောတို့ ကျေးရွာ - အစဉ်တော် ကျေးရွာကို နှစ် ၁၀၀၀ - ၇၃၅  
ကျေးရွာကို နှစ် ၁၀၀၀ - ၇၃၅ ကျေးရွာကို နှစ် ၁၀၀၀ - ၇၃၅  
ကျေးရွာကို နှစ် ၁၀၀၀ - ၇၃၅ ကျေးရွာကို နှစ် ၁၀၀၀ - ၇၃၅



ကျေးဇူး တွေး-ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးမကုန်ဘဲ အကဲအမတ်ကဲ့ရဲ့တို့ကို ကျေးဇူးတင် ပွင့်ပေးရန်

သဖြင့် ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ပေးပြီး နှစ်နှစ်ပါသည် ကျေးဇူး (၉) ကိုမှန်  
ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

ကလေးတို့ ကျေးဇူးတင် ပေးပြီး နှစ်နှစ် ပေးပြီး နှစ်နှစ် ပေးပြီး နှစ်နှစ်

ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်


ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင် နှစ်နှစ် ပြီး နောက်

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြေမြေပုံ (Social Map)	၃၀	၂၀
၂	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း (Seasonal Clender)	၃၀	၂၀
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၃၀	၂၀
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၂၀	၁၅
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)	၄၅	၃၆
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြေမြေပုံ (Veen diagram)	၂၀	၁၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ





ကုန်ပစ္စည်းများ  
ကုန်ပစ္စည်းများ

ကုန်ပစ္စည်းများ

အဖွဲ့အစည်း၊ ခြွင်း၊ ဖွဲ့၊ ဆက်၊ စစ်ကြောင်း

- ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စွာတွင် အစစ်အမှန် ဆိုခြင်းဖြင့် ဆက်တိုက်ထားသော စွာတွင်၊  
စစ်ကြောင်းသည်။ စွာတွင် ရရှိလာမှု၊ အများစုအရ ထိုစွာတွင်၊ စာတင်မှု၊ အများစု ယခင်  
ရရှိခဲ့ခြင်းသည်။ ကို၊ ကွယ်သည် တာတာဝန် ဗဟုတရားနှင့် စွာတွင် ဖြစ်သည်။
- ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စွာတွင် တောင်ယာလုပ်ငန်း၊ ပညာပေး၊ နယ်မြေ၊ ဆက်၊ ကွင်းမြေစွာ၊  
အချင်းခြုံ မှု၊ အစစ်အမှန် အသစ်အမွှေး၊ ဝမ်းကြောင်း၊ ပြုလုပ်ခြင်းသည်။ ထို့ အပြင် စွာ၊ ကျောင်း၊ စွာ၊  
ကျယ် အလုပ်လုပ်လည်၊ လုပ်ဆောင် ဖြစ်သည်။
- စွာတွင် ကျေးဇူး၊ ပြုသော်လည်း၊ နေရာထိုတွင် ကျ ဆိုခြင်းထက် ခြွင်း၊ ကြောင့်၊ ကျေး  
ပါ၊ မှု၊ စွာတွင် တွေ့၊ ရပါမည်။
- နှစ်ပတ်ပတ် ကျွန်တို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် မှု၊ ကြောင့်၊ နယ်၊ ပညာပေးခြင်းထက်  
ထို၊ မှု၊ အထွက်အမြတ်၊ စွာ၊ စွာ၊ ဝင်ရောက်ပါ၊ ကာသည်။ ထို့ ပြင်ဆင်မှု၊ ကျ၊ ရရှိသော စွာ၊ ကျ  
မာမှု၊ ဆောင်ရွက် ထို၊ မှု၊ အထွက်အမြတ်၊ စွာ၊ ဝင်ရောက် ကာသည်။
- စွာတွင် ကျေးဇူး၊ ကာ၊ လာ၊ သို့၊ သွား သော ဆက်သွယ်ရေး၊ လာ၊ မကောင်း သောကြောင့်  
တောင်ပေါ် ပညာပေးခြင်း မှု၊ အထို၊ မှု၊ စွာ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အစစ်အမှန် ဖြစ်ကြောင်း  
သယ်ယူပို့ဆောင်မှု၊ ကာသည်။
- ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စွာတွင် မိမိ အုပ်စု သို့၊ ချိတ်ဆက်နေသော စွာ၊ မှု၊ လုပ်၊ ပြုသည်။ စံ၊ စာ၊  
မှာ မကောင်း သောကြောင့် စွာ၊ လာ၊ သယ်ယူ မှု၊ အထွက် အစစ်အမှန် ဖြစ်သည်။
- ကုန်ပစ္စည်းများ၊ စွာတွင်၊ လာ၊ မှု၊ မကောင်း သောကြောင့် မှု၊ စွာ၊ သက်တွင်း သွား၊  
လာရ ဆက် ဆဲ၊ ကာသည်။ သို့၊ ဆောင် ကျ သို့၊ မှု၊ ဖြစ်စေရန်၊ ဝင်ရောက် ကာ သောကြောင့် စွာ၊  
စွာ၊ ပြုလုပ်မှု၊ သည် ကာ၊ မှု၊ ဖြစ်ရန် ကျ၊ သည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ကွယ်၊ ကွယ် လာ၊ ဆို ဖြစ်သည်။ သို့၊ ဆောင် ကျ ပြု



ရေစာ ခြေသာ၊ လစါ မှာလည်း မြို့၊ ကုသိမကောင်၊ မော ခြောက်၊ သွားလှာအပ်  
ခဲသည်။

- ကုသိမကောင်၊ ကျား၊ ခွေး၊ တွင်း အထက်တန်း၊ ကျော့၊ ခွေး၊ ခွေး၊ ခွေး၊  
တွင်းကျော့၊ ဆောင်သစ်များ၊ ခြေပြင်ရန်၊ ဂျီ အပ် ချက်များ၊ ခြေသည်။ ကျော့၊ ခြေထည်၊ ချိုး၊  
မှာ ကာရံ ရန် ဂျီ အပ်သည်။ ကျော့၊ အာအာ၊ ကျော့၊ ခြေထည်။

ပျို၊ တက်ရန် ဂျီ အပ် သော အချက်များ

- မှာခွဲ၊ လစါ ခြေပြင်ရန်။
- တောင်ပေါ်ရည်၊ ချိုး၊ သွား၊ သော့၊ ခြေထည်၊ ခြေပြင်ရန်။
- ရေကန်၊ ချိုး၊ မောင်ရန်။
- ရေကန်၊ ခြေထည်၊ ချိုး၊ ကာရံရန်။
- စာသင် ကျော့၊ ဆောင်၊ ခြေပြင်ရန်။
- စာသင် ကျော့၊ ခြေထည်၊ ချိုး၊ စက်ရန်။
- မှာခွဲ၊ ဆက် တံတား၊ ခြေပြင်ရန်။
- ကျော့၊ အာ၊ ကာ၊ ကျော့၊ ခြေထည်၊ ဆက်ရန်။
- ချိုး၊ မျိုး၊ ကျော့၊ ခြေထည်၊ ဆက်ရန်။
- စက်၊ ချပ်၊ သင်တန်း ( ကျော့၊ သွား၊ မှာ အချက် ဝင်စွဲ ရှိရန် )။
- စော၊ မော၊ ဆို၊ တည်၊ ဆောင်၊ ခြေထည်။
- စာ၊ ခြေထည်၊ ချိုး၊ တည်၊ ဆောင်၊ ခြေထည်။



၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇

၁၄.၃.၂၀၁၇



ကုသိုလ်ပြုစေရန်

ကုသိုလ်ပြုစေရန်  
" " "

အေးအေးအေးအေး မှတ်တမ်းအဖြစ်  
" " " " " "

\* ယပင်၊ ချေပျင်းစား၊ ပုသိန်ခြံခြံဖြူ ဖျားရောင်ခြင်း၊ အဓိက အသားဆွေးဝမ်းခြောက်ခြင်း၊ မြူခြင်း  
များ (အခြားမှာ ကျန်းမာရေးများသာ လျော့နည်းကြသည်။)

\* ယပင် အိမ်ခြံ၊ ဆား၊ အိမ်ခြံ၊ ပုသိန် အိမ်ခြံ လျော့နည်းကြပြီး ဝမ်းဗျောင်း  
ခြင်း ၅၀၀၀ ခန့်ရှိကြပြီး၊ အမျိုးသမီးမှာ - ၃၀၀၀ ခန့်ရှိကြသည်။

\* ဆားလျော့နည်းမှုများကြောင့် အမျိုးအစားဖြစ်သည်။ ဆား၊ ပုသိန် လျော့နည်းတို့နှင့် အတူ  
ကုသိုလ်ပြုစေရန် ဖြစ်သည်ဟု ဆိုရပါမည်။ (ကုသိုလ်ပြုစေရန် ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်)

\* ကျန်းမာရေးလျော့နည်းစေသော ဗီတာမင်များ၊ အစာအာဟာရ၊ အိမ်ခြံခြင်း၊ တရား၊ အမျိုးသား ၅၀၀၀ ခန့်နှင့်  
အမျိုးသမီး ၃၀၀၀ စောက်သာရှိကြသည်။

\* အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အသားဆွေးဝမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဖျားရောင်ခြင်း၊ တက်တက်ပျက်ပျက်၊ ဂရိတ်၊ စောက်  
ဖက်ခြင်း၊ ဆားကွင်း၊ ဆားထိုးခြင်း (အရိယာ) လျော့နည်းမှုများဖြစ်သည်။ အမျိုးသားနှင့်  
ဝမ်းဗျောင်းပျက်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။

\* လျော့ပမာ မတူညီပါ။ (လျော့နည်းခြင်းမှာ မတူညီပါ။ - မပျက်စီးခြင်း၊ အပျက်စီးမှုများ၊  
→ လျော့နည်းခြင်း၊ မကျန်းမာခြင်း၊ မအေးမနပ်ခြင်း၊ အိမ်ခြံခြင်း၊ ဆေးကုသမှုများ၊ ကုသမှုများ  
ကို ဝမ်းဗျောင်းများဖြင့်။

x x x ကိုယ်ပိုင် အဆေးကုသမှုများလျော့နည်းခြင်းဖြင့် ဝမ်းဗျောင်းနှင့် အစာအာဟာရခြင်းများ  
ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အစာအာဟာရကို အာဟာရခြင်း။

ကုသိုလ်ပြုစေရန် ဝမ်းဗျောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ခွဲခြားဆန်းစစ်မှုကို မဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်ရန်  
ကုသိုလ်ပြုစေရန် ကုသိုလ်ပြုစေရန် ဖြစ်ပါသည်။ ဆေးကုသမှုများဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။



<p>നാമം നൽകുക: ⇒</p> <p>പേര്: <b>കുമാർ</b></p>	<p>പേര്: <b>കുമാർ</b></p>	<p>UP-date</p> <p>3.10.2018</p>
<p>കുമാർ</p>	<p>കുമാർ</p>	<p>0-2%</p>
<p>കുമാർ</p>	<p>കുമാർ</p>	<p>30%</p>
<p>കുമാർ</p>	<p>കുമാർ</p>	<p>50%</p>
<p>കുമാർ</p>	<p>കുമാർ</p>	<p>60%</p>








ပင်ကူအိမ်သူ သပိန်ခြင်

အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး

ကုသရေးဦးစီးဌာန၊ ကုန်းဘမ်း၊ ရန်ကင်း

စာတိယာဉ်စက်ထုတ်  
update - 3.10.2018

ရက်စွဲ - 14.3.2017



အတိယာဉ်စက်ထုတ်

update - 6.12.2018

ပေါင်ဆောင်သူ  
ဦးစီး  
ဦးစီး  
ပ - 56

ပေါင်ဆောင်သူ

၈-20  
၉-15  
၀-35























၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ရာထူး
၁	ဦးမြင့်နိုင်	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ဝါဝါဝင်း	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဒေါ်ဇာဇာဝင်း	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဦးဆန်းနိုင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်မြင့်ဖြူ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးသန်းအောင်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဒေါ်ထက်ထက်စိုး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်ဇာဇာဝင်း	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဒေါ်ဌေးဌေးစိန်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဦးဆန်းနိုင်	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးသန်းဌေး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်ချိုချိုအေး	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဦးထွန်းရီ	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၅	ဒေါ်စန်းဌေး	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၆	ဦးတင်ဦး	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာန်များ၊ ကျေးရွာထပ်ရွာသို့ ပထမထုတ်လက်စရိတ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုသည် ကျေးရွာ  
ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း  
ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပတ်ပတ်တော်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှုသည် ဤအချက်အလက်  
များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်မြင်လုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ  
တစ်စုံ ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဒေါ်.ခွဲ.မင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် <b>၀၉၄၄၀၅၅၈၂၈၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု အမည်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>လှိုင်သာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကချင်ရွာ</b>
		ကျေးရွာ <b>လှိုင်သာ</b>

ထ၊ လူဦးရေ

လူမျိုး	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၄၇၄</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၇၄</b>
လူမျိုး (၂) <b>မြန်မာ</b>	<b>၉</b>	ဘာသာ (၂) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၉</b>
လူမျိုး (၃) <b>ကချင်</b>	<b>၅</b>	ဘာသာ (၃) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅</b>
လူမျိုးစုစု အခြား <b>မရှိ</b>	<b>၁၈၁ ဇ. ဓာတ်</b> <b>၇၆၆၆၆ ကျေးရွာ</b>	ဘာသာစုစု <b>ဗုဒ္ဓ</b>	
ပထမဦးစွာများ	အရေအတွက် <b>၅၀</b>	<b>၄၆</b>	<b>၅၀</b>
သက်တမ်းရှည်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၅၀</b>	<b>၄၆</b>	<b>၁၅၀</b>
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုး (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၈၃၄</b>	<b>၈၉၁</b>	<b>၄၆၄ ခန်း</b>
လူမျိုး (၂) <b>မြန်မာ</b>	<b>၂၀</b>	<b>၂၅</b>	
လူမျိုး (၃) <b>ကချင်</b>	<b>၅</b>	<b>၅</b>	
အခြား <b>မရှိ</b>	<b>၁၈၁ ဇ. ဓာတ်</b>		
အထောက်အထား	<b>၇၆၆</b>	<b>၉၈</b>	

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈ <b>^</b>	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	<b>^</b>
အလယ်တန်းကျောင်း	၈ <b>^</b>	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<b>^</b>
ပထမတန်းကျောင်း	၈ <b>^</b>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<b>^</b>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<b>^</b>
ပျက်ကျကျောင်း	၈ <b>^</b>	ဆေးပေးခန်း	<b>^</b> <b>ဌာ</b>	စရစ်ယာန်ကျောင်း	<b>^</b>
အခြား (မရှိ)	၈ <b>^</b>	အခြား	၈	ဝေတီ	<b>^</b>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<b>၃</b>
		<b>အိန္ဒိယ</b>		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၇	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျိုး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၇	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	၇	၈
ပျို့ဆိုဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	၂	၂	ကော်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း၊ ကတ္တရာလမ်း၊ ကွန်ကရစ်လမ်း၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း၊  
 ကျောက်ခင်းလမ်း၊ မြေသားလမ်း၊ လူသွားလမ်း၊ အခြား: \_\_\_\_\_

(၁) ကျေးရွာရှိပြီးမှ စီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်- /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၁) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်း- /မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊ လက်နက်ကိုင်စစ်ဆေးမှု

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးပျိုး  
 အမည် ဒေါ်ခင်မာ အမည် ဒေါ်ခင်မာ  
 လက်မှတ် [Signature] လက်မှတ် See  
 နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇ နေ့စွဲ ၁၅.၂.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးနု၊ ဖြေ</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် <b>၅၄၄၀၅၄၈၂၈၅</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးကျော်စွာ</b>
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>ဧရာဝတီ</b>	မြို့နယ် <b>လှဝေ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျွန်းချောင်း</b>
		ကျေးရွာ <b>ကျွန်းတန်း</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်</b>	<b>474</b>	<b>ဗုဒ္ဓဘာသာ</b>	<b>510</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ဗမာ</b>	<b>24</b>	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) <b>ကျင်</b>	<b>3</b>	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု <b>အခြား</b>	<b>9</b>	ဘာသာစုစု -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>50</b>		<b>50</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>150</b>		<b>90</b>
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>20</b>	<b>25</b>	<b>488</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မြန်</b>	<b>834</b>	<b>891</b>	
လူမျိုးစု (၃) <b>ကျင်</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	
အခြား <b>အခြား</b>	<b>9</b>	<b>-</b>	
အိမ်ထောင်စုစုစု	<b>470</b>	<b>27</b>	

(ခ) အခြေခံအောက်အဆင့် အသုံးအဆောင်များ

တောင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ		ဘာသာရေး အောက်အဆင့်များ		
	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	အမှတ် ဖြစ်ပါ	
အထက်တန်းကျောင်း	<b>၀</b>	ဆေးရုံ	<b>၈</b>	စေတီ	<b>၂</b>
အလယ်တန်းကျောင်း	<b>၂</b>	ကျန်းမာရေးဌာန	<b>၈</b>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<b>၂</b>
မူလတန်းကျောင်း	<b>၁၁</b>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<b>၁၁</b>	တိရစ္ဆာန်ကျောင်း	<b>၁</b>
မူကြိုကျောင်း	<b>၂</b>	ဆေးပေးခန်း	<b>၂</b>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<b>၂</b>
အခြား	<b>၂</b>	အခြား	<b>၂</b>	ဗလီ	<b>၂</b>
				အခြား	<b>၂</b>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တပြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး		(၃) လက်မှုပညာကျောင်း			
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြားရွာမှလာသူ	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အပြားရွာမှလာသူ		
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၄	၇	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၄	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၆	၂	တံခါးရုံ	၂	၆
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၆	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၆	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	၆	၈
မှတ်တမ်းဆရာ/မ	၆	၂	သားရွားဆရာမ	၆	၂	ရေပိုက်သူ	၆	၆
						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: တွန့်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသာလမ်း: လှသွားလမ်း: အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်—/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ်/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်—/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်— ၃၀ မိနစ် — ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်— ၃၀ မိနစ် — ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား? မရှိပါ/မရှိပါ/မသိပါ

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထပ်ရမှု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) \_\_\_\_\_

(၂) \_\_\_\_\_

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား? မရှိပါ/ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

အမည် ဇွန်နီ/၆၆

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 6.12.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မေအိအိအိ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 6.12.2017

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဆန်းစိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၂၆၆၃၅၄၅၃၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အိအိစိန်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟို	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းစု
ကျေးရွာ - ကျွန်းတန်း		

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <del>ဗမာ</del>	24	ဘာသာ (၁) <del>ဗုဒ္ဓ</del>	510
လူမျိုးစု (၂) <del>ကျွန်း</del>	3	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) <del>ယအို</del>	9	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစု (၄) <del>၇၅၆</del>	474	ဘာသာ (၄) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	50		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	150		



□ ကျား □ မ □ ကျား + မ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတို့၏ အခြေခံ	က + ၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၇	၇၆၀၀၀၀၀	၈၇၃	၅၇၆	၁၄၄၉
၂	အားကစားကွင်းတည်ဆောက်ခြင်း	က		၈	၇၆၀၀၀၀၀	၈၇၃	၅၇၆	၁၄၄၉
၃	စာသင်ကျောင်းဖွဲ့ခြင်း	က + ၁	ပညာရေး	၉	၇၆၀၀၀၀၀	၈၇၃	၅၇၆	၁၄၄၉
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်း၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စိန်စိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 3.10.2018

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/> ✓	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/> ✓	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ပိုင်းပါ

ရှိပါသည်(မရှိပါ)/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?



၂ မရှိပါ      ၂ မရှိပါသည်

တက္ကသိုလ်  
ရက်စွဲ

(ကျော်စေ) *[Signature]*

အုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
တက္ကသိုလ်  
တက္ကသိုလ်

*[Signature]*

အမည် ဦးဘဝင်း

လက်မှတ်      ဝန.စွဲ 1.10.2018

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *[Signature]*

လက်မှတ် *[Signature]*      ဝန.စွဲ 1-10-2018

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်နည်း၊ သတ်ချက်လူထုထည့်သွင်းရေး/လက်ထောက်နည်းဇယားများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ၏စီစဉ်မှု၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည် <b>အလံအကျွတ်</b>	
နေ့စွဲ <b>၁၅.၅.၂၀၁၇ (၃၁၄၆)</b>	စက်ဝန်းအားအပတ်ခြစ်ပုံ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>ကော့ကရိတ်/ မြို့နယ် ဗဟော</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျွန်းကျောင်း</b> ၊ ကျေးရွာ <b>ကျွန်းကျောင်း</b>

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	တက်ရောက်သူ နေ့စွဲ	ပြုစုသူနေ့စွဲ	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်လက်အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၁၇	၁၅.၅.၂၀၁၇	၇၇	၇၆	၁၅၃	၂၅၄   ၇၅၆/ကျွန်း
၂။ ကျေးရွာရုံ ပြီးစေရန် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၆.၅.၂၀၁၇	၁၆.၅.၂၀၁၇	၇၇	၇၆	၁၅၃	၂၅၄   ၇၅၆/ကျွန်း
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၂၀၁၇	၁၀.၅.၂၀၁၇	၅၆	၇၀	၁၂၆	၇၅   ၇၅၆/ကျွန်း
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အကောင်အထည်ဖော်မှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၂၅၄/၇၅၆  
၂၅၄/၇၅၆  
၇၅/၇၅၆







ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အိန္ဒြေစိန်**

နေ့စွဲ **1.10.2018** စက်ဝန်းအမှတ်ခြံမိ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း **ကျောက်** မြို့နယ် **ယုတော** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းရွာ** ကျေးရွာ **ကျွန်းရွာ**

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ

စတင်သည့် နေ့	နေ့စွဲ		အစဉ်အတော်တွင်ရောက်သူအရေအတွက်			
	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတစ်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁.၁၀.၂၀၁၈	၁.၁၀.၂၀၁၈	၁၇၀	၁၄၅	၃၁၅	၇၉၈-၂၃၁၅
၂။ ကျေးရွာစွဲကြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၃.၁၀.၂၀၁၈	၃.၁၀.၂၀၁၈	၁၄၅	၁၆၈	၃၁၇	၇၉၈-၂၃၁၇



၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	4.12.2018	4.12.2018	11	6	17	15-၇၂၆ ၇၂-၁၁၀
၄။ မြို့နယ်အထင် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	5.12.2018	5.12.2018	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	7.12.2018	7.12.2018	159	178	337	337-၇၂၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	19.12.2018	19.12.2018	8	8	16	16-၇၂၆
၆.၂။ ယယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	19.12.2018	19.12.2018	8	8	16	16-၇၂၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	19.12.2018	19.12.2018	8	8	16	16-၇၂၆

၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၅.၁၂.၂၀၁၈	၁၅.၁၂.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆-၇၂၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၀၈.၁၂.၂၀၁၈	၂၈.၁၂.၂၀၁၉	၁၆၈	၁၅၂	၃၂၀	၇၂၆-၃၂၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၀.၁.၂၀၁၉	၁၀.၁.၂၀၁၉	၁၅၈	၁၇၂	၃၃၀	၇၂၆-၃၃၀
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၆.၂.၂၀၁၉	၁၆.၂.၂၀၁၉	၁၄၂	၁၆၈	၃၁၀	၇၂၆-၃၁၀
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၂.၂၀၁၉	၂၀.၂.၂၀၁၉	၄၄	၅၈	၁၀၂	၇၂၆-၁၀၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၅.၂.၂၀၁၉	၂၅.၂.၂၀၁၉	၁၆၈	၁၇၈	၃၄၆	၇၂၆-၃၄၆









ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိမ်စိန်၊ ဦးစော်မိုးခိုင်

နေ့စွဲ 8.12.2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  ဝက်ဝန်း(၁)   
 ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု ပြည်နယ် ယုတော ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကျွန်း ကျေးရွာ ကျွန်းကျွန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးစွာဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်  
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀။ မြို့နယ်အတွင်း လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ ဝယ်ရေး၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အကွက်အခက်အခဲများ	မြို့နယ်အတွင်း လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ အခက်အခဲများ၊ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း
၂။ ၂၄ နာရီ ရေရရှိရေးအတွက် ရေအောက်သွားရခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မြို့နယ်အတွင်း ရေအောက်သွားရခြင်း၊ ရေပေးပို့ရေးအခက်အခဲများ	၂။ ၂၄ နာရီ ရေရရှိရေးအတွက် ရေအောက်သွားရခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မြို့နယ်အတွင်း ရေအောက်သွားရခြင်း၊ ရေပေးပို့ရေးအခက်အခဲများ
၃။ ဆေးပေးဆေးရုံ မရှိသောကြောင့် ကုသရခက်ခဲခြင်း၊ ၇၅ အချို့ရှိသော ကုသရခက်ခဲခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း	၃။ ဆေးပေးဆေးရုံ မရှိသောကြောင့် ကုသရခက်ခဲခြင်း၊ ၇၅ အချို့ရှိသော ကုသရခက်ခဲခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း
၄။ ကောင်းပေါက်ကောင်းသော လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ အခက်အခဲများ၊ အကွက်အခက်အခဲများ၊ မြို့နယ်အတွင်း အခက်အခဲများ၊ အကွက်အခက်အခဲများ	၄။ ကောင်းပေါက်ကောင်းသော လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ အခက်အခဲများ၊ အကွက်အခက်အခဲများ၊ မြို့နယ်အတွင်း အခက်အခဲများ၊ အကွက်အခက်အခဲများ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀။ မြို့နယ်အတွင်း လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အကွက်အခက်အခဲများ	၀။ မြို့နယ်အတွင်း လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ ကျွမ်းကျင်မှု၊ အကွက်အခက်အခဲများ
၂။ ၂၄ နာရီ ရေရရှိရေးအတွက် ရေအောက်သွားရခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မြို့နယ်အတွင်း ရေအောက်သွားရခြင်း၊ ရေပေးပို့ရေးအခက်အခဲများ	၂။ ၂၄ နာရီ ရေရရှိရေးအတွက် ရေအောက်သွားရခြင်း၊ အခက်အခဲများ၊ မြို့နယ်အတွင်း ရေအောက်သွားရခြင်း၊ ရေပေးပို့ရေးအခက်အခဲများ
၃။ ဆေးပေးဆေးရုံ မရှိသောကြောင့် ကုသရခက်ခဲခြင်း၊ ၇၅ အချို့ရှိသော ကုသရခက်ခဲခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း	၃။ ဆေးပေးဆေးရုံ မရှိသောကြောင့် ကုသရခက်ခဲခြင်း၊ ၇၅ အချို့ရှိသော ကုသရခက်ခဲခြင်း၊ ကျွမ်းကျင်မှုမရှိခြင်း
၄။ ကောင်းပေါက်ကောင်းသော လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ အခက်အခဲများ၊ အကွက်အခက်အခဲများ၊ မြို့နယ်အတွင်း အခက်အခဲများ၊ အကွက်အခက်အခဲများ	၄။ ကောင်းပေါက်ကောင်းသော လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ အခက်အခဲများ၊ အကွက်အခက်အခဲများ၊ မြို့နယ်အတွင်း အခက်အခဲများ၊ အကွက်အခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အခက်အခဲများ	(၈+၆)	1900000	1799
၂	ရေပေးဆေးရုံ အခက်အခဲများ	(၈+၆)		1799
၃	ဆေးပေးဆေးရုံ အခက်အခဲများ	(၈+၆)		1799
၄	ကောင်းပေါက်ကောင်းသော လမ်းမကောင်းသောနေရာများရှိ	(၈)		1799
၅	ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အခက်အခဲများ	(၈+၆)		1799
၆	ဆေးပေးဆေးရုံ အခက်အခဲများ	(၈+၆)		1799
၇	ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အခက်အခဲများ	(၈)		1799
၈	ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အခက်အခဲများ	(၈+၆)		1799
၉	ဆေးပေးဆေးရုံ အခက်အခဲများ	(၈+၆)		1799
၁၀	ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အခက်အခဲများ	(၈)		1799



ဃ၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအသိပညာ	(က)	စိုက်ပျိုးရေး၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂	စားနပ်ရိက္ခာ	(ခ)	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးစိုး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၂.၂၀၁၇  
၈.၁၂.၂၀၁၇















ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ကို အကုန်အကျစုံစုံစာရင်းအကျဉ်းချုပ်၊ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဦးစီးရုံးမှ တောင်းခံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာအုပ်စုရွေးချယ်မှုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခင်မေအိ (ဇနီးထောင်စု)၊ ဦးလွန်းထောင်စု (လက်ထောက်)၊ ဦးညွှန်အောင် (ဦးညွှန်အောင်)၊  
 နေ့စွဲ 16.3.2017  
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(ဝ) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)  
 ပြည့်နှယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငျပုတော ကျေးရွာအုပ်စု ကဥပဒေချောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မော်ပြုပါ)	
ကြောက်လှနန်း	မြွန်ကျိုက်၊ ငါးခြင်း၊ ငါးခြင်း	အများ - 400'၊ အနည်း - 2x2.5'၊ အခြား - 6"	၃၂၅ ဦး	ကျား၊ မိန်းမ	၃၅.၅ သိန်း			၃၅၅၀၀၀၀
အောင်စင်စင်	မြွန်ကျိုက်၊ ငါးခြင်း	အများ - 600'၊ အနည်း - 2x2.5'၊ အခြား - 6"	၃၅၀ ဦး	ကျား၊ မိန်းမ	၅၂ သိန်း			၅၂၅၀၀၀၀
				ကျား၊ မိန်းမ				
				ကျား၊ မိန်းမ				
				ကျား၊ မိန်းမ				
				ကျား၊ မိန်းမ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ပဉ္စမအဖွဲ့မှ  
 ရက်စွဲ 16.3.2017  
 လက်မှတ်





ဗြိတိသျှန်စွဲမိကျိစက်တို့၊ ကပိဇ၊ (၆၁)ပိဇ၊ ကဆဇ် (၁၄)ဆဇ်၊ ဗြိတိသျှန်ပတ်ပုံကို စစ်ပိဇ၊  
စီ ကဆဇ် ဆဇ် ဗြိတိသျှန် ပြဇ၊ ခဲ့သည်။ ကဗြိတိသျှန်ဆဇ်၊ ဇွဲ၊ ဗြိတိသျှန် ဆက်လက်ဗြိ  
ဇျေးဗြာဇ်၊ ကဗျက် ကလက်ဗျာ၊ PPA ကို ဗြိတိသျှန်သံ၊ သပ် ခဲ့ဗြိတိသျှန် သံ၊ သပ်ဗြိ၊ ဗြိတိသျှန်  
ဗြိတိသျှန် ခဲ့သည်။

ဇျေးဗြာ ကဗျက် ကလက်ဗျာ၊ သံ၊ သပ်ဗြိ၊ ကေဇ်၊ ကပိ၊ သာ၊ ကဗျာ၊ သဗိ၊ ဗျာဇ်၊ ကဆဇ်  
ဗြိတိသျှန် ဗျာ၊ ကဗျက်ဗျာ၊ ဗျာဇ်၊ ကို ထုတ်ဖော်ဆဇ်၊ ဇွဲ၊ ဗြိတိသျှန်၊ ဆဇ်၊ ဇွဲ၊ ဗြိတိသျှန်  
ကဆဇ်၊ ဇွဲ၊ တွဇ် ဆဇ်၊ ဇွဲ၊ ဆံ၊ ဗြိတိသျှန်၊ သည်ဗျာ၊ ကို ဗြိတိသျှန် သံ၊ သပ်ဗြိ၊ ကဆဇ်၊ ဇွဲ၊ ကို  
ကုတ်သိဗြိ ခဲ့သည်။



မူထုညွှန်ပြုစီမံကိန်း

တော်ယှဉ်စာတမ်း

ဒုတိယအကြိမ်အစည်း  
60'

တိုးပေးသဖြင့် → ဧရာထိတိုး

ဦးဂုဏ် → ငမာ

အုပ်စု → ကျွန်ုပ်တို့

ကျေးဇူး → ကျေးဇူးတင်

ရက်စွဲ → 3.10.2018

အစည်းဝေးရက်စွဲ → 11:00 AM

အစည်းဝေးအချိန် → 3:00 PM

အစည်းဝေးရက်စွဲ → ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်း

အကြောင်းအရာ

မူထုညွှန်ပြုစီမံကိန်း တော်ယှဉ်စာတမ်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်း  
ဝေ့ကိုအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းဝေးရက်စွဲ  
ပေးသဖြင့်

ဆွေးနွေးချက်

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့အစည်း ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းဝေးရက်စွဲ  
တော်ယှဉ်စာတမ်း ဒုတိယအကြိမ်အစည်း ဝေ့ကိုအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း  
ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းဝေးရက်စွဲ ပေးသဖြင့်  
ဆက်လက်ပြုစီမံကိန်း ပေးသဖြင့် အစည်းဝေးရက်စွဲ  
ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းဝေးရက်စွဲ ပေးသဖြင့်  
တိုးပေးသဖြင့်

ဆက်လက်ပြုစီမံကိန်း ပေးသဖြင့် အစည်းဝေးရက်စွဲ  
ပေးသဖြင့် အစည်းဝေးရက်စွဲ ပေးသဖြင့်  
ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းဝေးရက်စွဲ ပေးသဖြင့်  
ကျွန်ုပ်တို့၏အစည်းဝေးရက်စွဲ ပေးသဖြင့်

- ၇ - စေတနာ့ဝန်ထမ်း → ဦးအောင်
- ဒေါ်ခင်အေး
- ဦးမြင့်စိန်
- ဒေါ်ဝင်းဝင်း



ဝယ်ယူရေး  
ကော်မတီ → ဦးသန်းစိန်  
→ ဒေါ်ထက်ထက်မိုး  
→ ဒေါ်ဝင်းဝင်းဌေး

လှုပ်လှော်ရေး  
အဖွဲ့အစည်း  
ကော်မတီ → ဦးတင်စောဇော်  
→ ဒေါ်ဌေးဌေးမိ  
→ ဦးစိုးမြင့်ဒေသန

စောင့်ကြည့်ရေး  
ကြပ်ရေးအဖွဲ့  
ကော်မတီ → ဦးဆန်းနိုင်  
→ ဒေါ်ဇော်ဇော်  
→ ဒေါ်မြင့်မြင့်

စာဖတ်အဖွဲ့အစည်း  
ကြားဖြတ်ရေးအဖွဲ့  
ကော်မတီ → ဦးထွန်းဂျီ  
→ ဒေါ်အေးဌေး

မြေတရားကိုယ်စား → ဦးတင်ဦး      စာသင်ကော်မတီများကိုဖြင့် ချယ်ကြည့်သည်

ဆက်တင်ပြီး လုပ်ငန်းခွဲပေးချယ်ရာမှတစ်ဆင့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး၊ အမျိုးသား၊ သား၊ သမီး  
ခွဲပေးဆွေးနွေးကြသည်။ ဈေးနှုန်း၊ လိုအပ်သော အခက်အခဲများ၊ ဂရုစိုက်မှုများကို  
ဆွေးနွေးပြီး ဆက်လက်သော  
ရွေးချယ်ရာတွင်

- ① ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် ဝါးလမ်း ဖွဲ့ခြင်း
- ② ကျန်းမာရေး ဆေးစားခန်း
- ③ ကျေးရွာချင်း ဆက်တံတား
- ④ ကျေးရွာမီးလင်းရေး ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ⑤ ကျေးရွာအတွင်း ဆေးရုံ
- ⑥ စတင်ပေါင်းစည်း ပြုပြင်ခြင်း
- ⑦ စာသင်ကျောင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ⑧ အားကစား ကွင်း ပြုပြင်ခြင်း
- ⑨ ကျေးရွာကျောက်တူးဖော်ခြင်း
- ⑩ ကျေးရွာမီးသတ်စခန်း တည်ဆောက်ခြင်း
- ⑪ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ တည်ထောင်ခြင်း
- ⑫ ကော်မတီဝင်တစ်ဦးမှာ ပဲ၊ ဝါး၊ ပဲ၊ ဖြစ်ပြီး စာသင်လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်



ပေါ်လာသည်။

ရောင်ခြည်များဖြင့် အလင်းရောင်များ၊ တွင်တွင်၊ ဓာတ်၊ နှစ်များ၊ ကို ပြန်လည်  
သုံးသပ်ပြီး အလင်းရောင်ကို ရောင်ခြည်ဖြင့် သုံးသည်။



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍအမျိုးအစား၊ ဒုတိယ  
ကုန်၊ ကုန်၊ ကျား၊ ငှက်

အောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား V.P.S.C တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အစုအပြုံ သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	ရွာကွက်ကွန်ကရစ် ကမီ ၁၆၂ ခြေ	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား	V.P.S.C	
	၂	ရေကန်ပေါ်လှေမိဗြေ ခြေ ၁၆၆	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား	V.P.S.C	
	၃	ရွာကွက် ဆက်ကွန်ကရစ် ဝါးဝါး	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား	V.P.S.C	
	၄	ကောက်တူးဖော် ခြေ ၆	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား	V.P.S.C	
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်သာပေးရေး/ပိတ်ပင်ရေး	၀	ကန်အောက်ပျိုး ချိုးရည်ထုတ်ယူရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ဦးစား	V.P.S.C	
	၂	ကန်ဖျက်သစ်တူး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	V.P.S.C	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျေးရွာအတွင်းဆေးပေး ချိုးတူးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား	V.P.S.C	
	၂		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	ကျေးရွာအတွင်း ဝါး	<input type="checkbox"/> ကျား	V.P.S.C	
	၂	စာအုပ်ကျမ်းဂန် ခြေ ၁၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား	V.P.S.C	
	၃		<input type="checkbox"/> ကျား		



ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်	VDP ရက်စွဲ ကျေးရွာအုပ်စု
---------------	---------	------------------	-----------------------------

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊စာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)