

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဥပဒေရေးရာဌာန



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး
National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)

ကုန်းတန်းကျေးရွာ၊ ကုန်းတန်းကျေးရွာ အုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ	၂
၃	ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၂
၄	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်	၃
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၅
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၅
၇	ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၇
၈	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း	၁၈
၉	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)	၁၉
၁၀	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)	၂၈
၁၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)	၃၃
၁၂	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)	၃၉
၁၃	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၃
၁၄	ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ	၄၇
၁၅	VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)	၄၉

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ




ညွှန်းပြချက်	
ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်	— — — — —
ကျေးရွာအုပ်စု	●
ကျေးရွာခွဲ	-
ကွင်းခြား	- - - - -
သစ်တောကြိုးတိုင်းနယ်နိမိတ်	-
ကြိုးပြင်နယ်နိမိတ်	-
တမ္ဘာ့ဘဏ်တာ	
ကားလမ်း	
ပြင် / ရေခင်း	~~~~~

- ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၁။ ကုန်းတန်းကျေးရွာ
- ၂။ ပုတ္တကျေးရွာ
- ၃။ အပူတောကျေးရွာ

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ	ကျား	မ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)	၁၁	၁၀
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Clender)	၁၂	၁၁
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၂	၁၂
၄	ကျား၊ မ ယင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၁၂	၁၅
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်း ဇယား (Asset Mapping)	၁၅	၁၃
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Veen diagram)	၁၂	၁၅

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ



လူ့မျိုးကွဲ၊ အရင်းအမြစ် ဖြစ်ပေါ်ပုံ သုံးသပ်ခြင်း။

ကျန်းတန်း၊ ဒုတိယအုပ်စု

ကျန်းတန်းကျေးရွာ
တပ်မတော်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန

(၁၈ . ၁၁ . ၁၉၈၀)

ကျန်းတန်းကျေးရွာသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထား
 လုပ်ကိုင်ကြသည်။ တစ်ရွာလုံး မုန့်ကပ်သော ကျေးရွာကြီးကြီးကြီးကြီး
 ကျန်းတန်းကျေးရွာသည် ရွာတွင်းလမ်းတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။
 ရွာထိပ်တွင် ဆေးကုရေး ကျန်းကြီးကျေးရွာရှိပါသည်။ ရွာတွင်း
 ရေကန်များရှိပါသည်။ မြေလမ်းတန်းကျောင်းလည်းရှိပါသည်။
 လူထုပေါင်းစုဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းအဖွဲ့အစည်းဖော်စောင့်ရှောက်ပေးစော
 ကြောင်း ရွာလမ်းများမှာ ကောင်းမွန်ပြုပြင်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ရွာနှင့်
 တစ်ရွာ ဆက်သွယ်ရေးလမ်းများမှာ လယ်ကွင်းများကို ဖြတ်၍
 ဆွားလာရသောကြောင့် ခက်ခဲပါသည်။ ရေလမ်းခရီးဖြင့် ဆွားလာ
 ၍လည်း ရပါသည်။ ရွာမှ အရှေ့ဘက်သို့ ဆွားလာ လမ်းမှာ မြေယာလမ်း
 ဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ဆွားလာရေး အခက်အခဲရှိပါသည်။

တိုင်းတိုင်းကို ဂရိတ်ဒရိတ်ဖွဲ့ခြင်း

ဒီဇင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၇

ရက်စွဲ: ၆.၂.၂၀၁၇
Update: 3.11.2018

တိုင်းတိုင်းကို	မတုန်	နည်း	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်	တိုက်
၁။ ဂရိတ်တု												
၂။ ဂရိတ်ပျံ: ဂရိတ်												
၃။ ဂရိတ်ပင်: ဂရိတ်												
၄။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၅။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၆။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၇။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၈။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၉။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၀။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၁။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၂။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၃။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၄။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၅။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၆။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၇။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၈။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၁၉။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												
၂၀။ ဂရိတ်အိမ်: ဂရိတ်												

၇က်ခွဲ - 6. 2. 2017

ကျေးဇူး = ကျေးဇူး

ကုသီခွင့်ပြု ဝယ်ယူ

ကျေးဇူးအားလုံး = ကျေးဇူး

အေးဇွဲ : မြင်း နှင့် ဆင်းစပ်ခြင်း

ကုသီခွင့် => တပေါင်း၊ တရား၊ ကဆုန်၊ လပန်း တွင် ငါ့ ကံအား မူကြမ်း ဖြစ်
ဥပမာ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သပင် တွင် မိုး သည် ထန်စွာ
အားသည်။

နတ်တော်၊ ဖြာဆို၊ တပို့တွဲ လပန်း တွင် နင်းမျှ၊ ဖြာဆို။

ခွဲကပ်မျှတ => ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သပင်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တော်ဆောင်
မျှ လပန်း တွင် ခပ်စား စေ့စပ် အားယက် ခွဲကပ်မျှတ ဖြစ် ခိုက်
ခတ် သိပ် ဖြာဆို။

နတ်တော်၊ ဖြာဆို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း လပန်း တွင် ပ

အခြား ခွဲကပ်မျှတ ဖြာဆို။

ကျေးဇူးပေးခြင်း => ကျွန်ုပ်တို့ အားပေးခြင်း သို့မဟုတ် ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
ပေးခြင်း တွင် တစ် ဝက် တစ် နောက် ငါး နှစ် နှစ် မျှသာ ဖြစ်သည်။

ကျေးဇူးပေးခြင်း ဖြစ်ခြင်း => တော်သပင်၊ တော်ဆောင်၊ တော်ဆောင် မျှ
ခွဲ ဖြစ်ခြင်း

ကျေးဇူးပေးခြင်း => တော်သပင်၊ ကဆုန် မိုးဦး ကာလ တွင် ကာလပေး များ
ပေးပျက် ပေးပျော့ ဖြစ်ပေမည်။

ပွဲတော်ကျွတ်ပျောက်ခြင်း => ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သပင်၊ လပန်း တွင် ဥပမာ
သီတင်းကျွတ်၊ တော်ဆောင်၊ သီတင်းကျွတ် တော်ဆောင် များ
ပေးအား ပွဲ တော် ကျင်းပ ဖြစ်သည်။

ဝင်ငွေ => ဝါဆို မှတ်တမ်း နှင့် တော်ဆောင် များ၊ နတ်တော် လပန်း
ခပ်စား ပေး ကျင့်ကြံ ဝင်ငွေ ကံစား ကံစား နှင့်

ပေးပျက်အားပေးခြင်း => တပေါင်း၊ တော်သပင်၊ လပန်း တွင် အားပေး များ ကောင်းခြင်း
ကဆုန်၊ နတ်တော်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင် ကျေးဇူး လပန်း တွင် အားပေး
ပေးအား ခွဲ ဖြစ် ထို တွင် အားပေး

ရက်စွဲ = 6. 2 2017

ဥစ္စာ မိန့် ကြွယ်ဝမှု သယာ:

ကျေးဇူး - ကျွန်ုပ်တို့:

ကျေးဇူးကုန် - ကျွန်ုပ်တို့:

ဆွေးနွေး ဖြေရှင်း ဆန်းစစ်ခြင်း

=> နှစ်ပတ်လည် အစီအစဉ် (၆၅) ဦး ဖောက်ဖျက် ခံစားရသည့်
လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ခြင်း ဝယ်ယူခြင်းနှင့် အခြား ဝယ်ယူမှုများ

=> ၁၇ နှစ်ပတ်လည် မှစ၍ ဝယ်ယူခြင်းနှင့် မှားယွင်းစွာ ထံတွင် နှိပ်စက်
ဝယ်ယူခြင်းနှင့် လုပ်ကိုင် ငြိမ် နေ့က တွင် ကွပ်ကဲခြင်း၊ မိန့်
ငါ့က မေးရာ၊ ငါ့ကိုင်ဆောင်၊ သားထား၊ ငြိမ်က ဖျက်လုပ် လုပ်
ကိုင် စားသောက်

=> စင်စစ် အရပ် ဒေသ ဖြို့ပေး တွင် အလုပ်အကိုင် ကြားပေးမှု
ခြောက် လိုသားမှ ထပ်မံ ဖြိုးနှိမ်မှု အားဖြင့် လုပ်ကိုင်
မှုများ စည်းစိမ် ဖြစ် ဖြစ် ဖြစ်

=> ထင်ရှား ဖြစ်မှု အလုပ်အကိုင် ကြားပေးမှု ခြောက် ကလေးများ
ကို မှားယွင်း ပြောဆို ခံစား ဖောက်ခွဲ သာ ထား ခိုင် ဖြစ်

ရက်စွဲ: 6.2.2017

ကျေးဇူးတင် ချစ်ခင်အားပေးသော

အဖွဲ့ဝင်များ

- ဖတ်ဖြူမာ (၆၆၅)
- သူ (၁၀၀) ဖွဲ့စည်း
- သူ (၁၀၀) (၆၆၅) စက်/အင်ဂျင်နီယာ
- ဖုန်း (၁၀၀) (၆၆၅) စက်/အင်ဂျင်နီယာ
- ဝါဒ နှင့် ကလေး ဆေးကုသရေး
- အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်း
- ဝါဒ
- ကျေးဇူးတင် ပေးအပ်

ကျေးဇူးတင်အားပေးမှု

၆၆၅ = 15


၆၆၅ = 17

၆၆၅ = 32

ကျေးဇူးတင်အားပေးသော

ကျေးဇူးတင်အားပေးသော





ချစ်ခင်အားပေး



ဒုတိယအကြိမ် ၂၀.၁၂.၁၇

update - 3. 11. 18





အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုလေ့လာ

			
လယ်ထွက် ဒိုင်ဒိုင်	ခက်ချက် အိမ်ထောင်		
ဖွဲ့/နား ဆွဲပေးတာ	ချေးကုန် (တိုင်ဒိုင် ဖျားအိမ်)		

ဂုဏ်ထူး - ၆.၇.၂၀၁၇
 ဖျားစွာ = ၇၅
 ဖျားစွာအနည်း = ၇၅
 ကျား = ၁၅
 မ = ၁၇
 စား = ၃၂

နေ့စဉ် ၇၈.၁၂.၁၇
 update 3. 11. 18

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုလေ့လာ


			
လယ်ထွက် ဒိုင်ဒိုင်	ခက်ချက် ချေးကုန်	ခက်ချက် ချေးကုန်	
ဖွဲ့/နား အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင် အိမ်ထောင်	အိမ်ထောင် အိမ်ထောင်	
အိမ်ထောင် ခက်ချက်	ခက်ချက် ဆွဲပေးတာ	ခက်ချက် ဆွဲပေးတာ	

ဂုဏ်ထူး - ၆.၇.၂၀၁၇
 ဖျားစွာ = ၇၅
 ဖျားစွာအနည်း = ၇၅
 ကျား = ၁၅
 မ = ၁၇
 စား = ၃၂

နေ့စဉ် ၇၈.၁၂.၁၇
 update 3. 11. 18

ပင်ကိုအိမ်သုံးသေခြင်း

ဆုံးစစ်ချက်များ



ကျေးဇူးတင်စွာ
 ၅၀၆၆၆.၆၆၇၇၇
 ကျ. = 12
 မ = 12
 ၆၆၆ = 23

အထွေထွေ ၂၈. ၁၂. ၁၇

update . 3. 11. 18

၂၇. ၆. ၁၇

ကျ. = 12
 မ = 12

ပင်ကူအိမ် ညို့ သပ်ခြင်း

ကျေးဇူး = ကျေးဇူးတင်

ကျေးဇူးအားဖြင့် = ကျေးဇူးတင်

ဆေးခြင်းနှင့် ဆေးဆေးခြင်း

⇒ ကျေးဇူးတင်မှုများ သည် ဦးဆောင်နိုင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ခြင်း၊
လုံခြုံမှု၊ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ကျေးဇူးတင်မှုများ လောက် အောင်
ကလေး မရှိပေ။

⇒ အိမ်ထဲ ကိစ္စ ၊ ကျေးဇူးတင်မှုလက်ငယ်မှုနှင့် သာ ကျေးဇူးတင်မှု
ကလေးကလေး အားနည်းသည်။

⇒ ကျေးဇူးတင်မှုကို အဖွဲ့အစည်းလုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ကျေးဇူး
သာ များနှင့် တစ်ခုတည်း ဆောင်ရွက် ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုရှိသည်။

⇒

၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ စီမံ ကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ၊ ငှားရမ်း
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဦးဝင်း ဖြင့်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဒေါ်ကြွေးကြွေး	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဦးဖြင့် နိုင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဒေါ်ခင်မာထိုက်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဦးဝင်း ဖြင့်	ကျား	ဝယ်ယူရေး စာပေးကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဦးကျော် နိုင်	ကျား	ဝယ်ယူရေး စာပေးကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဒေါ်တင်တင်	မ	ဝယ်ယူရေး စာပေးကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဒေါ်တင်စန်း	မ	ဆေးကြောရေးစာပေးကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဦးဖြင့် ဝင်း	ကျား	ဆေးကြောရေးစာပေးကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဒေါ်အေးစန်းကြွေး	မ	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်၊ ဝမ်းဖြင့် စာပေးကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဦးစွန်းစွန်း	ကျား	လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရေးအဖွဲ့ဝင်၊ ဝမ်းဖြင့် စာပေးကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဒေါ်အိမ်ကျောင်း	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဦးပျ ဖြင့်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ
ကျွန်းတန်း/ပုတေ	ကျွန်းတန်း	ဒေါ်လှိုင်စန္ဒာ	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (ပထမနှစ်)

ကျေးရွာ ၃၀

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်မီတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရသည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးမင်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅၅၇၈၈၁၅၇၅၅၃၀၅၄၇၇၄၅၃၃၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခိုင်မာမာ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဇယုကော	ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းတန်း
	ကျေးရွာအုပ်စု ကုန်းတန်း	ကျေးရွာ ကုန်းတန်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၆၈	ဘာသာ (၁) ...ဗုဒ္ဓ...	၆၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ...အခြား...		ဘာသာရော ...အခြား...	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄	၄	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈	၁၈	၁၈
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ...ဗမာ...	၁၈၅	၁၆၃	၈၅
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆၄	၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တရားကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဇေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ဓရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဗလီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	၇
ပုဂံပြန်ဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပြိုက်သွယ်သူ	✓
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓
မှတ်ချက်				မှတ်ချက် / ဒါက သား ဖွား		မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ယူမှုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2011 / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအတွက်အဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ယူမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ယူမှုအထိ ဓရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင် 1.3 / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ယူမှု သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၁၅ - ၃၀ (ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____)

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၁၅ - ၄၀ (ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____)

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂၀၁၆ မှ ၂၀၁၇ ခုနှစ်အတွင်း (၁၀၀) ၂၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝတ်ယူမှုပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) မရှိ
- (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်
 အမည် မောင်အိန်းမင်းထွန်း
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 4. 2. 2017

လူထုဝတ်ယူမှုမှူး
 အမည် ဒေါ်ခိုင်လှလှ
 လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ 4. 2. 2017

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးအောင်ပေးရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တော်ခင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ မြို့နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး၊ ဇီ၊ ထိုက်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ မှန်းနံပါတ် ၀၅၇၈၈/၈၄ ၂၅၃၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦး၊ ဂျော့ဂျော့
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် လှမောင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း၊ ဝါး
		ကျေးရွာ ကျွန်း၊ ဝါး

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၅၈	ဗုဒ္ဓ	၅၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပညာရေးအဆင့်များ	၄	၅၃	၄
သင်္ကေတအမျိုးအစားများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၈	၃၃	၂၆
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ	၂၈၅	၂၆၅	
လူမျိုးစု (၂) -----			
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၄	၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပင်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပင်	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံပင်
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၂	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
မူကြိုကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	၂
အခြား	၂	အခြား	၂	ဝေတီ	၂
				အခြား	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၃

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	✓	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	✓	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၃	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	၇	၈
မူကြံဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	စေ့စိုက်သွယ်သူ	✓	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	၂	စက်ပြင်ဆရာ	✓	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပညာသည့် ဝန်ထုပ်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ပြုမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ပြုမှုအထိ ဝေးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၀ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ပြုမှုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။ ရှိပါသည် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အန္တရာယ်ရှိခဲ့ပြီး နေရာကွက် ၁၊ ပါး ၂၀၀

(၁) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဝတ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(ဇ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 ၊ မရှိပါ ၊ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး
 အမည် ဒီးအင်းတိုက် အမည် ဒီးဂျော့ဂျော့
 လက်မှတ် [Signature] လက်မှတ် [Signature]
 နေ့စွဲ နေ့စွဲ ၂၀. ၁၂. ၁၇.

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ ၈ - ၁)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးမင်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇.၇၈၈၁၅၄၁၅၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစောမင်းဦး
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဗဟော	ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်တန်း
		ကျေးရွာ လှိုင်တန်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၉၆	ဘာသာ (၁) မှုခိုင်	၉၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
သေဆုံးစွမ်းသူများ	၇		၇
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၉		၁၆

၉၆၉၃
၉၀

ဝင်ဘေးရှောင်			
--------------	--	--	--

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၇၉	၁၆၅
လူမျိုးစု (၁)-----		
လူမျိုးစု (၂)-----		
လူမျိုးစု (၃)-----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၂	၄

(၁) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာထင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဝ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုတော်လှန်ရေးမိန့်ကြားချက်ပေးစာတော်ဖြင့် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏စတီမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ ဝေးပိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတီအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၈

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုစတီပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းထပ်စုစုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

□ မရှိပါ


☑ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးကျော်မင်းထိုက် အမည်

 လက်မှတ်

နေ့စွဲ 3.11.18

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးအောင်ဦး အမည်

 လက်မှတ်

နေ့စွဲ 3.11.18

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)(ပထမနှစ်)

စက်မှုပညာရှင်
ဦးစီးဌာန
နေထိုင်သူ

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/စနစ်အမည် ဒေါ်ဦးစောလွင်

နေ့စွဲ ၈.၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြုပါ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် လှပတော ကျေးရွာအုပ်စု လှန်းတန်းကျေးရွာ ကျေးရွာ လှန်းတန်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၄.၂.၂၀၁၇	၄.၂.၂၀၁၇	၂၃	၂၈	၅၂	၅၇ ။ ၆၈
၂။ ကျေးရွာစွဲမြဲရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၆.၂.၂၀၁၇	၆.၂.၂၀၁၇	၂၆	၃၇	၄၇	၄၇ ။ ၆၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၈.၂.၂၀၁၇	၈.၂.၂၀၁၇	၇	၇	၁၆	၁၆ ။ ၆၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၀	၀	၀	၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ အလှူအတန်းကျမှု လျာဏာအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂) (ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်ဆွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးဖျား/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးပဲထွန်းအောင်၊ ဦးစောကျော်

နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၅.၂၅

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပါ ။ စက်ဝန်း(၀) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီတင်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၅.၂၅	၂၀၂၃.၀၅.၂၅	၇၆	၃၃	၅၅	၈၅
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀၂၃.၀၅.၂၅	၂၀၂၃.၀၅.၂၅	၇၇	၃၆	၅၂	၈၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာတမ်း သက်ဆိုင်ရာလူထုဆွေးနွေးချက်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ဆွေးနွေးချက်/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ခင်မာမာ</u>			
နေ့စွဲ	3.11.18	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဧရာဝတီ	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	ဗဟော	ဦးတန့်	ကျေးရွာ
			လှိုင် တန့်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	3.11.18	3.11.18	24	28	52	52 ဗမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	4.11.18	4.11.18	32	18	50	50 ဗမာ

၃၊ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၁၈	၉.၁၁.၁၈	၁၀	၆	၁၆	၁၆	ဗမာ
၄၊ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅၊ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ဌာနကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၁.၁၉	၁၀.၁.၁၉	၂၄	၂၇	၅၁	၅၁	ဗမာ
၆၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၁၉	၂၀.၁.၁၉	၅	၇	၁၂	၁၂	ဗမာ
၆.၂၊ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၁၉	၂၀.၁.၁၉	၅	၇	၁၂	၁၂	ဗမာ
၆.၃၊ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀.၁.၁၉	၂၀.၁.၁၉	၅	၇	၁၂	၁၂	ဗမာ

၆.၄၊ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20.1.1၄	20.1.1၄	5	7	12	12	၁၂၁
၇၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁၊ အစည်းအဝေး၊ ပထမအကြိမ်							
၇.၂၊ အစည်းအဝေး၊ ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃၊ အစည်းအဝေး၊ တတိယအကြိမ်							
၈၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး							
၉၊ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပုံစံကို အထောက်အကူပြု
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခိုင်ကလွင်

နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁)
 ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ဇေယျာ ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)
 အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၁	ဘက်စွယ်ရေးလမ်း ၆ ချိတ်ကံတာ	၁	ဝက်တာ (ချိတ်ကံတာ)
၂	ကျွန်းဟောင်း ရေးပေးခင်း	၂	ဘက်စွယ်ရေးလမ်း (ချိတ်ကံတာ)
၃	ကျေးရွာ ဖိလင်း ရေး	၃	ဘေး ပေး ခင်း
၄	ပညာရေးကျောင်း ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်များ	၄	မြို့ကြီး ကျောင်း ကျား + ဗ
၅	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	၅	ကလေး အားကစားကွင်း
၆	ကျွန်းဟောင်းကွက်ကွက်ပေးပေး	၆	ပညာရေး ဝန်ထမ်း ကောင်

(၇) စာအုပ်စာရင်းစာရင်းစာရင်း (၇) ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ (၇) ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း ဘက်စွယ်ရေး ကောင်စီဖွဲ့စည်း	၁	ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ စီရင်မှု
၂	ကျွန်းဟောင်း ကောင်စီဖွဲ့စည်း	၂	ကလေးများ ကျောင်း တက်စာရင်း စာရင်း
၃	ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖိလင်းစာရင်း	၃	ကျွန်းဟောင်း ကောင်စီဖွဲ့စည်း
၄	ပညာရေးစာရင်းစာရင်း	၄	ကျေးရွာအဖွဲ့ ဖိလင်းစာရင်း
၅	ပညာရေးစာရင်းစာရင်း	၅	ကလေးများ အားကစားကွင်း
၆	ကျွန်းဟောင်း ကောင်စီဖွဲ့စည်း	၆	ကလေးများ အားကစားကွင်း

ဂ။ လူထုပုံစံကို လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဘက်စွယ်ရေးလမ်း (ချိတ်ကံတာ)	ကျား + ဗ	၂၀၀၀၀၀၀၀	
၂	ဝက်တာ (ချိတ်ကံတာ)	ကျား + ဗ		
၃	မြို့ကြီး ကျောင်း (သစ်)	ကျား + ဗ		
၄	ဘေးပေး ခင်း (သစ်)	ကျား + ဗ		
၅	ကျေးရွာ ဖိလင်း	ကျား		
၆	ကျွန်းဟောင်း ဖိလင်း ရေး	ကျား + ဗ		

၇။ ကလေး အားကစားကွင်း

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် အလှူငွေ	ကျ. + ပ	ကျေးရွာအတွက် အလှူငွေ
၂	ကျေးရွာအတွက် အလှူငွေ		
၃	ပညာရေး ဝန်ထမ်း	ကျ. + ပ	ပညာရေး အလှူငွေ
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်နိုင် လက်မှတ် နီ နေ့စွဲ ၆.၇.၂၀၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)(ဒုတိယနစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်
 နေ့စွဲ ၂၀၁၇-၁၂-၁၇
 ၂၅.၀၂.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁)
 ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃) ။ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ မြို့နယ်၊ ဌာန ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့နည်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ	၁ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း
၂ ဆိပ်ခံတံတား၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ	၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး အခက်အခဲ
၃ လှေစစ်စီးစဉ်အခက်အခဲ	၃ လှေစစ်စီး စဉ်အခက်အခဲ
၄ ကျွမ်းကျင်မှု မရှိခြင်း	၄ ဆေးကုသမှု၊ ဖုန်း၊ ဝါး၊ စားစရာ
၅ ဆေးကုသမှု၊ ဖုန်း၊ ဝါး၊ စားစရာ	၅ ဆိပ်ခံတံတား၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ
၆ အခြားအခက်အခဲများ	၆ အခြားအခက်အခဲများ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ဆေးကုသမှု၊ ဖုန်း၊ ဝါး၊ စားစရာ	၁ ဆေးကုသမှု၊ ဖုန်း၊ ဝါး၊ စားစရာ
၂ ဆိပ်ခံတံတား၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ	၂ ဆေးကုသမှု၊ ဖုန်း၊ ဝါး၊ စားစရာ
၃ လှေစစ်စီးစဉ်အခက်အခဲ	၃ လှေစစ်စီး စဉ်အခက်အခဲ
၄ ဆေးကုသမှု၊ ဖုန်း၊ ဝါး၊ စားစရာ	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၅ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	၅ ဆိပ်ခံတံတား၊ စတုဂံ၊ စတုဂံ
၆ အခြားအခက်အခဲများ	၆ အခြားအခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး		၃၆၈ ၃၆၄
၂	ဆိပ်ခံတံတား	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး		၃၆၈ ၃၆၄
၃	ဆေးကုသမှု	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး		၃၆၈ ၃၆၄
၄	လှေစစ်စီးစဉ်အခက်အခဲ	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး		၃၆၈ ၃၆၄
၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး		၃၆၈ ၃၆၄
၆				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလယ်ကျေးရွာများ	အမျိုးသား	အထွေထွေအစီအစဉ်
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			
၉			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြင့်နိုင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 29-12-18

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥစ္စာများကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအရည်အဝန်းများကို တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ပြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုစွဲဖြုတ်ထားရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးကျော်အောင်၊ ဦးဇော်၊ ဦး
 နေ့စွဲ 13.2.2018
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု
 ကော်မတီဝင်များအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ပေးပါ။ (✓) ကော်မတီဝင် (၀) ကော်မတီဝင် (၂) ကော်မတီဝင် (၃) ကော်မတီဝင် (၄) ကော်မတီဝင် (၅) ကော်မတီဝင် (၆) ကော်မတီဝင် (၇) ကော်မတီဝင် (၈) ကော်မတီဝင် (၉) ကော်မတီဝင် (၁၀)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	စနစ်အမျိုးအစားနှင့် ချိတ်ဆက်မှု	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စီမံကိန်းအမျိုးအစား			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ)	
ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	အတိုင်းအတာ	စနစ်အမျိုးအစားနှင့် ချိတ်ဆက်မှု	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	အတိုင်းအတာ	စနစ်အမျိုးအစားနှင့် ချိတ်ဆက်မှု	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	အတိုင်းအတာ	စနစ်အမျိုးအစားနှင့် ချိတ်ဆက်မှု	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအစား	အတိုင်းအတာ	စနစ်အမျိုးအစားနှင့် ချိတ်ဆက်မှု	အဆိုပြုထားသည့် အမျိုးအစား	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြပါ)	စုစုပေါင်း

ကျေးရွာအုပ်စုမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးအောင်
 ရက်စွဲ 13.2.2018
 မြို့နယ် ဧရာဝတီ မြို့နယ် ငယ်တော ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄) (ဒုတိယနံပါတ်)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၀-၄)(တတိယနှစ်)

ပုံစံ ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လင်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF နှင့် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်စက်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပရွာပြည်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စု ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်/ဝန်ထမ်းအမည်ကို ကျေးရွာအုပ်စု

နေ့စွဲ ၅.၁၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြနယ် ငယ်စော ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ပေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ရွာတွင်း	၆၀၀' x ၈' x ၆'	၃၄၄	□ ကျား	၇၆၄၀၀၀၀			၇၆၄၀၀၀၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၄၃၀' x ၈' x ၆'	၄၃၈	□ မ				
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု			□ ကျား + မ				
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၇၀၀' x ၈' x ၆'	၃၄၄	□ ကျား	၇၄၅၆၀၅၀			၇၄၅၆၀၅၀
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	၁၀၃၂' x ၁၀' x ၅'		□ မ				

ပထမ အကြိမ်အစည်းအဝေး

အရပ်စု - ကျန်းတန်း၊ ပုတ္တ

ကျေးရွာ - ကျန်းတန်း

နေ့ရက် - ၈-၁၁-၂၀၁၈

အချိန် - (၁၂:၀၀) AM မှ (၃:၀၀) PM အထိ

ကျင်းပသည့်နေရာ - ကျန်းတန်းကျေးရွာ၊ အုပ်ကြီးကျောင်း

တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၂၈) ဦး၊ စုစုပေါင်း (၅၂) ဦး

အကြောင်းအရာအဖွဲ့ချုပ် - တတိယနှစ်စက်ဝန်း (လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း)
အတွက် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်း

အထက်ပါကိစ္စ နှင့်ပတ်သက်၍ ကျန်းတန်း၊ ပုတ္တအရပ်စု၊ ကျန်းတန်း
ကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးအား အစီအစဉ် (ဂေ့ပုံဖြင့်
ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၁) အရ ကျေးရွာလူကြီးနှင့် အဖွဲ့အစည်း
ကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၂) အရ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုနှင့်
လက်ထောက်နည်းဗဟိုဗဟိုမှ ဖိတ်ဆက်စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။
အစီအစဉ် (၃) အရ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကြောင်းနှင့် စီမံကိန်းဖိတ်ဆက်
(၁) ဂွာချက်ကား လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုနှင့် ကျေးရွာလူထုဗဟိုမှ
ခဲ့ပါသည်။ အစီအစဉ် (၄) အရ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုမှ ပြောကြားခြင်း (PRA)
ကား ပြန်လည်သုံးသပ်ဖြည့်စွက်ခဲ့ကြပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟို
နှင့် လက်ထောက်နည်းဗဟိုဗဟိုမှ ကျေးရွာလူထုဗဟို ပြောကြားချက်
များကို ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။ အစီအစဉ် (၅) အရ ကျေးရွာလူ
ထုဗဟိုမှ ဆွေးနွေးချက်များကို ကျေးရွာအစည်းအဝေးထံ ကျောင်းသား၊ မိသားစု
ကား ဆွေးနွေးချက်ခဲ့ကြပါသည်။ အစီအစဉ် (၆) အရ လူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုနှင့်
ကျေးရွာလူထုဗဟိုမှ ပြောကြားပြီး တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ရန်အတွက် အချိန်နှင့်နေ့ရက်ကို အသိပေးပြောကြားပြီး ပထမ
အကြိမ်အစည်းအဝေးအား ၂၀၁၈ (၃) ခု၊ ဇူလိုင်လတွင်ကျင်းပခြင်းမှာ
ဖိတ်ဆက်ခဲ့ပါသည်။

၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးရှာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	စက်မှုဇုန်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိတ်ပိုင်းရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ပွဲအုပ်ဆက်လျှောက် ခင်သစ်	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၂	ဒီ.ပဋိတေ. (ဒီဇယ်)	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၃	ဗဟိုအဖွဲ့အစည်း	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	VPSC	
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၁၅။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီး အဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အဦး၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊ စာရွက်စာတမ်း၊ ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း မိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
 - အလွန်ကောင်
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား၊
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သော အခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသားအမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)