

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကုန်းသာရှေ့ကျေးရွာ

မာတိကာ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	မြို့နယ်မြေပုံ	
၂။	ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	
၃။	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	
၄။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	
၅။	လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	
၆။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ	
၇။	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	
၈။	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	
၉။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	
၁၀။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	
၁၁။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	
၁၂။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုန်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304005001	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းဆွတ်
၂	MMR1304005002	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ဘော်လိတ်
၃	MMR1304005003	ကုန်းဆွတ်	တောင်သာ
၄	MMR1304005004	ကုန်းဆွတ်	မဲ့သိုင်းထို
၅	MMR1304005005	ကုန်းဆွတ်	ကွန်မွန်း
၆	MMR1304005006	ကုန်းဆွတ်	ပန်းကန်လေး
၇	MMR1304005007	ကုန်းဆွတ်	ဖာလိုင်
၈	MMR1304005008	ကုန်းဆွတ်	လာဇူး
၉	MMR1304005009	ကုန်းဆွတ်	နောင်လိတ်
၁၀	MMR1304005010	ကုန်းဆွတ်	သပြေကုန်း
၁၁	MMR1304005011	ကုန်းဆွတ်	မွေတော်နမ့်စစ်
၁၂	MMR1304005012	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ယတ်
၁၃	MMR1304005013	ကုန်းဆွတ်	ထီလျော့
၁၄	MMR1304005014	ကုန်းဆွတ်	နမ့်ဝိုင်း
၁၅	MMR1304005015	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(ရ)
၁၆	MMR1304005016	ကုန်းဆွတ်	မကောက်(ရ)
၁၇	MMR1304005017	ကုန်းဆွတ်	မက်မိုးဆုံ၊ တချေထို
၁၈	MMR1304005018	ကုန်းဆွတ်	မကောက်(နောက်)
၁၉	MMR1304005019	ကုန်းဆွတ်	နောင်ပွေး(နောက်)
၂၀	MMR1304005020	ကုန်းဆွတ်	ကောင်ရှူး၊ ပင်လေ
၂၁	MMR1304005021	ကုန်းဆွတ်	နောင်ပွေး(ရ)
၂၂	MMR1304005022	ကုန်းဆွတ်	မြေနှီ
၂၃	MMR1304005023	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(န)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကုန်းသာရွာသည်ဖြားရှင်းကော်၊ ဖြားရှင်းဗွဲ့၊ဖြားထဋ္ဌစသည့်လူပုဂ္ဂိုလ်တို့က (၁၀.၃.၁၉၆၈)ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။(၂၁.၃.၁၉၈၂)ခုနှစ်နေ့လည့်(၁:၀၀)နာရီ အချိန်တွင် တောမီးကြောင့်ရွာကိုမီးလောင်ခဲ့ပြီးအိမ်ခြေအနည်းငယ်သာကျန်ခဲ့သောကြောင့် တစ်ဖန်ပြန်လည်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။

ကုန်းသာရွာသည်ဗမာအခေါ်သာဖြစ်ပြီး ပအိုဝ်ဘာသာမှာ နမ်းရွတ်ဟုခေါ်ဆိုကြ သည်။ ပအိုဝ်းတိုင်းများနေထိုင်ကြပြီးဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။ အသက်မွေး ဝမ်းကြောင်းအတွက် စိုက်ပျိုးရေးကိုအဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။

စိုက်ပျိုးရေးမှထွက်ရှိသောသီးနှံများကို ဆီဆိုင်မြို့ပေါ်သို့တက်ရောက်ပြီးရောင်းရပါ သည်။ လမ်းအခက်အခဲကြောင့်ပွင့်လင်းသောရာသီမှသာလျှင်သွားရောက်ရောင်းချရသည်။ ထို့ကြောင့်လမ်းကောင်းကောင်းပြုလုပ်ပေးမှသာလျှင်ရွာပို၍ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမည်ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၉	၇၀	၁၄၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၉	၇၀	၁၄၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှု
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၉	၇၀	၁၄၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏သုံးစွဲပုံများကို ဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်း	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၉	၇၀	၁၄၉	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ရေရရှိမှု၊ ရွာသားများအားလပ်ချိန်များ၊ ရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကို အဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၉	၇၀	၁၄၉	အမျိုးသမီးများအား အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်မျိုးကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးခွဲ၍ ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၃.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၉	၇၀	၁၄၉	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းN.G.Oအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ပုံ အဆင့်ဆင့်ဆွေးနွေးသည်။
၇။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ/ပြဿနာများ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၇၁	၁၄၇	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/လူမှုရေး/ပညာရေးစသည်တို့နှင့်ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ။
၈။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးများ၏ မျော်မှန်းချက်များ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၇၁	၁၄၇	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၉။	အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဆိုပြုသောလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄.၁၀.၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၇၁	၁၄၇	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သောလုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ ဆွေးနွေးစေသည်။

၁၀	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးရွေးချယ်ခြင်း	၄.၁၀.၂၀၀၈	ကျေးရွာလူထု	၇၆	၇၁	၁၄၇	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကိုမဲပေးရွေးချယ်။
----	---	-----------	-------------	----	----	-----	---

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကုန်းသာရွာကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံတွင် ပါရှိသော အရင်းအမြစ်များမှာ လမ်းမကြီးလမ်းကြား၊ အိုးအိမ် ခြံယာ၊ လယ်ကွင်း၊ သစ်ကွင်း၊ သချိုင်း၊ နတ်စင်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ ရွာလယ်ဗဟို၊ ရေချောင်း၊ ရေကန်နှင့် စာသင်ကျောင်းတို့ရှိသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။
- လယ်ကွက်နှင့် ခြံယာများသည် ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်၊ တောင်ဘက်နှင့် အနောက်ဘက်အများဆုံးတည်ရှိသည်။
- သစ်ကွင်းနှင့် ဘုရားစေတီ၊ နတ်စင်နှင့် သချိုင်းတို့တွင် ကျေးရွာ၏ မြောက်ဘက်မှာ တည်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- ရွာ၏ အနောက်ဘက်၊ အရှေ့ဘက်တွင် ရေချောင်းရှိပြီး ရေတွင်းရေကန်များသည် ရွာတွင်းတွင် တည်ရှိသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်


အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်များ	ပုဂ္ဂိုလ်အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	လယ်၊ခြံ၊မြောင်း၊ဥဒါန်၊အထက် အိမ်၊အိမ်နီးခြား၊ကား၊စက်ယာဉ်၊ဖုန်း၊ ထုပ်ထွေး၊ပျဉ်စာအိမ်၊ထုပ်အိမ်၊လက် ဖွဲ့အိမ်၊ဆိုင်ကယ်	၁၉	၁၃%
အလယ်အလတ်	ခြံ၊လယ်အုပ်၊ဥဒါန်၊မြောင်း၊ဥဒါန် အိမ်၊အိမ်နီးခြား၊လက်ဖွဲ့အိမ်၊ပျဉ်စာ အိမ်၊ဆိုင်ကယ်	၂၈	၁၉%
နွမ်းပါး	ခြံ၊မြောင်း၊၂ထပ်၊၃ထပ်အိမ်၊ ခါးထုပ်အိမ်၊ဆိုင်ကယ်အချို့	၅၄	၃၅%
အလွန်နွမ်းပါး	မြေယာမရှိ၊တစ်နေ့လုပ်ကိုင် နေစား၊ခါးအိမ်	၅၀	၃၃%

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

- ပြေလည်သောအုပ်စု အိမ်ခြေ(၁၉)ရှိပြီး တိုက်အိမ်ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကား၊ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ဧက(၂၀)နှင့် ခြံယာဧက(၅၀) ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
- အတင့်တင့် ပြေလည်သော အုပ်စုမှာ အိမ်ခြေ (၂၈)အိမ်ရှိသည်။ သတ်မှတ်ချက်မှာ လယ်ထွန်စက်ငယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်ဧက ပိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။ ပျဉ်ထောင်အိမ်နှင့် ထရပ်ကား အိမ်လည်းရှိပါသည်။
- မပြေလည်သော အုပ်စုမှာ (၅၄)အိမ်ရှိပြီး သတ်မှတ်ချက်မှာ ခြံယာဧက(၁)မှ (၃)ဧကအထိသာ ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး ထရပ်ကား အိမ် ပိုင်ဆိုင်ကြသည်။များသောအားဖြင့် လက်လုပ်လက်စားနှင့် ဂျပန် အလုပ်သမားဖြစ်ကြသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- အလွန်နွမ်းပါးသော အုပ်စု(၅၀) ရှိပြီး မြေယာမရှိခြင်း တနေ့ လုပ်တနေ့ စားများသာရှိခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဿနာ)



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- ယောက်ျားများ၏ သုံးစွဲမှုမှာ ဘောလုံးကွင်းနှင့် နတ်စင်ရိုပြီး အမျိုးသမီး သတ်သတ်သုံးစွဲမှု မတွေ့ရှိပါ။
- များသောအားဖြင့် လယ်ကွက်၊ တံတား ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ လမ်းမကြီးငယ်၊ ဘုရားစေတီ၊ ရွာဗဟို၊ သင်္ချိုင်း၊ ရေချောင်း၊ ရေလှောင်ကန်၊ စာသင်ကျောင်း၊ အိမ်၊ မြို့ယာနှင့် မွေးမြူရေး၊ သစ်ကွင်းတို့ ရှိကြပြီး အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်ကို လည်း တွေ့ရသည်။
- ထိန်းချုပ်မှုများတွင် အမျိုးသားများသည် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ စေတီ၊ သင်္ချိုင်း၊ တံတား၊ ဘောလုံးကွင်း၊ ရွာဗဟို၊ ရေလှောင်ကန်၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်ကွင်းနှင့် နတ်စင်တို့ တွေ့ရှိခဲ့ရပါသည်။ အမျိုးသမီး သတ်သတ် ထိန်းချုပ်မှုမတွေ့ရှိရပါ။
- ကျန်သောအပိုင်းများတွင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး အတူတူထိန်းချုပ်ကြသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်

- တပို့တွဲလတွင် နွေစပါးကျကြပြီး တန်ခူး၊ ကဆုန်လတွင်နွေစပါးစိုက်ကြသည်။ တော်သလင်းလမှ တန်ဆောင်မုန်းလထိနှင့် တပေါင်းလတွင် ဝင်ငွေများပြီး ကျန် သည့်လ တွင် ထွက်ငွေများနေသည်။ တစ်နှစ်ဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်စာအသုံးစရိတ် မလုံလောက်ပါ။ စိုက်ပျိုးရေးစရိတ် ကြီးမားနေခြင်း၊ အလုပ်သမားခဆေးကြီးခြင်းသည်။ အဓိက ပြဿနာ များဖြစ်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်လယ်စိုက်ခြင်း စျာစပါးရိတ်ခြင်းအလုပ်မှလွဲ၍ အခြားလုပ်ငန်းမရှိခြင်းကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံသို့သွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်ကြရပါသည်။ အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသားဝင်ငွေ မတူညီပါ။ အလုပ်အကိုင် နည်းပါးခြင်းသည် အဓိက ပြဿနာဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

- (ကျား) ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ၏ထွက်လာသောရလဒ်များမှာ အိမ်တွင်းမှုကိစ္စမှာ ၂၀% သာတွေ့ရှိရပြီး ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင် ခွင့်များတွင် ၆၀%-၈၀% အထိ ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။
- (မ) ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ၏ရလဒ်များမှာအိမ်တွင်းမှုကိစ္စမှာ ၇၀% ရှိပြီး ကျန်သောကိစ္စများမှာအိမ်တွင်းမှု ကိစ္စမှာ ၇၀% ရှိပြီးကျန်သောကိစ္စများမှာ အမျိုးသားများထက်နည်းနေသည်ကိုတွေ့ရှိရပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဗင်းပုံစံ



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

- ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်း ကော်မတီအဖွဲ့ နယကအဖွဲ့ ၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီ အဖွဲ့ဟု (၅)ဖွဲ့ရှိပါသည်။
- လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် အများဆုံးချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြပါသည်။
- ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးကြောင့် အခက်အခဲရှိနေလျှင် ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ တတ်နိုင်သမျှ ကူညီလုပ်ဆောင်ကြသည်။
- အခြားသောရွာအပြင်မှ အဖွဲ့များ လာရောက်ချိတ်ဆက်လျှင်လည်း အများအားဖြင့် အုပ်ချုပ်ရေးကော်မတီအဖွဲ့နှင့် အများဆုံး ချိတ်ဆက်လုပ်ဆောင်ကြသည်။
- ရွာပြင်မှလာသော ကျန်းမာရေးဌာန၊ NGOဌာနတို့လည်း ရွာတွင်းရှိ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့နှင့် တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ကြသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာမရှိသောကြောင့်အခက်အခဲရှိခြင်း
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲဖြင့်ခြင်း
- ကလေးများထိန်းကျောင်းနိုင်ရန်အတွက် မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းဆောင် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန်နေရာအခက်အခဲရှိသည်။
- မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်းသောကြောင့် သွားလာရခက်ခဲခြင်း
- ဆေးပေးခန်းမရှိသောကြောင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲဖြင့်ခြင်း
- ကလေးများထိန်းကျောင်းနိုင်ရန်အတွက် မူကြိုကျောင်းမရှိခြင်း
- စာသင်ကျောင်းဆောင် လုံလောက်မှုမရှိခြင်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

မျှော်မှန်းချက်များ

အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ခင်းနိုင်ရန်
- ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကလေးများထိန်းကျောင်းရန်အတွက် မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ တည်ဆောက်နိုင်ရန်

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ခင်းနိုင်ရန်
- ရွာတွင်းဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကျေးရွာခန်းမဆောင် တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကလေးများထိန်းကျောင်းရန်အတွက် မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်နိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ တည်ဆောက်နိုင်ရန်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း

အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်
- ဆေးပေးခန်း
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း

အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ဆေးပေးခန်းရရှိရန်
- ကျေးရွာချင်းဆက်လမ်း ရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

- ကျေးရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း (က+မ)
- ကျေးရွာခန်းမဆောင် (က+မ)
- မှုကြိုကျောင်းဆောင် (က+မ)
- ဆေးပေးခန်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့ (က)
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း (က+မ)

ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း
- ကျေးရွာချင်းဆက်ကျောက်ချောလမ်း (က+မ)
- ကျေးရွာခန်းမဆောင် (က+မ)
- မှုကြိုကျောင်းဆောင် (က+မ)
- ဆေးပေးခန်း (က+မ)
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း

- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း
- ကျေးရွာခန်းမဆောင်
- မူကြိုကျောင်းဆောင်
- ဆေးပေးခန်း
- စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(ဝိဇ္ဇာကဏ္ဍကော်မတီ)

တာဝန်	ကော်မတီဝင်အမျိုးအစား	အမည်	အဖွဲ့အစည်း
ဥက္ကဋ္ဌ	ပိုင်ကိုး	ဦးကျော်နိုး	
ဥက္ကဋ္ဌ	ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	အိုဇေ	
ဒေါ်ခင်အောင်	ဝယ်ယူရေး	ဦးမောင်ညွန့်	
အဖွဲ့ဝင်	ဆေးကော်မတီ	ဦးမောင်အို	
အဖွဲ့ဝင်		နိုင်းကွဲ	
ဒေါ်ခင်အောင်	စောင့်ကြည့်ရေး	နောင်မင်းကျော်	
အဖွဲ့ဝင်	ကြပ်ရေး၊ ဆေး	ဦးမောင်လက်	
အဖွဲ့ဝင်	ကော်မတီ	ဦးမောင်ညွန့်	
ဒေါ်ခင်အောင်	ဆေးပေးရေး နှင့်	နောင်မင်းကျော်	
အဖွဲ့ဝင်	မြေထိန်းသိမ်းရေး	ဦးစိုးကျော်	
အဖွဲ့ဝင်	ဆေးကော်မတီ	နောင်မင်းကျော်	
အဖွဲ့ဝင်	အဖွဲ့ဝင်	အိုဇေ	
အဖွဲ့ဝင်	ဝယ်ယူရေး	နောင်မင်းကျော်	
အဖွဲ့ဝင်	စောင့်ကြည့်ရေး	ဦးကျော်နိုး	
အဖွဲ့ဝင်	ကျေးရွာဆေး	ဦးကျော်နိုး	
အဖွဲ့ဝင်	ပုံဆွဲရေး	နောင်မင်းကျော်	

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခေါ် သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပေါင်းစုံတောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းသည် အချက်အလက်အထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် မြှင့်တင်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်: အ.ပ.ပိုင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထမ်း: လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်း အမည်: အ.ပ.ပိုင်

ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး: မြ.နယ် ဝိ.နို.ဇ. ကျေးရွာအုပ်စု: ကျ.အုတ် ကျေးရွာ: ကျ. ၁၀၈၅

က: လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>မရှိပါ</u>	<u>၁၃၅</u>	ဘာသာ (၁) <u>မရှိပါ</u>	<u>၁၃၅</u>
လူဦးရေ (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူဦးရေ (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူဦးရေစရာ		ဘာသာစရာ	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၈</u>		
သက်တမ်းရွယ်တိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၂၃</u>		
စစ်တေးရောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<u>၃၂၂</u>	<u>၃၅၀</u>
လူဦးရေ (၁) <u>မရှိပါ</u>	<u>၃၂၂</u>	<u>၃၅၀</u>
လူဦးရေ (၂)		
လူဦးရေ (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရ်	<u>၁၂၄</u>	<u>၁၁</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျွန်းမာစု	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခမောရ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာစုရွာနဲ့	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျွန်းမာစုရွာနဲ့	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေမာပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂေဟီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်		မှတ်စုတ်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တာခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းမာစု			(၃) လက်မှုညာစွမ်း		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာစု	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်ရ်	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာစု ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစင်ကျွမ်းကျင် ပညာရေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကျွမ်းကျင်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာစုလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ရုံဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ် အမှတ်များ မှတ်စုတ်			မှတ်စုတ်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း ဓမ္မစက်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လှည့်လမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

(၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၅ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ဖြည့်ဆည်းပေးထားသည့် ဖြစ်ပါသလား? ဖြစ်ပါသည် / မဖြစ်ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ ခရီးဆိုင်ရာအကွာအဝေးသည်? ပိုင် ၄.၅ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ သွားလာရာတွင် ဤမြို့သည်အချိန်

၂၀၁၉ ခုနှစ်
ဇူလိုင်လ ၁၅ ရက်

ပြောက်ခဲသွေ့ ရာသီတွင်ကြော့ချိန် 30 မိနစ် ယော်လဟာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခရိုင်လွှင်/လဟာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြော့ချိန် 1:30 မိနစ် ယော်လဟာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခရိုင်လွှင်/လဟာ/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား _____

(စ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခြေတိုခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးရောက်မှုမရှိဘဲ ဖြစ်ပေါ်လာ

မရှိပါ ရှိပါသည် ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၏ အကြောင်းကို ဖော်ပြပါ။

(ခ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမရှိသည့် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစည်ရေးအဖွဲ့အစည်း (သို့) ရွာထားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းအားဖြင့် ရှိပါသည်

(၂) _____

(ဂ) အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေဆိုင်ရာ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ဖြစ်ပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် အောင်စိုး

လက်မှတ် အောင်စိုး ၀၄.၈.၂၀၁၇

လူထုထုတ်ပြန်ရေးမှူး

အမည် အောင်စိုး

လက်မှတ် အောင်စိုး ၀၄.၈.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး၊ ဘွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ငြိမ်နောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးပဒိုးခိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထုတ် ၀၅.၄၄၀၄၇၅၂၆၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမောင်စိုး
ပြည်နယ်တိုင်းဝန်ကြီး ရှမ်း၊ ဦးနု	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ	ကျေးရွာ - ကျေးရွာ ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၃၈	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	၁
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု -		ဘာသာစုစုစု -	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပထမဦးစွန်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၄၀	၃၆၃
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၃၉	၃၆၃
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁	
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၂၇	၁၁

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၃၅ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂:၃၀ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၂:၃၀-၂၃:၀၀ ကော့ဗီး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) သင်းကြက်အဖွဲ့အစည်း
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

ကဏ္ဍ	အမှတ် ခြံငါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံငါ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံငါ
မူကြံ	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ရေး	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗဟို	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်မာရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လွှဲစစ်ကျွမ်းကျင် ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘား/ဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရစ်တော်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်	၃၁.၇.၂၀၁၇ ဖြစ်သော			မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) ကုသပေးမှုပြုစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှု ပါဝင်မှုရှိပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိပါက ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် နှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ခြုံငုံဖော်ပြချက်တွင် ပြန်ပါသလား? ပြန်ပါသည်/မပြန်ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးသွားစာရင်း

- (၁) ဤကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ခရီးသွားစာရင်း ထည့်သွင်းပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ
- (၂) ဤကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ခရီးသွားစာရင်း ထည့်သွင်းပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ

မိသားစုဝင်အရေအတွက် -----
 အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ခရီးသွားစာရင်း ထည့်သွင်းပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ
 ခရီးသွားစာရင်း -----
 အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ခရီးသွားစာရင်း ထည့်သွင်းပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထည့်သွင်းပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိပါသည်/မရှိပါ

(ဇ) ကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ခရီးသွားစာရင်း ထည့်သွင်းပါသလား
 ကုသပေးမှုပြုစီမံခန့်ခွဲမှုစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် ကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှု ထည့်သွင်းပါသလား (သို့) ကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှု ထည့်သွင်းပါသလား

(၁) S.S.K.G.O
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အထွေထွေအချက်အလက် ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကော့ရှားခွဲခြားစီမံခန့်ခွဲမှု အမည် S.S.K.G.O
လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉. ၂၀၁၈
 ကုသပေးမှုပြုစီမံခန့်ခွဲမှု အမည် [Signature]
လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉. ၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC.2)

လမ်းညွှန်နှုန်း၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းကမ်းချက်/ဝန်ထမ်း အမည် ချစ်အေးစိုးစိုး

နေ့စွဲ ၂၀၁၅.၁၀.၁၇

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း/အဖွဲ့အစည်း (၄) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း၊ ရွာ၊ ကျေးရွာ၊ မြို့နယ် ချီအိုင်

စက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်းမှ နာမည်၊ နေအိမ်အလယ်၊ နေအိမ်အလယ်၊ နေအိမ်အလယ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း	အစည်းအဝေးအဖွဲ့အစည်း		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးသည့်နေ့		အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး	အချိန်အား အစည်းအဝေး
၁။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၁၀.၁၀.၁၇	၁၀.၁၅.၁၇	၉၈	၁၀၀	၈၈	၁၉၈ ၁၀.၁၅.၁၇
၂။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၅.၁၇	၄၆	၄၄	၆၆	၉၀ ၀၄.၁၇
၃။ စက်ဝန်းစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း	၈/၅/၁၇	၈/၅/၁၇	၄၁	၃၅	၇၆	၅၈.၄၇ ၈.၀၅.၁၇
၄။ မြို့နယ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း			၈၅	၈၅	၈၅	၈၅ ၈.၀၅.၁၇
၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အစည်းအဝေး						

ပုံစံ - ၈ - ၂ - မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာ (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ် ပြည့်စုံရမည့်		သက်သိပ်ရာလူပုဂ္ဂိုလ်မည်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံကို	
စည်းရုံးရေး/လက်မှတ် စရိတ်		စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)	
စရိတ်	၄. ၁၀. ၂၀၁၈	စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ	စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရှမ်း	ပြည်နယ်	ရှမ်း

မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ	နေ့စွဲ		သတင်းအချက်အလက်ပေးသောစက်ဝန်း				စက်ဝန်း ပေါင်း	စက်ဝန်း ပေါင်း %
	စက်ဝန်း ပေါင်း	စက်ဝန်း ပေါင်း	စက်ဝန်း ပေါင်း	စက်ဝန်း ပေါင်း	စက်ဝန်း ပေါင်း	စက်ဝန်း ပေါင်း		
၁။ ကျေးဇူးမိမိတို့၏ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ	၃. ၁၀. ၂၀၁၈	၃. ၁၀. ၂၀၁၈	၇၀	၁၂၀	၁၂၀	၁၂၀	၁၂၀	၁၀၀%
၂။ ကျေးဇူးမိမိတို့၏ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ	၄. ၁၀. ၂၀၁၈	၄. ၁၀. ၂၀၁၈	၇၀	၁၂၀	၁၂၀	၁၂၀	၁၂၀	၁၀၀%
၃။ ကျေးဇူးမိမိတို့၏ လက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၄။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၅။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၆။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၇။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၈။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၉။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၀။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၁။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၂။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၃။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၄။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၅။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၆။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၇။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၈။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၁၉။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								
၂၀။ မိမိတို့၏စက်ဝန်းသင်္ချာပုံစံ								

၀၁။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	စတုတ္ထအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အဆိုသားများ/ အဆိုသမီးများ/အဆိုသား+ အဆိုသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အလှစာရွေးဖွဲ့ချုပ်ငြိ	က/မ	နိကမ္မိ-ကျွေး ကျွေး-ကျွေး ကျွေး-ကျွေး
၂	မြေစိုက်ရေးစီမံကိန်း	က/မ	
၃	ဆရာ/မချစ်သော ကျွေးချွန်	က/မ	
၄			
၅			

ခေါင်းစာအား စတုတ္ထဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုတော်မူဖို့ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး မိုးမိုး လက်မှတ် ဦး ၀၄.၅ 2-5-2017

၁၈။ လူ့အဖွဲ့အစည်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အတိုးနှုန်းပင်မသတ်မှတ်သော ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်းတိုက်ရိုက် လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	မတူညီမှုအတွက် ဦးစားပေး ဖွဲ့စည်း တိုက်ရိုက် လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အဆိုကဏ္ဍ
၁	မူဝါဒ တစ်ခုခု ရေးသားခြင်း	က/မ	နယ်ပယ်ရေးရာ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
၂	မြေပုံဆွဲရေးစီမံချက်	က/မ	
၃	ဆရာ/မ အချို့အား အဖွဲ့ချုပ်	က/မ	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ မတူညီမှုအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဒေါ်အိမ်စိန် လက်မှတ် ဒေါ် ၀၄.၅. 2017

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်မြေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွဲ့စည်းမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်အပေါ်ပြောဆိုသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ရှင်မောင်စား

နေ့စွဲ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရှမ်း</u>	ဦးနယ် <u>ဆီဆိုင်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျိုက်ဆွတ်</u>	ကျေးရွာ <u>ကျို.သာစေ့</u>
--------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------

ကား အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ မွေးနေ့များမှ တစ်ပြိုင်သောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
<u>ပျိုလှပီလှိုင်မွေးနေ့အထူးခက်ခဲ (မွေးနေ့ခွဲ)</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ ၆ ကျား+ မ
<u>ရှင်မောင်စား၊ ဒု.ဒိုင်စေး၊ ရွှေဝါအိမ်အိမ်ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ ၁၆ ကျား+ မ
<u>ရွာကြီးအောက်မြစ်စဉ်စောစောလှအိမ်ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ ၁၅ ကျား+ မ
<u>၅ ဒုင်္ဂါကန်စာလေး၊ အတွက် မူကြိုကျောင်း၊ မရှိစေ့အိမ်ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ ၁၆ ကျား+ မ
<u>အဖေ ကျောင်း၊ အဖေ မလုံလောက်ရွာအိမ်ခက်ခဲ</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input checked="" type="checkbox"/> မ ၁၅ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၀ ကျား+ မ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဒီ ဒါ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အ စည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၂	ခန်းမဆောင် တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၃	မူကြိုကျောင်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၄				✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၅							
လူမှု၊ စီးပွားကဏ္ဍ ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	စာသင်ကျောင်း တိုးချဲ့ ပြုပြင်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၂	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၃				✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၄				✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၅							

သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးချေးငွေ			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၂	အိမ်တွင်းမှုသင်တန်း(မှန်လုပ်နည်းပညာ)			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၃	စက်ချုပ်သင်တန်း			✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၄	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ						
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁				✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၂				✓	၂၀၁၉	ကျေးရွာလူထုနှင့် CDD	
	၃							
	၄							
	၅							

အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး) ✓ မာတိကာ ✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data) ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ ✓ ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်) ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း(အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-) 		

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)