

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စီမံကိန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (2nd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကောင်ထိုကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်


ဒီဇင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ





၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင်(ဟောင်း)ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင်(သစ်)ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မိရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါ့ကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ဥယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရိနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ငိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါ့ကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူးဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ


၄။ ကောင်ထိုကျေးရွာသမိုင်း

ကောင်ထိုရွာကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ ခုနှစ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာလုပ်ကိုင် ခဲ့သော အိမ်ထောင်စု (၅)စုခန့်မှ လက်ရှိရွာနေရာတွင်စတင်တည်ထောင်နေထိုင်ခဲ့ကြ သည်။ ကောင်ထိုရွာကို တောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်တွင်ရွာတည်ထောင်ထားသောကြောင့် ကောင်ထိုရွာဟု အမည်တွင်ခေါ်ဝေါ် ခဲ့ကြသည်။ လမ်းခရီးသွားလာရခက်ခဲခြင်းကြောင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း နည်းပါးခဲ့ရသည်။ ကျေးရွာ၏ ပင်မအလုပ်အကိုင်မှာ ရွှေ့ပြောင်း တောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းကြောင့် စီးပွားဖြစ်ထွန်းမှုနည်းပါးပြီး ယခုတိုင် နွမ်းပါးသောသူများအဖြစ်သာရှိလျက်ရှိသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်
(အကျဉ်းချုပ်ဇယား)

PRAအကျဉ်းချုပ်ဇယား		ဟိုနမ့်အုပ်စု			ကောင်ထိုကျေးရွာ	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အိမ်၊ လယ်၊ မြေ၊ လမ်း၊ ပညာရေး၊ ၊ တံတားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အဆင့် (၃)ဆင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲဆိုသောအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ရာသီခွင်ပြဇယား ၊	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၁	၅	၁၅	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ပွဲတော်၊ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ ရရှိသည့်ကာလ
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၁	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများ။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၁	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့ လက်ရှိကွာခြား နေသောအခြေအနေများ။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၁	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု(အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊လူမှုရေး ကိုဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆေးမွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ခြင်း

ဆေးမွေးခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း၊ ချိတ်ဆွဲခြင်း၊ စစ်ခြင်း။

ဓလေ့၊ ဓလေ့အစွဲအထွေး (ဝါ) အစွဲအထွေးပါ သတ္တဝါလုပ်ငန်းမှာ လုပ်ငန်း၊ ကောင်းယာလုပ်ငန်း ကို အဖွဲ့အစည်း လုပ်ကိုင် စားဝတ်စားကပ်ကြပါသည်။ နေရာအစွဲအထွေး အစွဲအထွေးလုပ်ငန်း ဖြစ် ဝင်နေကြပါသည်။

လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သော အချက်များ

- စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊
- စေးပေးခြင်း၊ ဆေးမွေးခြင်း၊
- ရေအားလျှော့ခြင်း၊
- ရေကူးခြင်း၊ စာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်း၊
- ကျွမ်းကျင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း (ကျွမ်းကျင်မှုလမ်း)
- ကျွမ်းကျင်မှု၊ စွမ်းဆောင်ရည်၊ ဆောင်ရွက်ခြင်း (ကျွမ်းကျင်မှုလမ်း)

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုဇယား

အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	အရက်အရေ အားအရေ	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	ဆိုင်ကမ်း၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ ဝက်၊ ကောင်ယာ၊ ဇွန်၊ ဝါးထုပ်အိမ်	၃	37.5%
အသင့်အတင့်	မြင်း၊ ကျွဲ၊ ဝါးထုပ်အိမ်	၄	50%
အဆင်မပြေ	ဝါးအိမ်	၁	12.5%

အုတ်စု - ဟိုပုခပ်
 ကျေးဇူး - ကောင်ထို
 ရက်စွဲ - ၂၀.၉.၂၀၂၀
 က - ၁၀
 မ - ၅
 ဝ - ၁၅

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုယေးဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ဥစ္စာ ချိန်ကြွယ်ဝ မှု ဖြစ်ရပေမာ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ချိန်ဆန်းစစ်ခြင်း


- နွေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁) နှိ ဖြင့်ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁) အိမ်ထောင်စု ပါပါသည်။
- လမ်းပန်း၊ ကန်၊ သွယ်ရောင်း စေ့ကွေ့ခြင်း၊ တွေ့ရှိခြင်းနှင့် များသော ပစ္စည်းများ ထပ်မံစိစစ်ခြင်း၊ အဆင်မပြေခြင်း။
- လက်ထုတ်လမ်း၊ တိုးချဲ့ခြင်း၊ 'ဥစ္စာချင်ဆက်လက်လမ်း၊ နွေးရွာ စံချိန် လမ်း၊ အခြေစိုက်ခြင်း၊ ဖြစ်ပြီး၊ နွေးရွာ သူ့သားအား လုပ်ဆိုင်တွင် လုပ်ငန်းအား လုပ်ဆိုင်တွင် လုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း၊ အိမ်တွင်း မူလုပ်ငန်း၊ သင်ပေးခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း တို့ သာ မရှိချေ၊ အပြင် နွေးရွာ စံချိန် ပင် သာသာသာ မည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးအနှုန်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လက်တွေ့ရေစာဖူလုံမှု အမျိုးအစား၊ သမားထုတ်၊ ထိန်းချုပ်မှု၊ သစ်တောစေတီ၊ နှစ်စဉ်၊ သစ်တောစေတီ၊ ကျောက်တောစေတီ၊ ဖြား၊ ဝက်၊ ဖြား၊ ဝက် အမျိုးအစား၊ များ၊ ထိန်းချုပ်မှု
- သစ်တောစေတီ၊ နှစ်စဉ်၊ သစ်တောစေတီ၊ ကျောက်တောစေတီ၊ ဖြား၊ ဝက်၊ ဖြား၊ များ၊ သည် အမျိုးအစား၊ နှစ်စဉ် အမျိုးအစား၊ အထူးအထူးစွဲ ဖြစ်သည်။
- အမျိုးအစား ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အမျိုးအစား ထိန်းချုပ်မှု စွဲစေမှု ပါက တာဝန်များ ဖြစ်ပေါ်သည် အဖြစ်များ ရှိလာမည်။

ရာသီခွင်ပြယော:

ရာသီခွင်ပြယော:

အခြေခံအချက်	ကဆုန်	ဥယျာဉ်	ဝါဆို	မိုးခေါင်	မိုးတို	မိုးခေါင်	မိုးတို	မိုးခေါင်	မိုးတို	မိုးခေါင်	မိုးတို	မိုးခေါင်	မိုးတို
ရာသီခွင်	-	-	မိုးတို	-	-	မိုးတို	မိုးတို	-	-	မိုးတို	-	-	-
ရာသီဥတု	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
ပူအေးအခြေအနေ	ပူ	ပူပူ	-	-	-	-	-	ပူပူ	-	-	-	-	-
ရေအခြေအနေ	-	မိုးခေါင်	မိုးတို	မိုးခေါင်	မိုးခေါင်	မိုးခေါင်	မိုးခေါင်	မိုးခေါင်	မိုးတို	မိုးတို	မိုးတို	မိုးတို	-
အပူအအေး	□	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
အပူအအေး	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ရေအခြေအနေ	-	ဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	မီးခိုး	မီးခိုး	မီးခိုး	မိုးခေါင်	မိုးခေါင်	မိုးခေါင်	မိုးခေါင်	မိုးခေါင်	မီးခိုး	မီးခိုး	မီးခိုး	မီးခိုး	မီးခိုး
ကျေးရွာအုပ်စု	-	ဟိုနယ်											၈ - ၈
ကျေးရွာ	-	ကောသလီ											၆ - ၅
ရေအခြေအနေ	-	၂၀.၆.၂၀၁၆											၆ - ၁၅


ရာသီခွင်ပြယော: ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ဖြ ဖြကွဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှစ်ဆန်း စစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင်၍ ဝါဆိုလ နှင့် သီတင်း၊ နွေလလက်တွင် ဗုဒ္ဓါဇ္ဈိန် ဝါဆိုလ ဆို နှစ်ကိုသာ စွဲက ပေါင်းကြသည်။
- သီးနှံပင် ပါ ချိန်တွင် ဝေဠဝေ နှစ်၊ ခုကြီး၊ ဝေဠဝေလည်း တွင် လှုပ်ကိုင် စားစားကပ်၊ လှုပ်ကိုင်ရှင် စားစားကပ် စားစားကပ် ဆွေးနွေး နှစ် ကြသည်။
- စိန်၊ ဝေဠဝေ ဆွေးနွေး နှစ်၊ ဝေဠဝေ ဆွေးနွေး သုံးလေ နှစ် ဖြစ်သည်။
- လမ်း၊ ပန်း၊ ဆန်ဆွယ်ရေး၊ နှစ်တွင်း ကာလတွင် သွား၊ လက်၊ တွင် လမ်း၊ မကောင်းလ် သွား၊ လက်၊ မလှုပ်ကပ် နှစ်၊ နှစ်သည် ရာသီတွင် လှုပ်ကိုင် စားစားကပ်။

ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ



ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပင်လယ်အိမ်ပုံစံ သဘာဝခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်အောက်တွင် အချိန်ပိုကျန်ရစ်ပြီး ဝင်ရောက်သောလူပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အလုပ်တွင်လုပ်ကိုင်နေသူများသည် သတိပြုပါ။
- စာသင်ကျောင်း၊ မိမိ၏ အမျိုးသမီး ပညာပိုင်မှု မရှိပါ။
- နယ်စပ်တွင်သာ ရေး၊ နရေး တွင် အမျိုးသမီးများသည် ပညာမတတ်ဘဲ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ပြီးဆောင်မှုတို့တွင် အားနည်းနေသည် ကိုတွေ့ရသည်။
- စားပေးခန်း၊ ခြင်း၊ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု မလေ့ရှိဘဲ ကျန်းမာရေးလွန်းခြင်းနှင့် အားနည်းနေသည်။
- အမျိုးသမီးများကို သင်တန်းပေးခြင်း၊ စာသင်ကြားပေးခြင်း၊ အိမ်တွင် အလုပ်ပေးခြင်း၊ သင်တန်းပေးခြင်းဖြင့် စွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်နိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်အားပေးသော အဖွဲ့ အစည်းများ


- ၁. ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့အစည်း
- ၂. ဂုဏ်ထူးအဖွဲ့
- ၃. ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

- ၁. CDD
- ၂. ညွှန်ကြားရေး
- ၃. အုပ်ချုပ်ရေး
- ၄. PNLO

ဟိုနော် အုပ်စု
 ကောင်စီကျေးဇူး
 ၂၁. ၉. ၁၉

၈ - ၁၀
 ၉ - ၅
 ၁ - ၁၅

ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု



ကိုးကွယ်မှု

ကော်မတီကြေးငွေ

ရက်စွဲ - ၂၁. ၉. ၂၀၁၉

၁၀ - ၁၀
 ၆ - ၅
 ၁ - ၁၅

ပင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖြစ်ပွားမှု၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးတင်ခံခံခြင်း၊ အားအား၊ ကျေးဇူးတင်ပယ် အားဖြင့် တို့သည် ကျေးဇူးတင်တက်ရေး၊ ဘာပစ္စည်းတို့ကို ဦးဆောင်ပေးပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။
- ကျေးဇူးတင်ခြင်းကို ခံယူခြင်း အားဖြင့် အခြေအနေအထား အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းတို့ ပါဝင်မှုများ ရှိပြီး အခြေအနေအထားကို စစ်ဆေးခြင်း။
- ကျေးဇူးတင်ခြင်း အဖွဲ့တို့၏ ကျေးဇူးတင်မှုများကို စစ်ဆေးပြီး ပေးပြီး PM10 ကို ဖယ်ရှားရေး၊ ကင်းလွယ်ရေးကို ဆောင်ရွက်ပေးသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝင်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်ခွေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၆၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမောင်ကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၅၆။	မြို့နယ် ၈၈၀၇၀၂	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၇၅၆။
		ကျေးရွာ ၈၈၀၆၀၅

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၇	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --- ဗမာ ---	၂၅	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဦးနှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြန်ပါသည်/မပြန်ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၄.၅ မိုင် + ၂၀ km

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၇-မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၃:၂၀:၃၀ ၎င်းထက်လျော့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား- ဆိုဗီယက် ၃၃၀

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်- ၄:၃၀:၄၅ ၎င်းထက်လျော့/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား- ရဲဒါ ၇:၃၀

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ- ရေကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခွင်

လက်မှတ်) နေ့ ၂၅.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်မောင်ကျော်

လက်မှတ် ၀၇၂ နေ့ ၂၅.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒိန်ရှင်အောင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး စွန်-လောင်	မြို့နယ် ဟော့မယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုစုံ
		ကျေးရွာ ကောင့်

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၈	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
ဖစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၃	၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-2-7- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 2 နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၄ နာရီ ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစော

လက်မှတ် စာ နေ့စွဲ ၂၁.၉.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အောင်အောင်

လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၂၁.၉.၁၉

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒွန်ဖောင်ကျော်

ဖုန်းနံပါတ် ၂၅-၇-၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ မြို့နယ် ဖောက်ပယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်း၊ ကျေးရွာ တောင်တို

စီမံကိန်းအဆင့်ခွက်အဆင့်များ	ဖေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဖေ့.	ပြီးဆုံး သည့်ဖေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၅	၅	၇	၁၁ မပျော်	၇	၁၀၀%		
၂။ ကျေးရွာခွဲ ဖြန့်ချိရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၈	၂၆.၇.၂၀၁၈	၅	၅	၇	၁၁ မပျော်	၇	၁၀၀%		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၁-၈-၂၀၁၈	၂၁-၈-၂၀၁၈	၁	-	၁	၁ မပျော်	၅	၂၀%		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး										
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံညီအစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

ပုံစံ - ၁ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ၊ လက်ထောက်နည်းပညာပူးပေါင်းမှု၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းပေးခြင်း

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွင်အောင်**

ဝန်.ခွဲ **၂၁.စ.၇၅** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရွှေ/တောင်** မြို့နယ် **ရွှေဘန် မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **မို့ချင်** ကျေးရွာ **ကောင်တို**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဝန်.ခွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်မရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဝန်.	ပြီးသုံး သည့်ဝန်.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၁၉	၂၁.၉.၁၉	၇၀	၅	၈	၇၅ မို့ချင်	၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၉.၁၉	၂၁.၉.၁၉	၇၀	၅	၈	၇၅ မို့ချင်	၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြာသည့် အစည်းအဝေး								
၇-၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇-၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇-၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန် ဇော်ကျော်**

နေ့စွဲ **၂၆.၇.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **၅၈**၊ ပြည်နယ်လမ်းဆုံ ကျေးရွာအုပ်စု **၂၃၂**၊ ကျေးရွာ **ကျောင်းရွာ**။

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖျားရောဂါကူးစက်မှု၊ လာရောဂါ	၁ ဇွန်၊ ကောင်းမှု
၂ ဇွန်၊ ကောင်းမှု	၂ နွား၊ လာရောဂါ၊ ဆေးကုသမှု
၃ အသက်အရွယ်နှင့် ရောင်းချရန်မရှိသော မြေ	၃ မြေယာပျက်စီးခြင်း၊ ရောင်းချရန်မရှိခြင်း
၄ ရောဂါကူးစက်မှု၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၄ အသက်ကျော်၊ ကုသမှုခံယူရခြင်း
၅ ကုသမှုခံယူရခြင်း၊ ကုသမှုခံယူရခြင်း	၅ အသက်အရွယ်နှင့် ရောင်းချရခြင်း

ခ။ မှော်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်ချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဇွန်၊ ရေပေးစနစ်	၁ နွား၊ လာရောဂါ၊ ဆေးကုသမှု
၂ မြေယာပျက်စီးခြင်း၊ ရောင်းချရန်မရှိခြင်း	၂ နွား၊ လာရောဂါ၊ ဆေးကုသမှု
၃ လမ်းပျက်စီးခြင်း၊ ရောင်းချရန်မရှိခြင်း	၃ မြေယာပျက်စီးခြင်း၊ ရောင်းချရန်မရှိခြင်း
၄ ရောဂါကူးစက်မှု၊ မြေယာပျက်စီးခြင်း	၄ အသက်ကျော်၊ ကုသမှုခံယူရခြင်း
၅ အသက်အရွယ်နှင့် ရောင်းချရခြင်း	၅ အသက်အရွယ်နှင့် ရောင်းချရခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဇွန်၊ ရေပေးစနစ်	၆	၁၄၀၀၀၀၀	၄၅
၂	မြေယာပျက်စီးခြင်း၊ ရောင်းချရန်မရှိခြင်း	၈+၆	၅၀၀၀၀၀၀	၄၅
၃	မြေယာပျက်စီးခြင်း	၈+၆	၅၀၀၀၀၀၀	၄၅
၄	မြေယာပျက်စီးခြင်း	၈+၆	၂၅၀၀၀၀၀	၄၅
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လှေပေါ်ကျွန်းလှေခွင်အား နှစ်စဉ် ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း		
၂	အစားအသောက် ဖျော့ဖျော့ခြင်း		
၃	ရွာအတွင်း မြေယာ စိုက်ပျိုးရေး		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွန်မောင်ထိုက် လက်မှတ် ခွန်မောင်ထိုက် နေ.စွ. ၂၆.၇.၂၀၁၁

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်။ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒွိုက်ရှင်အောင်**

နေ့စွဲ **၂၀.၉.၂၀၁၉** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း၊တောင်** မြို့နယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုနန်း** ကျေးရွာ **ကောင်တို**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

မီးရန်ခြင်းကြောင့် ညရေ၊ညဏာ သွား၊ကာရခတ်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုးတွင်း၊ဇွာတွင်း၊လမ်း၊သွား၊ကာရ ခတ်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုက်ဖျိုး၊ရန်အသိပညာနည်း၊ ခဲခြင်း၊လမ်း၊သွား၊ကာရ ခတ်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သေ၊ပေးခန်း၊မရှိခြင်း၊လမ်း၊သွား၊ကာရ ခတ်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆၇၀၀၀ - မရှိသဖြင့် ရော့သွယ် မရှိခြင်းကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

မီးရန်ကြောင့် ညရေ၊ညဏာသွား၊လျာတွင် အဆင်ပြေလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဇွာတွင်း၊လမ်း၊သွား၊ကာရ ခတ်ခဲခြင်း၊ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
မိုက်ဖျိုး၊ရန်အသိပညာရရှိလာခြင်း၊ လမ်း၊သွား၊ကာရ ခတ်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
သေ၊ပေးခန်း၊မရှိခြင်း၊လမ်း၊သွား၊ကာရ ခတ်ခဲခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
၆၇၀၀၀ - မရှိသဖြင့် ရော့သွယ် မရှိခြင်းကြောင့် ဖြစ်ကြောင်း ရှေးဟု ပြောမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀၀ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆိုလာဇီ လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ခေတ်စား	38,000,000	23	15	38
၂	ခွာတွင်း ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မင်း	15,000,000	23	15	38
၃	ဇွေစား တည်ဆောက်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေပေးရေး	2,400,000,000	23	15	38
၄	စိန်စမ်း ရေအမြဲတမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေပေးရေး	14,000,000	23	15	38
၅							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အရေအတွက် တိုးတက်ရေး	မ + မ	စာသင်ပွဲ၊ ဝမ်းကြောင်း
၂	အခြေခံစက်ယူသင်တန်း	မ + မ	၂
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဇွဲ ----- လက်မှတ် ----- ဦး မောင် မောင် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၃.၀၉.၀၉ -----

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဝေပေးရန်အတွက် တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှု/လက်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သောဇ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(တ) ဖြန့်ဝေ မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ငှက်ယုတ်	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ဖွဲ့စည်းခြင်း(မောက်)	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ၆၅၀၀ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၅'x၂'	၅၄၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2000000			2000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ၁၂၀၀၀ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၇၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4200000			4200000
ပုလဲ	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ၁၂၀၀၀ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၃၀'x၂၀'x၁၂'	၅၅၇	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	4800000			4800000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန့်မှန်းကျေးရွာ ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခန့်မှန်းရွာအုပ်စု ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝိုက် အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြန့်ဝေပေးရန်အတွက် တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရှိရွေးချယ်မှု/လက်ထမ်းအမည် ဦးကျော်သောဇ

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(တ) ဖြန့်ဝေ မောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားနှင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ၁၂၀၀၀ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၅၆'x၅၀'x၁၁'	၇၅၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၇၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ဂါလံ(၅၀၀၀) ဆွဲ၊ ၄၇၉ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၇၇၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4000000			4000000
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စုမှ ၁၂၀၀၀ ဇာတ် ဆောက်ခြင်း		၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	2400000			2400000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန့်မှန်းကျေးရွာ ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခန့်မှန်းရွာအုပ်စု ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်လက်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဇွန်နယ် သောက်သယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရှင်ခွင်သစ်	အမဲခွင်တော် တာဝန်ပေးခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ခက်ကျော်	ကျောက်တော တာဝန်ပေးခြင်း	၃၆'x၂၃'x၇'	၃၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တီတင်ခေါ်	စာသစ်ကျောင်း အစိုးရတန်း ပြင်ဆင်ခြင်း	၃၀'x၃၀'x၂၉'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၂၀၈၀၀၀၀			၂၀၈၀၀၀၀
မြင်သာသာ	၁' - မဲသောဇ ခြံခြံခြင်း	၃၆'x၂၃' နှစ်ထပ်	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၂၀၇၀၀၀၀			၂၀၇၀၀၀၀
ခွင်	၁' - မဲသောဇ ခြံခြံခြင်း	၃၆'x၂၉'	၄၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းကြိုင်: နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစဉ်အဖွဲ့: ခွဲစဉ်အဖွဲ့ ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖျက်ဆက်လက်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတာဝန်ရွေးချယ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဇွန်နယ် သောက်သယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အကျောက်ကျန်	၁' - မဲသောဇ ခြံခြံခြင်း	၃၀'x၂၆' (နှစ်ထပ်)	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ခွင်	ကျောက်တော တာဝန်ပေးခြင်း	၄၆'x၂၆'x၇'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ဝါးခွတ်	ကျောက်တော တာဝန်ပေးခြင်း	၂၆'x၂၀'x၆'	၂၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
အကျောက်ကျန်	ကျောက်တော တာဝန်ပေးခြင်း	၂၆'x၂၀'x၆'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ကျောက်ကျန်	ကျောက်တော တာဝန်ပေးခြင်း	၃၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၂၀၀၀၀			၆၂၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းကြိုင်: နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစဉ်အဖွဲ့: ခွဲစဉ်အဖွဲ့ ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြီးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခင်္ဂါ၊ ဇော် (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ လာ၊ (CF) ၊ လွင်၊ ဇော် (CF) ၊ ဇွန်၊ ခင်၊ (CF) ၊ ဇွန်၊ ခင်၊ (TF) ၊ ဇော်၊ ခင်၊ (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) မိမိစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဧရာဝတီ၊ ဤ(တ) | မြို့နယ် ဧရာဝတီ | ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပျံထိုက်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခင်း၊ (ကွန်ကရစ်လမ်း)	(1400' x 12' x 5')	315	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	11,900,000			11,900,000
အောင်သုခကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	238	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	11,700,000			11,700,000
မိုက်ကင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့ဖမ်းခြင်း	(1100' x 12' x 0' - 9")	157	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	10,400,000			10,400,000
မင်္ဂလာကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	7,800,000			7,800,000
ထိုက်ကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(600' x 12' x 7' ၀.၇၅)	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ | အမည်: ဇွန်၊ ခင်၊ ဟိုဒုတ် | လက်မှတ်:  | ရက်စွဲ: ၇. ၁၀. ၂၀၁၇

မူဒါန်း: ခင် | 

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)


လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြီးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယနေ့စစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)


ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခင်၊ ဇော် (CF) ၊ ဇွန်၊ ခင်၊ (CF) ၊ လွင်၊ ဇော် (CF) ၊ ဇွန်၊ ခင်၊ (CF) ၊ ဇွန်၊ ခင်၊ (TF) ၊ ဇော်၊ ခင်၊ (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇ | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) မိမိစက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ဧရာဝတီ၊ ဤ(တ) | မြို့နယ် ဧရာဝတီ | ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုတ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ပန်းတန်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခင်း၊ (ကွန်ကရစ်လမ်း)	(2500' x 16' x 5")	777	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	8,000,000			8,000,000
နောင်တဝက်ကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(30' x 26' x 12')	71	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	7,500,000			7,500,000
ထိုက်ကျေးရွာ	ခင်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(2000' x 12' x 7' ၀.၇၅)	440	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	8,500,000			8,500,000
စက်ကုန်းကျေးရွာ	တံတား၊ ယာဉ်ဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(5' x 18' x 2' ၆" (3) ဆင့်)	304	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	2,500,000			2,500,000
ကောင်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခင်း	(25' x 3' x 5')	38	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇာကျား+မ	2,400,000			2,400,000

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ | အမည်: ဇွန်၊ ခင်၊ ဟိုဒုတ် | လက်မှတ်:  | ရက်စွဲ: ၇. ၁၀. ၂၀၁၇

မူဒါန်း: ခင် | 

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပိုင်ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေး/ဝန်ထမ်းအမည် (ယူအေစီ(CF)၊ နနီ၊ ဒေ၊ ဟ၊ (CF)၊ နနီ၊ ဗို၊ ရှင် (CF)၊ ခွန်ဂျန်ဒေ(CF)၊ ခွန်ဖို၊ နေ(TF)၊ ဒေ၊ သက်ပိုင်(TF))

နေ့စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇)၊ ဗြိတိန် မြောက်ဗမာ

ကျေးရွာအုပ်စု မဟိုဒ်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါ/ပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဂျိမ်ဂျေ . ရှာ	ခန့်. မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
နောင်အိ.ဂျေ . ရှာ	ဆိုလာလမ်း ဖိတ် တပ်ဆင်ခြင်း	1400' (ဖိတ် 15 ခု)	364	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	5,000,000			5,000,000
နောင်အယ်ဂျေ . ရှာ	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	60' x 30' x 12'	177	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,700,000			1,700,000
ခုံပုံ ခွက်ဂျေ . ရှာ	ခန့်. မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	326	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	13,000,000			13,000,000
ယုဘဒေါဂျေ . ရှာ	ရှာခွဲလမ်းအဖွဲ့ လမ်းခင်းခြင်း	1100' x 12' x 6"	130	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	4,800,000			4,800,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ဂျန်ဒေ၊ မအိုဒ်ခေ

လက်မှတ် Thein

ရက်စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်တော်မတ်မှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတော်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေပိုင်ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေး/ဝန်ထမ်းအမည် (ယူအေစီ(CF)၊ နနီ၊ ဒေ၊ ဟ၊ (CF)၊ နနီ၊ ဗို၊ ရှင် (CF)၊ ခွန်ဂျန်ဒေ(CF)၊ ခွန်ဖို၊ နေ(TF)၊ ဒေ၊ သက်ပိုင်(TF))

နေ့စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇)၊ ဗြိတိန် မြောက်ဗမာ

ကျေးရွာအုပ်စု မဟိုဒ်

ကျေးရွာအမည်	ထောက်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါ/ပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ထီဖက်ဒယ်ဂျေ . ရှာ	ခန့်. မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	108	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
ပျိုဦးဖော်ဂျေ . ရှာ	ခန့်. မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	509	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	1,700,000			1,700,000
ပျိုဦးခွင်သစ်ဂျေ . ရှာ	ခန့်. မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	626	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	13,000,000			13,000,000
နတ်ယန်းဂျေ . ရှာ	ခန့်. မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	13,000,000			13,000,000
ပေခွက်ဂျေ . ရှာ	ခန့်. မအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	147	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,800,000			7,800,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်တော်မတ် ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ဂျန်ဒေ၊ မအိုဒ်ခေ

လက်မှတ် Thein

ရက်စွဲ ၇-၁၀-၂၀၁၄

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

၂၀၁၉ခုနှစ်၊စက်တင်ဘာလ(၂၁)ရက်၊နံနက် (၉:၀၀)နာရီအချိန်တွင်မောက်မယ်မြို့နယ်၊ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကောင်ထိုကျေးရွာ ကျေးရွာသူကြီးအိမ်၌ပြုလုပ်သောမောက်မယ်မြို့နယ်၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ပဒ/ အကြိမ် အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးကျင်းပခြင်းအမှတ်စဉ်(၀၀၁ /၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးတက်ရောက်ကြသူများ

၁။ အစည်းအဝေးသို့ ကောင်ထို ကျေးရွာ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များအပါအဝင် ကျေးရွာလူထုကျား (၁၀) ဦး၊ မ (၅) ဦး၊စုစုပေါင်း (၁၅) ဦးတက်ရောက်ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှ ဒေသကံပါ တာဝန်ကျဝန်ထမ်း (၂)ဦးအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

- (က) ခွန်မောင်းနောင် (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး) မောက်မယ် CDD
- (ခ) ခွန်ရန်အောင် (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မောက်မယ် CDD/ မှတ်တမ်းတင်သူ

ရည်ရွယ်ချယ်

၂။ မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းစတင်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်းပြန်လည်မိတ်ဆက်ပြောကြားခြင်း၊ ပြန်လည်ဆန်းစစ်မှုများကော်မတီဝင်များ ဖော်ဆောင်ရမည့် လုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်အတည်ပြုရန်အတွက် ပ/ဒ အကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

၃။ နံနက် (၉:၀၀) နာရီအချိန်တွင် အစည်းအဝေးအားစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီး ဦးစွာကျေးရွာသူကြီးမှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

၄။ ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းမှတာဝန်ကျဝန်ထမ်း လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးနောင် မှစီမံကိန်းရည်ရွယ်ချယ်များနှင့်စီမံကိန်းစက်ဝန်းအား မိတ်ဆက်ပြီးလူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်ရန်အောင် မှစီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ချက်နှင့် ယခုနှစ်ရရှိမည့်အုပ်စုရန်ပုံငွေအားသေရှာစွာ ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ အဓိက တာဝန်ရှိသူ နှင့်တာဝန်ဝတ္တရားများကို လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်မိုးနောင် မှ ဆွေးနွေးရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ဆောင်ရန်၊ရှောင်ရန်များကို ခွန်ရန်အောင် ဆွေးနွေးပြီး PRA Tool (၆) ခုအားပြန်လည်အတည်ပြု မေးမြန်းဖြည့်စွက်ပြင်ဆင်သည်။

ထို့နောက် ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကော်မတီဝင်များအား ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းအတွက်ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်မဆောင်ကိုဆွေးနွေးပြီး ကော်မတီမှပြောင်းသွားသော ကော်မတီကိုလည်းပြန်လည်အစားထိုးရွေးကောက်ခဲ့ပါသည်။

၅။ နေ့လယ် (၁)နာရီအချိန်တွင်အစည်းအဝေးကိုပြန်လည်စတင်ကာဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းတွက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအားဖော်ထုတ်ရန် ကျေးရွာလူထုအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့စီခွဲ၍ပြဿနာ၊မျှော်မှန်းချက်၊ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။ပြီးနောက်လုပ်ငန်းခွဲများကိုလျှို့ဝှက်မဲပေးစနစ်ဖြင့်ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။အကျုံးဝင်သော၊အကျုံးမဝင်သောစီမံ ကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများအကြောင်း၊အကာအကွယ်များနှင့် E cop ယေဘုယျအကြောင်းများကိုရှင်းပြပြီး VDP စာအုပ် အကြောင်းအသိပေး ပြောကြားခဲ့ပြီးအစည်းအဝေးကိုပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

ကော်မတီလစ်လပ်နေရာများတွင် ပြန်လည်အစားထိုးဖွဲ့စည်းခြင်း၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ဆွေးနွေးခြင်း၊PRA Tool (၆) ခုကိုပြန်လည်မွမ်းမံခြင်းတို့ကို ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးဖါခေါ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၂	ခွန်ဝင်းဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ခွန်ဇော်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄	နန်းခမ်ဗွေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော:

K T

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပျံ့ရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ဆိုလာစီ ဂျင်နီ			၁			
	၂	ဗွတ်ဗွတ် လွှတ်ကုန်ရေး			၁			
	၃	ရေကူး တွင်အောက်ခြေ			၁			
	၄	စီမံခန့်ခွဲရေး ဖွဲ့စည်းရေး			၁			
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စီမံခန့်ခွဲရေး ဖွဲ့စည်းရေး			၁			
	၂	အခြေခံ ဝန်ဆောင်မှု			၁			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသားအဖွဲ့စည်း လျှော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဦးကျော်ကျော် ရက်စွဲ- ၂၀၂၁.၁၂.၁၉ ရွာ- ကောင်ဇီ VDP ရက်စွဲ- ၂၀.၉.၁၉
 မြို့နယ်- ရန်ကင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု- ဟိုခါဇ်

(က) မြို့ရုံးခြင်း (မြို့နယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်မြို့နယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်မြို့နယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက် ကျော်လျှင် ကျပန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံး)
- ဗဟိုကတ်
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) ဖြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၁၀ , ၅
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၁၉၈၈
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆၂၅ စာ၊ ၈၆၈ ကျပ်၊ ၂၀၁၆ ခု၊ ၁၆ စာ၊ ၁၀၉၀ ကျပ်၊ ၃၆၈၈ ကျပ်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညွှန်
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားဖြင့်ပြောပေးထားသလား။
- ရှိ
- မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးမရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၆၂၆
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးမရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၅၂၄

-၁၄-(က)

-၁၃-(ဃ)