

ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
မောက်မယ်မြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စီမံကိန်း)

National Community Driven Development Project (NCDDP) (3rd Cycle)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကောင်ထိုကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၂၀ ခုနှစ်


နိုဝင်ဘာလ


မောက်မယ်မြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာ တည်နေရာပြ မြေပုံ
- ၃။ အုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများ စာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ဇယား)
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့်တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ
- ၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ

မောက်မယ်မြို့နယ်အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ အခြေပြမြေပုံ





၃။ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သောကျေးရွာများ

- ၁။ နမ့်ယန်းကျေးရွာ
- ၂။ ကောင်ထိုကျေးရွာ
- ၃။ နောင်တဝက်ကျေးရွာ
- ၄။ လွိုင်ခွင် (ဟောင်း) ကျေးရွာ
- ၅။ လွိုင်ခွင် (သစ်) ကျေးရွာ
- ၆။ နောင်မီးရဲကျေးရွာ
- ၇။ ထီဟန်ခွီးကျေးရွာ
- ၈။ ထီဖတ်နမ်ကျေးရွာ
- ၉။ စက်ကုန်းကျေးရွာ
- ၁၀။ ထီတခေါကျေးရွာ
- ၁၁။ အောင်သုခကျေးရွာ
- ၁၂။ အရှေ့ညယျာစန်းကျေးရွာ
- ၁၃။ ပြင်သာယာကျေးရွာ
- ၁၄။ ပူးထိုကျေးရွာ
- ၁၅။ ထီရီနောင်ကျေးရွာ
- ၁၆။ ငိုရိန်ကျေးရွာ
- ၁၇။ နောင်ဗိုကျေးရွာ
- ၁၈။ ဈေးကုန်းကျေးရွာ
- ၁၉။ နောင်အယ်ကျေးရွာ
- ၂၀။ ဒုံပုံးခွက်ကျေးရွာ
- ၂၁။ ပူတခေါကျေးရွာ
- ၂၂။ ပလန်းတန်ကျေးရွာ
- ၂၃။ မိုက်ကန်းကျေးရွာ
- ၂၄။ ပင်ခွတ်ကျေးရွာ
- ၂၅။ ခူးဝိန်းကျေးရွာ
- ၂၆။ ထီဝါးဖော့ကျေးရွာ
- ၂၇။ ဆိုင်းငင်းကျေးရွာ
- ၂၈။ အနောက်ပူယာစန်းကျေးရွာ
- ၂၉။ ပင်တခကျေးရွာ
- ၃၀။ ဖတ်ဝါးမွူးကျေးရွာ

၄။ ကောင်ထိုကျေးရွာသမိုင်း


ကောင်ထိုရွာကို မြန်မာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၀ခုနှစ်တွင် ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာ လုပ်ကိုင်ခဲ့သော အိမ်ထောင်စု(၅)စုခန့်မှ လက်ရှိရွာနေရာတွင်စတင်တည်ထောင်နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ကောင်ထိုရွာကို တောင်ကုန်းအမြင့်ပေါ်တွင်ရွာတည်ထောင်ထားသောကြောင့် ကောင်ထိုရွာဟု အမည်တွင်ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။ လမ်းခရီးသွားလာရခက်ခဲခြင်းကြောင့် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးခြင်း နည်းပါးခဲ့ရသည်။ ကျေးရွာ၏ ပင်မအလုပ်အကိုင်မှာ ရွှေ့ပြောင်းတောင်ယာလုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပြီး စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်းကြောင့် စီးပွားဖြစ်ထွန်းမှု နည်းပါးပြီး ယခုတိုင် နွမ်းပါးသောသူများအဖြစ်သာရှိလျက်ရှိသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြ)


PRAအကျဉ်းချုပ်ပြဇယား		ဟိုနမ့်အုပ်စု			ကောင်ထိုကျေးရွာ	
စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
၁။	လူ့အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိသောတော၊တောင်၊ရေ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊အိမ်၊ လယ်၊ခြံ၊ လမ်း၊ ပညာရေး၊ တံတားနှင့်အရင်းအမြစ်များ
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၀	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းပိုင်ဆိုင်မှုများ အဆင့် (၃) ဆင့်ဖြစ်သော ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ ဆင်းရဲဆိုသောအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း။
၃။	ရာသီခွင်ပြဇယား	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၁	၅	၁၅	ကျေးရွာရာသီဥတုအခြေအနေများ၊ ကျန်းမာရေး၊စိုက်ပျိုးရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် ပွဲတော်၊ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ ရရှိသည့်ကာလ။
၄။	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်း	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၁	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများအား သုံးစွဲမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများ။
၅။	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၁	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့ လက်ရှိကွာခြား နေသောအခြေအနေများ။
၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု	၂၈-၉-၂၀၁၉	၁၁	၅	၁၅	ကျေးရွာတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပြင်ပရှိ ဌာနဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု (အုပ်ချုပ်ရေး၊ဘာသာရေး၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးကို ဖော်ထုတ်ခြင်း။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုခြင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးနှင့် သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံ



လူမှုရေးနှင့်သဘာဝအရင်းအမြစ်ပြုမေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း



ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုဇယား

ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုဇယား			
အဆင့်	သက်တမ်းချက်	အိမ်ထောင် အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချစ်သာ	ဆိုင်ကယ်၊ မြင်း၊ ကျွဲ၊ ဝက်၊ တောင်ယာ၊ ဇွန်၊ ဝါးထုပ်အိမ်	၃	37.5%
အသင့်အတင့်	မြင်း၊ ကျွဲ၊ ဝါးထုပ်အိမ်	၄	50%
အဆင်မပြေ	ဝါးအိမ်	၁	12.5%

အုပ်စု - ဟိုပုဂံ
 ကျေးရွာ - ကောင်တို
 ရက်စွဲ - ၂၀.၉.၂၀၂၀
 က - ၁၀
 ပ - ၇
 င - ၁၅

ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း


ဥစ္စာခန့်ကြွယ်ဝမှုဇယား


ဆွေးနွေးခြင်း - နှိုင်းဆန်းစစ်ခြင်း

- ကျေးရွာတွင် အိမ်ခြေ (၁) အိမ် ဖွဲ့ပြီး အိမ်ထောင်စု (၁) အိမ်ထောင်စု ရှိပါသည်။
- လမ်းပန်း၊ စက်ယာဇာတ်ရေး၊ ဝေးကွင်းကြီး၊ ကျွဲအိမ်၊ နွား၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ စီးပွားရေး အဆင်မပြေပါ။
- ကုန်ထုတ်လက်မှု ဝါးထုပ်ခြင်း၊ ခွေးအိမ်ထောင်စု၊ ကျေးရွာ၊ လမ်းပန်းအဆင်မပြေခြင်း၊ ကျေးရွာ၊ သားအိမ်၊ လက်ဆိုင်တွင် လျှပ်ငန်းအားလက်ဆိုင်တွင် လျှပ်ငန်း အကောင်အထည်ခြင်း၊ အိမ်တွင် မျှလျှပ်ငန်း၊ သင်ပေးခြင်း၊ ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကျေးရွာ၊ အဖွဲ့ ကျေးရွာ စသည် ပင် သာသာလာမည်။

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြပုံများ

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ပုံစံ





ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးစွဲမှု ဘဏ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- လက်ဝဲဘက်ဘက် အမျိုးအစား သုံးစွဲမှု ဝိသေသများ၊ သစ်တော၊ စေတီ၊ နတ်စင်၊ သစ်တော၊ ကျောက်တောင်၊ ဖြူ၊ ဝက်၊ ဖြင်းတို့ကို အမျိုးအစား များစွာသုံးစွဲသည်
- သစ်တော၊ စေတီ၊ နတ်စင်၊ သစ်တော၊ ကျောက်တောင်၊ ဖြူ၊ ဝက်၊ ဖြင်း များသည် အမျိုးအစား နှင့် အမျိုးအစား အတူတူသုံးစွဲခြင်း ဖြစ်သည်။
- အမျိုးအစား သုံးစွဲမှု နှင့် အမျိုးအစား သုံးစွဲမှု ဝိသေသများကို အမျိုးအစား သုံးစွဲမှု ဝိသေသများကို အမျိုးအစား သုံးစွဲမှု ဝိသေသများ အဖြစ် များစွာ သုံးစွဲသည်။

ရာသီခွင်ပြယော:

ရာသီခွင်ပြယော:


ဒီဂရီ: အရာ	ကဆုန်	ပုဆိန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်
ရာသီခွင်	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ကဆုန်	☀	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁	☁
ပုဆိန်	☾	☾	-	-	-	-	-	☾	-	-	-	-
မိသုန်	-	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	-
ဒီဂရီ: အရာ	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
ဝင်ရောက်ခြင်း	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ရေအောက်	-	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ	ဝ
လမ်းဆုံအင်္ဂါ	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်	မိသုန်
ကျေးဇူးအပ်	-	ဟိုနန်										၈ - ၈
ကျေးဇူး	-	ကောင်ထို										၆ - ၅
ရက်စွဲ	-	၂၁. ၆. ၂၀၁၆										၀ - ၁၅

ရာသီခွင်ပြယော: ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြယော ဖြေကွဲ

ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် အရေးကြီးသည်။

- ကျေးဇူးအပ် နှင့် ကျေးဇူးတင်ခြင်းတို့သည် လူ့ဘဝအတွက် အရေးကြီးသည်။
- သီးခြား ပါ သို့မဟုတ် ဝင်ရောက်မှုများ ရှိခြင်း၊ စစ်ဆေးမှုများတွင် လုပ်ဆောင်ခြင်းတို့သည် လူ့ဘဝအတွက် အရေးကြီးသည်။
- စိတ်ဝင်စားမှုများရှိပြီး ဘာကြောင့် ဘာကြောင့် ဆွေးနွေးခြင်းများ ရှိကြောင်း ဖော်ပြပါ။
- လမ်းဆုံများ ဆန်းစစ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးအပ်များ ပြုလုပ်ခြင်းတို့သည် လူ့ဘဝအတွက် အရေးကြီးသည်။



ပင်လှအိမ်ဆုံးသတ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခွင့်အပ်ခြင်း၊ စစ်ဆေးခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်အောက်တွင် အချိန်ပိုကျော်
ရှုပြီး ဝင်ပေးရသောလုပ်ငန်း၊ အလုပ်တွင်လုပ်ကိုင်နေရမှုများ
သည်။
- စာသင်ကျောင်း၊ မိမိ၏ အမျိုးသမီး ပညာခိုင်မြဲမှု ဖြစ်ပါ
- နယ်စပ်တွင်သာ ရေး၊ နရေး တွင် အမျိုးသမီးများသည်
ပညာမတတ်ဘဲ ဆုံးဖြတ်မှု၊ ဦးဆောင်မှုတို့တွင် အားနည်း
နေသည်ကိုတွေ့ရသည်။
- စားပေးဆုံး ခွင့်ကျန်း၊ မာရေးဝန်ထမ်းတို့ မလာနိုင်ဘဲ
ကျန်းမာရေးပွန်း၊ ခွဲမှုအားနည်းနေသည်။
- အမျိုးသမီးများကို သင်တန်းပေးခြင်း၊ စာသင်ကြား
ပေးခြင်း၊ အိမ်တွင် မူလုပ်ငန်း၊ သင်တန်းပေးခြင်း ဖြင့်
ခွင့်ရသည်ကို ဖြစ်တင်နိုင်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်၍ ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့ အစည်းများ

၁. ကျေးဇူးတင်ဖွဲ့စည်းမှုအဖွဲ့

၂. လူငယ်အဖွဲ့

၃. ကျေးဇူးတင်အဖွဲ့

၁. C ၁၁

၂. ညှိနှိုင်းရေး

၃. အုပ်ချုပ်ရေး

၄. PNLO

ဖိုနစ် အုပ်စု

ကောင်စီကျေးဇူး


၂၁. ၉. ၁၉

၈ - ၁၀

၉ - ၅

၁ - ၁၅

ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု



ဟိုက်ဒရိုဂျင်

ကောင်တိုကျေးဇူး

ရက်စွဲ - ၂၁. ၉. ၂၀၁၉

၁၀ - ၁၀
 ၆ - ၅
 ၁ - ၁၅

ပင်းပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဂျေး၊ ရွာတွင် ဂျေး၊ ရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၊ ဂျေး၊ ရွာလှုပ်ရှားမှု အဖွဲ့ တို့သည် ဂျေး၊ ရွာတိုးတက်ရေး၊ ဂျေး၊ ယာယီရေး၊ ဂျေး၊ ကိုဏ်းဦးဆောင် ပေးပြီး အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက် သည်။
- ဂျေး၊ ရွာပေါ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက်ပြီး ဂျေး၊ ရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ တို့ပါဝင် ရှိပြီး ဂျေး၊ ရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း ဆောင်ရွက် သည်။
- ဂျေး၊ ရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ တို့၏ လျှောက်ထားချက်များကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး PNL0 ၏ ရှိနေသော အခြေအနေအထားကို ဆောင်ရွက် ပေးသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရ ဝင်၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒို့၊ ခေါ် :	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးမောင်ကျော်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး ၇၆၊	မြို့နယ် ၆၈၊ က ၆၀၀	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၃၆၊ ကျေးရွာ ၈၈၈ နေထိုင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ့ဦးစီးဌာန	၇	ဘာသာ (၁) ----- ဗုဒ္ဓ	၇
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ----- ဗမာ့ဦးစီးဌာန	၂၅	၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၆	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မြည်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖက်ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စနစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဦးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြန်ပါသည်/မပြန်ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

၄.၅ မိုင် + ၂၀ km

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ပတ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၇-ပတ်ပတ်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ပတ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၃:၅၀:၃၀-----^၆ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----^၆ ဆိုဏ်း ၃၃၀
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----၄:၃၀:၄၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ မြေလျှင် လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား-----^၆ ရေပျဉ် ၇:၃၀

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ရေပျဉ် ၁၅၀၀

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ပတ်ဖြစ်ပုံစံမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခွင်

လက်မှတ်) နေ့. ၂၅.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်မောင်ကျော်

လက်မှတ် ၀၇၇ နေ့. ၅.၅.၂၀၁၈

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်ပိုင်ခွင့်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒိန် ရန်ဝင် အောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဗူး- (ကော်)	မြို့နယ် ဖောက်ဖယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင်းစုံ
		ကျေးရွာ ကောင်စု

(က) လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၈	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	၈
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)			
ဖက်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၂၃	၁၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြင်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြင်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြင်ပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီး ကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-2-7- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 2 နာရီ ----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂ နာရီ ----- တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစော

လက်မှတ် ၀၇ နေ့စွဲ ၂၁.၉.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်အောင်အောင်

လက်မှတ် Ang နေ့စွဲ ၂၁.၉.၁၉

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
ကျွန်ုပ်တို့	၃၆	၁၆	၄၆
ကျွန်ုပ်တို့ (၁).....	၂၆	၁၆	၄၆
ကျွန်ုပ်တို့ (၂).....			
ကျွန်ုပ်တို့ (၃).....			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်း	၇	၁	၈

(ခ)အခြေအခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ဝိုင်းပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် 17 / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 3:00 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 4:30 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွာ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 19.6.2020

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်အောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ 19.6.2020

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ ကိုယ်စားပြုသွင်းရမည်။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်
စည်းရုံးရေးမှူး/ဖန်ထမ်း အမည် ခွန်စောထွန်း	
ခန.စိ ၂၅-၇-၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း စစ်	မြို့နယ် စောက်မယ်
ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုင်း	ကျေးရွာ တောင်တို

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ဖူးအဆင့်များ	ခန.စိ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံး သည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၈	၂၅.၇.၂၀၁၈	၅	၅	၇	၁၁ မရမ်း	၇	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၈	၂၆.၇.၂၀၁၈	၅	၅	၇	၁၁ မရမ်း	၇	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၈.၂၀၁၈	၁၁.၈.၂၀၁၈	၁	-	၁	၁ မရမ်း	၅	၂၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြံစွာ အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ရှင်ရှင်အောင်**

ဇနီး စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း **ဤ: ၂၀၁** မြို့နယ် **မောက်မယ်** ကျေးရွာအုပ်စု **ပျံ့ဒီ** ကျေးရွာ **ကောဇီ**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် ဇနီး	ပြီးဆုံး သည့်ဇနီး	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၁.၇.၂၀၁၇	၂၁.၇.၂၀၁၇	၁၀	၅	၈	မဒုံ	၁၅	၈	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာပွဲ ပြီးစေ့ စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၁.၇.၂၀၁၇	၂၁.၇.၂၀၁၇	၁၀	၅	၈	မဒုံ	၁၅	၈	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး										
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၁၂.၁၇	၁၀.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈	၉	၆	၈	မဒုံ	၁၅	၈	၁၀၀%	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈	၇	၆	၈	မဒုံ	၁၅	၈	၁၀၀%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈	၇	၆	၈	မဒုံ	၁၅	၈	၁၀၀%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈	၇	၆	၈	မဒုံ	၁၅	၈	၁၀၀%
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၁.၂၀၁၈	၁၈.၁.၂၀၁၈	၇	၆	၈	မဒုံ	၁၅	၈	၁၀၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တော်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယအကြိမ်	၅.၂.၂၀၁၈	၅.၂.၂၀၁၈	၆	၄	၈	မဒုံ	၁၀	၈	၁၀၀%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဝတ်ယအကြိမ်	၅.၂.၂၀၁၈	၅.၂.၂၀၁၈	၅	၆	၈	မဒုံ	၁၁	၈	၁၀၀%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတ်ယအကြိမ်	၁၀.၂.၂၀၁၈	၁၀.၂.၂၀၁၈	၇	၄	၈	မဒုံ	၁၁	၈	၁၀၀%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၈	၁၇.၂.၂၀၁၈	၆	၇	၈	မဒုံ	၁၂	၈	၁၀၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၇.၂.၂၀၁၈	၁၇.၂.၂၀၁၈	၇	၄	၈	မဒုံ	၁၁	၈	၁၀၀%

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကစည်းစဉ်းများ၊ လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းစဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒွန်သန်းထွန်း၊ ဒွန်ကေဇွန်၊ ဒွန်မျိုး

နေ့စွဲ - ၂၅.၁၀.၂၀၂၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ
 စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း၊ တောင် မြို့နယ် အောင်လက် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုပင် ကျေးရွာ ဒီကေဇွန်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၅	၂၅.၁၀.၂၅	၅	၃	၅	၅ ဟိုပင်	၅	၁၀၀%	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၂၅	၂၆.၁၀.၂၅	၅	၃	၅	၅ ဟိုပင်	၅	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၂၅	၂၆.၁၀.၂၅							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ တက္ကသိုလ်ရေးရာကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်း/တိရစ္ဆာန်အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး၊ ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန် ဇော်ကျော်**
 နေရပ် **၂၆. ၇. ၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ် **ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒဲဖ်**၊ ကျေးရွာ **ကောင်ဖွဲ့**
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း၊ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဖျားနာသိက္ခာပျက်၊ လာရောဂါ	၁ ဖျားနာရောဂါ
၂ ဖျားနာရောဂါ	၂ ဖျားနာရောဂါ
၃ ဒေသထွက်သီးနှံများ ပျက်စီးခြင်း	၃ ဖျားနာရောဂါ၊ ရောဂါများ ပျက်စီးခြင်း
၄ ရောဂါများ ပျက်စီးခြင်း	၄ အသက်ရှင်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၅ အသက်ရှင်ရန် ခက်ခဲခြင်း	၅ ဒေသထွက်သီးနှံများ ပျက်စီးခြင်း

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၁ ဘဏ္ဍာရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း
၂ ဆေးကုသရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၂ အသက်ရှင်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၃ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းပြန်	၃ ဖျားနာရောဂါ ဖြန့်ဖြူးခြင်း
၄ ရောဂါများ ပျက်စီးခြင်း	၄ အသက်ရှင်ရန် ခက်ခဲခြင်း
၅	၅ ဒေသထွက်သီးနှံများ ပျက်စီးခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လျှပ်စစ်ဖို့ ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၆	၃၄၀၀၀၀၀	၆၅
၂	ဆေးကုသရေး ဖြန့်ဖြူးခြင်း	၈+၆	၅၀၀၀၀၀၀	၆၅
၃	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၈+၆	၅၀၀၀၀၀၀	၆၅
၄	ရောဂါများ ပျက်စီးခြင်း	၈+၆	၂၅၀၀၀၀၀	၆၅
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လှေပေါ်ကျွန်းလှည့်ကုန်သွယ်ရေး		
၂	အစားအသောက်များ ပြုပြင်ခြင်း		
၃	ရွာအတွင်း မြေယာ စိုက်ပျိုးရေး		
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခွန်မောင်ထိုက် လက်မှတ် ခွန်မောင်ထိုက် နေ.စွ. ၂၆.၇.၂၀၁၁

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆိုလာဇီ လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရေစိုက်ရေး	38,000,000	23	15	38
၂	ခွာတွင်း ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မား	15,000,000	23	15	38
၃	ကျေးရွာ တည်ဆောက်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ	2,400,000,000	23	15	38
၄	စိန်စမ်း ကျေးရွာတည်ဆောက်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျေးရွာ	14,000,000	23	15	38
၅							

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ + မ	အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ + မ	မ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- စိုး ဇွဲ ----- လက်မှတ် ----- စိုး မောင် မောင် ----- နေ့စွဲ ----- ၂၀၂၃.၀၉.၀၉ -----

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပီပီကိန်း အထောက်အကူပြု ကောင်မတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ခွန် ဘုရားထွန်း**

နေ့စွဲ **၃၀. ၁၀. ၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ။ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ဘုမ္မာ	ဝဲကကဲမာ	မုန် ဖျာစုံ	ကောင်စွဲ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

ပျဉ်စစ်ဖို့၊ ဖတ်ခြင်း၊ ဝတ်ခြင်း၊ ချွေးချွေး၊ နားလည်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေထွက်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းပတ်ပတ်၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခိုက်ပျက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

ပျဉ်စစ်ဖို့၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရေထွက်နှင့် ကျွမ်းကျင်မှု၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ရွာတွင်းပတ်ပတ်၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ခိုက်ပျက်မှု၊ ကျွမ်းကျင်မှု၊ ချွေးချွေး၊ ချွေးချွေး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၈။ လူထုပံ့ပိုးကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဆိုလာဖွဲ့ ဖွဲ့စည်း	၇+၁၀	စီးပွားရေး	၆၀ သိန်း	၂၈	၁၈	၄၆
၂	စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံ ဖွဲ့စည်း	၇+၁၀	ကျေးဇာတိ	၂၅၀ သိန်း	၂၈	၁၈	၄၆
၃	ကျေးဇာတိ ဖွဲ့စည်း	၇+၁၀	ကျေးဇာတိ	၂၅၀ သိန်း	၂၈	၁၈	၄၆
၄							
၅							

၉။ လူထုပံ့ပိုးကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စိုက်ပျိုးရေး အခြေခံ ဖွဲ့စည်း	၇+၁၀	ကျေးဇာတိ
၂	ကျေးဇာတိ ဖွဲ့စည်း	၇+၁၀	ကျေးဇာတိ
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာပံ့ပိုးကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအမည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ကျော်စွာ လက်မှတ် ဦး ကျော်စွာ နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၀.၂၀

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုဆက်ဆံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေး/ပန်ထမ်းအမည် ဦးစောအောင်

ဖေ့စ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စီမံကိန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၈) ညွှန်မှယ် ဆောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ/တိုက်ရိုက် အကျုံးစွဲစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ပင်.ယုတ်	ဂါဏ်(၅၀၀၀) ဆွဲ၎င်းကွက် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၂၄၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ဖွဲ့စည်းခြင်း(ပေးစား)	၅၅၀၀၀၀	၁၅'x၅'x၂'	၅၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀			၂၀၀၀၀၀
ကောင်စီ	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဖြစ်စဉ်	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၄၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၂၀၀၀၀၀			၄၂၀၀၀၀၀
ပုံစံ	ဂါဏ်(၅၀၀၀) ဆွဲ၎င်းကွက် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကောင်စီ	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဖြစ်စဉ်	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၃၅၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန်းစားကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစဉ်အဖွဲ့ ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံရွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုဆက်ဆံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစရေး/ပန်ထမ်းအမည် ဦးစောအောင်

ဖေ့စ် ၁၁.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) စီမံကိန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၈) ညွှန်မှယ် ဆောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ဧရိယာ/တိုက်ရိုက် အကျုံးစွဲစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖေါ်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	
ထိုက်စို	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဖြစ်စဉ်	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၄၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကောင်စီ	ဂါဏ်(၅၀၀၀) ဆွဲ၎င်းကွက် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပင်.ယုတ်	ဂါဏ်(၅၀၀၀) ဆွဲ၎င်းကွက် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၁၂၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ပုံစံ	ဂါဏ်(၅၀၀၀) ဆွဲ၎င်းကွက် ဆောက်ခြင်း	၁၅'x၁၀'x၆'	၄၄၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
ကောင်စီ	ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ဖြစ်စဉ်	၂၄'x၁၇'x၁၂'	၂၀၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၄၀၀၀၀			၂၄၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ခန်းစားကျေး ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ခွဲစဉ်အဖွဲ့ ဟိုက် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြုစုထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအပြင် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဧဝန်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဇွဲနယ် ဘောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ရှင်ခွင်သစ်	၁/၆၆၆၀၀၀၀ တာဝန်ပေးခြင်း		၆၃၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ခက်ကျွန်း	၇၇၅၅၅၅ တာဝန်ပေးခြင်း	၃၆'x၁၃'x၇'	၃၁၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
တီတင်ခါ	၅၅၅၅၅၅ တာဝန်ပေးခြင်း	၃၀'x၃၀'x၁၉'	၇၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၈၀၀၀၀			၁၀၈၀၀၀၀
ပင်သာသာ	၁၁'x၁၁'x၁၁' တာဝန်ပေးခြင်း	၃၆'x၂၃'x၅'	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၄၀၀၀၀			၁၀၄၀၀၀၀
ခွဲစိတ်	၁၁'x၁၁'x၁၁' တာဝန်ပေးခြင်း	၃၆'x၂၁'	၄၆၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀			၁၀၀၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းကြိုင်: နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစွန်းသန်းစိုး: ဦးစွန်းသန်းစိုး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြုစုထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအပြင် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်းအမည် နန်းကြိုင်

နေ့စွဲ ၁၁.၉.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။(✓) ဧဝန်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း(၁၇) ဇွဲနယ် ဘောက်မယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျိန်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
အင်္ဂါယျာဉ်	၁၁'x၁၁' တာဝန်ပေးခြင်း	၃၀'x၁၆' (၃၀ထပ်)	၆၉၉	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၈၀၀၀၀			၆၈၀၀၀၀
ခိုင်ငါး	၇၇၅၅၅၅ တာဝန်ပေးခြင်း	၄၆'x၁၆'x၇'	၇၀၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၇၀၀၀၀၀			၇၀၀၀၀၀
ပင်ခွတ်	၅၅၅၅၅၅ တာဝန်ပေးခြင်း	၁၆'x၁၀'x၄'	၁၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၄၀၀၀၀၀			၄၀၀၀၀၀
အင်္ဂါယျာဉ်	၅၅၅၅၅၅ တာဝန်ပေးခြင်း	၁၆'x၁၀'x၄'	၆၃၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၀၀၀၀၀			၆၀၀၀၀၀
ရွှေကျွန်း	၅၅၅၅၅၅ တာဝန်ပေးခြင်း	၁၀၀၀'	၄၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ✓ ကျား+မ	၆၁၀၀၀၀			၆၁၀၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

နန်းကြိုင်: နန်းကြိုင် ၁၁.၉.၂၀၁၈

ဦးစွန်းသန်းစိုး: ဦးစွန်းသန်းစိုး ၁၁.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခို၊ ရှင် (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ လား (CF) ၊ လှိုင်၊ ဇင်၊ ဝန် (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ မောင် (TF) ၊ မောင်၊ သက်၊ နိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၇ ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ (တ) မြို့နယ် မောက်၊ ၁၀၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးပံ့စားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
မျှတကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခြံ၊ (ကွန်ကရစ်ကမ်း)	(1400' x 12' x 5')	315	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	11,900,000			11,900,000
အောင်သုခကျေးရွာ	ခန်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	238	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	11,700,000			11,700,000
မိုက်ကင်းကျေးရွာ	ရွာတွင်း ကျောက် ချော့ဖက် ခင်းခြင်း	(1100' x 12' x 0' - 9")	157	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	10,400,000			10,400,000
မင်တခကျေးရွာ	ခန်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	(36' x 26' x 12')	144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	7,800,000			7,800,000
ထိရဲကျေးရွာ	ဆိုင်လား၊ ဖက်၊ တပ်ဆင်ခြင်း	600' (ဖီ.တိုင် 7' တိုင်)	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Weir ရက်စွဲ 7. 10. 2017

မအုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးထောက်ပံ့ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် နန်း၊ ခို၊ ရှင် (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ မောင် (CF) ၊ လှိုင်၊ ဇင်၊ ဝန် (CF) ၊ နန်း၊ ခမ်း၊ လား (CF) ၊ ဦး၊ ရှင်၊ မောင် (TF) ၊ မောင်၊ သက်၊ နိုင် (TF)

နေ့စွဲ 7. 10. 2017 ဝက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရှမ်း၊ (တ) မြို့နယ် မောက်၊ ၁၀၁၄ ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒိုက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးပံ့စားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ယန်းတန်ကျေးရွာ	ရွာတွင်း လမ်း၊ ခင်း၊ ခြံ၊	2600' x 16' x 5"	777	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	8,000,000			8,000,000
နောင်တဝက်ကျေးရွာ	ခန်း၊ မဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 26' x 12'	71	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	7,500,000			7,500,000
ထိဟင်းရွှေကျေးရွာ	ဆိုင်လား၊ ဖက်၊ တပ်ဆင်ခြင်း	2000' (ဖီ.တိုင် 20' တိုင်)	440	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	8,500,000			8,500,000
စက်ကုန်းကျေးရွာ	တံတား၊ ယပ်တည် ဆောက်ခြင်း	5' x 18' x 2' - 6" (3) ဖီ.တိုင်	304	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	2,500,000			2,500,000
ကောင်အိုကျေးရွာ	ဂျော့၊ ယပ်တည် ခြင်း	25' x 3' x 5'	38	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဧ'ကျား+မ	2,400,000			2,400,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် Weir ရက်စွဲ 7. 10. 2017

မအုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတော်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခန့်ခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ရုံး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေး (CF) ၊ နန်း၊ သစ်၊ ဟင်း (CF) ၊ နန်း၊ ဘို၊ ရှင်း (CF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (CF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (TF) ၊ အေး၊ သက်၊ ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၄ . စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ဇစ်ကိန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇) | မြို့နယ် မောကင်းမယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မဝါမြဲပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဦးဂျိမ်ဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	8,500,000			8,500,000
နောင်အိ . ရှေ့ . ရှာ	ဆွဲဟာလမ်း ဖြတ် ဘေးခြံ	1400' (ဇီဝါဇီ 15 ဝါဇီ)	364	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	5,000,000			5,000,000
နောင်အယ်ကေး . ရှာ	စာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	60' x 30' x 12'	177	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,500,000			1,500,000
ဒုံပုံ . ခွက်ဂျေ . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	386	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,000,000			1,000,000
ပုဗ္ဗာဒေါဂျေ . ရှာ	ရွာတွင်း သံဇာန် လမ်း ခင်း ခြင်း	1100' x 12' x 6"	130	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	4,000,000			4,000,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကုန်အိုင် လက်မှတ် Thein ရက်စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၄
မအုန်းခင်

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတော်ရေးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခန့်ခွဲရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စု/ရုံး/ဝန်ထမ်းအမည် ဖွဲ့စည်းရေး (CF) ၊ နန်း၊ သစ်၊ ဟင်း (CF) ၊ နန်း၊ ဘို၊ ရှင်း (CF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (CF) ၊ ခွန်ကုန်အောင် (TF) ၊ အေး၊ သက်၊ ပိုင် (TF)

နေ့စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၄ . စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) ဇစ်ကိန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း (၀၇) | မြို့နယ် မောကင်းမယ် | ကျေးရွာအုပ်စု ဟိုဒုဒါ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (မဝါမြဲပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ထီးမက်ဒင်ကေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	108	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	8,500,000			8,500,000
ပျိုဇွန်အောင် . ကေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	509	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,500,000			1,500,000
ပျိုဇွန်အယ်ကေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	626	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,000,000			1,000,000
နယ်ယန်း . ကေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	36' x 26' x 12'	132	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	1,000,000			1,000,000
ပင်ခွတ်ကေး . ရှာ	ခန်းမအောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30' x 20' x 12'	147	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	7,800,000			7,800,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခွန်ကုန်အိုင် လက်မှတ် Thein ရက်စွဲ ၇ - ၁၀ - ၂၀၁၄
မအုန်းခင်

လက်ညှိုးချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဝေငွေသွယ်မှုအကျဉ်းချုပ်စာမျဉ်းနှင့်အညီ အကျေးရွာအုပ်စု CF/PI ပုံစံ အတိုင်းအတာဖြင့် ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ လက်မှတ်ရေးထိုး အတည်ပြုထားပြီး အချုပ်အခြာရေးရာများ ပြုလုပ်ရန်အတွက် အကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ၏ အတည်ပြုချက်ကို အကျဉ်းချုပ်စာမျဉ်းထဲတွင် ထည့်သွင်းရမည်။ ထို့အပြင် အကျဉ်းချုပ်စာမျဉ်းထဲတွင် ထည့်သွင်းရမည့် အချက်အလက်များကို M15 - နှင့် ယူဆချက်များထည့်သွင်းရမည်။ (ယူဆချက်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝေငွေပုံစံပါ အကျဉ်းချုပ်စာမျဉ်းကို အသုံးပြုရမည်။)

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ/လက်ထောက်အမည် **ပရောင်ကင်ဝမ် ၊ ဒုခိုင်အေး ၊ ရှိလေး ၊ ဒုခိုင်မိမိအောင် ၊ ဦးသန်းထွန်း**

နေ့စွဲ **၂၀၂၁.၁၁.၂၀** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း/တောင်** ဇွန်နယ် **မောက်စည်** ကျေးရွာအုပ်စု **ဟိုဒုမိ**

ကျေးရွာအုပ်စု	ထောင်ရွက်ပင် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း ထိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ထိရဲကျောင်း	ဆိုးမဆောင် ဆောက်လုပ်ခြင်း	30'x20'x12'	88	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8800000			8800000
ကျောင်းမိကျောင်း	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိရေး ဖြစ်စဉ်	1500'	365	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	11000000			11000000
ပရောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်စဉ်		144	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7300000			7300000
ပရောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ဝင်များ အကျိုးစီးပွား ဖြစ်စဉ်	1400'x8'x0'-6"	621	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	12000000			12000000
အကျေးရွာအုပ်စု	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိရေး ဖြစ်စဉ်	1600'	946	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	12000000			12000000

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်များ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အမည် **ဦးခင်လွင်** လက်မှတ် **[Signature]** ရက်စွဲ **၂၀၂၁.၁၁.၂၀**

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း
ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၂၅)ရက်၊ နံနက်(၉)နာရီအချိန်တွင် မောက်မယ်မြို့နယ်၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကောင်ထိုကျေးရွာတွင် ပြုလုပ်သော လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း ပ/ဒုအကြိမ် ကျေးရွာ အစည်းအဝေး ကျင်းပခြင်း အမှတ်စဉ် (၀၀၂/၂၀၂၀)

အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြသူများ

အစည်းအဝေးသို့ ကောင်ထိုကျေးရွာမှ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်နှင့် ရပ်မိရပ်ဖ စုစုပေါင်း ကျား(၄)ဦး၊ မ(၃)ဦး တက်ရောက်ခဲ့ပြီး မောက်မယ်မြို့နယ် လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်းရုံးမှ အောက်ပါတာဝန်ကျန်ထမ်း(၂)ဦး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ခဲ့သည်။

- (က) ခွန်အောင်နိုင်မျိုး (လက်ထောက်နည်းပညာမှူး)
- (ခ) ခွန်သန်းထွန်း (လူထုစည်းရုံးရေးမှူး) မှတ်တမ်းတင်သူ

ရည်ရွယ်ချက်

မောက်မယ်မြို့နယ်၊ လူထုပုဂ္ဂိုလ်ပြုစီမံကိန်း တတိယနှစ်စက်ဝန်း စတင် အကောင်အထည်ဖော်ရန် မြို့နယ်တွင်းရှိ ကျေးရွာများသို့ ကွင်းဆင်းကာ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့် ယခုနှစ်စက်ဝန်းအတွက် လုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရန်အတွက် ပ/ဒု အကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးချက်များ

ကောင်ထိုကျေးရွာ၊ ဟိုနမ့်ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေး စတင်ချိန်တွင် ကျေးရွာသူကြီးမှ အဖွင့်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး ကျေးရွာကော်မတီနှင့် ရပ်မိရပ်ဖတို့မှ ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံပေးခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တာဝန်ကျ ဝန်ထမ်းများမှ မိမိတာဝန်ကျသည့် ကျေးရွာများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများအကြောင်း မိတ်ဆက်ပြောကြားခဲ့ပြီး အစည်းအဝေးကို ဆက်လက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် တာဝန်ကျ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ခွန်သန်းထွန်းမှ စီမံကိန်းအကြောင်း ပြန်လည်မိတ်ဆက်ကာ အမေးအဖြေ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ကော်မတီဝင်များ၏ တာဝန်ဝတ္တရားများနှင့် ဆောင်ရွက်ရန်အကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးခြင်း၊ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ ယခင်နှစ် လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်မှု မည်ကဲ့သို့ အခက်အခဲ ရှိကြောင်းများ မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းစသည်များ ပြုလုပ်ပြီး ယခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်လည်း ကော်မတီဝင်များအား ဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးရန် တောင်းဆိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ပြီးနောက် ယခုနှစ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက် လုပ်ဆောင်ရမည့် အစီအစဉ်များအား လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ခွန်အောင်နိုင်မျိုးမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးပေးခဲ့ပြီး ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များအတိုင်း ဖြည့်ရမည့် မဲစာရွက်စာတမ်း ဖြည့်ပုံဖြည့်နည်းနှင့် ကျေးရွာ၌ ကော်မတီဝင်များ လုပ်ဆောင်ပေးရမည့် မဲဆိုင်ရာ အချက်များအား ရှင်းပြကာ စ(၃) စာရွက်အား ဝေပေးခဲ့ပြီး ထိုနေ့ညတွင် အပြီးလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေးရန်နှင့် နက်ဖြန်တွင် မဲစာရွက်စာတမ်းများအား ပြန်ယူလာပေးရန်လည်း တောင်းဆိုခဲ့ကာ အစည်းအဝေးကို တက်ရောက် လာပေးခြင်းအတွက် ကျေးဇူးတင်ကြောင်းနှင့် နောက်နောင်တွင်လည်း ဆက်လက်ပူးပေါင်းပါဝင်ပေးရန် ပြောကြားကာ အစည်းအဝေးကို ပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၂၀၂၀ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၆ ရက်နေ့ နံနက်(၉)နာရီတွင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ရရှိသောမဲမှ ပြန်လည်အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်းများ ပြုလုပ်ခြင်းများနှင့် ကော်မတီလစ်လပ်နေရာများတွင် ပြန်လည်အစားထိုး ဖွဲ့စည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ချက်အရ ယခုနှစ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရရှိလျှင် ပထမဦးစားပေးအနေဖြင့် ဆိုလာမီးတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ရန် သဘောတူကြပြီး ယခုနှစ် ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီအဖွဲ့ ဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့ဝင်စာရင်း

စဉ်	အမည်	ဆပ်ကော်မတီ	ရာထူး
၁	ဦးဖါခေါ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	အဖွဲ့ဝင်
၂	ခွန်ဝင်းဦး	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ခွန်ဇော်	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်
၄	နန်းခမ်ဇေ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖယား: ကောင်စီ

ကဏ္ဍအလိုက်	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အပြန်အတော်အဖွဲ့ကဏ္ဍ (လမ်း၊တံတား၊ရေလို၊ရေ၊မြီးလင်း စေး)	၀	ဒါရိုက်တာ ဂျော့ဇ်			✓	၂၀၂၀	၂၀၂၁	
	၂	ဒါရိုက်တာ ဂျော့ဇ်			✓			
	၃	ဒါရိုက်တာ ဂျော့ဇ်			✓			
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်း/ ကျား၊မ (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိတ်ပိုး၊ရေ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ဒါရိုက်တာ ဂျော့ဇ်၊ အတင်းအဓိက အဖွဲ့			✓			
	၂	ဒါရိုက်တာ ဂျော့ဇ်၊ အတင်းအဓိက			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့နည်းရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငြားနှင့်ကျား၊မ၊ လိုအပ်ချက်၊ နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှု၊ နိုင်ငံခြားမှ ရောက်ရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



၁၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ- ဦးကျော်ကျော်စွာ ရက်စွဲ- ၂၀၂၁.၁၂.၁၉ ရွာ- ကောင့်တော် VDP ရက်စွဲ- ၂၁. ၉. ၁၉
 ဦးနယ်-မိကျွန်းမြစ် ကျေးရွာအုပ်စု- မိုးဦးရွာ

(က) မြန်မာနိုင်ငံ (ဦးနယ်အဆင့်)- PC 8 ၏ Data အရ မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းစစ်ပါ။

(ခ) အသေးစိတ် စစ်ဆေးခြင်း- တစ်ဦးနယ်တွင် ၁၀ ရွာ မှ ၂၀ ရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (VDPs) များကို အရည်အသွေးစစ်ဆေးရန်ရွေးပါ။ တစ်ဦးနယ်တွင် ကျေးရွာ ၂၀ ထက် ကျော်လျှင် ကျမ်းနန်းနမူနာရွေးပါ။

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နေ့စဉ်လေ့ကျင့်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်) မြေပုံများ ပါရှိမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုနှုန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- ၁၀ , ၅
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- ၁ ရက်
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်- ၆၂၊ ၃ chat, mic, marker, ၂ စတင်, ၁ စတင်, ၁ စတင်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း



၁၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု(Checklist for VDP)

- ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
- ရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၆ | ၆
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- ၅ | ၄

-၁၄-(က)

-၁၀-(ဃ)