

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကရင်ချောင်အုပ်စုရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA, PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တရုတ်စီမံခန့်ခွဲရေးဦးစီးဌာနမှ သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၃)


၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက် အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ကရင်ဆောင်းကျေးရွာ ချပ်ခို မြေပုံ



ရည်ညွှန်းချက်များ

ကျေးရွာချပ်ခို = □

ကျေးရွာ = ○

လမ်း = ≡

မင်းလယ် = ≡

နိပိဒ်တွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးများ စာရင်း

၁။ ကရုဏာချောင့်

၂။ ဣန္ဒြေကျင့်

၃။ သာယာစကား

၄။ သာယာကျင့်

၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

၁။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (ရာဇဝင်၊ သတ်တမ်း အပါအဝင်)

ဈေးယာခင်က ကရင်မျှော်ကျော်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် တွင် ရွာသစ်ကုန်း ကျေးရွာဟု ပြောင်းလဲတည်ရှိခဲ့ပါသည်။ ကွမ်းခြံကုန်း မြို့နယ်၏ စတင်ဘဏ် ၂၁ မိုင် ဧကပင်ပင်လယ်ကမ်းခြေတန်း၌ တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာ တွင်ရှိသော အများစုက လယ်ယာရေးရာ၊ ရေယာရေးရာကို စာရင်းက ယူပါကြပြီး ဗဟိုကဏ္ဍကို ကြိုတင်ယူပါသည်။

၂။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
လယ်	ဖရောင့်တချို့	ကုန်ချ်ချင်	ရေယာရေးရာ (ရေ)
ဥယျာဉ်	(၆၀၀၀၀၀) ၁၂ ဖွဲ့		
ကွမ်း			

၃။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၃.၅၅ ဧကဧကဧက	ရှိ/ မရှိ	၂၁ ၁ -	-
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်	အသေးစားဆည်	ဈေးဆိုင်
ရေအတွက်	၁	၃	-	-	-	၈

၄။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်/ ထယ်	ကျွဲ/ နွား	ထွန်စက်	
အရေအတွက်	-	-	-/ ၂၀	၁၃	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၅၀	၇၀	၁၀	၈၀	

၅။ အခြားကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သော အရင်းအမြစ်/အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးခန်း	အ.လ.က/အ.ထ.က	ဈေး	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	မြေတူးစက်	လမ်းကြိုတ်စက်
အရေအတွက်	-	- ၁ -	-	-			

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၁၇-၃-၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၅	၁၀	၂၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၁၇-၃-၈	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၅	၁၀	၂၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇-၃-၉	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၅	၁၀	၂၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇-၃-၉	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၂	၂၀	၃၂	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇-၃-၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၇	၂၉	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၁၇-၃-၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၂	၁၅	၂၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၀.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၆	၅၂	၈၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၂၀.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၆	၅၂	၈၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၂၀.၃.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၅၂	၈၈	အကျိုးပြုဦးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

ဒုတိယဒဂ်အစီရင်ခံစာ

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၀၀၇.၀၃.၀၃	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၁၀	၈	၁၈	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၀၀၇.၀၃.၀၃	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၆	၁၃	၁၉	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၀၇.၀၃.၀၃	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၈	၁၅	၂၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၀၀၇.၀၃.၀၃	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၇	၉	၁၆	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၂၀၀၇.၀၃.၀၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၁၀	၁၅	၂၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၂၀၀၇.၀၃.၀၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၉	၈	၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၀၁.၂၀၁၇ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	-	၆၈	၆၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၀၀၇.၀၁.၂၀၁၇ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၁၈	-	၁၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၀၀၇.၀၁.၂၀၁၇ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၁၈	၆၈	၈၆	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၂.၈.၁၈	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၃၂	၆၃	၉၅	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအထောက်အပံ့များ၊သီးခြားရှိနေသော အုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၂.၈.၁၈	ရမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၃၂	၆၃	၉၅	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၈.၁၈	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၃၂	၆၃	၉၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်ခံ့	၂၂.၈.၁၈	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၃၂	၆၃	၉၅	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၂.၈.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၃၂	၆၃	၉၅	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၂.၈.၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/အမျိုးသား အချို့	၃၂	၆၃	၉၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၈.၁၈	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၂	၆၃	၉၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၃.၈.၁၈	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၂	၆၃	၉၅	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၃.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု	၃၂	၆၃	၉၅	အကျိုးပြုပြီးရောအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၂.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၃၂	၆၃	၉၅	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြု မြေပုံ	၂၂.၈.၁၈	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၃၂	၆၃	၉၅	



(စတုတ္ထ ခြစ်စေ့ဝန်)

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ် ၂၂၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကထွေးနှေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၂၄.၀၄.၂၅	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့	၄၁	၅၀	၉၁	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ်အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊သီးခြားရှိနေသောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၂၄.၀၄.၂၅	ရမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၄၁	၅၀	၉၁	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၀၄.၂၅	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၄၁	၅၀	၉၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ အသုံးပြုနေသောအရင်းအမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထားသော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်	၂၄.၀၄.၂၅	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သားများ	၄၁	၅၀	၉၁	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း	၂၄.၀၄.၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄၁	၅၀	၉၁	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသားများ လက်လှမ်းမီမှုကွာခြားမှုများ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ	၂၄.၀၄.၂၅	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့	၄၁	၅၀	၉၁	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၀၄.၂	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၄၁	၅၀	၉၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၂၄.၀၄.၂	အမျိုးသားအုပ်စု	၄၁	၅၀	၉၁	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၂၄.၀၄.၂	ကျေးရွာလူထု	၄၁	၅၀	၉၁	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်
၁၀	သဘာဝဘေးအန္တရာ ယ် ကျရောက်မှုအား ဆန်းစစ်ခြင်း	၂၄.၀၄.၂	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊မ)	၄၁	၅၀	၉၁	
၁၁	လူမှုရေးနှင့် ထိခိုက်လွယ်မှုပြ မြေပုံ	၂၄.၀၄.၂	ကျေးရွာလူထု (ကျား၊ မ)	၄၁	၅၀	၉၁	

ဘုရားကျောင်း နေရာ ခြားနားခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန်



- ကျောင်း -
- ကျောင်း -
- ကျောင်း -
- ကျောင်း -
- ကျောင်း -

အောက်ဆုံး
အောက်ဆုံး

ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာ

ပျူမျိုးရေးအရင်းအမြစ်ပြု ဖြေပုံဖော်

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

၁။ လယ်ယာများ နှင့် ပင်လယ်ကို မြှီချိ၍ စာအလေးပေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်သည်။

၂။ အောက်ဆုံးရေသည် ကရင်ရွာငါးရွာကို နမိဖြူ၍ ပျူလုံရွာ ဂရိဖြိုး ထိုက်ပျိုး ဖြစ် နည်းပါးသည်။



၃။ ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းအများအပြားရှိသော်လည်း ရေထွက်ချိန် နည်းသည့်ကတွက် ဆုံးရေရရှိမှု စာအလေးပေး ခြံရံပေးပါသည်။

၄။ ကျေးရွာ တစ်ရွာလုံး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ် ဖြစ်သည်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သောစရိတ်များ

- ရွာတွင်းလမ်း
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း
- စာကြည့်တိုက်
- လှုပ်စက်ဖို့
- ဆုံးရေတွင်းများ ပြုပြင်ရန်

സൂര്യനേയും അഗ്നിയേയും അടയാളപ്പെടുത്തുക



- അരുവി:
- കിടപ്പുമുറി:
- തോട്:
- കിഴങ്ങ്:
- കല്ലിടുന്ന പാത:

ബോധ്യം - സൂര്യനും അഗ്നിയും
(മുകളിലെ കിടപ്പുമുറി)

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ဆွေးနွေးချက်နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

လယ်ယာများနှင့် ပင်လယ်ကို မှီခို၍ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။

ဗမာလူမျိုးများ နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြသည်။

သောက်သုံးရေသည် ကရင်ချောင်ကျေးရွာကို အမှီပြု၍ ဖူလုံစွာရရှိပြီး စိုက်ပျိုးမြေ နည်းပါးသည်။

ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းအများအပြားရှိသော်လည်း ရေထွက်နှုန်း နည်းသည့်အတွက် သုံးရေ ရရှိမှု အခက်အခဲ ရှိနေပါသည်။

ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန် လိုအပ်သောအချက်များ

- ရွာတွင်းလမ်း
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း
- စာကြည့်တိုက်
- လျှပ်စစ်မီး
- သုံးရေတွင်းများ ပြုပြင်ရန်

ဥပသစ်ကုန်းကျေးရွာ

ဥစ္စာခန့် ကြပ်ဝံ့မှုပေးစာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆုံးခတ်ချက်များ

- ၁။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု များ (၂၇) အိမ်ထောင်စု ဖြစ်သည်။
- ၂။ ဝန်လုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်း မရှိခြင်း၊ မတည့်ရင်း ငြီးငွေ့ မရှိခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
- ၃။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသော လိုအပ်ချက်များကို ဦးစားပေး ဆုံးစားခြင်းဖြင့် မျှော်ပါးပါဝင်ပေးပါမည်။
- ၄။ လမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားခများ ရရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိ ယာခြင်း ဖြင့် စိမ်းကိန်းတွင် မျှော်ပါးပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

အစဉ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ဈေးဝယ်	လယ်ဧက (၁၀၀)၊ ပျဉ်ထောင်ကိမ်၊ ကား၊ မိုင်း၊ ထော်လာဂျီ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါး၊ ရိတ်စက်၊ ကုန်ခုံဆိုင်၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆယ်တန်း၊ ကယ်ကျောင်း၊ ထားခိုင်၊ တိုက်ကိမ်	၁	၀.၆%
အသင့်အတင့်	လယ်ဧက (၃၀) အောက်၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဝန်ကိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထော်လာဂျီ၊ တစ်ဘီးမောင်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကုန်ခုံဆိုင်၊ ဆယ်တန်း၊ အောင်၊ အလယ်တန်း၊ မူလတန်း	၁၃	၇.၄၇%
မွမ်းမံ	ရေလှုပ်လျှိုး၊ တစ်ခိုင်တစ်ပိုင်၊ ကြက်ဟဲ၊ ဝက်မွေးမြူရေး၊ ခေါင်းရွက်ဈေး၊ ယဉ်၊ လက်လှုပ်လက်ဆား၊ ဝန်ကိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်မွေး၊ ဆယ်တန်း၊ အောင်၊ မူလတန်း၊ အလယ်တန်း	၁၅၄	၈၅.၆%
ကလွန်ကွယ်ပါ	သက်ကြီးရွယ်အို၊ ဝန်ကိမ်၊ ကလွန်မလွန်ခိုင်၊ ဝိုင်ဆိုင်ဗူးဗူး	၁၆	၉.၁၇%
စုစုပေါင်း		၁၇၄	၁၀၀%


ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုဇယား

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ
စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၆၀) အိမ်ထောင်စုရှိပါသည်။
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းနည်းပါးခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းမရှိခြင်း၊ မ
တည်ရင်းနှီးငွေ မရှိခြင်းကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးနေရခြင်း ဖြစ်သည်။
အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ၏ အားလပ်ချိန်တွင်
အစီအစဉ် ရေးဆွဲပြီး သူတို့တင်ပြသောလိုအပ်ချက် များကို ဦးစားပေး
စဉ်းစားခြင်းဖြင့် ပူးပေါင်းပါဝင်စေပါသည်။
လမ်းပြုပြင်ခြင်း လုပ်ငန်းများသည် လုပ်အားခများ ရရှိပြီး ဝင်ငွေရရှိလာခြင်းဖြင့်
စီမံကိန်းတွင် ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

ဘုရားကျီးကျေး: ဌာနများ: သား: / ဘေး: များ: ဒီပဲပင်: ကုန်: သီး: သစ်: သစ်

ကျီး: သား: ကုန်: သီး: သစ်



ကျီး: သစ်: သစ်

ကျီး: သစ်: သစ်

ကျီး: သစ်: သစ်

ကျီး: သစ်: သစ်

ကျီး: သစ်: သစ်

- ကျီး: သစ်:
- ကျီး: သစ်:

ဣဒဏ် ကုန်၊ ကျေးဇူး

ပင်ကူ ဆိပ်သုံးသပ်ချက်


ဆွေးနွေး ချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

- အမျိုးသမီး များဝင် ဝင်ရောက်ပါ။ အဖွဲ့အစည်း များတွင် ပါဝင်ခွင့် နှင့် ဦးဆောင် ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်တို့တွင် အားနည်းနေပြီး ဆိတ်ဗျာဏိစ္စများတွင်သာ ရာနှုန်းပြည့် အလုပ်လုပ် လျှင် ရှိနေပါသည်။
- အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ရောက်သော အလုပ်တွင် အားနည်းပြီး ဆိတ်ဗျာဏိစ္စ အလုပ်များ တွင်သာ အချိန်ပေးနေရသည့်အတွက် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်နိုင်ခွင့် မရှိဘဲ မဟုတ်သော အားနည်းပြီး အဖွဲ့အစည်း များတွင် ပါဝင်ခွင့်ဖြင့် မရှိပါ။
- အမျိုးသားများသည် နှိုင်းအားဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနိုင်သည့် အတွက် ပညာတစ်ခုနှင့် တစ်ခုဖြင့် ထွက်၍ အလုပ်လုပ်စေပြီး အမျိုးသမီးများကိုသာ ဆက်လက် ပညာပေးကြား ခွင့် ပြုပါသည်။
- ကျေးဇူးရှိ အမျိုးသမီးများအား လုပ်ပိုင်ခွင့် နှင့် လုပ်အားခများ ထုတ်ဖော်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်တွဲစေခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်ပါသည်။

ဥပသစ်ကုန်:ကျေးဇူး

ပဇ္ဇိကုန် ခန့်အမှတ်: သပ်မျက်

ဒွါဟဒွတ်ဓကဝန်:



— အမျိုးအစား: (၁၅) နောက်
 — အမျိုးအစား: (၁၀) နောက်

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသားများသည် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ တို့တွင်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများကပို၍လုပ်ကိုင်ဆောင်ကျပါသည်။ ကျန်းမာရေးကုသခွင့်၊ အိမ်မှုကိစ္စ၊ ပညာရေးသင်ကြားခွင့်တို့တွင်အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက်အာသာလျှက်ရှိသည်။ ဝင်ငွေရရှိမှု၊ တို့တွင်အမျိုးသမီးများအားနည်းနေခြင်းမှာအမျိုးသမီးများသည်အလုပ်အကိုင်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်တွင်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတန်တူညီမျှပါဝင်လုပ်ကိုင်ကြသည်။


ဆွေးနွေးခြင်း/အကြံပြုခြင်း

ဝင်ငွေရရှိနိုင်မှု၊ ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ လုံခြုံမှု၊ တို့တွင်အမျိုးသမီးများအားနည်းနေခြင်းမှာအိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည်အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်လာခြင်းအမျိုးသမီးများ၏ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုများအားကောင်းလာသောကြောင့်အမျိုးသမီးများသည်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအကောင်အထည်ဖော်ရာတွင်လည်းအဆင်ပြေလာသည်။ ၎င်းအပြင်အမျိုးသမီးများကိုလည်းအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူအခွင့်အရေးများပေး၍ဆက်ဆံလာကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည်ယခင်အချိန်ကထက်ပြောရဲဆိုရဲရှိလာပြီးအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုယ်တိုင်လည်းဖော်ထုတ်လာနိုင်ကြသည်။

ပင့်ကူအိမ်ယုံသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဣသစ်ကုန်း

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း



— အမျိုးသမီး
— အမျိုးသား

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေရရှိမှုနှင့် ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် တို့တွင် အားနည်းနေပြီး အိမ်မှုကိစ္စတွင်သာ ရာနှုန်းပြည့် အလုပ်လုပ်ကိုင် နေရပါသည်။

ကျန်းမာရေးကုသခွင့်၊ ပညာသင်ကြားခွင့် နှင့် အဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသားများနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိသော်လည်း ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှု မချနိုင်ပေ။

အမျိုးသားများသည် ဝင်ငွေရရှိမှု အပိုင်းတွင် ရာနှုန်းပြည့် ရရှိသောကြောင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်ကို အမျိုးသားများက ဦးဆောင်ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

ကျေးရွာရှိ အမျိုးသမီးများအား လုပ်ပိုင်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခများ တန်းတူ ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် လက်တွဲခေါ်ခြင်းဖြင့် ကူညီနိုင်သည်။

ရွာဆစ်လုနီးကျေးရွာ ကရင်ကရိစ်ဆုံးစွဲဒုလ ပုံစံ ပြ ရယာ:

ကျာ:

ဆော်ယာသို

ဆါးရိုတ်ခက်

ယာ်ထွန်ခက်

ခက်ကျ

မ

ယာ်ချာ်ခက်

ကျာ်ထွန်

ကျာ: + မ

ကျာ်ထွန်

ဆိုဝ်ယာ်

ယာ်ယာ

ယာ်.

ဒိုဝ်ယာ်

ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာစာရင်း ၈ ဇွန်ထိန်းချုပ်မှုဌာနမှတ်တမ်း

ကျား

မ

ကျား + မ

လယ်ထွက်

ကျေး

ကပ်ချုပ်

ဒီဂရီ

ပေါက်

ဆိုင်

ကျွန်း

ပင်

စော

ကျေး

ပင်

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများ အသုံးပြုသော အရင်းအမြစ်များမှာ အပ်ချုပ်ခံ နှင့် ကျန်ခဲ့ဆိုင် တို့ ဖြစ်ပါသည်။
- လယ်ထွန်ခံ၊ ခမ်းဂိုဝန်ခံ၊ ထော်လာလျီ၊ ခေလပေ တို့ကို အမျိုးသားများကသာ အသုံးပြုပါသည်။
- လယ်ယာ၊ ရေတွင်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဒီရေကော၊ လမ်း စသည်တို့ကို အမျိုးသား၊ ကျား၊ သမီး နှင့် နှိုင်းလုံး အသုံးပြုပါသည်။
- လယ်ထွန်ခံ၊ ခမ်းဂိုဝန်ခံ၊ ထော်လာလျီ၊ ခေလပေ၊ လယ်ယာ၊ ရေတွင်း၊ ဆိုင်ကပ် တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ပြီး၊ အပ်ချုပ်ခံ နှင့် ကျန်ခဲ့ဆိုင် ကို အမျိုးသမီး များက ထိန်းချုပ်ထားပါသည်။ ဒီရေကော နှင့် လမ်းတို့ကို နှိုင်းလုံးက ထိန်းချုပ် ထားပါသည်။
- အမျိုးသမီးများအား သုံးပြုမှုများ ချွင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း တို့တွင် အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများက တန်းတူ ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း သိရှိနိုင်မည်။


ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာ

ကုသိခွင်ပြု လေ့လာမှု

ဆွေးနွေးချက် နှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

- အာရိက စာသင်စာမေးဝတ်ကျောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် ရေလုပ်ငန်းတို့လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ကိုင်သူ အိမ်ထောင်စု (၁၃) ဦးရှိပြီး ရေလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူမှာ အိမ်ထောင်စု (၈၀) နှ့်ရှိပြီး ကျန်အိမ်ထောင်စုမှာ လက်လုပ်လက်စားသမားများ ဖြစ်ကြသည်။
- လယ်ယာလုပ်ငန်းကို ဖိုးကုသိတွင် ထွန်ယက်ပြီး ဆောင်းရာသီတွင် ရိုက်သိမ်းကြပါသည်။ နွေရာသီတွင် အားလပ်ပါသည်။ ရေလုပ်ငန်းကို ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တပို့တွဲ နှင့် တပေါင်းလများတွင် နား၅ ကျပ်လများတွင် လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- ၎င်းလုပ်ငန်းများ အလုပ်ခွင်ပြီးစီး၍ အားလပ်ချိန်များတွင် လက်လုပ်လက်စားလုပ်ကိုင်၍ ကျန်း အလုပ်ကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
- လယ်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ မှ အပ ကျန်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ မှာ ဝင်ငွေယုံ့ လောက်ဖွဲ့ ဗဟိုသဖြင့် ကျပ်ငွေလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်အားထားကြပါသည်။
- ရွာတွင်းရှိ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုများသည် နွေရာသီတွင် ပျက်ယူထပ်၍ ဖိုးကုသိတွင် ရေဝယ်၍ ချိုင့်ခွက်များ ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဆောင်းရာသီမှာ အသင့်အတင့် ကောင်းမွန်ပါသည်။

ရွာထဲကုန်ကျေးဥာ ကပ္ပ.ကေဠိများ ဖွင့် ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ



ရွာထဲကနေ ကျေးရွာနှင့် ချိတ်ဆက်ရာ ရထား နဖူး၊ နေ့စဉ်များ


ရွာကွင်း

ရွာခြင်


၁။ ကုန်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



၁။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့



၂။ ကမ်းကုန်ဦးစီးဌာန




၂။ ဧည့်သည်ရေးရာဌာန




၃။ လူငယ်အဖွဲ့




၃။ ကျေးလက်စီးပွားရေးဦးစီးဌာန




၄။ ရတနာအဖွဲ့



၄။ ရတနာအဖွဲ့



၅။ ကျေးလက်အဖွဲ့



ရွာသစ်ကျင်းကျေးရွာ

အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ၁။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု၊ ရပ်မိရပ်မစုဖွဲ့နှင့် လူငယ်စုဖွဲ့ နှင့် နာရေးလူ့စီမံအသင်း စုဖွဲ့တို့ ရှိပါသည်။
- ၂။ ရပ်မိရပ်မစုအဖွဲ့သည် ကျေးရွာ၏ သာသနာရေး၊ ဘာသာရေးနှင့် ယူမှုရေးကိစ္စများတွင် အဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ၃။ လူငယ်အဖွဲ့သည် ရပ်ရွာ၏ သာရေး၊ နာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကပါဝင်ဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ၄။ ကျေးရွာရှိ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးစီးဆောင်ရွက်ပါသည်။
- ၅။ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အဖွဲ့သည် ရပ်မိရပ်မစုအဖွဲ့နှင့် လူငယ်အဖွဲ့တို့သည် မူးပေါင်း ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
- ၆။ အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့အဖွဲ့သည် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဖွဲ့စည်းမှု၊ ရပ်မိရပ်မစု၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန နှင့် ဓနုဓနုဓနုအဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။

ကျေးရွာ ဒွင် ချိတ်ဆက်နေသော စာပွဲ စာခင်းများ

ရွာတွင်း

ရွာပြင်


- ၁။ အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာန
- ၂။ နားဆေးကုရုံ
- ၃။ လူငယ်စာပွဲ
- ၄။ ရပ်ဇာရပ်စာပွဲ
- ၅။ ကျေးရွာစိမ်းကင်းရေးအဖွဲ့

- ၁။ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးဗဟိုဌာန
- ၂။ ရွာစုရွာချေးစာပွဲ
- ၃။ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန
- ၄။ ရဲစခန်း
- ၅။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေး
- ၆။ လူထုဖယ်ရှားရေးအဖွဲ့

ရွာဘဝ ကုန်းကျေးရွာ

ဒုတိယ ဖွဲ့စည်းရေး:

ဒီမိုကရေစီ ဖွဲ့စည်းရေး နှင့် ဒီမိုကရေစီ မြှင့်တင်ရေး



ကျေးဇူးတင်: - နေ့စဉ်
ကျေးဇူးတင်: = စာစောင်

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု

သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာတွင်းရှိကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်ကျေးရွာရှိအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊
ကျေးရွာလူထုလူငယ်များနှင့်လည်းပူပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်ကြသည်။တစ်ခါတစ်ရံရပ်ဖီရ
ပ်ဖအဖွဲ့နှင့်လည်းချိတ်ဆက်မှုရှိသည်။ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်ကျေးရွာတွင်းရှိဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်င
န်းများကိုကျေးရွာလူထုနှင့်အတူတက်ကြွစွာပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်။

ဆွေးနွေးချက်

ကျေးရွာတွင်းသို့တခြားသောဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများဝင်ရောက်လာခြင်းဖြင့်ကျေး
ရွာလူထု၏စွမ်းဆောင်ရေများမြင့်မားလာပြီးပညာရေး၊ကျန်းမာရေး၊လူမှုရေးလုပ်ငန်းများနှင့်စီးပွားရေး
လုပ်ငန်းများတွင်အထောက်အပံ့ရရှိမည်ဖြစ်သည်။ကျေးရွာတွင်းသို့ယင်းအဖွဲ့အစည်းများဝင်ရောက်
လာခြင်းဖြင့်ကျေးရွာတွင်းရှိလိုအပ်ချက်များသာမကကျေးရွာလူထု၏မျှော်မှန်းချက်များပြည့်ဝလာနိုင်
မည်ဖြစ်သည်။

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲ ပြဿနာများ

- ရပ်ရွာတွင်းတွင် ကရောင်း နဝပ် လုပ်ရာ၌ သမီးပု၊ မကောင်း သည် နာတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။
- ကျေးရွာဆေးပေးခန်း မရှိသည့်နာတွက် ကျွမ်းမာရေး မကောင်း ဖြစ်သည့် နာခါ မလျှင်ကခက် အခဲ ရှိပါသည်။
- လျှပ်ခင်းမီး မရရှိသည့်အတွက် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးဖွံ့ဖြိုးဖွံ့ဖြိုးနားနည်းနေပါသည်။
- ကျေးရွာနာတွင်း၌ ရေတွင်း၊ ရေကန် နည်းပါးသည်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။
- ကျေးရွာတွင် စာကြည့်တိုက် မရှိသည့်အတွက် ဗဟုသုတ နည်းပါးခြင်း။
- ကျေးရွာတွင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါးခြင်း။
- ကလေးများ၊ အားလုံးကို ပညာရေး လိုလားစွာ မသင်ကြားနိုင်ခြင်း။

ရွာသစ်ကျွန်းကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များ

- ကျေးရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန်
- ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- လျှပ်စစ်ဖိတ် ရရှိလာစေရန်
- ဆေးကုသခန်းများ ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းပေးရန်
- အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ ရရှိလာစေရန်
- ကလေးများအား ပညာကို ဆုံးရှုံးစေမည့် အခြေအနေအထားမှ ရှောင်ကြားနိုင်စေရန်

ရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ

အမျိုးသမီးများဝေ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွင်များ

- ကွန်ကရစ်လမ်း ခင်းမည်။
- ကျန်းမာရေး စေးပေးဆုံး တည်ဆောက်မည်။
- လုပ်ခဝင်္ဂါ သွယ်တန်းမည်။
- ရေတွင်း၊ ရေကန်များ ဖြန့်လှည့် ပြုပြင်မည်။
- ဆာဗြစ်တိုက် ဆောက်မည်။
- အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း နည်းပညာသင်တန်းတက်မည်။ (ခက်မျှင်)
- ဗသေးစားဈေးလှူလှူ

ရွာသစ် ကုန်၊ ကျေးရွာ

အမျိုးသားများ၏ ကခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ

- မိုးရာသီတွင် သွားလာရခက်ခဲခြင်း၊
- ဆောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာ မရရှိခြင်း၊
- ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးဆုံးဖြတ်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေးပိုင်းတွင် အခက်ခဲခြင်းဖြစ်ခြင်း၊
- လျှပ်စစ်မီး အခက်ခဲခြင်းဖြစ်ခြင်း၊
- ပညာရေးတွင် ကခက်ခဲခြင်းဖြစ်ခြင်း၊
- ကျေးလက်စာကြည့်တိုက် ဖွဲ့စည်းရန်အတွက် ပမာဏမလုံခြင်း၊ တွင် အခက်ခဲခြင်းဖြစ်ခြင်း၊

ဥပသစ်ကျင့်ကျေးဇူး

အမျိုးသားများပေး ကျေးဇူးပြုချက်များ

- စတုရန်းတွင်းပန်းများ ကောင်းမွန်လာစေရန်
- သောက်ဆုံးရေ ဖူးလုံခြုံစွာ ရရှိလာစေရန်
- ကျေးပင်ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်းများ ဖြစ်ပေါ်လာစေရန်
- လျှပ်စစ်ဖိစီးမှုများ ရှိရှိ လာစေရန်
- ပညာရေး ကောင်းမွန်လာစေရန်
- ကျေးပင်စာကြည့်တိုက်များ ပေါ်ထွန်းလာပြီး မပျက်စီးဘဲ ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်

ဌာသင်ကျမ်းကျမ်း

အမျိုးသားများ၏ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

- ကျေးဌာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းမည်။
- သောက်ကျော် နှင့် သုံးကျတွင်းများ တူးဖော် ပြင်ဆင်မည်။
- ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးနှံ တစ်ခုစီလျှင်
- ပျက်စီးစွဲများ သွပ်တုတ်မည်။
- အသင်ကျောင်းများ ပြုပြင်မည်။
- အခြေခံတိုက် တစ်ခုစီလျှင်

ဌာနကုန်ကျေးဇူး

အပျိုးသား၊ နပျိုးသမီးများစာ

ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ကွန်ကရစ်လမ်းခင်းဖွဲ့ (က+မ) ၃၃၆
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ဖွဲ့ (က+မ) ၉၃
- လှုပ်ခတ်ဖို့ ဆွဲတပ်ဖွဲ့ (က+မ) ၂၅၁
- ရေတွင်း၊ ရေကန်များ ဖြန့်လှည့် ပြုပြင်ဖွဲ့ (က+မ) ၇၈
- စာကြည့်တိုက်ဆောက်ဖွဲ့ (က+မ) ၂၅
- စက်ချက် သင်တန်း (မ) ၁၃
- အသေးစား ဆေးရုံလုပ်ငန်း (မ) ၁၀
- အသင်းကျောင်းများ ပြုပြင်ရန် (က) ၃၂

ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြုထားသော အခက်အခဲ အစားအသုံးစျား

- လမ်း၊ မကောင် ယာဇာ၊ လာရေ၊ ခက်ခဲခြင်း (က+မ)
- ကျန်းမာရေး၊ ဆေးဝေးခန့်၊ စဉ်ခြင်း (က+မ)
- လျှပ်စစ် မီး၊ စဉ်ခြင်း (က+မ)
- သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာ မရှိခြင်း (က+မ)
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ နည်းပါးခြင်း (က+မ)

ကျေးရွာလူထုဗဟိုပြုထားသော မြေ ဖြန့်ဖြူးချက်စျား

- လမ်း၊ ချား၊ ကောင်၊ ခွန်စွာသွားလာရ လွယ်ကူစေရန် (က+မ)
- ကျန်းမာရေး၊ စောင့်ရှောက်ခြင်း၊ တက်လာစေရန် (က+မ)
- လျှပ်စစ်မီး၊ ရရှိရန် (က+မ)
- သောက်သုံးရေ ဖူလုံစွာရရှိရန် (က+မ)
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ ချားပို့ပို့ရရှိရန် (က+မ)

ကျေးဇူးတင်စွာ ကျေးဇူးတင်စွာ ကျေးဇူးတင်စွာ

- ကျွန်ုပ်တို့၏ (ကျေးဇူးတင်စွာ)
- ကျွန်ုပ်တို့၏ (ကျေးဇူးတင်စွာ)
- ကျွန်ုပ်တို့၏ (ကျေးဇူးတင်စွာ)
- ကျွန်ုပ်တို့၏ (ကျေးဇူးတင်စွာ)
- ကျွန်ုပ်တို့၏ (ကျေးဇူးတင်စွာ)

ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းထားသော အခန်းကဏ္ဍများ

ရွာယစ်ကုန်
စတုတ္ထတန်းဖွဲ့စည်းရေး

* လမ်းမကောင်းပေခြင်းအတွက် အခင်းအရာ (က+မ)

* ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲရှိခြင်း (က+မ)

* လျှပ်စစ်ဇီးမရှိ၍ ပျက်စီးမှုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်း (က+မ)

* ယောက်ျားရေဖူလုံအာရုံရှိခြင်း (က+မ)

* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအခက်အခဲများ (က+မ)

ကျေးဇူးပြုဖွဲ့စည်းထားသော ဇွန်လအတွက် အခင်းအရာများ

* လမ်းမကောင်းဖြစ်စေရန်အတွက် အခင်းအရာ (က+မ)

* ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအခက်အခဲများ (က+မ)

* လျှပ်စစ်ဇီးမရှိ၍ ပျက်စီးမှုအခက်အခဲများဖြစ်ပေါ်ခြင်း (က+မ)

* ယောက်ျားရေဖူလုံအာရုံရှိစေရန်

* အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းအခက်အခဲများ

ကျေးဇူးလှူဒါနပြုထားသောလုပ်ငန်းစဉ်များ

ရွာသစ်ကုန်
တောထွက်နှစ်စက်ဝန်

- * ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း (က+မ)
- * ရေနံနီမြို့ပြင်ခြင်း (က+မ)
- * ဖျပ်စစ်ဖို့ (က+မ)
- * ကျေးလက်ဆေးပေးစခန်း (က+မ)
- * စာပို့ချုပ်ငယ်တစ်ခု (က+မ)


ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ



ബ്രോ:ഗ്ര റിപ്പോർട്ട്: കുറഞ്ഞ കുറവിലെ റെൻ്റൽ ഘടന: പുറം റെൻ്റൽ മൂലം



▲ ബ്രോ:ഗ്ര റിപ്പോർട്ട്: കുറഞ്ഞ കുറവിലെ റെൻ്റൽ ഘടന: പുറം റെൻ്റൽ മൂലം

▲ ബ്രോ:ഗ്ര റിപ്പോർട്ട്: കുറഞ്ഞ കുറവിലെ റെൻ്റൽ ഘടന: ഇൻ്റർ ന്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ

ഇൻ്റർ ന്റ്റ് (എ) =

ഇൻ്റർ ന്റ്റ് (ബി) =

കമ്പ്യൂട്ടർ =

▲ നമ്പർ ടീം =

ഇൻ്റർ ന്റ്റ് =

നമ്പർ ടീം =

▲ ഡെപ്യൂട്ടി മാനേജർ

ကျေးဇူး စီ | တောက် ခုံကဏ္ဍ ချဉ်. အဖွဲ့ဝင်

စဉ်	အမည်	အသက်	ကဝန်	ပဉ္စမအဖွဲ့ အဖွဲ့ခေါင်း	ဖက်ချက် (ဖုန်းနံပါတ်)
၁	ဦးဝေလင်းဦး	၃၇	ကျေးဇူးစောနဂါးဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	၀၇၇၄၄၆၂၇၆၇
၂	ဒေါ်ခန့်ခန့်ဝင်း	၄၇	ကျေးဇူးစောနဂါးဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	၀၇၇၇၆၅၇၅၄၇၀
၃	ဦးဦးထွန်း	၃၈	ကျေးဇူးစောနဂါးဝန်ထမ်း ပြုကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၄၂၀၂၃၃၅၇၂
၄	ဒေါ်ဖြူဖြူ	၅၈	ကျေးဇူးစောနဂါးဝန်ထမ်း ပြုကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၇၆၆၆၂၆၆၆၆
၅	ဦးနေအောင်	၃၃	ဝယ်ယူရေး: ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၆	ဦးကျော်ဝင်း	၄၀	ဝယ်ယူရေး: ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၇၇၇၇၇၇၇၇
၇	ဒေါ်ဖြူဖြူ	၄၃	ဝယ်ယူရေး: ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၈	ဦးသောင်းဖြူ	၆၃	လုပ်ငန်း: လည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်း ခြင်း: ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၇၇၇၇၇၇၇၇၇
၉	ဒေါ်သင်းဖြူ	၅၀	လုပ်ငန်း: လည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းခြင်း: ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၁၀	ဒေါ်ဖြူဖြူ	၄၂	လုပ်ငန်း: လည်ပတ် ပြုပြင်ထိန်း သိမ်းခြင်း: ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၁၁	ဦးကျော်စွာ	၆၀	ကျေးဇူးစောနဂါးဝန်ထမ်း	အလယ်တန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၁၂	ဦးတင်ဦး	၄၀	ဆေးဓါးဖြန့်ဖြူးရေး: ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၁၃	ဒေါ်အေးအေး	၃၅	ဆေးဓါးဖြန့်ဖြူးရေး: ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၇-၄၅၀၆၆၆၆၆၆၆
၁၄	ဒေါ်အေးအေး	၃၃	ဆေးဓါးဖြန့်ဖြူးရေး: ဆပ်ကော်မတီ	မူလတန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၁၅	ဦးကျော်စွာ	၄၂	အကြံပြုပေးခြင်း: ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆
၁၆	ဒေါ်ခန့်ခန့်	၄၈	အကြံပြုပေးခြင်း: ဆပ်ကော်မတီ	အလယ်တန်း	၀၇၆၆၆၆၆၆၆၆

ကျေးရွာ စီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်များစာရင်း

< ဂွေစက်ကုန် >

ဦးတီးယဉ်စာရင်း

စဉ်	အမည်	အသက်	တာဝန်	ပညာအရည်အချင်း	မှတ်ချက်(ဖုန်းနံပါတ်)
၀	ဦးဝေလင်းဦး	၃၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဧညာပတ်တန်း	၀၉-၇၉၉၄၀၂၇၆၇
၂	ဒေါ်ခန့်.ဝင်း	၄၈	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဧညာပတ်တန်း	၀၉-၇၇၈၉၇၅၄၂၀
၃	ဒေါ်မြင့်သီ	၅၈	မိ/ဆောက်	ဧညာပတ်တန်း	၀၉-၄၀၂၈၂၈၉၃၁
၄	ဦးကျော်စွန်းဦး	၄၂	မိ/ဆောက်	ဧညာပတ်တန်း	၀၉-၂၆၂၅၄၆၀၈၁
၅	ဦးဂျိမ်းမင်း	၂၅	ငွေအရင်းကိုင်	BA. (Mye)	၀၉-၇၇၀၆၀၈၂၈၃
၆	ဦးမင်းသိန်းဦး	၄၃	ဝယ်ယူရေး	ဧညာပတ်တန်း	၀၉-၄၅၆၄၂၉၄၃၃
၇	ဒေါ်မြင့်စို	၄၃	ဝယ်ယူရေး	မျှလတန်း	၀၉၉၆၃၀၂၂၂၆၇
၈	ဦးဝင်း	၆၃	ဝယ်ယူရေး	မျှလတန်း	၀၉-၇၈၆၂၄၀၃၇၀
၉	ဒေါ်ခင်သွန်းအောင်	၃၅	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်း	B.A (Myan)	၀၉-၇၉၂၅၃၃၆၄၁
၁၀	ဒေါ်တင်စွဲ	၆၄	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်း	မျှလတန်း	၀၉-၂၇၀၆၅၆၅၈၃
၁၁	ဦးအောင်မြင့်	၆၃	လုပ်ငန်းထိန်းသိမ်း	မျှလတန်း	၀၉-၉၇၀၆၅၆၅၈၃
၁၂	ဒေါ်အေးမြကြည်	၃၅	ဆေးခန်းကြည့်ရှုရေး	မျှလတန်း	၀၉-၇၈၆၂၄၀၃၇၀
၁၃	ဒေါ်သန်းသန်းစိုး	၂၆	ဆေးခန်းကြည့်ရှုရေး	မျှလတန်း	၀၉-၇၇၀၀၄၇၄၁၉
၁၄	ဦးသိန်းဣ	၆၇	ဆေးခန်းကြည့်ရှုရေး	ဧညာပတ်တန်း	၀၉-၂၆၄၀၇၈၂၇၅
၁၅	ဒေါ်ပျကြည်	၆၁	ဝေဖန်စာကြံပြု	ဧညာပတ်တန်း	၀၉-၇၈၃၄၁၀၃၀၅
၁၆	ဒေါ်ခန့်လျှော	၄၉	ဝေဖန်စာကြံပြု	မျှလတန်း	၀၉-၂၅၇၄၇၇၃၄၅

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအမည်၊ ဌာနဝင်ကျိန်

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်၊ ကျင်ချောင်း

ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ခု

စဉ်	ကော်မတီအမည်	(v) ခြိမ်းပါ		တာဝန်	မှတ်ပုံတင်အမှတ်
		ကျား	မ		
၁	ဦးသန်းထွန်း	✓		စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၃၇၉၈၁
၂	ဒေါ်မြင့်ခင်		✓	စီ/ထောက်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၅၇၄၉
၃	ဒေါ်မောင်ခင်		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၈၄၈၉
၄	ဦးဩဦး	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၅၇၅၀
၅	ဦးသိန်းလွင်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၅၄၈၃
၆	ဦးခင်စွယ်	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၁၉၈၉၂
၇	ဒေါ်ခင်စွယ်လွင်		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၅၁၃၉
၈	ဒေါ်စွယ်လွင်		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၃၇၇၅၅
၉	ဦးစောစော	✓		လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီ (ဥက္ကဋ္ဌ)	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၃၇၈၀၆
၁၀	ဒေါ်စွယ်ခင်		✓	လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၈၉၃၄
၁၁	ဒေါ်ခင်စွယ်လွင်			လည်ပတ်/ပြင်ထိန်းဆပ်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၅၉၀၁
၁၂	ဦးကျော်စွယ်	✓		ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၈၀၈၁၈
၁၃	ဦးဝင်း	✓		ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၃၈၀၅၆
၁၄	ဒေါ်ခင်စွယ်		✓	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စားလှယ်	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၆၄၀၃၅
၁၅	ဦးစောစော	✓		ကျေးရွာစောစောဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၁၈၈၅၉၂
၁၆	ဒေါ်စွယ်ခင်		✓	ကျေးရွာစောစောဝန်ထမ်း	၁၂/ကခက(နိုင်) ၀၇၆၀၃၁
စုစုပေါင်း					



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး သန်းစော	ဖုန်း - ၀၅ - ၃၃၃၁၈၁၈၁၉	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မိမိအိန်
မြိုင်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ၅၃ ကျွန်း	မြို့နယ် အွယ်: ၅၃ ကျွန်း	ကျေးရွာအုပ်စု အရှင်ချောင်း
		ကျေးရွာ ရွာစာစုကျွန်း

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၂၃	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၂၃
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၆		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူမျိုး (၁) ဗမာ ၄၉၀	၂၄၆	၂၄၄
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၀၂	၂၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး	ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				မှတ်ချက်

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____
 ကတ္တရာလမ်း: _____
 မြေသားလမ်း: _____
 ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: _____
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ _____
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: _____

ရို/ မရို/ မသိ
 _____ နှစ်/ မသိပါ
 ရို/ မရို/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: _____
 (၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန် _____
 မြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____
 ပိုးရာသီ - ထော်လာဂျီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____

မိုင်/ ဖာလုံ _____ / မသိပါ
 (၅ မိုင်) နာရီ
 (၅ မိုင်) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ _____
 ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦး သန်းဇော်

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဒေါ်ဖိဖိအို

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦးသန်းစော	ဖုန်း - ၀၉၅၇၉၀၇၃၀၈၂၇ - ၀၉၇၇၇၇၁၈၁၈၀၂	စည်းရုံးရေးမှူးအမည် ဒေါ်မိမိခင်
ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းပြည်နယ်	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကရုဏ်ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ ရွာသစ်ကုန်း

(က) လူဦးရေ ဒီ ဝါယာစေ့ကပ်

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၇၀	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၇၀
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်း	၆		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)	၃၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၆၄၂	၃၂၁
လူမျိုး (၁)		
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်စွဲစီး	၁၇၆	၂၁

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပ်	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပ်	ဘာသာရေး	ခြံစိပ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/ထကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: ✓ လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ
 (၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ
 (၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဖာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်
 ခြောက်သွေ့ရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် / မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၅၆၃၆) နာရီ
 မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ (၅၆၃၆) နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ


လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည်



လက်မှတ်

ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး

ရက်စွဲ ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည်

၆၃၆၆၆၆၆၆

လက်မှတ်

Handwritten signature

ရက်စွဲ ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအဖွဲ့၊ ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအဖွဲ့မှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးကျေး၊ ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေးကြားရန် ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။

သွားရောက်သောအခါ ပေထွားရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။

ပထမဆုံးဖိတ်ဆက်ခရီး ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ဖိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစိုးကျေး၊ ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၉၅၇၄၁၈၉၀၊ လူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့ရေးအဖွဲ့ အမည် ရွာထက်ထက် ၆.၆၀

ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း၊ မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကရင်ရွာ၊ ကျေးရွာ ရွာထက်ကုန်း

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၁၇၄</u>	ဘာသာ (၁) <u>ဗုဒ္ဓ</u>	<u>၁၇၄</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<u>၆</u>		
အက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<u>၃၁</u>		
စစ်ဘေးရှောင်	<u>၀</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <u>ဗမာ</u>	<u>၃၄၀</u>	<u>၃၄၂</u>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	<u>၁၅၉</u>	<u>၁၅၅</u>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
ပူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုလဲကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အပျိုလေးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်လှော်ကွင်းကွင်းမီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပူကြီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ ပြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

- (င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်
- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံခန့်ခွဲမှုမိမိမိမိ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
 - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
 - (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

စိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ပူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၃၇.၀၈.၂၀၁၆ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းပတ်ဝန်းကျင် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး နှိုထွေ

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၂.၈.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်တက်တက် နေ့. ၂၂.၈.၂၀၁၈

လက်မှတ် [Signature] နေ့. ၂၂.၈.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ
 ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း
 မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ
 လက်များအား
 စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့်
 ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းတင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၆၇၅၅၀၉၄၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ထက်ထက်ဆွေ
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်း	မြို့နယ် တွင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကရင်ချောင်း
		ကျေးရွာ ရွာသစ်ကြီး

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၁၇၄	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၁၇၄
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၁		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၃၄၁	၃၃၇	၆၇၈
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၅၉	၁၅	၁၇၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြေ မှလ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ကျွဲဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/ မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(ဝ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင် ၁.၅၅ မိုင်မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိုင် ၃၆ ----- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိုင် ၃၆ ----- ထော်လာရီ/ မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင်/ လား/ မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- ရာစု ၂၀၀၂

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းစိန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၀.၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ထွန်းထွန်း

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၈.၁၀.၁၉



ပုံစံ ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဖိုဖိုခင်

နေ့စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကရင်ဗျောင် ကျေးရွာ ရွာသစ်ကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအရေအတွက်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈. ၃. ၂၀၁၇	၉. ၃. ၂၀၁၇	၄၅	၃၀	၇၅	၇၅ ၈၆၁
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀. ၃. ၂၀၁၇	၁၀. ၃. ၂၀၁၇	၃၆	၅၂	၈၈	၈၈ ၉၆၁
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁. ၃. ၂၀၁၇	၁၁. ၃. ၂၀၁၇	၁၁	၉	၂၀	၂၀ ၉၆၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဇီဇီခိုင်

နေ့စွဲ ၁၃.၁၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း မြို့နယ် ကျွန်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကြီး ကျေးရွာ - ရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၂၀၁၇	၁၂.၁၂.၂၀၁၇	၂၃	၄၁	၆၄	၆၄ ၆၆
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၁၃.၁၂.၂၀၁၇	၁၈	၆၈	၈၆	၈၆ ၆၆
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁.၂၀၁၈	၉.၁.၂၀၁၈	၈	၆	၁၄	၁၄ ၆၆
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်းသုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကိုရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဂယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်ရေအတွက် လူမျိုးစုအ
၆.၃။ ဘီလူးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

လုပ်ငန်းရှင်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေး/လက်ထောက်နည်းပညာများ	မိတ်တူနန်းတော်ဝန်အဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာတစ်ခုစီတွင်
ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေး/လက်ထောက်အဖွဲ့ဝင် - ၆၅၈	စက်ဝန်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်(၃)	
နေ့စွဲ ၂၂.၈.၂၀၂၈	စက်ဝန်(၆)	
ဖြည့်နှယ်တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ် ကွမ်မြစ်ကျွန်း၊ ကျေးရွာတစ်ခု ကျေးရွာ ၆၅၈ ကျေးရွာ ရွာဘယ်ကျွန်း၊

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					စီမံ ထောင်စု	စီမံ ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံး သည့်နေ့	အစိုးရအဖွဲ့	အစိုးရအဖွဲ့	အစိုးရအဖွဲ့	အစိုးရအဖွဲ့	အစိုးရအဖွဲ့		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၈.၂၀၂၈	၂၂.၈.၂၀၂၈	၃၃	၅၅	၆၀	၆၀	၆၅	၅၄	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဖြန့်ချိရေးအစည်းအဝေး	၂၃.၈.၂၀၂၈	၂၃.၈.၂၀၂၈	၃၂	၆၃	၆၅	၆၅	၆၅	၅၄	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး									
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အစည်းအဝေး	၂၀.၆.၂၀၂၈	၂၀.၆.၂၀၂၈	မလို	မလို	မလို		မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစီးချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစည်းအဝေး									

၆. ယယုဒရားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၁ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၂ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တေးခုံကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၀၂ - စီမံကိန်းတက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းတက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြင့် စီမံကိန်းရေးရာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပျံ့နှံ့မှု ပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - **ဒေါ်ထက်ထက်အွဉ်း** ၊ **ဒေါ်လှသင်းဖြိုး**

နေ့စွဲ ၈.၁၀.၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မူရင်းအမည်/တိုင်း **ချန်ကုန်** မြို့နယ် **လွှမ်းမြော်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာ** **ရွာထပ်ကုန်း**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဗိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၉	၈.၁၀.၁၉	၈၅	၁၃	၉၈	၉၈ ၁၈၁	၁၈၄	၅၆.၃၂%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၉	၉.၁၀.၁၉	၄၁	၅၀	၉၁	၉၁ ၁၈၁	၁၈၄	၅၂.၃၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	-	-						
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထောင်အတည်စေရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၂.၁၂.၁၉	၁၂.၁၂.၁၉	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၉	၁၆.၁၂.၁၉	၄၆	၄၁	၈၇	၈၇ ၁၈၁	၁၈၄	၅၀.၂%

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၅၇၀	၈.၁.၂၅၇၀	၄၄	၅၂	၉၆	၉၆	၁၇၄	၅၅.၁၇၂.
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၅၇၀	၈.၁.၂၅၇၀	၄၄	၅၂	၉၆	၉၆	၁၇၄	၅၅.၁၇၂.
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၅၇၀	၈.၁.၂၅၇၀	၄၄	၅၂	၉၆	၉၆	၁၇၄	၅၅.၁၇၂.
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၁.၂၅၇၀	၈.၁.၂၅၇၀	၄၄	၅၂	၉၆	၉၆	၁၇၄	၅၅.၁၇၂.
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖော်ပြကြည့် အစည်းအဝေး	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့	မလို့
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည်

နေ့စွဲ - ၁၀. ၃. ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကင်း	ကွမ်းခြံကုန်း	ကရင်စွယ်	ရွာ၁၁ စကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ မြို့ရပ်အတွင်းတွင် လူမှုစီးပွား ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်	၁။ စတုဂံပုံအောက်တွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်
၂။ စားနပ်ရိက္ခာအား မြှင့်တင်ပေးခြင်း	၂။ ကျန်းမာရေးကုသရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
၃။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၃။ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
၄။ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း	၄။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက်
၅။ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၅။ စာပေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း
၆။ ကျေးလက်စာပေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၆။ ကလေးများ၏ ပညာရေးလုပ်ငန်းများ
၇။ စာပေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၇။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း

ခ. မှိုက်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နှောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမှိုက်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုက်မှန်းချက်များ
၁။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး
၂။ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၂။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဖွဲ့စည်းခြင်း
၃။ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၃။ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းခြင်း
၄။ လျှပ်စစ်ဖို့ ဖွဲ့စည်းခြင်း	၄။ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း
၅။ ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၅။ စာပေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း
၆။ ကျေးလက်စာပေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၆။ ကလေးများ၏ ပညာရေးလုပ်ငန်းများ
၇။ စာပေအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	၇။ ဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်အောင်အောင်

နေ့စွဲ - ၁၃.၁၂.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) ဖြစ်စက်ဝန်း (၂) □ စက်ဝန်း (၃) □ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂရိတ်မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကရင် ချေးကင်း ကျေးရွာ ရွာဒေသကုန်း

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ကျေးရွာတွင် ဖိနပ်ရောင်းလုပ်ငန်းခွင်	၁	ကျေးရွာတွင် စက်ဝန်းပေးအပ်ရန်
၂	ကျေးရွာတွင် ရေယူရန်အခက်ခဲ	၂	ကျေးရွာတွင် စားနပ်ရိက္ခာ
၃	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၃	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၄	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၄	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၅	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၅	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သနည်း။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းဖွားကောင်းမွန်လာစေရန်	၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းဖွားကောင်းမွန်လာစေရန်
၂	ကျေးရွာတွင် ရေယူရန်အခက်ခဲ	၂	ကျေးရွာတွင် ရေယူရန်အခက်ခဲ
၃	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၃	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၄	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၄	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး
၅	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး	၅	ကျေးရွာတွင် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ရေး




ဂ. လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ကျေးရွာအတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ဖုမ္မိ: ၁၁၁ + ဖုမ္မိ: ၁၁၆		
၂	လျှပ်စစ်ဖိနပ် ၁၅၀၀ ခု	ဖုမ္မိ: ၁၁၁ + ဖုမ္မိ: ၁၁၆		
၃	ကျေးရွာအတွင်းအေးအေးအေးအေး	ဖုမ္မိ: ၁၁၁ + ဖုမ္မိ: ၁၁၆		
၄	ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာ	ဖုမ္မိ: ၁၁၁ + ဖုမ္မိ: ၁၁၆		
၅				

ဃ။ လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာ	(၁၁၁ + ၁၁၆)	
၂	ကျေးရွာအတွင်းကျေးရွာ	(၁၁၁ + ၁၁၆)	
၃			
၄			
၅			

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုလျှော့ချရေးအစီအစဉ်များအဖွဲ့

အမည် ဦးကျော်စွာ ဦးလက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃. ၁၂. ၂၀၁၇

ဒေါ်မြသိ



၁၃. ၁၂. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form FC 3)

လယ်ဧွန်ရွာ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်သောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု မော်ဒယ် သည် လူထုစည်းပုံရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းပုံရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည် **ဂေါ်ကလက်ကလေး ဦးဝေ**

နေ့စွဲ **၂၃.၇.၂၀၁၈** တော်ဝန်အား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) တော်ဝန်(၁) တော်ဝန်(၂) တော်ဝန်(၃) တော်ဝန်(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ကရင်** ဌာန **ကရင်** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု** ကျေးရွာ **ရွာသစ်ကျို**

က။ အဝက်အမဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အမဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်း၊ မလောင်း၊ ဘဝင်၊ သွားလား၊ ခတ်၊ ဝဲ၊ ဝဲ၊ ဝဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျန်အစေး၊ စေး၊ လေး၊ သို၊ မရှိ ဝဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျန်စစ်၊ ခို၊ မရှိ ဝဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သေအင်သုံးလေး ဖုလုံရွာ မရှိ ဝဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း နည်းပါး ဝဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

လမ်း၊ များ၊ လောင်း၊ ဖွန်ရွာ၊ သွား၊ လား၊ ဖွန်၊ သစ်၊ လူ၊ လေး၊ မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျန်အစေး၊ စေး၊ လေး၊ သို၊ မရှိ၊ ဝဲ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
ကျန်စစ်၊ ခို၊ မရှိ၊ မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
သေအင်သုံးလေး ဖုလုံရွာ မရှိ၊ မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ ချား၊ ခို၊ ခို၊ မရှိ၊ မရှိ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင် အိမ်ခြေပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ရှိပြီး (ဗဟိုကျေးရွာ)	m + 10	လမ်းပန်း အင်အားစနစ်	၁	၂၂၄၅၂၅	၃၄၀	၃၄၂	၆၈၂
၂	လှေပိတ် ဦးစွာ တိုးတက်ရေး	m + 10	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	၂၀၀၀၀၀၀၀	၃၄၀	၃၄၂	၆၈၂
၃	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	m + 10	လမ်းပန်း	၃	၂၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၀	၃၄၂	၆၈၂
၄	ကျေးရွာအတွက် ရေပေးစနစ်	m + 10	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	၄	၃၀၀၀၀၀၀၀	၃၄၀	၃၄၂	၆၈၂
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်ခြေပေါင်း ၁၀၀ ခန့်ရှိပြီး	m + 10	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ _____

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီ သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ပြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထက်ထက်အွေဦး			
နေ့စွဲ ဇူ. ၁၀-၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း ချစ်ကိုး	မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျင်ညောင်	ကျေးရွာ ရွာသစ်ကုန်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်းမကောင်းသဖြင့် ခန္ဓာ၊ လာဂုစက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေး ကစက်က ခံ၍ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဇီ၊ မရှိ၍ ပျံ့နှံ့မှုက ဆင်းက ဝန်ခံမကျခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆောက်သုံး၊ ရေဖူလုံစွာ မရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကလပ်ကလိုင်ကွင်း ကလစ်၊ ချင်း၊ ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်း၊ မြား၊ ကောင်း၊ ဗွန်စွာ မြား၊ လာ ဂုလွယ် ကူစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတိုး၊ လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
လျှပ်စစ်ဇီ၊ ရရှိ၍ ပျံ့နှံ့မှုက ဆင်းက ဝန်ခံမကျခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ဆောက်သုံး၊ ရေဖူလုံစွာ ရရှိစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကလပ်ကလိုင်ကွင်း ကလစ်၊ မြား၊ ဆိုဖို ရရှိရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ် လမ်း	က + မ	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၁	၅၀၀၀၀၀၀	၃၄၁	၃၃၇	၆၇၈
၂	ရေကန်မြေပြင်ခြင်း	က + မ	ရေနှင့် ကျွန်းအေးခြင်း	၂	၇၀၀၀၀၀၀	၃၄၁	၃၃၇	၆၇၈
၃	လျှပ်စစ် ဝါယာဖက်ခြင်း	က + မ	မီးလင်းရေး	၃	၁၃၀၀၀၀၀၀	၃၄၁	၃၃၇	၆၇၈
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	က + မ	ကျန်းမာရေး	၄	၁၆၀၀၀၀၀၀	၃၄၁	၃၃၇	၆၇၈
၅								
၆								
၇								
၈								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အားလျှော့သင်တန်း	က + မ	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ရွှေ/မြင့်သိ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၈-၁၀-၁၉



ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ

လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။
 ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဦး ဖြစ်၊ ဖျို၊ လစ၊
 နေ့စွဲ - ၁၁.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရန်ကင်း | မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း | စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓) - စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုး ခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဘဟကော	ရွာတွင်းလျှပ်စီးဓာတ် လမ်းအခြေခံ	၇၄၀ x ၉ x ၆	၁၅၅	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၀၆၅၀၀၀၀			
ဘဟကုန်း	ရွာတွင်းလျှပ်စီးဓာတ် လမ်းအခြေခံ	၈၁၀ x ၈ x ၆	၁၃၂	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး	၁၀၅၀၀၀၀၀			
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				
				<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး <input type="checkbox"/> အမျိုးသား+သမီး				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ဦးစိုးဖြစ်
 လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၁.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၄ တွေးစာထုတ်ဖော်လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ (Form FC 4)

လက်တွေ့ရေးရာနှင့် စစ်တန်းလုပ်ငန်းစဉ်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာများအားလုံးအတွက် တွေးစာထုတ်ဖော်လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးခြင်းပုံစံ (Form FC 4) တွင် ထည့်သွင်းရန် တွေးစာထုတ်ဖော်လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးရေးမှူး၏ လက်မှတ်ထုတ်ဖော်ခြင်းအထောက်အကူပြုရန် ဤပုံစံကို အသုံးပြုရမည်။ ဤပုံစံကို အသုံးပြုရန် ဖြစ်ပေါ်စေရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို ဖြည့်စွက်ရမည်။ ဤပုံစံကို အသုံးပြုရန် အတွက် အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အသုံးပြုရမည်။

တွေးစာထုတ်ဖော်လုပ်ငန်းစဉ်စစ်ဆေးရေးမှူး၏ အမည် - ကျွန်းမြေ

ဖက်ဒရယ်အထက်တန်းကျင့်ရေးဌာန (သို့) ဌာန (ပုံစံ) (သို့) ဌာန (ပုံစံ) (သို့) ဌာန (ပုံစံ)

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၀၅ မြောက် ကွင်းမြို့နယ်

ဖြည့်သွင်း/ခွဲစိတ် ရက်စွဲ ၂၀၂၀.၁၂.၀၅ မြောက် ကွင်းမြို့နယ်

တွေးစာထုတ်ဖော် - တရားရုံး

တွေးစာထုတ်ဖော်မှုအမျိုးအမည်	ထောက်ခံချက်ပညာလုပ်ငန်းများ	အစီအစဉ်အရင်းအမြစ်	အကျိုးရှိစေရန်	အစီအစဉ်စနစ်	စစ်ဆေးမှု			
					စစ်တန်းမှ ထုတ်ခံမှု	တွေးစာမှ ထုတ်ခံမှု	အခြားအချက်အလက်များ (ခေါင်းဖြတ်) ထပ်မံ/အချိန်	
ရွာဖွဲ့ရေး	ကျွန်းမြေ	၁၂၀၀' x ၁၀၀' ၆"	၆၀၂	<input type="checkbox"/> တွေး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> တွေး+ပ	၂၀၅၅၅၂၅			၂၀၅၅၅၂၅
အာယာဇာတိ	ကျွန်းမြေ	၁၂၅' x ၅၆' x ၆"	၇၂၉	<input type="checkbox"/> တွေး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> တွေး+ပ	၂၂၀၀၀၀၀			၂၂၀၀၀၀၀
အာယာဇာတိ	ကျွန်းမြေ	၁၅၀' x ၁၅၀' x ၂"	၁၅၂	<input type="checkbox"/> တွေး <input type="checkbox"/> ပ <input checked="" type="checkbox"/> တွေး+ပ	၄၅၀၀၀၀၀			၄၅၀၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> တွေး <input type="checkbox"/> ပ <input type="checkbox"/> တွေး+ပ				

ကျွန်းမြေ ထုတ်ဖော်ရေးမှူး ဦးကျွန်းမြေ
 ၂၀၂၀.၁၂.၀၅

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်မိမိခင်

နေ့စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဧကဝန်း(၂) ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကုန်းတိုင်း မြို့နယ် ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု ကျင်ချောင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကျင်ချောင်း	ကျေးဥက္ကဋ္ဌ (အုပ်စုအဖွဲ့) ဖ.ဖ. ခင်းခြင်း	1960'x10' x 6"		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ	၂၃၃၈၅၉၀၀			၂၃၃၈၅၉၀၀
	(မြေကောက် တူးလမ်း)			<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၉.၁.၂၀၁၈

ဒေါ်မိမိခင်

ပုံစံ - ၀-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးဖြင့်အောင်မြင်စွာကွပ် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CFI/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းအောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြင်ဆင်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြင်ဆင်စဉ်ကျေးရွာအုပ်စုပုံ မြို့တိုးထားကော်မတီအောက်တွင် TPIC သို့၊ မေးမြန်းအတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အရွက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရပ်တိုင်သော ကျေးရွာများ ပါဝင်ပါ။)

လူထုဝိုင်းရုံးရေမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ငေါ်ပေးပါ။

နေ့စွဲ ၁၀. ၅၈. ၂၀၁၉

မြဲနီနယ်/ရိုင်း ချန် ကျွန် ဖြန့်ပေး ကျေးရွာအုပ်စု ကချင်ပြည်နယ်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အဆိုပါအတား	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အ ကျိုးစီးစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့်အရာ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ရေ၊ လျှပ်စစ်၊ အခြား)	စုစုပေါင်း	
ကချင်ပြည်	ရွာထဲသို့ ရေပေးစနစ် အစားအစာ	၃၈၀' x ၁၀' x ၆"	၃၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မွေး <input type="checkbox"/> ကျား+ မွေး	၅၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၅၀၀၀၀၀၀
ရွာတစ်ကျွန်း	ရွာထဲသို့ ရေပေးစနစ် အစားအစာ	၅၈၀' x ၈' x ၆"	၆၈၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မွေး <input type="checkbox"/> ကျား+ မွေး					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မွေး <input type="checkbox"/> ကျား+ မွေး					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မွေး <input type="checkbox"/> ကျား+ မွေး					

ရက်စွဲ: ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်စီမံကိန်းဌာနအမည် ဒေါ်နီအိမ် လက်မှတ် [Signature] ရက်စွဲ ၁၀. ၁၀. ၂၀၁၉



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာရွာသစ်ကုန်းကျေးရွာ.....
ကျေးရွာအုပ်စုကရင်ရွာကွက်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာကရင်ရွာကွက် ဘုန်းကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်ရ. ၃. ၂၀. ၂၀.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....
ပထမအကြိမ်စာတမ်း.....

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ။ ကျား (၄၅) ဦး ။ မ (၃၀) ဦး ။ = (၇၅) ဦး

ရည်ညွှန်းချက် ။ ဆွေးနွေးချက် ။ ဆုံးဖြတ်ချက် ။ သဘောတူညီချက် ။ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ ။ "အစည်းအဝေးကို နေ့လည် (၁၅:၀၀)တွင် တွင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 ရွေးဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေး ဖွဲ့စည်းမှု နာမည်နှင့် ရာထူးကို မိတ်ဆက်၍ ဤစီမံကိန်းမှာ
 "လူထုဗဟိုပြု" စီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သည့် အဖွဲ့အစည်းမှာ
 စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းတို့ဖြင့် ဌာနလက်အောက်ရှိ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုး
 တိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာနမှ လုပ်ဆောင်ကြောင်း နှင့် ကမ္ဘာ့ဘဏ်၏ ထောက်ပံ့ငွေဖြင့် အကောင်အထည်
 ဖော်ဆောင်ရွက်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။"

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ ။ "ဆက်လက်၍ စီမံကိန်း မိတ်ဆက်တွင်ပါဝင်သော အချက် (၁၅) ချက်ကို
 တစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြ၍ စီမံကိန်း စက်ဝန်းအကြောင်း အသေးစိတ်ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
 ငြီးလျှင် စောနုဝန်ထမ်းအား ဆက်လက်ရွေးချယ်လိုကြောင်း ၊ စောနုဝန်ထမ်း တစ်ယောက်၏
 တာဝန်များကို ရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ရွေးချယ်ခံရမည့်သူမှာ ကျား - ၁ ဦး ၊ မ - ၁ ဦး ဖြစ်ပြီး
 အဆိုပြုတင်သွင်းသူများ မှာ ကျား (၃) ဦး ၊ မ (၃) ဦး ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါ
 သည်။ ။ လျှင် ဝန်ထမ်းအစစ်ကို တင်သွင်း ဖော်ပြရမည်။ မဲပေးပေးရာ ပုံစံကို



စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။

။ စေတနာ့ဝန်ထမ်းအဖြစ် ရွေးချယ်ခန့်အပ်ရန်


ကျေးဇူးတင်စွာ ရွေးချယ်ခဲ့သည်ကို အတည်ပြုပြောကြားခြင်း၊

အစည်းအဝေးအား ဖြစ်သည်အထိ အား ဖြည့်တက်ရောက်ကြရန် သဘောတူဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးဝေလင်းဦး
စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
ဦးခိုင်ထွန်း
စီ၊ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ရွာအစ်ကုန်း
ကရင်ချောင်း
ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာကြီးကျောင်း၊
၁၂.၁၂.၂၀၁၇
ပထမဦးဆုံးကျေးရွာအစည်းအဝေး

ဒုတိယဒီဂရီ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။ ။ ကျား (၂၃) ဦး၊ မ (၄၁) ဦး = (၆၄) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ ။ ။ ကရင်ချောင်းကျေးရွာအုပ်စု ရွာအစ်ကုန်းကျေးရွာတွင် ဒုတိယဒီဂရီ ပထမဦးဆုံး ကျေးရွာ အစည်းအဝေးကို (၁၂.၁၂.၁၇) ရက်တွင် ကရင်ချောင်းကျေးရွာ အုပ်စု၊ ကျေးရွာကြီးကျောင်း မြို့နယ်အုပ်စု၊ ပါသည့်။ ထို့နောက် လူထုအစည်းအဝေးများ နှင့် လက်ထောက် နည်းပညာများ တို့မှ ဖိတ်ခေါ်ခံရကာ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်။ ထို့နောက် လူထုအစည်းအဝေးများ မှ လူထုဗဟိုပြု ခြံစိမ်းကိန်း ဖိတ်ခေါ် (၁၅) နှစ်ကို မူတည်ပြီး ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ထို့နောက် ခြံစိမ်းကိန်းခလောင်၊ ဧပြီ (၆) ပြိုင်၊ ဧပြီ (၁၄) ဆင့်ကို ဆက်လက်၍ ဖြစ်ပေါ်လာသည့်။ ဆက်လက်၍ လူထုအစည်းအဝေးများ မှ ကျောင်းနှင့် ကျောင်းများ ဆက်တိုက်၍ ဝန်ထမ်းများ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဝန်ထမ်းများနှင့် ဆက်ဆံခဲ့သော ဦးစေလင်းဦး နှင့် ဒေါ်စုစုဝင်းတို့ကို ဖြစ်ပေါ်လာသည့် ဝန်ထမ်းများ ပါသည့်။ ဆက်လက်၍ ပထမဒီဂရီတွင် ရေးဆွဲခဲ့သော လူမှုဆန်းစစ်မှုများကို ဖြစ်ပေါ်ပြီး ဒုတိယဒီဂရီခလောင်၊ ဧပြီ၊ ယင်းများ နှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပြီး ဧပြီ၊ အစည်းအဝေး၊ လူမှုရေး၊ ဧပြီ၊ ၆၆၆ ၆၆၆ ၊ မှတ်တမ်းတင်ရန် ။



သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်များ။

။ စေတနာ့ဝန်ထမ်း စာဖြစ် ဦးစေလင်းဦး ဒုဇ်

ဒေါ်ခန်းခန်းဝင်း တို့ကို ဖြန့်လျှင် ရွေးချယ် စာတည်းဖြင့်ခံပါစေရန်။

လူမှု့ဆိုးဝမ်းမှုများကို လျှို့ဝှက်ချက် အခမ်းအခံများပေါ်မူတည် ဖြစ် ဖွံ့ဖြိုးရေး
လုပ်ငန်းခွင်များ ဖြစ်ပေါ်စေရန် သဘောတူ ဆုံးဖြတ် ခံပါစေရန်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

စာတည်းဖြင့်သူ

ဦးစေလင်းဦး

ဒေါ်ဖြူစိန်

စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စိ/ထောက်လှမ်း



လူထုဗဟိုပြုမိမိကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ရေချိုးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ရွာသစ်ကျွန်း
ကရင်မြောင်
သန့်ကြီးကျေး
၂၂.၁၂.၀၅
ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး ငွေကြေးယူဒါနကိစ္စ

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။

။ ကျား (၃၃) ဦး ။ မ (၅၇) ဦး = (၉၀) ဦး

ညွှန်ကြားချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ကရင်မြောင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွာသစ်ကျွန်း ကျေးရွာတွင် တက်ပေးဒါနကိစ္စ

ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေးကို နေ့လယ် ၁၂:၀၀ နာရီတွင် ကျင်းပခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးစိန်လွင်၊ အကြောင်းပြောပြ၍ စိန်လွင်၊ မိတ်ဆက် ၁၅၅ သက် နားရှင်းပြ၍ လက်ထောက်မှူး ဦးပညာမှူး၊ မှူးမတ်၊ စိန်လွင်၊ စက်ဝန်၊ အကြောင်းအား အစည်းအဝေးစိတ်ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ စောဘုဝန်တမ်း၊ များအား ဖြန့်လှူသည့် သစ်ရာတွင် ဒုတိယဒါနကိစ္စ တွင် တာဝန်တမ်းဆောင်ခံသူ ပြာဦးအား ဖြန့်လှူသည့် သစ်ရာတွင် စောဘုဝန်တမ်း ပြာဦးလှ၊ မှူးမတ်၊ ဖြန့်လှူတမ်းဆောင်ခံသူ ဦးမြတ်၊ ကျေးရွာလူထုမှူးမတ်၊ သဘောတူလက်ခံခံ၊ ငြိမ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ဒုတိယဒါနကိစ္စတွင် သုံးသပ်ခံသော PRA ၇၀၂ များအား အဖွဲ့ခွဲ၍ ဖြန့်လှူသည့် သုံးသပ်ခံ၊ ပြီးအစည်းအဝေးကို ချုပ်ဆိုပြီး ခံပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
ဦးသန်းထွန်း
ငွေကြေးယူဒါန



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာရွာသစ်ကျေး.....
ကျေးရွာအုပ်စုကရင်စော့ဂင်.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာကရင်စော့ဂင်ဘုရားကြီးကျောင်း.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်၂၀၂၃.၁၀.၁၇.....
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာခုတ်ယာအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေး.....

ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၃၆) ဦး ၊ မ (၅၂) ဦး = (၈၈) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက် (၁) ။ " နေ့လည် (၁၅:၀၀) ဒုတိယအစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးမှ ပြောကြားဆွေးနွေးခဲ့သည်များကိုဖြန်လုပ်ဆွေးနွေး ပြောကြား၍ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (PRA) (၆)ခုအား ဖြုလုပ်ရန် ပူးပေါင်းပါဝင်စေချင်ကြောင်း ၊ ပူးပေါင်းပါဝင်မည်ကိုလည်း ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း (၁)ခုချင်းစီကို အဖွဲ့များဖွဲ့၍ ဆွေးနွေးစေခဲ့ပါသည်။ တစ်ချင်းစီ၏ ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ချက်များကိုလည်း အားလုံးရွေ့၍ စုစည်းပေးပြီး ဖြုလုပ်ပေးပါသည်။ "

ဆွေးနွေးချက် (၂) ။ " ဆက်လက်၍ အခက်အခဲ ပြဿနာများ ၊ နောင် (၅)နှစ်စာ ဆွေးနွေးချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ပေါ်ထွက်လာစေရန် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး သီးခြားခွဲ၍ ဖော်ထုတ်ပေးပါသည်။ ဖြိုးလျှင် အမျိုးသား ၊ အမျိုးသမီး လုပ်ငန်းစဉ်များကို ပူးပေါင်း၍ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဖြည့်တင်ပံ့ပိုးမှုများကို ကျင့်သုံး၍ ဆွေးနွေးချက်များ ဖြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ "

အစည်းအဝေးအကျဉ်းချုပ် ။ စီမံကိန်း ကို အောင်မြင်စေရန်အတွက် အထောက်အကူပြု



အဆိုပြုရန်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၏ ဆောင်ရွက်၊ ရွေးချယ်မှုများ၊ တာဝန်ဝတ္တရားများကို သိရှိစေရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် တစ်ဖွဲ့ချင်း လိုက် အဆိုပြုစေပြီး ဖြိုငှက်မဲပေးစရာကို ကျင့်ဆုံး၍ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် ။ ။ ကျေးဇူးဇယုထုမှ ဖြိုငှက်မဲပေးရွေးချယ်ထားသော စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲစား ပထမနှစ်စက်ဝန်းတွင် ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သဘောတူ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။ ကော်မတီဝင် (၁၆) ဦးကိုလည်း ကျေးဇူးဇယုထု၏ အဆင် အမြစ် ရွေးချယ် တင်မြှောက်ထားသည်ကို ကန့်ကွက်စရာမရှိကြောင်း ၊ သဘောတူပါ ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 ဦးလေဒီးဦး
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း

အတည်ပြုသူ
 ဦးဦးထွန်း
 စီ/ဆောင်ရွက်သူ



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ
ကျေးရွာအုပ်စု
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ

ရွာအစည်း
ကရင်ချောင်း
ကျေးရွာကုန်း၊ ဝေးကြီး၊ ကျောင်း
၁၃.၁၂.၂၀၁၇
ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်း စာစာ

ဒုတိယအကြိမ်

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ။

ကျား (၁၈) ဦး၊ မ (၆၈) ဦး = (၈၆) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်။ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

ဆွေးနွေးချက်များ။

ကရင်ချောင်းကျေးရွာအစည်း၊ ရွာအစည်း၊ ကျေးရွာ ဒုတိယအကြိမ် အစည်းအဝေးကို (၁၃.၁၂.၁၇) ရက်နေ့တွင် ကရင်ချောင်းကျေးရွာ

ကျေးရွာအစည်းတွင် တက်ရောက်သူ စုစုပေါင်း (၈၆) ဦးဖြင့် အစည်းအဝေးကို စတင်ခဲ့ပါသည်။ ပထမဦးစွာ လူထုအစည်းအရုံးများမှ ပထမအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းစာစာ ဖြစ်ပေါ်လာသော လူမှုအဖွဲ့အစည်းများကို ကျေးရွာအစည်း၊ ရွာအစည်းများမှ ဖွဲ့စည်းပေးရန် တိုက်တွန်းပြီး ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။ အမျိုးသားတစ်ဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးတစ်ဖွဲ့၊ အဖွဲ့ဖွဲ့က ကျေးရွာအစည်း စာစာအဖွဲ့များ၊ ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ ဆွေးနွေးပေးပါသည်။ ထို့နောက် ရရှိလာသော အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို နှစ်ဖွဲ့ပေါင်းစေပါသည်။ ထို့နောက် ပထမနှစ်ခက်ဝန်းမှ မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့သော ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူများမှ အတည်ပြု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်။

ဒုတိယအကြိမ်ခက်ဝန်းတွင် ရွာအစည်း၊ ကျေးရွာအစည်း

ကရင်ချောင်း၊ အစည်းအဝေး စာစာအဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းပေးပါသည်။



ကောဇကဝိဝင် (၁၆) ဦးအား ဖြန့်လှည့် သုံးသပ်ရာတွင် အကြောင်း စာမျိုးမျိုးကြောင့် ကောဇကဝိ
 ကာဝန်များအား ဆက်လက်ထမ်းဆောင်ရန် စာဆင်မပြေသူများကို ကောဇကဝိမှ ဒုတိယထွက်
 ခွင့်ပြုပြီး ၎င်းတို့ကိုယ်စား ကောဇကဝိဝင် အသစ်များအား ကျေးဇူးတူလှူထု ဖြန့်လှည့်မဲပေး
 ရွေးချယ်ပွဲ ခံကြပါသည်။ ပထမဒုတိယ စကောဇကဝိ တွင် ကာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော ကောဇကဝိဝင်
 များအား ဖြန့်လှည့် သုံးသပ်ရာတွင် ၊ စိ/ထောက်ပံ့မှုမှ စာမျိုးသား ၊ ဝတ်ယူရေး ဆယ်ကော်
 မတီမှ စာမျိုးသား - ၂ ဦး ၊ လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးမှ စာမျိုးသား - ၂ ဦး ၊ စာရေးကြည့်ကြီး
 ကြပ်ရေးမှ စာမျိုးသား - ၁ ၊ စာမျိုးသား - ၁ ဦး ဖြစ် ကျေးဇူးတူစာရင်းကို ၆ ဝေခွဲ
 တို့သည် ဆက်လက်ကာလမှ စတင်ပေးဆောင်ပိုင်သောကြောင့် ကျေးဇူးတူလှူထု ဖြန့်လှည့်
 မဲပေး ရွေးချယ်ပွဲ ရှိ ၊ ကျေးဇူးစိ/ထောက်ပံ့မှုမှ ရာရာခိုင် ဝေဟန်မင်္ဂလာတို့၏
 ရှေးမှ ကာဝန်ခံ ဦးကျော်စိုင်း ဖြစ် ၎င်းလဲ ကာဝန်ယူပြီး ဝေဟန်မင်္ဂလာ စာမျိုးသား ရာရာ
 ကို ဖြန့်လှည့် မဲပေး ရွေးချယ်ပွဲ ခံကြပါသည်။ ထိုသို့ ဖြန့်လှည့် မဲပေး ရွေးချယ်ပွဲ ရာတွင်
 မဲ မမျှားဆုံးရှုံးသော ဝတ်ယူရေး - ဦးမင်းသိန်းဦး နှင့် ဦးဝင်း ၊ လှည့်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး
 ဒေါ်ခင်အေးထွန်း နှင့် ဒေါ်တင်စွဲ ၊ စာရေးကြည့်ကြီးကြပ်ရေး - ဦးသိန်းစွာ နှင့် ဒေါ်အောင်စို
 ဝေဟန်မင်္ဂလာ - ဦးလှကြည် ၊ ကျေးဇူးတူစာရင်းကို ၆ - ဦးအိုင်မင်းတို့ကို
 ကျေးဇူးတူလှူထု မဲပေး ရွေးချယ်ပွဲ ဖြစ် ကောဇကဝိဝင်များ အပြစ် သဘောတူ
 မတည်မဲ့ သဘောတူ ခံပါသည်။ ဒုတိယဒုတိယ စကောဇကဝိ စာရင်း ကောဇကဝိဝင် များ အပြစ်
 ကာဝန်ထမ်းဆောင်ရေးထိုး ခံကြပါသည်။

ဗဟိုကော်မတီဝင်

အထွေထွေ

ဦးစောစော

ဒေါ်မင်း

ကျေးဇူးတင်

စိ/ထောက်ပံ့မှု



ဆွေးနွေး: ဝန်ထုပ်ထွက်: ပြောပြ: ခဲ့ပါသည်။

သဘောတူညီချက်။

။ စတုတ္ထပတ်စပတ်: တွင် အစဉ်အဆက် ဦးဆောင်: ဖွဲ့စည်း: နှင့် အဖွဲ့အစည်း: စတုတ္ထပတ်စပတ်: စတုတ္ထပတ်စပတ်: အဖွဲ့အစည်း: စတုတ္ထပတ်စပတ်: စတုတ္ထပတ်စပတ်: ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေး: ချုပ်ဆိုရေးရာ: တွင် ဖွဲ့စည်း: နှင့် အဖွဲ့အစည်း: စတုတ္ထပတ်စပတ်: စတုတ္ထပတ်စပတ်: အဖွဲ့အစည်း: စတုတ္ထပတ်စပတ်: စတုတ္ထပတ်စပတ်: ဖြစ်ခဲ့ပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံတော်
● ဝန်ထုပ်ထွက်
အဖွဲ့အစည်း: စတုတ္ထပတ်စပတ်
စတုတ္ထပတ်စပတ်:



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာရွာသစ်ကျေး.....
ကျေးရွာအုပ်စုကရင်ချောင်ကျေး၊ ရွာ၊ နေ၊ ပန
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာကရင်ချောင်ကျေး၊ ပြီး လေချောင်း
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် ၁၀ . ၂၀၁၉
အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်အကြောင်းအရာ ခုတိယ ၂၁ (ပြီး) အစည်းအဝေး

အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူဦးရေ ။ ကျား (၄၀) ဦး မ (၅၀) ဦး = (၉၀) ဦး

ရည်ညွှန်းချက်၊ ဆွေးနွေးချက်၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ သဘောတူညီချက်၊ မှတ်တမ်းတင်သူ ပါဝင်ရမည်။

● ဆွေးနွေး : ချစ် ၁။ ။ ကရင်ချောင် နေ၊ ပန ရွာသစ်ကျေး၊ ကျေးရွာ၊ စတုတ္ထမြောက်လမ်း - ခုတိယ အကြမ်း၊ အစည်းအဝေး (၉ . ၁၀ . ၂၀၁၉) ရက်နေ့ နေ့လယ် ၁၁ နာရီ မွတ် . ကရင်ချောင်ကျေး (ကြီး : လေချောင်း ၆) ဆွေးနွေး : မ ခဲ . ပါ သည် . ပထမဦးစွာ ပထမ အကြမ်း အစည်းအဝေး ခု ဆွေးနွေး : ခဲ . ၁၀ နာရီ - ပြန်လည်ရေး ရေး ဆွေးနွေး ခဲ . ပါ သည်

● ဆွေးနွေး : ချစ် ၂။ ။ ကျေးရွာ အတွင်း ပို . အလယ် အစ . များ များ : ချစ် ချောင်မြို့ ဘယ်ယောက် ခုတိယ . ၅ . ဆွေးနွေး : ခဲ . ၁၀ နာရီ - လို . အမျိုးသား : အမျိုးသမီး : အဖွဲ့ ခွဲ ခြား ပြန်လည် ဆွေးနွေး : ၁၀ နာရီ ပြီး ။ လို အစ ချစ် ၁၀ နာရီ - ၁၀ : လို ပြည် ခွယ် ပြင် ဆင် ခဲ . ပါ သည် . လို နောက် . ဖွဲ့ခြားရေး ရေး ပြင်ရေး စင်္ကြံ မြေ လို . ပြန်လည် ဆွေးနွေး : သံ ခဲ . ပြင် သည် . အမျိုးသမီး ဝတ်လျှော်ရေး ၊ ၁၀ : လို . ဆင်မံ ဖွဲ့ : ပြင်ပြီး ။ စို . ခြံ . ပေး လှုပ်ရေး ၊ ၁၀ : လို . အမျိုးသမီး ဆွဲ ခြင်း အစည်းအဝေး ပြင် ပါ သည် .

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အခွင့်အရေးမှတ်တမ်း

စိမ်းလိန့်၊ ပထမဥဒါအတွက် ကျေးဇူးတင်စိမ်းလိန့်၊ ဖိတ်ဆက် အခွင့်အရေးပွဲတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီပါဝင်ရန် ကျေးဇူးတင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် တာဝန်ရှိသူများအား ပြောကြား ဂျပန် ဖိတ်ကြား ခဲ့ပါသည်။ အခွင့်အရေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပြောကြား လိုသော အချက်များကို လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုနိုင်စွာ အခွင့်အရေးများကိုလည်း လွတ်လပ်စွာ တင်ပြဆွေးနွေးနိုင်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကျေးဇူးတင်များတွင် ပြုလုပ်သော ပထမဥဒါအတွက်တွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော လုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်ငန်းခွဲများကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စိမ်းလိန့်တွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး ခွဲခြား မှုမရှိစေရန်နှင့် အမျိုးသမီးများ၏ စိမ်းလိန့်ခွဲမှ ခွဲခြားရမည်များကို တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပြီး ဆက်လက်ဖက်တင်တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးဇူးတင် အခွင့်အရေးများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများအား မေးမြန်းမှုများမေးခြင်း၊ ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းများကိုလည်း ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးဇူးတင် အခွင့်အရေးပွဲများတွင်လည်း အမျိုးသမီးများ လိုအပ်ချက်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသော အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးများ သီးသန့် အဖွဲ့ခွဲပြီး အခက်အခဲနှင့် ပြဿနာများ အမျိုးသမီးများ၏ မျှော်မှန်းချက်များနှင့် ကျေးဇူးတင်အတွက် အမျိုးသမီးများ၏ ဦးစားပေး ငွေချုပ်ထားသော စိမ်းလိန့်လုပ်ငန်းများကို ဖော်ထုတ်လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၈.၃.၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမှုစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၁၂. ၁၂. ၂၀၁၇

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကျေးရွာပိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

ရက်စွဲ - ၂၂.၈.၂၀၁၈

မေးမြန်းသည့်ရက်၊

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေးဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

စီမံကိန်းပထမနှစ်အတွက် ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ရန်ဖိတ်ကြားရာတွင် အမျိုးသမီးများအချိုးညီစွာပါဝင်ရန် ကျေးရွာတာဝန်ရှိသူများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးထံသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများပြောကြားလိုသောအချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောကြားနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအသိပေးထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြတောင်းဆိုသောလုပ်ငန်းတစ်ခု ပါဝင် မည်ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများသည် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သောလုပ်ငန်းဖြစ်ပါက တူညီသောလုပ်ငန်းအတွက် တူညီသောလုပ်အားခများ ရရှိမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်းတွင်အမျိုးသမီး/သား ခွဲခြားမှုများမရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကိုလည်း ပြောကြားမှုပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ဦးဆောင်နိုင်မှုနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ(၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆပ်ကော်မတီတစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးတစ်ဦး ပါဝင် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီဝင်အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများ ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ကူညီပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးသီးသန့်အုပ်စုများဖွဲ့ပြီး အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကိုလည်းလုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁။	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ - အခြေခံ သဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂။	စီမံကိန်းပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက်(၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃။	အစည်းအဝေးခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက်အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာ မျိုးရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၄။	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာ အောင် ဇန်တီးပေးခဲ့ ပါသလား။	✓		
၅။	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်း ရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေး ကူညီဆောက်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆။	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင် တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောက်ရွက်ခြင်းများတို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား	✓		
၇။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မီ အချိန်များ က ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှအချို့ကို အစည်းအဝေး တက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြား ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉။	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/အမျိုးသမီး များနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀။	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ် ဆောင်ရွက်မှုမျိုး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁။	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေး ဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂။	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင် ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃။	ဆက်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့ စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄။	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးသည့် လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခု ပါဝင်နိုင်ရေး အတွက် စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅။	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေး ရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆။	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာ ရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ တို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈။	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေး ခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်။

ရွာသစ်ကုန်း

အုပ်စုအမည်။

ကရင်ကျွန်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား၊ ဖ		ကျေးရွာလူတို့	
	၂	ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်	ကျား၊ ဖ			
	၃	စာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်	ကျား၊ ဖ			
	၄	ဆေးရုံကျောင်း ဖြူပြင်	ကျား			
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁	ကန်ချောင်းဖွဲ့စည်း	မ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ရေတွင်း၊ ရေကန်ဖြန့်ဖြူးပြင်	ကျား၊ ဖ			
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	လျှပ်စစ်ဖို သွပ်တန်းဖွဲ့	ကျား၊ ဖ			
	၂	အစားအသုံး ဆေးရုံ ဖွဲ့စည်း	မ			
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ **ရွာအစ်ကုန်**

အုပ်စုအမည် ။ **ကရင်ချောင်း**

ဒို့တီပဒေသနာဇာနည်

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ဧည့်သည်တော်များအတွက် အခန်းကဏ္ဍ	(က+မ)	၁/၂၀၁၇	ရွာသူ	
	၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	(က+မ)	၁/၂၀၁၇	ရွာသူ	
	၃	ကျေးရွာအတွင်း အမှတ်(၁)အထက	(က+မ)	၁/၂၀၁၇	ရွာသူ	
	၄					
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ကျေးရွာအတွင်း အမှတ်(၁)အထက	(က+မ)	၁/၂၀၁၇	ရွာသူ	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည် ။ ရွာသစ်ကျေး

အုပ်စုအမည် ။ ကချင်ချောင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	အကောင်အထည် ဖော်မည်အချိန် လ/နှစ်	အကောင်အထည်ဖော်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့ရန် လိုအပ်မှုများ
ဆွဲငင်ရေး ဝန်ထမ်းစုစည်းခြင်း	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	က+မ	၈/၂၀၂၁	ကျေးရွာသမား	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ရွာထဲသို့ ရေပေးစနစ်	၁	ရေပေးစနစ်	က+မ	၈/၂၀၂၁	ကျေးရွာသမား	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း	၁	ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း	က+မ	၈/၂၀၂၁	ကျေးရွာသမား	
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်း	၁					
	၂					
	၃					

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ဌာနကော်မရှင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ် ၂၀၂၀	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဦးလင်းစရိတ်)	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း			✓		၀.၁၅ ကွင်းခြံလျှင်	
	၂	ကျေးရွာပြုပြင် ခြင်း			✓			
	၃	လျှပ်စစ် မီး			✓			
	၄							
	၅							
လူမှု ဦးစားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖိုက်ရှီရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၁	စစ်ချုပ်သင်တန်း			✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- **ရွာသစ်ကျွန်း** VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်-

ကျေးရွာအုပ်စု- **ကရင်ကျွန်း**

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရှည်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)