

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
ကွမ်းခြံကုန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကရင်ချောင်ကျေးရွာ၊ ကရင်ချောင်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

ကွမ်းခြံကုန်းမြို့

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist For VDP)

ကျေးဇူးတင်ဖွယ်ရာတွင် ပါဝင်သော ကျေးဇူးတင်မှုများအရင်း

၁။ ကရင်အောင်

၂။ ရွှေအောင်ကျော်

၃။ ဘာသာကျော်

၄။ ဘာသာအောင်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာများ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေး နှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၈ . ၃ . ၂၀၁၇	ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအကြောင်း ပိုမိုသိသူများ၊ ပုံဆွဲနိုင်သူအချို့။	၁၉	၁၇	၃၆	အရင်းအမြစ်များ၊ အရင်းအမြစ် များပေါ် အခြေခံ၍လုပ်နေသော လုပ်ငန်းများ၊အခြေခံအ ဆောက် အအုံများ၊သီးခြားရှိနေ သောအုပ်စုများ
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု သတ်မှတ်ခြင်း	၈ . ၃ . ၂၀၁၇	ချမ်းသာ၊ အလယ် အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အလွန်နွမ်းပါး	၁၇	၁၉	၃၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ် ခြင်း၊ကျေးရွာသားများနှင့် အ များသဘောတူခွဲခြားသတ် မှတ်ခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉ . ၃ . ၂၀၁၇	လူတန်းစားပေါင်းစုံ ပါဝင်သော အမျိုးသမီး နှင့် အမျိုးသားများ	၁၃	၁၁	၂၄	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ အသုံးပြုနေသောအရင်း အမြစ်များ နှင့်ထိန်းချုပ်ထား သော လုပ်ငန်းများ
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၉ . ၃ . ၂၀၁၇	အသက်မွေးဝမ်း ကျောင်းအုပ်စု အားလုံးပါဝင်သော အမျိုးသမီး/သား များ	၁၀	၁၃	၂၃	အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ဝင်ငွေ နှင့်ထွက်ငွေ ၊အမျိုးသမီးများ အသက်မွေးဝမ်း ကြောင်းနှင့် ဝင်ငွေ
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ် ခြင်း	၉ . ၃ . ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့။	၃၆	၃၇	၇၃	အမျိုးသမီးများ နှင့် အမျိုးသား များ လက်လှမ်းမီမူကွာခြားမှု များ၊တူညီရန်ပြုလုပ်နိုင်မှု၊ အ မျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို တိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်မှု
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ် ဆက်ပုံ	၉ . ၃ . ၂၀၁၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီး/ အမျိုးသား အချို့။	၅	၅	၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့များ နှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိအဖွဲ့များ ချိတ် ဆက်ဆောင်ရွက်မှု နှင့် ထိုအဖွဲ့ များ၏ အခန်းကဏ္ဍ

၇	အဓိကအခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀ ၂ ၂၀၁၇	အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၆	၄၂	၇၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၈	အဓိက အခက်အခဲ ပြဿနာများ	၁၀ ၂ ၂၀၁၇	အမျိုးသားအုပ်စု	၃၆	၄၂	၇၈	ဆွေးနွေးထားသောအခြေခံ အဆောက်အဦးများနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းများ၊ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး
၉	ကျေးရွာ၏ နောင် (၅) နှစ်အတွက် ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား	၁၀ ၂ ၂၀၁၇	ကျေးရွာလူထု	၃၆	၄၂	၇၈	အကျိုးပြုပြီးရေအကျိုးခံစား ခွင့်နှင့် အဓိက လိုအပ်ချက်များ ပေါ် မူတည်၍ဆုံးဖြတ်သည်

အဆင့်	သက်မှတ်ချက်	မိမိထောင်စု ကရင်အရက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချွမ်းသာ	တိုက်မိတ်၊ ပျက်စားမိတ်၊ ယပ်ဒေက ပြုစု ကထက်၊ ကား၊ ဆိပ်ကပ်၊ ထောင်ဟာရီ၊ ဆိုင်ကပ်၊ ဓမ္မေဆိုင် ဘွဲ့ရ	၅	၄.၂၇
အသစ်အကုန်	ပျက်စားမိတ်၊ သွယ်ဖို့ထုတ်ကုန်၊ ယပ်ဒေကပြုစုအောက်၊ ဆိုင်ကပ် ပေးဆိုင် ကထက်တစ်ကောင်	၆၈	၅၈.၁၂
ဆင်းရဲ	သွယ်ဖို့ထုတ်ကုန်၊ ခရီးဖို့ထုတ်ကုန်၊ ရှေ့စား၊ ကယပ်တစ်	၃၉	၃၃.၃၄
အပျက်ဆုံးမိတ်	ရိုးဖုံး၊ မိတ်၊ ရှေ့စား၊ မူလတစ်	၅	၄.၂၇
စုစုပေါင်း		၁၁၇	၁၀၀%

ဘုံ့သတ်ချက်

* ကရင်ချောင်းကျေးရွာတွင် မိမိထောင်စု (၁၁၇) ခုရှိပြီး ဆင်းရဲသည် မိမိထောင်စု (၃၉) ခု ၊ အပျက်ဆုံးမိတ်သည် မိမိထောင်စု (၅) ခု ရှေ့ထိုင်ကြသည်။ ချွမ်းသာကေ မိမိထောင်စု ၃၃ ခု ဖြစ်ပြီး အသစ်အကုန် မိမိထောင်စု ၅၈ ခု ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာတွင် အစုအဝေး ဖြစ်သည်။

* ကျေးရွာတွင် ယပ်လုပ်ငန်းကို ကဏ္ဍကထာလုပ်ကိုင်ပြီး ရှေ့လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်သူ ကျား ၃ ယောက် ရှိသည်။ ဆင်းရဲ နှစ်ပါး သူများ မှာ ရှေ့စား လုပ်ငန်းဖြင့် ဝင်ငွေရှာ ကုသပေးဝမ်းလောင်း ဖြစ်သည်။

* ဆင်းရဲ နှစ်ပါး ခုဒ္ဒါဒိ မှာ ကယပ်ကိုင်စားကွင်း၊ ကယပ်၊ ရွာပါး၊ ဒြင်း၊ ရှေ့စပ်ပုံပြုဝင်ငွေ ဖန်တီးခြင်း ၊ ဖိတ်စားဝင် မှားဖားခြင်း ၊ ပညာရေး နှိပ်ပါးခြင်း ၊ ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပျက်မှုများ ဖြစ်ခြင်း၊ ကာယပညာ မဟုတ်သော နည်းပါး ခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

ကျေးရွာခြေခံကွင်းကွင်း

* ဆင်းရဲ နှစ်ပါး သူများ ကား ကယပ်ကိုင်စားကွင်း၊ ကယပ်၊ မှားဖန်တီးပေးခြင်း ၊ ကာယပညာ မဟုတ်သော ကျွမ်းကျင်မှုများ ခံခြင်း ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း မှားကွင်း ပူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်း ကျန်းမာရေး ဖြစ်ပျက်မှုများ နည်းပါး နောင် နောင် ရွက်လေ ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲ နှစ်ပါး သူများ ဒါ ကခြေခံကွင်း ကွင်း ဖြစ်နိုင်လေ ခြင်းဖြစ်သည်။

သို့ဖြစ်စေ ဆင်းရဲ နှစ်ပါး သူများ ကျေးဇူးဖြင့် ဝင်ငွေရှာ ကယပ်များကို ပိုမိုလုပ်ကိုင် လာခဲ့ပြီး ဖိတ်စားဝင်ငွေတိုးကာ ကျေးရွာဒါ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါ ပိုမိုလုပ်ကိုင်လာနိုင်ပေမည် ဖြစ်သည်။

ဒဂရင်း န ဖြစ်သုံး ခွဲမျှ

ပုံစံပြ ဇယား

ကျေးဇူး - ကျင့်စောင့်

နမူနာ:

- ရယ်ပုံစံ

- ရယ်

- ယယ်ပုံစံ

- ယ

- ယယ်ပုံစံ

နမူနာ:

- ကပ်ချုပ်စာ

- ရှေ့ ရှောင်

နမူနာ + နမူနာ

- ယယ်ပုံစံ

- ယ

- ဒီရေက

- ဒီရေက

နာရင်း န အခြေထိန်း ချုပ်နှောင်မှု

ပျံ့နှံ့ခြင်း နည်းစုံများ

ကျေးဇူး - ကရုဏာ

နာမည်အား

လက်ထပ်ရေး

လက်

နီရေစာ

ဆီလပ်

စောင့်ရှောက်

က

ကျက်စား

လက်ထပ်ရေး

ပျံ့

နာမည်အား

လက်ထပ်ရေး

ကျေးဇူး

နာမည်အား + နာမည်အား


ကျေးဇူးတင် ချိတ် ဆက်ရေး ဘေ

ကမ္ဘာ့ကလေးများ

ကျေးဇူး - ကရင်ချောင်း

စာတိုင်း

- ခုတ်ချုပ်ရေး မှား



- ရုပ်ဖိရုပ်ဖမကမ္ဘာ




- လယ်ပင်စိမ်းနီ ခွဲမှု ကမ္ဘာ



- သပဝါယမကမ္ဘာ



- ကရားကူညီမှုကမ္ဘာ



- ဒီဂျစ်တယ် ဝါဒီ ဖိတ် ကမ္ဘာ



- ကလေးစား ဖွဲ့စည်းရေးကမ္ဘာ



စာပြင်

- ဖြိုပယ်ရေးကမ္ဘာ




- ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာန



- ဖြိုပယ်ပစ္စည်း ဌာန



- ဖြိုပယ်ကျေးလက် ဌာန



- သစ်တောဦးစီးဌာန




- ဖြိုပယ်သပဝါယမ



အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်မှု

ကျေးဇူး - ကရုဏာ




ဆွေးနွေးချက်

ကရင်ကောင်စီကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် နမ့်.ကစဉ်၊ ချိတ်ဆက်မှု ~~အစကောင်~~၊ က:ကောင်.ပြီ၊ ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်. ဖြစ်
ရာ၊ ယုတ်ငါး ဟု:နား တစ်ဖွဲ့. ဟု.စာစဉ်. ချိတ်ဆက်စာစဉ်ပြန် ပြန် ကဏ္ဍ နယ်ချိတ်ပြုစု.ဆုတ်.ဆောင်ရွက်
ပျော်ဆောင်ပေးပျက်ရှိသည်။

ပတ်ကျူအိတ်ဘုံးသတ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ကျင့်ကျမ်း


• အမျိုးအား



ပဋိကုဗိတ်သုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ဟိန္ဒူ - ကရုဏာ

နမူနာပုံ




ပင်ပန်းစွမ်းဆောင်ရည်: သာမန်ခြေ

ကျေးဇူး - ကျေးဇူး

အမျိုးအစား: _____

အမျိုးအစား: _____



မျှော် မျှိုး ချက်များ

- ကျေးဇူးတင် လမ်း များ ခွား လာရ ကဆင်ဖြေစေရန်
- လျှပ်စစ်ဓါတ် ရရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
- ကားပစ္စည်း မဟုတ်ဘဲ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
- ဆောက်သုံးသူ လုံလုံ စာကလေး စာကလေး ရရှိစေရန်
- ကပုလဲ ကကိုင် ကခွင့် ကလမ်း များ တိုးပွားလာစေရန်
- ကျွန်ုပ်တို့ မာရား ကစွက် ဆေးကုသမှု ကဆင်ဖြေလွယ်လွယ်စေရန်
- ကသက်မွေး ဝမ်း ဇောင်း ကစားပစ္စည်း တိုးပွားလာစေရန်
- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကစွက် ချောစိ ဇောင်း များ တစ်စုံတစ်ရာ ကောင်း ဖွံ့ဖြိုးစေရန်

နမူနာသမားများမှ တစ်ပြင်ညီ

မျှော်မှန်းချက်များ

ကျေးဇူး - ကရင်များ

- ကျေးဇူးတင်လမ်းများ ရာသီမကျ သွားလာရ နာခံရခြင်း
- ဧည့်သည်တော်များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ရရှိစေရန်
- ကျန်းမာရေး ကုသမှုများကို နာခံရခြင်း
- နာခံရမှုများကို နားလည်ရန်
- ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရန် နားလည်ရန်
- ကျေးဇူးတင် လှူဒါန်းမှုများ ရရှိပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်
- ကျေးဇူးတင် ဖြစ်မှုများ နာခံရမှုများကို နားလည်ရန်
- နမူနာသမားများ ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရန် ရရှိစေရန်

ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

- ရွာတွင်းသစ်ပျား ဖြူဖတ်ရေးအဖွဲ့
- လျှပ်စစ်ဖိသွပ်ကန် အဖွဲ့
- အစားအသောက် အာဟာရတိုးတက်ရေးအဖွဲ့
- ဆေးကုသရေးအဖွဲ့
- ကျွန်း၊ မာကျေးဆေးပေးခြင်းအဖွဲ့
- စက်မှုလက်မှု သစ်တောများ ဖွင့်ပျက်သစ်ကြားအဖွဲ့
- ရွာငယ်အဖွဲ့ ဖြူဖတ်ရေးအဖွဲ့

- စွာစွမ်းစွမ်းများပြုပေးခြင်း
- သောက်ရေကန် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း
- ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခန်း၊ တစ်ဆင့်ဆေးကန်ခြင်း
- အခြေခံတိုက်တစ်ဆင့်ဆေးကန်ခြင်း
- လျှပ်စစ်ဖေး၊ သွယ်တန်းခြင်း
- စက်မှုလက်မှုသင်တန်း ဖွဲ့စည်းခြင်း
- ကပ်ချုပ်စက် သင်တန်း


ယုံ့ပြုရေး လုပ်ငန်းများ

ကျေးဇူး - ကရင်ဘောင်

စာမျိုးသား + စာမျိုးသမီး

- ဂွာတွင်းလမ်း များပြု ဖြေတိုး ချဲ့ခြင်း (m + ၂)
- လျှပ်စစ်ဖိနပ် ညွှန်တန်းခြင်း (m + ၂)
- စာကြည့်တိုက်တည်ဆောက်ခြင်း (m + ၂)
- စောက်ကျက် နာသစ်တူးဖော်ခြင်း (m)
- စောက်ကျက် ပြု ဖြေတိုး ချဲ့ခြင်း (၂)
- ဆေးလမ်း ချိတ်တည်ဆောက်ခြင်း (m + ၂)
- စက်မှု လက်မှု သင်တန်း ဖွင့်လှစ် သင်ကြားခြင်း (m + ၂)
- ဘေးအန္တရာယ် ဖယ်ရှားရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖြေတိုးခြင်း (m)
- နေပြည်တော် သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း (၂)

ကော်မတီများရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးခြင်း



ပုံစံ - ၈-၁ - ကျေးရွာ အချက်အလက် (FORM PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ
 ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရမည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် ဤအချက်အလက်များကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည်
 ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ
 သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှတစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဖုန်း - ၀ စည်းရုံးရေးမှူးအမည် - ဦးမြတ်ဦးလဒ်

ပြည်နယ်/ တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

(က) လူဦးရေ

တိုင်းရင်းသား	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုပေါင်း
၁။ ဗမာ	၁၁၇	၁။ ဗုဒ္ဓ	၁၁၇
၂။		၂။	
၃။		၃။	
၄။ အခြားတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစုများ		၄။	
မသန်စွမ်း	အရေအတွက်		
သက်ကြီး (၆၅ နှစ်အထက်)			
စစ်ဘေးရှောင်			

လူမျိုး (၁)	ကျား (အရေအတွက်)	မ (အရေအတွက်)
၄၅၈	၂၂၂	၂၃၆
လူမျိုး (၂)		
လူမျိုး (၃)		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈	၁၆

(ခ) ကျေးရွာရှိ အခြေခံ အဆောက်အအုံ (Facilities)

ပညာရေး	ခြံစိပါ	ကျန်းမာရေး	ခြံစိပါ	ဘာသာရေး	ခြံစိပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဘုရား/စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယန်ဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

ပညာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	ကျန်းမာရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်	တည်ဆောက်ရေး	နေထိုင်	လည်ပတ်
မူလတန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လ/တကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရန်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



မူကြိုဆရာ/ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား ၁/၂	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း (Village Development Plan) (အမှန်ဖြစ်ပါ)

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း မတိုင်မီက ကျေးရွာစီမံကိန်း ရှိသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(၂) ရှိလျှင် မည်သည့်နှစ်က ရေးဆွဲခဲ့သလဲ: _____ နှစ်/ မသိပါ

(၃) မြို့နယ်အတည်ပြုချက် ရရှိထားသလား: ရှိ/ မရှိ/ မသိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး (Distance)

(၁) ရွာ (အလယ်) မှ ကျေးရွာအုပ်စု (အလယ်) အကွာအဝေး: မိုင်/ဗာလုံ _____ /မသိပါ

(၂) ဤရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုရွာ (အလယ်) သွားချိန်

ခြောက်ဆွေရာသီ - ထော်လာရီ/ ဆိုင်ကယ်/ ခြေလျင် /မြည်း/ လှေ/ အခြား: _____ () နာရီ

မိုးရာသီ - ထော်လာရီ/ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/မြည်း/လှေ/အခြား: _____ () နာရီ

(ဆ) သဘာဝဘေး ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့သော သဘာဝဘေး ကျရောက်ခဲ့မှု

မရှိ ရှိ (ဖော်ပြရန်) _____ နှစ် နှင့် _____ နှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

.....

.....

.....

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်အမည် - ဦး သန်း ဂေ

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၇

စည်းရုံးရေးမှူး အမည် - ဦး ဖေ ဖျိ လင်း

လက်မှတ် _____ ရက်စွဲ ၁၁. ၃. ၂၀၁၇



ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦး ဇော်ဖြိုး၊ နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇

နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ ဧ-၀၈၈၈၈(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း - ရှမ်းပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိန်သားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၀၈.၃.၂၀၁၇	၀၉.၃.၂၀၁၇	၃၉	၃၉	၁၂	
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၃၉	၃၂	၇၈	
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၁.၃.၂၀၁၇	၁၁.၃.၂၀၁၇	၁၁	၉	၂၀	
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်း ကြားသည့်အစည်းအဝေး						
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					လူမျိုးစု တက်ရောက်သူ ရေအတွက် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည်နေ့	နေ့စွဲ	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်လစဉ်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး						
၉. လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်/ အဆင့် (၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များ၊ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများအားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးမြတ်စိမ်း

နေ့စွဲ - ၁၁ - ၃ - ၂၀၁၇

စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃) စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	ရန်ကင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ	ကျေးရွာ - ကျေးရွာ
		ဇွယ်: ၆ ကျေး		

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအဖွဲ့ဝင်များ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသည်ကို (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရွာသွန်းတိုင်း များ၍ ရေကင်းမြေပြေ မရှိခြင်း	၁ ရွာတွင်းလမ်း များမှာ ကျယ်ပြန့်မှု မရှိပါ။
၂ ကျေးရွာတွင် ရေအား မရရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင် ရေအား မရရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၄ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၆ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၆ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၇ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၇ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၈ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၈ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၉ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၉ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၁၀ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၁၀ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း

ခ. မျှော်မှန်းခြင်း- ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အားရည်ရွယ်၍ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် မည်သည့်အရာများသည်အဓိကမျှော်မှန်းချက်ဖြစ်သည်နည်း။


အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်းလမ်း များမှာ ကျယ်ပြန့်မှု မရှိပါ။	၁ ရွာတွင်းလမ်း များမှာ ကျယ်ပြန့်မှု မရှိပါ။
၂ ကျေးရွာတွင် ရေအား မရရှိခြင်း	၂ ကျေးရွာတွင် ရေအား မရရှိခြင်း
၃ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၃ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၄ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၄ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၅ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၅ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၆ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၆ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၇ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၇ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၈ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၈ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၉ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၉ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း
၁၀ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း	၁၀ ကျေးရွာတွင် မြေပြေမှု မရှိခြင်း

ပုံစံ ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ


လမ်းညွှန်ချက်။ ။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲသည့်အစည်းအဝေးတွင် ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါကကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင်နောက်ဆက်တွဲအဖြစ်တွဲထားရမည်။ CF မှ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။
 နေ့စွဲ - ၁၁.၃.၂၀၁၇
 ပြည်နယ်/တိုင်း ဂျော်ဟို

မြို့နယ် - ကွမ်းခြံကုန်း
 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ(✓)၊ ဖျက်ခန်း(၁)၊ ဝက်ဝန်း(၂)၊ ဝက်ဝန်း(၃)၊ ဝက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက်အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ဘာပာကော	ရွာကွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းဆေးအဖွဲ့	၅၆၀ x ၉ x ၆	၁၅၅	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၁၀၆၂၀၀၀၀	-	-	
ဘာပာကော	ရွာကွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်းဆေးအဖွဲ့	၅၁၀ x ၈ x ၆	၁၃၂	အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး	၁၀၅၀၀၀၀၀	-	-	
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး		-	-	
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး		-	-	
				အမျိုးသား အမျိုးသမီး အမျိုးသား+သမီး		-	-	

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးမှူး ဦးစိုးအောင်
 လက်မှတ်  အမည် ဦးစိုးအောင်
 ရက်စွဲ ၁၁.၃.၂၀၁၇

ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု စာထောက်စာကူပြု ကော်မတီဖွဲ့စည်းပုံ



ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု စာထောက်စာကူပြု ကော်မတီဝင်များစာရင်း

* ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု

- ခန့်ခွဲမှု (ကျား) = ဦးစိုးမြင့် (၀၉-၉၇၉၃၄၀၃၅၄)
- ခန့်ခွဲမှု (မ) = ဒေါ်သက်သက်ဝေ (၀၉-၇၉၁၁၅၅၃၇၇)

* ဝယ်ယူရေးဆယ်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်(ကျား) = ဦးစောကျော် (၀၉-၃၂၁၉၅၆၇၄)
- အဖွဲ့ဝင် (ကျား) = ဦးကျော်ဝင်းဦး (၀၉-၂၅၀၁၉၀၂၉၀)
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ချိုချိုသက် (၀၉-၂၅၄၁၀၅၅၅၉)

* လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး ဌာန ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဆယ်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးသန်းဦး (၀၉-၇၇၃၇၄၉၅၁၅)
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ခင်ပြုံး
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်နီနီဝင်း (၀၉-၇၉၉၇၉၄၂၃၄)

* ဆောင်ရွက်ရန်ကြိုးကြပ်ရေးဆယ်ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် (ကျား) = ဦးကျော်စိန် (၀၉-၄၄၂၆၉၄၆၇၀)
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်သန်းသန်းစော (၀၉-၄၂၀၃၃၅၅၉)
- အဖွဲ့ဝင် (မ) = ဒေါ်ခင်စိန် (၀၉-၇၇၃၇၄၉၅၁၀)

* ဝေဖန်စီမံခြင်း ဝိုင်းကြားဖြတ်ရေး ကော်မတီ

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် = ဦးစောသွင် (၀၉-၇၇၂၉၀၂၀၂၇)
- အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်ခင်စိန် (၀၉-၄၄၅၆၅၉၂၅၅)

* ကျေးဇူးငွေစာရင်းကိုင်

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် = ဦးစောမင်းသိန်း (၀၉-၇၇၃၇၃၄၀၀၈)

* ကျေးဇူးစောင့်ရှောက်ရေး

- အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် = ဦးစောမြင့် (၀၉-၇၇၁၉၀၂၅၄၄)
- အဖွဲ့ဝင် = ဒေါ်မြင့်စော

နမူနာသမီးကဏ္ဍကစည်းကမ်း ဖွဲ့စည်းပုံ

- ပထမနှစ်စီမံကိန်းခက်ဝန်းကတွက် ကျေးရွာဖိတ်ဆက်ကစည်းကမ်း ဖြေလျှပ်ပေး ဖိတ်ကြားရာတွင် နမူနာသမီးများ နမူနာသမီးတက်ရောက်ပါဝင်လာစေရန် ကျေးရွာရပ်ကွက် များနှင့် ရာစုများထံသို့ ဆွေးနွေးပေးကြားခြင်းပါသည်။ ကစည်းကမ်းများတွင် နမူနာသမီး များပေးကြားလိုသော ကဏ္ဍကစည်းကမ်းများကိုလည်း လွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပေးကြားခြင်း ကြောင်း အသိပေး ပေးကြားခြင်းပါသည်။ ကျေးရွာရပ်ကွက် အစုအဝေးတွင် နှစ်စဉ်ကဏ္ဍကစည်းကမ်း ဖော်ပြချက်ပေးသော လုပ်ငန်းများ၌ နမူနာသမီးများမှ တစ်ဦးတောင်းဆိုသော လုပ်ငန်းခွဲတစ်ခု ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ကြိုလည်း ချဉ်းကပ်ပေးကြားခြင်းပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ ကဏ္ဍကစည်းကမ်း ဖော်ပြချက်ပေးသော ရက်ရက်တွင် တူညီသောကဏ္ဍကစည်းကမ်း တူညီသော လုပ်ငန်းခွဲများကို လည်း ဆွေးနွေးပေးကြားခြင်းပါသည်။ စီမံကိန်းတွင် နမူနာသမီး နမူနာသမီး ခွဲခြားမှုမရှိစေရန် နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု ဝန်းကျင်များ တိုးတက်လာစေရန်ကတွက် ကော်မတီများထဲတွင် နမူနာသမီး (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ဆယ်ကော်မတီတစ်ခုတည်းတွင်လည်း ကနဦးဆုံး နမူနာ သမီး ၂၀ နှင့် ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ကြောင်း ချဉ်းကပ်ပေးကြား ဆွေးနွေးခြင်းပါသည်။ ကော်မတီ တွင် နမူနာသမီး များ ကနေ ဖြင့် တစ်ဦးဆွေးနွေးမှုများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်း များကို ဖြေလျှပ် ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နမူနာသမီးများ ကလည်း ပေးမလုပ်ပံ့ပိုးပေး ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ် ကဏ္ဍကစည်းကမ်း ကစည်းကမ်းတွင် နမူနာသမီးများ ကနေ ဖြင့် ကျေးရွာတွင် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲ ဖြစ်ပွားမှုများ၊ မျှော်မှန်းချက်များ၊ ပြီးမြောက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို လွတ်လပ်စွာ ဆွေးနွေးတင်ပြ ပြီးစေရန် နမူနာသမီးများ သီးသန့် လုပ်ငန်း ဖွဲ့ပြီး ကော်မတီ ဖြစ်ပွားမှုများ ဖော်ထုတ်ခြင်းကို ဆွေးနွေးတင်ပြ လုပ်ဆောင်စေခြင်းပါသည်။

ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ -

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေး အတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေး အတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုးများ ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထံမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		

၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မ ရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာအမည်၊

၊ ကရင်ချောင်း

အုပ်စုအမည်၊

၊ ကရင်ချောင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမည်	အဆိုပြုသူ	လ/နှစ်	လုပ်ဆောင်မည့်သူ	ပြင်ပမှ ထောက်ပံ့မည့်သူ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား+မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	ဘောက်ရေကန် ပြုပြင်တိုးချဲ့ခြင်း	မ	၃/၂၀၁၇		
	၃	ဘောက်ရေကန် စာသစ်တူးဖော်ခြင်း	ကျား	၃/၂၀၁၇		
	၄	စာကြည့်တိုက်တစ်ဆောင်ခြင်း	ကျား+မ	၃/၂၀၁၇		
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း	၁					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ	၁	ဆေးပေးခန်းတစ်ဆောင်ခြင်း	ကျား+မ	၃/၂၀၁၇		
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
နည်းပညာ ရရှိမှု	၁	အင်အားစွမ်းအင်သစ်တိုး	မ	၃/၂၀၁၇		
	၂	စက်မှုလက်မှုသစ်တိုး	ကျား+မ	၃/၂၀၁၇		
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၁	ချောင်းမြောင်းပြန်လှည့်တူးဖော်ခြင်း	ကျား	၃/၂၀၁၇		
	၂	လျှပ်စစ်ဖို့ သွယ်တိုးခြင်း	ကျား+မ	၃/၂၀၁၇		
	၃					
	၄					
	၅					

၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ- ကျေးရွာ

VDP ရက်စွဲ-

မြို့နယ်- ကွမ်းခြံကုန်း

ကျေးရွာအုပ်စု- ကျေးရွာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံး (အပုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်ရွက်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)