

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)




ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကူးတို ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဖီးရိုင်းကျေးရွာ

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား။
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံများ(၂-၃ပုံထက်မများရ)
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ - ၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေး အစီအစဉ် (ပုံစံ - ၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ။
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



Handwritten signature or initials in the top right corner.

കുളിപ്പറമ്പ്

കിണർ

മുറ്റം


കിണർ

കിണർ

കിണർ

കിണർ

കിണർ



കിണർ



കിണർ

കിണർ

കിണർ

കിണർ





ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ
- အင်းသာကျေးရွာ
- ပဲကြီးကျေးရွာ
- ကြို့တန်းကျေးရွာ
- ကံဦးကျေးရွာ
- ဇီးရိုင်းကျေးရွာ
- ကျောက်ကုန်းကျေးရွာ
- ရွှေပြည်သာကျေးရွာ
- သာယာစုကျေးရွာ

စုစုပေါင်းကျေးရွာအရေအတွက်မှာ (၉) ရွာ

ဇီးရိုင်းကျေးရွာ၏ သမိုင်းကြောင်းအကျဉ်း

နေပြည်တော်ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ကူးတို့ဆိပ်အုပ်စု၌တည်ရှိပါသည်။ဇီးရိုင်းရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ပေါင်းလောင်းမြစ်ချောင်းနှင့်တောင်ဘက်တွင်သမိုင်းဝင်ဆင်ဖြူတောင်ဘုရားကြီးတွေနှင့်မြောက်ဘက်တွင်လှေခွင်းတောင်ဘုရားတွေဝန်ရုံလျက်ရှိပါသည်။

၎င်းဇီးရိုင်းရွာလေးသည် ဟိုယခင် နှစ်ပေါင်းများစွာက အိမ်ခြေ (၁၅)အိမ်လောက်ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့ကျရာဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းကလေးတစ်ကျောင်းသာရှိ၍ အဲဒီအချိန်ကဆိုလျှင် ကျေးရွာသူ/သားများမှာ ပညာရေးအင်မတန် နောက်ကျခဲ့ပါသည်။

စီးပွားရေးအနေဖြင့် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး တောင်သူလုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။၎င်းနှစ်တွေမှာဆိုလျှင် ရွာသူ/သားများမှာ အင်မတန်ဆင်းရဲနွမ်းပါးကြပါသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းများမှ ဆွမ်းကွမ်းမပြည့်စုံ၍ဘုန်းတော်ကြီးများလဲတပါးပြီးတပါးပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့ကြုံခဲ့ရပါသည်။

ပညာရေးမှာဆိုလျှင် ၁၉၆၆ခုနှစ်လောက်ကကျေးရွာကို ကိုယ်ထူကိုယ်ထစာသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ပြီး ဆရာ/ဆရာမများငှား၍သင်ကြားခဲ့ရပါသည်။၁၉၉၈ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံတော်ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်ဇီးရိုင်းကျေးရွာအမှတ်၁၈ ဥအ.မ.က ဟူ၍ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါသည်။၂၀၁၀ခုနှစ်မှာလဲနိုင်ငံတော်မှ(၄)ပင်(၇)ပင် မိုးလုံလေလုံကျောင်းဆောင် သစ်တခုဆောက်လုပ်ပေးပါသည်။

ကျန်းမာရေးမှာဆိုလျှင် ဟိုယခင်ကဆိုလျှင်တောဆေးတောမြစ်ကလေးတွေနဲ့ ကုသခဲ့ရပါသည်။၂၀၁၅ ခုနှစ် ရောက်တော့နိုင်ငံတော်မှကျေးလက်ဆေးပေးခန်းတခုတည်ဆောက်ပေး၍ဆေးကုသရပါသည်။ယခုအချိန်မှာ ဆိုလျှင်ကျေးရွာသူ/သားများမှာအစစအရာရာမှာအဆင်ပြေစွာဖြင့်နေထိုင်လျက်ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုမှာဆိုလျှင်နေပြည်တော်ကြီးတည်ပြီးနောက်ကျေးရွာခြင်းဆက်လမ်းနေပြည်တော်မြို့ပတ်လမ်းများလဲ လုပ်ပေး၍ လမ်းပန်းဆက်သွယ်မှုများကောင်းမွန်၍ သွားလာမှုများလွယ်ကူချောမွေ့လျက်ကျေးလက် နေပြည်သူများမှာစိတ်ချမ်းသာစွာရှိပါသည်။

နေပြည်တော်ကြီးတည်ဆောက်ပြီးနောက်ပိုင်းယခုအချိန်ထိအဆင့်ဆင့်အုပ်ချုပ်သွားတဲ့ အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးကူညီထောက်ပံ့မှုတွေကြောင့်ဇီးရိုင်းကျေးရွာလေးမှာပညာရေးကျန်းမာရေး၊လူမှုရေး၊လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာအစစအရာရာတိုးတက်၍ဇီးရိုင်းကျေးရွာလေး၏ကျေးရွာသူ/သားများမှာစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာစွာဖြင့်ဘာသာသာသနာနိုင်ငံအကျိုးများကိုထမ်းဆောင်လျက်ရှိကြပါသည်။

ကူညီပံ့ပိုးပေးသူ - ဦးဘိုဘိုအောင်
ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- ကျား(၃)၊မ(၁)ဦး။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ စုစုပေါင်းအိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေ

အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁၁၉	၂၃၈	၂၂၉	၄၆၇

လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီးရွယ်အို	၂၅	၁၅	၁၀	၂၅
အမျိုးသမီးဦးဆောင်	၁၀			၁၀
မသန်စွမ်း	၅	၃	၂	၅
မြေယာမဲ့				

ကျေးရွာရှိအခြေခံ အဆောက်အဦးများ

ပညာရေး	ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	ခြံစိမ်း	ဘာသာရေး	
အထက်တန်းကျောင်း		ဆေးရုံ		ဘုရားစေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာန		ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း		ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ		ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	
မူကြိုကျောင်း		ဆေးခန်း	✓	ခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်း	
အခြား		အခြား		ဓလီ	
မှတ်ချက် မူလကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ခွား	ဈေးဆိုင်	
နှမ်း	ဝက်		
ပဲစိမ်း	ကြက်		

ကျေးရွာအတွင်းအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ပိုက်ပျိုးရေး	စားကျက်မြေ	သစ်တောမြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	ဝက်ရေကန်
အရေအတွက်	၆၈ ၁၀၀	-	-	-	၂ ၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဆိုင်ကယ်	စက်ဘီး				
အရေအတွက်	၁၀၀	၁၅				

ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား	လှည်း
အရေအတွက်	၁	၈	၈		၄၀	၁၅
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား					
အရေအတွက်	၁					


ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၂၄ . ၉ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိရပ်ဖ ရှေ့မှီနောက်မှီ(အမျိုးသား+အမျိုးသမီးများ)ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၃	၃	၆	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း
၂	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၂၄ . ၉ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်မြေပုံရေးဆွဲတက်သူကော်မတီဝင်အချို့နှင့်ကျေးရွာအကြောင်းကိုနံနံ့စပ်စပ်သိသောလူကြီးလူငယ်များ	၅	၆	၁၁	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊သောက်သုံးရေရရှိမှု၊ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Possess)	၂၄ ၉ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄	၅	၉	အမျိုးသားအမျိုးသမီးအခြေခံအရင်းအမြစ်များအားသုံးစွဲထိန်းချုပ်မှုအားဆွေးနွေးခြင်း
၄	ဥစ္စာနေအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၂၄ . ၉ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူရွာသားများနှင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကော်မတီဝင်များ	၃	၆	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအားအဆင့်ခွဲခြားခြင်း
၅	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၂၄ . ၉ . ၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊မ)၊တောင်သူလယ်သမား၊လက်လုပ်လက်စားရေးသည်များ(အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၄	၅	၉	ကျေးရွာတွင်ရာသီအလိုက်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသောအလုပ်အကိုင်များ၊ဝင်ငွေရရှိမှုများနှင့်ပွဲတော်များအကြောင်းသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ၏ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်

၆	ပင့်ကူအိမ်သုံး သပ်ချက်ပြင် မပုံ (Spider Web)	၂၄ . ၉ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာ သားများ(အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး)	၇	၆	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအမျိုးသမီး များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊အလုပ်ကိုင်၊ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့်အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများအား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးနှိုင်းယှဉ် ဆွေးနွေးခြင်း
၇	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြင် မပုံ (Venn Diagram)	၂၄ . ၉ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာသားများ	၇	၆	၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိလက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင် နေပုံအားဆွေးနွေးခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏လေးနှစ်စာဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (Metric Ranking)	၂၄ . ၉ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ(ကျား-မ)၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အစည်းများ	၂၅	၇၇	၆၂	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်နေသော အထောက်အပံ့ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေးအတွက်လုပ်ဆောင် ချင်သောလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၉	အခက်အခဲပြဿနာများ (Problem)	၂၄ . ၉ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ	၂၅	၇၇	၆၂	ကျေးရွာလက်ရှိအခြေအနေအတိုင်း အခက်အခဲဆုံးပြဿနာအားဦးတည်၍ ဆွေးနွေးခြင်း၊ပြဿနာဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အကြောင်းရင်းဖြစ်ပေါ်နေသည့်အကျိုးဆက်နှင့် မည်သို့ဖြေရှင်းမည်ကိုဆွေးနွေးခြင်း
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၂၂ . ၁၂ . ၂၀၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မတီဝင်များ	၄၄	၁၄	၅၈	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ပို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကိုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန်ဆွေးနွေးခြင်း

- 1. పాఠశాల
- 2. ఆసుపత్రి
- 3. పోస్టాఫీసు
- 4. వాణిజ్య బ్యాంకు
- 5. పబ్లిక్ స్కూల్
- 6. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 7. పార్కు
- 8. మైదానం
- 9. గోడౌన్
- 10. వాణిజ్య కేంద్రం
- 11. పబ్లిక్ స్కూల్
- 12. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 13. పార్కు
- 14. మైదానం
- 15. గోడౌన్
- 16. వాణిజ్య కేంద్రం
- 17. పబ్లిక్ స్కూల్
- 18. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 19. పార్కు
- 20. మైదానం
- 21. గోడౌన్
- 22. వాణిజ్య కేంద్రం
- 23. పబ్లిక్ స్కూల్
- 24. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 25. పార్కు
- 26. మైదానం
- 27. గోడౌన్
- 28. వాణిజ్య కేంద్రం
- 29. పబ్లిక్ స్కూల్
- 30. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 31. పార్కు
- 32. మైదానం
- 33. గోడౌన్
- 34. వాణిజ్య కేంద్రం
- 35. పబ్లిక్ స్కూల్
- 36. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 37. పార్కు
- 38. మైదానం
- 39. గోడౌన్
- 40. వాణిజ్య కేంద్రం
- 41. పబ్లిక్ స్కూల్
- 42. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 43. పార్కు
- 44. మైదానం
- 45. గోడౌన్
- 46. వాణిజ్య కేంద్రం
- 47. పబ్లిక్ స్కూల్
- 48. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 49. పార్కు
- 50. మైదానం
- 51. గోడౌన్
- 52. వాణిజ్య కేంద్రం
- 53. పబ్లిక్ స్కూల్
- 54. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 55. పార్కు
- 56. మైదానం
- 57. గోడౌన్
- 58. వాణిజ్య కేంద్రం
- 59. పబ్లిక్ స్కూల్
- 60. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 61. పార్కు
- 62. మైదానం
- 63. గోడౌన్
- 64. వాణిజ్య కేంద్రం
- 65. పబ్లిక్ స్కూల్
- 66. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 67. పార్కు
- 68. మైదానం
- 69. గోడౌన్
- 70. వాణిజ్య కేంద్రం
- 71. పబ్లిక్ స్కూల్
- 72. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 73. పార్కు
- 74. మైదానం
- 75. గోడౌన్
- 76. వాణిజ్య కేంద్రం
- 77. పబ్లిక్ స్కూల్
- 78. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 79. పార్కు
- 80. మైదానం
- 81. గోడౌన్
- 82. వాణిజ్య కేంద్రం
- 83. పబ్లిక్ స్కూల్
- 84. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 85. పార్కు
- 86. మైదానం
- 87. గోడౌన్
- 88. వాణిజ్య కేంద్రం
- 89. పబ్లిక్ స్కూల్
- 90. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 91. పార్కు
- 92. మైదానం
- 93. గోడౌన్
- 94. వాణిజ్య కేంద్రం
- 95. పబ్లిక్ స్కూల్
- 96. ప్రైవేట్ స్కూల్
- 97. పార్కు
- 98. మైదానం
- 99. గోడౌన్
- 100. వాణిజ్య కేంద్రం



వీధి పటం (పల్లె గ్రామం) = గ్రామంలోని వీధుల పటం

==>> ဟိရိရာဗျတ္တိယော ခြေယော ခုန် ခြေ ဟိရိရာဗျတ္တိ

ယောဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ

- ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ

- ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ

- ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ

- ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ

- ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ

- ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ

ဟိရိရာဗျတ္တိ

- ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ ဟိရိရာဗျတ္တိ ခြေ ခြေ ခြေ ခြေ

* සමාජ සේවකයන්ගේ වැදගත්කම *
 (සමාජ සේවකයන්)



ආ + ආණ

- සමාජ සේවකයන් -

- T.L -

- සමාජ සේවකයන්ගේ වැදගත්කම -

- දේශීය -

- සමාජ සේවකයන් -


- සමාජ -



ආ

- සමාජ සේවකයන්ගේ වැදගත්කම -

- සමාජ සේවකයන් -




ආණ

- සමාජ සේවකයන් -

- සමාජ සේවකයන් -

ဝို- အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြုလေ့လာ- ဝို



ကျား၊ မ



မ



ကျား + မ

- ထွက်ထွက်
- ဖုန်း
- အိုး၊ ခွက်၊ ပန်း၊ မာန်
- သနပ်ခါး
- ဆိုင်မယ်
- TV
- အိုး၊ ခွက်၊ ပန်း၊ မာန်
- ဖုန်း
- ဆောင်ရွက်မှု
- လက်

* ပိုက်ဆံနှင့် မြေသုံးသပ်ခြင်း *

* အိမ်ခြံမြေကျေးဇူး *



- ဆိုင်ကယ်၊ TV၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ပုန်း၊ သောက်
ရေကန်၊ လမ်း၊ တို့ကို အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား
များ ပြုစုပြီးစမ်းကာ အတူတကွ သုံးသပ်ကြခြင်း
အမျိုးသားများကသာ ဆိုက်ချုပ်နေပါသည်။

- ဆွန်၊ ဆယ်၊ လှည်း၊ တို့ကို အမျိုးသား၊ များက
သုံး၍ အမျိုးသားများကပဲ ဆိုက်ချုပ်ပါသည်။

အမျိုးသမီးများမှာ ဆိုက်ချုပ် မှု အားရည်နေပါ
သည်။ အမျိုးသားများမှ လက်ဝဲခွဲခေါ်သင့်

ပါသည်။

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

03/04/2019

- ဝ- ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် - ဝ- စာအုပ်အမျိုးအစား

* ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်စေခြင်း *

- ရာစု ၁၇ မှ ၁၈ ခုနှစ်ခန့် ကြီးပွားလာခဲ့သော မြန်မာ့
 စာအုပ်ရေးဆရာများသည် မြန်မာ့စာအုပ်ရေးဆရာများ၏
 ဇနီးမိတ်ဆွေများသည် စာအုပ်ရေးဆရာများ၏ စာအုပ်ရေးဆရာများ
 အားဖြင့် အရေးကြီးသော စာအုပ်များကို ရေးသားခဲ့သည်။

ရာစု ၁၇ ခုနှစ်။


- ဖွဲ့စည်းရေးဆရာများသည် စာအုပ်ရေးဆရာများ၏
 စာအုပ်ရေးဆရာများသည် စာအုပ်ရေးဆရာများ၏ စာအုပ်ရေးဆရာများ
 ကြားပါသည်။

- မကြီးပဲ အားပေးမှုများရှိသော စာအုပ်ရေးဆရာများသည်
 မြန်မာ့စာအုပ်ရေးဆရာများ၏ စာအုပ်ရေးဆရာများ
 ကြားပါသည်။

- စာရေးဆရာများသည် စာအုပ်ရေးဆရာများ၏ စာအုပ်ရေးဆရာများ
 သောကဝံသုဂါတုစာအုပ်ရေးဆရာများသည် စာအုပ်ရေးဆရာများ၏
 စာအုပ်ရေးဆရာများသည် စာအုပ်ရေးဆရာများ၏ စာအုပ်ရေးဆရာများ
 ကြားပါသည်။

အမှတ်အသား (အမှတ်အသား) - ၀၄၆၅၅၅


(အမှတ်အသား)



Handwritten notes in red and blue ink at the top of the page, including a large 'X' symbol and the text '(: : : : :)'.

Handwritten notes on a green sticky note.

Handwritten notes on a blue sticky note.




Handwritten notes on a red sticky note.

Handwritten notes on a red sticky note.

Handwritten notes on a blue sticky note.

-> $\frac{1}{2} \times \text{base} \times \text{height}$



လေးဘက်စုံကောင်းမွန်စွာ ရောက်ရှိနိုင်ခြင်းအတွက် ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီ ရယူနိုင်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
 ဤကဲ့သို့ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီ ရယူနိုင်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။
 ဤကဲ့သို့ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီ ရယူနိုင်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။

(ဤကဲ့သို့ ပြည်သူ့အဖွဲ့အစည်းများမှ အကူအညီ ရယူနိုင်ခြင်းကို မြှင့်တင်ပေးရန် အရေးကြီးပါသည်။)

- ဆန်းစစ်ခြင်းအတွက် အထောက်အကူပြုရန် -

* ကျေးဇူးတင်ဆုတ်ဆက်ပေးသော အဖေ

X အခင်းများ X

(အဖေအဖွဲ့)

(အမေအဖွဲ့)

အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



အဖေအဖွဲ့
အဖေ



* မင်းပိုင် *

- ကိုးရိုင်းကျေးဇူး -

* ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း *

ကျေးဇူးတင်စွာ ဆွေးနွေးရာတွင် အကြောင်းအရာများကို ရှင်းလင်းစွာ ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ပြင် ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ပြင် ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

စာသတ်ကျောင်း၊ ကော်မတီအဖွဲ့၊ သို့မဟုတ် စာသတ်ကျောင်းတွင် ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ပြင် ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

မီးဖိုချောင်ရုံ၊ ကော်မတီအဖွဲ့၊ သို့မဟုတ် စာသတ်ကျောင်းတွင် ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ပြင် ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။

ကျေးဇူးတင်စွာ ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ထို့ပြင် ဆွေးနွေးရာတွင် အချက်အလက်များကို ဖော်ပြနိုင်ရန် အရေးကြီးပါသည်။



ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ



လူထုပူးပေါင်းပါဝင်နေပုံ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရုပ်ခွဲ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၈၄-၄၂၀၇၆၂၅၁၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးဘိုဘိုအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၁၁၀	ဘာသာ (၁) -----	၅၁၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		၅
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		၁၅
စစ်ဘေးရှောင်	၁၅	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၈၀	၁၅၅
လူမျိုးစု (၁) -----		
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၆	၂၄

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>

မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	ဇလိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-၇-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅-၃၀-၃၀ မော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 နောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----၁၅-၃၀-၃၀ မော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

၂ မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ခ) ကျေးရွာတွင် ဇွဲ စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဇွဲ စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့အစည်း -
- (၂) အခြားအဖွဲ့အစည်း -----

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစောကင်ဝင်း

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးဘိုဘိုဇော်

လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၈.၂.၂၀၁၇

ပြည်ထောင်စု အဖွဲ့ဝင် ဝင်ရောက်မှု အစီရင်ခံစာ

ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ အစည်းများသည် မတူညီသည့် နည်းလမ်းဖြင့် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ကျွန်ုပ်တို့ အဖွဲ့ဝင် အသစ်များအား ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များ၏ အဖွဲ့ဝင်ချစ်ခင်မှုဖြင့် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ဤအဖွဲ့ဝင်များကို စီမံခန့်ခွဲပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့ဝင်များအား စစ်ဆေးပြီး နှစ်ပေါင်းအောင်မြင်စွာ ဖြစ်တည်စွာ လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေပုံကို တွေ့ရှိရပြီး ယင်းအချက်အလက်ကို အစီရင်ခံစာဖြင့် တင်ပြခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်ခံရသည့် အဖွဲ့ဝင်	ကျေးဇူးတင်ခံရသည့် စနစ်ပုံစံ	လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအဖွဲ့
သို့မဟုတ် အဖွဲ့ဝင်	၀၇. ၂ ၂၀ ၇ ၅၂ ၆ ၂	ကိုရိုယာန်
ပြည်နယ်တိုင်းအဖွဲ့ဝင်	မြို့နယ် - ဤဒေသ	ကျေးရွာအုပ်စုကော်မရှင်
မောင်အောင်		ကျေးရွာ - ဤဒေသ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ပိုမိုကွဲပြားသည့် အဖွဲ့ဝင်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
ကယား (၁)	၁၁၀	အသစ် (၁)	၁၁၀
လူမျိုးစု (၂)		အသစ် (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		အသစ် (၃)	
လူမျိုးစုများ		အသစ်များ	
အခြား	အရေအတွက်		
မသိစွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်တမ်းရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု	၂၄၀	၂၈၀
လူမျိုးစု (၁)	-	-
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီ	၁၀၀	၆

၅၂၀

(၂) အခြေခံအစွယ်စဉ် အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များ

အဖွဲ့ဝင်အမျိုးအစား	အစုအဝေး ခြုံငုံပါ	ကျွန်းမသစ်	အမှတ် ခြုံငုံပါ	အဖွဲ့ဝင်အဖွဲ့ဝင်များ	အမှတ် ခြုံငုံပါ
အထောက်အကူအကူများ	<input type="checkbox"/>	အဖွဲ့ဝင်	<input type="checkbox"/>	၆၀၀	၆၃
အထောက်အကူအကူများ	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမသစ်	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမသစ်	၆၃
အထောက်အကူအကူများ	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမသစ်	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမသစ်	-

ပြုကြိုက်သည့်ပုံစံ	<input type="checkbox"/>	အသေးစားလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/>	မူလတန်း/ပထမတန်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တစ်	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(၁) ကျွန်းကျပ်သူများကွယ်တမ်း (ကျေးရွာအုပ်စုတိုင်စီသာ သို့မဟုတ် လက်ခြားရွာမှသာလျှင်သာ ကျွင်းကျပ်သူများ)

(၁) စာအုပ်ကျောင်း			(၂) ကျွန်းအားအေး			(၃) လက်မှုပညာရည်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်း/ပထမတန်း	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးအား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အထူးအား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း/ကြေးမုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်ဟောရေးရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	နေနဲ့	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း/ကြေးမုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အချိုးသီးကျွမ်းကျင်ရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီသလား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျဉ်းကျောင်း/အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်ညွှန်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၁၁) ကျေးရွာလိုအပ်ချက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာလက်ရွာသည် မှင်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကျောက်လမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခဲပြားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်းကော်မတီကို ကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မိုးပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ မိုးပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ မှာ ပိုမိုစေ့စပ်စာချုပ်ပုံမှန် ဖြစ်ရမည်။
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဓနကိစ္စပုံပြင်ဆင်ခဲ့သနည်း? မိုးပါသည်/မရှိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအထောက်အပံ့ပြုခဲ့ပါသလား? (မိုးပါသည်/မရှိခဲ့ပါ /မသိပါ)

(၂) ဓနကိစ္စအထောက်အပံ့

- (၁) ဤကျေးရွာ၏စတင်ရာ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတင်ရာ ဓနကိစ္စမည်မျှကျေးရွာအထောက်အပံ့? မိုးပါသည် /မသိပါ
 - (၂) ဤကျေးရွာမှ ရင်းကျေးရွာအုပ်စု၏စတင်ရာ သွားလာရာကွင်းပြင်ပြင်ဆင်မှုအစီအစဉ်?
- ခြောက်စက္ကနယ်တွင် ကျန်ရှိနေသည့် မော်လမြိုင် (မော်လမြိုင်/မော်လမြိုင်) ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____
- နီးရယ်ပွင့်ကျန်ရှိနေသည့် မော်လမြိုင် (မော်လမြိုင်/မော်လမြိုင်) ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(က) မတ်တပ်ရေးတပ်ရင်းရာ စာမေးပေးရေးအဖွဲ့ချုပ်

ဤစာကျေးဇူးတင် ဝမ်းမြောက်ကြောင်းကို သိ သဘောပေးအဖွဲ့ချုပ်မှ အစဉ်အဆက် ပူးပေါင်း ရှိပါသည်။

ဝမ်းမြောက်

မရှိပါ

ရက်စွဲရက်စွဲ

(ခ) ကျေးဇူးတင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တို့၏ ဤစာကျေးဇူးတင် ပေးအဖွဲ့ချုပ် ပြုစုပေးပေးပေးပေးပေးပေး (သို့) စွာထားများတို့ပင်(သို့) စိတ်နှိုးထပ်မံပေးပေး ဖွဲ့စည်းထားသည် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသည်။

(ဂ) မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖွဲ့

(၅) မြန်မာ့နိုင်ငံရေး အဖွဲ့

လူထုထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့တို့၏ ဤစာကျေးဇူးတင် ပေးအဖွဲ့ချုပ် ပြုစုပေးပေးပေးပေးပေးပေး (သို့) စွာထားများတို့ပင်(သို့) စိတ်နှိုးထပ်မံပေးပေး

(စ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤစာကျေးဇူးတင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသည်။

မရှိပါ

ရှိပါသည်


ကျေးဇူးတင်အောင်

အမည် ဦးသန်းစို၊ ဦးစောစို၊ ဦးစောစို

လက်မှတ်  ၈၇.၉ - ၃၁ - ၂၀ - ၁၇

လူထုထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့

အမည် ကိုစောလင်း

လက်မှတ်  ၈၇.၉ - ၃၁ - ၂၀ - ၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွန့်ရွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းဝင်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဇွန်းနံပါတ် ၀၇ ၄၂၀၇၅ ၂၈၁၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် မဟာပြည်စော	
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြေပြင်တော်	မြို့နယ် ပျဉ်းမနား	ကျေးရွာအုပ်စု ကူးကြီးစိန်	ကျေးရွာ ရွာ၊ ပြင်


က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၁၉	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၁၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၂၃၈	၂၂၉	၄၆၇
လူမျိုးစု (၁)-----			
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၀၉	၁၀	၁၁၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

ဝန်ဆောင်မှု	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခံပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစက်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် မူလပွင့်ကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် အခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားမှလာ
မှလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အပျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကွမ်းကွင်းဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါစဉ်ကိုစဉ်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်— (/မသိပါ)

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဦးကျော်မတ်


(၂) ရှေ့ပေးပေရေးကျော်မတ်

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအိုးတိုးဦး 
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မေဇာဦးအေး 
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအချိန်စာရင်း (PC 2)

လမ်းညွှန်ရွာသာ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများအဖွဲ့မှ စီမံကိန်းစတင်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြုစုပေးပြီး ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြင်ဆင်ပေးရမည်။	
စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးကျော်စွာ</u>	
၀န.ခ - <u>၂၇ - ၂၀၂၀၇</u>	စတင်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စတင်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စတင်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စတင်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း - <u>နေပြည်တော်</u> မြို့နယ် - <u>ပျဉ်းမနား</u>	ကျေးရွာအုပ်စု - <u>ကျွတ်တိုက်</u> ကျေးရွာ - <u>အ.ရှမ်း</u>

စီမံကိန်းအစဉ်အတွက်အစောင့်အရှောက်	၀န.ခ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ၀န.	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း သတ်မှတ်အစည်းအဝေး	၂၇.၂.၁၇	၂၇.၂.၁၇	၂၆	၃၀	၅၆	မာမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၂.၁၇	၂၈.၂.၁၇	၃၈	၄၃	၈၁	မာမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ရယူသည့် အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၁၇	၁၀.၃.၁၇	၃	၇	၁၀	မာမာ
၄။ မြို့နယ်အစဉ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၄.၁၇	၄.၄.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေး						

၆.၂၈ ငယ်ယုရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃၈ အက္ခရာရေးကုန်လျှော့ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄၈ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ထိုးထက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇၉၈ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇၂၈ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇၃၈ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈၈ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉၈ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

၁။ ဝန်ထမ်းအမျိုးအစား၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း တွေးရှာရာနှင့် တွေးရှာရာအသွယ် ဤပုံစံဖြင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - လှိုင် ရာဇဝတ်

နေ့စွဲ

စက်ဝန်းအစားအပတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း (၁) စက်ဝန်း (၂) စက်ဝန်း (၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း - မေတ္တာတောင် မြို့နယ် - ဥက္ကဋ္ဌ ကျေးရွာ ကျေးရွာ ဇွဲ ရှိစဉ်။

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်စာစောင်စာရင်း	အိမ်စာစောင်စာရင်း %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသီးအရေအတွက်	အိမ်စာစောင်စာရင်း	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၇	၇.၁၁.၁၇	၂၅	၃၁	၅၆	၁၈	၁၁၀	၅၀.၉၁%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၁၁.၁၇	၈.၁၁.၁၇	၂၅	၃၁	၅၆	၁၈	၁၁၀	၅၀.၉၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ကိန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၇.၁၁.၁၇	၁၇.၁၁.၁၇	၂၇	၁၅	၄၂			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း ဝန်းသစ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက် ရွာထု အထိမ်းအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၄.၁.၁၈	၂၄.၁.၁၈	၂၇	၃၁	၅၈	၁၈	၁၁၀	၅၂.၇၃%
၆။ စီမံကိန်းပုဂ္ဂလိကဖွဲ့စည်းချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၈	၂၄.၁.၁၈	၂၇	၃၁	၅၈	၁၈	၁၁၀	၅၂.၇၃%

၆.၂၂။ ယင်းတို့ရေအောက်တွင် ရေခဲခဲခြင်း	၂၄.၁.၁၈	၂၄.၁.၁၈	၂၇	၃၁	၅၈		၁၁၀	၅၂.၇၃၇
၆.၂၃။ ထပ်ကွေးရေကန်တို့မှ လူဦးရေအစီအစဉ် ခရေဆွဲခြင်း	၁၆.၂.၁၈	၁၆.၂.၁၈	၇	၆	၁၃		၁၁၀	၁၁.၈၂၇
၆.၂၄။ ခြင်္သေ့အစီအစဉ် ခရေဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၈	၂၄.၁.၁၈	၂၇	၃၁	၅၈		၁၁၀	၅၂.၇၃၇
၇။ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးပို့ခြင်း အစဉ်အဆက်								
၇.၁။ အစဉ်အဆက် ယာယီအခြေခံ								
၇.၂။ အစဉ်အဆက် အုပ်စုအခြေခံ								
၇.၃။ အစဉ်အဆက် ထုတ်ယူခြင်း								
၈။ စီးပွားရေးကဏ္ဍတွင် ဝန်ဆောင်မှု ပေးပို့ခြင်း အစဉ်အဆက်								
၉။ ဗဟုကဏ္ဍအစဉ်အဆက်								

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းတော်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်များ

သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်ရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာများ

စီမံကိန်းတော်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းမကူးစွာနှင့်

ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ကျိပ်ကိရိယာပစ္စည်းများ

စည်ရုံးများ/လက်ထောက်နည်းပညာရေးပူးပေါင်း အမည် - **မလင်မလင်ရွာ**

ခန့်.စွဲ

တော်ဝန်းအားအမှတ်ပြစ်ပါ တော်ဝန်း(၁) တော်ဝန်း(၂) တော်ဝန်း(၃)
 တော်ဝန်း (၄)

မြည်နယ်/တိုင်း **ရှေ့မြေတော်** မြို့နယ် **ဗွင်းမား** ကျေးရွာအုပ်စု **ကျေးရွာအုပ်စု** ကူးတိုင်း **သီပေါ** ကျေးရွာ **အိုးဂါး**

စီမံကိန်းအသေးစိတ်အမည်များ	ခန့်.စွဲ		အစဉ်အဆင့်တော်ရောက်သည့်အရေအတွက်					
	စတင်သည့် ခန့်.	ပြီးဆုံးသည့် ခန့်.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၂၅	၃၇	၆၂	၆၈	၆၂	၅၂.၁၀%
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၈	၂၄.၉.၁၈	၂၅	၃၇	၆၂	၆၈	၆၂	၅၂.၁၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ကြော်ငြာချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၁၆.၁.၁၉	၁၆.၁.၁၉	မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး										
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၂၄.၂.၁၉	၁၄.၂.၁၉	၂၅	၃၈	၆၃	၆၈	၆၃	၆၃	၅၂.၉၄%	
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၉	၁၄.၂.၁၉	၇	၆	၁၃	၆၈	၁၃	၁၃	၁၀.၉၂%	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၉	၁၄.၂.၁၉	၇	၆	၁၃	၆၈	၁၃	၁၃	၁၀.၉၂%	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၉	၁၄.၂.၁၉	၇	၆	၁၃	၆၈	၁၃	၁၃	၁၀.၉၂%	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၄.၂.၁၉	၁၄.၂.၁၉	၂၅	၃၈	၆၃	၆၈	၆၃	၆၃	၅၂.၉၄%	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝါးတားမှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၈.၃.၁၉	၁၈.၃.၁၉	၇	၆	၁၃	၆၈	၁၃	၁၃	၁၀.၉၂%	

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၄.၅.၁၉၂၄.၅.၁၉	၇	၆	၁၃	မဟု	၁၃	၁၀.၉၂.၇
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ							
အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၄.၆.၁၉၄၄.၆.၁၉	၇	၆	၁၃	မဟု	၁၃	၁၀.၉၂.၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁.၇.၁၉၅၀.၇.၁၉	၃၆	၃၆	၇၂	မဟု	၇၂	၆၀.၅၀.၇

...

...

...

...

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်စိုက်ပျိုးရေး အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် => **ဦးဘိုဘိုအောင်**

စနစ် - ၂၈၊ ၂၀၊ ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု-ကျေးရွာစီမံကိန်း ကျေးရွာ **ကျေးရွာအုပ်စု-ကျေးရွာစီမံကိန်း**

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွဲစွဲခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ သောက်သုံးရေရှားပါးမှုပြဿနာ	၁ မိုးကင်းကန်သွားလာရခက်ခဲသည့်ပြဿနာ
၂ မိုးကင်းကန်သွားလာရခက်ခဲမှု	၂ ပုံမှန်ဝင်ငွေမရှိသောပြဿနာ
၃ စာသင်ကျောင်းမလုံခြုံစွာသင်ကြားရ	၃ သောက်သုံးရေရှားပါးမှုပြဿနာ
၄ ဆရာမများနေထိုင်ရန် မရှိသည့်ပြဿနာ	၄ စာသင်ကျောင်းမလုံခြုံသည့်ပြဿနာ
၅ ကျွဲဇွန်ကျောင်းအတွင်းရှိ မလုံခြုံသည့်ပြဿနာ	၅ ကျွဲဇွန်ကျောင်းမလုံခြုံသည့်ပြဿနာ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ သောက်သုံးရေရရှိရန်ကျိုးမရေးအတွက် အဆင်ပြေစေရန်	၁ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်
၂ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်လာစေရန်	၂ စားထုတ်ရေးအဆင်ပြေလာစေရန်
၃ စာသင်ကျောင်းလုံခြုံစွာ သင်ကြားနိုင်စေရန်	၃ စာသင်ကျောင်းကျန်းမာရေးကောင်းမွန်စေရန်
၄ ပုံမှန်ဝင်ငွေရရှိလာစေရန်	၄ သောက်သုံးရေပေါများလာစေရန်
၅ စားထုတ်ရေးအဆင်ပြေစေရန်	၅ ဆရာမများနေထိုင်ရန်အဆင်ပြေစေရန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းတန်ဖိုး စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်းခြံရံနံပြုပြင်	m+၈		၃၈၅
၂	ကျွဲဇွန်ကျောင်းလမ်းဆေးသန့်ရှင်းရေး	ကျား+၈		၃၈၅
၃	ကျေးရွာအတွင်းလမ်းဆေးရေး	ကျား+၈		၃၈၅
၄	ကျွဲဇွန်ကျောင်းအတွင်းကျွဲဇွန်	ကျား+၈		၃၈၅
၅				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ခက်ခဲလက်ခက် ပြုလုပ်ရမည့် ဝါးတန်း	ကျား + မ	
၂	ကျွန်းကြီး ကျွန်းကြီး စတုရန်း	ကျား + မ	
၃	ခက်ခဲလက်ခက် ပြုလုပ်ရမည့် ဝါးတန်း	ကျား + မ	
၄	ခက်ခဲလက်ခက် ပြုလုပ်ရမည့် ဝါးတန်း	ကျား	
၅			

ခေါင်းဆောင် ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ဒေါ်ခင် ဝင်း လက်မှတ် ဝင်း နေ့စွဲ ၂၀၂၁-၂၀၂၁

* နေ့စဉ်အားဖြင့် * နေ့စဉ်အားဖြင့်

- နေ့စဉ်အားဖြင့် -

- နေ့စဉ်အားဖြင့် -

- နေ့စဉ်အားဖြင့် -

- နေ့စဉ်အားဖြင့် -

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲခြားရေး ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာရွာမှန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးစားရေးအဖွဲ့အစည်း၊ ကျေးရွာစံစိန်နန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိနေသူများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ရှိနေသူများ/ဝန်ထမ်း အမည် - ကိုနေလင်းဦး
နေ့စွဲ - ၈.၁၁.၂၀၁၇
မက်ဂန်းအား အမှတ်(၅)ပုံစံပါ (✓) ဂ ဝက်ဝန်း(၀)
မက်ဝန်း(၂) ဃ ဝက်ဝန်း(၃) င ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - အရှင်ပြည်တော် | မြို့နယ်/မြို့/ရွာ - ကျေးရွာအုပ်စု-ကျေးရွာအုပ်စု-ကျေးရွာ-ဦးရှင်
၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးထွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲခြားတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဘေးအန္တရာယ် ရေရှားပါး မြေယာသနာ	၁	ဘေးအန္တရာယ် ရေရှားပါး မြေယာသနာ
၂	ရိုးတွင်းကလေးများလာမှု ခက်ခဲခြင်း	၂	ရိုးတွင်းကလေးများလာမှု ခက်ခဲခြင်း
၃	ဆရာ/ဆရာမများအားထွေးထွေးခြင်း	၃	ပုံပြင်ပြင်ပြင် မရှိဘဲသာယာသာယာ
၄	ကျေးရွာကြီးကျေးရွာငယ် မလုံခြုံသာယာသာယာ	၄	ကျေးရွာကြီးကျေးရွာငယ် မလုံခြုံသာယာသာယာ
၅	ကျေးရွာကြီးကျေးရွာငယ် မလုံခြုံသာယာသာယာ	၅	ကျေးရွာကြီးကျေးရွာငယ် မလုံခြုံသာယာသာယာ

၉။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲခြားရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ဘေးအန္တရာယ် ရေရှားပါး ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	၁	ဘေးအန္တရာယ် ရေရှားပါး ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း
၂	လမ်းညွှန်ချက်များ ရှားပါးခြင်း	၂	လမ်းညွှန်ချက်များ ရှားပါးခြင်း
၃	ဆရာ/ဆရာမများ အားထွေးထွေးခြင်း	၃	ဆရာ/ဆရာမများ အားထွေးထွေးခြင်း
၄	ကျေးရွာကြီးကျေးရွာငယ် မလုံခြုံသာယာသာယာ	၄	ကျေးရွာကြီးကျေးရွာငယ် မလုံခြုံသာယာသာယာ
၅	ကျေးရွာကြီးကျေးရွာငယ် မလုံခြုံသာယာသာယာ	၅	ကျေးရွာကြီးကျေးရွာငယ် မလုံခြုံသာယာသာယာ

၁၀။ လူထုစံစိန်နန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားရေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားရေး ခွဲခြားတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်း လမ်းများပြုပြင်ခြင်း	ကျား + မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၀
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေပေးစနစ်	ကျား + မ	၃,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၀
၃	ကျေးရွာအတွင်း ကျန်းမာရေးစင်္ကြံ	ကျား	၆,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၀
၄	ကျေးရွာအတွင်း ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း	ကျား + မ	၆,၀၀၀,၀၀၀	၅၂၀
၅				

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာမြေများ၏ အထက်(၃)ကျေးရွာပျော်မှန်းချက်အမည်အစဉ်အတိုင်းဆုံးသောအထိ ကျေးရွာပိတ်ကိန်း အမည်အတိုင်း ဝက်ပတ်သည် လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းမှုအကျဉ်းချုပ် ဤပုံစံဖြင့်အောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးပူးပေါင်းမှု အမည် မဟာဥပဋ္ဌအေး	
နေ့စွဲ ၂၄ - ၉ - ၂၀၁၈	ဝက်ကိန်းအား အမှတ်(၁) (✓) ဝ ဝက်ကိန်း(၁) ဝ ဝက်ကိန်း(၂) (✓) ဝက်ကိန်း(၃) ဝက်ကိန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း နေပြည်တော်	ဦးစီးမှူး ဦးမိုးမိုး ကျေးရွာအုပ်စု ကူးတို့အိမ် ကျေးရွာ ဇီးရှိုင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားတက်ရောက်အတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီခေါ်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ထောက်ခံပံ့ပိုးမှု ရှိမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေစီး၊ ရေလာ စီးဆင်းမှု ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်းလမ်း၊ များ၊ ဘူး၊ ကျောက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
စားဝါ၊ မတူညီတာ စားစားရန် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ပုံဖွဲ့ပိုင်ခွင့် မရှိ စားထက်ရေဇာတ် ခက်ခဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ ပျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစား ပျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ထောက်ခံပံ့ပိုးမှု ရှိမရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေစီး၊ ရေလာ ကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ရွာတွင်းလမ်း၊ များ၊ ကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
စားဝါ၊ မတူညီတာ စားစားရန် လက်ပွမ်းဖြစ်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
ကုလုပ် ကုလိုင်ကွင်း ကောင်းမွန်လာစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မလုပ်ကိုင်ကွင့်ကစားခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
အိုးကြီးကျောင်းခြံခင်း၊ ဝါး ကောက်စား ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
အကျား များ ဝါးကောက်စား ကောက်စား ဖြစ်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
စေးပေး ဝါး ကောက် ထိုင်ခုံ ဝိုင်ကောက်ပြုစုခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မလုပ်ကိုင်ကွင့်ကစားခြင်း၊ လျား၊ အကျား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
အိုးကြီးကျောင်းခြံခင်း၊ ဝါး စားစားစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
အကျား များ ဝါးကောက်စားစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
စေးပေး ဝါး ကောက် ထိုင်ခုံ ဝိုင်ကောက်ပြုစုရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ပထမအကြိမ်နှင့်ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

နေပြည်တော်၊ ယဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဇီးရိုင်းကျေးရွာတွင် (၂၄.၉.၂၀၁၈) ရက်နေ့တွင် ဇီးရိုင်းကျေးရွာ ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ပထမအကြိမ်နှင့် ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကိုနေ့လည် (၂:၀၀)အချိန်တွင် စတင်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

ရှေးဦးစွာ ကျေးရွာတာဝန်ခံမှ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေးမှ လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းအကြောင်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်းအကြောင်း မေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်း ၊ စီမံကိန်းရည်ရွယ်ချက်အား ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ ရန်ပုံငွေဇယားအား ရှင်းပြပြီးနောက် ယခုနှစ် တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင် ရန်ပုံငွေထပ်မံတိုး၍ ရရှိကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဇယားနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းပြပြီး ကော်မတီများ ရွေးချယ်ပေးရန်နှင့် ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ကော်မတီဝင်များအားလုံးကို အမှန်တကယ်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အချိန်ပေးနိုင်သူ၊ စိတ်ဝင်စားသူများကို ရွေးချယ်ပေးနိုင်ရန် ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ရာတွင်လည်း လိုအပ်သည့် လူဦးရေကိုသာ အစားထိုးရွေးချယ်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ဝင်(၁၃)ဦးအား ကျေးရွာလူထုအားလုံးမှ ဆန္ဒပြုရွေးချယ် ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက် လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဒေါ်ယဉ်ယဉ်အေး နှင့် လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်မူမူသန်း တို့မှစီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ရှင်းပြပြီး လုပ်ငန်းရွေးချယ်ရာတွင် အကျိုးဝင်သော လုပ်ငန်း၊ အကျိုးမဝင်သောလုပ်ငန်းခွဲများ အကြောင်းရှင်းပြကာ ကျေးရွာ၏ဦးစားပေး စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲကို ကျေးရွာလူထုနှင့်အတူ ဆွေးနွေးရွေးချယ်ခဲ့ရာ ဦးစားပေး လုပ်ငန်းအဖြစ်

- | | |
|---|---------------------------------------|
| (၁) ရေဖြန့်ဝေရေးလုပ်ငန်း (က+မ) | (၂) အုတ်ရေမြောင်း(က+မ) |
| (၃) ရွာတွင်းလမ်းများပြုပြင်ခြင်း (က+မ) | (၄) စာကြည့်တိုက်(က) |
| (၅) စက်မှုလက်မှုအိမ်တွင်းမှုသင်တန်း (က+မ) | (၆) ဘုန်းကြီးကျောင်းမြှုပ်နှံရေး(က+မ) |


(၇)ဆရာ/ဆရာမအဆောင်(က+မ) (၈)ဆေးပေးခန်းအတွက်ကုတင်၊ထိုင်ခုံထားပေးရန်(က)

စသည့် အကျုံးဝင်သောလုပ်ငန်း၊ ကျေးရွာလိုအပ်ချက်အနေဖြင့် အကျုံးမဝင်သောလုပ်ငန်းများကို ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ် အတည်ပြု ခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး
၁	ဦးလှ	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ခင်ငြိမ်းအေး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	ဦးအောင်ဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၄	ဒေါ်တင်မမ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၅	ဦးအောင်မြမင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဒေါ်ဝင်းရီ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	ဦးကိုကြီး	ငွေစာရင်းကိုင်
၈	ဦးကိုဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်ခိုင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးဝင်းရွှေ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၁	ဒေါ်သီတာဝင်း	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၂	ဦးမြ	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၃	ဒေါ်စန်းထွေး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

အစည်းအဝေးကို ညနေ (၄:၃၀) အချိန်တွင် ရုတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။


 ဦးသိန်းတိုးဦး
 ကျေးရွာဧကဝန်ခံ
 ဇီးရိုင်းကျေးရွာ

ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စုလုပ်ငန်းသုံးအသေးသုံးရုံပုံငွေခွဲဝေခြင်း အစည်းအဝေးဖွဲ့တင်တမ်း

နေပြည်တော်၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်၊ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကူးတို့ဆိပ်ကျေးရွာ
 အုပ်စုကြီးကျောင်းတွင် (၂၂.၁၂.၂၀၁၈) ရက်နေ့၊ မနက် (၁၁:၀၀)

နာရီအချိန်တွင် အုပ်စု လုပ်ငန်းသုံးအသေးသုံးရုံပုံငွေခွဲဝေခြင်း

အစည်းအဝေးကို ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးကျင်းပချိန်

ရည်ရွယ်ချက်များကို ဂုဏ်ထူးဆောင်များ၊ ရုံးပေးများ၊ လက်ထောက်မှူးများ

များမှ ရှင်းပြခဲ့ကြပြီး ရုံပုံငွေခွဲဝေမှုနှင့်ပတ်သက်သော စီမံကိန်းလမ်းညွှန်

ချက်များကို ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။ ရုံပုံငွေခွဲဝေရာတွင် လုပ်ငန်းကိုအပ်ချက်အရ

ခွဲဝေကြရန်နှင့် အုပ်စုဖွဲ့ဖြည်းရေးကို အဓိကထား စဉ်းစားရန် ရှင်းပြခဲ့ပါ

သည်။ ကျေးရွာကော်မတီများမှလည်း မိမိတို့ကျေးရွာလုပ်ငန်းများနှင့်ညီအပ်

သောရုံပုံငွေကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် ကျေးရွာ

ကော်မတီဝင်များ၊ ရာအိမ်မှူးတို့၏ အကြံပေးမှုများနှင့် အုပ်စုကော်မတီများ၊

ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ၏ သဘောတူညီချက်အရ လုပ်ငန်းသုံးရုံပုံငွေကို

အောက်ပါအတိုင်း ခွဲဝေခဲ့ပါသည်။

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	လုပ်ငန်းရုံပုံငွေ
၁	ကူးတို့ဆိပ်	ရိစာလမ်း	၈၈၅၇၄၄၈
၂	ဝဲကြီး	ရိစာလမ်း	၈၉၈၁၇၈၇
၃	ကံဦး	ဂုဏ်ထူးဆောင်	၈၆၁၁၄၂၁
၄	ရွှေပြည်သာ	ရိစာလမ်း	၈၅၀၀၀၀၀
၅	ကျောက်ကုန်း	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၉၃၆၃၈၇၃

၆	ဇီးရှိုင်း	ရေပိုက်လျှင်းသွယ်တိုင်း	၉၃၆၂၉၈၉
၇	အင်းဘာ	အုတ်ရေမြောင်း	၈၆၀၀၅၆၃
၈	သာယာစု	ကျောင်းခြံစည်းရိုး	၈၈၃၃၆၁၂
၉	ဩ.တိုင်း	ရိက္ခာမင်း အုတ်ရေမြောင်း	၈၆၀၂၇၄၃

အသေးသုံး ရံပုံငွေကိုလည်း အောက်ပါအတိုင်း သဘောတူ ခွဲဝေခဲ့ကြပါသည်။

စဉ်	ကျေးဇူးအမည်	အသေးသုံးရံပုံငွေ
၁	ကူးတို့ဆိတ်	၃၆၀၀၀၀
၂	ဝဲကြီး	၃၅၅၀၀၀
၃	ကံဦး	၃၅၅၀၀၀
၄	ရွှေပြည်သာ	၃၅၅၀၀၀
၅	ကျောက်ကုန်း	၃၅၅၀၀၀
၆	ဇီးရှိုင်း	၃၅၅၀၀၀
၇	အင်းဘာ	၃၅၅၀၀၀
၈	သာယာစု	၃၅၅၀၀၀
၉	ဩ.တိုင်း	၃၅၅၀၀၀

အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကျေးဇူးတာဝန်ခံ၊ ရှာအိမ်မှူးများ၊ ကျေးဇူး

→ စီရိယောကကော်မတီများမှ သဘောတူ လက်မှတ်ရေးထိုးခံယူပါသည်။

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ကျေးဇူးတင်စာရေးဆရာ	ရက်စွဲ	လက်မှတ်
၁	ဒေါ်ကျိန်စန္ဒာ	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	ဖေဖော်ဝါရီ	၁၆	
၂	ဦးဦး	စာရေးဆရာ	ဧပြီ	၁၀	
၃	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၄	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၅	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၆	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၇	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၈	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၉	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၀	ဦးကျော်စွာ	ဒါရိုက်တာ	မတ်	၁၀	
၁၁	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၂	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၃	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၄	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၅	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၆	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၇	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၈	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၁၉	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၂၀	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	
၂၁	ဦးကျော်စွာ	အုပ်ချုပ်ရေးမှူး	မတ်	၁၀	
၂၂	ဦးကျော်စွာ	စီရိယောက	"	"	
၂၃	ဦးကျော်စွာ	"	"	"	

အစည်းအဝေးကို ရှေ့လှည့် (၁:၀၀) နာရီတွင် စတင် ဆွဲဆောင်ပါမည်။

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ရိတ်ကမ်း			✓	၂၀၁၈	CDP	
	၂	ရေပိုက်လိုင်း၊ သွယ်တန်း ခြင်းလုပ်ငန်း			✓	၂၀၁၉	CDP	
	၃	စွာလမ်း ၅ နှင့် လမ်းသွယ် ဖွဲ့၊ မြေပြင်ရေး			✓			
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သော အထောက်အပံ့များနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး			✓	၂၀၁၇	CDP	
	၂	စာကြည့်တိုက်			✓			
	၃	ဆရာ၊ ဆရာမ အဆောင် တည်ဆောက်ပေးရေး			✓			
	၄	ဆေးပေးခန်း၊ အတွင်း ကုတင်၊ ဆိုင်ခန်းစားပေးရေး			✓			
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိတ်သီးခြား/ ဓမ္မပြုရေး နှင့် ဆိုင် သော အထောက်အပံ့များ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းများ)	၀	အုတ်ရေ ခြောင်း			✓	၂၀၁၉	CDP	
	၂	ကားဖူ၊ လက်ဖူ အိတ်တွင်းဖူသစ်တန်း			✓			VDP Workshop တွင် ပြုပြင်
	၃	ဘုန်းကြီးကျောင်းခြံစည်းရိုး			✓			
	၄							
	၅							