

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
ပအိုဝ်းကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွန်မွန်းကျေးရွာ၊

မာတိကာ


အကြောင်းအရာ

စာမျက်နှာ

စဉ်

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ဆီဆိုင် မြို့နယ်မြေပုံ





၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	တည်နေရာပြကုဒ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	MMR1304005001	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းဆွတ်
၂	MMR1304005002	ကုန်းဆွတ်	နမ့ဝ်ဘော်လိတ်
၃	MMR1304005003	ကုန်းဆွတ်	တောင်သာ
၄	MMR1304005004	ကုန်းဆွတ်	မဲ့သိုင်းထို
၅	MMR1304005005	ကုန်းဆွတ်	ကွန်မွန်း
၆	MMR1304005006	ကုန်းဆွတ်	ပန်းကန်လေး
၇	MMR1304005007	ကုန်းဆွတ်	ဖာလိုင်
၈	MMR1304005008	ကုန်းဆွတ်	လာဇူး
၉	MMR1304005009	ကုန်းဆွတ်	နောင်လိတ်
၁၀	MMR1304005010	ကုန်းဆွတ်	သပြေကုန်း
၁၁	MMR1304005011	ကုန်းဆွတ်	မွေတော်နမ့ဝ်စစ်
၁၂	MMR1304005012	ကုန်းဆွတ်	နမ့ဝ်ယတ်
၁၃	MMR1304005013	ကုန်းဆွတ်	ထီလျော့
၁၄	MMR1304005014	ကုန်းဆွတ်	နမ်ငိုင်း
၁၅	MMR1304005015	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(ရ)
၁၆	MMR1304005016	ကုန်းဆွတ်	မကောက်(ရ)
၁၇	MMR1304005017	ကုန်းဆွတ်	မက်မုံးဆုံ/တခေါ့ထို
၁၈	MMR1304005018	ကုန်းဆွတ်	မကောက်(နောက်)
၁၉	MMR1304005019	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(န)
၂၀	MMR1304005020	ကုန်းဆွတ်	ကောင်ရူး/ပင်လေ
၂၁	MMR1304005021	ကုန်းဆွတ်	နောင်ယွေး(ရ)
၂၂	MMR1304005022	ကုန်းဆွတ်	မြေနှီ
၂၃	MMR1304005023	ကုန်းဆွတ်	ကုန်းသာ(န)

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကုန်းဆွတ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွန်မွန်းကျေးရွာသည် ဆီဆိုင်မြို့မှ အနောက်မြောက်ဖက် (၁၂)မိုင်ခန့် အကွာအဝေးတွင် တည်ရှိပြီး အရှေ့ဘက်တွင် နောင်ယွေးရွာ၊ အနောက်ဘက်တွင် တောင်ကြီးမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ဖာလိုင်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် နောင်လိတ်ကျေးရွာတို့ တည်ရှိပါသည်။ မြောက်လတ္တီကျု 20.211677 ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျု 97.185073 ဒီဂရီတွင် တည်ရှိပါသည်။

ကွန်မွန်းကျေးရွာဟု အမည်တွင်ခဲ့ခြင်းမှာ ကွန်မွန်းကျေးရွာပတ်လည်တွင် ရေချောင်းများဝိုင်းရံထားသည်ဟု ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတည်ထောင်ခါစတွင် အိမ်ခြေ(၃)အိမ်သာရှိခဲ့ပါသည်။ ကွန်မွန်းကျေးရွာသည် ရှေးယခင်ကတည်းက တည်ရှိနေပြီး ဆိုရှယ်လစ်ခေတ် (၁၉၈၆)ခုနှစ်တွင် ကျေးရွာနှစ်ပိုင်းကွဲခဲ့ဘူးသည် တစ်ချို့မှာမြေနီကျေးရွာနှင့် ထိလျော့ကျေးရွာကြား နေထိုင်လျက်ရှိသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် တပ်မတော်နှင့် ပအိုဝ််အမျိုးသားအဖွဲ့မှ အကြောင်းကြားစာ ရောက်ရှိလာခဲ့သည်။ အကြောင်းမှာ မိမိတို့နေရပ်စွန့် ထွက်ပြေးလာသော ကျေးရွာသို့ ပြန်လည်နေထိုင်ရန် အကြောင်းကြားစာ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျေးရွာလူထုတွေမှ မိမိတို့ရွာတို့ပြန်လည်နေထိုင်လာခဲ့ရာ ယခုအချိန်တွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀)စု ရှိပြီးလူဦးရေမှာ (၈၁)ဦးအထိရှိလာခဲ့ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း နေထိုင်သူအားလုံးမှာ ရှမ်းလူမျိုးများဖြစ်ကြပြီး ပအိုဝ််လူမျိုးနှင့် ကယန်းလူမျိုးအနည်းငယ် ရှိကြသည်။ ကျေးရွာလူထု အားလုံးမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာကို ကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ကွန်မွန်းကျေးရွာမှ ဆီဆိုင်မြို့သို့ သွားရောက်သော လမ်းတစ်ဝက်မှာ ကျောက်ချောလမ်းနှင့် ကျန်တစ်ဝက်မှာမြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ဆိုင်ကယ်ဖြင့် သွားရောက်လျှင် မိနစ် (၅၀)ခန့် ကြာမြင့်ပါသည်။ ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုအတွက် အများအားဖြင့် ထော်လာဂျီနှင့် ဆိုင်ကယ်ကိုအသုံးပြုကြပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြပြီး ကျပမ်းလုပ်ကိုင်သူ နေ့စားလိုက် အိမ်ထောင်စု (၇)စုရှိပါသည်။

ကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းမရှိပဲ အနီးဆုံး အနေဖြင့် (၁)မိုင်ခန့် ဝေးသော နောင်လိတ်ကျေးရွာမူလတန်း ကျောင်းသို့သွားရောက် သင်ကြားရပါသည်။ အနီးဆုံး ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ရရှိသောနေရာမှာ မြေနီကျေးရွာသို့ လည်းကောင်း ဆီဆိုင်မြို့ပေါ်သို့ လည်ကောင်း အများဆုံး သွားရောက်ကြရပါသည်။



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်ဇယား


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးသည်အချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၂၅.၉.၂၀၁၈	ကျေးရွာခေါင်ဆောင်အဖွဲ့ဝင်များ	၁၁	၉	၂၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအရင်းအမြစ်များ။
၂။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပုံစံ	၂၅.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၁၁	၉	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိလူနေမှုအဆင့်အတန်းများအကြောင်း
၃။	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၅.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၁၁	၉	၂၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်များကိုအမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏ သုံးစွဲပုံများကိုဆွေးနွေးသည်။
၄။	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုဒီဇိုင်း	၂၅.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၁၁	၉	၂၀	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဝင်ငွေရရှိမှု၊ ရေရရှိမှုရွာသားများအားလပ်ချိန်များရာသီဥတုစသည့်အကြောင်းအရာများကိုအဓိကဆွေးနွေးသည်။
၅။	ပင့်ကူအိမ်ပုံစံ	၂၅.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၁၁	၉	၂၀	အမျိုးသမီးများအားအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊လူမှုရေးတွင်ပါဝင်နိုင်မှု၊ဦးဆောင်နိုင်မှုစွမ်းရည်များကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးခွဲ၍ဆွေးနွေးသည်။
၆။	ဗင်းပုံစံ	၂၅.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအဖွဲ့	၁၁	၉	၂၀	ရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းနှင့် ကျေးရွာပြင်ပရှိ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းN.G.O အဖွဲ့နှင့်ချိတ်ဆက်ပုံအဆင့်ဆင့် ဆွေးနွေးသည်။

၇။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ ၏ အခက်အခဲ/ ပြဿနာများ	၂၆.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၁၈	၁၆	၃၄	ရွာသူ/ရွာသားများ၏ စီးပွားရေး/ လူမှုရေး/ ပညာရေးစသည်တို့နှင့် ကြုံတွေ့ရသည့် အခက်အခဲပြဿနာများ
၈။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးများ ၏ မျှော်မှန်းချက်မျ း	၂၆.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၁၈	၁၆	၃၄	စီမံကိန်း(၄)နှစ်ကာလ ပြီးပါက နောင်(၅) နှစ်တွင်ရွာသူ/သားများက ၎င်းတို့ ကျေးရွာအား ဖွံ့ဖြိုးစေချင်သော မျှော်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးသည်
၉။	အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးအ ဆိုပြုသောလုပ် ငန်းစဉ်များ	၂၆.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၁၈	၁၆	၃၄	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေချင်သော လုပ်ငန်းများအား ကျား/မခွဲ၍ဆွေးနွေး စေသည်
၁၀	ဦးစားပေးလုပ်င န်းများကိုမဲပေး ရွေးချယ်ခြင်း	၂၆.၉.၂၀၁၈	အမျိုးသား တစ်ဖွဲ့ နှင့် အမျိုးသမီး တစ်ဖွဲ့	၁၈	၁၆	၃၄	ကျား/မတင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းကိုတစ်စုတစ်စည်း တည်းစုခြင်းနှင့် လုပ်ငန်းခွဲများကို မဲပေးရွေးချယ်သည်



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ ဆန်းစစ်ချက်

ကွန်မွန်း ကျေးရွာ လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ရေးဆွဲခဲ့ပြီး ဆန်းစစ်ချက် ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာအိမ်ခြေ စုစုပေါင်း(၂၀)အိမ်ရှိ ပြီး လူဦးရေ( ၈၃ )ဦး ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာလူထုမှာ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အနေဖြင့် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် အသက်မွေး ကြသည်။
- လွန်ခဲ့သည့် (၅)နှစ်အတွင်း သစ်တောခုတ်ယူမှုများပျားခြင်း၊ စိုက်ခင်း မြေနေရာတိုးချဲ့ကြခြင်းတို့ကြောင့် သစ်တောနှင့် ရေအရင်းအမြစ်များ နည်းပါးလာခဲ့သည်။
- ကျေးရွာအနောက်မြောက်ဘက်တွင် စေတီရှိပါသည်။ကျေးရွာတွင်း ဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့် စာသင်ကျောင်းများ မရှိပါ အခြားရွာသို့ သွားရောက်ရပါသည်။
- ကျေးရွာပတ်လည်တွင် သစ်တောများ ရေချောင်းများ ဝန်းရံထားပါသည်။
- အိမ်ခြေနည်း ပြီး လက်လုပ်လက်စားပေါများသည် ပညာတတ်များ နည်းပါး ပြီး စီးပွားရေး သိပ်အဆင်အပြေကြပါ။
- ကျေးရွာ၏အရှေ့တောင်ဘက်တွင် ရွာလူထုမှ ကိုးကွယ်လျက်ရှိသော နတ်စင်လည်းရှိပါသည်
- ကျေးရွာမှနေ၍ အခြားသို့ ပြောင်းရွှေ့မှု အနည်းငယ်ရှိကြောင်းလည်း တွေ့ရှိရပါသည်။

- လိုအပ်ချက်အနေဖြင့် ရွာရှိတံတားများကို ပြုပြင်ရန်နှင့် ကျေးရွာတွင် စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာလိုအပ်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပုံစံပြဇယား			
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	ပက်ထွန်း၊ ထွန်းစက်၊ စောက်လာဗို၊ ကား၊ ခြံတွေ့ရှိ၊ လယ်တွေ့ရှိ၊ အုတ်အိမ်၊ ပျဉ်အိမ်၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ ငြက်တွေ့ရှိ၊ ဝက်တွေ့ရှိ၊ ထီးစွဲတွေ့ရှိ။	၃	၁၄%
အလယ်အလတ်	ထူအိမ်၊ ဝါးအိမ်၊ သွပ်ဆိပ်၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ၊ ခြံတွေ့ရှိ၊ ငြက်ရှိ၊ ဝက်ရှိ။	၁၄	၆၄%
နွမ်းပါး	ဝါးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်ရှိ တဲ့အိမ်ရှိ၊ ခြံမရှိ၊ ပေါက်ဖြားရှိ၊ ဝါးတွေ့ရှိ။	၅	၂၂%







2019/7/30 11:56

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက်

“ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆန်းစစ်ချက် ”  
 (ကွန်မြူနစ်) “ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း”  
 ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၂) စု ရှိပါသည်။ နွမ်းပါး  
 အိမ်ထောင်စု (၅) စု၊ အလယ် အိမ်ထောင်စု (၁၅) စု၊ ချမ်းသာ (၃)  
 စု ရှိပါသည်။  
 ကျေးရွာတွင် ခြေယာမဲ့အုပ်စု၊ ဆေးရုံ နွမ်းပါးသော အုပ်စု၊  
 ဘာသာရေး အုပ်စု ယူဇွန် တစ်ခုခုတည်း တွင် စုနေ ခြင်း မရှိပါ။  
 နွမ်းပါးသူများမှာ မြဲ ခြေနေရာမရှိခြင်း၊ အိမ်မကောင်း ခြင်း၊  
 ကလေးများ ခြင်း၊ အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊ အလုပ်လို့မရ နှား ပါး နေ ခြင်း၊  
 အာဟာရ မြေဝမ်း ကြောင့် ပညာများ ထောက် ခြင်း တို့ ကြောင့်  
 ဆင်းရဲနေကြရပါသည်။  
 နွမ်းပါးသူများနှင့် အလယ်အလတ်များကို ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး  
 အစီအစဉ် ရေးဆွဲရာတွင် ၎င်းတို့၏ အမြင်ပညာကို အဓိကအားထား  
 ဆိုက်စားပေးခြင်း၊ ၎င်းတို့ကို နီးစားပေးဆွေးနွေးစေခြင်း၊ ၎င်းတို့  
 လိုအပ်ချက်၊ အခက်ခဲမြဲသောများကို ပျဉ်းအောင်ဆွေးနွေးစေခြင်းတို့  
 ဖြစ် ၎င်းတို့ကို ပါဝင်စေအောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။  
 နွမ်းပါးသူများနှင့် အလယ်အလတ်အိမ်ထောင်စုများကို  
 လုပ်ငန်း ခွင့်များတွင် အလုပ်လို့မရများ ဖန်တီးပေးခြင်း၊  
 အာဟာရမြေ ဝမ်း ကြောင့် ပညာရပ်များ သင်ကြားပေးခြင်း  
 ချိတ်မျိုးရေ အရင်းအနှီးများ၊ မြို့နယ်များ ထောက်ပံ့ပေးခြင်း၊  
 ကလေးများ အား ကျောင်းခရိုင်ထောက်ပံ့ပေးခြင်းတို့ဖြင့် ၎င်းတို့ဘဝ  
 တို့အကျိုးအမြတ်များ ရရှိစေရန် လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်မည်ထင်ပါသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပုံစံပြဇယား)

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုပြဇယား (ကွန်မြူနစ်)			အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား (ကွန်မြူနစ်)		
ကျား	မ	ကျား + မ	ကျား	မ	ကျား + မ
					
		ခြံ	တံတား		ခြံ
		တောင်ယာ	ရေချောင်း		တောင်ယာ
		ရေချောင်း	တံတား		သစ်သီးပင်
		တံတား	ဆစ်သီးပင်		ဘုရားစေတီ
		ဆစ်သီးပင်	ဘုရားစေတီ		
		ဘုရားစေတီ			



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်

အရှင်အမြစ် / ဘဏ်စွဲ၊ ထိန်းချုပ်မှုဇယား ( ကွန်ပျူတာ )  
 ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆန်းစစ်ခြင်း

- အရှင်အမြစ် သုံးစွဲသောနေရာတွင် အမျိုးသား  
 နှင့်အမျိုးသမီး အတူတူသုံးစွဲကြသည်။

- အရှင်အမြစ် ထိန်းချုပ်သောနေရာတွင် အမျိုးသမီးများ  
 • ထိန်းချုပ်မှုအား နည်းသည်။

- တံတား နှင့်ချော့ချောင်းကို အမျိုးသမီးကသာ က  
 ထိန်းချုပ်သည်။


- ဝေးကွာခြင်း၊ သစ်သီးပင်၊ ဘဏ်စွဲကို အမျိုးသမီး/သား  
 ခေါက်ထိန်းချုပ်ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်


(ကွန်ပျူတာ)	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)											
အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
စိုက်ပျိုးရေး												
ဝင်ငွေ	-	-	-	-	-			-	-	-	-	
ကျန်းမာရေး	-	-		-	-			-	-			-
ပွဲတော်		-	-								-	-
ရာသီဥတု												

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆန်းစစ်ချက်



၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း






**ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဆန်းစစ်ချက်**

ကွန်မွန်း ကျေးရွာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း ဇယားကို ကျေးရွာလူထု ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးဆန်းစစ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။

- အိမ်တွင်းမှု တွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး အမှတ်ကွာဟမှု ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
- ပညာရေးတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားသာသည်။
- အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်းတွင် အမျိုးသားများသည် အားသာသည်။
- ဝင်ငွေရရှိမှု/ ဦးဆောင်နိုင်မှု/ လူမှုရေး/ ဆုံးမဖတ်ပိုင်ခွင့်/ လုံခြုံမှု စသည်တို့တွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် အားသာသည်ကို တွေ့ရသည်။
- အိမ်တွင်းမှု တွင် အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများကအားသာသည် သို့သော် အမျိုးသမီးများက မိမိအလုပ်အဖြစ် ရှေးရိုးစွဲအနေဖြင့် လုပ်ကိုင်နေကြပါသည်။
- ဦးဆောင်နိုင်ခွင့်ကို အမျိုးသားများက တူညီစွာပေးထားပြီး အမျိုးသမီးများကို လက်တွဲခေါ်သော်လည်း အမျိုးသမီးများက ရှေးရိုးစွဲ ကြောက်စိတ်ရှိနေခြင်း ဖြစ်သည်။

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ ဗင်းပုံစံ**



ဗင်းပုံစံ ဆန်းစစ်ချက်

ကွန်မွန်း ကျေးရွာ၏ ဗင်းပုံစံ(အဖွဲ့စည်း ချိတ်ချက်မှု ပုံစံပြဇယား)ကို ကျေးရွာလူထု၏ ပူးပေါင်းပါဝင်မှုဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

- ကျေးရွာတွင် အာဏာအရှိဆုံးမှာ ရွာသူကြီး ဖြစ်သည်။
- ရွာအပြင်ဘက်ချိတ်ဆက်ရာတွင် ရွာသူကြီးမှာ အများဆုံးချိတ်ဆက် ပြီး ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှာ ကျေးရွာတွင်းထိ အာဏာရှိသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးအဖွဲ့ ရှိသည်။ ယင်းအဖွဲ့သည်လဲ ကျေးရွာ သူကြီးနှင့် ချိတ်ဆက်သည်။
- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များသည် အဓိက အခန်းကဏ္ဍတွင် ပါဝင်ပါသည်။
- ရွာငယ်နှင့် လူဦးရေ နည်းပါးသောကြောင့် ပြင်ပအဖွဲ့စည်းများနှင့်လဲ ချိတ်ဆက်မှုအနည်းငယ် အားနည်းသည်။
- ပြင်ပအဖွဲ့စည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ရာတွင် ကျေးလတ်ကျန်းမာရေး ၊ ကြံ့ခိုင်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့ ၊ စသည်အဖွဲ့များနှင့်လည်း ချိတ်ချက်မှု ရှိပါသည်။
- ကျေးရွာသူကြီးနှင့် ရပ်မိရပ်ဖ ၊ အမျိုးသမီးရေးရာအဖွဲ့စသည့်အဖွဲ့များမှာ ကျေးရွာတွင် အာဏာအရှိဆုံး နှင့် ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဓိက ဦးဆောင်သူများဖြစ်သည်။

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**အခက်အခဲများ/ပြဿနာများ/စိန်ခေါ်မှုများ**

ကွန်မွန်းကျေးရွာ၏ အခက်အခဲ/ပြဿနာများ / စိန်ခေါ်မှုများကို ကျေးရွာရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ အုပ်စုခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ရာ အောက်ပါအချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ**

- မိုးရာသီတွင်လမ်းများမကောင်းသောကြောင့်သွားလာရခက်ခဲ
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းမရရှိသောအခက်အခဲ
- တံတားမခိုင်ခံ့သောကြောင့်သွားလာရခက်ခဲ
- ကျေးရွာတွင်းခန်းမဆောင်မရရှိသောကြောင့်အစည်းအဝေးလုပ်ရာတွင်ခက်ခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးတွက်မျိုးစေ့နှင့်အရင်းအနှီးမရှိသောအခက်အခဲ
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများမရှိသောအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းမရရှိသောအခက်အခဲ
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးမရှိသောအခက်အခဲ



- စီးပွားရေးအဆင်မပြေသောကြောင့်စားဝတ်နေရေးတွက်ခက်ခဲ
- မူကြိုကျောင်းဆောင်မရှိသောအခက်အခဲ
- ကျောင်းနေကလေးများအတွက်ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ်မတတ်နိုင်သောအခက်အခဲ

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ**

- ရွာချင်းဆက်လမ်းများမကောင်းသောအခက်အခဲ
- တံတားမကောင်းသောအခက်အခဲ
- (၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီးမရှိသောအခက်အခဲ
- စာသင်ကျောင်းမရှိသောကြောင့်ကလေးများတွက်ခက်ခဲ
- ကလေးများကျောင်းတက်ချင်သော်လည်း မထောက်ပံ့နိုင်သောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးမြေများနည်းပါးသောအခက်အခဲ
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးမရှိသောအခက်အခဲ
- ကျောင်းဆရာ/မများမလုံလောက်သောအခက်အခဲ
- အသေးစားဈေးငွေများမရှိသောအခက်အခဲ
- ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းနှင့်အသိပညာမရရှိသောအခက်အခဲ
- အမျိုးသမီးစာတတ်မြောက်မှုအားနည်းသောအခက်အခဲ

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**မျှော်မှန်းချက်များ**

**အမျိုးသားများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့နည်းပညာနှင့်အရင်းအနှီးရရှိနိုင်ရန်
- ရွာတွင်းအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများရရှိနိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းရရှိနိုင်ရန်
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ရန်
- အသေးစားဈေးငွေများရရှိနိုင်ရန်
- ကျေးရွာတွင်းမူကြိုကျောင်းတည်ဆောက်နိုင်ရန်
- ကလေးများတွက်ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ်များရရှိနိုင်ရန်
- ရွာတွင်းသဲလမ်းများရရှိနိုင်ရန်
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းရရှိနိုင်ရန်

- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်နိုင်ရန်
- အစည်းဝေးလုပ်ရန်ခန်းမဆောင်ရွက်နိုင်ရန်

**အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ**

- ရွာချင်းဆက်လမ်းများခင်းနိုင်ရန်(ကျောက်ချော)
- ကွန်ကရစ်တံတားရရှိနိုင်ရန်
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီးရရှိနိုင်ရန်
- ကျေးရွာတွင်းစာသင်ကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းရရှိနိုင်ရန်
- ကလေးများတွက်ပညာသင်ထောက်ပံ့စရိတ်ရရှိနိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးမြေနေရာများပိုမိုရရှိနိုင်ရန်
- စိုက်ပျိုးရေးအရင်းအနှီးများရရှိနိုင်ရန်
- အသေးစားချေးငွေများရရှိနိုင်ရန်
- ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရရှိနိုင်ရန်
- ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းရရှိနိုင်ရန်

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ/စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း**

**အမျိုးသားများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ရွာတွင်း(ဂါလံ-၃၀၀၀)ဆန့် ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေပိုက်သွယ်၊ရေစက်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း
- ဆိုလာမီတပ်ဆင်ခြင်း
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများဖန်တီးပေးခြင်း
- စက်ပြင်၊ဝပ်ရှော့သင်တန်းများပို့ချပေးခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး
- အသေးစားချေးငွေ
- ကျောင်းဆရာ/မများရရှိခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများခင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းများရရှိနိုင်ရန်

- စာသင်ကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းရနိုင်ရန်
- ကလေးများအတွက်ပညာသင်စရိတ်များရရန်
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့နှင့်အရင်းမနှီး

**အမျိုးသမီးများမှ အဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ရွာတွင်း(ဂါလံ-၃၀၀၀)ဆန့် ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေပိုက်သွယ်၊ရေစက်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း
- ဆိုလာမီတပ်ဆင်ခြင်း
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး
- အသေးစားချေးငွေ
- ကျောင်းဆရာ/မများရရှိခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများခင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းများရနိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းရနိုင်ရန်
- ကလေးများအတွက်ပညာသင်စရိတ်များရရန်
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့နှင့်အရင်းမနှီး

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**ပူးတွဲအဆိုပြုသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ**

- ရွာတွင်း(ဂါလံ-၃၀၀၀)ဆန့် ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေပိုက်သွယ်၊ရေစက်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း
- ဆိုလာမီတပ်ဆင်ခြင်း
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- (၂၄)နာရီလျှပ်စစ်မီး
- အသေးစားချေးငွေ
- ကျောင်းဆရာ/မများရရှိခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများခင်းခြင်း

- မူကြိုကျောင်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ဆေးပေးခန်းနှင့်ဝန်ထမ်းများရနိုင်ရန်
- စာသင်ကျောင်းနှင့်ဝန်ထမ်းရနိုင်ရန်
- ကလေးများအတွက်ပညာသင်စရိတ်များရရန်
- စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့နှင့်အရင်းမနီး

**ဦးစားပေးအဆင့်နှင့် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရွေးချယ်ခြင်း**

- ရွာတွင်း(ဂါလံ-၃၀၀၀)ဆန့် ရေလှောင်ကန်နှင့်ရေပိုက်သွယ်၊ရေစက်
- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း
- ဆိုလာမီတပ်ဆင်ခြင်း
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများခင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

**၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ**

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပြီးသတ်စာရင်း**

- ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း
- ကျောက်ကြမ်းလမ်းခင်းခြင်း
- ဆိုလာမီတပ်ဆင်ခြင်း
- ကွန်ကရစ်တံတားတည်ဆောက်ခြင်း
- ရွာချင်းဆက်လမ်းများခင်းခြင်း
- မူကြိုကျောင်ဆောင်တည်ဆောက်ခြင်း

# ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း

၆

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
ဆီဆိုင်မြို့နယ်

ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့ (Community Management Team)

ကော်မတီဖွဲ့စည်းသည့်ရက်စွဲ... ၂၀၁၈ ခု ဇူလိုင်လ ၂၅ ရက်

ကျေးရွာအမည် ..... ယင်းရွာ

ကျေးရွာအုပ်စုအမည် ..... ကျေးရွာ

အကြောင်းအရာ	ဆပ်ကော်မတီ	စဉ်	တာဝန်	အမည်	က	မ	ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကျေးရွာစီမံကိန်း စာရင်းအကျဉ်း ကော်မတီ		၁	ဥက္ကဋ္ဌ (ကျား)	ဦးစိုး	✓		၀၉-၂၆၂၁၇၉၂၆၇
		၂	ဥက္ကဋ္ဌ (မ)	ဒေါ်အေး		✓	
	ဝယ်ယူရေး ဆပ်ကော်မတီ	၃	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်စိန်	✓		၀၉-၂၆၂၇၉၂၇၅၅
		၄	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေး		✓	
		၅	အဖွဲ့ဝင်				
	စောင့်ကြည့် ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီ	၆	ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်အေး	✓		
		၇	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေး	✓		၀၉-၄၀၁၃၁၂၃၃၁
		၈	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေး	✓		
	လည်ပတ်ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ	၉	ခေါင်းဆောင်	ဦးမောင်စိန်	✓		၀၉-၄၄၄၄၇၁၁၀၃
		၁၀	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေး	✓		၀၉-၂၆၂၇၉၂၇၅၅
		၁၁	အဖွဲ့ဝင်				
ကျေးရွာငွေ စာရင်းကိုင်		၁၂		ဦးမောင်စိန်	✓	၀၉-၂၆၂၇၉၂၇၅၅	
ဝေဖန်အကြံပြု ကိုယ်စားလှယ်		၁၃		ဦးမောင်စိန်	✓	၀၉ ၉၆၉ ၄၀၃၈၃	
		၁၄		ဒေါ်အေး		✓	
ကျေးရွာစေတနာ့ ဝန်ထမ်း		၁၅		ဦးမောင်စိန်	✓	၀၉-၄၄၄၄၇၁၁၀၃	
		၁၆		ဒေါ်အေး	✓		

၈-၇ | ၉-၇

၀၃၈ - ၁

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း  
ဓါတ်ပုံများ



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ ၈-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ၃/၂/၈၈	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၄၅၇ ၇၇၇၉၃၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မေအိမ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၅၅	မြို့နယ် ဘီအိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းဘွတ်
ကျေးရွာ	ကျွန်းမင်း	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --- ရှမ်း ---	၁၇	ဘာသာ (၁) --- မိတ် ---	၁၉
လူမျိုးစု (၂) --- မအူဝ် ---	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော --- ကယား + မအူဝ် ---	၁	ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇	၄၄
လူမျိုးစု (၁) --- ရှမ်း ---	၃၆	၄၁
လူမျိုးစု (၂) --- မအူဝ် ---	၀	၂
လူမျိုးစု (၃) --- ကယား ---	၁	၀
အခြား ကယား + မအူဝ် ---	၀	၁
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၅၆	၁



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မရှိ	မှတ်ချက်	မရှိ	မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၃---/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

၁၅ မိနစ် ပြန်လည်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 40 မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 1 နာရီ ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
 (၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည်	<u>စိုးဗျေ</u>
	လက်မှတ်	<u>စိုးဗျေ</u> နေ့စွဲ <u>4.5.2017</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည်	<u>အိုးဗျေ</u>
	လက်မှတ်	နေ့စွဲ <u>4.5.2017</u>

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလှမ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၂၅၇၁၉၃၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးလာလင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီးများ မြို့နယ် - ဆီဆိုင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ - ကွဲဇွန်	

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၁၇	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၂၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ + ကယား	၁	ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ + မအူဝ်	၂	ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးရှောင်			

၇-၁  
၈-၁

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၃၇	၄၆
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၄	၄၅
လူမျိုးစု (၂) - ကယား	၁	
လူမျိုးစု (၃) - မအူဝ်	၂	၁
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၉	၁

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။



ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပပံ့ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) လူထုပပံ့ပြုစီမံကိန်း  
(၂) ရွာသားများအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်	အမည် <u>ဆိုဇိ ပျဇ</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>၂၃.၁.၂၀၁၈</u>
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး	အမည် <u>ဘဇိန်ကာလဇ</u>
	လက်မှတ် <u>[Signature]</u> နေ့စွဲ <u>၂၃.၁.၂၀၁၈</u>

ပုံစံ - စ - ဝ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ဝိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>မိုးညွှန်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၉၄၃၂၅၇၇၅၃၂</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>တင်နီလာလင်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်း/ခရိုင် <b>၅၆</b>	မြို့နယ် <b>ဆီဆိုင်</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျွန်းဆွတ်</b>
ကျေးရွာ <b>ကျွန်းမြို့</b>		

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့် ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်မာ</b>	<b>၁၆</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၆</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>...</b>		ဘာသာ (၂) <b>...</b>	
လူမျိုးစု (၃) <b>ကယန်း+၅၆</b>	<b>၁</b>	ဘာသာ (၃) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁</b>
လူမျိုးစုရော <b>ပအိုဝ်း+၅၆</b>	<b>၅</b>	ဘာသာရော <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅</b>
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>m-၂   a-၁</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၃၆</b>	<b>၄၄</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>မြန်မာ</b>	<b>၃၀</b>	<b>၃၉</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>...</b>	<b>၃</b>	<b>၂</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>ကယန်း</b>	<b>၁</b>	<b>-</b>
အခြား <b>ပအိုဝ်း+၅၆</b>	<b>၂</b>	<b>၂</b>
အိမ်ထောင်စုစီ <b>ကယန်း+၅၆</b>	<b>-</b>	<b>၁</b>
အိမ်ထောင်စုစီ <b>စီ</b>	<b>၁၉</b>	<b>၃</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ပိုင်ပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရန်အတွက် ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?

မိုင်-၄---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ သွားလာရန်အတွက် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား ----- ၃၀ မိနစ်

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား ----- ၃၀ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ခင်ဦးဇော်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် တင်နီလာလင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၈

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ စ-၂)

ပုံစံ - စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စိတ်ပြီးစီးပိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို မြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒ်ဇ်ဗျာ

နေ့စွဲ \_\_\_\_\_ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်း မြို့နယ် ခင်အို ကျေးရွာအုပ်စု လမ်းဆုံ ကျေးရွာ လမ်းဆုံ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၄.၂၀၁၇	၅.၄.၂၀၁၇	၉၀၀	၈	၁၅	စုစုပေါင်း ၁၈၈
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၄.၂၀၁၇	၈.၄.၂၀၁၇	၉	၆	၁၅	ကျား ၁ မိန်းမ ၁၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၄.၂၀၁၇	၈/၄/၁၇	၄၁	၃၄	၇၆	ကျား ၁၄၉ (၁၃) မိန်းမ ၁၁၈ (၁၄) ကျား ၂၈ မိန်းမ ၄၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံးစိုက်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							-
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							-
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							-
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည့် အစည်းအဝေး							-
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							-
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							-
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							-
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						-	-
၉။ လူထုစစ်ဆေးလွှဲအစည်းအဝေး							-

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC Z)

လက်ထောက်ချုပ်ချုပ်/အထောက်အကူပြုရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအတွက်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်း ဖြည့်ဆည်းပေးခြင်း။

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည်  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည်  စက်ဝန်း(၄)  စက်ဝန်း(၅)  စက်ဝန်း(၆)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည်  စက်ဝန်း(၇)  စက်ဝန်း(၈)  စက်ဝန်း(၉)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည်  စက်ဝန်း(၁၀)  စက်ဝန်း(၁၁)  စက်ဝန်း(၁၂)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည်  စက်ဝန်း(၁၃)  စက်ဝန်း(၁၄)  စက်ဝန်း(၁၅)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည်  စက်ဝန်း(၁၆)  စက်ဝန်း(၁၇)  စက်ဝန်း(၁၈)

စက်ဝန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည်  စက်ဝန်း(၁၉)  စက်ဝန်း(၂၀)

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်/စီမံကိန်းအမျိုးအမည် အမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အသက် ၅၀ နှစ်အောက်အရေအတွက်	အသက် ၅၀ နှစ်အထက်အရေအတွက်		
၁။ စာတန်း/စက်ဝန်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၈	၂၃.၁.၁၈	၁၇	၁၆	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%
၂။ စာတန်း/စက်ဝန်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၁.၁၈	၂၃.၁.၁၈	၁၇	၁၆	၂၀	၂၀	၂၀	၁၀၀%
၃။ စာတန်း/စက်ဝန်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၀.၂.၁၈	၂၀.၂.၁၈	၂၆	၂၂	၃၈	၃၈	၂၀	၁၀၀%
၄။ စာတန်း/စက်ဝန်း/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး			၃၆	၃၂	၃၈	၃၈	၂၀	၁၀၀%





ပုံစံ - ၁-၂ - စီမံကိန်းစာရွက်အချို့၏အသေးစား (PC 2)

လက်ရွှေ့ရက်စွဲ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးများ လက်ထောက်နည်းပညာများဖြင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အသေးစားစီမံကိန်းအစီအစဉ်များနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။  
 ဝင်ရောက်ရေးများ/ပုံစံအစည်း အစည်း တရားဝင် ဖြစ်ပေါ်ရန်အတွက် ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ဝင်ရောက်ရန်အတွက် ဝင်ရောက်ရန်အတွက်

နေ့စွဲ ၂၅.၉.၂၀၁၈

မြို့နယ်/ဇုန် ၅၆

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

ကျေးရွာအုပ်စု

စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေးများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေးများ	စီမံကိန်းစာရွက်အစည်းအဝေးများ
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၉.၂၀၁၈	၂၅.၉.၂၀၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၆.၉.၂၀၁၈	၂၆.၉.၂၀၁၈	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်မြှုပ်နှံခြင်းအစည်းအဝေး	၂၇.၁၁.၂၀၁၈	၂၇.၁၁.၂၀၁၈	၃၄	၃၄	၃၄	၃၄	၃၄	
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး			၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အစည်းအဝေး ဖော်ပြချက်အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး			၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	၁၈	

စာမျက်နှာ-၄  
 စာမျက်နှာ-၃

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန အစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒုန်းဗိုလ်**

နေ့စွဲ **၅.၅.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ **ဒီပဲယင်း** မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု **လင်းဘွတ်**၊ ကျေးရွာ **လင်းမြိုင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ လူမှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အခက်အခဲများ	၁။ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှုရေးရာအခက်အခဲများ
၂။ ရေရရှိရေးအခက်အခဲများ	၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာအခက်အခဲများ
၃။ မြို့ရွာအခြေအနေအထား	၃။ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲများ
၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၄။ လမ်းဆုံအခက်အခဲများ
၅။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲများ	၅။ မြို့ရွာအခြေအနေအထား

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ရေရရှိရေးအခက်အခဲများ	၁။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၂။ ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေး	၂။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ
၃။ မြို့ရွာအခြေအနေအထား	၃။ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲများ
၄။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၄။ မြို့ရွာအခြေအနေအထား
၅။ စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	၅။ စိုက်ပျိုးရေးအခက်အခဲများ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရေကန်ဆောက်လုပ်ရေး	(n+m)	၂၉,၀၀၀,၀၀၀	၈၁
၂	စားနပ်ရိက္ခာရေးရာ	(n+m)	၃,၀၀၀,၀၀၀	၈၁
၃	လမ်းပေးရေး (ကျေးရွာချော)	(n+m)	၆၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၁
၄	မြို့ရွာအခြေအနေအထား	(n+m)	၆,၀၀၀,၀၀၀	၈၁
၅	မြို့ရွာအခြေအနေအထား	(n+m)	၂,၀၀၀,၀၀၀	၈၁

15' x 13' x 3'  
1 မိုင်နား  
30' x 20' x 12'

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကလေးကျောင်းသမား ပံ့ပိုးကူညီရေး	< က >	ပညာရေး-ကဏ္ဍ
၂	ရွာထုတ်နေရေးထောက်ပံ့ရေး	< က >	အသက်မွေးဝမ်းကြေးကဏ္ဍ
၃	ရွက်ပျိုးချေးကောက်ရေး	< က + ဗ >	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒီဒီ ဒီ လက်မှတ် ဒီဒီ ဒီ နေ့စွဲ ၅.၅.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားဇယားအစီအစဉ် (Form FC 3)

လယ်ယာနှင့်တူ၍ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာအစည်းအဝေး အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **တင်နိုင်ဗားလင်း**

နေ့စွဲ **၂၆.၉.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)

စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း**၊ မြို့နယ် **ဆီဆိုင်**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျုံးဆွတ်**၊ ကျေးရွာ **ကျုံးခွါ**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - လူလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ။)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးကုသိသွားလာရခက်ခဲခြင်း၊ လမ်းမကောင်းသဖြင့်	၁ တစ်ကွက်တစ်ကွက် လမ်းမကောင်းလို့ ခက်ခဲဖြစ်
၂ ကျုံးမာကျေးဆေးပေးခန်းမရှိ၊ ဆရာမမရှိခြင်းကြောင့် နေမကောင်းချိန်ခက်ခဲ	၂ တံတားမကောင်းခြင်းကြောင့် ခက်ခဲဖြစ်
၃ တံတားမခိုင်ခံ့ခြင်းကြောင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲဖြစ်	၃ ရွာတွင်းမီးမပြိုခြင်းကြောင့် ခက်ခဲရှိ
၄ ရွာတွင်းစာဆည်းဆေးယုတ်ဖျားမွှေးဖျားခန်းမဆောက်မပြုရှိ ခက်ခဲဖြစ်	၄ စာဆင်းကျောင်းရွာတွင်မရှိခြင်းကြောင့် ခက်ခဲဖြစ်နေခြင်း
၅ ရွာတွင်းလမ်းဆိုးသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲဖြစ်	၅ ရွာမပြိုခြင်းကြောင့် ကလေးများဆားကျောင်းမထားနိုင်ခြင်း

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ သဲလမ်း၇၅မီ.မျှော်မှန်း	၁ ရွာချင်းဆက်လမ်း၇၅မီ (ကျောက်ချော)
၂ ဆေးပေးခန်းနှင့် ဆရာမရချင်	၂ ကွန်ကရစ်တံတား၇မီ.မျှော်မှန်း
၃ ကွန်ကရစ်တံတားမျှော်မှန်း	၃ မီး(၂၄)နာရီ ၇၅မီ. မျှော်မှန်း
၄ ရွာတွင်းစာဆည်းဆေးယုတ်ဖျားမွှေးဖျားခန်းမရချင်	၄ ကျေးရွာတွင်း စာဆင်းကျောင်းရချင်
၅ ရွာတွင်းလမ်း(သဲကြမ်း)မျှော်မှန်း	၅ ကလေးများဆားကျောင်း ချိတ်ဆောက်ပံ့ပေးစေချင်







ကျွန်ုပ်တို့: ၅၁

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေ အတွက်
၁	ရွာချင်းဆက်သွယ်ရေး (ကျောက်ချော)	ကျား + ၁၁		၈၀
၂	မူကြိုကျောင်းဆောင်	ကျား + ၁၁	၆၅၀၀၀၀၀	၈၀
၃				
၄				
၅				

၇၇'x၂၀'x၂၇'

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးပေးခန်းနှင့် ဆရာမ နှင့် ဆရာမ	ကျား + ၁၁	ကျန်းမာရေး
၂	စာသင်ကျောင်းနှင့် နေရာ	ကျား + ၁၁	ယုတရေး
၃	ကလေးများတွက်ကျောင်း ချိတ်ထောက်ပံ့ပေးရေး	ကျား + ၁၁	ပညာရေး
၄	ချိတ်ပျိုး ချိတ်၊ မျိုးထု	ကျား + ၁၁	ချိတ်ပျိုးရေး
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦး ဖို ----- လက်မှတ် ----- ဖို ----- နေ့စွဲ ----- ၂၆.၇.၂၀၁၈.







၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	ကျေးရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်းခင်းခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	တတိယ နှစ် စက်ဝန်း
	၂	အဝီစိတွင်းနှင့်ရေလှောင်ကန်တည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	တတိယ နှစ် စက်ဝန်း
	၃	(၂၄) နာရီလျှပ်စစ်မီး			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	တတိယ နှစ် စက်ဝန်း
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေးထောက်ပံ့စရိတ်			√	၂၀၂၀	ပညာရေး ဌာန	တတိယ နှစ် စက်ဝန်း
	၂	အထက်တန်းပညာသင်ကျောင်းအဆင့်တိုးမြှင့်ခြင်း			√	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	တတိယ နှစ် စက်ဝန်း
	၃	ကျေးရွာတွင်းဆေးပေးခန်း			√	၂၀၂၀	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း	တတိယ နှစ် စက်ဝန်း
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဓွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးမျိုးစေ့၊ အရင်းအနှီးနှင့် နည်းပညာ			√	၂၀၂၀		
	၂	အမျိုးသမီးများအတွက် စက်ချုပ်သင်တန်း			√	၂၀၂၀		
	၃	ဘက်စုံသုံးခန်းမဆောင် အုတ်တံတိုင်းတည်ဆောက်ခြင်း			√	၂၀၂၀		
	၄	ခန်းမဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း			√	၂၀၂၀		
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁							

	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကိရိယာများနှင့် ပတ်သက်သည့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကိရိယာများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

**VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု**

ထိန်းချုပ်သူ- ကျေးရွာ-	ရက်စွဲ- ၊ ကျေးရွာအုပ်စု-	VDP ရက်စွဲ- မြို့နယ်- ဆီဆိုင်
(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)		
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)</li> <li>✓ မာတိကာ</li> <li>✓ ကျေးရွာအခြေခံ အချက်အလက် (Data)</li> <li>✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်</li> <li>✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ</li> <li>✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)</li> <li>✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)</li> </ul>		

**နောက်ဆက်တွဲများ-**

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်း ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

**(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။**

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ဓါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထား ပါသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)