

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)  
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ရွှေကျင်မြို့

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ

၂၀၁၉ ခုနှစ်


စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာ
၁။	ရွှေကျင်မြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ.....	၄
၂။	ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံကြမ်း.....	၅
၃။	ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း.....	၅
၄။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း(ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ).....	၆
၅။	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား.....	၁၁
၆။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ.....	၁၂
၇။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်များ.....	၁၃
၈။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ.....	၁၄
၉။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံသုံးသပ်ချက်များ.....	၁၅
၁၀။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု.....	၁၆
၁၁။	အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှု သုံးသပ်ချက်များ.....	၁၈
၁၂။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း.....	၁၉
၁၃။	ရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း သုံးသပ်ချက်.....	၂၀
၁၄။	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ).....	၂၁
၁၅။	ပင့်ကူအိမ်ပြမြေပုံ(ကျား-မ) သုံးသပ်ချက်.....	၂၂
၁၆။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ.....	၂၃
၁၇။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်.....	၂၄
၁၈။	အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ၏အခက်အခဲပြဿနာများ.....	၂၅
၁၉။	အမျိုးသမီးအမျိုးသားများ၏မျှော်မှန်းချက်များ.....	၂၇
၂၀။	ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ၊စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများစာရင်း.....	၂၉
၂၁။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်).....	၃၀
၂၂။	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်).....	၃၃

၂၃။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်).....	၃၇
၂၄။	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်).....	၃၈
၂၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ပထမနှစ်).....	၃၉
၂၅။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)(ဒုတိယနှစ်).....	၄၄
၂၇။	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ.....	၅၁
၂၈။	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ.....	၅၄
၂၉။	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအမှုအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ.....	၅၈





၂။ ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

- ၁။ ကွမ်းဆိပ်
- ၂။ လိပ်ကုလား
- ၃။ ညောင်သာယာ
- ၄။ မယ်ဘွဲ့သောင်
- ၅။ စံဒွန်းကုန်း

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ၏ သမိုင်းအကျဉ်း

၁။

တည်နေရာ

(က) ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာသည် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊  
ရွှေကျင်မြို့နယ်၏ တောင်ဘက်ပိုင်း ရွှေကျင်မြို့၊  
နယ်နှင့် (၄၅) မိုင်ခန့် အကွာ စစ်တောင်းမြစ် ၏  
ကမ်းနားတွင် တည်ရှိ သော ကျေးရွာကြီး ၊  
တစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ လူဦးရေမှာ ကွမ်းဆိပ်  
ကျေးရွာ အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများအပါအ  
ဝင် လူဦးရေ (၆၀၀၀) ကျော်နေထိုင်လျက်ရှိ ပါ  
သည်။ ဒေသခံလူထု၏ အလုပ်အကိုင်များမှာ  
ယာယာစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဥယျာဉ်ခြံ၊ တောင်  
ယာစိုက်ပျိုးခြင်းနှင့် တောတက်ပါးခတ်လုပ်ငန်း  
များကိုလည်း ဒေသခံ အများစုမှ လုပ်ကိုင်စား  
သောက်ကြပါသည်။

(ခ) ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာနှင့် ဆက်စပ်တည်ရှိ သော  
နယ်နိမိတ် အစားအပေးရပ် အနေဖြင့် ကွမ်းဆိပ်  
ကျေးရွာသည် ရွှေကျင်မြို့ နယ်၏ အဓိက ရွာ  
များတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပြီး ၊  
အရှေ့ဘက်တွင် အရှေ့ရိုးမ (ပေါင်းလောင်း ၊  
တောင်တန်း) တောင်ဘက်တွင် (ဟန်းမြို့ပေါင်း  
နေရာ) နှင့် သမိုင်းဝင် မြဟန် အောင်စေတီ ၊  
ညောင်ခြေထောက်ကျေးရွာ၊ ရေလှော်ကြီးကျေး  
ရွာတို့ တည်ရှိပြီး အနောက်ဘက်တွင် စစ်ဆောင်း  
မြစ်နှင့် တောက်ကမ်းတွင် ထိုမြို့နယ်၊ သူရဲသ  
မိန်ကျေး တည်ရှိပါသည်။ မြောက်ဘက် တွင်  
ရွေးဟောင်း သမိုင်းဝင် ဒုဂါးလိမ်မာန် အောင်စေ



- တိတော်မြတ်ကြီးနှင့် သမိုင်းဝင်အုရားပုထိုး တို့  
စေတီတော်၊ ချေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဌာနမှ  
သတ်မှတ်ထားသော မြို့ရိုးဟောင်း၊ ရေကန်နှင့်  
စံခွန်းကုန်းကျေးရွာ၊ ညောင်သာယာ/ယော်ဘီ  
သောင်ကျေးရွာ၊ ကျိုချောင်ကျေးရွာအုပ်စုများ  
တည်ရှိပါသည်။

၂။ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာဖြစ်ပေါ်လာမှု

(က) ချေးဟောင်းမွန်ယဉ်ကျေးမှု ဖြစ်ပေါ်စဉ်ကဘုန်း  
မြို့ဟု ခေါ်တွင်သော ပျူ၊ ခေတ်နှင့် အဖြိုင်ဘုန်းမြို့၊  
ဟောင်း၊ ရေကန်၊ ရွာ၏ တောင်ဘက်ရှိ တောင် -  
ကုန်းပေါ်၌ တည်ရှိခဲ့ပြီး ချေးဟောင်းကျောက်  
စာများ၊ ချေးဟောင်းပစ္စည်းများအား (၁၉၇၀)ခု  
နှစ်တွင် ချေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုဌာနမှ တူးဖော်  
ထွေရှိခဲ့ပြီး ကျေးရွာ၌ ချေးဟောင်းပြတိုက် အ  
ဖြစ်ထားရှိခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါတွင် ချေးဟောင်း  
ကျောက်စာချပ်များအား (၁၉၉၆)ခုနှစ်တွင် သက်  
ဆိုင်ရာမှ ယာဇောက်စစ်ဆေးပြီး ယခုအခါ ပဲခူးမြို့  
ရှိ နန်းတော်ရာပြတိုက်၌ ချေးဟောင်းပစ္စည်းများ  
အဖြစ် ပြသထားရှိပါသည်။

ရွာ၏ သမိုင်းဝင်စေတီအများအပြားလည်းရှိ  
ပါသည် မြတ်မာန်အောင်စေတီနှင့် နဂါးလိပ်မာန်  
အောင်စေတီများ တည်ရှိပြီး ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ  
သည် ယခင်အချိန်က စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်သင့်ကျေး  
ရွာတစ်ရွာဖြစ်ခဲ့ပြီး (၁၉၇၅)ခုနှစ်တွင် ဖြတ်  
(၄)ဖြတ်စစ်ဆင်ရေးကြီး စတင်သည်အချိန် မှ  
စ၍ ဒေသဆီ ပြည်သူ့အချို့မှာ စစ်ဘေးနှင့် စေး

- ရာအရပ်များ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ကြပြီး ဒေသ  
 ခံအနည်းစုသာ ကျေးရွာတွင် နေထိုင်လုပ်ကိုင်  
 စားသောက်ခဲ့ ကြပါသည်။ ဒေသခံအများစုလုပ်  
 ကိုင်သောလုပ်ငန်းများမှာ ဆောင်ပေါ်တက် ရှိ  
 သစ်ခုတ်ခြင်း၊ ဝါးခုတ်ခြင်း၊ မျှော့ခုတ်ခြင်း၊ လှုပ်ငန်း  
 များ (၁၂) ရာခိုင်နှုန်းလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပြီး လယ်  
 ကိုင်၊ လှုပ်ငန်း၊ ဆောင်ယာ / ဝယ်ယူခြင်းလုပ်ငန်း  
 များအား (၅၀%) နှင့်လုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါ  
 သည်။

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာသည်စစ်ဘေးစစ်ဒဏ်  
 များအား အနှစ် (၂၀) ကျော်အန့် ခံစားခဲ့ရပြီး  
 ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုများ ဆောက်ကျရှိ  
 အဆင်းရဲဆုံးကျေးရွာတစ်ရွာအဖြစ် တာရှည်ရှိခဲ့ပါ  
 သည်။ ၁၉၉၀ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၅ ခုနှစ် အထိစစ်၏ ဆိုး  
 ကျိုးများ ဒေသခံများ ခံစားခဲ့ရပြီး ရွာသူ / ရွာသား  
 များမှာ ဆောင်ပေါ်တက်သစ် / ဝါး ခုတ်ရာမှ မိုင်း  
 ထိမှန်ရှိ စေဆုံးရခြင်း ၊ ရေခြေ / လက်အင်္ဂါ ချို့ယွင်း  
 ရခြင်း များရှိခဲ့ရပြီး ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး ဆေးဆောက်ကျ  
 ခဲ့ပါသည်။

(၁) ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း  
 ရှိ ကျေးရွာများ၏ အိမ်ထောင်စုနှင့် လူဦးရေများ  
 မှာ-

(၁) ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ  
 (၁/၂/၃/၄/၅/၆) ရပ်  
 ကွက်များ  
 အိမ်ခြေ  
 လူဦးရေ  
 ၅၁၁  
 ၉၅၂



(၂) စံဒွန်းကုန်းကျေးရွာ၊ ယုဒိုးရွာ ၂၀၀ ဦးခန့်  
အိမ်ခြေ ၆၅ လုံး

(၃) အပေါ်လိပ်ကုလားရွာ၊ ယုဒိုးရွာ ၁၂၀ ဦးခန့်  
အိမ်ခြေ ၃၅ လုံး

(၄) ရေတောင်သာယာ/ယောက်  
- ရေတောင်ကျေးရွာ၊ ယုဒိုးရွာ ၅၀၀ ဦးခန့်  
အိမ်ခြေ ၁၆၅ လုံး

စုစုပေါင်း ယုဒိုးရွာ - ၆၀၀၀ ဦးခန့်  
အိမ်ခြေ ၁၀၁၂ လုံးခန့်ဖြစ်

ပါသည်။

(ဂ) ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းကွင်းကြီး

(၄) ကွင်းရှိ ၃ ရွာ ၄ ငါးတို့မှာ -

(၁) ကွင်းအမြတ် (၇၈၂)

(၂) " (၇၈၄)

(၃) " (၇၈၅)

(၄) " (၇၈၆) နှင့် ၀၃၃ ကွင်းတို့

ဖြစ်ပြီး ယယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးဖြေ ဧက (၃၀၀၀)  
ကျော်နှင့် ခြံစုယျာန် (၁၁၀၀) ဧကကျော်စိုက်ပျိုး  
လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြပါသည်။

(ဃ) ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအတွင်း နိုင်ငံတော်အစိုးရ  
မြေဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက်စီစဉ်ထားပါ အစဉ်အ  
တိုင်းများစွာ တည်ဆောက်ထားရှိ ပေးခဲ့ပြီး  
ဖြစ်ပါသည်။

(၁) အထက (၁) ကျောင်း၊ အထကပွန်ငါးကျောင်း

(၂) ကျေးလက်ကျန်းမာရေးဌာန (၁) ခု

(၃) (၁၆) ကုတင်ဆန်တိုက်နယ်ဆေးရုံ (၁)

ခု (ဖွင့်လှစ်ရခြင်းဖြစ်သေးပါ)



- (၄) ရေကာတာကတံအရှည် (၂၀၀)ပေ(မြောင်း)
- (၅) ကမ်းထိန်းခုံရံအရှည် (၅၀၀)ပေ
- (၆) တူးမြောင်း(၁)ခု အရှည် (၆၀၀၀)ပေနှင့်၊  
(စစ်တောင်းမြစ် )နှင့် ရွာတွင်းဖွံ့ဖြိုးရေး  
လမ်းအချို့ ။

(၆) ကာသာရေး အဆောက်အအုံ များအနေ  
ဖြင့် -

- (၁) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း (ကျောင်းကြီး) ၆  
ကျောင်း ။
- (၂) ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း(တစ်ပါးကျောင်း)  
၁ ကျောင်း ။
- (၃) အ/က ကျောင်း(ပုလွန်) ၁ ကျောင်း ။

၃။ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု သည် ယခင်အချိန် ကစစ်တေး  
စစ်အစိုးရကြောင့် အာဏာအာဏာမှ ဒေသဖွံ့ဖြိုး မှု အောက်ကျခဲ့ရသော်-  
လည်း ယခု အင်အားစုတော်အစိုးရမှ ဒေသဖွံ့ဖြိုး ရေးလုပ်ငန်း များအား  
ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ မှု ကြောင့် ယခု အချိန် တွင် ကွမ်းဆိပ်ကျေး  
ရွာသည် ဖွံ့ဖြိုးစေရန်အတွက် ကျေးရွာ ကြီး တစ်ရွာအဖြစ်ရဟ-  
တည်လျက်ရှိ ပါသည်။

မှတ်တမ်းပြုစုသူ  
ဦးဟန်စိန်  
၂၀၀၈ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ (၁၃) ရက်။


၅။ ကျေးရွာလူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

(၅)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ဖြေငြိမ်းရေးဆွဲခြင်း	၂၂.၉.၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အဖွဲ့ ၂၇၆၅၆၆	၂၆၄	၂၂၄	၅၅၈	အိမ်အမျိုးအစား၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ အထင်ကရတည်နေရာ များ
၂	ဥစ္စာအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	၂၂.၉.၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၆၄	၂၂၄	၅၅၈	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများ၊ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရန် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာလူထုအများ သဘောဖြင့်
၃	ရာသီချိန်ပြ ပြကွဲဒိန်	၂၂.၉.၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၆၄	၂၂၄	၅၅၈	ရာသီဥတု၊ စားဝတ်နေရေးလုပ်ငန်း၊ ပွဲတော်များ၊ အားလပ်ချိန်နှင့် ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ
၄	မင်းပုံစံ	၂၂.၉.၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၆၄	၂၂၄	၅၅၈	ကျေးရွာအတွင်းအပြင်မှ အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ချိတ်ဆက်အကျိုးပြုမှုပုံဖော်ခြင်း
၅	အသုံးပြုသူ/ထိန်းချုပ်သူ	၂၂.၉.၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု	၂၆၄	၂၂၄	၅၅၈	မိမိတို့၏ပိုင်ဆိုင်မှုများအား ဆန်းစစ်လေ့လာခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်	၂၂.၉.၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ ၂၇၆၅၆၆ အုပ်စုအဖွဲ့	၂၆၄	၂၂၄	၅၅၈	ကျား-မ တို့၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်လုပ်နိုင်ခွင့်များ အခွင့်အလမ်းများ၊ ကွာဟမှု
၇	ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများဆန်းစစ်ချက်	၂၄.၉.၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ ၂၇၆၅၆၆ အုပ်စုအဖွဲ့	၂၆၄	၂၂၄	၅၅၈	နောက်လအဖွဲ့(၅)နှစ်ခန့်တွင်မိမိတို့၏ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရန်စိတ်ဖြင့်အပ်ဖော်စေခြင်း
၈	ကျေးရွာ၏(၅)နှစ်စာဦးစားပေးလုပ်ငန်းစဉ်	၂၄.၉.၂၀၂၃	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့ ၂၇၆၅၆၆ အုပ်စုအဖွဲ့	၂၆၄	၂၂၄	၅၅၈	အဓိကဦးစားပေးလိုအပ်ချက်၊ အကျိုးပြုဦးရေနှင့်အပယ်ခံမရှိစေရန်



၆။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြင်မြေပုံ



ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေကျင်မြို့

၇။ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသုံးသပ်ချက်

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆုံးသုံးသပ်ချက်  
ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာသည် စတုဂံပုံကွက်တွင် ကျုံးချောင်းကျေးရွာ၊ စတုဂံပုံကွက်တွင် စစ်ကောင်စီမြစ် ၊ ကောင်ကန်တွင် သောင်ခြေထောက်ကျေးရွာ၊ မြောက်ကန်တွင် ကျုံးချောင်းကျေးရွာတို့တည်ရှိပါသည်။

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာသည် မိမိမြေအကျယ်ပြု ဖျားနီရေများသော ကျေးရွာ တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာတွင် တပ်စခန်း၊ စခန်း၊ စိုက်ပျိုးရေးစခန်း၊ ဆေးပေးစခန်း၊ များတည်ရှိပါသည်။ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာနှင့် အနီးတွင် သားပြုချောင်း တည်ရှိပြီး ၎င်းချောင်းသည် စစ်ကောင်စီမြစ်သို့ စီးဝင်ပါသည်။ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာတွင် စတုဂံပုံကွက်ကျောင်း၊ များ (ပျဉ်) ကျောင်း၊ အုန်းတော်ကြီးသင် ကျောင်းများလည်း တည်ရှိပါသည်။

သားပြု ချောင်းတွင် သစ်၊ ဝါးများ စိုက်ပျိုးပြီး စတုဂံပုံကွက်ကျောင်း၊ မြေသစ်များလည်း တည်ရှိပါသည်။ စစ်ကောင်စီမြစ် တွင် ဝါး၊ လှော်ငါးဖြင့် စတုဂံပုံကွက်ကျောင်း မြေသစ်များလည်း တည်ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် လှော်ငါး၊ စတုဂံပုံကွက် လှော်ငါးများဖြင့်လည်း လှော်ငါးကွက်ရှိပါသည်။

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာတွင် ၇၅ ကွက် (၇၅) ကွက်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်အတွင်း စစ်ချီ ၇၅ ကွက်များသည် နှစ်စဉ် ရေလွှမ်းခြင်းခံရပါသည်။ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာသည် ရွှေကျင်-သစ်ကုတ် နှစ်ကွက်ရှိလမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသော ကျေးရွာတစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။



၈။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ပြပုံ

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်ပြေ	ကုန်သည်/လုပ်ငန်းရှင် ကား/ခက်လေ့ဆန်စက် / တိုက်	၁၀၀	၁၇%
အဆင့်အဆင့်	လယ်ကိုင်/ယာ/ချေးသည်/ဆိုင်ကပ်ပျဉ်ထောင် သွင်မိုး	၂၁၇	၁၇%
နှမ်းပါး	လက်လှုပ်လက်စား / ထရိုကာသက်ကပ်မိုး	၄၈၁	၆၀%
	စုစုပေါင်း	၇၉၈	၁၀၀%








**အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှု ဇယား**

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ  
 ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု  
 ပဲခူးလူ့ဦးစွဲ - ဒေါ်သိန်းသန်းအိ

၂၂-၉-၂၀၁၉  
 ၂၆၄  
 ၃၀၄

 စက် ထွက်စက်	 အုပ်ချုပ်စက်	 လယ်၊ ကိုင်း၊ ဥယျာဉ်၊ ခြံ ကား စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ ၁/က ဆေးပေးခန်း၊ ကုသခန်း / တံတား၊ ဆိုင်ကပ် ဂျာနယ် / ခွာ ဓမ္မာရုံ၊ စေတီ ဆူသတိ / ဆောင်း အင်း၊ ချေး၊ သေခိုင်း ဆေးရုံ / နားရိုးကျ မီးသတ်ကား
---	---	--

ကမ်းဆိပ် ၃၇



အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံပြဇယား

ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာ  
 ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၂-၉-၂၀၁၉  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ-ကျား- ၂၆၄  
 မ- ၃၀၄



စက်၊ ဆွန်စက်  
 ဘယ်၊ လိုင်း၊ ၂၃ ယူနစ်  
 ကား၊ ၂ စီး၊ သင်္ဘောကျား  
 ချုံ၊ ၂ ချုံ၊ ငြိုးကျောင်း  
 ဂမ္ဘာ၊ ၂ တံ၊ စား  
 ဆိုင်ကပ်၊ ကျည်းခွား  
 စမ္မာရုံ၊ စေတီ  
 သုသာန်၊ ချောင်း၊ အင်း  
 ဆေး၊ ၂ နာရေ၊ ကား  
 မီးသတ်ကား  
 ကမ်းထိမ်းနဂုံ

အပ်ချုပ်စက်  
 ဈေးဆိုင်

ဆေးပေးခန်း

၁၁။ အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ဆန်းစစ်ချက်

“ ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ထိန်းချုပ်မှု ပြုစုပေးမှု အဖွဲ့အစည်းနှင့် သုံးသပ်ချက် ”  
ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာကုန်

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာရှိ ဘဏ်အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော ဝယ်/ကိုင်း၊ ဥပဒေအဖွဲ့၊ ဖြေ၊ ကား၊ စာသင်ကျောင်း၊ အုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘ/က ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဝမ်း၊ ဝံ့စား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂျင်း၊ နှင်း၊ ခန္ဓာရှင်၊ စေတီ၊ ကမ်းတိုင်း၊ သုသာန်၊ ချောင်း၊ မြစ်၊ နင်း၊ ချေးဆိုင်၊ ဆေးခန်း၊ နာဂေးကား၊ မီးသတ်ကား တို့ကို စာမျိုးအားနှင့် စာမျိုးအဖွဲ့ အကျဉ်းချုပ် သုံးစွဲကြပါသည်။ စက်နှင့် အဖွဲ့စက် ကို စာမျိုးအားများက သီးသန့်သုံးစွဲကြပြီး၊ နယ်ချုပ်စက်ကို စာမျိုးအဖွဲ့များမှ သီးသန့် သုံးစွဲ ကြပါသည်။

ဘဏ်အဖွဲ့အစည်း ထိန်းချုပ်မှုတွင် စာမျိုးအဖွဲ့များမှ စက်၊ အဖွဲ့စက်၊ ဝယ်/ကိုင်း၊ ဥပဒေအဖွဲ့၊ ဖြေ၊ ကား၊ စာသင်ကျောင်း၊ အုန်းကြီးကျောင်း၊ ဘ/က ကျောင်း၊ ဆေးပေးခန်း၊ ဝမ်း၊ ဝံ့စား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဂျင်း၊ နှင်း၊ ခန္ဓာရှင်၊ စေတီ၊ ကမ်းတိုင်း၊ သုသာန်၊ ချောင်း၊ မြစ်၊ နင်း၊ ချေးဆိုင်၊ ဆေးခန်း၊ နာဂေးကား၊ မီးသတ်ကား တို့ကို ထိန်းချုပ်ပါသည်။ စာမျိုးအဖွဲ့များမှ နယ်ချုပ်စက်၊ ချေးဆိုင် တို့ကို သီးသန့် ထိန်းချုပ်ပြီး၊ စာမျိုးအဖွဲ့များနှင့် စာမျိုးအဖွဲ့များသည် ဆေးပေးခန်းကို အကျဉ်းချုပ် ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာတွင် စာမျိုးအဖွဲ့များသည် ဩဇာအဖွဲ့အစည်းများဖြင့်ကြောင်း သုံးသပ်ပါသည်။



၁၂။ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်

၂၂.၉.၂၀၁၉

**ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်**

ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာ  
ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု

ပံ့ပိုးကျညီသူ - ဒီးရီဖေးအိန်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား - ၂၆၄  
မ - ၃၀၄

အကြောင်းအရာ	တန်ခိုး	ကဆုန်	ခူပွန်	ဒီဆွဲ	ဝါခေါင်	တော်တော်	ဒီတင်ကျော်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်တော်	ဗြာဟ္မီ	တန်ခိုးတို	တန်ခိုး
ရာသီဥတု	အေးပူ	အေးအေးပူပူ	အေးပူ မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ ကျကြီး	မိုးရွာ အေးပူ	မိုးရွာ အေးပူ	အေးပူ ဒင်းလျ	ဒင်းလျ အေးအေးအေးအေး	အေးပူ ဒင်းလျ	အေးပူ ဒင်းလျ	အေးပူ
အလုပ်အကိုင်	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	မကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	မကောင်း
ဝင်ငွေ / ထွက်ငွေ	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>	<del>ပုံစံ</del>
သေးအန္တရာယ်			ဂေထန်	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး	ကျေးဇူး					
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	မကောင်း	မကောင်း	မကောင်း	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ပြတော်	ဘဏ္ဍာ	သွားကျွန်း		ဝါဆို သင်္ဂြိုဟ်			ပိုးပျားပွဲ	ကထိန်ပွဲ	အားကစား ပွဲတော်	အားကစား ပွဲတော်	ထမင်းပွဲ	တရားပွဲ

ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ရွှေကျင်မြို့။



၁၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်

“ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးဖြေဖြင့် ဆန့်ဝင်ချက် ”  
ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ ၊ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာစုပင်စု

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်အား ၁) ရာသီဥတု ၂) နယုန်ကတိုင် ၃) ဝင်ငွေ / ဇွန်ငွေ  
၄) ဘေအန္တကုမ္ပဏီ ၅) လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ၆) ပွဲတော် ခေါင်စဉ်များဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။  
ရာသီဥတုအနေဖြင့် ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာသည် ရာသီဥတု မျှတသော ကျေးရွာတစ်ရွာ  
ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာတွင် နယုန်ကတိုင်အနေဖြင့် တန်ချေး ၊ ကဆုန် ၊ ပြာသို ၊ ဓမ္မိတို့ လ  
များတွင် ကောင်မွန်ဖြူ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ တပေါင်း လများတွင် နယုန်ကတိုင် ရှားပါးကာ နယုန် ၊  
တန်ဆောင်မုန်း ၊ နတ်တော် လများတွင် အဆင်အတင် ရှိပါသည်။


ဝင်ငွေ ၊ ဇွန်ငွေ အနေဖြင့် တန်ချေး ၊ ကဆုန် ၊ ပြာသို ၊ ဓမ္မိတို့ ၊ လများတွင်  
ဝင်ငွေ ကောင်မွန်ဖြူ ဝါဆို ၊ ဝါခေါင် ၊ ဝေသာလီ ၊ သီတင်းကျွတ် ၊ တပေါင်း လများတွင်  
ဝင်ငွေ နည်းပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေ ၊ ဇွန်ငွေ မျှတမျှရှိကြောင်း  
တွေ့ရှိရပါသည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အနေဖြင့် ဝါခေါင် ၊ ဝေသာလီ လများတွင် နှစ်စဉ် မျှော်ကြီး  
ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေဖြင့် မိုးရာသီ၌ အပ ကျန်လများတွင် သွားလာရေး  
ကောင်မွန်ကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

ပွဲတော်အနေဖြင့် သင်္ကြန်ပွဲ ၊ လှောင်ရွှေသွန်းပွဲ ၊ ဝါဆိုသင်္ဃာန်ကန်ပွဲ ၊ မီးမြှောက်  
ကတိန်ပွဲ ၊ အကစားပွဲ ၊ အမင်းပွဲ ၊ တကွပွဲ များ ပြုလုပ်ပေးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

၁၄။ ပင့်ကူအိမ်ပြပုံ(ကျားမ)





၁၅။ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်(ကျားမ)

ပင့်ကူအိမ် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် သုံးသပ်ချက်

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု

ပင့်ကူအိမ်အား ၁) ဗင်ဂေ့၇၅၅၊ ၂) ပုသာရေးလက်လှမ်းမီ၅၊ ၃) ဦးဆောင်နိုင်၅၊ ၄) ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီ၅၊ ၅) ကမ္ဘာ့ကစားများတွင် ပါဝင်၅၊ ၆) ခပ်ကွင်း၅၊ ၇) ကပုပ်ကကိုင်ကစွင့်ကလမ်း၊ ၈) လုံခြုံ၅၊ စသည့် ခေါင်းစဉ် (၈)မျိုးဖြင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

ဗင်ဂေ့၇၅၅တွင် ကမျိုးအားများသည် ကမျိုးသမီးများထက် ဝင်ငွေ ပို၇၅၅ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ပုသာရေးလက်လှမ်းမီ၅တွင် ကမျိုးသမီးများသည် ကမျိုးအားများထက် ပို၇၅ လက်လှမ်းမီကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ဦးဆောင်နိုင်၅တွင် ကမျိုးအားများသည် ကမျိုးသမီးများထက် ပို၇၅ ဦးဆောင်နိုင်၅ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမီ၅တွင် ကမျိုးသမီးများသည် ကမျိုးအားများထက် ပို၇၅ လက်လှမ်းမီကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ကမ္ဘာ့ကစားများတွင် ပါဝင်၅တွင် ကမျိုးအားနှင့် ကမျိုးသမီး သိပ်ကွားခြား၅ မရှိကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ခပ်ကွင်း၅တွင် ကမျိုးသမီးများသည် ကမျိုးအားများထက် ပို၇၅ ကပုပ်ကကိုင်၅ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

ကပုပ်ကကိုင် ကစွင့်ကလမ်းတွင် ကမျိုးအားများသည် ကမျိုးသမီးများထက် ကပုပ်ကကိုင် ကစွင့်ကစား ပိုများကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။

လုံခြုံ၅တွင် ကမျိုးအားများသည် ကမျိုးသမီးများထက် ပို၇၅ လုံခြုံ၅ကြောင်း သုံးသပ်မိပါသည်။





၁၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံသုံးသပ်ချက်

မင်းပုံစံ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပြပုံသည် အဖွဲ့အစည်းအတွင်း ဘုံသက်ဆိုင်ရာ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု

ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂျပန်ဂျပန်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ ကော်မတီ၊ ကျောင်းကော်မတီ၊ မီးသတ်ရေး ကော်မတီ၊ ဆေးကုသမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကော်မတီ၊ မိခင်နှင့် ကလေး စောင့်ရှောက်ရေး ကော်မတီ၊ အလင်းရောင် ပရဟိတ အသင်း၊ အမျိုးသမီး ဂျပန် အဖွဲ့၊ ကျေးရွာစိုက်/ကောက်၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး သ/မ၊ မီးသတ်တပ်ဖွဲ့၊ မော်တော် ဂေဟဓာတ်အဖွဲ့၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့၊ ပြည်သူ့ဝန်၊ အွမ်းဆောင်ကောင်စီများ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း အဖွဲ့များသည် ချိတ်ဆက် ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာအပြင်ပင် မှ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ NCO များ၊ မြို့နယ် စိုက်/ကောက် ကော်မတီ-မေတ္တာ ကုမ္ပဏီ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင် အဖွဲ့ တို့မှ ပံ့ပိုး ချိတ်ဆက်လျက်ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ရှိ ဖြစ်ပါသည်။



အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ  
အခက်အခဲများ

- ၁။ ဂေဟစနစ်စား ဖွဲ့စည်းရေး၊ ဖွဲ့စည်းရေးများ ပြုကျယ်မှု ဆုံး  
မရသည့် အခက်အခဲ။
- ၂။ ဂွေတွင်း၊ ဝမ်း၊ မကောင်း၊ သဖြင့် သွား၊ လာရခက် ခဲခြင်း။
- ၃။ အလုပ်အလုပ် အခြေ မရှိ သဖြင့် ရေစိုက်ပျက်စီးနေမှု မရှိခြင်း။
- ၄။ ခိုက်ပျိုး ရေး အတွက် ကောင်းသော ပျိုးမွှေး၊ ပျိုးစပါး ထောက်ပံ့မှု  
မရှိ သည့် အတွက် စက်ခဲ မှုရှိပါသည်။
- ၅။ ကျွဲများ ကို အစားလျှော့ ဖြုတ်ပေး လျောင်း ဂွေ ဖြေ ရေစိုက်ပျက်စီးခြင်း  
၆။ တစ်ခိုင်တစ်ပိုင် ဂွေ ဖြုတ်ပျက် မှု အတွက် ရေ ဖြေ လျောင်း  
မှ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။
- ၇။ ကျွဲထောက်သော ရေစိုက်ပျက် သဖြင့် ကျွဲထောက်  
ထိခိုက်မှု အခက်အခဲ ရှိပါသည်။
- ၈။ ဂွေစက်စက် မရှိသဖြင့် ညာဘက် သွား ရေး လာရေး လျောင်း သား  
များ စာဖြင့် ရေး ဖြုတ် ညာဘက် ပိုမို ဖွား များ အန္တရာယ် အခက်  
အခဲ ရှိပါသည်။
- ၉။ ဖြစ်စဉ် ရိုးမရှိသဖြင့် ကစား သမား များ ပျက်စီး အတွက် ခိုက်ပျက်  
သည့် အခက်အခဲ။
- ၁၀။ ကျွဲ ဖြုတ်စိုက်မှု မရှိသဖြင့် အခက်အခဲ ၈၆၀ ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲ
- ၁၁။ ဂွေတွင်း တံတား၊ မကောင်း၊ သဖြင့် သွား၊ လာရခက် ခဲခြင်း။
- ၁၂။ အပန်းဖြေ ရေစိုက်ပျက် သဖြင့် ကျွဲ ဖြုတ်ပျက် များ အပန်းဖြေ  
အခက်အခဲ ရှိပါသည်။



အမျိုးသမီးကိစ္စဖြတ်ဖြေသော  
အခက်အခဲတိုက်ခတ်ပျား

၁။ ရေဝိတ်စား မျှကြောင့်ကျေးဇူး ခြေ ရေက များ ဖြစ်လျှင်  
ပျက်ဆီးနေသည့် အခက်အခဲ။

၂။ ကွဲလွဲလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲ ပြုပြင်  
ပါသည်။

၃။ လုံလောက်သော သောက်ရေသန့် မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး  
အတွက် ထိခိုက်မှု အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

၄။ လျှပ်ခံစိမ်း မရှိသဖြင့် သဘာဝ သွားရေး မာရေး လျောင်း သား  
များ စာကြည့်ရေး နှင့် ဥာဏာ ဖိ ဖွား များ အန္တရာယ် အခက်  
အခဲ ရှိပါသည်။

၅။ ကွဲလွဲလမ်း မကောင်း သဖြင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲ ပြုပြင်  
ပါသည်။

၆။ အပူပူကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှားပါး ပြုစင်ရေး ရှားပါး သည့်  
အခက်အခဲ။

၇။ အင်အား ခန့်မမရှိ၍ အခက်အခဲ အဝေး များ ဖြစ်လျှင် တွင်  
ရေက အခက်အခဲ ရှိပါသည်။



အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးတို့၏  
မျှော်မှန်းချက်များ

- ကမ်းထိန်း ခုံရုံရှိလာလျှင်ကျေးဇူးပြုမေတ္တာများဖြင့်ကျ  
မှူးကကွယ်နိုင်မည်။
- ရွာတွင်း၊လမ်းကောင်း၊လျှင် သွားလာရန်လွယ်ကူမည်။
- တစ်နှစ်တစ်နှစ်ပေးဖြူရေး၊ ဣပီကဝင် ဧည့်ဆို၊ ဖွားမြင်ဖွား  
ရောက်ဆင်ဖြူလာမည်။
- စပါးအထွက်နှုန်းတိုးလာမည်။
- ကျွဲ၊ ငှက်၊ များအစာဝယ်ခွာစားသုံးနိုင်သော အမြေမေတ္တာ  
ပေးအောင်မည်။
- အသေးစားချေးငွေလှူအရင်းအမြစ်၊ ကြီးကြီးမည်။
- သစ်၊ ဂွင်းသောသောလက်သုံးရေရရှိလာမည်။
- လျှပ်စစ်စီးရရှိလာလျှင် သူ့အခါဖို့ဖွားများအန္တရာယ်မှ  
ကင်းပြေး မညာရေး အသိမဖြတ်ဆိုတက်လာမည်။
- ကလေးများလွယ်လွယ်လျှင် ခွာကစားနိုင်မည်။
- ကျေးဇူးပိုင်ခရီးမရှိသဖြင့် အစည်းအဝေးများ လွယ်ကူစွာ  
ပြုလုပ်နိုင်မည်။
- ရွာတွင်းတံကားရှိလာ၍ သွားလာရလွယ်ကူ အဆင်ပြေလာမည်။
- အမိန့်ပြေနေကရှိလာ၍ တံကားများပေးရန်ခွာအဝန်ဖြေ  
နိုင်မည်။



အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတ်တမ်း  
 ရှေးမှတ်တမ်းချက်များ

- △ ကမ်းတိုင်းနံရံ ဂြိုဟ်လျှင် ကျေးဇူးပြုနေတဲ့ များပြီ။ ကျ  
 ပြုမကကွယ်နိုင်မည်။
- △ ဂွာတွင်းလမ်းကောင်းလျှင် သွားလာရလွယ်ကူမည်။
- △ လျှပ်ခပ်စီးဂြိုဟ်လျှင် သူ့ဘဝါ သွားလာရေး၊ ကလေးများ  
 အာကြံခွင့်ရေးခွင့် ပိုမားများအဖွဲ့ကွယ်မှ ကမ်းဝေးမည်။
- △ ဂွာတွင်းတံတားကောင်းလျှင် သွားလာရလွယ်ကူလာမည်။
- △ သန့်ရှင်းသောသောက် ညုံးရေ လုံလောက် ခွာဂြိုဟ်လာမည်။
- △ အဖျပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းပေါများပါက အဖွဲ့ဝင်တွေ  
 စားပြီးမှ ရှေးမှတ်တမ်း မိသားစုဖြစ်လာမည်။
- △ ကျေးဇူးမပြု ခန်းမ ဂြိုဟ်လျှင် အစည်းအဝေး ဖွဲ့များဖြင့်  
 လျင်အခွင့်လွယ်ကူစွာပြုလုပ်လာ နိုင်မည်။



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ	
ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွင်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု	
၁။ စက်ရေတွင်းဒွင်ရေကန်တူးဖော်ခြင်း (၂၃၁၃) (ကျား+မ)	၁၇၉
၂။ ဦးရှေ့မိုးတံတားဆောက်လုပ်ခြင်း (ကျား+မ)	၃၄၈
၃။ ဘက်စုံဆုံးခန်းမဆောက်လုပ်ခြင်း (ကျား+မ)	၉၀၀
၄။ အမှတ်ပြုဒွင်ပေကျွန်းဆက်သွယ်သည့်တံတား (ကျား+မ)	၁၃၃
၅။ ဆေးရုံပေးအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (ကျား)	၄၆၆
၆။ ဆေးရုံပေးအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (မ)	၂၂၀
၇။ အမှတ်ပြုဒွင်ပေကျွန်းဆက်သွယ်သည့်တံတား (မ)	၂၂၀
၈။ အမှတ်ပြုဒွင်အမှတ်(၃)ဆက်သွယ်သောတံတားဒွင်	
၉။ ဆေးအားအဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (မ)	၁၉၂
၁၀။ ကွင်းဆိပ်ရုံတံတားလုပ်ခြင်း (မ)	၆၆
၁၁။ ကျေးရွာပျံ့အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (မ)	၆၂
၁၂။ ပျက်စီးစီးဝှိုင် ဝှိုင်ချခြင်း (မ)	၁၈၀
၁၃။ ဒေါ်အိမ်မွန်တံတားဆောက်လုပ်ခြင်း (ကျား+မ)	၁၇
၁၄။ အမှတ် (၁) ရပ်ကွက်ရွာမလမ်း (ကျား)	၂၆၅
၁၅။ အပန်းဖြေစခန်း (လူတန်းစားစခန်း) (ကျား)	၁၀၅
၁၆။ အမှတ်(၂) နှင့် (၄) ဆက်သွယ်သည့်တံတား (ကျား)	၁၀၃
၁၇။ အမှတ် (၄) ရပ်ကွက်လမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း (ကျား)	၂၆၄

၂၁။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးပတ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဖွဲ့စဉ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၄၅၆၄၄၇၆၃၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးညိုဝင်းစိန်ဝင်း
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး - ပဲခူး၊ မြို့နယ် - ၅၅၇၄	ကျေးရွာအုပ်စု - ကွမ်းစိပ်	ကျေးရွာ - ကွမ်းစိပ်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	* ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ----- မွန်	၁၀၁၃	ဘာသာ (၁) ----- မုဒုံ	၁၀၁၃
လူမျိုးစု (၂) ----- ကရင်	၂	ဘာသာ (၂) ----- ဣန္ဒြေ့-၁၇၆၂၇	၂
လူမျိုးစု (၃) ----- မြန်မာ	၂	ဘာသာ (၃) ----- ဣန္ဒြေ့	၂
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ ၅၀၆၆	၂၅၅၁	၂၅၁၅
လူမျိုးစု (၁) ----- မွန်	၂၅၄၄	၂၅၃၅
လူမျိုးစု (၂) ----- ကရင်	၄	၆
လူမျိုးစု (၃) ----- မြန်မာ	၂	၇
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၆၃၇	၅၀



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပျိုး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	ကျန်းမာရေး ဖြစ် ၅၀၀		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား မေ့မိပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(၈) ဝေဖန်အကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ...../မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်ဘက် ရာသီတွင်ကြာချိန်..... ထောက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: .....

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်..... ထောက်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: .....

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

၁ မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ..... **မိုးပြင်းရွာအုပ်စု**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။


(၁) ..... **မရှိပါ** .....

(၂) .....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

၁ မရှိပါ  ရှိပါသည်



အမည်

**(လှထွန်း)**  
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု  
ရွှေကျင်မြို့နယ် 6.9.18

လက်မှတ်

အမည်

လက်မှတ်

**ဒေါ်ကျွင်**  
န.စ. 6.9.2018



၂၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက် အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးရွှင်ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၄၅၄၇၄၁၅၆၁	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးညိုညိုဇော်ဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပဲခူး	မြို့နယ် ဧရာကွင်	ကျေးရွာအုပ်စု ကွမ်းဆိပ်
		ကျေးရွာ ကွမ်းဆိပ်

က၊ လူဦးရေ - ၄၁၆၀ ဦး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ	၇၇၈	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ	၇၇၈
လူမျိုးစု (၂)---ကုဏ္ဍိန်	၁၇	ဘာသာ(၂)---ဗုဒ္ဓ	၁၇
လူမျိုးစု (၃)---ဗွယ်	၂	ဘာသာ(၃)---ဗုဒ္ဓ	၂
	၁	ဧကန်(၄) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃၅		
စေတေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၁၉၇၉	၂၁၈၁	၄၁၆၀
လူမျိုးစု (၁)----- <i>မူလ</i>	၁၉၂၇	၂၁၃၂	၄၀၅၉
လူမျိုးစု (၂)----- <i>ကုတ်</i>	၄၄	၄၅	၈၉
လူမျိုးစု (၃)----- <i>ကွမ်း</i>	၆	၃	၉
အခြား	<i>၅၄</i>	၁	၃
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၄၉	၁၄၉	၇၉၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
<i>မှတ်ချက်</i> <i>မူကြို</i>	<i>၂</i>	<i>မှတ်ချက်</i>		<i>မှတ်ချက်</i>	<i>ခန္ဓာ</i>



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) တစ်သင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျို့ချီဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ငှင်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ခိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ----- နှစ်စဉ်ကျေးကြီးခြင်း

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး မျတ်စု

လက်မှတ်



နေ့စွဲ


M. E. Jose

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဦးစိုးစိန်စိန်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ

M. E. Jose

၂၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ပထမနှစ်)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြင်ဆင်ပေးပြီး ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် တွက်ချက်ပြီး ဖြည့်သွင်းရမည်။

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ -  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း: မုံရွာ | မြို့နယ်: ဒွေကွင်း | ကျေးရွာအုပ်စု: အုတ်ခဲ | ကျေးရွာ: အုတ်ခဲ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့ရက်		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူချိန်စုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူချိန်စုအမည်	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၉.၈.၁၈	၂၉.၈.၁၈	၃၈၀	၄၄၆	၇၄၆	၈၈၇ - ၇၄၃	၂၀၁၇	၇၃.၃၅%		
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၈.၁၈	၃၀.၈.၁၈	၂၁၂	၃၂၇	၅၃၉	၆၈၈ - ၅၂၀	၂၀၁၇	၅၂.၄၃%		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆိုင်ရာကြိုတင်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၉.၁၈	၆.၉.၁၈	၁၃	၁၂	၂၅	၆၈၈ - ၂၅	၂၀၁၇	၂.၄၆%		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၁၈	၉.၁၀.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို				
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၃၅၈	၁၉၅	၅၅၃	၆၈၈ - ၅၃၀ ၈၇၆ - ၂၃	၂၀၁၇	၅၄.၃၈%		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး										
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၃၅၈	၁၉၅	၅၅၃	၆၈၈ - ၅၃၀ ၈၇၆ - ၂၃	၂၀၁၇	၅၄.၃၈%		

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၃၅၈	၁၉၅	၅၅၃	၆၈၈ - ၅၃၀ ၈၇၆ - ၂၃	၂၀၁၇	၅၄.၃၈%
၆.၃။ သဘာဝရေးရာနှင့်ကျေး လူပထမအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၃.၁၉	၅.၃.၁၉	၃၅၈	၁၉၅	၅၅၃	၆၈၈ - ၅၃၀ ၈၇၆ - ၂၃	၂၀၁၇	၅၄.၃၈%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၈.၉.၁၉	၈.၉.၁၉	၂၅၃	၃၀၄	၅၅၇	၆၈၈ - ၅၅၃ ၈၇၆ - ၂၃	၂၀၁၇	၅၄.၅၅%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တိုးတက်မှု တောင်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၃.၄.၁၉	၂၆.၄.၁၉	၆	၇	၁၃	၆၈၈ - ၁၃	၂၀၁၇	၁.၂၈%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၅.၁၉	၁၆.၅.၁၉	၅	၇	၁၂	၆၈၈ - ၁၂	၂၀၁၇	၁.၁၈%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၄.၆.၁၉	၄.၆.၁၉	၆	၅	၁၁	၆၈၈ - ၁၁	၂၀၁၇	၁.၀၈%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အခြေသတ်မှတ်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၈.၁၉	၂၄.၈.၁၉	၂၀	၁၄	၃၄	၆၈၈ - ၃၄	၂၀၁၇	၃.၃၄%
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၈.၉.၁၉	၈.၉.၁၉	၂၅၃	၃၀၄	၅၅၇	၆၈၈ - ၅၅၃ ၈၇၆ - ၂၃	၂၀၁၇	၅၄.၅၅%



၂၄။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)(ဒုတိယနှစ်)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်နှစ်စီမံကိန်းစာတမ်း	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>နန္ဒီဒီအောင်</u>					
နေ့စွဲ - <u>၂၂.၉.၂၀၁၉</u>			စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ		
<u>မန္တလေး</u>	<u>ဗဟို</u>	<u>ဗဟို</u>	<u>ကျွမ်းကျင်</u>		

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင် တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၂.၉.၁၉	၂၂.၉.၁၉	၂၆၄	၃၁၄	၅၇၈	ဗမာ ၂၅၇၊ ကရင် ၁	၇၇၈	၇၂.၄၇%
၂။ ကျေးရွာခွဲ မြို့နယ် စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၉.၁၉	၂၄.၉.၁၉	၁၈၃	၂၃၂	၄၁၅	ဗမာ ၂၄၂၊ ကရင် ၁၊ ရှမ်း ၁	၇၇၈	၅၂.၀၁%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						၂		
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်ပတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို			

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု တောင့်ကြည်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								





ပုံစံ-စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစီအစဉ်(FORM-PC-3)

လမ်းညွှန်ချက်အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစဉ်အတိုင်းအစီအစဉ်အောက်ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီသည်လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့်ပုံစံကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်- ညိုညိုဇော်ဝင်း

နေ့- ၂၀.၈.၂၉ စက်ဝန်းအားအမှန်ဖြစ်ပါ(✓) / စက်ဝန်း(၀) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း-ပဲခူး မြို့နယ်-ရွှေကျင် ကျေးရွာအုပ်စု- ကျွမ်းကျင် ကျေးရွာ- ကျွမ်းကျင်

(က)အခက်အခဲအတားအဆီးများဆွေးနွေးခြင်း-ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည်မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲရှုမော်ပြပါ)

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၈	လုံလောက်သောရေသန့်စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုအတွက် စီမံကိန်းအောက်အခြေပါသည်။	၇၂	ကျွမ်းကျင်မှု လိုက်နာရေးအတွက် လိုက်နာရေး ကော်မတီအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးရန် လိုအပ်ပါသည်။
၉	လုပ်ငန်း မြေပုံအဖွဲ့ သစ်တော ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း		
၁၀	ခြံစိုက်ရေး၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ကောက်ပဲသီးနှံများ ပျက်စီးခြင်း အတွက် စီမံကိန်းအောက် အခြေပါသည်။		
၁၁	လက်ရှိအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များ ဖြစ်ပါသနည်း။(အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအနည်းဆုံးအခက်အခဲရှုမော်ပြပါ)		

ခ။မှိုင်းမှိုင်းခြင်း-နောင်လာမည့်(၅)နှစ်အတွင်းကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှိုင်းမှိုင်းချက်များအားတင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ

၉	လုပ်ငန်း မြေပုံအဖွဲ့ သစ်တော ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း		
၁၀	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း		
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း		



၈။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	အတွင်းလမ်း၊ များကံကဆင့်ဖြင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ	၁၅၂၀၀၀၀	၅၀၉၉
၂	အလယ်လမ်း၊ များကံကဆင့်ဖြင့်တင်ခြင်း	ကျား + မ	၂၂၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၃	လိပ်ကုလား၊ အတွင်းလမ်းကံကဆင့်ခြင်း	ကျား	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၄	ကမ္ဘက်၂၅၆၊ ၃ ဆက်ဆွယ်ထားသည့် တံတား၊ ကဆင့်ဖြင့်တင်ခြင်း	မ	၂၅၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၅	ဆေးရုံလမ်း၊ ကဆင့်ဖြင့်တင်ခြင်း	ကျား	၁၅၀၀၀၀၀	၅၀၉၉

၉။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ချေးငွေကဆင့်၊ သစ်သီးခြား	ကျား	ကခြား
၂	ကဆင့်ဆွဲလမ်း၊ ကြောင်ကတောင် နည်းလျှော့ပုံ၊ ဖြင့်	မ	သက်ဆွဲလမ်း၊ ကြောင်

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

ဦးမင်းစိန်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်
၃၀.၈.၂၀၂၁

၎။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၆	လျှပ်စစ်ဇီ၊ လင်းကျ	မ	၁၅၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၇	အမှတ် ၁၂၄ ဇီ၊ လေးကျွန်း၊ ဆက်တိုက်တပ်မတော်	ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၈	ဦး၊ ရွှေဘို၊ တံတား၊ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား+မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၉	ခဲဒွန်၊ လှိုင်၊ ဒွာတွင်း၊ လင်းကျကျွန်း/ကန်ခြင်း	ကျား	၂၀၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၁၀	လိပ်ကုန်း၊ တံတား၊ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၃၀၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၁၁	ကျေး၊ ဒွာကျေး၊ ကန်ဆိုင်ခြင်း	မ	၂၅၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၁၂	အမှတ် ၁၂၄ ဇီ၊ လေးကျွန်း၊ ဆက်တိုက်တပ်မတော်	မ	၂၀၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၁၃	ခဲဒွန်၊ လှိုင်၊ ဒွာတွင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	၃၅၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၁၄	ကန်ခဲဒွန်၊ ဒွာတွင်း၊ တည်ဆောက်ခြင်း	မ	၃၅၀၀၀၀၀	၅၀၉၉
၁၅	လှိုင်၊ ဆိပ်ဆိပ်လှိုင်၊ ဒွာတွင်း၊ ဆက်တိုက်	ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	၅၀၉၉

၎။လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏လာမည့်(၄)နှစ်အတွက်အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

ခေါင်းဆောင်၊ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

နိမိတ် ၃ / ဆောက်လုပ်မှု ၃၀.၈.၁၅



၁။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁၆	အိမ်အုံအောက် အညစ်အကြေး ခြင်း	ကျား + မ	၂၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၁၇	ဝိဇ္ဇာရေး အားလုံး အားလုံး အကျိုးရှိ ထို ၃ ခြင်း	ကျား	၁၀၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၁၈	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးရှိ ထို ၃ ခြင်း	ကျား + မ	၁၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၁၉	ကျေးရွာအတွက် အကျိုးရှိ ထို ၃ ခြင်း	မ	၂၅၀၀၀၀၀	၅၀၀၀
၂				

၂။ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းအစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

၃။ ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်- ဦးကျော်

လက်မှတ်-

နေ့စွဲ- ၂၀၂၀.၀၅.၁၅





ကွင်းစုံကားမကောင်းသည့်ကွင်းစုံကားလျှင် ခက်ခဲမှုပရှိခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
ဘာကားကွင်းစုံကားပေါ်ပေါက်သည့်ကွင်းစုံကား မကောင်းခြင်းအားဖြင့်ပေါက်ကွဲခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျားကွင်းစုံကားပေါ်ပေါက်သည့်ကွင်းစုံကား မကောင်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
<del>ကွင်းစုံကားမကောင်းသည့်ကွင်းစုံကားလျှင်</del>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+မ





၂ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဘက်စုံသုံးခန်း ၆	ကျား ၂ မ	မူကြမ်းရေးဆွဲရေး	၁	၆၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၂	ဆေးရုံလမ်းစာရင်းအစဉ် ဖြည့်တင်ခြင်း	ကျား	လမ်းဖွင့်ရေး	၂	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၃	ဦးရွှေမိုးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား ၂ မ	လမ်းဖွင့်ရေး	၃	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၄	ဗဟို(၄) ဂရပ်ကွက် ကျောက်ရပ် လမ်းဆင်ခြင်ခြင်း	ကျား	လမ်းဖွင့်ရေး	၄	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၅	ဗဟို(၁) ဂရပ်ကွက် ရွာလမ်း အစဉ် ဖြည့်တင်ခြင်း	ကျား	လမ်းဖွင့်ရေး	၅	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၆	ဗဟို(၁) နှင့် ပေကျွန်းဆက်သွယ်ရေး တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	မ	လမ်းဖွင့်ရေး	၆	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၇	ဗဟို(၂) နှင့် ဗဟို(၃) ဆက်သွယ်ရေးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	မ	လမ်းဖွင့်ရေး	၇	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၈	လှိုင်စင် မြေတိုင် တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား ၂ မ	မြေပင်ချေး	၈	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၉	စက်ရေတွင် နေရာတပ် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား ၂ မ	မူကြမ်းရေး	၉	၄၅,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇
၁၀	ဗဟို(၂) နှင့် ပေကျွန်း ဆက်သွယ်ရေးတံတား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	လမ်းဖွင့်ရေး	၁၀	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၂၄၇၅	၂၂၈၂	၄၇၅၇

၂ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အမိန့်ကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁၁	စားနပ်ရိက္ခာစခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	အခြား	၁၁	၄၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၄	၂၁၈၁	၄၁၆၀
၁၂	အမှတ် (၂) နှင့် (၄) စက်မှုဖွံ့ဖြိုးရေးစခန်း တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား	အခြား	၁၂	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၄	၂၁၈၁	၄၁၆၀
၁၃	ကပ်ဆေးရုံတည်ဆောက်ခြင်း	မ	အခြား	၁၃	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၄	၂၁၈၁	၄၁၆၀
၁၄	ကျေးရွာရွေးချယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးရေးစခန်း	မ	အခြား	၁၄	၄၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၄	၂၁၈၁	၄၁၆၀
၁၅	အိမ်ခြံမြေအစီအစဉ် တည်ဆောက်ခြင်း	ကျား၊ မ	အခြား	၁၅	၃၀,၀၀၀,၀၀၀	၁၇၇၄	၂၁၈၁	၄၁၆၀
၁၆								
၁၇								
၁၈								
၁၉								
၂၀								



ကွင်းစုံကား မကောင်းသည့်ကွင်းစုံကားများ ခက်ခဲမှုပျက်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဘာကားကွင်းစုံကားများ ပြင်ဆင်မှုပေးသည့်ကွင်းစုံကားများ မကောင်းခြင်းများပေးသည့်ကွင်းစုံကားများ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
ကျားစား မကောင်းမှုများ ပြင်ဆင်မှုပေးသည့်ကွင်းစုံကားများ ပျက်စီးမှုပျက်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
<del>ကွင်းစုံကား မကောင်းသည့်ကွင်းစုံကားများ</del>	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွဲ၊ နွား၊ မြွှာ၊ အတွက် အားကျက် ဖြေ	ကျား	အခြား
၂	စိုက်ပျိုးရေး အတွက် မြီးစေ၊ မြီးစပါး ထောက်ပံ့ခြင်း	ကျား	အခြား စိုက်ပျိုးရေး
၃	နှစ်စုဆန်ချေးငွေ	ကျား	အခြား
၄	ခက်မြ၊ လက်မြ၊ သင်တန်း	ကျား၊ မ	အခြား livelihoods
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။


အမည် ဦးမာအိန် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၄.၉.၂၀၁၉





ဆက်လက်ဆွေးနွေးကြိုတင်ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် အစည်းအဝေးအား (၁:၃၀) အချိန်တွင် ရက်သတ်ပိတ်ပြီး ဦးညိုညိုအောင်ကြီးက  
ဤအစည်းအဝေးပါ လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ၂၄.၉.၂၀၁၉ ခုနှစ်၊  
ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်နေ့၊ နံနက် ၉:၀၀ အချိန် သို့ စတင် ဆိုပါသည်။

ဗဟိုဦးစီးဌာန



ဦးညိုညိုအောင်

လျှောက်ခံရင်း ရုံးချုပ်အဖွဲ့





၂၈။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်လေ့လာ

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးဒဂုဏ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခန့်ခွဲ	ထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၀	ဆေးကုသရုံ၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၇					
	၂	မြို့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ အဆင့်မြှင့်တင်ရေး			၇			
	၃	အမှတ်(၄) ရပ်ကွက် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၇					
	၄	အမှတ်(၁) ရပ်ကွက် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး	၇					
	၅	အမှတ်(၁) ရပ်ကွက် အဆင့်မြှင့်တင်ရေး		၇				
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်လောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ရိက္ခာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်ဆိုင်လောအဆောက်အအုံများနှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ပေးသော

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးဒေသ	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအထောက်အပံ့ကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	အမှတ် ၅၂ နှင့် (၃) ဆက်စွယ် ဇောတံတား		၇				
	၂	ညောင်စစ် ဖြိုခွဲခြင်း ဖြို ချခြင်း			၇			
	၃	စက်ရေတွင် နှစ်ကျော် ဖော်ခြင်း			၇			
	၄	အမှတ် ၅၂ နှင့် ပေးကျန်ဆက်စွယ် ဇောတံတား	၇					
	၅	အမှတ် ၅၂ နှင့် (၄) ဆက်စွယ် ဇောတံတား	၇					
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာအထောက်အပံ့အကူအညီအစီအစဉ်)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုက်ရေး/ဖွေးဖြူရေးနှင့်ဆိုင်သော အထောက်အပံ့အကူအညီအစီအစဉ်)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							





ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ဖယား

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပေးမည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်လျော့ပါးရေးကဏ္ဍ	၁	ကမာထိန် ၅၅၅ တစ်စောင် (၆၀)		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ(ဌာနဆိုင်ရာသို့လွှဲပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသောလုပ်ငန်းများ)	၁	ကက်စံဘုံ ၁၅.၆			✓			
	၂	ကပုဒါဖြေစာ	✓					
	၃	ကျေးရွာဆေး ကဆင်ဖြူတံဆိပ်		✓				
	၄							
	၅							

၂၉။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ရွှေကျင်မြို့။





ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာ၊ ကွမ်းဆိပ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ရွှေကျင်မြို့။

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ- ၂၂.၁၀.၂၀၁၉

DP ရက်စွဲ-

ကျေးရွာ- ကွမ်ဆိတ်

ကျေးရွာအုပ်စု- ကွမ်ဆိတ်

မြို့နယ်- ကွမ်ကျွမ်

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်း ပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (Operation Manual အရ)

- ✓ မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- ✓ မာတိကာ
- ✓ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် (Data)
- ✓ PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ✓ ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- ✓ အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း( အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု...စသည်ဖြင့်-)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းမိတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)မြေပုံများပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှု (ဥစ္စာနေ) အဆင့်၊ Venn ပုံ...စသည်ဖြင့်-
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး အစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာအချက်အလက် (PC-1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သော ဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့် အရေအတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့၊ မိတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သောအဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ✓ နေကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း နှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အားဖွဲ့ခြားပေးထားပါသလား။
  - ✓ ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်
- PRA နှင့် သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှု အရေအတွက်)