

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

National Community Driven Development Project (NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆော့မြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်


အနိမ့်ကျေးရွာအုပ်စုကြူတောကျေးရွာ

မာတိကာ


၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ	၇-၂၉
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၃၀-၃၁
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၃၂-၄၄
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၄၅-၅၃
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၅၄-၆၂
၁၁။ အုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်	၆၃
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၆၄-၆၅
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၆-၆၉

ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ

ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုအတွင်းရှိကျေးရွာများ

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၁	အနီမုံ	အနီမုံ
		ကြူတော

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်း	ရေးဆွဲခဲ့သည့်နည်းလမ်းများ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း	၉.၉.၂၀၁၉	ကျား -၄၉ ဦး မ-၁၀၇ ဦး ပေါင်း-၁၅၆ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အအုံများအား စိစစ်နိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြပြကွဲဒီဇိုင်း ရေးဆွဲခြင်း	၉.၉.၂၀၁၉	ကျား -၄၉ ဦး မ-၁၀၇ ဦး ပေါင်း-၁၅၆ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိလူများအတွက်အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်များကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံ	၉.၉.၂၀၁၉	ကျား -၄၉ ဦး မ-၁၀၇ ဦး ပေါင်း-၁၅၆ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင်စေရန်နှင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ်မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၉.၉.၂၀၁၉	ကျား -၄၉ ဦး မ-၁၀၇ ဦး ပေါင်း-၁၅၆ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှအမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၉.၉.၂၀၁၉	ကျား -၄၉ ဦး မ-၁၀၇ ဦး ပေါင်း-၁၅၆ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးချထိန်းချုပ်သည့်အရင်းအမြစ်များအားခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယားရေးဆွဲခြင်း	၉.၉.၂၀၁၉	ကျား -၄၉ ဦး မ-၁၀၇ ဦး ပေါင်း-၁၅၆ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိစီးပွားရေးအခြေ အနေအရကွာခြားသောအုပ်စုများကို စိစစ်ရန် ၊ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာ စီမံချက်လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ် များကိုထိုအုပ်စုများအားလုံး ရရှိစေရန်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

လူမှုရေး ဒုဒိအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ

ဆွေးနွေးခြင်း ဒုဒိဆန်းစစ်ခြင်း

မြေပုံတောအား

၉. ၉. ၂၀၁၉

- ➔ လယ်ယာ၊ ဂေဟစနစ်၊ စိမ်းစမ်း၊ များကို အဓိက ဖြစ်အောင် ဆွေးနွေးဝမ်းကြောင်းပြုသင့်သည်။
- ➔ ဝေး၊ ဖောင်းဖူး၊ မြေပုံ၊ မြေပြား၊ ကုလားပုံ၊ ပုံစံ၊ ငှက်၊ ချေး၊ အာဇီအဓိက ထုတ်လုပ်မှု ဖြစ်သည်။
- ➔ ဗွန်ခဲ၊ သော (၅) ဖြစ်ကာလ အတွင်း သစ်တောများ ပြုန်းလွယ်လာခဲ့ပြီး ကျန်ရှိနေသော မြေပုံများ၊ စိမ်းစမ်း၊ များ၊ ခမ်း၊ နောက်လာခြင်း၊ ဒုဒိအရင်းအမြစ်များ ထွက်ရှိနေပြီး လျော့ကျလာသည်။
- ➔ မြေပုံပုံစံ၊ အားစောက်လုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူများ ဖွဲ့စည်းသည်။
- ➔ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဒုဒိအရင်းအမြစ်များကို ကုန်သွယ်မှု ထုတ်လုပ်ရေး၊ သစ်တောများ ပေးလျှင် ချေးအောင် ဖွဲ့စည်းပြီး ဖွဲ့စည်းရေးလုပ်ငန်းများ မှီခို အောင် အောက်အခြေခံမည်။

စုစုပေါင်း အကျဉ်းချုပ်

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

	ကြူတောကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန် စတုတ္ထနှစ်											
အကြောင်းအရာ	၁	၂	၃	၄	၅	၆	၇	၈	၉	၁၀	၁၁	၁၂
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	-	-										
ပွဲတော်ရက်			-		-	-			-	-		
မွေးမြူရေး												
အစာရေစာ ဖူယုံမှု												
သောက်သုံးရေး ဂရိမ်												
ဝင်ငွေ/ထွက်ငွေ												
လမ်းပန်းဆက် ဆူယံရေး												

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ရာသီခွင်ပြု ပြုကွဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြု ဇယား

အွေးရွေးခြင်း ဖွဲ့စည်းစစ်ခြင်း

၂.၂.၂၀၁၉


ပြုစုစာရွာ

- ⇒ လယ်ယာ၊ စောစောင့်၊ စမ်းရှောင်၊ များ ကိုမှီခို၍ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုသည်။
- ⇒ ဆန်စပါး၊ မြေကင်း၊ မျှ၊ ရှမ်း၊ ပဲစဉ်း၊ ကုလားပဲ၊ ဇေပြာ၊ မြေမဲ သည် သီးနှံများကို အဓိကထား စိုက်ပျိုးပြုသည်။
- ⇒ ငှက်၊ ဝက်၊ နို့၊ နွား တို့ကိုလည်း တစ်ချို့တစ်ချို့ စွဲပြုပြုသည်။
- ⇒ စာသိအလိုက် ဖွဲ့စော်များ လည်း ကျင့်ပပြုသည်။
- ⇒ စာသိအလိုက် နေ့စဉ် ချိန်တွင် စာစာကသုံး ရေဖန်စွာရွာပါသည်။
- ⇒ ဝင်ငွေ၊ ဆွက်ငွေ ကိုက်စိ ဆွဲသော အိမ်ထောင် ပိုများမည်ပေ။
- ⇒ မိသားစုဝင် နေ့စဉ် အလုပ်အကိုင်များ ဆင်းရဲ၊ ပေးသင့်သည်။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ပုံစံ ရေးဆွဲခြင်း




ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ပုံစံ ရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ-ကြုံတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးစော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြုံတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု မြေပုံ

ကြုံတော့ရှာ

ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ပြီးဆုံးခြင်း


၉.၆.၂၀၁၉

- ⇒ လေးရွာတွင် အုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့သည် အဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လေးရွာတွင် ဦးစီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်အောင် စီစဉ်ပေးခြင်း။
- ⇒ လူမှုစာမေးပွဲ အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လေးရွာတွင် ဦးစီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်အောင် စီစဉ်ပေးခြင်း။
- ⇒ ကျောင်းကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၊ လုပ်ငန်းအဖွဲ့၊ စားနပ်ရိက္ခာအဖွဲ့ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ လေးရွာတွင် ဦးစီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်အောင် စီစဉ်ပေးခြင်း။
- ⇒ လေးရွာအဖွဲ့၊ လေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ လေးရွာတွင် ဦးစီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်အောင် စီစဉ်ပေးခြင်း။
- ⇒ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခု ဖွဲ့စည်းပုံ၊ စည်းကမ်းချက်များ၊ စီစဉ်ပေးခြင်း၊ လေးရွာတွင် ဦးစီးရေးလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်အောင် စီစဉ်ပေးခြင်း။

စတုတ္ထနှစ်စစ်ချက်

ရေးဆွဲသူ-ကြုံတော့ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
နေရာ-ကြုံတော့ကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ



ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဖွင့်လှစ်ခြင်း၊ စစ်ဖြင့်

ပြုစုစောစွာ

၉.၉.၂၀၀၉

⇒ အမျိုးသမီးများသည် အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်မှု၊ ဝင်ငွေ
ရရှိမှုတို့တွင် တွင်နေကဏ္ဍ ကျန် နေပြီး ဖွင့်လှစ်မှုကို တွင်
သာ ဦးဆောင်နေသည်။

⇒ ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူ ဖြစ်သည်။

⇒ ကျေးအတွင် အမျိုးသမီးများအတွက် ကံဘီသန့် ပဿပေး
ပေးကပြောပွဲများ၊ သင်တန်းများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့်
ဝင်ငွေ ရအလုပ် အကိုင်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ
တွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်လာနိုင်သည်။

စတုတ္ထဆန်းစစ်ခြင်း

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်




နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား

၇.၉.၁၉
ကြို့တောကျေးရွာ




ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား

(ကျား)	(မ)	(ကျား+မ)
		
	၇ ကြိုးစင်	ရေတန်
လှည်း/ခွာ	အိတ်ချုပ်စက်	ဆိုင်ကယ်
ဆန်/ဆီစက်		ဖုန်း
ကား		အိုးခွက်ပန်းကန်
ဖြင်း		စာသင်ကျောင်း
		ဘုန်းကြီးကျောင်း
		စုရပ်ဆောင်
		လယ်/ယာ

ရေးဆွဲသူ-ကြို့တောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြို့တောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

<p>၉-၉-၁၉ ကြူတောကျေးရွာ</p>	<p>ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း</p>		<p>စတုတ္ထမြောက်</p>
<p>အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား</p>			
(ကျား)	(မ)	(ကျား+မ)	
			
<p>ထွက်စက်</p>	<p>အုပ်ချုပ်စက်</p>	<p>ဖွဲ့စည်း/နွား</p>	
<p>ကား</p>	<p>အိမ်ခွက်ပန်းကန်</p>	<p>ဆန်/ဆီစက်</p>	
<p>မြင်း</p>		<p>ယက္ကန်းစင်</p>	
<p>စာသင်ကျောင်း</p>		<p>ရေကန်</p>	
		<p>ဆိုင်ကယ်</p>	
		<p>ဖုန်း</p>	
		<p>ဘုန်းကြီးကျောင်း</p>	
		<p>စုရပ်ဆောင်</p>	
		<p>လယ်/တာ</p>	

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်း:

ဧည့်သည်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ ဆန်းစစ်ခြင်း:

ပြောစကား

ဇ. ဇ. ၂၀၁၉

- ⇒ အပ်ချုပ်စက်ကို အမျိုးသမီးများ၊ အဓိကသုံးစွဲပြီး ရင်းနှီးမှုကို ယုံကြည်စိတ်ချ ဖြစ်လာသည်။
- ⇒ ဧည့်သည်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ အခြေခံများကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲပြီး အမျိုးသားများ ဆီနိုက် ဖြစ်လာသည်။
- ⇒ လုပ်ငန်း၊ နား၊ ဧည့်သည်၊ ဆန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ကောက်နှံ၊ စတင်စောင့်၊ လုပ်ငန်း၊ ခွင့်ပြုချက်၊ ခွင့်ပြုချက်၊ စတင်အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတို့ တွဲဖက် ဖြစ်လာသည်။
- ⇒ အမျိုးသမီး ဦးဆောင်မှု သင်တန်းများ ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ခွင့်ပြုချက်၊ ခွင့်ပြုချက် ဖြစ်လာမည်။

စတင်အရင်းအမြစ်:

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ဥစ္စာဓန ကြွယ်ဝမှု ပြု ဇယား ရေးဆွဲခြင်း

“ကြူတော” ကျေးဇူး ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု ဇယား (စတုတ္ထနှစ်စက်တိုင်း) ၉.၉.၂၀၁၉				
စဉ်	အစ(ကောင်းအရာ)	အလွန်ဖြေလည်သော အိမ်ထောင်စု	ဖြေလည်သော အိမ်ထောင်စု	မဖြေလည်သော အိမ်ထောင်စု
၁။	မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	လယ်ယာမြေ (၅) ဧကအထက်	လယ်ယာမြေ (၃) ဧက	လယ်ယာမြေမရှိ
၂။	အိမ်အခြေအရာ	တိုက်ခံအိမ်၊ ပျဉ်တော်အိမ်	ခလံ(စတု) ကအိမ်	သက်ကယ်မိုး၊ ဝါးတပ်က
၃။	ကုန်ထုတ်မှုနှင့် ဆိုင်သောပိုင်ဆိုင်မှု	ဆန်စက်၊ ဆီစက်၊ ကား၊ ထွန်စက်	ရေတင်စက်၊ လှည်း၊ ခွား၊ ဖြက်ရိတ်စက်	ဆိုင်ကယ်
၄။	အဓိကစီးပွားရှားလုပ်ငန်း	ကုန်သည်၊ စောင့်သူ	စောင့်သူ	လက်လုပ်လက်စား
၅။	အိမ်ထောင်စု စုစုစာရင်း	၃၀	၁၀၀	၃၅
၆။	ကုန်ငွေရှား	၁၈%	၆၀%	၅၂%
				စုစုပေါင်း ၁၆၅ ၁၀၀%

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ညွှာနေကြွယ်ဝမှု ဇယား
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ပြုစုရေးရာ

၉.၉.၂၀၁၉

- ⇒ ကျေးရွာတွင် မလေ့လာသော ဝါဒီတို့၏ အမိန့်အမိန့်များကို (၃၅) အမိန့်ရှိသည်။
- ⇒ မလေ့လာခြင်း၊ မှားယွင်းမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း၊ ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိတဲ ကျားများ လုပ်ငန်းများသာ ဆောင်ရွက်နေခြင်း ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
- ⇒ ကျေးရွာတွင် မလေ့လာသော ဝါဒီများ၊ ကျေးရွာတွင် မလေ့လာသော ဝါဒီများ၊ မလေ့လာသော ဝါဒီများ၊ မလေ့လာသော ဝါဒီများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
- ⇒ ကျေးရွာတွင် မလေ့လာသော ဝါဒီများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝင်ရောက်စေခြင်း၊ မလေ့လာသော ဝါဒီများကို ကျွန်ုပ်တို့၏ အဖွဲ့အစည်းများတွင် ဝင်ရောက်စေခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆွေးနွေးခြင်း

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အမျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

ကြူတော

တက္ကသိုလ်တန်း
၁၀.၉.၂၀၁၉

- ၁။ ညှပ်စစ်မီး မရှိပါသဖြင့် ကျောင်းသား/သူ များ စာကြည့်တိုက်တွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။
- ၂။ အလယ်တန်းကျောင်းဆောင်သည် မယုံကြည်ပါသဖြင့် ကျောင်းသား/သူ များ စာသင်ယူရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။
- ၃။ ဧည့်သည်အတွင်း သောက်သုံးရေ အခက်အခဲ တွေ့ရှိပါသည်။
- ၄။ ကျေးရွာအတွင်း လမ်းများပြုပြင်ရာတွင် မြီးဆုံးမှု မရှိသဖြင့် မိုးရာသီအတွင်း မြို့နယ်များ ရှိပါသဖြင့် သွားလာရေးတွင် အခက်အခဲ များ တွေ့ရှိရပါသည်။
- ၅။ ဧည့်သည်များ သေဆုံးမှုမရှိပါသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အမျိုးသားများမှ တင်ပြလာသော အခက်အခဲများ

စာတူနှစ်စက်ဝန်း

ကြူတော

ဆ. ဇ. ၂၀၁၉

၆။ ကျေးရွာသူ/သားများ လယ်ယာလုပ်ကွက်များအတွင်းမှ ဂိုဏ်းသိမ်းပြီးသီးနှံများ သယ်ယူရာတွင် ကုန်ထုတ်လမ်းများ မကောင်းပါသဖြင့် ကုန်ထုတ်ရာတွင် လမ်းအခက်အခဲများ ရှိပါသည်။

၇။ အာလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပသို့ထွက်ခွာ၍ ဝင်ငွေများကုဗျေရန် ခက်ခဲပါသည်။

၈။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ မရှိပါသဖြင့် သီးနှံအထွက်နှုန်း ကျဆင်းခြင်း။

၉။ မိုး ၇ သီတွင် ၅ ခန့် ဆက်လက် ဆက်ခဲ ပါ သည်

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အပျိုးသားပျားမှ တင်ပြလာသော မျှော်မှန်းချက်များ

စာအုပ်အုပ်စုအမျိုးအစား
၁၀-၉-၂၀၁၉

ကြူတော

- ၁။ လျှပ်စစ်မီးရရှိပါက ကျောင်းသူ/သားများ စာအုပ်ရရှိ နှင့် သာရေး၊ နာရေး၊ ကိစ္စများတွင် အဆင်ပြေ ချောမွေ့စေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
- ၂။ အလုပ်တစ်ခုကျောင်းဆောင် အဆောက်အအုံ၊ ကောင်းမွန် ဖွံ့ဖြိုးပါက ကျောင်းသူ/သားများ စာအုပ်ကြားရေးတွင် စိတ်ချမ်းသာစွာ ပညာအသင်ကြားနိုင်ပါသည်။
- ၃။ ဧရာဝတီတွင် သောက်သုံးရေး ဖွံ့ဖြိုးစွာ ရရှိပါက လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေးများတွင် အဆင်ပြေ နိုင်ပါသည်။
- ၄။ ဧရာတွင် လမ်းကောင်းမွန်ပါက သွားရေး၊ လာရေး တွင် အဆင်ပြေရန် မျှော်မှန်းပါသည်။
- ၅။ ကျန်းမာရေးဆေးခန်းသည် ကျေးရွာအတွင်း ရှိပါက ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကို အပြည့်အဝ ရရှိရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အိပ်ပျိုး သားစုပ္ပံ တစ်ပြုလာသော မျှော်မှန်းချက်များ

စတုတ္ထနှစ်စက်တိုက်

ကြူတော

၁၀-၉-၂၀၁၉

၆။ ကုန်ထုတ်လမ်းများ ကောင်းမွန်ပါက လယ်ယာထွက်ကုန်များ သယ်ယူရာတွင် အချိန်ကုန်သက်သာဖြင့် ကျေးရွာအတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်ရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

၇။ ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ချိတ်ပါက ပြည်ပသို့သွားရန်မလိုဘဲ မိဘားစု နှင့်အတူတကွ နေထိုင်ရန် မျှော်မှန်းပါသည်။

၈။ ဆိုက်ပျိုးရေ နှင့်ပက်သက်သော အာဟာရများ ဂျာမီလာပါက သီးနှံအထွက်တိုးလာဖြင့် တောင်သူ လယ်သမားများအတွက် ထင်ရှေ့တိုးလာမည်ဟု မျှော်မှန်းပါသည်။

၉။ ရွာချစ်၊ သက်လမ်း၊ ကောင်းမွန်လာပါက သွားရေ လာရေ တွင် လွယ်ကူလာမည်ဟု မျှော်မှန်း ပါသည်။

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အပျိုးသားများ၌ တင်ပြလာသော ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ကြာတော

၁၀.၉.၂၀၁၉

- ၁။ မီးကြို : မီးတိုင်းက ဆင်းမြင့် ဖာင်ခြင်း
- ၂။ ကလယ်တန်းကျောင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း
- ၃။ ဧွေရာ သိက္ခာသောက်သုံး ဖြုတ် ဖြိုကျေပျော်ရေး
ဗြဟ္မဗျူဟာခြင်း
- ၄။ ဂွာတွင်းကျောက်ခင်းလမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- ၅။ ကျန်းမာရေး စောင့်ပေးခင်း ဖောက်လုပ်ခြင်း
- ၆။ ကုန်ထုတ်လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း
- ၇။ ဆိုင်ကယ်၊ ယာဉ်၊ ကိတ်တွင်းများ သင်တန်းများပေးခြင်း
- ၈။ စိုက်ပျိုးရေးဆိုင်ရာ နည်းပညာ သင်တန်းများပေးခြင်း
- ၉။ ကြာတော စာအုပ် ရွာ ချဲ့စာအုပ်ကျောက်ခင်းလမ်း
ဖောက်လုပ်ခြင်း

ရေးဆွဲသူ-ကြာတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ-ကြာတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ

စတုတ္ထနှစ်စက်စန်း

(ကြ။တော)

၁၀.၉.၂၀၁၉

- ၁။ လျှပ်စစ်မီးလုံလောက်စွာမရှိခြင်းကြောင့်ကျောင်းသူ/အများစုစာပြင်ပရန်ခက်ခဲ
- ၂။ မွေရာဘီပူပြင်းခြောက်သွေ့ချိန်တွင်ဘောက်သုံးရေ အခက်အခဲများ ဗြုံတွေ့ရခြင်း။
- ၃။ ကျေးရွာတွင်းလမ်း အချို့တွင် မိုးရာဘီတွင် ဗွတ်ထရွံ့ သွားလာရန်ခက်ခဲခြင်း။
- ၄။ ကျန်းမာရေးမကောင်းဖြစ်ချိန်တွင်ဝေးလံနေသော ရေသမားသို့ သွားရောက်ရခြင်း။
- ၅။ စာသင်ကျောင်းဆောင်မလုံလောက်ပါသဖြင့်ကျောင်းသားများစာသင်ရန်ခက်ခဲ။
- ၆။ ဝင်ငွေရ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းများ နည်းပါးခြင်း။
- ၇။ စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာဗဟုသုတများနည်းပါးခြင်း။
- ၈။ ရွာချိတ်ဆက်သွယ်ခြင်းတွင် မိုးရာဘီအချိန်၌ သွားလာရန်မရအောင်ခက်ခဲ။
- ၉။ ကျေးရွာစာပြင်ပတိုက်ရေချိတ်ဆောင်ခြင်းမလုံခြုံခြင်း။
- ၁၀။ စာသင်ကျောင်းခြံစည်းရိုးမလုံခြုံသဖြင့်ကျောင်းသူ/အများစုစာသင်ရန်တွင်မလုံခြုံခြင်း။
- ၁၁။ ငယ်ယာထွက် သီးနှံများသယ်ယူရန်ခက်ခဲခြင်း။

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အပျိုးသမီးများမှ တင်ပြသော ပျော်ဖွန်းချက်များ

ဝတုတ္တန်စံစက်ရ်း

(ကြူတော)

၁၀၉ - ၂၀၁၉

၁။ လျှို့ဝှက်လုံလောက်စွာ ရရှိပြီး ကျောင်းသား/သူ များ တာဝဝလေ့လာရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။

- ၂။ ၁၂ နှစ် အထိ သော့ခတ်သုံးရေ ရရှိရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၃။ ကျေးဇူး တွင် လက်ဆွဲ များ ရှိသည့် အခြေအနေအထား၊ လာရောက် နေထိုင်ရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၄။ ကျေးဇူး တွင် အဆင့်မြင့် ပညာ ရရှိပြီး ကျောင်းဆရာဝန် ဖြစ်လာရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၅။ စာသင် ကျောင်းဆောင် လုံလောက်ပြီး ကျောင်းသား များ စာသင် နိုင်ရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၆။ ဝင်ငွေရအောင် လုပ်ကိုင် နေထိုင် အောင်မြင် နေထိုင်ရန် များ မပါ များ လာရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၇။ စိတ်ချရေ နေထိုင် ပညာ စတင် သင်ကြား ပေးခြင်း များ လာရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၈။ ဤ သို့ စာသင် လက်ဆွဲ များ ရှိသည့် အခြေအနေအထား၊ လာရောက် နေထိုင်ရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၉။ ကျေးဇူး စာသင် ဆောင်ရွက် နိုင်စေရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၁၀။ ကျောင်း ဖြစ် စေရန် ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။
- ၁၁။ လက်ဆွဲ ပေးခြင်း သို့ မပါ များ စာသင် ဆောင်ရွက် သည့် အခြေအနေအထား ဖြန့်ဖြူးပေးခြင်း သည်။

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ဒါပျိုးသမီးများမှ ကင်ပြသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

(ကြူတော)

စတုတ္ထပတ်စပိတ်

၁၀.၉.၂၀၁၉

- ၁။ သျှင်စစ်မီး ငြိုးမီးတိုင် အဆင်-မြင်-တင်ခြင်း။
- ၂။ ယောကျွန်း-မှ ရေအမြင်-တင်စက် ဖွင့်-ရရှိခြင်း။
- ၃။ ဗလျေး-ရွာတွင်း-လမ်း-များ ပြုပြင်ခြင်း။
- ၄။ ဗလျေး-ရွာတွင်း-စက်လမ်း-များ ပြုပြင်ခြင်း။
- ၅။ ဆေး-ပေး-ခန်း-တည်ဆောက် ဖွင့်-လှစ်ခြင်း။
- ၆။ စာသင်ကျောင်း-ဆောင်ဆောက် လုပ်ခြင်း။
- ၇။ ဝေပေ အိမ်တွင်း မှ (စက်ချုပ်၊ ဗမုန်လုပ်၊ ဆာထိုး/ပန်းထိုး) သင်တန်း-ပေးခြင်း။
- ၈။ ဆိုင်ကယ်ပြင်၊ ပန်းရုံ၊ ကက်သမား-သင်တန်း-ပေးခြင်း။
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေး-နည်း-ပညာ သင်တန်း-ပေးခြင်း။
- ၁၀။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်၊ ချုပ်ဆောင် ခြံစည်း-ရိုး-ကာခြင်း။
- ၁၁။ စာသင်ကျောင်း-ခြံစည်း-ရိုး-ကာခြင်း။
- ၁၂။ ရွာတောင်ပိုင်း-ရေ-ကန်-ရေခပ်-ကမ်း-ပြုပြင်ခြင်း။
- ၁၃။ ဇွန်တော သွား-လမ်း-ပြုပြင်ခြင်း။

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

အပျိုးသမီးများမှ ကဏ္ဍပြသော ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ

စတုတ္ထပွဲဆက်သွယ်

(၆၂၂၈၈)

၁၀.၉.၂၀၁၉

- ၁။ သွယ်ဝင်မီး ကြီးမီးတိုင် အဆင်ပြေစေခြင်း။ (က+မ)
- ၂။ ယောကျွန်းမှ ရေအမြင် တင်စက် ဖြေရှင်းခြင်း။ (မ)
- ၃။ ယကျွန်းရွာတွင်းလမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း။ (က+မ)
- ၄။ ယကျွန်းရွာတွင်း ဆက်လမ်းများ ပြုပြင်ခြင်း။ (က+မ)
- ၅။ ဆေးပေးခန်းတည်ဆောက် ဖွင့်လှစ်ခြင်း။ (က+မ)
- ၆။ စာသင်ကျောင်း ဆောက်ဆောက်လုပ်ခြင်း။ (က+မ)
- ၇။ ဆင်စေ့ အိမ်တွင်း မှ (စက်ချုပ်၊ ဗူးများလုပ်၊ ဆာထိုး/ပန်းထိုး) ဆင်တန်းပေးခြင်း။ (က+မ)
- ၈။ ဆင်ကယ်ပြင်၊ ပန်းချီ၊ ကိုက်သမား ဆင်တန်းပေးခြင်း။ (က+မ)
- ၉။ စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်းပေးခြင်း။ (က+မ)
- ၁၀။ ကျေးရွာစာပြည်ထိုင်၊ ချုပ်ဆောင် ခြံစည်းရိုး ကာခြင်း။ (မ)
- ၁၁။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းရိုး ကာခြင်း။ (မ)
- ၁၂။ ရွာတောင်ပိုင်း ရေကန်ရှေ့ခပ်ကမ်း ပြုပြင်ခြင်း။ (မ)
- ၁၃။ ဖြောက်တော သွားလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကုန်ထုတ်လမ်း) (က+မ)
- ၁၄။ သောက်သုံးရေလျှောင့်ကန်။ (က)

ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ ဦးဇော်မင်းအောင်၊ ဒေါ်မြသီရိမောင်
 နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)
ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်
နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

**ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ**



ရေးဆွဲသူ-ကြူတောကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၄၉၊ မ-၁၀၇)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-ဦးကျော်စွာဝင်း၊ဦးဇော်မင်းအောင်၊ဒေါ်မြသီရိမောင်

နေရာ-ကြူတောကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း

ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွတ် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတိုင်ပင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဦး ဝင်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၅၆၀၃၇၃၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်ခင်ဖြူ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	ကျေးရွာအုပ်စု အ.ပိုင်	ကျေးရွာ ကြို့တော

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) <u>၈၆၁</u>	<u>၁၆၃</u>	ဘာသာ (၁) <u>မူရ်</u>	<u>၁၆၃</u>
လူဦးရေ (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူဦးရေ (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူဦးရေရော အခြား _____		ဘာသာရော အခြား _____	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်) စစ်ဘေးရှောင်	<u>၄၅</u>		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <u>၈၄၅</u>	<u>၄၂၅</u>	<u>၄၂၀</u>
လူဦးရေ (၁) <u>၈၆၁</u>	<u>၄၂၅</u>	<u>၄၂၀</u>
လူဦးရေ (၂) _____		
လူဦးရေ (၃) _____		
အခြား _____		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<u>၁၄၆</u>	<u>၁၇</u>

(၈) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မျှလွန်	မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဝါးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူသည်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုခိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ဆင်မှုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် _____ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ဆင်မှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ဆင်မှု အထိ ခရီးဆိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် _____ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝတ်ဆင်မှု အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၃၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၅ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား မြေလျင် သွား ၇၀ မိနစ်

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ခေတ်ပြောင်းကုသို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကွဲပြားစွာ ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ခေါ်ပြပါ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် အိမ် ၅ အိမ် သွပ်ဆောင်ရာ ကျန်ပါသွားသည်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the children

(၂) ပျဉ်းမနားအဖွဲ့အစည်း

(ဈ) အထွေထွေဆိုင်ရင်း ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေဆိုင်ရင်း ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ဦးစွန်း

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၂၃. ၂. ၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး မိုးမိုးစိန်

လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၂၃. ၂. ၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)၊

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခန်း သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်စေတိုင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ဥက္ကဋ္ဌ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ - ၂၅၆၀၃၇၃၃၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေး မြင့်စေတီ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မကွေး ၊ မြို့နယ် စော	ကျေးရွာအုပ်စု အုန်း	ကျေးရွာ ကြူတော

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၆၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၆၈
လူမျိုးစု (၂) _____		ဘာသာ (၂) _____	
လူမျိုးစု (၃) _____		ဘာသာ (၃) _____	
လူမျိုးစုစရာ အခြား _____		ဘာသာစရာ _____	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
အားနည်းသူများ	၃၀		
စစ်ဘေးအခြေခံ			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၄၂၆	၄၂၀
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ		
လူမျိုးစု (၂) _____		
လူမျိုးစု (၃) _____		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးရေ	၁၄၈	၂၀

(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အသုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူရေးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာလီ	<input type="checkbox"/>
Keg				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်		မှတ်စွက်		မှတ်စွက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ယန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်-			မှတ်စွက်-			မှတ်စွက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှေသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတို့ ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ဝိုင်းပါသည်/ မဝိုင်းပါ/ မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/ မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးခဲ့ပါသလား? ဖြည့်ခဲ့ပါသည်/ မဖြည့်ခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တစ်ပုဂ္ဂိုလ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တစ်ပုဂ္ဂိုလ်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသလား? ဝိုင်း 2 / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တစ်ပုဂ္ဂိုလ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှောင်/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကွင်းဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စွမ်းခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲ.စည်းထားသော အခွဲ.အစည်းများ လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ.မြို့ရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲ.စည်းထားသည် အခွဲ.အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) STC ဌာနများတို့၏ ဖျက်ခင်း
 (၂) ပညာရေး

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဦးထွန်း
 လက်မှတ် [Signature] ၁၅. ၁၁. ၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် မိခင်အေးမြတ်
 လက်မှတ် [Signature] ၁၅. ၁၁. ၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)၊

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC.1)

ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးစိတ်ဆက်စပ်သည့်အချက်အလက်အပေါ် အခြေခံ၍ ရှိသည့်အချက်အလက်များကို မိမိ၏ မိမိ၏ ဆက်ဆံရေးအပေါ် အခြေခံ၍ စီမံကိန်းစိတ်ဆက်ဆံရေးတွင် လူထုစည်းစုမှုများသည် ဤအချက်အလက်များအပေါ် အခြေခံ၍ မှန်ကန်စွာ အခြေခံရမည်။ ဤအချက်အလက်တွင် လူထုစည်းစုမှုများ သတင်းအချက်အလက်ထိခိုက်မှု၊ Tables မှ အထူး ဖြည့်သွင်းရမည်။		
ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် အမည် ဦးဖုဇွန်	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် နံပါတ် ၀၇-၄၀၃၂၅၃၅၇၁	လူထုစည်းစုမှုအမည် ဦးစောမင်းကျော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	ဦးနယ် သော	ကျေးရွာအုပ်စု အနီ
		ကျေးရွာ (၈၅၀၈)

ကူး လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၆၆၈	၁၆၅	ဘာသာ(၁) ၄၃	၁၆၅
လူဦးရေ (၂)		ဘာသာ(၂)	
လူဦးရေ (၃)		ဘာသာ(၃)	
လူဦးရေ (၄)		ဘာသာ(၄)	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသိစွမ်းသူများ	၉		
သတ်ကြီးချွယ်ဖိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၆		
စစ်ဘေးအရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
	စုစုပေါင်းအရေအတွက်	

190	121	120	190
191			
192			
193			
194			
195	126	126	195

Item	Quantity	Unit	Material	Quantity	Unit	Material
✓			Steel			
✓			Concrete			
			Brick			
			Plaster			
			Paint			
			Other			

196	127	127	196
-----	-----	-----	-----

အခြား _____
မိုးရာသီတွင်ကြာရီနံ ၃၀ မိနစ် _____
အခြား _____

(ဆ) မင်္ဂလာကျွန်းဆိုင်ရာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကျေးရွာတွင် ခေတ်မီအခြေအနေအထားရှိပြီး သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ရှိပါသလား

ဝန်ရုံ ရှိပါသည် မိုးရွာအခြေအနေအထား များပြား နိမ့်အေး ချိတ်ပျက်

(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်အစားအစာ အစွဲအလွန်များ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုများ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအတွင်း အစွဲအလွန်များ (သို့) အစားအစာများကိုယ်တိုင် (သို့) နှိပ်စက်ဆောင်ရွက်မှု ခွဲစဉ်အစားအစာ အစွဲအလွန်များ ရှိပါသလား

(ဃ) _____


(င) _____

(စ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား

ဝန်ရုံ ရှိပါသည်

ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့

အမည် ဒေါ်ဖုတ်စန်
လက်မှတ်  ၁၃.၉.၂၀၁၈

လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

အမည် ဒေါ်ခင်စန်းမောင်
လက်မှတ်  ၁၃.၉.၂၀၁၈

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)၊

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်စင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဖြူငွေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်ထမ်းနံပါတ် ၀၉-၂၀၈၂၅၃၅၇၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးကျော်စွာဝင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် မောင်	ကျေးရွာအုပ်စု အနိမ်
		ကျေးရွာ ဖြူတောင်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၁၆၅	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
ဘက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၆		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
--	---------------------	----------------------	--------------------

	အမျိုးသား	အမျိုးသမီး	စုစုပေါင်း
လူဦးရေ	၄၅၉	၄၄၇	၉၀၆
လူမျိုးစု (၁)			
လူမျိုးစု (၂)			
လူမျိုးစု (၃)			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးရေ	၁၄၆	၁၉	၁၆၅

(ခ) အခမဲ့အထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအထောက် အပံ့များ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျန်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

ရက်စွဲ

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 မှု့စ် ထောင်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ ခေတ္တခင်းအဖြစ် နီးနီးခြင် ၂၄ မှု့စ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစဉ်းထားသော အခွဲအစဉ်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲ ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစဉ်းထားသည့် အခွဲအစဉ်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးညိုစော

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ ၉.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စိန်ကျော်စွာစင်

လက်မှတ် [Signature] ၀၄.၉ ၉.၉.၂၀၁၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၈-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ရက်စွဲ သက်ဆိုင်ရာလူထုဆွေးနွေးချေမှု/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ပင်ရေးအဖွဲ့/ဝန်ထမ်း အမည် **မြစန်းစွန်း**

နေ့စွဲ **24.2.2017** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်မိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** မြို့နယ် **စာ** ကျေးရွာအုပ်စု **ရွာရှင်** ကျေးရွာ **ကြူတော**

စီမံကိန်းအစဉ်အစဉ်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အစားတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	23.2.2017	23.2.17	62	72	133	ဗမာ 133
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	24.2.2017	24.2.17	51	54	105	ဗမာ 105
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	25.2.2017	25.2.17	10	5	15	ဗမာ 15
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	6.4.2017	6.4.2017	31	73	104	ဗမာ 104
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆုံဖြတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	6.4.2017	6.4.2017	30	71	101	ဗမာ 101
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	6.4.2017	6.4.2017	10	6	16	ဗမာ 16

၆.၂။ သယံဇာတအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဖက်	၁၆
၆.၃။ သက္ကရာဇ်ရေးရာများ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဖက်	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၆.၄.၂၀၁၇	၆.၄.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဖက်	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့် အစည်းအဝေး ၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ် ၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၅.၄.၂၀၁၇	၁၅.၄.၂၀၁၇	၃၃	၅၆	၈၉	ဖက်	၈၉
	၅.၅.၂၀၁၇	၅.၅.၂၀၁၇	၂၄	၆၂	၈၆	ဖက်	၈၆
	၁၀.၆.၂၀၁၇	၁၀.၆.၂၀၁၇	၂၅	၇၄	၉၉	ဖက်	၉၉
	၁၀.၆.၂၀၁၇	၁၀.၆.၂၀၁၇	၂၀	၇၇	၉၇	ဖက်	၉၇
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၈.၂၀၁၇	၁၁.၈.၂၀၁၇	၁၀	၆	၁၆	ဖက်	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၂.၈.၂၀၁၇	၁၂.၈.၂၀၁၇	၃၄	၅၇	၉၁	ဖက်	၉၁

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးပြီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးအေးမျိုးစိန်**

နေ့စွဲ **14.11.2017** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်သွင်းရမည့် နေရာ/တိုင်း **ပဏ္ဍဲ**၊ မြို့နယ် **ဘော**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **အိုင်**၊ ကျေးရွာ **ကြူတော**

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	14.11.2017	14.11.2017	၄၂	၅၂	၁၆၈	၉၄ ၆၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	15.11.2017	15.11.2017	၄၁	၅၈	၁၆၈	၉၉ ၆၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	18.11.2017	18.11.2017	၈	၅	.	၃၂ ၆၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၆.၁၂.၁၇	၁၇.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	19.1.18	19.1.18	66	57	123	

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၁.၁၈	၆၆	၅၇			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲအစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၆.၁၈	၅၆	၅၇	၁၂၃	၁၂၃	၁၂၃
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးဆွဲအစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၁.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၁.၁၈	၆၆	၅၇	၁၂၃	၁၂၃	၁၂၃
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစည်း ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၈	၁၇.၁.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၀.၂.၁၈	၁၀.၂.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၇.၃.၁၈	၂၇.၃.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၄.၁၈	၂၄.၄.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၂၅.၄.၁၈	၂၅.၄.၁၈	၄၇	၅၅	၁၄၄	၁၄၄	၁၄၄

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စွက်/ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - <u>ဦးကျောင်းကျော်၊ ဒေါ်ကြည်ကြည်ကျော်</u>		
ဖေ့.ရဲ <u>၂၀.၉.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအာအမှတ်ခြိမ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>စစ်တဲာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ဘိုဂံ</u> ကျေးရွာ <u>ကျွဲတော</u>

စီမံကိန်းအဆင့်ရွက်ပုံအစဉ်များ	ဖေ့.ရဲ		အစဉ်အစဉ်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဖေ့.	ပြီးဆုံးသည့် ဖေ့.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၀။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အစား	၂၀.၉.၁၈	၂၀.၉.၁၈	၅၅	၈၅	၁၄၀	ဗမာ မြန်မာ	၁၆၅	၈၄.၈၅%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	၂၁.၉.၁၈	၂၁.၉.၁၈	၄၂	၉၀	၁၃၂	“ “	၁၆၅	၈၀.၆၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစဉ်အစား	၂၁.၉.၁၈	၂၁.၉.၁၈	၁၄	၈	၂၂	“ “	၁၆၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲမှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၈.၁၁.၁၈	၈.၁၁.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး									
၅။ ဗြူနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရှာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၂၆.၁၂.၁၈	၂၆.၁၂.၁၈	၃၄	၆၇	၁၀၁	မဟာ	ဗုဒ္ဓ	၁၆၅	၆၁.၅၂
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၉	၂၃.၂.၁၉	၁၅	၉	၂၄	မ	မ	၁၆၅	၁၄.၅၅
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၉	၂၃.၂.၁၉	၁၅	၉	၂၄	မ	မ	၁၆၅	၁၄.၅၅
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၉	၂၃.၂.၁၉	၁၅	၉	၂၄	မ	မ	၁၆၅	၁၄.၅၅
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၃.၂.၁၉	၂၃.၂.၁၉	၄၀	၆၆	၁၀၆	မ	မ	၁၆၅	၆၄.၂၄
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၃.၃.၁၉	၂၃.၃.၁၉	၈	၁၀	၁၈	မ	မ	၁၆၅	

၇.၂ အရည်အေး ပစ်ခတ်ခြင်း								
၇.၃ အရည်အေး ထပ်ခါးခြင်း	၂၀.၇.၂၆	၂၀.၇.၂၆	၂၅	၂၀	၃၅	၂	၂	၁၆၅
၈။ စက်ကုန်ထုတ် ထိန်းသိမ်းခြင်း အရည်အေး	၂၀.၇.၂၆	၂၀.၇.၂၆	၃၅	၈၀	၁၁၅	၂	၂	၁၆၅
၉။ လှေပစ်ခတ်ခြင်း	၂၀.၇.၂၆	၂၀.၇.၂၆	၃၂	၈၆	၁၁၈	၂	၂	၁၆၅

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ-၈-၂- စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်ရေးမှူးမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ၏စီမံကိန်းကဏ္ဍနှင့်
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်ရေးမှူးစာရင်း အမည် - <u>ဦးကျော်စွာဝင်း</u>		
နေ့စွဲ	<u>၉.၉.၂၀၁၉</u>	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြင့်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) ၁/စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း	<u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>ခေတ</u>
	ကျေးရွာအုပ်စု	<u>အနိမ်</u>
	ကျေးရွာ	<u>ဣဒော</u>

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ							
	အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်							
	တက်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင် ရအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် ရာခိုင်နှုန်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	<u>၉.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၉.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၄၉</u>	<u>၁၀၇</u>	<u>၁၅၆</u>	<u>၁၅၆</u> <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၅</u>	<u>၆၅%</u>
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	<u>၁၀.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၉.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၅၀</u>	<u>၁၀၀</u>	<u>၁၅၀</u>	<u>၁၅၀</u> <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၅</u>	<u>၆၀%</u>
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	<u>၁၀.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၁၀.၉.၂၀၁၉</u>	<u>၆</u>	<u>၇</u>	<u>၁၃</u>	<u>၁၃</u> <u>ဗမာ</u>	<u>၁၆၅</u>	<u>၈%</u>
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	<u>၁၇.၁၁.၂၀၁၉</u>	<u>၁၇.၁၁.၂၀၁၉</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>	<u>မလို</u>		

အောင်အောင်ဇော်
 ဦးစိုးမင်းဇော်
 အောင်အောင်အောင်
 အောင်အောင်အောင်
 အောင်အောင်အောင်
 အောင်အောင်အောင်
 အောင်အောင်အောင်
 အောင်အောင်အောင်

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	22.1.2020	22.1.2020	51	67	118	၀၈	118	165	71%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	22.1.2020	22.1.2020	51	67	118	၀၈	118	165	71%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး									

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပထမနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွာကံ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှန်းချက်အစဉ်အစား ဖြိုးထိုးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဖြိုးထိုးဦးစီးဌာန၊ စာအုပ်အမှတ်၊ ရက်စွဲ
 ၀၃၆ ၂၄.၂.၂၀၁၇

ရက်စွဲအား အမှတ်(၁) (✓) ရက်စွဲ(၁)
 ရက်စွဲ(၂) ရက်စွဲ(၃) ရက်စွဲ(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဗဟူး၊ ဖြိုးထိုး အစား၊ ကျေးရွာအုပ်စု စာအုပ်အမှတ်၊ ကျေးရွာ (ကြီးစွာ)
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလျှော့ချပေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ နှစ်ပေါ်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ စောက်သုံးစာအခက်အခဲ	၀ စာအခက်အခဲ နှစ်လက်ခံရခြင်းများပါ
၂ မီးလင်းစား အခက်အခဲ	၂ ကျေးရွာ အခက်အခဲ
၃ များပြားစွာ	၃ မီးလင်းစား အခက်အခဲ
၄ စာအုပ်၊ ဂွာချင်းဆက်ဆံခြင်း	၄ လမ်း ပန်း ဆက်ဆံခြင်း၊ အခြားအခြား
၅ ဂွာချင်း လမ်း အခက်အခဲ	၅ စာအုပ် အခက်အခဲ နှစ်လက်ခံရခြင်းများပါ

၀၊ မှိုက်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှိုက်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှိုက်မှန်းချက်များ
၀ စောက်သုံးစာ ဖြည့်စွဲမည်	၀ ရေလွှဲစက်ကန် ဖြည့်စွဲမည်၊ ဖွင့်ရန်
၂ မီးအား ဖြည့်စွဲမည်၊ ဖွင့်ရန်	၂ စားအိမ်၊ ဖွင့်ရန်
၃ များပြားစွာ အခက်အခဲ ဖြည့်စွဲမည်	၃ မီးခက်၊ မီးကြိုး ဖွင့်ရန်
၄ ဂွာချင်းဆက်ဆံခြင်း ကောင်း ဂုဏ်	၄ များပြားစွာ ဖြည့်စွဲမည်၊ ဖွင့်ရန်
၅ ဂွာချင်း လမ်း များ ကောင်း ဂုဏ်	၅ ဂွာချင်းဆက်ဆံခြင်း ကောင်း ဂုဏ်

၀၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖြိုးထိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြိုးထိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးမဝင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	ကန်မြေဖျက်၊ ကန်အောက်ဆင်း	စာမျိုးအား + စာမျိုးသမီး		၀
၂	✓ များပြားစွာ အခက်အခဲ ဖြည့်စွဲမည်	၂		
၃	✓ မီးခက်၊ မီးကြိုး ဖြည့်စွဲမည်	၂		
၄	✓ ဂွာချင်းဆက်ဆံခြင်း လမ်း	အမျိုးသား		
၅	✓ စာအုပ် ဖြည့်စွဲမည်	စာမျိုးအား + စာမျိုးသမီး		

၀၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖြိုးထိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖြိုးထိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ခေ: ၈၄: ၇ ဂြိ ၇၄	၈၅၅: ၁၁: + ၈၅၅: ၁၅:	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပံ့ပိုးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မြတ်ဗိုးဖြူ လက်မှတ် မြတ်ဗိုးဖြူ နေ့စွဲ ၂၅.၂.၁၇

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အစဉ်အစား ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးမွန်စိန်			
နေ့စွဲ 15.11.2017	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>		
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး	ဦးနယ် ဆေး	ကျေးရွာအုပ်စု အနီပုံ	ကျေးရွာ ဩဂါတော

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့နေခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ ဤရွာလမ်းပန်းကောင်းမွန်စေရန်အတွက်	၁။ ဤရွာလမ်းပန်းကောင်းမွန်စေရန်အတွက်
၂။ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ	၂။ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ
၃။ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ	၃။ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ
၄။ မုယုန်ကျောင်းဆောင်ကျောင်းပေးရန်အတွက်	၄။ မုယုန်ကျောင်းဆောင်ကျောင်းပေးရန်အတွက်
၅။ ရွာစစ်တပ်တို့၏ လုံခြုံရေးအတွက်	၅။ ရွာစစ်တပ်တို့၏ လုံခြုံရေးအတွက်

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁။ ဤရွာလမ်းပန်းကောင်းမွန်စေရန်အတွက်	၁။ ဤရွာလမ်းပန်းကောင်းမွန်စေရန်အတွက်
၂။ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ	၂။ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ
၃။ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ	၃။ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ
၄။ မုယုန်ကျောင်းဆောင်ကျောင်းပေးရန်အတွက်	၄။ မုယုန်ကျောင်းဆောင်ကျောင်းပေးရန်အတွက်
၅။ ရွာစစ်တပ်တို့၏ လုံခြုံရေးအတွက်	၅။ ရွာစစ်တပ်တို့၏ လုံခြုံရေးအတွက်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	✓ ဤရွာလမ်းပန်းကောင်းမွန်စေရန်အတွက်	က + ဝ		၇၄၆
၂	✓ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ	က + ဝ		၈၄၆
၃	✓ မုယုန်ကျောင်းဆောင်ကျောင်းပေးရန်အတွက်	က + ဝ		၈၄၆
၄	✓ စားပေးဆေးကုရေးဌာနတို့မှ ဆေးဝါးများ	က + ဝ		၈၄၆
၅	✓ ရွာစစ်တပ်တို့၏ လုံခြုံရေးအတွက်	က + ဝ		၈၄၆

၁။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားအသွယ်ခံနိုင်ခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀	၀ မူဝါဒ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီမှ အခက်အခဲများ ရှိပါသလား။
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

၂။ ဖျော်နစ်ခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်နစ်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောဖျော်နစ်ချက်များ
၀	၀ မူဝါဒ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကုမ္ပဏီမှ အခက်အခဲများ ရှိပါသလား။
၂	၂
၃	၃
၄	၄
၅	၅

၃။ လုပ်ငန်းခွင်အား လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးခံစားခွင့် နှင့် အကျိုးခံစားခွင့်အား လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျင့်သုံးအတွက် ဦးစားပေး ဖြည့်တင်းပေးရန် လိုအပ်သည့်အချက်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ဖျော်နစ်ချက်ကို ဖော်ပြပါ	အကျိုးခံစားခွင့်အား ဖြည့်တင်းပေးရန် အကျိုး အတွက်
၀	မူဝါဒ၊ စည်းကမ်းချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲများ ရှိပါသလား။	၆		
၂				
၃				
၄				
၅				

ဇယား လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်လှစု လက်မှတ် (လက်မှတ်) ဝေဖ.ရ 15.11.2017

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဧွန်ခွတ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရောက်ရှိသော အခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းဆုံပေးမှုအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းဆုံပေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် **ဦးစောမင်းစော**

နေ့စွဲ **၂၀၁၄.၄.၂၀** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝ စက်ဝန်း(၁)
 ဝ စက်ဝန်း(၂) ဝ စက်ဝန်း(၃) ဝ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း	မကွေး	အား ဝန်ထမ်း	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ
----------------	--------------	-------------	---------------	----------------	---------	----------------

ကေး အခက်အခဲအတာအဆီးများအားတွေ့ရသည့်အခါ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတာအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ ခွဲစွဲခွဲပေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအဆီးများ

၁။ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၂။ ကျေးရွာတွင် မြေယာရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၃။ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၄။ ကျေးရွာတွင် အထောက်အကူ ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၅။ ကျေးရွာတွင် အထောက်အကူ ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၆။ ကျေးရွာတွင် အထောက်အကူ ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၇။ ကျေးရွာတွင် အထောက်အကူ ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ခွဲစွဲခွဲပေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတာအဆီးများ

၁။ ကျေးရွာတွင် လူမှုရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၂။ ကျေးရွာတွင် မြေယာရေးရာနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၃။ ကျေးရွာတွင် ရေရရှိရေးနှင့် ပတ်သက်သော အခက်အခဲများ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၄။ ကျေးရွာတွင် အထောက်အကူ ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၅။ ကျေးရွာတွင် အထောက်အကူ ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၆။ ကျေးရွာတွင် အထောက်အကူ ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓
၇။ ကျေးရွာတွင် အထောက်အကူ ပေးရန်အတွက် အခက်အခဲများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝ မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ ✓

ဂ။ လူထုဝိပဿနာ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်မည့်အရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	✓ လူပျော်ရွှင်စရာ ကျေးရွာ	ဂ + ဗ	အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	၁၆၅၀၀၀	၄၃၂	၄၃၀	၈၆၂
၂	✓ မြေကျွေးမွေးရေးစနစ်	ဂ + ဗ	မြေကျွေး	၂	၅၅၀၀၀၀	၄၃၂	၄၃၀	၈၆၂
၃	✓ ရွာတွင်းသစ် ၆၀၀၀၀	ဗ	လမ်း	၃	၃၂၀၀၀၀၀	၄၃၂	၄၃၀	၈၆၂
၄	✓ ရေကန် ၈၇၄ မြေပေ	ဂ + ဗ	ရေပေး	၄	၂၅၀၀၀၀	၄၃၂	၄၃၀	၈၆၂
၅	✓ မြေကျွေးဆောင်စနစ်	ဂ + ဗ	ပညာရေး	၅	၆၀၀၀၀၀	၄၃၂	၄၃၀	၈၆၂
၆	✓ ကျေးရွာအေးအေးအေးအေး	ဗ	စိုက်ပျိုးရေး	၆	၆၀၀၀၀၀	၄၃၂	၄၃၀	၈၆၂
၇	✓ အလယ်ကျေးရွာအေးအေး	ဗ	ပညာရေး	၇	၅၀၀၀၀၀	၄၃၂	၄၃၀	၈၆၂
၈	✓ မြေကျွေး + မြေကျွေးစနစ်	ဗ	လမ်း	၈	၆၀၀၀၀၀	၄၃၂	၄၃၀	၈၆၂

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ
မြေကျွေးစနစ်	ဗ	မြေကျွေးရေး ကဏ္ဍ

မောင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းစံ လက်မှတ် CO ဝန်.ရုံ ၂၁.၄.၂၀၁၈

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ဖိုးကြီး၊ ဖိုးတိုင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	မြို့နယ်စာ	၁	၂၅၅၅၅၅	၄၅၉	၄၄၇	၉၀၆
၂	ကျေးရွာခြင်းလက်လက်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းစာ	၂	၃၀၀-သိန်း	၄၅၉	၄၄၇	၉၀၆
၃	ရွာအတွင်းတံတား	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ရွာစာ	၃	၃၀၀-သိန်း	၄၅၉	၄၄၇	၉၀၆
၄	ကျေးရွာတွင်းလမ်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	လမ်းစာ	၄	၁၅၀-သိန်း	၄၅၉	၄၄၇	၉၀၆
၅	ကျောင်းခြံစည်းစိမ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပညာစာ	၅	၂၀၀-သိန်း	၄၅၉	၄၄၇	၉၀၆

၄၃၂ ၄၃၀ ၈၆၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချို၊ ဖြူစင်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား က ဆု
၂	ပန်းချီလက်စား၊ ဆိုက်ကပ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား က ဆု
၃	စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာဆိုင်ရာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား က ဆု
၄	ဆေးရုံ၊ ဖွင့်လှစ်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး က ဆု
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးထွန်းဝေ ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၂၀၁၉.၀၃.၀၅

ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာအုပ်စုအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (အဆိုပါအုပ်စု)

စဉ်စာမေးအဆင့်	အဆိုပါကျေးရွာ	ဩဇာကျေးရွာ
၁	မီးကြို၊ မီးတိုင်းထွက်တံခါးခြင်း (၂၇၀၀၀၀၀၀)	မီးကြို၊ မီးတိုင်းထွက်တံခါးခြင်း (၂၇၀၀၀၀၀၀)
၂	ရွာအဝင်ချောင်းတံတား (၂၇၀၀၀၀၀၀)	ရွာချင်းဆက်လမ်း (၃၀၀၀၀၀၀၀)
၃	ရွာခြင်းဆက်လမ်း (၂၀၀၀၀၀၀၀)	ကျေးအုပ်စုခြင်း (၃၀၀၀၀၀၀၀)
၄	ကျေးရွာရှိကျေး (၁၅၀၀၀၀၀၀)	ကျေးရွာတွင်းလမ်း (၁၅၀၀၀၀၀၀)
၅	အကယ်စားကျေး (၁၈၀၀၀၀၀၀)	ကျေးငါးခြံစည်းချိုး (၂၀၀၀၀၀၀၀)
၆	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာ	စက်ရွယ်မှုနှင့်လုပ်ငန်းတန်း
၇	နှစ်ရှည်မျိုးပင်ကောင်	လက်သားပန်စုံ၊ အိုင်ကယ်မြင်ကန်
၈	နာရေးအာ	စိုက်ပျိုးရေးနည်းပညာပေးတန်း
၉	ရွေးချယ်ခြေစာ	အစားအသုံးစာပေးကန်ဖွင့်တင်ခြင်း (၅၀၀၀၀၀၀၀)

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုပဟိပြုစီမံကိန်းစောမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

တေးရွာအမည်	အနိမ်း၊ ကြူစော
တေးရွာအုပ်စုအမည်	အနိမ်း
အစည်းအဝေးအမည်	ကျေးရွာအုပ်စုလူပင်နီ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး
နေရာ	ကြူစောကျေးရွာအနိမ်းဘောင် နေ့စွဲ ၊ ၂၀၂၀.၀၂.၀၅

တက်ရောက်သူဦးရေ ၊ ကျား (၆) ဦး ၊ မ (၇) ဦး ၊ ပေါင်း (၁၃) ဦး	
--	--

အစည်းဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် အစည်းအဝေး အစဉ်အစဉ် စတင်ခြင်း
- (၂) ကျေးရွာအုပ်စု လူပင်နီ ခွဲခြားရေး ချမှတ်ခြင်း
- (၃) လူပင်နီ ခွဲခြားရေး ချမှတ်ခြင်း
- (၄) ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ချမှတ်ခြင်း
- (၅) ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ချမှတ်ခြင်း
- (၆) အုပ်စု ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ချမှတ်ခြင်း

အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ

- မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ခွဲခြားရေး အဖွဲ့ ချမှတ်ခြင်း
- ကျေးရွာအုပ်စု လူပင်နီ ခွဲခြားရေး ချမှတ်ခြင်း
- ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ချမှတ်ခြင်း
- ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း ချမှတ်ခြင်း
- အုပ်စု ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးရေး အဖွဲ့ ချမှတ်ခြင်း

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော

ကြုံ့တော့ ဖျော့ဥာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအောက်အင်္ဂါကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပိုက်ရေး/မီးလောင်ရေး)	၀	ရွေးထားရေတန်ကြွယ်ခြင်း	-	-	✓	၂၀၁၇	၂၈၈	-
	၂	လျှပ်စစ်ဓါတ်ဆေး	-	-	✓	-	-	-
	၃	ကျေးရွာတွင်းလမ်း	✓	-	-	-	-	-
	၄							
	၅							
လျှပ်စီးကဏ္ဍ (ပတ္တမြားရေ/ ကျေးရွာရေ နှင့် ဆိုင်သော အောက်အင်္ဂါများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	မုတ္တမကျောင်းခြင်	-	-	✓	-	-	-
	၂	ဆေးပေးခန်း	-	-	✓	-	-	-
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ရေပိုက်ရေး နှင့် ဆိုင်သော အောက်အင်္ဂါများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ငြားဆိုင်ရာများသို့ လှုံ့ဖြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်းအထည် ဖော်ဆောင်မှုကုန်ပစ္စည်းဖြင့် ဖန်တီးခြင်း)	၀	စာကြည့်တိုက်	-	-	✓			
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကျေးဇူးတင်



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ပြောဆိုသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အပျက်ချော်

မှရရှိသည့်အား VPSIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ပိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားမလုပ်	လ / နှစ်	ကျေးဇူးတင်တာပန်ခဲ့သူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလုပ်
အပျက်ချော်အောက်အုပ်စု	၀	၅၅ တွင်း နေရာပေးခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		စီမံအဖွဲ့မှ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား စီမံအဖွဲ့မှ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား	
	၂	စုစုပေါင်းအောက်အုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အောက်ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့/စီမံအဖွဲ့	၀		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျေးဇူးတင်မှုနှင့် အာဟာရ		အားပေးမှုအောက်အုပ်စု	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		စီမံအဖွဲ့မှ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၀	ပုဂ္ဂိုလ်ကျွမ်းကျင်ရေးအဖွဲ့	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		စီမံအဖွဲ့မှ ကော်မတီဝင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား	
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ရွာစံရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့ပည့်အဖွဲ့အစည်း (ဖွဲ့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေလိုချော/ရေပေး)	၀	ဖိလ်၊ ဖိလ်၊ စာအုပ်နှင့် ဆင်ခြင်			✓	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ	
	၂	ရွာတွင်းဆင်ခြင်ခြင်း	✓			၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ	
	၃	ရေပေးစနစ် အစီအစဉ်	✓			၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ	
	၄	ကျေးဇူးတင်ပေးရေး အစီအစဉ်	✓			၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ	
	၅							
လူမှုစီးပွား (ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခရီးဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်း)	၀	ပညာရေးအဖွဲ့အစည်း	✓			၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ	
	၂	ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အစည်း	✓			၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ	
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (ရေလိုချော/ရေပေး နှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံအဖွဲ့အစည်း)	၀	ရေလိုချော/ရေပေး အဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/တံတား/ရေလိုချော/ရေပေး)	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	ကော်မတီဝင်များ	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							

ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပြန်စာ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ရက်စွဲ	အထောက်အပံ့အကူအညီ (လ.ပ.ဖ.က)	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအောက်အဖွဲ့အစည်း (လမ်းကား၊ ဝေဖန်ရေး၊ ရေပေးစနစ်)	၀	မိမိ၏ မိမိ၏ အဖွဲ့အစည်း		✓		၂၀၂၀	၀၅၀	
	၂	ကျေးရွာ ချင်းအဖွဲ့အစည်း		✓		-	-	
	၃	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း		✓		-	-	
	၄	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း	✓			-	-	
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်း (ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာ အထောက်အပံ့အကူများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း		✓		-	-	
	၂	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း		✓		-	-	
	၃							
	၄							
	၅							
သက်တောင့်တော်ရာ (ပိုက်လိုင်း၊ ဝေဖန်ရေး နှင့် ဆိုင် သော အထောက်အပံ့အကူများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၀	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း		✓		-	-	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝအားဖြင့် လေ့ရှိသော ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (၄၄ နှင့် ၄၅ မှာ ဖော်ပြထားပြီး နံပါတ် ၄၄ နှင့် ၄၅ အောက်တွင် ဖော်ပြထားပြီး နံပါတ် ၄၄ နှင့် ၄၅ အောက်တွင် ဖော်ပြထားပြီး)	၀	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း		✓		-	-	
	၂	ကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်း		✓		-	-	
	၃							
	၄							
	၅							