

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
သမဝါယမနှင့်ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ဝါရှင်တန်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ခန့်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကြီး


မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၄
၂။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၅
၃။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း	၆
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ	၇-၈
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၉-၁၀
၆။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) ဇယား။	၁၁
၆-၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ	၁၁
၆-၂။ ကျေးရွာလူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ သုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံသုံးသပ်ချက်	၁၂
၆-၃။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံ	၁၃
၆-၄။ ရာသီခွင်ပြဇယားပုံသုံးသပ်ချက်	၁၃
၆-၅။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယား	၁၄
၆-၆။ ကျေးရွာတွင်းအဖွဲ့အစည်းများအကြားချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၄
၆-၇။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား	၁၅
၆-၈။ ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းပြဇယား သုံးသပ်ချက်	၁၅
၆-၉။ အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြပုံ	၁၆
၆-၁၀။ အရင်းအမြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုပြပုံ သုံးသပ်ချက်	၁၆

၆-၁၁။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယား	၁၇
၆-၁၂။ ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက်ဇယားသုံးသပ်ချက်	၁၇
၇။ ကော်မတီဝင်များနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၁၈
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	၁၉- ၃၃
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	၃၄-၃၇
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	၃၈- ၄၅
၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	၄၆- ၄၉
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၀ -၆၃
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၄

LIFT ၏နည်းပညာအကူအညီဖြင့် ရေးဆွဲထားသော ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်မှ အချက်အလက်များကို ကိုးကားအသုံးပြုထားပါသည်။

၁။ ဝဏ္ဏီနယ်မြေပုံ



၂။ ဓနိကျေးရွာအုပ်စုရှိ ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်
၁	ဓနိ	ကွင်းသုံးဆင့်
		သဲချောင်း
		ကျွဲကူးဆိပ်
		ဒိုးတန်း(၂)
		ဗျော့ချောင်း
		ကျောင်းကွင်း
		ထန်းတောင်
		ပြာတိုက်
		သရက်ပင်ကွင်း
		ဆိတ်ပြောင်ကြီး
		ပေါက်နက်ကျင်း
		သစ်ကောက်
		ကွင်းကြီး
		ရေစမ်းကြီး
		ကုန်းကြီး
		ဓနိ
		ဘိုမင်း
ကုလားချောင်း		

ကွမ်းကြီးကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း

ကွမ်းကြီးကျေးရွာသည် ၈ မြို့နယ် အရှေ့တောင် အရပ်တွင် တည်ရှိပြီး ၈ မြို့နယ် (၁၉၅၁) ခုနှစ် ဆုံး ကာလသည်။ အများအားဖြင့် ရေပန်း ခင်းကို အသုံးပြုကြပြီး ၈ မြို့နယ် အနီးပေမည် ၆၀၀၀ ၁၁ နှစ် နီးကပ်သည်။

ကွမ်းကြီးကျေးရွာသည် ဖန်တီးပေးသော ၁၅၃၀ ခုနှစ် နှစ်ပတ်ကွင်း အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးရွာ အမည်ပေးပေးပေးပေး ကွမ်းကြီးရွာ အနီးတွင် နှစ်ပတ်ကွင်း ကွမ်း ကျေးရွာ ပြင်ဆင်ပြီး ကွမ်းကြီးရွာ အမည်ပေးပေးသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာသည် မြန်မာနိုင်ငံအား အင်အားစွမ်းရည် အရှိန်ကောင်းကောင်း အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ သို့သော် ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။

ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အများအားဖြင့် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။

ကျေးရွာရှိ အများအားဖြင့် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။ ကွမ်းကြီးကျေးရွာတွင် အထက်တန်းတန်း ခံပါသည်။

၄။ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်

(၁)လူနည်းစုလူမျိုးစုအိမ်ထောင်စု

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
မရှိ	-	-	-	

(၂)ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများ

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၉	၄	၆	၁၀
မသန်စွမ်း	၂	၁	၁	၂

(၃) အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်း

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	နွား	ဈေးဆိုင်	ကျပ်စား
ဥယျာဉ်ခြံမြေ	ကြက်		
ကိုင်း	ဝက်		

(၄) ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	လယ်	ကိုင်း	တောင်ယာ	စားကျက်မြေ	နှစ်ရှည်စိုက်ခင်း	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေကန်	စက်ရေတွင်း/စိမ့်စမ်းရေသွယ်	ချောငှက်/သေချာငှက်

အရေအတွက်	၃၄	၉	၂၅	သီးသန့် မရှိ	၆.၁၅	မရှိ	၅	မရှိ	မရှိ
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာ ဂျီ	ဆိုင်ကယ်	စက်လှေ	စပါးကြိတ်စက်	ဈေးဆိုင်	မီးစက်		
အရေအတွက်	မရှိ	မရှိ	၆	၁၃	မရှိ	၃	၂		

(၅) ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	လယ်ထွန်စက်	ကျွဲ	နွား	ကြက်	ဝက်	ဆိတ်	လုပ်သား	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား
အရေအတွက်	၈	၁	၆	၃၀	၈၀၀	၁၈	-	၂၀	၃

(၆) ကျေးရွာရှိအသုံးပြုနိုင်သောအရင်းအမြစ်/ အချက်အလက်များ

အရင်းအမြစ်	ဆေးရုံ/ ဆေးခန်း	အ.မ.က/ အ.လ.က/ အ.ထ.က	ဈေး	မြေတူးစက်	လမ်းကြိတ်စက်	မြေသယ်ကား	ကွန်ကရစ် ဖျော်စက်
အရေအတွက်	ရှိ	ရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၅။ လူထုပေါင်းစုံပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)


အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာ လူမှုရေးပြ/ သယံဇာတပြ မြေပုံ (Social Map / Resource Map)	၆.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ သူ/သား များ	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေလယ်မြေ၊ စိုက်ခင်းများ စသော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် အရင်းအမြစ်များကို ဆွေးနွေးခြင်း
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၆.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာ သူ/သား များ	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာလူထု၏ ရာသီအလိုက်စိုက်ပျိုးရေး မေ့မော့ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန် ရာသီပွဲ တော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများ ဝင်ငွေရရှိမှု အခြေအနေများကို ကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြ သည်။
၃	ကျေးရွာ၏ညီစားပေး အစာအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၆.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၉	၁၁	၃၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက်အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတင်ပို့ပေးဆွဲခဲ့ကြသည်။

၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၆.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၁၀	၆	၁၆	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရရှိနေသော သောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာလူထုအကြား ဆက်စပ်နေမှုကို ထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၆.၁၀.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၉	၅	၁၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အစားအနားဆိုင်မှု၊ အဆင့်ခွဲခြားမှုကို ဖော်ထုတ်ခြင်း
၆	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၆.၁၀.၂၀၁၉	အမျိုးသားအုပ်စု၊ အမျိုးသမီးအုပ်စု	၁၉	၁၁	၃၀	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြား အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူ အခွင့်အရေး၊ ပညာ သင်ကြားနိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။


၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tool များ တစ်ခုချင်းစီ၏ သုံးသပ်ချက်များ

(၅-၁)ကွင်းကြီးကျေးရွာ၏ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံ



(၅-၂) ဓနိကျေးရွာအုပ်စု၊ ကွင်းကြီးကျေးရွာ မြေပုံသုံးသပ်ချက်

တည်နေရာ။	လောင်ဂျီတွဒ် ၉၄ ဒီဂရီ ၆၇ မိနစ်	လက်တီတွဒ်- ၁၇ ဒီဂရီ ၄၇ မိနစ်
----------	--------------------------------	------------------------------



(၅-၃) ရာသီခွင်ပြဇယား

ကွင်းကြီးများ	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်										13. ၁၀. ၂၀၁၉	
အင်္ဂါဂြိုဟ်အရာ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	သင်္ဂြိုဟ်	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ
ရာသီဥတု												
လယ်ယုတ်												
သောက်သုံးရေ												
ဝေငွေ/ထွက်ငွေ												
ကျွမ်းကျင်ရေး												
တပွဲတော်												


(၅-၄) ရာသီခွင်ပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ရာသီခွင်ပြ ဇယား

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- △ အဓိက လုပ်ငန်း (လယ်ယာလုပ်ငန်း)
- △ မိုးရာသီထိခံစားရမှု - ဝေငွေ ထွက်ငွေ မရွှေ့
- △ ရေရာသီထွက်ငွေ ၇ ပြိုင် မြှူနှောင်း သော်လည်း ဆွက်ငွေ များ
- △ အမျိုးသမီး များ သည်အမျိုးသား များ နှင့် လုပ်အားခ တန်ဖိုး
- △ တစ်ဦးတို့ တပေါင်းလမျှား အားလပ်
- △ အမျိုးသမီး များ အိမ်မှုကိစ္စများဖြင့် အချိန်ကုန်
- △ အမျိုးသမီးများ အားဝေငွေ ၇ အလုပ်အကိုင်များ ဖော်ထုတ်ပေးခြင်း ၊ အမျိုးသားများ နှင့်တန်းတူ လုပ်အားခ နှင့် အခွင့်အရေးများ ၇ ပြိုင် နှိုင်းကြောင်း ဆွေးနွေး "

(၅-၅) အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



(၅-၆) အဖွဲ့အစည်းများချိတ်ဆက်မှုပြဇယားသုံးသပ်ချက်

ပင်းပုံစံ သုံးသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေး ခြင်း နှင့် သုံးသပ်ခြင်း

- ကျေးဇူးတင်: (ဂေါ်ပဂအဖွဲ့, အမျိုးသမီးအဖွဲ့, ကျောင်းဆရာမတို့, ပျူဖွဲ့အဖွဲ့, ပရဟိတအဖွဲ့, အစည်းအစည်း, အဖွဲ့အစည်း, များပြားသည်။
- ဂေါ်ပဂ အဖွဲ့သည် အာသာရေး, အမျိုးသမီးအဖွဲ့, နှင့် ပျူဖွဲ့အဖွဲ့, ပရဟိတ အဖွဲ့ကို သည် အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ဆောင်ရွက်
- မြက်ကပ် အဖွဲ့များ (မြက်ကပ်, အဖွဲ့အစည်းများ: ချင်း, ရေချိုငါးထိန်းဆေးရေး, pact အဖွဲ့, ပညာရေး, များစွာ နှင့် ကျေးဇူးတင်မှုကို ခံယူသည်။
- မြက်ကပ်သည် ဖယ်ယာနိုင်မှုများကို အထွက် ရယူကာ အပေးခြင်း, pact အဖွဲ့သည် ငွေရငွေ ချေးယူမှုများ ဆောင်ရွက်သည်။
- ပညာရေး ချင်း နှင့် သည် ကျောင်း နိမ့်နှင့် ပတ်သက် သည် နိမ့် ဂုဏ်များ အား ဆောင်ရွက်သည်။

(၅-၇) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယား

ပြဋ္ဌာန်း လွယ်ကူမှုဇယား			၂၀၁၀-၂၀၁၉
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရ အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့်ပြေ	လယ် စိုက်ခင်း၊ သွပ်မိုး၊ ပျဉ်က၊ ပျဉ်ဆိး၊ ခက်ပျော့၊ နွား၊ ငါး၊ ငါး	၁၄	၂၈.၅၇%
အလယ် အလတ်	လယ် စိုက်ခင်း၊ ချိတ်၊ ပျဉ်က၊ ပျဉ်ဆိး၊ ခက်ပျော့၊ နွား၊ ငါး	၂၃	၄၆.၉၄%
ဆင်းရဲ	မြေယာမရှိ၊ ချိတ်၊ ချိတ်က၊ ပျဉ်ဆိး	၁၂	၂၄.၄၉%
စုစုပေါင်း		၄၉	၁၀၀%


(၅-၈) လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းဇယားသုံးသပ်ချက်

ပြဋ္ဌာန်း လွယ်ကူမှုဇယား


ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆုံးဖြတ်ခြင်း

- ဝေး၊ နှာတွင် နွား၊ ပါး၊ သောအိမ်ထောင်စု ၁၂၁ ခုရှိ နွားပါးသည် အကြောင်းမှာ နေ့စား အပူပေးစားများ ဖြစ်ခြင်း၊ မြေယာမရှိခြင်း၊ အရင်းအနှီး အတွက် ငွေကြေး အထောက်အပံ့ မရရှိခြင်း တို့ကြောင့် ဖြစ်
- အိမ်အခွဲရေးသည့် ၇၂ နှင့် အစားအစားများဖြင့် လုပ်ရကတွင် ဆင်းရဲ နွားပါး သူများပါဝင်လာ ဆောင် ရင်းတို့အား ဖယ်သည့် အချိန်များကို ရွေးချယ်ရမည်။
- ငွေ၊ ဝေဟင်၊ လုပ်ငန်း၊ လုပ်ငန်းများဖြင့် နွားပါး သူများအား ဝင်ငွေ ၇ ပြီးအောင် ထောက်ပံ့ ထားနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲ နွားတွင် ပျဉ်က၊ ပျဉ်ဆိး၊ ခက်ပျော့၊ နွား၊ ငါး ထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။


(၅-၉) အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြပုံ



(၅-၁၀) အရင်းအမြစ် ပိုင်ဆိုင်မှုပြပုံ သုံးသပ်ချက်



(၅-၁၁) ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်



(၅-၁၂) ကျား/ မရေးရာ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

ဆေးနွေးခြင်း နှင့် ဆေး ခဲခြင်း

△ အမျိုးသမီးများ သည် အိမ်ဖွဲ့နိစ္စများတွင်သာ အဆိုကုန်နေတတ်ပြီး ဝင်စေရဖို့ ဦးဆောင် နိုင်ဖို့၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်နိုင်ဖို့နှင့် လူမျိုးရေး: လူငယ်: များတွင် ပါဝင်နိုင်ဖို့ ထို့ မှာ အာပျဉ် အားနည်းသည်။

△ အမျိုးသမီးများ အား ဖွဲ့-ဖြိုးရေး: လူငယ်: များတွင် ဦးဆောင်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက် များ ချမှတ်နိုင်အောင် လက်တွဲ နှစ် ဘက်ထူ ဖြစ်:၊ ခွမ်း: ဆောင်ရွက် ဖြစ် တစ်ရေး: သတ် တန်းများ ဖို. ချခြင်း ဖြစ် ခွမ်း: ဆောင်ရွက် ဖြစ် ဖား: လာအောင် ပြုလုပ်သင့်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



၈။ (က) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရှယ်ယာ	ကျေးရွာတစ်ရွာသို့	ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး	သွားရောက်သောအခါ
လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးလှမြင့်	၀၉-၈၄၅၅၁၆၅၄၀	ဦးစိုးသူ	
ပြည်နယ်၊ခရိုင်၊မြို့နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၂	၃	၈၉	ကျေးရွာ ကုန်းကြီး

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၅၃၆	၅၁	ဘာသာ (၁) - ၄၃	၅၁
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
ပသန်ရွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၈		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၅၃၆	၈၁	၇၉
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစုစု	၄၉	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
မူကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>

လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ကြီးစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်----- / မသိပါ ၂၀၂၄

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ၃ မိုင် မိုင်----- / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ၁၀ မိနစ် ----- ၁ နာရီ

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား ၁၀ မိနစ် ----- ၂ နာရီ

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဟုမရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုလုပ်ငန်းစဉ်များမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စာရင်းစွဲဖွဲ့ (ပျိုးကျေးဒဂုန်အစည်း)

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ဟု ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးပြေဖြူ

လက်မှတ်  နေ့. ၂၃. ၁၂. ၂၀၁၃

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစိုးသူ

လက်မှတ်  နေ့. ၂၃. ၁၂. ၂၀၁၃

၈။ (ခ) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ယာနှင့်ရွာ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။ ...

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦး ဘိုင်း ဖြင့် ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၄	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် Daw Wai Wai Hleingkyi
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး Rakhine	မြို့နယ် Gwa	ကျေးရွာအုပ်စု Dani
		ကျေးရွာ Kwin Kyi

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကျယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၉	ဘာသာ(၁) - မြန်မာ	၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	ကျား - ၁ ၀ - ၁ ၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁ ၈ - ၄ ၁ ၀ - ၇		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၇	၈၈	၁၆၅

လူမျိုးစု (၁)-----	၇၃	၈၈	၁၆၅
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၄၅	၄	၄၆

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input checked="" type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်စီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါပုံကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း တွန့်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ၆၅ လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ဝိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁ / မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /

အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ / မော်တော်ဆိုင်ကယ် / ခြေလျင် / လား / မော်တော်ဘုတ် /

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း ရေကြီးကျေ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာအုပ်စု ဝန်ထမ်းများ

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးမင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် Dan Wai Hlaing

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၆.၁၀.၂၀၁၉

၈။ (ဂ) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်မှတ်
 ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းမြင့်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ခင်မေထက်စော်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၃၉	မြို့နယ် ၇	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၅
		ကျေးရွာ ကွေ့ကြီး

တား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ၇၃၉	၄၉	ဘာသာ(၁) ၅၃	၄၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၇	၈၆	၁၆၃

လူမျိုးစု (၁) ၄၂၄	၇၅	၈၆	၈၃
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၄	၄၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်	
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>

အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	✓
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ပီးသမား	<input type="checkbox"/>
မူကြံချုပ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ၆၇ လမ်း

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပိုင်းပါ
 စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူပေးသည့်ကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပေးသည့်ဓနိအကွာအဝေးသနည်း? ပိုင်း ၃ / မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူပေးသည့်လမ်းကွေ့တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 မြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ၆၅
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ၆၅

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြေကွဲခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကူးစက်မှုဖြစ်ပွားနိုင်ပါသလား။

ဟုတ်ပါ မဟုတ်ပါ ရှိလျှင်ခေါင်းဖြည့်ပါ။ မရှိပါ။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) အိမ်ခြံမြေအဖွဲ့

(၂) ရွာသူရွာသားအဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဟုတ်ပါ မဟုတ်ပါ

ကျေးရွာခေါင်းစောင်

လူထုဝန်ထမ်းဆောင်ရေးအဖွဲ့

အမည် ဦး သိန်းမင်း

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၆. ၂၀. ၂၀၂၀

အမည် မောင်မောင်မောင်

လက်မှတ် [Signature] ဇူလိုင် ၂၆. ၂၀. ၂၀၂၀

၈။ (ဃ) ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တိုင်မိတ်ဆက်စီမံရမည့်စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးအောင်မြင့်၊ ဦးစိုးထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် -	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်မေထက်ဝေ
ဖြည့်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ၇၂၉	မြို့နယ် ၇	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆
		ကျေးရွာ ကွဲ၊ မြို့

ကား လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁)---ဗမာ---	၄၉	ဘာသာ(၁)---ဗုဒ္ဓ---	၄၉
လူမျိုးစု (၂)-----		ဘာသာ(၂)-----	
လူမျိုးစု (၃)-----		ဘာသာ(၃)-----	
လူမျိုးစုရော-----		ဘာသာရော-----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၇၇	၈၆	၁၆၃

လူမျိုးစု (၁)-ရခိုင်	၅၇	၈၆	၁၆၃
လူမျိုးစု (၂)-----			
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၅	၄	၄၉

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ)ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>

လက်ထပ်ခြင်းအရပ်	၂၀၁၅	၂၀၁၆	လက်ထပ်ခြင်းအရပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပုံစံ	၂၁	<input type="checkbox"/>
အလုပ်ထပ်ခြင်းအရပ်	၂၀၁၆	၂၀၁၇	အလုပ်ထပ်ခြင်းအရပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထပ်ခြင်းအရပ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၂၀၁၆	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား			အခြား			အခြား		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (ဆောက်ပါမိန့်ကိုရိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာခွဲခြားမှုပုံစံချက်

- (၁) လူထုပေါ်ပြူးစီမံကိန်းမတော်တို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာခွဲခြားမှု ပုံစံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ဒါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပုံစံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤပုံစံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၇/မသိပါ
- (၄) ဤပုံစံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြို့နယ်သည်/မမြို့နယ် /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပုဂံမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပုဂံအထိခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ဝိုင် ၂- /မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပုဂံအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ၆၂၆၆၆၀၀၀၂၀၆
- မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား ၆၂၆၆၆၀၀၀၂၀၆

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြော်ငြမ်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ (ရေကြီး၊ ရေလျှံ)-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေစိုက်ရေးအဖွဲ့-----

(၂) ရေအိုင်အဖွဲ့-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း


ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးအိန်မြင့်ဦး၊ ဦးအိန်ဇွန်၊

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၂၁

အမည် ဒေါ်မေထက်ဇော်

လက်မှတ်  ဇန.စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၂၁

၉။ (က) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပုံစံ၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ငြိမ်သက်စွာ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးစိုးသိန်း
 နေ့စွဲ ၂၃/၂၄ . ၁၂ . ၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/ခရိုင်၊ ရန်ကင်း၊ မြို့နယ် ၇၊ ကျေးရွာအုပ်စု ၉၅၊ ကျေးရွာ လှိုင်ကြီး

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ဝေပိုင်း	အိမ်ထောင်စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၂၃.၁၂.၂၀၁၈	၂၃.၁၂.၂၀၁၈	၂၄	၁၉	၃၁	၄၁	ရန်ကင်း	၅၁	၉၀.၇၈%
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု ဦးစီးဌာန စီမံခန့်ခွဲရေးအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့	၂၄.၀၂.၂၀၁၈	၂၄.၀၂.၂၀၁၈	၂၄	၁၅	၃၂	၃၉	ရန်ကင်း	၅၁	၉၂.၅၅%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၃.၁.၂၀၁၉	၃.၁.၂၀၁၉	၄၂	၂၆	၆၈	၆၈	ရန်ကင်း	၆၈	၁၀၀%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၉။ (ခ) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ- ၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လည်ညွှန်းချက် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - Uthar Khai Khai Hlaing (CF)			
နေ့စွဲ	၁၇.၁၀.၂၀၂၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပါ	<input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ခြည်နယ်/တိုင်း	Rakhine	မြို့နယ်	Gwa
ကျေးရွာအုပ်စု	Uthar	ကျေးရွာ	Kwin Gyit

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ဝေပိုင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.၁၀.၂၀၂၉	၆.၁၀.၂၀၂၉	၁၇	၁၀	၂၇	၇၃၆ ၂၇	၅၉	၅၅.၁၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၂၀၂၉	၇.၁၀.၂၀၂၉	၁၇	၁၀	၂၇	၇၃၆ ၂၇	၅၉	၅၃.၀၆%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၉.၁၀.၂၀၂၉	၉.၁၀.၂၀၂၉	၁၂	၁၉	၅၁	၇၃၆ ၅၁	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထောင်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထောင်ဖော်ရေး								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးဆွဲအစည်းအဝေး								

၉။ (ဂ) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းအမျိုးအမည် တော့ရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းကြည့်ရှုရန်		သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများ		စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီကြီးထွားရေးစံနှုန်းနှင့် တော့ရွာအုပ်စု	
စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီကြီးထွားရေးစံနှုန်းအရ - ၁၅၊ ၆၈ ထက်စက် CCF ၇၊ ၆၅၊ ၃၂၊ ၆၅၊ ၃၅၊ ၆၅၊ ၃၅					
စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	၁၅. ၁၁ - ၂၀၂၀	စက်ဝန်းအမျိုးအမည် <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	ရခိုင်	မြို့နယ်	၇	တော့ရွာအုပ်စု	ခါ
တော့ရွာ	ကွမ်းကြီး				

စီမံကိန်းအဆင့်အမျိုးအမည်	စီမံကိန်းအမျိုးအမည်		အစဉ်အဆင့်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် ဝေ့	ပြီးဆုံးသည့် ဝေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမှုစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမှုစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ တော့ရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်	၂၀၂၀-၂၀၂၀	၂၀၂၀-၂၀၂၀	၃၅	၁၂	၄၅	ရခိုင်၊ ၄၅	၄၅	၁၁၀%
၂။ တော့ရွာအုပ်စု နှင့် စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်	၁၁-၁၁-၂၀၂၀	၁၁-၁၁-၂၀၂၀	၄၇	၁၂	၄၅	ရခိုင်၊ ၄၅	၄၅	၁၁၀%
၃။ တော့ရွာအုပ်စု လူဝင်မှုစုအစဉ်အဆင့်	၂၀၂၀-၂၀၂၀	၂၀၂၀-၂၀၂၀	၁၁	၉	၂၀	ရခိုင်၊ ၂၀	၄၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်း စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစဉ်အဆင့်			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်								

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	စက်ဝန်း(၁)	စက်ဝန်း(၂)	စက်ဝန်း(၃)	စက်ဝန်း(၄)	စက်ဝန်း(၅)	စက်ဝန်း(၆)	စက်ဝန်း(၇)	စက်ဝန်း(၈)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံကိန်းအစဉ်အဆင့်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ဖြေဆိုခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ဖြေဆိုခြင်း								
၆.၃။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် လျာထားအစီအစဉ် ဖြေဆိုခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ဖြေဆိုခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစဉ်အဆင့်	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစဉ်အဆင့် ပထမဇယား								
၇.၂။ အစဉ်အဆင့် ဒုတိယဇယား								
၇.၃။ အစဉ်အဆင့် တတိယဇယား								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အဆင့်								
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အဆင့်								

၉။ (ဃ) စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂) (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ညှိနှိုင်းညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးပိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ခင်စံသာဝက ရေကန် (၄၇)	
နေ့စွဲ ၁၈.၁၀.၂၀၂၁	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြံပိတ် <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) ✓စက်ဝန်း(၄)
ပြင်ဆင်/တိုင်း ၅၂၆	မြို့နယ် ၇
ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃	ကျေးရွာ ကွေ့ (၆)

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အဆင့်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုမဲရမိန်း	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်အစဉ်အဆင့်	၁၈.၁၀.၂၁	၁၈.၁၀.၂၁	၃၃	၁၂	၄၅	၅၂၆ ၄၅	၄၅	၈.၅၄%
၂။ ကျေးရွာစွဲ ခြံမူရုံ စီမံကိန်းစေ့ဆုံခြင်း အစဉ်အဆင့်	၁၈.၁၀.၂၁	၁၈.၁၀.၂၁	၃၃	၁၂	၄၅	၅၂၆ ၄၅	၄၅	၈.၅၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစဉ်အဆင့်	၂၅.၁၀.၂၁	၂၅.၁၀.၂၁	၁၈	၉	၂၇	၅၂၆ ၂၅	၄၅	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းစေ့ဆုံရေးနှင့်အကောင်အထောင်အတည်စက်ရောက်မတီအိ စီမံကိန်း ဝန်ဆောင်မှုအစဉ်အဆင့်			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ်								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

၁၀။ (က) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်	အဆင့်(၃)	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးများအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။
လူထုစည်းရုံးရေးများ/ဝန်ထမ်း အမည်	မြို့နယ်	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ . ၂၃. ၅၂. ၂၀၅၈	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဧကစက်ဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်	၁ ဧကစက်ဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်
၂ ကံကားမကောင်းဖြစ်ခြင်း	၂ ကံကားမကောင်းဖြစ်ခြင်း
၃ လမ်းမကောင်းဖြစ်ခြင်း	၃ လမ်းမကောင်းဖြစ်ခြင်း
၄ လူမှုစီးပွားမရှိခြင်း	၄ လူမှုစီးပွားမရှိခြင်း
၅	၅
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဧကစက်ဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်	၁ ဧကစက်ဝိုင်းပတ်ဝန်းကျင်
၂ ကံကားမကောင်းဖြစ်ခြင်း	၂ ကံကားမကောင်းဖြစ်ခြင်း
၃ လမ်းမကောင်းဖြစ်ခြင်း	၃ လမ်းမကောင်းဖြစ်ခြင်း
၄ လူမှုစီးပွားမရှိခြင်း	၄ လူမှုစီးပွားမရှိခြင်း
၅	၅
၆	၆
၇	၇
၈	၈
၉	၉
၁၀	၁၀

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ဆွယ်ကမ်းလမ်းရေး	(ကျား + မ)	၅၀၀၀၀၀၀	၁၆၀
၂	ဒေသကျွန်းလွှမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး	(ကျား + မ)	၄၀၀၀၀၀၀	၁၆၀
၃	ရွာခြမ်းဆက်ကားပြင်ခြင်း	(ကျား + မ)	၇၀၀၀၀၀၀	၁၆၀
၄	ရွာတွင်းလမ်းဆေးခြင်း	(ကျား)	၈၀၀၀၀၀၀	၁၆၀
၅				
၆				
၇				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆက်သွယ်ရေးအင်္ဂါတိုင်	အမျိုးသမီး	အခြား စီးပွားရေး
၂	ဝန်ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများ	"	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမိုးမိုးမိုး လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၄.၁၂.၂၀၁၈

၁၀။ (ခ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဦးစီးဌာန	အသင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အရည်အသွေးပြီးဆုံးသောအခါ	ကျေးရွာစီမံကိန်း
အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - Daw Win Win Hlaing (CF)		
နေ့စွဲ - ၁၉. ၁၀. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအား အမှတ်ကြိမ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
ဖြည့်နှယ်/ဆိပ် - Rakhine	မြို့နယ် - Gwa	ကျေးရွာအုပ်စု - Dgan
ကျေးရွာ - Kwin Gyi		

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြည့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
သောက်ရေ သန့် မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် ချိန်မြှုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ
စက်သွယ်ရေး မကောင်းသဖြင့် သောင်းကျက်စားစား မရှိနိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ
ရွာရှင်၊ စက် တံတား မကောင်း သဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ
ရွာရှင် လမ်း မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ မရှိနိုင်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ
လျှပ်စစ်မီး မရှိသောကြောင့် လူနေမှုအဆင်မပြေပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		
သန့်ရှင်းသော သောက်ရေ ရရှိလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ
ချိန် ပျိုးရေး ခုနစ်ပညာများ ထွန်းကားလာမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ
လျှပ်စစ်မီး ရှိလာလျှင် ဖြစ်စားလာဖြင့် ပညာရေး အဆင့်မြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ
လမ်းကောင်းပါက ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးပြီး သောအခါအားဖြင့်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ
ရွာရှင် စက် တံတား ကောင်းမွန် လာရမည်	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> မိကျား+မ

က။ လူထုထုတ်ပြန်ခံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ(အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပေးစွမ်းရည်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာဖွံ့ဖြိုး ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ငန်း	ကျား + မ	လမ်း ဖွံ့ဖြိုး အကျိုးစီးပွား	၉၂၂၀၀၀၀	၇၇	၈၈	၁၆၅
၂	ရွာလမ်း ဖွံ့ဖြိုး ရေး	ကျား + မ	ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂၅၀၀၀၀၀	၇၇	၈၈	၁၆၅
၃	စိမ်းစမ်း ရေအသောက် ဖြန့်	ကျား + မ	ကျေး ရေရေး	၇၀၀၀၀၀	၇၇	၈၈	၁၆၅
၄	ရွာဖွံ့ဖြိုး စာမေးကား ဖွံ့ဖြိုး တိုးချဲ့ ဖြန့်	ကျား + မ	လမ်း ဖွံ့ဖြိုး အကျိုးစီးပွား	၈၀၀၀၀၀	၇၇	၈၈	၁၆၅
၅							

ခ။ လူထုထုတ်ပြန် ခံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကုန်သွယ်ရေး စောင့်ရှောက်ရေး	ကျား + မ	ကဏ္ဍ
၂	ရွာလမ်း ဖွံ့ဖြိုး ရေး- ရေ ဖွံ့ဖြိုး စောင့်ရှောက်ရေး	ကျား + မ	ရွာဖွံ့ဖြိုး ရေး
၃	ရွာဖွံ့ဖြိုး ဖွံ့ဖြိုး	ကျား + မ	likelihood
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်စန္ဒာဖြူ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၂၁

၁၀။ (ဂ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှတ် အထောက်အကူပြု	အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစဉ်အပေးပြီးဆုံးသောအခါ ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>သီရိစောထွန်းစော် (CF)</u>		
နေ့စွဲ <u>၁၆.၁၅.၂၀၂၀</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>ရခိုင်</u>	ဦးနယ် <u>၅</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကျေးရွာ</u>
ကျေးရွာ <u>ကွေးကြီး</u>		
<p>က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)</p> <p style="text-align: center;">အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ</p>		
<u>ဘောက်ရေသန့် မရှိသဖြင့် ရေနံ့မာ၏၊ အမွှာအိမ်မှ ရေအနံ့</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<u>ကုက္ကဋ်၊ လစ်၊ မရောင်း၊ သဖြင့် အွား၊ လာရန် ခက်ခဲမှုရှိသည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<u>ကျပ်ဆစ်ဖိုးစာ ပြုသောကြောင့် လူနာမှု အသင့်ရှိပုံ၊ လူနာပါသည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<u>ရွာဖွဲ့၊ ဆက်တိုက်၊ မရောင်း၊ သဖြင့် အွား၊ လာရခက်ခဲပါသည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<u>ဆက်သွယ်ရေး၊ မရောင်း၊ သဖြင့် သား၊ အသွယ်အလားမရှိခြင်း။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<p>ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။</p> <p style="text-align: center;">အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ</p>		
<u>၁၁နံ့ရှင်း၊ ဆော့ဆောက်သုံး၊ ရေ ၇၅ လာမည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<u>ခွက်ခြင်း၊ ဆက် တိုက်၊ ရောင်း၊ ချွန် လာမည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<u>ဆက်သွယ်ရေး၊ မရောင်း၊ ချွန် လာမည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<u>ဝတ်၊ ရောင်း၊ ပါက ရွေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးပြီး ဝတ်သွား သို့မဟုတ် လူပျံ့ထူထွာ ကျောင်း၊ ချွန် ပါမည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ
<u>ကျပ်ဆစ် ဖိုးစာ ပြုသောကြောင့် လူနာမှုအသင့်ဖြင့် မာ၊ လာမည်။</u>	<input type="checkbox"/> ကျား	<input type="checkbox"/> မ ၂၈ ကျား+ မ


၈။ လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်း တွဲဖက်လမ်း	က + မ	လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေး	၈၅၀၀၀၀	၇၇	၈၆	၁၆၃
၂	ဆိပ်ကမ်း	က + မ	မီးလျှပ်စီး	၇၀၀၀၀၀	၇၇	၈၆	၁၆၃
၃	စိုက်ပျိုးရေး အတွင်း အခြေခံ	က + မ	ရေသွယ်ရေး	၁၅၀၀၀၀၀	၇၇	၈၆	၁၆၃
၄	ရွာတွင်း ဆက်သွယ်ရေး အခြေခံ	က + မ	အမှတ်တံဆိပ်	၁၀၀၀၀၀၀	၇၇	၈၆	၁၆၃
၅	ဘက်စုံ သုံးစွဲရေး	က + မ	အမှတ်တံဆိပ်	၉၅၀၀၀၀၀	၇၇	၈၆	၁၆၃

၉။ လူထုဝဟ်ပြု စီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွက်တိုင်း စောက်လှော်ရေး	က + မ	အခြေခံ
၂	အိတ်ဖျါ ရေ၊ နည်း ယူစားအားပေးရေး	က + မ	အိတ်ဖျါ ရေ
၃	ရေ၊ မြေ၊ ရေ၊ သစ်တော	က + မ	ရေ၊ မြေ၊ ရေ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဦးကျော်မြင့် ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၁၆.၁၀.၂၀၂၀ -----

၁၀။ (ဃ) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃) (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)



ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှိုက်ဖျက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။		ကျေးရွာစီမံကိန်း
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ခေဇ်မထက်မောင်</u> (၄၄)		
နေ့စွဲ <u>၁၈. ၁၀. ၂၀၂၁</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ဖြည့်နယ်/တိုင်း <u>ရခိုင်</u>	ဦးနယ် <u>၃</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခို</u> ကျေးရွာ <u>ကွဠ၊ ငြိ</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
လမ်း၊ မကောင်း၊ သဖြင့် ဘွား၊ လာရခက်ခဲ သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ
ဘောက်ရေသင့်၊ မရှိသဖြင့် ကျွန်း၊ မောရ၊ အတွက်အားခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ
ကျွတ်စစ်ဖို့၊ မရရှိသောကြောင့် လူနာမှုအားဆုံးပိုမို ကျေနာသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ
ရွာရွာ၊ ဆက်တိုက်၊ မကောင်း၊ သဖြင့် ဘွား၊ လာရခက်ခဲသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ
ခွန်၊ မစားဘဲ မရှိသဖြင့် အသည်၊ အားဝ၊ မြေလှုပ်ရန် ခက်ခဲ သည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ

ခ။ မှိုက်ဖျက်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်ဖျက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောမှိုက်ဖျက်ချက်များ	
လမ်း၊ ကောင်း၊ မြန်လာပါက ခေ သာအားသိ၊ မှိုက်ဖျက်လျှပ်ကူးကြားကုန်း၊ ချ နိုင်မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ
သင့်၊ ရှင်၊ စောစောသားသွား ရေရရှိလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ
ရွာရွာ၊ ဆက်တိုက်သား၊ ကောင်း၊ မြန်လာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ
ကျွတ်စစ်ဖို့၊ ရရှိသဖြင့် လူနာမှုအားဆုံးမာ၊ လာဖို၊ သားလူအား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ
ခွန်၊ မစားဘဲ ရရှိ သဖြင့် အသည်၊ အားဝ၊ ကောင်း၊ မြန်-ဗွာမြေလှုပ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ဖါ ကျား + မ

လာနိုင်မည်။


၈၂ ဂျပန်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှု အစည်းအဝေး (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ် ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အချိန်ကြာ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ရန်ပုံငွေ ကျန်ကျ ဝန်ထုပ်	အကျိုးအမြတ်ရှင်းချက်၊ နှစ်စဉ်အစီအစဉ်		
					၂၀၁၄	၂၀၁၅	၂၀၁၆
၁	ပျံ့နှံ့ခြင်း ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း	၈၁ + ၀	၂၀၁၄.၂.၂၅	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၅၇	၈၆	၃၆၇
၂	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း	၈၁ + ၀	၂၀၁၄.၂.၂၅	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၅	၈၆	၃၆၇
၃	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း	၈၁ + ၀	၂၀၁၄.၂.၂၅	၂၅,၀၀၀,၀၀၀	၇၅	၈၆	၃၆၇
၄	ပျံ့နှံ့ခြင်း ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း	၈၁ + ၀	၂၀၁၄.၂.၂၅	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၅	၈၆	၃၆၇
၅	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း	၈၁ + ၀	၂၀၁၄.၂.၂၅	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၇၅	၈၆	၃၆၇

၈၃ ဂျပန်ပိုင်ဆိုင်မှုပိုင်ဆိုင်မှု အစည်းအဝေး (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးအမြတ် ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးဇူးအတွက် ဦးစားပေး ဖြန့်ဖြူး တက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အချိန်ကြာ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျံ့နှံ့ခြင်း ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း	၈၁ + ၀	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း
၂	အိမ်ထောင်ရေး ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း		
၃	ပျံ့နှံ့ခြင်း ဝန်ထုပ်ပေးခြင်း	၈၁ + ၀	Livinghoods
၄			
၅			

ခေါင်းစဉ်အားဖြင့်၊ ကျေးဇူးပိုင်ဆိုင်မှုအစီအစဉ်အကျဉ်းချုပ်ကိုဖော်ပြပါ။

အစည်းအဝေး - ၂၀၁၆.၁၂.၁၅ - လက်မှတ်  - ၀၄.၅.၁၁.၂၀.၂၀၁၆

၁၁။ (က) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ပထမနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - မြအောင်အောင် / မြိုးခွေးသူ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၉	ပြည်နယ်/ခရိုင် ကျွန်းဘော် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာင်ပြသသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်)	စုစုပေါင်း	
ထန်းတောင်	ရွာခြင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်	၅၂၈၀ x ၁၂ x ၂	၉၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၈၀၀၀၀၀/-				၈၀၀၀၀၀/-
ခွေးကုန်း (၂)	ရွာခြင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်	၅၂၀၀ x ၁၂ x ၂	၅၈	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၅၀၀၀၀/-				၅၅၀၀၀၀/-
သရက်ပင်လွင်	သစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေး		၁၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၃၀၀၀၀၀/-				၃၀၀၀၀၀/-
ပြာကွက်	တံတားပြင်ခြင်း	၃၀ x ၈ x ၁၀	၂၃၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၆၀၀၀၀/-				၅၆၀၀၀၀/-
ဆိတ်လျှော်ကြီး	ရွာခြင်း ဆက်လက် ဆောင်ရွက်	၃၀၀၀ x ၁၂ x ၁၂	၉၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၆၀၀၀၀၀/-				၆၀၀၀၀၀/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် - **မြအောင်အောင်** လက်မှတ် ရက်စွဲ **၃.၁.၂၀၁၉**

အေးဦးရွှေမာရ် လက်မှတ် - **ဦးမောင်**

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - မြိုးခွေးသူ / မြိုးခွေးသူ	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)
နေ့စွဲ ၃.၁.၂၀၁၉	ပြည်နယ်/ခရိုင် ကျွန်းဘော် ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုစာင်ပြသသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်)	စုစုပေါင်း	
ကျွန်းကြီး	ရေပေးစနစ် ဆောက်လုပ်ခြင်း	၈၂၀၀ x ၅၀၀၀	၂၁၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၅၀၀၀၀၀/-				၅၀၀၀၀၀/-
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် - **မြအောင်အောင်** လက်မှတ် ရက်စွဲ **၃.၁.၂၀၁၉**

အေးဦးရွှေမာရ် လက်မှတ် - **ဦးမောင်**

၁၁။ (ခ) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TFကိုယ် အတည်ပြုရာတွင် ကျေးရွာစီမံကိန်းပဏာမလက်မှတ်ရေးထိုးမှု၊ အသုံးပြုစာချုပ်အား ပြည့်စုံအောင်ပြင်ဆင်ရမည်။ ပြန်လည်အား ပြည့်စုံရာတွင် ပြန်လည်က တွေးရွာအုပ်စုဖွဲ့စည်းတက်ရောက်မှုများတွင် TPIC သို့မဟုတ်ရွေးချယ်မှုအတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေ ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာထောင်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရောင်းရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့မဟုတ်အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။

လုပ်ထုတ်မှုစာချုပ်/လက်မှတ်အမည် (U Htet Myet Thu CCF) (Dooe Wlai Wlai Hlaing CCF)

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၅ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းပေးပါ။(၇)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ရွေးချယ်ခွင့် Rakhine နိုင်ငံ - ငယ် - ကျေးရွာအုပ်စု Daini

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်းတိုက်ရိုက်အ တန်ဖိုးထားခွင့်ရှိသူများ	အဆိုပြုထားသည့်အမျိုးအစား	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(မပါ/ပါ)	စုစုပေါင်း
ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု ၂၀၀၀ ဧက (မြေတာ) ဝင်း	2000' x 6' x 4'	57	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2,200,000			2,200,000
ကျွန်းဆိပ်	ကျွန်းဆိပ်	6' x 6' x 8' (Overhead Tank)	85	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2,000,000			2,000,000
မိုး	မိုး	5300' x 10' x 2'	238	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2,000,000			2,000,000

ကျေးရွာအုပ်စု	ကျွန်းဆိပ်	5300' x 12' x 3'	141	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2,000,000			2,000,000
ကျွန်းဆိပ်	ကျွန်းဆိပ်	6' x 18' H	48	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2,200,000			2,200,000
ကျွန်းဆိပ်	ကျွန်းဆိပ်	6' x 18' H	76	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2,500,000			2,500,000
ကျွန်းဆိပ်	ကျွန်းဆိပ်	800' x 10' x 6"	165	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2,200,000			2,200,000
ကျွန်းဆိပ်	ကျွန်းဆိပ်	6' x 18' H	70	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	2,200,000			2,200,000
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းပဏာမလက်မှတ်ရေးထိုးမှုအမည် ဦးစောမြင့် လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၀.၂၅

ရွေးချယ်ခွင့် ၂၅

၁၁။ (ဂ) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းစာတမ်းစာတမ်းစာတမ်းမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မှောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ခေါ်လှလှ(ဇွန် TF)

နေ့စွဲ - ၂. ၁၂. ၂၀၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရခိုင် | ငြိမ်း - ၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ခရိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ဆိပ်ဖြောင်ကြီး	ဝဘောက်ရေတူး (၂၅ တူး)	၆'၄" x ၁၈'	၆၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ	၇,၀၀၀,၀၀၀			၇,၀၀၀,၀၀၀
တန်း ကောင်	တူးဖော်ခြင်း (၂၅ တူး)	၆'၄" x ၁၈'	၇၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ	၇,၀၀၀,၀၀၀			၇,၀၀၀,၀၀၀
သဂုဏ်ပင်ကွင်း	ပွဲတင် ကွန်ကရစ် လမ်းခင်းခြင်း	၅၇၀' x ၁၀' x ၆"	၉၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ	၉,၀၀၀,၀၀၀			၉,၀၀၀,၀၀၀
ဗိုတန်း	KG ကျောက် အောက်လှေခြင်း	၃၀' x ၃၀' x ၁၅'	၅၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ	၉,၀၀၀,၀၀၀			၉,၀၀၀,၀၀၀
ကုန်းကြီး	ဘက်စုံတူးဖော် မှ အောက်ဆောက် လှေခြင်း	၄၀' x ၃၀' x ၁၅'	၁၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ	၁၀,၀၀၀,၀၀၀			၁၀,၀၀၀,၀၀၀

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခေါ်လှလှလှ လက်မှတ် ၇ ရက်စွဲ ၂. ၁၂. ၂၀၂၀

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ရွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF ဝန်ထမ်း အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းစာတမ်းစာတမ်းစာတမ်းမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မှောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ခေါ်လှလှ(ဇွန်)

နေ့စွဲ - ၂. ၁၂. ၂၀၂၀

ပြည်နယ်/တိုင်း - ရခိုင် | ငြိမ်း - ၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု - ခရိုင်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	
ပြာဝိုက်	မြေရာကျောက် ရေရင်းဖမ်း	၁၂၀၀' x ၉' x ၃'	၂၂၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ	၁၀,၅၀၀,၀၀၀			၁၀,၅၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ ဇ/ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ခေါ်လှလှလှ လက်မှတ် ၇ ရက်စွဲ ၂. ၁၂. ၂၀၂၀

၁၁။ (ဃ) ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) (စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ရောက်ရှိပြီး ဤပုံစံအား ပြည်ထောင်စုအဆင့်သို့ရောက်ရှိပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအခြေခံထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ခေတ္တမထင်စော (၂၂)၊ ခေတ္တ လဲ့ လဲ့ (အဖို့ CTF)**

နေ့စွဲ **၃၀.၁၀.၂၀၂၁** စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (V) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **ရှမ်း** ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး **၇** ကျေးရွာအုပ်စု **ခနီ**

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ခနီ	တက်စု ၁၃၊ ဒိုင်း မ	၄၀' x ၃၀' x ၂'	၂၀၁	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၅၀၀၀၀၀	-	-	-	၁၅၀၀၀၀၀
ဣန္ဒာရီ	ရွာတွင်း၊ ဖြိုး၊ ခင်း၊ လမ်း	၁၀၀' x ၁၀' x ၁'	၈၇	<input type="checkbox"/> ကား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀	-	-	-	၁၀၀၀၀၀၀
ထူလာ၊ ရေချင်း	ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ လှော်ကန်၊ ခင်း	၈၅၀' x ၆၆' x ၆'	၁၂၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၂၀၁၁၅၅၀	-	-	-	၁၂၀၁၁၅၅၀
တွင်း၊ ဇွဲ	ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ လှော်ကန်၊ ခင်း၊ ခင်း	၆၅၅' x ၆၆' x ၆'	၁၆၃	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၁၆၇၆၅၅၀	-	-	-	၁၁၆၇၆၅၅၀
ဘို၊ ဇွဲ	ရွာတွင်း၊ လှော်ကန်၊ ခင်း	၄၀၀' x ၆၆' x ၆'	၅၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	၅၆၆၆၅၅၀	-	-	-	၅၆၆၆၅၅၀

ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ **ခေတ္တမထင်စော** အမည် **ခေတ္တ လဲ့ လဲ့** လက်မှတ် **ခနီ** ရက်စွဲ **၃၀.၁၀.၂၀၂၁**

၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁။ ကုန်းကြီးကျေးရွာတွင်ပြုလုပ်ခဲ့သော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(ပထမနှစ်)

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ပုသိမ်၊ ချီအူရွာ၊ ကုန်းကြီးကျေးရွာ၊
လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ယထဝဏတော် အစည်းအဝေး ဗဟိုကော်မတီ -

နေ့စွဲ - ၆.၁၀.၂၀၁၉

နေရာ - ဦးစောမြင့်တန်းကန်

အချိန် - နေ့စဉ် ၁၁:၀၀ မှ ၁၂:၀၀ နာရီ

အကြောင်းအရာ - ဒေါ်စောမြင့်နှင့် အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊ အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊ အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း။

ရည်ရွယ်ချက် ။
- စီမံကိန်းအကြောင်း ပြောကြားခြင်းနှင့် ကျေးရွာထောက်ပံ့ရေး
ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်များ ။
- တာဝန်ကျ ထိုထက်များ၍ ထိခံစားရပြီး အလှူအတန်းများ ပြုလုပ်ရန်
ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- အစည်းအဝေး စီမံကိန်း ပြုလုပ်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအကြောင်းကို ပြောကြား
ရန်၊ စီမံကိန်းအကြောင်းကို ပြောကြားရန်နှင့် စီမံကိန်းအကြောင်းကို ပြောကြားရန်။
- ဖွဲ့စည်းပေးရန်များ ။ ပြန်လည်ထောက်ပံ့ရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ
များ စေတနာတော် ထမ်းဆောင်ရန်နှင့် စီမံကိန်းအကြောင်းကို ပြောကြားရန်။
- ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ။ ပြန်လည်ထောက်ပံ့ရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ
PRA တွင် ပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးချက်များ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ
အကြောင်းကို ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း၊ ဆွေးနွေးခြင်း။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ ။
- စီမံကိန်းအကြောင်း ပြောကြားရန်နှင့် ကျေးရွာထောက်ပံ့ရေး
ဦးစီးဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
- ဆွေးနွေးချက်များ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ပြုလုပ်ရန်နှင့် ဆွေးနွေးချက်များ ပြုလုပ်ရန်။

ဗဟိုကော်မတီ -
ဒေါ်စောမြင့်
CF
Gua, cdd.

ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ဝတ္တမြားမြို့နယ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန -
ပျဉ်းမာန်မြို့နယ်၊ ဦးစိုးမင်းကျေးရွာ အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း -

ရက်စွဲ - ၇.၁၀.၂၀၁၉

ရက်စွဲ - ဒီဂရီ ၈၀ မြေအောက်

အချိန် - ၁၀ (၁၀:၀၀) မှစ၍

အကြောင်းအရာ - ဒေါ်စေတီနှင့် ဒေါ်အောင်နန်းတို့၏ မြေပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်ယူဆောင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်ယူဆောင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးအတွက် အချိန်ယူဆောင်ခြင်း

ရည်ရွယ်ချက် ။ ။ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း

အဖွဲ့အစည်းများ ။ ။ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း

* အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း

* အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း

အချိန်ယူဆောင်ခြင်း ။ ။ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ခြင်း

အစည်းအဝေး -
ဒေါ်စေတီ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း(ပထမနှစ် စက်ဝန်း)

ဧပြီ.နယ်၊ လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီစာရင်းချုပ်

ကျေးရွာအမည် ကွဲကြီး အုပ်စုအမည် ဝ.ပီ ရက်စွဲ- ၂၂.၁၂.၂၀၁၈ / ၂၃.၁၂-၂၀၁၈

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	လူမျိုး	အသက်	တာဝန်	စုန်းနံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း	စုနစ်	မှတ်ချက်
၀	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၅	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၂	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၉	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း	၀၇-၀၆၈ ၈၄၇ ၈၁၆	အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၃	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၄၇	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း	၀၇-၀၆၀၄၁၀ ၇၇၇	မူလတန်း	၂၀၁၈	
၄	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၄	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း	၀၇-၀၆၆၆၆၆၆ ၇၇၇	အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၅	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၈	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၈	
၆	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၂၉	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	ခွဲနေသူ
၇	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၈	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၈	ခွဲနေသူ
၈	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၄	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၉	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၈	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	ခွဲနေသူ
၁၀	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၂၈	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၁၁	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၄	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၁၂	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၄	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၁၃	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၄	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း	၀၇-၀၆၆၆၆၆၆ ၇၇၇	အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၁၄										
၁၅										
၁၆										

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း(ဒုတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ဧပြီ.နယ်၊ လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း၊ အထောက်အကူပြု ကော်မတီစာရင်းချုပ်

ကျေးရွာအမည် - ကွဲကြီး အုပ်စုအမည် - ဝ.ပီ ရက်စွဲ- ၆.၁၀-၂၀၁၉

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	လူမျိုး	အသက်	တာဝန်	စုန်းနံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း	စုနစ်	မှတ်ချက်
၀	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၆	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၉	
၂	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၆	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း	၀၇-၀၆၆၆၆၆၆ ၇၇၇	အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၃	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၅	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း	၀၇-၀၆၆၆၆၆၆ ၇၇၇	အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၄	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၄၈	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၈	
၅	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၅	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၆	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၉	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၇	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၂၉	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၈	
၈	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၀	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၈	
၉	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၉	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၈	
၁၀	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၅	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း	၀၇-၀၆၆၆၆၆၆ ၇၇၇	အထက်တန်း	၂၀၁၈	
၁၁	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၅	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၈	
၁၂	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၅	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၈	
၁၃	ဒေါ်ခင်မိုးနွဲ့	✓		ဗမာ	၃၅	ကျေးရွာအထက်ပုဂံထမ်း		မူလတန်း	၂၀၁၉	
၁၄										
၁၅										
၁၆										

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း(တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

ဗဟိုဌာနမှ လူထုပံ့ပိုးမှု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီစာရင်းချုပ်

ကျေးရွာအမည် ကွင်းကြီး: အုပ်စုအမည် ဝိုင်း

ရက်စွဲ- ၁၀.၁၀.၂၀၂၀

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	လူမျိုး	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း	ခုနှစ်	မှတ်ချက်
၁	ဦးဖြူလွင်	✓		ရှင်	၄၆	စော့ကုန်တံဆိပ်	-	မူလတန်း	၂၀၁၉	
၂	ဒေါ်ခင်မိုးစော		✓	"	၃၆	"	၀၉၅၆၈၈၄၇၈၂၆	အလယ်တန်း	၂၀၁၅	
၃	ဦးစင်ဖြူ	✓		"	၃၅	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၈၅၈၅၅၇၇၂	အထက်တန်း	၂၀၁၅	
၄	ဒေါ်ခင်မိုးဖြူ		✓	"	၄၈	"	-	မူလတန်း	၂၀၁၅	
၅	ဦးအောင်ကျော်လင်း	✓		"	၃၉	ဝယ်ယူရေး	-	အလယ်တန်း	၂၀၁၅	
၆	ဒေါ်စန္ဒာမာရီဦး		✓	"	၂၉	"	-	အလယ်တန်း	၂၀၁၅	
၇	ဦးမောင်လေး	✓		"	၃၀	လယ်ယာဗဟိုဌာန၊ အိမ်ရာ	-	အလယ်တန်း	၂၀၁၅	
၈	ဒေါ်ပင်ချော		✓	"	၃၉	"	-	မူလတန်း	၂၀၁၅	
၉	ဦးထွန်းလတ်	✓		"	၃၅	အစိုးရ၊ ဝန်ထမ်း	-	အထက်တန်း	၂၀၁၅	
၁၀	ဦးအောင်စန်း	✓		"	၃၅	စော့ကုန်တံဆိပ်ဌာန	-	အလယ်တန်း	၂၀၁၅	
၁၁	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓	"	၅၄	"	-	မူလတန်း	၂၀၁၉	
၁၂	ဒေါ်အိန်စော		✓	"	၄၅	ဝေဖန်အဖွဲ့	-	အလယ်တန်း	၂၀၁၅	
၁၃	ဦးဖြူစော	✓		"	၄၅	"	၀၉-၇၆၅၈၅၅၇၇၂	အလယ်တန်း	၂၀၁၅	

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီစာရင်း(စတုတ္ထနှစ် စက်ဝန်း)

ဗဟိုဌာနမှ လူထုပံ့ပိုးမှု စီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီစာရင်းချုပ်

ကျေးရွာအမည် ကွင်းကြီး: အုပ်စုအမည် ဝိုင်း

ရက်စွဲ- ၁၀.၁၀.၂၀၂၀

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	လူမျိုး	အသက်	တာဝန်	ဖုန်းနံပါတ်	ပညာအရည်အချင်း	ခုနှစ်	မှတ်ချက်
၁	ဒေါ်ခင်မိုးစော		✓	ရှင်		စော့ကုန်တံဆိပ်	၀၉၅၆၈၈၄၇၈၂၆	အလယ်တန်း	၂၀၁၅	
၂	ဦးဖြူလွင်	✓		"		"	-	မူလတန်း	"	
၃	ဒေါ်ခင်မိုးဖြူ		✓	"		စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ	-	"	"	
၄	ဦးစင်ဖြူ	✓		"		"	၀၉-၇၈၅၈၅၅၇၇၂	အထက်တန်း	"	
၅	ဒေါ်စန္ဒာမာရီဦး		✓	"		ဝယ်ယူရေး	-	"	"	
၆	ဦးအောင်ကျော်လင်း	✓		"		"	-	"	"	
၇	ဦးမောင်လေး	✓		"		လယ်ယာဗဟိုဌာန၊ အိမ်ရာ	-	"	"	
၈	ဒေါ်ပင်ချော		✓	"		"	-	မူလတန်း	"	
၉	ဦးထွန်းလတ်	✓		"		အစိုးရ၊ ဝန်ထမ်း	-	အထက်တန်း	"	
၁၀	ဒေါ်စန္ဒာမာရီ		✓	"		စော့ကုန်တံဆိပ်ဌာန	-	မူလတန်း	"	
၁၁	ဦးမောင်စန်း	✓		"		"	-	အလယ်တန်း	"	
၁၂	ဒေါ်အိန်စော		✓	"		ဝေဖန်အဖွဲ့	-	"	"	
၁၃	ဦးဖြူစော	✓		"		"	-	"	"	

၃။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် အစည်းအဝေး

ကန့်သတ်

(၁၉.၁၀.၂၀၁၉)ရက်နေ့၊ ဇူလိုင် (၅:၀၀)နာရီ အချိန် ဝန်ထုပ်စု၊ ကွင်းကြီးကျေးရွာ
တွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်း လုပ်ငန်း
ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်သည့် အစည်းအဝေး မှတ်တမ်း (၃ / ၂၀၁၉)

၁။ အောက်ပါ ပုဂ္ဂိုလ်များ အစည်းအဝေး တက်ရောက်ကြပါသည်-

- (က) ဦးဖိုးဖိန် (အုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး) ၊ ဝန်ထုပ်စု
- (ခ) ဦးကံဝင်း (ရှာဖွေရေးဦးစီး) ၊ ဝန်ထုပ်စု
- (ဂ) ဒေါ်ယုမြတ်ဖြိုး (လက်ထောက်အစည်းအဝေးဦးစီး) ၊ လှေတင်ပို့ရေးဦးစီးဌာန
- (ဃ) ဦးထက်မြက်သူ (လှေတင်ပို့ရေးဦးစီးဌာန) ၊ လှေတင်ပို့ရေးဦးစီးဌာန
- (င) ဒေါ်ဝေဝေဖြူ (လှေတင်ပို့ရေးဦးစီးဌာန) ၊ လှေတင်ပို့ရေးဦးစီးဌာန
- (စ) ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာန (အမျိုးသား (၃၂) ဦး ၊ မ (၁၀) ဦး)

၂။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ

ကျေးရွာအုပ်စု အတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပေါ်
တွင် အထူးအားဖြင့် အစီအစဉ်ကို ဆုံးသတ် စတင်ပြုလုပ် လုပ်ငန်းအချိန် ဂုဏ်ထူးဆောင်
ခွဲဝေ သတ်မှတ်ရန် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းအဝေး ကော်မတီ ကျွေးကောက် တင်ကြွယ်ရန် နှင့်
အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ခေတ်မီ တွင် အစည်းအဝေး လက်မှတ်ထိုးရန် တို့ကို ဂုဏ်ထူး
ပါသည်။

၃။ အစည်းအဝေး ဝေပွင့်စဉ်ကတည်းက ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီး
ဦးဖိုးဖိန်မှ ပြောကြားရာတွင် အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် များကို သူတပါးက
ဖိစီးစွာ ချဲ့ကြားခြင်း မရှိဘဲ ဗီစီအီ အုပ်စု ကော်မတီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအဖွဲ့က ဖြစ်
သည်ကို နားလည်သဘောပေါက် ရှိမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

၄။ အစီအစဉ်အရ လက်ထောက်အစည်းအဝေးဦးစီး ဦးထက်မြက်သူ တက်ရောက်လာ
သော ကျေးရွာအစိုးရမှ ကျေးရွာစီမံကိန်း ဥပဒေ ဖွဲ့စည်း ဂုဏ်ထူးဆောင် ၊
လုပ်ငန်းခွဲများ အခြေခံ ဦးစွာ (ပထမ) ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းကို ကော်မတီဝင်များ

ကျိပ်ဆက်


-၂-

ဗိုင်းအတူ ရန်ပုံငွေအား နွဲ့ယောက်မှတ်ခဲ့ရာ -

- (က) ဗျော့ချောင်း + ဆဲချောင်း - ၇၃၀၀၀၀/-
- (ခ) ကုလားချောင်း - ၈၀၀၀၀၀/-
- (ဂ) ခရိုင် - ၈၀၀၀၀၀/-
- (ဃ) ဣဂျေးဆိပ် + ကွင်းသုံးဆင့် - ၉၀၀၀၀၀/-
- (င) ကွင်းကြီး - ၉၃၂၀၀၀၀/-
- (စ) ကျောက်ကြီး - ၅၇၀၀၀၀/-
- (ဆ) ဘိုချင်း + ဝေါက်ကုန်းကွင်း - ၆၀၀၀၀၀/-
- (ဇ) သစ်ကောက် - ၃၅၀၀၀၀/-
- (ဈ) အသေးသုံး (၄%) - ၂၂၀၀၀၀/- ယူ၍ ခရိုင်အုပ်ချုပ်

ရန်ပုံငွေအား လျှပ်ငါးစွဲပေါ် မှုတစ်နှစ် သက်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

ဗုဒ္ဓ ကမိကဏ္ဍိယက ပျံ့ပွားစဉ်း ချုံးကျား ချား များ ဖြစ်ကြသော ဦးထက်မြက်သူ ဗိုင်း
ဒေါ်ဝေဝေမြင့် တို့မှ ဦးအောင်ဖြိုး ကဲ့သို့ ကော်မတီ ကို ဖိစပ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့
ရာ -



ကျိသတ်

- ၃ -

၆။ ထို့ရောက် သို့ခရိုင် များကို ချုပ်ရ ကော်မတီမှ ကျေးဇူးများမှ ဖွားမြင် လုပ်ငန်းများ ခရိုင်များ (ခရိုင်ပွဲများ) ကို သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။

၇။ အစီအစဉ်အရ လူထုစုစည်းရုံးရေးဌာန၊ ဒေါ်ဝေဝေမြိုင်မှ ဦးဆောင်ပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်မည့် ကျေးဇူးများကို ၀-၁ (ဝယ်ယူရေး၊ နည်းလမ်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ အစည်း အဝေး)ကို ကျေးဇူးတွင် လုပ်ဆောင်ရာတွင် အဆင်ပြေရန် ကော်မတီများက ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။

၈။ အစီအစဉ်အရ ကျေးဇူးစီဆောင် ကော်မတီများနှင့်အညီ စာတပ်ပုံနှိပ်စာရင်း များ ခြိုက်ကူးကာ အစည်းအဝေးကို ဖွဲ့စည်း (၂၂:၃၀)ခုကို အချိန်တွင် အောင် ဖြစ်စေ နှုတ်ခမ်းခဲ့ပါသည်။

Handwritten signature

မြတ်ဗုဒ္ဓ၊ ၀၉.၃၃

(ဝက်မြက်သူ၊ လူထုစုစည်းရုံးရေးဌာန)

အိန္ဒိယကို -
- ရုံးလက်ခံ

၁၂။ အစဉ်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(တတိယနှစ် စက်ဝန်း)

၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် နေ့စဉ် (၂၂:၃၀) နာရီ အချိန် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး
 ကွင်းကြီးကျေးရွာတွင် ဘုန်းကြီးကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်သော ကျေးရွာအုပ်စု
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်သည့် အစဉ်းအဝေးမှတ်တမ်း

၁. အောက်ပါပုဂ္ဂိုလ်များ အစဉ်းအဝေး တက်ရောက်ကြပါသည်။
 - (က) ဦးခိုင်မျိုး (M&E/MIS)
 - (ခ) ဒေါ်လဲ့လဲ့ဖြင့် (TF)
 - (ဂ) ဒေါ်မေထက်ဇော် (CF)
 - (ဃ) ဦးအာကာဖြိုး (CF)
 - (င) ဦးထက်ခြင်သူ (CF)
 - (စ) ကော်မတီဝင် ကျား (၂၈) . မ (၇) ဦး

၂. ရှည်မြတ်ချက်

ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်
 များ ပေါ်ထွက်လာစေရန် ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များကို ဘုံ့သပ်အတည်ပြုရန် ၊ ရှိရှိရှိ
 အလိုက် ရှိရှိရှိ ခွဲဝေသတ်မှတ်ရန် ၊ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်ကော်မတီ ရွေးကောက်
 တင်မြှောက်ရန်နှင့် အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၈-၇) တွင် အတည်ပြု လက်မှတ်ထိုးရန်
 တို့ကို ရှည်မြတ်ပါသည်။

၃. အစဉ်းအဝေး ဓမ္မဋ္ဌာန်းစဉ်တွင် M&E/MIS ဦးခိုင်မျိုးမှ ဦးဆောင်၍
 လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် ရှိရှိရှိ ခွဲဝေသတ်မှတ်ပုံများ ၊ အုပ်စု စီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များ
 ဖော်တော်များကို ဦးစွာ ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

၄. အစီအစဉ်အရ လက်ထောက်နည်းပညာမှူး ဒေါ်လဲ့လဲ့ဖြင့် မှ ဦးဆောင်၍
 အုပ်စု၏ ထောက်ပံ့ရန်ရှိမှု ၊ ယခင်နှစ် လက်ကျန်ငွေ နှင့် အုပ်စု စာသေးသိမ်း

၅၅၆-၆၆၆: ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များနှင့်အတူ ရုံးပုံငွေအား

ခွဲဝေသတ်မှတ်ခဲ့ရာ -

- (က) ကျွန်းကြီး + သစ်ကောက် (ဘက်စုံသုံးခန်းမ) - ၂၀၀၀၀၀၀၀/-
- (ခ) ထန်းကောင် (ရှေ့ကွင်း) - ၂၀၀၀၀၀၀/-
- (ဂ) ဦးတန်း + ကျောင်းကွင်း (ဘက်စုံသုံးခန်းမ) - ၅၀၀၀၀၀၀/-
- (ဃ) ဆိပ်ဖြောင်ကြီး (ရှေ့ကွင်း) - ၂၀၀၀၀၀၀/-
- (င) ကြာတိုက် (ဖြေရာကျောက်စရစ်လမ်း) - ၂၂၈၀၀၀၀၀/-
- (စ) သာမန်ပင်ကွင်း (ကျွန်းကုန်လမ်း) - ၅၀၀၀၀၀၀/-

တူညီ ရုံးပုံငွေအား လုပ်ငန်းခွဲအပေါ် မူတည်၍ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။
 အုပ်စု ကျေးရွာများကားလုံးမှ ဘဘောဇ္ဇာလက်ခံခဲ့ကြပါသည်။
 ၆- အစီအစဉ်အရ လူထုစာရင်းရှင်းရှေးမှူးဖြစ်ကြသော ခေါ်မေထက်ဇော်၊

ဦးအာကာဖြူး နှင့် ဦးထက်မြက်သူ တို့မှ ဦးဆောင်ပြီး ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်
 ကော်မတီအားဖြင့် ချယ်ခဲ့ရာတွင် အပြောင်းအလဲမရှိသောကြောင့်

- (က) စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးဇော်ဖြင့် (ကွင်းကြီး)
 ဒေါ်ဥမ္မာလွင် (ကျောင်းကွင်း)
- (ခ) ဘဏ္ဍာရေး ဆယ်ကော်မတီ
 ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးအောင်သန်းယွန်း (ဦးတန်း)
- (ဂ) အုပ်စု ငွေစာရင်းကိုင် - ခေါ်မေထက်ဆန်း (ရှေ့စမ်းကြီး)
- (ဃ) ဝေပန်အကျဉ်း တိုင်ကြားချက်
 ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ - ဦးတင်ယု (ကျွန်းကြီး)
- * အတွင်းရှေးမှူး - ခေါ်ခင်စွဲ (ဇော်)

တို့မှ ဖြန်လှူ၍ စာတိုက်ဆေးဆောင်မှန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

၆. ထို့အပြင် ခရီးစဉ်များ (စက်လှေစဉ်) များကို ကော်မတီဝင်များ နှင့်အတူ သက်ပတ်ဆိုင်ရာ ကော်မတီဝင်များ၏ ကျင့်ဝတ်များနှင့် ဆောင်ရွက်/ရွှေ့ပြောင်းမှုများအားရှင်းလင်းအောင်မြင်စေရန် အစည်းအဝေးကို ဇွန်လွှဲ (၁၅:၀၀) နာရီအတွင်း အောင်မြင်စွာ ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။



ဇော်တင်တင်သူ

ဒုးဘာဏာကြီး

လှိုင်စုစု၊ ရုံးချုပ်

ဒုတိယ အစည်းအဝေး ဗဟိုကော်မတီ

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၀.၂၀၂၁

ဒုတိယ - ဇနီ

အိမ်ထောင် - ၅၆၆

ကျေးဇူး - ကွဲ: ငြိမ်း၊ ကျေးဇူး၊ ဘုန်းကြီး၊ ကျောင်း

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ - (၁) ခေါ်ရဲ့ကွဲဖြင့် - TF

(၂) ခေါ်မေထက်ဝေ - CF

(၃) ကျေးဇူးတော်မိမိစွာများ ကျား () ဦး
မ () ဦး

အစည်းအဝေးအရာ -

" လူထုမပေါ့မလှစီ ဖိလိပ်၊ ဒုတိယ အစည်းအဝေးဖြင့် လူထု
ဖြစ် ခန့် ဒုတိယ

ကျေးဇူးအရာ " "

လူထုမပေါ့မလှစီ ဖိလိပ်၊ စတုတ္ထအစည်းအဝေး၊ တွင်အကောင်
အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည် စီ ဖိလိပ်၊ လုပ်ငန်း ခွဲများ
စီ ဖိလိပ်၊ ခွဲများ၊ စာသုံး၊ စိတ်ကောင်းများ၊ အား မည်မျှ ခွဲဝေရန်အား
ခွဲ၊ ခွဲ၊ ဖြစ်ပါသည်။

အစည်းအဝေးအရာ " "

ယခုစတုတ္ထအစည်းအဝေး၊ တွင်လူထုမပေါ့မလှ ကျေးဇူးများ၊ မှတ်
တမ်း၊ ငြိမ်း၊ ရွာ၊ ဘုန်းကြီး၊ တွင်လူထု၊ စိတ်ကောင်း၊ ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊
ခွဲများ၊ ဖြစ်ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကျေးဇူး၊ ကျေးဇူး၊ လုပ်
ငန်း၊ ခွဲ အထက် ၆၆ ခွဲဝေ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အစည်း
အဝေးတက်ရောက် လာကြသော ကော်မတီဝင်များ၊ မှ
လည်း၊ သဘောတူ လက်ခံ ခွဲ၊ ဖြစ်ပါသည်။ အစည်းအဝေး၊
လူထုမပေါ့မလှစီ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်
အချိန်မှ သဘောတူ ခွဲဝေဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း
သဘောတူဆုံးဖြတ် ခွဲ၊ ဖြစ်ပါသည်။

ကော်မတီဝင် -
Htet
ခေါ်မေထက်ဝေ
CF
၁၅၅

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ ကဏ္ဍ(လမ်း၊ တံတား၊ ရေရရှိရေး၊ မီးလင်းရေး	၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၂	ဆိုလာမီးလင်းရေး	✓					
	၃	စိမ့်စမ်းရေ		✓				
	၄	ရွာချင်းဆက်တံတား			✓			
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက် ဦးများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးလမ်း ကျောင်း ကဏ္ဍ(ဖိုက် ပျိုးရေး၊ မွေးမြူ ရေးနှင့်ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြားလိုအပ် ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေးသင်တန်း		✓				
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေး အန္တရာယ်လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာ များသို့လွှဲ ပြောင်းနိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အ ထည်ဖော် ဆေး	၁	တာဝါတိုင်ဆောက်လုပ်ခြင်း			✓			
	၂							
	၃							

