

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး



National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကွမ်းအုံကျေးရွာ၊ မာန်လည်အုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပိုင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း	၇
၅။ (ခ) အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(SA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၈
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ် ချက်များ	၉
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၂၂
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၂၃
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၄
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၃၇
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၄၅
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၅၂
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၅၄
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၅၆

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကွမ်းအုံကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၃၆ နှင့် လောင်ဂျီတွတ် ၉၅.၅၅ တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	မာန်လည်ကျေးရွာ အုပ်စု	မာန်လည်	၄၄၃	၁၃၁၄	၁၄၇၆	ဗမာ
၂		ကျောက်ဆည်	၂၃	၄၈	၆၇	ဗမာ
၃		သဲတော	၁၁၅	၂၀၁	၂၅၃	ဗမာ
၄		ကွမ်းအုံ	၁၉၂	၄၂၉	၄၉၂	ဗမာ
၅		ရွှေမုဋ္ဌော	၅၀	၁၂၈	၁၁၃	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကွမ်းရုံကျေးရွာ သမိုင်း

ကွမ်းရုံကျေးရွာသည် ရွေး ဗြစ်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်ဝန်းကျင် ကတည်ကာ
ရွာတည်ခဲ့သည်။ ရွေး ဗြစ်ပေါင်း ၄၀၀ ကျော်ဝန်းကျင် ကတည်ကာ
ကွမ်းရုံကျေးရွာသည် မဟိတဝေတီတိုင်းဒေသကြီး ဖြစ်ခဲ့ရန်
ခွားဆိုကြီး ဖြူနှယ် - မာန်လည်ရုပ်မှ ဆာတွင်း တွင်ရှိပြီး မာန်လည်ကျေးရွာ
နာရွာဘက် ပ မိုင်ခန့်တွင်ရှိပါသည်။ ရွေးယခင် ကတည် က ကွမ်းရုံ
ကျေးရွာတွင် ဇေယျာပုံများသည် တော်ဝင် အနီးတက် ကလုပ်ဖို့ ပင်
အထက်စွမ်းစမ်းကြောင်း ကလုပ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ကွမ်းရုံ
ကျေးရွာ၏ နာရွာဘက် ကပ်လျက်တွင် ဆောင်း ရိုးစွဲမို့ မောင်းစာသည်
တည်ပြီး ရောက်တွင် မောင်းစာ ဆောင်း ဟုခေါ်တွင် ခဲ့ပါသည်။ ဆောင်း
ရိုးသည် ရွာနာရွာဘက်မှ ဇေယျာ ပုံကျောက်ကပ် ပြန်ရွာကပ်ပြီး ဆင်း
ဇေယျာကြောင့် နာရွာဘက်နှင့် မောင်းစာဘက်တွင် မောင်းစာဆောင်းက
ပိုင်း ဝါးဆေးသင်္ချာရှိပါသည်။ ကွမ်းရုံကျေးရွာ တွင် မူလတန်း ကျောင်းကို
၁၉၅၀ ဝန်းကျင် ခန့်က မီးအောက်လုပ် ပညာသင်ကြား ခဲ့ရပြီး
လက်လုပ်လက်စား စီးပွားရေး ချို့တဲ့ စေရာကြောင့် ပညာရေး တွင် ဆိုးရွား
သူ မရှိခဲ့ပေ။ နှိုင်းကျောင်းကို စတင် ယွင် ရွာရွာသွားတော်ကြီးကျောင်း
ဇေယျာ တွင် ဆောင်ရွက် ခဲ့ကြောင်း ကျေးရွာ မှ ယူကြီး များ က သာ
ဆရာ ဇေယျာ ဇေယျာ ကျောင်းကို ရွှေမောင်း ခဲ့ကြပါသည်။ ၁၉၅၂ ဝေ
ပုဒ်တွင် ခိုင်အောင် ပညာ မူလတန်း ကျောင်းကို ရွာ၏ နောက်ကြောင်း
ဘက် ရွာနမီပင် ၁ နာယံခန့် ကောတွင် ဆောင်ရွက်ပြီး နာရွာဘက်လက်
ဖွင့်လှစ် ခဲ့ပါသည်။ ထို နာရွာ ပညာ မူလတန်း ကျောင်းဟောင်း မြေ
ရပ်နီးတောင်ဘက်တွင် အင်္ဂလိပ် တက္ကသိုလ်ကြီး ထိုအင်္ဂလိပ် ကို နှိုင်းရွာမှာ



၁၅၀ - ၁၆၀ ခုနှစ်စတင်တွင် ကိုးစောင်ပြည့်သံပုံစံစီတော်ကို
တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။ ၁၃၃၀ ခုနှစ်တွင် ဆုပ်စု သင်္ကြံ၊ နတ်
ကွမ်းဆုံကျေး၊ ရွာမှ ဦးသာဒင်သည် ဆုပ်စုတွင် ၆ ရွာသင်္ကြံ၊ နတ်
ဆုပ်ချုပ်သည် ထိုနောက် ဦးသာဒင်မှ ဦးရွှေ မြေဦးခက်ကျွဲ နှင့်
ဦးခို၊ ဆာကန်ကန် ၆ ရွာသင်္ကြံများ နတ်ဆုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။
ရွာဦးသံပုံစံစီတော်ကို ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ဥာဏ်တော် ၁၃ စောင်
အဖွင့်စီတော်ကို ဖြန့်လျှော်ဖြင့် တည်ထားကိုးကွယ်ခဲ့သည်။
ထိုစီတော်၏ တောင်ဘက်ကပ်လျက်တွင် သိမ်တော်ကြီး စည်
ကြီးဖြင့် ထိုသိမ်တော်ကိုလည်း စီတော်နှင့် တွဲစပ်ထား တည်ထား
ခဲ့သည်ဟု ရှေးလူကြီးများ၏ခဏား နားသိခဲ့ပါသည်။ ကွမ်းရုံ
ကျေးရွာရှိ တွင်နေထိုင်သောသူများသည် တောင်သူ ထန်းသမား၊ နတ်
ကို မိရိုး၊ ဖယာ၊ နတ်ကန်အနက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဖောင်း၊ ဝါချော
ဝိုင်း၊ ရံထား၊ သာဓာတ်၊ မိုးရွာစွာ၊ နတ်ဆွေချောင်း၊ ရေယာသင်္ကြံ၊ လမ်း
ပန်းဆက်ဆွယ်ရေး၊ ခက်ခဲသဖြင့် မာန်လည်ကျေးရွာမှ ဖောင်း၊ ဝါချော
ကောင်မှတစ်ဆင့် ဖောင်း၊ ဝါချော၊ လိုက်ကြပါသည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ်
စောက်တွင် ဖောင်း၊ ဝါချော ဝါကြီး ဦးလက်စွန်းကောင်မှ ထန်ချောင်း၊
ဖောင်းချောင်း၊ လမ်းကို ဖောင်း၊ လမ်း၊ အဖွင့်စောက်လုပ်ခဲ့သောကြောင့်
ကွမ်းဆုံကျေးရွာ၏ နတ်ဆွေချောင်းကို ဖောင်း၊ လမ်း၊ ဝါချော၊ ရိုးကို
ဖောင်း၊ သွား၊ ဝါချောသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံတော်မှ ထိုချောင်းကို
ရွာကျော်အဖွင့်စောက်ရန် ၂၄ သိန်း၊ ဖောင်း၊ ကျပ်ချေးခဲ့ကြ
ကျေးရွာမှ နတ်ဆွေချောင်း၊ ရွာရှိ ဝါချော၊ ကာ ရွာကျော်စီတော်လုပ်ခဲ့သည်။

ရောဂါကျွမ်းကျင်မှုအားဖြင့် မြို့ကြီးထဲမှ လိုရကျော်သည်လည်း ဥဒ္ဓါရတရား
ပျက်စီးခဲ့၍ ကျန်းမာရေး လူမှုရေး သွားယာ မြို့အင်္ဂါ ချဲ့ရပါသည်
ထို့ကြောင့် ^{၁၃၇၉-၂၀၁၇} နှစ်အတွင်း လူထု ဖယ်ပြုခြင်းမရှိဘဲ ကွမ်းရုံကျေးရွာ ကျောက်ကြီးဟော
အင်္ဂါ-ကျောက် ပျက်စီး မြို့ သွား ယာ ရအင်္ဂါ မြို့တို့ကြောင့် အစာအာဟာရ
ကြောင့် ကင်စရာ လိုရကျော်ကို လူထုဖယ်ပြုခြင်းမရှိဘဲ မြို့ကြီးအောင်
က-ဆိမ်း ၁၇၀ ကျော် အကျင့်ကျင့်တည်ဆောက်ခဲ့ မြို့ကြောင့် သွား
ရေး ယာရေး အစာအာဟာရ မြို့ရပါသည်။

ကွမ်းရုံကျေးရွာ သည် ပဒုသိန်ထိ ကွမ်းရုံကျေးရွာ ဤဖြစ်
သူ လူထု အား လုံး သည် စောင့်ရှောက် ပာလုပ်- ထမ်းကန် ခြင်းကိုလုပ်
ဖွင့် ရေး ချမ်းသာ နေထိုင် ခဲ့ ခြင်းပါသည်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ကွမ်း ဖုတ်
အုပ်စု - မာန်လည်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်မှု


ကွမ်း ဖုတ် ကျေးဇူး ဖြစ်အောင် စောင့်ရှောက်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ဤကဲ့သို့
နိမ့်ကျပြီး ဖြစ်နေပြီး နှစ် ဆန်းတက်လုပ်ငန်းများကို အစီအစဉ်
လုပ်ဆောင် ဖြစ်ပါသည်။ ဆန်းတက်လုပ်ငန်း ကတော့ ထား
ဝယ်ခြင်းကို သွား ဖျက်လုပ်ကိုင် ဖြစ်ပါသည်။ အိမ်ထောင်စု
၆၀၇ လောက်က ထား ဝယ် ကို သွား ဖျက် ဖြီး ဆန်းတက်
သွား ဖြစ်ရာ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း ခွဲ ခြား လုပ်ဆောင် အချိန် မှ သွား
ဖြစ်ရာ (၈၀) လောက်နေ မှ ဖြစ်လာ ဖြစ်သည်။ စီမံကိန်းလုပ်
ငန်း ခွဲ ခြား မှ ဖြစ် ဖျက် လာ လာ ဖြစ်သည်။ တစ်ချို့ အိမ်ထောင်စု
များက ကိုးရီးယား၊ ဂျပန်၊ မလေးရှား၊ ထိုင်း ကို သွား ဖျက်
လုပ် ကိုင် ဖြစ်သည်။ ထားဝယ် သွား တံ သူတွေ ဟု ခေါ်ဝင် ခြား ဖျက်
နေ တံ သူ များ ပါ များ သူ လျှို့ ဘား လျှို့ စီး များ ဟု အဆင် ဖြေ ဖြေ
ပါသည်။ ဤကဲ့သို့ ဖြစ်နေ တံ သွား ခု များ ကလည်း အတို နည်း
ဖျေ ဖွေ ဖြစ် တံ သွား ခု စီမံ ကိန်း ခွဲ ခြား အဆင် ဖြေ ဖြစ်ပါသည်။
ဆင်း ရုံ တံ အိမ် ထောင်စု က နည်း ပါ သည်။ သေတက် သွား ဟု အနေ နှင့်
လည်း အိမ် ကိုင်း မှာ ဟု ကွမ်း ခွဲ ဖြစ်ပါသည်။ အခြား ရာသီ များ တွင်
လယ်၊ ယာ လုပ်ငန်း များ လုပ် ကိုင် မှာ ကာ ဖြစ် ရှိ စီမံ ကိန်း
လုပ်ငန်း များ ကို စာ ခွဲ တွဲ၊ တပေါင်း၊ တခု လ များ တွင် လုပ်
ဆောင် ရှိ ကျေးဇူး လူထု ပူးပေါင်း ပူး ပေါင်း ဆောင် ခွဲ က ခွဲ
မည် ဖြစ် ပါ သည်။

(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၁၉.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၂၅	၂၀	၄၅	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊အဆောက်အအုံ၊ရေပူထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊အခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၉.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၃၀	၁၁	၄၁	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီ ပွဲတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြ ဇယား (Metric Ranking)	၁၉.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၅	၃၀	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၉.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၅	၁၃	၂၈	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၉.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၂	၁၅	၂၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု၊ စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုစီးပွားအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၉.၉.၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	၁၉	၅	၂၄	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ငွေကြေး၊ပစ္စည်းဥစ္စာ၊နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခွဲခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးဇူး - ရွှေစိမ်းနှင့်
အုတ်စု - မာန်လည်

မြေပုံ ဆုံးစစ်ချက်

ရွာမှာ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး တောင်သူ၊
ဆင်းတက်၊ မွေးမြူစု၊ လုပ်ငန်း၊ ဖွားလုပ်လှိုင် ကြာသည်။
လုပ်ကိုင်စားသောက်ဖို့က ဖြေပတာ တွေနှင့် ခွား၊ ဆိတ်၊ သိုး
တွေ မှိုင် ဆိုင် ကြာသည်။ ရွာ မှာ သီးခြားနေထိုင် တဲ့ အုတ်စု လို့
မရှိပါဘူး။ ထားဝပ်၊ မြိတ်ကို သွားလာ ကျက် ငြိ၊ ဆင်းတက်
နေတဲ့ မိသားစု တွေ ရှိသည်။ ရွာရဲ့ ဖြောက်ခက်မှာ ရွှေစိမ်း
ရှိပြီး ငှက်ကျားကို လူဝတ်မဟုတ် ပြုစီမံကိန်းက ပထမနှစ်
စက်ဝန်း မှာ လုပ်ဆောင်ပေးပြီး ရွာ အဝင်လမ်းက ဟိုးအရှေ့
က အမြောက်လမ်း မဟုတ်တော့ သွားလာရခက်ခဲပြီး ဥတ်ပာ
နှစ် စက်ဝန်း မှာ ရွာရဲ့ မြေအလှူပြင် ဦးလှအောင်က လှူ
လှူလို့ စီမံကိန်းက အမြောက်လမ်း ကျောက်ရွှေ လမ်းကို
ခင်းပေးလို့ တစ်ရွာလုံး အဆင်ပြေ သွားလာနိုင် သည်။
ဒီနှစ်မှာ တော ရွာတွင်းအုပ်ကုန်လမ်းခင်း မှာ ဖြစ်ပြီး လိုအပ် ချက်
တွေနည်းပါး သွားပါသည်။ ရွာမှာ ဆေးခန်း ရှိရင်တော့ ငြိညီ
ခဲသလောက် ရှိပါသည်။ နောက် ထပ်ဆေးခန်း၊ လူ့မှာ တင် သည်
လို့ရှင်ပါသေး သည်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ခြောက် နှစ် ဟုတ်ရင် အဖွားကြီး
တို့တက်လာ ပါ သည်။

(ခ) ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန်

အပင်များ၏ အကျိုးအမြတ်

အပင်များ၏ အကျိုးအမြတ်
 ချိတ်ဆွဲပေးခြင်း
 အပင်များ၏ အကျိုးအမြတ်

အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်	အပင်အမျိုးအမည်
ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်	ပဲခူးပင်

ကျေးဇူး - ကွမ်းအုံ
အုပ်စု - မာန်လည်

ရာသီခွင်မြေမြေကွဲဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆိုင်စစ်ခြင်း

ယခုကျေးဆွဲထားသော မြေကွဲဒိန်မှာ အဓိက ရာသီဥတု၊ ဝေဖွေဉာဏ်
မှု၊ ခိုက်ပျိုးတူး၊ သောက်သုံးရေလုံလောက်မှုတွေ ပါဝင်တာ
တွေ့ရသည်။ ဤမှာ အဓိက ခိုက်ပျိုးသီးနှင့် တွေ့လာတော့ နှစ်၊
နေ့၊ ခြောက်သွန်း၊ ပြောင်း၊ မြေမာ၊ မဲစင်းငုံ စသည်တို့ ခိုက်ပျိုး
ကြသည်။ ဝါဒေါင်း၊ ပြာသို့၊ တပို့တွဲလမှာ မှာ ဝေဖွေကောင်း၊ ငြိမ်း၊
တခူး၊ တဆုန်၊ နယုန်၊ ဝါဆို၊ တပေါင်းလတွေမှာတော့ ဝေဖွေမည်၊
ပါသည်။

ဤကဲ့သို့ တစ်နေ့အမျိုးသား၊ နေ့စားလုပ်ကား ၁၂၄၀၀၀၀ ဖြစ်ခြင်း
အမျိုးသမီး၊ နေ့စားလုပ်ကား ၁၂၄၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးလုပ်ကား ၁
နှစ်တာဟာ အမျိုးသားတွေလောက်အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်းကြောင့်
ဖြစ်သည်။

သဘာဝဘေးအန္တရာယ်မကျတုန်းကပင် ပါ - သောက်သုံးရေကအိမ်
ဝင်ပြီး နည်းပါးတွင်း၊ ကိုယ်စီရှိတော့ လုံလောက်မှုရှိသည်။ ဤမှာ က
နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါဒေါင်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို့လ၊ တပို့တွဲလမှာ မှာ အလုပ်
များသည်။

(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

ဥစ္စာနေ ငြိမ်းဝင်မှုပြဇယား

နေရာ - ကျွန်းစု

ရက်စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉

အမှတ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
C	မြေယာ၊ ကား၊ တို့ကုန်၊ ကျေးဇူး၊ လျှပ်အားစက်၊ နှစ်လုံး	၁၅	၇.၈၂%
P	တို့ကုန်၊ ရွှေ၊ ကျွန်းစု၊ မီးဖိုချောင်စက်၊ အားစက်၊ နှစ်လုံး	၄၀	၂၀.၈၃%
၆	ထွက်ကုန်၊ မြေယာ၊ နှစ်လုံး၊ အားစက်၊ နှစ်လုံး	၈၅	၄၄.၂၇%
၇	ထွက်ကုန်၊ ထောင့်၊ ထွက်ကုန်၊ နှစ်လုံး	၅၂	၂၇.၀၈%
	စုစုပေါင်း	၁၉၂	၁၀၀%

ကျေးဇူး - ကွမ်းဖျော်
အလုပ်စု - မာန်လည်

ဥစ္စာ ခန့် ကြွယ်ဝမှု ဇာတာ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ဤ မှာ အိမ်ထောင်စု ယဉ်ကျေးမှု၊ အိမ်ထောင်စု ဦးစီးဌာန၊ အိမ်ထောင်စု
စုများကို အဆင့်မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ သက်တမ်းရှည် ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် အကျိုးအမြတ်
အဆင့် ၁ (၁၅)၊ အဆင့် ၂ (၄၀)၊ အဆင့် ၃ (၈၅)၊ အဆင့် ၄
၉၅) ဖြစ်သည်။ ဤ မှာ အဆင့် ၃ နှင့် အဆင့် ၄ များကို ဖြစ်ပေါ်
အလုပ်အကိုင်၊ ပါးဖြိုး၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များနှင့် တွေ့ဆုံရသူ လုပ်ငန်း
မပြုနိုင်ခြင်း ဖြစ်သည်။

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ စီမံကိန်းကို စိတ်ဝင်စားပြီး ပါဝင်လာ
ပေးနိုင်အောင် အစဉ်းအတေး တက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးခြင်း ဖြစ်ပေါ်
ဖြစ်ပျက်မှုများကို တွေ့ရှိရပြီး ပါဝင်လာ ပေးနိုင်ရန် တွေ့ဆုံရသည်။

ဤ အတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရှိမရှိ စီမံကိန်းတွေ
ဆောင်ရွက်ရန် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ များစွာ လုပ်သားတွေ အဖွဲ့
လုပ်ကိုင်ခြင်း ဖြစ်ပြီး ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူတွေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်
အလမ်း ရရှိပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင့် အတွက် အဆင်ပြေစေခြင်း ဖြစ်သည်။


(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြုစုထား

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာ - ကွမ်းအုံ


ရက်စွဲ - ၁၉. ၉. ၂၀၁၉

ပညာရေးဦးစားလေးခံရမှု



ကျွန်းဆေးလက်ပျန်း မှီ မှု

အမျိုးသား - 

အမျိုးသမီး - 

ကျေးဇူး - ကြွမ်းအုံ
ဒုပ်စု - ဖန်လည်

ပဋိလူဒိင်သင်းသပ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်၊ စစ်ခြင်း


- လျှံဖြူ၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်လမ်း၊ တွေ့ကစားဖွဲ့၊ သား၊ တွေ့ကစားဖွဲ့၊ ဖြူ၊ အဖျိုးသမီးတွေက အမြတ်နည်း၊ နေထိုင်
- ဒါနဲ့ ဖွဲ့ကိစ္စ ဖွဲ့ကစား အဖျိုးသမီးတွေက အမြတ်နည်း၊ ထပ်
- အဓိကကွာဟနေတဲ့ အကြောင်းရင်းက ယဉ်ကျေး ဖွဲ့အား၊ အဖျိုးသား၊ တွေ့ကို အားကိုး ချင်တဲ့ ခိတ်၊ ကိုယ်ကို ယုံကြည် ဖွဲ့မရှိ၊ ဗဟုသုတနည်းခြင်း၊ ကြောင်၊ ဖြစ်သည် -
- အဖျိုးသမီးတွေက အဖျိုးသားနဲ့ ခိုင်းယဉ်ရင် ဒါနဲ့ ဖွဲ့ကိစ္စတွေ ဖွား၊ နေတာပင် သား၊ သမီးတွေက ဝေယျာဓိ တွေ ကြောင် ဝင်ဖွဲ့ လုပ်ငန်းတွေ မလုပ်နိုင်ဘဲ သူ -
- အဖျိုးသား၊ အဖျိုးသမီးကွာဟ ချက်မရှိဘဲဆို၊ စာက အောင် အဖျိုးသား တွေက နေရာပေးဖို့၊ အဖျိုးသမီးတွေက ဒါနဲ့ ဖွဲ့ကိစ္စ တွေလူငယ်ပေး ဖို့ နှင့် အသေးထား ဖြိုးလက်တွဲ နေရာ မပိုင်
- ကျေးဇူးအတွက် လိုအပ်တဲ့ ဖွဲ့ဖြိုးတု၊ လုပ်ငန်း၊ ဖွား၊ လုပ်ဆောင်ရင် အဖျိုးသမီးတွေ တင် ဖြစ်တဲ့ လုပ်ငန်း၊ တကယ် အခက်အခဲ ဖြစ်တဲ့ နေရာတင် လုပ်ငန်း တွေကို အဓိက ထားဖို့၊ စားပေးရမည် -

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား

ဒါဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံ

ကျေးဇူး - ကွမ်၊ ဒဂုံ

ချက်စွဲ - ၁၉၉၂-၂၀၀၉



ကျေးဇူး - ကွမ်းစင်

အုပ်စု - မာန်လည်

အဖွဲ့အစည်း: ချိတ်ဆက်အဖွဲ့ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကွမ်းစင်ကျေးဇူးတွင် အဖွဲ့အစည်း (၇) ဖွဲ့၍ သည် -

ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းများကို လူထုမပည့်မြင်စိမ်းကိန်းကော်မတီ
ဝင်ဖွဲ့၊ နှင့် ဖြစ်စဉ်ကော်မတီဝင်ဖွဲ့၊ ကလေးအောင်
ဗြာသညာ - သာယာ၊ နာယက ကို စာစဉ်လုံး နှင့် ဂျာဂဲ၊ ခေါင်းဆောင်
ဖွဲ့၊ ကလေးအောင်မြင်လုပ်သည်။ လုံခြုံရေး နှင့် ပတ်သက်မှုများကို
ရာအိမ်ဖွဲ့၊ ကလေးအောင်သည်။ ပာဇ အဖွဲ့အစည်း စတင် ဖြစ်စဉ်
ကော်မတီ နှင့် လူထုမပည့်မြင်စိမ်းကော်မတီဖွဲ့၊ ဖွဲ့ အဖွဲ့၊ သား၊ အဖွဲ့၊ သမီး
အဖွဲ့၊ တို့ ပါဝင်သည်။ ကျေးဇူး ဂျာဂဲ၊ ဆောင်၊ ချိတ်၊ ခေါင်း၊ ဂေါပက
တို့က ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှုတွင် အကြံပေး အဖွဲ့နေရာက ပါဝင်သည်။
၇၆ ဂျာ ဖွဲ့၊ နောက်ဆုံး ဖွဲ့စည်းပုံ၊ လုပ်ငန်းတွေ လုပ်နိုင်စေ အဖွဲ့တွေ
အဖွဲ့၊ ချိတ်၊ ခေါင်းပါသည်။

ဂျာဂဲဖြင့် အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းလူထုမပည့်မြင်စိမ်းကိန်း

ကျေးဇူးလက်ရုံး၊ ဖြစ်စဉ်ကော်မတီလက်ရုံး နှင့် လုပ်ဆောင်ရန် ဝန်
နှင့် ချိတ်ဆက် ဖော်ပြခြင်း သည်။

(၈) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဇယား

၆. ကျေးဇူး - ကွမ်းခြံ
 ဒုတိယ - မာန်လည်

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုပြဇယား

ကျား



ဇွား

လှည်း

ထပ်

ထွန်

သစ်တော

လယ်

ယာ

ထွန်လက်

မ



လက်ထောက်

ယာကန်

ဒါနုပြုစု

ကျား



+

မ



လက်

ဖုန်း

သုံးစွဲမှုပြဇယား

ဒါနု

ဆိုင်ကပ်

ကျေးဇူး - ကွမ်းခြံ

ဒဂုန်စု - မာန်လည်

ဒဂုန်: ဖြစ်ထိန်း ချုပ်နှောင်ရေးဌာန

ကျား



မ



ကျား



မ



နှိုး

လက်ထောက်

လှည်း

ယာဉ်ကန်စစ်

လက်

ဒဂုန်စု

အိမ်

ဒဂုန်စု

ထောက်ခံချက်

အိမ်

ဒဂုန်စု: မြို့ကျေးဇူး

ဒဂုန်

ဒဂုန်စု

ဒဂုန်စု

ပစ္စည်း

ကျေးဇူး - ကွမ်းအုံ

ဒုတိယ - နာနလည်

ဦးဆိုင် မြှုပ်နှံ သင်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ဧကမ္ပေါ့သမီးအဖျား ဆုံးအဆုံး ပြုသော အဆောက်အဦး လှုပ်ငန်း
ဧကမ္ပေါ့သမီး၊ လက်ဝတ်ရတနာ၊ ပာဏ်ကန်၊ စင်၊ ဒီ၊ မိ စသည်တို့
ဖြစ်သည်။

- ဧကမ္ပေါ့သမီး အဖျား ဆုံးအဆုံး ပြုသော အဆောက်အဦး လှုပ်ငန်း
တွေက လှုပ်ငန်း၊ စွန့်စက်၊ ဆိုင်ကပ်၊ စွန့်၊ ဆယ်၊ လမ်း၊ ဝေး
ဖြစ်သည်။

- ဧကမ္ပေါ့သမီး + ဧကမ္ပေါ့သမီး အဖျား ဆုံးအဆုံး ပြုသော အဆောက်အဦး
လှုပ်ငန်းတွေမှာ လမ်း၊ ဒီ၊ မိ၊ ဖုန်း၊ ဆိုင်ကပ်၊ တွေဖြစ်သည်။

- ပညာအဆုံး ပြုသော အဆောက်အဦး လှုပ်ငန်းတွေကို အဆုံး ပြုဖို့၊ မပြု
ဖို့ကို ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ဧကမ္ပေါ့သမီး အဖျား ကမ္ဘာမှတ်သည်။

- ဧကမ္ပေါ့သမီး အဖျား အဆုံး ပြုသော ဧကမ္ပေါ့သမီး၊ လက်ကန်၊ စင်၊ ဖုန်း၊
ဆိုင်ကပ်တွေကို ဧကမ္ပေါ့သမီး အဖျား ကဆီနီ၊ ချုပ်သည်။

- ဧကမ္ပေါ့သမီး အဖျား အဆုံး ပြုသော အဖျားကို ဧကမ္ပေါ့သမီး အဖျား ကဆီနီ
ချုပ်နေခြင်းက ဧကမ္ပေါ့သမီး တွေက မလုပ်တတ်လို့၊ ဧကမ္ပေါ့သမီး၊ ချုပ်
နေလို့ ဖြစ်သည်။

- ဖိသားစု၊ ဂုဏ်ရှားအတွင်း အဆုံး ပြုသော အဖျား၊ ဆုံးဖြတ်ချက်အဖျား၊
အဖျားလည်း ဆွေးနွေး ဆိုင်ပင် ဆင်တပ်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး	ဖုန်း
၁	ဦးမောင်အေး	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၇၉၃၄၇၂၁
၂	ဒေါ်မြမြကြည်	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၇၉၆၅၅၁၁၅၅၂
၃	အောင်မိုး	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၉၁၃၇၇၅၉၃
၄	ဒေါ်ခင်ညို	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	၀၉-၇၉၁၃၇၇၅၉၄
၅	ဦးမောင်နန်း	ဝယ်ယူရေး ဥက္ကဋ္ဌ	၀၉-၄၅၄၈၀၁၈၂၃
၆	ဒေါ်နန်းမြင့်ကြည်	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၉၈၇၇၃၉၇၉
၇	ဒေါ်ဝေမာထွန်း	ဝယ်ယူရေး	၀၉-၇၇၁၅၉၅၀၄၄
၈	ဦးလှအုန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	၀၉-၇၇၆၇၅၉၆၂၁
၉	ဒေါ်နင်းလှ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	၀၉-၂၅၆၆၀၅၄၇၁
၁၀	ဦးလှမိုး	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-၇၈၄၉၁၉၈၉၆
၁၁	ဒေါ်သောင်းသောင်း	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-
၁၂	ဦးဇော်ဝင်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	၀၉-၇၉၀၁၅၇၇၂၁
၁၃	ဦးလှမော်	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉-၇၈၇၄၃၃၃၇၁
၁၄	ဒေါ်သန်းသန်း	ဝေဖန်အကြံပြုကိုယ်စာလှယ်	၀၉-၇၇၁၅၈၇၂၉
၁၅	ဦးမျိုးအောင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ	
၁၆	ဒေါ်ခင်ဝင်း	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး	၀၉-

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည်	
ဦးလှစွမ်း	၀၉-၇၇၁၅ ၈၃၄၁၈	ဒေါ်ငုတ်	
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်၊ ခရိုင်/ဦးစီးဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ ကွမ်းအုံ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၁၉၂	ဘာသာ (၁) မုန့်	၁၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈	၄၆	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗမာ	၅၂၉	၅၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၄၁၉	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	✓	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	✓	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	---	------------------	------------	------------------	----------------------------	---	------------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဖိသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်မြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း ✓ လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-၂၀၁၅/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂-၁-၀/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၁၅ မိနစ်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်- ၁၅ မိနစ် ----- ထော်လာချို/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၈နို.၃၆ ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ) မိမိ၏ကျေးရွာ -----

(ဈ) ၁၁/၈.၈၅.၂၀၁၇ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှဌေး

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ခင်ဖြူ

လက်မှတ် [Signature] ဇန.စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - စ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လှ ငွေ!	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၇၅၈၄၅၂၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး၊ခရိုင်၊နယ်၊ရွာ၊ထိုက်၊ကြီး ကျေးရွာအုပ်စု၊အုပ်စု၊ကျေးရွာ ကွမ်း၊ပင်		

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) --ဗမာ--	၁၉၀	ဘာသာ (၁) --ဗုဒ္ဓ--	၁၉၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆	ဗုဒ္ဓ	၆
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၄၃	၂	၁၇
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) --ဗမာ--	၄၂၉	၄၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၁၇၂	၁၀

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	တန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဝတ်နံ့ပြုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သီခပေး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်သူကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ပြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်ခံပါ
- (၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၃၀ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁၅ မိနစ် ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား _____

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	နိဗ္ဗာန်ယာဉ်	ကျား	
၂	စာကြည့်တိုက်ဝင်ခွာကံ	ကျား	
၃	ကုန်ပစ္စည်း		
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုပေးကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှငွေ လက်မှတ် ငွေ ၀၄.၉.၂၄.၂၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လှဌေး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇ ၇ ၁ ၅ ၈ ၆ ၅ ၁ ၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်နု
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်၊ ဌာန၊ ထိုက်	ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြို့နယ်၊ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ		ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁၀	ဗုဒ္ဓ	၁၀
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀	ဗုဒ္ဓ	၂၅
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၄၂၉	၄၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၁၈၂	၁၀

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
--------------	------------------	------------	------------------	----------------------------	------------------

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပေါ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလနှစ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	မရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးပုဂ္ဂိုလ်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှောင်စင်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေတိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝတ်ယူသည့် ပုံစံကို မှတ်တမ်းတင်ပြီး ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် စုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ဖြူးပေးအပ်ပေးပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွဲအခွဲ

(၁) ဤကေဘလ်အဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများအပေါ် အထိ ဝေဖန်ပုံစံဖြင့် တွေးတေးသနည်း? ဝိုင်/မဝိုင်

(၂) ဤကေဘလ်အဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများအပေါ် အထိ သွားလာရာတွင် ကြုံမြင်သည့် အခက်အခဲများ

မြောက်ပိုင်း၊ ရာသီတွင် ကြုံမြင် - ၂၀ ဝေဖန် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

မိုးရာသီတွင် ကြုံမြင် - ၂၀ ဝေဖန် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/အခြား

(ဆ) ဝတ်စုံအင်အားစု သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကေဘလ်အဖွဲ့တွင် ချေကြီးခြင်းကို သို့၊ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကုန်ကျစရိတ် ဝိုင်/မဝိုင်

မဝိုင် ဝိုင် ဝိုင်/မဝိုင်

(ဇ) ကေဘလ်အဖွဲ့တွင် ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုအဖွဲ့ ဝိုင်/မဝိုင် ဤကေဘလ်အဖွဲ့တွင် ကေဘလ်အဖွဲ့ ခွဲစိတ်ထားသော အဖွဲ့ (သို့) ရာသီအဖွဲ့ကို ဝိုင်/မဝိုင် (သို့) ဝိုင်/မဝိုင် ခွဲစိတ်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဝိုင်/မဝိုင်

(၁) _____

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေဆိုင်ရာ ဝေဖန် (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကေဘလ်အဖွဲ့သည် အထွေထွေဆိုင်ရာ ဝေဖန် (GAD) မှ ဖတ်တမ်းတင်ထားမှု ဝိုင်/မဝိုင်

မဝိုင် ဝိုင်

ကေဘလ်အဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦးလှဌေး

လက်မှတ် ၁၄.၉ - ၁၅.၁၀.၂၀၁၈

လူထုအဖွဲ့အစည်း

အမည် မေအုတ်

လက်မှတ် ၁၄.၉ - ၁၅.၁၀.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညွှန်မှတ်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးလှဝေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၄-၇၇၅၈၅၄၁၈	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ငုတ်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မြန်မာ	မြို့နယ် နွားထိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု မော်လမြိုင်
		ကျေးရွာ ကွမ်းဟို

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၁၉	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓ	၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈	၈	၈
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈၀	၈	၆၉
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၄၂၉	၄၉၂	၉၂၁
လူမျိုးစု (၂) -----		၃၃	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေလဲယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တပီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
လတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဗွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း ခြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုအထိ ဝေဖန်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် ၁-----/မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ဖြောက်ခွေရာသီတွင်ကြာချိန် - ၃.၀ မိနစ် - မော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလွှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၁.၅ မိနစ် - မော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ဖြေလွှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

ကျောက်ကြမ်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း

ကျောက်ခင်းလမ်း

မြေသားလမ်း

လူသွားလမ်း

အခြား _____

ပိုင်းပါ

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၂-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၀ မိနစ် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးလှငွေ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၁၅.၇.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဖာရုဂါ

လက်မှတ်

နေ့စွဲ - ၁၅.၇.၂၀၁၇

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ယုဒုမာ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ဟန် နည် ကျေးရွာ ကွမ်းဒု

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၀.၃.၂၀၁၇	၁၀.၃.၂၀၁၇	၅၂	၈၄	၁၃၆	-
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၃.၃.၂၀၁၇	၁၃.၃.၂၀၁၇	၅၁	၇၉	၁၁၀	-
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇		၁၄	၁၀	၂၄	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၀.၄.၂၀၁၇		မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂။ ယင်းလူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၁၁	၅	၁၆	၁၆	မ	၁၆
၆.၃။ ၁။ ဂုဏ်ထူးဆောင်များနှင့် ကျေးဇူးတင်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၅.၁၇	၁၈.၅.၁၇	၁၂	၅	၁၇	၁၇	မ	၁၇
၆.၄။ ၂။ ပြင်းထန်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၇.၁၇	၁၀.၇.၁၇	၃၂	၄၃	၇၅	၇၅	မ	၇၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၁၇	၂၆.၅.၁၇	၂၂	၁၃	၃၅	၃၅	မ	၃၅
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာဝရဖြစ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ခုတ်ယူအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တက်ယူအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင် အမြှောက်တင်ဆောင်ခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၇.၁၇	၁၅.၇.၁၇	၅၄	၃၈	၉၂	၉၂	မ	၉၂
၉။ လူထုစစ်ဆေးရေးအစည်းအဝေး	၁၅.၇.၁၇	၁၅.၇.၁၇	၅၄	၃၈	၉၂	၉၂	မ	၉၂

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နှုန်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်စီမံပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန်

နေ့စွဲ ၂၄.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ဖြည့်နှယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာ တိုင်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု မဟာနီလည် ကျေးရွာ ကွမ် ၆၃

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိုးသား အရေအတွက်	အချိုးသီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုထက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၃၃	၂၇	၆၀	၆၀ ၆၀
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၄.၁၁.၁၇	၂၄.၁၁.၁၇	၃၃	၂၇	၆၀	၆၀ ၆၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၁၁.၁၇	၂၅.၁၁.၁၇	၁၅	၉	၂၈	၂၈ ၆၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၁.၁၂.၁၇	၁၁.၁၂.၁၇	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၉.၁၂.၁၇	၁၉.၁၂.၁၇	၄၅	၅၆	၁၀၁	၁၀၁ ၆၀
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၂၄	၆	၃၀	၃၀ ၆၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၂၄	၆	၃၀	၂၃၀	မ	မ
၆.၃။ သဘောရေးရာနိဂဏ္ဍ လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၁၈	၁၉.၁.၁၈	၂၄	၆	၃၀	၃၀	မ	မ
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၁.၁၇	၁၉.၁.၁၇	၃၅	၅၆	၁၀၀	၁၀၀	မ	မ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁.၃.၁၈	၁.၃.၁၈	၆	၄	၁၀	၁၀	မ	မ
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							မ	မ
								မ

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချို့စီမံကိန်း (PC 2)

လမ်းညွှန်စာ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစီမံကိန်းကြည့်ရှုရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဝန်ထမ်းချုပ်	သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်အဖွဲ့အစည်းများ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းချုပ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းချုပ်
ရက်စွဲ ၁၅.၁၂.၂၀၁၈	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းချုပ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းချုပ်	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဖွဲ့အစည်း ဝန်ထမ်းချုပ်
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ	ရက်စွဲ		စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း					
	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	အချိန်အား အရ အတွက်	အချိန်အား အရ အတွက်	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း	စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၁၅.၁၀.၁၈	၁၅.၁၀.၁၈	၆၀	၆၀	၁၂၃	၁၅၃	၁၂၈	၁၂၈
၂။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၁၅.၁၀.၁၈	၁၅.၁၀.၁၈	၆၀	၆၀	၁၂၃	၁၅၃	၁၂၈	၁၂၈
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း								
၄။ မြို့နယ်အဖွဲ့အစည်းစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်း	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀	၆၀

၇.၈ အရည်အဝေး ခုတ်ယူခြင်း																				
၇.၉ အရည်အဝေး တပ်ယူခြင်း																				
၈ ဝိသေသနည်းစံ အညွှန်းစံအရင်းအမြစ် အရည်အဝေး																				
၉ လူထုစစ်ဆေးမှုအရည်အဝေး																				

ပုံစံ - ၈-၂ - မိမိတို့၏အချိန်စာရင်း (PC 2)

လယ်ယာအမျိုးအမည်	သက်တောင့်တော်စွာပိုင်ဆိုင်မှု/လက်ထောက်ပိုင်ဆိုင်မှု/အခြားပိုင်ဆိုင်မှု			မိမိတို့၏အချိန်စာရင်း
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်အမျိုးအမည်	သက်တောင့်တော်စွာပိုင်ဆိုင်မှု/လက်ထောက်ပိုင်ဆိုင်မှု/အခြားပိုင်ဆိုင်မှု			မိမိတို့၏အချိန်စာရင်း
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု/လက်ထောက်ပိုင်ဆိုင်မှုအမျိုးအမည်	အမည် - မော်ဂျို / မော်ဂျို			မိမိတို့၏အချိန်စာရင်း
နေ့စွဲ - ၁၉.၉.၂၀၁၉	တော်ဝန်အားအမှတ်ပြုပါ <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၁) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၂) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၃) <input type="checkbox"/> တော်ဝန်(၄)			မိမိတို့၏အချိန်စာရင်း
မြို့နယ်/ဇုန်	မြို့နယ် - နှာထိုင်း	ကျေးရွာအုပ်စု - မော်ဂျို	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

မိမိတို့၏အချိန်စာရင်းအမျိုးအမည်	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	တက်ရောက်သည့်နေ့	မိမိတို့၏အချိန်စာရင်း	အချိန်စာရင်းအတွက်	အချိန်စာရင်းအတွက်	အချိန်စာရင်းအတွက်	အချိန်စာရင်းအတွက်	အချိန်စာရင်းအတွက်
၁။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၂။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၄။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၅။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၆။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၇။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၈။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၉။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄
၁၀။ ကျေးရွာအုပ်စု	၁၉.၉.၂၀၁၉	၁၉.၉.၂၀၁၉	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄	၅၄

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရာတွင် မိမိ၏ချုပ်ကွပ်မှုကို ပွင့်လှစ် အသစ်ပေးခြင်းကြားသည်အထိ ခံစားရမည့် အခင်း	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစိတ်ချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရာတွင် ခံစားရမည့် အခင်း														
၆.၂။ ယယ်ယုရေးဆွဲရာတွင် ခံစားရမည့် အခင်း														
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း														
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ဝိသေသကျ တောင့်ကြာမှု အစဉ်အစား	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို			
၇.၁။ အစဉ်အစား ပထမအကြိမ်														
၇.၂။ အစဉ်အစား ဒုတိယအကြိမ်														
၇.၃။ အစဉ်အစား တတိယအကြိမ်														
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်ဝင်ဆောင်ခြင်း အစဉ်အစား														
၉။ လူထုဝင်ဆောင်မှုအစဉ်အစား												၂		

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ရွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ကျော်စွာ
 ဝန်ထမ်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ခရိုင် လေး၊ ပြည်နယ်/တိုင်း/မြို့နယ်/ကျေးရွာအုပ်စု မောင်လှိုင်၊ ကျေးရွာ ကျွမ်းပင်
 က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့၊ ဝါယာမီးခိုင်း၊ မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	၁ မိုးရွာလျှင် ရေကင်း ငှက် ခြံ၊ နေလို့ ဆွား လာ ခက်ခဲ
၂ ရွာအဝင် လမ်း မိုးတွင်း ရွာအဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	၂ ရွာအဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ဆွား လာ ခက်ခဲ
၃ စာသင်ကျောင်း သွား လမ်း ခက်ခဲ	၃ လူထုစည်းရုံးရေး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ ရွာအဝင် လမ်း မိုးတွင်း ဆွား လာ ခက်ခဲ	၄ ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ
၅ ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	၅ ဝါယာမီးခိုင်း ဖို့၊ ဝါယာမီးခိုင်း

၆ ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ
 ဇ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လအတွက် (၅) နှစ် အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဖို့၊ ဝါယာမီးခိုင်း ခြေပုံစံ ၇ ပုံရှိ	၁ မိုးရွာလျှင် လွယ်ကူစွာ ဆွား လာ မှီငဲ့ရန်
၂ ရွာအဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	၂ ရွာအဝင် လမ်း ကောင်း မြေပြိုလို့ ဆွား လာ မှီငဲ့ရန်
၃ စာသင်ကျောင်း လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	၃ လူထုစည်းရုံးရေး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၄ ရွာအဝင် လမ်း မိုးတွင်း ဆွား လာ ခက်ခဲ	၄ ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ
၅ ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	၅ ဝါယာမီးခိုင်း ဖို့၊ ဝါယာမီးခိုင်း

၆ ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ
 က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးစီးစွမ်းရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	ကျွမ်းပင်	၂၇၂၀၀၀၀၀	
၂	လျှပ်စစ်ဖို့၊ ဝါယာမီးခိုင်း ခြေပုံစံ	ကျွမ်းပင်		
၃	စာသင်ကျောင်း သွား လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	ကျွမ်းပင်		
၄	ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	ကျွမ်းပင်		
၅	ရွာအဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	ကျွမ်းပင်		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျွမ်းပင် ကျေးရွာ အဝင် လမ်း မြေပြိုလို့ ခက်ခဲ	ကျွမ်းပင်	

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ဆေးပေးခန်း		
၂	လူမှုစာရင်းဇယား		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်နိုင်ဝင်း လက်မှတ် Aya နေ့စွဲ ၁၃-၃-၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတစ်ဆင့် အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှပျက်စီးချက်အစဉ်အတိုင်း ဦးစားပေးအစီအစဉ် အကျိုးအမြတ်အတိုင်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်
 ဝန်ထမ်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် အကျိုးအမြတ်အတိုင်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၁ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ
၂ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၂ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ
၃ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၃ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ
၄ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၄ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ
၅ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၅ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ

၁။ မျက်မှန်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မျက်မှန်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျက်မှန်ချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျက်မှန်ချက်များ
၁ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၁ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ
၂ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၂ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ
၃ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၃ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ
၄ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၄ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ
၅ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ	၅ ချီးကျင့်ခွားလာရခက်ခဲ

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပေးစွမ်းရည် သို့မဟုတ် ခန့်မှန်းခြေ အထွက်
၁	ရွာအဝင်လမ်းပြုပြင်	m + ၆	၇၅၀၀၀၀	၂၂၂
၂	ရွာအတွင်းလမ်းပြုပြင်	m + ၆	၈၀၀၀၀၀	၂၂၂
၃	ရွာအတွင်းလမ်းပြုပြင်	m	၅၀၀၀၀၀	၂၂၂
၄	ရွာအတွင်းလမ်းပြုပြင်	m + ၆		၂၂၂
၅				

၃။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပေးသော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-----------

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	
၁	နိဗ္ဗာန်ယဉ်	ကျား	
၂	စာ ဣန္ဒြေ တို့ကင်ဆောင်	ကျား	
၃	လုပ်ငန်း		
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလှငွေ လက်မှတ် ဦး ၀၄.၅.၂၄.၂၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်စု	
နေ့စွဲ - ၂၅. ၁၁. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ်/ရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာအုပ်စု မာန်လည် ကျေးရွာ ရွာဒီးဒဲ

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	ညာကျေး၊ ညာဘက်ရွာ၊ လာမူကန်ခံခြင်းနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများ၊ အကျိုးအမြတ်များ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂	ရှေးကျေးရွာ၊ ရွာ၊ စက်လမ်း၊ ရွာ၊ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃	ရှေးကျေးရွာတွင်လမ်း၊ ရွာ၊ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄	ကျွန်း၊ မာကျား၊ ဆေး၊ ဆုံး၊ သို့မဟုတ် လှေကား၊ ကျွန်း၊ မာကျား၊ ဆေး၊ ဆုံး၊ သို့မဟုတ် လှေကား	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅	အကျိုးပေးမှုမရှိဘဲ ဖြစ်လာရသည့်အကျိုးအမြတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၆	စာပေးလေ့လာရန်မရှိဘဲ ဤသောအကျိုးအမြတ် မရသည့်အကျိုးအမြတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ၊ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		
၁	ထစ်ရွာလုံးလုံးလမ်း၊ ရွာ၊ ကျေးရွာ၊ နှစ်လုံးလုံးလုံး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂	ရွာ၊ ရွာ၊ စက်လမ်း၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃	ရွာတွင်လမ်း၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ၊ ရွာ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄	ကျွန်း၊ မာကျား၊ ဆေး၊ ဆုံး၊ ဤသို့ကျွန်း၊ မာကျား၊ ဆေး၊ ဆုံး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅	အကျိုးပေးမှုမရှိဘဲ ဖြစ်လာရသည့်အကျိုးအမြတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၆	အကျိုးပေးမှုမရှိဘဲ ဖြစ်လာရသည့်အကျိုးအမြတ်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းစာရင်း	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	လျှပ်စစ်မီးတိုင်းချဲ့သွင်းမှု	ကျား + မ			၁၀၀၀၀၀	၄၇၄	၄၇၇	၉၅၁
၂	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျွန်းလမ်း)	ကျား + မ			၁၀၀၀၀၀	၄၇၄	၄၇၇	၉၅၁
၃	ရွာချွတ်ဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျေးရွာ)	ကျား + မ			၁၅၀၀၀၀	၄၇၄	၄၇၇	၉၅၁
၄								
၅								

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ဆေးပေးခန်း	ကျား + မ	ကျန်းမာရေး
၂	စာကြည့်တိုက်	ကျား	ပညာရေး
၃	နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ထူထောင်ခြင်း	ကျား	ကျန်းမာရေး
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအောင်ကျော် လက်မှတ် အောင် နေ့စွဲ ၁၁. ၁၁. ၂၀၂၅

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ညွှန်မှတ်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှတ်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ပေါ်ရတီ</u>	
နေ့စွဲ - <u>၁၆. ၁၁. ၂၀၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ်	မြို့နယ်အား ထို့ပြင် ကျေးရွာအုပ်စု <u>မာနု</u> နယ် <u>မာနု</u> ကျေးရွာ <u>ရွှေ</u> ဝါး <u>၆၃</u>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)


အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁ ညရေ၊ ညတာဝွား၊ လာမည့်စက်ခဲခြင်း နှင့် ရွာဖွဲ့သည့် မြေ၊ ဘာတွက် ချွတ်မြတ်ရန်ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂ မိုးရာသီတွင် ရွာထဲ ဆက်လမ်း၊ မြေ၊ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃ မိုးရာသီတွင် လမ်း၊ မြေ၊ မကောင်းသဖြင့် သွားလာရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄ ကျန်းမာရေး၊ ဆေးခန်း၊ သို့မဟုတ် လေသောလောင့် ကျန်းမာရေး၊ ဆေးခန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ မြို့မအမတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅ ဘာတွင် ပေါ်ရတီ မကျန်း၊ ဖြစ်လျှင် ကုသရန်ခက်ခဲ	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၆ စာပေလေ့လာရန် မရဘဲ ဤသောလောင့် မပညာ တပည့်၊ ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၀။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁ စစ်ရွာလုံးလျှင် စစ်ဒဏ်၊ ရွာထဲ နှင့် ညီညွတ်လျှင် ရွာအား လာနိုင်ရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂ ရွာထဲ ဆက်လမ်း၊ မြေ၊ ရာသီမပြေ၊ သွားလာ ရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃ ရွာထဲ ဆက်လမ်း၊ မြေ၊ ရာသီမပြေ၊ သွားလာ ရခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄ ကျန်းမာရေး၊ ဆေးခန်း၊ ဤလျှင် ကျန်းမာရေး ဆေးခန်း၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ မြို့မအမတ်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅ ဘာတွင် ပေါ်ရတီ မကျန်း၊ ဖြစ်လျှင် ကုသရန်ခက်ခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၆ စာပေလေ့လာရန် မရဘဲ ဤသောလောင့် မပညာ တပည့်၊ ပါ။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ - ကွမ်းသုံ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
 ကျင်းပသည့်နေ့ရက် - ၁၉-၉-၂၀၁၉
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁:၀၀ နာရီ
 ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ - မိတ်ဆက်စာချုပ်၊ မာမာနှင့်ကျေးဇူးပြုဖြေငါး
 စီမံချက်များ ဆွဲရေး အစည်းအဝေး
 တက်ရောက်သူများ - အမျိုးသား (၅၉)၊ အမျိုးသမီး (၄၈)၊ စုစုပေါင်း (၁၀၇)

ဆွေးနွေးချက်များ

လူထုစည်းပုံရေးဖြူမီ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သည့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် ငွေကြေးချက်
 ကို အကျယ်တဝင့် ဂရုပြုပါသည်။ ကော်မတီဝင်များ အားလုံး
 က မနှစ်ကလေးပေါ် မလုပ်ဘဲ စီမံကိန်း ဇယားချက်များ ဖြစ်ပေါ်
 ဆောင်ရွက်၊ ကောင်ရွက် နှင့် စီမံကိန်းမှ သစ်တန်း၊ မြား၊ ကား၊
 လှော်၊ အကြောင်းကိုလည်း ဂရုပြုပါသည်။ လက်ထောက်လှုပ်ပညာများ
 ပေါ်ပေါက်စေ ကော်မတီဝင်များ ဇယားချက်များမှာ အကြောင်းကိုလည်း
 ကော်မတီဝင်များ ဇယားချက် အလိုက် ခုခွဲ ခွဲစိတ် ဂရုပြုပါ
 သည်။ နောက်ထပ် မှာ ၂၀၁၉ အစည်းအဝေး အကြောင်းကိုလည်း
 အရေးပါပုံ နှင့် ကော်မတီဝင်များ မော်တော်ပေါ့ရှင် မော်ကြား
 ပါသည်။ ကော်မတီဝင်များလည်း ဂရုပြုပါသည်။ မှာ ၅ မြေကြီး
 လှောင်၊ မိမိကိုယ်ကိုယ် မလုပ်နိုင်လျှင် အကျိုးရှိရုံ အကြောင်းနှင့်
 ဒီမိုကရေစီ မှာ အားလုံးလှုပ်ရှားရင် ခွေးစရာ မလိုတော့ အကြောင်း
 ဂရုပြုပါသည်။ မနှစ်က ဖွဲ့စည်းပေးမံလှုပ်ရှား မလုပ်ရသေးလျှင်
 ဒီမိုကရေစီ မှာ ဆက်လက်လုပ် မလိုအပ်တော့ အကြောင်း မှာ အားလုံး

ဆုံဖြတ်ချက်များ/သဘောတူညီချက်များ

အဆိုတင်ဆွဲ၍ လက်ထပ်စာချုပ်များ အားလုံးကလည်း ဆက်လက်
လုပ်ဆောင်ကြောင်း သဘောတူညီချက်များနှင့် အညီ အစွမ်းထက်
ခံ့ကန့်သတ်စီမံခန့်ခွဲခြင်းတို့ဖြင့် အကျိုးအမြတ်များကို အမြဲ
ဆက်လက်ပေးသွင်းပေး ခဲ့ရာ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ အား
လည်း လက်ထပ်စီမံခန့်ခွဲမှုများ ခြိမ်းခြောက်မှု မရှိတော့ဘဲ
လက်တွေ့ကျကျ လုပ်ငန်းများ အားလုံးက အောင်မြင်စွာ
အောင်မြင်စေခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း အကျဉ်းချုပ်အားဖြင့်
ကုမ္ပဏီ၏ အခြေအနေအထားကို အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်း
အားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်း
အားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်း
အားဖြင့် ဖော်ပြခဲ့ကြောင်း အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်းချုပ် အကျဉ်း

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ဂျင်းလမ်း)	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	ကျေးရွာလူထု	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	လျှပ်စစ်မီးတိုးချဲ့သွယ် တန်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင် ခြင်း(ကျောက်ချောလမ်း)	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၄			မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုလုပ်ငန်း					
				မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
ပညာရေး	၄	ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	<input type="checkbox"/> ကျား✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

ကျန်းမာရေး	၅	ဆေးပေးခန်းတည် ထောင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓ <input type="checkbox"/> မ✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
အခြား	၆	နိဗ္ဗာန်ယာဉ်ထူထောင် ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား✓	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ ဒေါ်ငုဂါ ရက်စွဲ- ၁၉.၉.၂၀၂၀ ရွာ-ကွမ်းအုံ VDP ရက်စွဲ ၅.၃.၂၀၂၀

မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး

ကျေးရွာအုပ်စု- မာန်လည်ကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံအသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား

- ရှိ
- မရှိ

○ စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –