

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

# လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆောမြို့နယ်

၂၀၁၈ ခုနှစ်

( ကြာခတ် ) အုပ်စု၊ ( ကြာခတ် ) ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

(၂-၃ပုံ ထက်မများရ)

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ


၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ

## ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



## ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



## အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	ကြခတ်	ကြခတ်
		ပေါက်တော
		ဖိုလယ်

ကြဝတ်ကျေးရွာ ယဇ်ဦး ကြောင်း

ကြဝတ်ကျေးရွာဟု ရွာအမည်မပေါ်ပေါက်ခင်က ယခုကြဝတ်  
ကျေးရွာ၏ အရှေ့ဘက်တောင်ဘက် အရှေ့ (၃) အထပ်ရှိရာနေရာ တွင်  
ကျောက်ထု (၅) ရွာဟု ခေါ်ဆိုသော ၁။ ကျောက်ထု ၂။ ကြဝတ်  
၃။ ကဝင်းခို ၄။ ကျောင်းရွာ ၅။ ပိုလယ် ဟုခေါ်ဆိုသော ရွာကြီးတစ်ရွာ  
ထပ်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၎င်းရွာကြီး၏ ကြဝတ်လူမျိုးစု အနည်းငယ်သည်  
ယခု ကြဝတ်ရွာထပ်ရှိ ရာနေရာတွင် ကြဝတ် ဝါးစောကြီးကို ဥပုသ်  
ရှင်းလင်းပြီး၊ ကြဝတ် ဝါး များကို အကာအကွယ်ပြု၍ နေထိုင်လာ  
ကြရာမှ အိမ်ခြေ (၁၀) အိမ်ကျောက်လာသော ဒေသိ ကြဝတ် ရွာဟုအမည်  
တွင်လာခဲ့ပါသည်။

ကြဝတ်ကျေးရွာသည် မြို့နယ်ရုံးစိုက်ရာ စောမြို့၏ အရှေ့ဘက်  
ဘက် (၅) မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိပြီး လူဦးရေ (၆၀၃) ဦးနေထိုင်ပါ  
သည်။ အုပ်စု ကျေးရွာဖြစ်၍ ယခုအထိ အ.ထ.က (ခွဲ) အထိရှိ သော  
လည်း ကျေးလက်ဆေးစေးခန်း မရှိသေးပါ။ လယ်ယာ ချောင်းမြောင်း ဖွင့်  
သစ်တောများကို ဖွံ့ဖြိုးပြီး အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုပြင်ပါသည်။ စော  
ဝိသုသိယကျောင်းဆရာ၊ ဆရာမ နှင့် အခြား ဌာနအဖွဲ့များ ဝန်ထမ်း အပေါ်  
များဆုံး ကျေးရွာလည်း ဖြစ်ပါသည်။

ကြဝတ်ကျေးရွာ၏ ထူးခြားချက်မှာ (အလျား - ၁၅၀ - ပေ x အနံ ၅၀ )  
ရှိ ကြီးကျယ်သော၊ ခရီး နား သော မိမိအိမ်၏ ကြီး ကို တည်ဆောက် ကြည့်  
ကြည့်ပါသည်။


ကျေးရွာ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များကို ကျေးရွာရှိ အဖွဲ့အစည်းများ  
နှင့် ကျေးရွာသားများ အတူတကွ ပူးပေါင်းပြီး ဆောင်ရွက်လျက် ရှိသောကြောင့်  
မကြာသေးမီအချိန်တွင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသော ကျေးရွာ အဖြစ်သို့ ရောက်  
ရှိလာတော့မည် ဖြစ်ပါသည်။

- ရေးဆွဲသူ- ကြဝတ်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၇၄၊ မ-၈၈)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး
- နေရာ- ကြဝတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့် နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	ကျား -၆၄ ဦး မ- ၈၁ ဦး ပေါင်း -၁၄၅ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအားစိစစ်နိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	ကျား -၆၄ ဦး မ- ၈၁ ဦး ပေါင်း -၁၄၅ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိလများအတွက် အဓိကဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း အဖြစ်အပျက်များကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	ကျား -၆၄ ဦး မ- ၈၁ ဦး ပေါင်း -၁၄၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင်စေရန်နှင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ်မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	ကျား -၆၄ ဦး မ- ၈၁ ဦး ပေါင်း -၁၄၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	ကျား -၆၄ ဦး မ- ၈၁ ဦး ပေါင်း -၁၄၅ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးပြုထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ပြဇယားရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၁၀.၂၀၁၇	ကျား -၆၄ ဦး မ- ၈၁ ဦး ပေါင်း -၁၄၅ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိစီးပွားရေးအခြေအနေ အရကွာခြားသောအုပ်စုများကိုစိစစ်ရန် ၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံးကျေးရွာစီမံချက် လုပ်ငန်းများရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမှအကျိုးအမြတ်များကိုထိုအုပ်စုများအားလုံးရရှိစေရန်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ- ကြာခတ်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ- ကြာခတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်များ

လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ

ကြံ့ခိုင်ကျေးရွာ

စွမ်းစွမ်း ဥပဒေနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- ☺ ဝမ်းကို ဒုတိယိ: ခွဲကပျိုး ငြိုး ၊ အဇာ၊ ဝဒိယံ ဖြစ်လာ ဖြေပုံ ၊ ငြောက်: ဒုဒိ ပံန မျိုး မျိုးစဉ် ကို ခွဲကပျိုးပါသည်။
- △ ဆော့ချောင်း ကို ခွဲယူကပျိုး: ဝေသာကပျိုးကော်ကို လှည်း ၊ လျှံ ဆွဲကပျိုးဖြင့် တွဲကပျိုးယူလာကြောင်း အချိန် ကျဆုံးကျပါသည်။
- ☺ ယဝတကများ ငြိုး တိုးငြိုး ဆော့ချောင်း ကော်ကြီးကော် ကော်ကြီး ကော်ကြီးများ ဖြစ်ပေါ်လာကျပါသည်။
- ☺ ကျေးရွာ ကျယ် ရွာဖြစ်လာကပျိုး: ကျိုးမာရေး ဒုတိယ မရှိလာကြောင်း ကျိုးမာ ရေး ဆာဒီကျောကပျိုး အားပေးပါသည်။
- ☺ မိုးလွတ်ဝင် ကော် ၊ ဆွဲခွဲ ၊ သွားမရပါ ၊ (လမ်းမကောင်း လားပါ)။
- ☺ ခွဲကပျိုးကော် အဝင်ကပျိုးကော်ကော် လှည်းပါသည်။
- ☺ ကျောင်းယားဝင်ခင်း ကျောင်းကျ ဆွဲကော် ၊ အထက်ဆွဲကော် တိုး ခွဲ နှ အ. ထ. က အထိ ခွဲကော်လည်း လှည်းပါသည်။
- ☺ လှည်းမစ်ဖိုး မရရှိသေးပါ။
- ☺ အထက်ဆွဲကော် ကော် နှ အထက်ဆွဲကော် ကော် ပါ သူများ အထက်ဆွဲ ကော် ၊ ခွဲကော် လည်းကော် လှည်းပါသည်။
- ☺ တစ်ရွာလုံး မျှတကျောင်း ကော် ကွယ်ကြွေး ၊ တစ်ဆွဲကော်လည်း ကော်လည်း ပွဲခွဲပါ သည်။ တစ်ဆွဲကော်လည်း အကျွန်ုပ်တို့ ၊ ဝေသာများ လှည်းပါသည်။
- ☺ ကျောင်းယား ဒုဒိ ကျောင်း ဆောင်း လှည်းလာကော် မရှိပါ။
- ☺ ဆက်လက်ရေး နည်းလမ်း မကောင်းပါ။

၂၈.၁၀.၁၇

ရေးဆွဲသူ-ကြံ့ခိုင် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ-- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး  
 နေရာ-- ကြံ့ခိုင်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



## ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်

အကြောင်း ဒဏ်	အပူ	အအေး	အစို	အခြောက်	အလွန်အမင်း	အလွန်အမင်း	အလွန်အမင်း	အလွန်အမင်း	အလွန်အမင်း	အလွန်အမင်း	အလွန်အမင်း
ပွဲစက်ကျွမ်း မချိန်											
ကုမ္ပဏီ											
ဝင်ငွေ											
သောက်သုံး ရာ											
ကျန်းမာရေး											
ပိုက်မျိုးကူး											
အာရုံစူးစိုက်											

ရေးဆွဲသူ-ကြတ် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ-- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ-- ကြတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ပြင်ဆင်ရေး

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း


၂၀.၁၀.၂၀၁၇

- ☞ လယ်ယာလုပ်ငန်းကို အဓိက လုပ်ကိုင်ပြီး ဝါးကို အဓိက ခြွေပျိုးပြီး တစ်နှစ်လျှင် ခြွေပျိုးပြီးပါသည်။ ရေအဝလွန်သော ဒေသဒြာဏလယ်ယာပေးပို့မှု၊ တွေ့ရခြင်း များ ၊ ကုလားပဲ ၊ စတုဂံပဲ များကို ခြွေပျိုးခြင်း ဖြစ်ပေ ၊ ဩဇာပေးမှုကိုလည်း အနည်း ယေ ခြွေပျိုးပါသည်။
- ☞ တိုက်ခတ်မှုနှင့် ၊ ရာဇဝတ်မှုများတွင် ဝါးပေါင်း ၊ တိုက်ခတ်မှုတွင် ကုလားပဲ ၊ ဩဇာပေးမှုဖြင့် ပေါက် ဝေခွဲ ကောင်းပါသည်။ တိုက်ခတ်မှု တစ်ခုလုံး ၊ တိုက်ခတ်မှုများတွင် အကျဉ်းစား ပေါများ၍ လျော်ကြေးများ ပါသည်။
- ☞ တောတောင် ပျက်စီး၍ ရာသီဥတုအခြေအနေအထား ပြောင်းလဲခြင်း ဖြစ်၍ ရွာဒေသများ ၊ လယ်ယာပေးမှုများ ပျက်စီးဆုံးရှုံးပါသည်။
- ☞ လယ်ကင်းရှင်းမှု များမပြုမီ ၊ ရာဇဝတ် ၊ ဝါးလုပ်ငန်းတွင် စစ်ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ပါသည်။
- ☞ အမျိုးသမီး များ၏ အဓိကဝေခွဲမှာ ကောင်းခြင်း ၊ ကောင်းခြင်းခြင်း ၊ ဩဇာပေးခြင်း ၊ ဩဇာပေးမှုများ ၊ အဓိကဝေခွဲ ရရှိပါသည်။
- ☞ ယောကျ်ား များ စောင့်ရှောက်မှု ၊ အလုပ်အကိုင် မရရှိစေပါ။
- ☞ တစ်နှစ်တာ ကုလားပဲ ၊ ဝေခွဲ ရရှိ၍ လက်ခံနိုင်စွမ်း ရရှိမည် ၊ များ ဖြစ်၍ လိုအပ်ပါသည်။
- ☞ အမျိုးသမီး များကိုလည်း အနည်း ၊ လက်ခံမှု များများ ၊ ဝေခွဲပေး ပါ က အလုပ်များ ဖြစ်ကာ ဝေခွဲစွဲ ၊ တာဝန်များမှာ

**ကြာသော်လည်း**

- ရေးဆွဲသူ-ကြတ်ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး
- နေရာ- ကြတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ- ကြတ်ကျေးဇူးသူ/ကျေးဇူးသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ- ကြတ်ကျေးဇူးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ပုံစံဆန်းစစ်ချက်နှင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း

**အဖွဲ့ အသင်း ချိတ်ဆက်ဖွဲ့ဖြူစေပုံ**

**ကျွေးမွေးခြင်း၊ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ ဝတ်ရုံး**

ကြေခတ်  
ကျေးရွာ

- 👤 အုပ်ချုပ်ရေးဗဟို၊ ဒုတိယအုပ်ချုပ်ရေး၊ နယ်စပ်များသည် ကျေးရွာခွဲအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းရေးအဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- 👤 အဖွဲ့အစည်းများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လျှောက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများက ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- 👤 လျှောက်ထားမှု၊ စံနှုန်းကွဲပြားမှု၊ ဝတ်ရုံးအဖွဲ့အစည်းများသည် အလျဏ်အကျိုး၊ မင်္ဂလာအဖွဲ့အစည်းများ၊ များဝင်စွာ ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- 👤 စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့အစည်းများက အဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- 👤 ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- 👤 အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- 👤 အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
- 👤 အဖွဲ့အစည်းများသည် အဖွဲ့အစည်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

အ.၁၀.၂၀၂၇

ရေးဆွဲသူ- ကြေခတ်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး  
 နေရာ- ကြေခတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ-ကြာခတ် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ- ကြာခတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

**ပင့်ကူ အိမ် သုံး သပ်ခြင်း**

**ကြွေကပ် ဂျော့**

ဆွေးနွေးခြင်း ပြင်ဆင်ဆန်းစစ်ခြင်း

1။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးစောဒဗ္ဗ၊ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း၊ လုံခြုံမှု၊ ခွဲဝေမှု၊ အကျိုးအမြတ်၊ အိမ်ထောင်၊ ကိစ္စရပ်များတွင် အချိန်အခါအညီ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

2။ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများက အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု၊ အခွင့်အလမ်း၊ ဝင်ရောက် ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဝေငွေဝေခံရမှုများ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။


3။ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများက အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု၊ အခွင့်အလမ်း၊ အကျိုးအမြတ်၊ အိမ်ထောင်၊ ကိစ္စရပ်များတွင် အချိန်အခါအညီ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

4။ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများက အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု၊ အခွင့်အလမ်း၊ အကျိုးအမြတ်၊ အိမ်ထောင်၊ ကိစ္စရပ်များတွင် အချိန်အခါအညီ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။


5။ အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများက အလုပ်အကိုင် ရရှိမှု၊ အခွင့်အလမ်း၊ အကျိုးအမြတ်၊ အိမ်ထောင်၊ ကိစ္စရပ်များတွင် အချိန်အခါအညီ ဖြစ်ပေါ်လာသည်။

**၂၀၂၀.၀၅.၀၅**

- ရေးဆွဲသူ- ကြွေကပ်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး
- နေရာ- ကြွေကပ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ-ကြံ့ခတ် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဖော်မင်းစိုး  
 နေရာ- ကြံ့ခတ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ- ကြွေးမြီကျေးဇူးပြုသူ/ကျေးဇူးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ- ကြွေးမြီကျေးဇူးပြုသူအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ

**ငွေဆိုငွေပျ ဘဏ်ပစ်ခြင်း**

ကြေခတ် ကျေးရွာ

\* စာဖတ်စွဲအစား နှိပ်စက်ခြင်း \*

✘ အသံချုပ်ဖက် လိုအပ်ချက်များ သုံးစွဲကြပါသည်။

✘ အများအပြားများသာ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းကြပါသည်။

✘ စာဖတ်စက် ၂ စီး၊ ထွန်းစက် များကို အများအပြားသုံးစွဲကြပါသည်။

✘ အများအပြားများအစား ထိန်းသိမ်းကြပါသည်။

✘ လမ်း၊ ဆွဲကန်၊ လယ်၊ ပာ၊ စားစင်ကျောင်း၊ ကျွဲ၊ ဂွှာ၊ ကျွဲ၊ ချွဲ၊ စားစင်၊ အများအပြားများ နှင့် အများအပြားများ အသုံးအနှုန်းများ သုံးစွဲကြပါသည်။

✘ အများအပြားများအား ယူဆရာ ဖိုလီယာနှင့် ဗီယာပါက အသုံးအနှုန်းအား နေရာ၊ ဖိုလီယာနှင့် ဗီယာပါက အသုံးအနှုန်းများ သုံးစွဲကြပါသည်။

✘ အများအပြားများကို အများအပြားများ နှင့် အသုံးအနှုန်းများ ပျံ့လျားအောင် ပြုလုပ်ကြပါသည်။

ဆန္ဒအတိုင်း ပစ္စည်းများကို တိုက်တွင်နိုင်စေရန်နှင့် အများအပြားများ သုံးစွဲခြင်းအား အများအပြားများ တိုက်တွင်နိုင်စေရန်နှင့် အများအပြားများ သုံးစွဲခြင်းအား သိရှိလာအောင်

**၂၀.၁၀.၂၀၁၇**

- ရေးဆွဲသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)
- ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး
- နေရာ- ကြေခတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြု ဇယားရေးဆွဲခြင်း

<span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">၂၀.၁၀.၂၀၁၇</span> <span style="border: 1px solid red; border-radius: 50%; padding: 2px;">ကြွယ်ဝရေး: ၅၇၁</span>		ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား	
နံပါတ်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်စာရင်း ပေးအပ်ထား	အမျိုးအစား
ဥပမာ အိမ်စာရင်း အိမ်စာရင်း	အိမ်စာရင်း: ဆေးကုသရေး၊ သံတံဆိပ်၊ ကျွဲ၊ ငှက်၊ လယ်ယာ၊ ကား၊ TV ဇုန်၊ ဝါး၊ ရွှေ၊ စက်၊ ရေတံဆိပ်၊ ဝါး၊ ခြံစင်စက်၊ ပုံနှိပ်စက် ရွှေ၊ ဝတ်စုံ၊ ဝတ်စုံ၊ ဆွဲကုတ်၊ ဝတ်စုံ၊ ဆွဲကုတ်၊ ဝတ်စုံ	၃၀	၁၀
အိမ်စာရင်း အိမ်စာရင်း	အိမ်စာရင်း: ဆေးကုသရေး၊ ကျွဲ၊ ငှက်၊ လယ်ယာ၊ TV၊ ဇုန်၊ ဆွဲကုတ် ရေတံဆိပ်၊ စက်၊ ဝတ်စုံ	၁၁၉	၇၃
ဥပမာ: ပါး အိမ်စာရင်း အိမ်စာရင်း	ဝါး: အိမ်၊ သက်ကယ်စိုက်: လယ်ယာမ ဖွင့်၊ ကျွဲ၊ ငှက်: မ ဖွင့်၊ လမ်း: လှေ ဝါး: ဝတ်စုံ၊ ဆွဲကုတ်: ဝတ်စုံ၊ ဝတ်စုံ၊ ဝတ်စုံ၊ ဝတ်စုံ၊ ဝတ်စုံ၊ ဝတ်စုံ	၁၅	၉
	စုစုပေါင်း အိမ်စာရင်းပေးအပ်ခြင်း:	၁၆၄	၁၀၀%

ရေးဆွဲသူ- ကြွယ်ဝရေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ- ကြွယ်ဝရေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု အားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ချက်

ဤ မှု ကြွယ်ဝမှု အားဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးပြု၍ ဆန်းစစ်ခြင်း

ကြွယ်ဝမှု အားဆွေးနွေးခြင်း

ကျေးဇူးပြု၍ ဆန်းစစ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း

ဆင်း ရဲသော အကျိုးအမြတ်များမှာ ပညာမကတ်ခြင်း၊ ကြောင့် အလုပ်အကိုင်မရှိလျှင် ဆင်းရဲခြင်း။

စိမ်းကိန်းလုပ်ငန်းများ အစီအစဉ်များ ဆွဲယူခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း၊ အလုပ် လုပ်နိုင်ချိန် တွင် ဆွဲယူခြင်း၊ စုဆောင်းရုံ သော အလုပ်ကို အစားထိုး ဆွဲယူခြင်း၊ ဆွဲယူခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေ ဝင်ရောက်လာခြင်း။

လမ်းဖောက်လုပ်ခြင်း၊ ကြောင့် အလုပ်အကိုင် မရှိခြင်း ဝင်ငွေ ဝင်ရောက်လာခြင်း။

ကားလမ်း၊ ကောင်း၊ လာပါက ကျွန်ုပ်တို့ သွင်းယူ ပြီးဆောင် တွင် ကောင်း ဖွင့်ပြီး ပိုမို ဝင်ငွေ ဝင်ရောက်လာခြင်း။

ရွာချင်း ဆက်လမ်း ကောင်း လာပါ ပေါက်ထွက်မှုများ အလုပ် / ကျောင်းသား ဝမ်းပျား ကျောင်း ဆက်လက်ဆောင် ဆောင် ဆွဲယူ လုပ်ငန်း လာခြင်း။

ဆင်း ရဲသော အလုပ်ကို အစားထိုး ဆွဲယူခြင်း၊ ပေးဝေခြင်း၊ ပထမဆုံး ဝင်ငွေ ဝင်ရောက်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း။

၂၀-၁၀-၂၀၁၇

ရေးဆွဲသူ- ကြွယ်ဝမှုအဖွဲ့/ကျေးဇူးပြုသူများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ- ကြွယ်ဝမှုအဖွဲ့အစည်းရုံး

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု

မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ပထမအကြိမ် အစည်းအဝေး

ရေးဆွဲသူ-ကြတ်ကျေးရွာသူ /ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ - ကြတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



ရေးဆွဲသူ-ကြတ်ကျေးရွာသူ /ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ - ကြတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

## ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးဖွဲ့စည်းတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးဖေသာဂ်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးသိန်း သို့အထွဋ်</b>
မြင်နှယ်တိုင်ဒေသကြီး	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
<b>မကွေး</b>	<b>ဝဲသာ</b>	<b>ကြွေဝက်</b>

**က၊ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၆၄</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၆၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁၂</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၆၂</b>		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂၉၁</b>	<b>၃၃၄</b>
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၁၅၁</b>	<b>၅၃</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) စာသင်ကျောင်း		(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဗီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း     ကတ္တရာလမ်း     ကွန်ကရစ်လမ်း     မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း     မြေသားလမ်း     လူသွားလမ်း     အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နစ်-----/မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မူ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်မူ အထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်-----/ မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်မူ အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပညာပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြို့မ၊ မြို့သာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့

(၂) မြို့မအဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး  
ကြခတ်ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့မှူး

အမည်



ဦးအောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၂၀၁၇.၁၀.၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်



နေ့စွဲ

ဦးအောင်

၂၀၁၇.၁၀.၁၇



## စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးနှိုးထား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ပံ့ရေးလက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးစီးထက်ပေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ အညွှန်းတမ်းရမည်။ (ယနေ့စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ယလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ပန်းပျော်ရွှင်ရေး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒီးဒါရ်အိုင်အိုင်

ဝန်းရံ ၇၆.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ (✓) ဝတ်ဝန်း(၁) ဝတ်ဝန်း(၂) ဝတ်ဝန်း(၃) ဝတ်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြို့နယ် မကေး ဝန်ထမ်း ခက် ကျေးရွာအုပ်စု ကြာကက်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုထပ်ပြသမှု	ခန့်မှန်းကုန်ကျစိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မပါ/ပါ) ထည့်ဝင်ငွေ   အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကြာကက်	ကျောက်ဖျိ သံကြမ်း ခဲ၊ ဒြပ်	၅၃၀၀'	၅၆၅ ၆၂၅	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၇၆ (သိန်း)			
ပေါင်ကောက်	လမ်း ချဲ့ခြင်း ခဲ၊ ဒြပ်	၄၅၀၀'	၅၆၃	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၇၃ (သိန်း)			
စိုလဟ်	ပျံပျံ ကျောက် ပစ္စည်း	၄၅၀၀'	၂၄၅	□ ကျား □ မ □ ကျား+မ	၆၀ (သိန်း)			
				□ ကျား □ မ □ ကျား+မ				

မှတ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု စီ/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန အမည် - ဒီးဒါရ်အိုင်အိုင် ကော်မတီ - ခက် လက်မှတ် - ခက် ရက်စွဲ - ၇၆.၁၁.၂၀၁၇

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း/ထောက်ပံ့ရေးဦးစီးဌာန  
ကြာကက်ကျေးရွာအုပ်စု

၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၂၀၁၈.၀၁.၁၈	၁၆	၁၆	၃၂	၃၂	၃၂	၃၂
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								

ကြဇာတ်

## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဦးသိန်းသိန်း

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၀၀၇      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)     စက်ဝန်း(၁)     စက်ဝန်း(၂)  
 စက်ဝန်း(၃)       စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u>စစ်</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ကြာဝေး</u>	ကျေးရွာ <u>ကြာဝေး</u>
-----------------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ နွားဥဒီးဆက်လမ်း မကောင်းပါ	၁ မြို့ ရွာခရီးဝေး လာရော့ ခက်ခဲပါသည်။
၂ စားနပ်ရိက္ခာ ချော့ဖျားပါက ဆွေးနွေးရန်	၂ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ပါ။
၃ ရွာထဲမှ ရေရောင်း စားနပ်ရိက္ခာ မကောင်းပါ	၃ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ပါ။
၄ ရွာထဲမှ လမ်း မကောင်းသေးပါ	၄ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ပါ။
၅ လူထုစည်းရုံးရေး မလုပ်သေးပါ	၅ စားနပ်ရိက္ခာ မလုံလောက်ပါ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်း ရေပေးရန်	၁ နွားဥဒီး ဆက်လမ်း လမ်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး
၂ စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းလာရန်	၂ စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းလာရန်
၃ (၂၄) နာရီ မီးလင်းရန်	၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်း ရေပေးရန်
၄ စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းလာရန်	၄ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လမ်း ရေပေးရန်
၅ လူထုစည်းရုံးရေး ဆောင်ရွက်ရန်	၅ စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းလာရန်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရံ	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	နွားဥဒီး ဆက်လမ်း	ကျေး + မ	(၆၀) သိန်း	၆၂၅
၂	စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းစေရန်	ကျေး + မ	(၁၅) သိန်း	၆၂၅
၃	မီးလင်းရေး	ကျေး + မ	(၁၀) သိန်း	၆၂၅
၄	စားနပ်ရိက္ခာ ကောင်းစေရန်	ကျေး + မ	(၁၀) သိန်း	၆၂၅
၅	လမ်းဆုံတံတား	ကျေး + မ	(၃၀) သိန်း	၆၂၅

၅၈။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁။ စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း မရှိသေးပါ။	၁။ စာတန်းစာရင်းမရှိပါ။
၂။ ကျေးလက်အစားအစာ မရှိသေးပါ။	၂။ ပြင်ဆင်ရေး မီးမရရှိသေးပါ။
၃။ အခြားအဖွဲ့ဝင်များ မရှိသေးပါ။	၃။ ကြွေးငွေ-ဆေးကုသမှု မရှိသေးပါ။
၄။ ဝန်ထမ်း အခွင့်အလမ်း မရှိသေးပါ။	၄။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသွားပါ။
၅။ လယ်စိုက်ရေးကိရိယာ မရှိသေးပါ။	၅။ အမျိုးသမီး များ ဝင်ရောက်မှု မရှိပါ။

၆။ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း ရှိ	၁။ ပြင်ဆင်ရေး မီးရရှိခြင်း
၂။ စာတန်းစာရင်း ဖြန့်ချိခြင်း ရှိ	၂။ စာတန်းစာရင်း ရရှိခြင်း
၃။ နှစ်စဉ်ကျောင်း ဆောင်ရွက်ခြင်း ရှိ	၃။ ကြွေးငွေ-ဆေးကုသမှု ရရှိခြင်း
၄။ ကျေးလက်အစားအစာ မရှိသေးပါ။	၄။ အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသွားခြင်း
၅။ ဝန်ထမ်း များ အခွင့်အလမ်း မရှိသေးပါ။	၅။ အမျိုးသမီး များ အလုပ်ရရှိခြင်း


၇။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစီးပွား ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားစွန့်စားခြင်း အရေအတွက်
၁။	စာတန်းစာရင်း	အမျိုးသမီး	၂၅၀ သိန်း	၆၂၅
၂။	ကြွေးငွေ-ဆေးကုသမှု	အမျိုးသမီး	၂၅၀ သိန်း	၆၂၅
၃။	လယ်စိုက်ရေး ကိရိယာ	အမျိုးသား	၂၅၀ သိန်း	၆၂၅
၄။	စာသင်ကျောင်း ဖြန့်ချိခြင်း	အမျိုးသား	၂၅၀ သိန်း	၆၂၅
၅။				

ဃ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဆည်နှစ်ကြီး၏	နှစ်မျိုးသာ	
၂	အုတ်ဗဟိုရေး ဗဟိုရုံး	နှစ်မျိုးသာ + ဘဏ်	
၃	ရေစားစနစ်	နှစ်မျိုးသာ + ဘဏ်	
၄	ဖျင်းစဉ်	နှစ်မျိုးသာ + ဘဏ်	
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် - ဦးကျော်စွာ - လက်မှတ်  ခေ.ရ. 30.10.2017

အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲများ

၂၀၁၇-၁၀-၂၉

အားလုံးအား ခက်ခဲပါသည်။ ကြခတ်

ဆေးရောင်တွေကြီးပါက အားလုံးအားခက်ခဲ

ကျေးရွာပတ်ဝန်းကျင် ရေအောက်အောက် မရှိချေ။

ကျောင်းဆောင်ဟောင်း ပြုပြင်ရန်။ (အ.ထ.က)

အသက်ကျောင်း ခြံစည်းချို့ မရှိခြင်း

ကျေးရွာ ညှပ်စစ်ဖို့ ပင်းရေ

ပုဇွန် ကျွန်းဖာရေ နှင့် ပတ်သက်၍ အခက်အခဲ ရှိပါသည်။

စာကြည့်တိုက် မရှိသေးပါ။

ထိုက်ထမ်း အိမ်ရာ မရှိသေးပါ။

ကြခတ်လယ်များ အခက်အခဲ ဆဲဆဲမရှိပါ။

ရေးဆွဲသူ - ကြခတ်ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ (ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ - ကြခတ်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

အမျိုးသမီးများ၏ အခက်အခဲများ

၁၂၃၄၅၆၇၈၉၁၀၁၁၂၁၃၁၄၁၅၁၆၁၇၁၈၁၉၂၀

လတ်ပန်းဆက်သွယ်ရေးမကောင်းပါ။  
စာသင်ကျောင်းဖြေနေရာ တိုးပွား  
ကျန်းမာရေးဆေးရွာမရှိ နေရာမရခြင်း  
ကျေးရွာစာပြည်တိုက်ရှိ၍ နေရာမရခြင်း  
စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းပိုမိုဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိခြင်း  
သောက်သုံးရေ ရရှိရန်  
၂၄ နာရီ စီး

အုပ်ချုပ်ရေးရုံးမကောင်းပါ။  
ဗြဲသတ်-ဆော့ကားလမ်းမရှိသေးပါ။

အမျိုးသမီးများ ခွမ်းဆော့နေသလိုပါ။  
အမျိုးသမီးများ ဝမ်းဗွေ နည်း။

၂၀၁၇.၁၀.၂၉ ကြတ်တမ်း

ရေးဆွဲသူ - ကြတ်ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ (ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)  
ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး  
နေရာ - ကြတ်ကျေးရွာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

**အမျိုးသားများ၏ မျှော်မှန်းချက်**

- ကျောက်ကျောလမ်း ရရှိရန်
  - ဆောင်ရွက်ပေးပြီး ကြိုးတံတား ရရှိရန်
  - ကျောင်းဆောင်ယောင်း ပြုပြင်ရန်
  - ကျေးရွာ ယူပစ်ဆင်းလင်းရေး
  - ကျေးလက်ကျန်းမာရေး ဌာန (ခွဲ) ရရှိရန် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
  - ဘာသာရေးအဖွဲ့အစည်းရုံး ဝန်ထမ်းများ
  - ရွာစာရင်းအုပ်စုဝန်ထမ်းများ
  - ဝန်ထမ်းအိမ်ရာများ ရရှိရန်
  - ပြည်ထောင်စုလမ်းများ အတွက် ဆည်းကပ်မှု ရရှိရန်
၂၅. ၁၀. ၂၀၁၇ ကြွေစက်ကျေးရွာ

ရေးဆွဲသူ-ကြွေစက် ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး  
 နေရာ- ကြွေစက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး



အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းများ

၈၅. ၁၀. ၈၀၁၇

လမ်းများ၊ ကမ္ဘာ့ကောင်းမွန်ကြွယ်ဝ

အထကကျောင်း၊ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း

ကျား၊မာရား၊ ဆရာ/မ၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ

စာဖတ်သူများ၊ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊ ရေအေးအေးများ

စာပေအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

ကျောင်းဝင်း၊ လုံခြုံရေးအဖွဲ့များ

၂၄ နာရီ၊ ဝိသေသများ

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များ၊ လုံးကောင်းမွန်ရေး

ကြွယ်ဝ-ဆာကားလမ်း၊ ဂုဏ်ထူးဆောင်များ

အမျိုးသမီးများအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း

အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း။

ရေးဆွဲသူ-ကြွယ်ဝ ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ-ကြွယ်ဝကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
ကျား+မ

လမ်းရွာချင်းဆက် ၅၁၁

ဦးစားကား ၄၄

အစားအသွယ် ၃၅၃

မီးလင်းကား ၂၂၄

အခြေခံအဆောက်အအုံ ၁၆၂၅

၁။ လမ်း ။ ၂။ ကျောင်း ၃။ မီး  
၄။ အခြေခံအဆောက်အအုံ ၅။ ဦးစားကား

ကြော်ငြာရေး ၂၅. ၁၀. ၂၀၁၇

ရေးဆွဲသူ- ကြော်ငြာရေးဌာန/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၆၄၊ မ-၈၁)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးသိန်းနိုင်ထွန်း၊ ဦးဇော်မင်းစိုး

နေရာ- ကြော်ငြာရေးဌာနအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး





ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ ဦးစားပေးလဲ	လ / နှစ်	ကျေးရွာမှ တာဝန်ခံသူ သို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှ မည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာချွေး ဆက်လက် တံတား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၁	ယက်ကျွန်းခြင်း	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	စားနပ်ရိက္ခာ လုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃	လှည့်ပေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ	၁	ကျေးလက်စားနပ်ရိက္ခာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ခါး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
ပညာရေး	၁	ခွန်ထုပ်ဖျားရောဂါ ကာကွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ကျေးရွာခြေခံရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၃	ကျေးရွာခြေခံရေး	<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၄	ကျေးရွာခြေခံရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား			

အဖြေ:	၁	ဆုတ်တံဆိပ်	<input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၂	ခွဲပြားပြားအား ဖြားရုံ	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၃	ဝေရိယာဖမ်း နှိပ်စား	<input type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား			
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား			