


ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

ညောင်ဦးမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

တတိယနှစ်စက်ဝန်း

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြအိုကျေးရွာ၊ ကြအိုအုပ်စု



မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း(ပုံစံ-၄)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


ညောင်ဦးမြို့နယ်လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း



ကြီးကျေး: ရွာအုပ်စုမြေမြေပုံ



မြို့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန အစီအစဉ်




မြောက်ဘက်


မြောက်ဘက်

၆ ဓာတ်လျှောက်
 ၇ ဓာတ်လျှောက်

၈ ဓာတ်လျှောက်
 ၉ ဓာတ်လျှောက်



၁၀ ရွာလမ်း



၇၇၇

ကြအိုအုပ်စုရှိ ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
၁	ကြအို	ကြအို
၂		ကြအိုကျွန်း
၃		မအူပင်
၄		မြေသန့်တောင်
၅		ဥယျာဉ်
၆		ရွာသစ်
၇		မြောင်
၈		ကန်သာ

ကြေး
ဖောက်ခံယူခြင်းကြောင်း

ပေးပို့ပြီးဖြစ်မှတ် ကြေးရပုံစု ကြေးချေးရွာ၏ ယခင်
ကြောင်းသည် ပေါ်လွင်ကြီးပြည် အာဒိပာပု မုဒွန်တွင် ဧ
ဟောင်းစည်သူ၏ ဖောင်စင်္ကြာနှင့် ကြီးပြည်ဖာဂွန်း ဗုဒ္ဓဗုဒ္ဓ
စဉ်တွင် ရွှေဂူဖြင့်၍ ဖောင်ရပ်ခဲရာ ဖောင်ဆိုင်ကပ်ရာတွင်
ဖောင်ဝက်ဦးဝန် ဖောင်ကော်ဦးစေတီကို ကျည်ခဲရာတွင် ဟုရှားကို
ကြာပန် (၅) များ ဗျာရာတွင် ကပ်မျိုးဗိုဇေး၍ ဤနေရာ ဤဒေသကို
ကြာဗိုရွာဟု ယုံမှန်ခဲယုံသည်။ ကာဗကြာသောအခါ ကြေးရွာဟု
ဖာမည်တွင်ခဲပါသည်။

(P5A / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာ - ကြန့်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁.	ကျေးရွာလူမှုရေးပြ ဆယ်ရာတစ် ဖြေပုံ (social map Resource map)	၂၀၁၇.၀၄.၀၇	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ / ကော်မတီဝင်များ	၄၀	၆၀	၁၀၀	ကျေးရွာနယ်နိမိတ် အတွင်းရှိ အိမ်ခြေ၊ လယ် ဖြေစိုက်ဆင်း၊ ဘုရားပုထိုး များ စသော ကျေးရွာ၏ လက်ရှိ အခြေအနေနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အခြေအနေ များကို ရေးဆွဲဖော်ထုတ် ပါသည်။
၂.	ကုသိုလ်စဉ်ပြ မြေကွဲ (Seasonal Calendar)	၂၀၁၇.၀၄.၀၇	ကျေးရွာသူ / ကျေးရွာသားများ / ကော်မတီဝင်များ	၃၈	၆၀	၉၈	ကုသိုလ်စဉ်စဉ်များ၊ သီးနှံများ လယ်ယာလုပ်ငန်း များ၊ မြေကွဲ၊ ရေကွဲများ၊ ပိတ်စာ ဖူလုံ မှုနှင့် ပွဲတော် များ
၃.	ကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး အစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၂၀၁၇.၀၄.၀၇	အမျိုးသားအုပ်စု / အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၈	၅၂၀	၅၅၈	ကျေးရွာသူကျေးရွာသား များ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိက လိုအပ်သော စီမံကိန်း လုပ်ငန်း များကို ညှိနှိုင်း တိုင်ပင် ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။

(PSA / PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား


ကျေးဇူး - ဖြစ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ဂုဏ်စွဲ	ဦးတည်ချက်	တာဝန်ရှာဖွေမှု			အဓိက ဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၄	အဖွဲ့အစည်း၊ ချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၂၀၀၇.၀၆.၀၇	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ထားမှု၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ကျေးဇူးတင်ချက် တူးဖော်မှုများ	၂၀	၄၀	၆၀	ကျေးဇူးတင်မှုတွင် ပိုမို သော လူမှုအဖွဲ့အစည်း၊ နှင့် ကျေးဇူးတင်မှု အကြား ချိတ်ဆက်မှု နှစ်ဖက်လုံး ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်စေရန် နိုင်ပါသည်။
၅	လူမှုစီးပွားအ ဆင့်အရ ဖွဲ့စည်း (Wealth Ranking)	၂၀၀၇.၀၆.၀၇	ချမ်းသာသော အလယ်အလတ် ဦးစီးပါး	၂၀	၄၀	၆၀	ကျေးဇူးတင်မှုတွင် လူမှုစီးပွား အကြား ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ နေအိမ်အား ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့် ခွဲခြားခြင်းဖြင့် ကျေးဇူး အတွက် လိုအပ်သည့် ဝင်ရောက်မှု ရရှိရေး အစီအစဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန် ဆုံးဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
၆	ပင့်ကူအိမ် ကွန်ယက် (Spider Web)	၂၀၀၇.၀၆.၀၇	ကျေးဇူးတင်မှု၊ ကျေးဇူးတင်ထားမှု၊ အမျိုးသားအုပ်စု အမျိုးသမီးအုပ်စု	၃၈	၄၀	၇၈	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီး များအား အလုပ်အကိုင်အ ခွင့် အလမ်းတန်းတူအခွင့် အရေး၊ ပညာသင်ကြားနိုင် မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှုစသည် အခြေအနေ အရပ်ရပ်ကို ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါသည်။

ကျား/မ အစိုးကဏ္ဍပ ပဋိကုဒ်

ကြာအို အုပ်စု

ကြာအို ကျေးရွာ



အမျိုးသား - _____

အမျိုးသမီး - _____


ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးစွဲခြင်း

အမျိုးသမီးများ၏ ပူးပေါင်းပါဝင်ခွင့်၊ လုံခြုံမှု၊ ဝင်ငွေရရှိမှုတို့တွင် အားနည်းနေသည်။
 အမျိုးသားများသည် အများဆုံးဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများသည် နည်းငယ်တတ်၍ ဖြီးနှိမ်ခံစားမှု
 တွင်သာ နာရှင်ဖြစ်နေကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ဝင်ငွေရသော အလုပ်တွင်
 နည်းငယ် ခန့်ခွဲခံရသောကြောင့် ဖြစ်တတ်ခြင်း၊ ပညာရေး အားနည်းခြင်းကြောင့် မပြောရမဆို
 ရ်ရာမှ ပါဝင်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ခွင့်မရှိဘဲ ဖြစ်တတ်သည်။ ကျေးဇူးတွင် အမျိုးသမီးသီးသိပ်
 အသိပညာပေးဆွေးနွေးမှုများ၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်အားခများတိုးတက်ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုး
 ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများအား လက်ထွဲ ဖော်ပြခြင်းဖြင့်
 ကူညီနိုင်မည်။

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှုပုံစံ

ကြီး နေရာ

ကြီး ဂျော့ဗွာ



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပုံစံ

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အုပ်စု - ဣဒို
ကျေးဇူး - ဣဒို

ကျေးဇူးတင်ရာ နိမိတ်မျိုးသည် ကျေးဇူးအတွင်း အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊
လုပ်ငန်းများတွင် အဓိကဦးဆောင်သည်။ ပရဟိတဗျူဟာ အဖွဲ့၊ ဘမအဖွဲ့၊ မီးကော်မတီ၊ ကျောက်
မတီ အဖွဲ့များ ခွာ၏ သာရေး၊ နာရေး နှင့် ဘာသာရေးတို့တွင် အဓိကပါဝင်သည်။ ပက်ဖြိုမာ
အဖွဲ့ဝင် အသင်းတို့တွင် အမျိုးသမီး အဖွဲ့များဖြစ်ကြသည်။ ပက်ဖြိုမာအဖွဲ့ နှင့် ကျောက်မတီ၊
မီးကော်မတီအဖွဲ့၊ ကျောက်မတီအဖွဲ့၊ ဘမအဖွဲ့ များ နူးဖော်ဖော် ကို အမျိုးသား နှင့် အမျိုးသမီး
များပါဝင်ကာ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးတို့ကို အဓိကဆောင်ရွက်သည်။
အုပ်ချုပ်ရေးမှူး အဖွဲ့သည် ဖြိုးရယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ ဂျီစာရင်း ဖြိုးရယ်ဗဟိုရေးမှူးရုံး၊ ကျေး
လက်ဦးစီးဌာနများအား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်သည်။ ကျေးပေးဝေရေး၊ မိုးလင်းရေးလုပ်
ငန်းများရှိလာပါက အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ တစ်ဆင့် ကျေးလက်ဦးစီးဌာနသို့ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်
သည်။ စာသင်ကျောင်း နှင့် ပတ်သတ်၍ ပညာရေးမှူးရုံး၊ ဘဏ္ဍာရေး အဖွဲ့ချုပ်နှင့် ပတ်သတ်၍
ဖြိုးရယ် အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် ဆက်သွယ် ဆောင်ရွက်သည်။

ရာသီဥဒ္ဓါ ပြက္ခဒိန်

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် သုံးစွဲခြင်း

နှစ်စု - ကြာအို
ကျေးဇူး - ကြာအို

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း ကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြ၍ အခြားဝင်ငွေရသော လုပ်ငန်းမှာ ထိန်းတက်လုပ်ငန်းဖြစ်ပါသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်းမှာ ရာသီဥတုပေဘက်ဖြင့်ခြင်းကြောင့် လယ်ယာလုပ်ငန်းမှ အလွန် အခြားလုပ်ငန်းများ ငွေလုံလောက်မှု မရှိပါ။ ဝါဒေါင်၊ ကော်သပင်း၊ တဖိုးတွဲ၊ တပေါင်း၊ လများ သည် အားလပ်ခေတ်များဖြစ်ပါသည်။ ဝင်ငွေမလုံလောက် ချိန်တွင် ထိန်းထက်လုပ်ငန်း ဖြင့် ဖြေရှင်းရပါသည်။ အများသမီးလုပ်ငန်း များမှာ ကောက် ခိုက်၊ စပါးချိန်၊ ဖြေခိုက်၊ ထန်းလျက် ကျိ လုပ်ငန်းများတွင်လုပ်အားခတိုင်းတူမရရှိ ပါ။ ဝင်ငွေရည်းစားခြင်း အကြောင်းမှာ အိမ်မှုကိစ္စ များနှင့် အချိန်ကုန် ဖြေကြမ်းပါသည်။ အများသား များမှ တာဝန်ခွဲယူမှုနှင့် ကျား၊ မေးရာ သိမြင်လက်စွဲလာအောင် ပြောပြဆွေးနွေး ရမည်။ တိုးတက်မှု နှင့် သာတူညီမျှ အကြောင်း ဆွေးနွေးသည်။

အခြားအိမ် သုံးစွဲ နှု ယုံဝင် နေသော	အခြားအိမ် ထိန်းချုပ် နှု ယုံဝင် နေသော						
<table border="1"> <tr> <td>ကျား</td> <td>မ</td> <td>ကျား</td> </tr> </table>	ကျား	မ	ကျား	<table border="1"> <tr> <td>မ</td> <td>မ</td> <td>ကျား</td> </tr> </table>	မ	မ	ကျား
ကျား	မ	ကျား					
မ	မ	ကျား					
<p>မုဆိုး</p>	<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်</p>					
<p>ရှင်အကျိုး</p>	<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>TV</p>					
<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>ကျောက်ဖြူ</p>	<p>ရယ်</p>					
<p>ကား</p>	<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်</p>					
<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်</p>					
<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်</p>					
<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်</p>					
<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်ထောင်</p>	<p>အိမ်</p>					

ကျား / မ ပိုင်ဆိုင်မှုပြုရယူ

အုပ်စု - ဩအို
ကျေးရွာ - ဩအို

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

အပ်ချုပ်စက်၊ ယာကင်းစင် ထို့ကို အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြ၍ အမျိုးသားများ ကထိန်းချုပ် ထားပါသည်။

ဆိုင်ကယ်၊ ကား၊ ထို့ကို အမျိုးသားများ သုံးစွဲ၍ အမျိုးသားများ ကိုယ်တိုင်ထိန်းချုပ် ထားပါသည်။ လယ်ကွင်း၊ ဗွဲစက်၊ မုန်း၊ TV၊ မီးစက် ထို့အား အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့ သုံးစွဲ၍ ဖြုတ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ခြင်း များကို အမျိုးသားများ ကဖြုတ် လုပ် သည်။

အမျိုးသမီးများအား ဆုံးဖြတ်ချက် ချခြင်း၊ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ခြင်းတို့တွင် အမျိုးသားများ ခွင့်တမ်းတူ ဆွေးနွေးခြင်းဖြင့် ပစ္စည်းများအား တန်းတူ ပိုင်ဆိုင် ကြောင်း သိရှိနိုင်ပါသည်။

အုပ်စု	ပိုင်ဆိုင်မှု	အမျိုးအမည်	အမှတ်
ပထမအုပ်စု	ပထမအုပ်စု၊ ပထမအုပ်စု၊ ပထမအုပ်စု	ပထမအုပ်စု	၂၀၂၀
ဒုတိယအုပ်စု	ဒုတိယအုပ်စု၊ ဒုတိယအုပ်စု	ဒုတိယအုပ်စု	၂၀၂၀
တတိယအုပ်စု	တတိယအုပ်စု၊ တတိယအုပ်စု	တတိယအုပ်စု	၂၀၂၀
စတုရန်းအုပ်စု	စတုရန်းအုပ်စု၊ စတုရန်းအုပ်စု	စတုရန်းအုပ်စု	၂၀၂၀
အခြားအုပ်စု	အခြားအုပ်စု၊ အခြားအုပ်စု	အခြားအုပ်စု	၂၀၂၀

ဥစ္စာစနစ် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပုံ

အုပ်စု - ငြိအို
ကျေးဇူး - ငြိအို

ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးဇူးတင် နွမ်းပါးသော ချိမ်ထောင်းစု (၂၇၅) ဤ ပါသည်။
 ဆင်းရဲ နွမ်းပါး ရသော အကြောင်းမှာ နေ့စား ၊ ကျွဲ ဘမ်း အလုပ် များ သာ လုပ်ဆောင်ရ
 သောကြောင့် ဗိုလ်မှိုဝင်ငွေ မရှိသောကြောင့် ကလေးများ အားလည်း ကျောင်းမထား ခိုင်းပါ။
 အစီအစဉ်ရေးဆွဲရာတွင် ဆင်းရဲ နွမ်းပါးသူများ အားလပ်ချိန်တွင် လုပ်မှုသာ သူတို့ကင်ပြသော
 လျှို့ဝှက်များကို အလေးထား စဉ်းစား ပေးခြင်း ။
 အသင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ခြင်း လုပ်ငန်းများ သည် လျင်အားရှိစေပြီး ဝင်ငွေရလာမည်။
 အသင်ကျောင်း ရှိလာသည်အတွက် ကလေး များ အတွက်လည်း အသင်ပြောလာမည်။
 ရေချိုးရေး လုပ်ငန်းများကြောင့်လည်း ကလေး များ ရေခပ်ရန် အချိန် လျော့လာပြီး
 စာသင်ကြားရန် အချိန် ဖြစ်ပေါ်လာပါမည်။

ට්‍රයා ජාලයේ නැගී එන

අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී
අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී

අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී

අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී

ට්‍රයා ජාලයේ

දිගු කාලීන

දිගු කාලීන

ට්‍රයා ජාලයේ

නැගී එන

අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී


අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී

අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී

අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී

අමුද්‍රව්‍ය සැපයීමේදී

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်း



ကျေးရွာပိတ်ပိတ်အထောက်အကူပြု ကော်မတီများစာရင်း

စဉ်	အမည်	ရာထူး/တာဝန်	ကျေးရွာ	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ဦးတင့်လွင်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	ကြာအို	၀၉-၂၅၉၀၃၀၆၆၇
၂	ဒေါ်ဆွေဆွေအောင်	ကျေးရွာ စီ/ထောက် ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၄၅၂၃၄၉၇၃၃
၃	ဦးကျော်ဝင်း	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၇၉၄၉၅၅၀၃၇
၄	ဒေါ်မူမူလှိုင်	မှတ်တမ်းထိန်း	"	၀၉-
၅	ဦး သက်ထွန်းအောင်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၂၅၉၀၃၀၈၈၇
၆	ဦးအောင်ချစ်သိန်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-
၇	ဒေါ်ခင်စန်းစွေ	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၇၉၄၈၅၆၁၉၄
၈	ဦးအောင်မြင့်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-
၉	ဦးတင်စန်း	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး ဆပ်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	"	၀၉-၄၀၁၅၆၆၆၆၈၇
၁၀	ဒေါ်ဆွေဆွေနိုင်	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-၇၈၁၀၀၅၂၁၁
၁၁	ဦးမောင်ဌေး	အဖွဲ့ဝင်	"	၀၉-
၁၂	ဦးအုံးလှိုင်	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉-
၁၃	ဒေါ်ခင်သန်းချို	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	"	၀၉-
၁၄	ဦးမိုးဆွေ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	၀၉-
၁၅	ဒေါ်အေးအေးမာ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	"	
၁၆	ဦးအောင်စိုးထွန်း	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	"	၀၉-၂၅၂၂၃၅၅၁



ပုံစံစ-၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်/ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံး မိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအားစစ်ဆေးပြီးမှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့်ဖြည့်သွင်းရမည်။

၀၇၇၈၃၄၄၇၀၅၇

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအမည် ဦး မြင့်နိုင်	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ဖုန်းနံပါတ် ၀၇၃၃၁၄၈၆၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဦးသန့်လင်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာမို

က. လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၀၂	ဘာသာ(၁) ဗုဒ္ဓဘာသာ	၃၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ(၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၉၆	၆၈၉
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၇	၆၅

(ခ) လက်လှမ်းမီအသုံးပြုနိုင်သည့်အဆောက်အဦများ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ်ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက်အဦ	အမှတ်ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် က.စ.က (ခွဲ)		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ဆရာ၊ ဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ၊ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: လူသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----တော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင်ကြေးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----



(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံ ကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ~~ကျေးရွာစီးလင်းရွေးကဖွဲ့~~

(၂) -----


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်


အမည် ဦး မြင့်နိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၂၀

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး သာဇွန်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၂.၂၀



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များကို ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး အမည် ဦးမြင့်စွန်း	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၃၃၁၄၈၆၇၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်နီ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေးမြို့နယ်	မြောက်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကြော့

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၃၀၂	ဘာသာ (၁) - မြန်မာ	၃၀၂
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	၆၅၀	၆၄၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၇	၆၅

(ခ) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား မြေဥာရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေစိုက်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် တိုင်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: ခမြသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးမကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စို/ဆောက်ကန်အဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) -----

ဇယား ၆.၁၅ မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှုရှိပါ သည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမိုးနိုင်

လက်မှတ်




နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆


လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်မိုးခိုင်

လက်မှတ်



နေ့စွဲ ၂၉.၁၂.၂၀၁၆



ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဝစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုဝည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမြင့် နိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇, ၇၇၄၅၆၆၁၇၄ / ၀၇, ၄၃၃၇၇၇၇၀၃	လူထုဝည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မျိုးစိုး နိုင်
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ဇွဲခို
		ကျေးရွာ ဇွဲခို

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၅		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၅၂	၆၄၅
လူမျိုးစု (၂) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၃၇	၆၅

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ့်	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိမ့်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ့်
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	၃၀၆၆

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) တသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြား
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
နှစ်----- / မသိပါ
ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ပေဘင်ဒုဗောင်းအောက်ခြေတွင်

အထက်တန်းကျောင်းနှင့် ဆရာမ နှစ်ဦး ပျက်စီးခဲ့ပါသည်။

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦးမင်းအောင်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂.၁၀.၂၀၁၇



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်-သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာမှူးများမှစီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ ပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စု အတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခွဲသင့်စိုး

နေ့စွဲ ၁၈.၃.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ပုသိမ်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကြေးရွာ ကျေးရွာ ကြေးရွာ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၃.၂၀၁၆	၁၈.၃.၂၀၁၆	၈၈	၆၉	၁၅၇	၁၅၇ မမာ
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၃.၂၀၁၆	၁၉.၃.၂၀၁၆	၈၃	၉၀	၁၇၃	၁၇၃ "
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်း ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၀.၃.၂၀၁၆	၂၀.၃.၂၀၁၆	၅၁	၂၀	၇၁	၇၁
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၅.၅.၂၀၁၆	၅.၅.၂၀၁၆	၇၀	၈၀	၁၅၀	၁၅၀
၆. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၅.၂၀၁၆	၅.၅.၂၀၁၆	၇၀	၈၀	၁၅၀	၁၅၀
၆.၂။ ဂယ်ပူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၆.၅.၂၀၁၆	၂၆.၅.၂၀၁၆	၉	၇	၁၆	၁၆



	အမှတ်	နာမည်	ပညာ	ရက်စွဲ	နေ့စွဲ	ရက်စွဲ	မှတ်ချက်
	၆၂	မာမာ	ပညာ	၈	၅၀၀	၅၀၀	အစည်းအဝေးတက်ရောက်ပါသည်။
	၆၃	မာမာ	ပညာ	၈	၅၀၀	၅၀၀	အစည်းအဝေးတက်ရောက်ပါသည်။

၆. ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်းများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု စာရင်း

၆. ဘဏ္ဍာရေးဝန်ထမ်းများ၏ အစည်းအဝေးတက်ရောက်မှု စာရင်း

၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စာရင်း

၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စာရင်း

၇. ဤ အစည်းအဝေး နှင့် ဆက်စပ်၍

၇. ဤ အစည်းအဝေး နှင့် ဆက်စပ်၍

၇. ဤ အစည်းအဝေး နှင့် ဆက်စပ်၍

၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး

၉. လူထုဆန္ဒစစ်ဆေးရေး အစည်းအဝေး

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်: သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မိုးမိုး

နေ့စွဲ ၃၀.၂.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ညောင်ဦး ကျေးရွာအုပ်စု ရွာခို

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးထွက်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးစီးသည့်နေ့	အချိုးသားအရေအတွက်	အချိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၂.၂၀၁၆	၂၉.၂.၂၀၁၆	၉၁	၉၂	၁၈၃	၁၈၃ မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၃၀.၂.၂၀၁၆	၃၀.၂.၂၀၁၆	၇၈	၁၁၇	၁၉၅	၁၉၅ မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရာသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၂.၂၀၁၇	၃၀.၂.၂၀၁၇	၂၄	၁၄	၃၈	၃၈ မမာ
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ရုံးကြိုက်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

၆.၂ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၄ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်အေးအေး**

နေ့စွဲ **၂၀၁၈ ခုနှစ် ၂၀၁၇**

မြို့နယ် **မန္တလေး** ကျေးရွာအုပ်စု **ကြာဒို**

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

မြို့နယ်အမည် **မန္တလေး** ကျေးရွာအုပ်စု **ကြာဒို**

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူအညီများ	နေ့စွဲ		အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့				
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၁၈.၁၀.၂၀၁၇	၈၀	၁၂၀	၂၀၀	၂၀၀ ၈၈၀
၂။ ကျေးရွာပွဲ၊ ပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	၂၀.၁၀.၂၀၁၇	၇၈	၁၂၀	၁၉၈	၁၉၈ ၈၈၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၁၇.၁၀.၂၀၁၇	၂၅	၁၃	၃၈	၃၈ ၈၈၀
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၂၃.၁၀.၂၀၁၇	၈၀	၈၀	၈၀	၈၀ ၈၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						

						၆။ ယူဂန္တလေးအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၇။ ဘက်စုံရေးရာအစဉ် နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၈။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၉။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၀။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၁။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၂။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၃။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၄။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၅။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၆။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၇။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၈။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၁၉။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း
						၂၀။ နှစ်ပတ်လည် အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စက် / အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစီအစဉ်များလူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအုန်းလှိုင်
နေ့စွဲ ၁၉.၁၀.၂၀၁၆
စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ်ပုသိမ်မြို့၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကြော့၊ ကျေးရွာ ကြော့

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျောင်းစာပေဆောင်(ပု)ဆောင်ပျက်စီးမှု	၁ စာပေဆောင်ကျောင်းဆောင် ပျက်စီး
၂ ကျောင်းရိက္ခာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ	၂ စာပေဆောင်ကျောင်းခြံစည်းရိုး၊ ဆက်ရိုးပျက်စီး
၃ ကျောင်းရိက္ခာထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းများ	၃ ရွာတွင်း၊ လမ်း၊ မြောင်း၊ မကောင်းခြံခြံ
၄ ကျေးလက်ရေး ဆေးပေးခန်း၊ တိုးချဲ့/ရန်ပုံငွေ	၄ ကျေးလက်ရေး ပေး ခန်း၊ ဖြစ် ဆင်ရန်
၅ လူမှုစီမံကိန်းများတိုးချဲ့	၅ လမ်း၊ မြောင်း၊ တိုး ချဲ့ ရန်ပိုင်ခက်ခဲ

၆။ ရွာတွင်းလမ်းမကြီး ၂-ခုယူဆောင်ရန်၊ ၆။ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရန်ခက်ခဲ
ခ. မှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ စာ.ထ.က ဥပဒေအထောက်အကူပြုရေး	၁ စာ.ထ.က(ခွဲ) မှ စာ.ထ.ကအစီအစဉ်တို့ဖြင့်
၂ တိုက်ဖျက်ဆေးခန်း၊ ရရှိရေး	၂ ကျေးလက်ဈေး
၃ မီးယပ်ကာရရှိရေး / မီးယပ်အေးခန်း	၃ ကျေးရွာဆေးခန်း
၄ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်	၄ ကျေးရွာစာကြည့်တိုက်
၅ ရွာတွင်းလမ်း၊ မြောင်း၊ ဖြစ်ဆင်ရေး	၅ ကျေးရွာ ခန်း၊ မဆောက်လုပ်ရန်

၆။ မြေစီမံကိန်း၊ မြေပေးခြင်းရေး၊ ၆။ ရွာတွင်းလမ်း၊ မြောင်း၊ ကျောက်လမ်း၊ မြေပေးခြင်း
ဂ. ဤကျေးရွာ၏ လာမည့်(၄)နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။
(လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။)

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည့် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁ မြေပေးခြင်း/မြေပေးခြင်း	က + မ	(၁)	၆၄ သိန်း ၂၂၄၅	၁၀၂၀
၂ စာပေဆောင်ပျက်စီးမှုပြုပြင်ရေး	"	(၂)	၆၅ သိန်း ၆၃၀၀	
၃ ဆေးပေးခန်း၊ ဖြစ်ဆင်ရေး	"	(၃)	၃၀ "	၂၄၈




လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

၄	ရွာတွင်း၊ ညစ်၊ မြေပြင်ရေး	က + ဇ	၇၀၀	၂၄၈
၅	ကျေးရွာအုပ်စု၊ အထောက်အကူပြု	၂	၅၀၀	၂၄၈
၆	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ရေး	၂	၁၀၀	၂၄၈

ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစိုးမြင့် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၉၉၀.၂.၀၅



အမျိုးအမည်	အရက်	ပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ပြုထားသော	ထုတ်ပြန်	ပြန်လည်ရောင်းချခွင့်ပြုထားသော
အမျိုးအမည်	အရက်	ရက်စွဲ	(ရက်စွဲ)	ရက်စွဲ
၁၀၀	၀၀၇၀	၁၉၉၀.၂.၀၅	(၁)	၀ + ၀၀
၁၀၀	၀၀၇၀	၁၉၉၀.၂.၀၅	(၂)	"
၁၀၀	၀၀၇၀	၁၉၉၀.၂.၀၅	(၃)	"

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်

နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 ✓စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် ညောင်ဦး၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကြာဒို၊ ကျေးရွာ ကြာဒို

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးဦးစွာ - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ငြိစည်းရိုး မရှိ ဤစာသင်ကျောင်းမလုပ်ခြင်း	စာသင်ကျောင်း ငြိစည်းရိုး မရှိ ဤလုပ်ငန်းမရှိ
၂ စာသင်ဆောင်နှင့်ကျောင်းသားခိုခန်းမများ	စာသင်ကျောင်းဆောင် မလုံလောက်စွာ ခက်ခဲမှုရှိ
၃ ရွာတွင်းလမ်းများ သိထူချိ သွားလာရေးအခက်	ဤရွာတွင် မရှိ ဤ အစည်းအဝေးလုပ်ချိ ခက်ခဲ
၄	၄ ဈေးမရှိ ဝယ်ယူရန်ခက်ခဲပါသည်
၅	၅ ရွာတွင်းလမ်းများ မကောင်း ဤ သွားလာရေးခက်ခဲ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ခတ်ခြင်း	၁ စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း ခတ်ရန်
၂ စာသင်ကျောင်းလုံလောက်မှုရှိ ရန်	၂ စာသင်ကျောင်းဆောင် လုံလောက်မှုရှိရန်
၃ ရွာတွင်းလမ်းများကျောက်ချောလမ်းခင်းရန်	၃ အစည်းအဝေးမဆောင်ရွက်ရန်
၄	၄ ဈေးရှိရန်
၅	၅ ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ရှိရန်

ဂ၊ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဖိနိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စာသင်ကျောင်း (၄၀x၂၀x၃၀)၊ အဆင်ကျောင်း ငြိစည်းရိုး	(ကျား+မ)	၇၅၀၀၀၀၀	-
၂	စာသင်ကျောင်း အုတ်တံတိုင်း အဆင်ကျောင်း ဆောက်လုပ်ရန်	(ကျား+မ)	၈၀၀၀၀၀၀	-
၃	ရွာတွင်းကျောက်ချောလမ်း ခင်းရန်	(မ)	၉၀၀၀၀၀၀	-
၄	ဘက်ခိုသုံးခို မဆောက်ရန်	(မ)	၈၀၀၀၀၀၀	-
၅	ကျေးလက်ဈေးဆောက်ရန်	(မ)	၈၅၀၀၀၀၀	-

ယး လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက်အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သစ်တန်း	မ	
၂	စက်ဖြင့် သင်တန်း	ကျား	
၃	စိုက်ပျိုးရေး ဖျဉ်းစေ့	ကျား + မ	
၄	စိုက်ပျိုး ရေး နည်းပညာသင်တန်း	ကျား	
၅	မွေးမြူရေး သင်တန်း	ကျား + မ	

၂၀၂၅ ၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးတင့်လွင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၀.၅.၂၀၁၆

လုပ်ငန်းစဉ်အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	၂	၃	၄
၅	၆	၇	၈
၉	၁၀	၁၁	၁၂
၁၃	၁၄	၁၅	၁၆
၁၇	၁၈	၁၉	၂၀

စီမံကိန်းအမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်	အမျိုးအမည်
၁	၂	၃	၄	၅
၆	၇	၈	၉	၁၀
၁၁	၁၂	၁၃	၁၄	၁၅
၁၆	၁၇	၁၈	၁၉	၂၀

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အပ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းပေးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းပေးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်မိုးမိုးခိုင်**

နေ့စွဲ **၂. ၅၀. ၂၀၁၇** ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) ဝက်ဝန်း(၁) ဝက်ဝန်း(၂)
 ဝက်ဝန်း(၃) ဝက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး	မြို့နယ် ညောင်ဦး	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာအို	ကျေးရွာ ကြာအို
----------------------------------	----------------------------	--------------------------------	--------------------------

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ဖိုးစား နည်းစွာ လုပ်ငန်းလုပ်ရန် အဆင်မပြေပါ	၁	ဖိုးစားနည်းစွာ လုပ်ငန်းလုပ်ရန် အဆင်မပြေပါ သဖြင့်တိုးချဲ့ရန်
၂	လမ်းမကောင်း စွဲ သွားလာရေးခက်ခဲ	၂	လမ်းမကောင်းစွဲ သွားလာရေးခက်ခဲ
၃	စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်စွာကျောင်းသားများ စာသင်ရန် ခက်ခဲနေပါသဖြင့်	၃	စာသင်ကျောင်း မလုံလောက်စွာကျောင်းသားများ စာသင်ရန် ခက်ခဲ
၄		၄	
၅		၅	

ခ။ မှိုက်မှိုက်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုက်မှိုက်ချက်များ	
၁	ဖိုးစားလုံလောက် စွာရရှိရန်	၁	ဖိုးစား လုံလောက်စွာရရှိရန်
၂	လမ်းများ အားလုံး ကွန်ကရစ်ခင်းရန်	၂	လမ်းများ အားလုံး ကွန်ကရစ်ခင်းရန်
၃	စာသင်ကျောင်း လုံလောက်ရန်	၃	စာသင်ကျောင်းများ နှင့် ကျောင်းသား
၄		၄	ဦးကျ မှုတ်ဖွဲ့ရန်
၅		၅	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ထရုတ်စဖော်ဖာ	ကျား+မ	၂၅၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၂၇၉
၂	ကျွန်းကုတ် လမ်း	ကျား+မ	၁၄၅,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၂၇၉
၃	စာသင်ကျောင်း	ကျား+မ	၁၃၀,၀၀၀,၀၀၀/-	၁၂၇၉
၄				
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စက်ချုပ်သင်တန်း	မ	
၂	စက်ပြင် သင်တန်း	ကျား	
၃	နည်းပညာ သင်တန်း	ကျား	
၄	မွေးမြူရေး အထောက်အပံ့	ကျား+မ	
၅	စိုက်ပျိုး ရေး မျဉ်းစေ	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည်: ဦးထင်လွင် လက်မှတ်: [Signature] နေ့စွဲ: 2.10.2017

ပုထိုးပညာပြုစီမံကိန်း

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပထမနေ့ အစည်းအဝေး ဗွတ်တမ်း

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေ့ရက်

- ၁၀.၁၀.၂၀၁၇

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန်

- နေ့စဉ် ၁၂:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၄:၀၀ထိ

အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ

- ဣလပ် ဘုရားဝင်း အတွင်း

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သူ

- ဦးလင်းကျော်၊ ဒေါ်ခင်စု

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူ

- ကျေးဇူးဇော်

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်

- ပုထိုးပညာပြုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်းနှင့်
ဆောင်ရွက်ရမည့်အချက်အလက်များ

အစီအစဉ် (၁)

"

" ပုထိုးပညာရှင်များနှင့် ဦးလင်းကျော် မှ အစည်းအဝေး
အစီအစဉ်များ ဖတ်ကြား၍ အစည်းအဝေး ဖွဲ့စည်း
ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ "

အစီအစဉ် (၂)

"

" ကျေးဇူးဇော်နှင့် ဦးလင်းကျော် မှ အစည်း
အဝေးအစီအစဉ်များကို ကျေးဇူးဇော်မှ တက်ကြွစွာ
ပူးပေါင်းပါဝင် ဆောင်ရွက်ရန် တောင်းဆိုခဲ့ပါသည်။ "

အစီအစဉ် (၃)

"

" ပုထိုးပညာရှင်များနှင့် ဦးလင်းကျော် မှ
အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရမည့် ရည်ရွယ်ချက်ကို
ကျေးဇူးဇော်အား ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ "

အစီအစဉ် (၄)

"

" ပုထိုးပညာရှင်များနှင့် ဦးလင်းကျော် မှ
ပုထိုးပညာပြုစီမံကိန်း အကြောင်းနှင့် ရည်ရွယ်
ချက်ကို ပြောကြားတင်ပြခဲ့ပါသည်။ "

အစီအစဉ် (၅) ။

“ လူထုစည်းရုံးရေးမြို့ ဦးလင်းကော် မှ ကိုပုံရေ့ချထား
ပေးမှုပုံစံနှင့် ခွဲဝေမှုကြီးအား ကျေးဇူးလူထုကို ဂြင်းလင်း
တင်ပြခဲ့ပါသည်။”

အစီအစဉ် (၆) ။

“ လူထုစည်းရုံးရေးမြို့ ဦးလင်းကော် မှ စိမ်းကိန်းစက်ဝိုင်း
အား ဂြင်းလင်းပြောကြား၍ စိမ်းကိန်းစက်ဝိုင်း၏ အပိုင်း (၆)
ပိုင်း ၊ အဆင့် (၁၄) ဆင့်အား ကျေးဇူးလူထုနှင့် ဆွေးနွေး
တင်ပြခဲ့ပါသည်။”

အစီအစဉ် (၇) ။

“ လက်ထောက်နည်းပညာမြို့ ခေါ်စိုစိုချိုမြိန် အကျုံးဝင်
သော လုပ်ငန်းများအကြောင်းနှင့် အကျုံးမဝင်သော
လုပ်ငန်းများအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။”

အစီအစဉ် (၈) ။

“ လက်ထောက်နည်းပညာမြို့ ခေါ်စိုစိုချိုမြိန် မှလှည့်ပတ်
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးအကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါ
သည်။ ဆက်လက်၍ ယဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အာဏာအကွပ်
နှင့် လူမှုအာဏာအကွပ်များအကြောင်းကိုတင်ပြခဲ့ပါသည်။”

အစီအစဉ် (၉) ။

“ လူထုစည်းရုံးရေးမြို့ ဦးလင်းကော် မှ ကျား၊ မ
ကျားက အခန်းကဏ္ဍများကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။”

အစီအစဉ် (၁၀) ။

“ လူထုစည်းရုံးရေးမြို့ ဦးလင်းကော် မှ ဝေဖန်အင်္ဂါပြု
တိုင်ကြား ဖြေရှင်းခြင်းစနစ် ၏ အခန်းကဏ္ဍများကို
ကျေးဇူးလူထုနှင့် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။”

အစီအစဉ် (၁၁) ။

“ လူထုစည်းရုံးရေးမြို့ ဦးလင်းကော် မှ အခွင့်အရေး
နှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။”

အစီအစဉ် (၁၂) ။

“ လူထုစည်းရုံးရေးမြို့ ဦးလင်းကော် မှ ဆောင်ရွက်
နှင့် ရှောင်ရှား အချက်များအား ဆွေးနွေး ခဲ့ပါသည်။”

အစီအစဉ် (၁၃) "

" လူထုစဉ်းရုံးများဖြင့် ဦးစားရောက်မှ ရွေးကောက်
စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဇာတိ တာဝန်ထူထောင်များအား
ရှင်းလင်း ပြောကြား၍ ရွေးကောက်လူထု ဇာတိအစီအစဉ်
အား ရွေးကောက် စေတနာ့ဝန်ထမ်း ဦးစိုးဆွေ
တို့ စောင့်ရှောက်ပေး ဝေပေးပေးပါသည်။

အစီအစဉ် (၁၄) "

" လူထုစဉ်းရုံးများဖြင့် ဦးစားရောက်မှ လူထုမတော်ပြု
စီမံကိန်း တာဝန်ယူစေရန် စီမံကိန်းဗဟိုဌာန
အစဉ်းအစား ပထမရပ် အစည်းအရုံးအစီအစဉ်
များ ပြီးဆုံးကြောင်း ကြေငြာပါသည်။

စီမံကိန်း ဗဟိုဌာနအစည်းအရုံး ပထမရပ် အစီအစဉ် များ (၄ : ၀၀)

အစီအစဉ် ပြီးဆုံးပါသည်။ "

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

(တစ်ယုတ်စက်ဝိုင်း)

ဒီဂရီယရေ အဆည်း အရေး များတမ်း

- အစည်းအဝေး ကျင်းပလာည့် ရှေ့ရက် - ၂၀၂၀-၂၀၂၁
- အစည်းအဝေး ကျင်းပလာည့် အချိန် - ရေခင်း လျှော့ဝင်ကရီ မှ ညနေ (၄:၀၀)ကရီ
- အစည်းအဝေး ကျင်းပလာည့် ရေရာ - ရွာလယ် ဘုရားဝင်းအတွင်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သူ - ဦးလင်းစော်၊ ဧရာဝတီရီဒါ
- အစည်းအဝေး တက်ရောက်သူ - ကျေးရွာလူထု
- အစည်းအဝေး ရည်ရွယ်ချက် - လူမှုဆင်းတစ်ခြားများ ပြုလုပ်ရန်၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်းနှင့် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုပေးရန် ဖွဲ့စည်းရန်။

အစီအစဉ် (၁) "

" လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးလင်းစော်မှ အစည်းအဝေး ပထမရက် အစီအစဉ်များကို ကျေးရွာလူထုနှင့် ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၂) "

" လူမှုဆင်းတစ်ခြားများကို လူထုစည်းရုံးရေးမှူး ဦးလင်းစော် ယက်ဆောက်ပေးခဲ့သော မြို့နယ် ဧရာဝတီရီဒါ ဝို့မြ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်၍ တစ်ချင်းစီကို ယုံသပ်တင်ပြခဲ့ပါသည်။
(၁) ကျေးရွာအစိုးရ ပါလီမန်အဖွဲ့အဖြစ်
' ဖြစ်ပေါ် (၃) ကာလခွဲပြု ပြုစုနိုင်
(၄) အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်ပြုလုပ်
(၅) ကျား၊ မ ယုံကုအိမ် (၆) ဥစ္စာရန် ခွဲခြား
သက်မြက်ပုံ (၇) ကျား မအဖွဲ့အဖြစ် ယုံခွဲမှု ဖွဲ့စည်းချုပ်ဆိုပေးပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ "

အစီအစဉ် (၃) ။

၁။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲ
ကတည်း စည်းရုံးရေးဗဟိုများမှ ကျေးဇူးလှူငွေ
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်၍ ကျေးဇူးလှူသူ အမျိုးသား၊
အမျိုးသမီးတို့၏ အခက်အခဲများ၊ ဖျော်ဖြေချက်
များ ဖော်ထုတ်ပြီး ပြဿနာသစ်ပင် ရေးဆွဲ၍ ကျေးဇူး
လှူသူ၏ လိုအပ်ချက် (၄) နှစ်စာ လုပ်ငန်းများ
ဖော်ထုတ်ခဲ့ပါသည်။

- ပစ္စည်း - ကွန်ကရစ်လမ်းခြင်း
- ဒွါလ်ယူနစ် - ထရပ်စပေ့စ်မာဆိုးဆိုင်ရီ
- တက်ယူနစ် - စာသင် ကြောင်းဆောက်ရီ
- တက္ကနစ် -

အစီအစဉ် (၄) ။

၁။ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အစီအစဉ်အကျဉ်း
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် စေ့ငြိမ်းအဖွဲ့
ကိုယ်စားလှယ်များ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ပြင်
ရွေးချယ်ကတည်း စည်းရုံးရေးဗဟိုမှ ကော်မတီများ၏
တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပြောကြား၍ ကျေးဇူးလှူသူ၏
သဘောဆန္ဒအရ ရွေးချယ်ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) ။

၁။ လှူငွေပေးပို့ပြုစီမံကိန်း ဒွါလ်ယူနစ်စက်ဝန်း
ဖိတ်ဆက်အသင်းအစား ဒွါလ်ယူနစ် အစည်းအရုံး
အစီအစဉ်များ ဖြိုးဆွဲရေး၊ ရေကြောင်းကြေငြာခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း ဖိတ်ဆက် ဒွါလ်ယူနစ် အစီအစဉ်များ (၄၀၀) နာရီတွင်
ဖြိုးဆွဲခဲ့ပါသည်။ ။

အမျိုးအစား	စဉ်	အမည်	အမျိုးအစား	အရင်းအမြစ်	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု	ပြင်ဆင်ရေးရာ
						စာရင်း
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀					
	၂	ကျွန်းကုန်းလမ်း ခင်းခြင်း	ကျား+မ			ကျေးရွာအုပ်စု
	၃	ထရပ်ပေးစာအိုးချိုးချက်	ကျား+မ			၂
	၄	အသစ်ကျောင်းဆောက်တင်	ကျား+မ			၂
	၅					
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း/ စိုက်ပျိုးရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
ပညာရေး	၀					
	၂					
	၃					
	၄					
	၅					
အခြား	၀					
	၂					
	၃					