

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန



**National Community Driven Development Project**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ကော့မှူးမြို့နယ်

**ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်**

**Village Development Plan (VDP)**




ကျိုက်ထော်(တောင်)ကျေးရွာ၊ ကျိုက်ထော်(တောင်)ကျေးရွာအုပ်စု


၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်

- စဉ် အကြောင်းအရာ
- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်း (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
  - (က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
  - (ခ) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
  - (ဂ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
  - (ဃ) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြုမြေပုံ
  - (င) ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု
  - (စ) အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြုမြေပုံ
  - (ဆ) ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား)
  - (ဇ) ပြဿနာသစ်ပင် (မ)
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဇာတ်ပုံများ
- ၈။ ပထမနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၉။ ဒုတိယနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၀။ တတိယနှစ်ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ စတုတ္ထနှစ် ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)၊ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

# ကော့မူးမြို့နယ်မြေပုံ




ရန်ကုန်တိုင်း  
ကော့မူးမြို့နယ်အခြေပြမြေပုံ  
စကေး = ၁ လက်မ ၁ မိုင်  
ကော့ ၁၅၄၃၀၀



ကော့မူးမြို့ (ဝ) ကျေးရွာအုပ်စု

- အကျဉ်းချုပ်**
- မြို့နယ်နယ်နိမိတ်
  - ၂ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၃ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၄ ရုံးခန်း
  - ၅ မြစ်ချောင်းရေတံ
  - ၆ ကားလမ်း
  - ၇ ကားလမ်း (ကျောက်ခင်းလမ်း)
- ရွာ
  - မြို့နယ်စောင့်
  - ၁၀၀ ဖိုက်ကွက်စောင့်
  - ၁၀၀၀ ဧ.က.က
- ▲ ရွာ
  - ▲ မြို့နယ်စောင့်
  - ▲ ၁၀၀ ဖိုက်ကွက်စောင့်
  - ▲ ၁၀၀၀ ဧ.က.က




တော့မူးမြို့နယ်၊ ကျိုက်ထော်(တ)ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ  
 နှိုင်းစာ (တ) ဖြေဖွဲ့

ကျိုက်ထော်(တ)ကျေးရွာအုပ်စု၊ တော့မူးမြို့နယ်  
 ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး  
 စတေး - (၂)လက်မ (၁)ပိုင်



- ညွှန်းပြချက်**
- ၁။ ကွင်းနယ်နိမိတ်
  - ၂။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နိမိတ်
  - ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတည်နေရာ
  - ၄။ ချောင်း
  - ၅။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း
  - ၆။ ဘုရား
  - ၇။ စာသင်ကျောင်း
  - ၈။ ရေကန်
  - ၉။ သုသာန်
  - ၁၀။ ရွာခွဲ



ကော့မှူးမြို့နယ်

.....ကျိုက်လော်(က).....ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
၁	ကျိုက်လော်(က)	536	538	1231	1243	2474
၂	ကတလင်	65	67	150	138	288
၃						
၄						
၅						
၆						
	စုစုပေါင်း					

ကျိပ်တော်တော်အောင်

ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်

ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်... ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်... ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်...


ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်... ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်... ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်...

- ပထမအကြိမ် အစောင့်စီ
- ဒုတိယအကြိမ် သူတော်စီ
- တတိယအကြိမ် ဦးဘဘေးစီ
- စတုတ္ထအကြိမ် စစ်စစ်စီ၊ ဟုတ်စီ၊ ၁၉၈၃ ခုနှစ်ကွန်ပျူတာအကြိမ်ကျ

ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်... ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်... ကျိပ်တော်တော်အောင်ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်...

၂၀၁၅ ခုကုလသမဂ္ဂ ဖွဲ့စည်းရေး သဘောတူစာချုပ်ကို လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။  
အပြစ် ပြုမှုနှင့် မေ့ခြင်းပေးခဲ့ပါသည်။

လူမှုရေးဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်နှင့် သဘာဝ အရင်းအမြစ် ဆိုင်ရာပြမြေပုံ  
 ကျေးရွာ အမည်။...။ ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။...။ ရက်စွဲ ။ / /  
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ) မ ( ) စုစုပေါင်း ( ) ပံ့ပိုးကူညီသူ -





လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

နံပါတ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	ကာလ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၆။	ကျားမရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု	၉.၁၁.၂၀၁၆	ကျား၊ သား၊ ဖွားမြင်သူ၊ မိန်းမ၊ သမီး၊ မွေး	၄၉	၆၅	၁၁၁	သမားတို့၏ အခွင့်အလမ်းများကို အကျိုးအမြတ်များနှင့် အကျိုးအမြတ်များ ပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အလမ်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ စတုဂံပုံနှင့် အခြေခံအားဖြင့်
၇။	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အခြေအနေသို့သက်ရောက်မှု မြေပုံ ( Spider Web )	၉.၁၁.၂၀၁၆	ကျား၊ သား၊ မွေးဖွား၊ မိန်းမ၊ သမီး၊ မွေး	၅၁	၆၅	၁၁၆	ကျား၊ သား၊ မွေးဖွား၊ မိန်းမ၊ သမီး၊ မွေးဖွားသူ၊ အခြေအနေသို့ သက်ရောက်မှု၊ စတုဂံပုံနှင့် အခြေခံအားဖြင့်
၈။	ပြဿနာသစ်ပင် (ကျား) ( Problem Tree )	၉.၁၁.၂၀၁၆	ကျား၊ သား၊ မွေးဖွား၊ အမည်မရှိ၊ အမည်မရှိ၊ အမည်မရှိ	၁၄၃	-	၁၄၃	ကျား၊ သား၊ မွေးဖွား၊ အမည်မရှိ၊ အမည်မရှိ၊ အမည်မရှိ
၉။	ပြဿနာသစ်ပင် (မ) ( Problem Tree )	၉.၁၁.၂၀၁၆	ကျား၊ သား၊ မွေးဖွား၊ အမည်မရှိ၊ အမည်မရှိ၊ အမည်မရှိ	-	၁၉၇	၁၉၇	ကျား၊ သား၊ မွေးဖွား၊ အမည်မရှိ၊ အမည်မရှိ၊ အမည်မရှိ
၁၀။	ကျားရွာ၏(၄)နှစ်စာ ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Wattric Ranking)	၉.၁၁.၂၀၁၆	ကျား၊ သား၊ မိန်းမ၊ သမီး၊ မွေး	၂၄၃	၂၉၇	၅၄၀	ကျား၊ သား၊ မိန်းမ၊ သမီး၊ မွေးဖွားသူ၊ အခြေအနေသို့ သက်ရောက်မှု၊ စတုဂံပုံနှင့် အခြေခံအားဖြင့်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ်

(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်စာ:

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု				အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁။	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၉.၁၁.၂၀၁၆	ဒဂုဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ ဗျူး၊ သမီး၊ ဂျပ်၊ ဂျပ်	၃၀	၁၅	၄၅	ကျေးရွာ၏ ဝေဒနာ၊ အခြေအနေအထား၊ ကျေးရွာ၏ ပစ္စည်းအခြေအနေအထား၊ လူမှုရေးအခြေအနေအထား
၂။	လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၉.၁၁.၂၀၁၆	ဂျပ်၊ ဂျပ်၊ ဂျပ်၊ ဒါဒါ ဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ၊ သမီး ဗျူး၊ ဂျပ်၊ ဂျပ်၊ ဂျပ်	၅၀	၆၅	၁၁၅	ဒဂုဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ၊ သမီး ဒါဒါ၊ သမီး၊ ဒါဒါ၊ သမီး ဒါဒါ၊ သမီး၊ ဒါဒါ၊ သမီး ဒါဒါ၊ သမီး၊ ဒါဒါ၊ သမီး
၃။	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)	၉.၁၁.၂၀၁၆	ဒဂုဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ၊ သမီး ဗျူး၊ ဂျပ်၊ ဂျပ်၊ ဂျပ်	၅၁	၆၅	၁၁၆	ရာသီခွင်၊ ရာသီဥတု၊ ပစ္စည်းအခြေအနေအထား၊ ပစ္စည်းအခြေအနေအထား
၄။	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၉.၁၁.၂၀၁၆	ဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ၊ သမီး ဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ၊ သမီး ဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ၊ သမီး	၄၀	၆၅	၁၀၀	ကျေးရွာရှိ လူမှုရေးအခြေအနေအထား၊ လူမှုရေးအခြေအနေအထား၊ လူမှုရေးအခြေအနေအထား
၅။	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှု ပြမြေပုံ (Venn Dia gram)	၉.၁၁.၂၀၁၆	ဒဂုဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ၊ သမီး ဗျူး၊ သား၊ ဒါဒါ၊ သမီး	၄၀	၆၅	၁၀၀	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့အစည်း

ကျွန်းကော်ကော့ဒ်နီ၊ ကျွန်းကော်ကော့ဒ်ကျေးရွာ

ပရိယတ်တိယောဒ်နီ

လူ့ဘဝကြောင်း

ကျွန်းကော်ကော့ဒ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နေထိုင်မှုပုံစံသည် အခြေအနေအထားအရ "ယဉ်" ဟု ခေါ်တွင်ကြသည်။ ထိုအခြေအနေအထားအရ ယဉ်ကျေးမှုသည် အမျိုးသားများ၏ နေထိုင်မှုပုံစံနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ နေထိုင်မှုပုံစံတို့ကို ကွဲပြားစွာ ဖော်ပြထားသည်။

အမျိုးသားများ၏ နေထိုင်မှုပုံစံ

ကျွန်းကော်ကော့ဒ်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအားထုတ်ပြီး အလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုအားထုတ်ပြီး အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအားထုတ်ကြသည်။ အမျိုးသားများသည် အလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုအားထုတ်ပြီး အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအားထုတ်ကြသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ နေထိုင်မှုပုံစံ

အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုအားထုတ်ပြီး အလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ဆောင်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုအားထုတ်ပြီး အမျိုးသားများထက် ပိုမိုအားထုတ်ကြသည်။ အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်များကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပိုမိုအားထုတ်ပြီး အမျိုးသားများထက် ပိုမိုအားထုတ်ကြသည်။

ပတ်ကုသိမ် သုံးသပ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်။ .....

ကျေးရွာ အုပ်စုအမည်။ .....

ရက်စွဲ။ ၉ / ၁၁ / ၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ..... မ ..... စုစုပေါင်း .....

၁၇



ဦးဆောင်ရေးဆွဲသူ .....

ပံ့ပိုးကူညီသူ .....




ကျား မ ရေးရာပိုင်ဆိုင်မှု နှင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု ပြ မြေပုံ

ဤအတွက် ကျွမ်းကျင်ရေးကော်မရှင်..... ကျေးရွာအုပ်စုအမည်..... ကျွမ်းကျင်ရေးကော်မရှင်.....

ပါပင်ဆွေးနွေးသူ ကျား ( ၂၀ ) မ ( ၁၅ ) စုစုပေါင်း ( ၃၅ )

စဉ်	အရင်းအမြစ်	အသုံးပြုသူ			ထိန်းချုပ်မှု	ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှု
		ကျား	မ	ကျား+မ		
၁.	လယ်			ကျား+မ	ကျား	ကျား+မ
၂.	ကောက်ချိုက်			ကျား+မ	ကျား	ကျား+မ
၃.	ကယ်ဂျီစောင်း	ကျား			ကျား	ကျား
၄.	စက်ချွပ်		မ		မ	မ
၅.	စင်္ချိုထိုး		မ		မ	မ

ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း

		
ကယ်ဂျီစောင်း	စက်ချွပ် စင်္ချိုထိုး	လယ် ကောက်ချိုက်











ချမ်းသာ ကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း


ကျေးရွာအမည်: ...ကျိုက်ကန်သာ...

ကျေးရွာ ဆိုင်ရာအမည်: ...ကျိုက်သာစွန်း...

ရက်စွဲ: ၉ / ၁၁ / ၂၀၁၉

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ ကျား: ...၃၀... ၀...၂၅... ဝုဇာပေါင်း: ...၅၅...

စဉ်	အဆင့်	ပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း	ဒဂိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
၁။	ချမ်းသာ	ဝန်ထမ်း၊ အိမ်၊ ကား၊ ဆိုင်ကပ်၊ မြေဧက	၆၅	၁၅.၆%
၂။	အလယ် အလတ်	ပျဉ်းစား၊ အိမ်၊ ဆိုင်ကပ်၊ စွေး၊ ဆိုင်၊ စား	၁၇၇	၃၂.၉%
၃။	နွမ်းပါး	ဝါး၊ ချို၊ အိမ်၊ အိမ်ခြံရွာ၊ အိမ်စား၊ ကျွဲ၊ ငှက်	၂၇၆	၅၀.၅%
၄။	အလွန် နွမ်းပါး			
	စုစုပေါင်း		၅၂၈	၁၀၀%



ပံ့ပိုးကူညီပေးသောသူ ကပ်မင်းနိုင်.....





ရာဘီခွင်ပြင် ပြက္ခဒိန်

ကျေးဇူးအထူး ။ ကျွန်ုပ်တို့အား ကျေးဇူးတင်စွာ ဆက်သွယ်ပါ။ ကျေးဇူးတင်စွာ ဆက်သွယ်ပါ။ ရက်စွဲ။ ၄ / ၀၇ / ၂၀၁၈

အချိန်အစား	တနင်္ဂနွေ	တနင်္လာ	မင်္ဂလာ	ဗုဒ္ဓဟူး	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	သောတနင်္ဂနွေ	
၂၀၁၈																				အညွန့်
၂၀၁၉																				ရက်စွဲ
၂၀၂၀																				ရက်စွဲ
၂၀၂၁																				ရက်စွဲ
၂၀၂၂																				ရက်စွဲ
၂၀၂၃																				ရက်စွဲ
၂၀၂၄																				ရက်စွဲ
၂၀၂၅																				ရက်စွဲ
၂၀၂၆																				ရက်စွဲ
၂၀၂၇																				ရက်စွဲ
၂၀၂၈																				ရက်စွဲ
၂၀၂၉																				ရက်စွဲ
၂၀၃၀																				ရက်စွဲ

ပိုင်ဆိုင်ဆွေးနွေးသူ ကျား (၂၀) ဝ (၁၅) ခုအထိ (၂၅) ခုအထိ နှစ်ဆောင်ရွက်ပေးသူ ... ဦးစိုးစိုးစိုး ... ပိုမိုတောင်းဆိုသူ ... ဦးစိုးစိုးစိုး













တော့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းစဉ်များ

တော့ရွာ ယမည် ကျွန်ုပ်တို့အသက်တော့ရွာ ဆုတံဆိပ်စာပညာ ကျွန်ုပ်တို့အသက်တော့ရွာ... ရက်စွဲ: ၇ / ၈ / ၂၀၁၆

ပိတ်ဆွေးသွားသူ ကျား ( ၃၅ ) မ ( ၃၀ ) စုစုပေါင်း ( ၆၅ )

စဉ်	ပြဿနာ အခတ်အခါ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	လုပ်ဆောင်မှု	လုပ်ဆောင်မည့်ကာလ
၀	လမ်းအခတ်အခါ	ကျား + ၁၂	လမ်းကျန်စာရင်းစာရင်းရိတ်ချခွင့်	၂၀၁၆
၂	ရှေ့နတ်မြောင်းအခတ်အခါ	ကျား + ၁၂	ရှေ့နတ်မြောင်းကမ်းခြေပြင်ဆင်မှု	-
၃	အောက်ဘက်ရေ	ကျား + ၁၂	အောက်ဘက်ရေ လုံလောက်စွာရှိစေရန်အတွက် ရေကန်ပြင်ဆင်ခြင်း	-
၄	တံတားအခတ်အခါ	ကျား + ၁၂	တံတားကောင်းမွန်စေရန်အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း	-
၅	အောက်ဘက်ရေ	ကျား + ၁၂	အောက်ဘက်ရေလုံလောက်စေရန်အတွက် ရေကန်ပြင်ဆင်ခြင်း	-
၆	ကျွန်းကျွန်းအခတ်အခါ	၁၂	ကျွန်းကျွန်းအခတ်အခါအတွက် အောက်ဘက်ရေလုံလောက်စေရန်အတွက် ရေကန်ပြင်ဆင်ခြင်း	-
၇	ရေကန်ကျွန်းအခတ်အခါ	ကျား + ၁၂	ရေကန်ကျွန်းအခတ်အခါအတွက် အောက်ဘက်ရေလုံလောက်စေရန်အတွက် ရေကန်ပြင်ဆင်ခြင်း	-
၈	ကျွန်းကျွန်းအခတ်အခါ	ကျား + ၁၂	ကျွန်းကျွန်းအခတ်အခါအတွက် အောက်ဘက်ရေလုံလောက်စေရန်အတွက် ရေကန်ပြင်ဆင်ခြင်း	-

ပိတ်ဆွေးသွားသူ... အသက်စဉ်...



၅၀ ရေးရာရေးတွဲဝယ် ဖြတ်ချက်ချဦးစွာ

အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများအား ဖြတ်ချက်ချဦးစွာ ဝယ်ယူခြင်း  
အမျိုးသားများ (၂၀၀၇) ခုနှစ် အမျိုးသမီးများ (၂၀၀၇) ခုနှစ်ပါသည်။ ရပ်ရွာ  
အစုအဝေးနှင့် အခြားအမျိုးသားများအား အခြားအမျိုးသားတို့၏ ဖြတ်ချက်  
ချက်ချဦးစွာ အမျိုးသမီးများက ထောက်ခံပေးရမည်။ သဘောတူညီပါသည်။ ထို့ကြောင့်  
အမျိုးသားများ၏ ထိခိုက်မှုကို ဖယ်ရှားရမည်။ အတည်ပြုပါသည်။

အိမ်မွဲတိုင်းအား ခွင့်ပြုခြင်း

အိမ်မွဲတိုင်းအား ခွင့်ပြုခြင်းအမျိုးသားများ (၂၀၀၇) ခုနှစ် ချဦးစွာ  
အမျိုးသားများ (၂၀၀၇) ခုနှစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများအား ခွင့်ပြုခြင်း  
ရမည်။ အမျိုးသားများ၏ ခွင့်ပြုခြင်းကို အတည်ပြုရမည်။ အခြားအမျိုးသားများ  
ဖြစ်ပါသည်။

ဝေငွေစွဲငွေခြင်း

ဝေငွေစွဲငွေခြင်းအမျိုးသားများအား အမျိုးသားများအား ခွင့်ပြုခြင်း  
စွဲငွေစွဲငွေခြင်းအမျိုးသားများပါသည်။ အမျိုးသားများအား အိမ်မွဲတိုင်းအား ခွင့်ပြုခြင်း  
အား အမျိုးသားများ၏ ခွင့်ပြုခြင်းအတိုင်း ခွင့်ပြုခြင်းအတိုင်း ခွင့်ပြုခြင်း  
ပါသည်။

ပုံနှိပ်သူ ဦးထင်ထင် ချဦးစွာ  
ဝေငွေစွဲငွေခြင်း နှစ် ၂၅ ၂၀၀၇





ကျွန်ုပ်တို့၏ ကောင်းကျိုးများစွာပံ့ပိုးဆောင်ရွက်ပေးသည့် ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	ကော်မတီအမည်	တာဝန်	အမည်	ကျား/မ
၁။	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦး မြင့်မြင့်	ကျား
၂။	ကျေးရွာကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်ကင်တင်အုန်း	မ
၃။	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်ဇော်မင်း	ကျား
၄။		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်နွယ်နီခိုင်	မ
၅။		အဖွဲ့ဝင်	ဦးထွန်းလှ	ကျား
၆။	စောင်ကြည်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းဦး	မ
၇။		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်ကျော်မြင့်	ကျား
၈။		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်	မ
၉။	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးဝဏ္ဏ	ကျား
၁၀။		အဖွဲ့ဝင်	ဦးလှသစ်	ကျား
၁၁။		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေဝင်း	မ
၁၂။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဦးဇော်ဝင်း	ကျား
၁၃။	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	အကူ	ဒေါ်သန်းသန်းဌေး	မ
၁၄။	အကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဦးရဲလှိုင်	ကျား
၁၅။	အကြံပြုတိုင်ကြားခြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ	အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်မြင့်စိန်	မ
၁၆။	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်	စာရေး	ဒေါ်သန်းသန်းဝင်း	မ
၁၇။	အထူးအဖွဲ့ဝင်	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးနန္ဒလင်း	ကျား
၁၈။	အထူးအဖွဲ့ဝင်	အကြံပြု	ဦးကျော်မင်း	ကျား







စဉ်	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	ကျား/မ	စုန်းနံပါတ်
၁	စီ/ထောက်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်စွေ	ကျား	၀၉-၄၄၈၀၃၃၀၇၇
			ဒေါ်စာစိစာအုန်း	မ	
၂	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်အောင်	ကျား	၀၉-၇၉၆၇၇၂၄၆၇
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်မာမာဒေါ်အောင်	မ	
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစွန်းဗျ	ကျား	၀၉-၇၇၄၆၃၃၇၃၀
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၃	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေးနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဦးဝဏ္ဏ	ကျား	၀၉-၇၉၅၇၃၄၆၇၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးဗျာတ်	"	၀၉-၇၉၅၇၃၄၆၇၇
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ရွှေစင်	မ	၀၉-၇၈၇၃၇၂၂၆၇
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၄	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး ကော်မတီ	အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်	ဒေါ်သိန်းသန်းစို	မ	၀၉-၇၉၇၄၀၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိန်ကျော်မြင့်	ကျား	၀၉-၇၉၈၀၅၅၅၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်သန်းသန်းမြင့်	မ	၃၀၀၂၄၀၃၈
		အဖွဲ့ဝင်			
		အဖွဲ့ဝင်			
၅	ကျေးရွာဓမ္မစာရင်းကိုင်	စာရင်းကိုင်	ဒေါ်သန်းသန်းစင်	မ	၀၉-၄၇၉၂၂၅၅၅
၆	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်သန်းသန်းစွေ	မ	၀၉-၇၈၇၇၅၅၅၅
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးစွေစို	ကျား	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဦးမျိုးအောင်	မ	
	စေတနာ့ဝန်ထမ်း		ဒေါ်စာစိစာ	မ	
၇	အကြံပြုတိုင်ကြား/ဖြေရှင်းရေး ကော်မတီ	ကိုယ်စားလှယ်	ဦးဂျွန်	ကျား	၀၉-၇၉၄၄၄၄၅၅
		ကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်မြင့်လှစွေ	မ	
			ဦးအောင်အောင်	ကျား	
၈	ဆုတံဆိပ်စာရင်း	ဦးယုန်လင်း		ကျား	၀၉-၇၇၅၅၀၅၅၅
	စုစုပေါင်း		၁၆	ကျား- ၉	မ- ၉

တတိယနှစ် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ		ကျေးရွာအုပ်စု		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၀၁	ဦးနန္ဒာကုန်း	ကျား	VPSC	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	၁၃၅၅ (၂၀၁၅)
၀၂	ဒေါ်စာစင်အုံး	မ	"	"	၁၃၅၅ (၂၀၁၅)
၀၃	ဦးထွန်းကျော်	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၀၄	ဦးစောစော	ကျား		မှတ်တမ်းထိန်း	
၀၅	ဒေါ်အေးစို	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၀၆	ဒေါ်အေးအေးစို	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၀၇	ဦးစိန်ကျော်စွာ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၀၈	ဦးအောင်အောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၀၉	ဦးစန္ဒာ	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၁၀	ဦးကျော်စွာ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်စန္ဒာ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဒေါ်အေးအေးစို	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁၃	ဦးကျော်စွာ		ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	၂၀၁၅
၁၄	ဒေါ်စန္ဒာအေး		ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁၅	ဦးကျော်စွာ		ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁၆	ဦးစန္ဒာ		အုပ်စုလူပို	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	၂၀၁၅
၁၇	ဦးစန္ဒာ		အုပ်စုလူပို		

၁. ဦးစွာ:အောင်	၅၇	ဆေးကုသရေး		
၂. ဒေါ်စာပေ:	၁၀	ဆေးကုသရေး		
၃. ဒေါ်ဆန်းအေးဖြူ:	၁၀	ဆေးကုသရေး		
၄. ဒေါ်ပုလဲအောင်	၁၀	ဆေးကုသရေး		

စုစုပေါင်း ( ၂၀ ) ကျား ( ၁၂ )  
 မ ( ၈ )

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ- ကျိုင်းတုံမြို့နယ်(၁)

ကျေးရွာအုပ်စု- ကျိုင်းတုံမြို့နယ်(၁) ကော့မှူးမြို့

စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
၁	ဦးအောင်လင်း	ကျား	စီထောက်ဥက္ကဋ္ဌ		
၂	ဒေါ်တင်တင်အောင်	မ			
၁	ဦးအောင်လင်း	ကျား	ဝယ်ယူရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဒေါ်အောင်အောင်	မ		မှတ်တမ်းထိန်း	
	ဦးကျော်လှ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဒေါ်အေးအေးဖြူ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးစိုလှိုင်ဖြူ	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	မို့မို့အေးအေး	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးဝဏ္ဏ	ကျား	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး	ခေါင်းဆောင်	
၂	ဦးလှအောင်	ကျား		အဖွဲ့ဝင်	
၃	ဒေါ်အေးအေးဝင်း	မ		အဖွဲ့ဝင်	
၁	ဦးအောင်စိုင်း	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်		
၁	ဦးကျော်စွာ	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၂	ဒေါ်အောင်ကျော်အေး	မ	ဝေဖန်အကြံပြု	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	
၁	ဦးမြင့်	ကျား	အုပ်စုလူပို	အဖွဲ့ဝင်	
၂	ဦးကျော်လှိုင်	ကျား	အုပ်စုလူပို	အဖွဲ့ဝင်	

စတုတ္ထနှစ် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာ-		ကျေးရွာအုပ်စု-		ကော့မှူးမြို့	
စဉ်	အမည်	ကျား/မ	ကော်မတီ	ရာထူး	မှတ်ချက်
	ဦးဦးအောင်	ကျား			
၁	ဦးလှစိုး	ကျား		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၂	ဒေါ်အေးအေး	မ		စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
	ဒေါ်အေးအေး	မ			

စုစုပေါင်း

( ၂၀ )

ကျား ( ၁၃ )

မ ( ၇ )

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးချစ်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇.၇၅၂၄၇၅၃၄၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစာဖိ ဖေဒ်ချို
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးမူမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကြီး(၁)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	522	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	522
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	7	ဘာသာ (၂) - မြန်မာ	7
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော အခြား	9	ဘာသာရော	9
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	9		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	15		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ 2474	1231	1243
လူမျိုးစု (၁) - မြန်မာ	1212	1214
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	19	12
လူမျိုးစု (၃) -	10	
အခြား	10	17
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	439	99





လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းစီမံကိန်းလက်ဦး  
အပိုင်း-၃ ၂၉.၉.၂၀၁၅

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း ၊ ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ

(၁) ကာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အရံသားဖွား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား (၁)/(၂)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ကော်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်	ပန်းပဲ	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
ကျောက်စင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ဝိုင်) ဝိုင်/မဝိုင်/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၃ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? (ဝိုင်) ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဝေအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ဝေအကွာအဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၀၀ / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----  
မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ် -

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကို သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်းရှိပါသလား။  
 မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----



လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊စီမံကိန်းလက်ခွဲ  
အပိုင်း-၃ ၂၀၁၅

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အထောက်အကူပြုအဖွဲ့  
(၂) စက်မှုနှင့်...

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်အောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ ၂၃.၃.၂၀၁၆

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် မအွယ်အိုင်

လက်မှတ်

မအွယ်အိုင် / မျိုးသိက္ခာ TF / ကိုထွန်းနိုင်

နေ့စွဲ ၂၃.၃.၂၀၁၆



လူထုထုတ်ပြန်ခွင့်

ပုံစံ ၀၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန/လက်ထောက်နည်းပညာနည်းပညာများ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ အတွက်အထောက်အကူပြုပေးရန် စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)	ပြင်ဆင်ရေးနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုနှင့်
ဝန်ထမ်းအဖွဲ့ဝင်များ/စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)
နေ့စွဲ ၂၅.၃.၂၀၁၆	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်းဝါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)
ပြည်နယ်/တိုင်း ၅ နိုင်ငံ	စက်ဝန်း(၄)
ကျေးရွာအုပ်စုကြီးစာရင်း (၁) ကျေးရွာ ကျိုက်လတ်စက်ဝန်း	

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်များ	နေ့စွဲ			အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်		
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့်လူမျိုးစုအမည်
၁. ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၆	၂၃.၃.၂၀၁၆	၁၅၂	၁၆၅	၃၄၄	၈၅၆   ၆၆ ၅၅၈၆   ၃
၂. ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၆	၂၅.၃.၂၀၁၆	၁၅၂	၁၆၇	၃၂၈	၈၅၆   ၅၅ ၅၅၈၆   ၃
၃. ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းစဉ်ပြုတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၃၀.၃.၂၀၁၆	၃၀.၃.၂၀၁၆	၁၂	၁၁	၂၃	၈၅၆   ၆၆ ၅၅၈၆   ၃
၄. မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅. မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးစက်ဝန်းစီမံကိန်းစက်ဝန်းအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၆. စီမံကိန်းစက်ဝန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံခန့်ခွဲရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇. စီမံကိန်းစက်ဝန်းအကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						





လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ပုံစံ ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန် စွက် /အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။ အားလုံးသော အခက်အခဲ  
အတားအဆီးများ၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုဦးစားပေးအစဉ်များ၊လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၏ ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မသက်ဆိုင်သည့် လုပ်ငန်းများ  
အားလုံးကိုဖော်ပြရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ပန်ထမ်း အမည်ကိုတင်ပေးခြင်း ချုပ်ငြိမ်းရေးမှူး/ဦးစီးဌာနမှူး/ဦးစီးဌာနမှူး/ဦးစီးဌာနမှူး

နေ့စွဲ ၂၉. ၃. ၂၀၁၆ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V)  စက်ဝန်း(၁)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇ နယ်တော် ကော့မူ ခြံနယ် ကျေးရွာအုပ်စုကျိုက်ကျက် ကျေးရွာ ဝါးဝါး

က. အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အခြေအနေတွင်ရှိသနည်း(အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	သွားလားရေးခက်ခဲ	၁	သွားလားရေးခက်ခဲ
၂	ကျွေးမွေးရေးခက်ခဲ	၂	မီးဖိုချိန်
၃	မီးခက်ခဲ	၃	သောက်သုံးရေအခက်ခဲ
၄	ကျွေးမွေးရေးခက်ခဲ	၄	ကျွေးမွေးရေးခက်ခဲ
၅	ပညာရေးခက်ခဲ	၅	ပညာရေးခက်ခဲ
၆	နည်းပညာခက်ခဲ	၆	မီးဖိုချိန်
၇	မီးဖိုချိန်	၇	လျှောက်ရေးခက်ခဲ / ခြိတ်ဖျက်ရေးခက်ခဲ
၈	ရေလျှော့ခက်ခဲ	၈	ချွေးကင်းစင်ရေးခက်ခဲ / ရေသိုင်းမှုခက်ခဲ

၉. ရေသိုင်းမှုခက်ခဲ ၉. တံတားခက်ခဲ  
ခ. မွှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှတင်ပြသောမွှော်မှန်းချက်များ	
၁	ယပ်.ဝတ်စား ဝတ်စားချင်	၁	ကွန်ကရစ်လမ်း လိုချင်
၂	ကျွေးမွေးရေး ဖြေရှင်းချင်	၂	မီးလိုချင်
၃	တက္ကသိုလ်ဖွဲ့စည်းချင်	၃	ကျွေးမွေးရေး ဖြေရှင်းချင်
၄	ဆေးပေးခန်း လိုချင်	၄	စားနပ်ရိက္ခာ တိုးတက်ရေး ဖြေရှင်းချင်
၅	ကျွေးမွေးရေး ဖြေရှင်းချင်	၅	ပုံမှန် လုပ်ငန်း ရှိချင်
၆	ခြိတ်ဖျက်ရေး ဖြေရှင်းချင်	၆	စာကြည့်တိုက် (သစ်)
၇	ရေလျှော့ ဖြေရှင်းချင်	၇	ချွေးကင်း ပြင်ဆင်ရေး ဖြေရှင်းချင်
၈	ရေသိုင်းမှု ဖြေရှင်းချင်	၈	ကွန်ကရစ်တံတား




လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း

၀. ဤကျေးရွာအစုအဝေး (၃) နှစ်အတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။  
 (လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း ရန်ပုံငွေအတွက် အဆိုပြုသော အစီအစဉ်များကိုဦးစားပေး အဆင့်အလိုက်ဖော်ပြပြီး ကျန်လူထုဝဟိုပြု စီမံကိန်း  
 ရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်နှင့် မပတ်သက်သည့်အစီအစဉ်များလည်းဖော်ပြရန်ဖြစ်သည် )

ကျေးရွာအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအတွက်အဆိုပြု သည် (ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက် ဖော်ပြပါ)	ခန့်မှန်း ကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစား ခွင့်ရှိသူခန့် မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁။ ကွန်ကရစ်လမ်း (၅၅၀ပေ)	ကျား + မ	၁	၅၉ သိန်း	၂၇၆
၂။ သောက်ရေကန်တူးချဲ့ တူးဖော်	ကျား + မ	၂	၇၃ သိန်း	၂၇၆
၃။ ကွန်ကရစ်တံတား + လမ်း	ကျား + မ	၃	၅၀ သိန်း + ၈ သိန်း	၂၇၆
၄။ ဆေးပေးခန်း + လမ်း	ကျား + မ	၄	၄၈ သိန်း ၅၄ သိန်း	၂၇၆
၅။ မီး	ကျား + မ			
၆။ စာသင်ကျောင်းတိုးချဲ့	ကျား + မ			
၇။ ခြံစည်းတူးဖော်				
၈။ စာကြည့်တိုက် (သစ်)	မ			
၉။ ချောင်းမြန်လှည့်တူးဖော်	မ			
၁၀။ ကိုယ်ပိုင်မြေပာလီချင်	ကျား + မ			
၁၁။ ပုံပွန်လှုပ်ငန်းတို့ချင်	ကျား + မ			

၁၁။ စိုက်ပျိုး ရေလှည့်ပညာ ကျား + မ  
 ၂၅၅၅။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ရွှေခွက် လက်မှတ်  ရက်စွဲ ၂၀၂၃.၇.၂၀

ဒေါ်သက်သက်ခိုင် 



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့၊ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး၊ သွားရောက်သောခရီး၊ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည့် ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစွန်းအောင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၅-၇၅၄၅၅၃၃၀၀၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစွန်းအောင်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ၇၄ လွန်	မြို့နယ် ၆၈၇ မျို့	ကျေးရွာအုပ်စု/ကျေးရွာအုပ်စု (၆၈၈၆)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	522	ဘာသာ (၁) - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	522
လူမျိုးစု (၂) - <u>မူဆလင်</u>	7	ဘာသာ (၂) - <u>အစ္စလာမ်</u>	7
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော <u>အရှင်+ဗမာ</u>	9	ဘာသာရော - <u>ဗုဒ္ဓ</u>	9
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၉		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (စုစုပေါင်း)		
လူမျိုးစု (၁) - <u>ဗမာ</u>	1202	1210
လူမျိုးစု (၂) - <u>မူဆလင်</u>	9	12
လူမျိုးစု (၃) - <u>အရှင်+ဗမာ</u>	10	17
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	439	99



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုထိုးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်ပူညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင် ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် ပီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုထိုးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်	မှတ်ချက် ဇွန် ၂၀၁၇ ခုနှစ်			မှတ်ချက်				

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ် ၂၀၁၆/မသိပါ  
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ





(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပတ်ဝန်းကျင်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပတ်ဝန်းကျင်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြေကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုရှိပါသလား။

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချစ်ဇော်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 17.1.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦး ထင်စွန်း

လက်မှတ်

နေ့စွဲ 17.1.2017



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသင့်မင်းဒါး

၀န.စ ၂၃.၁.၂၀၁၆

ပြည်နယ်/တိုင်း ၇၄လှိုင် မြို့နယ် ဝေကျာမြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကြီး (၁၀၁) ကျေးရွာ ကျွန်းကြီး (၁၀၁)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၃.၁.၂၀၁၇	၂၃.၁.၂၀၁၇	၁၅၀	၁၅၆	၃၀၆	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၄.၁.၂၀၁၇	၂၄.၁.၂၀၁၇	၁၄၆	၁၄၄	၃၄၀	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး						
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကျန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်								
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်								
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်								
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး								
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး								



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွင့် ဖြီးရေး ဦးတမ်းပေးအပ်အစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွင့် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းမှိုင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာပိုင်ပိုင်နဲ့ အသေအခတ်အကွဲပြား ကော်စော်သည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းမင်းမိုင်

နေ့စွဲ 24.1.2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၁) □  
 □ ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဂန့်ကုန်၊ မြို့နယ် ဇေယျာပူ၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျောက်တော်၊ ကျေးရွာ ကျောက်တော်(၅)

တာ၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွင့် ဖြီးတိုးထက်ရေးအတွက် အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် ပယ်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၀	လမ်းမကောင်း၊ ဂရုစိုက်ရေးအခက်အခဲများ	၀	အရွက်ကောက်ခံရခြင်း၊ လမ်းမကောင်းခြင်း၊ ရေကင်း
၂	ပေးစားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ၆၇ နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိသူများ	၂	ရေအောက်ခြင်း၊ အပူဒဏ်၊ ရေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု
၃	အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝါး၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ	၃	ဝင်ကား၊ ခက်ခဲ၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု
၄	ရွေးချယ်မှု၊ ၇၄ ဝင်ကား၊ မြေပြုပြင်မှု	၄	ပေးစားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ရေကင်း၊ ဝင်ကား
၅	ရေအောက်ခြင်း၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု	၅	ပညာရေးအခက်အခဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေပြုပြင်မှု
၆	ရေအောက်ခြင်း၊ ဝင်ကား၊ မြေပြုပြင်မှု	၆	ကျွန်း၊ အရေအစား၊ ဝင်ကား၊ မြေပြုပြင်မှု
၇	မီးအစစ်အစစ်၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု	၇	မိုက်ပျိုး၊ ရေ၊ အခက်အခဲ

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွင့် ဖြီးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၀	လမ်းမကောင်း၊ ရေအောက်ခြင်း၊ မြေပြုပြင်မှု	၀	လွန်ကုန်ခြင်း၊ မြေပြုပြင်မှု
၂	ပေးစားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ၆၇ နှစ်ကျော်အရွယ်ရှိသူများ	၂	ရေအောက်ခြင်း၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု
၃	အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝါး၊ မြေ၊ မြေ	၃	ဝင်ကား၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု
၄	ရွေးချယ်မှု၊ ၇၄ ဝင်ကား၊ မြေပြုပြင်မှု	၄	ပေးစားရန်ခက်ခဲခြင်း၊ ရေကင်း၊ ဝင်ကား
၅	ရေအောက်ခြင်း၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု	၅	ပညာရေးအခက်အခဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စု၊ မြေပြုပြင်မှု
၆	ရေအောက်ခြင်း၊ ဝင်ကား၊ မြေပြုပြင်မှု	၆	ကျွန်း၊ အရေအစား၊ ဝင်ကား၊ မြေပြုပြင်မှု
၇	မီးအစစ်အစစ်၊ မြေပြုပြင်မှု၊ မြေပြုပြင်မှု	၇	မိုက်ပျိုး၊ ရေ၊ အခက်အခဲ



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွင့် ငြီးရေး ဦးတားပေးအပ်အောင် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခွက် အဆင့် (၃) ကျေးရွာမှိုင်းရှင်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာခွင့်ထိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုဝန်းချုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုဝန်းချုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးသင်းမင်းမျှင်

နေ့စွဲ 24.1.2017 ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ ဝက်ဝန်း(၀)   
  ဝက်ဝန်း(၂) □ ဝက်ဝန်း(၃) □ ဝက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း ၇၄ ကျွန်း ကျေးရွာ ငြီးရေး ကျေးရွာအုပ်စုကျွန်းကျွန်းကျွန်း ကျေးရွာ ကျွန်းကျွန်းကျွန်း

တ။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆေးရှင်းခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွင့် ငြီးတားပေးရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသည်။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲများသည် မည်သည့် အခက်အခဲများဖြစ်ကြသနည်း	၁	အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ဖြစ်နေကြောင်း အခက်အခဲ
၂	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခက်အခဲများကြောင့် စီးပွားရေး အခက်အခဲ	၂	ရွေးချယ်မှု အခက်အခဲ၊ ရွေးချယ်မှု မရရှိခြင်း
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	

၈။ မှိုင်းရှင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွင့် ငြီးရေး မှိုင်းရှင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းရှင်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းရှင်းချက်များ	
၁	စိုက်ပျိုးရေး အခက်အခဲများသည် မည်သည့် အခက်အခဲများဖြစ်ကြသနည်း	၁	အလုပ်အကိုင် ရှားပါး ဖြစ်နေကြောင်း အခက်အခဲ
၂	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခက်အခဲများကြောင့် စီးပွားရေး အခက်အခဲ	၂	ရွေးချယ်မှု အခက်အခဲ၊ ရွေးချယ်မှု မရရှိခြင်း
၃		၃	
၄		၄	
၅		၅	
၆		၆	
၇		၇	



၈၊ လူထုဝံ့ကိန်း၏ လာမည့် ( င ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	နေ့စွဲ/ကုန်ကျ စရိတ်	အကျုံးဝင်သော ဝင်ရောက်မှု စနစ်/စနစ်ဖြင့် အရေအတွက်
၁	ဒဂုန်ကျေးရွာ၊ ကလေး၊ ကွန်ကရစ်လမ်း + ထိန်းသိမ်းရေး	ကျား + ၁၀	၁၄၇ သိန်း	၂၄၅၄
၂	အောက်ကျေးရွာ၊ မြစ်စည်၊ ရှိ၊ လေး၊ အိမ်ရာပေး	ကျား + ၁၀	၂၅ သိန်း	၂၄၅၄
၃	ဒဂုန်ကျေးရွာ၊ ကွင်းပိုင်း၊ ကျေးရွာ(၄)	ကျား + ၁၀	၂၀ သိန်း	၂၄၅၄
၄	ကျေးရွာအစည်း	ကျား + ၁၀		
၅	လေး၊ အိမ်ရာပေး၊ ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + ၁၀		
၆	ကျေးရွာအစည်း	ကျား + ၁၀		
၇	ဒဂုန်၊ လေး၊ အိမ်ရာပေး၊ ကွန်ကရစ်	ကျား + ၁၀		

၉၊ လူထုဝံ့ကိန်း၏ လာမည့် ( င ) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အပ်အစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ (Sector)
၁	ကျေးရွာအစည်း အကျိုးပြု	ကျား + ၁၀	
၂	ကျေးရွာအစည်း အကျိုးပြု	ကျား + ၁၀	
၃	ကျေးရွာအစည်း အကျိုးပြု	၁၀	
၄	ကျေးရွာအစည်း အကျိုးပြု	ကျား + ၁၀	
၅			
၆			
၇			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝံ့ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးမြတ် လက်မှတ် (လက်မှတ်) နေ့စွဲ ၂၄.၁.၂၀၁၇

ဦးမြတ်

ကျေးရွာဝံ့ကိန်း



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးအောင်အောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၅.၇၅၂၄၇၅၃၄၃</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးစစ် ဖေဒို</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကော့မှူးမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျောက်တော်(၈၀၆)</b>
		ကျေးရွာ <b>ကျောက်တော်(၈၀၆)</b>

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၅၂၂</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅၂၂</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မျိုးစေ့</b>	<b>၇</b>	ဘာသာ (၂) <b>ဘုရားဝန်</b>	<b>၇</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော <b>ကျန်ဗမာ</b>	<b>၅</b>	ဘာသာရော <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅</b>
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၅</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၅</b>		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ <b>၂၄၇၄</b>	<b>၁၂၃၁</b>	<b>၁၂၄၃</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၂၁၂</b>	<b>၁၂၁၄</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မျိုးစေ့</b>	<b>၁၅</b>	<b>၁၂</b>
လူမျိုးစု (၃) -----	<b>၁၀</b>	
အခြား <b>ကျန်ဗမာ</b>	<b>၁၀</b>	<b>၁၇</b>
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၄၃၅</b>	<b>၅၅</b>



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
  - (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
  - (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး





- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်      ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့

(၂) မဟာမိတ်အဖွဲ့ -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ       ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစွန်စော

ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူး

လက်မှတ် *(Signature)* နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးထင်မင်းချစ်

လက်မှတ် *(Signature)* နေ့စွဲ ၂၇.၉.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ပြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးဝင်းမင်း

နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရှမ်းပြည်နယ် မြို့နယ် မော့မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းတော် (၁) ကျေးရွာ ကျွန်းတော် (၁)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည်နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက် (၄)	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၉၅	၁၆၆	၃၆၁	ဗမာ ၃၅၆ ကျေး ၅
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၉.၁၁.၂၀၁၇	၉.၁၁.၂၀၁၇	၁၉၅	၁၆၆	၃၆၁	ဗမာ ၃၅၆ ကျေး ၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၆.၁၁.၂၀၁၇	၁၄	၁၄	၂၈	ဗမာ ၂၈
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၆.၁၂.၂၀၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို



၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀၁၇.၁၂.၁၈					
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေး ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၈	၂၀၁၇.၁၂.၀၂	၁၇၁	၁၅၁	၃၂၄	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၈	၂၀၁၇.၁၂.၁၈	၉	၇	၉၁	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၈	၂၀၁၇.၁၂.၁၈	၉	၇	၉၁	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၇.၁၂.၁၈	၂၀၁၇.၁၂.၁၈	၁၇၁	၁၅၁	၃၂၄	
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု ဖောင်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုက်မှိုက်ချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးထွန်းစွန်း

နေ့စွဲ ၇-၁၁-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကင်း၊ မြို့နယ် ကော့ပျား၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းတော်စောင်၊ ကျေးရွာ ကျွန်းတော်စောင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလေးနှစ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်း၊ မြေကောင်း	၁	အားလုံးလျော့၊ အခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာကောင်း	၂	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၃	မီး၊ အပြစ်၊ အမှန်၊ အချစ်၊ အခက်အခဲ	၃	မီး၊ အပြစ်၊ အခက်အခဲ
၄	ကျေးရွာကောင်း၊ မူကြို	၄	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၅	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၆	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၆	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၇	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၇	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၈	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၈	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်း၊ မြေကောင်း၊ အခက်အခဲ	၁	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၂	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၂	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၃	မီး၊ အပြစ်၊ အခက်အခဲ	၃	မီး၊ အပြစ်၊ အခက်အခဲ
၄	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၄	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၅	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၅	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၆	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၆	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၇	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၇	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ
၈	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ	၈	ကျေးရွာကောင်း၊ အခက်အခဲ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လေးဒဂါမ်စုခြင်း ဇွဲ. ၃လ၅.ဇွဲ. ၂	ကျွန်း + ၁၀	၁၇၅၀၀၀၀	
၂	၇၅၀၀၀၀၀၀	ကျွန်း + ၁၀	၁၅၀၀၀၀၀	
၃	လေးဒဂါမ်စု ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျွန်း + ၁၀	၁၅၀၀၀၀၀	
၄	မြေကန်ရုံ	ကျွန်း + ၁၀	၃၅၀၀၀၀၀၀	
၅	ဆေးပေးခန်း	ကျွန်း + ၁၀		
၆	တံတားယာဉ်ဖွား	ကျွန်း + ၁၀		
၇	ရွာတွင်း ကွန်ကရစ်လမ်း	ကျွန်း + ၁၀		
၈	အာဝဇင်ကျွန်း ဖွားမြင်ခြင်း	ကျွန်း + ၁၀		
၉				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ပျံ့ပွင့်အကွယ်အစဉ်	ကျွန်း + ၁၀	
၂	ဗိုလ်ချုပ်ချုပ်ကွယ်အစဉ်	ကျွန်း + ၁၀	
၃	ဆေးခန်း ဖွင့်ခြင်း	၁၀	
၄			
၅			
၆			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ ၉.၁၁.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးချစ်မောင်</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၀၇၇၅၃၄၇၅၃၄၃</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဦးမင်းဦး</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကုန်တိုင်း	မြို့နယ် ကျေးမူမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ကျေးမူအုပ်စု</b>
		ကျေးရွာ <b>ကျေးမူအုပ်စု (၁၀)</b>

လူဦးရေ

check

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၅၃၃</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၅၃၃</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>မူဆလင် (other)</b>	<b>၆</b>	ဘာသာ (၂) <b>အစ္စလာမ်</b>	<b>၆</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>ကျွန်းလွင်</b>	<b>၁၀</b>	ဘာသာ (၃) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁၀</b>
လူမျိုးစုစုစု အခြား		ဘာသာစုစု	
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၃</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ်နှင့် အထက်)	<b>၃၀</b>		
စစ်ဘေးရှောင် (IDP)			

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
<b>၇၃၄၇၅</b>	<b>၁၃၃၁</b>	<b>၁၃၄၃</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၁၁၀၀</b>	<b>၁၀၅၃</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ကျွန်းလွင်/ဗမာ</b>	<b>၁၀၇</b>	<b>၁၇၀</b>
လူမျိုးစု (၃) <b>မူဆလင် (other)</b>	<b>၃၀</b>	<b>၃၀</b>
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	<b>၅၁၃</b>	<b>၃၆</b>

အိမ်ထောင်စု

၅၃၆



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင် သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ /မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	လက်ဝေကတ် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြ ပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလှ လုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မြေသားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကွန်ကရစ်လမ်း:                       
 လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 မော်တော်ဆိုင်ကားလမ်း: \_\_\_\_\_  
 အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၂၂ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး



- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ~~ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့အစည်း~~
- (၂) ~~ကျေးရွာအုပ်စု~~

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။



လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *[Signature]*

စာအမှတ် ပုံစံ အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နေ့စွဲ ၂၇.၃.၂၀၁၈  
ချိုက်ထော်(တ)ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကော့မှူးမြိုင်

အမည် *[Signature]*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၂၇.၈.၂၀၁၈



ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်း အချိန်ဇယား (PC 2)

Fourth Cycle

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းညွှန်မှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးအင်း ဖြူစိန်

နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၁၁.၂၈

ပြည်နယ်/တိုင်း ကျောက် မြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ကျေးရွာအုပ်စု (၈၁)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၂၀၂၄	၂၇.၉.၂၀၂၄	၂၃၆	၂၅၃	၂၈၉	၁၈၀ ၂၆၅ ၂၀၂ ၁၈၀ ၂၆၅
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၉.၂၀၂၄	၂၇.၉.၂၀၂၄	၂၃၆	၂၅၃	၂၈၉	၁၈၀ ၂၆၅ ၂၀၂ ၁၈၀ ၂၆၅
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၉.၂၀၂၄	၂၈.၉.၂၀၂၄	၂၃၆	၂၅၃	၂၈၉	၁၈၀ ၂၆၅ ၂၀၂ ၁၈၀ ၂၆၅
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၉.၂၀၂၄	၂၈.၉.၂၀၂၄	၂၃၆	၂၅၃	၂၈၉	၁၈၀ ၂၆၅ ၂၀၂ ၁၈၀ ၂၆၅

အစည်းအဝေး  
၂  
အစည်းအဝေး  
၂

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၂.၂၀၁၅	၇.၂.၂၀၁၅	၆၄	၆၅	၆၅	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၅	၇.၂.၂၀၁၅	၅၅	၅၅	၅၅	
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၅	၇.၂.၂၀၁၅	၁၀	၁၀	၅	
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၂.၂၀၁၅	၇.၂.၂၀၁၅	၁၀	၅၅	၅	
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး						

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅

၅၅၅



ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် *ဦးစင်းခိုင်စိန်*

နေ့စွဲ *၈.၇.၁၀.၂၀၁၈* စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း။ ။ ရန်ကုန် မြို့နယ်။ ကော့မှူး ကျေးရွာအုပ်စု *ကျိုင်းတော် (က)* ကျေးရွာ *ကျိုင်းတော် (က)*

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/ဝမ်း အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
<i>ရွာတွင်းလမ်းဖွားဖောက်ခြင်းကြောင့်ကျေးရွာတွင်း နှိုးနှာသီရိန် သွားလာရာခက်ခဲခြင်း</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>ကျေးရွာအတွင်းဖောက်ခြင်းကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းရေဝန်ပြုအမှုစီမံမှုများ ပိုမိုခက်ခဲခြင်း</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>ရေကြောင်းတိုက်ပျက်ခြင်းကြောင့်ရေပေးစနစ်များ ပျက်စီးခြင်း</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>ဆေးပေးမှုပျက်ခြင်းကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်များ ပျက်စီးခြင်း</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>အလယ်ခွယ်ရေးလမ်းဖွဲ့ မပြင်တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ ကျွဲသားဖွဲ့ခြင်း၊ ဇီးဖွားဖွား ဖျားဖျား ဖျားဖျား ဖျားဖျား ဖွဲ့ခြင်း</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>တံတားဖွဲ့ခြင်းကြောင့် သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း၊ အန္တရာယ်များခြင်း</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ

ခ။ မျော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော မျော်မှန်းချက်များ	
<i>ရွာတွင်း လမ်းဖွားဖောက်ခြင်းကြောင့် သွားလာရာခက်ခဲခြင်းမရှိ</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>ကျေးရွာအတွင်းဖောက်ခြင်းကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းရေဝန်ပြုအမှုစီမံမှုများ ပိုမိုခက်ခဲခြင်းမရှိ</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>ရေကြောင်းတိုက်ပျက်ခြင်းကြောင့်ရေပေးစနစ်များ ပျက်စီးခြင်းမရှိ</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>ဆေးပေးမှုပျက်ခြင်းကြောင့်ကျေးရွာအတွင်းရေပေးစနစ်များ ပျက်စီးခြင်းမရှိ</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>အလယ်ခွယ်ရေးလမ်းဖွဲ့ မပြင်တစ်ရွာနှင့်တစ်ရွာ ကျွဲသားဖွဲ့ခြင်း၊ ဇီးဖွားဖွား ဖျားဖျား ဖျားဖျား ဖျားဖျား ဖွဲ့ခြင်းမရှိ</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ
<i>တံတားဖွဲ့ခြင်းကြောင့် သွားလာမှု ခက်ခဲခြင်း၊ အန္တရာယ်များခြင်း မရှိ</i>	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား၊ မ၊ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အိမ်ခြံမြေအားကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်	ကျား/မ	အခြေခံ	၈၀၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၃၇	၂၄၇၄
၂	ယာဉ်ကောင်းကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်	ကျား/မ	"	၁၀၂၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၃၇	၂၄၇၄
၃	ရေပေးစနစ်ကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်	ကျား/မ	"	၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၃၇	၂၄၇၄
၄	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား/မ	"	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၃၇	၂၄၇၄
၅	အိမ်ရာအစီအစဉ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား/မ	ကျန်းမာရေး	၁၀၀၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၃၇	၂၄၇၄
၆	အိမ်ရာအစီအစဉ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား/မ	အခြေခံ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၃၇	၂၄၇၄
၇	အိမ်ရာအစီအစဉ်ဆောက်လုပ်ခြင်း	ကျား	"	၂၃၀၀၀၀၀၀၀	၂၃၁	၂၃၇	၂၄၇၄
၈							


၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (ကျား/ မ/ ကျား+မ)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်တင်တင်အိန် လက်မှတ် အိန် နေ့စွဲ ၂၇.၅.၂၀၁၈

# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဒုတိယအနှစ်ခရီးစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး  
 နေရာ ----- ကျိုက်တော်တောင်ဈေးရွာ  
 နေ့စွဲ ----- ၂၃.၁.၂၀၁၇

အကြောင်းအရာ ။ ဒုတိယအနှစ်ခရီးစဉ်၊ ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

ကျိုက်တော်တောင်ဈေးရွာ၊ ကော့ဗျူးမြို့နယ်၊ ကျိုက်တော်တောင်နယ်၊ ကျိုက်  
 တော်တောင်ဈေးရွာတွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း ဒုတိယအနှစ်ခရီးစဉ်၊ ပထမအကြိမ်  
 အစည်းအဝေးကို ကျိုက်တော်တောင် ခေတ္တမြို့နယ် အစည်းအဝေး ဖြစ်စဉ်တွင် နေ့စွဲ  
 ၂၃.၁.၂၀၁၇ ရက်တွင် ပထမအကြိမ်အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား ၃၁၅၀ ၊ အမျိုးသမီး  
 ၃၁၅၆ ၊ ဗီဒီယိုဆက်စု ၃၃၀၆ ၊ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ ပထမအစည်းအဝေးတွင် ကျွန်ုပ်  
 စိုး၏လုပ်ငန်းစဉ်အရ လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း စတင်ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး နေရာ  
 ကျယ်ကျယ်လွန်းလွန်းရှိပြီး ဒုတိယအနှစ်ခရီးစဉ်တွင် ဈေးရွာလူထုနှင့် စက်မှုပညာ  
 နှစ်ပညာစုံလင်စေရန် အစည်းအဝေးအစည်းအရုံးအဖွဲ့အစည်းများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊  
 နေရာအရပ်အရပ်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အစည်းအဝေးများ ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း၊  
 စားနပ်ရိက္ခာနှင့် နေရာအရပ်အရပ်တွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အစည်းအဝေးများ  
 ဖွဲ့စည်းပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယအမှု ဦးမြတ် ဗမာ	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ဦးအောင် ဗမာ	ကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးတင် ကျော်စွာ ဗမာ
----------------------------	--	---










# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- စာတိုက်ပုံနှိပ်ရေးနှင့် ပုံနှိပ်ရေးဌာန၊ ဝန်ကြီးဌာန၊ ဝန်ကြီးရုံး  
နေရာ ----- နယ်မြေစောစောကောင်၊ ဘုရား၊ ဘုန်းကြီး  
နေ့စွဲ ----- 16.11.2017

အကြောင်းအရာ ။ ။ နယ်မြေစောစောကောင်၊ ဘုရား၊ ဘုန်းကြီး


ဗဟိုဝန်ထမ်းစောစောကောင် အုပ်စုတွင် လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း အစည်းအဝေးကို ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ (၁၁) ရက်နေ့တွင် နယ်မြေစောစောကောင်၊ ဘုရား၊ ဘုန်းကြီး နယ်မြေစောစောကောင် အုပ်စုတွင် နယ်မြေစောစောကောင်၊ ဘုရား၊ ဘုန်းကြီး


① နယ်မြေစောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင် ။ ၂ ၁၀၇၀၀၀၀၀


② စောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင် ။ ၂ ၁၂၃၅၀၀၀၀

③ စောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင် ။ ၂ ၅၂၀၀၀၀၀


စောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင် နယ်မြေစောစောကောင်

  
ဦးကျော်စွာ  
ဦးကျော်စွာ

  
ဦးကျော်စွာ  
ဦးကျော်စွာ

  
ဦးကျော်စွာ  
ဦးကျော်စွာ

# လူထုပဟိုပြုပိမ်ကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း


အစည်းအဝေး အမည် ----- ပထမ အကြိမ် + ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေး။  
နေရာ ----- ကျိုက်တော် (တ) စတုရန်းပွဲရပ် ၁၊ တာကခင်း စတုရန်း  
နေ့စွဲ ----- ၂၆၊ ၁၀၊ ၂၀၁၇ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)

အကြောင်းအရာ ၊ ----- ပထမအကြိမ် + ဒုတိယ အကြိမ် အစည်းအဝေးပြုရာ(ခန်း)

ကျိုက်တော်တောင်ပုလဲစတုရန်းပွဲရပ် ၁၊ တာကခင်းစတုရန်းပွဲရပ်  
စီမံကိန်း ဖွဲ့စည်းပေးစေ စာချုပ်ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင် ဖွဲ့စည်းပေးပါရမည်။  
ကတိပဓာန်ခံရန် အဖွဲ့ဝင် စာချုပ်ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင် ဖွဲ့စည်းပေးပါရမည်။  
အဖွဲ့ဝင် စာချုပ်ရေးဆွဲရေးအဖွဲ့ဝင် ဖွဲ့စည်းပေးပါရမည်။

Blank lined area for additional notes or minutes.

# လူထုပဟိုပြုပိမံတိန်း



## အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် - လူထုပဟိုပြုပိမံတိန်း နှစ်ပတ်တော်အစည်းအဝေး  
နေရာ - ဗျိုင်းလော့ဆောင်၊ ရန်ကင်းမြို့နယ်၊ ရန်ကင်းမြို့  
နေ့စွဲ - ၂၄.၃.၂၀၁၆

အကြောင်းအရာ။ ။ လူထုပဟိုပြုပိမံတိန်း နှစ်ပတ်တော်အစည်းအဝေး

ကျေးဇူးပြုရမည်၊ ဗျိုင်းလော့ဆောင် အုပ်စုဗျိုင်းလော့ဆောင်က  
ရှာဖွေတီအကြောင်းအရာအစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းကို ဗျိုင်းလော့ဆောင် အုပ်စု  
တွင် ဆွေးနာချက် ၁၂:၀၀ တိတိတွင် စတင်ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ စည်းဝေးပွဲကို စာချုပ်  
ဗျောက် အမျိုးအစား၊ အမျိုးအစား ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊  
စည်းအဝေးပွဲတွင် ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် ကော်မတီ အဖွဲ့များ ပွဲစဉ် ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊ ၅၀၊  
ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းမှုတွင် အချင်း ဝေးခြင်း ကျေးဇူးတင်စွာဖြင့် အမျိုးအစား၊ အမျိုး  
အစားများကို တစ်နှစ်လုံးမှ အသေးစုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ပါသည်။ လူထုပဟိုပြုပိမံတိန်း  
ပြုလုပ်ရန်၊ ရွာရွာရပ် ရွာ ရပ်ရပ် အသေးစုအဖွဲ့အစည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်  
ပါသည်။

အုပ်ချုပ်ကြီး၏ နာမည်ရပ်စာ ရက်စွဲရပ်စာ ရက်စွဲရပ်စာ  
ဦးစွာအေး ဦးစွာအေး ဦးစွာအေး ဦးစွာအေး



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှု

အရပ်အဝေးရွာများ

ကျောက်တောင်အရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာ

၂၅.၂.၂၀၁၆

အကျဉ်းချုပ်

ကျောက်တောင်အရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ် ၂၀၀

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ကျောက်တောင်ကျေးရွာအရပ်အရပ် ၆၀ ပြင်ပအရပ်

ဒုတိယအကြိမ်အတွက်  
ဦးစွာဦးစား

၇၂၅၈၄၆  
ဦးစွာဦးစား

ဒုတိယအကြိမ်အတွက်  
ဦးစွာဦးစား

အောင်ကျော်စွာ - ဦးစွာဦးစော

ကျော်စော (စာ)  
စီ/စာအုပ် (ဥပဒေ) - ဦးစွာဦးစော

ကျော်စော (စာ)  
စီ/စာအုပ် (ဥပဒေ) - ဒေါ်မာမာဦးစော

ကျော်စော (စာ)  
စီ/စာအုပ် (ဥပဒေ) - ဦးစွာဦးစော

စာစာအုပ်/စီ/စာအုပ်  
ဥပဒေ - ဦးစွာဦးစော


စာစာအုပ်/စီ/စာအုပ်  
ဥပဒေ - ဒေါ်မာမာဦးစော

စာစာအုပ်/စီ/စာအုပ်  
ဥပဒေ - ဦးစောဦးစော

ကျော်စော - ဦးစွာဦးစော



# လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေး အမည် ----- ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယ အစည်းအဝေး  
နေရာ ----- ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယအစည်းအဝေး ဟိုက်ဒရို  
နေ့စွဲ ----- ၁. ၁၁. ၂၀၁၉

အကြောင်းအရာ ။ ။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းချိမ်းမြားရေးအဖွဲ့အစည်း

မေးမြန်းကြိုတင် ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယ အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း  
အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးတွင် ၂၇. ၉. ၂၀၁၈ တွင်  
ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယ အစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စီမံကိန်း  
လုပ်ငန်း ချိမ်းမြားရေးအဖွဲ့အစည်း ၁. ၁၁. ၂၀၁၉ ရက်နေ့တွင် ဟိုက်ဒရိုလော့  
ဒုတိယအစည်းအဝေး ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယ အစည်းအဝေးတွင်  
ကျင်းပခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ချိမ်းမြားရေးအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးတွင် ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယ အစည်းအဝေး  
ဒုတိယအစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ချိမ်းမြားရေးအဖွဲ့အစည်း

ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယ အစည်းအဝေး ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယ အစည်းအဝေး  
ကျင်းပခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ချိမ်းမြားရေးအဖွဲ့အစည်း  
အဖွဲ့ဝင်များ အစည်းအဝေးတွင် ဟိုက်ဒရိုလော့ (က) ဒုတိယ အစည်းအဝေး  
ဒုတိယအစည်းအဝေးတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်း ချိမ်းမြားရေးအဖွဲ့အစည်း

ဦးမြင့်စွာ  
ဦးမြင့်စွာ  
ဦးမြင့်စွာ  
ဦးမြင့်စွာ



ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပျံရေ/မီးလင်း ရေ)	၀	ရွာတွင်းလမ်းအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၆	၂၅၅	
	၂	ရွာတွင်းလမ်းအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၇	၂၅၅	
	၃	ရွာတွင်းလမ်းအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	၂၅၅	
	၄	ရွာတွင်းလမ်းအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၇	၂၅၅	
	၅	ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၇	၂၅၅	
	၆	ထောက်ပံ့ရေးအဖွဲ့အစည်း			✓	၂၀၁၆		
	၇	အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈	၂၅၅	
	၈							
	၉							
	၁၀							
	၁၁							
	၁၂							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ(ပညာရေး/ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ဆေးကုရေးအဆောက်အအုံများ နှင့်အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဆေးပေးရုံ/ဆေးရုံ			✓	၂၀၁၆		
	၂	ဆေးပေးရုံ/ဆေးရုံ			✓	၂၀၁၆		
	၃	ဆေးပေးရုံ/ဆေးရုံ			✓	၂၀၁၆		
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
သက်တောင့်တော်မူရေးကဏ္ဍ(အိမ်ထောင်ရေး/အမွေအနှစ်နှင့် ဆိုင်ဆေးကုရေးအဆောက်အအုံများ)	၀	အိမ်ထောင်ရေးအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၇		
	၂	အိမ်ထောင်ရေးအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၆		
	၃	အိမ်ထောင်ရေးအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၈		
	၄							
	၅							
	၆							
	၇							
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
	၆							
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆောက်အအုံ	၀	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၆		
	၂	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၇		
	၃	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၁၇		
	၄	ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအဆောက်အအုံ	✓			၂၀၁၇		
	၅							
	၆							
	၇							