

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

# လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(စတုတန့်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆောမြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်


သီးကုန်း အုပ်စု၊ ကြံခင်း ကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ(တည်နေရာ)	၄
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ ၇-၂၉	
၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၃၀
၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၃၁-၄၄
၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)	၄၅-၅၃
၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၅၄-၆၅
၁၁။ အုပ်စုတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီစဉ်	၆၆
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၆၇-၆၈
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၆၉-၇၃

# ဆောမြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဝင်ကျေးရွာများပြမြေပုံ

## ဆောမြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



## ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ



### အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁	သီးကုန်း	သီးကုန်း
၂	သီးကုန်း	ကြံခင်း

# ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

## ကြံခမ်း ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း မိတ်ဆက်

ကြံခမ်း ကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်း ဗေသာကြီး ကန့်ဂေါခါရီလ ဆောမြို့နယ် ဘီးကုန်းကျေးရွာ စုစုပေါင်း တည်ရှိပါသည်။ ကြံခမ်း ကျေးရွာကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တည်ထောင်ခဲ့သူမှာ သစ်တောဦးစီးဌာန တောစုစုကြီး ဦးလေးမြတ်သိန်း ချစ် ဟာ ကော်မတီ ပုဂ္ဂိုလ် ဦးကျော်လှိုင် သစ်တော စာငြိမ်းစား တောစုစု ဦးလှဖေ တို့မှ စတင် တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ ကြံခမ်း ကျေးရွာ ဟု အမည်တွင် ဂျပန်များ ဘီးကုန်းရွာ သို့မဟုတ် များမှ ဤ စီးဆင်းသော ချောင်းသည် ကြံခမ်း ချောင်းဟု ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့် ကြံခမ်း ရွာ ဟု အမည်ပေးခဲ့ ပါသည်။ ဤ ရွာ မှာ နေထိုင်သော စာမိမြေ (၄၆) စာမိ မြေ နေထိုင်သော လူမျိုး များမှာ ချမ်းပုံ ချစ် ချမ်းလူ မျိုး များ နေထိုင် ကြပါသည်။ ကြံခမ်း ရွာ ၏ အရှေ့တောင်ဘက်တွင် သံပုရာတောင် အနောက်ဘက်တွင် ကပယ်ကွင်း ဟာ ကွင်း များ ၊ တောင်ဘက် ချစ် မြောက်ဘက် တွင် ကျွန်းစိုက်ခင်း များ ချစ် မြောက်ဘက်တွင် ငကျောကြီး တောင် ချစ် ငကျောကေး တောင် တို့ တည်ရှိ ပါသည်။ ကြံခမ်း ရွာ သည် ဆော စိပ်ဖြူ ကားလမ်း ပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ကြံခမ်း မှ ဘီးကုန်းသို့ ၁ မိုင် ၅ ဖာလုံ ကွာဝေးပါသည်။ စာမိမြေ များမှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ကိုးကွယ်ကြပြီး ခရစ်ယာန် ဘာသာ ကိုးကွယ် သူများလည်း ရှိပါသည်။ လူမျိုး ပေါင်းစုံ နေထိုင် ကြသော်လည်း စည်းလုံး ညီညွတ်စွာ သိုက်သိုက် ဝန်းဝန်း နေထိုင်ကြသော ရွာကေး တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခမ်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံခမ်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သောနည်းလမ်း	ရေးဆွဲခဲ့သည့် နည်းလမ်းများ	ပူးပေါင်းပါဝင် သူများ	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား -၃၁ ဦး မ- ၂၀ဦး ပေါင်း -၅၁ ဦး	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ၊ အရင်း အမြစ်များနှင့် အခြေခံ အဆောက်အဦး များအား စိစစ်နိုင်ရန်။
၂	ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား -၃၁ ဦး မ- ၂၀ဦး ပေါင်း -၅၁ ဦး	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိလများအတွက်အ မိကဆောင်ရွက်ရမည့်လုပ်ငန်း အဖြစ်အပျက်များကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား -၃၁ ဦး မ- ၂၀ဦး ပေါင်း -၅၁ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဓိကအုပ်စုများ၊ အဖွဲ့အစည်းများတည်ရှိနေမှုကိုသိရှိနိုင် စေရန်နှင့်၎င်းအဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ် မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား -၃၁ ဦး မ- ၂၀ဦး ပေါင်း -၅၁ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကိုသိရှိလာနိုင်စေရန်။
၅	ပိုင်ဆိုင်မှုဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား -၃၁ ဦး မ- ၂၀ဦး ပေါင်း -၅၁ ဦး	အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့မှ ပိုင်ဆိုင်၊ အသုံးပြုထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအား ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာခြင်း။
၆	ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှုပြဇယား ရေးဆွဲခြင်း	၇.၁၀.၂၀၁၉	ကျား -၃၁ ဦး မ- ၂၀ဦး ပေါင်း -၅၁ ဦး	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေးအခြေ အနေ အရကွာခြားသော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန် ၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာ စီမံချက် လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေ ရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးစီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ် များကိုထိုအုပ်စုများ အားလုံး ရရှိစေရန်။

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



ရေးဆွဲသူ - ကြွင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။

နေရာ-ကြွင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

**ကြံ့ခင်းကျေးရွာ၏ လူမှုရေး၊ ဗာရှင်း၊ ဗာအိမ်ပြု ဖြေပုံ**

**ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် နှစ်ခြင်း ခစ်ခြင်း** ဆရာတော်အောင်ဝင်း  
7.10.2019

- ➔ ကြံ့ခင်းကျေးရွာသည် ဆေး-ဆိပ်မြူနီစီပါကြီး ပေါ်တွင်တည်ရှိပြီး လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်သည်။
- ➔ များစွာပညာကို ကျေးရွာမှာပင် သင်ယူခွင့်ရကြောင်း သိရသည်။
- ➔ အဆိုး ၇ ခုကို ဆိုက်ဆိုင်ကို အမှီပြု လုပ်ကိုင် အစောန်ကြသည်။
- ➔ အုပျား၊ ချင်း၊ ဖျား၊ နှင်း / ဂွေ၊ ချင်း၊ ဖျား၊ နှင်း နေထိုင်ကြပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာ နှင့် ချစ်အားနဲ့ အားကိုး ကြည်ကွယ် ကြသည်။
- ➔ ကျေးရွာ၏ ကျန်းမာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ၊ အဆိုးကျေးရွာ ကျန်းမာရေး ပြုပြင်ရေး နှင့် ဆေးကုသမှုများ ရှိသည်။
- ➔ ရေအရင်းအမြစ် တွင် ရေပမ်းကန်၊ အိုင်၊ ရေကန်၊ ရေကန် စသည့် ရေကန်များ ရှိပြီး နေရာပေါင်း များစွာ ရှိသည်။

အိမ်ထောင်ရေး အခြေအနေအထားများ

၈. အသေးစား ဇနီးမောင်နှမများ

- ၁။ ၂၄ နှစ် အရွယ် အိမ်ထောင်ရေး မရှိသူ
- ၂။ အိမ်ထောင် ရှိသော်လည်း ဇနီးမောင်နှမ မရှိသူ
- ၃။ အသက်ကျော်ပြီး ခွင့်၊ ခွဲခွဲ၊ ရှိသူ
- ၄။ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး အဆိုး အခြေအနေအထား ရှိသူ
- ၅။ ရွာတွင်း လမ်းပေါ်တွင် ခြင်း
- ၆။ ကျေးရွာ အကြား နေထိုင်သူ
- ၇။ ကိုယ်ပိုင် နေထိုင်သူ အဆောက်အအုံ မရှိသူ

ရေးဆွဲသူ - ကြံ့ခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား-၃၁+မ-၂၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း။

နေရာ-ကြံ့ခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။



# ကျေးရွာရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း

ကြံ့ခင်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြကွဲဒီဇိုင်း	တော်ဝန်ထုတ်ဝေရက်စွဲ: ၂၀၁၉.၀၂.၂၀											
အကြောင်းအရာ	ဇန်နဝါရီ	ဖေဖော်ဝါရီ	မတ်	ဧပြီ	မေ	ဇွန်	ဇူလိုင်	ဇူလိုင်	စက်တင်ဘာ	အောက်တိုဘာ	နိုဝင်ဘာ	ဒီဇင်ဘာ
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	-	-								-	-	-
ကျွန်းမာရေး				++ +	++	+	+					
အစာရေစာဖူလုံမှု												
သောက်သုံးရေဖူလုံမှု												
ဝင်ရောက်မှု												
ပုံနှိပ်ရေးပရော်ဟိုက်များ		-	-		-	-		-	-			-
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး												

ရေးဆွဲသူ - ကြံ့ခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံ့ခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

ကြမ်းကျေးရွာ၏ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် ဆွေးနွေးခြင်း

သန်းစစ်ရေး စတုတ္ထနှစ် စက်တင်ဘာ ၈.၁၀.၂၀၁၉

=> တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နတ်လပြည့်ကျော်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်း၊ လမ္ဗာ၊ သရက်ပူဖောင်း၊  
 ဇွဲ၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ ကဆုန်လ၊ သီတင်းကျွတ်လ၊ လမ္ဗာ၊  
 သတ္တိဇွဲ၊ ကာလမ္ဗာ၊ ပြဿာ စာပိတောက်မုန်၊ နတ်ကျော်၊ ပြာ  
 သီလမ္ဗာ၊ တွင်ချမ်းအေး၊ သမိုင်း

=> ဝေါ၊ ဆိုအဓိကထား၊ စိုက်ပျိုးပြီး ဖြီး ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဇွဲ၊ ကာ  
 လမ္ဗာ၊ တွင်စိုက်ပျိုးကြသည်။

=> ဇွဲ၊ ကာလမ္ဗာ၊ ဗုဒ္ဓပုဂံကျိကာလမ္ဗာ၊ တွင် ကျော်၊ ဖာရူး၊ ကောင်း၊  
 ကြသည်။

=> စိုက်ပျိုးခြင်းရှားပါးကာ အာစာရေစာပူလုံမှုမရှိပါ။

=> တန်ခူး၊ ကဆုန်လမ္ဗာ၊ တွင်ကျော်၊ နတ်လ၊ ငယ်ရွာ၊ ဝါ၊ ဇွဲ၊ ကျန်ကာလ  
 တွင်လောကလုံးကျေပျံ့သည်။


=> ဝေဠဝ၊ တွင်တွင်မူတစ်ခုမရှိဘဲ ဝေဠဝ နည်းပါးကာ အစာစား  
 စေတနာများ အားနည်းသည်။

=> တန်ခူး၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ ပြာသီ၊ တပို့တွဲလမ္ဗာ၊  
 တွင်ဒေသတွင်း မွတ်တော်များ ရှိသည်။

=> လမ္ဗာ၊ ပန်း၊ သက်သွယ်ကျော်၊ ကောင်း၊ မြန်သည်။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။

နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။



အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံဆန်းစစ်ချက်နှင့်လေ့လာသုံးခြင်း

ကြံခင်းကျေးရွာ၏ အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ရွေးဖွဲ့ခြင်း  
 နှင့် ဆုံးစစ်ခြင်း  
 စတုတ္ထနှစ်ကော်မတီ ၈.၁၀.၂၀၁၉

⇒ ကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်း ၁၀ ဖွဲ့၍ သည့်  
 အုပ်ချုပ်ရေး၊ အဖွဲ့သည့်ကျေးရွာ၏အဖွဲ့အစည်းပေါင်း စုံ  
 နှင့် ချိတ်ဆက်ကာကျေးရွာအပေါ်တွင် အထောက်အကူပေး  
 ပေးခြင်းဆုံး အဖွဲ့ဖြစ်သည်။

⇒ ဝတ်အဖွဲ့၊ ဂေါ်ပက အဖွဲ့၊ စသည်တို့သည် အာသာရေး  
 အတွက် ဗီဒီယိုများကို ဖွဲ့စည်းပေးသည်။


⇒ Save the children အဖွဲ့သည် ကျန်းမာရေး  
 နှင့် ပါဝါကလေးများကို ပညာပေးပေးသည်။

⇒ ကျောင်းမတီ၊ ပုစွန်ဖွဲ့စည်းကိန်းအဖွဲ့၊ မူလအဖွဲ့  
 မှတ်တမ်း မှတ်တမ်းစသည်တို့သည် ကျေးရွာ၏  
 ဖွံ့ဖြိုးရေးကို ပံ့ပိုးပေးသည်။

⇒ သမဝါယမအသင်းသည် ငွေစုစုကျေး အဖွဲ့ဖြစ်ပြီး ကျေးရွာ၏  
 အသက်အရွယ်အလိုက် အဖွဲ့အစည်းများကို ကူညီပေးသည်။ ၎င်း အဖွဲ့  
 အားလုံးသည် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး အဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်မှု  
 ကျေးလက်အဖွဲ့ ဖြစ်ပြီး တကား ဦးစီးဌာန၊ သစ်တော  
 ဦးစီးဌာန၊ မညာရေးဌာန၊ ဖွဲ့စည်းပေးသည့်တို့သည် ကျေး  
 ရွာဖြစ်ပေ၍ အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ(က)




ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။

နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ(မ)




ရေးဆွဲသူ - ကြွင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း။

နေရာ-ကြွင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ(က+မ)



ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။



ပုံကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်းပုံစံဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ချက်

ကြံခင်းကျေးရွာ၏ ပုံကူအိမ်သုံး သပ်ခြင်း ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်  
 သုံးစွဲခြင်း၊ တေ့ဆွေးနွေးခြင်း၊ က.သ.၂၀၁၉

=> အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်မှုဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့သည် ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်ခြင်း၊ ပညာရေး၊ လက်မှုပညာ၊ ဝတ်စုံရရှိမှုတို့တွင် အားနည်းနေသော အချက်

=> ဒဏ်ခံရမှုကို အမျိုးသမီးများကသာ ဖယ်လျှော့ပေးရန်အတွက် အချိန်မီအားဖြည့်ပေးရန်အတွက် အားပေးရန်အတွက် အချိန်မီအားဖြည့်ပေးရန်အတွက် အချိန်မီအားဖြည့်ပေးရန်အတွက်

=> အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်ပေးလာစေရန်အတွက် အချိန်မီအားဖြည့်ပေးရန်အတွက် အချိန်မီအားဖြည့်ပေးရန်အတွက်

=> အမျိုးသမီးများအား ဦးဆောင်ခွင့်များ ပေးကာ မိမိတို့၏ အခြေအနေအထားကို အကဲဖြတ်ခြင်းဖြင့် အချိန်မီအားဖြည့်ပေးရန်အတွက် အချိန်မီအားဖြည့်ပေးရန်အတွက်





ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၀+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုဇယား

ကြံ့ခင်းကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှုဇယား		
က	မ	က + မ
ထွန်-ထယ်	ယက်ကန်းစင်	ယာဇာ
သန်စက်	အာဇာပျံစက်	ညှိုး-ဇွား
မီး-စက်	မီး-ပူ	ဆိုင်ကပ်
မီး-ပေါက်စိန်	အာဇာ	စာသင်ကျောင်း
ဂျေပေါ့စက်	ကပ်စား	ဂျေကန်
		ရေပူ
		မီး-ပေါက်ပြား
		လက်/တံတား

ရေးဆွဲသူ - ကြံ့ခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံ့ခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့်အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား

ကြွင်းကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုဇယား		
ဆူအိတ်စက်ဝန်: ၇.၁၀.၂၀၂၄		
က	မ	က + မ
		 
ထွန် / ထယ်	ယက်ကန်းစင်	လင်း / တံတား
ပေါက်ပြား	ဇီး - ဗျ	ဂေ့ကန်
ဆိုင်ကယ်	အင်္ကျီ	စာသင်ကျောင်း
ဇီး - စက်	အိတ်ချုပ်စက်	ရေပူ
ကျွဲ / နွား		ယာခြေ
ဆန်စက်		ကပ်ပြား
ဂေ့ပေါက်		
ဇာင်း / ပေါက်စိန်		

ရေးဆွဲသူ - ကြွင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၀+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြွင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ကြမ်းကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယားဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

၈.၁၀.၂၀၁၇

=> ထွက်လုံး: (ထွက်၊ ဆက်စား၊ စား၊ ပေါက်ဆိပ်၊ စသည်တို့ကို  
 ဒါမျိုး သား၊ ဒါ များ စသည့် စွဲဖြီး ၎င်းတို့ကို ယူဆောင်ဆက်  
 ချုပ်သည်။

=> ယူဆောင်ဆက်၊ နာရီချုပ်စား၊ မြေပူ၊ နာရီ၊ ဓာတ်ကြေး  
 စသည်တို့ကို ဒါမျိုး သား၊ များ သုံးစွဲဖြီး ၎င်းတို့ကို ယူ  
 ဆောင်ဆက် ချုပ်စားသည်။

=> နာရီ၊ တံတား၊ ကျောက်၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကျေး၊ ပာမာ  
 ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စသည်တို့ကို ကျား မသုံးစွဲဖြီး  
 နှစ်စဉ် စသည့် နာရီတူပင်ထိန်း ချုပ်စားသည်။

=> ဒါမျိုး သား၊ များ၊ ဒား၊ သုံးစွဲဖြီး၊ စာကောင်ဒါ  
 စသည်တို့ကို ကျား မသုံးစွဲဖြီး၊ ဒါမျိုး သား၊ များ၊ နှစ် တက်၊ တူဆွေး  
 နှင်း၊ စာကောင် ဒား၊ ဖြင့် ငိုစဉ်စဉ်မှတ်ထိန်း ချုပ်စားတို့တွင်  
 နှင်း၊ စာကောင် ဒား၊ မြေပူ၊ စာကောင် ဒား၊ သုံးစွဲသည်။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

## ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုပြဇယားရေးဆွဲခြင်း

<span style="color: red; font-size: 1.2em;">ကြိုခင်းကျေးရွာ ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား</span>		စတုတ္ထနှစ်ကော်သို ၇.၁၀.၂၀၁၉	
အကြောင်းအရာ	သတ်မှတ်ချက်များ	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သော အုပ်စု	သွက်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ဆာဇော်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ အပ်ချုပ်စက်၊ မြို့မိယို၊ စက်ဘီး၊ ချွဲ၊ ရွာ၊ အေးချို	၁၀	၂၁%
အလယ်အလတ် အုပ်စု	သွက်မိုး၊ ထင်္ဂါ၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ မြို့မိယို၊ ဖုန်း	၂၈	၅၈%
မပြေလည်သော အုပ်စု	ဝါးအိမ်၊ သက်ကယ်မိုး၊ စက်ဘီး	၁၀	၂၁%
စုစုပေါင်း		၄၈	၁၀၀%

ရေးဆွဲသူ - ကြိုခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။

နေရာ-ကြိုခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ကြံခင်းကျေးရွာ၏ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်

စတုတ္ထနှစ်စစ်ဆန်းစစ်ခြင်း ၈.၁၀.၂၀၁၉

- ⇒ ကြံခင်းကျေးရွာတွင် ဒီဇင်ဘာ ၄၈ နှစ်ရှိ သည်။
- ⇒ ကျေးရွာတွင် မြေပညာရေးအဖွဲ့အစည်းများ ပျက်စီးသွားပြီး နှစ်များအတွင်း အိမ်ခြေပေါင်း ၁၀ နှစ်ရှိပြီး ၂၀% ရှိသည်။
- ⇒ အလယ်အလတ်အရွယ်အစား အိမ်များ ပျက်စီးနေပြီး အိမ်ခြေပေါင်း ၂၀ နှစ်ရှိပြီး ၅၀% ရှိသည်။
- ⇒ မြေပညာရေးအဖွဲ့အစည်း၏ ဒီဇင်ဘာ ၁၀ နှစ်ရှိပြီး ၂၀% ရှိသည်။
- ⇒ အသစ် မြေပညာရေး အဖွဲ့အစည်းများ ပျက်စီးပြီး ၅၀% ရှိသည်။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

# ကြံခင်းကျေးရွာအမျိုးသားများမှတစ်ပြုသော

စတုတ္ထနှစ်အက်စပ် **အခက်အခဲပြဿနာများ** ၈.၁၀.၂၀၁၉

- ၁) ၂၄ နာရီ ဇီ.၈၇ နှို ချိ ဖျပ် စစ်ပုံစံ သက်သေ လုပ်ငန်းများ လျင်မြန်စေရန် အစီအစဉ်များ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
- ၂) မူလတန်းကျောင်း အဆင့် မြှင့်တင် ရန်ပြန်ဆောင်စာရိတ်မရှိ ချိ နှစ်ကဏ္ဍများ ပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံမှု မရှိခြင်း။
- ၃) ကျောင်း ခြံစည်းရိုး မရှိခြင်း၊ ကျောင်း ကဏ္ဍများ ပညာသင်ကြားရာတွင် လုံခြုံစိတ်ချစွာ စာသင်ကြားရန် ခက်ခဲခြင်း။
- ၄) အိမ်ထောင်စု ကျောက်ကျေးစေ့ ၈၇ နှို ချိ အမျိုးသမီးများ ရာခိုင်နှုန်း လွန်အံ့ခြင်း ပေးခြင်း။
- ၅) ကျေးရွာ စာအုပ်စိုက် မရှိခြင်းကြောင့် ကဏ္ဍများ သူငယ်များ ညက်ရည်၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့် မဟုတ်ဘဲ နည်းပါးခြင်း။
- ၆) ကိုယ်ပိုင်ခွဲခွဲခွဲ၊ လုပ်ကိုင်မရှိခြင်း၊ ကျောင်း ကျေးရွာ လူထုများ စာသင်ရေးရာ ခက်ခဲခြင်း။
- ၇) ၂၅ တွင်းလမ်းကြားများ တွင် မို.၇၀ တွင် ရွံ့နွံများ ထုတ်ခြင်းကြောင့် သွားလာရာတွင် ခက်ခဲမှုများ ရှိခြင်း။
- ၈) အသေးစား ဧည့်ခန်းများ မရှိခြင်းကြောင့် ကျေးရွာ လူထုများ ခက်ခဲမှုများ ရှိခြင်း။
- ၉) စုရပ်ဆောင်း နှစ် ကားလမ်းမရှိခြင်း၊ ကျောက်ကျေးစာသင် မရှိခြင်းနှင့် အခြားမရှိခြင်းများ ရှိခြင်း။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

**ကြံ့ခင်းကျေးရွာ အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်**  
**အခက်အခဲ၊ ပြဿနာများ**

**စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း** **၈-၁၀-၂၀၁၉**

- ၁။ မီးခလျှပ်ခစ်ဖိ လုံလောက်စွာ မရှိ၍ ကလေးများ စာကျက်ရန်ခက်ခဲတယ်  
 ထမင်းချက်ရန် <sup>အချိန်ကုန်တယ်</sup> လုပ်ငန်းဆင်း နှိပ်ဖောက်ကျ ချင်း၊
- ၂။ ကိုယ်ပိုင် ခြံ၊ မြေ၊ လယ်၊ ယာ မရှိ၍ စား၊ ဖတ်နေဖို့ ခက်ခဲတယ်
- ၃။ ရေ ~~မရှိ~~ ကန်မရှိပါ။ အတွက် ငွေကုသိမ့်စွာ ရေရှားပါးတယ်  
 မှီ၊ အိမ်တိုင်ရာရောက်ရပေးစေဖို့ ခက်ခဲတယ်။ ငြောင့်၊ ရေခပ်က  
 တွင်အချိန် ကုန်ခြင်း
- ၅။ ကျောင်းဝန်း ခြံစည်းရိုးမရှိ၍ ကလေးများ စာသင်ခန်းတွင် လုံခြုံဖို့  
 မရှိ၍ ဘေးအန္တရာယ်များ ခြိုးခြံရခြင်း
- ၆။ အသေးစားငွေစု ငွေချေး မရှိခွင့်မရှိ။ တစ်ပိုင် တစ်လုပ်ငန်းများ မလုပ်နိုင်နိုင်  
 ခြင်း။
- ၇။ ရွာနှင့် စုပေါင်းစောင့်ကြားတွင် ကြံ့ခင်းရွာကန်ကြား ခြားနေသောစောင့် လူများစုစား  
 ရာတွင် သွားလာရ ခက်ခဲတယ်။

ရေးဆွဲသူ - ကြံ့ခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
 နေရာ-ကြံ့ခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။



၇။ အိုဂ်သား၊ ဖွားဆရာမ မရှိသောကြောင့်၊ လှိုယ်ဝန်  
ဆောင် ဖိခင်များ၊ နှင့် ငြီးဖွားပြီ ခ မိခင်များ၊ ကျန်းမာ  
ရေး၊ စောင့်ရှောက်မှု၊ အားနည်းခြင်း  
ငြိကျေးဇူး အာမက်နားတွင် တမက်ပိတ်ဆည် (ကြံခင်းချောက်) ဖြစ်  
ကျေးဇူးလူထု ချီးရဲ (ဇွဲ ဂုဏ်ထူး) ဖြစ် သုံးရဲ မလုံ့လောက်  
သဖြင့် ခက်ခက်ခြင်း။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။



**ကြံခင်းကျေးရွာ အမျိုးသမီးများမှတစ်ဆင့်သောမျှော်မှန်းချက်**


စတုတ္ထနှစ်စက်တိုက် : ၈. ၁၀. ၂၀၁၉

- ၁။ ဖျတ်စစ်ဖိ၊ ဂျှိ ဂျှင် ထမင်း ဟင်းချက်ပြုတ်ရန်အချိန် သက်သာမည့် ကျောင်း၊ သား၊ များ၊ စားမတ်ရန် ဖွယ်ကူမည်။
- ၂။ ကိုယ်ပိုင် ခဲမြေ ဖြို ဂျှင် စား၊ ဝက်နေရေး အဆင်ပြေ စေမည်။
- ၃။ ရေစုဓာတ် ဖြို ခဲ ဂျှင် သုံးစွဲသီလုံး ရေလှလှလောက် မွှာ ရရှိမည်ဟု မြေကလေး ဟု သိသည်။
- ၄။ အိမ်တိုင်စုစုလောက်စေ့စေ့ ဂျှင် ဝင်ငွေ ရ ဖြိုသော လုပ်ငန်းတွင် အချိန် ပို ရ လာမည်။
- ၅။ ကျောင်း ဝန်း ခဲ စည်း ရှိ ဖြို ဂျှင် ကျောင်း သား၊ များ၊ အတွက် လုံခြုံ ဖွဲ့ ဖြို ခဲ၊ စား၊ အစွဲရယ် များ၊ အတွက် ဟု ဖွဲ့ ဖြို ခဲ၊ စား၊ များ၊ စား သင့်ချိန် အချိန်ပို၍ ရ လာမည်။
- ၆။ အသား စား၊ ငွေ စု ငွေချေး များ၊ ဖြို ခဲ ဂျှင် အရင်း အနှီး များ၊ ရ လာမည်။
- ၇။ ကြံခင်း မျောက် တံ တား၊ ကျွဲ ရန် ကွန်ဂရစ် တံ တား၊ ဖြို ခဲ ဂျှင် ဖွဲ့ ခဲ၊ စု ရယ်ဆောင် ကြား၊ သွယ် လာရေး အဆင်ပြေ စေ မည်။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။

နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။



၀။ သား ဖွား ဆရာမ များ ခြံခဲ လျှင် ကိုယ်ဝန်ဆောင်  
မိခင်များ နှင့် မီး ဖွား ခြံ မိခင်များ ကျန်းမာရေး  
ဆောင်ရွက်မှု လွယ်ကူပါမည်။

၁။ ကျေး ခွာ အထက် နား တွင် မိခင်၊ ချောက် ဆည် ခြံပါက  
ကျေး ခွာ အတွက် ချိုး ရှေ့ သုံး ရှေ့မျှ အတွက်  
သုံး ဥပမာ သုံး လုံလောက်မည်။

ရေးဆွဲသူ - ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား-၃၁+မ-၂၀)  
ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။  
နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ကြိမ်းကျေးရွာ၏ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး  
လုပ်ငန်းစဉ်များ

- ၁။ မီးကြိုမီးတိုင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (က+မ) မ-၂၀၈
- ၂။ ကိုယ်ပိုင် ခြေလှမ်းယာများ (က+မ)
- ၃။ စာသင်ကျောင်း ခြံစည်းဖို့ (က+မ) မ-၆၈
- ၄။ အိမ်တိုင်ရာဖောက် ရေးပေးရေး (က+မ) မ-၁၃၆
- ၅။ စုရပ်ဆောင် နှင့် ကျေးရွာ ငြားကွန်ကရစ်တံတား (က+မ) မ-၁၀၉
- ၆။ ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (က)
- ၇။ အသေးစား ငွေစု ငွေချေးလုပ်ငန်း (က+မ)
- ၈။ ရေစုကန် (မ)
- ၉။ ကျေးရွာ စာကြည့်တိုက် (က)
- ၁၀။ မူလတန်း ကျောင်းဆောင် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း (က)
- ၁၁။ အင်္ဂု သားဖွားဆရာမ (မ)
- ၁၂။ တစ်ဖက်စာပိတ်ဆည် (မ)

ရေးဆွဲသူ - ကြိမ်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ (ကျား-၃၁+မ-၂၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးကျော်နိုင်ထွန်း၊ ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး၊ ဒေါ်စိုးမိုးဝင်း။

နေရာ-ကြိမ်းကျေးရွာ ဘက်စုံသုံးခန်းမ။

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု  
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



# ကျေးရွာအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)

## (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ငမာ ငန့်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ပုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မေလှ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ဧရာဝတီ	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	မော	ကျေးရွာအုပ်စု
မြို့နယ်	မော	ကျေးရွာအုပ်စု

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၂၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၉	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	၃
လူမျိုးစု (၃) - မြန်မာ		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၉၆	၁၁၉
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၇၀	၈၀
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၂၆	၃၉
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၅	၃

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေဝါယာကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ထင်	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ပုလဲကျောင်း		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၁) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      တွန့်ကရံလမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း:      \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုတော်ပြုစီမံကိန်းမတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည် (မရှိပါ) / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓနိအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တော်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တော်အထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မမီမီ      ၁ မိုင် ၅ ဇာလ်

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတော်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် - ၅ မိနစ်      ထော်လာချီ/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် - ၈ မိနစ်      ထော်လာချီ/ (မော်တော်ဆိုင်ကယ်) မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
 အခြား: \_\_\_\_\_



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုပညာပြုစီမံကိန်းပတ်ပိုင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the children  
(၂) သမ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်အို  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်အေးစု  
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

# ကျေးရွာအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)

## (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးစောဇွဲမြိုး</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် <b>၃၇-</b>	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် <b>ဖေါ်ခင်ဖေထွန်း</b>
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး <b>မကွေး</b>	မြို့နယ် <b>စန္ဒာ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ပဒီးလှိုင်</b>
		ကျေးရွာ <b>မြဲခင်း</b>

**က။ လူဦးရေ**

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>အိုဗွားချင်း</b>	<b>၃၅</b>	ဘာသာ (၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၂</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ရှင်တို့ချင်း</b>	<b>၁၀</b>	ဘာသာ (၂) <b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၃</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၁</b>	<b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၁</b>
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၀ နှစ် အထက်)	<b>၁၃</b>	<b>၁၂ အိုဗွားချင်း</b> <b>၁ ရှင်တို့ချင်း</b>	<b>၁၁</b>
စစ်ဘေးရှောင်	<b>-</b>	<b>-</b>	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	<b>၁၀၉</b>	<b>၁၂၈</b>
လူမျိုးစု (၁) <b>အိုဗွားချင်း</b>	<b>၈၂</b>	<b>၉၁</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ရှင်တို့ချင်း</b>	<b>၂၇</b>	<b>၃၇</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	<b>၄၃</b>	<b>၂</b>

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လူသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ  
 ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုးနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဇနီးအက္ခရာအစား

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၁၂ / မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်။

မြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 ဇွန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 ဇွန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ယတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်  
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----


(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
လူထုလှုပ်ပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ  
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဃ) -----  
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်မြတ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်လှိုင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

# ကျေးရွာအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)

## (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးချစ်စန်းဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်ရွှေမင်း</b>
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး <b>မာကွေး</b>	မြို့နယ် <b>ဆော</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒီးကျော်</b>
		ကျေးရွာ <b>၈၁၆</b>

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>မာကွေး</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၅</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ချင်း</b>	<b>၄၆</b>	ဘာသာ(၂) <b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၄</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၂</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁၃</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>-</b>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
--	---------------------	----------------------	--------------------

လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) <del>အခြား</del>	၆	၅	၁၁
လူမျိုးစု (၂) <del>ချင်း</del>	၁၁၄	၁၃၄	၂၄၈
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆	၂	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိမ်း	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိမ်း
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေဖိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း    ကတ္တရာလမ်း    ကွန်ကရစ်လမ်း    မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်စင်းလမ်း    မြေသားလမ်း    လူသွားလမ်း    အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုတပ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်၁.၅--/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----  
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ဝတ်စုံကျင့်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

အမရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကတိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စတုဂံကန်မော်-----

(၂) ကျောင်းကန်မော်-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

အမရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးချစ်နန်းဝင်း

လက်မှတ် ချစ်နန်းဝင်း နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဝင်းကျော်စိန်

လက်မှတ် W.K. Shwe နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၉



# ကျေးရွာအချက်အလက်များ(ပုံစံ-၁)

## (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် <b>ဦးချစ်စန်းဝင်း</b>	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် <b>ဒေါ်ရွှေအောင်</b>	
မြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး <b>မကွေး</b>	မြို့နယ် <b>စော</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>သီးကျင်း</b>	ကျေးရွာ ကြံ့ခင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) <b>ဗမာ</b>	<b>၂</b>	ဘာသာ(၁) <b>ဗုဒ္ဓ</b>	<b>၄၄</b>
လူမျိုးစု (၂) <b>ဗြာဟ္မ</b>	<b>၄၆</b>	ဘာသာ(၂) <b>ခရစ်ယာန်</b>	<b>၄</b>
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	<b>၅</b>		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	<b>၁</b>		
စစ်ဘေးရှောင်	<b>၂</b>		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
--	---------------------	--------------------

လူဦးရေ	၁၃၁	၁၃၈	၂၆၉
လူမျိုးစု (၁)-ဗမာ	၃	၅	၈
လူမျိုးစု (၂)-ဗြိတိသျှ	၁၂၈	၁၂၃	၂၅၁
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၇	၁	၄၈

(ခ) အခြေအနေအထား အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခပ်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှိုင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	✓	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း:      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:  
 ကျောက်ခင်းလမ်း:      မြေသားလမ်း:      လူသွားလမ်း:      အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း?      မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှိုင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

မိုးရာသီတွင် ကြာရိန် ၅ နှစ် ----- တော်လှန်ရေး/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ကျေးရွာမဟာ

(၂) ကျေးရွာမဟာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ချစ်စိန်ဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ရွှေမာဇဝင်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၇.၁၀.၂၀၁၉

# စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

## (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်။ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အေးဖြူအေး

နေ့စွဲ 14.12.2017 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဆော ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးကျွန်း ကျေးရွာ ကြမ်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်ချင်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.12.2017	13.12.2017	38	29	59	35   ၂၄
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.12.2017	14.12.2017	33	33	39	35   3
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	15.12.2017	15.12.2017	7	10		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၆	၂၆	၄၂	၄၂   ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄   ၁၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၁၅.၁၂.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄   ၁၉

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ချဇး
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ချဇး
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ချဇး
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈.၅.၂၀၁၇	၈.၅.၂၀၁၇	၂၀	၂၆	၄၆	၄၆ ချဇး
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၄.၅.၂၀၁၇	၂၄.၅.၂၀၁၇	၁၈	၃၀	၄၈	၄၈ ချဇး
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၄.၆.၂၀၁၇	၄.၆.၂၀၁၇	၂၁	၂၇	၄၈	၄၈ ချဇး
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၈.၂၀၁၇	၂၆.၈.၂၀၁၇	၈	၈	၁၆	၁၆ ချဇး
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၇.၂၀၁၇	၃၀.၇.၂၀၁၇	၃၆	၂၄	၄၈	၆၀ ချဇး

## စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

### (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပူး/လက်ထောက်နည်းပညာပူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြစုစု  
 နေ.ဖွဲ့ ၂၀၁၀-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  
 စက်ဝန်း (၄)  
 ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဆော ကျေးရွာအုပ်စု ဘီးကျား ကျေးရွာ ဣဒါ

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စုပေါင်း		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၃၅	၁၆	၄၅	၅၁   ချွင်း			
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၃၂	၂၃	၄၅	၅၅   ချွင်း			
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၁၇	၂၁.၁၀.၁၇	၇	၁၀	၁၇	၁၀   မဟာ ၇   ချွင်း			
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၁.၁၈	၁၁.၁၁.၁၈	၇၄	၆၈	၁၇၆	   			
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၂.၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆   ချွင်း			

၆.၂။ ပယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄-၁-၁၈	၂၄-၁-၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	ချိမ်း		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄-၁-၁၈	၂၄-၁-၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	ချိမ်း		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄-၁-၁၈	၂၄-၁-၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆	ချိမ်း		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅-၃-၁၈	၅-၃-၁၈	၃၅	၁၀	၄၅	၄၅	ချိမ်း		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀-၃-၁၈	၃၀-၃-၁၈	၁၆	၂၆	၄၂	၄၂	ချိမ်း		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၈-၄-၁၈	၁၈-၄-၁၈	၂၀	၂၅	၄၅	၄၅	ချိမ်း		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇-၅-၁၈	၁၇-၅-၁၈	၂၂	၂၅	၄၅	၄၅	ချိမ်း		
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၉-၅-၁၈	၁၉-၅-၁၈	၃၆	၃၇	၇၃	၇၃	ချိမ်း		



# စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

## (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။		
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရွှေအင်း CF / ဒေါ်အိမ်ဖြူစိန် TF		
နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊	မြို့နယ် စော	ကျေးရွာအုပ်စု ၁၆. ကျွန်း၊ ကျေးရွာ ၈၁၆

စီမံကိန်းအဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစဉ်အလုံးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစဉ်အလုံးအဝေး	၁၈.၉.၁၈	၁၈.၉.၁၈	၃၂	၁၅	၄၇	၁၂   ၄၅	၄၇	၁၇.၅၂%	
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစဉ်အလုံး	၁၉.၉.၁၈	၁၉.၉.၁၈	၃၄	၃၀	၄၈	၂   ၆၂	၄၈	၁၀၀%	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစဉ်အလုံးအဝေး	-	-	-	-	-	-   -	-	-	
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၂၈.၉.၁၈	၂၈.၉.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို			

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						စုစု ပြင်း			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၁၈	၂၄	၄၂	၁	၄၁	၄၂	၈၇.၅၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၉	၃	၁၅	၁	၁၁	၁၅	၅၅%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၉	၃	၁၅	၁	၁၁	၁၅	၅၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၉	၃	၁၅	၁	၁၁	၁၅	၅၅%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၂၁	၁၃	၃၄	၁	၃၃	၃၄	၇၀.၈၃%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၃.၁၉	၁၆.၃.၁၉	၂၀	၂၅	၄၅	၁	၄၄	၄၅	၉၃.၈%

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂.၄.၁၉	၂.၄.၁၉	၂၅	၂၃	၄၈	၁	၄၇	၄၈	၁၀၀%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၉.၅.၁၉	၉.၅.၁၉	၃၀	၁၈	၄၈	၁	၄၇	၄၈	၁၀၀%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၅.၁၉	၂၈.၅.၁၉	၂၈	၂၀	၄၈	၁	၄၇	၄၈	၁၀၀%
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၉	၃၀.၅.၁၉	၃၈	၃၇	၄၈	၁	၇၄	၄၈	၁၀၀%

# စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

## (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့်
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် -		ဒေါ်ရွှေမင်းထွန်း ၊ ဒေါ်အိမ်စိန်ကျော်
နေ့စွဲ ၇. ၁၀. ၂၀၁၉	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိမ်ထိ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း (၄)	
မြန်မာ့/တိုင်း မဝေကြီး	မြို့နယ် ခေတ	ကျေးရွာအုပ်စု သီးကျင်း၊ ကျေးရွာ ကြံခင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ အစဉ်အတော်တွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်							
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် ရအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည် ဗူး: မြန်မာ	အိမ်ထောင် ရပေါင်း	အိမ်ထောင် ရ %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၉	၇.၁၀.၁၉	၃၁	၂၀	၅၈	၅၀   ၁	၄၈	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၉	၈.၁၀.၁၉	၃၁	၂၀	၄၈	၅၀   ၁	၄၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-   -	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၃.၁၁.၁၉	၁၃.၁၁.၁၉	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၂၅၀ မေ

၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်းအဝေး	၂၀၁၂.၂၀	၂၀၁၂.၂၀	၁၂	၃၃	၄၅	၄၅	၂	-	၄၈	၉၃.၅၅%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၂.၂၀	၂၀၁၂.၂၀	၁	၉	၂၀	၂၀	၂	-	၄၈	၄၁.၆၆%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၁၂.၂၀	၂၀၁၂.၂၀	၁	၉	၂၀	၂၀	၂	-	၄၈	၄၁.၆၆%
၆.၃။ သင်္ဘောရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း										
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး										
၉။ လူဝတ်စုံဆေးဆွဲအစည်းအဝေး										

## ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

### (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းများချက်အစည်းအဝေး ဖြိုးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ခင်မာမာ**

နေ့စွဲ **၂၄.၂.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၀)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ **ဘော** မြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ဒဂုံ**၊ ဌာန **ကျေးရွာ** (အခင်း)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ <b>ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၀ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>
၁ <b>ဘေးအန္တရာယ် ရှိခြင်း</b>	၁ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း ဘေးအန္တရာယ် ရှိခြင်း</b>
၂ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၂ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>
၃ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၃ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>
၄ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၄ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>
၅ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၅ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>

ခ။ မှိုင်းများခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းများလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းများ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းများ
၀ <b>ဘေးအန္တရာယ် ရှိခြင်း</b>	၀ <b>ဘေးအန္တရာယ် ရှိခြင်း</b>
၁ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၁ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>
၂ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၂ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>
၃ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၃ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>
၄ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၄ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>
၅ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၅ <b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	<b>ဘေးအန္တရာယ် ရှိခြင်း</b>	၈+၁	<b>၅၀ သိန်း</b>	
၁	<b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၈+၁		
၂	<b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၈+၁		
၃	<b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၈+၁		
၄	<b>ကျေးရွာ မြို့နယ်အတွင်း မြေထဲမှ ရေရရှိမှု မရှိခြင်း</b>	၈+၁		
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၁	ဝန်ထမ်း ဖွဲ့စည်း	ကျား၊ ငှက်	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ကျော်အောင်သိ လက်မှတ် ကျော်အောင်သိ နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၁၂.၁၄

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

## (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်ထူး

နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)   
 စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် အင်္ဂါ ကျေးရွာအုပ်စု အိန္ဒိယကျွန်း ကျေးရွာ ကြာသော်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ လျှပ်စစ်ဇီး ဇာခက်ဇာခဲ	၁ စုရပ်ဆောင်ခက်ခဲ
၂ ခိုက်ပျိုးခြေဇာခက်ဇာခဲ	၂ လျှပ်စစ်ဇီး ခက်ခဲ
၃ ပညာရေး ဝန်ထမ်း ဇာခက်ဇာခဲ	၃ ရွာတွင်း လမ်း ဇာခက်ဇာခဲ
၄ ကျွန်း မာရေး ဝန်ထမ်း ဇာခက်ဇာခဲ	၄ ဘုန်းကြီး ကျောင်း တံတား ဇာခက်ဇာခဲ
၅ ခိုက်ပျိုး ရေး နည်း ပညာ ဇာခက်ဇာခဲ	၅ မုန့်ကြော်ရင်း တံတား / ဆိပ်သာများ ဇာခက်ဇာခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ လျှပ်စစ်ဇီး များ ရရှိလာမည်	၁ စုရပ်ဆောင်ကြီး ရရှိလာမည်
၂ စုရပ်ဆောင်ကြီး ရရှိလာ မည်	၂ လျှပ်စစ်ဇီး ရရှိလာ မည်
၃ ခိုက်ပျိုး ခြေများ ရရှိလာမည်	၃ ရွာတွင်း လမ်းများ ကောင်း လာမည်
၄ ကျွန်း မာရေး ဝန်ထမ်း များ ရရှိလာမည်	၄ ဘုန်းကြီးကျောင်း တံတား ရရှိလာမည်
၅ ခိုက်ပျိုး ရေး နည်း ပညာ များ ရရှိလာမည်	၅ မုန့်ကြော်ရင်း တံတား / ဆိပ်သာများ ရရှိလာမည်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	စုရပ်ဆောင်	ကျား + မ	၁၂၀၀၀၀၀၀	၂၃၇
၂	လျှပ်စစ်ဇီး	ကျား + မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	၂၃၇
၃	ကျွန်း မာရေး ဝန်ထမ်း ရရှိရေး	ကျား + မ		၂၃၇
၄	ရွေးကြေးစာတွက်မတည်	ကျား		၂၃၇
၅	ပညာရေး ဝန်ထမ်း ရရှိရေး	ကျား + မ		၂၃၇



အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဂြာတွင်း လမ်း ဧကန်အခဲ	၀ မူလတန်း ဆရာဧကန်အခဲ
၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဧကန်အခဲ	၂ အမျိုးသမီး အသက်မွေးဝမ်းကြေး ပညာဧကန်အခဲ
၃ မွေးမြူရေး အတွက် မတည့်စွာ	၃ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြေဆိုပေးခြင်း နှင့် ဂုဏ်ခံ
၄ စုရပ်ဆောင်အခက်အခဲ	၄ ညီ မြေထဲ နှင့် ဂုဏ်ခံ
၅ ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်း အသက် အခဲ	၅ မြို့နယ်ကျေး ပညာ ဧကန်အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ဂြာတွင်း လမ်း များအကင်း ဖွင့်လာ	၀ မူလတန်းကျောင်း ဆရာ ဂုဏ် ဝါဒီများ
၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များ	၂ အမျိုးသမီး အသက်မွေးဝမ်းကြေး ပညာ ဂုဏ်များ ရရှိလာမည်
* ၃ မွေးမြူရေး အတွက် မတည့်စွာ	၃ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြေဆိုပေးခြင်း နှင့် ဂုဏ်ခံများ
၄ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း တံတား ရရှိ	၄ ကျေးရွာအထောက်အကူ ဖြေဆိုပေးခြင်း နှင့် ဂုဏ်ခံများ
၅ ပညာရေး ဝန်ထမ်း များ ရရှိလာမည်	၅ မြို့နယ်ကျေး ပညာ ဧကန်အခဲ

လူထုဝန်ထမ်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	မြို့နယ်ကျောင်း တံတား / အိမ်အိမ်	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	
၂	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	က		
၃	ဂြာတွင်း လမ်း	က + မ	၈၀၀၀၀၀၀	
၄	ကျေးရွာ ဖြေဆိုပေးခြင်း နှင့် ဂုဏ်ခံ	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဖွင့်ခြင်း	ကျား + မ	ဗဝ၀
၂	ပျဉ်းမာန်တူးဖော်ရေး	ကျား + မ	
၃	မြေဖျော့ခြင်း	ကျား + မ	
၄	ကျွန်းဆွယ်ရေး	မ	
၅	ကျွန်းဆွယ်ရေး	မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးချစ်စန်းဝင်း လက်မှတ် ချစ်စန်းဝင်း နေ့စွဲ ၂၀၁၈.၂၀၁၇

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

## (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်ရွှေမာရ်</b> !	
နေ့စွဲ <b>၁၉.၉.၂၀၁၈</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မကွေး</b>	မြို့နယ်- <b>ဆော</b> ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒီးကျော်</b> ကျေးရွာ <b>ကြွယ်</b> !

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ရေအောက်၊ ရေရရှိရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ရေရရှိရေးအတွက် ရေအောက်၊ ရေရရှိရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ရေရရှိရေးအတွက် <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး၊ လမ်းဆောက်လုပ်ရေး၊ ကလေး၊ ငယ်များ၊ ကောင်းမွန်စွာပညာသင်စားနိုင်ရေး <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအချို့အား မရရှိသဖြင့် ကလေး၊ ငယ်များ ညအချိန်တွင် စာသင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ တစ်ခင်း၊ ချက်ချင်း အချိန်မရှိကြောင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။	ကျေးရွာအုပ်စု ဝယ်ယူခြင်း၊ ခင်း၊ မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။	ကျား၊ မိန်းမ၊ အရေး၊ စာပညာများ ဆေးကုသရန်ရေ ရာ မရှိခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ရေအောက်၊ ရေရရှိရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ရေရရှိရေးအတွက် ရေအောက်၊ ရေရရှိရန်ခက်ခဲသောကြောင့် ရေရရှိရေးအတွက် <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။	စာသင်ကျောင်းဆောက်လုပ်ရေး၊ လမ်းဆောက်လုပ်ရေး၊ ကလေး၊ ငယ်များ၊ ကောင်းမွန်စွာပညာသင်စားနိုင်ရေး <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။	လျှပ်စစ်ဓာတ်အားအချို့အား မရရှိသဖြင့် ကလေး၊ ငယ်များ ညအချိန်တွင် စာသင်ချိန်တွင် ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးများ တစ်ခင်း၊ ချက်ချင်း အချိန်မရှိကြောင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။	ကျေးရွာအုပ်စု ဝယ်ယူခြင်း၊ ခင်း၊ မရှိသောကြောင့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။	ကျား၊ မိန်းမ၊ အရေး၊ စာပညာများ ဆေးကုသရန်ရေ ရာ မရှိခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
စက်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ရွှေမင်း** :

ခန့်အပ်မှု စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  စက်ဝန်း(၀)  
 စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း **မကွေး** : မြို့နယ် **၆ အာ** ကျေးရွာအုပ်စု **၁၅၊ ကျွန်း** : ကျေးရွာ **ကြံခင်း** :

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၆။ ရွာတွင်း လမ်းမကောင်း၊ သောကြာကန်၊ လွယ်ကူရွာ မညာ၊ ကာပိုင်း ဇင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၇။ ကိုယ်ပိုင် ရွေး၊ ဇွန်၊ လှိုင်၊ များ၊ မလှိုင်၊ နိုင် သောကြာ၊ ဝင်းရွှေ၊ ဝါးဇင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၆။ ရွာတွင်း လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာပါက လွယ်ကူ ရွာသား ကာပိုင်းမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input checked="" type="checkbox"/> မကျား + မ
၇။ ကိုယ်ပိုင် ခိုက်ဖြိုခင်းများ၊ ရှက်တပါက အခက် ရောမူလှလာမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မြေထိန်း၊ ပုံနှိပ်ရေး၊ အိမ်ထောင်ရေး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား	၁	အိုး ၂၀၀၀	၅၀	၃၅၀	၂၅၀
၂	၂၄၇၈၉၀၁၂၃၄၅	၂	မိလား၊ ရေ	၂	အိုး ၂၀၅၀	၅၀	၃၅၀	၂၅၀
၃	ဆေးခန်း၊ တွင်းဆောက်ခြင်း	၂	အခြား၊ အဆောက်အအုံ	၃	အိုး ၂၅၀၀	၅၀	၃၅၀	၂၅၀
၄	အသက်ကျွန်း၊ ဝလွန်ဆောက်ခြင်း	၂	ယူဆရ	၄	အိုး ၂၀၀၀	၅၀	၃၅၀	၂၅၀
၅	ရွာတွင် နေထိုင်မှု	၂	လမ်း၊ တံ၊ အကျွမ်း	၅	အိုး ၂၀၀၀	၅၀	၃၅၀	၂၅၀

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား +အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွေး၊ ဖြန့်ချိ၊ သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	Livelihoods
၂	ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	စိုက်ပျိုးရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၀၂၄.၀၅.၂၀

# ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

## (စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အောက်တွင် အထောက်အကူပြု ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေး/ဝန်ထမ်း အမည် <b>ဒေါ်ရွှေအောင်</b>			
နေ့စွဲ <b>၈.၁၀.၂၀၁၉</b>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <b>မကွေး</b>	မြို့နယ် <b>ဒေသ</b>	ကျေးရွာအုပ်စု <b>ဒေါ်ကျွန်း</b>	ကျေးရွာ <b>ကြွယ်</b>

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားတွေ့ရခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ၊ တွေးခန္ဓာမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျောက်၊ ဘေးများ ဆွဲဆောင်မှု ဖယ်ရှားခြင်း အခြေခံနှင့် လျှော့ရွာစုတွင်း ဆွဲဆောင်မှု ဘေးကင်းရေး ဖြေရှင်းခြင်း
၂။	ကျေးရွာတွင်းရှိ ဖွဲ့စည်းမှုများ စားဝတ်ရေးစားသောက်ရေး ဖြစ်ပေါ်မှု ရရှိရေးများ မပျံ့နှံ့ခြင်း
၃။	အသက်ကျောက်ထိုး ဖြစ်ပေါ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဤရွာစုအတွက် မိုးရိမ်ရခြင်း
၄။	အခက်အခဲအတားအဆီးများ စဉ်းစား နည်းစနစ် ဖြစ်ပေါ်မှု ခပ်ရောင်း နည်းစနစ်များ
၅။	မိုးရေအတွက် စုရပ်အောင်ခြင်း ဤရွာကျောက်ကြား၊ ကျောက် ကျောက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာပိုင်ရှင်များ၊ မိုက်ပျိုး၊ ရေဖျော်ရောင်စွန်းခြင်း၊ ဝါး၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ တွေးခန္ဓာမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ကျေးရွာတွင်းရှိ ကျောက်၊ ဘေးများ ဆွဲဆောင်မှု ဖယ်ရှားခြင်း ကျေးရွာတွင်း ဆွဲဆောင်မှု ဘေးကင်းရေး ဖြေရှင်းခြင်း
၂။	ကျေးရွာတွင်းရှိ ဖွဲ့စည်းမှုများ စားဝတ်ရေးစားသောက်ရေး ဖြစ်ပေါ်မှု ရရှိရေးများ မပျံ့နှံ့ခြင်း
၃။	အသက်ကျောက်ထိုး ဖြစ်ပေါ်မှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း ဤရွာစုအတွက် ရေခဲရခြင်း
၄။	ကျေးရွာတွင်းရှိ နည်းစနစ်များ၊ ကျေးရွာတွင်း နည်းစနစ် ကျွမ်းကျင်မှုများ
၅။	မိုးရေအတွက် စုရပ်အောင်ခြင်း ဤရွာကျောက်ကြား၊ ကျောက် ကျောက်များ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း

၆။ ကျေးရွာပိုင်ရှင်များ၊ မိုက်ပျိုး၊ ရေဖျော်ရောင်စွန်းခြင်း၊ ဝါး၊ မြေ၊ မြေ၊ မြေ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မြို့ကြီး မြို့တွင် အဆင့်မြင့် စာပေပညာ	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	ပို့လေရေး	၁	၁၃၀,၀၀၀	၁၂၀	၁၀	၁၃၀
၂	အိမ်တွင် ကျောက်ရေ ပေးစေရေး	၂	ရေပေးစနစ်	၂	၅၀၀,၀၀၀	၁၂၀	၁၀	၁၃၀
၃	ကျွန်းကန်တံတား သစ်တံတားဆောက်	၂	လမ်းဆုံဆက်သွယ်ရေး	၃	၁၆၀,၀၀၀	၁၂၀	၁၀	၁၃၀
၄	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန်	၂	ပညာရေး	၄	၃၀,၀၀၀	၁၂၀	၁၀	၁၃၀
၅	ရေဥကျွန်း	အမျိုးသမီး	ရေပေးစနစ်					

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကိုယ်ပိုင် ဖြစ်စေရန်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား
၂	အရသာဖွား ဆက်ပေး	အမျိုးသမီး	ကျန်းမာရေး
၃	ရွေးချယ်စဉ်	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	Livelihoods
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်သိန်း လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၁.၁၂.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှန်ရွာက အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှ မျက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ရွှေရင်စိုင်း (၂၆)

နေ့စွဲ ၈. ၁၀. ၂၀၁၉      စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁)  
 □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှင်း/တိုင်း မကွေး      ဦးနုယ် ဝိဆာ      ကျေးရွာအုပ်စု ဒီးကျီး      ကျေးရွာ ကြိုင်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၇။	ရိုးရာဗိဇ္ဇာ နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ် နှစ်စဉ်	ဇ/ကျား □ မ □ ကျား + မ
၈။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	□ ကျား □ မ ဇ/ကျား + မ
	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	□ ကျား ဇ/မ □ ကျား + မ
၉။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	ဇ/ကျား □ မ □ ကျား + မ
၁၀။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	ဇ/ကျား ဇ/မ □ ကျား + မ
၁၁။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	

အမှတ်မှတ်ခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ငြိမ်းရေး မျက်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ

၇။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	ဇ/ကျား □ မ □ ကျား + မ
၈။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	□ ကျား □ မ ဇ/ကျား + မ
	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	□ ကျား ဇ/မ □ ကျား + မ
၉။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	ဇ/ကျား □ မ □ ကျား + မ
၁၀။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	ဇ/ကျား □ မ □ ကျား + မ
၁၁။	ကျေးရွာစတင်၍ လူထုများ စားဝတ်ဆွဲဆွဲဆွဲဆွဲ	ဇ/ကျား ဇ/မ □ ကျား + မ



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ နိ.မှန်းခြေအရေအတွက်			
						ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	အာဇာနည်တိုက်	အမေဗိုလ်သား	ပညာရေး	၂	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၂	စာမက်ပိတ်ဆည်	အမေဗိုလ်သား	ဆေးကုသရေး	၂	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၃	ကုသရေးကုန်ကျစရိတ်	အမေဗိုလ်သား	ကျန်းမာရေး	၂	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂,၅၀၀,၀၀၀	၂၅၀	၂၅၀	၅၀၀
၄									
၅									

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁			
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မီတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်စွာ လက်မှတ် [Signature] ခန့် ၈. ၁၀. ၂၀၁၉

အုပ်စုတွင်းရှိ ကျေးရွာများ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်များ

စဉ်	သီးကုန်:	ကြံ့ခင်း:
၁,	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးပေးရေး: 24,650,000/-	မီးကြိုမီးတိုင်အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း 11,000,000/-
၂"	ရွာတွင်းလမ်း: 24,000,000/-	အိမ်တိုင်ရာရောက်ရေးပေးရေး: 50,000,000/-
၃"	ဆက်စဉ်သုံးခန်းမ 36,000,000/-	ကွန်ကရစ်တံတား: 16,000,000/-
၄"	အားကစားကွင်း: 24,000,000/-	ကျောင်းခြံစည်းရိုး: 22,000,000/-

**အစည်းဝေးမှတ်တမ်းများ**

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းစောကြီးနယ်

**အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း**

ကျေးရွာအမည်	ဒီးကျွန်း၊ ၂၈၁၆
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ဒီးကျွန်း
အစည်းအဝေးအမည်	ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအုပ်စု အစည်းဝေး

နေရာ၊ ။ ဒီးကျွန်း အုပ်ချုပ်ရေးဌာန၊ ရုံး၊ နေ့စွဲ၊ ။ ၉. ၁၀. ၂၀၁၉

တက်ရောက်သူဦးရေ၊	ကျား(၈) ဦး
	၊ မ (၆) ဦး
	၊ ပေါင်း(၁၄)ဦး

**အစည်းဝေးအစီအစဉ်များ**

- (၁)..... မိတ်ဆက်ခြင်း.....
- (၂)..... ဘဏ္ဍာရေးဆက်လက်မတ်ဖွဲ့စည်းခြင်း.....
- (၃)..... စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲအတွက်...ရုံးပုံစံများ...ခွဲဝေသတ်မှတ်ခြင်း.....
- (၄)..... အခင်းခင်း...ခွဲ...ခွဲ...မှတ်တမ်းများ...သတ်မှတ်ခြင်း.....
- (၅).....
- (၆).....

**အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ**

..... ပထမဦးစွာ...စီမံကိန်း...ဆက်လက်...နှင့်...စီမံကိန်း...လုပ်ငန်း...များ...  
 အကြောင်း...ကျေးရွာ...စောကြီး...ရင်း...မြို့...ကျေးရွာအုပ်စုအစည်း...  
 မှတ်...ဘဏ္ဍာရေး...ဆက်လက်...ဖွဲ့စည်း...ရုံး...လုပ်ငန်း...ဖွဲ့စည်း...  
 များ...စီမံကိန်း...အုပ်စု...အကြောင်း...ဖွဲ့စည်း...ရုံး...စောကြီး...  
 များ...စီမံကိန်း...နှင့်...ဆက်လက်...ရုံး...မည်...စီမံကိန်း...ရုံး...  
 များ...စီမံကိန်း...အကြောင်း...ခွဲ...ခွဲ...ရုံး...အတွက်...  
 ရုံး...အစည်းအဝေး...အကြောင်း...ခွဲ...ခွဲ...ရုံး...အကြောင်း...အစည်းအဝေး...  
 (၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၀ ရက်)

အခမဲ့: ဝေးဆုံးဖြတ်ချက်များ။

စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း တွင် သီးကျပ်ကျေးရွာမှ အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပေးစေရေး လုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း၊ ကံခင်းကျေးရွာမှ မီးဖိုသွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်းကိုလည်းကောင်း၊ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ကြမည်မှာ ဆုံးဖြတ်ခံ့ကြသည်။

- အိမ်တိုင်ရာရောက် ရေပေးစေရေး လုပ်ငန်း = ၂၄၆၅၀၀၀၀/-

- မီးဖိုသွယ်တန်းခြင်း လုပ်ငန်း = ၁၁၀၀၀၀၀၀/-

- အစားသုံး = ၂၇၅၂၅၀၀/- ကျပ်ဟု၍ထား၍ သတ်မှတ်ကြပြီ။

ကော်မတီဝင်များ၏ ခရီးစရိတ်များကို အဖွဲ့အစည်းကလေးကုန်ကျစရိတ်ကို တောင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး စာမင်းစရိတ်ကို ၂၀၀၀ အဖြစ် သတ်မှတ် ဆုံးဖြတ်ခံ့ကြသည်။

အခမဲ့: ဝေးဆုံးဖြတ်တမ်းတင်သူ

Ums Ums

ဒေါ်ရွှေကင်ဝင်း

၉ ဂူတူခင်းရုံးရွေးဖူး၍

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ဧကန်ဆက်သွယ် (၄) မြားများထောက်ပံ့ရေးအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်  
 အနှစ်ချုပ်  
 မူရင်းသည်အား VPS ဝင်ထားရှိရပါမည်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် ဝိဇ္ဇာအား TPIC ဝန်ထောက်မှပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်  
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမည်	ကျေးဇူးတင်အောင်အောင် (ပုံ) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မည်
အပြန်အလှန် အပြန်အလှန်	၀	လျှပ်စစ်ဇီး	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> အများ	ကျေးဇူးတင်အောင် အုပ်စု
	၂	လျှပ်စစ်ဇီး	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> အများ	ကျေးဇူးတင်အောင် အုပ်စု
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
အထောက်အပံ့ ပံ့ပိုးရေး	၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
ကျွမ်းကျင် အထောက်အပံ့	၀	အထောက်အပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> အများ	ကျေးဇူးတင်အောင် အုပ်စု
	၂	အထောက်အပံ့	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> အများ	ကျေးဇူးတင်အောင် အုပ်စု
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
ဗဟိုဌာန	၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ	

၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ		
၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ		
၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ		
၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ		
၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> အများ		

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
အနှစ်ချုပ်

(ကြောင်း)

အမျိုးအစား	အပိုင်း	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား	အခြေအနေအထား
အခြေအနေအထား	၀	စုရပ်ဆောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဖု <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျေးရွာဝေးကွာ ဝင်ရောက်မှု
	၂	လျှင်စေ့ဖွံ့ဖြိုး	<input checked="" type="checkbox"/> ဖု <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		၂
	၃	သွယ်တန်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		၂
	၄	ရွာတွင်းလမ်းဖွဲ့ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဖု <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		၂
	၅	ဖွဲ့စည်းပုံစံပြောင်း ဆောင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ဖု <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျေးရွာဝေးကွာ ဝင်ရောက်မှု
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပျံ့ နှံ့ရေး	၀		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၆		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေး နှင့် အာဟာရ			<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	မူကြမ်းရေးဆွဲရေး ကနဦးအခြေအနေအထား	<input checked="" type="checkbox"/> ဖု <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		ကျေးရွာဝေးကွာ ဝင်ရောက်မှု
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၁		၀၆			
	၂		၀၆			
၈	၃		၀၆			
	၄		၀၆			
	၅		၀၆			

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	၂၄ နဂိုမီးလင်းရေး			✓			
	၂	၅၅ တွင်းလမ်း ပြုပြင်ရေး			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ခသာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း တည်ဆောက်ရေး			✓			
	၂	ခေမာပိရော့ဒီးသစ် တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဓမ္မမြူရေး နှင့် ဆိုင်ခသာ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး သင်တန်း			✓			
	၂	ဓမ္မမြူရေး သင်တန်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် လုပ်ငန်းများ)	၁	ဖြေဆိုရေး နှင့် ဆောင်ရွက်ခြင်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုဖြေဆိုရေး	
	၂	၆/၈ နှစ်ခင်း များ			✓			
	၃							
	၄							
	၅							



ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း)

ကြံ့ခင်ကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာယာ:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	တံတား			✓			
	၂	မီးကြို : မီးတိုင်းအဆို ခြံစားခြင်း			✓	၂၀၁၉	ကုတုမဟိုပြုစီမံကိန်း	
	၃	အိမ်ကိုးရာရောက်ရေး ပေးရေး			✓			
	၄	ရွာကွင်းကမ်း			✓			
	၅	ကျေးကုန်		✓				
လူမှုစီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ဆေးရုံဆောက်	✓					
	၂	ဆောင်းကျောင်း ခြံစည်းရိုး			✓			
	၃	အရောင်းပွား		✓				
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်ပျိုးရေး/ မွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	တမက်ပိတ် ဆည်		✓				
	၂	ကျွဲတံပိုးခြံကွယ် ပညာ			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လွှဲပြောင်း နိုင်ခြင်း နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်မှုကိစ္စများနှင့် ပြင်ဆင်မှုများ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							