

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project

(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ဆောမြို့နယ်

၂၀၁၉ ခုနှစ်

သီးကုန်းအုပ်စုကြံ့ခင်းကျေးရွာ

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာမြေပုံ(တည်နေရာ)

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ(အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools တစ်ခုချင်းစီ၏ အမည်များရေးရန်)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂)


၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

၁၁။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြမြေပုံ

ဆောမြို့နယ် လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်းဝင် ကျေးရွာများပြ မြေပုံ



ကျေးရွာအုပ်စုပြမြေပုံ



အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအမည်
၁။	သီးကုန်း	သီးကုန်း
၂။	သီးကုန်း	ကြံခင်း

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကြံခမ်း ကျေးရွာ သမိုင်းကြောင်း မိတ်ဆက်

ကြံခမ်း ကျေးရွာသည် မကွေးတိုင်း ဗေသာဇီဝ နန်းဂေါ်ခရိုင် ဆော့မြို့နယ် အီးကုန်းကျေးရွာ စုတ်စုတ် တည်ရှိပါသည်။ ကြံခမ်း ကျေးရွာကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ တည်ထောင်ခဲ့သူမှာ သစ်တောဦးစီးဌာန တောစုတ်ကြီး ဦးလေးမြတ်သန်း ခုန့် ယာ ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးကျော်လှိုင် သစ်တော စာငြိမ်းစား တောစုတ် ဦးလှဖေ တို့မှ စတင် တည်ထောင် ခဲ့ပါသည်။ ကြံခမ်း ကျေးရွာ ဟု စာရင်းတွင် ရှိပြီးမှာ အီးကုန်းရွာ သို့မဟုတ် များမှ ဤ စီးဆင်းသော မြေအား သည် ကြံခမ်း မြေအား ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းကြောင့် ကြံခမ်း ရွာ ဟု စာရင်းပေး ခဲ့ ပါသည်။ ဤ ရွာ မှာ နေထိုင်သော စာမိန်မြေ (၄၆) မိန် ရှိပြီး နေထိုင်သော လူဦးရေ များမှာ ချမ်းပုံ ခုန့် ချမ်းလူ ဦးရေ များ နေထိုင် ကြပါသည်။ ကြံခမ်း ရွာ ၏ စာရင်းကော်မတီ တက်စွာ သံပုရာတောင် အနောက်ဘက်တွင် ကမ်းကွင်း ယာ ကွင်း များ ၊ တောင်ဘက် ခုန့် မြောက်ဘက် တွင် ကျွန်းစိုက်ခင်း များ ခုန့် မြောက်ဘက်တွင် ငကျောကြီး တောင် ခုန့် ငကျောကေး တောင် တို့ တည်ရှိ ပါသည်။ ကြံခမ်း ရွာ သည် ဆော့ အိမ်ဖြူ ကားလမ်း ပေါ်တွင် တည်ရှိပြီး ကြံခမ်း မှ အီးကုန်းသို့ ၁ မိုင် ၅ ဖာကုံ ကွာဝေးပါသည်။ စာများစု မှာ ဗုဒ္ဓဘာသာ ကို ဆိုက်ကွယ်ကြပြီး ခရစ်ယာန် ဘာသာ ကို ကွယ် ခုန့် များသည် ရှိပါသည်။ လူဦးရေ ပေါင်းစုံ နေထိုင် ကြသော်လည်း စည်းလုံး ပြီး ပြုစုစွာ ဆိုက်ဆိုက် ဝန်းလုံး နေထိုင်ကြသော ရွာကေး တစ်ရွာ ဖြစ်ပါသည်။

ရေးဆွဲသူ- ကြံခမ်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခမ်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်

အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

ကျေးရွာအမည် - ကြံခင်း

ရက်စွဲ - ၁၈.၉.၂၀၁၈


နေရာ - ဣယျပ်ဆောင်

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော နည်းလမ်းများ	ရေးဆွဲခဲ့သည့် နေ့စွဲ	ပူးပေါင်းပါဝင်သူများ			ရည်ရွယ်ချက်
			ကျား	မ	ပေါင်း	
၀	ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ် ပြုပြင်ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၉.၂၀၁၈	၃၂	၁၅	၄၇	ကျေးရွာလူထု၏ ပြဿနာများ အရင်းအမြစ်များနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများအား စိစစ်နိုင်ရန်
၂	ကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၉.၂၀၁၈	၃၂	၁၅	၄၇	တစ်နှစ်တာအတွင်းရှိ လူများအတွက် အဓိက ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်းအဖြစ်အပျက်များကို သိရှိလာနိုင်စေရန်
၃	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ပုံစံ	၁၈.၉.၂၀၁၈	၃၂	၁၅	၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဓိကအုပ်စုများအဖွဲ့အစည်းများ တည်ရှိနေမှုကို သိရှိနိုင်စေရန်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများဆက်စပ်မှုအားသိရှိလာနိုင်စေရန်
၄	ပင့်ကူအိမ်ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၉.၂၀၁၈	၃၂	၁၅	၄၇	ကျေးရွာအဖွဲ့တွင်းမှ အမျိုးသမီးများ၏ အခြေအနေကို သိရှိလာနိုင်စေရန်
၅	ပိုင်ဆိုင်မှု ဆန်းစစ်ခြင်းပုံစံ	၁၈.၉.၂၀၁၈	၃၂	၁၅	၄၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးတို့ ပိုင်ဆိုင်မှု၊ အသုံးပြုထိန်းချုပ်သည့် အရင်းအမြစ်များအား ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
၆	ဥစ္စာအနု ကြွယ်ဝမှုပြဇယား	၁၈.၉.၂၀၁၈	၃၂	၁၅	၄၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ စီးပွားရေးအခြေအနေအရ ကွာခြားသော အုပ်စုများကို စိစစ်ရန်၊ ထိုအုပ်စုများအားလုံး ကျေးရွာစီမံချက်လုပ်ငန်းများ ရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်စေရန်နှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး စီမံကိန်းမှ အကျိုးအမြတ်များကို ထိုအုပ်စုများ အားလုံးရရှိစေရန်

ကူညီပံ့ပိုးသူ - ဦးမျိုးမင်းဦး၊ ဒေါ်အိမ်ဖြူဖြူ၊ ဒေါ်ဖြူဖြူမေ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျေးရွာလူထု

ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြ မြေပုံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး

နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ကြံဆေးစွာ


- ✓ သစ်တောကို အခြေပြုပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း ပြုကြပါသည်။
- ✓ အခြားဒေသမှ မြောင်းရွှေ့လာသည့် ရေ အိမ် (၃) အိမ်နှင့်ရှိပါသည်။
- ✓ လွန်ခဲ့သည့် (၅) နှစ် အတွင်းတွင် ရေများ ဂြားပါးနေပြီး၊ ထိုအချိန်တွင် သောက်သုံးရေများ ထူလှစွာ ရရှိလာပါသည်။
- ✓ နယ်ပယ်ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်
- ✓ အခြားဒေသသို့ အားကောင်းကောင်း နှင့် နှစ်စဉ်

ရေးဆွဲသူ- ကြံစင်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမ်မန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံစင်ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ကျေးရွာရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန်


ကြမ်းစွာ	<u>ရာသီခွင်ပြပြကွဒိန်</u>											
အကြောင်းအရာ	၀၂/၂၀	၀၃/၂၀	၀၄/၂၀	၀၅/၂၀	၀၆/၂၀	၀၇/၂၀	၀၈/၂၀	၀၉/၂၀	၁၀/၂၀	၁၁/၂၀	၁၂/၂၀	၁၃/၂၀
ရာသီဥတု												
စိုက်ပျိုးရေး	-	-								-	-	-
ကျန်ဆေး				++ +	+	+	+					
ပွဲတော်ရက်		-	-		-	-		-	-			-
သောက်သုံးရေ ရရှိမှု												
အစာရေစာမူထုံမှု												
ဝပ်စွဲ/ထွက်စွဲ												

ရေးဆွဲသူ- ကြိုခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြိုခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။




ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြု ပုံစံဆန်းစစ်ချက်နှင့် လေ့လာသုံးသပ်ခြင်း




ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြပုံစံရေးဆွဲခြင်း



ရေးဆွဲသူ- ကြိုခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြိုခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။




ရေးဆွဲသူ- ကြံစင်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံစင်ကျေးရွာစုရပ်ဆောင်း။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ (ကျား)




ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမ်မုန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ (မ)



ရေးဆွဲသူ- ကြိုခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြိုခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်းပုံစံ (ကျား + မ)



ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ကြမ်းစွာ

✓ အမျိုးသမီးများသည် သုံးဖြတ်ချက် ဥပိုင်ခွင့်များ ပေးထားသော်လည်း ဓားပွင့် မည်ကို စိုးသောကြောင့် ဂဲ ဂဲ ထင်ထင် မပြုနိုင်ကြပါ။

✓ အိမ်ထု၏စွဲများ ဆောင်ရွက်နေရာ ဇင်း၊ ကလေးများအား ပြုစုနေရာ ဇင်းလောင်း အဘက်ဘက်တွင် အား နည်းနေရာ ပါသည်။

✓ ကလေးထိန်း ၊ ထင်းခွေ ၊ ရေခဲသေတ္တာ ထိုးတွင် အမျိုးသားများကို ပါဝင်ဆောင်ရွက် စေလိုပါသည်။ သို့မှသာ အိမ်သားစု၏ ထင်ရှေ့ (၂) ဆမြှင့်လာပါမည်။

ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမ်မုန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု ဇယား

အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုဇယား

ကျွန်ုပ်တို့	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု + ကျွန်ုပ်တို့
ကျွန်ုပ်တို့	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု + ကျွန်ုပ်တို့
ရေပေါက်	ယက်ကန်စင်	စိန်စင်းရေ
ဆန်စက်		ပျပ်စစ်မီး
		ဆိုင်ကယ်
		စုရပ်ဆောင်
		စာသင်ကျား
		ဘုန်းဗြဲအဖွဲ့
		ဖုန်း
		လမ်းတံတား
		သစ်တော

ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှု ဇယား

အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုဇယား		
အထူးစီမံခန့်ခွဲမှု	အထူးစီမံခန့်ခွဲမှု	အထူးစီမံခန့်ခွဲမှု
လူပုဂ္ဂိုလ်	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု
အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု	အိမ်ထောင်စု

ရေးဆွဲသူ- ကြံစင်ကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမ်မိန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံစင်ကျေးရွာစုရပ်စောင်း။

ကြံ့ခင်းကျေးရွာ၏ပိုင်ဆိုင်မှုဥပဒေအရ
ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

▲ မိမိ၏ မိန်းမ၊ လျှပ်စက်မီး၊ ဆိုင်ကယ်၊
ဥပဒေအရ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊
မုန့်၊ လမ်းတံတား၊ သစ်တောတွေကို
အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ သုံးစွဲကြပြီး
နှစ်ဦးစလုံး ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

▲ အပင်ချုပ်စက်၊ ယက်ကန်၊ စင်တို့ကို အမျိုးသမီး
များသာ အသုံးပြုပြီး၊ အမျိုးသမီးများသာ
ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

▲ ကျွဲ၊ နွား၊ ဂျေလီစက်၊ ဆန်စက်တွေကို အမျိုး
သားများသာ သုံးစွဲကြပြီး အမျိုးသားများ
ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။

▲ အခွင့်အလားရပါသည်။ ကောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုအရ
လည်းကောင်း၊ အမျိုးသားများသာ ထိန်း
ချုပ်မှု ပိုများပါသည်။

ရေးဆွဲသူ- ကြံ့ခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော်၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
နေရာ- ကြံ့ခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ပြု ဇယားရေးဆွဲခြင်း

ကြံဆင်းစွာ		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အုပ်စု	လယ်/လှေ /ခွား/ကရိုးခဲကောင်း/ ဗွယ်မိုး ဆိုင်ကယ်/ ဖုန်း/ရေကော်အက်/ခါးဖိတ်အက်	၇၃	၂၇%
အသင့်အတင့် အုပ်စု	ဆိုင်ကယ်/ဖုန်း/ ဗီဒီယို/ကရိုးခဲကောင်း ဗွယ်မိုး	၂၅	၃၁.၂၅
မပြေလည်သော အုပ်စု	ဖုန်း/ဝါးခင်း/ဘက်ကယ်မိုး	၂၀	၄၁.၇၅
	စုစုပေါင်း	၂၁၈	၁၀၀%

ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမ်မန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအယာ:
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ကြံဆေးရှာ

✓ ခွဲခြားပါးသော အိမ်ထောင်စု (၂၂၀) အိမ်ပြိုပါ သည်။

✓ နှစ်ပါး ၇ သည် အကြောင်းမှာ သားသမီးများ ပြားခြင်း၊ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်း ဝှက်ခြင်း၊ အိမ်ထောင် သက်တမ်းနှင့် (အိမ်ခွဲစား) စသည့် တို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

✓ လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပေးမှု များစွာ နှစ်ပါး ဆူများ ဧက အကြံဉာဏ်များ အား ဦးစား ပေးစဉ်း တားခြင်းကြောင့် အသက် အခါများ၊ အား ထိရောက်မှု များ အဆင် ခြေ လာ မည်။

ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမ်နီကျော်၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု
မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၂၊ မ- ၁၅)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်အိမွန်ကျော် ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး

နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးအစည်းတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တာဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ငမာ ငမာ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ပုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ခင်မေလှ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်းပုံ	၂၆	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၃၅
လူမျိုးစု (၂) - ချင်း	၉	ဘာသာ (၂) - ခရစ်ယာန်	၃
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုရော		ဘာသာရော	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူမျိုးစု	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - ချင်းပုံ	၉၆	၁၁၉
လူမျိုးစု (၂) - ချင်း	၇၀	၈၀
လူမျိုးစု (၃) -	၂၆	၃၉
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီး	၃၅	၃

(၁) အခြေခံအထောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	တလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
မူလတန်းကျောင်း					

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဃ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလုပ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိုလို့ကိုဖိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း: ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း:
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း: လူသွားလမ်း: အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝတ်ယူသည့် ခြံစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်၊ မရှိပါ။
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ။
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ။

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဝတ်ယူမှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ယူမှု အထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ။ **၁ မိုင် ၅ ဟက်**

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝတ်ယူမှု သွားလာရာတွင်ကြားဖြင့်သည့်အချိန်။
 ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် **၅ မိနစ်** ----- ထော်လာရီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် **၇ မိနစ်** ----- ထော်လာရီ/ဖော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုပညာပြုစီမံကိန်းပတ်ပိုင်စီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) Save the children
(၂) သမ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမောင်အို
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်ဖြူစု
လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၀ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဇော်ဇော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၉၅-	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖေါင်ဖေထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး မကွေး	မြို့နယ် စော	ကျေးရွာအုပ်စု ပုဒိုးကုန်း
		ကျေးရွာ မြဲခင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) အိုးပျိုးချင်း	၃၅	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၂
လူမျိုးစု (၂) ၇၆၅၅ချင်း	၁၀	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၃
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	ဗုဒ္ဓ	၁
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၀ နှစ် အထက်)	၁၃	၁၂ ဗုဒ္ဓချင်း ၁ ၇၆၅၅ချင်း	၁၁
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၁၀၉	၁၂၈
လူမျိုးစု (၁) အိုးပျိုးချင်း	၈၂	၉၁
လူမျိုးစု (၂) ၇၆၅၅ချင်း	၂၇	၃၇
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၃	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှင်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-			မှတ်ချက်-		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/ မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၁၅-/ မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။


ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် 30 ဖြစ် ထောင်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် 30 ဖြစ် ထောင်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----


(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးမောင်စိန်
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်ခင်မြစု
လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၂၀.၁၀.၂၀၁၇

ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၁ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီ တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား ဝစ်ဝဆေးပြီး မှန်ကန်အောင် ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ချစ်လှိုင် : ၀၆ :	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ရွှေအောင် :
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး မကွေး :	မြို့နယ် ဆော	ကျေးရွာအုပ်စု ဒီး ကျော် :
		ကျေးရွာ ၅၁၆ :

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မကွေး	၂	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၅
လူမျိုးစု (၂) ချင်း	၄၆	ဘာသာ (၂) ခရစ်ယာန်	၄
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၃		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
----------------------	-----------------------	--------------------

လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) အခြား	၆	၅	၁၁
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၁၁၄	၁၃၄	၂၄၈
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆	၂	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် စင်ပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး	(၃) လက်မှုပညာရှင်
------------------	----------------	-------------------

	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ ဦးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ဖုတ်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်				မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်ပါ

(၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်ဆည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

အခြား -----
မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ဖုန်းရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) စတုဂံကန်မက်-----

(၂) ကျောင်းကန်မက်-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ဖုန်းရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်စန်းဝင်း :

လက်မှတ် ဦးကျော်စန်းဝင်း နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၉

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဝင်းကျော်စန်းဝင်း :

လက်မှတ် ဝင်းကျော်စန်းဝင်း နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၉

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်သူ

နေ့စွဲ 14.၇.၂၀17

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် စော ကျေးရွာအုပ်စု အို.ကျီး ကျေးရွာ ကြမ်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်ချင်း
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13.၇.၂၀17	13.၇.၂၀17	39	29	59	ချင်း ၂ မဟာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	14.၇.၂၀17	14.၇.၂၀17	33	33	39	35 3
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	15.၇.၂၀17	15.၇.၂၀17	7	10		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၇.၂၀၁၇	၁၅.၇.၂၀၁၇	၁၆	၂၆	၄၂	၄၂ ၅၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၅.၇.၂၀၁၇	၃၁.၇.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ၁၉
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်	၃၁.၇.၂၀၁၇	၃၁.၇.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ၁၉

ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ချစ်
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ချစ်
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၆	၈	၁၄	၁၄ ချစ်
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၈.၅.၂၀၁၇	၈.၅.၂၀၁၇	၂၀	၂၆	၄၆	၄၆ ချစ်
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၄.၅.၂၀၁၇	၂၄.၅.၂၀၁၇	၁၈	၃၀	၄၈	၄၈ ချစ်
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၄.၆.၂၀၁၇	၄.၆.၂၀၁၇	၂၁	၂၇	၄၈	၄၈ ချစ်
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၇	၂၆.၇.၂၀၁၇	၅	၈	၁၆	၁၆ ချစ်
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၇.၂၀၁၇	၃၀.၇.၂၀၁၇	၃၆	၃၇	၄၈	၆၀ ချစ်

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်ဖြူဖြူ

နေ့စွဲ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး မြို့နယ် ဆော ကျေးရွာအုပ်စု သီးလှိုင် ကျေးရွာ ခြံခင်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၉.၁၀.၁၇	၁၉.၁၀.၁၇	၃၅	၁၆	၄၅	၅၁ ချွင်း		
၂။ ကျေးရွာခွဲခြားရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၀.၁၀.၁၇	၂၀.၁၀.၁၇	၃၂	၃၃	၄၅	၅၅ ချွင်း		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၂၁.၁၀.၁၇	၂၁.၁၀.၁၇	၇	၁၀	၁၇	၁၀ ဗမာ ၇ ချွင်း		
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	၁၄.၁၂.၁၇	၁၄.၁၂.၁၇	မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၁.၁၁.၁၇	၁၁.၁၁.၁၇	၇၄	၆၇	၁၄၁	 		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁၂.၁၇	၂၄.၁၂.၁၇	၇	၇	၁၆	၁၆ ချွင်း		

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆ ချဇး		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆ ချဇး		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၄.၁.၁၈	၂၄.၁.၂၀၁၈	၈	၈	၁၆	၁၆ ချဇး		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး								
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၃.၁၈	၅.၃.၁၈	၃၅	၁၀	၄၅	၄၅ ချဇး		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၀.၃.၁၈	၃၀.၃.၂၀၁၈	၁၆	၂၆	၄၅	၄၅ ချဇး		
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁၈.၄.၂၀၁၈	၁၈.၄.၂၀၁၈	၂၀	၂၅	၄၅	၄၅ ချဇး		
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၁၈	၁၇.၅.၁၈	၂၂	၂၅	၄၅	၄၄ ချဇး		
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၁၉.၅.၁၈	၁၉.၅.၁၈	၃၆	၃၇	၇၃	၇၃ ချဇး		

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား(ပုံစံ-၂) (တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်/	သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။
စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရွှေအင်း : CF / ဒေါ်ခင်မာမာ TF		
နေ့စွဲ ၁၈.၉.၂၀၁၈	စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) - ဧကစက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ဖြည့်နယ်/တိုင်း မကွေး	မြို့နယ် ခေတ္တ	ကျေးရွာအုပ်စု ဒေါ်ကျော်
		ကျေးရွာ ဇွဲခင်

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင် စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင် စုပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၈.၉.၁၈	၁၈.၉.၁၈	၃၂	၁၅	၄၇	ဗမာ ၂၂ ချင်း ၂၅	၄၇	၉၇.၉၂%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၉.၉.၁၈	၁၉.၉.၁၈	၃၄	၃၀	၄၈	၂ ၆၂	၄၈	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-	-	-
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း	၂၈.၉.၁၈	၂၈.၉.၁၈	မလို	မလို	မလို	မလို		

သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး						ဧက ညှင်း			
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့အသိပေးအကြောင်းကြားသည့်အစည်း အဝေး	၁၅.၁၂.၁၈	၁၅.၁၂.၁၈	၁၈	၂၄	၄၂	၁	၂၄၁	၄၂	၈၇.၅၀%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၉	၃	၁၂	၁	၁၁	၁၂	၂၅%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၉	၃	၁၂	၁	၁၁	၁၂	၂၅%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၉	၃	၁၂	၁	၁၁	၁၂	၂၅%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၁.၁၉	၁၇.၁.၁၉	၂၁	၁၃	၃၄	၁	၃၃	၃၄	၇၀.၈၃%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၃.၁၉	၁၆.၃.၁၉	၂၀	၂၅	၄၅	၁	၄၄	၄၅	၉၃.၈%

၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂.၄.၁၉	၂.၄.၁၉	၂၅	၂၃	၄၈	၁	၄၇	၄၈	၁၀၀%.
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၉.၅.၁၉	၉.၅.၁၉	၃၀	၁၈	၄၈	၁	၄၇	၄၈	၁၀၀%.
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.၅.၁၉	၂၈.၅.၁၉	၂၈	၂၀	၄၈	၁	၄၇	၄၈	၁၀၀%.
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၃၀.၅.၁၉	၃၀.၅.၁၉	၃၈	၃၇	၄၈	၁	၇၄	၄၈	၁၀၀%.

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

(ပထမနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်မှုကော်မတီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ဖြစ်ပွားသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **၆.၆၂၉၆၄၇**

စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မကွေး၊ ဘော ဗြိနယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု **၁၅၊ ကျီး**၊ ကျေးရွာ **ကြောင်**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအား ဝေဖန်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဘေးအန္တရာယ်ရှိနေသည့် မြေအခြေအနေ	၁ မြေအခြေအနေ
၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု	၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု
၃ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	၃ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ
၄ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	၄ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ
၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ဘေးအန္တရာယ်ရှိနေသည့် မြေအခြေအနေ	၁ မြေအခြေအနေ
၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု	၂ ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု
၃ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	၃ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ
၄ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	၄ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ
၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	၅ ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဘေးအန္တရာယ်ရှိနေသည့် မြေအခြေအနေ	က+၁	၅၀ သိန်း	
၂	ကျေးရွာအတွင်း ရေရရှိမှု	က+၂		
၃	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	က+၃		
၄	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	က+၄		
၅	ကျေးရွာအတွင်း အခြေအနေ	က+၅		

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ဝန်ထမ်း ခွဲထုတ်	၇၇၀ + ၆	
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ခေါ်အေးသိ လက်မှတ် အေးသိ နေ့စွဲ ၂၀၁၇.၉.၂၀

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)

(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်အညီ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အရ ဦးစားပေးအစီအစဉ် ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု တော်မူသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ခင်မြင့်လှ :

နေ့စွဲ <u>၂၀.၁၀.၁၇</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input checked="" type="checkbox"/> ဖြစ်စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် <u> </u> ကျေးရွာအုပ်စု <u> </u> ကျေးရွာ <u> </u> ကြွယ် <u> </u>

က။ အစီအစဉ်အတားအဆီးများအားဆေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ <u>လျှပ်စစ်မီး မရသေး</u>	၀ <u>ရေရရှိရေးမရှိ</u>
၂ <u>အိတ်ပျိုးခြင်းမရှိ</u>	၂ <u>လျှပ်စစ်မီး မရသေး</u>
၃ <u>ပညာရေး ဝန်ထမ်း မရသေး</u>	၃ <u>ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း</u>
၄ <u>ကျွန်းခြား ဝန်ထမ်း မရသေး</u>	၄ <u>သွားကြီး ရောဂါး တံတား မကောင်း</u>
၅ <u>အိတ်ပျိုးခြင်း မရှိ</u>	၅ <u>မုန့်ဖျော်ခြင်း မရှိ</u>

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ <u>လျှပ်စစ်မီး များ ရရှိလာမည်</u>	၀ <u>ရေရရှိရေးမရှိ ရရှိလာမည်</u>
၂ <u>ရေရရှိရေးမရှိ ရရှိလာမည်</u>	၂ <u>လျှပ်စစ်မီး ရရှိလာမည်</u>
၃ <u>အိတ်ပျိုးခြင်း မရှိ</u>	၃ <u>ရွာတွင်း လမ်း များ ကောင်း</u>
၄ <u>ကျွန်းခြား ဝန်ထမ်း မရသေး</u>	၄ <u>သွားကြီး ရောဂါး တံတား ရရှိလာမည်</u>
၅ <u>အိတ်ပျိုးခြင်း မရှိ</u>	၅ <u>မုန့်ဖျော်ခြင်း မရှိ</u>

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	<u>ရေရရှိရေး</u>	<u>ကျား + မ</u>	<u>၂၀၀၀၀၀၀</u>	<u>၂၃၇</u>
၂	<u>လျှပ်စစ်မီး</u>	<u>ကျား + မ</u>	<u>၂၀၀၀၀၀၀</u>	<u>၂၃၇</u>
၃	<u>ကျွန်းခြား ဝန်ထမ်း မရသေး</u>	<u>ကျား + မ</u>		<u>၂၃၇</u>
၄	<u>ကျွန်းခြား ဝန်ထမ်း မရသေး</u>	<u>ကျား</u>		<u>၂၃၇</u>
၅	<u>ပညာရေး ဝန်ထမ်း မရသေး</u>	<u>ကျား + မ</u>		<u>၂၃၇</u>

အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ရွာတွင်း လမ်း ဖောက်အခဲ	၀ မူလတန်း ဆရာ ဇာခက်အခဲ
၂ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း မရှိအခဲ	၂ အမျိုးသမီး အသက်မွေး ဝမ်းစားလမ်း မပြည့်အခဲ
၃ မွေးမြူရေး အတွက် မတည့်စွာ အခဲ	၃ ဘုန်းကြီး ကျောင်း ဖြစ်ပေါ် နှိပ်စက်ခံရ
၄ စုရပ်ဆောင်း အခက်အခဲ	၄ ညီ ဖွဲ့ထိန်း နှိပ်စက်ခံရ
၅ ဘုန်းကြီးကျောင်း ကျောင်း အခက်အခဲ	၅ ချွေးချွေး ရှေး ယုသာ အခဲ

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၀ ရွာတွင်း လမ်း များအား ဖြည့်စွက်	၀ မူလတန်းကျောင်း ဆရာ ရရှိ လာမည်
၂ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များ ရရှိမည်	၂ အမျိုးသမီး အသက်မွေး ဝမ်းစားလမ်း ပြည့်စုံ ရရှိလာမည်
* ၃ မွေးမြူရေး အတွက် မတည့်စွာ ရှိမည်	၃ ဘုန်းကြီးကျောင်း ဖြစ်ပေါ် နှိပ်စက်ခံရ ရှိလာမည်
၄ ဘုန်းကြီးကျောင်း တံတား ရရှိ လာမည်	၄ ကျေးရွာအတွင်း ဖြစ်ပေါ် နှိပ်စက်ခံရ ရှိလာမည်
၅ ယုသာရေ ဝန်ထမ်း များ ရရှိလာမည်	၅ ချွေးချွေး ရှေး ယုသာ အခဲ ရရှိလာမည်

လူထုစိတ်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များ

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝန်ရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၀	မူလတန်းကျောင်း တံတား/အိမ်အိမ်	မ	၂၀၀၀၀၀၀၀	
၂	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း	က		
၃	ရွာတွင်း လမ်း	က + မ	၈၀၀၀၀၀၀	
၄	ကျေးရွာအတွင်း နှိပ်စက်ခံရ	မ	၁၀၀၀၀၀၀၀	
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကျေးရွာအတွက် လမ်းဖွင့်ခြင်း	ကျား + မ	ဗဟို
၂	ပညာရေး ဝန်ဆောင်မှု ဖွံ့ဖြိုးခြင်း	ကျား + မ	
၃	မြေဖွေး ရေ၊ အစားအသောက် စီမံခန့်ခွဲခြင်း	ကျား + မ	
၄	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ	
၅	ကျေးရွာအတွက် အခြေခံအဆောက်အအုံ	မ + မ	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦး ချစ်စန်းဝင်း လက်မှတ် ချစ်စန်းဝင်း နေ့စွဲ ၂၀၁၀-၂၀၁၇

(Faint handwritten text, likely a list of projects or details related to the table above.)

(Faint handwritten text, likely a list of projects or details related to the table above.)

ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ခင်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာမွှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ဂျွေအောင်</u> :			
နေ့စွဲ <u>၁၉.၉.၂၀၁၈</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)		
ပြည်နယ်/တိုင်း <u>မကွေး</u>	မြို့နယ် - <u>ဝေသာ</u>	ကျေးရွာအုပ်စု <u>ခါးကျော်</u>	ကျေးရွာ <u>ကြောင်</u> !

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးနှေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ဇေယျာဓိက နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး အကျင်းလမ်းခြင်း မရှိခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။	စာသင်ကျောင်း ဝေသာ မလှတကျန်းမာခြင်း၊ ကျောင်း ကလေး ငယ်များ ကောင်းမွန်စွာအသက်မွေး နိုင်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။	လူမှုဝန်းကျင် အချိန်လွတ် မရရှိခြင်း၊ ကလေး ငယ်များ ညာ အချိန်တွင် ဓားကွဲ ချိတ် ခြင်း၊ အမျိုး သမီး များ တစ်ခင်း ချက်ချင်း အချိန် ကုန်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။	ကျား၊ သမီး များ ခြားနား ခြင်း၊ မလှတသော စာသင် အခန်းကွဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။	ကျား၊ မလား၊ အမျိုး သမီး များ နားလည်မှု မရှိခြင်း၊ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ခ။ မွှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မွှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁။	ဇေယျာဓိက နှစ်ပတ်လည် အစည်းအဝေး အကျင်းလမ်းခြင်း မရှိခြင်း၊ အခြားအခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၂။	စာသင်ကျောင်း သစ်များ ရှိလာပါက စာသင်ကျောင်း ကျောင်း ဗိုလ်ချုပ်ချုပ်ကြီး မရှိခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၃။	ညာအချိန်တွင် ကလေး ငယ်များ ဓားကွဲ ချိတ် ခြင်း၊ အမျိုး သမီး များ တစ်ခင်း ချက်ချင်း အချိန် ကုန်ခြင်း၊ သာသနာ့အဖွဲ့ မရှိခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၄။	ကျား၊ မလား၊ အမျိုး သမီး များ နားလည်မှု မရှိခြင်း၊ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၅။	ကျား၊ မလား၊ အမျိုး သမီး များ နားလည်မှု မရှိခြင်း၊ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်ခြင်း။ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး ဦးစီးဌာနအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမှူးမှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်ရွှေလင်း** :

ခန့်အပ်မှု
 စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၀)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နယ်/တိုင်း **မကွေး** : ဗြိတိန် **သော** ကျေးရွာအုပ်စု **သီးကျုံး** : ကျေးရွာ **ကြံခင်း** :

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၆၀	ရွာတွင်း လမ်းမကောင်းသောကြောင့် လွယ်ကူစွာ မသွားလာနိုင်ခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၇၀	ကျိုင်းပိုင် ရွာ၊ ဇွဲကုန်း၊ လှိုင်ချောင်း၊ မလှိုင်ကျောင်း၊ သောကြာတောင်၊ ဝင်းရွာလှိုင်၊ ပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ၊ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ၊ ငြိမ်းရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ

၆၀	ရွာတွင်း လမ်းများ၊ ကောင်းမွန်လာခြင်းက လွယ်ကူစွာ သွားလာနိုင်မည်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
၇၀	ကျိုင်းပိုင် ရွာ၊ ဇွဲကုန်း၊ လှိုင်ချောင်း၊ မလှိုင်ကျောင်း၊ သောကြာတောင်၊ ဝင်းရွာလှိုင်၊ ပါးခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
		<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ


၁။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ နှင့် မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	မြေထိန်းပုံစံအသစ်အား ဖြန့်ဖြူး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြား	၁	၁၅၀၀၀၀	၅၀	၁၅၀	၂၀၀
၂	၂၄၇၈၅ မြေလင်းကျေး	၂	မြေလင်းကျေး	၂	၁၅၀၀၀၀	၅၀	၁၅၀	၂၀၀
၃	ဆေးခန်းတည်ဆောက်ခြင်း	၂	အခြားအဆောက်အအုံများ	၃	၁၅၀၀၀၀	၅၀	၁၅၀	၂၀၀
၄	အသက်ကျွေးခြင်း ဝေငှ ဆောက်ခြင်း	၂	ယူဆရ	၄	၁၅၀၀၀၀	၅၀	၁၅၀	၂၀၀
၅	ရွာတွင် နေထိုင်ခြင်း	၂	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး	၅	၁၅၀၀၀၀	၅၀	၁၅၀	၂၀၀

၂။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ရွေးချယ်ရေး သင်တန်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	Livelihoods
၂	ကျွမ်းကျင်မှု ဖွံ့ဖြိုးရေး	၂	စိုက်ပျိုးရေး
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်သိန်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၉-၉-၂၀၁၈

ကြံ့ခင်းကျေးရွာအမျိုးသားများမှတင်ပြသော
အခက်အခဲများ

- ၁. အလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးမှု/ဝင်ငွေကန့်သတ်ခြင်း
- ၂။ စာတတ်ရေးရေး များလှမှုမရှိ / ပိုသားစုဆင်းရဲမှု
- ၃။ ကျန်းမာရေးအခက်အခဲများ/ဝေဖွဲ့ရေးကုန်ကျခံရမှုများ
- ၄။ လတ်ယာခိုက်ပျိုးဝေဖွဲ့ရေးကုန်ကျခံရမှု/စားထိန်းရေးအခက်
- ၅။ မီးလင်းရေးကန့်သတ်ခြင်းရှိသည်။ / လုံခြုံမှုအခက်
- ၆။ ရွာပြင်ဆီနီးနီးရာ / ကမ်းပါးများဖွဲ့စည်းမှု
- ၇။ စာပင်ကျောင်းဆောင်အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းရေးအခက်အခဲများရှိသည်။

ရေးဆွဲသူ- ကြံ့ခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၄၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်သန္တာဝင်း ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး။
 နေရာ-ကြံ့ခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ကြံ့ခင်းကျေးရွာအမျိုးသမီးများမှတင်ပြသော အခက်အခဲများ

- ၁။ ရွေးကြေးအခက်အခဲကြောင့် ဖိသားစွ ဓားဝတ်နေရသူ ခက်ခဲစာပယ်၊ ကျန်းမာရေးခက်ခဲစာပယ်၊ ကလေးတွေ ပညာရေး ခက်ခဲစာပယ်
- ၂။ မီးအခက်အခဲကြောင့် ကလေးတွေ စာကြည့်တိုက်ခက်ခဲစာပယ် ချက်ပြုတ်ရေးမှာ ခက်ခဲစာပယ် ညအားလာရေး-ဓားဝတ်ခဲစာပယ် Tv အချိန်မီ မကြည့်ရဘူး သတင်းအချက်အလက်ကို အချိန်ခွင့် စာပြောပညာမသိရှိနိုင်ဘူး
- ၃။ ကျောင်းအခက်အခဲကြောင့် ကလေးတွေကျောင်းစာကိရခက်ခဲစာပယ်၊ ဆရာ၊ ဆရာမတွေ မလုံလောက်
- ၄။ ကိုယ်ပိုင်ခြံမြေတွေ မရှိတဲ့ အတွက် ဓားရေးသေခံရတဲ့ တွေ ခက်ခဲစာပယ်၊ ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ကို မရှိဘူး
- ၅။ အမျိုးသမီးများအတွက် အလုပ်အကိုင် အခွင့်လမ်းမရှိသေးတာပဲ ဝင်ရောက်
- ၆။ ကိုယ်ပိုင်ရွေးချွယ်တဲ့ အတွက် အခက်အခဲကြောင့် ဝင်ရောက် ပါတယ်ဆိုက်ပျိုးရေး စည်းမစစ်မဆီဖြစ်
- ၇။ အလုပ်လမ်းမကောင်းတဲ့ ကလေးတွေ ဝင်ရောက် နေရာမရဘူး အခက်အခဲတွေ

ရေးဆွဲသူ- ကြံ့ခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၄၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်သန္တာဝင်း၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး၊
 နေရာ-ကြံ့ခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

ကြံခင်းကျေးရွာအမျိုးသားများမှတင်ပြသော
 မျှော်မှန်းချက်များ


- ၁။ စက်ဝိုင်း / အပူပိုင်း ချားပေါ်ပေါက်လာအောင် ဖြေရှင်းပေးခြင်း
 ဖိစားမှုဝင်စေရန်အားလျှော့ချပေးခြင်း။
- ၂။ နိုင်ငံ / ဖွဲ့စည်းပေးပေးပါ ဖွားလာမှု ဖိစားမှုအားလျှော့ချပေးခြင်း
 ဖူလုံ ဖြစ်စေရန် မှန်း
- ၃။ စားစားအားဖြင့် / အားလျှော့ချပေးခြင်း ဖြစ်ပါက ကျန်းမာရေး ထိခိုက်ခြင်း
 ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ လွယ်ကူဖွဲ့စည်းပေးခြင်း
- ၄။ အထိမ်းအမှတ်ပေးခြင်းနှင့် ကိုယ်ပိုင် ယာယီပေးပို့ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်စွာ
 ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အထိမ်းအမှတ်ပေးခြင်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ၅။ ကျေးရွာ ဖွဲ့စည်းခြင်း နှင့် ဖြစ်ပါက ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ အထိမ်းအမှတ်ပေးခြင်းဖြင့်
 ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
- ၆။ အားလုံးကျောင်းဆောင်အဖြစ် ဖြစ်ပါက ကျောင်းပျက်သွားခြင်း ပြဿနာ
 ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ တွင်တို့တက်လာရန် ဖြစ်နိုင်ပါသည်။

ရေးဆွဲသူ- ကြံခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၄၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်သန္တာဝင်း ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး။
 နေရာ-ကြံခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

**ကြိုခင်းကျေးရွာအများသမီးများဖြတ်ပြသော
ရွှေမှန်ချက်များ**

- ၁- ငွေကြေး အခက်အခဲပြေလည်ခံရစေ ဓာတ်ကုန်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ဆောင်ရွက်လာနိုင်မယ်၊ ပုဂ္ဂလိကစာလုပ်ငန်း၊ ရွှေ့ပြောင်း ဝယ်ယူဆောင်ရွက်နိုင်မယ်။
- ၂- ၂၅ နာရီ ဖြီးလတ်ရင် ကျောင်းသားတွေ စာ ကျက်ရန် ညွှန်ကြားမယ်၊ ချက်ပြုတ်ရေး၊ "ညသား" လာရေး၊ TV အချိန်မီ ဖြစ်ရင် ရုက္ခဏာ၊ သတင်း၊ အချက်အလက်တွေကို အချိန်နှင့်တစ်ပြေး ဝင်အိမ်ထဲ ရုက္ခဏာလို ဗဟုသုတတွေ တိုးလာမယ်။
- ၃- "မူလက ကျေး၊ အလယ်တန်းကျောင်း ရရှိမယ်ဆိုရင် ကလေးတွေ ကျောင်းတက်ရလွယ်ကူမယ် အန္တရာယ်ကင်းရှင်း ဖြစ်အောင် စိတ်ချအပ်သွားမယ်၊ ငွေ ကုန်ကြေးနဲ့ ကျသက်သာမယ်။
- ၄- "ကိုယ်ပိုင်မြေတွေ ခိုအောင်း လိုက်လို့ လုပ်ငန်းတွေကို လုပ် လိုက်လာနိုင်ပြီး ဓာတ်ငွေတိုးတက်လာမယ်၊ စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာမယ်။
- ၅- အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတွေ ရရှိလာရင် ဖိသားစွနားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာမယ်၊ ဝင်ငွေတိုးလာမယ်။
- ၆- ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ် ရရှိလာရင် ဝင်ငွေတိုးလာမယ် ဖိသားစွနားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာမယ်၊ စိတ်ချမ်းသာမယ်။ ခိုက်ပျိုးရေးသစ်တန်း၊ သာဓုပြုလာရင် ကျေးဇူးအလိုက် သီးခြားတွေ ခိုက်ပျိုး တတ်လာမယ်။
- ၇- ၅ တွင် ပါမယ် သာ ကောင်းလာရင် သွား၊ ချား၊ လာရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာမယ်။

ရေးဆွဲသူ- ကြိုခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၄၊ မ- ၃၀)
 ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်သန္တာဝင်း၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး။
 နေရာ-ကြိုခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။



ရေးခွဲသူ- ကြံ့ခင်းကျေးရွာသူ/ကျေးရွာသားများ(ကျား - ၃၄၊ မ- ၃၀)

ကူညီပံ့ပိုးသူ- ဒေါ်သန္တာဝင်း ၊ ဒေါ်မြတ်နိုးဝေ၊ ဦးမျိုးမင်းဦး။

နေရာ-ကြံ့ခင်းကျေးရွာစုရပ်ဆောင်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းဆေးမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာအမည်	သီးကျော် ၊ ကြံခါး
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	သီးကျော် ၊ ဒဂုန်
အစည်းအဝေးအမည်	ထောင်စုကြီးကျေးရွာ ဒဂုန်အစည်းအဝေး

နေရာ ၊ ၊ သီးကျော် ဒဂုန်ချုပ်ရေးမှူးရုံး ၊ နေ့စွဲ ၊ ၊ ၂၀၂၄.၀၅.၂၀၁၈

တက်ရောက်သူဦးရေ ၊ ကျား(၉) ဦး ၊ ၊ ၀ (၇) ဦး ၊ ၊ ပေါင်း(၁၆) ဦး	
--	--

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁)..... မိတ်ဆက်ခြင်း.....
- (၂)..... အလှူအတန်းဆောင်ရွက်ခြင်း.....
- (၃)..... နှစ်အစီအစဉ်အတွက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ.....
- (၄)..... လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ရည်ရွယ်ချက်.....
- (၅).....
- (၆).....
- (၇).....

အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ

..... မိတ်ဆက်ခြင်း..... စီမံကိန်းအတွက် နှစ်စဉ် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအားဖြင့်
 ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်..... ရှိပြီးသား..... ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်.....
 အလှူအတန်းဆောင်ရွက်ခြင်း..... ဖွဲ့စည်းထားပြီး..... အစီအစဉ်များ..... ဖွဲ့စည်းရာတွင်
 နှစ်စဉ်အစီအစဉ်အတွက်..... နှစ်စဉ်အစီအစဉ်များ..... ပြင်ဆင်ရေးရာ
 ရောက်ရှိအောင်..... ကျွန်ုပ်တို့..... ပြင်ဆင်ရေးရာ..... ဖွဲ့စည်းရာတွင်
 ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ထို့အပြင် စီမံကိန်းအတွက်..... မိတ်ဆက်ခြင်းဖြင့်
 အလှူအတန်းဆောင်ရွက်ခြင်း..... အစီအစဉ်များ..... ပြင်ဆင်ရေးရာ
 ခန့်မှန်းချက်များကို ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။

အစည်းဝေး ဆုံးဖြတ်ချက်များ

..... စာတိုင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် သီးခြားကျွေးမွေးရေး ဝါးကြိုး သွားသားကြိုး
..... ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကြွေးငွေ၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး
..... ကြွေးငွေ၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး
..... ကြွေးငွေ၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး

..... ဝါးကြိုး သွားသားကြိုး ကြွေးငွေ၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး
..... ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး
..... ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး
..... ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး
..... ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး
..... ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး၊ ကျွေးမွေးရေး

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

အစည်းဝေး မှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ်..... Shwe Tin Lwin
အမည်..... ရွှေကျော်စိုး
ရာထူး..... CF

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်ယော:

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ခြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/မီးလင်းရေး)	၁	၂၄ နဂရီမီးလင်းရေး			✓			
	၂	၅၈ တွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှု စီးပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျန်းမာရေးဆေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၂	ဓာတ်အားဓာတ်ငွေ့သစ် တွင်ဆောက်ခြင်း			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုင်း/ ဖွေးဖြူရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁	စိုက်ပျိုးရေး သစ်တော			✓			
	၂	မွေးမြူရေး သစ်တော			✓			
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်ချက် နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	ခြေထိန်း ပုံနှိပ်စာတမ်း			✓	၂၀၁၉	လူထုဗဟိုပြုခြင်း	
	၂	၆/၁ နှစ်ခင်း များ			✓			
	၃							
	၄							
	၅							