

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန
နေဖြူမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကျားခေါင်းကျေးရွာ၊ ကျုံတနီးကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

၁။ မြို့နယ်မြေပုံ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ

၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PRA/PSA)

အကျဉ်းချုပ်ဇယား

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းဆီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)

၆.၂။ ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)

၆.၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက် (Wealth Ranking)

၆.၄။ ကျား-မပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Spider Diagram)

၆.၅။ ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း (Asset Mapping)

၆.၆။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုဇယား (Venn Diagram)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓာတ်ပုံများ

၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1)

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂ (PC-2)

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3)

၁၂။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက် ပုံစံ ၁-၁ (PC-1)

၁၃။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား ပုံစံ ၁-၂ (PC-2)

၁၄။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် ပုံစံ ၁-၃ (PC-3)


၁၅။ ကျေးရွာပထမအကြိမ်အစည်းအဝေး

၁၆။ ကျေးရွာဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး

၁၇။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မြို့နယ်မြေပုံ

နေဖြူမြို့နယ်



နေဖြူမြို့နယ်
 ဧရိယာတို့င်းပေးကြီး
 စကေး ၁:၁၀၀၀ = ၁:မိုင်



အင်္ဂါရပ်

- ၁။ တိုင်းနယ်နမိတ်
- ၂။ ခရိုင်နယ်နမိတ်
- ၃။ မြို့နယ်နယ်နမိတ်
- ၄။ ကျေးရွာအုပ်စုနယ်နမိတ်
- ၅။ မြစ်ချောင်း / တူးမြောင်း
- ၆။ ကားလမ်း
- ၇။ ရထားလမ်း

ကျုံတနီးကျေးရွာအုပ်စုတွင် ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ခြေ	လူဦးရေ		စုစုပေါင်း
			ကျား	မ	
၁	ကျားခေါင်း	၄၂	၈၇	၈၃	၁၇၀
၂	ကျုံကင်း	၁၂၂	၂၅၇	၂၄၃	၅၀၀
၃	ကျုံတနီး	၄၅၃	၈၆၅	၉၂၇	၁၇၉၂
၄	ညောင်ကုန်း	၅၁	၁၀၅	၁၃၈	၂၄၃
၅	ညောင်ချောင်း	၂၈	၆၀	၅၃	၁၁၃
၆	ရွှေပန်းကုန်း	၁၆၃	၂၈၈	၃၃၃	၆၂၁
	စုစုပေါင်း	၈၅၉	၁၆၆၂	၁၇၇၇	၃၄၃၉

ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

ကျားခေါင်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဓနုမြို့နယ်၊ ကျုံတန်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်တည်ရှိပါသည်။ ကျားခေါင်းကျေးရွာဖြစ်တည်လာပုံမှာ ယခင်က ကျေးရွာတည်ရှိသောနေရာသည် တောကြီးတစ်ခု တည်ရှိပြီး၊ သားရဲတိရစ္ဆာန်များစွာ နေထိုင်အသက်မွေးကြပါသည်။ ကျား၊ ဆင်ကြီးများလည်း နေထိုင်ကျက်စားကြပါသည်။ ကျားကြီးများသည် သူတို့နေထိုင်ရာအခြမ်းတွင်သာ နေထိုင်ကျက်စားကြ၍ တခြားအခြမ်းသို့ ကူးပြောင်းခြင်းမရှိပါ။ နယ်ကျော်ခြင်းလည်းမရှိပါ။ သူ့စည်းကိုယ့်စည်းခြားနေပါသည်။ ထိုကျားကောင်းကို အစွဲပြု၍ ကျားကောင်း ဟုခေါ်တွင်ရာမှ ခေတ်ကာလပြောင်းလဲ၍ ရွာတည်သောအခါ ကျားခေါင်းဟု အမည်တွင်လာခဲ့ပါသည်။

ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေ (၈၀)ကျော်ရှိပြီး သူကြီးဖြင့်အုပ်ချုပ်သောရွာဖြစ်သည်။ ၁၉၄၉ ခုနှစ် ရောင်စုံသောင်းကျန်းသူများမှ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရပြီး ကျေးရွာမှာပျက်စီးသွားခဲ့ရသည်။ ပျက်စီးသွားခဲ့သော အရာများထဲတွင် ကျေးရွာရှိ ဘုန်းတော်ကြီး (၁)ကျောင်း၊ စေတီ၊ ကိုးတောင်ပြည့်စေတီ (၁)ဆူ၊ စောင်းတန်းစေတီ (၁)ဆူ၊ ရေတွင်း (၅)လုံး လည်း ပါဝင်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ လူနေမှုမရှိတော့ပဲ ကျေးရွာပျက်စီးခဲ့ရသည်။

ငြိမ်းချမ်းသောကာလတွင် ဇလွန်မြို့နယ်ဘက်မှ ကမ်းပြိုသောကျေးရွာမှားမှ မိသားစုများသည် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ရာမှ ကျေးရွာပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ယခုအခါကျေးရွာတွင်အိမ်ထောင်စု (၄၂)စုရှိပြီး၊ အမျိုးသား (၇၆)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၇၂)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ဗမာလူမျိုးစုများနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်လူမျိုးများလည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်း၊ ကျပန်းများ လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက် ခြမ်းတွင် ဆည်မြောင်းရှိပါသည်။ ထိုမြောင်းကို အခြေပြု၍ တံငါလုပ်ငန်းလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွာတွင် စေတီ၊ ဓမ္မာရုံ များလည်းရှိပါသည်။

လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း

ကျားခေါင်းကျေးရွာ၏လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်း PRA/PSA


စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း (Village History)	၁၈.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအကြောင်းကိုသိသောရပ်မိ၊ရပ်ဖ (အမျိုးသား၊သမီး)များ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက်အခြေခံစံနှုန်းများကိုရွာသူရွာသားများနှင့်အတူဆွေးနွေး၍အများသဘောတူဆုံးဖြတ်သတ်မှတ်ခြင်း။
၂	ကျေးရွာလူမှုရေး၊ စီးပွားရေး အရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social and Resource Map)	၁၈.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် မြေပုံရေးဆွဲတက်သူ ကော်မတီဝင်အချို့နှင့် ကျေးရွာကြောင်းကိုနံ့စပ်စပ်သိသောလူငယ်လေးများ	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာစီးပွားရေးအရင်းအမြစ်များ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေ၊ သောက်သုံးရေ ရရှိမှု၊ ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးနိုင်မှုများကိုဆွေးနွေးခြင်း။
၃	ရာသီခွင်ပြကွဲဒီနံ (Seasonal Calendar)	၁၈.၇.၂၀၁၉	ကော်မတီဝင်များ(ကျား၊ မ)တောင်သူလယ်သမား၊ လက်လုပ်လက်စား၊ ဈေးသည်များနှင့်လယ်လုပ်သားများ (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး)	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာတွင် ရာသီအလိုက် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေသော အလုပ်အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေရရှိမှုများ၊ နှင့် ပွဲတော်ရက်များအကြောင်း ဆွေးနွေးခြင်း
၄	ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု အဆင့်ခွဲခြားဥပမာပြဇယား (Wealth Ranking)	၁၈.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ကော်မတီဝင်များ	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အား အဆင့်ခွဲခြားခြင်း။
၅	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပြမြေပုံ (Venn Diagram)	၁၈.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့စည်းများ၊ ကျေးရွာသူ၊ကျေးရွာသားများ	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လက်ရှိဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ဆောင်နေပုံအား ဆွေးနွေးခြင်း။
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ် (Access to control over)	၁၈.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၂၄	၁၃	၃၇	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများ ပိုင်ဆိုင်မှုအရင်းအမြစ်များ
၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးအခြေအနေသုံးသပ်ချက်ပြမြေပုံ (Spider Web)	၁၈.၇.၂၀၁၉	ကျေးရွာသူ/သားများ	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်အပိုင်း၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ ရပ်ရေးရွာရေးပူးပေါင်းပါဝင်မှုနှင့် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများ အား အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး နှိုင်းယှဉ်ဆွေးနွေးခြင်း။

၈	ကျေးရွာ၏ (၅) နှစ်စာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (Metric Ranking)	၁၈.၇၂၀၉	ကျေးရွာသူ/သားများ၊ ကော်မတီဝင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိအဖွဲ့အ စည်းများ။	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာအတွက်လိုအပ်သော အဆောက်အဦးပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စီးပွားရေး၊လူမှုရေးနှင့်ကျန်းမာရေး အတွက် လုပ်ဆောင်ချင်သော လုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဆောင်မည့်သူများအား ကြိုတင်ဆွေးနွေးခြင်း။
၉	ကျေးရွာအုပ်စု၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်ပြဇယား (VTDP)	၁၈.၇၂၀၉	ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီဝင်များ၊	၂၄	၁၃	၃၇	ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ပိုမို၍အရေးကြီးသော လုပ်ငန်းများကို ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ကာ အရင်ဆုံးပြုလုပ်ရန် ဆွေးနွေးခြင်း။



လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း

နေဖြူမြို့နယ်၊ ကျုံတန်းအုပ်စု၊ ကျားခေါင်းကျေးရွာ လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျားခေါင်းကျေးရွာသည် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ နေဖြူမြို့နယ်၊ ကျုံတန်းအုပ်စုတွင် ပါဝင်တည်ရှိပါသည်။ အိမ်ထောင်စု (၄၂)စုရှိပြီး၊ အမျိုးသား (၇၆)ဦး၊ အမျိုးသမီး (၇၂)ဦး နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာတွင်ဗမာလူမျိုးစုများနေထိုင်ပြီး ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။ ခရစ်ယာန်၊ အစ္စလာမ်လူမျိုးများလည်း နေထိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာ၏အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ လယ်ယာလုပ်ငန်း၊ ခြံလုပ်ငန်း၊ ကျပန်းများ လုပ်ကိုင်အသက်မွေးကြပါသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက် ခြမ်းတွင် ဆည်မြောင်းရှိပါသည်။ ထိုဆည်မြောင်းကို အခြေပြု၍ တံငါလုပ်ငန်းလည်း လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ရွာတွင် စေတီ၊ ဓမ္မာရုံ ရှိပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး

ကျားခေါင်းကျေးရွာ၏ရွာတွင်းလမ်းသည် မြေသားလမ်းဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းသည် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး မကောင်းသောကြောင့် အခက်အခဲများစွာရှိပါသည်။

သောက်သုံးရေ

ကျားခေါင်းကျေးရွာသည် သောက်သုံးရေသန့်စက်ရှိသဖြင့် ရေသန့်သုံးစွဲရာတွင် လုံလောက်မှုရှိပါသည်။

ကျန်းမာရေး

ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးမကောင်းသောအခါ ဆေးပြီးတို (သို့မဟုတ်) အဝေးသို့သွားရောက်ကုသရပါသည်။

အနှစ်ချုပ်


ကျားခေါင်းကျေးရွာသည် ချမ်းသာသောအိမ်ထောင်စုနည်းပါး၍ နွမ်းပါးသောအိမ်ထောင်စု များပြားပါသည်။ စာသင်ကျောင်းမရှိခြင်း၊ အဝေးသို့သွားရောက် ကျောင်းတက်ရသောအခါ လမ်းမကောင်းသောကြောင့် အခက်အခဲများရှိပါသည်။ ရွာသူ/သားများအနေဖြင့် အလုပ်အကိုင် အခက်အခဲရှားပါးခြင်း၊ ကျန်းမာရေး လက်လှမ်းမှီမှုလည်း အလှမ်းဝေးပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၁၃) ဦး



လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း

နေဖြူမြို့နယ်၊ ကျုံတန်းအုပ်စု၊ ကျားခေါင်းကျေးရွာ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြ ဇယား



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျားခေါင်းကျေးရွာတွင် ရပ်မိရပ်ဖအဖွဲ့၊ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့၊ လူငယ်အကြံအပိုအဖွဲ့၊ သာရေး နာရေးကူညီမှုအဖွဲ့၊ ရာအိမ်မှူး၊ ဆယ်အိမ်မှူး၊ UNDP/NCDDP အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသည်။ များသောအားဖြင့် ရာအိမ်မှူး ဆယ်အိမ်မှူး တို့သည် အုပ်စုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ အရံမီးသတ်အဖွဲ့သည် မြို့နယ်မီးသတ်ဌာန၊ UNDP သည် မြို့နယ် UNDP တာဝန်ခံများ၊ NCDDP သည် မြို့နယ် လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း၊ ကျေးလက်ဦးစီးဌာနတို့နှင့် ဆက်စပ်လုပ်ကိုင်နေပါသည်။

လူငယ်အကြံအပိုအဖွဲ့၊ ရပ်မိ/ရပ်ဖ၊ သာရေး၊ နာရေးကူညီမှုအသင်း၊ ဝတ်အသင်းအဖွဲ့ တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေးနာရေးများတွင် ဦးဆောင်ဦးရွက်လုပ်ကိုင်နေပြီး ရွာပြင်ပနှင့် အဆက်အစပ်မရှိဘဲ သီးခြားရပ်တည်နေပါသည်။

အနစ်ချုပ်

ကျားခေါင်းကျေးရွာတွင် အဖွဲ့အစည်းများတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှု အားနည်းနေသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပါတ်သက်သောအဖွဲ့အစည်းမရှိ၍ ကျန်းမာရေးလက်လှမ်းမှီမှု အလှမ်းဝေးပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၁၃) ဦး

နေဖြူမြို့နယ်၊ ကျုံတန်းအုပ်စု၊ ကျားခေါင်းကျေးရွာ ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှု ဇယား

ကျားခေါင်းကျေးရွာ		နေဖြူမြို့နယ်	လျှောက်ဆို ရက်စွဲ	
		ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဇယား	ရက်စွဲ။	။
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	စုစုပေါင်း	
ချမ်းသာသော အုပ်စု	လယ် ၁၀၁၀၈၀၊ စက်ပျော၊ ဆော်လာဂျီ၊ TV၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဘွတ်မိုးပျံ၊ စတင်၊ ၁၅၊ ဖုန်း	၃	၇%	
အသင့်အတင့်	ဘွတ်မိုးဆင်က၊ လယ် ၄၁၀၈၀၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ပျော၊ TV၊ ဖုန်း	၁၀	၂၄%	
ခွဲစားပါသော အုပ်စု	ခေါင်းဆင်က၊ ခိုင်၊ ပျော၊ စက်ပျော	၂၉	၆၉%	
	စုစုပေါင်း	၄၂	၁၀၀%	

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျားခေါင်းကျေးရွာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသောအိမ်ခြေ (၂၉)စုရှိပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ၆၉%ရှိပါသည်။ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ရှားပါးခြင်း၊ မိမိသူများပြားခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကောင်းလျှင် အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမိုပေါများလာပြီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက် လာပါမည်။


အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးခြင်း၊ အားလပ်ချိန်များတွင် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး အစည်းအဝေးများ ပြုလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုကို တတ်နိုင်သလောက် လျော့ချ ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

နွမ်းပါးခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းရှားပါးခြင်း၊ ဝင်ငွေထွက်ငွေ မမျှတခြင်း ရင်းနှီးမတည်ငွေ မရှိခြင်းကြောင့် စီးပွားရေး အခက်အခဲရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၄) ဦး၊ မ (၁၃) ဦး

နေဖြူမြို့နယ်၊ ကျုံတန်းအုပ်စု၊ ကျားခေါင်းကျေးရွာ အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပုံစံ



ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျားခေါင်းကျေးရွာတွင်အမျိုးသမီးများသည် ဈေးရောင်း၊ စက်ချုပ်၊ ကောက်စိုက် လုပ်ငန်းများကို ဦးဆောင်လုပ်ကိုင်ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ တံငါလုပ်ငန်း၊ ပန်းရံလုပ်ငန်း၊ လက်သမား၊ စက်ပြင်၊ ရေသန့်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်လှေ၊ လှေလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသားများက ဦးဆောင်သုံးစွဲကြပါသည်။ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများတန်းတူ သုံးစွဲပြီး အများစုကိုအမျိုးသားက ဦးဆောင်ထိန်းချုပ်နေကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်အားနည်းနေပါသည်။ အချုပ်အားဖြင့် အမျိုးသမီးများကိုလည်း အမျိုးသားများနည်းတူ တန်းတူအခွင့်အရေး ပေးသင့် ပါသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၂) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး

နေဖြူမြို့နယ်၊ ကျုံတန်းအုပ်စု၊ ကျားခေါင်းကျေးရွာ ရာသီခွင်ပြ ပြကွဒိန် သုံးသပ်ချက်

ကျားခေါင်းကျေးရွာ	ရာသီခွင်ပြကွဒိန်										ကျုံတန်းအုပ်စု
အလောင်းအရာ	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂	၁၂/၁၂
ရာသီဥတု	☀️	☀️	☁️	☁️	☁️	☁️	☀️	☀️	☁️	☁️	☀️
ခိုက်ပျိုးရေး	🦋		✳️	✳️	✳️		🦋	🦋	✳️	✳️	🦋
ကျန်းမာရေး			⊕	⊕			⊕	⊕			
လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး			🚗	🚗	🚗	🚗	🚗	🚗			
လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်		▨									▨
ဝင်ငွေ	💰		⊕				💰	💰			💰
ပွဲတော်များကျင်းပ	🌳						🌳	🌳			🌳

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကျားခေါင်းကျေးရွာတွင် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အနေနှင့် လယ်၊ တံငါလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင်၍ ကပ်ပါးလုပ်ကိုင်သူများလည်းရှိပါသည်။

စိုက်ပျိုးရေး - နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ နတ်တော်၊ ပြာသို လများတွင် စိုက်ပျိုးကြ၍ တန်ခူး၊ တပေါင်း၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး - နယုန်လမှ တန်ဆောင်မုန်းလအထိ သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။

လုပ်ငန်းအားလပ်ချိန်များမှာ - ကဆုန်လ နှင့်တပို့တွဲလ များဖြစ်ပါသည်။

ဝင်ငွေရရှိမှုမှာ - တန်ခူး၊ နယုန်၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ တပေါင်းလများ ဖြစ်ပါသည်။

ကျန်းမာရေး - နယုန်၊ ဝါဆို၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကျန်းမာရေးချို့တဲ့ကြပါသည်။

အနှစ်ချုပ်

(၁၂)လရာသီရှိသည့်အနက် (၆)လလောက်မှာ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲရှိ အလုပ် လုပ်ချိန်များပြားသော်လည်းဝင်ငွေနည်းပါးပါသည် တစ်နေ့လုပ်တစ်နေ့စား လုပ်ကိုင်သူများပြားသည်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၂) ဦး၊ မ (၁၄) ဦး



ကျားခေါင်းကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား	မ	ရာထူး/တာဝန်
-----	------	------	---	-------------

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

၁	ဦးအေးကို	✓		ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်တင်နွယ်စိုး		✓	ဥက္ကဋ္ဌ

ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ

၁	ဦးစိုးလင်း	✓		ခေါင်းဆောင်
၂	ဒေါ်တင်တင်ဝေ		✓	အဖွဲ့ဝင်
၃				အဖွဲ့ဝင်

ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

၁	ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းရီ		✓	တာဝန်ခံ
---	--------------------	--	---	---------

စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ

၁	ဒေါ်သင်းသင်းခိုင်		✓	ခေါင်းဆောင်
၂	ဦးလှစိုး	✓		အဖွဲ့ဝင်
၃				အဖွဲ့ဝင်

လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ

၁	ဦးမောင်ရင်ထွေး	✓		ခေါင်းဆောင်
၂	ဦးစောကလယ်ဝါး	✓		အဖွဲ့ဝင်
၃	ဒေါ်ခင်မျိုးအေး		✓	အဖွဲ့ဝင်

ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးတာဝန်ခံ

၁	ဦးကြည်စိုး	✓		တာဝန်ခံ
၂	ဒေါ်သောင်းရင်		✓	တာဝန်ခံ

ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း

၁	ဒေါ်မေသုန္ဒာဦး		✓	အကူ
၂				အကူ

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းမောင်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပွဲတွင် မိတ်ဆက်ခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ ဖာဆင့် ပြည်ပွင့်ပေးရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းမောင်း အမည် ဒို့.စောကို	ကျေးရွာခေါင်းမောင်း၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၂၅၀၂၂၁၃၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒို့.ခေတ္တဂြေ့ချာ
မြည်နယ်၊ ဟိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ	မြို့နယ်၊ ဝေဇာမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးဇော်
		ကျေးရွာ ကျေးဇော်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၃၉	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၃၉
လူမျိုးစု (၂) ကချင်	၂	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၂
လူမျိုးစု (၃) ကုလား	၁	ဘာသာ (၃) ဗုဒ္ဓ	၁
လူမျိုးစုရော ----- အခြား:		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပညာအဆင့်များ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂		
စစ်ဘေးဒုက္ခသည်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၅	၆၅
လူမျိုးစု (၂) ကချင်	၁၀	၅
လူမျိုးစု (၃) ကုလား	၁	၂
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၀	၂

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	✓
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	မရှိပါ

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တော်မြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

နှစ်-----/မသိပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်---၄---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြေစိုက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်---၁၀ မိနစ်--- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- UNDP -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

ရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစော့ကို

လက်မှတ်  နေ့. ၂၄. ၈. ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးစော့ကျွေးရွာ

လက်မှတ်  နေ့. ၂၄. ၈. ၂၀၁၈.

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်စာကျော်စုစု

နေ့စွဲ - ၂၄.၈.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားစုတစ်ခုစီပါ ဖော်ပြပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄) စက်ဝန်း(၅)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပြည်နယ် ကျေးရွာအုပ်စု - ကျေးရွာ ကျား - ၁၅၆

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးဆိုင်ရာအချက်အလက်				အိမ်ထောင်စုပေါင်း	အိမ်ထောင်စု%
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၄.၈.၂၀၁၈	၂၄.၈.၂၀၁၈	၃၀	၃၀	၃၀	၁၅၆	၃၂	၁၀၀%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၅.၈.၂၀၁၈	၂၅.၈.၂၀၁၈	၂၅	၂၅	၂၅	၁၅၆	၃၂	၁၀၀%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးမှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - **ဒိုးစောကျောရွှေကျော**

နေ့စွဲ - **၂၅.၈.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် နေဖြူ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျပ်တို** ကျေးရွာ **ကျားခေါင်း**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားထွေးနှွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးရာသီတွင်ပမ္မာမကောင်းပါဘဲပြင် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပျူမျှင်၊ စီးပွား ရေး၊ များ၊ အခက်အခဲရှိပါသည်။	၁ မိုးရာသီပမ္မာမကောင်းဟု ပညာရေး၊ ကျန်းမာ ရေး၊ စီးပွားရေး၊ ပျူမျှင်၊ အခက်အခဲရှိ
၂ ကျေးရွာတွင်တံတား မရှိဘဲ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပျူမျှင်၊ အခက်အခဲ သွား၊ လာရာ အခက်အခဲရှိ	၂ ရွာတွင်းကျထုတ်တံတား မရှိဘဲ မြို့နယ်၊ မြို့နယ်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ပျူမျှင်၊ အခက်အခဲ သွား၊ လာရာ အခက်အခဲရှိ
၃ ကျေးလက်စားအိမ် မရှိဘဲ ကျန်းမာ ရေး၊ အခက်အခဲရှိပါသည်။	၃ မီးအသင်း ရှောင်မရှိဘဲ ကျောင်းသား၊/သား၊ ပျား၊ ကျေးရွာတွင်၊ သွား၊ လာရာတွင် အခက်အခဲရှိ
၄ ကျောက်စား၊ များ၊ ပညာသင်ကြား ရာတွင် စေ့လျော် သွား၊ လာရာ အခက်အခဲရှိ	၄ ကျောင်းသား၊/သား၊ များ၊ အခက်အခဲ သွား၊ လာရာ ရရှိပညာသင်ကြား ရသော အခက်အခဲရှိ
၅ ဥပမာအားဖြင့် လက်သားအသင်း မရှိဘဲ ကျောင်း သား၊ များ၊ ကျောက်ရာ၊ သွား ထူထပ် လျှင်မြန်သော အခက်အခဲ	၅ ကျန်းမာရေး၊ မကောင်းသော အခက်အခဲ၊ သွား၊ လာရာ ကျောက်ရာသော အခက်အခဲရှိ
၆ ကျေးရွာအုပ်စု၊ များ၊ အခက်အခဲ မရှိဘဲ ကိုယ်တိုင်ပညာရေး၊ များ၊ အခက်အခဲ	၆ အလေ့အယူအရာ၊ အခက်အခဲ၊ ကျန်းမာ ရေး၊ မကြံ့ခိုင်သော အခက်အခဲရှိ
၇ အလေ့အယူအရာ၊ အခက်အခဲ ပါသော အခက်အခဲရှိပါသည်။	၇ အလုပ်ကိုင်ကြားပါ၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲရှိပါသည်။
၈ စိုက်ပျိုးမှု၊ ပညာရေး၊ ပါးစပ် အခက်အခဲရှိ၊ ပညာရေး၊ သော အခက်အခဲ	၈ စီးပွားရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ အခက်အခဲ၊ ကျေးရွာအုပ်စုရှိပါသည်။

၉- အခက်အခဲ၊ ပြုလုပ်ရာ၊ အခက်အခဲ၊
ပြုလုပ်ရာတွင် အခက်အခဲရှိ၊
၁၀- ရင်းမြစ်၊ မရှိဘဲ စီးပွားရေး၊ အခက်အခဲရှိ။

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၁။ လမ်းကောင်းလျှင် ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လျှော့စားရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ	၁။ လမ်းကောင်းလျှင် ပညာရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လျှော့စားရေး၊ စားနပ်ရိက္ခာ
၂။ စက်တိုက်လျှင် အခမဲ့ကုသရန်အတွက်	၂။ စက်တိုက်လျှင် အခမဲ့ကုသရန်အတွက်
၃။ ကျေးယက်ဆေးပေးခြင်းဖြင့် ကျန်းမာရေး	၃။ စက်တိုက်ကုသရန်အတွက်
၄။ ကျောင်းပြန်လေ့လာရေးအတွက်	၄။ သို့သော်လည်းကောင်း၊ ပညာရေးအတွက်
၅။ လုံခြုံရေးအတွက် အစားအသောက်	၅။ စက်တိုက်ကုသရန်အတွက်
၆။ အစားအသောက်အတွက် အစားအသောက်	၆။ စက်တိုက်ကုသရန်အတွက်
၇။ စစ်တပ်ကုသရန်အတွက်	၇။ စက်တိုက်ကုသရန်အတွက်
၈။ စက်တိုက်ကုသရန်အတွက်	၈။ စက်တိုက်ကုသရန်အတွက်

ခ။ လူထုစိမ့်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးစင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာတွင်းကွန်ကရစ်လမ်း	ကျား + မ	၃၆၀ သိန်း	၁၄၈
၂	ကန်ဖွဲ့ခြင်း	ကျား + မ	၂၅၀ သိန်း	
၃	ရွာတွင်းကုန်ထုတ်ကုန်	ကျား + မ		
၄	မူဝါဒတင်ပြခြင်း	ကျား + မ		
၅	အကြံပေးတိုက်	ကျား + မ		
၆	ခရီးမဆောင်	မ		
၇				
၈				

ယ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဆေးလမ်းဖွဲ့	ကျား+မ	ကျန်းမာရေး
၂	စက်မှု ဝမ်းကြောင်း သန့်စင်ရေး	မ	အခြား
၃	စိုက်ပျိုးရေး ၂ ညီပညာ သင်တန်း	ကျား+မ	အခြား
၄	ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေး	မ	အခြား
၅	အင်္ဂါအစွယ်ထူထောင်ရေး	ကျား	ကျန်းမာရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဖြူသူ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၅. ၈. ၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတင်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရုံးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေစွာရုပ်စံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစိတ် ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပြီး စိစစ်ဆန်းစိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစား လှိုင်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၀၇-၂၆၀၂၂၁၅၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ခင်ဆု
မြန်မာ့တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဓမ္မဇူ	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲတော
		ကျေးရွာ လျားခေါင်း

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၉	ဘာသာ(၁) မြန်မာ	၄၂
လူမျိုးစု (၂) ကချင်	၃	ဘာသာ(၂) ကချင်	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
အရေအတွက်			
မသန်စွမ်းသူများ	-		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၈		
ပစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၇၇	၇၆	၁၅၃
လူမျိုးစု (၂) ကချင်	၁၀	၇	၁၇
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဉ်းစီး	၃၇	၅	၄၂

(သ) ကျေးဇူးတင်ပေးရန်နှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းဆွဲအခြေအနေ(အောက်ပါအချက်များကိုဖော်ပြပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း ခြေသာလမ်း လူသွားလမ်း အခြား ခြေစမ်းလမ်း

(င) ကျေးဇူးရှိသူများ

(၁) လူထုတို့ပြုလုပ်နိုင်စေရန်မီ ဤကျေးဇူးတင်ကျေးဇူးရှိသူများ စီမံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

(၂) ရှိပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ဖယ်လျှင် နှစ်တွင်ပြင်ဆင်ပေးပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၇ /မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုမည်ဟုအတည်ပြုပါသလား? ပြုမည်/မပြုမည် /မသိပါ

(စ) ဝေးရာအထိ

(၁) ဤကျေးဇူးတင်ပေးမှုနှင့်ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထိ ဝေးရာအထိ ဖြစ်နိုင်ပါသလား? ပိုင် ၁ မိုင် /မသိပါ
၄ မာလ

(၂) ဤကျေးဇူးတင်ပေးမှုနှင့် ဝေးရာအထိ ဝေးရာအထိ ကြားဖြင့် သွားလာရန်အခက်အခဲများ
 ဖြစ်ကြောင်း၊ ရာသီတွင် ကြားဖြင့် နှစ် ၂၀၀၇ - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/တုတ်/
 အခြား _____
 မိုးရာသီတွင် ကြားဖြင့် နှစ် ၂၀၀၇ - ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်ဆိုင်/တုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးဇူးတင်ပေးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကုရောက်အောင် ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ _____

(ဇ) ကျေးဇူးတင် ပို့ဆောင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုတို့ပြုလုပ်နိုင်စေရန်မီ ဤကျေးဇူးတင် ကျေးဇူးရှိသူများ ဝေးရာအထိ (သို့) သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ပို့ဆောင်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) State Myanmar

(၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးဇူးတင် အထွေထွေအဖွဲ့အစည်းများ ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးဇူးတင်ပေးဆောင် အဖွဲ့ ဦးစားဝင်း
 လက်မှတ် [Signature] ၈၄.၉ ၁၇.၇.၂၀၁၉

လူထုတို့အဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ ဒေါ်ခင်အေး
 လက်မှတ် [Signature] ၈၄.၉ ၁၇.၇.၂၀၁၉

ပုံစံ - ၈၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံတို့ ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးစာရင်းအမည် - ခေါ်ခေါ်သီသီ / ခေါ်ခေါ် မိုး မိုး မြေစိုက်

နေ့စွဲ ၁၇.၀၇.၂၀၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ ပြို့နယ် ခန့်မြို့ ကျေးရွာအုပ်စု ကျွဲတဲာ ကျေးရွာ ကျွဲတဲာ

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမည်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များ					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရ အတွက်	အမျိုးသမီး အရ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရ အတွက်	လူမျိုးစုအလိုက် အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စိတ်ထက်စားစည်းအဝေး	၁၇.၇.၁၉	၁၇.၇.၁၉	၁၃	၁၆	၃၉	စား ၁၇၊ ဝါး ၁၂၊ ဝါး ၁၂	၄၃	၉၂.၈၆%
၂။ ကျေးရွာတွဲပြီးစေ စီမံချက်အရဖွဲ့ခြင်း အစည်းအဝေး	၁၈.၇.၁၉	၁၈.၇.၁၉	၁၄	၁၄	၃၈	စား ၁၈၊ ဝါး ၁၂	၄၂	၉၀.၅၂%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လှည့်စားဖွဲ့စည်းချက် အစည်းအဝေး						၁		
၄။ ပြို့နယ်အစည်းစီမံကိန်းအရဖွဲ့စည်းခြင်း အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး	၁.၁၀.၁၉	၁.၁၀.၁၉	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ		
၅။ ပြို့နယ် စီမံကိန်းအရဖွဲ့စည်းခြင်းအစည်းအဝေး အစည်းအဝေးအစည်းအဝေး						၁		

လူထုပတ်ဝန်းကျင် စီမံကိန်း

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာခွဲ မြို့ရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ခရောင်း အဆင့်(၃)ကျေးရွာခွဲများနှင့်ဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်အား အထောက်အကူပြု ကောက်ယူသည့် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအရာရှိနှင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ခေါ် ဂါယုန် ချို / ခေါ် စော့ မို. မို. ကြည်			
နေ့စွဲ ၁၇. ၀၇. ၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (V) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> မစက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄) <input type="checkbox"/>	
မြစ်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ဝေဇာမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကျိုတနီ	ကျေးရွာ ကျားခေါင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာခွဲ မြို့တိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုခွဲဆွေးနွေးမှုမှ တစ်ပြိုင်နက်အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြို့-ကျေးရွာတွင်ပစ္စည်းများ၊ ကျွန်း၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ လူမှုစတုရန်းပုံများ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ မာရေး၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ
ကျေးရွာအုပ်စုများ၊ မာရေး၊ လူမှု၊ မြေ၊ မီး-ဖျား၊ ရေ-စက်၊ စတုရန်းပုံ၊ ဖာရေ၊ စာလွန်ခက်ခဲမှု၊ ရှိပါသလား။	<input type="checkbox"/> ကျား၊ <input type="checkbox"/> မ ကျား၊ + မ

အုပ်စုဖွဲ့စည်းပေးမှုများမှ တင်ပြသောစာတမ်းအားကောင်းစွာ ရေးသားမှုများ

<p>ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုချက်များ၊ အရေးကြီးဆုံးများကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသူများအား ဆွေးနွေးရာတွင် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသူများ၏ အမြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားမှုများ ရှိခြင်း။</p>	<p>အားလုံး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အားလုံး + မ <input type="checkbox"/></p>
<p>ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုချက်များကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသူများ၏ အမြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားမှုများ ရှိခြင်း။</p>	<p>အားလုံး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အားလုံး + မ <input type="checkbox"/></p>
<p>အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသူများ၏ အမြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားမှုများ ရှိခြင်း။</p>	<p><input type="checkbox"/> အားလုံး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အားလုံး + မ <input type="checkbox"/></p>
<p>ကျေးဇူးတင်တောင်းဆိုချက်များကို အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသူများ၏ အမြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားမှုများ ရှိခြင်း။</p>	<p><input type="checkbox"/> အားလုံး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အားလုံး + မ <input type="checkbox"/></p>
<p>အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းရှိသူများ၏ အမြင်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ရေးသားမှုများ ရှိခြင်း။</p>	<p><input type="checkbox"/> အားလုံး <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အားလုံး + မ <input type="checkbox"/></p>

ခေတ်မှန်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅)နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုခွဲ၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ၊ လျှို့ဝှက်ရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးများ လုပ်လို့ရသော ဝင်ရောက်ရန် အားပေးလှုပ်ရှားမှုများ ဖြစ်စေရန် လာနိုင်မည်။	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
ပိုက်လိုင်း ၊ ရေ၊ လူ့စွမ်းအားနှင့် များလှုပ်လှေ့လျော်မှုများ နှစ်စဉ် အောင်မြင်စေရန် ချီနိုင်မည် - လျှို့ဝှက်ရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ အခက်အခဲများ နှစ်စဉ် အောင်မြင်လာနိုင်မည်။	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
ဆေးကုသမှု၊ လာရေးများ တွင် လုံခြုံမှု၊ ခြံ၊ ဝါး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ ပညာရေး ၊ ကျန်းမာရေး ကလေး ဝါးစဉ် ၊ တတ်လာနိုင်မည်။	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
ကပ်ရေးများ ပညာသင်ကြားရာတွင် အခက်အခဲများ ချိန်လှုပ်သက်သာခြင်း ၊ အခက် ဝင်ရောက် ရန်မလိုအပ်ဘဲ အတတ်ရောက်	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
ခရီးစဉ် ၊ အဆေးများ ပတ်ဝန်းကျင် ဖြစ်ပေါ်မှု ၊ အဖွဲ့အစည်း အားလုံးကို ဆွဲယူနိုင်ခြင်း ၊ မပျောက်တတ် လျှင်သာ တစ်ချို့ ချိန်လှုပ်သက်သာခြင်း ဖြစ်စေ နိုင်မည်။	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
အရေးဆုံး ဖြစ်ပေါ်လာသော ကျန်းမာရေး ကိစ္စများ အားလုံးကို ဆွဲယူ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ၊ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ၊ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ၊ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
ပိုက်လိုင်း ၊ ရေ၊ လူ့စွမ်းအားနှင့် များလှုပ်လှေ့လျော်မှုများ နှစ်စဉ် အောင်မြင်စေရန် ချီနိုင်မည် - လျှို့ဝှက်ရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ အခက်အခဲများ နှစ်စဉ် အောင်မြင်လာနိုင်မည်။	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
အရေးဆုံး အရေး ကိစ္စများ အားလုံးကို ချိန်လှုပ်သက်သာခြင်း ၊ အခက် ဝင်ရောက် ရန်မလိုအပ်ဘဲ အတတ်ရောက်	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
ပိုက်လိုင်း ၊ ရေ၊ လူ့စွမ်းအားနှင့် များလှုပ်လှေ့လျော်မှုများ နှစ်စဉ် အောင်မြင်စေရန် ချီနိုင်မည် - လျှို့ဝှက်ရေး ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ၊ အခက်အခဲများ နှစ်စဉ် အောင်မြင်လာနိုင်မည်။	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
လုပ်ငန်းအောင်မြင်မှုများ ဆွေးနွေးပွားရန် အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ၊ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ၊ အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ
ကျေးလက်အဖွဲ့အစည်းများ ကျန်းမာရေး မပျောက်တတ် လျှင်သာ တစ်ချို့ ချိန်လှုပ်သက်သာခြင်း ၊ အခက် ဝင်ရောက် ရန်မလိုအပ်ဘဲ အတတ်ရောက်	□ ကျား ၀၀ မကျား + မ

၁။ မျှော်မှန်ခြင်း - ရောင်ယာမည်၊ ဖြာ၌နှစ်ကတွင်း၊ ရေး၊ ရှာဖွေ၊ ဖြိုး၊ ရေး၊ မျှော်မှန်၊ လျာထား၊ ချက်မှား၊ စာပြေပါ။

ဆုပရမ္မံ၊ ဆွေး၊ ဝေ၊ များ၊ မြတ်စွာ၊ ဝိသော၊ မျှော်မှန်၊ ချက်လက်များ

ဓမ္မရာသီတွင်ဖို့၊ စေး၊ နန္ဒရာပင်၊ အတွက်၊ ခြံ၊ တင်
 ကာကွယ်နိုင်ဖို့၊ အသက်ရို၊ ခိမ်ခေတ်၊ စိန်ဆုံးရှုံး
 များ၊ များ၊ လျော့ပါး၊ ကင်း၊ စေး၊ သွား၊ မည်၊ ဖြစ်သည်။

□ ကျား □ မ ငါ့ကျား + မ

ဖိတ်စား၊ ပတ်ရေ၊ ကောင်းပြုလာဖို့၊ လျှော့ပါး
 အဆင်၊ အတန်၊ ဖြင့်၊ ဟား၊ ယာမည်။

□ ကျား □ မ ငါ့ကျား + မ

၈၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
					ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ရွာတွင်းလွန်လကရစ်လမ်း	လျား + မ	အထွေထွေအစီအစဉ်	12000000	၈၇	၈၃	၁၇၀
၂	အင်းလှိုင်	လျား + မ	အထွေထွေအစီအစဉ်	၁၈၀၀၀၀၀	၈၇	၈၃	၁၇၀
၃	ရွာတွင်းလွန်တုတ်တံတား	လျား + မ	အထွေထွေအစီအစဉ်	၆၃၀၀၀၀၀	၈၇	၈၃	၁၇၀
၄	မျှလတန်း လျှောင်း	လျား + မ	အထွေထွေအစီအစဉ်	၄၀၀၀၀၀၀	၈၇	၈၃	၁၇၀
၅	အကြွေခွဲ တိုက်	လျား + မ	အထွေထွေအစီအစဉ်	၂၀၀၀၀၀၀	၈၇	၈၃	၁၇၀
၆	ခန့်ပအောင်	မ	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	၁၂၀၀၀၀၀	၈၇	၈၃	၁၇၀
၇	အေးဆေးခန်း	လျား + မ	ကျေးရွာအတွက် အစီအစဉ်	၈၀၀၀၀၀	၈၇	၈၃	၁၇၀

၉၊ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အထွေထွေ	မ	Livelihoods
၂	မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစီအစဉ်	လျား + မ	အထွေထွေ အစီအစဉ်
၃	မြို့နယ်ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် အစီအစဉ်	လျား + မ	အထွေထွေ အစီအစဉ်
၄	အထွေထွေ အစီအစဉ်	လျား	လျှောက်ပေးရေး
၅	လျှောက်ပေးရေး အစီအစဉ်	လျား + မ	လျှောက်ပေးရေး

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးအေးလှ လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၈.၇.၂၀၂၃

၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့ ရက်စွဲဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဝန်ထမ်းများ၏ အကျိုးအမြတ် ဖြေရှင်းပေးရေး အဖွဲ့၏ အမိန့်အရ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို စစ်ဆေးရာတွင် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို တွေ့ရှိရပါသည်။

အစဉ်	အကျိုးအမြတ်ဖြေရှင်းပေးရေး အဖွဲ့၏ အမိန့်အရ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များ	အကျိုးအမြတ် (အကျိုးအမြတ်များ / အကျိုးအမြတ်များ / အကျိုးအမြတ်များ + အကျိုးအမြတ်များ)	အကျိုးအမြတ်
၁၄။	အကျိုးအမြတ်ဖြေရှင်းပေးရေး အဖွဲ့၏ အမိန့်အရ	ကျား + မ	အကျိုးအမြတ်
၁၅။	အကျိုးအမြတ်ဖြေရှင်းပေးရေး အဖွဲ့၏ အမိန့်အရ	ကျား + မ	အကျိုးအမြတ်
၁၆။	အကျိုးအမြတ်ဖြေရှင်းပေးရေး အဖွဲ့၏ အမိန့်အရ	ကျား + မ	အကျိုးအမြတ်

အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် ရေရာ	- ကျားတိုင်း ကျေးဌာ မေတ္တာရုံ
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အချိန်	- နံနက် (၁၀:၃၀)
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် ရှေ့ရက်	- ၁၈.၇.၂၀၁၉ (ဗုဒ္ဓဟူးနေ့)
အစည်းအဝေး ပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ	- ပထမ အကြိမ် အစည်းအဝေး
အစည်းအဝေး စက်ပြုတ် အင်အား	- ကျား (၃၅) ဦး + မ (၂၆) ဦး ပေါင်း (၆၁) ဦး

အခမ်းအနား အစီအစဉ်

- ၁) အခမ်းအနား ဖွင့်လှစ် ခြင်း
- ၂) အမှာစကား ပြောကြားခြင်း
- ၃) စီမံကိန်း မိတ်ဆက်
- ၄) စီမံကိန်း စက်ဝန်း
- ၅) အဓိက စာတမ်း ငြိမ့်နှင့် စာတမ်း ဝတ္တရားများ
- ၆) ကျေးဌာ ဆရာတော် နှင့် ငွေချယ်ခြင်း
- ၇) လူမှု ဘဏ်စစ် ခြင်း များ၊ ပျော်ရွှင် ပြုလုပ်ခြင်း နှင့် ပြန်လည် တင်ပြခြင်း
- ၈) အဆက်အခံ ပြဿနာ၊ ဖျော်ဖြေ ချက် များ ဖော်ထုတ်ခြင်း
- ၉) ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ဖော်ထုတ်ခြင်း
- ၁၀) အခမ်းအနား ပြီးဆုံးခြင်း ။

အစီအစဉ် ဖွဲ့စည်းချက်များ

- အစီအစဉ် ၁) အခမ်းအနား စတင် ဖွင့်လှစ်ခြင်းကို လူထု စည်းရုံးရေး မြှင့်တင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဖော်ထုတ်ခြင်း
- အစီအစဉ် ၂) အကျဉ်းချုပ် နှင့် အေးဇော်မှ အမှာစကား ပြောကြား ခဲ့ပါသည်။
- အစီအစဉ် ၃) အကျဉ်းချုပ် မိတ်ဆက် အကြောင်းအရာ လူထု စည်းရုံးရေး မြှင့်တင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဖော်ထုတ်ခြင်း
- အစီအစဉ် ၄) အကျဉ်းချုပ် စက်ဝန်း အကြောင်းအရာ လူထု စည်းရုံးရေး မြှင့်တင်ရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဖော်ထုတ်ခြင်း

အစီအစဉ် (၅) အရ အစီအစဉ်ရှိသူများ၏ တာဝန်ထွက်များ မှား မကြောင်းကို လူမှု စည်ပင်ရေးများ အိမ်မင်းမင်းသားမှ ငှက်လင်း မြောက်ကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၆) အရ ဆေးကုသမှုဝန်ထမ်း၊ ငွေပျယ်ရာတွင် စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ ၎င်းတို့၏ တာဝန် နှင့် ထွက်များကား အိမ်မင်းမင်းသားမှ ငှက်လင်း ခဲ့ပြီး ဆေးကုသမှုဝန်ထမ်းကား ကျေးဇူးရှာ ရုပ်ပိ/ရုပ်ဖ မှ သယ်အိမ်များ များ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ ကျေးဇူးရှာ လူထု၏ သဘောတူညီချက်ဖြင့် မော်ခင်သတ္တဦးကား ငွေပျယ် ခဲ့ကြပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) အရ လူမှု ဘဏ်စနစ် ခြင်းများကို စိမ့်ကိန်း ဝန်ထမ်း များမှ ဦးဆောင်ပြီး ကျေးဇူးရှာ လူထုကား အဖွဲ့များ ခွဲကာ လိုအပ်သည်များ ထပ်မံ ဖြည့်စွက်ကာ စွေးဖွေး များဖြင့် လုပ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစီအစဉ် (၈) အရ အာဇာနည်၊ ပြာသာဒ်၊ မျှော်မှန်းချက်များကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး မဖွဲ့ခဲ့၍ ကျေးဇူးရှာ လူထု ကိုယ်တိုင်ဆွေး ဖွေးခဲ့ကြပါသည်။

အစီအစဉ် (၉) အရ နှစ်ယခုနှစ် စက်ဝန်း၊ အထွက် ပို့ပြီး ရေးလုပ်ငန်းများကို စိမ့်ကိန်း ဝန်ထမ်း များမှ ဦးဆောင်ပြီး ကျေးဇူးရှာ လူထု နှင့် အတူ လက်ထုတ်ခဲ့ကြပါသည်။

ဆုံး ဖြတ်ချက် များ

၁. ဆေးကုသမှုဝန်ထမ်း ငွေပျယ်ရာတွင် ရုပ်ပိ/ရုပ်ဖ များ ၊ ကျေးဇူးရှာ ဝိုင်းဆောင်များ ၊ အစည်းအဝေး တက်ရောက်လာသူ များ ၎င်း သဘော သဒ္ဓါ နှင့် အတူ မော်ခင်သတ္တဦး မှ အစီအစဉ် ဝန်ထမ်း တာဝန်ကို စိတ်ဝင်စား သည်ဟု သဘောတူကာ ငွေပျယ် ဆုံး ဖြတ် ခဲ့ကြပါသည်။

၂. ဦးစားမေ လုပ်ငန်း များ ငွေပျယ်ရာတွင်
- | | | |
|-------------|----------------------------|----------|
| ပထမ ဦးစားမေ | (၁) ရွာတွင်း ကျွန်ကျစ်လမ်း | ကျား + မ |
| | (၂) အင်ဂျင်မီး | ကျား + မ |
| | (၃) ကျွန်ထုတ် တံတား | ကျား + မ |
| | (၄) မူလတန်း ကျောင်း | ကျား + မ |
| | (၅) ဓာကြည်စိုက် | ကျား + မ |
| | (၆) ဘိုးမိ တောင် | မ |

၆၇) ဆေးပေးခန်း ကျား + မ

(၈) အသက်ရွေးဝမ်းကြောင်းခင်ကျား မ

၆၈) နို့တိုင်းရူး နည်းပညာသင်တန်း ကျား + မ

၆၉) ၇၆ နှီး မတည်ငွေ မ

၇၀) ဆရာပြောသော အရာမ ကျား တို့ဖြန့်ဖြူးပါသည်

၇၁) နို့တိုင်းရူး/မွေးမြူရေးခန်း

၇၂) ကျားမာရူး ဆိုင်ရာ အသိပညာပေးမှု

အစီအစဉ် ၇၀) အရာမ အသက်ရွေးခင် ကျား ၇၀) အစီအစဉ်

တွင် အောင်မြင်စွာ လက်ခံပေးခဲ့ပြီး အစည်းအရုံးမှ

အသိပညာပေးမှု ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြပါသည်။

[Signature]

ဦးအေးကို

ဥက္ကဋ္ဌ

[Signature]

ဒေါ်မေသိန်း

ဥက္ကဋ္ဌ

[Signature]

ဒေါ်အိမ်စိန်

ဥက္ကဋ္ဌ

အစဉ်အဆင့်: ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	ကျားခေါင်း: ဇူလိုင်
အစဉ်အဆင့်: ပြုလုပ်သည့် အချိန်	နံနက် (၁၀:၀၀) နာရီ
အစဉ်အဆင့်: ပြုလုပ်သည့်နေ့ရက်	၁၈.၇.၂၀၁၉ (ကြာသပတေးနေ့)
အစဉ်အဆင့်: အကြောင်းအရာ	ဒုတိယ အကြိမ် အစဉ်အဆင့်
စာအုပ်အင်အား: အရင်း	ကျား (၂၄) ဦး ၊ မ (၁၇) ဦး ခေါင်း (၇၇) ဦး

- အခမ်းအနား အစီအစဉ်
၁. ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်း များ ရွေးချယ်ခြင်း
 ၂. အကျုံးဝင် / မဝင် အကြောင်း ရှင်းပြခြင်း
 ၃. အကာအကွယ်
 ၄. VAP မြေကွေ့
 ၅. ရန်ပုံငွေ ထောက်ပံ့မည့် စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက်
 ၆. ခေောင်ရန် ၊ ရွှေငွေရန်
 ၇. ကော်မတီဝင် များ ရွေးချယ်ခြင်း
 ၈. VAPSC ဖွဲ့စည်းပုံ

ဆွေးနွေးသည့် အကြောင်းအရာ များ

အစီအစဉ် (၁) အရ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင် ပထမ နှစ် ဇာတ်
 ဝန်းမှ ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ ပြောင်းလဲမှု မရှိ၊ ဒါသာဖြင့်
 ယခင် နှစ် အတိုင်း ဦးစားပေး အတိုင်း ဝားဂြိုဟ် ယခု နှစ်
 ထပ်တိုး စာင်းလုပ်ငန်းများကို မဲခနစ်ဖြင့် ရွေးချယ်ခဲ့ကြပါကြောင်း
 အစီအစဉ် (၂) အရ အကျုံးဝင် / အကျုံးမဝင် လုပ်ငန်းများ အကြောင်းကို
 လက်ထောက်နည်းယူသူများ ဒေါ်အေးမိုးမိုးကြည် မှ ရှင်းလင်း
 ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၃) အရ အကာအကွယ် များ အကြောင်းကို လက်ထောက်နည်း
 ယူသူမှ ဒေါ်အေးမိုးမိုးကြည် မှ ရှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) ဧက ကျေးဌာန ဖွဲ့စည်းရေး အစီအစဉ် ပုံစံ အား လူထုဆန်းစစ်
ရေးမြူး ဖော်ပြသည့်အခါ ၅ ငှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၅) ဧက ရပ်ဝေး တောင်ပိုင်းတွင် စံနှုန်း သတ်မှတ်ချက် များကို
လူထုဆန်းစစ်ရေးမြူး ဖော်ပြသည့်အခါ ၅ ငှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၆) ဧက ကော်မတီဝင် များ ပိုင်ဆိုင်မှုမရှိဘဲ ဆောင်ရွက် / ပြောင်းရွှေ့
များ အကြောင်းကို လူထု ဆန်းစစ်ရေးမြူး ဖော်ပြသည့်အခါ ၅ ငှင်းလင်း ပြောကြား
ခဲ့ပါသည်။

အစီအစဉ် (၇) ဧက ကျေးဌာန မိမိတို့၏ တာဝန် များအား ငှင်းထု ဆန်းစစ်
ရေးမြူး ဖော်ပြသည့်အခါ ၅ ငှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပြီး ကော်မတီ
ဝင်များ အား ဌာန / ဌာနများ မှာ ဝင်ရောက်ဆောင်ရွက် ရန် အချိန်
ပေးချယ်ခဲ့ကြပါသည်။

အစီအစဉ် (၈) ဧက ရပ်ဝေး အတွင်း ဖွဲ့စည်း တည်ဆောက်မည့် အား လူထု ဆန်းစစ်
ရေးမြူး ဖော်ပြသည့်အခါ ၅ ငှင်းလင်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက်များ

၁ ဦးစားလှုပ်ရှားမှုများ အနေဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ကျေးဌာန၏ ဖွဲ့စည်းရေး လုပ်ငန်း
မှာ ပြင်ဆင်လေ့ရှိပါသဖြင့် ယောင်အောင်အောင် ဦးစားလှုပ်ရှားမှု ထပ်တိုး
စာရင်းများကို အသိအောင် တက်ရောက်လာသူ ကျေးဌာန လူထု နှင့် အတူ ရန်ပုံ
လုပ်ငန်း များ မှ မိမိတို့အနေဖြင့် ပေးချယ် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည်။

- ဦးစားလှုပ်ရှားမှုများမှာ
- (၁) ဌာနတွင်း ကျွန်ုပ်တို့၏ လမ်း
- (၂) အင်ဂျင်နီယာ
- (၃) ကျွန်ုပ်တို့၏ တံတား
- (၄) မူလတန်း ကျောင်း
- (၅) စာကြည့်တိုက်
- (၆) အိုးမအေဝင်

(၇) ဆေးစားခန်း

(၈) အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

(၉) နိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်းများ



(၁၀) နိုင်ငံတော် အဖွဲ့အစည်း

(၁၁) အခြား မည်သည့်အဖွဲ့အစည်း

(၁၂) ဤအဖွဲ့အစည်းများတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း

၂. ဆက်မတိုင်မီ ဤအဖွဲ့အစည်းများတွင် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တက်ရောက်
 လာသူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်း
 စီမံကိန်း ဥပဒေနှင့် ပြည့်စုံစေရန် ဦးစားပေး ဆောင်ရွက်ရမည်။ ။
 အဖွဲ့အစည်း
 အဖွဲ့အစည်းကို အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း ဥပဒေနှင့် ပြည့်စုံစေရန်
 ဆောင်ရွက်ရမည်။ ။
 ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း
 ဥပဒေနှင့် ပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ။
 ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း
 ဥပဒေနှင့် ပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ။
 ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း
 ဥပဒေနှင့် ပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ။
 ဆောင်ရွက်ရမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း
 ဥပဒေနှင့် ပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ။

အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တက်ရောက် လာသူများ၏ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
 အဖွဲ့အစည်းကို အဖွဲ့အစည်း စီမံကိန်း ဥပဒေနှင့် ပြည့်စုံစေရန် ဆောင်ရွက်ရမည်။ ။

 ဦးအောင်မြင် စီမံကိန်း ဥပဒေ	ဦး ဆောင်ရွက်ရမည့် စီမံကိန်း ဥပဒေ	 ဆောင်ရွက်ရမည့် လူထုဝန်ထမ်းများ
--	--	--

ကျွဲတန်းကျေးရွာနယ်စု

ကျားခေါင်းကျေးရွာ

ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ပထက်ပုံမည်အဖွဲ့အစည်း(သို့)ဌာန	မှတ်ချက်
			မ	ကျား	ကျား+မ			
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး(လူမှုဝန်ထမ်း/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ)	၁	ရွာတွင်းလျှောက်ထား			✓	၂၀၁၉	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း	
	၂	အင်ဂျင်နီယာ			✓	၂၀၁၉	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း	
	၃	ရွာတွင်းလျှောက်ထား			✓	၂၀၁၉	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း	
	၄							
	၅							
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး(လူမှုဝန်ထမ်း/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ)	၁	မူလကုန်လျှော့စား			✓	၂၀၁၉	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း	
	၂	စာကြည့်တိုက်			✓	၂၀၁၉	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း	
	၃	ဘုန်းဓမ္မဆောင်		✓		၂၀၁၉	လူထုပညာပြုစီမံကိန်း	
	၄	အားကစားဧည့်သည်တော်	✓		✓	၂၀၁၉	ဘက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၅	ကျွဲတန်းကျေးရွာအထောက်အကူအကူအကူအကူအကူအကူ			✓	၂၀၁၉	ဘက်ဆိုင်ရာဌာန	
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး(လူမှုဝန်ထမ်း/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ)	၁	အားကစားဧည့်သည်တော်		✓		၂၀၁၉	ဘက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	ပိတ်ပန်းကျေးရွာအထောက်အကူအကူအကူအကူအကူ			✓	၂၀၁၉	ဘက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၃	ပိတ်ပန်းကျေးရွာအထောက်အကူအကူအကူအကူအကူ			✓	၂၀၁၉	ဘက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၄							
	၅							
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး(လူမှုဝန်ထမ်း/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ)	၁	အားကစားဧည့်သည်တော်			✓	၂၀၁၉	ဘက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂	အားကစားဧည့်သည်တော်			✓	၂၀၁၉	ဘက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံဆောက်လုပ်ရေး(လူမှုဝန်ထမ်း/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ/အထောက်အကူ)	၁	လေ့လာရေးဌာန			✓	၂၀၁၉	ဘက်ဆိုင်ရာဌာန	
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							