



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ

စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး နှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန

ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(တတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ကြာအင်းစုစည်း (၁)၊ ကြာအင်းအုပ်စု။

၂၀၁၈ ခုနှစ်

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA)
အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်
သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၉။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၁။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ



မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်

ဖားကန့်မြို့နယ်

မိုးညှင်းမြို့နယ်

မြစ်ကြီးနားသို့



ရည်ညွှန်းချက်	
မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောင်း	
ပြေးသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	

စက်မှုလယ်ယာ

မိုးကောင်းသို့ - လမ်းမကြီး

လောသို့

မြေပုံအညွှန်း



ပထမတည်ရှိသော တပ်မြေ
ခေတ် (၇၄) တပ်ရင်းမြေ


စက်ကောက်ချောင်း

လမ်းမကြီး

မူလတန်းကျောင်း
အားကစားတိုင်း

အင်းရိုး

+ ၂၆၆ - အုန်းကျော်
+ ၂၆၆ - အုန်းကျော်



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁) ကြာအင်းရွာမကျေးရွာ

(၂) ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ

(၃) ကြာအင်းစုစည်း(၂)ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကြာအင်းအုပ်စု၊ ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ

၄။ ကျေးဇူးအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးဇူးစွာသမိုင်းအကြောင်း)

ဣန္ဒြေအင်းဒုဗ္ဗင်္ဂ၊ ဣန္ဒြေအင်း (ဝေဇာကျေးဇူး)

ယခုတည်နေသော ဣန္ဒြေအင်း (ဝေဇာကျေးဇူး)သည် ယခင် ၁၉၅၁ ခုနှစ်မှစ၍ ဣန္ဒြေအင်း မြို့နယ်နှင့် ကျေးဇူးတိုင်းရင်းသား မြို့နယ်စုများဖြစ်ခဲ့ ခဲ့သည့်အတွက် ဦးလှိုင်စော်ဘွား မြို့မှ စတင်နေထိုင်ပြီး ဝဇာဒိကာတောင် အမည်တွင်နေထိုင်ခဲ့ ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းအချိန်တွင် ကျေးဇူးမြို့နယ် စုများ အရှေ့တရုတ်တောင်ဘက်ဘက်၊ ရှေ့၌ ဦးလှိုင်စော်ဘွားတောင်ဘက်ဘက် စော်ဘွားမှ လှိုင်စော်ဘွားဟု အမည်တွင် နေထိုင် ခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ဒီဇင်ဘာလအတွင်း အခြေအနေအထား နှစ်မြောက် မိုးရေလက်မတော်မှ လာရောက် ခေါ်ယူကာ စုစည်း ယာ အမည်ပေးပြီး စုစည်းခဲ့သော အခြေအနေအထား ယခုလက်ရှိ ဣန္ဒြေအင်းကြီး ရွာမဟုတ်၍ နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။

ဣန္ဒြေအင်းဟူသော အမည်တွင် ခြင်းသည် - ရှေ့ဘက်ရှိ အင်းနှင့် တောင်ဘက်ရှိ အင်းတွင် ကြွယ်ဝမှုများပြားစွာ ပေါက် ၍ ၎င်းအမည်ဖြင့် ဣန္ဒြေအင်းဒုဗ္ဗင်္ဂဟု အမည်ပေးကာ ယခုထိ ဖြစ်ကြောင်း သိရှိပါသည်။

. ပာသုလက်ရှိ ရွာမြေ ဧရိယာမှာ - ရွာမလမ်းမကြီး၏ မြောက်
ဘက်ခြမ်း (၂၁၁) ဧက ရှိပြီး တောင်ဘက် ခြမ်းမှာ ဧရိယာ (၁၁၁)
ဧက မြေစာရင်း ရုံး မှ လာရောက်တိုင်းထွာထားရှိပါသည်။ ရွာ၏
တည်နေရာ နှင့် အဆောက်အအုံ မြေယုံကို ပူးတွဲ တင်ပြထား
ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၇.၉.၁၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၂၀၁၇.၉.၁၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၉.၁၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇.၉.၁၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၉.၁၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ဝင်းပုံစံ	၂၀၁၇.၉.၁၀	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနွမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၉	၃၃	၅၂	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကြာအင်း ကျေးရွာအုပ်စုတွင် ကြာအင်း (၁)၊ ကြာအင်းရွာမ နှင့် ကြာအင်း (၂) ကျေးရွာ သုံးရွာတည်ရှိပါသည်။ ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာ၏ ဘေးယတ်လည်တွင် တောထန်းများ၊ လယ်ကွင်းများ နှင့် အင်းများ တည်ရှိပါသည်။ ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု (၈၀) စုရှိပြီး လူဦးရေ (၄၆၂) ဦး ရှိပါသည်။ ရွာသူ/ရွာသားအများစုသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို လိုက်နာပတ်ယုံကြည် ဖြစ်ပြီး ကချင်တိုင်းကွင်းသားလူမျိုးများ နှင့် ချစ်လူမျိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု ၂၅၅ စု ရှိပါသည်။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာတွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာဘုရားကျောင်း ရှိပြီး ကျောင်း (၃) ကျောင်း ရှိပါသည်။ မူလတန်းကျောင်း (၁) ကျောင်း ရှိပါသည်။ ကျောင်းသူ/သားများ သည် အလယ်တန်း နှင့် အထက်တန်း ကို မိုးကောင်းမြို့သို့ သွားရောက်တက်ကြွပါသည်။ ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာနှင့် မိုးကောင်းမြို့သည် (၁) မိုင်ခန့် ဝေးကွာဝေးပါသည်။ မိုးကောင်းဘက်တွင် ကလေးများ သွားလာရေးခက်ခဲလှပါသည်။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာ ဆေးပေးခန်း နှင့် ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်းမရှိပါ။ လူကြီးနှင့် ကလေးများ ရေမကောင်း ဖြစ်လျှင် မိုးကောင်းမြို့သို့ သွားရောက် ကုသရပါသည်။ ဝန်ရွာလုံး ရေလောင်းအိမ်သာကို အသုံးပြုကြပါသည်။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းမှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်ပြီး မိုးကောင်း နှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းမှာ တစ်ပိုင်းတွင် သဲကျောက်လမ်း၊ တစ်ပိုင်းတွင် ကွန်ကရစ်လမ်း ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

ဥစ္စာနေ ကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ချက်			
အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ဖွဲ့စည်းပုံ	အိတ်စာဖတ် အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
အလယ်အပတ်	ရယူ (၁၀) ခု၊ ကျွဲ ၁ ဖွဲ့၊ ဝတ္ထု (၁၃) ခု၊ ခွေး ၁ ဖွဲ့၊ ကျွဲ ၁ ဖွဲ့၊ ခွေး ၁ ဖွဲ့၊ ခွေး ၁ ဖွဲ့	၃	၃.၅%
အဆင့်မြင့်	ထိုက် ၁ ဖွဲ့၊ ကျွဲ ၁ ဖွဲ့၊ ခွေး ၁ ဖွဲ့	၂၀	၅.၅%
အဆင့်မြင့်	- အိတ်စာဖတ် ၁ ဖွဲ့	၂	၀.၅%
အဆင့်မြင့်	- အိတ်စာဖတ် ၁ ဖွဲ့	၁၀	၂.၀%

ကြာဒင်း (၁၁)ကျေးရွာတွင် အာပယ်အာပယ်ဒုဗ်စု၊ အဆင်
မပြေသည်ဒုဗ်စု၊ ဆင်းရဲဒုဗ်စု ဟူ၍ ဒုဗ်စု (၃) မျိုးရှိပါ
သည်။ ချမ်းသာဒုဗ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၃) စုရှိပြီး နယ် (၁၀)
ဧက၊ ကျွဲ၊ နွား၊ ထွန်စက်၊ ခြံ (၁၃) ဧက၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဝက်၊ ကြက်၊
နွားကျည်း၊ စက်ဘီး ဝဋ်ကို ယိုင်ဆိုင်ကြပြီး၊ အာပယ်အာပယ်
ဒုဗ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၇၀) စုရှိပြီး ထက်ထက်သွပ်မိုး၊ ကြက်၊
ဝက် ဝဋ်ကို တာနိုင်တာနိုင်မွေးမြူကြသည်။ ဆင်းရဲဒုဗ်စုတွင်
အိမ်ထောင်စု (၇၁) စုရှိပြီး အိမ်ယာမဲ့၊ ဝက် ဝဋ်ကို တာနိုင်
တာနိုင် မွေးမြူကြသည်။

ကြာဒင်း (၁၁) ကျေးရွာတွင် မပြေသည်သည် ဒုဗ်စုနှင့်
အိမ်ယာမဲ့သည် ဒုဗ်စုများ သောကြောင့် မိသားစု စားဝတ်ရေး
ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် တညဦးဘီးပေါ်များ၊ ဝောက်လည်း
ရှေးမကောင်သောကြောင့် အမြတ်ငွေနှုန်းပါးခြင်းများ ဖြစ်တွေ့
နေရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဂျွယ်စောစင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀) ၊ မ (၃၀)

ကျေးဇူးတင်ဆုံးဖြတ်ချက်ရမည့် မည်သည့်ကိစ္စတွေမဆို အမျိုးသားများသည် (၁၀၀%) ဆုံးဖြတ်ချက် ချပြသသည်။ အမျိုးသမီးများသည် (၇၀%) သာဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး အခြားကိစ္စများ ဖြစ်သော အနည်းငယ် မှားယွင်းပါဝင်ပါသည်။


အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသားများက ပိုပြီးလက်လှမ်း မြီသုံးစွဲနိုင်သည်။ အမျိုးသားများသည် (၇၀%) ထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများက (၅၀%) အထိသာ အရင်းအမြစ်များကို လက်လှမ်း မြီပါသည်။ သို့သော်လည်း အရင်းအမြစ် အပေါ် မြီခိုလုပ်ကိုင်စားသောက်ရန် အရင်းအမြစ် ရှားပါးလှပါသည်။

အရင်းအမြစ်ထိန်းချုပ်မှုပိုင်းတွင် အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်မှုပိုများပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် မိမိကိုယ်ကိုယ့် ကြည်မှုမရှိ၊ မိမိကိုယ်ကို အားလုံးဖြင့်တဲ စိတ်မရှိသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးဇူးတင် အရင်းအမြစ်များ လုံလောက်စွာမရှိခြင်း၊ ဝင်ငွေပုံမှန်မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အခြားသောကုလည်နေရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်စွယ်စောဇီ
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)၊ မ (၃၃)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



ကြာအင်း(၁) ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာ၏ ဂုဏ်ကျေးရွာရေး မူးပေါင်း
ပါဝင်မှုမှာ အမျိုးသားများသည် (၈၀%) ဤမြို့ အမျိုးသမီးများ
သည် (၂၀%)သာ ချိပါသည်။ ဂုဏ်ကျေးရွာ ဗြဟ္မဗေဒ ဂုဏ်ကျေးရွာ
ရေးများတွင် အမျိုးသမီးများသည် မူးပေါင်း ပါဝင်ခြင်းသော်လည်း
အိမ်မှုကြီးများတွင် ယိုဆိုအချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် မူးပေါင်း
ပါဝင်မှုအပိုင်းတွင် အားနည်းနေရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများထက် အမျိုးသား
များမှာ ဦးဆောင်သည် အပိုင်း ယိုများသည်။ ကျေးရွာ၏ စာတတ်သုံးစုံ
ရွှေအာဇာနည်အာဟာရအယူအဆများကြောင့်လည်း ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုး
သမီးကိုယ်တိုင်လည်း မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းနေခြင်း
ကြောင့် အမျိုးသမီးများ ဦးဆောင်သည် အပိုင်းတွင် အား နည်းနေ
ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

အိမ်မှုကြီးလုပ်ငန်းများ အပေါ် လုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ရာ
တွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ယိုဆိုလုပ်ကိုင်
နေရသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်စွယ်ဒေတာင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၉) ၊ မ (၃၃)

ကြာအင်းဒုဉ်စုတွင် ကြာအင်း(၁) ကျေးရွာ၊ ကြာအင်း(၂)

ကျေးရွာ၊ ကြာအင်းရွာမ ကျေးရွာသုံးရွာ ဖြစ်ပါသည်။ ကြာအင်း(၂)ကျေးရွာ
၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းသည် ယဉ်ကျေးစိုက်ပျိုးရေး
လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ အခြားလုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း
များကို တစ်ခါတစ်ရံ မွေးမြူကြသည်။ တစ်ချို့သော ကျေးလက်များသာ
အကောင်းအဝတ်လုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ကြသည်။


ကြာအင်း(၁) ကျေးရွာသည် မပြေလည်သည်။ အိမ်ထောင်စုက
ယိုများသောကြောင့် လက်လုပ်လက်စား အိမ်ထောင်စု ယိုများပါသည်။

ထိုလုပ်ငန်းများကို တစ်နှစ်ပတ်လုံးမလုပ်ကိုင်ကြပါ။ ကာသီချိန်
ကျောက်မှသာ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ယဉ်လုပ်ငန်းအတွက် တစ်ဦးလျှင်
တစ်ဂရမ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၁၀၀၀) ကျပ်ရှိပါသည်။ အကောင်းအဝတ်လုပ်
ငန်းအတွက် တစ်ဂရမ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၅၀၀၀) ကျပ်ရှိပါသည်။ မွေးမြူ
ရေးလုပ်ငန်းအတွက် တစ်ဂရမ်ပျမ်းမျှဝင်ငွေ (၅၀၀) ကျပ်ရှိပါသည်။

၎င်းတို့၏ တစ်နှစ်တာဝင်ငွေသည် တစ်နှစ်တာအသုံးစရိတ်
အတွက် မလုံလောက်သည့် အိမ်ထောင်စုလည်း ရှိပါသည်။ နေ့စာ
လျှော်ခြင်း ၊ ဈေးရောင်း ခြင်းဖြင့် လုံလောက်မှုရှိစေရန် ဖြေရှင်းကြပါ
သည်။ အမျိုးသမီးများ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်
ငန်းမှာ ဈေးရောင်း ၊ ကောက်ခိုက် ၊ ခေါင်းစိုက် ၊ စက်ချုပ်ခြင်း တို့ ဖြစ်
ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဝင်ငွေသည် အိမ်ထောင်ဦးစီး အမျိုး
သား ထိတွေ့ထက် ခုနည်းပါးပါသည်။ နေ့စားလုပ်ခအတွက် အမျိုး
သားနှင့် အမျိုးသမီး လုပ်အားခတန်းတူမရရှိပါ။ အမျိုးသမီးများ၏
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်း နှင့် ပတ်သက်သော အဓိက ပြဿနာ
မှာ အမျိုးသမီး များသည် အိမ်မျက်စွဲများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေ
သောကြောင့် အပြင်စီးပွားရေးထွက်ရှာရန် အချိန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်သည်။

(၁) ဗင်းပုံစံ



- ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာ အတွင်း၌ အဖွဲ့အစည်း များသည်
 · အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဖိခင်အဖွဲ့၊ ဖခင်အဖွဲ့၊ လူငယ်အဖွဲ့၊ ငွေရငွေ
 ချေးအဖွဲ့၊ MCC အဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အစီ
 ကဏ္ဍသော အဖွဲ့များသည် အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျောင်းကော်မတီအ
 ဖွဲ့တို့ ဖြစ်ပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အချို့ရေမှ အသိအမှတ်
 ပြုထားသော အဖွဲ့ဖြစ်ပါသည်။ ငွေရငွေချေးအဖွဲ့၊ MCC အဖွဲ့၊
 ကျောင်းကော်မတီအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်အရ
 စည်းထားသော အဖွဲ့များ ဖြစ်ပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန်လို
 အပ်သည်။ ကိစ္စများတွင် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ဖြေ အမျိုး
 သမီးများမှ အကြံပေးဖြေ ယ့်ယိုးလူညီကြသည်။ ကျေးရွာအတွင်း
 ဝေးဖယ်ခံထားရသော အဖွဲ့အစည်း မရှိပါ။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာသည် ကျေးရွာတွင်း၌သော အဖွဲ့အ
 စည်းများသည် တစ်ဖွဲ့၊ နှစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းလုပ်ငန်းဆွဲ
 နွေးပြီး ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်ကြသည်။

ကြာအင်း (၁) ကျေးရွာသည် ကျေးရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်း
 ဖြစ်သည်။ ဗ.ဝ.က အဖွဲ့၊ တွေအုပ်အဖွဲ့၊ MCC အဖွဲ့၊ UNICEF အဖွဲ့၊
 စိုက်ပျိုးရေးအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့၊ ဂဲ့ အဖွဲ့၊ ပညာရေးအဖွဲ့ များနှင့် ချိတ်ဆက်
 ပြီး ရွာ၏ လိုအပ်ချက်အရ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင်း
 ၌သော အဖွဲ့အစည်း နှင့် ပြင်ပတွင် ၌သော အဖွဲ့အစည်းသည် တစ်
 ဖွဲ့၊ နှစ်ဖွဲ့ အပြန်အလှန်ပေးစားပြီး ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြသည်။

အမျိုးသား/သမီး အခက်အခဲ သုံးသပ်ချက်

အမျိုးသား

- ကြာအင်းယာ ကျေးရွာသည် ရွာလမ်းမကြီးနှင့် ရွာတွင်းလမ်းကြားသည် မြေသာလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် ရွံ့ကွက်ထူ၍ သက်ကြီးရွယ်အို များနှင့် ကျောင်းသူ/သားများ သွားလာရေးခက်ခဲပါသည်။ ကျေးရွာတွင် လမ်းမီးမရှိသောကြောင့် ညတွင်းညသာ သွားလာရေး ခက်ခဲလှပါသည်။ ပညာရေးပိုင်းတွင် ကြာအင်းယာ ကျေးရွာတွင် ဆရာ/မ မလုံလောက်သောကြောင့် ကျောင်းသူ/သားများ ပညာသင်ကြားရာတွင် ခက်ခဲလှပါသည်။ စီးပွားရေး နည်းပညာ မဟုတ်သော မရှိသောကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ ခက်ခဲပါသည်။

အမျိုးသမီး

- ကြာအင်းယာ ကျေးရွာသည် ရွာလမ်းမကြီးသည် မြေသာလမ်းဖြစ်သောကြောင့် မိုးရာသီတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျန်းမာရေးပိုင်းတွင် ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် များနာလျှင် မိုးကောင်းမြို့နယ်သို့ သွားရောက် ကုသရသောကြောင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလည်း မကောင်း ခက်ခဲလှပါသည်။ နေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ မရှိသောကြောင့် မိသားစု စားဝတ်နေရေး ခက်ခဲလှပါသည်။

အမျိုးသား / သမီး ဖွံ့ဖြိုးရေး မြှုပ်နှံရေး

အမျိုးသား

လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပြီး သွားလာရေး အဆင်ပြေပွယ်လူလာစေရန် ။ ကျေးဇူးတင် လမ်းမီးထိန်ထိန်လင်း ဖြိုးညာတွင်းညာသာလည်း ဘေးကင်းစွာမှ သွားလာနိုင်ရေး ဂွာဖန် ဗဟို ဗဟိုအပြည့် အကျိုးရှိလာစေရန် မြှုပ်နှံရေးထားပါသည်။ မညာရေးပိုင် တွင် ဆရာ / မ လုံလုံလောက်လောက် နဲ့ မညာသင်ကြား စေနိုင်ရန် ။ စီးပွားရေးအဆင် ပြေလာပြီး မိသားစု စားထက်နေရေး လည်း အသင့်သင့် ရှိလာပြီး ကလေးများ မညာသင်ကြားပေးလာနိုင်ရန် မြှုပ်နှံရေး ထား ပါ သည်။

အမျိုးသမီး

လမ်းမန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာပြီး စီးပွားရေးအခြေအနေ အသင့်သင့်ရှိလာပြီး အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသစ်များ ရရှိလာ နိုင်ရန် ။ ကျန်းမာရေးပိုင် တွင် ဆေးကုသမှု အဆင် ပြေပွယ်လူ စွာ ကုသလာနိုင်စေရန် အသိပညာမဟာသုတ နှုတ်ဝလာပြီး ပတ်ဝန်းကျင် သန့်ရှင်းသပ်ရှင်စွာ နေထိုင်တတ်စေရန် မြှုပ်နှံရေး ထား ပါသည်။ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း လုပ်ငန်းဖြစ်သည် စိုက်ပျိုးရေး ပိုင်တွင် နည်းပညာစနစ်တကျ စိုက်ပျိုးတတ်စေရန် မြှုပ်နှံရေး ထား ပါသည်။

အမျိုးသား / သမီး ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း

အမျိုးသား

· ဂ္ဂဟလမ်းမကြီးကို ကျောက်ကျောက်လမ်း (သို့) သဲကျောက်လမ်း
 · ဆီးခြင်းနှင့် ကျေးဇူးတင် လမ်းမီး ဝတ်ထိန်လင်းပြီး ဂ္ဂဟလမ်းကျောက်
 လမ်းမီးတိုင်တွင် မီးလုံးတပ်ဆင်ရန်။ ပညာရေးဗိုင်းတွင် အဆင့်
 ခြံစိုက် ဆရာ/မ များ လုံလောက်စွာနှင့် ပညာသင်ကြားနိုင်ပြီး ခြံ့ရှင်
 ကွပ်မျက် ကဲ့သို့ စာသင်ကျောင်း ဖွံ့ဖြိုးစေရန်။ မိသားစု နေ့စဉ်
 ယုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိလာစေရန် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ သင်တန်း ယိုးချ
 မျှဝေစေလိုပါသည်။

အမျိုးသမီး

· ဂ္ဂဟလမ်းမကြီးကို သဲကျောက်လမ်း ဆောက်လုပ်စေလိုပါသည်။
 စာသင်ကျောင်းတွင် ယင်းယုံအိမ်သာ တည်ဆောက်စေလိုပါသည်။
 ကျန်းမာရေးဗိုင်းတွင် ကျေးဇူးတင်ဆေးပေးခန်းကို R.C တိုက် နှင့်တည်
 ဆောက်ပြီး ကျန်းမာရေးဆရာ/မ များ ခန့်ထားပေးလိုစေခြင်းပါသည်။
 ယတ်ဝန်းကျင်တွင် သန့်ရှင်းသန့် သယ်ရန်စေရန် ဂ္ဂဟတွင် ရေကြောင်းများ
 တူးဖော်စေလိုပါသည်။ နေ့စဉ်ယုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိစေပြီး မိသားစု
 စားထက်နေရေး ဖူလုံမျှ ရှိစေရန်အတွက် စိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
 သင်တန်း ယိုးချ မျှဝေစေလိုပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကြာအင်း(၁)-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း
လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ





ကျေးရွာလူထုနှင့် လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်နှင့် နည်းပညာအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - (ဣဒဂပင် ၁.၁)

ရက်စွဲ - ၆.၂.၂၀၁၈

ကျေးရွာ - (ဣဒဂပင် ၁.၁)

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁	ဦးကျော်ဂျာ		ကျား	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၂	ဒေါ်ဂျာတော့		မ	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၃	ဒေါ်ဂျာဂျိန်		မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဝယ်ယူရေး-ဆိုင်	ဂျာ
၄	ဦးကျော်ခိုင်		ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဗွတ်တင်း-ဆိုင်	ခိုင်
၅	ဦးကျော်အောင်		ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ	ဒဂုံ-ဝေ	
				စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ		
၆	ဦးအောင်ဆန်းဦး		ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်အေးအေးဇော်		မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဇော်
၈	ဒေါ်နန်းစိန်		မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	စိန်
၉	ဦးကျော်စွာ		ကျား	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ကျော်စွာ
၁၀	ဒေါ်အေးအေး		မ	ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ		
၁၁	ဒေါ်ကျော်စွာ		မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၂	ဒေါ်ကျော်စွာ		မ	အကြံပြုတိုင်ကြားရေးတာဝန်ခံ	ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၃	ဦးကျော်စွာ		ကျား	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဥက္ကဋ္ဌ	ကျော်စွာ
၁၄	ဒေါ်ကျော်စွာ		မ	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဥက္ကဋ္ဌ	ကျော်စွာ
၁၅	ဒေါ်ကျော်စွာ		မ	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်		



ပုံစံ - စ - ခ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလာဘဒ်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၇၀၈၅၇၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်စုပျံ
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- (ကြာအင်း)
		ကျေးရွာ- (ကြာအင်း) (၁၁)

က၊ လူဦးရေ - ၄၆၂

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၇၄	ဘာသာ (၁) - ခရစ်ယာန်	၇၄
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၆	ဘာသာ (၂) - မုတ္တမ	၆
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၆		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၄	၂၃၈
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၂၀၉	၂၂၅
လူမျိုးစု (၂) - မြန်မာ	၁၅	၁၃
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၆၅	၁၅



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

နှစ် ၂၀၁၆ / မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ချေမှုန်းခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) မြည်အကွာအဝေးရှိ ခရီးမိုင်-----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည်

ဦးလွင်အောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁၃.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည်

ဒေါ်ဂျွယ်အောင်

လက်မှတ်

နေ့စွဲ

၁၃.၃.၂၀၁၇



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရွက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး လဘန် ဇနော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်နံပါတ် ၀၅ ၃၅၅၀ ၈၅၇ ၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေး ဒီဂျ
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး - ကချင်	မြို့နယ် - မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ (၁)

တ၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) male	74	ဘာသာ (၁) ခရစ်ယာန်	74
လူမျိုးစု (၂) မိတ်ဆက်	6	ဘာသာ (၂) မုန့်	6
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	6		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	15		
ခပ်ဘေးရောင်	0		

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ 499	249	250
လူမျိုးစု (၁) male	230	227
လူမျိုးစု (၂) မိတ်ဆက်	19	23
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	65	15



(ခ) အခြေခံအထောက်အပံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမိ	ဘာသာရေး အထောက် အပံ့များ	အမှတ် ခြံမိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဇေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုလဲတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်ပျက်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဇာဗီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
ပုလဲတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စက်ကျွမ်းကျင် ဦးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
မကျက်စင်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား _____

(င) ကျေးရွာပွဲဦးပွဲစီမံချက်

- (၁) လူထုဝဟိုဠာစီမံကိန်းပထမတန်းတို့ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာပွဲဦးပွဲ စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
ရှိပါသည် မရှိပါ၊ / သိမိ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ခုနှစ်- ၂၀၁၅ / သိမိ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်ပုံအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် မပြုခဲ့ပါ / သိမိ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဝဟိုဠာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဝဟိုဠာထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်- ၁ / သိမိ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဝဟိုဠာထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်



မြောက်ပိုင်းဒေသ အဖွဲ့အစည်းကြားချိန် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြားချိန် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွှဲ/လား/မော်တော်ဆိုင်/အခြား _____



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များ
 ဤကဏ္ဍတွင် ဖော်ပြခြင်းကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်များကို ဖော်ပြခြင်း ဖြစ်ပါသလား။
 မရှိပါ ဖြစ်ပါသည် ဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကို ဖော်ပြပါ။ မေ ၁၅ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၅

(ဇ) ကဏ္ဍတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုတို့ ပြင်ဆင်နိုင်စွမ်းကို ဤကဏ္ဍတွင် ကဏ္ဍဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အစီအစဉ် (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်ပြမှု
 ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပါသလား။


(၁) မြန်မာ့စတီလ် ဖွဲ့စည်းရေး
 (၂) _____

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့ခြင်း
 ဤကဏ္ဍတွင် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့မှု ဖြစ်ပါသလား။
 မရှိပါ ဖြစ်ပါသည်

ကဏ္ဍအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဦး ယောသိန် 
 လက်မှတ်  ၀၄.၅ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်အေးစိန်
 လက်မှတ်  ၀၄.၅ ၁၈.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းထက်ဝန်းအမျိုးအစား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ကောက်နည်းပညာပျံ့ပျားမှ စီမံကိန်းထက်ဝန်းအပေါ်တစ်ဖက်ပြီးစီးကိုင် - ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဥပ္ပယ်ဒီအင် (ငါး / ဒို့ရွာတင် (TF)

နေ့စွဲ ၁၇. ၅. ၂၀၂၁

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင်

မြို့နယ် - မိုးကောင်း

ကျေးရွာအုပ်စု - ကြာဒောင်း

ကျေးရွာ - ကြာဒောင်း(၁)

၁၇

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည် နေ့	ပြီးဆုံးသည်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	13/3/17	13/3/17	23	41	64	ဗမာ-၄, ကချင်-54, ချင်း-1
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	14/3/17	14/3/17	19	33	52	ဗမာ-၄, ကချင်-43
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	15/3/17	15/3/17	20	21	41	ဗမာ-14, ကချင်-26, ချင်း-1
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင် အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	17/4/17	17/4/17	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	13/4/17	13/4/17	20	35	55	ဗမာ- 10, ကချင်-41, ချင်း- (1)
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	16/4/17	16/4/17	9	3	17	ဗမာ-2 ကချင်-14, ချင်း- (1)
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	20/4/17	20/4/17	7	8	14	ဗမာ-2, ကချင်-11, ချင်း (1)

၃၀

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၈.၅.၁၇	၇	၇	၁၄	ကချင်-၁၇၊ မမာ-၇, ချဉ်း- (၁)
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၁၇	၁၇.၅.၁၇	၇	၇	၁၄	ကချင်(၁၇), မမာ(၇) - ချဉ်း(၁)
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၅.၁၇	၁၉.၅.၁၇	၆	၇	၁၃	ကချင်(၈)၊ မမာ(၅) - ချဉ်း(၇)
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၁.၅.၁၇	၂၁.၅.၁၇	၆	၇	၁၃	ကချင်- ၁၇, မမာ-၇, ချဉ်း(၄)
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၂၈.၅.၁၇	၂၈.၅.၁၇	၈	၅	၁၃	မမာ-၃, ကချင်, ချဉ်း(၁)
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၈.၆.၁၇	၈.၆.၁၇	၅	၆	၁၁	ကချင်- ၁၀, ချဉ်း(၄)
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၇၉.၆.၁၇	၇၉.၆.၁၇	၆	၇၀	၇၆	ကချင် ၇၅, ချဉ်း(၁)
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	၇၉.၇.၁၇	၇၉.၆.၁၇	၁၇	၅၉	၆၇	ကချင် ၆၀, မမာ-၄, ချဉ်း(၉)



ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ရွှေယုဒအောင်

နေ့စွဲ - ၁၄.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု - (၈) နှစ် ကျေးရွာ - (၈) နှစ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လမ်းပန် ဆက်သွယ်ရေးအခက်အခဲ ဖြစ်ခြင်း။	၁	ရွားလှားရေးအခက်အခဲ
၂	ကျောင်းဆရာ၊ မ၊ မလုံလောက်စွာ ယူဆရေး ဖြစ် ခက်ခဲခြင်း။	၂	နေ့စဉ် ပုံမှန် ဝင်ငွေ မရှိခြင်း အရင်းအနှီး မရှိခြင်း
၃	ကျောင်း ယာယီ နှိမ်မိမိမလုံလောက်စွာ ခက်ခဲ	၃	ရွာ၏ ရေအမြောက် များ ပိတ်ရုံမျှ အခက်အခဲ
၄	ဒုည့်ယူဆရေး မရှိစွာ ပျိုးကျွေးရေးအခက်အခဲ	၄	လမ်းမီး အခက်အခဲ
၅	လမ်းမီး မရှိစွာ ဥယျာဉ် ဥယျာဉ်များ လာရောက်ရေးအခက်အခဲ	၅	ကျွန်းမာရေး အခက်အခဲ

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	
၁	လမ်းပန် ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန် ရောက်ရှိရန်။	၁	ရွားလှားရေး ချောမွေ့လာရေးရန်။
၂	ဆရာ၊ မ၊ မလုံလောက်စွာ ဒု.ခါ သင် ပြား စေနိုင်ရန်။	၂	အထူးအခက်ခဲ အခွင့် ရရှိလာရေးရန်
၃	ယာယီ နှိမ်မိမိမလုံလောက်စွာ ဖြစ် ကျောင်း သား များ အဆင်ပြေလာရေးရန်	၃	ရေစီးရေလွှာ ကောင်းမွန် ရောက်ရှိရန်
၄	ဒုည့်ယူဆရေး မရှိစွာ ပျိုး ကျွေးရေးရန်။	၄	ရွာဝယ် မတွင် လမ်းမီး လုံလောက်စွာ ရရှိရေးရန်
၅	ဥယျာဉ် ဥယျာဉ်များ လာရောက် ရှေ့လာရေးရန်။	၅	ကျွန်းမာရေး ကျစ်လျစ် ရရှိရေးရန်။



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာမအမ်းမကြီး (ကျေးရွာချော့မအမ်း)	m + w	၇၇၀၀၀၀၀	၄၆၂
၂	သံကောလိကတားမြစ်ပြင်	m	၀	၄၆၂
၃	ရေခြောက်တံတားယာ ပုပု	w	၀	၄၆၂
၄	အိုးတိုင်စိုက်ပျိုးရေး သီးတယ်ဆင်ခြင်	m + w	၀	၄၆၂
၅	အောင်ကျောင်း ယာပိုင် ဒွါနာတိုးချိုး	m	၀	၄၆၂

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကွေ့ကွေ့ချေး လှယ်ငယ်	w	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၂			
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၄.၂.၂၀၁၇



၀၁။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်ခံသာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝင်ရတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	သဲကျောက်လှော်ခြင်း၊ ဖြေ ဖြို (စာတွင်း)	၈+၆	၆၂, ၀၀၀, ၀၀၀	၄၉၉
၂	ပျဉ်တံတား တည်ဆောက်ခြင်း	၈+၆		၄၉၉
၃	ရေခြွေး တံတား ငယ်မြေ ဖြေ	၆		၄၉၉
၄	ဒီး တိုး တိုး ချဲ့ လမ်း၊ ဒီး ဒီး တံတား ဆောက်ခြင်း	၈+၆		၄၉၉
၅	အားပေးစား၊ ယာယီ အိမ်သာတိုး ချဲ့	၈		၄၉၉

၀၂။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်ခံသာ ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားခေါ်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ငွေစု ၁၆၆ ချေး	၆	အသက်မွေး ဝင် ၆၀၈၆
၂	Saving money		
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝင်ကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးကျော်ကျော် လက်မှတ် ကျော်ကျော် ၀၄.၆ ၂၀၂၀.၂၀၂၇



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TFတို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ပွယ်အောင် (CF) ၊ ဦးရွှေတင့် (TF)

နေ့စွဲ - ၉.၄.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု- ဣန္ဒာဒီး

၃၇

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ဣန္ဒာဒီး (၂)	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း၊ ကြီးဘဲလမ်း၊ လမ်းခင်းခြင်း	၁၇၆၀'၀" x ၁၅'၀" x ၀'-၆"	၄၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆,၇၀၀,၀၀၀	-	-	၆,၇၀၀,၀၀၀
ဣန္ဒာဒီး-ပွားမ	ဥက္ကဋ္ဌလမ်း၊ ကြီးဘဲလမ်း၊ လျှောက်လမ်း၊ ခင်းခြင်း	၁၅၆၀'-၀" x ၁၅'-၀" x ၀'-၆"	၄၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၀၀၀,၀၀၀	-	-	၇,၀၀၀,၀၀၀
ဣန္ဒာဒီး (၁)	လျှောက်လမ်း၊ လျှောက်လမ်း၊ ခင်းခြင်း	၁၅၈၀'-၀" x ၁၅'-၀" x ၀'-၆"	၄၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၇,၁၀၀,၀၀၀	-	-	၇,၁၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				



				ပ. ကျား ပ. မ ပ. ကျား + မ					
--	--	--	--	--------------------------------	--	--	--	--	--

ရာထူး

ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်တော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ

အမည်

လက်မှတ်

ရက်စွဲ

ဦးကျော်စွာ

[Signature]

၉. ၇. ၂၀၁၉

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံအမှတ် (Form PC 4))

လယ်ဥယျာဉ်များ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာများ (U/II) တို့၏ မဟာမိတ်များဖြစ် ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်စုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်စုံစွာပြည့်သွင်းပြီးပါက မကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ထပ်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MI* ဝန်ထမ်းများသည် (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးပူး/ဝန်ထမ်းအမည် **ဒေါ်အာအေးစိန်**၊ ဝန်ထမ်းအမည် **1၀ ဒေါ်ထက်ထက်**
 နေ့စွဲ **27.10.2017**
 ပြည်နယ်/တိုင်း **ကချင်**၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး **ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဦးစီးဌာန**
 စက်ဝန်း(၁)မှ(၅)ထိ ဖြည့်စွက်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)
 ကျေးရွာများကို **ကြာအင်း**

1.5

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အမျိုးအမည်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (မဝါ/ပြင်) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
ကြာအင်း(၁)	ဘဲကျောက်စင်၊ ဒင်၊ ပြွန်(ရွာတွင်း)	1200'x15'x6'	499	၀၀၀၀	3,100,000			3,100,000
		1 1/2'x15'		၀၀၀				
		1 1/2'x18'		၀၀၀				
ကြာအင်း(၂)	ရွာတွင်းဘဲကျောက် စင်ခင်းခြံ	1800'x12'x6'	476	၀၀၀၀	7,800,000			7,800,000
				၀၀၀				
				၀၀၀				
ကြာအင်း(၅)	ရွာတွင်းဘဲကျောက် စင်၊ ဒင်၊ တံတား (၂)စင်း	1100'x12'x6'	395	၀၀၀၀	7,816,000			7,816,000
		(3'x15'x3')		၀၀၀				
		၂စင်း		၀၀၀				
				၀၀၀၀				

ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရေးဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ချက်အရ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်အတွက် ဝန်ထမ်းများသည် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အချက်အလက်များကို စိစစ်ဆန်းစစ်ရမည်။
 ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံးမှ **27.10.2017**



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၃၊ ၃၊ ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - (ဣအင်း) မူလကန်၊ ရေပေါင်း
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၅:၀၀ မနက် မှ ၅:၀၀ ညနေ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၈ / မ ၃၈
 စုစုပေါင်း ၅၆ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ လူထုအဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်
 စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ရေကန်တည်ဆောက်ရေးနှင့် လူထုအားလုံးပါဝင်ကာ
 လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ဆွေးနွေးချက် ။ အစည်းအဝေးပထမပိုင်းတွင် အဖွဲ့မှတစ်ဆင့်ပြောကြားရာ
 အစည်းအဝေးကို စတင်ပေါ်ပေါက်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ လူထုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရေး
 မှ စီမံကိန်းနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ အကြောင်းအရာများကို ပြောကြားပါသည်။ ပြီးနောက်
 စီမံကိန်းဆောင်ရွက် (၁၅) နာရီကို ပြောကြားပြီး ဝမ်းသာပါသည်။ ပြီးနောက်
 စီမံကိန်းဆောင်ရွက် လူထုအဖွဲ့ဖွဲ့စည်းရေးနှင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက် ပြောကြားပြီး ဝမ်းသာပါသည်။
 ပြီးနောက်တွင် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရေးနှင့် စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရေး အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့
 ချုပ်ဆိုခြင်းများကိုလည်း လူထုအားလုံးနှင့် ပူးပေါင်း၍ ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေး
 (၁၅:၀၀) နာရီတွင် ပထမပိုင်းကို ရပ်စဲပေးလိုက်ပါသည်။

အစည်းအဝေးဒုတိယပိုင်းကို နေ့လယ် (၁၀:၀၀) နာရီတွင် စတင်ပြုလုပ်
 လူထုအားလုံးပါဝင်ကာ လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းကို အပိုင်း (၆) ပိုင်း ပါဝင်၍ PRA
 တစ်ခုခု ဖြစ်ပေါ်စေရန် အဖွဲ့ (၁) ဖွဲ့စည်းပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်၍ အဖွဲ့
 ပြုလုပ်သည့် ပြုကြီးကို ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကို
 ညနေ (၅:၀၀) နာရီအချိန်တွင် ရပ်စဲပေးလိုက်ပါသည်။




ဆုံးဖြတ်ချက်

။ အခင်းအရာ ဆုံးဖြတ်ချက်တွင် နိမ့်ကျဆုံး ဝိဝဿနာ ၂၈၈၀ နှစ်

အဓိကတာဝန်ရှိသူများနှင့် ပူးတွဲဆန်းစစ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ရာတွင် ပုဂ္ဂိုလ်များ အပေါ် အခြေပြု ခြင်းကို ပြုလုပ်ရာတွင် ကျေးဇူးတင်ရလေ့ရှိသလို ပါဝင်ရာ ရှေးဆွဲခံရကြောင်း၊ ဥစ္စာနေသက် မျက်စိများတွင်လည်း မိမိတို့၏ ဖိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ရာ ပြောကြားခံရကြောင်း၊ ဖိုင်ဆိုင်မှု စံသတ်ရာတွင်လည်း အမျိုးသမီးနှင့် အမျိုးသား အပေါ် အခြေခံထားပြီး နှစ် နှစ်တွင် အမျိုးသားများသာ အမျိုးသမီးများလည်း ဝိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်း၊ ပုဂ္ဂိုလ် သက်သက်ရာတွင် အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးတို့၏ ကွဲပြားခြားနားမှုကို ကြည့်ရှုကြောင်း၊ ဂုဏ်ဒီဂရီ ပြုစုနိုင်ရေးဆွဲရာတွင် မိမိတို့၏ ဝန်ထုပ်ပတ်ပေး အလုပ် အကိုင်များ၊ ဝင်ငွေ၊ ထွက်ငွေ ဖြစ်မှုအားလုံးကို သိမြင်လာကြောင်းနှင့် ဗဟိုဝန်ထုပ် ပတ်ရာတွင် မိမိတို့၏ ရာတွင်း၊ ရာပြည့်ပစ္စည်းအဖွဲ့အစည်းများကို စီစဉ် ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုအားလုံးကို သိမြင်လာကြောင်း၊ အပိုင်၊ ဝေပိုင်ကို ကျေးဇူးတင်ရလေ့နှင့် ပူးပေါင်းပါဝင်ရာ ဆောင်ရွက်ခံပါသည်။ ဆရာတို့ထံမှ ချွတ်ရာတွင် ဦး နောင်ဆန် နှင့် ဒေါ်ခေါ်နီနှင့် လို ဆရာတို့ထံမှ အပြစ်အမှုအရာနှင့် နှစ် အပိုင်ရွေး ချုပ်ခံပါသည်။ ပြန်လည်စာပြုခြင်းအစီအစဉ် ဆို ကျေးဇူးတင်ရလေ့နှင့် ပြန် လည်ရာ တင်ပြခံပါသည်။ အခင်းအရာ တွင် တစ်ရက်လေးလောက် အမျိုး သား (၁၈) ဦးနှင့် အမျိုးသမီး (၃၈) ဦး ခုခံပါင် (၅၆) ဦး တစ် ရက်ခံပါသည်။ အစီအစဉ် ဆို အခင်းအရာ ကို ညနေ (၅) ဝက်နာရီ တွင် ဂုဏ်သိမ်းဖိတ်ခံပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 
 အမည် - ဒေါ်ဂျွယ်အောင်



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၄ . ၃ . ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကြာအင်း (၁) မူလတန်းကျောင်း
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ မနက် မှ ၅:၀၀ ညနေ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၉ / မ ၃၃
 စုစုပေါင်း ၅၂ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ယူတူမဟုတ်ဖြူးစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ၏ အခက်အခဲ အစားအခတ် ရေမျှမှုနှင့်ချက် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများနှင့် VDP အကူအညီပံ့ပိုးမှု၊ အကျိုးဝင် / မဝင်လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် ချုပ်ဆိုခြင်း ။

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ အစည်းအဝေးပထမပိုင်းကို အုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ အဖွဲ့မှအစားပြောကြား၍ အစည်းအဝေးကို စတင်ပေါင်းသင်္ဂြိုဟ် ဆက်လက်ပြီး ယူတူမဟုတ်ဖြူးစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးဝင် / မဝင်လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် ချုပ်ဆိုခြင်း ။

အစည်းအဝေးကို စတင်ပေါင်းသင်္ဂြိုဟ် ဆက်လက်ပြီး ယူတူမဟုတ်ဖြူးစီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ အကျိုးဝင် / မဝင်လုပ်ငန်းများ ဆွေးနွေးရာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုပေးရန်အတွက် ချုပ်ဆိုခြင်း ။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁၂၂ / ၂၀၁၇
 ကျင်းပသည့်ရက် - ၁၈.၁၀.၂၀၁၇
 ကျင်းပသည့်နေရာ - ဓာတုဗေဒကျောင်း (၆၈၁အလ.၁၁)
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ၁၀:၀၀ နာရီ
 တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၆)၊ မ (၃၇)၊ စုစုပေါင်း (၄၃)


အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာသည့်ရည်ရွယ်ချက် - နယ်လီယာဒစ် ရက်ထိုး ပြန်လည်စတင်

နယ်လီယာဒစ် ရက်ထိုးများဖြန့်ဖြူးရန် စီစဉ်ရေးချယ်ခြင်းနှင့် ကော်မတီဝင်များ တပ်ခံအကူအညီဖြင့် ရွေးချယ်ခြင်း။

ဆွေးနွေးချက် - လူထုဆင်းရဲများမှ စီမံကိန်းမိတ်ဆက် (၁၅) ဦး
စီမံကိန်းမိတ်ဆက် အဖွဲ့ (၆) ဦး အစား (၁၂) ဦး အစား ၁၀ ဦး
ထုတ်ပြန် အစည်းအရုံးနှင့် ကျား-မ ရေးရာ (၆) ဦးပါအား အစည်းအရုံး
ပြုလုပ်ရေးအဖွဲ့ပါသည်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖြစ်ပွားမှုများကို
အဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ဦးကျော်ကျော်
တို့က အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ခြင်းနှင့်
အစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များကို ရွေးချယ်ခြင်း
အဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။

ဆုံးဖြတ်ချက် - ကျေးရွာအစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင်များကို
ရွေးချယ်ခြင်း
 (၁) ကျေးရွာအစည်းအရုံး အဖွဲ့ဝင်များကို
ရွေးချယ်ခြင်း
 (၂) ပျော်စရာတို့ကို ရွေးချယ်ခြင်း။

ကျေးရွာအစည်းအရုံးအဖွဲ့ဝင်များ ပြန်လည်ဆွေးနွေးချယ်ခြင်း
အဖွဲ့ဝင်များ ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် အစည်းအရုံးအဖွဲ့
ရွေးချယ်ခြင်းအဖွဲ့ဝင်များ အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်

မှတ်တမ်းတင်သူ
 လက်မှတ် - 
 အမည် - မိန်းမာအိန်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုပေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အခြေခံအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် U Labang Law	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇- ၉၆၇၀၈၇၇၄၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဒေါ်ချိုမြာဝင်း
ပြည်နယ်ထိုင်းခေမကြီး ကရင်း	မြို့နယ် ဖိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု ကြာမင်း	ကျေးရွာ ကြာမင်းစုစည်း (၁)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မာဠာ	၇၄	ဘာသာ(၁) ရေဒီယာန်	၇၄
လူမျိုးစု (၂) ဗမာ	၆	ဘာသာ(၂) ဗုဒ္ဓ	၆
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ 516	254	262	516
လူမျိုးစု (၁) ကဗျဉ	235	237	472
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	19	25	44
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	65	15	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစိုပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစိုပါ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစိုပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဝန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဓရစိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါဝဋ်ကို ဝိုင်းပါ)

- ကျောက်ကြမ်းလမ်း
- ကတ္တရာလမ်း
- ကွန်ကရစ်လမ်း
- မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
- ကျောက်ခင်းလမ်း
- မြေသားလမ်း
- လူသွားလမ်း
- အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

- (၁) လူထုထပ်ပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို ပြုနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအပေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုဖြစ်ပေါ်ပေါက်မတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် *ဦး သန်းကျော်*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၆-၆-၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် *ဒေါ်အိမ်စာ*

လက်မှတ် *[Signature]* နေ့စွဲ ၆-၆-၂၀၁၈

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ
 စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်းကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက်ဤပုံစံကိုဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာရေးမှူးဝန်ထမ်း အမည် - ရွှေအောင် (CF) / ဦးသန်းထိန် (TF)

နေ့စွဲ 17. 8. 2018 စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ရွှေအောင် ကျေးရွာအုပ်စု ကြာကင်း ၃ ကျေးရွာ ကြာကင်း (၁)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေ အတွက်	အမျိုးသမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထော ဘင်စုအရေ အတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထော ဘင်စုပေါင်း	အိမ်ထော ဘင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	17.8.18	17.8. 18	20	44	64	ဧရာဝတီ 64	86	86
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	17.8. 18	17.8- 18	20	44	64	ဧရာဝတီ 64	86	86
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အခ နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	18.12.18	18.12. 18	မလို	မလို	မလို	မလို		

၅။ မြို့နယ်စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့်အကောင်အ ကောင်အထည်ဖော် ရေးကော်မီတီ၏ဆုံး ဖြတ်မှုကိုရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြား သည့်အစည်းအဝေး	3.1.19	3.1.19	9	၃၃	3၉	ကျေး ၆ ၅၇		
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.1.19	10.1.19	၇	၉	16	ကျေး ၆ ၅၇		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.1.19	၉.၃.19	၇	10	1၇	ကျေး ၆ ၅၇		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	10.1.19	10.1.19	၇	10	1၇	ကျေး ၆ ၅၇		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	28.3.19	28.3.19	5	5	10	ကျေး ၆ ၅၇		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	31.3.19	31.3.19	6	၇	13			
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	15.4.19	15.4.19	6	6	1၉			
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂၈.5.19	၂၈.5.19	6	၉	15			
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး								

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း ကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကွဲတွင်း ဖမ်းများ ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	၈ + ၈			၅,၆၀၀,၀၀၀	၇၅၄	၇၆၃	၅၂၆
၂	သံဘောင်စက်စား ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	၈ + ၈			-	-	-	-
၃	ကျေးရွာစားစား ငယ်ပြုပြင်ရေးအဖွဲ့	၈ + ၈			-	-	-	-
၄	မီးတိုင်တိုးချဲ့ ဖမ်းမီးသီးစာပိတ်ရန်	၈ + ၈			-	-	-	-
၅	စာသင်ကျောင်း ယာယီလုပ်ကိုင်စာရင်း	၈ + ၈			-	-	-	-

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ငွေစု ၁ ငွေဈေး	၈ + ၈	ဒဏ္ဍာရီ
၂	အသက်မွေး ဝမ်းကျောစားပွား		ဒဏ္ဍာရီ
၃	ရယ်သင်တန်းများ ပေးချက်	၈ + ၈	
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် မြင့်မြင့်ကျော်ကျော် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ 17. 8. 2018

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ (ကြာရှည်) (၁)

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အဖွဲ့/အဖွဲ့ဝင်)		ခုနှစ်	စကားတိုက်မည့်အမျိုးအစား (ခရီး/အမျိုးအစား)	ပုဂ္ဂိုလ်များ
			ကဏ္ဍ	ကဏ္ဍ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁	ရွာတွင်း လမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း	•	က.မ	၂၀၁၇	၆၅၅	
	၂	မြစ်တစ်ဖျားအတိုင်း					
	၃	သံတောင်တံတားဖွဲ့စည်းခြင်း		က.မ	၂၀၁၇		
	၄	အုတ်မြစ်တံတား ငယ်					
	၅	မြို့မြင်ခြင်း	•	က.မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁						
	၂	စာသင်ကျောင်းယာ					
	၃	ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့	•				
	၄						
	၅						
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁						
	၂						
	၃		•				
	၄	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း		က.မ	၂၀၁၇		
	၅	အခြေခံအဆောက်အအုံ					
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁						
	၂						
	၃		•				
	၄						
	၅						
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း၊ အဆောက်အအုံ၊ အဆောက်အအုံ)	၁	ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့					
	၂	ပို့ဆောင်ရေးအဖွဲ့	•				
	၃	၆၆၅ / ၆၆၆					
	၄						
	၅						