



ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
 စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
 ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
 မိုးကောင်းမြို့နယ်

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း(ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း)

National Community Driven Development Project



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

မိုးကောင်းမြို့နယ်

မာတိကာ

- ၁။ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)
- ၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
 - (က) လူမှုရေး အရင်းအမြစ်ပြုမြေပုံ
 - (ခ) ဥစ္စာဓနကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း
 - (ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
 - (ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 - (င) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်
 - (စ) ဗင်းပုံစံ
 - (ဆ) အမျိုးသား/အမျိုးသမီး အခက်အခဲများ
 - (ဇ) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)
 - (ဈ) ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ-၁)
- ၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)
- ၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)
- ၁၂။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)
- ၁၃။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ


မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိ လမ်းများ အခြေပြမြေပုံ



မိုးကောင်းမြို့နယ်
ကချင်ပြည်နယ်
စကေး ၁ လက်မ = ၈ မိုင်


ဖားကန့်မြို့နယ်

မိုးညှင်းမြို့နယ်



ရည်ညွှန်းချက်

မြို့နယ် နယ်နိမိတ်	
မြို့/ရွာ	
ကျောက်ချောလမ်း	
မြေသားလမ်း	
ကတ္တရာလမ်း	
မြစ်/ချောင်း	



(၂၀၂၀ ခုနှစ်)
 ကျေးရွာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း

ကြာအင်းကျေးရွာအုပ်စု

- (၁) ကြာအင်းရွာမကျေးရွာ
- (၂) ကြာအင်းစုစည်း(၁)ကျေးရွာ
- (၃) ကြာအင်းစုစည်း(၂)ကျေးရွာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကြာအင်းအုပ်စု၊ ကြာအင်းစုစည်း(၂)ကျေးရွာ

ကြာအင်း (၂) ကျေးရွာသည် ခေတ်သစ်ခေတ်၊ ဘိုး၊ ဘွား
 တို့လက်ထက်၌ တစ်ခုတစ်လျှောက်၊ ကိုယ့်၊ နယ်၊ သူ့၊ မြေ ဖြင့် ခွဲခြား
 အုပ်ချုပ်ကာ ငါးကတောင့်၊ ဂူကတောင့်ဟူသော ဒေသများ၌ နေ
 ထိုင်လျက်ရှိရာ ၁၉၅၈ - ၅၉ ခုနှစ်များတွင် ခိုင်တော်အစိုးရ
 ထိုသို့ ခွဲခြားနေသော ဒေသများကို တစ်ခုတစ်စည်းတည်း ဖြင့်
 စုစည်းနေထိုင်စေခဲ့သည်။ ထိုစဉ်က စုစည်းရွာအဖြစ်တည်ရှိ
 ခဲ့သည်။ အစိုးရမှ ဦးစီးဖွဲ့စည်းခဲ့သော ရွာဟူ၍ ပင် မများပါ။ ကျ
 သို့ ဖွဲ့စည်းနေထိုင်ခဲ့ရာ ဒီဇင်ဘာလ ၁၉၀၀ ကျော်လောက်
 ပင် နေထိုင်ခဲ့ကြသည်။ ရွာ၏ အနောက်ဘက်တွင် အင်းတစ်ခုရှိ
 ပါသည်။ ထိုအင်းတွင် ကြာပင်များပေါများစွာ ပေါက်ပါသည်။
 ကြာပင်များနှင့် ပြည်နေသော ထိုအင်းကို ကိုးကား၍ ရွာ၏အ
 မည်ကို စုစည်းရွာမှ ကြာအင်းရွာဟု ပြောင်းလဲသဘောတူအ
 မည်တွင်ခဲ့သည်။

၁၉၉၂ - ဇူလိုင်လ - ၂ ရက်နေ့မှစ၍ ခိုင်တော်အစိုးရ


အစိုးရမှ မတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် ကြာအင်း (၂) ရွာသည်
 တစ်ဖန် ပျက်သုန်းခွင့်ပစ်ခံရ ပြန်သည်။ နောက်ပိုင်း (၂) နှစ်ကြာ
 ဖြီးနောက် ၁၉၉၄ တွင် ငြိမ်းချမ်းရေး ချိန်မှစ၍ ယနေ့တိုင်
 ထိ ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။

၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြု မြေပုံ	၂၀၁၇.၉.၁၆	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၈	၁၅	၂၃	အိမ်များ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများနှင့် နယ်နိမိတ်များ။
၂	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ် ချက်	၂၀၁၇.၉.၁၆	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၀	၂၀	၃၀	ကွဲပြားသောလူမှုစီးပွားရေး အမျိုးအစားများ၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ၏ မတူကွဲပြားသော အသုံးပြုခွင့်နှင့် အရင်းအမြစ်များအပေါ် ထိန်းချုပ်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ် ခြင်း	၂၀၁၇.၉.၁၆	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၂၀	၃၅	အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိန်းချုပ်ထားသည့် ပိုင်ဆိုင်မှု (သို့) အရင်းအမြစ်များ၏ ဦးစားပေးမှုများနှင့် လိုအပ်ချက်များ ကွဲပြားခြားနားခြင်း။
၄	ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်	၂၀၁၇.၉.၁၆	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၆	၃၅	၅၁	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်း၊ အစားအစာရရှိမှုများနှင့် ပွဲတော်များ။
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း	၂၀၁၇.၉.၁၆	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၅	၃၅	၅၀	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့် အကြောင်းအရင်းများ။
၆	ပင်းပုံစံ	၂၀၁၇.၉.၁၆	ကျေးရွာလူထု (ရပ်မိရပ်ဖများ၊ ဆင်းရဲ၊ ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါး၊ အနှမ်းပါးဆုံး နှင့် လူငယ်အုပ်စုများ)	၁၆	၃၅	၅၁	ကျေးရွာအတွင်းနှင့်ပြင်ပရှိ အဖွဲ့အစည်းများ မည်ကဲ့သို့သော လုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များနှင့် ချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) လူမှုရေးအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



လူမျိုးရေး နှင့် အရေးအမြစ်ပြစ်မြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ဣန္ဒြေအင်းကျေးရွာအုပ်စုတွင် ဣန္ဒြေအင်း ယာ၊ ဣန္ဒြေအင်းရွာမ နှင့် ဣန္ဒြေအင်း (၂) အပါအဝင် သုံးရွာစာနစ်ရှိပါသည်။ ဣန္ဒြေအင်း (၂) ကျေးရွာ၏ ဘေးပတ်လည်တွင် ဝယ်ကွင်းများ နှင့် အင်းများ စာနစ် ရှိပါသည်။ ဣန္ဒြေအင်း (၂) ကျေးရွာတွင် လူဦးရေ (၄၆၇) ဦး ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၉၆) စုရှိပါသည်။ ရွာသူ / သား အများစုသည် ခရစ်ယာန်ဘာသာကို ကိုးကွယ်ပြီး ကချင်တိုင်းရင်း သား လူမျိုးများ ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသမီး ဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု မရှိပါ။

ဣန္ဒြေအင်း (၂) ကျေးရွာတွင် မေတ္တာဖောင် ဒေးရှင်း ဌာနက တည်ဆောက်ပေးသော မူကြိုကျောင်း ရှိပါသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာဘုရားရှိခိုးကျောင်း (၃) ကျောင်း ရှိပါသည်။

ဣန္ဒြေအင်း (၂) ကျေးရွာတွင် စာသင်ကျောင်း မရှိသေးပါ။ ကျေးရွာအတွင်းမှ ကျောင်းသူ / သားများသည် ဣန္ဒြေအင်းရွာမကျေးရွာသို့ သွားရောက်တက်ကြွပါသည်။ မိုးတွင်းဘက်တွင် ကလေးများ သွားလာရေး ခက်ခဲပါသည်။

ဣန္ဒြေအင်း (၂) ကျေးရွာတွင် ဆေးပေးခန်း နှင့် ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း မရှိပါ။ လူကြီး နှင့် ကလေးများ နေထိုင်ရေး ဖြစ်လျှင် မိုးကောင်းမြို့သို့ သွားရောက်ကုသရပါသည်။ တစ်ရွာလုံး ရေလောင်း အိမ်သာ အသုံးပြုကြပါသည်။

ကြာအင်း (၂) ကျေးရွာ၏ ရွာတွင်းလမ်းမှာ မြေသားလမ်း ဖြစ်ပြီး၊
မိုးကောင်း မြို့နှင့် ရွာသို့ ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းမှာ ကွန်ကရစ်လမ်း
နှင့် ကျောက်ကြမ်းလမ်း ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်း မှာ မြေသားလမ်း
ဖြစ်သောကြောင့် မိုးတွင်း ချိန်တွင် သွားလာရေး ခက်ခဲလျှင်ပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ရွယ်အောင်

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၈)၊ မ (၁၅)

(ခ) ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်း

၂.၀၀၀	၅၂				
၂.၅၅-၅၀	၅၄		၂. ဖခင်၏ရောင်းချသည့်ပစ္စည်းများ၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ		၂. သွေးကြောစနစ်
၂.၆၀-၀၇	၀၇		၂. ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ		၂. သွေးကြောစနစ်
၂.၈၀-၇၆	၀၆		၂. ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ		၂. သွေးကြောစနစ်
၂.၉၅-၀၉	၀၉		၂. ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ		၂. သွေးကြောစနစ်
၂.၀၀၀	၀၀		၂. ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ၊ နေရာအမျိုးမျိုး၊ ဂရုစိုက်ရေးပစ္စည်းများ		၂. သွေးကြောစနစ်

မြန်မာ့အလင်းတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေခြင်း



ဥစ္စာအမှတ်ပြုပတ်ဝင်မှုအဆင့် သတ်မှတ်ခြင်းပြုစုပေး သုံးသပ်ချက်

ဤအား (၂) ကျေးဇူးတွင် ချမ်းသာအုပ်စု၊ အသစ်တစ်အုပ်စု၊
ဆင်းရဲအုပ်စု၊ အကွန်ဆင်းရဲအုပ်စုဟူ၍ (၄) မျိုးရှိပါသည်။ ချမ်းသာ
အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၈) ခုရှိပြီး၊ နယ်စာ (၁၀) ဧက၊ ဣန္ဒြေ၊ နွား
(၁၀) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊ ပျဉ်ခင်းထုတ်ကားအိမ်၊ ဝက်၊ ဂြိုဟ်၊ ဂြိုဟ်
တို့ကို တစ်စုတစ်စု မွေးမြူကြပါသည်။ အသစ်တစ်အုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု
(၅၀) ခုရှိပြီး၊ နယ်စာ (၆) ဧက၊ ဣန္ဒြေ၊ နွား (၄) ကောင်၊ ဆိုင်ကယ်၊
ဝါးကြမ်းခင်း အိမ်၊ ဝက်၊ ဂြိုဟ်တို့ကို တစ်စုတစ်စု မွေးမြူကြပါသည်။
ဆင်းရဲအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၂၀) ခုရှိပြီး၊ နယ်စာ (၃) ဧက
ဝါးကြမ်းခင်း အိမ်၊ ဝက်၊ ဂြိုဟ်၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို ဖိုင်ဆိုင်ကြပါသည်။
အကွန်ဆင်းရဲအုပ်စုတွင် အိမ်ထောင်စု (၁၆) ခုရှိပြီး၊ ဂြိုဟ်၊ ဝက်၊
ကျားအလုပ်တို့ကို လုပ်ကိုင်ဆေးသောက်ကြပါသည်။

ဤအား (၂) ကျေးဇူးတွင် မပြေလည်သည့်အုပ်စုတွင်
အိမ်ထောင်စု အများဆုံးဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးတွင် တညင်းသီးပေါများ
သော်လည်း ချေးမကောင်သောကြောင့် အမြောက်ငွေ နည်းပါးခြင်းများ
ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

- ဖိုးပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဂျွယ်အောင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၀)၊ မ (၂၀)

(ဂ) ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း



ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း ပြုစုပေးသုံးသပ်ချက်


ကျေးရွာတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာမည့် မည်သည့်ကိစ္စမဆို
အမျိုးသားများသည် (၁၀၀%) ဆုံးဖြတ်ချက်ချကြသည်။
အမျိုးသမီးများသည် (၇၀%) သာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်ပြီး အခြေခံ
အနေဖြင့်သာ အနည်းငယ် ပူးပေါင်း ဖါထိရပါသည်။

အရင်းအမြစ်များကို အသုံးပြုသုံးစွဲရာတွင် အမျိုးသား
များက ပိုပြီးလက်ကျမ်း ဖြည့်သုံးသုံးစွဲနိုင်သည်။ အမျိုးသားများ
က (၇၀%) ထိရှိပြီး၊ အမျိုးသမီးများက (၅၀%) အထိသာ
အရင်းအမြစ်များကို လက်ကျမ်းဖွဲ့ပါသည်။ သို့သော် အရင်းအ
မြစ်အပေါ် ဖြိုခွဲလုပ်ကိုင် စားသောက်ရန် အရင်းအမြစ်များ
ရှားပါးသည်။

ကျေးရွာတွင် အရင်းအမြစ်များ၊ လုံလောက်စွာ မရှိခြင်း၊
ထိတွေ့မှုနှင့် မရှိခြင်းတို့ကြောင့် အခြေခံသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်
သည် အမျိုးသမီးများလည်း မိမိကိုယ်ကို အားကိုးပုံဖြည့်
မှု အားနည်းနေပါသည်။

- ယုံမှီးကူညီသူ - ဒေါ်ရွှေပင်အောင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)၊ မ (၂၀)

(ဃ) ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း



မင်းတုဒိမ် ဗြူဇယား သုံးသပ်ချက်

ကျေးဇူးတင် ဖြေဆိုပေးခဲ့သည် အပိုင်းတွင် အမျိုးသားများသည် (၉၀%) ခြံပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၅၀%) ဝိသားဒါပါသည်။ အမျိုးသားများသည် မိသားစုဖွဲ့မြူ၍ ၅၆ ရာခိုင်နှုန်း ဖြေဆိုမှုပေးခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

ဝေငွေရှာဖွေနိုင်မှုမှာ အမျိုးသားများသည် (၉၀%) ခြံပြီး အမျိုးသမီးများသည် (၄၀%) ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများထက် အမျိုးသမီးများသည် ဝေငွေမရရှိသည့် အလုပ်များကိုသာ အချိန်ပေးလုပ်ကိုင်နေရသဖြင့် ဝေငွေရှာဖွေနိုင်ခြင်း မရှိပါ။

အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ငန်းများအပေါ် လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ပိုမိုလုပ်ကိုင်နေရသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ရွယ်အောင်
- ဟင်္ဂင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၅)၊ မ (၃၅)

(c) ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

ရာသီ	အပေါက်	အပူချိန်	အနံ့	အလင်း	အသံ	အရသာ	အနံ့	အလင်း	အသံ	အရသာ	အနံ့	အလင်း	အသံ	အရသာ
မတ်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ဧပြီ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
မေ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ဇွန်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ဇူလိုင်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
ဇူလိုင်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
စက်တင်ဘာ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
အောက်တိုဘာ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
နိုဝင်ဘာ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
သီတင်းပတ်	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ



ကုသိခွင့်ပြု ပြုလုခွင့် သုံးသပ်ချက်

• ကြာခင်း၊ အုပ်စုတွင် ကြာခင်း (၁၁) ကျေးရွာလည်း ပါဝင်သည်။
 • ယင်းဒီးကျေးရွာ၏ အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းမှာ ဇယ်
 နှင့် တညှင်း သီးကောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
 ဇယ်သမား၊ ယုန်၊ မွေးမြူရေးစသည်လုပ်ငန်းများကို အချို့ရွာ
 သားများသည် ဝသိုင်တယိုင် လုပ်ကိုင်ဆေးသောက် မွေးမြူကြပါသည်။
 ဇယ်မြေများတွင် စပါးခိုက်ပြီး၊ စပါးရိုက်သိမ်းပြီးလျှင် ယင်းသီးဟင်း
 ရွက်များ ခိုက်ပျိုးပါသည်။ အချို့ရွာသားများသည် ဇယ်လုပ်ငန်းဖြင့်
 စပါးရိုက်သိမ်းပြီးလျှင် နေ့စားအလုပ်၊ အချို့မှာ ပြင်ပခရီးထွက်
 ဖြီး စီးပွားရှာထွက် ကြပါသည်။ နေ့စားအလုပ်လုပ်လျှင် တစ်
 နေ့တာ လုပ်အားခမှာ (၄၀၀၀) ကျပ်ခန့် ရရှိပါသည်။ ဝဇာ
 နှင့် ထွက်ငွေ မမျှတသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေ
 ရော့အတွက် လုပ်အားခများကို ကြိုတင်ငွေထုတ်ယူသုံးစွဲ
 ရသောကြောင့် အကြွေးသံသာများ လည်နေ ကြသည်။

ကျေးရွာတွင် ဝဇာပုံနှင့် မရှိသောကြောင့် စားဝတ်နေရေး
 ခက်ခဲပါသည်။ စားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်အားခများကို ကြိုတင်
 ငွေထုတ်ယူရသဖြင့် အကြွေးသံသာမှာ မထွက်ကင်းနိုင်ခြင်း
 စသည်ပြဿနာများ ကြုံတွေ့နေရပါသည်။

- ပံ့ပိုးကူညီသူ - ဒေါ်ဥပင်အောင်
- ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၆)၊ မ (၃၅)

(၈) ဗင်းပုံစံ



မင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်

ဣန္ဒြေ (၁) ကျေးဇူးအတွင်း၌ အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ သမအဖွဲ့၊ ပျိုးအဖွဲ့၊ MCC အဖွဲ့၊ ဂူယမ်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အဓိကကျသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ဂူယမ်အဖွဲ့၊ ဘာသာရေးအဖွဲ့တို့ဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သည် အစိုးရအသိအမှတ်ပြုထားသော အဖွဲ့ဖြစ်သည်။ သမအဖွဲ့၊ ပျိုးအဖွဲ့ စသည် အဖွဲ့တို့သည် ကျေးဇူးလိုအပ်ချက်အရ ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့များဖြစ်သည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာ၌ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့များတွင် အမျိုးသားများမှ ဆုံးဖြတ်ရာ အမျိုးသမီးများမှ အကြံပေးရာ ပံ့ပိုးကူညီကြသည်။ ကျေးဇူးတွင် ဘေးမဟာဒ်ထားရသော အဖွဲ့အစည်းမရှိပါ။

ဣန္ဒြေ (၁) ကျေးဇူးတွင် ကျေးဇူးအတွင်း၌သော အဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် တစ်ဖွဲ့နှင့်တစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန် ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ပြီး မူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ကြသည်။ အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နှစ်ဖက်အသိပြေကြသည်။ ကျေးဇူးတွင် သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျေပျောက်ရေး၊ တုံ့ပြန်ရေး ဆောင်ရွက်နေသော အဖွဲ့အစည်းရှိပါသည်။

ပံ့ပိုးကူညီသူ

- ဒေါ်ရွှေပင်စောစော

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ

- ကျား (၁၆)၊ မ (၃၅)

ဒါမျိုးသား / ဒါမျိုးသမီး အခက်အခဲများသုံးသပ်ချက်

မိုးရာသီတွင် ဂွံဖွက်ထရှု နွေရာသီတွင် ဖုံဝာသည်အတွက် သွားလာရေးခက်ခဲလှပါသည်။ ကြာအစွဲ (၂) လျှော့တွင် စာသင် ကျောင်းမရှိသည်အတွက် လျော့စွဲသူ / သား ကလေးငယ်များအတွက် အခက်အခဲဖြစ်ပြီး ယူဘာရေးပိုင်းတွင် အားနည်းနေပါသည်။ ကျေးဇူး တွင် ရှေ့ပြန်ပေါက်တံတားမရှိသဖြင့် ရေစီး ရေဟာမကောင်းသောကြောင့် ရေအိုင်များ ရှိပါသည်။

ပျန်မာရေးပိုင်းတွင် ကြာအစွဲ (၂) လျှော့တွင် ဂွာတွင်း ဆေးပေးခန်း မရှိသောကြောင့် အရေးပေါ်လူနာများကို အချိန်မီ အသက်မကပ်နိုင်ရန် အသက်ဆုံးရှုံးလျက်ရသော လူနာများ ရှိခဲ့ပါသည်။ အသိပညာမဟုတ်သူတို့နည်းပါးရန် အမှန်အမြင်နည်းပါးသည်။

မိသားစုနေ့စဉ်ဝင်ငွေ မရှိသောကြောင့် မိသားစုစား ဝတ်နေရေးပိုင်းတွင် ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

အမျိုးသား / အမျိုးသမီး မျှော်မှန်းချက်သုံးသပ်ချက်

ဈေးနှုန်းဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် မျှော်မှန်းထားသောလုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများက ဂွာလမ်းမကြီးကို သွားလာမှုအဆင်ပြေကောင်းမွန်လာရေးကို ဖြစ်သည်။ ဈေးနှုန်းတွင် မူလတန်းကျောင်း ရရှိလာရေးနှင့် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

ကျန်းမာရေးပိုင်းတွင် ဆေးကုသမှု အဆင်ပြေပွယ် ကုစွာ ကုသလာနိုင်ရေး နှင့် အာဝိပညာမဟုတ်သော အတွေးအမြင်များ ဖြေပယ်ဝလာရေးနှင့် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

မိသားစုနေ့စဉ်ပုံမှန်ဝင်ငွေ ရရှိစေပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေး အဆင်ပြေလာရေးနှင့် မျှော်မှန်းထားပါသည်။

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ သုံးသပ်ချက်

ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ရွေးချယ်ရာတွင် အမျိုး
သား၊ အမျိုးသမီး တူညီသော လုပ်ငန်းများမှာ ရွာလမ်းမကြီးကို
ကွန်ကရစ် နှင့် ကျောက်ချော (သို့) သဲကျောက်ခင်းခြင်း နှင့်
မူလတန်းကျောင်းတည်ဆောက်ခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။ ရျန်းမာရေး
ပိုင်းတွင်လည်း ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။

အမျိုးသမီးများက အဘိယဉာဏ်ဟုသုတပြောပုံစံအတိုင်း
ရန် ကျေးရွာစာကြည့်တိုက် တည်ဆောက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ရေစီး
ရေလာကောင်းမွန်လာစေရန် ကွန်ကရစ်တံတား ငယ် တည်ဆောက်
ခြင်း ဖြစ်သည်။

မိသားစုနေ့စဉ်ပို့များဝင်ငွေ ရရှိလာစေရန် စိုက်ပျိုးရေး
နည်းပညာ ပို့ချမှုဝေစေလိုပါသည်။

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဂွယ်အောင်


ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၆)၊ မ (၃၅)



ကြာအင်းစုစည်း(၂)ကျေးရွာ အမျိုးသားများ PRA Tools များရေးဆွဲနေပုံ



ကြာအင်းစုစည်း(၂)ကျေးရွာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းခွဲအတွက်မဲရလဒ်များ ရေတွက်နေပုံ



ကြာအင်းစုစည်း(၂)ကျေးရွာ ဦးစားပေးလုပ်ငန်းခွဲအတွက် ကျေးရွာအမျိုးသမီးများမှ မဲပေးရန်တန်းစီနေပုံ



ကြာအင်းစုစည်း(၂)ကျေးရွာ ကော်မတီဝင်များမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ

ကြာအင်း(၂)-စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်နှင့် လုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်အတည်ပြုခြင်း
လူထုအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ





ကျေးရွာလူထုနှင့် လုပ်ငန်းခွဲဆောင်ရွက်မည့်အစီအစဉ်နှင့် နည်းပညာအစည်းအဝေးဆောင်ရွက်နေပုံ

ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

ကျေးရွာအုပ်စု -
ကျေးရွာ -

ရက်စွဲ -

စဉ်	အမည်	ဘာသာ	ကျား/မ	ကော်မတီဝင်	ရာထူး	လက်မှတ်
၁။	ဦးတိုးဝင်း	အထွေထွေ	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	tu mar
၂။	ဒေါ်အေးအေး	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ	ဥက္ကဋ္ဌ	Am L
	ဦးဘေမာန်	"	ကျား	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Banker
	ဒေါ်လှအေး	"	မ	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		I.a.
	ဦးတိုး	"	ကျား	ဝယ်ယူရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		haja
	ဦးမောင်မောင်	"	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Am L
	ဒေါ်စန္ဒာစော	"	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Banker
	ဦးတိုးအောင်	"	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Am L
	ဒေါ်အေးအေး	"	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Am L
	ဦးတိုးအောင်	"	ကျား	ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Banker
	ဒေါ်အေးအေး	"	မ	ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Am L
	ဦးတိုးအောင်	"	ကျား	ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Banker
	ဒေါ်အေးအေး	"	မ	ပြင်ဆင်ရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Am L
	ဦးတိုးအောင်	"	ကျား	အကြံပြုပေးရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Banker
	ဒေါ်အေးအေး	"	မ	အကြံပြုပေးရေးအဖွဲ့ဝင်ကော်မတီ		Am L
	ဦးတိုးအောင်	"	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ		Banker
	ဒေါ်အေးအေး	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ		Am L
	ဦးတိုးအောင်	"	ကျား	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ		Banker
	ဒေါ်အေးအေး	"	မ	ကျေးရွာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ		Am L



ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရမည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစာရီဂမ္ဘ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၇၆၆၁၀၆၂၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ရွှေလှိုင်စန်း
ပြည်နယ်- ကချင်	မြို့နယ်- မိုးကောင်း	ကျေးရွာအုပ်စု- (၈) ရာဇဝင်း
		ကျေးရွာ- (၅) ရာဇဝင်း (၂)

က။ လူဦးရေ - ၄၆၇

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၇၆	ဘာသာ (၁) - ဣန္ဒြေယာန်	၇၆
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၃		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၃၀	၂၃၇
လူမျိုးစု (၁) - ကချင်	၂၃၀	၂၃၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး		



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	<input type="checkbox"/>
				မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(င) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ		ရွာတွင်း ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်း နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/ မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလူ မှတ်ချက်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်						မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတ္တရာလမ်း
မြေသားလမ်း

ကွန်ကရစ်လမ်း
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

ပိုင်းပါ

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?

ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ

နှစ်- ၂၀၀၅ သို့မဟုတ်
ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၁၅ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား:-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်--- ၂၀ မိနစ် --- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား:-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- ၂၀၁၅ ခုနှစ်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ----- ဝါး -----

(၂) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးမရည်ဂမ်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ရွှေဝတ်ဒေသီ

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၃.၂.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ရေး၊ သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစည်းများအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်သို့ တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်၊ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစည်း အမည် ဦးစာရင်းကပ်	ကျေးရွာဝေါင်းစည်း၏ ဝန်အုပ်၏ နာမည် ဇော်အောင်	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးစာရင်းကပ်
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ်၊ ဝေးလံကျေးရွာ	ကျေးရွာအုပ်စုကြီး နာမည်
		ကျေးရွာ (၂၅၀) နာမည်

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၃၆	ဘာသာ (၁) မြန်မာ	၃၆
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုစရာ		ဘာသာစရာ	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၂၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ 476		
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ	၂၃၅	၂၄၁
လူမျိုးစု (၂)		
လူမျိုးစု (၃)		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၈၇	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်အဆောက်အအုံ	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ ✓	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	----------------	-----------------	--------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဝေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ဝေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂ္ဂိုလ်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကျောက်ခင်းလမ်း
 ကတ္တရာလမ်း: မြေသာလမ်း
 ကွန်ကရစ်လမ်း: လှသွားလမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: အခြား

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းပစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည် / မရှိပါ / မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၁ / မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်နယ်အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည် / မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ခရီးဆက်အစော

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? ခိုင်း ၁ မိုင် / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ သွားလာရာ တွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

အခြားသော ရာသီတွင်ကြာချိန် ၂၃ ရက် ၃၀ မော်တော်ကား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား:

နံပါတ်တွင်ကြည့်ရန် ၄၅ မီနစ်

မောင်လား/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ဤကျေးရွာတွင် မြေညီခြင်းကိုသို့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာများကိုစောင့်ရှောက်ခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်မေးမြန်းပါ - မိနစ်: ၁၅/၂၀/၃၀/၄၀/၅၀

(ဇ) ကျေးရွာတွင် မြေညီထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

ပုံမှန်ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာမှ မြေညီရေးအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ

မြေညီထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့

အမည် မိ: ဝေရမ်ဂမီ

လက်မှတ်  ၀၄.၉ ၁၃.၁၀.၁၇

ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့အစည်း

အမည် ဒေါ် ဒါးစိန်

လက်မှတ်  ၀၄.၉ ၁၃.၁၀.၁၇

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီကို ရှင်းထုတ်ပြီး ဖော်ပြရန်နှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဒေါ်ဥက္ကဋ္ဌအောင် ၀၆ / ဒီးဂျော့ဘို

နေ့စွဲ - ၁၁. ၅. ၂၀၂၄

ပြည်နယ်/ခရိုင် - ကချင် မြို့နယ် - မြို့ရွာအုပ်စု - ကျေးရွာအုပ်စု - ပြာဒောင်း (၂) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း (၄)

စီမံကိန်းထောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၃.၅.၂၀၂၄	၁၅.၅.၂၀၂၄	၂၅	၄၁	၆၆	ကချင် - ၆၆
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၂၄	၁၅.၅.၂၀၂၄	၇၆	၃၅	၅၁	ကချင် ၁၅၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၂၄	၁၅.၅.၂၀၂၄	၂၀	၂၁	၄၁	မအာ ၁၅, ကချင်-၂၆, ချင်း - ၇
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၁၇.၅.၂၀၂၄	၁၇.၅.၂၀၂၄	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၁၅.၅.၂၀၂၄	၁၅.၅.၂၀၂၄	၂၅	၃၆	၆၆	ကချင် ၆၆
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	-	-	-	-	-	-
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် များမတ်အစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၇.၅.၂၀၂၄	၁၇.၅.၂၀၂၄	၈	၇၀	၇၈	ကချင် ၇၁၈

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၉.၅.၁၇	၃၇.၅.၁၇	၆	၈	၁၄	၈၃၉	၁၄
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၈.၅.၁၇	၃၀.၅.၁၇	၆	၈	၁၃	၈၃၉	၁၄
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၀.၆.၁၇	၁၀.၆.၁၇	၃၀	၃၃	၅၃	၈၃၉	၅၃
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ယထာအကြိမ်	၂၁.၅.၁၇	၂၁.၅.၁၇	၆	၈	၁၄	၈၃၉	- ၁၄
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၃၆.၅.၁၇	၃၆.၅.၁၇	၇	၇	၁၄	၈၃၉	၁၄
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၅.၆.၁၇	၅.၆.၁၇	၆	၈	၁၄	၈၃၉	၁၄
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၃၅.၆.၁၇	၃၅.၆.၁၇	၅	၆	၁၁	၈၃၉	၁၇
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၁၉.၇.၁၇	၁၉.၇.၁၇	၁၇	၆၅	၈၃	၈၃၉	၈၃



ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ရွှယ်မာမာ

နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) မှတ်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ကချင် မြို့နယ် - မိုးကောင်း ကျေးရွာအုပ်စု (၅) ကျေးရွာ (၂) ကျေးရွာ (၂)

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ရွာတွင်းရှိ စာသင်ကျောင်း မရှိချေအား များစွာပညာရေး အဆင်မပြေ	၁ စာသင်ကျောင်း မရှိသည့်အတွက် ကလေး ယောက်ျားကလေး အတွက် အခက်အခဲဖြစ်နေသည်။
၂ ရွာတွင်းဆေးပေးခန်းမရှိပါကဖြင့် ကျန်းမာရေး အဆင်မပြေ	၂ မိုးရာသီတွင် ရွာတွင်း ရွာနားတွင် ဖုန်ကပ်သည့်အတွက် သွားဖျား ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေပါသည်။
၃ ရွာတွင်းလမ်းမ သို့မဟုတ် မြောင်း မရှိပါကဖြင့် သွားဖျား ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေပါသည်။	၃ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ အဆင်မပြေ နေပါသည်။
၄ ထက်သာလွန်သော ကျန်းမာရေးနှင့် မျိုး ကွဲစွဲ ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေပါသည်။	၄ မိသားစုအတွင်း ဝမ်းဗျား ညှစ်ပါး သည့် အတွက် စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ နေပါသည်။
၅ ချောင်းကူးတံစား ပျက်စီးသွား ယာရေး အခက်အခဲဖြစ်ပါသည်။	၅ စက်ကားယာများ ပျက်စီး၍ သွားဖျား ရောဂါများ အဆင်မပြေ နေပါသည်။

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှော်မှန်းချက်များ
၁ ရွာတွင်း သူ့လမ်း ကျောင်းရရှိရန်	၁ ကလေးငယ်များ ပညာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ စာပတ်ကလူ သင်ယူ ခွင့်ရစေရန်
၂ ကျေးရွာလူထုများ ကျန်းမာရေး ဆေးကုသမှု ရရှိစေရန်	၂ အဆင်မပြေ ချောမွေ့စွာ သွားလာ ခွင့် ရစေရန်
၃ သွားဖျား ရောဂါများ အဆင်မပြေ စေရန်	၃ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကုသမှု တွင် ပူးပေါင်းကူညီရန်
၄ ကျန်းမာမှု လွတ်မြောက်စေရန်	၄ တစ်နှစ်ပတ်လုံး အပူရောင်ခြင်း ရရှိ၍ မိသားစု များ စားဝတ်နေရေး အဆင်မပြေ စေရန်
၅ ချောင်းကူးတံစား ရရှိရန်	၅ သွားဖျား ရောဂါများ အဆင်မပြေ စေရန်



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၁	ရွာတွင်းလမ်းမပြုပြင် ဆေးသန့်ရေး	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	၄၀၀၀၀၀	၅၀၀ ဦး
၂	ကွန်ကရစ်တံတား၊ အဝေးပြင် ဆင်တူး-ခွဲခြားရေးဗျူဟာ	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	၀	၄၀၀ ဦး
၃				
၄				
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	စာဖတ်ကျောင်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	ပညာရေး
၂	ကျေးလက်ဆေးပေးခန်း	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	
၃	ကွန်ကရစ်တံတား (အရှေ့ဘက်)	အမျိုးသား/အမျိုးသမီး	
၄	အုပ်ချုပ်ရေး တူးဖော်	အမျိုးသား	
၅	အကြွေတိုက်	အမျိုးသမီး	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အောင်လှ လက်မှတ် AWYL နေ့စွဲ ၂၀၂၁.၁၂.၂၀



ပုံစံ - ၈ - ၃ ဆရာရွာပုံ ဦးစွာ ဦးစားပေးသည့် အစည်း (Form PC 3)

ရည်ရွယ်ချက် အပေါင်း(၁) ဆရာရွာပုံများအပေါ်တွင် ဦးစားပေးသည့် ဆရာရွာပုံများကို အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များကို အခြေခံ၍ ရည်ရွယ်ချက်အရ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်အရ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်

ရက်စွဲ ၉.၆.၁၀.၂၀၁၇ စက်တင်ဘာလ အပတ်စဉ် (၇) = စက်တင်ဘာလ (၁) - စက်တင်ဘာလ (၂) = စက်တင်ဘာလ (၃) = စက်တင်ဘာလ (၄)

အချက်အလက် - အချက် - အချက် - အချက် (၁)

၁။ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များအရ ရည်ရွယ်ချက်အရ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်အရ ရွေးချယ်ခြင်း (အချက်အလက်အရ ရည်ရွယ်ချက်)

အချက်အလက် အရ ရည်ရွယ်ချက်အရ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်

၁။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၂။ သွား၊ လောကီ၊ စာပေ
၃။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၄။ စာပေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၇။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၈။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၉။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၀။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ

၁။ ရည်ရွယ်ချက် - ရည်ရွယ်ချက် (၅) နှစ် အတွင်း ဆရာရွာပုံ ဦးစွာ ရည်ရွယ်ချက်အရ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်

အချက်အလက် အရ ရည်ရွယ်ချက်အရ ရွေးချယ်ခြင်း ဖြစ်ပေါ်စေရန် ရည်ရွယ်ချက်

၁။ သွား၊ လောကီ၊ စာပေ	၂။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၃။ စာပေ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၄။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၅။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၆။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၇။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၈။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ
၉။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ	၁၀။ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ ဗုဒ္ဓဘာသာ



၁။ လူထုဝန်ထမ်းချိန်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေ အတွက်
၀	မြို့အတွင်းအကျောက် လက်ခံရေး ဝန်ထမ်း	က+မ	7,800,000	476
၁	ကျေးရွာအတွင်း အကျိုးအမြတ် တွင် တက် တာ ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း	က+မ	0	476
၂	ကျေးရွာအတွင်း			
၃				
၄				

၂။ လူထုဝန်ထမ်းချိန်၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ကျေးရွာအတွင်း	က+မ	ပညာရေး
၁	ကျေးရွာအတွင်း	က+မ	
၂	ကျေးရွာအတွင်း	က	
၃	ကျေးရွာအတွင်း	မ	
၄			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာဝန်ထမ်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ဒေါ်အေး လက်မှတ် အေး ခန့်မှန်း ၂၀၂၀.၁၀.၂၀၂၄



ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ထွက်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ယေရိုရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် - ဒေါ်ဥပသ်အောင် (CF) ၊ ဦးရွှေတင် (TF)

နေ့စွဲ - ၂၀၁၄.၁၁.၁၇

ပြည်နယ်- ကချင် မြို့နယ်- မိုးကောင်း

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓)စက်ဝန်း(၀) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)

ကျေးရွာအုပ်စု- ဧရာဘင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ ၊ အမည်/အဖွဲ့	
ဧရာဘင်း (၂)	ပွားစွာလမ်း၊ လျှောက်လမ်း၊ လမ်းခင်းခြင်း	17'-0" x 13'-0" x ၄-6"	၄၆၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀	-	-	၆၅၀,၀၀၀
ဧရာဘင်း (၅)	ပွားစွာလမ်း၊ လျှောက်လမ်း၊ လမ်းခင်းခြင်း	15'-0" x 15'-0" x ၀'-6"	၄၅၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,၀၀၀,၀၀၀	-	-	7,၀၀၀,၀၀၀
ဧရာဘင်း (၁၀)	ပွားစွာလမ်း၊ လျှောက်လမ်း၊ လမ်းခင်းခြင်း	15'-8" x 15'-0" x ၀'-6"	၄၆၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,၀၀၀,၀၀၀	-	-	7,၀၀၀,၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ				

ပုံစံ - ၀ - ၄ တက္ကသိုလ်ပုံစံပြုပြင်ရေး နည်းစာ (Form PC-4)

လည်ချွန်ခြင်း၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် အကျိုးရှိစေရန်အတွက် တက္ကသိုလ်ပုံစံပြုပြင်ရေး နည်းစာ (Form PC-4) တွင် တက္ကသိုလ်ပုံစံပြုပြင်ရေး နည်းစာ (Form PC-4) တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်သင့်သည်။ ပြင်ဆင်မှုများသည် ဗဟိုဌာနနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးမှသာ ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
 CF ၄ တက္ကသိုလ်ပုံစံပြုပြင်ရေး နည်းစာ (Form PC-4) တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်သင့်သည်။

တက္ကသိုလ်ပုံစံပြုပြင်ရေး နည်းစာ (Form PC-4) တွင် ဖော်ပြထားသော အချက်အလက်များကို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြည့်စွက်သင့်သည်။

၀၁၈ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ကချင် | မြို့နယ်/မြို့နယ် နေပြည်တော်

တက္ကသိုလ်	ဆောင်ရွက်ရန် လိုအပ်သည့် အချက်အလက်များ	အပိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွား ရှိသူများ	ခန့်မှန်းကျေးဇူးတင်		စာရင်း
				ခန့်မှန်း ဝင်ရောက်မှု	ခန့်မှန်း အမြတ်အမြတ် (မရှိပါ)	
ကြာစင်း (၁၁)	ဘဏ္ဍာရေး နှင့် ဖြည့်စွက်ရေး	1200' x 15' x 6'	499	2100000	—	9100000
ကြာစင်း (၂)	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေး၊ စီမံကိန်း	1800' x 12' x 6'	476	7800000	—	7800000
ကြာစင်း (၂)	ဥက္ကဋ္ဌ၊ စီမံကိန်း၊ ဝန်ကြီးဌာန	1100' x 12' x 6'	395	7816000	—	7800000

စာရေး နာမည်/တံဆိပ်ရင်း (Signature/Stamp) | အရင်းအမြစ် (Source) | အရက် နံပါတ် (No.)

၀၁၈ ၂၇.၁၀.၂၀၁၇



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၃၊ ၂၊ ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ကြားခင်း (၂) ကျေးရွာ၊ မုံရွာမြို့၊ ကျောက်
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - မနက် ၁၀:၀၀ နာရီမှ ၁၂:၀၀ နာရီ ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၂၃ / မ ၄၁
 စုစုပေါင်း ၆၄ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကြားခင်း (၂) ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာ
 အစည်းအဝေး ၊ စီမံကိန်း မြေပုံဆွဲရေး ၊ စီမံကိန်း စတင်ပေး ၊ အဓိကစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေး ၊
 ကျေးရွာစေတနာ့အဖွဲ့အစည်း နှစ်စဉ် ချုပ်ဆိုရေး နှင့် အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းပေါင်းသော အဖွဲ့အစည်း စစ်မှု ပြုလုပ်ခြင်း ၊

ဆွေးနွေးချက် ။ ။ ကြားခင်း (၂) ကျေးရွာ ပထမအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေးကို
 မနက် ၁၀:၀၀ နာရီ မှစ၍ ၁၂:၀၀ နာရီထိ ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
 အစည်းအဝေးတွင် စီမံကိန်း မြေပုံဆွဲရေး အချက်အလက် အကျဉ်းချုပ် ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း
 အစီအစဉ်ကို ဦးစွာအစဉ် ချုပ်ဆိုရေး အဖွဲ့အစည်း တင်ပြခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် အစည်းအဝေး
 ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ပါသည်။ အဓိကစာချုပ်ချုပ်ဆိုရေး အဖွဲ့အစည်း တင်ပြခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက်
 ကျေးရွာ စေတနာ့အဖွဲ့အစည်း ကိုလည်း ဖွင့်လှစ်အသုံးပြုရန်အတွက် မဲပေးရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်း ချုပ်ဆိုပါသည်။
 တစ်ဆင့်လည်း အဖွဲ့အစည်း ပေါင်းပေါင်းသော အဖွဲ့အစည်း စစ်မှုများ ပြုလုပ်ပြီး ပြန်လည်
 စီမံကိန်း ချုပ်ဆိုရေး အဖွဲ့အစည်း တင်ပြခြင်းများ ပြုလုပ်၍ အစည်းအဝေးကို ခြိမ်းချပ်ခဲ့ပါသည်။



ဆုံးဖြတ်ချက်။

။ ကြာရင်း (၂) ဂျော့ရှား အစည်းအဝေးကို မဒဂတ် သားဝလံ နှစ်မြို့ ဩဂုတ် ၅၊ ၂၀၀၀

ယူရိုပိုက်စ် ကျင်းပနိုင်ခဲ့သည်။ အစည်းအဝေးမစတင် မျော့ရှား ယူရိုပိုက်စ် သဘောဆန္ဒအလျောက်
ဆောင်ရွက် ပဋိပက္ခပြုပြင် စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဦးကျော် ဂျော့ရှားခေါင်းဆောင်အား အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့အဖွဲ့
ပြောကြားစေခဲ့ပြီး ဦးကျော် စီမံကိန်းဗဟိုအဖွဲ့ အစီအစဉ်ကို ပေါ်ပေါက်စေခဲ့ပြီး ဦးကျော်အဖွဲ့
ခဲ့သည်။ စီမံကိန်းဗဟိုအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းကိစ္စကို ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့
ဦးကျော်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ဦးကျော်အဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းကို ဦးကျော်အဖွဲ့
ဦးကျော်အဖွဲ့ မဲပေးစာဖြင့် ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါသည်။ ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့
ဦးကျော်အဖွဲ့ အဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်းအဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့

ယူရိုပိုက်စ် ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့ ဦးကျော်အဖွဲ့
စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ကျင်းပအောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။ (၁) အရင်းအမြစ်ပြုပြင် (၂) ဦးကျော်အဖွဲ့
(၃) အရင်းအမြစ်ပြုပြင် (၄) ကျင်းပအောင်မြင်အောင် (၅) ဦးကျော်အဖွဲ့ (၆) ဦးကျော်အဖွဲ့
စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် အစည်းအဝေး အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့
ဦးကျော်အဖွဲ့ စတင်ဖွဲ့စည်းခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 
အမည် - ဒေါ်ဂျွန်အောင်



အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၂ / ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်ရက် - ၁၄၊ ၂၂၊ ၂၀၁၇
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်နေရာ - ဤအင်း (၂)၊ ကျေးရွာမူကြံကျောင်း
 အစည်းအဝေးကျင်းပသည့်အချိန် - ၁:၀၀pm မှ ၃၀:၀၀pm ထိ
 အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား ၁၆ / မ ၃၄
 စုစုပေါင်း ၅၀ (ဦး)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ဤအင်း (၂)၊ ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး၊
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲခြားချက်နှင့် စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ အသီးသီးဖွဲ့စည်းခြင်း။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ ဤအင်း (၂) ဒုတိယအကြိမ် ကျေးရွာအစည်းအဝေး ၎င်းကျေး
 ရွာအတွင်းရှိ အမျိုးသမီးအများစုနှင့်အညီ အမျိုးသားများအား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို အမျိုးသား အမျိုးသမီး
 ခွဲ၍ ဆွေးနွေးဆောင်ရွက်ပေးပြီး ဦးစား နားလည်မှုများကို မဲစနစ်ဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
 ပြီးနောက်တွင် စီမံကိန်း ကော်မတီ အသီးသီးကို မဲစနစ်ဖြင့် ဆွေးနွေးချက်ဖြင့် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။




ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ ကြာအင်း (၂၂) ဂျော့ရှာ ဒုတိယအကြိမ် ဂျော့ရှာအစည်းအဝေးကို
 ညနေ ၆:၀၀ နာရီမှ ညနေ ၇:၀၀ နာရီထိ ၊ ညနေ ၇:၀၀ နာရီမှ ညဿ:၀၀ နာရီထိ ဖြစ်ပြီး
 ဦးစီးဌာန၏ ပြဿနာများကို ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးပထမပိုင်းတွင် ဂျော့ရှာအစည်းအဝေးကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ် ၊ လက်ဝဲက
 မှား၊ ရွေးချယ်မှုများ အမျိုးအား ၊ သို့မဟုတ် ရွေးချယ်ခံရပြီးနောက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
 ကိုလည်း ဖော်ပြဆွဲချက်များရှိပါသည်။ ရွေးချယ်ခံရမှုတွင် ပထမဦးစားပေးကို ဂျော့ရှာလက်ခံ
 ကျွန်ုပ်တို့ကလေး ၊ ဒုတိယဦးစားပေးကို ဂျော့ရှာ မူလတန်းစားကျောင်းတို့ ရွေးချယ် ဖော်ပြ
 ခဲ့ပါသည်။

ဒုတိယပိုင်းတွင် ဂျော့ရှာ စီရင်စွာ ဖော်ပြချက်အား ဆုံးရှုံးချက်ရှိပါသည်။
 ကော်မတီများ၏ စီရင်စွာ ပြုလုပ် ဖြစ်ပြီး ၊ မေဖန်အကြံပြုချက်အရ ပြုပြင် ၊ လက်ခံ
 ထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ ကော်မတီ ပြုပြင် ၊ ဝယ်ယူရေး အဖွဲ့ကော်မတီ ပြုပြင် ၊ စာရင်းကိုင်ကြေး
 စေတနာ့ဝန်ထမ်း (၂၂) ဦး စသည် ၊ ဖော်ပြပါသည်။ ကော်မတီကော်မတီများ၏ စီရင်စွာ အမျိုး
 သီးစားကော်မတီ ပြုပြင်ပါသည်။

ပြီးနောက်အနေဖြင့် ဖြစ်ပျက်မှုများကို အစီအစဉ်အရ အစီအစဉ်များကို ကော်မတီကော်မတီများ၏
 နှစ်စဉ်စာရင်းအစည်းအဝေးကို အစည်းအဝေးအစီအစဉ်ပါသည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

လက်မှတ် - 
 အမည် - ဒေါ်ဂျွန်အောင်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးအမှတ်စဉ် - ၁၂၂ / ၂၀၁၇
 ကျင်းပသည့်ရက် - ၂၅.၁၀.၂၀၁၇
 ကျင်းပသည့်နေရာ - ယူအီအေပလေး (ကျေးဇူးလေး) (၂)
 ကျင်းပသည့်အချိန် - ညနေပိုင်း ၄:၀၀ နာရီ
 တက်ရောက်သူဦးရေ - ကျား (၅)၊ မ (၄၅)၊ စုစုပေါင်း (၅၀)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရသည့်ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။

ဆွေးနွေးချက်။ ။ ယူအီအေပလေး (ကျေးဇူးလေး) ၌ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။

ဆုံးဖြတ်ချက်။ ။ အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်အား အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း ဖြစ်စေရမည်။

- (၁) နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။
- (၂) နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။
- (၃) နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။

နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။ နှုတ်ယူနှစ်၏ ရည်ရွယ်ချက်။ ။

မှတ်တမ်းတင်သူ
 လက်မှတ် - [Signature]
 အမည် - ဦးအောင်စိန်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလဲ	ကျေးဇူးရှာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအထောက်အပံ့	၀	သစ်ကျောက်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	ယူတုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂	ကွန်ကရစ်ကား	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	ယူတုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၃	ကွန်ကရစ်လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	ယူတုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၄	ကျောက်ချော့ပစ်	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	ယူတုမဟိုပြုစီမံကိန်း
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသံကမ္ဘောဇပေးကျောင်း	၀	စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ပညာ	<input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	
	၂	အလုပ်အကိုင် အသစ်များ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ	၀	ကျေးလက်ဒေသ ပေးစနစ်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	ကျန်းမာရေး
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၀	မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	ပညာရေး
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀	ဒါကုစာပိုများ ၈၅၅၀၈၅၄	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	
	၂	ခက်ဥင်တိုက်	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား	ကျေးဇူး	မြန်မာ့ရေး နှင့် ဆက် သွယ်ရေး ဦးစီးဌာန
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		