

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

(ပန်းတောင်း)မြို့နယ်

(၂၀၂၀) ခုနှစ်

(ကြီးကြာ)အုပ်စု၊(ကြာအင်း) ကျေးရွာ



ဗာတိကာ

- ၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ 4
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ 5
- ၃။ ကြီးကြား ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း 5
- ၄။ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း 6
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား 7
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ
..... 8
 - ၆.၁။ ကျား၊ မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း 8
 - ၆.၂။ ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် 8
 - ၆.၃။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား 9
 - ၆.၄။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက် 9
 - ၆.၅။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 10
 - ၆.၆။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက် 11
 - ၆.၇။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ 12
 - ၆.၈။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် 12
 - ၆.၉။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 13
 - ၆.၁၀။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက် 13
 - ၆.၁၁။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ 14
 - ၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် 15
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 16
 - ၇.၁။ ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း 16
 - ၇.၂။ ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း 17
- ၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 18
 - ၈.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁) 18
 - ၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁) 21
 - ၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁) 24
 - ၈.၄။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁) 27



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)30

၉.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂)30

၉.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂).....31

၉.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂)32

၉.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂).....33

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)34

၁၀.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၃).....34

၁၀.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၃).....36

၁၀.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၃)37

၁၀.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၃)39

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)42

၁၁.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း) ပုံစံ-၄(.....42

၁၁.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း) ပုံစံ-၄(.....43

၁၁.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း) ပုံစံ-၄(.....44

၁၁.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း) ပုံစံ-၄(.....45

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ46


၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)49

၁၃.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)49

၁၃.၂။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) ...50

၁၃.၃။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ).....51

၂။ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ



၃။ ကြီးကြာ ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

- ၁. ကြီးကြာ
- ၂. ကြာအင်း
- ၃. ရွာသာလှ
- ၄. ဇီးဖြူကွင်း
- ၅. ကျားကြီးကွင်း
- ၆. ကြီးကြာရွာသစ်



၄။ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း

လြာမင်းကျေးရွာ၏သမိုင်း







ဧေးမခါက ရွာ၏မနောက်ခြောက်ခေါင့်တွင်၊ ပဒုဏ္ဍာလြာများ
ပြေချက်နေသော၊ မင်းကြီးတစ်မင်းရှိသည့်ကို မစွဲပြု၍ လြာမင်းရွာဟု
မည်တွင်ပါသည်။

ယခုကခါတွင် ဝိမိခေ(၁၂၂) ခု ဖြစ် ယူဇိုဂျ ၁၆၄ ပေတော်

ဖြစ် ဣကြီးတစ်ရွာ ကြစ်တည်ရှိရာ သုဉ်၊ မုလတန်းကျောင်းနှင့် ဖျော်ရွှင်ခွာ
စာသင်ကြားရာပါသည်။ ချင်းမမျိုးသားကများစုစုထိုင် လျှင် ရှိ ပါသည်။
ကများမှာ မုနွကာသာ ကိုးကျယ်သော နိစ်ထောင်စုမှာ ဖြစ်ပါသည်။

ကျေးရွာကတွင် ကချိုက်ပေစ သော ခနစ်ကို ကချိုက်သုံးများဖြင့် ခနစ်
တကျ ထားရှိသောကြောင့် သင့်တိုင်း သာယာသော ကျေးရွာကဏ္ဍ
ဖြစ်ပါသည်။

၆.၃။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

ကရင်းအမြစ်သုံးစွဲမှု			ကရင်းအမြစ်သုံးပြုမှု		
					
<p>နွား</p> <p>ပျဉ်း</p> <p>လယ်ထွန်ကန်</p> <p>မြက်ခုတ်ကန်</p>	<p>ရွေးကောင်း</p> <p>သစ်ချုပ်ကန်</p>	<p>လယ်ယာ</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>ကျွန်း</p>	<p>လယ်ထွန်ကန်</p> <p>မြက်ခုတ်ကန်</p>	<p>ရွေးကောင်း</p> <p>သစ်ချုပ်ကန်</p>	<p>နွား</p> <p>ပျဉ်း</p> <p>လယ်ယာ</p> <p>ဆိုင်ကယ်</p> <p>ကျွန်း</p>

၆.၄။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်

ရက်စွဲချက် ၊ ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကရင်းအမြစ်များကား ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင် ဖြစ်လာပါ မည်သည့် ကရင်းအမြစ်များ လက်လှမ်းမီ အသုံးပြုနိုင် ဖြစ်ပါက ကရင်းအ မြစ်ဆက်လက်ထောက်ပံ့ရေးများကား သိရှိ လာရောက် ရှာဖွေပါသင့်ပါ။

ကရင်းအမြစ် အသုံးပြုမှု အထူးအားကရား၊ လယ်ယာ၊ ကျွန်း၊ ဆိုင်ကယ်များ ကို အမျိုးသားအမျိုးသမီး ထိန်းချုပ် သုံးစွဲပြီး နွား၊ ပျဉ်း၊ လယ်ထွန်ကန်၊ မြက်ခုတ်ကန် များကို အမျိုးသားအမျိုးသမီးက အသုံးပြုကြပါသည်။ အမျိုးသမီးက များစွာလုပ် ဆောင်ထားလျက်ရှိပြီး၊ ဆိုင်ကယ်ကန် စသည်တို့ကို အသုံးပြု ကြပါသည်။ ကရင်းအမြစ်များကို လိုအပ်ချက်အရ ကျား၊ မ အသုံးပြုကြပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချမှတ်ရာတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရန် လိုအပ်နေပါသည်။



၆.၅။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း


အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် / ဆွမ်းကိန်း	ဧရိယာဧရ	ရာခိုင်နှုန်း
အထင်ကြောင့် ဧရိယာဧရ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ ဧရိယာကြီး၊ တိုက်ခန်း၊ လယ် ၄ ဇာကောက်၊ နွား၊ ဥရွှင်း၊ လှည်း၊ ဝယ်ထွက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးစီး၊	၃၀	၂၄%
အလယ်အလတ် (သာမန်) ဧရိယာ ဧရိယာဧရ	သွပ်မိုး၊ ပျဉ်ထောင်၊ ပျဉ်ခင်း၊ ဝါးခင်း၊ ဧရိယာ၊ လယ် (၃) ဇာကောက်၊ နွား၊ လှည်း၊ ဆိုင်ကယ်၊	၄၀	၃၃%
ခွမ်းပါးစော ဧရိယာဧရ	သက္ကယ်မိုး / သွပ်မိုး၊ ထရုတ်ကား၊ ဝါးခင်း၊ ကြမ်းခင်း ခင်း၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ကျွဲမင်းလှုပ်ကြိုင်	၅၂	၄၃%
	စုစုပေါင်း	၁၂၂	၁၀၀%



၆.၆။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက်

၃။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု နှင့် အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက် (ဇယား)
 ရှိပါသည်။ ။
 ။ စတုရန်းပေ အတွင်း ထိခိုက်လွယ်သော အပူစိုက်ပျက်စီးမှုကို
 ဖြစ်စေရန်နှင့် ဥစ္စာနေ ဝိုင်ဆိုင်မှုများ၊ စီးပွားရေးအရင်းအမြစ်
 များကို ဖယ်လှတ်ပစ်ပစ်ရန် ရှိသည့် ဆေးဂျေလသစ် အကြောင်းအရာကို အဓိကထား၍ ဖော်
 ထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
 ဇယားတွင် အဆင့် ပြေစော အိမ်ထောင်စု (၃၀) ဂြိုဟ်ဦးရင်းတို့၏ ဝိုင်ဆိုင်မှု
 များမှာ ညွှန်ချက်အရ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ တိုက်ခိုက်မှု၊ လယ် ၄ ဇက် အထက်၊ နှား ၁၅ နှစ်
 လျှောက်၊ လယ်စိုက်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ သုံးစွဲမှု ဖြစ်ကြပါသည်။ အလယ်အလတ်အဆင့် ပြေစော
 အိမ်ထောင်စု ၄၀ ဂြိုဟ်ဦးရင်းတို့ ဝိုင်ဆိုင်မှုများမှာ ညွှန်ချက် အရ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ ဝါးခင်းအိမ်
 စား၊ လယ် ၃ ဇက်အောက်၊ နှား ၁၀ နှစ်၊ ဆိုင်ကယ် တို့ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း လူတိုင်းစား (၂) ဂြိုဟ်
 တို့ အဆင့် ပြေစော ရခြင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးမှု ဖြစ်ပေါ်ခြင်း၊ ရွှေစက် အရင်းနှီးငွေ ခြွင်းတို့
 ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပါသည်။
 နှစ်စား ပြေစော အိမ်ထောင်စု (၅၂) ဂြိုဟ်ဦးရင်း သက်တမ်း ၁၀ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊ ၁၀ နှစ်၊
 ကြမ်းခင်းအိမ်၊ လက်လှုပ်လက်စား၊ ကျွမ်းကျင်မှု နှင့် ဂြိုဟ်ဦးရင်း အဆင့် မြေပြေခြင်း
 မှာ လုပ်ငန်း ပြုလုပ်ခြင်း၊ ရွှေစက် အရင်းအနှီး မရှိခြင်း၊ လက်စွမ်းဝမ်း ကြောင်း
 မဟာရပ်များ မတတ်မြောက်ခြင်း နှင့် ဝေဖန် နှင့် ဝေဖန် မဟာရပ်များ အလုပ်အကိုင်
 အခွင့်အလမ်း ရှားပါးခြင်းတို့ကြောင့် ဆင်းရဲ နှစ်စား ပြေစော ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။

၆.၁၁။လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြင်ပုံ





၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆင်ခြင်မှု သုံးသပ်ချက်

လူမှုရေး စာရင်းစာဖြစ်ဖြစ်ပုံသုံးသပ်ချက်များ (ကြာကင်းရွာ)

ရည်ရွယ်ချက် " ကြာကင်းကျေးရွာ၏တည်နေရာ အကျယ်အဝန်း အရင်းအမြစ်များ အထောက်အပံ့များ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး၊ ရေရရှိမှုတို့ကို သိရှိစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကြာကင်းရွာသည် မုံရွာကားလမ်းကားတွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၁၂၂) ရှိပြီး၊ မဟာ (၄၄) နှင့် ချင်း (၄၄) တို့ဖြစ်ပြီး အမျိုးသမီးနှစ်ဦးစီသာ အိမ်ထောင်စု (၁၆) နှင့် အမျိုးသားနှစ်ဦးစီသာ အိမ်ထောင်စု (၁၀၆) ရှိပါသည်။

လူဦးရေ ကျား (၂၂၅)၊ မ (၂၃၆)၊ စုစုပေါင်း (၄၆၁) ဦးရှိပါသည်။ မသန်စွမ်းသည့် ငါးဦးရှိပြီး အလုပ်မလုပ်နိုင်ခြင်း စေ့မရရှိသော အထက် (၆၅) အထက် လူဦးရေ ၃၄ ရှိပါသည်။

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ပြီး ဝါး၊ မအူ၊ မြေထွက်ပါသည်။ စားဖွယ်ရေးကို လည်းကောင်း တစ်ဖွင့်စားဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။

အခြေခံစာသင်တန်းမှာ စတိုး၊ အုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းသာရှိပြီး အခြားအခြေခံစာသင်တန်း အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများလှုပ်ရှားပါသေးသည်။ စာသင်ကျောင်းမှာ မူလတန်းကျောင်းဖြစ်၍ အလယ်တန်းနှင့် အထက်တန်းဆင့်များ မရှိပါ။ ၁ နှစ်နှင့် ၄ နှစ်ကလေးတို့ကို အိမ်ထောင်စုများဖြင့် သွားရောက်တက်ကြွပါသည်။

လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ရွာတွင်းလမ်းများကောင်းမွန်၍ ရင်းပုတ်၊ မုံရွာကားလမ်းကားတွင် ချီရင်းကုန်သွယ်ရေးကုမ္ပဏီက လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးလုပ်ကိုင်ပါသည်။ ရေရရှိရေးအနေဖြင့် အုတ်တွင်းရေကို အဓိကထားသုံးစွဲပါသည်။ ဖြေကောက်တွင် ကျောက်ဖြာခဲနေသောကြောင့် အဓိကထွင်းတူး၍ ရေရရှိပါသည်။ အုတ်တွင်းရေမှာ လည်း တစ်နှစ်လုံးစာ မလုံခြုံခြင်းကြောင့် မိုးတွင်း၌ တွေ့သာ ရေသုံးခြင်းဖြင့် ကျန်ရစ်သည့် ရေအလွန်ရှားပါးပါသည်။ ကျန်းမာရေးအနေဖြင့် အုတ်တွင်းရေသုံးစွဲခြင်းဖြင့် ရေဒီယိုအိုင်ယွန်းများ ပါရှိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်
ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ
၇.၁။ကျေးရွာအစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





၇.၂။ကျေးရွာ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာပင်၊ ကျေးရွာ၊

စဉ်	ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	နေရပ်	ဖုန်းနံပါတ်
၁	ကျေးရွာစီမံကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်ယုဗွန်း	ကြာရွာရွာ	၀၉-၈၅၄၅၁၄၆၈၀
		ဥက္ကဋ္ဌ	ရွှေကြာယု	"	၀၉-၂၅၂၅၆၇၉၉၇
၂	ငွေစာရင်းကိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ရွှေမာမာစား	"	၀၉-၂၅၀၇၉၆၉၃၈
၃	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ဦးတင်ဗျန်း	"	၀၉-၇၈၇၃၅၅၄၈၉
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	ရွှေသင်းသင်း	"	-
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း			
၄	ထပ်လှေဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးစိုးကျော်မြင့်	"	၀၉-၈၅၃၇၄၅၅၅၀
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဒေါ်စိုးစိုးဝင်း	"	၀၉-၈၅၀၇၄၅၆၆၈
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးစိုးစိုးစိုး	"	၀၉-၈၅၇၉၅၁၀၅၅
၅	စောင့်ကြည့်ကြည့်ရှုဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဝင်းဇော်	"	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်ဝင်းစော	"	၀၉-၄၀၇၅၄၅၃၅၁
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်အေးလှကျော်	"	၀၉-၈၅၃၇၄၇၈၅၀
၆	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဦးကျော်ဝင်းဦး	"	-
		ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ခင်ခင်မိုး	"	၀၉-၄၅၅၃၉၅၆၄၅
၇	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေးဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးတင်ဇော်	"	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်လွင်ဇော်	"	၀၉-၂၅၀၈၁၀၆၃၅
		အဖွဲ့ဝင်	ရွှေစောလွင်	"	၀၉-၈၅၅၆၅၈၀၁၅



၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈.၁ ။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁)

N 18 36 7 17 E 095 00 888

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးနှိပ်ရက်: ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းပေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းပေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ခြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစစ်ဦးစီး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၉၄၂၆၃၈၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဖွဲ့ဝင်းသူ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပံ့ပိုး ပြန်နယ် ဗဟိုဌာန	ကျေးရွာအုပ်စု (ကြီး/ငယ်)	ကျေးရွာ (ရွာစာရင်း)

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၁၁၉	ဘာသာ (၁) - ဗုဒ္ဓ	၁၁၉
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူမျိုးစု (၁) - ချင်း	၂၀၀	၂၃၁
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အိမ်ထောင်စုစီ	၁၀၇	၁၂

1



(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဝေတီ	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း	(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်			
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ	ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြား မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာပန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input type="checkbox"/>
ပျက်ကျဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် စက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း : ကတ္တရာလမ်း , ကွန်ကရစ်လမ်း : _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း : _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း : မြေသားလမ်း , လူသွားလမ်း : _____ အခြား : _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ဤစီမံချက်ကို ဖြန့်ချိအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
 ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင်ပါ
 /မသိပါ



(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။ ၈၇၂

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်.....၀.၆.၃၀ နာရီ
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်.....၁.၃၀ နာရီ
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား:

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲခြားရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(ဇ)ရွာသားများ..... (၃)ရွာသားများ.....
 (၂)ရွာသားများ..... (၄)ရွာသားများ.....

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်စိုးဦး
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဂျွန်ဦး
 လက်မှတ် နေ့စွဲ ၂၇.၂.၂၀၁၇



၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦး ခင်စွန်းဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၉၂၄၄၆၂၈၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျော်စွာ ဦးစွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
၂၁	ကျောက်	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ဗုဒ္ဓ ---	74	ဘာသာ (၁) --- ဗုဒ္ဓ ---	121
လူမျိုးစု (၂) --- များ ---	48	ဘာသာ (၂) --- ဘုရား ---	1
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	1		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	35		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ဗုဒ္ဓ ---	170	180
လူမျိုးစု (၂) - များ ---	50	55
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	106	16

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	1
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	1
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယူကျောင်း	<input type="checkbox"/>



အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက် ဝိုင်းပါ
 (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး
 (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----
 /မသိပါ
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ----- ၁၅ မိနစ်
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) အုပ်ချုပ်သူ: -----
- (၂) အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့ဝင်: -----
- (၃) ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်: -----
- (၄) လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင်: -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် - ဦးခင်စိုးဦး
လက်မှတ် နေ့စွဲ - ၄. ၁၁. ၂၀၁၇

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းအဖွဲ့ဝင် အမည် ဦးစိုးမိုးမိုး
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၄. ၁၁. ၂၀၁၇



၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁)

M&E/MIS (3rd Cycle)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(Form PC 1)

<p>လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို ပေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ဝန်းကျင်တောင်းခံရသည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။</p>			
ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်ဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇ ၇၅၂၄၄ ၆၃၆၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခင်စားစားမိုး	
ပြည်နယ်၊တိုင်းဒေသကြီး-ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ်-ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကြွေကြွေ	ကျေးရွာ ကြာကင်း

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - မြသ...	၁၂၂ ၄၈	ဘာသာ (၁) - မုန့်	၁၂၂ ၅၂၁
လူမျိုးစု (၂) - ချဇ...	၇၄	ဘာသာ (၂) - ချဇ...	၁
လူမျိုးစု (၃) -		ဘာသာ (၃) -	
လူမျိုးစုစုစု		ဘာသာစုစုစု	
အခြား			
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၈		
စစ်ဘေးရှောင်	-		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၂၅	၂၃၉
လူမျိုးစု (၁) - မြသ...	၅၅	၅၉
လူမျိုးစု (၂) - ချဇ...	၁၇၀	၁၈၀
လူမျိုးစု (၃) -		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၅၀၆	၁၆



M&E/MIS (3rd Cycle)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုကြုံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများ နှုတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်း/ပြထရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြထရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြထရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်/မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုကြုံထရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖိတ်ကို ဖြည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း: _____
 ကျောက်စင်းလမ်း: မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း: _____
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 အခြား: _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? မရှိပါ
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို ပည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? မရှိပါ
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စည်းမှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မရှိပါ



M&E/MIS (3rd Cycle)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၂-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၁၅----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မရှိပါ
- (၂) -----
- (၃) -----
- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးခင်စိုးဦး

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၁.၈.၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဇော်စိန်အောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၃၁.၈.၁၈



၈.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်ပုံစံ(၁)

4th Cycle

Padaung CDD M&E/ MIS

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form - PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးခင်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ - ၇၉၂၄၄၆၃၈၃	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ပျံ့မိုးမာ
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး -ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် -ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ဦးကြာ
		ကျေးရွာ ကြာကင်းရွာ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ဗမာ	၄၈	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၄၈
လူဦးရေ (၂) ချဉ်း	၃၄	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၃၄
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၄		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ (၁) ဗမာ	၅၅	၅၆
လူဦးရေ (၂) ချဉ်း	၁၃၀	၁၈၀
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုစီစီး	၁၀၆	၁၆



Padaung CDD

M&E/MIS

4th Cycle

(ခ) အခြေခံ အဆောက်အအုံ အဆင့်အဆောက်များ

ဆောက်လုပ်ခြင်း	အမှတ် ဖြည့်ပါ	ကျွန်းစာရေး	အမှတ် ဖြည့်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြည့်ပါ
အဆောက်အအုံများ	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ခေတ်	27
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းစာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းစာရေးကျောင်း	27
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းစာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဌာနကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးဓာတ်ခွဲခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဂရိ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(င) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း
(ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော သို့မဟုတ် ထခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(ခ) ဆောက်လုပ်ခြင်း		(င) ကျွမ်းကျင်သူ			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	ထခြား ရွာသူ		ရွာတွင်းနေ ထိုင်သူ	ထခြား ရွာသူ		ရွာတွင်း နေ ထိုင်သူ	ထခြား ရွာသူ
မှူးကန်မြစ်အတား/ခ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အဆောက်အအုံ ပြင်ဆင်ရေး/ခ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွမ်းကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	မန်ချ်	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြင်ဆင်ရေး/ခ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အဆိုပါကျွမ်းကျင်သူ ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူလကျောင်း/ခ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဘားရှားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ခရိုင်ကုသဝင်ကျွမ်း ကျင်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြင်ဆင်ရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	တက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဆ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ဖော်ပြပါပုံစံဖြင့်)

မကုန်ကြမ်းကုန်လမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 မကုန်ကြမ်းကုန်လမ်း မြေသားလမ်း မြေသားလမ်း အခြား _____

(ဇ) ကျေးရွာရှိ နိုင်ငံရေး
 (၁) ကျေးရွာရှိ နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု
 နှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သလား? ဖြစ်ပါသည်/ မဖြစ်ပါ မသိပါ
 (၂) နိုင်ငံရေး နှစ်စဉ်အတွက် မည်သည့် နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
 (၃) နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းသည် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသလား? ဖြစ်ပါသည်/ မဖြစ်ပါ / မသိပါ



Padaung CDD M&E/ MIS 4th Cycle

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်---၂---/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၁၅ ----- ထော်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀.၂၅ ----- ထော်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/ အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ----- မရှိပါ -----
- (၂) -----
- (၃) -----
- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦး ခင်စိုးဦး
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၁၇.၁၂.၁၅

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် စွယ်စိုးစိုးဖြူ
လက်မှတ်



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၂)

၉.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂)

ပုံစံ - ၂ - စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လုပ်ငန်းစဉ်/သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။		စက်ဝန်းအမှတ်(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>							
စက်ဝန်းအမှတ်	၂၇-၂၀၁၇	စက်ဝန်းအမှတ်	၂၇-၂၀၁၇						
မြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး	မြို့နယ်	ပုသိမ်မြို့နယ်						
စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုအဆင့်များ	စနစ်	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့						
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၂၇.၇.၂၀၁၇	၂၇.၇.၂၀၁၇	၅၀	၃၂	၇၂	၇၂	၂၆		
၂။ ကျေးရွာခွဲ/ဦးစွာ စီမံချက်စက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၇.၇.၂၀၁၇	၂၇.၇.၂၀၁၇	၅၀	၃၃	၇၄	၇၅	၂၆		
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၃၀.၇.၂၀၁၇	၃၀.၇.၂၀၁၇	၅၀	၁၀	၂၇	၅	၂၆	၂၂	၁၅၁
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၃၁.၃.၂၀၁၇	၃၁.၃.၂၀၁၇	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀	၅၀
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၆.၅.၁၇	၂၆.၅.၁၇	၆၀	၁၀	၇၂	၇၂	၂၆		

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ်စီမံချက်အစည်းအဝေး									
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၃၀	၇၆	၅၅	၅၅	၂၆		
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၃၅	၇၆	၅၅	၅၅	၂၆		
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျှော့ချရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၃၀	၇၆	၅၅	၅၅	၂၆		
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၇.၅.၁၇	၂၇.၅.၁၇	၃၀	၇၆	၅၅	၅၅	၂၆		
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် တိုးတက်ရေးကြည့်ရှုအစည်းအဝေး	၂၄.၆.၁၇	၂၄.၆.၁၇	၇၀	၆	၇၆	၇၆	၂၆		
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂၄.၆.၁၇	၂၄.၆.၁၇	၇၀	၆	၇၆	၇၆	၂၆		
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစဉ် အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁.၇.၁၇	၁.၇.၁၇	၇၀	၆	၇၆	၇၆	၂၆		
၉။ လူထုစစ်ဆေးခွဲအစည်းအဝေး	၄.၇.၁၇	၄.၇.၁၇	၉၀	၄၆	၇၅	၇၅	၂၆		



၉.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမျိုး/လက်ထောက်နည်းပညာမျိုးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းစည်းရုံးရေးမျိုး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆၅၇ မြို့ ၅၆.၈၈

နေ့စွဲ ၅.၁၁.၂၀၁၇

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိတ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ် ပန်းဝဲကျေးရွာအုပ်စု (ကျေးရွာအုပ်စု) ကျေးရွာ (ကျေးရွာ)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်						
	စတင်သည့်နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသားအရေအတွက်	အမျိုးသမီးအရေအတွက်	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူအရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအရေအတွက်			
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၅.၁၁.၂၀၁၇	၅.၁၁.၂၀၁၇	၄၅	၂၃	၆၈	၂၅	၃၇	၁၅	၃၁
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၅.၁၁.၂၀၁၇	၅.၁၁.၂၀၁၇	၄၅	၂၃	၆၈	၂၅	၃၇	၁၅	၃၁
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့်အစည်းအဝေး	၁၀.၁၁.၁၇	၁၀.၁၁.၁၇	၁၅	၁၀	၂၅	၂	၁	၁	၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို	မလို
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေးအကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး									

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ မြင်/လဲန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စေ့ငြိကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး									
၉။ လူထုဝင်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



၉.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂)

M&E/MIS (3rd Cycle)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လယ်ညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့/လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့ပျားမှု စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဦးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။							
စည်းရုံးရေးပျံ့/ဝန်ထမ်း အမည် ခင်ဂါးအောင်							
ဇနီး ဒါဝေ . ၂၉				စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃)			
ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး				မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်		ကျေးရွာအုပ်စု ကြိုးကြာ	

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	ဇနီး		အရည်အသွေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				ဆက်လက်သူ အိမ်ထောင် %
	တောင်သည် ဇနီး	ပြီးဆုံးသည်ဇနီး	အမျိုး သား အရေ အတွက်	အမျိုး သမီး အရေ အတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက်နှင့် လူမျိုးစုအမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၁.၈.၂၀၁၈	၁၁.၈.၂၀၁၈	၄၁	၃၄	၇၅	၅၂ ၅၆ ၂၃ မမာ	၆၁.၄၇%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၁၁.၈.၂၀၁၈	၁၁.၈.၂၀၁၈	၄၁	၃၄	၇၅	၅၂ ၅၆ ၂၃ မမာ	၆၁.၄၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၄.၁၀.၂၀၁၈	၄.၁၀.၂၀၁၈	၁၉	၂၂	၄၁	၂၁ ၂၅ ၂၇ မမာ	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၅.၃.၂၀၁၉	၅.၃.၂၀၁၉	၂၃	၂၃	၄၆	၂၃	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၉	၂၈.၃.၂၀၁၉	၄၅	၃၀	၇၅	၇၅ မမာ	၆၁.၄၇%

M&E/MIS (3rd Cycle)

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးဆွဲရေးအစည်း အဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၉	၂၈.၃.၂၀၁၉	၄၅	၃၀	၇၅	၇၅ မမာ	၆၁.၄၈%
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၉	၂၈.၃.၂၀၁၉	၄၅	၃၀	၇၅	၇၅ မမာ	၆၁.၄၈%
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၉	၂၈.၃.၂၀၁၉	၄၅	၃၀	၇၅	၇၅ မမာ	၆၁.၄၈%
၆.၄။ ဖြစ်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၈.၃.၂၀၁၉	၂၈.၃.၂၀၁၉	၄၅	၃၀	၇၅	၇၅ မမာ	၆၁.၄၈%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၂.၄.၂၀၁၉	၂.၄.၂၀၁၉	၂၀	၄၂	၆၂	၃၂ ၃၀ ၃၀ မမာ	၅၀.၈၂%
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၄.၅.၂၀၁၉	၄.၅.၂၀၁၉	၃၀	၃၅	၆၅	၃၂ ၃၃ ၃၃ မမာ	၅၃.၂၈%
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၂၆.၅.၂၀၁၉	၂၆.၅.၂၀၁၉	၃၀	၃၅	၆၅	၃၂ ၃၃ ၃၃ မမာ	၅၃.၂၈%
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၂.၆.၂၀၁၉	၂.၆.၂၀၁၉	၄၅	၃၀	၇၅	၄၃ ၃၂ ၃၂ မမာ	၆၁.၄၈%
၉။ လူထုစစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၈.၆.၂၀၁၉	၈.၆.၂၀၁၉	၄၆	၅၄	၁၀၀	၄၆ ၅၄ ၅၄ မမာ	၆၁.၇၅%



၉.၄။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ လက်ထောက်နည်းပညာပျံ့နှံ့မှုမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးပျံ့နှံ့မှု/ ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ် ဖိုးနီဇော်

ခုနှစ် ၂၀၁၉.၁၉.၁၉ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု - ဇွဲ- (၆၅)၊ ကျေးရွာ - ကြာ ၇၁၉၆၂၅

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	တက်ရောက်သူ အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၇.၁၉.၁၉	၂၇.၁၉.၁၉	၂၅	၃၇	၆၉	၆၉ ဗုဒ္ဓ	
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၇.၁၉.၁၉	၂၇.၁၉.၁၉	၂၅	၃၇	၆၉	၆၉ ဗုဒ္ဓ	
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး							
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး							

စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး

၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း							
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်							
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး							
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး							



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

၁၀.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၃)

ပုံစံ - ၁ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေါ် ပြီးစီးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု စက်ဝန်းသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဦးလွင်၊ သိ

နေ့စွဲ ၂၇-၃-၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်(၁) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူးတိုင်း မြို့နယ် ပုဂံကျေးရွာအုပ်စု (ဧရာ) ကျေးရွာ (၅၀) နှစ် -
 က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားလုံးဖြေရှင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်
 ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုင်းတာရေးအတွက်
 အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	ရေရရှိရေး ✓	၁	ရေရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ✓
၂	ကျေးရွာလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေး ✓	၂	ဖိုးရရှိရေး ✓
၃	စာသင်ကျောင်းယစ်ရရှိရေး ✓	၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရေး ✓
၄	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ✓	၄	ရေဖွံ့ဖြိုးရေး ✓
၅	အိမ်ဆောက်လုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးရရှိရေး ✓	၅	စာကြည့်တိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ✓
၆	ပထမဆုံးဆေးကုရေးရရှိရေး	၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

၈။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးရရှိရေး ✓	၁	ရေရရှိရေး ✓
၂	ကျေးရွာလမ်းဖွံ့ဖြိုးရေးရရှိရေး ✓	၂	ဖိုးရရှိရေး ✓
၃	စာသင်ကျောင်းယစ်ရရှိရေး ✓	၃	စာသင်ကျောင်းပြုပြင်ရေး ✓
၄	လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး ✓	၄	စာကြည့်တိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေး ✓
၅	အိမ်ဆောက်လုပ်ရေးဖွံ့ဖြိုးရေးရရှိရေး	၅	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်



National Community Driven Development Project (Padaung)



၇။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	အိမ်ခြံမြေ ဖြည့်ဆည်းရေး	က + မ	၄၀ သိန်း	၄၃၁
၂	ပျားလယ်လမ်း မ ကျောက်ဖျော့လမ်း ယိုကျွန်းကုန်လမ်း	က + မ	၃၈ သိန်း	"
၃	အသက်ကျောစားစားရိတ် ၇၅၀၇၅	က + မ		၂
၄	အခြေခံစိုက်ပျိုးရေး	(က + မ)	၂၇ သိန်း	"
၅				

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း စနစ်တကျ	က + မ	ကဏ္ဍ ၁
၂	မိ : သတ ပစ္စည်း ဆုံ့ပေးကန်စွာ ၇၅၀၇၅	က + မ	ကဏ္ဍ ၁
၃	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း စနစ်တကျ	က	ခွဲစိတ်ပေး
၄			
၅			

ခေါင်းစောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အစဉ် ဦးစီးဌာနမှ ဦးစီး လုပ်ကိုင် _____ ရက်စွဲ _____



၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် (၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှာဖွေ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ဂျွန်စု

နေ့စွဲ ၅.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး မြို့နယ်/ဃရံစတား ကျေးရွာအုပ်စု(ကြီးကြ) ကျေးရွာ ကြာကင်း

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရှေးစနစ်ဖြင့် - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ		အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
၁	လျှပ်စစ်ဓါတ် မရောက်ရဘူး။	၁	ရွာဝင်လမ်း မပြည့်စုံပါ။
၂	ကျွန်းကျောင်း မရှိဘူး။	၂	ကျေးလက် ဝေဖန်မှု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိဘူး။	၃	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိဘူး။
၄		၄	လျှပ်စစ်ဓါတ် မရောက်ရဘူး။
၅		၅	

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ		အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	
၁	လျှပ်စစ်ဓါတ် (ဖီးတိုင်၊ ဖီးကြိုး)	၁	ရွာဝင်လမ်း (ကျွန်းကျောင်းလမ်း)
၂	ကျေးလက် ဝေဖန်မှု	၂	ကျေးလက် ဝေဖန်မှု
၃	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိဘူး။	၃	ကျေးရွာအုပ်စု မရှိဘူး။
၄	ရွာဝင်လမ်း (ကျွန်းကျောင်းလမ်း)	၄	လျှပ်စစ်ဓါတ် ()
၅		၅	



၁၀.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(၃)

Padaung CDD M&E/MIS 4th Cycle

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လက်ရွာစွဲများ အဆင့်(၃)ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။	
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် <u>ဒေါ်ပိုးစိဖြူ</u>	
နေ့စွဲ <u>17.12.19</u>	စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)
ပြည်နယ်/တိုင်း/ပဲခူး	ပုသိမ်/တောင်ငူ/မြန်မာ
ကျေးရွာအုပ်စု(၁)	ကျေးရွာ(၂)အစဉ်(၃)

က။ အခက်အခဲအတာအခါများအားရှေးရှုခြင်း - ယခု လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတာအခါများသည် မည်သည်များ ဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/ သမီး အနည်းဆုံး အခက်အခဲ ၅ ခုစီ ဖော်ပြပါ။)

အုပ်စုရှေ့ရှုရေးမှူးများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲ အတာအခါများ	
(၁) ရွာတွင်းလမ်း များ မြှာတောင် ကျင်းလမ်း များဖြစ်၍ ပြီးရာသီတွင်ရေ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
တိုက်ခားမူ၍ တွာဦးသွားလာရခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၂) ရွာအတွင်းရေလုံလောက် မရှိခြင်းကြောင့် ရေဖြတ်လမ်းများ	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဖြိုခွဲရ၍ အခြားရွာ များမှလာရောက်လှူဒါန်းရသည့်အခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၃) နက်ဆုံးခမ်းမ မရှိခြင်းကြောင့် နေအေးအပူများ သွားရင်း ပျက်စီး	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
များလှပစေရန်အတွက် အခြားရွာ များမှလာရောက်လှူဒါန်းရသည့်အခက်ခဲခြင်းဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၄) မီးသတ်ကြိုလ်စက် မရှိခြင်းကြောင့် နေအေးအပူများ ဖိစီးရခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဖြစ်ပါသည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
(၅) သက်စွေးဝမ်းကြောင်း သစ်တုန်း များမတတ်ခြင်းကြောင့်	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
ဝင်ရောက်၍ နှုတ်ခမ်းပါး၍ မီးဖွားရေးအဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား ဝမ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+ မ



Padaung CDD

M&E/ MIS

4th Cycle

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့စည်းရေးမှူးများမှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ		
(၁)	ရွာတွင်း လမ်းများ စောင့်ရှောက်မှု ပြုပါက ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ လွယ်ကူလျှင်	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
	ဖြန့်ဖြူးပေး လာနိုင်ကြပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
(၂)	ရွာရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုများ ကို ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး ဖြစ်လာပါက မြေဗဟို	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
	စောင့်ရှောက် လိုက်ကောက် စောင့်ရှောက်သုံးနိုင်ကြပါမည်။	
(၃)	စက်ဝိုင်းများ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု ရွာ သာရေး ၊ နာရေး နှင့် အစားအသုံး	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
	များတွင် လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း ပါဝင်နိုင်ကြပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
(၄)	မီးသတ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုင်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေး နှင့် မြေဗဟို	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
	ကြပါမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
(၅)	သက်တမ်း မြှင့်တင်ရေး အဖွဲ့အစည်း တာဝန်ယူပါက မိသားစု	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
	ဝင်ရောက် တိုးတက်ရေး အဖွဲ့အစည်း ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
	နိုင်ပါ မည်။	<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
		<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
		<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
		<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ
		<input type="checkbox"/> ကျား ၀မ <input type="checkbox"/> ကျား + ၀မ



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၁.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆေးဝါးထုတ်လုပ်ရေး ဝန်ထမ်းအဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းစာတမ်းများကို လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဦးတန်းရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာလျှင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ဗျင်းသူ

နေ့စွဲ 30.3.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ ပြနယ် ပန်းတောင်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကြို့ငါးကြာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အမြင့်/အလျား x အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးပေးစွမ်း ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျေးရွာစီမံကိန်း				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ကျားဦးကွင်း	လမ်းအဆင့် မြှင့်တင်ခြင်း <ချောင်းကျောင်း>	<150'-0" x 12'-0" > <၃' φ pipe culvert >	၃၀၉	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ					၄၁ သိန်း
ဇီးမြားကွင်း	လမ်းမြှင့်ခြင်း<မြောက်ရံ>	<၇၅'-0" x 10'-0" >	၁၀၃	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ					၄၁.၅ သိန်း

ရွာအကျယ်	ရေပေးစနစ်<ရေစင်>	၆၀၆၆; 1500	၅၁၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ					၄၃ သိန်း
ကြာအင်း	ရေမြှင့်ခြင်း<လက်ကွင်း တူး>	<12' φ ရေစွန်း>	၄၃၁	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ					၄၀ သိန်း
မြီးကြာ	လမ်းမြှင့်ခြင်း <ချောင်းကျောင်း>	<1600'-0" x 12'-0" > <၃' φ Pipe culvert >	၉၉၆	□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ					၄၄ သိန်း

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစာတမ်းထုတ်ပြန်ရေး အဖွဲ့အစည်းမှ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

30.3.2017

ဒေါ်ဗျင်းသူ



၁၁. ဥပဒေအရ လုပ်ငန်းခွင်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း ခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်တော်လည်းကောင်း၊ လက်မှတ်ထိုးရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များကို မှီဖွေစစ်ဆေးရမည်။ (လုပ်ငန်းစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုအမည်: ဦးတက္ကသိုလ်

နေ့စွဲ: 11.11.2019

မြို့နယ်: မင်္ဂလာတန်း၊ ကျေးရွာအုပ်စု: ဦးတက္ကသိုလ်

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) စက်ဝန်း(၁) ✓ စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အပြင်အလျား x အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	ပြားထည့်ဝင်မှု (မထည့်ဝင်မည့် အပူချိန်)	
ဦးတက္ကသိုလ်	လမ်းထိုးချ ဆွဲပြင်ခြင်း	1050' x 12' x 0'-6"	998	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	3120000			3120000
ဦးတက္ကသိုလ်	ကျွန်းကရစ်တံတား	30' x 10' x 11'	103	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	8000000			8000000

ကျွန်းကရစ်တံတား	ကျွန်းကရစ်တံတား	40' x 10' x 10'	309	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	10000000			10000000
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ				

ရာထူး: ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းစီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ အမည်: လက်မှတ် ရက်စွဲ
ဦးတက္ကသိုလ်



၁၁.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

M&E/MIS (3rd Cycle)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်စွာ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစဉ်အဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်တောက်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်ပုံအောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံပြုစုခြင်းဖြစ်ပြီး တိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်ရုံးစုစု/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဝဏ္ဏထွန်း

နေ့စွဲ ၂.၇.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝန်ထမ်း(၁) ဝန်ထမ်း(၂) နောက်(၃)

ဝန်ထမ်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်း၊ ပြည်နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု ကြိုးကြာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
ကြိုးကြာ	ဘက်စုံဆွဲဆေးခန်း	(40'-0" x 30'-0" x 12'-0")	၉၀၂	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၃၈၅၅၀၀၀	-		၂၃၈၅၅၀၀၀
ရွာဘာလှ	မိ.တိုင်၊ မိ.ကြိုး လဲလှယ်ခြင်း	4130'-0"	၅၂၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၆၅၀၀၀၀၀	-		၆၅၀၀၀၀၀
ကြာတင်း	ရွာတွင်း လမ်း ကျွန်ုပ်တို့အဖွဲ့	(825'-0" x 10'-0" x 0'-6")	၄၆၄	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၂၅၅၀၀၀၀၀	-		၂၅၅၀၀၀၀၀
ကြိုးကြာရွာ	ကျေးရွာအုပ်စု (ကျေးရွာ + မြို့နယ်)	(8'-0" x 8'-0" x 5'-0") (၂၅၀')	၁၉၇	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၄၈၀၀၀၀၀	-		၄၈၀၀၀၀၀

M&E/MIS (3rd Cycle)

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်			စုစုပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	အခြားထည့်သွင်းမှု (ခေါ်ပြုပါ) ထည့်သွင်းငွေ အမည်/အဖွဲ့	
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းစီမံကိန်းဦးစီးဌာန အမည် ဦးဌာနဦး လက်မှတ် *[Signature]* ရက်စွဲ ၂.၇.၂၀၁၈



၁၁.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လက်ညှိုးခွက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF ၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် မှောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်		ဒေါ်ဆုဖြူ (TF)		ဒေါ်ဦးခွင် (CF)	
နေ့စွဲ	24. 2. 2020	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)			
ပြည်နယ်/တိုင်း	ပဲခူး	ဦးနယ်	ဗန်းမောက်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကြိုးကြာဒရပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်အတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစွမ်းစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကျန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ခေါ်ငြိမ်) အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
၁) ကြာအင်း	ချောင်းကျောက် လမ်း	1500'x12' x6'	ကျား - 225 မ - 239 (464)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	6,900,000	-	-	6,900,000
၁) ရွာသာကျ	ချောင်းကျောက် လမ်း	1700'x12' x6'	ကျား - 226 မ - 299 (525)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,600,000	-	-	7,600,000
၃) စီးဖွဲ့လှည်း	မီးတိုင်ရှင် မီးကြီး တပ်ဆင်ခြင်း	800'	ကျား - 42 မ - 45 (87)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	8,500,000	-	-	8,500,000
၄) ကျားကြီးလွင်း	မီးတိုင်ရှင် မီးကြီး တပ်ဆင် ခြင်း	2300'	ကျား - 149 မ - 162 (311)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	7,300,000	5,700,000	-	13,000,000
၅) ကြိုးကြာရွာအစ	မီးတိုင်ရှင် မီးကြီး တပ်ဆင် ခြင်း	1500' x 1500'	ကျား - 103 မ - 94 (197)	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	9,700,000	800,000	-	10,500,000

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

(ဦး)

ဒေါ်ဦးခွင်



၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်း၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

အစည်းအဝေးရည်ရွယ်ချက်	ပ + ခို့ အစည်းအဝေး ဖြစ်ပေါ်ခြင်း
ကျေးရွာအမည်	ကြာမင်းရွာ
ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကြီးကြာ
နေ့စွဲ။	နေ့ရက်။ ၇/၄/၂၀၁၆
တက်ရောက်သူဦးရေ	အချိန်။ ၈:၃၀ မှ ၁၂:၃၀
ကျား (၂၅) ဦး	
မ (၃၇) ဦး	
ပေါင်း (၆၂) ဦး	

အစည်းအဝေးအစီအစဉ်များ

- (၁) ဝန်ထမ်းများ၏ ဆက်လက်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်းအဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။
- (၂) စီမံကိန်းစီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။
- (၃) စီမံကိန်းစီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။
- (၄) စီမံကိန်းစီမံဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်ရန်အတွက် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။

အစည်းအဝေးဆွေးနွေးချက်များ

- (၅) အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။
- (၆) အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။
- (၇) အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။
- (၈) အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။
- (၉) အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။
- (၁၀) အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်းနှင့် အဖွဲ့အစည်းများ ပြုပြင်ဆင်ခြင်ခြင်း။



အလတ်ပျားအား စွေးစွေးကောက်ယူခဲ့ပါသည်။ ထိုကောက်ကော်မတီဝင်များ၏
တာဝန်နှင့်ဝတ္တရား ပျားအားကတ္တားအလိုက်ရှင်းဖြုတ်ပြီးကော်မတီဝင်များအား
ဖြိုလှုပ်သုံးသပ်စွေးချုပ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုကောက်ကော်မတီဝင်များအား ၈-၂ မောင်
များဖြုတ်ခွင့်ပေးပြီး ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြား၍ အစည်းအဝေးအခမ်းအနား
အား စီစဉ်ဖြင့်စွာပိတ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ

၁) ကျေးဇူးလူထုနှင့်ကော်မတီတို့မှစီမံကိန်းတစ်လျှောက်လုံးတွင် တက်ကြွစွာ
ပါဝင်ကြပါမည်။

၂) လူမှုအဖွဲ့စစ်ချက်များမှ ကျေးဇူးဖြေပုံတစ်ခုတည်းသာ ဖြစ်သည်ရေးဆွဲပြီး
ကျန်ပုံစံများအားမကြောင်းထိတော့ပါ။

၃) စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းတွင်စွာတွင်းရွာတွင်းကျောက်အမ်းလုပ်ငန်း လုပ်ဆောင်ပါမည်။

၄) လျှပ်မက်တိုင်းဆင်းရေးရန်ပုံစံကိုလျှမ်းစီမံကိန်းကာလတွင်းသာမဟုတ်ကဲရှေ့တွင်
ရဆောင်ပါဝင်ကြပါမည်။

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်သူ
လက်မှတ် Tun
အမည် ဦးကင်လွယ်
ရာထူး စီ.ကောက်ခွဲကူငွေ



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

၁၃.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ကြီးကြပ်
ကြားနာခြင်း

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ ပို့ ပေးမည်။MIS Data အသုံးပြုခြင်းအတွက်မူရင်းမူလအုပ်စု

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးလိမ့်	ကျေးဇူးတင်တာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု
အထွေထွေအခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၁	စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၂	စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၃	စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/>	
	၄	စက်မှုလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းခြင်း	<input type="checkbox"/>	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၀	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input checked="" type="checkbox"/>	
	၁	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၃	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	
	၄	အခြေခံအဆောက်အအုံ	<input type="checkbox"/>	



၁၃.၂။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ပြုံးစာအုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းစဉ်ဇယား

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ (အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေပျံ့ခြင်း/မီးလောင် ဆေး)	၁	အုန်စာရေစာရင်း			၂			
	၂	အိမ်ထားရေရေ	၂					
	၃	ရေပေးစနစ်		၂				
	၄	လျှပ်စစ်ဓာတ်			၂			
	၅							
လူမှု ဦးစားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်ရာအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁	ကျေးကွက်အဖွဲ့အစည်း		၂				
	၂	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း		၂				
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (စိုက်ပျိုးရေး/ ဖွေးမြူရေး နှင့် ဆိုင် ရောင်း အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် နိုင်ငံခြား နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်ရန်အားပေးနိုင်ခြင်းမရှိ သော လုပ်ငန်းစဉ်များ)	၁	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း		၂				
	၂	အိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်း		၂				
	၃							
	၄							
	၅							



၁၃.၃။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ကြာစဉ်စွဲ MnE/ MIS (4th Cycle)

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	ဖာဆိုပြုသူ			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့် အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/ ဖလှမ်း/ ဝေလျှိုဇေး/ နီလင်းဇေး)	၀	ချောင်းကျောက်ကမ်း			✓	၂၀၂၀	NCDDP	
	၂	ရေလျှောစက်			✓	၂၀၂၀	NCDDP	
	၃	ကန်စိုက်ပျိုးရေး		✓		၂၀၂၀	NCDDP	
	၄							
	၅							
လူမှုဖူလုံရေးကဏ္ဍ (ပညာရေး ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ပိုက်လိုဇေး ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၀	ဘက်စွမ်းဝမ်းကြောင်း			✓	၂၀၂၀	NCDDP	
	၂	ခါးစတုရန်း						
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝဘေးအန္တရာယ် လျော့ပါးရေး ကဏ္ဍ	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူဒါန်း နိုင်ခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော် ထောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်း မရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)-
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-
 - PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုး ရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၇၂ www.cdd.drdmyanmar.org