

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ကျောက်တန်းမြို့



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

**National Community Driven Development Project**  
**( NCDDP )**



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan ( VDP )

ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာ၊ ရွှေပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု

## မာတိကာ

၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ.....	2
၂။ ရွှေပျောက်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.....	3
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ .....	4
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ .....	4
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် .....	7
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ .....	8
၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ .....	15
၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ .....	18
၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း .....	20
၁၀။ ပုံစံ ၁-ကျေးရွာအချက်အလက်.....	22
၁၁။ ပုံစံ ၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား.....	25
၁၂။ ပုံစံ ၃-ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်.....	27
၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်.....	29
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ .....	31
၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....	35

# ၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ



၂။ရွှေပျောက်ကျေးရွာအုပ်စုပြင်မြေပုံ



## ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာစာရင်းများ

၁။ ရွှေပျောက်ကျေးရွာ

၂။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာ

၃။ အဒွတ္တောကျေးရွာ

၄။ ဆေးဘိုဝကျေးရွာ

၅။ ကျိုက္ကမော့ကျေးရွာ

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

### ၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာ သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တောင်ပိုင်းခရိုင်၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် အနီးနားမှာရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်မှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၁၅၀ ကျော်က တည်ခဲ့သောရွာဖြစ်ပါသည်။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာဟု ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ လယ်မြေထဲတွင် ကြာပင်များ အများအပြားပေါက်နေပြီး စပါးစိုက်ပျိုးမရသည်မှစ၍ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာဟုအမည်ပေးခဲ့ပါသည်။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာတွင် ရေတွင်းတူး၍လည်းမရပါ။ ကျန်စစ်သားမင်းသည် အနော်ရထာမင်း၏ အမျက်မာန်ရှု၍ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်လာကာ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာသို့ အရောက်တွင်မောပန်း၍ ရေတောင်းသောက်ရာ ရေမတိုက်သဖြင့် ကျိန်စာတိုက်သွားသောကြောင့် ရေတွင်းတူး၍မရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာသည် အဓိကစီးပွားရေးအနေဖြင့် စပါးစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အဓိကလုပ်ကိုင် စားသောက်ကြပါသည်။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာနှင့် နယ်နိမိတ်ချင်းထိစပ်နေသော ကျေးရွာများမှာ အရှေ့ဘက်တွင် ကျောက်တန်းမြို့နယ် အနောက်ဘက်တွင် ရွှေပျောက်ကျေးရွာ၊ တောင်ဘက်တွင် ကျောက်တန်းမြို့နယ်၊ မြောက်ဘက်တွင် ဆေးဘိုဝကျေးရွာတို့ ဖြစ်ပါသည်။ လူမျိုးစုများအနေဖြင့် ဗမာလူမျိုး အများအပြား နေထိုင်သော ကျေးရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့နယ်နှင့် ၂ မိုင်ခန့်ကွာဝေးပါသည်။ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာမှ ကျောက်တန်းသို့ မိုးရာသီတွင် ဆိုင်ကယ်ဖြင့်သွားရပါသည်။ ဇွေရာသီတွင်ဆိုင်ကယ်၊ ကားဖြင့် သွားလာ၍ရသည်။ ဝင်ငွေအသင့်အတင့် ကောင်းမွန်မှု ရှိပါသည်။ ပညာရေးကို အလေးထား ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ ဘာသာတရား ကိုင်းရှိုင်းပြီး စည်းလုံးညီညွတ်၍ တစ်ဦးကို တစ်ဦး ရိုင်းပင်း ကူညီကြပါသည်။

၂။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုစာရင်း

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၃၉	၅၇	၇၇	၁၃၄

၃။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀	၈	၆	၁၄
မြေယာမဲ့	၀	၀	၀	၀
မသန်စွမ်း	၃	၂	၁	၃

၄။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	ဈေးဆိုင်	နိုင်ငံခြားသွား
	ဝက်		ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သား
	ဆိတ်		
	ဘဲ		

၅။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိကပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	ဥယျာဉ်မြေ	သဲ/ကျောက် ရရှိမှု	ရေတွင်း/ ရေကန်	စက်ရေတွင်း
အရေအတွက်	၅၈၀	-	၀	၀	၂	
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာဂျီ	စပါးကြိတ် စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ ခြွေလှေ့စက်	လယ်ယာ သုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	-	၁	-	-	-	၁

၆။ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	၀	၂	၂	၀	၁၀
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	
အရေအတွက်	၂၀	၁၂	၃	၁၃	-


၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)  
အကျဉ်းချုပ်

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၉-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၈	၈	၁၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အဦများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေလယ်ယာဧကများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု	၉-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၆	၇	၁၃	ရာသီဥတုစိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဝမ်းစာဖူလုံမှုနှင့် ပွဲတော်များ
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	၉-၁၀-၂၀၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးအုပ်စုများ	၆	၁၇	၂၃	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသားများနှင့်အများသဘောတူခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်	၉-၁၀-၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၆	၁၇	၂၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအတွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ်ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်မှု	၉-၁၀-၂၀၁၉	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ	၆	၁၆	၂၂	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုနှင့် မရရှိသည့်အကြောင်းအရင်းများ
၆	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၉-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာစေတနာ့ဝန်ထမ်း	၆	၁၇	၂၃	ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များအား သိရှိခြင်း



# ၆။ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA toolsများနှင့် တစ်ခုချင်းစီ အတွက် သုံးသပ်ချက်များ

## ၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှုသုံးသပ်ချက်



### သုံးသပ်ချက်

ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာသည်ကျောက်တန်းမြို့နယ်၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိသောကျေးရွာလေးဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာသည် အိမ်ခြေအနည်းငယ်သာရှိပြီး ဗမာလူမျိုးများသာ နေထိုင်ကြပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများကိုတစ်နိုင်တစ်ပိုင်လုပ်ကိုင်ကြပါသည် ။ရေကန်(၂)ကန်ရှိပြီး သောက်သုံးရေကို လုံလောက်စွာရရှိပါသည်။ကျေးရွာအတွင်းတွင်လျှပ်စစ်မီးရရှိမှု မရှိပါ။ ကျေးရွာလေးရှိအိမ်ထောင်စုများသည် အလုပ်အကိုင်ရှားပါးပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် စာသင်ကျောင်းလည်းမရှိပါ။ ပထမနှစ်၊ ဒုတိယနှစ်များတွင်ကျေးရွာအဝင်လမ်းကိုခင်းခဲ့ပါသည်။တတိယနှစ်စက်ဝန်းတွင်မြေသားလမ်းခင်းခဲ့ပါသည် ။ယခုနှစ်တွင်အစည်းအဝေးခန်းမဆောင်ပြုလုပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

ရွှေပျောက်ကျေးရွာအနယ်၊ ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်ဇယား			သောကြာနေ့
အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်သောအဆင့်	လယ်၊ သွပ်မိုးပျဉ်ထောင်အိမ်၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ် TV	၅	၁၃ %
အလယ်အလတ်အဆင့်	သွပ်မိုးပျဉ်ကလေး၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်၊ TV ဆိုင်ကြီး	၁၄	၃၄ %
နွမ်းပါးသောအဆင့်	ခဲ၊ မိုးထက်ကလေး၊ ဆိုင်ကယ်	၂၀	၅၃ %
စုစုပေါင်း		၃၉	၁၀၀ %

ပါထဲအွေ့စွဲသူ - ကျား ( ၉ ) ဦး / မ ( ၁၇ ) ဦး

သုံးသပ်ချက်

ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာတွင် ပြေလည်သောအဆင့်၊ အလယ်အလတ်အဆင့်၊ နွမ်းပါးသောအဆင့် ဟူ၍ အဆင့်(၃)ဆင့် သတ်မှတ်ထားပါသည်။ ပြေလည်သောအဆင့်တွင် လယ်၊ သွပ်မိုးပျဉ်ကလေး၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၅)စု ရှိပြီး ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၁၃)% ရှိပါပြီး အလယ်အလတ်ပြေလည်သောအဆင့်တွင် သွပ်မိုးပျဉ်ကလေး၊ နွား၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၁၄)အိမ်ထောင်စု၊ ရာခိုင်နှုန်းမှာ(၃၄)% ရှိပါသည်။ နွမ်းပါးသောအဆင့်တွင် ခဲ၊ မိုးထက်ကလေး၊ ဆိုင်ကယ် တို့ကို ပိုင်ဆိုင်ကြပြီး အိမ်ထောင်စုမှာ (၂၀)စု၊ ရာခိုင်နှုန်းမှာ (၅၃)% ရှိပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းနွမ်းပါးခြင်းမှာ အလုပ်အကိုင်ရှာပါးပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၃။ ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုနှင့်သုံးသပ်ချက်။

၇၅ ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်။		ရာသီခွင်ပြုပြင်မှု							ရွှေပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ဒီတဲကျေးရွာ။			
အကြောင်းအရာ	တစ်နှစ်	တစ်နှစ်	နှစ်ပို	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်တော်	တစ်နှစ်	တစ်နှစ်	တစ်နှစ်	တစ်နှစ်	တစ်နှစ်	တစ်နှစ်
စပါးစိုက်ပျိုးခြင်း	-	-	ကရင် တင်	လမ္ဗန် ထွက်	မျို ကြဲ	ပျိုခါ ကျောက် စိုက်	-	စပါး ရိတ်	စပါး ရိတ် သိမ်း	စပါး ပေါ်	-	-
မွေးမြူရေး (အထေးစား)	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	←	→
ပွဲတော်များ	သက္ကရာဇ် ပွဲတော်	-	-	-	-	-	မီးထွန်း တော်	-	သွေး ပွဲ တော်	-	-	-
ကျန်းမာရေး	ဝမ်း ပျက်/ လျှော	တုတ်ကွေး		←		→		-	-	-	-	ဝမ်း ပျက်/ လျှော
ဝင်ငွေထွက်ငွေ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ	စုစု ပုံစံ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ  
ကျား - ( ၆ ) ဦး  
မ - ( ၇ ) ဦး

သုံးသပ်ချက်

စပါးစိုက်ပျိုးရေး

နယုန်လတွင်စတင်ထွန်ယက်ပြီးဝါဆို၊ဝါခေါင်လများတွင်ပျိုးကြဲပြီးတန်ဆောင်မုန်း၊နတ်တော်လများတွင် ရိတ်သိမ်းကြပါသည်။

မွေးမြူရေး

ကြက်၊ဝက်၊ဘဲ၊ဆိတ် တို့ကို တစ်နှစ်ပတ်လုံး တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မွေးမြူကြပါသည်။

ပွဲတော်များ

တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်ကို နှစ်စဉ်ကျင်းပကြပြီး သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပါသည်။ နတ်တော်လတွင် ဆွမ်းလောင်းပွဲတော်ကို ကျင်းပကြပါသည်။


ကျန်းမာရေး

တန်ခူးနှင့်တပေါင်းများတွင် တုတ်ကွေးရောဂါဖြစ်တက်ပြီး နယုန်၊ ဝါဆို၊ ဝါခေါင်များတွင် ရာသီအကူးအပြောင်းဖြစ်ပြီး ဖျားနာမှုများဖြစ်တက်ပါသည်။

ဝင်ငွေထွက်ငွေ

တစ်နှစ်ပတ်လုံး ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတသည်ကိုတွေ့ရပါသည်။တစ်နှစ်ပတ်လုံး မွေးမြူရေးကိုတိုင်တိုင်မွေးမြူကြသောကြောင့် ဝင်ငွေထွက်ငွေမျှတပါသည်။

၄။ ဗင်းပုံစံသုံးသပ်ချက်။




သုံးသပ်ချက်

ကြာကန်ဒိတ်ကျေးရွာအတွင်းတွင် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ ရပ်မိ၊ရပ်ဖ တို့သည် ကျေးရွာ၏ သာရေး၊နာရေး၊လူမှုရေး လုပ်ငန်းများကို လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်လည်း ကျေးရွာ၏လိုအပ်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီး အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိ ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပြင်ပတွင် ချိတ်ဆက်နေသော အဖွဲ့အစည်းများမှာ ကျေးလက်ဦးစီးဌာန၊ မြို့နယ်ထွေအုပ်၊ စိုက်ပျိုးရေးဘဏ်နှင့် မိခင်နှင့်ကလေးအဖွဲ့တို့သည် ကျေးရွာအတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီးလုပ်ကိုင်နေပါသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းသည်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ ကျေးရွာလူထုနှင့် ပူးပေါင်းပြီးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။

၅။ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်။



သုံးသပ်ချက်

ဦးဆောင်နိုင်မှု

ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးအစရှိသည်တို့တွင် မြန်မာတို့၏ထုံးတမ်းအစဉ်အလာများ အရအမျိုးသားများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှုများသည် အမျိုးသမီးများထက် သာလွန်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည်။

ကျန်းမာရေး

အမျိုးသားများသည် အပြင်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရပြီး အမျိုးသမီးများထက် ကျန်းမာရေးအားနည်းသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

ပညာရေး

ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာများကြောင့် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍ပညာသင်ကြားခွင့်ရရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

## လုံခြုံမှု

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပက်ဝန်းကျင်တွင် ပို၍သွားလာနိုင်ပြီး စိတ်ချလုံခြုံမှု ပိုများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

## ဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်

အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများထက် ပို၍အလုပ်အကိုင်ရရှိပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုတွင် ပို၍လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

## ဝင်ငွေရရှိမှု

အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင်သာ အချိန်ကုန်နေရပြီး အပြင်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်မှုမရှိသဖြင့် အမျိုးသားများအောက် ဝင်ငွေနည်းပါးပါသည်။

## အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်

အမျိုးသားများသည် အပြင်လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ငန်းရပြီး မိသားစုစားဝတ်နေရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေရသောကြောင့် အဖွဲ့အစည်းများတွင် ပါဝင်ခွင့်မှာ အမျိုးသမီးများက ပိုများသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

## အိမ်တွင်းမှု

ရှေးရိုးစွဲအစဉ်အလာများကြောင့် အမျိုးသားများသည် အိမ်မှုကိစ္စများတွင် လုပ်ကိုင်မှုနည်းပါးပြီး အမျိုးသမီးများက ပို၍လုပ်ကိုင်ရသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

**၆။ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း။**



**သုံးသပ်ချက်**

**အသုံးပြုမှု**

ကျေးရွာ၏အရင်းမြစ်များဖြစ်သော ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်းများကို အမျိုးသားများက အသုံးပြုကြပြီး အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင် တို့ကို အမျိုးသမီးများကို အသုံးပြုကြပါသည်။ လမ်း၊ လယ်၊ ခြံမြေ၊ ရေတွင်း၊ ရေကန်၊ စက်ဘီးတို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးနှစ်ဦးလုံးက အသုံးပြုကြပါသည်။

**ထိန်းချုပ်မှု**

ကျေးရွာ၏အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော စက်ဘီး၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ လယ်ယာသုံးပစ္စည်း၊ ရေတွင်း၊ ရေကန် တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပြီး အပ်ချုပ်စက်၊ ဈေးဆိုင် တို့ကို အမျိုးသမီးများက ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ လမ်း၊ လယ်၊ ခြံမြေ တို့ကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး နှစ်ဦးစလုံးက ထိန်းချုပ်ထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။

# ၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းနှင့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

## ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီး အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာ ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်ရပ်မိရပ်ဖများသို့ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကို လွတ်လပ် ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။ ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အားဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြောကြားမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။

အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက် ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ (၅၀%) ပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဆပ်ကော်မတီ တစ်ခုတိုင်းတွင်လည်း အနည်းဆုံး အမျိုးသမီး တစ်ဦးပါဝင်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီထဲတွင် ပါဝင်သော အမျိုးသမီးများသည် တင်ပြဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချခြင်း စသည်တို့ကို ပြုလုပ်ရမည်ဖြစ်ပါသည်။ အမျိုးသားများမှလည်း ပံ့ပိုးကူညီပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။

ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများသည် မိမိတို့၏ လိုအပ်ချက် အခက်အခဲများကို လွတ်လပ်စွာဆွေးနွေးနိုင်ရန်အတွက် အမျိုးသမီးသီးသန့် အုပ်စုများဖွဲ့၍ အခက်အခဲများ ဖော်ထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းကိုလည်း လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါသည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့် အချက်များ မေးမြန်းသည့်ရက်။ ။ ရက်စွဲ - ၁၈.၁၀.၂၀၁၈

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊ မရေးရာအခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊ မရေးရာအကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅) ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများ ခေါ်ယူရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်းစည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့များ ဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီးများနှင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ ပူးပေါင်းပါဝင်ရေး၊ ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူ ပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့် နေရာများကို ရွေးချယ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများ တို့ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သော အုပ်စုများကို အစည်းအဝေး မစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများ ထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှု မျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ ဆင်းရဲ/ နွမ်းပါး/ ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသော အခက်အခဲများကို သင်ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန် ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မျိုး များဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများ ရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင် အမျိုးသား/သမီးများသီးခြား ဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားအချိုးညီမျှစွာ (၅၀:၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင်အနည်းဆုံးအမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးနှုန်းဖြင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ <b>မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		
၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စုဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်များတွင်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက်အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက်စည်းရုံးဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအားအမျိုးသမီးများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ရန်အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သောဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းအသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည်ဒေသတွင်းမှာရှိသောလူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်အုပ်စုများအပေါ်မည်သို့အကျိုးပြုနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များကိုကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင်အုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီဝင်များအားလုံးတက်ရောက်နိုင်မှုရှိ/မရှိစစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ <b>မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါကမှတ်ချက်တွင်ရှင်းလင်းပါ။</b>	✓		

၈။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းတင်ဓါတ်ပုံ။



လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



ဦးမြရေးစီမံချက်ရေးဆွဲသည့် အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ



စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မစတင်မီ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ

၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	လိင်	ရာထူး
၁	ဦးစိုးထွဋ်ပိုင်	ကျား	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၂	ဒေါ်ဥမ္မာဟန်	မ	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးအေးမြင့်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၄	ဦးရဲမာန်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	ဒေါ်ကြည်ကြည်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဦးမျိုးမြင့်အောင်	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ခေါင်းဆောင်
၇	ဒေါ်အေးသက်ခိုင်	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၈	ဦးသန်းအောင်	ကျား	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၉	ဒေါ်ဝင်းဝင်းမော်	မ	လည်ပတ်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ
၁၀	ဦးစိုးမြင့်သိန်း	ကျား	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၁	ဒေါ်မြင့်ဝေ	မ	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၂	ဒေါ်စုမြတ်မွန်	ကျား	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်
၁၃	ဦးအေးလွင်	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၄	ဒေါ်ရီရီလင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း

စုစုပေါင်း။ (၁၄) ယောက် ကျား-(၇)ယောက်+မ- (၇) ယောက်

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ

စဉ်	အမည်	လိင်		တာဝန်	မှတ်ချက်
		ကျား	မ		
၁	ဒေါ်ချိုချိုအောင်		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဒွေတ္တော
၂	ဦးသက်လွင်	✓		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	အဒွေတ္တော
၃	ဒေါ်ခင်စန်းမူ		✓	ဥက္ကဋ္ဌ၊ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီ	ဆေးဘိုဝ
၄	ဦးသိန်းသန်း	✓		စာရင်းကိုင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	အဒွေတ္တော
၅	ဦးဇော်ထွန်း	✓		ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ	ကျိုက္ကမော့
၆	ဦးစိုးထွဋ်ပိုင်	✓		အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	ကြာကန်ဒိတ်
၇	ဒေါ်ဥမ္မာဟန်		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	ကြာကန်ဒိတ်
၈	ဒေါ်ဝေဝေလွင်		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	ကျိုက္ကမော့
၉	ဒေါ်မိုးစန္ဒာ		✓	အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	ရွှေပျောက်
၁၀	ဦးအုပ်စိုး	✓		အဖွဲ့ဝင်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ကော်မတီ	ရွှေပျောက်

စုစုပေါင်း။ (၁၀) ယောက် ကျား-(၅)ယောက်+မ- (၅) ယောက်

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည် -ဒေါ်သဇ္ဇာနိုင်

ရာထူး - လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

ရက်စွဲ ၉.၁၀.၂၀၁၉

၁၀ ။ ပုံစံ ၁-၁ ။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလင်းလင်းထွန်း	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၅၅၆၈၇၆၅၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် အောင်ကျော်
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ပြင်သစ်	မြို့နယ် ကျောက်တန်း	ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၃၉	ဘာသာ (၁) ---ဗုဒ္ဓ---	
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ			
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၄		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၅၇	၇၇
လူမျိုးစု (၁) ---ဗမာ---	၅၇	၇၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	၃၀	၉

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	တိုက်နယ်ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူလွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
လယ်လွန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>			အခြား	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>				
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
လယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင် မီးသမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူ့ယသူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း  
ကျောက်ခင်းလမ်း

ကတရာလမ်း  
မြေသားလမ်း

တွန့်ကရစ်လမ်း  
လူသွားလမ်း

မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
အခြား \_\_\_\_\_



(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ  
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-၂.၁၅/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----  
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----  
 ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်စီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) PACT Myanmar (၂) -----
- (၂) ----- (၄) -----
- (၅) ----- (၆) -----
- (၇) ----- (၈) -----
- (၉) ----- (၁၀) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။  
 မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးလင်းလင်းထွန်း  
လက်မှတ် နေ့စွဲ- ၈.၁၀.၂၀၁၉  
 လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် ဒေါ်သုတေသီ  
လက်မှတ် နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၉

၁၁။ ပုံစံ ၈၂။ စီမံကိန်း အချိန်ဇယား

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး၊ လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အိန္ဒြေ

နေ့စွဲ ၈.၁၀.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြိပ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း (၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ကရင် မြို့နယ် ကျောက်တန်း ကျေးရွာအုပ်စု ရွှေပျောက် ကျေးရွာ ကြာကုန်း

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်မှုအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်					
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်	အိမ်ထောင်စု ဖော်ပြ	အိမ်ထောင်စု %
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၈.၁၀.၁၇	၈.၁၀.၁၇	၇	၁၇	၂၄	-   -	၃၉	၆၂ %
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၇.၁၀.၁၇	၇.၁၀.၁၇	၆	၁၉	၂၅	-   -	၃၉	၆၄ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး								
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			မလို	မလို	မလို	မလို		
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းစွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									

# ၁၂။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၀-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သက္ကဋ်			
နေ့စွဲ ၉.၁၀.၂၀၁၉		စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input checked="" type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	ကျောက်တန်းမြို့နယ်	ရွှေပျောက်	ကြာကန်ဒိတ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ကျေးရွာလူတူအစည်းကစားပြုလုပ်ရန်အခက်အခဲများ ဖြစ်ပေါ်စေခြင်း	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
မြို့ကုန်တွင် အားလုံးပါဝင်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဗဟိုဌာနများနှင့် ဆက်သွယ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

၁။ မျှော်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် ( ၅ )နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

ဒုပ်ပုဂ္ဂိုလ်၊ ဆွေးနွေးမှုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များ	
- ဒုတိယအဆင့်အတွင်း အကျိုးအမြတ်အရ အကျိုးအမြတ်အရ အကျိုးအမြတ်အရ ဖြိုးဖြတ်ရမည်။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- ကျေးရွာလမ်း များ ကျွန်ုပ်တို့လမ်း ခင်းခြင်း။	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
- လမ်းဖိလျှင် နှင့် မြေကြီး အသစ်တူးတင်စားဖြိုးဖြတ်ရမည်။	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
-	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+ မ

၂။ လူထုဝိမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ )နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	အိုးမဆောင်တောင်ဆောက်ခြင်း	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး	အခြေခံစီမံကိန်း	၁		၅၇	၇၇	၁၃၄
၂	ကျေးရွာလမ်းကျွန်းကျွန်း ခင်းခြင်း။	အမျိုးသမီးများ	လမ်း	၂		၅၇	၇၇	၁၃၄
၃	လမ်းဖိဖြင့် မြေကြီး မှီတိုအသစ်တူး	အမျိုးသား	မြေအသစ်	၃		၅၇	၇၇	၁၃၄
၄	ကျေးရွာအတွင်းရိုး	အမျိုးသား + အမျိုးသမီး						
၅								

၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကုမ္ပဏီအစိုးရ ကား	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	
၂	အိမ်ခြံမြေ၊ များ၊ လျှပ်ဆိုင်တန်း	အမျိုးသမီးများ	စတင်ဆွေးနွေးခြင်း
၃	ကျေးရွာအတွင်း ဝန်ထမ်း	အမျိုးသား	ကျေးရွာအတွင်း
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် အိမ်စွယ်တန်း လက်မှတ် အိမ် နေ့စွဲ ဇူလိုင်လ ၂၀၂၀

	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အမျိုး	၁	အောင်စိမ်းပန်း	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		





စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကို ပြေးချွတ်ရန်နှင့် ကျေးရွာ၏ လိုအပ်ချက်များကို



ကျေးရွာလူထုကားလုံးမှ ပြေးချွတ်ရန်ဆွေးနွေးပါသည်။ စီမံကိန်းမှ

ဆောက်မံပေးထားရုံပဲနှင့် သည်ကျေးရွာလူထု၏ သဘောတူညီအေးချွတ်  
ထားသော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဖြစ်ရန်နှင့် အိမ်ထောင်စု (၅၀%) တစ်ရောက်ရန် ပြောကြား




ပါသည်။ ဆရာတော် စီမံကိန်းအတွက် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။  
ထို့နောက် ကျေးရွာ ဆရာတော်အဖွဲ့ ပြေးချွတ်ရန်အတွက် တာဝန်နှင့် ထွက်ပေးရန် ကျေးရွာ

လက်ဆောင်နည်းပညာများဖြင့် ဖြစ်လင်းဆွေးနွေးပါသည်။ လက်ရှိ ဆရာတော်အဖွဲ့  
များမှာ ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဦးသိန်းဝင်းတို့ ဖြစ်ပြီး ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဦးသိန်းဝင်းတို့မှာ အခြား

ကော်မတီများထက် ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း (၃) ဦးက ဆိုပြောပြောပြချွတ်ခဲ့ပါသည်။  
ပြေးချွတ်ရန်မပေးခဲ့ကြရာ ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဦးသိန်းဝင်းတို့ ဆရာတော်အဖွဲ့ (အမျိုးသား) မဲစာများဆုံးရှုံးပြီး

အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဦးသိန်းဝင်းတို့ ဆရာတော်အဖွဲ့ (မိန်းမ) မဲစာများဆုံးရှုံးပြီး ဆရာတော်အဖွဲ့  
ပြေးချွတ်ရန်မပေးခဲ့ပါ။ ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဦးသိန်းဝင်းတို့ ဆရာတော်အဖွဲ့ (အမျိုးသား) မဲစာများဆုံးရှုံးပြီး ဆရာတော်အဖွဲ့  
အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဦးသိန်းဝင်းတို့ ဆရာတော်အဖွဲ့ (မိန်းမ) မဲစာများဆုံးရှုံးပြီး ဆရာတော်အဖွဲ့


ထို့နောက် ကျေးရွာလူထုကားလုံးမှ ပြေးချွတ်ရန်ဆွေးနွေးပါသည်။ စီမံကိန်းမှ  
လူထုနှင့် ဆရာတော်အဖွဲ့ သဘောတူညီအေးချွတ်ပါသည်။ ကျေးရွာလူထုကားလုံးမှ ပြေးချွတ်ရန်ဆွေးနွေးပါသည်။  
အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဦးသိန်းဝင်းတို့ ဆရာတော်အဖွဲ့ (အမျိုးသား) မဲစာများဆုံးရှုံးပြီး ဆရာတော်အဖွဲ့  
အနိုင်ရရှိခဲ့ပြီး ဦးမင်းနိုင်နှင့် ဦးသိန်းဝင်းတို့ ဆရာတော်အဖွဲ့ (မိန်းမ) မဲစာများဆုံးရှုံးပြီး ဆရာတော်အဖွဲ့

မှတ်တမ်းတင်သူ -   
အတည်ပြုသူ -   
အချိန်အခါ -   
စီမံကိန်းဌာန



- ကျေးရွာအမည် - ကြာကန်ဒိတ်
- ကျေးရွာအုပ်စုအမည် - ရွှေပျောက်
- မြို့နယ်အမည် - ကျောက်တန်း
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့ရက် - ၉. ၁၀. ၂၀၁၉
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန် - ၁၅:၀၀ မှ ၁:၃၀ နာရီ
- အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အကြောင်းအရာ - အစည်းအဝေးအကြိမ်အစဉ်အား

အစည်းအဝေးတက်ရောက်သူဦးရေ



ဆွေးနွေးချက်သာ... ရွှေပျောက်ကျေးရွာအုပ်စု ကြာကန်ဒိတ် ကျေးရွာ စတုတ္ထဒွန်ခက်ဝန်...  
 ဒုတိယအကြိမ်ကျေးရွာအစည်းအဝေးတွင် ကျေးရွာခေါင်းဆောင် ဦးလင်းလင်း ဆိုက်မြေကျေးရွာ  
 ကုတူစာစဉ်အထူးတက်ရောက်ရန် နှင့် ဂူတူဗဟိုဖြန့်ဝေရေး နှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပေးပါ  
 သည်။ ဆောင်ရွက်ခဲ့သောလုပ်ငန်းခွဲများကိုဖြေဆိုပြီး သိမ်းရန် ဖြေကြားပါသည်။  
 ထို့နောက် ဂူတူစာစဉ်အစည်းအဝေးအား ဂူတူဗဟိုဖြန့်ဝေရေး နှင့် လုပ်ငန်းခွဲများ ဖြေရှင်းပေး  
 ဆွေးနွေးပြီး ဂူတူစာစဉ်အစည်းအဝေးအား ကျေးရွာအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်များ နှင့် ဖြေကြားခဲ့သည်။ သို့သော်  
 ကြပါသည်။ ဂူတူစာစဉ်အစည်းအဝေး (၆) နှစ်အတွက် ဖြေဆိုရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်များအကြောင်း  
 ကိုဆွေးနွေးပါသည်။ ကော်မတီဝင်များကိုဖြေဆိုရန်အတွက် အစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ သို့မဟုတ်  
 ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များသည် ဝန်ဆောင်မှုများကို ဆောင်ရွက်ရမည်။ ကော်မတီဝင်များကို ဆက်လက်လုပ်  
 ဆောင်ရန် သဘောတူညီပြီး ကော်မတီဝင်များသည် ဆန္ဒပြုဖွဲ့စည်းရန် အစည်းအဝေးကြပါသည်။ လက်ထောက်  
 နည်းပညာများမှ ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များကို လုပ်ငန်းခွဲများနှင့် ကျေးရွာအဖွဲ့ဝင်များ ဆောင်ရွက်ပေးပါမည်။



အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြပါသည်။ ကျေးရွာပုထိုးမှအဆိုပြုပေးပြီး လုပ်ငန်းခွဲ (၄)ခုတွင်ရှိခဲ့ပါ  
 သည်။ အခင်းအားဆိုးမပြုရန်အောင်တည်ဆောက်ခြင်း၊ ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွေးကွေ့ခြင်း  
 ဖြစ်၊ ကျေးရွာခြံစည်းရိုးနှင့် မြေစားလမ်းဖွဲ့ခြင်းလုပ်ငန်းများကိုမဲပေးခဲ့ကြရာ  
 ပထမဦးဆုံးအားပေး (၁) အခင်းအားဆိုးမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းမှာမဲများအားလုံးထဲခြင်း  
 မြင့်အိုးမဆောင်ဆောက်ခြင်းလုပ်ငန်းခွဲကိုအတည်ပြုခဲ့ကြပါသည်။

သဘောတူညီချက်များနှင့် ကျေးရွာပုထိုးများ ဆက်လက်အတည်ပြုခဲ့ကြ  
 သည်။ ကျေးရွာပုထိုးများအားလုံးကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။  
 လုပ်ငန်းခွဲကို အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပြီး ကျေးရွာပုထိုးများအား အခင်းအားဆိုးမဆောင်  
 တည်ဆောက်ခြင်းနှင့် မဲပေး၍ အတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်  
 စတင်တည်ဆောက်ခြင်းမရှိပဲ လုပ်ငန်းခွဲမှာ အခင်းအားဆိုးမဆောင်တည်ဆောက်ခြင်းလုပ်  
 ငန်းကို အခင်းအားဆိုးမဆောင်ဆောက်ခြင်းနှင့် သဘောတူညီချက်များဖြစ်ခဲ့ကြပါသည်။

မြတ်တန်တင်သူ - ၆  
 ဒေါ်သဉ္ဇိုင်  
 ဗုဒ္ဓစဉ်ကျမ်းမြား

အတည်ပြုသူ - ၃  
 ဒေါ်ဗွားမာ  
 စိစစ်ရေးဦးစီးဌာန

## ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ- ရက်စွဲ- ၁၈.၁၀.၂၀၁၈ ကျေးရွာ- ကျိုက္ကမော့ကျေးရွာVDP ရက်စွဲ- ၁၉.၁၀.၂၀၁၈  
 မြို့နယ်- ကျောက်တန်းမြို့နယ် ကျေးရွာအုပ်စု-ရွှေပျောက်ကျေးရွာ

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့်နောင်လေးနှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း  
 (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုစာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ vennပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 1
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများအသုံးပြုသည့်အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း  
 (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းအဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက်  
 (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-