

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်း ဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဦးစီးဌာန  
ကျောက်တန်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)  
ကြာကန်ကျေးရွာ၊ ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၉ ခုနှစ်

ကျောက်တန်းမြို့




## Contents

၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ.....	2
၂။ ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ.....	3
၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ .....	4
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ .....	4
၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ် .....	6
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ .....	7
၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ .....	18
၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ .....	21
၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း .....	23
၁၀။ ပုံစံ ၁-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်.....	24
၁၁။ ပုံစံ ၁-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား။ .....	28
၁၂။ ပုံစံ ၁-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် .....	30
၁၃။ ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် .....	33
၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ .....	35
၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP).....	39




# ၁။ ကျောက်တန်းမြို့နယ် မြေပုံ





# ၂။ ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ





## ၃။ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာစာရင်းများ

### ၁။ ကြာကန်ကျေးရွာ

## ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ

### ၁။ ကျေးရွာသမိုင်းအကျဉ်း

ကြာကန်ကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့၏ အရှေ့မြောက်ဘက်အရပ်တွင်တည်ရှိပြီး(၈)မိုင်ကွာဝေးသည်။ ရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင်ကန်ပြောင်ကျေးရွာ၊ ရွာ၏အနောက်ဘက်တွင် မြိုင်သာယာကျေးရွာတို့ တည်ရှိသည်။ ကျေးရွာအမည်ခေါ်တွင်ခြင်းမှာ ကျေးရွာတွင်းရှိ ကန်များတွင်ပဒုမ္မာကြာများလှပပေါများစွာ ပေါက်ရခြင်းကို အစွဲပြု၍ ကြာကန်ကျေးရွာဟု ခေါ်တွင်စေခြင်းဖြစ်သည်ဟု သိရပါသည်။ ကြာကန်ကျေးရွာမှ ကျောက်တန်းသို့ မိုးရာသီ၊ နွေရာသီ၊ ဆောင်းရာသီ များတွင်ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ ကားများဖြင့် သွားလာကြပါသည်။ ကြာကန် ကျေးရွာတွင်စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားစိုက်ပျိုးကြပြီး(လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး)၊ မွေးမြူရေးကိုတော့အနည်း ငယ်မျှသာမွေးမြူကြပါသည်။ ရွာ၏အဓိကဝင်ငွေရသောလုပ်ငန်းမှာ စပါး၊ ပဲတီစိမ်းလုပ်ငန်းများဖြစ်သည်။ မွေးမြူရေး တွင်ကြက်၊ ဝက်၊ ဘဲ ကိုအနည်းငယ်မျှသာမွေးမြူကြသည်။ ကြာကန်ကျေးရွာတွင်လူဦးရေ (၁၈၇၅)၊ အိမ်ထောင်စု(၅၀၈)၊ ကျား(၉၃၃) ၊ မ(၉၄၂)တို့ရှိပြီး ၊ ဗမာလူမျိုးနှင့် ဟိန္ဒူလူမျိုး အနည်းငယ် နေထိုင်ကြပါသည်။ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းတစ်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ သောက်သုံးရေကန်(၇)ကန်၊ လျှပ်စစ်မီး၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်းရှိပါသည် ပြေလည်သော အိမ်ထောင်စု၊ အလယ်အလတ်ပြေ လည်နှင့်နွမ်းပါး သောအိမ်ထောင်စုတို့ရှိပါသည်။



၃။ ကျေးရွာရှိအိမ်ထောင်စုစာရင်း

အမျိုးအစား	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
ဗမာ	၅၀၄	၉၂၉	၉၆၁	၁၈၉၀
ဟိန္ဒူ	၂	၅	၉	၁၄

၄။ ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု

ထိခိုက်လွယ်အုပ်စု	အိမ်ထောင်စု	ကျား	မ	စုစုပေါင်း
သက်ကြီး	၁၀၉	၄၇	၆၂	၁၀၉
မြေယာမဲ့	၁၅၀	၂၅၁	၃၄၉	၆၀၀
မသန်စွမ်း	၄	၁	၃	၄

၅။ အဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ

စိုက်ပျိုးရေး	မွေးမြူရေး	အသေးစားစီးပွားရေး	အခြား
စပါး	ကြက်	စက်ချုပ်ဆိုင်	နိုင်ငံခြားသွား
ပဲတီစိမ်း	ဝက်	ယမကာဆိုင်	ဆန်စက်(အကြီး)
	ဘဲ	ဈေးဆိုင်	
		ဘိလိယက်ခုံ	
		ဆိုင်ကယ်၊စက်ဘီးပြင်ဆိုင်	

၆။ ကျေးရွာအတွင်းအဓိက ပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	စိုက်ပျိုးမြေ	စားကျက်မြေ	ဥယျာဉ်မြေ	သဲ/ကျောက်ရရှိမှု	ရေတွင်း/ရေရကန်	စက်ရေရတွင်း
အရေအတွက်	၂၉၅၆.၃	၃၂	-	-	၇	၈
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ကား	ထော်လာလာဂျီ	စပါးကြိတ်စက်	ရိတ်ခြွေစက်၊ခြွေလှေ့စလှေ့စက်	လယ်ယာသုံးစက်	ဈေးဆိုင်
အရေအတွက်	၂	-	၂	၁၃	-	၅

၇။ ကျေးရွာအတွင်းအခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ

ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ရေတင်စက်	ထွန်	ထယ်	ကျွဲ	နွား
အရေအတွက်	-	၃၀၁	၅၃၈	-	၈၄၇
ကျေးရွာပိုင်ဆိုင်မှုများ	ဝက်/ဆိတ်	ဆိုင်ကယ်	ကျွမ်းကျင်လုပ်သား	လုပ်သား	လယ်ထွန်စက်



အရေအတွက်	၃၆/၄၀	၃၀၂	၅၅	၉၅၀	၉၁
----------	-------	-----	----	-----	----


**၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်း နှင့် အကဲဖြတ်ခြင်း လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်**

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိက ဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှု ရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုပြင် မြေပုံ	၂၅-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၁၆	၁၀	၂၆	အိမ်အမျိုးအစားများ၊ အခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေ အခြေအနေလယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်း ရေကန်များ
၂	ရာသီခွင်ပြုပြင်ကွဲအိန်	၂၅-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၈	၉	၁၇	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးသီးနှံများ၊ လယ်ယာလုပ်ငန်းများ၊ နေ့စားလုပ်ငန်းများ၊ မွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝမ်းစာဖူလုံမှု
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ် ချက်	၂၅-၁၀-၂၀၁၉	ချမ်းသာ၊ အလယ်အ လတ်၊ နွမ်းပါး အုပ်စုများ	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာလူမှုစီးပွားအုပ်စုများခွဲ ခြားသတ်မှတ်နိုင်ရေးအတွက် အခြေခံစံနှုန်းများ သတ်မှတ်ခြင်း၊ ကျေးရွာသား များနှင့် အများသဘောတူ ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း
၄	ဗင်းပုံစံ သတ်မှတ် ချက်	၂၅-၁၀-၂၀၁၉	ကျေးရွာအုပ် ချုပ်ရေးအဖွဲ့၊ ကျေးရွာလူထု	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် မည်သို့သောလုပ်ငန်းများအ တွက် မည်သည့်အဖွဲ့များချိတ် ဆက်လုပ်ကိုင်မှု
၅	ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်	၂၅-၁၀-၂၀၁၉	အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများ	၈	၉	၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီး များ တန်းတူအခွင့်အရေး ရရှိမှု နှင့်မရရှိသည့် အကြောင်းအ ရင်းများ



၆	ပိုင်ဆိုင်မှု သုံးသပ်ခြင်း	၂၅-၁၀-၂၀၁၉	ရပ်မိရပ်ဖ၊ ကျေးရွာ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း	၈	၉	၁၇	ကျေးရွာတွင်းရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားသော အရင်းအမြစ်များအားသိရှိခြင်း
---	----------------------------	------------	--	---	---	----	--

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ် ချက်များ  
၁။ လူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြုမေ့ပုံ သုံးသပ်ချက်။



**သုံးသပ်ချက်**

ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကြာကန်ကျေးရွာသည် ကျောက်တန်းမြို့၏ အရှေ့မြောက်အရပ်တွင် တည်ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု(၅၀၈)စု၊ လူဦးရေပေါင်း(၁၈၇၅)ဦးရှိသည်။ ကျေးရွာ၏အရှေ့ဘက်တွင် သိမ်ကန်ကုန်းခေါ်ကွင်းတဲစုကလေးတစ်ခုရှိပါသည်။ ထိုတဲစုလေးတွင်အိမ်ခြေ(၂၀)ခန့်ရှိပြီး မူလွန်ကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ သောက်သုံးရေကန်တစ်ကန်လည်းရှိပါသည်။ ထိုအစုလေးမှကျေးရွာဆက်သွယ်ရေးတာ





သို့တစ်မိုင်ကွာဝေးပြီး(၅)ဖာလုံမှာ ကွန်ကရစ်လမ်းဖြစ်ပြီး(၃)ဖာလုံမှာမြေနီလမ်းဖြစ်သည်။ လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်းအနေဖြင့် စီမံကိန်းပထမနှစ်တွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်းနှင့် ရေပြန်(၃)စင်းတို့အား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး စီမံကိန်းဒုတိယနှစ်တွင် ကျေးရွာတွင်းလမ်းကွန်ကရစ်ခင်းခြင်း လုပ်ငန်းများအား အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ကျေးရွာတွင်ဘုန်း တော်ကြီးကျောင်း တစ်ကျောင်း၊ စေတီတစ်ဆူ၊ စာသင်ကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ သောက်သုံးရေကန်(၇)ကန်၊ စက်ရေတွင်း (၈)တွင်း၊ ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်းတစ်ကျောင်း၊ သစ်သားတံတားတစ်စင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရုံး၊ စာကြည့်တိုက်နှင့် လယ်မြေများပါဝင်သည်။ ကျေးရွာ၏အဓိကလုပ်ကိုင်သော လုပ်ငန်းများမှာ လယ်ယာ လုပ်ငန်း၊ မွေးမြူရေးနှင့် စက်ရုံကြီးများတွင်လစားအလုပ်များကိုအဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းလမ်းအများစုမှာ မြေသားလမ်းများဖြစ်ပြီး ကွန်ကရစ်လမ်းကျဉ်းက အနည်းငယ်မျှသာရှိသည်။ ကျေးရွာတွင်းတွင် လက်လုပ်လက်စား(ဘောက်လုပ်သား) အများစုနေထိုင်ကြသည်။ ရွာ၏ဘေးတွင် ဆက်သွယ်ရေးတာရီပြီး ထိုလမ်းကိုအမှီ ပြုကာလုပ်ကိုင်စားသောက်နေကြသည်။



၂။ ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်။

ကြာကန်ကျေးရွာ ဒုဥယျာဉ် ၊ ကြာကန် ကျေးရွာ  
 ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်  
 ၂၅.၁၀.၂၀၁၉

အမျိုးအစား	သတ်မှတ်ချက် ၊ ညွှန်းတိန်းများ	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာသော အိမ်ထောင်စု	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါးရိတ်စက်၊ တီဗွီ ၊ လယ် ဧက (၁၀) ဧက အထက်၊ ချခဲသတ္တု၊ ကလေးများကို ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း	၁၀၀	၂၀%
အလယ်အလတ် အိမ်ထောင်စု	ပျဉ်ထောင်အိမ်၊ ကွန်ဒိုမိနီ၊ ခွားပျံ ၊ လယ် (၁၀) ဧက အထက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီ ၊ ကလေးများကို အထက်တန်း အထိ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း	၃၀၈	၆၀%
နွမ်းပါးသော အိမ်ထောင်စု	ခန့်မှီးထရုံကကြမ်းခင်း၊ စက်ဘီး၊ ခေါက်တီဗွီ ၊ ဖက်လုပ်ဖက်စား၊ ကလေးများကို အထိ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်း	၁၀၀	၂၀%
စုစုပေါင်း		၅၀၈	၁၀၀%

ဒါဝင်အေးအေးအေး → ကျား (၈)၊ ဗ (၉)

သုံးသပ်ချက်

ကြာကန်ကျေးရွာတွင် ချမ်းသာ၊ အလယ်အလတ်၊ နွမ်းပါးဟူ၍ လူမှုအဆင့် (၃)ဆင့်ရှိပါသည်။ ချမ်းသာသောအဆင့်မှာ တိုက်အိမ်၊ ကား၊ လယ်ထွန်စက်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စပါးရိတ်စက်၊ လယ်(၁၀)ဧကအထက် နှင့်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင် ဆောင်ရွက်ကြပြီးတီဗွီ၊ ရေခဲသေတ္တာ၊ ကလေးများကိုကျောင်းပြီးဆုံးသည့်တိုင်ထားနိုင်ခြင်း၊ အလယ်အလတ်အဆင့်မှာ ပျဉ်ထောင်ပျဉ်ခင်း၊ ကွန်ဒိုမိနီ၊ ခွားပျံ၊ လယ် (၁၀)ဧက အောက် နှင့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းများ၊ ဆိုင်ကယ်၊ တီဗွီနှင့် ကလေးများကိုကျောင်းထားနိုင်ခြင်း၊ နွမ်းပါးသော အဆင့်မှာ ခန့်မှီးထရုံကကြမ်းခင်း၊ စက်ဘီး၊ ခေါက်တီဗွီ၊ ကလေးများကို မူလတန်းအထိသာ ကျောင်းထားနိုင်ခြင်းနှင့် နေ့စားလုပ်ငန်းများကိုသာ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရပါသည်။

နွမ်းပါးရသည့်အကြောင်းအရာမှာ နေ့စားလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်စားသောက်ရခြင်း(ကျပ်နန်း)၊ ရရှိသည့် ဝင်ငွေနည်းပါးခြင်းနှင့် မလုံလောက်ခြင်း၊ ပုံမှန်အလုပ်မရှိခြင်း၊ မိသားစုဝင်များပြားခြင်း၊ လယ်ယာမြေပိုင်ဆိုင်မှု မရှိခြင်းတို့ကြောင့် နွမ်းပါးရခြင်းဖြစ်ပါသည်။



၃။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် နှင့် သုံးသပ်ချက်

ဣန္ဒြေကျေးဇူး ဣန္ဒြေကျေးဇူး နှစ်စဉ်

၃၅.10.2019

ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

အင်္ဂါရောင်အမျိုးအစား	တံဆိပ်	ကဆုန်	နယုန်	ဝါဆို	ဝါခေါင်	တော်သလင်း	သီတင်းကျွတ်	တန်ဆောင်မုန်း	နတ်ဆက်	ဖြာဆို	တပို့တွဲ	တပေါင်း
ရာသီဥတု	အေး	အေးအေး	မိုးရွာ	မိုးရွာ	မိုးရွာ	အေး/မိုးရွာ	အေး/မိုးရွာ	နှင်းကျ	နှင်းကျ/အေး	နှင်းကျ	နှင်းကျ	အေး
ပွဲတော်	သပြေ	အေးအေး	-	ဝါဆိုသီတင်းကျွတ်	-	-	မိတ္ထီလပွဲ	နိဗ္ဗာန်ပြည့်	-	တရားပွဲ	-	ဆွမ်းမောင်းပွဲ
စိုက်ပျိုးရေး	ကွပ်	ကွပ်	အိုသော်	ကောက်	သီးနှံထွက်	သီးနှံထွက်	စပါးစိုက်	စပါးစိုက်	စတင်သက်	စားဖျော်	ပဲခူး/ကွပ်	ပဲခူး/ကွပ်
မွေးမြူရေး	ဣန္ဒြေကျေးဇူး	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→
ကျန်းမာရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ပျားနာ	ပျားနာ	ကောင်း	ကောင်း	ပျားနာ	ပျားနာ	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
ဝင်ငွေ	နဲ	နဲ	နဲ	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	ပျား	နဲ	နဲ	ပျား
ဆောက်လုပ်ရေး	ရွာပေါ်	ရွာပေါ်	ရွာပေါ်	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ
အစားအသောက်	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	နုနု	နုနု	နုနု	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ	ပေါများ
လမ်းယာဉ်ရေး	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	သင့်	သင့်	သင့်	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း	ကောင်း
အပူအအေး	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ	အပူ
သဘာဝဘေးအန္တရာယ်	-	-	-	ရေကြီး	ရေကြီး	ရေကြီး	-	-	-	-	-	-

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ → ကျား ( ၈ )၊ မ ( ၉ )

သုံးသပ်ချက်

**ရာသီဥတု** တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်၊ ပြာသို၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် မိုးအနည်းငယ်သာရွာ၍ ဝါခေါင်လများတွင် မိုးများပါသည်။ တော်သလင်း၊ သီတင်းကျွတ်လများတွင် မိုးအနည်းငယ်သာရွာ၍ ရာသီဥတုသာယာပါသည်။

**ပွဲတော်** တန်ခူးလတွင် သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ ကဆုန်လတွင် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်၊ သီတင်းကျွတ်လတွင် မီးထွန်းပွဲ၊ တန်ဆောင်မုန်းလတွင် နိဗ္ဗာန်စေ့ပွဲတော်၊ ပြာသိုလတွင် တရားပွဲများနှင့် တပေါင်းလတွင် ဆွမ်းမောင်းပွဲများ ရှိပါသည်။

**စိုက်ပျိုးရေး** နယုန်လများတွင် စပါးကို စတင်စိုက်ပျိုးပါသည်။ တန်ဆောင်မုန်း၊ နတ်တော်လများတွင် စပါးရိတ်သိမ်းကြပါသည်။ စပါးရိတ်သိမ်းပြီးချိန်တွင် ပဲတီစိမ်းများကို သီးထပ်စိုက်ပျိုးကြပါသည်။

**မွေးမြူရေး** မိသားစုတစ်ဝင်တစ်ဦးဝင်ငွေရရှိရန်အတွက် ကြက်၊ ဝက်၊ ဆိတ်၊ ဘဲ တို့ကို မွေးမြူကြပါသည်။



**ကျန်မာရေး** ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်ဖြစ်သော နှာစေးခြင်း၊ ချောင်းဆိုးခြင်းတို့(၁၂)လရာသီလုံးဖြစ် လေ့ရှိကြပါသည်။

**ဝင်ငွေ** နတ်တော်၊ တပို့တွဲ၊ တပေါင်းလများတွင် စပါး၊ ပဲတီစိမ်းများ ရောင်းချရသောကြောင့် ဝင်ငွေ အများဆုံးရရှိသောလများဖြစ်ပြီး၊ ကျန်လများတွင် ဝင်ငွေအနည်းငယ်မျှသာ ရရှိပါသည်။

**သောက်သုံးရေ** တန်ခူး၊ ကဆုန်လများသည် (မိုးခေါင်) သောက်သုံးရေရှားပါးမှု ရှိခဲ့ပါသည်။ ကျန်သောလ များတွင် သောက်သုံးရေလုံလုံ ရှိပါသည်။

**အစာရေစာ** ဝါဆို၊ ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း လများတွင် အစာရေစာနည်းပါးပြီး ကျန်သောလများတွင် ပေါများကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

**လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး** ကျေးရွာအတွင်းတွင်မိုးရာသီ၌ သွားလာရခက်ခဲသောနေရာများရှိနေပါသည်။ မိုးတွင်း ကာလများတွင် ရေအမြဲနီးပါးနစ်မြုပ်နေသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

**အလုပ်အားလပ်ချိန်** (၁၂)လရာသီလုံး အလုပ်လုပ်ရသောကြောင့် အားလပ်ချိန်ဟူ၍သိပ်မရှိပဲ တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် အလုပ်အနည်းငယ်ပါးကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**သဘာဝဘေးအန္တရာယ်** မိုးတွင်းကာလဖြစ်သော ဝါဆို၊ဝါခေါင်၊တော်သလင်းလများတွင် တခါတရံ မိုးကြီးပြီး ရေကြီး၊ရေလျှံလေ့ရှိကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။



၄။ ဗင်းပုံစံ သုံးသပ်ချက်။



**သုံးသပ်ချက်**

ကျေးရွာတွင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းကော်မတီ၊ ရပ်မိရပ်ဖ၊ လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတို့သည် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ကျေးရွာလူထုနှင့် တစ်သားတည်း ညီညွတ်စွာ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြပါသည်။ အမျိုးသမီးရေးရာ အဖွဲ့အစည်းသည်လည်း ကျေးရွာအတွင်းရှိ မိခင်နှင့် ကလေးစောင့်ရှောက်ရေးတာဝန်များကို ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ပူးပေါင်းချိတ်ဆက်၍ဆောင်ရွက်ကြသည်။ မြစ်မ်းရောင်၊ သမဝါယမအဖွဲ့အစည်းများသည်လည်း ကျေးရွာတိုးတက်ရေး အတွက် ငွေစုငွေချေးများ ပြုလုပ်ပေးပါသည်။ အရန်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့နှင့် လယ်ယာမြေစီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီတို့သည်လည်း ကျေးရွာ၏လုံခြုံရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကိုလည်း အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ နှင့်ပူးပေါင်းချိတ်ဆက် ဆောင်ရွက်ကြသည်။ မြို့နယ်



အဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သော မြို့နယ်အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန၊ ရဲစခန်း၊ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံး၊ ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနတို့သည်လည်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးနှင့် ပူးပေါင်း၍ ရပ်ကျိုးရွာကျိုးများကို ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းရုံးမှာ ကျေးရွာတွင်ရှိသော လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကော်မတီ၊ ကျေးရွာသူ ကျေးရွာသားများနှင့်ပူးပေါင်းကာ ကျေးရွာ၏ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက် လျက်ရှိပါသည်။ Pact Myanmar အဖွဲ့အစည်းမှလည်း ကျေးရွာလူထုအား ငွေစု ငွေချေး ပြုလုပ် ပေးပါသည်။





# ၅။ ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ချက်။

ကြာကန်ကျေးရွာအုပ်စု ၊ ကြာကန်ကျေးရွာ


အသွင်နံပါတ်:

ပင့်ကူအိမ် သုံးသပ်ခြင်း:

၂၅.၁၀.၂၀၁၉

ကျား: - - - - -  
မ: \_\_\_\_\_

အမျိုးသား + အမျိုးသမီး



ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ => ကျား (၈) , မ (၉)

## သုံးသပ်ချက်

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် ကျေးရွာအတွင်းဆုံးဖြတ်ချက်များချရာတွင် အမျိုးသမီးများမှာအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်များရှိလာကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

အလုပ်ကိုင်အခွင့်လမ်း ကျေးရွာအတွင်းအမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့် အလမ်းတွင်အမျိုးသားများမှာ သီလဝါစက်မှုဇုန်များရှိလာခြင်းကြောင့်အလုပ်များရှာဖွေ ရလွယ်ကူခြင်းကြောင့်ခြားနားမှုများပိုမိုရှိပါသည်။



**အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု** အမျိုးသားများသည်ပြင်ပတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရခြင်း အတွက်အရင်းအမြစ် အသုံးချမှု အပိုင်းတွင်အမျိုးသမီးများထက် ပိုမိုအသုံးပြုနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရသည်။

**ပညာရေး** ပြောင်းလဲလာသော ပညာရေးစနစ်များ၊ တိုးတက်လာသော လူမှုပတ်ဝန်းကျင် အနေထားများကြောင့် အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများမှာ ပညာရေး၊ ပညာသင်ကြားခွင့် အခြေအနေမှာ တန်းတူနီးပါးဖြစ်ပါသည်။

**ဦးဆောင်နိုင်မှု** ကျေးရွာ၏ဘာသာရေး၊ သာသနာရေးနှင့်အခြားကိစ္စရပ်များတွင်လည်း အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများသည်တန်းတူဆုံးဖြတ်ချက်ချ၍ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာဦးဆောင်နေကြကြောင်း တွေ့ရှိရပါသည်။

**အိမ်မှုကိစ္စအပေါ်ဆောင်ရွက်မှု** ယခုလက်ရှိအခြေအနေများအရ အမျိုးသားများသည် စီးပွားရှာခြင်း၊ ရပ်ရေးရွာရေးများတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်း စသည်တို့ကြောင့် အိမ်မှုကိစ္စဆောင်ရွက်မှု အပိုင်းတွင် အချိန်ပေးနိုင်မှုနည်းသောကြောင့် အမျိုးသမီးများနှင့်ကွာခြားနေကြောင်း တွေ့ရသည်။

**လုံခြုံမှု** အမျိုးသမီးများသည် အမျိုးသားများထက် ကျေးလက်ဒေသများတွင် ရှေးရိုးစွဲအစဉ် အလာများကိုကျင်သုံးနေကြခြင်းကြောင့် လုံခြုံမှုပိုင်းတွင်အားနည်းနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။

**လူမှုရေးလုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်ခွင့်** စီမံကိန်းမဝင်ခင်ယခင်နှစ်များထက် အမျိုးသမီးများ၏ လူမှုရေး လုပ်ငန်းများတွင်ပါဝင်မှုမှာ ပို၍အားကောင်းလာကြောင်းတွေ့ရပါသည်။





၆။ ပိုင်းဆိုင်ရာသုံးသပ်ခြင်း။

အဂ္ဂင်: အမြစ် ထိန်းချုပ်မှု ပုံစံ  
 ၂၅ - ၁၀ - ၂၀၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၃၊ ဩဂုတ် ၂၀၁၃

ကျား:	မ	ကျား+မ
ဘေးထိုးကွင်း	အုပ်ချုပ်စက်	လပတ်
လယ်ထွန်စက်	ဆေးယေးခန်း	လမ်း
ရေစွန်း/ရေဖျက်		စာကြည့်တိုက်
တံတား		ဘုန်းကြီးကျောင်း
ကျီး		ဆိုင်ကယ်
		စာသင်ကျောင်း

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ => ကျား ( ၈ ) , မ ( ၉ )

အဂ္ဂင်: အမြစ် အသုံးပြုမှု ပုံစံ  
 ၂၅ - ၁၀ - ၂၀၁၃ ဩဂုတ် ၂၀၁၃၊ ဩဂုတ် ၂၀၁၃

ကျား:	မ	ကျား+မ
ဘေးထိုးကွင်း	အုပ်ချုပ်စက်	လပတ်
လယ်ထွန်စက်	ဆေးယေးခန်း	လမ်း
		စာကြည့်တိုက်
		ဘုန်းကြီးကျောင်း
		ဆိုင်ကယ်
		စာသင်ကျောင်း
		ရေစွန်း/ရေဖျက်
		တံတား
		ကျီး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ => ကျား ( ၈ ) , မ ( ၉ )



### သုံးသပ်ချက်

**ထိန်းချုပ်မှု** ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်များဖြစ်သော ရေတွင်းရေကန်၊ လယ်ထွန်စက်၊ တံတား၊ ကား၊ ဘောလုံးကွင်း စသည်တို့ကို အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားပြီး အမျိုးသမီးများသည် အပ်ချုပ်စက်၊ ဆေးပေးခန်းတို့ကို ထိန်းချုပ်ကြပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ လယ်မြေ၊ လမ်း၊ စာကြည့်တိုက်၊ ဆိုင်ကယ်တို့ကို အမျိုးသားများ နှင့် အမျိုးသမီးများက အတူတကွထိန်း ချုပ်ကြပါသည်။

**အသုံးပြုမှု** ကျေးရွာ၏ အရင်းအမြစ်ဖြစ်သော ဘောလုံးကွင်း၊ လယ်ထွန်စက်တို့ကို အမျိုးသားများက သုံးစွဲကြပြီး အပ်ချုပ်စက်၊ ဆေးပေးခန်းတို့ကို အမျိုးသမီးများက အများဆုံး အသုံးပြုကြသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ရေတွင်းရေကန်၊ လယ်မြေ၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ လမ်း ၊ တံတားတို့ကို အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးများက အတူတကွ အသုံးပြုကြပါသည်။



# ၇။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း နှင့် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

## ၁။ အမျိုးသမီးကဏ္ဍ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာမိတ်ဆက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရန် ဖိတ်ကြားရာတွင် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ ပါဝင်ရန် သက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ရပ်မိရပ်ဖများသို့ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ ပထမအကြိမ် မိတ်ဆက်အစည်းအဝေးတွင် နောက်ပြုလုပ်မည့် အစည်းအဝေးတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာ တက်ရောက်ရန် ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ အစည်းအဝေးတိုင်းတွင်လည်း အမျိုးသမီးများမှ ပြောကြားလိုသော အချက်များကိုလွတ်လပ်ပွင့်လင်းစွာ ပြောဆိုခွင့်ရှိကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားထားပါသည်။

ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့်တွင် နှစ်စဉ်ပြုလုပ်သော လုပ်ငန်းများတွင် အမျိုးသမီးများမှ တင်ပြဆောင်းဆိုထားသော လုပ်ငန်းတစ်ခုပါဝင်ရမည် ဖြစ်ကြောင်းကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ လုပ်ငန်းခွဲများ အကော်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ရာတွင်လည်း လူထုလုပ်အား ဖြင့် ဆောင်ရွက်သော လုပ်ငန်းများ ဖြစ်ပါက တူညီသော လုပ်ငန်းအတွက် တူညီသော လုပ်အားခများ ပေးချေရမည်ကိုလည်း ပြောကြားခဲ့ပါသည်။

စီမံကိန်း၏ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ အခန်းကဏ္ဍကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ခွဲခြားမှုများ မရှိစေရန် ရည်ရွယ်ထားသည်ကို ရှင်းလင်းပြော ကြား မှုများ ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၏ ဦးဆောင်နိုင်မှု နှင့် စီမံခန့်ခွဲမှု စွမ်းရည်များ တိုးတက်လာစေရန် အတွက်ကော်မတီများထဲတွင် အမျိုးသမီးများ အချိုးညီစွာပါဝင်နိုင်ပြီး အားလုံးတက်ညီ လက်ညီပါ ဝင်လာနိုင်ရန်လည်းစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။

ထို့နောက်အမျိုးသမီးများ၏အခက်အခဲ၊ မျှော်မှန်းချက်များကိုလည်း အမျိုးသမီးသီးသန့်အဖွဲ့လိုက်ခွဲ၍ ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။ အမျိုးသမီးများ၏လက်တွေ့ရင်ဆိုင် နေရသောအခက်အခဲများကိုလည်းလွတ်လပ်စွာပြောဆိုနိုင်ပြီနိုင်ကြောင်း နှင့်အမျိုးသားများကလည်းဝိုင်းဝန်း ကူညီပေး ကြပါရန်ကိုလည်းပြောကြားခဲ့သည်။



၂။ ကျေးရွာမိတ်ဆက် အစည်းအဝေးတွင်အမျိုးသမီး ကဏ္ဍအတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ

မေးမြန်းသည့်ရက်။

ရက်စွဲ - ၂၅.၁၀.၂၀၁၉

စဉ်	အကြောင်းအရာ	တွေ့ရှိချက်		မှတ်ချက်
		✓	X	
၁	အစည်းအဝေးတက်ရောက်လူသူများအား ကျား၊မ ရေးရာ အခြေခံသဘောတရားများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၂	စီမံကိန်းတွင် ပါဝင်သော ကျား၊မရေးရာ အကောင်အထည်ဖော်ရေး လိုအပ်ချက် (၅)ချက်ကို ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါသလား။	✓		
၃	အစည်းအဝေးများခေါ်ယူရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများအချိုးညီစွာတက်ရောက်နိုင်ရေးအတွက် အသိပေးတိုက်တွန်း စည်းရုံးခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၄	အမျိုးသမီးများ၏ စကားသံများ၊ ပြောဆိုနိုင်ခွင့်များ ပိုမိုထွက်ပေါ်လာအောင် ဖန်တီးပေးခဲ့ပါသလား။	✓		
၅	ဆပ်ကော်မတီဖွဲ့ များဖွဲ့စည်းရာတွင်အမျိုးသမီးများနှင့်ပါဝင်ဖွဲ့စည်းရေး၊ပူးပေါင်းပါဝင်ဂင်းပါဝင်ရေး၊ဦးဆောင်နိုင်ရေးအတွက်တွန်းအားပေးကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၆	အစည်းအဝေးကို အမျိုးသား/သမီးများ အလွယ်တကူပါဝင်တက်ရောက်နိုင်သော အချိန်နှင့်နေရာများကိုရွေးချယ်ခြင်း၊ထည့်သွင်းစဉ်းစားဆောင်ရွက်ခြင်းများတို့ကိုလုပ်ငန်းတို့ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၇	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုများကို အစည်းအဝေးမစတင်မှီ အချိန်များက ရှာဖွေဖော်ထုတ်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၈	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သော အမျိုးသား/သမီးများထဲမှ အချို့ကို အစည်းအဝေးတက်ရောက်နိုင်အောင် ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်မှုမျိုး ရှိခဲ့ပါသလား။	✓		
၉	လူနည်းစု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ်သောအမျိုးသား/သမီးများနှင့် ကြုံတွေ့နေရသောအခတ် အခဲများကို သင်ဆွေးနွေး မေးမြန်းခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၀	အမျိုးသမီးများ ပြောဆိုတင်ပြနိုင်အောင် အချိန်ပေးရန်၊ ကြိုတင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမျိုးများ ဆောင်ရွက်ခဲ့တာများ ရှိပါသလား။	✓		
၁၁	စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများရှာဖွေဖော်ထုတ်ရာတွင်အမျိုးသား/သမီးများသီးခြားဆွေးနွေးဖော်ထုတ် ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုး ရှိပါသလား။	✓		
၁၂	ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြုကော်မတီများဖွဲ့စည်းရာတွင် အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသား အချိုးညီမျှစွာ (၅၀ : ၅၀) ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		
၁၃	ဆပ်ကော်မတီများတွင် အနည်းဆုံး အမျိုးသမီးအဖွဲ့ဝင် တစ်ဦးနှုန်းဖြင့် ပါဝင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါသလား။ မဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၁၄	ကျေးရွာ/ကျေးရွာအုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက် များတွင် အမျိုးသမီးများ ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်သည့်လုပ်ငန်းစီမံချက် အနည်းဆုံးတစ်ခုပါဝင်နိုင်ရေးအတွက် စည်းရုံး ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၅	တက်ရောက်လာသူများအား အမျိုးသမီးများ၏ လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း ပေးနိုင်ရန် အမျိုးသမီးများရွေးချယ်လိုက်သော ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုများကို ထောက်ပံ့ပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားခဲ့ပါသလား။	✓		
၁၆	ရွေးချယ်လိုက်သော စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများသည် ဒေသတွင်းမှာရှိသော လူ နည်း စု/ဆင်းရဲ/နွမ်းပါး/ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများအပေါ် မည်သို့အကျိုးပြုနိုင် မည်ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတို့ကို ဆောင်ရွက်ခဲ့ ပါသလား။	✓		
၁၇	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များကို ကျား၊မရေးရာလိုအပ်ချက်များ အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြော ကြားခဲ့ပါ သလား။	✓		
၁၈	ကျေးရွာအုပ်စုအဆင့် အစည်းအဝေးပြုလုပ်ရာတွင် အုပ်စုစီ/ထောက် ကော်မတီဝင်များအားလုံး တက်ရောက်နိုင်မှု ရှိ/မရှိ စစ်ဆေးခဲ့ပါသလား။ မတက်ရောက်နိုင်ခဲ့ပါက မှတ်ချက်တွင် ရှင်းလင်းပါ။	✓		



၈။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ



အမျိုးသားများ၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



အမျိုးသမီး၏ မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံ



2019/11/1 16:44

လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီမှတ်တမ်းခတ်ပုံ



2019/11/1 16:50

လုပ်ငန်းခွဲ၏မပြုလုပ်မီမှတ်တမ်းခတ်ပုံ



**၉။ ကော်မတီဝင်များစာရင်း**

စဉ်	အမည်	လိင်		ရာထူး
		ကျား	မ	
၁	ဦးဆန်းဌေး	✓		ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၂	ဒေါ်အုန်းဌေး		✓	ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၃	ဦးတင့်လွင်	✓		ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၄	ဒေါ်အေးဆန်း		✓	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ၊ မှတ်တမ်းထိမ်း
၅	ဦးမျိုးလွင်ဦး	✓		စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၆	ဒေါ်ဇင်မာဌေး		✓	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၇	ဦးအေးလွင်	✓		လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ ခေါင်းဆောင်
၈	ဒေါ်နိုင်နိုင်အေး		✓	လုပ်ငန်းလည်ပတ်ရေး နှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရေးဆပ်ကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်
၉	ဦးဝင်းမောင်	✓		ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၀	ဒေါ်ဆန်းဆန်းသွယ်		✓	ဝေဖန်အကြံပြုတိုင်ကြားချက်ဖြေရှင်းရေးအဖွဲ့
၁၁	ဦးမြင့်ဟန်	✓		စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၂	ဒေါ်ဥမ္မာအေး		✓	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၃	ဒေါ်သွယ်သွယ်ဦး		✓	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်

**ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ**

- ၁။ ဦးဆန်းဌေး                      ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
- ၂။ ဒေါ်ခင်ခင်ကြူ                    ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီ၊ ဥက္ကဋ္ဌ
- ၃။ ဒေါ်အုန်းဌေး                    ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ
- ၄။ ဦးထင်ဇော်                      ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ၊ စာရင်းကိုင်
- ၅။ ဦးရန်အောင်                    ဘဏ္ဍာရေးဆပ်ကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်
- ၆။ ဒေါ်ရင်သန်း                      အုပ်စုအဖွဲ့ဝင်

စုစုပေါင်း။ (၁၇) ယောက်    ကျား (၈)ယောက်    မ (၉) ယောက်

မှတ်တမ်းတင်သူ  
အမည်- ဦးထက်နိုင်ဦး  
ရာထူး- လူထုစည်းရုံးရေးမှူး





၁၀။ ပုံစံ ၈-၁။ ကျေးရွာအချက်အလက်

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီးသွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအားကျေးရွာအချက်အလက်များကိုမေတ္တာရပ်ခံ၍တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကိုစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အ လက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဒေါ်အိန္ဒြေ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၇၁၆၅၀၃၇၆	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏အမည် ဝဏ္ဏဒိဋ္ဌိ
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ရန်ကင်းတိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျောက်တန်းမြို့	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာတန်
		ကျေးရွာ ကြာတန်

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - <del>ဗမာ</del>	၅၀၆	ဘာသာ(၁) - <del>ဗုဒ္ဓဘာသာ</del>	၅၀၆
လူမျိုးစု (၂) - <del>အိန္ဒိယ</del>	၂	ဘာသာ(၂) - <del>ယဇ်ကျေးဘာသာ</del>	၂
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ(၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၄		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၁၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		



	အမျိုးသား(အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး(အရေအတွက်)	စုစုပေါင်းအရေအတွက်
လူဦးရေ	၉၄၀	၉၈၆	၁၉၂၆
လူမျိုးစု (၁)-----	၉၃၅	၉၈၁	၁၉၁၆
လူမျိုးစု (၂)-----	၅	၅	၁၀
လူမျိုးစု (၃)-----			
အခြား			
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၄၆၃	၄၅	၅၀၈

(ခ)အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ်ပြု ခံပိ	ဘာသာရေးအဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပိ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	✓	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	✓
မူကြိုကျောင်း	✓	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	✓	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်၊ မီးသမား	✓	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	✓	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	✓	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့်လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသောလမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုစိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း      ကတ္တရာလမ်း      ကွန်ကရစ်လမ်း      မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း  
 ကျောက်ခင်းလမ်း      မြေသားလမ်း      လှသွားလမ်း      အခြား \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

စိုင်းပါ

(၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?      ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ

စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား?

(၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း?      နှစ်-----/မသိပါ

(၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား?      ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



(၈) ခရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိသွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/  
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင်ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ-----နဂါး

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ(သို့)ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----ဟင်္သာဖြူ-----

(၂) -----ဖြူစိမ်းရောင်-----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ  ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဟ

လက်မှတ် ဒိုးစိန်ဖြူ နေ့စွဲ 25.10.2019

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒိုးထက်ခိုင်

လက်မှတ် ဒိုးထက်ခိုင် နေ့စွဲ 25.10.2019



၁၁။ ပုံစံ ၈-၂။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား။

ပုံစံ - ၈-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်စံနှုန်းရေးရာမှ/လက်ထောက်နှုန်းညွှန်ညွှန်းများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် - ထက်နှိုင်း ဦး

နေ့စွဲ ၄.၁၁.၂၀၁၇ . စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပါ  စက်ဝန်း(၁)  စက်ဝန်း(၂)  စက်ဝန်း(၃)  စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ၊ ရန်ကင်း၊ မြို့နယ် - ကျောက်တိုင် ၊ ကျေးရွာအုပ်စု (ကျောက်တိုင်) ၊ ကျေးရွာ (ကျောက်တိုင်)

စီမံကိန်းဆောင်ရွက်ရမည့်အစည်းအဝေး	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု ပေါင်း	အိမ်ထောင် စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်		
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၂၅.၁၀.၁၇	၂၅.၁၀.၁၇	၁၂၈	၁၃၅	၂၆၃	ဗမာ   မုဒုံ	၅၀၈	၅၂.၆%
၂။ ကျေးရွာပွဲပြီးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၆.၁၀.၁၇	၂၆.၁၀.၁၇	၁၃၇	၁၄၂	၂၇၉	ဗမာ   မုဒုံ	၅၀၈	၅၃.၇%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၆.၁၁.၁၇	၆.၁၁.၁၇	၃	၃	၆	ဗမာ   မုဒုံ	၅၀၈	၁.၁၈%
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး								
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည် ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်မှုကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး								
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး								
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း								

*Handwritten signature*



၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း									
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး									
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်									
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်									
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်									
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး									
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး									



# ၁၂။ ပုံစံ ၈-၃။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ်

ပုံစံ - ၈-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃)ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။			
လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ထက်ဦးစို			
နေ့စွဲ 4.11.2019.		စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး	မြို့နယ် ကျောက်တန်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု ကြာကန်	ကျေးရွာ ကြာကန်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ပစ်ပန်း: ဆက်လွယ်ရေးစက်ခွဲခြင်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
သောက်ခွင့်၊ ရေသန့်ခြင်း၊ မျှော်ခြင်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ရေကူး၊ ရေကူးများ၊ ရေစိုက်ရေးစနစ်၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ယဉ်ကျေးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စု၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
အသက်ကျွေး၊ စား၊ ကြေး၊ ယဉ်ကျေးရေးအဖွဲ့အစည်း၊ အခက်အခဲ	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ

*Signature*



မှိုက်မှိုက်ခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ ခေတ္တဝင်ပေးမှုများမှ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုက်မှိုက်လျာထားချက်များ	
လမ်းဖျား ဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်စေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ငိုက်ရှိုင်းရေး၊ ရေပေးစနစ်များ တိုးတက်စေရန်နှင့် များစွာပေးစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ပညာရေး၊ ဓါတ်ဆောင် မျှော်လင့်မှုများ လက်ပျမ်းစေရန်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
ကလေးများ ကျင့်ကြံစေရန်နှင့် လာအောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
အနီးရှိ ရွာသို့ လာအောင်ရေး များပြုစေရန်နှင့် လာအောင်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ
	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ

က။ လူထုဝင်ကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ကျေးရွာတွင် လမ်းများ၊ ကန်များ၊ ရေအိုင်၊ ဖြင့်	ကျေးရွာသား + ကျေးရွာသမီး	လမ်းဖျား ဆက်သွယ်ရေး	၁	14,000,000	100	100	200
၂	စားစား တည်ဆောက်ခြင်း	ကျေးရွာသား + ကျေးရွာသမီး	လမ်းဖျား ဆက်သွယ်ရေး	၂	15,000,000	100	100	200
၃	ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရုံးဆက်ခြင်း	ကျေးရွာသား + ကျေးရွာသမီး	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး	၃	15,000,000	100	100	200
၄								
၅								






ဦးစားပေးအဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၆								
၇								
၈								
၉								
၁၀								

သ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	ကသက်အဖွဲ့ ဖြစ်ပေါ်ရေးအတွက် ဂုဏ်ထူးဆောင်များ ချီးမြှင့်ခြင်း	မအုန်းသာ + မအုန်းသာမိ	ကသက်အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်း ကဏ္ဍ
၂	ဆင်းရဲဒုက္ခ ဖြစ်စေမှုများကို ကာကွယ်ပေးရန်	မအုန်းသာ + မအုန်းသာမိ	အခြား ကဏ္ဍ
၃	စာသင်ကျောင်း ဖြစ်စေရန်အတွက်	မအုန်းသာ + မအုန်းသာမိ	ယူဆချက် ကဏ္ဍ
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှအတည်ပြုသည်။

အမည် ----- ဒေါ်အိန္ဒြာ ----- လက်မှတ် -----  ----- နေ့စွဲ ----- ၂၅. ၁၀. ၁၉. -----



# ၁၃။ ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်

နောက်ဆက်တွဲ(၄) ခြားနားသော အပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းသည်အား Vpsc တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့် သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားပေးလဲ	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူသို့ အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့ မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	၁	အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း/စိုက်ပျိုးရေး	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ကျန်မာရေးနှင့် အာဟာရ	၁		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
ပညာရေး	၁	စာပေကျောင်း၊ မြေဓာတ်မှန်၊ စားနပ်ရိက္ခာ	<input checked="" type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား		

၃



အခြား	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၁	မိဘမဲ့ကလေးများ ထောက်ပံ့ရေးဌာန	<input checked="" type="checkbox"/> ဝ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> ဝ <input type="checkbox"/> ကျား		



# ၁၄။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ



လူထုဖော်ပြပီပံကိန်း

ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ကျောက်တန်းမြို့နယ်

ကျေးရွာအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ကျေးရွာ ကြာတန် ကျေးရွာ

ကျေးရွာအုပ်စု ကြာတန် ကျေးရွာအုပ်စု

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေရာ ဘုန်းကြီးကျောင်း စင်္ကြံ

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့်နေ့၊ ရက် (၂၅.၁၀.၂၀၁၉)

အစည်းအဝေးပြုလုပ်သည့် အချိန်အရော ပေ.၁၁.၃၀ မှ စ. ၀၅.၀၀ မြိုင်၊ ဒါး၊အက်၊အဝ.၁၂.၀၀.၀၀

အစည်းအဝေးတော်ရောစာပါးရေး။ ကျား (၁၂၈)၊ မ (၅၃) စုစုပေါင်း (၂၈၂ )

ခွေးမွေးချက်။

။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းတုံ့ကြိုဌာန၊ ကျေးလက်စေ့ဖြံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန၊ ရင်းစီးဌာန၊ လူထုဖော်ပြပံဖြင့် စီမံကိန်း ထုတ်ပြန်စာတမ်း၊ စီမံကိန်း ဗဟိုကော်မရှင်း၊ အစည်းအဝေး (၂၅.၁၀.၂၀၁၉) ရက်စွဲအတွက် (၁၁:၃၀) နာရီမှ စတင် ဆင်းစာကျင်းပခဲ့သည်။ အချိန်အရော ပေ.၁၁.၃၀ မှ စ. ၀၅.၀၀ မြိုင်၊ ဒါး၊အက်၊အဝ.၁၂.၀၀.၀၀



စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ရင်းစီးဌာန၊ လူထုဖော်ပြပံဖြင့် စီမံကိန်း ထုတ်ပြန်စာတမ်း၊ စီမံကိန်း ဗဟိုကော်မရှင်း၊ အစည်းအဝေး (၂၅.၁၀.၂၀၁၉) ရက်စွဲအတွက် (၁၁:၃၀) နာရီမှ စတင် ဆင်းစာကျင်းပခဲ့သည်။ အချိန်အရော ပေ.၁၁.၃၀ မှ စ. ၀၅.၀၀ မြိုင်၊ ဒါး၊အက်၊အဝ.၁၂.၀၀.၀၀

ဆက်လက်၍ လူထုဆန်းစစ်ရေး နှင့် စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ရင်းစီးဌာန၊ လူထုဖော်ပြပံဖြင့် စီမံကိန်း ထုတ်ပြန်စာတမ်း၊ စီမံကိန်း ဗဟိုကော်မရှင်း၊ အစည်းအဝေး (၂၅.၁၀.၂၀၁၉) ရက်စွဲအတွက် (၁၁:၃၀) နာရီမှ စတင် ဆင်းစာကျင်းပခဲ့သည်။ အချိန်အရော ပေ.၁၁.၃၀ မှ စ. ၀၅.၀၀ မြိုင်၊ ဒါး၊အက်၊အဝ.၁၂.၀၀.၀၀


ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ရင်းစီးဌာန၊ လူထုဖော်ပြပံဖြင့် စီမံကိန်း ထုတ်ပြန်စာတမ်း၊ စီမံကိန်း ဗဟိုကော်မရှင်း၊ အစည်းအဝေး (၂၅.၁၀.၂၀၁၉) ရက်စွဲအတွက် (၁၁:၃၀) နာရီမှ စတင် ဆင်းစာကျင်းပခဲ့သည်။ အချိန်အရော ပေ.၁၁.၃၀ မှ စ. ၀၅.၀၀ မြိုင်၊ ဒါး၊အက်၊အဝ.၁၂.၀၀.၀၀

ဆက်လက်၍ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ရင်းစီးဌာန၊ လူထုဖော်ပြပံဖြင့် စီမံကိန်း ထုတ်ပြန်စာတမ်း၊ စီမံကိန်း ဗဟိုကော်မရှင်း၊ အစည်းအဝေး (၂၅.၁၀.၂၀၁၉) ရက်စွဲအတွက် (၁၁:၃၀) နာရီမှ စတင် ဆင်းစာကျင်းပခဲ့သည်။ အချိန်အရော ပေ.၁၁.၃၀ မှ စ. ၀၅.၀၀ မြိုင်၊ ဒါး၊အက်၊အဝ.၁၂.၀၀.၀၀



ဆွေးနွေးချက် ။  
ကတည်ဖြူချက်

။ ဆက်လက်၍ ယူဆစဉ်းရှုံးရှေးမှု၊ ဦးထက်နိုင်ဦးမှ ကျေးဇူးပြုလျှင် ခိမ်းကိန်း  
တွင် နစ်က နစ်က ပါပျံ့၍ ငှက်တို့၏ တာဝန်၊ ဝတ္တရားများကို အသိအမှတ်ပြုပေး  
ဆွေးနွေး၍ ကင်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကော်မတီဝင်များ၊ ဆက်လက်ပတ်များ ၏  
တာဝန် နှင့် ဝတ္တရား အဆုံး ကဏ္ဍ များကို ဖွဲ့စည်းပေးဆွေးနွေးခဲ့သည်။ ထို့နောက်  
ဆေးကု၊ လုံခြုံရေးများ စတုတ္ထနှစ်အထိတွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကတည်ဖြူခြင်း  
နှင့် ပတ်သက်၍ ဆေးကုကုသမှုများ ၏ တာဝန်များ ထပ်မံ ဖွဲ့စည်းပေးဆွေးနွေးခဲ့  
သည်။ ထို့နောက် ဆေးကုကုသမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကတည်ဖြူရာ ကျေးဇူး  
ပြုခဲ့သည့် ဖြစ်ပွားမှုတိုင်းအား ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီး ဆေးကုကုသမှုများမှ  
အပိုင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး တာဝန် ထပ်ဆောင်ရာမှ သဘောပြုခဲ့သော ဆေးကုကုသ  
တာဝန် အတွက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ကတည်ဖြူခြင်းအပိုင်။ ကျေးဇူးပြုလျှင် ခိမ်းကိန်း  
အထက်တွင် နှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးမှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ အတွက် ကတည်က  
စားကို (၂၅.၁၀.၂၀၁၉) ဇူလိုင်လ ၂၀၁၉ (၃:၀၀) နာရီ တိတိတွင် ကျေးဇူး  
ပြုလျှင် သဘောအညီ နှင့် အပိုင် ကတည်ကစားကို ရှိသော်လည်း ခဲ့သည်။



CDD

*Handwritten signature*

ဦးထက်နိုင်ဦး

ယူဆစဉ်းရှုံးရှေးမှု

ယူဆစဉ်းရှုံးရှေးမှု ခိမ်းကိန်း ကျေးဇူးပြု







# ၁၅။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ- မြို့နယ်-	VDP ရက်စွဲ- ကျေးရွာအုပ်စု-
---------------	---------	-------------------	-------------------------------

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲများ-

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- |
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း-
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
  - အလွန်ကောင်း
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |
- PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- |