

ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
နွားထိုးကြီးမြို့နယ်



လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဖွံ့ဖြိုးရေး

National Community Driven Development Project
(NCDDP)




ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်
Village Development Plan (VDP)
ကြာကန်ကျေးရွာ၊ ဘူးကိုင်းအုပ်စု

မာတိကာ	စာမျက်နှာ
၁။ မြို့နယ်မြေပုံ	၁
၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)	၂
၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သော ကျေးရွာများစာရင်း	၃
၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၄
၅။ (က) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်ဆန်းစစ်ခြင်း	၆
၅။ (ခ) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်လုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA) အကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြချက်	၇
၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈
၇။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ	၂၀
၈။ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ	၂၁
၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)	၂၂
၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဖော်ပြချက်(ပုံစံ-၂)	၃၁
၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ်(ပုံစံ-၃)	၃၇
၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ	၄၄
၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	၄၈
၁၄။ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု	၅၀

၁။ နွားထိုးကြီး မြို့နယ်မြေပုံ



၂။ ကျေးရွာမြေပုံ (တည်နေရာ)



ကြာကန်ကျေးရွာတည်နေရာမှာ- လတ္တီတွတ် ၂၁.၄၇ နှင့် လောင်ဂျီတွတ် ၉၅.၆၂ တွင် တည်ရှိပါသည်။

၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	အိမ်ထောင်စု	ကျားစုစုပေါင်း	မစုစုပေါင်း	လူမျိုးစုများ
၁	ဘူးကိုင်းကျေးရွာ အုပ်စု	ဘူးကိုင်း	၁၀၈	၂၄၅	၂၇၁	ဗမာ
၂		ခံစပ်ကုန်း (နောက်)	၃၇၇	၇၁၃	၇၃၃	ဗမာ
၃		ခံစပ်ကုန်း (ရှေ့)	၄၁၆	၈၁၅	၉၀၉	ဗမာ
၄		ကြာကန်	၂၅၀	၄၃၅	၄၉၂	ဗမာ
၅		လျှော်ဖြူ (မြောက်)	၁၈၆	၃၈၀	၄၃၉	ဗမာ

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ဣန္ဒြေကျွန်းစု သမိုင်း

နွားထိုးကြီးကြီးနယ် ဣန္ဒြေကျေးရွာသမိုင်းကို လေ့လာ၊ခေတ်ခဏ်လျှင် ခရစ်သက္ကရာဇ် ၁၈၄၉ ခုနှစ်က ရတနာပူရ စတုတ္ထမြို့တော် ဘကြီးတော်ဘုရားလက်ထက်က တည်ခဲ့သည်မှာ ဣန္ဒြေမြို့နယ်အတွင်းရှိသည်။

ဣန္ဒြေကျွန်းစုကို တည်ထောင်သူများမှာ ဝေင်သုန္ဒရီ ဆန်းတက်သမားများမှာ သိရသည်။ ရွာတည်သည်သက္ကရာဇ် ၁၈၅၁ ခုနှစ်ကပင် သိရပြီး ရွာတည်စဉ်က ဝေင်သုန္ဒရီ ဆန်းတက်သမား ၂၀ ဦးခန့်သာရှိသည်။ ရွာငယ်လေးသာ ဖြစ်သည်။ ရွာနေရာမှာ လက်ရှိရွာလယ်ပိုင်းသာဖြစ်သည်။ ရွာတည်စဉ်က ဣန္ဒြေကျေးရွာဝေးကြောက်တက်ကမ်း ကုန်းမြင့်ပေါ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်မှာ သိရသည်။

ဣန္ဒြေကျွန်းစုပင် ခေါ်ဆိုခြင်းမှာ ခြန်စာသက္ကရာဇ် ၁၀၇၀ ခုနှစ်ခန့်ကျော်က ခေတ်စဉ်သူခင်း ဖောင်ကြီးစိုးပြီး ထိုင်းခန်းလှည့်လည်ရာမှ ဝေင်သုန္ဒရီကျေးရွာကို ဝေင်သုန္ဒရီအနားယူခဲ့သည်။ ခရီးနားရာမှ ခေတ်စဉ်သူခင်းကြီး စီးလာသည်။ ဖောင်ကြီးကို ကျားကန်၍ နားခံရသည်ကို အစွဲပြုပြီး ကျားကန်ပင် ခေါ်တွင်စေခဲ့ပြီး ဝေင်သုန္ဒရီကျေးရွာကို

ခေတ်တွင်၍ ခြုံနယ်တ ကြာကန်မဂ္ဂ သတ်ဖြတ်၍ ခေါ်ခြင်
ဖြစ်သည်။ သာဓိဋ္ဌိဝင်အထောက်အထားအရ ကြာကန်ရွာအရှေ့
ဘက်၌ အလွတ်တွင် ရှေးက လေးမျက်နှာရွာနှင့် သာစည်ရွာ
နှစ်ရွာရှိခဲ့ကြောင်း သာစည်ရွာပေါက်လျှင် နေရာရှိ စေတီပေကင်
တစ်ဆူအစိုးတွင် ကျောက်တံတစ်ခု ယခုထက်တိုင် ရှိနေသေး
သည်ကို တွေ့ရသည်။

သက္ကရာဇ် ၁၂၂၇ ခုနှစ်တွင် ရွာဖွဲ့၍ ခည်းကားလာသည်။
ဆိုသည့် ခည်းကားလာခဲ့ခြင်းမှာ ကြာကန်ရွာအရှေ့ဘက် တောင်တန်း
နေရာရှိ လေးမျက်နှာရွာပျက်သွားသဖြင့် ထိုရွာသူရွာသား
ငါးစဉ်းခန့်က ကြာကန်ရွာငယ်သို့ ရောင်းလာသည့်ကြောင့်
ရွာငယ်လေး၌ တစ်ဆင့် အိမ်ခြေ < ၂၀ > ခန့် ရှိလာခဲ့သည်။
ယခုအချိန်တွင် ကြာကန်ရွာသည် အိမ်ခြေပေါင်း < ၂၅၀ > အိမ်
ရှိလာခဲ့ပါသည်။

၅။ (က)လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်း

ကျေးရွာ-ဩကန်
ဒရပ်စု - ၁၇၂ ကိုင်း

ရက်စွဲ - ၂.၁၀.၂၀၁၈

“လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ချက်”

ဩကန်ရွာသည် စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်သော်လည်း
ထန်းထက်၊ ဈေးရောင်း၊ ဆိုင်၊ ဆေး၊ ဖိပ်ခွဲများ၊ ပိုင်ငံခြားထွက်၍
လုပ်ကိုင်ရှာဖွေထားသော အခြားလည်း နှိပ်စက်ပိုင်ဆိုင်မှုကို
ဆန်းစစ်ရာတွင် အမျိုးသားများသည် အမျိုးသမီးများအထက်
ထိန်းချုပ်မှု၊ စပိုင်ဆိုင်မှုများ (သုံးစွဲမှုဝင်ရောက်လည်း) ခန့်ဝေသည်။

ဥစ္စာဓာတ်ဖြန့်ဖြူးရေးအဖွဲ့အစည်းများတွင်
မီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတန်းတန်းများ များပါသည်။ ရွာတွင်း၌
အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးရှိပြီး ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုအား-
ကောင်းသကဲ့သို့ ဖြစ်ပေအဖွဲ့အစည်းများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်မှု
အားကောင်းသည်။


အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ ကွဲပြားချက်သည် မရှိ
ထုံးတမ်းအစဉ်အလာအရ အမျိုးသားများ လုံခြုံမှုရှိ၍
အမျိုးသမီးများ အိမ်မှုကိစ္စများတွင် ဆောင်ရွက်မှုအားကောင်း
နေသည်။

၅။(ခ)အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်(PRA/PSA) အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	ကျေးရွာလူမှုရေးပြုသယံဇာတ ပြမြေပုံ(Social Map / Resource Map)	၁၇.၉. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၅	၂၄	ကျေးရွာနယ်နိမိတ်အတွင်းရှိ အိမ်ခြေအဆောက်အဦ၊ ဘုရားပုထိုးများစသောကျေးရွာ၏လက်ရှိအခြေအနေနှင့်လယ်မြေစိုက်ခင်းပိုင်ဆိုင်မှု၊ အခြေအနေများကိုရေးဆွဲဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calender)	၁၇.၉. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၄	၂၃	ကျေးရွာရှိရွာသူရွာသားများ၏ ရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စိုက်ပျိုးချိန်၊ ရိတ်သိမ်းချိန်၊ တိရိစ္ဆာန်များရောဂါဖြစ်ပွားမှု၊ သီးနှံများပိုးမွှားကျရောက်မှု၊ ရာသီဥတိုတော်များ၊ ကျေးရွာမှ လူများဝင်ငွေ ရရှိမှုအခြေအနေများကိုကျေးရွာမှ လူများပါဝင်ဆွေးနွေးရေးဆွဲကြသည်။
၃	ကျေးရွာ၏ဦးစားပေးအစီအစဉ်ပြဇယား (Metric Ranking)	၁၇.၉. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၄	၂၃	ကျေးရွာသူကျေးရွာသားများ၏ ကျေးရွာအတွက် အဓိကလိုအပ်သောစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲများကိုညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။
၄	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်ပုံ (Venn Diagram)	၁၇.၉. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၄	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းတွင်ရှိနေသောလူမှုအဖွဲ့အစည်းများ နှင့် ကျေးရွာလူထုအကြားချိတ်ဆက်နေမှုကိုထင်သာမြင်သာရှိအောင် ဖော်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။
၅	ပင့်ကူအိမ်ကွန်ယက် (Spider Web)	၁၇.၁၉. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၄	၂၃	အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအကြားအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း၊ တန်းတူအခွင့်အရေး၊ ပညာသင်ကြား နိုင်မှု၊ ဘဝလုံခြုံမှု စသည့် အခြေအခြေအနေအရပ်ရပ်ကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
၆	လူမှုဖွံ့ဖြိုးရေးအဆင့်သတ် မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၁၇.၉. ၂၀၁၈	ကျေးရွာလူထု	၉	၁၄	၂၃	ကျေးရွာအတွင်းရှိ လူများအကြား၊ ငွေကြေး၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ၊ နေအိမ်အားပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်ခြားခြားပြသခြင်းဖြင့် ကျေးရွာအတွက် လိုအပ်မည့် ဝင်ငွေ ရရှိရေးအစီအစဉ်များကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားနိုင်ရန်စဉ်းစားခဲ့ကြသည်။

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့် တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

(က) ကျေးရွာလူမှုရေးနှင့် အရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



ကျေးဇူး-ဇာတိ

ရက်စွဲ-၁၇.၉.၂၀၁၈

ဒုတိယ-ဘူးလင်း

“လူ့ပုဂ္ဂိုလ်နှင့်အရင်းအမြစ်ပြုစေပုံ”
(ဆွေးနွေးချက် / ဆန်းစစ်ချက်)

* ရွာမှာ စိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကထားလုပ်ကိုင်ကြသည်။

* အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းအလုပ်များမှာ ဆန်းတက်၊
ဆေးလိပ်ခွဲများ၊ ဈေးဆိုင်များ၊ အုတ်တိုက်လုပ်ငန်းများ

* ရွာရှိ အခြေခံအဆောက်အအုံများမှာ အလကနေ့ (၁၉)၊
မူလကုန်ကျောင်း၊ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း၊ ရေဝှမ်း၊ ရေကန်
တော်၊ ဓမ္မာရုံ၊ လျှပ်စစ်စီးလင်းရေး (တိုက်)

* အခြားလူအပိယော အခြေခံအဆောက်အအုံများမှာ
ဆေးပေးခန်း၊ ရေပေးစေရေးနှင့် ရေစင်

ရွာဝှမ်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း၊ မူလကုန်အဆောင်တို့ပြုပြင်ခြင်း

(ခ) ရာသီခွင်ပြပုံကွဲနိမ့်

၂၀၁၆-၁၇-၂၀

တစ်နှစ်လုံးမှာ နေရောင်ခြည် အခွင့်အလမ်း

ရာသီခွင်ပြပုံကွဲနိမ့်

ရာသီခွင်ပြပုံကွဲနိမ့်

၁- နေရောင်ခြည်
 ၂- မိုး
 ၃- လှေ
 ၄- နေအပူပေးပုံ
 ၅- နေအအေးပေးပုံ
 ၆- ရေခဲ
 ၇- မိုး
 ၈- နေ
 ၉- ရေ
 ၁၀- လှေ

ကျေးရွာအုပ်စု-ဘူးလှိုင်
ကျေးရွာ - ကြာကန်

နေ့စွဲ- ၁ ဧပြီ ၂၀၁၈

ရာသီခွင်ပြ ကြံ့ခိုင်

(ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

၁) အဓိက သိရှိမိသော အကြောင်းအရာများ

⇒ စိုက်ပျိုးရေး၊ ဝင်ငွေ၊ အစားအစာပူလုံခြုံမှု

၂) အဓိက စိုက်ပျိုးသီးနှံများ

⇒ ဒွမ်း၊ မြေပဲ၊ ပြောင်း၊ ပဲစိမ်း၊ ပဲ၊ ကုလားပဲ၊ နေပြာ

ဝင်ငွေကောင်းကောင်း ရရှိသောလများ ⇒ ဝါခေါင်လ၊ တော်သလင်းလ၊

ပြာသိုလ၊ တပို့ဝွဲလ၊ တပေါင်းလ

ဝင်ငွေအရှားဆုံးလများ ⇒ တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ နယုန်လ၊ တန်ဆောင်မုန်း

ခုတ်တော်လ

၃) အမျိုးသားလုပ်အားခ (နေ့စား) → ၅၀၀၀ ကျပ်

အမျိုးသမီးလုပ်အားခ (နေ့စား) → ၄၀၀၀ ကျပ်

၂၀၀၀ ကျပ်

* အမျိုးသားလုပ်အားခပိုများခြင်းမှာ ပို၍စွမ်းဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်

၄) ဝင်ငွေခလံလောက်သော အချိန်တွင် ငွေတိုးယူ၊ စားလိပ်လိပ်၊ အခြားရွာသို့
ဖုတ်ထွက်ထွက်၊ ပိုင်ငံခြားထွက်၍ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြရသည်။

၅) အလုပ်အရှည်ဆုံးလများ → ဝါခေါင်၊ တော်သလင်း၊ ပြာသို၊ တပို့ဝွဲ၊ တပေါင်း

အလုပ်အရှားဆုံးလများ → တန်ခူး၊ ကဆုန်၊ နယုန်၊ ခုတ်တော်

၆) စီးခက်နီးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်စေချင်သော လများမှာ
တန်ခူးလ၊ ကဆုန်လ၊ နယုန်လ နှင့် ခုတ်တော်လတို့ ဖြစ်သည်။

(၈) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	မိမိထောက်ပံ့အရေးအမှတ်	ရာခိုင်နှုန်း
အဆင့် (၁)	ထိုက်၊ ထော်ဟဂျီ၊ မြေစေ (၁၅၁)၊ ထန်း၊ -လှည်း၊ -နွား	၅၀	၂၀%
အဆင့် (၂)	နံ့ကပ်ပျက်၊ မြေစေ (၁၀၀)၊ ဆိုင်ကယ်၊ နွား၊ ဆိတ်၊ ထန်း၊ -လှည်း၊ -နွား၊ မွှေးပံ့ခြားထွက်	၅၅	၂၂%
အဆင့် (၃)	ဝါးထရုံ၊ ဆိုင်ကယ်၊ ထန်း၊ -လှည်း၊ -နွား	၁၀၀	၄၀%
အဆင့် (၄)	ထန်း၊ ပွက်အိမ်၊ နေ့စားလှုပ်သား	၄၅	၁၈%
စုစုပေါင်း		၂၅၀	၁၀၀%

အမှတ် - ၁၅၀၂ - ၁၅၀၃
 အမှတ် - ၁၅၀၄ - ၁၅၀၅
 အမှတ် - ၁၅၀၆ - ၁၅၀၇

ကျေးဇူးတင်အစဉ်အဆက်-အားကိုး
ကျေးဇူး - ကြာကန်

နံနက်-၁၅:၃၀-၂၀၁၈

ဥစ္စာစနစ်ကြွယ်ဝမှုပြုလုပ်ရန်

(ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

၁) ဤနှစ် အိမ်ထောင်စု (၂၅၀) စု ရှိပါသည်။


၂) ဤနှစ် အဆင်ယာအိမ်ထောင်စု → (၅၀) စု / အဆင်ယာအိမ်ထောင်စု → (၅၅) စု
အဆင်ယာအိမ်ထောင်စု → (၁၀၀) စု နှင့် အဆင်ယာအိမ်ထောင်စု → (၄၅) စု
ရှိပါသည်။

၃) ဤနှစ် အိမ်ထောင်စုတွင် အဆင်ယာ + (၄၅) = ၁၄၅ စုအထိ
များနေခြင်းသည် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းနည်းပါးသော
ကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။

၄) ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်လာအောင်
အစည်းအဝေးတက်စေခြင်း၊ ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ချက်ချရာများတွင်
ပူးပေါင်းပါဝင်စေခြင်းများ ပြုလုပ်ပေးရမည်။

၅) စီမံကိန်း၏ လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူ
များ၊ အလုပ်လုပ်ချင်သူများသည် ကျွမ်းကျင်လုပ်သား၊ နေထိုင်
လုပ်သားများအဖြစ် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်ခွင့်ရခြင်းဖြင့် ဝင်ငွေများ
ရရှိလာကာ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျော့နည်းပြီး လူနေမှုအဆင်-
အတန်းလည်း မြင့်တက်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ)ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်ပြဇယား



ကျေးဇူးအစွဲအစပ်စု-ဘူးလှိုင်း

နေ့စွဲ-၁၇၉၂၀၁၈

ကျေးဇူး - ကြာကန်

မင်္ဂလာအိမ်သုံးသစ်ခြင်း

(ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

၁) အမျိုးသားများသည် အိမ်ရှင်စွဲမှာ အမှတ်နည်း၊ အားနည်းသော်လည်း ကျန်အကြောင်းအရာများတွင် ဆောင်ရွက်မှုအား ကောင်း၊ အမှတ်များ နေပါသည်။


၂) အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ရှင်စွဲမှာ ဆောင်ရွက်မှုအား ကောင်း၊ အမှတ်များသော်လည်း ကျန်အကြောင်းအရာအခြေအနေများတွင် ဆောင်ရွက်မှုအားနည်း၊ အမှတ်နည်း နေပါသည်။

၃) အဓိက ကွပ်ကဲချက်များ -> အိမ်ရှင်စွဲ၊ လုံခြုံမှု ထိုသို့ကွပ်ကဲခြင်းသည် ဓလေ့ထုံးစံအရ၊ အမျိုးသမီးများ၏ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုအားနည်းခြင်းတို့ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၄) အမျိုးသားများအနေဖြင့် အမျိုးသမီးများကို နေရာပေးခြင်း၊ အလေးထားပေးခြင်း၊ လက်ထွဲမှုရှိ ဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ကွပ်ကဲချက်မရှိဘဲ တိုးတက်လာနိုင်ပါသည်။

၅) စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်လျှင် အမျိုးသမီးများ တင်ပြသော လုပ်ငန်းများ၊ အမျိုးသမီးများအတွက် ဘာသာရေးအရ အခြေအနေလုပ်ငန်းများကို အစွဲအစပ်အဆင်တိုင် ဆည်းပူးစဉ်းစားဆောင်ရွက်ပေးစေချင်ပါသည်။

(c) အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြဇယား



ကျေးဇူးအရပ်စု - ဘုန်းလှိုင်

နေ့စွဲ - ၁၇ ဇူလိုင် ၂၀၁၈

ကျေးဇူး - ကြာကန်

အဖွဲ့အစည်း ချိတ်ဆက်မှု ပြပုံစံ

(ဆွေးနွေးခြင်း နှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း)

၁) ကျေးဇူးအတွင်းမှာ အဖွဲ့အစည်း ပစ္စည်း ရှိပါသည်။

* ပွဲဖြိုးရေးလုပ်သော အဖွဲ့များ → မီးကော်မတီ၊ လမ်းကော်မတီ၊ ယာဉ်ဖြန့်ဖြူးရေးကော်မတီ၊ ငွေစုငွေချေးအသင်း

* ဘာသာသာသာ နားလည်သော အဖွဲ့များ → ဓမ္မစင်္ကြံ၊ ဂေါပက၊ ပရဟိတ

* လုံခြုံရေး နှင့် အုပ်ချုပ်ရေးကို ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှ ကာကွယ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။

၂) အဖွဲ့အစည်းများတွင် အချိုးသမီးပါဝင်မှု အားနည်းနေသည်။ ရပ်ရွာအတွင်းမှာ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဖွဲ့ရန် လိုအပ်နေပါသည်။

၃) ရပ်ရွာပြင်ပမှာ အဖွဲ့အစည်း ငွေဖွဲ့ရှိနေပါသည်။ ရပ်ရွာအတွင်းမှာ အဖွဲ့များ နှင့် ပြင်ပမှာ အဖွဲ့များသည် အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှု အားကောင်းနေပါသည်။

၄) ရပ်ရွာအတွင်း၌ အဖွဲ့အစည်းချင်းလည်း ချိတ်ဆက်မှုအားကောင်းထက်ညီလက်ညီ ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည်။





၅) အဖွဲ့အစည်းများတွင် အချိုးသမီးများပါဝင်မှု အားနည်းနေသည် နှင့် အချို့ စီမံကိန်းမှ ဖွဲ့စည်းပေးမည် ကော်မတီများတွင် အချိုးသမီးများလိုလည်း ဖွဲ့ပေးခြင်းဖြင့် ပါဝင်မှုအားကောင်းမြှင့်လှုပ်နိုင် ဆောင်ရွက်တတ်လာမည် ဖြစ်ပါသည်။

(စ) အရင်းအမြစ် သုံးစွဲမှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ

ကျေးရွာအုပ်စု - ဘူးလှိုင်၊
ကျေးရွာ - ဩကန်

နေ့စွဲ - ၁၇.၉.၂၀၁၈

“အရင်းအမြစ် ထိန်းချုပ်မှုပြဿနာ”

ကဏ္ဍ: 	မ 	ကဏ္ဍ: ၁ မ  
လှည်း:	ဆေးလိပ်ခုံ	လမ်း:
ခွက်:	လက်ထက်ရတနာ	ဓမ္မကရံ
လက်ကွန်: ထွန်စက်	ထန်းလျက်ချက်	မ
ထော်လာဂျီ		ရေတွင်း: ၁ ရေကန်
ကား:		စက်ဘီး:
ထန်းတက်		
စက်ချုပ်စက်		
မီးဖိုဆောင်		
မြေပမာ		
ဘုန်းကြီးကျောင်း		
စာသင်ကျောင်း		
ဆိုင်ကယ်		

ကျေးဇူးရှာအပြစ်စု- သူ့လိုင်း

နေ့စွဲ- ၁၇.၉.၂၀၁၈

ကျေးဇူးရှာ - ကြာကန်

ပိုင်ဆိုင်မှုအသုံးသပ်ခြင်း

(ဆွေးနွေးခြင်း၊ နှင်းဆန်းစစ်ခြင်း)

၁) အကျိုးသမီးများ၊ အကျားဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦး -
လုပ်ငန်းများ => မီးဖိုဆောင်၊ အပိချပ်စက်၊ ဆေးလိပ်ခုံ၊ လက်ဝတ်ရည်နံ့

၂) အကျိုးသားများ၊ အကျားဆုံးအသုံးပြုသော အဆောက်အဦး -
လုပ်ငန်းများ => လှည်း-နွား၊ လက်ထွန်းထွန်စက်၊ ထော်လာဂျီ၊
ကား၊ တောင်သူသုံးပစ္စည်းများ

၃) အကျိုးသား + အကျိုးသမီးများအားလုံး အသုံးပြုသော
အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများ => ခြေယာ၊ လမ်း၊ စာတင်စက်ပြင်၊

ခါဇွာရုံ

၄) ယခုအသုံးပြုသော အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းများကို အသုံးပြုဖို့၊
မပြုဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို အကျိုးသားများကသာ ဆုံးဖြတ်ချက်
ချဖူးများနေခြင်းသည် အကျိုးသမီးများက မဟုတ်သကဲ့သို့ ဤ
ဆောင်ရွက်တတ်၊ ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုဒဏ်နည်း နေသော
ကြောင့် ဖြစ်သည်။

၅) မိသားစု၊ ရပ်ရွာအတွင်း အသုံးပြုမှုများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှုများ
တွင် အကျိုးသား + အကျိုးသမီးအတူတကွ ပူးပေါင်းဆောင်
ရွက်ချင်၊ သင့်သည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



၈။ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

ကြာကန်ရွာ		
ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုလက်ဝတ်ဝင်များ		
စဉ်	အမည်	ရည်ရွယ်ချက်
၁	ဦးဝင်းရောင်	စီမံကိန်းဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်အေးမြိုင်	"
၃	ဒေါ်သန်းဆွေ	ဝယ်ယူရေးဆောင်ရွက်ရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)
၄	ဦးညိုအေး	" (ဖွဲ့စည်းရေး)
၅	ဒေါ်ဝင်းမြင့်	" (အဖွဲ့ဝင်)
၆	ဦးမျိုးလွင်	လည်ပတ်ရေးဆောင်ရွက်ရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)
၇	ဒေါ်လှိုင်	" (အဖွဲ့ဝင်)
၈	ဦးညိုမြ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆောင်ရွက်ရေး (ဥက္ကဋ္ဌ)
၉	ဒေါ်ထက်ထက်စာ	" (အဖွဲ့ဝင်)
၁၀	ဒေါ်မေခင်စု	ကျေးရွာစောင့်ကြည့်ရေး
၁၁	ဦးခင်ဦး	ဝေခံအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ (ဥက္ကဋ္ဌ)
၁၂	ဒေါ်ဝင်းစု	" (အဖွဲ့ဝင်)
၁၃	ဦးဝင်းဝင်း	ကျေးရွာစောင့်ကြည့်ရေး
၁၄	ဒေါ်ခင်	"

၉။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ညွှန်ရှက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား ဖစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးကျော်ကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉၅၇၅၅၅၅၅၅၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သူလှအောင်
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး ပြည်နယ်	မြို့နယ် ရွာထွေ	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာထွေ
	ကျေးရွာအုပ်စု ရွာထွေ	ကျေးရွာ ကျောက်

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) - ၈(၇)	၂၅၀	ဘာသာ (၁) - ၄၃	၂၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော အခြား -----		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		၈
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၁၀၀		၇၀
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) - ၈(၇)	၄၃၂	၄၆၇
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၁၀	၄၀

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အဖွဲ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	-----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	စေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက် ရွေးချယ် (၅) ဘုံ:		မှတ်ချက်		မှတ်ချက် မြေဥာ	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်				မှတ်ချက် ရွာတွင်သူ ၀၀၀	

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း (မြေသားလမ်း) လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ (ရှိပါသည်)/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၁၆/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနှစ်ဖျက်အောင်ပြုခဲ့ပါသလား? ဖြိုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဓနိအကူအပေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ဗဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ဗဟိုအထိ ဓနိပိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? ပိုင် _____/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဗဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်

ခြောက်မသွားရာသို့တွင်ကြာချိန် ၅ မိနစ် ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလှုပ်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၁၀၅၇၆ ----- ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ၁၅၇၆၂၇၂


(ဂ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
လူထုလှုပ်ပြန်ပတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာခွဲစည်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ
ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ပုဂ္ဂလိကအဖွဲ့ ၂၆၇၂၀၈
- (၂) လက်ကော်မတီ၊ စီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊
ကျေးရွာစီမံကိန်းဦးစီးဌာန၊ ပတ်ဝန်းကျင်

(ဃ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးကျော်ကျော်ကျော်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ရွှေအောင်

လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၁၀.၃.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဒေါ်ခင်ကျော်စိန်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဝန်းနံပါတ် ၀၉-၉၇၉၈၃၅၈၁၉	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်သူလာဒေါ်ခင်
မြစ်နင်းတိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ် မန္တလေး	ရွာထိုးကြီး ရွာထိုးကြီး	ကျေးရွာအုပ်စု ကျွန်းကြီး
		ကျေးရွာ ဩဇာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၂၅၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၅၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၈		၈
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀၅		၇၃
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) ဗမာ	၆၂၇	၆၇၀
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၀၈	၆၂

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျွန်းဗဟုရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံမပါ
--------------	-----------------	--------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	၀လီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	
၂၉၅၈၆၅၁၀၂				၀၂၅၈၆	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
ဘုန်းကြီးဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းမြန်ဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းချီ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းမြန်ဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပျက်စီးဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားစားဆရာမ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပြိုက်သူယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုပုံစံချက်

- (၁) လူထုပေါက်ပြဲပုံစံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု ပုံစံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်ပါ
 ဝိုင်ပါသည် / မဝိုင်ပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤပုံစံချက်ကို မည်သည့် ဝန်ထုပ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် ၂၀၀၀ မသိပါ
- (၃) ဤပုံစံချက်ကို ဖြည့်နယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? မြေခိုပါသည် / မမြေခိုပါ / မသိပါ

(စ) ဝေဖန်အကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝေဖန်မှု ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝေဖန်မှုအထိ ဝေဖန်မှုမည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင် ----- / မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝေဖန်မှုအထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင် ကြာချိန် - ၅ မိနစ် - ဆော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်တုတ်/
 အခြား _____

မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် - ၁၀ မိနစ် - ဆော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလှမ်း/လမ်း/မော်တော်တုတ်/
 အခြား _____

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- မြို့လန့်ကြားပါ

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုထုတ်ပြန်ပုံစံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတင်စာမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ပတ်ဝန်းကျင်

(၂) မိမိတို့ကျေးရွာ/အဖွဲ့အစည်း၏ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အဖွဲ့အစည်းများ
မြို့လန့်ကြားပါ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးဒေါ်ခင်ကျော်စိုး

လက်မှတ် ကျော်စိုး နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်သူဇာအေး

လက်မှတ် သူဇာ နေ့စွဲ ၂၉.၁၀.၂၀၁၇

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် ချားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂံင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးများသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးများမှ သတင်းအချက်အလက်ထဲသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးစောစော	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉-၇၇၇၆၃၅၆၁၇	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်အေးအေး
ပြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး	ပြည်နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
	အင်းစိန်	ကျေးရွာ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	၂၅၀	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၂၂၀
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုစုစု -----		ဘာသာစုစု -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၆၀		၄၅
စစ်ဘေးရှောင်	-	-	-

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	၄၃၅	၄၉၂
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၂၂၀	၃၀

(၈) အခြေခံအောက်အဖွဲ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ
--------------	-----------------	------------	-----------------	----------------------------	-----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ခေတ္တ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဓလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ဂ) စာသင်ကျောင်း			(ဂ) ကျန်းမာရေး			(ဂ) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
ပုဂံဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားပွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ခရိုင်ကံသွယ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: _____ ကတ္တရာလမ်း: _____ ကွန်ကရစ်လမ်း: _____ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: _____
 ကျောက်ခင်းလမ်း: _____ မြေသားလမ်း: _____ လှသွားလမ်း: _____ အခြား: _____

(င) ကျေးရွာတွင် နေထိုင်သူ

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ စီမံချက်ရှိပါသလား? ပိုင်ပါ
ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၂) ရိုးရာလမ်း ကြိုက်စရာကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ပြီးနယ်မှ အတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခွင့်အလမ်း

- (၁) ဤကျေးရွာအုပ်စုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးမှုကို မည်သို့ကောင်းသနည်း? ခိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ သွားလာရေးတွင် ကြုံကြုံသည့် အခက်အခဲများ
- မြောက်အထွေ အထွေတွင် ကြုံကြုံခက်ခဲသော အခက်အခဲများ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလွင့်/လမ်း/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: _____

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၃၀ ရက် ထော်လာဂျီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား -----

(ဆ) ဖတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်စူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဝဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) ရွာ့ကော်မတီ
- (၂) ကျေးရွာကော်မတီ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးအောင်ကျော်စိန်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဒေါ်ခင်စုအောင်

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

၁၀။ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ်၊ သက်ဆိုင်ရာပထမဆုံးအဆင့်/လက်ထောက်အဆင့်/အထက်တန်း/အထက်တန်းအထိပညာရေးများ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထောက်အပံ့စီမံခန့်ခွဲရေး၊ စောင့်ရှောက်ရေးနှင့် စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် ညွှန်စာကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စတင်နေ့စွဲ/လုပ်သား အမည် ဒေါ်ဂျွေအေးအေး

၀၄.၆ ၁၄.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအားပေးပေးကြမ်းမီ စက်ဝန်း(၀) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း မန္တလေး မြို့နယ် ရွာကြီး မြို့နယ် ရွာကြီး မြို့နယ်

စီမံကိန်းအထောက်အပံ့အကူအညီအမျိုးအစား	၀၄.၆		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအထောက်အပံ့အကူအညီ			
	စတင်သည့် ၀၄.	ပြီးဆုံးသည့် ၀၄.	အချိန်သား အထောက်အပံ့	အချိန်သား အထောက်အပံ့	အစည်းအဝေးအတွက်	လုပ်ဆောင်ရေးအတွက် နှင့် လုပ်ဆောင်မည့်
၁။ စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၁၄.၃.၂၀၁၇	၁၄.၃.၂၀၁၇	၂၅	၁၀၃	၁၇၅	၁၇၅
၂။ စောင့်ရှောက်ရေးစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၅.၃.၂၀၁၇	၁၅.၃.၂၀၁၇	၅၁	၁၇၂	၁၇၅	၁၇၅
၃။ စောင့်ရှောက်ရေး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၈.၃.၂၀၁၇	၂၈.၃.၂၀၁၇	၁၉	၁၀	၂၉	၂၉
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အထောက်အပံ့အကူအညီ			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအစည်းအဝေး နှင့် အထောက်အပံ့အကူအညီ						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၉.၅.၂၀၁၇	၉.၅.၂၀၁၇	၁၇၅	၃၀	၂၀၅	၂၀၅
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၁၈.၆.၂၀၁၇	၁၈.၆.၂၀၁၇	၅၄	၅၄	၁၀၈	၁၀၈
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၁၈.၆.၂၀၁၇	၁၈.၆.၂၀၁၇	၅၄	၅၄	၁၀၈	၁၀၈

၆.၂ ယ်ယုအေအီအေအ် ခေးဆွဲခြင်း	၁.၁.၆.၂၀၅	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၀၆	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၀၇	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၇. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး	၁.၁.၆.၂၀၈	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၀၉	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၁၀	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၇.၂ အစည်းအဝေး ဝဏ္ဏအကြိမ်	၁.၁.၆.၂၁၁	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၁၂	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၁၃	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၇.၂ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁.၁.၆.၂၁၄	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၁၅	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၁၆	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၇.၂ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်	၁.၁.၆.၂၁၇	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၁၈	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၁၉	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၈. စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁.၁.၆.၂၂၀	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၂၁	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၂၂	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
၉. လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁.၁.၆.၂၂၃	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၂၄	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆
	၁.၁.၆.၂၂၅	၂၀၀၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆	၅၆

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစီရင်ခံစာ (၂၀၂၂)

လယ်ဥယျာဉ်များ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအထွက်ထွက်စာရင်းများကို စီမံကိန်းနှင့် ကျေးဇူးတင်ပေးအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်ရုံးလမ်း/ဝန်းကမ်း အမည် ဒေါ်ဂျွန်စုစု

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၂၀၂၀ စက်ဝန်းအားအမှတ်ကြိုမိ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

မြို့နယ်/တိုင်း ဗဟိုမြို့နယ် ကျေးဇူးတင်ပေး ကျေးဇူးတင်ပေး

စီမံကိန်းအထွက်ထွက်စာရင်းများ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့်နေ့	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတိုင်းရင်းစွာ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု စီမံကိန်းအထွက်ထွက်စာရင်း	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၈၃	၈၃	၂၃၄	၂၃၄ ၂၃၄
၂။ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု စီမံကိန်းအထွက်ထွက်စာရင်း	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၈၃	၈၃	၂၃၄	၂၃၄ ၂၃၄
၃။ ကျေးဇူးတင်ပေးမှု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရမည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၅	၂၅	၂၅	၂၅ ၂၅
၄။ မြို့နယ်အထွက်ထွက်စာရင်း စီမံကိန်းအထွက်ထွက်စာရင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းအထွက်ထွက်စာရင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရှာဖွေ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၅၅	၅၅	၅၅	၅၅ ၅၅
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအတွက် အစည်းအဝေး						
၆.၀။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၂၀၂၀.၂၀၂၀.၂၀၂၀	၆၃	၆၃	၆၃	၆၃ ၆၃

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၂.၂၀၁၈		၄၃	၄၇	၉၀	၉၀	၁၂၈
၆.၃။ သတ္တုရောင်းကုန် လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၂.၂၀၁၈		၄၃	၄၇	၉၀	၉၀	၁၂၈
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၁.၂.၂၀၁၈		၄၃	၄၇	၉၀	၉၀	၁၂၈
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး							
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၅.၅.၂၀၁၈	၅.၅.၂၀၁၈	၅	၅	၁၀	၁၀	၁၂၀
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်							
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်							
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး	၁၀.၅.၂၀၁၈	၁၀.၅.၂၀၁၈	၈	၇	၁၅	၁၅	၁၇၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး	၁၀.၅.၂၀၁၈	၁၀.၅.၂၀၁၈	၄၄	၈၅	၁၂၆	၁၂၆	၁၅၈

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်များ/လက်ထောက်နည်းပညာများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီဖြစ်ပေါ်ပေါ်ပေါ် ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်သုလှအောင်

၅

နေ့စွဲ ၁၇.၉.၂၀၁၈

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃)

ကြီးကြပ်ရေးမှူး/ဝန်ထမ်း မ.စန္ဒာလယ် မြို့နယ် ရွာထိုင်းကြီး ကျေးရွာအုပ်စု ကျေးရွာ ရွာထိုင်း

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်များ	နေ့စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်				အိမ်ထောင်စု %
	စတင်သည့် နေ့	ပြီးဆုံးသည့် နေ့	အချိန်သား အရေအတွက်	အချိန်သီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူချိန်တက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူချိန်အမည်	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံကိန်းအစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၉.၉.၂၀၁၈	၅၄	၅၅	၁၃၉	၁၃၉	၂၅၀ ၅၅.၆%
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၀.၉.၂၀၁၈	၂၀.၉.၂၀၁၈	၃၈	၁၀၈	၁၄၆	၁၄၆	၂၅၀ ၅၈.၄%
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၁၇.၉.၂၀၁၈	၁၇.၉.၂၀၁၈	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး							
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး			၂၈	၅၈	၁၀၆	၁၀၆	၂၅၀ ၄၂.၄%
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းဆွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး							
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၁၈	၅.၂.၂၀၁၈	၅၀	၅၅	၁၂၅	၁၂၅	၂၅၀ ၅၀%

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၀၉	၅.၂.၂၀၀၉	၅၀	၅၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၅၀%
၆.၃။ အထူးကုရေးကုမ္ပဏီ လုပ်ငန်းအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၀၉	၅.၂.၂၀၀၉	၅၀	၅၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၅၀%
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအပ်အပ် ရေးဆွဲခြင်း	၅.၂.၂၀၀၉	၅.၂.၂၀၀၉	၅၀	၅၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၁၂၅	၅၀%
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်										
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်										
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး										
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစည်းအဝေး										

၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ယာနှင့်ရွာကွက် အဆင့်(၃) ကျေးရွာပျော်ပန်းချက်အစည်းအဝေး ဦးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်သုဇာဒေစာင်**

နေ့စွဲ **၁၅.၃.၂၀၁၇** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁) ✓
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်စွယ်/တိုင်း မဲရုံလေး: ဦးနော်၊ ဦးကျော်၊ ဦးကျော်၊ ဦးကျော်၊ ဦးကျော်၊ ဦးကျော်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားခွဲခြားခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ကျေးရွာလမ်းများ ညအခါ သွားလာရန်ခက်ခဲ	၁ ကျေးရွာလမ်းများ ညအခါ သွားလာရန် ခက်ခဲ
၂ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အဆင်မပြေ	၂ သောက်သုံးရေ ခပ်ရင့် ခက်ခဲ
၃ သောက်သုံးရေ ခပ်ရင့်ခက်ခဲ	၃ မိုးရာသီတွင် သွားလာရေး အဆင်မပြေ (ရွာတွင်းလမ်း)
၄ ကျွန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသရန်ခက်ခဲ	၄ သက်တမ်းရှည်အိုင်ရှောက်၊ စာထပ်နေရေး အဆင်မပြေ
၅ ကျောင်းသားများအတွက် စာသင်ကျောင်း - အဆင်မပြေလောက်	၅ ကျွန်းမာရေးအတွက် ဆေးကုသရန်ခက်ခဲ

ခ။ ပျော်ပန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ပျော်ပန်းလှူထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောပျော်ပန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာလမ်းများ ညအခါ သွားလာရေးအဆင်မပြေ	၁ ကျေးရွာလမ်းများ ညအခါ သွားလာရေး အဆင်မပြေချင်
၂ ရာသီမရွေး အဆင်မပြေ သွားလာရန်	၂ သောက်သုံးရေ လွယ်ကူစွာ ရရှိရေး
၃ သောက်သုံးရေ လွယ်ကူစွာ ရရှိရေး	၃ ရာသီမရွေး အဆင်မပြေ သွားလာရန် (ရွာတွင်းလမ်း)
၄ ရွာတွင် လွယ်လွယ်ကူကူ ဆေးကုသချင်	၄ သက်တမ်းရှည်အိုင်များအတွက် စာထပ်နေရေးအဆင်မပြေချင်
၅ ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းအဆင်မပြေ	၅ ရွာတွင် လွယ်လွယ်ကူကူဆေးကုသချင်

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးပေးစွမ်းရည် ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	လမ်းတိုင်းမီးလင်းရေး	၇ + ၁၀	၁၃,၀၀၀,၀၀၀	၈၂၃
၂	မူလကျေးအောင်တိုးချဲ့ရေး	၇ + ၁၀	၂၀,၀၀၀,၀၀၀	၈၂၃
၃	ရွာတွင်းလမ်း	၇ + ၁၀	၁၅,၀၀၀,၀၀၀	၈၂၃
၄	ရေပေးစနစ်	၇ + ၁၀	၁၅,၅၀၀,၀၀၀	၈၂၃
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ)	အခန်းကဏ္ဍ

တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)
၁ ဆေးခန်းတွင် လွှတ်ပေး	၇+၁၀
၂ ဆေးခန်းတွင် အစားအစာ	၁၀
၃ အဆက်အသွယ် ဝမ်းဗြင်း သင်တန်း	၇+၁၀
၄ လူမှုကူညီရေးကား	၇+၁၀
၅	

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပေးရန်အထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးလေးဝင်း လက်မှတ် ပါ ၀၄.၉.၂၅.၂၀၁၇

စဉ်	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ	စဉ်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲများ
၆။	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားလာရန် အဆင်မပြေ	၆။	ကျောင်းသားများအတွက် စာအင်္ကျာပေးဆောင် မလုံလောက်
၇။	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ဖွားပါး	၇။	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ သွားလာရေး အဆင်မပြေ
		၈။	အလုပ်အကိုင် ဖွားပါး
စဉ်	အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ	စဉ်	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ
၆။	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ လွယ်ကူလျှင် ဖြစ်စွာ ရောက်ချင်	၆။	ကျောင်းသားများအတွက် ကျောင်းဆောင် လုံလောက် ဖြစ်ချင်
၇။	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိချင်	၇။	ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းသို့ လွယ်ကူလျှင် ဖြစ်စွာ သွားလာနိုင်ရန်
		၈။	အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိချင်

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်မှတ်တမ်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှော်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်အုန်းမာမာ

နေ့စွဲ ၁.၁၁.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓) □ စက်ဝန်း(၁) □
 စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄) □

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး ပြည်နယ်မှူးကြီး ကြီးကျော်စွာ ကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီး ကြီးကျော် ကျေးရွာ ကြာကြာ

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေးအစီအစဉ် အဖိုအမ အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်အရာဖြစ်ပါသနည်း (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဦးစားပေးခွင့် ညွှန်ကြားရေး နည်းစနစ်	၁ လောကီဆုံးရှုံး ချွတ်ချက် ခြစ်ကွဲ
၂ လောကီဆုံးရှုံး ချွတ်ချက် ခြစ်ကွဲ	၂ ဦးစားပေးခွင့် ညွှန်ကြားရေး နည်းစနစ် (ဦးစားပေး)
၃ မြေယာအကျိုးအမြတ် အခက်အခဲအတားအဆီး	၃ မြေယာအကျိုးအမြတ် အခက်အခဲအတားအဆီး
၄ မြေယာအကျိုးအမြတ် အခက်အခဲအတားအဆီး	၄ မြေယာအကျိုးအမြတ် အခက်အခဲအတားအဆီး
၅	၅

ခ။ မှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာခွဲ ဦးစားပေး မှော်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မှော်မှန်းချက်များ
၁ ဦးစားပေးခွင့် ညွှန်ကြားရေး နည်းစနစ်	၁ လောကီဆုံးရှုံး ချွတ်ချက် ခြစ်ကွဲ
၂ လောကီဆုံးရှုံး ချွတ်ချက် ခြစ်ကွဲ	၂ ဦးစားပေးခွင့် ညွှန်ကြားရေး နည်းစနစ် (ဦးစားပေး)
၃ ဦးစားပေးခွင့် ညွှန်ကြားရေး နည်းစနစ်	၃ မြေယာအကျိုးအမြတ် အခက်အခဲအတားအဆီး
၄ မြေယာအကျိုးအမြတ် အခက်အခဲအတားအဆီး	၄ ဦးစားပေးခွင့် ညွှန်ကြားရေး နည်းစနစ်
၅	၅

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။


အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ ဝရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ဦးစားပေးခွင့်	က + မ	၁၀၀၀၀၀၀	၆၉၈
၂	ကျေးရွာစီမံရေး	က + မ	၅၅၀၀၀၀၀	၆၉၈
၃	မူကြမ်းကွင်းအောင်တိုးပေးရေး	က + မ	၂၀၀၀၀၀၀	၆၉၈
၄				
၅				

ဃ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ

	တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	
၀	ဆေးခန်း၊ ဖွင့် ကျစ်ရေး	m + ၆	
၂	ဆေးဝါး ဖြန့် နား၊ စား	၆	
၃	နားထိုင်ခန်း၊ စုတ်လှေ၊ သုံးစွဲ	m + ၆	
၄	ကုန်ကုန်ပစ္စည်း ရောင်းချ	m + ၆	
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးဇူးတင်ပံ့ပိုးအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးစောလင်း လက်မှတ်  နေ့စွဲ ၇.၇.၇. ၂၀၂၇

စဉ်	ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးပေးသော နားထိုင်ခန်းများ	စဉ်	ဆေးခန်း၊ ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးပေးသော နားထိုင်ခန်းများ
၆၆	ဆေးခန်း၊ ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးပေးသော နားထိုင်ခန်း	၆၆	ကျောင်းသားများ၊ စာဖတ် အခန်းကျင်း၊ အောင်မဂ္ဂဇာနည်
၇၇	နားထိုင်ခန်း၊ စုတ်လှေ၊ သုံးစွဲ	၇၇	ဆေးခန်း၊ ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးပေးသော နားထိုင်ခန်း
		၈၈	နားထိုင်ခန်း၊ စုတ်လှေ၊ သုံးစွဲ

စဉ်	ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးပေးသော နားထိုင်ခန်းများ	စဉ်	ကုန်ပစ္စည်းများ ဖြန့်ဖြူးပေးသော နားထိုင်ခန်းများ
၆၆	ဆေးခန်း၊ ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးပေးသော နားထိုင်ခန်း	၆၆	ကျောင်းသားများ၊ စာဖတ် အခန်းကျင်း၊ အောင်မဂ္ဂဇာနည်
၇၇	နားထိုင်ခန်း၊ စုတ်လှေ၊ သုံးစွဲ	၇၇	ဆေးခန်း၊ ဆေးဝါး ဖြန့်ဖြူးပေးသော နားထိုင်ခန်း
		၈၈	နားထိုင်ခန်း၊ စုတ်လှေ၊ သုံးစွဲ

ပုံစံ - စ-၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအဖွဲ့အစည်း (Form PC 3)

လက်ညှိနှိုင်း အသင့်(၃)ကျေးရွာမှ မျက်မှန်းချက်အစည်းအဝေးပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံစေရန် ပြည့်စုံစေရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် **ဒေါ်သူဇာဒေဝီ**

နေ့စွဲ **၂.၁၀.၂၀၁၈** စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၁)
 စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

မြစ်နင်း/တိုင်း **မန္တလေး**၊ **စာမျက်နှာ** **ဦးနု**၊ ကျေးရွာအုပ်စု **ကျွန်းကြီး**၊ ကျေးရွာ **ကျွန်းကြီး**

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိကအခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
မြို့ရပ်ဘက် ဖွဲ့စည်းပုံစံ၊ လမ်း၊ ရေ၊ အဆင်ပြေမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အဆင်ပြေမှု၊ လမ်း၊ ရေ၊ အဆင်ပြေမှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာချင်းဆက်သွယ်မှု၊ မြို့တွင် ဝင်ရောက်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ဘေးအန္တရာယ် ရှောင်ရှားမှု၊ မြေယာပိုင်ဆိုင်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်ပြေမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

ခ။ မျက်မှန်းခြင်း- နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျက်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အုပ်စုဖွဲ့ဆွေးနွေးမှုများမှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	
ရွာချင်းဆက်သွယ်မှု၊ အဆင်ပြေမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်ပြေမှု	<input checked="" type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား + မ
ရွာချင်းဆက်သွယ်မှု၊ ဝင်ရောက်မှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်ပြေမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ
ကျေးရွာအုပ်စုအတွင်း အဆင်ပြေမှု၊ အဆင်ပြေမှု	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

ဦးစားပေး အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ	ဦးစားပေး အဆင့် သတ်မှတ်ချက်	ခန့်မှန်း တန်ဖိုး ဝေရက်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်		
						ကျား	မ	ပေါင်း
၁	ပုလွန်ကျွန်းဆောင်ပို့ချ	၈ + ၈	ပညာရေး	၁	၁၀၀၀၀၀၀	၄၃၅	၄၉၂	၉၂၇
၂	ဝံ့ကံ၊ ထည်ရွာဆက်လက်ရေး	၈ + ၈	ပညာရေး	၂	၁၀၀၀၀၀၀	၄၃၅	၄၉၂	၉၂၇
၃	ရွာတွင် လမ်းပြုပြင်ခြင်း	၈ + ၈	အခြား	၃	၁၀၀၀၀၀၀	၄၃၅	၄၉၂	၉၂၇
၄	ရွာပေးအဝေး (ရွာစစ်၊ ပိုက်၊ ဆေးကုသရေးစင်တာ)	၈ + ၈	အခြား	၄	၁၀၀၀၀၀၀	၄၃၅	၄၉၂	၉၂၇
၅								

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအား ဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား + အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လှည့်စားကား	၈	အခြား
၂	ဝံ့ကံ၊ ထည်ရွာ၊ ပုလွန်ကျွန်းဆက်ရေး	၈	အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်အေးဦး လက်မှတ် [Signature] ဝန်.စွဲ ၂.၀၀.၂၀၁၆

* သို့ဒနာကို လူထုထံသို့ ရှေးရှေး ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် စီမံကိန်းစီမံကိန်း အကြောင်းကို ရှင်းပြခြင်း - ရာသီ၊ သား၊ ချက်အောင် လုံ့နားလည်လွယ်အောင် စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာ၌ တောင်သူများ၏ စိုက်ပျိုးရေးနှင့် များကို စိုက်ပျိုးလျှင်လည်း အမြဲမပြတ်ဆောင်ရွက်ကာ ဖြည့်စွက်ပေးရသကဲ့သို့ ရာလူထုအားလုံးအား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို ဆောင်ရွက်ကြပါစေ ပေးရသကဲ့သို့ အစည်းအဝေးဖြည့်စွက် ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စီမံကိန်းအစီအစဉ်များ အစည်းအဝေး အစည်းအဝေး ဖြေကြမ်းပေးရန် ရည်ရွယ်ကြောင်း၊ စာချုပ်တို့ကို ရှင်းလင်းပြောပြခဲ့သည်။

* ငှက်ဒနာကို အစည်းအဝေးအစဉ် ရာလူထုနှင့် ဆရာ၊ ဒေသထက်၊ ဒေသက လူထုအစည်းအဝေးကို ဖြေကြမ်းရာ၌ ရာလူထုကိုယ်စားလှယ် ငါးဦးဖြင့် ဖြည့်စွက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

* လက်ထောက်နည်းပညာများ ဖြန့်ချိပေးခြင်း စီမံကိန်းတွင် ကာကွယ်ရေးနှင့် ကာကွယ်ရေးများ အကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြားခြင်း၊ ငှက်ဒနာကို ရော့၊ ရှက်စီမံကိန်းစီမံကိန်းကို ရာလူထု အစည်းအဝေးကို ဖြေကြမ်းပေးရန် ဆုံးဖြတ်ပေးခြင်းကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။

သို့ဒနာကို လူထုအစည်းအဝေးကဲ့သို့ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးတွင်လည်း အဝေးလုံးကို ကာကွယ်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ရာလူထုကို အစည်းအဝေး လုပ်ငန်းများကိုလည်း ဖြေကြမ်းပေးရန် လက်ထောက်နည်းပညာဖြင့် အစည်းအဝေးကို ဆောင်ရွက်ရန် ရည်ရွယ်ခဲ့သည်။

မှတ်တမ်းတင်သူ

အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်

The

အစည်းအဝေး

အမည်

ဒေါ်သူဇာအောင်

ဒေါ်အေးဇော်စိန်

ရာသီ

လူထုအစည်းအဝေး

၈/ထောက်စုဌာန

အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း နှင့် ထိုးကြီးမြို့နယ်

ကျင်းပသည့်နေရာ
ကျင်းပသည့်နေ့ရက်
ကျင်းပသည့်အချိန်
ကျင်းပသည့်အကြောင်းအရာ
တက်ရောက်သူများ

ရွာလယ်စတူရှို < ကြွေးမြီ >
၂.၁၀.၂၀၁၈
၁.၀၀ နာရီ မှ ၃.၃၀ နာရီအထိ
လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း (တတိယနှစ်) အဝီယအကြိမ်အစည်းအဝေး
အမျိုးသား (၃၈)၊ အမျိုးသမီး (၁၀၈)၊ စုစုပေါင်း (၁၄၆)

ဆွေးနွေးချက်များ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ဒီမိုကရေစီ (လုပ်ငန်းစဉ်ချယ်ဖွဲ့) အစည်းအဝေး - လက်ထောက်နာယကမှူး ဦးစံကိုပြင်မှ စီမံကိန်းအကြောင်း စွမ်းရည်ပြောကြားခြင်း - စီမံကိန်းနှင့်ပတ်သက်၍ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း ကျင့်သုံးရေး ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် စွမ်းရည်ထိပ်ပေါ်သည်။ သမိုင်းဝင်အခြေအနေအထားရှိ ရွာကွက်ပေါ်ရပ် တင်ပြ၊ ကျေးရွာပုံစံပြောင်းလဲလုပ်ငန်းများ စွမ်းရည်တင်ပြကြရန် စွမ်းရည်တင်ပြစေသည်။ လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းဆောင်ရွက်ပုံများသည် ကမ္ဘာ့ဘဏ်မှ ချေးငွေဖြင့် စီမံကိန်းအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပုံဖြင့် အကြောင်း ပြောကြားသည်။ လုပ်ငန်းစဉ်ချယ်ဖွဲ့နှင့်ပတ်သက်၍ အချေးငွေ ၂၅၁ ဖွဲ့၊ အချေးငွေ ၄၄၁ ဖွဲ့ရှိ လုပ်ငန်းစဉ်ချယ် တင်ပြကြပါသည်။ တက်ရောက်လာသော ရွာသူရွာသားများသည်

ကျေးဇူးတင်ပြု၍ သက်ရောက်မှု အထက် လုပ်ငန်းခွင်သို့ ရွေးချယ်ကြသည်
 ငှားနောက် လက်ထောက်နည်းပညာများ ပြီးစေလိုလျှင်၊
 လူထုစာနယ်ဇင်းများကို ထောက်ပံ့အကူအညီ လုပ်ငန်းရွေးချယ်အောင်
 ပေးနိုင်ရန် စာအုပ်၊ စာအုပ်များ၊ အခမဲ့ ဆန္ဒစာအုပ် ပုံနှိပ်ရေးလုပ်ငန်း
 ဘဏ်လုပ်ငန်း၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ စွယ်စုံစာအုပ် စာအုပ်
 စာအုပ်၊ စာအုပ်ဖြင့် ပြုစုပေးအပ်ပေးရန်၊ ဘဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းတို့
 လုပ်ငန်းအစည်း ပြုစုပေးအပ်ပေးရန် အကျိုးပေးပေး ကျေးဇူးပြုပါ။

*စာအုပ်ကောက်	၃	✓	✓	✓
*စွဲနယ်ဇင်း (အောက်ဖက်)	၂	✓	✓	✓
(ရွေးကောက်ပေးအပ်ရန်)		✓	✓	✓
*စွဲနယ်ဇင်း ပြုစုခြင်း	၃	✓	✓	✓
*စာအုပ်ကောက် နှင့် ရေစာ	၄	✓	✓	✓
*စာအုပ်ကောက် / စာအုပ်ကောက်	၅	✓	✓	✓
*စာအုပ်ကောက်	၆	✓	✓	✓

ငှားနောက် လက်ထောက်နည်းပညာများ ပြီးစေလိုလျှင် အကျိုးပေးပေးခြင်း
 စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများအား ရှင်းလင်းအပ်ပြုခြင်း၊ အကျိုးပေးပေးခြင်း၊ အကျိုးပေးခြင်း
 ကျားကို ဘဏ်အဖွဲ့များနှင့် ဆက်သွယ်ရန် စာအုပ် ပြုစုပေးခြင်း။
 စာအုပ်/စာအုပ်များကို ပြုစုပေးခြင်း၊ ရွေးချယ်ဖောက် စီမံကိန်းလုပ်ငန်း
 ကျားကို အကျိုးပေးခြင်း၊ အကျိုးပေးခြင်း၊ အကျိုးပေးခြင်း၊ အကျိုးပေးခြင်း
 ပေးအပ်ခြင်းကြောင့် ပြုစုပေးခြင်းဖြင့် အစည်းအဝေးပွဲကို
 ဒေသခံအဖွဲ့အစည်းများကို လုပ်ငန်းခွင်သို့

မှတ်တမ်းတင်သူ
 အတည်ပြုသူ

လက်မှတ်
 အမည်
 ရာထူး

Yhu
 ဒေါ်ခင်အောင်
 လူထုစာနယ်ဇင်း




အေ
 ဒေါ်အေးမြမြ
 ဒါရိုက်တာချုပ်

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ

သုံးလိုင်ဒရပ်စု၊ ကြာကန်ရွာ

ခန့်ခွဲဆောင်ရွက် (၄) မြားနားသော အစီအစဉ်များအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်
 ထပ်မံရှင်း
 နှစ်စဉ်သည့်ဘား VPSO တွင်ထားရှိရမည့်အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္ထီတား TPIC သို့ရရှိမည့် MIS data အနေဖြင့်
 သွင်းရန် မလိုအပ်ပါ။

	အထပ်	လုပ်ငန်း	မည်သူဦးစားပေးမည်	တော့ခွာမှတာဝန်ခံသူ (သို့) အုပ်စု	ပြင်ပမှပိုင်သူ တာဝန်ခံ မလဲ
အထွေထွေအဖွဲ့	၁	လျှပ်စစ်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း
	၂	ရွာတွင်းကမ်းခြေဖွင့်လှစ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> အစိုးရအဖွဲ့	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း
	၃	ရေပေးစေရေး နှင့် ရေဖျော်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ။
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
အားလုံးအကျုံးပြုသည့်	၁	(ခက်ချုပ်/ခက်ပြင်)	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
လယ်ယာရေးရာ	၁	ဆေးချ်ဖွင့်လှစ်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၂	ဆေးဝါး နှင့် အစားအသောက်	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု	မရှိသေးပါ	မရှိသေးပါ
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
	၄		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
	၅		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
အခြား	၁	မူလကွန်ပျောက်ဆောင်ရေး	<input checked="" type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာအုပ်စု	လူထုပေးပို့ပြုစီမံကိန်း
	၂		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		
	၃		<input type="checkbox"/> ကျေးရွာအုပ်စု		

	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
အခြား	၀		<input checked="" type="checkbox"/> မ		
			<input checked="" type="checkbox"/> ကျား		
	၂		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၃		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၄		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		
	၅		<input type="checkbox"/> မ		
			<input type="checkbox"/> ကျား		

၁၄။ VDP အရည်အသွေး ထိန်းချုပ်မှု
 ထိန်းချုပ်သူ ရက်စွဲ-၂.၁၀.၂၀၁၈ ရွာ-ကြာကန် VDP ရက်စွဲ ၂-၁၀-၂၀၁၈
 မြို့နယ်-နွားထိုးကြီး ကျေးရွာအုပ်စု- ဘူးကိုင်းကျေးရွာအုပ်စု

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာဖုံး (အဖုံး)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ Data
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက် ရလဒ်)
- အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ သဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ စာရင်း (အခြေခံ အဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေး ထိန်းသိမ်းမှု...)

နောက်ဆက်တွဲများ -

- လူမှုအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများပါရမည်၊ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ....
- ကျေးရွာစီမံကိန်း ရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏ အချက်အလက် (PC1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုအကဲဖြတ်မှု အရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- VDP တွင် ပါဝင်သောလူဦးရေ (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း
- PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက် -
- ပါဝင်သော လူဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသား အနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့

- လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီး အဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ ရလဒ်အား ခွဲခြားပေးထားသလား
 - ရှိ
 - မရှိ
- စီမံကိန်း အရေအတွက် (အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –

PRA နှင့် သက်ဆိုင်သော အခြား စီမံကိန်းအရေအတွက်
(အမျိုးသား/ အမျိုးသမီး ရွေးချယ်မှု အရေအတွက်) –