

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
(ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန)

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်

Village Development Plan (VDP)

ပန်းတောင်းမြို့နယ်

၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ သူရဲတန်းအုပ်စု၊ ကျားကိုက်ကျေးရွာ။



ဇာတိကာ

- ၁။ ပန်းတောင်းမြို့နယ် အခြေပြမြေပုံ 4
- ၂။ ကျေးရွာအုပ်စု အခြေပြမြေပုံ 5
- ၃။ သူရဲတန်း ကျေးရွာအုပ်စု တွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း 5
- ၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း) 6
- ၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား 7
- ၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခွင့် သာ PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ 8
 - ၆.၁။ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း 8
 - ၆.၂။ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက် 8
 - ၆.၃။ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား 9
 - ၆.၄။ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက် 9
 - ၆.၅။ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း 10
 - ၆.၆။ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းသုံးသပ်ချက် 10
 - ၆.၇။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ 11
 - ၆.၈။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် 11
 - ၆.၉။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန် 12
 - ၆.၁၀။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက် 12
 - ၆.၁၁။လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ 13
 - ၆.၁၂။လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် 13
- ၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ 14
 - ကျေးရွာ အစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း 14
 - ကျေးရွာ ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း 15
- ၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 16
 - ၈.၁ ။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 16
 - ၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 19
 - ၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာ အချက်အလက်(ပုံစံ-၁) 22
 - ၈.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁) 25



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈ -၂) 28

၉.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈ -၂)..... 28

၉.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈ -၂) 30

၉.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈ -၂)..... 32

၉.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈ -၂) 34

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃) 35

၁၀.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၈-၃) 35

၁၀.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၈-၃)..... 37

၁၀.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၈-၃) 39

၁၀.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် (ပုံစံ ၈-၃)..... 41

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေး ခြယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) 44

၁၁.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) 44

၁၁.၂။ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 46

၁၁.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄) 48

၁၁.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)..... 49

၁၂။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) 54

၁၂.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) 54

၁၂.၂။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ) .. 55

၁၂.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)... 56



၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျေးကွက်ကျေးရွာ စာချုပ်စာတမ်း နှစ်သမိုင်းစာကျမ်း

ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ သူရဲတန်းအုပ်စု၊ ကျေးကွက်ကျေးရွာသည် မုသိပ်၊ မုံရွာကားတမ်းပရိတ်၊ ဇင်စေး ၁ မိုင်အကွာတွင်တည်ရှိပါသည်။ ဆိပ်ကမ်းစု (၈၃) ဤမြို့နယ်၊ စာမျိုးသား (၁၄၇) ခိုင်း၊ စာမျိုးသမီး (၁၅၅) ခိုင်း၊ ခုခူပေါင်း (၂၉၈) ခိုင်း၊ ရေထိုင်ကြွဖြိုး၊ ဗမာလူမျိုးများဖြစ်၍ ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်ကြပါသည်။

ကျေးကွက်ကျေးရွာသည် မိုက်ပျိုးရေကို စာခိကထား ထုတ်ကိုင်ကြွဖြိုး ဓမ္မဗြဟ္မာကို လည်းကောင်း၊ ကန်တိုင်စိုက်ပျိုးမှုကြွဖြိုးမှုကြွပါသည်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးမှာ ယခင်ကအိမ်ထောင်စုအဖွဲ့အစည်းများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ရာ ရေ၊ ကျွန်း၊ မာရေး၊ စီးဖွားရေ၊ လူမှုရေး များစွာကွက်သွားလာရန် လွယ်ကူပါသည်။ ပါဝါသည်။ ယခုအခါတွင် ဖာထူးကောင်းမွန်လာပြီး ခွားသာ ရလွယ်ကူလာကြပါသည်။

ကျေးကွက်ကျေးရွာ တွင် စပါး၊ ပဲခင်း၊ ချမ်း၊ တို့ထွက်ရှိကြပါသည်။ စာခြေခံအောက်အခိုင်းများ အရှေ့နှင့် ဝေတီ၊ ကျွန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း၊ ကိုသာရှိပြီး စာခြေခံအောက် အခိုင်းများ လိုအပ်လျက်ရှိပါသည်။ ကမ်းပါး ဖြိုခြင်း ဖြစ်သော အခက်အခဲများမှာ ယခုအခါတွင် ကျန်ရက်ခံစားနေကြရပါသည်။



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား


ကျားကိုက်

လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သော လူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးထည်အုပ်စု	ကျား	မ	ပေါင်း	အဓိကထွေးထွေးထုတ်များ
၁	ကျေးရွာအဝန်း အမြင်ပြမြေပုံ (Social Map)	၂၆ ၁၁ ၂၀၁၉	ကျေးရွာ၅ ကျေးပိရက်မ အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ	၄	၆	၁၀	အခြေခံ အဆောက်အအုံများ အိမ်များ၊ လယ်များ၊ ရေတွင်း ကျောင်း၊ လယ်၊ လှိုင်၊ 'ဘောင် စိုက်ပျိုးရေး'
၂	ရာသီခွင်ပြ ကြွေခန်း (Seasonal Calendar)	၂၆ ၁၁ ၂၀၁၉	ကျေးရွာ၅ အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ	၄	၉	၁၃	ရာသီဥတု၊ စိုက်ပျိုးရေး ကျိုးပေးရေး၊ ရေရရှိမှု၊ လယ်ဖျိ၊ ဆက်သွယ်ရေး ပို့ဆောင်၊ ဝင်ငွေတွက်ခွဲ
၃	ဥစ္စာထု ကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)	၂၆ ၁၁ ၂၀၁၉	အသင့်အဆင့် ၄ပါး အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ	၄	၈	၁၂	ပိုမိုစိုပြည်မှုနှင့် ဒီးဖွားရေး အရင်းအမြစ်များကိုသိရှိ ရေး၊ ဖော်ထုတ်စွဲ၊ ဖွဲ့ခြင်း
၄	ကျား မ ပတ်ကုဆိပ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)	၂၆ ၁၁ ၂၀၁၉	ကျေးရွာ၅ အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ	၄	၅	၉	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှု၊ အချိန်အား အခွင့်အရေး၊ ကျေးရွာရှိပစ္စည်း ထိခိုက်ပျက်စီးမှု၊ အခြေအနေ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှု ဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)	၂၆ ၁၁ ၂၀၁၉	ကျေးရွာ၅ အမျိုးသား အမျိုးသမီး များ	၄	၇	၁၁	ကျေးရွာတွင် ရှိသော အရင်း အမြစ်များကို ဖော်ထုတ်ကာ အသုံးပြုခြင်းနှင့် ချဲ့ပြန့်ပျံ့နှံ့ ချုပ်ချယ်မှု အခြေအနေများ
၆	အဖွဲ့အစည်းဖိုတ်ထောက်မှု မေဌာန် (Veen Diagram)	၂၆ ၁၁ ၂၀၁၉	ကျေးရွာ လူထုများ	၃	၆	၉	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း များ အတွက် ကျေးရွာတွင် ၄၆ မြင်ပ ရှိတ်ဆက်၍ လူထု တို့ပြောဆိုမှု အခြေအနေ

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခွင့် သာ PRA Tools တစ်ခုချင်းစီအတွက် သုံးသပ်ချက်များ

၆.၁။ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း











၆.၂။ကျား/မ ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ကျေးရွာအတွင်းရှိသောအမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့၏ရပ်တည်မှုအနေအထားများ၊ ဦးဆောင်မှုများထိခိုက်လွယ်မှုအခြေအနေများအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတန်းတူရရှိနိုင်မှုပါဝင်ဆောင်ရွက် မှုအခြေအနေများကိုသိရှိဖို့ ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏ပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ချက်အရအမျိုးသမီးအများစုသည်အိမ်မှကိစ္စနှင့်မိသားစုအပေါ် အချိန်

ပေးနိုင်မှုတို့တွင်အမျိုးသားတို့ထက်သာလွန်နေပြီးလုံခြုံမှု၊ဝင်ငွေရရှိမှုဆုံးဖြတ်ချက်ချပိုင်ခွင့်တို့တွင်အမျိုးသားများကဦးဆောင်နေပါသည်။ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းတို့တွင်အမျိုးသမီး/အမျိုးသားတန်းတူရရှိမှုအမျိုးသမီးများမှာအမျိုးသားများနှင့်တန်းတူလုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်း၊ဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်း ရှိပါကြောင်းတွေ့ရှိရပါသည်။

၆.၃။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား

လူ့ရင်းအမြစ် ၊ ကမ္ဘာ့ကိုက်ရှာ (ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား)	
<p><u>အရင်းအမြစ်အသုံးပြုမှု</u></p>   <p>အသုံးပြုစက်</p>   <p>လှည်း ကား ဆိုင်ကယ် ပျံ အထွင်း လျှပ်စစ် အား ကိုင်း</p>	<p><u>အရင်းအမြစ်ကိန်းချုပ်မှု</u></p>     <p>ဆိုင်ကယ် ကား လှည်း အား ကိုင်း</p> <p>အသုံးပြုစက် ပျံ အထွင်း လျှပ်စစ်</p>

၆.၄။ ကျေးရွာ အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်


ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဇယား သုံးသပ်ချက်ရည်ရွယ်ချက်မှာကျေးရွာ အတွင်းရှိ အရင်းအမြစ်များအား ခွဲဝေသုံးစွဲနိုင်မှုအပေါ် မူတည်၍အရင်းအမြစ်များအပေါ် လက်လှမ်းမီအသုံးချနိုင်မှု အပေါ်လက်လှမ်းမီအသုံးချနိုင်မှု၊ မည်သူက ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှုနှင့် အရင်းအမြစ်များဆက်နွယ်သော ပြဿနာများအားသိရှိမြင်သာစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျေးရွာအရင်းအမြစ်အသုံးချနိုင်မှု ဇယားပါအရ အရင်းအမြစ်(၁၃)ချက်ရှိပါသည်။အရင်းအမြစ်များ

မှာနွား၊ လှည်း၊ ကား၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဈေးရောင်း၊ စက်ချုပ်၊ ဖုန်း၊ ဘုရားကျောင်း၊ ကိုင်း၊ လယ်၊တောင်ယာ၊ရေကန်

တို့ဖြစ်ပါသည်။အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စားသောက်ရသော အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း များမှာ ချိတ်ဆက်မှု ရှိပါသည်။လယ်ယာကိုင်းစသည်တို့ကို စက်၊စည်နွားတို့ဖြင့်ထွန်ယက်၍ သီးနှံစိုက်ပျိုးပြီး သီးနှံအောင်မြင်ချိန်တွင်စက်ဖြင့်ရိတ်သိမ်းကာ ဆိုင်ကယ်၊ကား၊လှည်းစသည်တို့ကို အသုံးပြုကာရောင်းချ ကြပါသည်။စာသင်ကျောင်းများတွင်ကလေးများစာသင်ကျပြီး စက်ချုပ် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတို့ဖြင့် အသက်မွေးကြပါသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းများတွင်ပရဟိတလုပ်ငန်းများလုပ်ကိုင်ကြပါသည်။

၆.၇။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ



၆.၈။အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ရည်ရွယ်ချက်။ ။ အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက် ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကျေးရွာအတွင်း ဩဇာသက်ရောက်မှုရှိသူတွေက ဘယ်သူတွေလဲ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင်ဘယ်သူတွေကဆုံးဖြတ်ကြ သလဲ။ အမျိုးသား အမျိုးသမီး ပါဝင်မှုအခန်းကဏ္ဍကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ ဘေးပယ်ခံထားရသောအုပ်စုများ ပါဝင်မှုအခြေအနေကျေးရွာနှင့်ပြင်ပ ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည့်အဖွဲ့ အစည်းများ၏အရေးပါမှုကို ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်း ဖွဲ့စည်းထားသောအဖွဲ့အစည်းများမှာ (၁)အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့(၂)လူထုဗဟိုပြု (၃)ပရဟိတ(၄)ကြက်ခြေနီ (၅)မီးသတ် တို့ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါအဖွဲ့အစည်း(၅)ခု အရေးကြီးခြင်းမှာ ကျေး ရွာအတွင်း ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကလုပ်ကိုင်နေသောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။

ဩဇာရှိသောခေါင်းဆောင်များမှာ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းများဖြစ်သည်။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ တွင် အမျိုးသမီးမပါဝင်ပါ။ လူထုဗဟိုပြုအဖွဲ့အစည်းတွင် အမျိုးသား အမျိုးသမီး တန်းတူပါဝင်ခွင့်ရှိသောကြောင့် တန်းတူဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့်များရှိကြသည်။ ဩဇာအာဏာ ရှိသောသူများသည် အခြားသူများအတွက်ပါ မျှတစွာဆုံးဖြတ်ပေးလေ့ရှိသဖြင့် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရာတွင် မျှတမှုများရှိပါသည်။

၆.၉။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်

The image shows a hand-drawn calendar grid on a piece of paper. The grid has approximately 12 columns and 6 rows. The columns are labeled with Burmese text, likely representing months or specific days. The rows contain numbers and some handwritten notes in Burmese. The paper is slightly wrinkled and has some red markings.

၆.၁၀။ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်


ရည်ရွယ်ချက်။ ။ ရာသီခွင်ပြ ပြက္ခဒိန်သုံးသပ်ချက်
 ရည်ရွယ်ချက်မှာရပ်ရွာလူထု၏အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မှ အလုပ်အကိုင် ဝင်ငွေရရှိမှု စားဝတ်နေရေး ကျန်းမာရေးနှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ရာသီဥတုနှင့်ပွဲတော် စသည့်အခြေအနေများကိုရာသီအလိုက်ပိုမိုသိရှိစေရန်ရည်ရွယ်ပါသည်။

ကျေးရွာ၏အဓိက အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှာ စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေး ဖြစ်ပြီး လုပ်ကိုင်စားသောက် သောအိမ်ထောင်စု(၆၅)စုရှိပါသည်။ အမျိုးသမီးဦးစီးသော အိမ်ထောင်စု (၁၅)စုရှိပါသည်။ တစ်နှစ်ပတ်လုံးအသက် မွေးဝမ်းကြောင်းမှုကို မလုပ်နိုင်ကြပါ။ အလုပ်မရှိသောလများတွင် ငွေအတိုးပေးချေးယူကာ စားဝတ်နေရေး ဖြေရှင်းကြပါသည်။

ကျေးရွာအတွင်းရှိ အိမ်ထောင်စုတစ်စု၏ တစ်နှစ်ပျမ်းမျှ ကုန်ကျစရိတ်မှာ (၁၅)သိန်းခန့်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါကုန်ကျစရိတ်သည် မိသားစုဝင်(၄)ဦး ခန့်ရှိသော မိသားစုအတွက်သာလောက်ငှပါသည်။ မိသားစု ဝင်များပြီး ဝင်ငွေနည်းပါးသော(အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာမတတ်သော၊ စိုက်ပျိုးမြေမရှိသော) မိသားစု များသည် ချေးငွေယူကျရပြီး နှစ်စဉ် အတိုးများစွာပေးချေနေရပါသည်။ ရာသီဥတုမမှန်ခြင်း စိုက်ပျိုးမြေများ ရေလျံ၍ သီးနှံများပျက်စီးသောနှစ်များတွင် များစွာ ဒုက္ခရောက်ကြရပါသည်။

အမျိုးသမီးများလုပ်ကိုင်ရသော လုပ်ငန်းမှာ စက်ချုပ်ခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စများပြုလုပ်ခြင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး တွင်နေ့စားအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခြင်း၊ တိုသာဖြစ်၍ အမျိုးသမီးများဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စုသည် အမျိုးသား ဦးဆောင်သောအိမ်ထောင်စု ကဲ့သို့ ဝင်ငွေမရသော အခက်အခဲများရှိပါသည်။ရာသီပွဲတော်အများစုတွင် ကျေးရွာမှလူကြီးလူငယ်မရွေးတက်ကြွစွာပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါသည်။သဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဖြစ် မိုးတွင်းအခါ ရေလျံခြင်းကမ်းပါးပြိုခြင်း ၊ နွေရာသီတွင်တောမီးလောင်ကြွမ်းခြင်းများရှိပါသည်။ကျန်းမာရေးအနေနှင့် ရာသီပေါ်တုပ်ကွေးများ ခံစားရလေ့ရှိပါသည်။

၆.၁၁။ လူမှုရေးနှင့်ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ



၆.၁၂။ လူမှုရေးနှင့် ကျေးရွာအရင်းအမြစ်ပြမြေပုံ သုံးသပ်ချက်

ကျေးရွာသည် ပုသိမ်-မုံရွာ ကားလမ်းမှ ၁.၅ မိုင်အကွာ ဧရာဝတီမြစ် အနောက်ဘက်ကမ်းပေါ်တွင် တည်ရှိသော ရွာတစ်ရွာဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာတွင် အိမ်ထောင်စု(၈၀) ရှိပါသည်။ အမျိုးသားအရေအတွက်(၁၃၅) ဦး နှင့် အမျိုးသမီးအရေအတွက်(၁၄၀) ဦးရှိပါသည်။ ရပ်ရွာတွင် သက်ကြီးရွယ်အို၊ မသန်စွမ်း အမျိုးသမီးအိမ်ထောင် ဦးစီးတို့မှာ ထိခိုက်လွယ် အုပ်စုများ ဖြစ်ကြပါသည်။ ထိခိုက်လွယ်သောအုပ်စုတွင်ပါဝင်ခြင်းမှာ ဝင်ငွေမရ သောအလုပ်များလုပ်ကိုင်ခြင်း၊ အသက်အရွယ်ကြီးရင့်သောကြောင့် မလုပ်ကိုင်နိုင်ခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ကျေးရွာအတွင်းတွင် သောက်သုံးရေကို ကိုယ်ပိုင်တွင်းမှသော်လည်းကောင်း၊ ဝယ်ယူခြင်းဖြင့်သော်လည်းကောင်း အသုံးပြုကြပါသည်။ ကျေးရွာအနီးတွင် ရှိသော မြစ်မှလည်း သုံးစွဲကြပါသည်။ မိသားစု စီးပွားရေးဝင်ငွေနည်းပါးသောကြောင့် အခြေခံပညာ ပြီးဆုံးအောင်မသင်ကြားနိုင်သော ကလေးငယ်များစွာ ရှိပါသည်။

အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှု အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုထဲတွင် ကျန်းမာရေးလုပ်သား တစ်ယောက်သာရှိပါသည်။ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေး ကုသရန်အတွက် အခက်အခဲရှိပါသည်။ဆေးဝါးကုသရန် လက်လှမ်းမီမှုမှာ အနည်းငယ်ပေးပါသည်။ ရာသီအကူအပြောင်းတွင်ငှက်ဖျားသွေးလွန်တုပ်ကွေး ရောဂါများ ဖြစ်ပွားလေ့ရှိပါသည်။ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအနေနှင့် ကျေးရွာနှင့် ပုသိမ်-မုံရွာ ချိတ်ဆက်သောလမ်းပေါ်ရှိ ကျားကိုက်ရွာထိပ် လမ်းအပိုင်းမှာ ချောင်းကမ်းပါးပြိုနေသောကြောင့်သွားလာရ ခက်ခဲပါသည်။ ဧရာဝတီ မြစ်ကမ်းပါး ပြိုခြင်း ကြောင့် အိမ်ခြံမြေဆုံးရှုံးခြင်း စိုက်ပျိုးမြေ ဆုံးရှုံးခြင်းများဖြစ်ပေါ်လေ့ရှိပါသည်။

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
ကျေးရွာ အစည်းအဝေးနှင့် PRA Tools များအသုံးပြု၍ အချက်အလက်ကောက်ခံခြင်း





ကျေးရွာ ၏ စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကျေးရွာကော်မတီဝင်များစာရင်း

စီမံကိန်းအထောက်အကူပြု ကော်မတီဝင်များ

၇၉၆၀၇၆ ကျေးရွာအုပ်စု၊ ကျေးရွာကော်မတီဝင်များ

စဉ်	ကော်မတီ	ရာထူး	အမည်	နေရပ်	ရန်ပုံငွေ
၄၁၂၁ ၄၆၂၈	ကျေးရွာစီမံကိန်း ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးကျော်စိုးနိုင်	ကျောက်စိမ်း	၀၉ ၄၅၁၄၀၇၁၃၄
		ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်အေးမျှ	"	၀၉ ၂၅၃၄၂၅၆၇၀
၄၂၁၈ ၆၇	ငွေစာရင်းကိုင်	ကျေးရွာငွေစာရင်းကိုင်	ဒေါ်စောမြထွေး	"	၀၉ ၇၆၆၅၆၆၆၃၄
၆၃၂၁ ၅၅၂၁	စော့ကုန်ထမ်း	ကျေးရွာစော့ကုန်ထမ်း	ဦးစိုးဦး	"	-
		ကျေးရွာစော့ကုန်ထမ်း	ဒေါ်သန်းဂျီ	"	၀၉-၂၅၂၆၁၇၈၂၇
		ကျေးရွာစော့ကုန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစော့ကုန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစော့ကုန်ထမ်း			
		ကျေးရွာစော့ကုန်ထမ်း			
၅၆၂၁ ၄၁၂၈ ၄၁၂၈	ထပ်လှေ ဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးမြင့်ဦး	"	
		မှတ်တမ်းထိန်း	ဦးကိုမျိုး	"	၀၉ ၄၅၃၇၃၅၄၇၆
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်စန်းစန်း	"	၀၉ ၈၇၇၇၀၀၀၁၄
၆၃၂၁ ၅၅၂၁	စော့ကုန်ထမ်း စော့ကုန်ထမ်း ဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဦးဘိုမြ	"	၀၉-၄၄၀၆၂၅၅၈၅
		အဖွဲ့ဝင်	ဒေါ်ခင်သန်းဖြူ	"	၀၉-၇၇၂၁၄၄၂၀၃
		အဖွဲ့ဝင်			
၅၅၂၁ ၅၅၂၁	စော့ကုန်ထမ်း စော့ကုန်ထမ်း	ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဒေါ်ခင်စန်းစန်း	"	-
		ကျေးရွာကိုယ်စားလှယ်	ဦးဘိုမြ	"	-
၇၅၂၁	လည်ပတ် ထိန်းသိမ်းရေး ဆင်ကော်မတီ	ဥက္ကဋ္ဌ	ဒေါ်မြတင်	"	-
		အဖွဲ့ဝင်	ဦးကျော်စိုးနိုင်	"	-
		အဖွဲ့ဝင်			



၈။ ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

၈.၁ ။ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

N 18° 33' 34.3" E 95° 03' 25.9"

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လက်ညှိုးရွက် ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခေါ် လွှားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ဝေါင်းစောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးပုဂ္ဂိုလ်စီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာဝေါင်းစောင် အမည် ပိုးခါး-ထွန်း	ကျေးရွာဝေါင်းစောင်၏ စုန်းနံပါတ် ၈၅ - 737821680	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ကျေးရွာ လျှားကျိတ်
ဖြည့်နှစ်တိုင်းအသက်ကြီး ငါး ဦး နယ် ပုဂ္ဂိုလ်တို့ ကျေးရွာအုပ်စု ၂၅၇၀၂၇ ကျေးရွာ လျှားကျိတ်		

က။ လူဦးရေ

လူဦးရေ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးရေ (၁) ၈၃၂	၈၀	ဘာသာ (၁) မိန့်	၈၀
လူဦးရေ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးရေ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးရေရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၅၀		
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူဦးရေ (၁) ၈၃၂	၃၃၈	၃၄၃
လူဦးရေ (၂) -----		
လူဦးရေ (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်စုဦးစီး	(၆၅)	၃၅

၂၇၆

1



(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပေါ်	ကျွန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပေါ်	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံပေါ်
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျွန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်		မှတ်စွက်		မှတ်စွက်	

(ဂ) ကျွန်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကြားရွာမှလာရောက်သော ကျွန်းကျင်သူများ)

	(၁) စာသင်ကျောင်း		(၂) ကျွန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေထိုင်သူ	အခြားရွာ မှလာသူ	
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာလန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျွန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျွန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွန်းကျင်၊ မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားရွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေလိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျွန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်စွက်			မှတ်စွက်			မှတ်စွက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် စက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း
 မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်စင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံခန့်ခွဲမှု

- (၁) လူထုလက်ပြုစီမံကိန်းမထောင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံခန့်ခွဲမှုရှိခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို မည်သည့် ရန်ပုံငွေဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံခန့်ခွဲမှုကို ခြို့နှယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ဝန်ဆောင်မှုအခင်း

- (၁) ဤကျေးရွာ၏လက်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏လက်အထိ ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပါသလား? ဝိုင်းပါ/မသိပါ

(၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုဖယ်အထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်၊
 မြောက်သွေ ရာသီတွင်ကြာချိန်-----န.ပီ.န.အို
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်-----န.ပီ.န.အို
 ထော်လာရီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/မြေလျှင်/လာ/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်
 ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကိုသို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ -----
 (ဇ) ကျေးရွာတွင် ခွဲစည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ
 လူထုဖွဲ့စည်းပုံစံကိုသို့ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွဲ့စည်းရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ခွဲစည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----
 (၂) -----

(၃) -----
 (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းလေးစို
 လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 22.3.2017

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး အမည် စဒါထက်ဝင်း
 လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 22.3.2017



၈.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဖန် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးဝင်းကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် 09789821680	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဦးခင်စိန်ထွန်း
ပြည်နယ်/တိုင်းဒေသကြီး ဂဏ့်	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) -----	80	ဘာသာ (၁) -----	80
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	0	0	0
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	0	0	0
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	50		
စစ်ဘေးရှောင်	0	0	0

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ		
လူမျိုးစု (၁) -----	138	141
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	65	15

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံစံပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံစံပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ခြံစံပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ခရစ်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>



National Community Driven Development Project (Padaung Township, Bago Region)

အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(၆) ကျွမ်းကျင်သူများမှပေးသော (ကျေးရွာတွင်းနေထိုင်သော သို့မဟုတ် ကျေးရွာမှလွှာမကောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်းနေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	၂၃	၂၄	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	၂၄	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးပျူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	၂၄	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂၃	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(၆) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်မှုမရှိစေရန် ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? ရှိပါသည်/မရှိပါ/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? နှစ်-----/မသိပါ
- (၄) ဤစီမံချက်ကို ဖြည့်စွက်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ/မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပတ်ဝန်းကျင်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင်ထိ ခရီးခိုင်းမည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၅
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပတ်ဝန်းကျင် သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်ဆယ့်ရှစ်နှစ်အတွက် ကြာချိန် ----- ၀၀:၀၅.၂၀.၅၅
 ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန် ----- ၀၀:၀၅.၂၀.၅၅
 ထောက်လှမ်း/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား -----



(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ရိုလျှင်ဖော်ပြပါ -----

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) ဖီ.လင်.ရှေး.ကျော်မာ

(၃) ကျော်စန်းမာ

(၂) ကျော်စန်းမာ

(၄) ကျော်လင်းကျော်စန်းမာ

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ

ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးစိုးကျော်စန်းမာ

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးခင်ဝင်းထွန်း

လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ



၈.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာ အချက်အလက်(ပုံစံ-၁)

M&E/MIS (3rd Cycle)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ(Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိန်းစန်စိုး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၇၈၁၆၈၀ ၂၁၆၈၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်မိုးခင်ဖြူ
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး -ပရီးတိုင်း	မြို့နယ် -ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သို့ရှ်တုန်း
		ကျေးရွာ ဈေး ကျွတ်ရွာ

က၊ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ.....	၈၃	ဘာသာ (၁) -ဗုဒ္ဓ.....	၈၃
လူမျိုးစု (၂)		ဘာသာ (၂)	
လူမျိုးစု (၃)		ဘာသာ (၃)	
လူမျိုးစုစေ့		ဘာသာစေ့	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂	ဗုဒ္ဓ	၂
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅	ဗုဒ္ဓ	၄၅
စစ်ဘေးရှောင်	၀	၀	၀

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	
လူဦးရေ			
လူမျိုးစု (၁) မြန်မာ.....	၅၄၇	၅၅၅	၂၉၈
လူမျိုးစု (၂)			
လူမျိုးစု (၃)			
အခြား			
အိမ်ထောင်စဦးစီး	၉၈	၅၅	၈၃



M&E/MIS (3rd Cycle)

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓဇတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဗလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်း ကျင်မီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားမွေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သွယ်သူ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုမှည့်ပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည် (မရှိပါ) မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ



M&E/MIS (3rd Cycle)

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏ပဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ပဟိုအထိ ခရီးမိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင် ၀.၄၇ - မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုပဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၀၅ မိနစ် ထော်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

မိုးရာသီတွင်ကြာချိန် ၀၀:၂၀ မိနစ် ထော်လာရှိ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
အခြား: -----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်မှုခြင်း ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ။ - ၆၂၄ - ၆၆ - ၆၆ - ၆၆ -

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

- (၁) -----
- (၂) -----
- (၃) -----
- (၄) -----

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။
 မရှိပါ ရှိပါသည်

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် ဦးသိန်းစိန်
 လက်မှတ် ဇူလိုင် ၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် ဦးကျော်စွာ
 လက်မှတ် ဇူလိုင် ၂၀၁၈



၈.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)

Padaung CDD M&E/MIS 4th Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form - PC 1)

လမ်းညွှန်ရွာ၏ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ိုင်ပီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက်များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ပြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသိက်စောဦး	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၈၄၈၂၂၆၈၀	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်ထက်ထက်စာ
ပြည်နယ်တိုင်းအသင်း ပဲခူးတိုင်း	မြို့နယ် -ပန်းတောင်းမြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု သွဂွေတိုက်
		ကျေးရွာ ကျား လှိုင်

တစ်လူဦးစရ

လူဦးစရ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	တိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူဦးစရ (၁) - ၅၂၁	၈၇	ဘာသာ (၁) - ၅၃	၈၇
လူဦးစရ (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူဦးစရ (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူဦးစရစရာ -----		ဘာသာစရာ -----	
အခြား			
	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၂		
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၄၅		
စစ်ဘေးရှောင်	၀		

လူဦးစရ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	စုစုပေါင်း ၆၃၈၇ နာမည်
လူဦးစရ (၁) - ၅၂၁	၁၄၇	၁၅၁	၂၉၈
လူဦးစရ (၂) -----			
လူဦးစရ (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စုဦးစ	၈၈	၁၅	၈၇



Padaung CDD

M&E/ MIS

4th Cycle

(ခ) အခြေခံ အဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ဖြစ်ပါ	ဘာသာရေး အဆောက် အအုံများ	အမှတ် ဖြစ်ပါ
အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	ဓေတီ	✓
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	✓
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
ပုဂံကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးစခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ဝင်္ဂ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း

(ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှ လာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာမှ လာသူ		ရွာတွင်နေ ထိုင်သူ	အခြား ရွာမှ လာသူ		ရွာတွင် နေ ထိုင်သူ	အခြားရွာ မှ လာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	✓	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက် ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	✓	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်း ပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေး ဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လှုပ်စစ်ကျွမ်း ကျွမ်းမီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ပုဂံပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	✓	ရေစိုက်သူပင်သူ	✓	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာ ရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လှသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုဝေဖန်ခြင်းစီမံကိန်းမစတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
ရှိပါသည်/ မရှိပါ/ မသိပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို မြို့နယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/ မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ



၉။ စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၈ - ၂)

၉.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား(၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ညှိုးနှုတ် သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းများ/လက်ထောက်နည်းဉာဏ်များမှ စီမံချက်စက်ဝန်းအထောက်အပံ့ပေးရန် ဖော်ပြချက်များကို ဖော်ပြချက် ဖြည့်သွင်းရမည်။
 စည်းမျဉ်းရေးရာ/ဝန်ထမ်း အမည် စွဲကြားရမည်

၈၃.၅ ၂၃.၃.၂၀၁၇ စက်ဝန်းအထောက်အပံ့ဖြည့်ပံ့ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃)
 စက်ဝန်း(၄)

ဖြည့်နှင်း/တိုင်း မှူး၊ မြို့နယ် ပုဂံ၊ ဟင်္သာတ၊ ကော့ရှာအုပ်စု ၁၃.၈.၁၇၁၇ ကော့ရှာ ကျေးရွာ

စီမံချက်စက်ဝန်းအထောက်အပံ့များ	၈၃.၅		အစည်းအဝေးအထောက်အပံ့အချိန်ဇယား			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အစီအစဉ် အချိန်ဇယား	အစီအစဉ် အချိန်ဇယား	အစီအစဉ် အချိန်ဇယား	လုပ်ဆောင်ရေးအချိန်ဇယား
၁။ ကော့ရှာစီမံချက်စက်ဝန်း အစည်းအဝေး	၂၂.၃.၂၀၁၇	၂၂.၃.၂၀၁၇	၄၁	၂၀	၆၀	၆၀
၂။ ကော့ရှာအုပ်စု မြို့နယ် စီမံချက်စက်ဝန်းအစည်းအဝေး	၂၃.၃.၂၀၁၇	၂၃.၃.၂၀၁၇	၄၂	၂၀	၆၂	၆၂
၃။ ကော့ရှာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၅.၃.၂၀၁၇	၂၅.၃.၂၀၁၇	၁၆	၁၀	၂၆	၂၆
၄။ မြို့နယ်အစည်းအဝေး စီမံချက်စက်ဝန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၅။ မြို့နယ် စီမံချက်စက်ဝန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ
၆။ မြို့နယ် စီမံချက်စက်ဝန်းအစည်းအဝေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး အစည်းအဝေး			မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့်အစည်းအဝေး										
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆.၁.၁၈	၁၆	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်	၁၆.၂.၁၈	၁၆.၂.၁၈	၁၆.၂.၁၈	၁၆	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်										
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်းအစည်းအဝေး	၁၆.၅.၁၈	၁၆.၅.၁၈	၁၆.၅.၁၈	၁၆	၇	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆	၁၆
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး										



၉.၃။ တတိယနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (၈ - ၂)

M&E/MIS (3rd Cycle)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ထုတ်လုပ်ရေး/လက်ထောက်နည်းဉာဏ်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးရမည်၊ ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။	
စက်ဝန်းအမျိုးအစား/အမျိုးအစားအမည်	၆၆၂ - ၆၆၂
စက်ဝန်းအမျိုးအစား/အမျိုးအစားအမည်	၂၆.၇.၂၀၁၇
စက်ဝန်းအမျိုးအစား/အမျိုးအစားအမည်	မြို့နယ် - ဝန်းကောင်းမြို့နယ်
စက်ဝန်းအမျိုးအစား/အမျိုးအစားအမည်	ကျေးရွာအုပ်စု - ၂၆၇၂
စက်ဝန်းအမျိုးအစား/အမျိုးအစားအမည်	ကျေးရွာ - ကျေးရွာ

စီမံကိန်းအောင်မြင်မှုကိန်းအဆင့်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးအတွက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား				စက်ဝန်းအောင်မြင်မှု အဆင့် %
	စက်ဝန်း	စက်ဝန်း	အချိန်အစည်း	အချိန်အစည်း	အချိန်အစည်း	အချိန်အစည်း	
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆက်အစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၇	၂၆.၇.၂၀၁၇	၁၆	၂၆	၂၆	၂၆	၅၁ %
၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်းအစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၇	၂၆.၇.၂၀၁၇	၁၇	၂၆	၂၆	၂၆	၅၇ %
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်အစည်းအဝေး	၂၆.၇.၂၀၁၇	၂၆.၇.၂၀၁၇	၁၇	၂၆	၂၆	၂၆	
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	-	-	၁၆	၂၆	၂၆	၂၆	
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှုအစည်းအဝေး	-	-	၁၆	၂၆	၂၆	၂၆	



၉.၄။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံချက်စက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ ၁ - ၂)

M&E/MIS

ပုံစံ-၀-၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လက်ရှိစက်ဝန်း အစဉ်အဆက်အရပ်အရပ်၊ လက်ကောက်ရည်ညွှန်းကိရိယာ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအစဉ်အဆက်အရပ်အရပ်၊ စတုတ္ထနှစ် စတုတ္ထနှစ်အတွက် ဤစက်ဝန်း ဖြည့်ဆည်းရမည့်						
စက်ဝန်းအမျိုးအမည်၊ ဝန်ထမ်းအရေအတွက်၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်						
အမှ. ၂၆-၁၁-၁၉	စက်ဝန်းအမျိုးအမည်		စက်ဝန်း(၁) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၂) <input type="checkbox"/> စက်ဝန်း(၃) <input type="checkbox"/>		စက်ဝန်း(၄) <input checked="" type="checkbox"/>	
ပြည်နယ်အစိုးရ - ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	ပြည်နယ် - ဝန်ထမ်းအရေအတွက်	စတုတ္ထနှစ် - ၁၉၇၁-၇၂	စတုတ္ထနှစ် - ၁၉၇၂-၇၃	စတုတ္ထနှစ် - ၁၉၇၃-၇၄	စတုတ္ထနှစ် - ၁၉၇၄-၇၅	စတုတ္ထနှစ် - ၁၉၇၅-၇၆

စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	အမှ. ၁၅		အစဉ်အဆက်စက်ဝန်းအရပ်အရပ်အတွက်				
	စက်ဝန်းအမှ. ၁၅	စက်ဝန်းအမှ. ၁၅	အမျိုးအမည်အရ	အမျိုးအမည်အရ	အမျိုးအမည်အရ	လူမှုစီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် လူမှုစီမံကိန်းစက်ဝန်း	စက်ဝန်းအရပ်အရပ် %
၁။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	၂၆-၁၁-၁၉	၂၆-၁၁-၁၉	၂၃	၄၆	၆၉	၆၉ ၆၁	၈၃.၁၃%
၂။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	၂၆-၁၁-၁၉	၂၆-၁၁-၁၉	၂၃	၄၆	၆၉	၆၉ ၆၁	၈၃.၁၃%
၃။ စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	၂၆-၁၁-၁၉	၂၆-၁၁-၁၉	၈	၁၁	၁၉	၁၉ ၆၁	-
၄။ ပြည်နယ်အစိုးရ၊ စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် အစိုးရအစိုးရအစိုးရအစိုးရ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်	၁၆-၁-၂၀၂၀	၁၆-၁-၂၀၂၀	မရှိ	မရှိ	မရှိ	မရှိ	
၅။ ပြည်နယ် စီမံကိန်းစက်ဝန်းနှင့် အစိုးရအစိုးရအစိုးရအစိုးရ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအမျိုးအမည်							

M&E/MIS

၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်အရပ်အရပ်အတွက် အစဉ်အဆက်						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် အရပ်အရပ်အတွက်						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် အရပ်အရပ်အတွက်						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျစရိတ် လျာထားအစီအစဉ် အရပ်အရပ်အတွက်						
၆.၄။ ပြင်/ထိန်းသိမ်းရေးအစီအစဉ် အရပ်အရပ်အတွက်						
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စတင်ကြည့်ရှု အစဉ်အဆက်						
၇.၁။ အစဉ်အဆက် ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစဉ်အဆက် ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစဉ်အဆက် တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အခြေသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစဉ်အဆက်						
၉။ လူထုစစ်ဆေးမှုအစဉ်အဆက်						



၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ ၀-၃)

၁၀.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၀-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်စိုက်ခင်း အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အပေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအမှုအရာအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထင်ထင်အောင်

နေ့စွဲ ၂၃. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ ပြည်နယ်ပုဂံ/ကျေးရွာအုပ်စု ပုဂံ၊ ကျေးရွာ ကျေးရွာ၊ လိုက်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားရွေးချယ်ခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်
ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅
ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ညွှန်စစ်မီး၊ စင်းရဲနဲ့ ခတ်ခဲခြင်း	၁ ကျား၊ ဗား၊ ဆေး၊ လေးခန်း၊ စဉ်
၂ နေရာမရဘဲ ချိတ် ရေး	၂ ညွှန်စစ်မီး၊ ခတ်ခဲခြင်း
၃ နေရာမရဘဲ ချိတ် ရေး	၃ ကျား၊ ဗား၊ ဆေး၊ လေးခန်း၊ စဉ်
၄ ချောင်း၊ ရေတိုက်စား၊ ဖြစ်စား၊ မီး၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ဇွန်၊ နိမ့်ခြင်း ဖြစ် ခတ်ခဲ ခြင်း	၄
၅	၅

ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ နိမ့်တိုင်း၊ ညွှန်စစ်မီး၊ စင်းရဲနဲ့	၁ ကျား၊ ဗား၊ ဆေး၊ လေးခန်း
၂ ကျား၊ ဗား၊ ဆေး၊ လေးခန်း၊ ရေတိုက်	၂ နိမ့်တိုင်း၊ ညွှန်စစ်မီး၊ စင်းရဲနဲ့
၃ ကျောက်ချောင်း၊ ကျောက်လမ်း၊ လှေဆောင်ရန်	၃
၄ ကျောင်း၊ ခြံခင်း၊ လိုက်၊ ကျောက်တိုင်၊ မြို့နယ် ကောင်	၄
၅ ကျောင်းစစ်မီး၊ ဖြစ်စား၊ ရေတိုက်၊ နိမ့်ခြင်း	၅

1



က။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးပိုင်စားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၁	ပေးအပ်ရေကန်မြှင့်တင်ခြင်း	က + မ	(၇၀)သိန်း	၂၇၉
၂	ဆီလာ စမ်းစီး ၇ ငွှာ	က + မ	(၁၈)သိန်း	၂၇၉
၃	ကျွန်းငါး-မ-က ကျွန်းကိုင်ခြင်း	က + မ	(၈၂)သိန်း	၂၇၉
၄	စမ်းမြူခြင်း ကျွန်းစမ်းစမ်း ၇ ငွှာ	က	(၉၂)သိန်း	၂၇၉
၅				

ခ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျိုးပိုင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	အိမ်တိုင်း ကျွမ်းကျင်စွာ ၇ ငွှာ	က + မ	က ဖြစ်သော ဆောက်လုပ်ရေး
၂	ကျွန်း ဆေး-ဆေး-ဆေး-ခန်း	က + မ	ကျန်းမာရေး
၃	သ ချိုင်း ဖြစ် ၇ ငွှာ	မ	က ဖြစ်
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဒေါ်ခင်စု လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၃.၂၀၁၇



၁၀.၂။ ဒုတိယနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်(ပုံစံ ၈-၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစားပေးအစီအစဉ် (Form PC 3)

လယ်ဥယျာဉ်ရှင်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှောင်မှန်းချက်အစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု
ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်ထွန်းလှစိန်

နေ့စွဲ ၂၃. ၃. ၂၀၁၇ စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (✓) ၁ စက်ဝန်း(၁)
□ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ပဲခူး၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးရုံး ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃၇ တိုက် ကျေးရွာ ဟုခေါ်တွင်

က၊ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားစွေးမွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင်
ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်
အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅
ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၀ ဖျတ်ခပ်မီး၊ စင်းရဲနံ့အော်ခံခြင်း	၀ ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခန်းမရှိ
၂ နေရာမရဘဲ ချိတ်ရေ	၂ ဖျတ်ခပ်မီးအခက်ခဲ
၃ ဖျတ်ခပ်မီး၊ ပံ့ပိုးမှုမရဘဲခံခြင်း	၃ ကမ်းခြေအစဉ်အဆက်မရှိ
၄ ချောင်းရေဝိုက်စားစွနစ်၊ ပါးဖျတ်ခြင်း၊ ဓား၊ ကိပ်ဖြဲဖြဲခက်ခဲခြင်း	၄
၅	၅

၀၊ မှောင်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅)နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှောင်မှန်းချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှောင်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှောင်မှန်းချက်များ
၀ ကိပ်ဖြဲဖြဲ၊ ဖျတ်ခပ်မီး၊ စင်းရဲနံ့	၀ ကျန်းမာရေးဆေးစစ်ခန်းမရှိ
၂ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဆေးစစ်ခန်းမရှိ	၂ ကိပ်ဖြဲဖြဲ၊ ဖျတ်ခပ်မီး၊ စင်းရဲနံ့
၃ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်ဆေးစစ်ခန်းမရှိ	၃
၄ ကျောင်းခြံခင်းရှိ၊ ကျွဲကျွတ်ရေ၊ မြေရေ	၄
၅ ချောင်းကမ်းပါးဖြူစိုက်ရန်၊ ကိပ်ဖြဲဖြဲ	၅

1



၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးစီးပွားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေအရေအတွက်
၀	ပေဘက်ရေကန်ဖြူဖျတ်ခြင်း	က + မ	(၇၈)သိန်း	၂၇၉
၂	ဆီလာ စမ်းမီး ၇ ရွာရပ်	က + မ	(၅၈)သိန်း	၂၇၉
၃	ကျောင်း-၄၈-မ-၈ ကျားကိုင်ခြံခွဲရုံး	က + မ	(၇၂)သိန်း	၂၇၉
၄	စမ်းဖြူဖျတ် ကျောက်ခင်းစမ်း ၇ ရွာရပ်	က	(၉၂)သိန်း	၂၇၉
၅				

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးပင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/ အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဒဂုံတိုင်း ကျွဲပစ်မီး ၇ ရွာရပ်	က + မ	ကွဲပြားစွာ ဆောင်ရွက်မည်
၂	ကျား-မာ-၈-ဆေး-စား-ရုံး	က + မ	ကျား-မာ-၈
၃	သ ချိုင်း - ဖြေ ၇ ရွာရပ်	မ	က ဖြား
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ဦးသန်းအောင် လက်မှတ် [Signature] နေ့စွဲ ၂၃.၃.၂၀၁၇



၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေး ခြယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

၁၁.၁။ ပထမနှစ်စက်ဝန်း ကျေးရွာ အုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

လှိုင်လှိုင်မောင်-အုပ်စု

ပုံစံ - ၀ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လက်ရှိရွာစား စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးရာတွင်အထူးအားပြုရန်အတွက် အကျိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန် လက်ရှိရွာစားအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤပုံစံအား ပြင်ဆင်ရေးရာတွင် အကျိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အကျိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန် အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးရာတွင် အကျိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးရာတွင် အကျိုးရှိအောင်လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် အဖွဲ့ဝင်များ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်သည်။

ရက်စွဲ ၂၀-၃-၂၀၁၇

ပြင်ဆင်သူ/အဖွဲ့ဝင်များ: မြန်မာ ပန်းစောင်း

စက်ဝန်းအားအဖွဲ့ဝင်များ(၇)စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၄) ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	စတင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အပိုင်အတာ (အပြိုင်အလျား အနံ၊ အထူအထွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးပေးစွမ်းရည်များ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစေ့စပ်	
						ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု (ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်မှု အမည်/အဖွဲ့
ကျားတိုက်	ဆောက်လုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်များ (ဂါး ၃၀၀၀ ခန့်)	~	၂၅	□ ကျား □ မ	၅၈,၀၀၀	-	၅၈,၀၀၀
ဆက်ခံကျောင်း	ဆောင်ရွက်ရေးလမ်း၊ မြေပြင်ခြင်း (ကျောက်ချောလက်)	၅၀' - ၀" x ၃၀' - ၀"	၅၅	□ ကျား □ မ ✓ ကျား + မ	၃၃,၀၀၀	-	၃၃,၀၀၀

ခင်းလှီး	ယမ်းဖြူခြင်း (ဖြေပန်း)	၃၃၀၀-၀" x ၈'-၀"	၂၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ	၄၅၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀
ဆောင်ပိုင်း	ယမ်းဖြူခြင်း (အောက်ခြေ)	၁၅၅၀-၀" x ၅'-၀"	၁၆	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ	၄၅၀၀၀၀	၄၅၀၀၀၀
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> အကျား+မ		

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု ဝိ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် ယက်မှတ် ရက်စွဲ
 မိုးသိန်းစိန် ၂၆.၃.၂၀၁၇



၁၁. ပုံစံ ၄ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးရေးအစီအစဉ် (Form PC 4)

ပုံစံ - ၄ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်း၊ ဝန်ဆောင်မှုပေးရေးအစီအစဉ် (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးချက်အစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စု CF/TF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီမံကိန်းကို ကျေးရွာစီမံကိန်းအဖွဲ့အစည်းမှ အဖွဲ့ဝင်များက ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး အဖွဲ့ဝင်များအား ပြည်ပအောင်မြင်သွင်းရောင်းမှု၊ ဤပုံစံအား ပြည်ပစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှူးကြီးတို့ထံမှ အစီအစဉ် TPIIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရေးအစည်းအဝေးတွင် အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းအစည်းအဝေးအဖွဲ့ဝင်များ၏ ဝန်ဆောင်မှုပေးရေးအစီအစဉ် ဖြစ်သည်။

နေ့စွဲ ၂၀၂၁. ၁၁. ၂၀၂၁

ပြည်နယ်အုပ်စုစီမံကိန်း ဝန်ကြီးဌာန၊ ပဲခူး၊ မြန်မာ ယန် ထောင်၊

ဝက်စန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ (✓) ဝက်စန်း(၁) ဝက်စန်း(၂)

ကျေးရွာအုပ်စု ၁၃၅ ဇာနည်

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ (အမြင့် x အလျား x အနံ၊ အရေအတွက် စသည်ဖြင့်)	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	စီမံကိန်းကုန်ကျစရိတ်	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါဖြစ်ပါ)	စုစုပေါင်း
သုရဲဇာနည်	ဗွန်တရစ် ဘိယစ်	၁၀၀၀' x ၅' x ၀.၆'	၁၃၈၅	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ	၆၀၀၀၀၀၀	၅	-	၆၀၀၀၀၀၀
ချင်းကျား	ချောင်းကျောက်လမ်း	၁၅၀၀' x ၁၀' x ၀.၆'	၂၆၀	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	၄၅၀၀၀၀၀		-	၄၅၀၀၀၀၀



၁၁.၃။တတိယနှစ်စက်ဝန်းကျေးရွာအုပ်စု စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)

M&E/ MIS 3rd Cycle

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC-4)

လက်ညှိုးနှုတ်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/IT-၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီတော်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည်ပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ဖြိုဖိုဖက်တော်ကော်မတီတွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယူနုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဦးဝတ္တထွန်း

နေ့စွဲ 1. 10. 2018

စက်ဝန်းအားအမှတ်ပြင်ပေးပါ (✓) ဥပမာ စက်ဝန်း(၁) ဥပမာ စက်ဝန်း(၂) ဥပမာ စက်ဝန်း(၃) ဥပမာ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း - ပဲခူးတိုင်း၊ မြို့နယ် - ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ကျေးရွာအုပ်စု ဒုဂါးတန်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြု တင်ပြသူ	စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	ခန့်မှန်းကျန်ကျစိတ်	
							အခြားထည့်သွင်းမှု (မပါ/ပါ)	စုစုပေါင်း
ဓမ္မာဠိ	ကျွန်ုပ်တို့တံတား	35' ၀" x 10' ၀" x 15' ၀"	125	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	13,500,000	-	-	13,500,000
မင်းကျေး	ရွာတွင်း လမ်း	2 x (800' - 0" x 3' - ၀" x 0' - 6")	280	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	7,300,000	-	-	7,300,000
ဆော်မိကျောင်း ကျေး	ရွာတွင်း လမ်း	(700' - 0" x 10' - 0" x 0' - 6")	562	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> အကျား+မ	13,900,000	-	-	13,900,000



၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)
၁၃.၁။ပထမနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ပြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ် အနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါသည်။အခြားဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။MIS Data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

သွက်စာနု၊
ကျော်ကျော်

အထက်	လုပ်ငန်း	မည်သည့်ဦးစားမေးလေ	ကျေးဇူးပြုတာဝန်ခံသူ(သို့)အုပ်စု	
နို့ထွက်ထုတ်လုပ်ခြင်း	၁	ဆောက်ရာကန် ဇေယျဒြင်	<input checked="" type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၂	အိမ်ထောင်စိုက်	<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၃	လမ်း ဇေယျဒြင် အောက်ခင်း လမ်းပြန်	<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၄	အိမ်ထောင်စိုက် စိုက်ခင်းစိုက် ပြန်လှည့်	<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၅		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
အိမ်ထောင်စိုက်ရေးလုပ်ငန်း	၁		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၂		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၃		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၄		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၅		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
ပေးအား ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်း	၁	ကျွန်းစာရေး ဆေးစာရေး	<input checked="" type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၂		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၃		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၄		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၅		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
အိမ်ထောင်စိုက်ရေးလုပ်ငန်း	၁	စာပေ-စာအုပ်နှင့် ဖြစ်စဉ် ဖြစ်	<input checked="" type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၂		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၃		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၄		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၅		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
အခြား	၁	သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်း	<input checked="" type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၂		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၃		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၄		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	
	၅		<input type="checkbox"/> နေ့စဉ်	



National Community Driven Development Project (Padaung Township, Bago Region)

၁၃.၂။ တတိယနှစ်စက်ဝန်းကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ (ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ကျား ကိုက်ရွာ .

ကဏ္ဍအလိုက် လုပ်ငန်းချုပ်ဖွဲ့ရေး

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ(အမှန်ဖြစ်ရန်)			ခုနှစ်	ထောက်ပံ့မည့်အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်ချက်
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံကဏ္ဍ (လမ်း/တံတား/ရေရရှိရေး/ဇီဝလင်အေး)	၁	ဣန္ဒာရတီလမ်း			၂	၂၀၁၉	၂၂၀၅၀၀	
	၂	အိုသာ မီး			၂	၂၀၁၉	၂၂၀၅၀၀	
	၃	ကန်စုံဖွဲ့-၁ နှစ်			၂	၂၀၁၉	၂၂၀၅၀၀	
	၄	ရေကတ			၂	၂၀၁၉	၂၂၀၅၀၀	
	၅	ကားကစား ကွင်းပြင်	၂			၂၀၁၉	၂၂၀၅၀၀	
လူမှုပွားကဏ္ဍ (ပညာရေး/ ကျန်းမာရေး နှင့် ဆိုင်သောအဆောက်အအုံများနှင့် အခြားလိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သက်မွေးဝမ်းကျောင်းကဏ္ဍ (ဖွံ့ဖြိုးရေး/ ဖွံ့ဖြိုးရေး နှင့် ဆိုင်သော အဆောက်အအုံများ နှင့် အခြား လိုအပ်ချက်များ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
သဘာဝသေဆုံးရေးကဏ္ဍ (လျှော့ပေးရေး ကဏ္ဍ)	၁							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြားကဏ္ဍ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လှူငြင်း နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခြင်းမရှိသော လုပ်ငန်းများ)	၁	သန့်ရှင်းရေး		၂		၂၀၁၉	၂၂၀၅၀၀	
	၂	ကန်စုံ		၂		၂၀၁၉	၂၂၀၅၀၀	
	၃							
	၄							
	၅							



၁၃.၄။စတုတ္ထနှစ်စက်ဝန်း ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ(ပုံစံ-၄ နောက်ဆက်တွဲ)

ကျား/မိန်းကလေး
MnE/ MIS (1th Cycle)

လုပ်ငန်းစဉ်စာရင်း

ကဏ္ဍ	စဉ်	လုပ်ငန်းအမျိုးအစား	အဆိုပြုသူ			ရက်	စတင်ပုံစံ အဖွဲ့အစည်း (သို့) ဌာန	မှတ်တမ်း
			ကျား	မ	ကျား+မ			
အခြေခံအဆောက်အအုံ (လမ်း/ ဝါးကား/ ဝတ်ရုံစိုက် စီမံကိန်း)	၀	ကျေးရွာ			✓	၂၀၂၀	အစီ	
	၂	မိုးခိုခိုရုံစိုက်			✓	၂၀၂၀		
	၃							
	၄							
	၅							
လူမှုဝန်ထမ်း (ပညာရေး ကျန်းမာရေးနှင့် ဆိုင်ခွဲ အဆောက်အအုံများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း (ပိုင်ဆိုင်မှု အဆောက်အအုံများနှင့် အခြေခံအဆောက်အအုံများ)	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း လုပ်ငန်းစဉ်	၀							
	၂							
	၃							
	၄							
	၅							
အခြေခံအဆောက်အအုံ (ဌာနဆိုင်ရာများသို့ လိုအပ်သည့် ပုံစံနှင့် အဆောက်အအုံစီမံကိန်း အဆောင်အယောင်များနှင့် မျိုးစေ့ လုပ်ငန်းများ)	၀	မြေကွက်			✓	၂၀၂၀		
	၂	အခြေခံအဆောက်အအုံ			✓	၂၀၂၀		
	၃							
	၄							
	၅							



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Checklist for VDP)

VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု

ထိန်းချုပ်သူ-	ရက်စွဲ-	ရွာ-	VDP ရက်စွဲ-
		မြို့နယ်-	ကျေးရွာအုပ်စု-

(၁) VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကို စစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

o မျက်နှာပုံ (အဖုံး)

- o မာတိကာ
- o ကျေးရွာအခြေခံ Data o PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် o အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏ အခက်အခဲများ o ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- o အမျိုးသား/အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် နောင်လေးနှစ်အတွက် ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အအုံ၊ အသက်မွေးမှု၊ ပညာရေး၊ လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု....)

နောက်ဆက်တွဲမဲများ-

- o လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု စာရွက်စာတမ်းခါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ် (ဖြစ်နိုင်လျှင်)၊ မြေပုံများ ပါရမည်။ စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ venn ပုံ...
- o ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမိတ္တူ o ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ) o ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP စစ်ဆေးပါ။

- o VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး)- 10
လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက် ရက်ပေါင်း- o PRA ပစ္စည်းများ အသုံးပြုသည့် အရေအတွက်-
- o ပါဝင်သောဦးရေနှင့် လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အဖွဲ့ခါတ်ပုံ၊ တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့် ထိခိုက်လွယ်သော အဖွဲ့များ)
 - အလွန်ကောင်း
 - ကောင်း
 - ညံ့ o လုပ်ငန်းများ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့် အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းအဝေး၏ရလဒ် အားခွဲခြားပေးထားသလား။
 - ရှိ
 - မရှိ o စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)- 1 PRAနှင့်သက်ဆိုင်သောအခြား စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား/အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)-



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

ကျေးလက်လူထုအခြေပြု၊ ဖွံ့ဖြိုးမှုကိုတိုးရှေးရှု

လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း၊ သိပ္ပံလမ်းနှင့် ဆုတောင်းပြည့်ဘုရားလမ်းထောင့်၊ ကြခတ်ရပ်ကွက်
ပန်းတောင်းမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရုံးဖုန်း ၀၉- ၄၂၂၃၉၅၅၇၂ www.cdd.drdmyanmar.org