

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ
စိုက်ပျိုးရေး ၊ မွေးမြူရေးနှင့်ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
ရမည်းသင်းမြို့နယ်



လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း

National Community Driven Development Project
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်


Village Development Plan (VDP)

ကြာပင်အင်းကျေးရွာ၊နဘူးကျင်းကျေးရွာအုပ်စု

၂၀၁၇ ခုနှစ်

မာတိကာ		
စဉ်	အကြောင်းအရာ	စာမျက်နှာအမှတ်
၁	မြို့နယ်မြေပုံ	၃
၂	ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ	၄
၃	အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း	၄
၄	ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)	၅
၅	လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား	၆ မှ ၇
၆	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီ အတွက်သုံးသပ်ချက်များ	၈ မှ ၂၉
၇	ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ	၃၀ မှ ၃၁
၈	ကျေးရွာအချက်အလက် (ပုံစံ-၁)	နောက်ဆက်တွဲ - က
၉	စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ-၂)	နောက်ဆက်တွဲ - ခ
၁၀	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံ-၃)	နောက်ဆက်တွဲ - ဂ
၁၁	ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ-၄)	နောက်ဆက်တွဲ - ဃ
၁၂	အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ(ပထမအကြိမ်၊ဒုတိယအကြိမ်)	နောက်ဆက်တွဲ - င
၁၃	ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ	နောက်ဆက်တွဲ - ဆ

၂။ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံနှင့် ကျေးရွာတည်နေရာ



၃။ အုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း

စဉ်	ကျေးရွာအုပ်စုအမည်	ကျေးရွာအမည်	မှတ်ချက်
၁	နဘူးကျင်း	နဘူးကျင်း	
		ကံကြီး	
		သက်ငယ်ချင်း	
		ကြာပင်အင်း	
		သရက်ကန်	
		ပြတိုက်	

၄။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း)

ကျေးရွာ ကျေးရွာသမိုင်း
 ဩစတြေးလီးယား
 ၁၂၅၀ ခုနှစ် ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ၊ ရွာ၏အောက်ဘက်တွင် ရေကန်တစ်ကန်
 သို့တွင် ဩစတြေးလီးယားပေါက်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် ဩစတြေးလီးယား
 မဟုတ်မည်တွင်ပါသည်

၁၂၅၀ ခုနှစ် သူရိုက်တော်ကြီးကျောင်းတည်ဆောက်ပြီး ဘဂ္ဂတော်ကြီးစင်္ကြံနှင့်
 ဦးစီးလျက်ကျေးရွာ နယ်လား ဒါယီလား ဟု ခေါ်တွင်ပြီး စားနပ်ရိက္ခာ
 လျှပ်လျှင် နေ့ကို ကွန်သင် ဗုဒ္ဓဘုရားတော်ကြီး မုနုစိတ္တ သတင်းသုံးမျက်
 မှုလ တန်းကျောင်းဆောက်ပြီး

၁၃၂၀ ခုနှစ် ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ စတင် ဖွဲ့စည်း တည်ထောင်ပြီး အား ငြိမ်းချမ်းမှု
 ကိုယ်တူ အဖွဲ့ မှုလ တန်းကျောင်း မှု ကိုယ်တူ ကိုယ်တူ ဖွဲ့စည်းဆောက်လုပ်
 ပြီး ယနေ့ အထိကျောင်း ဘဂ္ဂ(၃)ကြီး ဘဂ္ဂ(၂)ကြီး ဖွဲ့စည်းဆောက်လုပ်
 သင်လျက်ရှိသည်

၁၃၅၉
 ကာလမရှိ မှု အထိလက်လုပ်ပြီး

ကာလမရှိ ဩစတြေးလီးယား အထိလက် များပြုလုပ်ပါသည်

၁၃၇၅ ခုနှစ် ဗုဒ္ဓဘုရားကြီး နေထိုင်ရာ မြေပိုင်း ဩစတြေးလီးယား တစ်
 အထိလက် ပြုပြင်ပြီး လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ပါသည်

(၅) လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောလူမှုဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် (PSA/PRA)အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အကြောင်းအရာ	ရက်စွဲ	ဦးတည်အုပ်စု	တက်ရောက်သူ			အဓိကဆွေးနွေးချက်များ
				ကျား	မ	ပေါင်း	
၁	လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်မှု	၆.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၀	၂၈	၄၈	လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးအခြေအနေအခြေခံအဆောက်အအုံများ၊ လယ်ယာမြေများ၊ မြစ်ချောင်းများ၊ ရေတွင်းရေကန်များ၊ သစ်တောများ၊ ဆည်မြောင်းများ။
၂	ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု၊ အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	ပြေလည်သောအုပ်စု၊ အလယ်အလတ်အုပ်စု၊ မပြေလည်သောအုပ်စု	၁၇	၁၂	၂၉	ပိုင်ဆိုင်မှုစံနှုန်းများသတ်မှတ်ခြင်း၊ စံနှုန်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအဆင့်သုံးသပ်ခြင်း၊ သောအိမ်ထောင်စုအရေအတွက်ခန့်မှန်းခြင်း၊ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများအားမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၃	ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၃	၁၇	၃၀	ပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ် အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးထိန်းချုပ်လွှမ်းမိုးမှုအခြေအနေအရအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၄	ကျား-မအခန်းကဏ္ဍသုံးသပ်ခြင်း (cobweb)	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၇	၂၈	၅၅	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးတန်းတူအခွင့်အရေးရရှိမှုအခြေအနေအရအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၅	ရာသီခွင်ဇယား	၆.၃.၂၀၁၇	စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၁၅	၁၂	၂၇	ရာသီဥတုအဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းများရောဂါဘယများ၊ ပွဲတော်များအားဆွေးနွေးမှတ်တမ်းတင်ခြင်း။

၆	အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်နှင့် ဗင်းကားချပ်	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများ၊ အမျိုးသမီးများ	၂၃	၂၈	၅၁	လူထုနှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီး လူထုအကျိုးစီးပွားအတွက် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသောရွာအတွင်း၊ ရွာပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့် ဆက်သွယ်မှုပုံသဏ္ဍာန်ကိုကားချပ်ပေါ်တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း။
၇	အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၃	၃၇	၆၀	အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများနေ့စဉ်လူနေမှုဘဝတွင် ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးဖော်ထုတ်ခြင်း။
၈	နောင်၅နှစ်စာမောင်မှန်းချက်	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသားများနှင့် အမျိုးသမီးများ	၂၃	၃၇	၆၀	အဓိကပြဿနာကိုပြေလည်စေသောအကြောင်းရင်းများအားပြေလည်စေမည့်လုပ်ငန်းများအားဖော်ထုတ်ခြင်း။
၉	ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။	၆.၃.၂၀၁၇	အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး	၂၃	၃၇	၆၀	ဖော်ထုတ်ထားသောလုပ်ငန်းများအားဦးစားပေးအဆင့်နှိုင်းယှဉ်သတ်မှတ်ခြင်း။

လူမှုရေးနှင့်အရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့သုံးသပ်ချက်

လူမှုအရင်းအမြစ်ပြုပြင်ဆံ့
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း

ကြာပင်အင်း

ဒုတိယမြောက် ဝမ်းကြောင်း အဖြစ်ပေါ်ပေါက်လာစဉ်မှာ ရှေး
ကို အဓိက လုပ်ကိုင် ကြသည်။

- သောက်သုံး ရေရှားပါးသည်။

- ရောဂါများတွင် သီးသန့်နေထိုင်သော အုပ်စုမရှိ။ တစ်စွာလုံး
စည်းစည်းလုံးလုံး ဖြစ်သည်။

- ရောဂါများ ပြင်းပင်းစွာ ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် သူတို့သည် ငယ်ရွယ်သည်။

- အခြားဒေသသို့ သွားရောက်စီးပွားရှာသူများလည်း ရှိသည်။

- လယ်ယာဧကများ ပေါများသည်။

- မြို့ကောင်းများ လယ်ယာစိုက်ပျိုးသီးနှံ ထုတ်ရရှိပြီး မီးပွား
ရေ အဆင်ပြေသည်။

အနှစ်ချုပ်

လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေး ကို အဓိက လုပ်ကိုင်ကြောင်း
သိရသည်။ သောက်သုံးရေရှားပါးသည်။ တစ်စွာလုံးစည်းလုံး
ဖြစ်ပြီး ရောဂါများ ဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့် သူတို့သည် ငယ်ရွယ်
တက်ကြွစွာ ပါဝင်ကြောင်း သိရှိရသည်။

၆။ (ခ) ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှု အဆင့်များသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးရွာ - ကြာပင်အင်း
 စာပိုဒ် - နဂူးကျင်
 မြို့နယ် - ရမည်းသင်း
 ရက်စွဲ - 6.3.2017

ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှု အဆင့် သတ်မှတ်ချက်ပြဏဿာ:

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်စံနှုန်းများ	အမြဲထားရမည့် အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ချမ်းသာ	တိုက်အိမ်၊ ကား၊ သုံးနှိပ်ဆိုင်ကယ်၊ လယ်စေ့(၅)စေ့အထက်၊ နွား (၂)ချင်း၊ မီးစက်၊ လယ်စွန့်စက်	၇	၆.၇၃%
အသာဓိအာဘော်	ပျဉ်ထောင်၊ သွယ်မိုးအိမ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ လယ်စေ့(၃)စေ့၊ နွား (၁)ချင်း၊ ဆိုလာပြား၊ ဈေးရောင်း	၆၃	၆၀.၅၈%
ဆင်းရဲ	ထရက်ကား၊ သွယ်မိုးအိမ်၊ လယ်ယာမရှိ၊ လက်လှုပ်လက်စားလှုပ်ကိုင်	၃၄	၃၂.၆၉%
ခိုကိုးရှားမာ	မရှိ	၀	၀
စုစုပေါင်း		၁၀၄	၁၀၀%

မိုးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းကျော်
 ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၁၇)၊ မ (၁၂)

ဥစ္စာနေပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်များအား အုပ်စုအလိုက်သုံးသပ်ခြင်း

ဥစ္စာမနေကြွယ်ဝမှု အဆင့်သတ်မှတ်ချက်
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ကြာပင်အင်း

- ရေပျံ့ရွာတွင် ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စု ၃၄ အိမ် ရှိသည်။
- ဆင်းရဲသော အိမ်ထောင်စုများသည် လယ်ပိုင် မရှိ သည်။ အတွက် နေ့စား လိုက်လုပ် ကြသည်။
- ဆင်းရဲသော သူများသည် ရယ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် လျှို့ဝှက် ငွေများ ထည့်ဝင်နိုင် ကြပေမဲ့ လုပ်အား ဖြင့် ကူညီပေး ကြ သည်။
- ရယ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင်လည်း တက်တက် ကြွကြွ ပါဝင်ပေး ကြ သည်။
- အရင် ရေပျံ့ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ်များမှာလည်း ရေပျံ့ရွာ ရှေ့ ထုအားလုံး ပါဝင်မှု ရှိသည်။
- စီမံကိန်းလုပ်ဆောင်ရာတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများကို လုပ်အား ခပေးရင် ယိုပါဝင်မှုများ နိုင်မည်။

အနှစ်ချုပ်

ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများသည်လဲ ရယ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် တက်တက် ကြွကြွ ပူးပေါင်းပါဝင်ကြောင်း သိရသည်။ စီမံကိန်းက လုပ်ငန်းများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် လုပ်အားခ ရရှိမည်ဖြစ်သောကြောင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးသူများ အတွက် ဝင်ငွေ ပိုမိုတိုးတက် ရရှိပြီး လူအားလုံးတို့ တက်ကြောင်း မှန်ကန်မည် ဖြစ်သည်။

၆။(၈)ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ကျေးဇူး - ကြေးမုံ
အုပ်စု - နားကျင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း

ဦးနှစ် - ရည်သင့်
ရက်စွဲ - 6.3.2017

အရှင်အမြစ်သုံးစွဲမှုပြုလေ့

မ မ မ + မ

အစားအသုံးစာရင်းစာရွက်

- စားသောက်
- အစားအသုံး
- အစားအသုံး
- အစားအသုံး
- အစားအသုံး
- အစားအသုံး
- အစားအသုံး
- အစားအသုံး

စာရေးဆရာ

ဦးနှစ်အောင်ဆွေ - ဦးနှစ်အောင်ဆွေအောင်အောင်အောင်အောင်
ပိုင်ဆိုင်မှုစာရွက် - ကျေးဇူး (၁၀) (၁၀) (၁၀)

ကျေးဇူး - (ကျေးဇူးတင်စွာ)
အောင်စု - အောင်စု

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း


မြို့နယ် - ရဟန်းတိုင်း
ရက်စွဲ - ၈.၈.၂၀၂၁

အရှင်အဖြစ်ထိန်းချုပ်မှုပြုရယူ

၈



၆



မိသားစုအဖွဲ့ - ရှိမရှိ၊ အိမ်ထောင်
ပိုင်ဆိုင်မှုအဖွဲ့ - ကျား (၃)၊ မ (၁)

ပိုင်ဆိုင်မှုအားသုံးသပ်ခြင်း

ပိုင်ဆိုင်မှုသုံးသပ်ခြင်း
ဆွဲဆွဲခြင်းနှင့်အနားစစ်ခြင်း

ကြောပင်အရင်း

- ဂျေးဇွာရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူသုံးစွဲကြသည်။
- သီးသန့်ခွဲခြားသုံးစွဲတာမျိုး မရှိဘူး။
- အမျိုးသားများက စာကြည့်တိုက်၊ ဘုန်းကြီးကျောင်း၊ စာသင်ကျောင်း အရင်းအမြစ်များကိုထိန်းချုပ်သည်။
- အမျိုးသမီး သီးသန့် ထိန်းချုပ်သော အရင်းအမြစ်မရှိ။
- အရင်းအမြစ်အများစုကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူထိန်းချုပ်ကြတယ်။
- အမျိုးသမီးများက အသုံးပြုပြီး အမျိုးသားများက ထိန်းချုပ်ထားမည်ဆိုလျှင် အဆင်မပြေမှုများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်။


အနှစ်ချုပ်

ဂျေးဇွာရှိ အရင်းအမြစ်များကို အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး တန်းတူသုံးစွဲကြပြီး၊ အရင်းအမြစ်အများစုကိုလည်း တန်းတူ ထိန်းချုပ် သုံးစွဲရန် ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ဂျေးဇွာ ဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် လည်း အမျိုးသမီးများက အမျိုးသားများနှင့် တန်းတူ ဆုံးဖြတ် ပိုင်ဆိုင်မှု ပေါင်းပေါင်းပွင့်ပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးပါဝင်လာ ကောင်းပြုလုပ်နိုင်မည်။

၆။ (ဃ) ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ကျေးဇူး-ကြာပင်အင်း ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
အုပ်စု- နဘူးကျင်း

မြို့နယ်- ရမည်းသင်း
ရက်စွဲ- ၆. 3. 2017



မိ. ဆောင်ဆွေးနွေးသူ- ဒေါ်ညိုမြ၊ ဦးသန်းအောင်
ပါ. ဆွေးနွေးသူ- ကျား (၂၇)၊ မ (၂၈)

ကျေးဇူး - ကြာပင်အင်း

အုပ်စု - နန္ဒာကျောင်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

ရက်စွဲ - 6.3.2017

ပင်လူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသား

မိသားစုအား
ဆောင်ရွက်
နိုင်ဖို့

ဆုံးဖြတ်ပွဲ
ခွင့်

ပညာရေးဦး
စားပေးခံရဖို့


အားလပ်ချိန်
ရှိဖို့

ဝင်ငွေအား
ခွင့်

ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုး
ရေးတွင်ပါဝင်
နိုင်ဖို့

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဦးသန်းအေး

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၇)



ကျေးရွာ - ကြာပင်အင်း

အုပ်စု - နဘူးကျင်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

ရက်စွဲ - 6.3.2017

ပင်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း

အမျိုးသမီး

မိသားစုအား
အောင်မြင်စွာ
နိုင်မည်

ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့်

ပညာရေးဦးစား
ပေးခံရမည်


အားလပ်ချိန်
ရရှိမည်

ဝင်ငွေရှာနိုင်
မည်

ရက်စွဲဖြင့်
ရွေးတွင်ပါဝင်
နိုင်မည်

ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူ - ဒေါ်ဥသိမြ

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ၁၈ (၂၈)



ကျား-မအခန်းကဏ္ဍ သုံးသပ်ခြင်း (cobweb)

ပင်ကုအိမ်သုံးသပ်ခြင်း
 ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း ကြာပင်အင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်ထဲမှာပင် နေရတာ အတွက်ထင်ရှား အလုပ်တွေမှာ ပါဝင်လုပ်ကိုင်ခြင်းအားနည်း။

- ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အမျိုးသားများက ရှာခိုင်းနှုန်း အပြည့် ပါဝင်မှုရှိပြီး အမျိုးသမီးများ ပါဝင်မှုနည်းနေသည်။

- အားလပ်ချိန်ရှိရာမှာ အမျိုးသားများက ရှာခိုင်းနှုန်းများပြီး အမျိုးသမီးများက အိမ်မှာကိစ္စလုပ်ရသဖြင့် ရှာခိုင်းနှုန်းနည်းသည်။

- ရပ်ရွာအရေးဆုံး ဖြတ်ချက်ချရာတွင် အမျိုးသမီးများက နားလည်မှုသိပ်မရှိသောကြောင့် အမျိုးသားများက ဆုံးဖြတ်တာများတယ်။

- အမျိုးသမီးများအား အမျိုးသားနှင့် တန်းတူဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးရမယ်။
အနှစ်ချုပ်

- ဂျပေရွာတွင် အမျိုးသမီးများအား သီးသန့်အသိပညာ ဆွေးနွေးမှုများ လုပ်ပိုင်ခွင့်၊ ဆုံးဖြတ်ခွင့်နှင့် လုပ်အားခ တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် ပါဝင်လာအောင် ကူညီနိုင်မည်။

ရာသီခွင်ဇယားအားသုံးသပ်ခြင်း

ရာသီခွင်ပြုပြင်မှုအိမ် ကြာပင်အင်း

ဆွေးနွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း

- အမျိုးသမီးများသည် အိမ်မှုကိစ္စလုပ်ကြံသဖြင့် ဝင်ငွေ ထွက် ရှာဖွေနည်းသည်။
- ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အတွက် အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသည်။
- လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကို အဓိကလုပ်ကိုင်ကြသည်။
- လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးမှုများက နေ့စားအလုပ် လုပ်ကိုင်ကြသည်။
- အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသော လူများတွင် ဝင်ငွေ ရရှိဖွဲ့ နည်း ပါးပြီး နေ့စားလုပ်စားသူများ စီးပွားရေး ကြပ်တည်းသော
- ~~အ~~ သောက်သုံးစေ လုံလောက်စွာမရရှိသေးပါ။
- မိုးတွင်းတွင်လမ်းပန်း ဆက်သွယ်ရေးမကောင်းပါ။
- ကျေးရွာအတွင်း အလုပ်အကိုင် ရှားပါးသဖြင့် အခြားဒေ သသွားရောက်စီးပွားရှာသူများ ရှိသည်။

အနှစ်ချုပ်

ဝင်ငွေ ရှားပါးသောလူများတွင် စိတ်ကိန်း ဖြစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်လျှင် ကျေးရွာလူထု ဝင်ငွေတိုးပွားလာပြီး စီးပွား ရေး အကြပ်အနည်း ဖြစ်လျှင်စေမည်။ အမျိုးသားနှင့်အမျိုး သမီးများ လျှစ်တန်းတူပေးခြင်းဖြင့် အမျိုးသမီးများ ဝင်ငွေတိုး တက်လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနိုင်သည်။

၆။ (စ) အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက် (ပင်းကားချပ်)

ကျေးဇူး - ကြာပင်အင်း
 စာပိုဒ် - နအု-ကျင်း

(ကျေးဇူးတရားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းပေး) ဗမာ့ပုံစံထုံးသတ်ခြင်း

၁။ အမျိုးသားအဖွဲ့
 ၂။ အမျိုးသမီးအဖွဲ့
 ၃။ ကျေးဇူးအဖွဲ့
 ၄။ ဂေါပကအဖွဲ့
 ၅။ စာကြည့်တိုက်အဖွဲ့
 ၆။ သမအဖွဲ့
 ၇။ အရံမီးသတ်အဖွဲ့
 ၈။ ကျောင်းဂေါပကအဖွဲ့
 ၉။ ရာအိမ်ဖွဲ့

မြို့နယ် - ရှမ်းပြည်နယ်
 ရက်စွဲ - ၆-၃-၂၀၁၇

(ကျေးဇူးတရားဖြင့်အဖွဲ့အစည်းပေး)

၁။ သမဂ္ဂအဖွဲ့
 ၂။ ကျန်းမာရေးအဖွဲ့
 ၃။ မြို့နယ်ပညာရေးဖွဲ့
 ၄။ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့
 ၅။ မီးသတ်အဖွဲ့
 ၆။ ရဲတပ်ဖွဲ့
 ၇။ ဆည်မြောင်း


ကျေးဇူး - ကြကယ်အင်း

ခွဲပိုင်း - နက္ခတ်ကျင်း

ဒေါ်အိမ် - ၅၀၂၃: သင်း

၇၈၈၅ - ၆-3-2017

ဇာတ်ပုံပုံစံသုံးသပ်ခြင်း



ဒေါ်အောင်အေးအေးအဖွဲ့ - ဒေါ်ထွန်းထွန်းဝင်း
(၇၈၈၅) (၆-၃-၂၀၁၇)

အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ချက်အားသုံးသပ်ခြင်း

မင်းပုခဲ
ဆွေးနွေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း ကြေပင်အင်း

- ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးအဖွဲ့၊ လူမျိုးရေးအဖွဲ့များက ပူးပေါင်းပါဝင်လုပ်ကိုင်မှုများသည်။
- အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွင် ရာအိမ်ဖွဲ့၊ က အဓိကလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- ဘာသာရေးဆိုင်ရာနှင့် သာရေး၊ နာရေးများတွင် ကော်ပီက အဖွဲ့၊ လူမျိုးရေးအဖွဲ့၊ အမျိုးသားအဖွဲ့၊ အမျိုးသမီးများက လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သည်။
- မြို့နယ်ကျန်းမာရေးအဖွဲ့က ကျေးရွာလူထုကျန်းမာရေးကိစ္စများတွင် ကူညီချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးသည်။
- စာသင်ကျောင်းနှင့် ပါတ်သက်၍လည်း မြို့နယ်မညာရေးရုံးနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်သည်။
- ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးအပိုင်းများကို မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ရသည်။

အနှစ်ချုပ်

ဒေသခံအဖွဲ့များနှင့် ပြင်ပအဖွဲ့အစည်းများနီးနီးကပ်ကပ်ချိတ်ဆက်နေကြောင်း သိနိုင်သည်။ ကျေးရွာတွင်ရှိ အဖွဲ့များသည် ရပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေးတွင် တက်တက်ကြွကြွပူးပေါင်းပါဝင်ကြောင်း သိနိုင်သည်။

၆။ (ဆ) အခက်အခဲများ (ပြဿနာများ)

ကျေးဇူး-ကြာပင်အင်း

အုပ်စု- နဘူးကျင်း
ရက်စွဲ- ၇.၃.၂၀၁၇

**အမျိုးသားအဖွဲ့မှတင်ပြသော အခက်အခဲ
အစားအဆီးများ**

၁။ မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၍ သွားလာရေး
ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

၂။ လျှပ်စစ်ဇီးမရှိ၍ လူနေမှုအဆင် နိမ့်ကျနေပါသည်။

၃။ သောက်ရေခပ်ရတာမေး၍ အချိန်ကုန်ပြီး ရေရရှိရန်လဲ
ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

၄။ တိရစ္ဆာန်များအတွက် သောက်သုံးရေ ရရှိရန် ခက်ခဲမှုရှိ
ပါသည်။

၅။ ဆေးပေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက် အခက်
အခဲရှိပါသည်။

၆။ မိုးရာသီတွင် လမ်းမကောင်း၍ သွားလာရ ခက်ခဲမှုရှိ
ပါသည်။

၇။ လက်ရှိအခြေအနေနှင့် ကျောင်းသား/သူဦးရေ မဆန့်
သောကြောင့် စာသင်ရကြပ်တည်းနေပါသည်။

၈။ စာကြည့်တိုက် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း။

၉။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းမရှိ၍ အခြားမြို့သို့ သွား
ရောက်လုပ်ကိုင်ရခြင်း **ပိတ်ဆွေးဆွေးသူ-ကျား(၂၃)**

ကျေးဇူး-ကြာပင်အင်း

အုပ်စု-နားကျင်း
ရက်စွဲ-၇.၃.၂၀၁၇

**အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော အခက်အခဲ
အထူးအခက်များ**

၁။ မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်းလမ်းမကောင်း၍ သွားလာရေး
ခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

၂။ လျှပ်စစ်ဇီးမရှိ၍ လူနေမှုအဆင် နိမ့်ကျနေပါသည်။

၃။ သောက်သုံးရေခပ်ရတာဝေး၍ အချိန်ကုန်ပြီး
ရေရရှိရန်လဲခက်ခဲမှုရှိပါသည်။

၄။ ဆေးဝေးခန်းမရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေးအတွက်
အခက်အခဲရှိပါသည်။

၅။ စာကြည့်တိုက် လုံခြုံမှုမရှိခြင်း။

၆။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းမရှိ၍ အခြားမြို့သို့
သွားရောက်လုပ်ကိုင်ရခြင်း။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ- မ(၃၇)

၆။ (၈) ကျေးရွာမျှော်မှန်းချက်

ကျေးရွာ - ကြာယင်အင်း

ဒုညစု - နဘူကျင်း

ဇွဲနယ် - ရမည်းသင်း

ရှက်စွဲ - ၇.၃.၂၀၁၇

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသော မျှော်မှန်းချက်များ

၁။ မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်း လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်။

၂။ လျှပ်စစ်ဓါတ်ရှိလာလျှင် လူနေမှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် ပညာရေးအသိအမြင် တိုးတက်လာပါမည်။

၃။ သောက်သုံးစေ့ ခပ်ရာတွင် အချိန်မကုန်ဘဲ လွယ်ကူစွာ ရရှိစေရန်။

၄။ တိရစ္ဆာန်များအတွက် သောက်သုံးစေ့ လွယ်ကူစွာ ရရှိရန်။

၅။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင် မိခင်နှင့် ကလေးများ စိတ်ချရပြီး လက်လှမ်းမီ ကုသရလျှင် ကျန်းမာရေးကောင်းလာမည်။

၆။ ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းလာမည်။

၇။ ကျောင်းသား/သူ များ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စာသင်ကြားနိုင်မည်။

၈။ စာကြည့်တိုက်လုံခြုံလာလျှင် စာဖတ်ရာတွင် အဆင်ပြေစွာ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်။

၉။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ပိုမို ရရှိစေရန်။

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ - ကျား (၂၃)

ကျေးဇူး-ကြာပင်အင်း

ဒုလ္လဘ - နန္ဒာကျောင်း

မြို့နယ်- ၅မည်:သင်း

၇၈၈၅ - ၇.၃.၂၀၀၇

အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသော ဖျော်ဖြေဖွဲ့ဆိုချက်များ

၁။ မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်းလမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ကောင်းမွန်လာမည်။

၂။ လျှပ်စစ်မီးရှိလာလျှင် လူနေမှုမြှင့်တင်ရေးအတွက် အသိအမြင် တိုးတက်လာပါမည်။

၃။ သောက်သုံးရေခပ်ရှာတွင် အချိန်မကုန်ပဲ လွယ်ကူစွာ ရရှိစေရန်။

၄။ ကျန်းမာရေးဆေးပေးခန်းရှိပါက ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်နှင့် ကလေးများ စိတ်ချရပြီး လက်လှမ်းမီ ရေသေ့ရလျှင် ကျန်းမာရေးကောင်းလာမည်။

၅။ စာကြည့်တိုက် လုံခြုံလာလျှင် စာဖတ်ရှာတွင် အဆင်ပြေ၍ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာမည်။

၆။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မိုမိုရရှိစေရန်။

ပြင်ဆွေးဆွေးသူ - မ(၃၇)

၆။ (၅) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

ကျေးရွာ - ကြာပင်အင်း

မြို့နယ် - ၇မညွှန်းသင်း

အုပ်စု - နဘူးကျင်း

၇ဇွန် - ၇.၃.၂၀၁၇

(၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ ရွာတွင်း လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (၈+၆)

၂။ ရေစင်ဆောက်၊ ရေပိုက်လှိုင်း သွယ်ခြင်း (၈+၆)

၃။ ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း (ကျား)

၄။ ကျေးလက်ဆေးပေးဆန်းဆောက်လုပ်ခြင်း (၈+၆)

၅။ ရွာချင်း ဆက်လမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကျား)

၆။ စာသင်ဆောင် တိုးချဲ့ခြင်း (ကျား)

၇။ စာကြည့်တိုက် ပြုပြင်ခြင်း (၈+၆)

ကျေးဇူး- ကြာပင်အင်း

မြို့နယ် - ရမည်းသင်း

ဆိုင်စု - နဘူးကျင်း

ရက်စွဲ - ၇.၃.၂၀၁၇

(၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ

၁။ လျှပ်စစ်ဓါးရရှိရေး (၈+၆)

၂။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း များနှင့် ချိတ်ဆက်
ပေးခြင်း (၈+၆)

၇။ ကော်မတီဝင်များရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ



ကျေးရွာစီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့များ

စဉ်	အမည်	ရာထူး (ကျေးရွာအဆင့်)	ရာထူး (အုပ်စုအဆင့်)
၁	ဦးသန်းအောင်	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	ဘဏ္ဍာရေးဆပ်-ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဒေါ်ညိုမြ	စီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ	အုပ်စုစီ/ထောက်အဖွဲ့ဝင်
၃	ဦးအောင်ညွန့်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-ဥက္ကဋ္ဌ	
၄	ဒေါ်ဝါဝါဝင်း	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၅	ဦးလူခင်	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်-အဖွဲ့ဝင်	
၆	ဒေါ်လှမျိုးနိုင်	ဝယ်ယူရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၇	ဒေါ်ခင်စိုးဝင်း	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၈	ဒေါ်မြင့်မြင့်ခိုင်	ဝယ်ယူရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၉	ဦးဇော်ဝင်းနိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-ဥက္ကဋ္ဌ	
၁၀	ဒေါ်အုန်းလှ	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၁	ဒေါ်ပြည့်ပြည့်ခိုင်	လည်ပတ်ထိန်းသိမ်းရေး-အဖွဲ့ဝင်	
၁၂	ဦးစံခင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၃	ဒေါ်ဖြူရင်	အကြံပြုတိုင်ကြားရေး	
၁၄	ဦးဆန်းဝင်း	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၅	ဒေါ်ခင်စန်းကြည်	စေတနာ့ဝန်ထမ်း	
၁၆	ဦးကြည်အောင်	ဘဏ္ဍာရေးစာရေး	အုပ်စုဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့ဝင်

၈။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၈ - ၁)

ပုံစံ - ၈ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်။ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ရေး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းဝေးမတိုင်မီတောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းမိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထံသို့ Tablets မှ တဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဦးသန်းကျော်	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၇-၇၄၈၀၇၇၂၄၅	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ဒေါ်တုန်းတုန်း
မြည်နယ်တိုင်းဒေသကြီး မြို့နယ်	မြို့နယ် ၇၈၂၀၁၁	ကျေးရွာအုပ်စု နာမည်
ကျေးရွာ	ကျေးရွာ	ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) မဟာ	၁၀၄	ဘာသာ (၁) ဗုဒ္ဓ	၁၀၄
လူမျိုးစု (၂) -----		ဘာသာ (၂) -----	
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော -----		ဘာသာရော -----	
အခြား	အရေအတွက်		
မသန်စွမ်းသူများ	၁	ဗုဒ္ဓ	
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၃၀	ဗုဒ္ဓ	
စစ်ဘေးရှောင်			

	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)
လူဦးရေ	၂၁၁	၂၁၈
လူမျိုးစု (၁) မဟာ	၂၁၁	၂၁၈
လူမျိုးစု (၂) -----		
လူမျိုးစု (၃) -----		
အခြား		
အိမ်ထောင်ဦးစီး	၉၂	၁၂

(ခ) အခြေခံအထောက်အအံ့ အသုံးအဆောင်များ

စာသင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံပိ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံပိ	ဘာသာရေး အထောက် အအံ့များ	အမှတ် ခြံပိ
--------------	----------------	------------	----------------	----------------------------	----------------

အထက်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးရုံ	<input type="checkbox"/>	စေတီ	<input checked="" type="checkbox"/>
အလယ်တန်းကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာန	<input type="checkbox"/>	ဘုန်းကြီးကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>
မူလတန်းကျောင်း	<input checked="" type="checkbox"/>	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	<input type="checkbox"/>	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	<input type="checkbox"/>
မူကြိုကျောင်း	<input type="checkbox"/>	ဆေးပေးခန်း	<input type="checkbox"/>	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	အခြား	<input type="checkbox"/>	ပလီ	<input type="checkbox"/>
				အခြား	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		မှတ်ချက်	

(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သော ကျွမ်းကျင်သူများ)

(ခ) စာသင်ကျောင်း			(င) ကျန်းမာရေး			(ခု) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ဆရာဝန်	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်သမား	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပန်းရံ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်ပီးသမား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မူကြိုဆရာ/မ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	သားဖွားဆရာမ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ရေပိုက်သူလ်သူ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
အခြား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	စက်ပြင်ဆရာ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ /ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကိုပိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း ကတ္တရာလမ်း ကွန်ကရစ်လမ်း မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း
 ကျောက်ခင်းလမ်း မြေသားလမ်း လူသွားလမ်း အခြား _____

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

- (၁) လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမစတင်မှီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? ပိုင်းပါ
- (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ်-----/မသိပါ
- (၃) ဤစီမံချက်ကို ခြုံနယ်မှအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ /မသိပါ

(စ) ခရီးအကွာအဝေး

- (၁) ဤကျေးရွာ၏တဟိုမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏တဟိုအထိ ခရီးခိုင်မည်မျှကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ
- (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စုတဟိုအထိ သွားလာရာတွင်ကြာမြင့်သည့်အချိန်။

ခြောက်သွေ့ရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----
 မိုးရာသီတွင်ကြာချိန်----- ၁၀ မိနစ် ----- ထော်လာချီ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/
 အခြား-----

(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်

ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည် ရှိလျှင်ဖော်ပြပါ ----- **ရေကြီး (၂၀၁၆၊ ဇူလိုင်လ)**

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ

လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်းမတိုင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင်(သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများရှိပါသလား။

(၁) -----

(၂) -----


(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း

ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား။

မရှိပါ ရှိပါသည်


ကျေးရွာခေါင်းဆောင်

အမည် **ဦးသန်းကျော်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၆.၃.၂၀၁၇**

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး

အမည် **ဒေါ်ထူးထူးစိန်**

လက်မှတ်  နေ့စွဲ **၆.၃.၂၀၁၇**

၉။စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံ - ၈ - ၂)

ပုံစံ - ၈ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်စာအုပ် သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှူး/လက်ထောက်နည်းပညာမှူးများမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤပုံစံကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ၆.ဒ/၇.၇.၇. နှင့် နေရာ

ခန.စွဲ 30.3.2017

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပါ မှ စက်ဝန်း(၁) □ စက်ဝန်း(၂) □ စက်ဝန်း(၃) □ စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မြစ်ဝကျွန်းပတ် ဗြူနယ် ၅မ.၂၄.၁၁၉ ကျေးရွာအုပ်စု န.၁၇.ကျ.၉ ကျေးရွာ (ကပင် ၃၁၉)

စီမံကိန်းစတင်ခရီးစဉ်အစဉ်များ	ခန.စွဲ		အစည်းအဝေးတွင်တက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ခန.	ပြီးဆုံးသည့်ခန.	အမျိုးသား အရေအတွက်	အမျိုးသမီး အရေအတွက်	အိမ်ထောင်စု အရေအတွက်	လူမျိုးစုတက်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လူမျိုးစုအမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း မိတ်ဆက်အစည်းအဝေး	၆.3.2017	၆.3.2017	37	46	83	83 မမာ
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	7.3.2017	7.3.2017	27	30	57	57 မမာ
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး						
၄။ ဗြူနယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး	3.4.2017	3.4.2017	၀၀	၀၀	၀၀	၀၀
၅။ ဗြူနယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး	3.5.2017	3.5.2017	22	44	66	66 မမာ
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော်ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.5.2017	3.5.2017	22	44	66	66 မမာ

၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.5.2017	3.5.2017	22	44	66	66 မမာ
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.5.2017	3.5.2017	22	44	66	66 မမာ
၆.၄။ မြင်/ထိန်းအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း	3.5.2017	3.5.2017	22	44	66	66 မမာ
၇။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ တိုးတက်မှု စောင့်ကြည့် အစည်းအဝေး						
၇.၁။ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်						
၇.၂။ အစည်းအဝေး ဒုတိယအကြိမ်						
၇.၃။ အစည်းအဝေး တတိယအကြိမ်						
၈။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ အပြီးသတ်စစ်ဆေးခြင်း အစည်းအဝေး						
၉။ လူထုစစ်ဆေးပွဲအစည်းအဝေး	12.7.2017	12.7.2017	39	51	90	90 မမာ

၁၀။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ - ၈ - ၃)

ပုံစံ - ၈ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာနအစဉ် (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ကျက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာမှိုင်းချက်အစဉ်အစား ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုပြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် ဒေါ်တုထူးခင်လှိုင်

နေ့စွဲ 7.3.2017 စက်ဝန်းအား အမှတ်ဖြစ်ပါ (V) ၎် စက်ဝန်း(၁) စက်ဝန်း(၂) စက်ဝန်း(၃) စက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း မန္တလေး၊ မြို့နယ် စုလည်သီး၊ ကျေးရွာအုပ်စု နဘူးကျင်း၊ ကျေးရွာ ကြောပင်ကင်း။

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည့်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှတင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ၍ သွားလာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၁ မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်း လမ်း မကောင်း ၍ သွားလာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၂ ရွာပတ်စစ်စီ မရှိ၍ လူနေမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၂ ရွာပတ်စစ်စီ မရှိ၍ လူနေမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၃ သောက်စေ့ခပ်စေ့ကလေး ၍ အချိန် ကုန်ပြီး ဝေ့ ဖြစ်၍ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၃ သောက်စေ့ခပ်စေ့ကလေး ၍ အချိန် ကုန်ပြီး ဝေ့ ဖြစ်၍ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၄ ဝက်စွဲနွမ်းများ ကလေးကလေး သုံးစေ့ ဖြစ်၍ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၄ ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ကလေးကလေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၅ ဆေးပေးခန်း မရှိသဖြင့် ကျန်းမာရေး ကလေးကလေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၅ စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထု စာပေ ဗဟုသုတများ မရှိ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၆ မိုးရာသီတွင် လမ်း မကောင်း ၍ သွားလာရေး ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၆ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ၍ အခြား ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီ မရဘဲ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၇ လက်ရှိကျောင်း ဆောက်နှင့် ကျောင်း သားများ ပြီး၍ မဆန်းသော ကျောင်း စာသင်ရ ဖြစ်ပါသည်။	၇
၈ စာကြည့်တိုက် မရှိသဖြင့် ကျေးရွာလူထု စာပေ ဗဟုသုတများ မရှိ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၈
၉ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း မရှိ၍ အခြား ဖွံ့ဖြိုးရေး အကူအညီ မရဘဲ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၉
၁၀	၁၀

ခ။ မှိုင်းမှိုင်းခြင်း - နောင်လာမည့် (၅) နှစ် အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မှိုင်းမှိုင်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမှိုင်းမှိုင်းချက်များ
၁ မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်း လမ်း ဖန်ဆက် သွယ်၍ ကောင်းမွန်စေရမည်။	၁ မိုးတွင်းတွင် ရွာတွင်း လမ်း ဖန်ဆက် သွယ်၍ ကောင်းမွန်စေရမည်။
၂ ရွာပတ်စစ်စီ ရှိလာအောင် လူနေမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျန်းမာရေး အကူအညီ ပေးရမည်။	၂ ရွာပတ်စစ်စီ ရှိလာအောင် လူနေမှု ဖွံ့ဖြိုးရေး ကျန်းမာရေး အကူအညီ ပေးရမည်။
၃ သောက်သုံးစေ့ခပ်စေ့ကလေး အချိန် ကုန်ပြီး ဝေ့ ဖြစ်၍ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၃ သောက်သုံးစေ့ခပ်စေ့ကလေး အချိန် ကုန်ပြီး ဝေ့ ဖြစ်၍ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။
၄ ဝက်စွဲနွမ်းများ ကလေးကလေး သုံးစေ့ ဖြစ်၍ ခက်ခဲ ဖြစ်ပါသည်။	၄ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရှိပါက ကိုယ်တိုင် ဆေးပေးခန်း ဖွဲ့စည်း စာပေ များ စိတ်ချရပြီး လက်ကိုင် ဖတ်ရှုရန် ကျန်းမာရေး ကောင်း လာမည်။
၅ ကျန်းမာရေး ဆေးပေးခန်း ရှိပါက ကိုယ်တိုင် ဆေးပေးခန်း ဖွဲ့စည်း စာပေ များ စိတ်ချရပြီး လက်ကိုင် ဖတ်ရှုရန် ကျန်းမာရေး ကောင်း လာမည်။	၅ စာကြည့်တိုက် ရှိလာအောင် စာပေစာရင်း အကူအညီ ပေးရမည်။

၆	ရွာချင်းဆက်လမ်းကောင်းလမ်းမည်။	၆	ကလွယ်ကူစွာ အခွင့်အလမ်း ပို့ချပေးရန်
၇	ကျောင်းသား/သူများ ကျယ်ကျယ် ပြန့်ပြန့် စာသင်ကြားနိုင်မည်။	၇	
၈	စာကြည့်တိုက်ရှိလျှင် စာပေတိုက် အသိပညာဗဟုသုတတိုးပွားစေရမည်။	၈	
၉	ကလွယ်ကူစွာ အခွင့်အလမ်း ပို့ချပေးရန်	၉	
၁၀		၁၀	

၈။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျ စရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ရွာချင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ခင်း၊ ချိတ်)	က+မ	၇၂၀၀၀၀၀	၄၂၇
၂	ရေစင်ဆောက်၊ ပိုက်လှိုင်းသွယ်ခြင်း	က+မ	၇၀၀၀၀၀၀	၄၂၇
၃	ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	ကျား	၇၅၀၀၀၀၀	၄၂၇
၄	ကျေးလက်ဆေးပေးစခန်း ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	၈၅၀၀၀၀၀	၄၂၇
၅	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ခင်း၊ ချိတ်)	ကျား	၇၀၀၀၀၀၀	၄၂၇
၆	စာသင်ဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	ကျား	၈၀၀၀၀၀၀	၄၂၇
၇	စာကြည့်တိုက်ဆောက်လုပ်ခြင်း	က+မ	၇၅၀၀၀၀၀	၄၂၇

၉။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် (၄) နှစ်အတွက် အကျုံးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၁	လျှပ်စစ်ဓါတ် တွဲဖက်	က+မ	
၂	ကလွယ်ကူစွာ အခွင့်အလမ်း ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး	က+မ	
၃			
၄			
၅			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် ----- လက်မှတ် ----- နေ့စွဲ 7.3.2017

၁၁။ ကျေးရွာအုပ်စုအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (ပုံစံ - ၈ - ၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည်နယ်အောင်မြင်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ပေးပို့ ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ဒေါ်မိုးကဦး		
နေ့စွဲ	၂၂. ၅. ၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။ (✓)စက်ဝန်း(၁) □စက်ဝန်း(၂) □စက်ဝန်း(၃) □စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	ရေဇာတင်းမြို့
		ကျေးရွာအုပ်စု	နန်းကျင်း အုပ်စု

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
နန်းကျင်း	ရွာဆက်လမ်း - ကားလမ်းပြုပြင် (ကျောက်ခဲ - ရှိစာ)	1300' x 14' x ၀' - 9"	၂၀၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	9200000/-				9200000/-
	လျှပ်စစ်ဓါတ်		၈၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ					
အထွတ်ကျင်း	ရွာဆက်လမ်း - ကားလမ်းပြုပြင် (ကျောက်ခဲ - ရှိစာ)	1300' x 14' x ၀' - 9"	၁၈၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	10000000/-				10000000/-
	ဆေးကုရေးကုန်း၊ ရေစင်၊ ချိုက်လျင်း ခွယ်ခြင်း		၁၈၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ					
ကြောင်စား	ရွာတွင်းလမ်း ပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ခဲ - ရှိစာ)	1300' x 14' x ၀' - 9"	၄၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား + မ	9200000/-				9200000/-

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီ/ထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

တင်ပြသူ
 - ဒေါ်မိုးကဦး
 - ၂၂. ၅. ၂၀၁၇

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ပြီးတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIIC သို့ပေးပို့ ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	ရွှေစိုင်းကျော်		
နေ့စွဲ	၂၀၁၇.၁၂.၂၂	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(၇)စက်ဝန်း(၁) ဩစက်ဝန်း(၂) ဩစက်ဝန်း(၃)ဩစက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	ဗဟိုပေးတိုင်း	မြို့နယ်	ရတနာတောင်မြို့
		ကျေးရွာအုပ်စု	ကျေးရွာကျင်း

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ <input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်			
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဇော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း
	လျှပ်စစ်ဓါတ်		၄၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ ဆရာကြီးကန်	ရွာတွင်း - ရွာတွင် လမ်းပြုပြင်	3000' x 12' x 8' x 8"	၁၀၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	10000000/-			10000000/-
	ပေတက်ရေတွင်း တူးခြင်း		၁၀၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				
✓ ပြင်ပရိတ်	ရေစင်ဆောက်၊ မိုက်ပျင်းဦးစွမ်း	14' x 10' x 5' 2200ပေ မိုက်ပျင်း	၃၀၀နီးပါး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ	9200000/-			9200000/-
	လျှပ်စစ်ဓါတ်		၃၀၀နီးပါး	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ				

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ကျော်စိုင်း
- စိုးတင်မြင့်
- ၂၀၁၇.၁၂.၂၂

ပုံစံ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လမ်းညွှန်ချက်၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ ရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေး ပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/TF တို့၏အကူအညီ ရယူ၍ ကျေးရွာစီတောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအားပြည့်စုံစွာ ဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ ငြိမ်းတိုးတက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့မဟုတ် ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CFမှ ကျေးရွာတစ်ရွာ ချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MISသို့ထည့်သွင်း ရမည်။ (ယခုနှစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည်	စော်ဦးကျော်		
နေ့စွဲ	၂၂.၅.၂၀၁၇	စက်ဝန်းအားအမှတ်ခြစ်ပေးပါ။(✓) ၂။စက်ဝန်း(၁) ၂။စက်ဝန်း(၂) ၃။စက်ဝန်း(၃) ၄။စက်ဝန်း(၄)	
ပြည်နယ်/တိုင်း	မန္တလေးတိုင်း	မြို့နယ်	ကျေးရွာအုပ်စု
		ကျေးရွာအုပ်စု	ဒဂုံကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးခံစားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်				
					စီမံကိန်းမှ ထည့်ဝင်မှု	ကျေးရွာမှ ထည့်ဝင်မှု	အခြားထည့်ဝင်မှု(ဖော်ပြပါ) ထည့်ဝင်ငွေ၊ အမည်/အဖွဲ့	စုစုပေါင်း	
ကံကြီး	ရွာတွင်းပစ်မှတ် (၈၈)	၅၅၀' x ၁၂' x ၀' - ၈"	၁၂၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ	၁၀၀၀၀၀၀/-				၁၀၀၀၀၀၀/-
	ဆောက်ရာတွင် တူးခြင်း		၁၂၀၀ကျော်	<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input checked="" type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					
				<input type="checkbox"/> ကျား <input type="checkbox"/> မ <input type="checkbox"/> ကျား+မ					

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု/တောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ

ဝက်ဇာ
 - ဦးတင်မြင့်
 - ၂၂.၅.၂၀၁၇

၁၂။ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း

ပထမအကြိမ် ကျေးဇူးအစည်းအဝေး

ကျေးဇူး - ကြယ်အင်း

ဒုတိယ - နားကျင်း

မြို့နယ် - ရှုမည်းသင်း

ရက်စွဲ - ၆.၃.၂၀၁၇

အချိန် - နေ့လည်(၁:၀၀)နာရီ

နေရာ - ကြယ်အင်းကျေးဇူး စာသင်ကျောင်း

တက်ရောက်သူအရေအတွက် - ကျား (၃၇)၊ မ(၄၆)၊ စုစုပေါင်း (၈၃)

ရှုမည်းချက် " စီမံကိန်း မိတ်ဆက်ခြင်း၊ စီမံကိန်း စက်ဝန်း နှင့် စီမံကိန်း ပါဝင်သူများ ၏ ပာဝန်များအား နားလည် သိရှိစေပြီး ကျေးဇူးစေတနာ့ဝန်တမ်း ငွေချယ်စေရန်။ ရှုမည်းချက်ခြင်းမှ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် ရေးဆွဲ တတ်ရန် "

ဆွေးနွေးချက်(၁) " ကျေးဇူးပေးခြင်းဆောင် ပြီးသန်းဆောင် မှ အဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားခြင်း " ရှုမည်းချက်ရှုမည်းချက် ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး ဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံကိန်း အကြောင်း မိတ်ဆက် ရှင်းပြပါသည်။ စီမံကိန်း ၏ ရှုမည်းချက်များ နှင့် စီမံကိန်း မိတ်ဆက် (၁၅)ချက်အား ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ မိတ်ဆက်ခြင်းသည် စီမံကိန်းသည် ကျား-မရေးရာ ကဏ္ဍ ၊ ဝေဖန်အကြံပြု ဝိုင် ကြားချက်ဖြင့် ရှင်းလင်းစာစစ် ၊ ကျေးဇူးစီမံခန့်ခွဲမှု အဖွဲ့ များ ဖွဲ့စည်းခြင်း ၊ ရန်ပုံငွေ စီးဆင်း ပုံများ ၊ ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် အကာအကွယ် စသည်တို့ ပါဝင် ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ ထို့နောက် စီမံကိန်းသည် (၄)နှစ်အတွက် တောက်ပုံဖြင့် ရှုမည်းချက် ဖြစ်ကြောင်း ၊ စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွဲများအား ရှုမည်းချက်တို့ အစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း ၊ ဆုံးဖြတ်ချက် ချမှတ်ခြင်း နှင့် ကျယ်ဝန်း ပူးပေါင်း ပါဝင်၍ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင် ရှုမည်းချက် စီမံကိန်း ဖြစ်ကြောင်း ၊ အများအပြား အကျိုးပြုအောင် ရည်ရွယ် ချမှတ်၍ အများအပြားအကျိုးပြု ဖြစ် ဆောင်ရွက် ရည်ရွယ်၍ ရှုမည်းချက်

ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။

ခွေးမွေးချက်(၂)။ " စိမ်းကိန်းစက်ဝန်းတွင် ပါဝင်သော ဒါပိုင်း (၆) ပိုင်း၊ ဒါဆင်း (၁၄) ဆင်း၊ ဒါကား ဂူတုစည်းစိုး၊ ငှေး၊ များ၊ ဇော်ထူးထူး အိမ်ပိုင် မှ ရှင်းလင်း ပြောကြား ပါသည်။ စိမ်းကိန်း၊ ဝစ်နှစ်လျှင် စက်ဝန်း (၁၁) ခု ပြည့်အောင် ရည် ဂူမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသည်။ "

- ဒါပိုင်း (၁၁) တွင် စိမ်းကိန်း အကြောင်း ပြောခြင်း၊ စိမ်းကိန်းတွင် ဒါတေးပါ ၁၃ များ အကြောင်း ပြောခြင်း၊ ကျေး၊ ရွာ၊ လောက၊ ဝန်ထမ်း၊ ငွေ၊ ချယ် (၁၀) နှင့် ရည်ငန်း၊ ရွဲ၊ ရည်ဆောင် ဂုန် အကြံဉာဏ်များ ထွက်ပေါ် လာအောင် ဂူဖွဲ့ ဆန်းစစ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ "

- ဒါပိုင်း (၂) တွင် ကျေး၊ ရွာ၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး ရည်ငန်း များ ခွေးချယ်ခြင်း၊ ကျေး၊ ရွာ၊ စိ/ထောက် ကောက်မတီ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေး၊ ရွာ၊ အုပ်စု တက်လျက် လာသူ များမှ ကျေး၊ ရွာ၊ အုပ်စု ဖွံ့ဖြိုးရေး အစီအစဉ် များကို ဇေး၊ ဆွဲပြီး ဖြန့်နယ် အဆင်၊ ဝင် ပြုလုပ်သည်။ ဖြန့်နယ်မှ ဒါသည် ပြုပြီး ပါက စိမ်းကိန်း ရည်ငန်း ကို အတည်ပြုပြီး ဖြစ် ကြောင်း ကျေး၊ ရွာ၊ လူထု ချစ်သော အစည်း၊ အဖွဲ့ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သည်။ "

- ဒါပိုင်း (၃) တွင် ရည်ငန်း အကောင် အထည်ဖော် ဂုန် အတွက် ကျေး၊ ရွာ စိ/ထောက် ကောက်မတီ နှင့် နည်း၊ ပညာ အစည်း၊ အဖွဲ့ ပြုလုပ် ရမည်။ "

- ဒါပိုင်း (၄) တွင် ကျေး၊ ရွာ၊ စိ/ထောက် ကောက်မတီ မှ စိမ်းကိန်း ရည်ငန်း ရွဲ နှင့် ပတ်သက် ၍ ကျေး၊ ရွာ၊ လူထု ဖော် အကြံပြု ချက် ဂူမည် ဖြစ် နှင့် စိမ်းကိန်း ရည်ငန်း ရွဲ ဒါဆို ပြုလုပ် များကို ဒုတိယ စိ/ထောက် ကောက်မတီ မှ ပြန်လည် သုံး သပ်ခြင်း။ "

- ဒါပိုင်း (၅) တွင် ရည်ငန်း စတင် ရည်ဆောင် ပြီး ကျေး၊ ရွာ ကောက်မတီ များ အစည်း၊ အဖွဲ့ ပုံဖန် ပြုလုပ် ၍ သုံး၊ ဝမ်း မှ များ ကို ကျေး၊ ရွာ၊ လူထု အ တင် ပြခြင်း များ ဆောင်ရွက် ရမည်။ "

- ဒါပိုင်း (၆) တွင် စိမ်းကိန်း ရည်ငန်း ရွဲ အား အပြီး သတ် ဆောင် ရွက်ခြင်း နှင့် အားလုံး ပြီးစီး ပါက လူထု စစ်ဆေး မှ လူတော် သော စိမ်းကိန်း အား ပြန်လည် သုံး သပ်ခြင်း၊ အထွေ အကြံပြု များ ကို ပြန်လည် တင် ပြ ဆွေး နှေး ဖြင်း ဝိုင်း ပြုလုပ် ရမည် ဖြစ်ပြီး ရည်ငန်း ရွဲ ပြုလုပ် ထိန်း သိမ်း ကျေး အစီအစဉ် ကျေး အိမ် ဂူမည် ဖြစ် ကြောင်း အသေးစိတ် ရှင်း လင်း ပြောကြား ပါသည်။ "

ဆွေးနွေးချက်(၃) "

" စိမ်းကိန်းစက်ဝန်းဒါကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီးနောက် စိမ်းကိန်းဝင်း ပါဝင်
သူများ၏ အဓိကတကယ်များကိုလည်း ရှင်းလင်းပြောကြားသည်။ ထို့နောက်
ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း ဆွေးချယ်မည် အစီအစဉ်အား ရှင်းလင်း ပြောကြားသည်။
ကျွမ်းကျင်မှုမရှိသေးစေရန် ဆွေးချယ်ရာတွင်ဖြစ်ကြောင်း ထပ်မံရှင်းပြပါသည်။"

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁) "

" ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း ဆွေးချယ်မည် အစီအစဉ်တွင် ကျေးဇူးတော်သူသည်
မဲသေးဆွေးချယ်မှုအား မဆောင်ရွက်ရန်ကြောင်း၊ ကျေးဇူးတော်သူအားလုံးသည်
စည်းလုံးညီညွတ်မှု ရှိပြီးဖြစ်၍ အများသဘောကို ဆန္ဒဖြင့်သာ ဆွေးချယ်တင်
ပြောရန်ကြောင်း ဆွေးနွေးတင်ပြပြီး အားလုံးသဘောတူညီစွာ ကျေးဇူး
တော်အားဝန်ထမ်း အဖြစ် ပြီးဆုံးထင်နှင့် ဒေါ်ခင်စန်းဖြူ တို့အား ဆွေးချယ်
တင်မြှောက်ကြသည်။"

သဘောတူညီချက် "

" အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း ကျေးဇူးတော်သည် အများသဘောကို ဆန္ဒဖြင့်
ကျေးဇူးတော်အားဝန်ထမ်း ဆွေးချယ်တင်မြှောက်မှုအား သဘောတူကြသည်။"

ဆွေးနွေးချက်(၄) "

" ဂူထုစည်းရုံးရေးဗဟိုမှ ဂူဖွဲ့ဆန်းစစ်ခြင်း၏ ဂျပန်အဖွဲ့ချုပ်အဖွဲ့အား ရှင်းလင်း
ပြောကြားသည်။ ဂူဖွဲ့ဆန်းစစ်ခြင်း (၆)ခု ပြုလုပ်ခြင်းမှ ကျေးဇူး ဖွံ့ဖြိုး
တိုးတက်ရေး အစီအစဉ်ရေးဆွဲယာယီရန် ဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြပါသည်။"

- (၁) ဖြေဆိုရေးဆွဲခြင်း
- (၂) ဥပမာအားဖြင့် ဝန်ထမ်းအသစ်သတ်မှတ်ခြင်း
- (၃) ကျား-မရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှု ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
- (၄) ဂျပန်နှင့် ပြုပြင်ဆင်ခြင်
- (၅) ကျား-မရေးရာ ပိုင်ဆိုင်မှု ပေါ်လွင်စေမည်၊ ယင်းကုန်ပစ္စည်း သုံးသပ်ခြင်း
- (၆) ကျေးဇူးအသွင်းနှင့် ပြင်ပ အဖွဲ့အစည်းများ အချင်းချင်း ချိတ်ဆက်ဆောင်
ရွက်မှုကို သိရှိစေနိုင်မည်၊ မင်းပိုင် ရေးဆွဲခြင်း

ထို့နောက် ဂူဖွဲ့ဆန်းစစ်ခြင်း အစီအစဉ်အား အဖွဲ့ဝင်များ ခွဲ၍ ဆွေးနွေး ရေးဆွဲ
စုစည်းဖြစ်ကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောကြားပါသည်။ သက်သေခံ၍ ကျေးဇူးတော်သူ
များမှ ဂူဖွဲ့ဆန်းစစ်ခြင်းများအား ပြုလုပ်ကြသည်။"

ဆုံးဖြတ်ချက်(၁)။ ။ ကျေးဇူးတူတူသည် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများအား မဲပေးပေးပေးချုပ်
 စေရန်ရှိ ၎င်းတို့ သဘောကတူသော အများသဘောကတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်
 စေရန်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ကြသည်။ ထို့နောက်ကော်မတီဝင် များ ရွေးချယ်
 ရာတွင်လည်း အများသဘောကတူ ဆန္ဒဖြင့်သာ ရွေးချယ်စေရန် ကြောင်း
 ဆုံးဖြတ်ကြသည်။

သဘောကတူညီချက် ။ အထက်ပါ ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း သဘောကတူရွေးချယ်ခံ့ကြရာ
 ပထမနှစ်အတွက် ရွေးကွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ချာလမ်း) ကို အဆင့်(၁)
 ရွေးချယ်ကြသည်။ ထို့နောက် ကျန်လုပ်ငန်းခွဲ များကိုလည်း အသီးသီး
 ဦးစားပေးအဆင့် အလိုက်ရွေးချယ်ကြသည်။
 ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးစိမ့်ခန့်ခွဲမှု၊ အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကျေးဇူးစိမ့်ကိန်း
 အထောက်အကူပြုကော်မတီ ဖွဲ့စည်းပုံတို့အား ရှင်းလင်း ပြောကြားပြီး
 ကော်မတီဝင် များ ရွေးချယ်ရာတွင်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း
 အများသဘောကတူ ရွေးချယ်ခံ့ကြသည်။ ကျေးဇူးတူတူမှလည်း
 ဆုံးဖြတ်ချက် များအား သဘောကတူညီခံ့ကြသည်။

၁၃။ ကဏ္ဍအလိုက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ



နောက်ဆက်တွဲ(၄)ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက်ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအနှစ်ချုပ်

မူရင်းအား VPSC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနဆိုင်ရာများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်မိတ္တူအား သို့ပို့ရပါမည်။ MIS data အနေဖြင့်သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

TPIC

	အဆင့်	လုပ်ငန်း	မည်သူ့ဦးစားပေးလဲ	လ/နှစ်	ကျေးရွာမှတာဝန်ခံသူ သို့မဟုတ်အုပ်စု	ပြင်ပမှမည်သူ ထောက်ပံ့မလဲ
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၁	ရွာတွင်းလမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ခင်းရိစာ)	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၇	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂	ရေစင်ဆောက်ပိုက်လိုင်းသွယ်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၃	ရေကန်ပြုပြင်ခြင်း	မ () ကျား (✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၄	ရွာချင်းဆက်လမ်းပြုပြင်ခြင်း (ကျောက်ခင်းရိစာ)	မ () ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၅	စာကြည့်တိုက်	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုပဟိုပြု စီမံကိန်း
	၆	လျှပ်စစ်မီး	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာစီ/ထောက်	ဌာနဆိုင်ရာ
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမျိုးစုံကိုင်ပျိုးရေး	၁	အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း	မ (✓) ကျား (✓)	၂၀၂၀	ကျေးရွာလူထု	ဌာနဆိုင်ရာ
	၂		မ () ကျား ()			
	၃		မ () ကျား ()			
	၄		မ () ကျား ()			

	၅		မ () ကျား()			
ကျန်းမာရေးနှင့်အဟာရ	၁	ဆေးပေးခန်း	မ (✓) ကျား(✓)	၂၀၁၈	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြုစီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
ပညာရေး	၁	စာသင်ဆောင်တိုးချဲ့ခြင်း	မ () ကျား(✓)	၂၀၁၉	ကျေးရွာစီ/ထောက်	လူထုဗဟိုပြု စီမံကိန်း
	၂		မ () ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			
အခြား (မွေးမြူရေး)	၁		မ () ကျား()			
	၂		မ ()			

			ကျား()			
	၃		မ () ကျား()			
	၄		မ () ကျား()			
	၅		မ () ကျား()			