

ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ  
စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေးနှင့် ဆည်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန  
ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန  
ငပုတောမြို့နယ်



လူထုပဟိုပြုစီမံကိန်း  
National Community Driven Development Project  
(NCDDP)



ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်  
Village Development Plan (VDP)

ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာအုတ်သဘောကျေးရွာအုပ်စု

မာတိကာ

စဉ်

အကြောင်းအရာ

- ၁ မြို့နယ်မြေပုံ
- ၂ ကျေးရွာအုပ်စုမြေပုံ
- ၃ ကျေးရွာအုပ်စုတွင်ပါဝင်သောကျေးရွာများစာရင်း
- ၄ ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်းအကျဉ်းချုပ်
- ၅ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား
- ၆ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ
- ၇ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းခါတ်ပုံများ
- ၈ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း
- ၉ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံစ - ၁)
- ၁၀ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (ပုံစံစ-၂)
- ၁၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးအစီအစဉ် (ပုံစံစ-၃)
- ၁၂ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံစ-၄)
- ၁၃ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်းများ
- ၁၄ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ
- ၁၅ VDP အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှု (Check List for VDP)







ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာ၏

“ကျေးရွာသမိုင်းကြောင်း”


ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာသည် ၎င်းတို့တိုင်းဒေသကြီးနှင့် နယ်စပ်ဒေသများတွင် တည်ရှိပါသည်။ ၎င်းကျေးရွာကို မြန်မာ့အသံတော် နှစ်ပေါင်း (၁၀၀) ခန့်က “ဖူကျားပြန်” ဆိုသည့်အခေါ်အဝေါ်ဖြင့် အမျိုးသား နှစ်ပေါင်း မြို့သူ၏ မိသားစုနှင့် အတူတကွ ကျေးရွာတစ်ခုအဖြစ် အပေါ် တွင်နေထိုင်ပြီး တောင်ယာလုပ်ငန်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြု ကာနေထိုင်ခဲ့သည်။ “ဖူကျားပြန်” နေထိုင်ခဲ့သောနေရာအား ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည့် ကျားပြန် ကုန်း ဟုခေါ်ဝေါ်သည့်အတိုင်း နေရာအမည်တွင် အခြား သူများမှ လည်းကောင်း နေထိုင်ပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရင်း အနည်း နေထိုင် လာကြသည်။ ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာတွင် မြန်မာ့အသံတော် ၁၉၂၃ ခုနှစ် ခုနှစ်အတွင်း နယ်စပ်ဒေသများတွင် အထွက်အမြောက်အမြား မှုများမကြာ ခုနှစ်က အခြားနေရာသို့ ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့သည်။ တစ်နှစ်ခန့်ကြာသော အခါ အချို့အချို့ပြန်လည်ရောက်ရှိ လာပြီး ၁၉၇၄-၇၅ ခုနှစ်တွင် အထွက်အမြား မှုများထပ်မံဖြစ်ကာ ဒုတိယအကြိမ် ပြောင်းရွှေ့ပြန်သည်။ - ၁၉၇၄-၇၅ ခုနှစ် တွင် မြန်မာ့အသံတော်ကို လာပြီး လယ်ယာလုပ်ငန်းနှင့် အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနေထိုင်ကြသည်။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်တွင် ကျားပြန်ကျေးရွာကို ကိုယ်စားပြု နေထိုင်မှု လုပ်ငန်းစဉ်ကျောင်း စတင် ဆောက်လုပ်ကြသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် နာဂစ် မုန်တိုင်း ကြောင့် မျက်စိကော ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၄၀ x ၃၀- ပေအရွယ်ရှိသော စတင် ကျောင်း ကိုလုပ်ဆောင်လုပ်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ကျောင်း မှုအစိုးရကျောင်း အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ယခုအချိန်အထိ အခြေအနေ (၄၇) ခုရှိသည်။ လယ်ယာလုပ်ငန်း ဖြစ်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုနေထိုင်ကြ သည်။ ကျားပြန်အထွက်အမြား မှုများ မြန်မာ့အသံတော် လုပ်ငန်း ဖြစ်အသက် မွေးဝမ်းကြောင်း ပြုကြသည်။



၅။ လူထုပူးပေါင်းပါဝင်သောဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အကဲဖြတ်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် PRA/PSA အကျဉ်းချုပ်ဇယား

စဉ်	အသုံးပြုခဲ့သော PRA Tools များ
၁	ကျေးရွာအရင်းမြစ်ပြမြေပုံ (Social Map)
၂	ရာသီခွင်ပြပြက္ခဒိန် (Seasonal Calendar)
၃	ဥစ္စာနေကြွယ်ဝမှုဦးစားပေးအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်း (Wealth Ranking)
၄	ကျားမပင့်ကူအိမ်သုံးသပ်ခြင်း (Cob Web)
၅	အရင်းအမြစ်အသုံးချမှုဖော်ထုတ်ခြင်းဇယား (Asset Mapping)
၆	အဖွဲ့အစည်းချိတ်ဆက်မှုမြေပုံ (Venn diagram)

၆။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်အတွက်အသုံးပြုခဲ့သော PRA tools များနှင့်တစ်ခုချင်းစီအတွက်သုံးသပ်ချက်များ











ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာ

“ ကာသီစွင်ဥပယောဂသုံးသိန်းချက် ”

၁ ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာ၏ အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း  
လုပ်ငန်း မြေယာယာယာဖြစ်သည်။ မြေယာလုပ်ကိုင်သူ မိခင်ထောင်စု  
၆၄၇၅ ဂျီမိုးကျွန်း အိမ်ထောင်စုများ မြေအနုထူး လုပ်ငန်း၊ ကယာဂို  
ဆွဲခြင်း၊ မုန့်ရောင်းခြင်း နှင့် ဣန္ဒြေကျွန်း အလုပ်များကို  
လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။ အချို့သော အိမ်ထောင်စုများ မြေထူး /  
သမီး များ ကုန်ကုန်၊ နိုင်ငံခြား သို့ ဘွားရောက် အလုပ်လုပ်ကိုင်  
ကြပါသည်။ လယ်ယာ လုပ်ငန်း ကိုမိုး ကာသီစွင်ဥပယောဂ သာလုပ်  
ကိုင်နိုင်ပါသည်။

၂ လုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်တစ်နေ့ ပျမ်းမျှဝင်ငွေမှာ ၆၄၀၀၀၀ သာရှိ  
ပြီး တစ်နေ့တာအတွက်လုံလောက် မှုမရှိပါ။ အမျိုးသမီး  
များ အတွက် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း မြေကောက်ဂိုဝယ်  
ကောက်ရိုက်၊ ရွေးရောင်းခြင်း စသည့်တစ်ခုခု မွေးမြူရေး အလုပ်ကို  
ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီး ဦးဆောင် အိမ်ထောင်စုနှင့် အမျိုးသား  
ဦးဆောင် အိမ်ထောင်စု ဂျီမိုးထောင်စု မှ မတူညီခြင်းပါ။ အမျိုး  
သားအမျိုးသမီး လုပ်ငန်း မတူညီခြင်း၊ အမျိုးသမီး များ သည်  
အမျိုးသား များ ထက် ခွန်အား နည်းခြင်း၊ အမျိုးသမီး များ နှင့်  
ထင်တော်သည့် အလုပ် အကိုင်အကွပ် ပါးခြင်း၊ အိမ်မှုကိစ္စ များ  
တွင် အချိန်ကုန်နေတတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် အမျိုးသမီး များ  
အတွက် အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်း အခြေအနေအထား အခြေအနေ အခြေအနေ  
အကိုင်အကွပ် ပါးခြင်း ဖြစ်သည်။

ဥစ္စာမျှတမှုကြွယ်ဝမှုပြု (စုတ်ဆန်စားစရာ၊ ကျား-မြန်မာ၊ ကျား-ကျား)

၂၀၂၀.၁၀.၁၄

အဆင့်	သတ်မှတ်ချက်	အရေအတွက်	ရာခိုင်နှုန်း
ပြေလည်ရပ်စဲ	(အားလုံးအားဖြင့်) လယ်၊ ဝါကျွန်း၊ ဝါကျွန်း၊ ဝါကျွန်း၊ ဆိုင်ကယ်၊ ဖုန်း၊ Sky Net TV၊ နွား၊ လှည်း၊ လယ်ထွန်စက်၊ ချွေလှေ့၊ ကလေးများကို ဘွဲ့၊ ရတနာထိပညာ သင်ကြားပေးနိုင်တယ်။ ဆိုလာ၊ စက်ဘီး၊	၆	၃၃%
အလယ်အလတ်	ပျဉ်ထောင်၊ သွပ်မိုး၊ သွပ်မိုးထုတ်ကုန်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စက်ဘီး၊ လယ် (၁၀ အားအောက်)၊ ဖုန်း၊ TV၊ ဆိုလာ၊ နွား၊ လှည်း၊ ကလေးများကို ဘွဲ့၊ ရတနာထိပညာ သင်ကြားပေးနိုင်တယ်။	၁၅	၃၂%
မပြေလည်	မိုးမိုး၊ မိုးကုန်၊ ပျဉ်ခင်း၊ လှေစား၊ အပူပေးပုံစံ၊ ဖုန်း၊ စက်ဘီး၊ ကလေးများကို အထက်တန်း အထိပညာ သင်ကြားပေးနိုင်တယ်။	၂၆	၅၅%

ပါဝင်ဆွေးနွေးသူ၊ ကျား-၁၀, ၆-၁၃




ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာ၏

“ ဥစ္စာခေတ္တဝါတမူ ပြဿနာ ”

- Δ ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာတွင် ညမ်းဘာအုပ်စု၊ လေလည်အုပ်စု နှင့် ဆင်းရဲအုပ်စုဟူ၍ အုပ်စု (၃) စုရှိပါသည်။
- Δ ညမ်းဘာအုပ်စုတွင် အိမ်အောင်းစုပေါင်း (၆၅) စုရှိပြီး ယပင် (၁၁) ဧကအောက်မိုင်ခိုင်သည်။ အခြေခံစီးပွားရေးနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှုများရှိပြီး အလုပ်ကိုင်လျှော့စားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ အဝတ်ပစ္စည်း မဟုတ်ဘဲ များစွာကုန်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ထားပြီး စားပေးကြသည်။
- Δ လေလည်အုပ်စုမှာ အိမ်အောင်းစုပေါင်း (၁၅) စုရှိပြီး ယပင် (၁၁) ဧကအောက်မိုင်ခိုင်သည်။ အခြေခံစီးပွားရေးနှင့်ပစ္စည်း ဥစ္စာအား အတန်အတင့်ရှိကာ အလုပ်ကိုင်လျှော့စားလုပ်ကိုင်ကြသည်။ လင်နှင့်ထွက်နေသော ဦးစွာ သာယာဝိသေယံလည်း ကုန်သွယ်မှုများ ပြုလုပ်ထားပြီး စားပေးသင့်ကြောင်းပေးသည်။
- Δ ဆင်းရဲအုပ်စုမှာ အိမ်အောင်းစု (၂၅) စုရှိပြီး အခြေခံစီးပွားရေးနှင့်ပစ္စည်း ဥစ္စာများ မရှိခြင်း၊ ရေစား၊ ကျောက်၊ အလုပ်များ ကိုသာလုပ်ကိုင်ရခြင်းကြောင့် လင်နှင့်ထွက်နေသော များပေ။ ဤဘက်ကမ်းများ ပြုလုပ်ရေး ကိုမူ စီးစားပေးသင့်ကြောင်းပေးပါသည်။
- Δ မလေလည်ဘဲ အိမ်အောင်းစုများ အစားလေလည်ကျန် အတွက် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များရေးဆွဲရာတွင် ပါဝင်ခြင်း၊ ကော်မတီများတွင် ပါဝင် သဘောခံစားရခြင်း၊ ရုံးခြင်း၊ ချိတ်ဆက်မှုများ လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း၊ အလုပ် အကိုင်အခွင့်အလမ်း ဖန်တီးပေးခြင်းများ အမြန်တကယ် လိုက်နာပါသည်။

ကဏ္ဍ: ပြန်လှမ်းကျေးဇူးတင် ပင့်ကူအိမ်ဖြူပုံ



အမျိုးသမီး - ၁၈  
 အမျိုးသား - ၁၅



ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာ၏  
“ လုံ့လကုန်စုံအစုံအလင်ခြင်း ”

\* ရွေးရွေးခြင်းနှင့်အစုံအလင်ခြင်း \*

Δ ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ၏ပညာရေးလက်ယမ်းရှိမှု မှာအမျိုးသား များထက် များနေပါသည်။ သို့သော် အဖွဲ့ အစည်းတွင် များပေါင်းပါဝင်မှု ခြီးဆောင်မှုနှင့် ဆုံးဖြတ်ချက် ဖြည့်စွက်မှုတို့တွင် အားနည်းနေပါ။ စာကြောင်းကွဲပြားမှုအားဖြင့် အစုံအလင်မှုများနှင့် အစုံအလင်မှုများ၏ပညာရေး အတွက် အချိန်ကုန်အခကြေးငွေနှင့် အစားအသုံးများ မတော်တရားပိုမိုခြင်း ဖြစ်ပေဟူသောအချက်များ ဖြစ်ကြောင်းကြောင့် အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အလေးဆိုင် ဆိုရာ အမျိုးခြင်းဖြစ်သည်။

Δ အမျိုးသမီးများ အတွက်ကျေးရွာတွင်း ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းပေးခြင်း၊ အကုန်အလုံးများကို အမျိုးသားများကဲ့သို့ လက်ယမ်းဖွဲ့စည်းခြင်း၊ အမျိုးသမီးများအတွက် လုံခြုံမှုအားနည်းနေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေဟူသောအချက်များတွင် အလေးဆိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ဝင်ရောက်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။

Δ ပစ္စည်း ဥစ္စာပိုင်ဆိုင်မှု အခွင့်အလမ်း နည်းရှားမှုဖြင့် မှာရွေးချီးခွင့်အစုံ အလင်မှုများကြောင့်၊ အိမ်ထောင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများမှ အမျိုးသားများကိုသာ ခြီးဆောင်ပေးခြင်း၊ အမျိုးသားများ၏ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်းလျက်အတိုင်း ဖြစ်ခြင်း၊ အမျိုးသားများကို ဖြိုခွဲလိုစိတ်များဖြင့် တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။

Δ ထို့ကြောင့်ကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများ အားလုံးအားလုံးပေးရွေးရွေး ပွဲများ၊ လက်မှုအလုပ်များ၊ လုပ်ငန်းခွင်နှင့် လုပ်အားများတန်းတူ ပေးခြင်းဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံးအားလုံးတွင် အမျိုးသားများ ကလေးအဖွဲ့အစည်းဖြင့် ဖြစ်နိုင်စေရန် ဖြစ်သည်။

အရင်း အမြစ်ဆုံး စွဲမှု			အရင်း အမြစ်ဆုံး ချုပ်မှု				
							
-မွေးမြူရေး -အသက်ရှင်စား -အိပ်ရေး -အစားအသောက် -အရင်း	-လယ်ထွက်စက် -ကျွဲ၊ ငွှား -အိမ်အဖွဲ့ -လှည်း	-လယ် -ဆိုင်ကယ် -စိုက်ပျိုးရေး -အေးဆိုင် -စက်ဘီး -စာသင်ကျောင်း	-မွေးမြူရေး -အသက်ရှင်စား -အိမ်အဖွဲ့ -အေးဆိုင်	-လယ် -လယ်ထွက်စက် -အိမ်အဖွဲ့ -လှည်း -ဆိုင်ကယ်	-စက်ဘီး -စာသင်ကျောင်း -စိုက်ပျိုးရေး		

ပါဝင်သူ

ကျား - ၁၅

မ - ၁၆



ကျားလန်ကျန်းကျေးရွာ  
“ ပိုင်ဆိုင်မှုပြဇယား ”

\* ရွေးနှေးခြင်းနှင့်ဆန်းစစ်ခြင်း \*

- Δ ကျားလန်ကျန်းကျေးရွာတွင် အမျိုးသမီးများအနေဖြင့် အပ်ချုပ်စက်၊ ခေါင်းရွက်၊ ရွေး၊ ထည်၊ ကြက်၊ ဝက်တို့ကို အဓိကအားဖြင့် ရွေးကောက်သည်။ လယ်ထွက်စက်၊ ကျွဲ၊ ဒွား၊ ရွှေ့ပေ့၊ လှည်းတို့ကို အမျိုးသားများသာ အဓိကအားဖြင့် ရွေးကောက်သည်။ လယ်၊ ဆိုင်ကယ်၊ စိုက်ပျိုးရေး၊ ရွေး၊ ဆိုင်၊ စက်အိတ်၊ စာ ထင် ကျောင်းတို့ကိုမူ အမျိုးသမီးများနှင့် အမျိုးသားများ တွဲဖက်၍ အားဖြင့် ရွေးကောက်သည်။
- Δ တစ်နိုင်တစ်ပိုင် မြွေ၊ ခြေ၊ ရွေး၊ ဆိုင်နှင့် အပ်ချုပ်စက်များကို အမျိုးသမီးများသာ အဓိကအားဖြင့် ချုပ်ငြိမ်း၊ ကျန် အရင်းအမြစ်များကိုမူ အမျိုးသားများသာ အဓိကအားဖြင့် ချုပ်ငြိမ်းထားပါသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းဖြင့် မြို့ပြစိုက်ပျိုးရေးနှင့် ဆိုင်များကိုလည်း အမျိုးသားများကသာ အဓိကအားဖြင့် ချုပ်ငြိမ်းထားပါသည်။
- Δ အရင်းအမြစ်အများစုမှာ အမျိုးသားများသာ ချုပ်ငြိမ်းပိုင်ဆိုင်သည်။ အတွက် အမျိုးသားများသာ အဓိကအားဖြင့် ချုပ်ငြိမ်းပြီးဖြစ်သည်။ အကြောင်းရင်းမှာ အမျိုးသမီးများ မှာမည်မျှ အောင်မြင်ခြင်း၊ လုပ်ပေးလုပ်ထမရှိခြင်းနှင့် မာတိတော်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမျိုးသမီးများ အတွက် အဓိကအားဖြင့် အခွဲအစားနှင့် အခွဲအစားများမှာ အလုပ်အကိုင်နှင့် အရင်းအမြစ်များပါးခြင်းဖြစ်သည်။





ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာ

“ နာဖွဲ့၊ နာစည်း၊ ချိတ်ဆက်မှု ”

\* အခွေးရွေးခြင်းနှင့် ဆန်းစစ်ခြင်း \*

- △ ကျားပြန်ကုန်းကျေးရွာတွင် ခုတ်ချုပ်ရေး၊ ဘာသာနာ၊ လူယော်၊  
ရွေးမြဲရေး၊ ဘဏ်၊ ဇီး၊ ဘတ်၊ ပြည်သူ့စစ်၊ အမျိုးသမီးရေးရာ၊  
မိခင်နှင့်ကလေးစောင့်ရှောက်ရေး၊ ပညာရေး၊ ကျင့်စားပေးနှင့်  
ယဉ်ကျေးမှု၊ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နာဖွဲ့၊ ပက်မြန်ဖာ၊ အမျိုးသမီး၊ နာဖွဲ့၊  
အမျိုးသမီး၊ မူမူကူညီရေး၊ နာဖွဲ့၊ ဟူဂျ်ပဉ္စာဖွဲ့၊ ဂျီ ပါဝင်သည်။
- △ စက်ဝိုင်းအစိုးအကားမှာ နာဖွဲ့၏ ဥပဒေလွှမ်းမိုးမှုနှင့်  
အင်အားကိုယ်စားပြုပြီး၊ ကျပ်ရွာလူထုနှင့် အနီးအနားမှာ  
ထားခြင်းသည် ကျပ်ရွာလူထုအပေါ်အကျိုးပြုမှု၊ အရေးပါမှု၊  
စာတတ်ပညာမှု၊ ချိတ်ဆက် မှုတို့ကိုယ်စားပြုခြင်းဖြစ်သည်။
- △ ခုတ်ချုပ်ရေး၊ နာဖွဲ့၊ သည်ကျေးရွာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်  
ကျပ်ရွာလူထုနှင့် အဓိကပူးပေါင်းလုပ်အားပေးသည်။ ခုတ်ချုပ်ရေး  
နာဖွဲ့သည် ကျပ်ရွာတွင်း အင်အားအစိုးဆိုးနှင့် ဥပဒေလွှမ်းမိုးမှု  
အများဆုံးဖြစ်သည်။
- △ ဘာသာနာ၊ နာဖွဲ့၊ လူယော်၊ အံ့မျိုးသမီး၊ နာဖွဲ့၊ မှာ ကျပ်ရွာ၏ ဘာရေး၊  
နာရေးနှင့် ဘာသာရေး၊ လုပ်ငန်းတို့တွင်ပါဝင်ကြသည်။ လူကြီး၊  
လူယော်၊ အမျိုးသမီး၊ အမျိုးသားပေါင်းစုံပါဝင်ပြီး ခုတ်ချုပ်ရေး  
နာဖွဲ့နှင့် လည်း ချိတ်ဆက်အားပေးပေးကြသည်။
- △ ပြည်သူ့စစ်၊ ဇီး၊ သတ်နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နာဖွဲ့တို့မှာ ခုတ်ချုပ်ရေး  
နာဖွဲ့နှင့် ချိတ်ဆက်ကာ ကျပ်ရွာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လုံခြုံရေး၊ မီးကေး  
အန္တရာယ်နှင့် ယတ်သက်သည့်ဆောင်ရွက်ရမည့် အရာများ၊  
ဘဝစီးခြင်းများပြုလုပ်ပေးပါသည်။



၇။ ကျေးရွာကော်မတီရွေးချယ်ခြင်းနှင့်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်မှုမှတ်တမ်းဓါတ်ပုံများ





၈။ ကျေးရွာစီမံကိန်းအထောက်အကူပြုကော်မတီဝင်များစာရင်း

စဉ်	အမည်	ကျား၊မ	ရာထူး
၁	မန်းကြည်မင်း	ကျား	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၂	ဂါစေးထွတ်	မ	ကျေးရွာစီ/ထောက်ဥက္ကဋ္ဌ
၃	မန်းပေသီး	ကျား	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၄	ဂျိနင်းဆီ	မ	စောင့်ကြည့်ကြီးကြပ်ရေးဆပ်ကော်မတီ
၅	မန်းမြင့်ဇော်	ကျား	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၆	ဂျိနီစိန်	မ	ဝယ်ယူရေးဆပ်ကော်မတီ
၇	မန်းရွှေလေး	ကျား	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၈	ဂျိမြင့်စိန်	မ	လည်ပတ်ရေးနှင့်ပြင်/ထိန်းဆပ်ကော်မတီ
၉	မန်းအောင်ဦး	ကျား	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၀	ဂျိစိန်ကြည်ဝင်း	မ	စေတနာ့ဝန်ထမ်း
၁၁	မန်းသိန်းဇော်ထိုက်	ကျား	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၂	ဂျိလဲ့လဲ့ဝင်း	မ	အကြံပြုတိုင်ကြားဖြေရှင်းရေး
၁၃	နန့်ဘောဘီဒေး	မ	ကျေးရွာစာရင်းကိုင်

၉။ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (ပုံစံ - ၁)

ပုံစံ - ၀ - ၁ ကျေးရွာအခြေခံအချက်အလက်များ (Form PC 1)

လမ်းညွှန်ချက်၊ ကျေးရွာတစ်ရွာသို့ ပထမဆုံးပိတ်ဆက်ခရီး သွားရောက်သောအခါ လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ကျေးရွာ ခေါင်းဆောင်များအား ကျေးရွာအချက်အလက်များကို မေတ္တာရပ်ခံ၍ တောင်းခံရသည်။ ဤအချက်အလက်များကို စီမံကိန်း ပိတ်ဆက်အစည်းဝေးပတ်ပတ်တောင်းခံရမည်။ စီမံကိန်းပိတ်ဆက်အစည်းဝေးတွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးသည် ဤအချက်အလက် များအား စစ်ဆေးပြီး မှန်ကန်အောင်ပြုလုပ်ရမည်။ ပြီးနောက်တွင် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးမှ သတင်းအချက်အလက်ထိသို့ Tablets မှ တစ်ဆင့် ဖြည့်သွင်းရမည်။

ကျေးရွာခေါင်းဆောင် အမည် ဖန်းပေစိ	ကျေးရွာခေါင်းဆောင်၏ ဖုန်းနံပါတ် ၀၉ ၇၅ ၇၀၆ ၂၃၀၂	လူထုစည်းရုံးရေးမှူး၏ အမည် ခေတ်ဗိုလ်လယ်ဖေ
ပြည်နယ်၊ တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီ	မြို့နယ် ငပုတော	ကျေးရွာအုပ်စု အုတ်တစ်တော
		ကျေးရွာ ကျေးရွာ

က။ လူဦးရေ

လူမျိုးစု	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်	ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာ	အိမ်ထောင်စုအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၄၇	ဘာသာ (၁) အစ္စလာမ်	၄၀
လူမျိုးစု (၂) မြန်မာ	၇	ဘာသာ (၂) ဗုဒ္ဓ	၇
လူမျိုးစု (၃) -----		ဘာသာ (၃) -----	
လူမျိုးစုရော ----- အခြား		ဘာသာရော -----	
	အရေအတွက်		
ပသန်စွမ်းသူများ	၄	ခရစ်ယာန်	၄
သက်ကြီးရွယ်အိုများ (၆၅ နှစ် နှင့် အထက်)	၇	ခရစ်ယာန်	၇
စစ်ဘေးရှောင် (သို့မဟုတ်) ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့	၂၄	အစ္စလာမ်	၃

လူဦးရေ	အမျိုးသား (အရေအတွက်)	အမျိုးသမီး (အရေအတွက်)	အိမ်ခြေအရေအတွက်
လူမျိုးစု (၁) ကရင်	၂၃၆	၂၇၅	၄၇
လူမျိုးစု (၂) -----	၂၃၆	၂၇၅	
လူမျိုးစု (၃) -----			
အခြား			
အိမ်ထောင်စွဲစိ	၄၃	၄	

(ခ) အခြေခံအဆောက်အအုံ အသုံးအဆောင်များ

တစ်သင်ကျောင်း	အမှတ် ခြံမပါ	ကျန်းမာရေး	အမှတ် ခြံမပါ	ဘာသာရေး အဆောက်အအုံများ	အမှတ် ခြံမပါ
အထက်တန်းကျောင်း	၈	ဆေးရုံ	၈	စေတီ	၇
အလယ်တန်းကျောင်း	၈	ကျန်းမာရေးဌာန	၈	ဘုန်းကြီးကျောင်း	၇
မူလတန်းကျောင်း	✓	ကျန်းမာရေးဌာနခွဲ	၈	ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း	၂
ပျက်ကျကျောင်း	၂	ဆေးပေးခန်း	၂	ရေစိမ့်ယာန်ကျောင်း	✓
အခြား	၂	အခြား	၂	ဓလီ	၂
မှတ်ချက်		မှတ်ချက်		အခြား	၁
				မှတ်ချက်	



(ဂ) ကျွမ်းကျင်သူများမှတ်တမ်း (ကျေးရွာတွင်နေထိုင်သော သို့မဟုတ် တခြားရွာမှလာရောက်သောကျွမ်းကျင်သူများ)

(၁) စာသင်ကျောင်း			(၂) ကျန်းမာရေး			(၃) လက်မှုပညာရှင်		
	ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ		ရွာတွင်နေထိုင်သူ	အခြားရွာမှလာသူ
မူလတန်းပြဆရာ/မ	✓	✓	ဆရာဝန်	၈	၇	လက်သမား	၇	၈
အထက်တန်းပြဆရာ/မ	၂	၂	လက်ထောက်ကျန်းမာရေးမှူး	၂	၂	ပန်းရံ	၂	၂
အလယ်တန်းပြဆရာ/မ	၇	၇	အမျိုးသမီးကျန်းမာရေးဆရာမ	၈	၇	လျှပ်စစ်ကျွမ်းကျင်သမား	၇	၈
ပုဂံပြဆရာ/မ	၂	၂	သားဖွားဆရာမ	၂	၂	ရေပိုက်သွယ်သူ	၂	၂
အခြား	၂	၂	ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးလုပ်သား	✓	၂	စက်ပြင်ဆရာ	၂	၂
မှတ်ချက်			မှတ်ချက်			မှတ်ချက်		

(ဃ) ကျေးရွာသို့ ရောက်ရှိနိုင်သည့် လမ်းအခြေအနေ / ကျေးရွာတစ်ရွာသည် ၎င်း၏ ကျေးရွာအုပ်စုနှင့် ဆက်သွယ်ထားသော လမ်းအခြေအနေ (အောက်ပါတို့ကို ဝိုင်းပါ)

ကျောက်ကြမ်းလမ်း: \_\_\_\_\_ ကတ္တရာလမ်း: \_\_\_\_\_ ကွန်ကရစ်လမ်း: \_\_\_\_\_ မော်တော်ဆိုင်ကယ်လမ်း: \_\_\_\_\_  
 ကျောက်ခင်းလမ်း: \_\_\_\_\_ (မြေသားလမ်း) လူသွားလမ်း: \_\_\_\_\_ အခြား: \_\_\_\_\_

(င) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှုစီမံချက်

(၁) လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင်ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးမှု စီမံချက်ရှိခဲ့ပါသလား? (ရှိပါသည်) မရှိပါ/မသိပါ  
 (၂) ရှိခဲ့ပါလျှင် ဤစီမံချက်ကို မည်သည့် ခုနှစ်တွင်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသနည်း? နှစ် 2016- / မသိပါ  
 (၃) ဤစီမံချက်ကို ဖြိုနယ်မှုအတည်ပြုခဲ့ပါသလား? ပြုခဲ့ပါသည်/မပြုခဲ့ပါ / မသိပါ

(စ) ဓရီးအကွာအဝေး

(၁) ဤကျေးရွာ၏ ဝဟ်မှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟ်အထိ ဓရီးမိုင်မည်မျှ ကွာဝေးသနည်း? မိုင်-----/မသိပါ  
 (၂) ဤကျေးရွာမှ ၎င်းကျေးရွာအုပ်စု၏ ဝဟ်အထိ သွားလာရာတွင် ကြာမြင့်သည့် အချိန်: \_\_\_\_\_

ခြောက်သွေ့ ရာသီတွင် ကြာချိန်: 20 မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_  
 မိုးရာသီတွင် ကြာချိန်: 30 မိနစ် ထော်လာရုံ/မော်တော်ဆိုင်ကယ်/ခြေလျှင်/လား/မော်တော်ဘုတ်/အခြား: \_\_\_\_\_


(ဆ) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်


ဤကျေးရွာတွင် ရေကြီးခြင်းကဲ့သို့ သဘာဝဘေးအန္တရာယ် ကျရောက်ဖူးခြင်း ရှိပါသလား: \_\_\_\_\_  
 မရှိပါ (ရှိပါသည်) ရှိလျှင် ဖော်ပြပါ: 2008, 2010, 2012 မှ စတင်

(ဇ) ကျေးရွာတွင် ဖွဲ့စည်းထားသော အဖွဲ့အစည်းများ  
 လူထုဝဟ်ပြုစီမံကိန်းမတင်မီ ဤကျေးရွာတွင် ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအတွက် အစိုးရ (သို့) ရွာသားများကိုယ်တိုင် (သို့) စီမံကိန်းတစ်ခုခုမှ ဖွဲ့စည်းထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများ ရှိပါသလား: \_\_\_\_\_

(၁) အမျိုးသမီး ပုဂံပြအဖွဲ့  
 (၂) လူထုဝဟ်အဖွဲ့

(ဈ) အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း  
 ဤကျေးရွာသည် အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေး ဦးစီးဌာန (GAD) မှ မှတ်တမ်းတင်ထားမှု ရှိပါသလား: \_\_\_\_\_  
 မရှိပါ (ရှိပါသည်)

ကျေးရွာခေါင်းဆောင်  
 အမည် - ဦး ပေသိဒ္ဓိ  
 လက်မှတ် -   
 နေ့စွဲ - ၂၃.၇.၂၀၁၈

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး  
 အမည် - စန်စ်လယ်ဖော်  
 လက်မှတ် -   
 နေ့စွဲ - ၂၃.၇.၂၀၁၈

ပုံစံ - ၀ - ၂ - စီမံကိန်းစက်ဝန်းအချိန်ဇယား (PC 2)

လမ်းညွှန်ချက်၊ သက်ဆိုင်ရာလူထုစည်းရုံးရေးမှု/လက်ထောက်နှည်းညွှန်ချက်များမှ စီမံကိန်းစက်ဝန်းအဆင့်တစ်ခုစီပြီးစီးတိုင်း ကျေးရွာနှင့် ကျေးရွာအုပ်စုအတွက် ဤစက်ဝန်းအချိန်ဇယားကို ဖြည့်သွင်းရမည်။

စည်းရုံးရေးမှု/ဝန်ထမ်း အမည် - ၉၅၅၀၁၀၁၇၆၀၂၇

စီမံကိန်းအားအမှတ်ကြိုပါ ။ စက်ဝန်း(၁) ။ စက်ဝန်း(၂) ။ စက်ဝန်း(၃)

စက်ဝန်း(၄)

မြို့နယ်/တိုင်း: ၆၇၀၀၀၅၅ ကျေးရွာအုပ်စု: နတ်တောင်တောင် ကျေးရွာ - ရွာဝေး-မြန်မာ့

စီမံကိန်းအဆင့်အစဉ်များ	စက်ဝန်း		အစည်းအဝေးအတွက်ရောက်သူအရေအတွက်			
	စတင်သည့် ဇန.	ပြီးဆုံးသည့်ဇန.	အချိန်အရေအတွက်	အချိန်အရေအတွက်	အစည်းအဝေးအရေအတွက်	လုပ်ဆောင်ရောက်သူ အရေအတွက် နှင့် လုပ်ဆောင်အမည်
၁။ ကျေးရွာစီမံကိန်း စီမံဆောင်ရွက်ရေးအစည်းအဝေး	၂၁.၇.၂၀၁၇	၂၁.၇.၂၀၁၇	၁၇	၁၇	၃၄	၈၇၆   ၃၄
၂။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး စီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး	၂၃.၇.၂၀၁၇	၂၃.၇.၂၀၁၇	၁၄	၁၆	၃၀	၈၇၆   ၃၀
၃။ ကျေးရွာအုပ်စု လုပ်ငန်းဆုံးဖြတ်ချက်ချသည့် အစည်းအဝေး	၂၅.၇.၂၀၁၇	၂၅.၇.၂၀၁၇	၂၁	၂၁	၄၂	၈၇၆   ၄၂
၄။ မြို့နယ်အဆင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေးကော်မတီ၏ စီမံကိန်း သုံးသပ်မှု အစည်းအဝေး			၀၅	၀၅	၀၅	၀၅
၅။ မြို့နယ် စီမံကိန်းရေးဆွဲရေး နှင့် အကောင်အထည်ဖော်ရေး ကော်မတီ၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ရွာသို့ အသိပေး အကြောင်းကြားသည့် အစည်းအဝေး						
၆။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲစီမံချက်ရေးဆွဲခြင်း အစည်းအဝေး						
၆.၁။ စီမံကိန်းလုပ်ငန်း အကောင်အထည်ဖော် ရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၂။ ဝယ်ယူရေးအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						
၆.၃။ ဘဏ္ဍာရေးကုန်ကျမှု လျာထားအစီအစဉ် ရေးဆွဲခြင်း						



၁၁။ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာန (ပုံစံ-၃)

ပုံစံ - ၀ - ၃ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး ဦးစီးဌာန (Form PC 3)

လမ်းညွှန်ချက်၊ အဆင့်(၃) ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအစည်းအဝေး ပြီးဆုံးသောအခါ ကျေးရွာစီမံကိန်း အထောက်အကူပြု  
 ကော်မတီသည် လူထုစည်းရုံးရေးမှူးအကူအညီဖြင့် ဤပုံစံကိုဖြည့်စုံအောင် ဖြည့်သွင်းရမည်။

လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း အမည် - ဇော်အောင်မောင်

နေ့စွဲ ၂၀၂၀.၀၂.၂၇ ဝက်ဝန်းအား အမှတ်ခြစ်ပါ (✓)  ဝက်ဝန်း(၁)  ဝက်ဝန်း(၂)  ဝက်ဝန်း(၃)  ဝက်ဝန်း(၄)

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် မုတေ ကျေးရွာအုပ်စု လှိုင်သာယာ ကျေးရွာ၊ ပျဉ်းမနားကျယ်

က။ အခက်အခဲအတားအဆီးများအားဆွေးနွေးခြင်း - ယခုလက်ရှိအခြေအနေတွင် ဤကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အဓိက အခက်အခဲအတားအဆီးများသည် မည်သည်များဖြစ်ပါသနည်း။ (အမျိုးသား/သမီး အနည်းဆုံးအခက်အခဲ ၅ ခုစီဖော်ပြပါ)

အမျိုးသား အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ	အမျိုးသမီး အဖွဲ့မှ တင်ပြသောအခက်အခဲအတားအဆီးများ
၁ ဂွေချင်း ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း မြို့	၁ ဂွေချင်း ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း မြို့
၂ စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း	၂ စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း
၃ ကျောင်း ဖြစ်ရင်း မရှိခြင်း	၃ စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း
၄ မြို့ကျောင်း မကောင်းခြင်း၊ မြို့ မရှိခြင်း	၄ ဂွေချင်း ဆက်လမ်း မကောင်းခြင်း၊ ကျောင်း မြို့
၅ ဂွေချင်း မြို့ မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မြို့	၅ စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း
၆ ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း၊ ကျောင်း မြို့	၆ စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့အစည်း ဖွဲ့စည်းခြင်း  
 ခ။ မျှော်မှန်းခြင်း - နောင်လာမည့် ( ၅ ) နှစ်အတွင်း ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေး မျှော်မှန်းလျာထားချက်များအား တင်ပြပါ။

အမျိုးသားအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	အမျိုးသမီးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	၁ ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ
၂ စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း	၂ စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း
၃ ကျောင်း ဖြစ်ရင်း မရှိခြင်း	၃ စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း
၄ ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း	၄ ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း
၅ ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း	၅ ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း
၆ ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း	၆ ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း

ဂ။ လူထုစီမံကိန်း၏ လာမည့် ( ၄ ) နှစ်အတွက် အကျိုးဝင်သော ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစီးဌာန/အဖွဲ့အစည်းမှ လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသား/အမျိုးသမီး/အမျိုးသား+အမျိုးသမီး)	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်	အကျိုးခံစားခွင့်ရှိသူ ခန့်မှန်းခြေ အရေအတွက်
၁	ကျေးရွာဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့မှ တင်ပြသောမျှော်မှန်းချက်များ	က + ဝ		
၂	စာပေရေးရာပေး ခွင့်ခံမှု မရှိခြင်း	က + ဝ		
၃	ကျောင်း ဖြစ်ရင်း မရှိခြင်း	၀		
၄	ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း	၀		
၅	ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း	က + ဝ		
၆	ကျောင်း မြို့ မရှိခြင်း	က + ဝ		

ဃ။ လူထုဝိပဿနာ၏ လာမည့် (၄)နှစ်အတွက် အကျိုးမဝင်သော ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု လုပ်ငန်း အစီအစဉ်များအားဖော်ပြပါ။

အဆင့်	ကျေးရွာအတွက် ဦးစားပေး ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များ	အဆိုပြုသူ (အမျိုးသားများ/ အမျိုးသမီးများ/အမျိုးသား+ အမျိုးသမီး)	အခန်းကဏ္ဍ
၀	ဆမ္မုတိဆေးကုသရေးစဉ်	မာမ္မုတိ	အထွေထွေ ဝန်ထမ်း ဝန်ထမ်း
၂	နည်းပညာသင်တန်း	မာမ္မုတိ	
၃			
၄			
၅			
၆			
၇			
၈			

ခေါင်းဆောင်၊ ကျေးရွာဝိပဿနာအထောက်အကူပြုကော်မတီမှ အတည်ပြုသည်။

အမည် မာမ္မုတိ လက်မှတ် ၆၀ နေ့စွဲ ၂၀၂၃.၀၅.၀၇



၁၂။ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်း (ပုံစံ ၈-၄)

ပုံစံ - ၈ - ၄ ကျေးရွာအုပ်စုစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်ခြင်းပုံစံ (Form PC 4)

လယ်ဥယျာဉ်များ၊ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးပြီးနောက်တွင် ကျေးရွာအုပ်စုမှ CF/ITF တို့၏ အကူအညီရယူ၍ ကျေးရွာစီထောက်ကော်မတီမှ လက်မှတ်ရေးထိုးပြီး အဆိုပါပုံစံအား ပြည့်စုံအောင်ဖြည့်သွင်းရမည်။ ဤပုံစံအား ပြည့်စုံစွာဖြည့်သွင်းပြီးပါက ကျေးရွာအုပ်စုမှ မြို့တိုက်တက်ရေးစီမံချက်တွင် TPIC သို့ ပေးပို့ရန်အတွက် နောက်ဆက်တွဲအဖြစ် ထားရှိရမည်။ CF မှ ကျေးရွာတစ်ရွာချင်းစီ၏ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို MIS သို့ ထည့်သွင်းရမည်။ (ယခုနစ်စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွဲ မလုပ်ကိုင်သော ကျေးရွာများ မပါဝင်ပါ။)

ကျေးရွာစည်းရုံးရေးမှူး/ဝန်ထမ်းအမည် ဒေါ်ခွင်လွင်

နေ့စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

ပြည်နယ်/တိုင်း ဧရာဝတီ မြို့နယ် ယုတော

စက်ဝန်းအားအမှတ်ဖြစ်ပေးပါ။ (၁) စက်ဝန်း(၁) (၂) စက်ဝန်း(၂) (၃) စက်ဝန်း(၃)

ကျေးရွာအုပ်စု ဒုတိယကျေးရွာ

ကျေးရွာအမည်	ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများ	အတိုင်းအတာ	ခန့်မှန်း တိုက်ရိုက် အကျိုးစီးပွားခွင့် ရှိသူများ	အဆိုပြုတင်ပြသူ	ခန့်မှန်းကုန်ကျစရိတ်		ရက်ပေါင်း
					စီမံကိန်းမှ ထည့်သွင်းမှု	ကျေးရွာမှ ထည့်သွင်းမှု	
ဒုတိယကျေးရွာ	ကျွန်းကျွန်း (၆၈၀'x၅'x၅') (၄၄၀'x၅'x၅')	၃၆၂		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄,၀၂၀,၀၀၀/-		၄၀ နေ့
ဇွန်ကလေးကျေးရွာ	ကျွန်းကျွန်း (၈၄၀'x၄'x၅') (၄၆၀'x၅'x၅')	၃၆၂		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၄,၀၀၀,၀၀၀/-		၄၀ နေ့
သစ်ကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း (၇၃၀'x၅'x၅') (၆၀၀'x၅'x၅')	၄၀၀		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၅,၅၀၀,၀၀၀/-		၅၅ နေ့
ကျားပျက်ကျေးရွာ	ကျွန်းကျွန်း (၇၈၀'x၄'x၅') (၄၅၅'x၅'x၅')	၃၆၂		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃,၇၀၀,၀၀၀/-		၃၇ နေ့
ဇွန်ကလေးကျွန်း	ကျွန်းကျွန်း (၆၈၀'x၄'x၅') (၄၀၀'x၄'x၅')	၃၆၂		□ ကျား □ မ ✓ ကျား+မ	၃,၆၀၀,၀၀၀/-		၃၆ နေ့

ရာထူး ကျေးရွာအုပ်စု စီထောက်ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ အမည် လက်မှတ် ရက်စွဲ ၂၅.၂.၂၀၁၇

ဒေါ်ခွင်လွင်

နေ့ရက် - ၂၁.၂.၂၀၁၇

အချိန် - ၁၁:၀၀ AM မှ ၃:၀၀ PM အထိ

နေရာ - ကျားပြင်ရွှေ (ကျားအိမ်များအတွက်)

အကြောင်းအရာ - ဆုတ်ဆတ်စီမံခန့်ခွဲရေး၊ ကျား ပြန်လှူဒါန်းရေး၊ ပထမဆင့်ကြီး  
အစည်းအဝေး

$$- ၈၀, (၁၇) + ၈, (၁၇) = ၈၈, (၃၄)$$

- အစည်းအဝေးအစီအစဉ်
- ↳ ကျားအိမ်များ မှ အမြဲတမ်း ပြောခြင်း
  - စီမံကိန်းအကြောင်း ဆက်ဆံခြင်း
  - စီမံကိန်းအကဲဖြတ်ခြင်းအကြောင်း ဆက်ဆံခြင်း
  - တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ
  - စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခြင်း
  - PRA Tools နှင့် အခြားအသုံးပြုပစ္စည်း
  - နှစ်စဉ်အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ခြင်း
  - လူထုဆွေးနွေးချက်များ မှ အချိုးအစား တင်စား
  - ပြောကြားခြင်းနှင့် အစည်းအဝေး ဂုဏ်သိမ်းခြင်း
  - ဆက်ဆံမှုပြုပါ အစည်းအဝေးတစ်ခုစီအပေါ် ပထမဆင့်

ကျားပြင်ကျားအိမ်များ မှ အမြဲတမ်း ပြောပြီး စီမံကိန်းအကြောင်းအရာများ ယာ  
ရှင်းလင်းပြောကြားရန်၊ စီမံကိန်း ဆက်ဆံမှုအစီအစဉ်အရ ရှင်းပြပြီး  
နားလည်သဘောပေါက်ရန် ဆက်ဆံမှုဖြင့် စီမံကိန်းအကဲဖြတ်ခြင်းကို  
ဆက်ဆံရင်းလင်းခဲ့ပါသည်။ ဂွာသူဂွာထားများ မှ ထူးထူးခြားခြားစွာ  
မေးမြန်းခြင်းမရှိဘဲ အကြောင်းအရာနှင့် စေတနာ့ဝန်ထမ်းကို ဆက်ဆံရေး ညွှန်ကြားပါ  
သည်။ တာဝန်နှင့်ဝတ္တရားများ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍

စေတနာ့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရာ၌ ကျားပြင်လူထု မှ ဆက်ဆံမှု  
မေးမြန်းမှုများ မရှိဘဲ စီမံကိန်းအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍







ပါဝင်သူ - က, (14) + ဝ, (16) = ၃၀ (30)  
နေ့ရက် - ၂၃.၇.၂၀၁၇

အချိန် - 11:00 AM To 3:30 PM

နေရာ - ကျားပြန်ကျွန်းကျေးရွာ (ကုန်းအိမ်ရွာအိမ်)

အကြောင်းအရာ - ၁. ဆယ်စုဆောင်ရွက်ရမည့်ပြန်ကျွန်းကျေးရွာအိမ်ပာ  
အစဉ်အဆက်

အစီအစဉ် ၁. ကုန်းအိမ်ရွာ မြေအမှတ်အသား ပြောပြခြင်း

Δ PRA Tools များ ရှေးဆွဲ ဖြည့်ဆည်း ထပ်ဆောင်း ရွေးချယ်စစ်

ခြင်းနှင့် ပြန်လည်ထပ်ပြခြင်း

Δ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အကျုံးဝင် နှင့် အကျုံးမဝင်

Δ အကောင်အထည်ဖော်မှုများ

Δ ကျေးရွာစီမံကိန်းကော်မတီ အဖွဲ့များ ဖွဲ့ခြင်း

Δ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး များ ၏ အချက်အလက်ပြဿနာ

အောင်မြင်မှုများ ပျက်၊ ဖွံ့ဖြိုး ရှေးလုပ်ငန်းများ

Δ စီမံကိန်း လုပ်ငန်း စီးဆင်းပေး နှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း

Δ လူထုဆိုင်ရာ ရုံးရွေးချယ်မှု အကျိုးစီးပွား တင်စာအား

ပြောပြခြင်း အစဉ်အတိုင်း ရှိသမျှ ဆိုခြင်း

အထက်ဖော်ပြပါ အစီအစဉ် အစဉ်အတိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးရန်

အရေးနှင့် ကုန်းအိမ်ရွာ မြေအမှတ်အသား ပြောပြခြင်း PRA Tools များ ကို

ကျေးရွာအဖွဲ့အစည်း အဖွဲ့အစည်း ဖြစ်စေရန် ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် PRA Tools ကို

မူပိုင်ပိုင်ပိုင် ပါဝင် ရှေးဆွဲ ဖြည့်ဆည်း ထပ်ဆောင်း ရွေးချယ်စစ်ခြင်း များ ပြုလုပ်ခဲ့ပါ

သည်ဖြစ်၍ နောက်ဆက်တွဲ ပြုလုပ်ခြင်း ပြန်လည်ထပ်ပြ ဖြစ်စေရန် အစဉ်အတိုင်း

ထပ်မံ ဖြည့်ဆည်းပေးပါရမည်

စီမံကိန်း လုပ်ငန်း အကျုံးဝင် အကျုံးမဝင် ခြင်းတို့ကို အပြန်

အလှည့်ကျ ဆွေးနွေး ဆက်လက် ဖြစ်စေရန် အကောင်အထည်ဖော်မှုများ ဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြောဆိုခြင်း



ဆက်လက်၍ ကျေးဇူးတင်ဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် အထူးအထူး နားလည်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်  
 မည်သို့ကိန်းကျင့်ထက်၊ အထူးကျင့်၊ ရှောင်ကျင့် ပြုလုပ်ရမည့်အားလုံး ဖြစ်-  
 စီဆောင်ရွက်ပေးရန်အတွက် များစွာ ခဲ့ပါသည်။

ကျေးဇူးတင်မှုများ မှမပေးပေး ဥပမာအားဖြင့်

- |                  |   |                      |
|------------------|---|----------------------|
| ၃။ မိန်းမများ    | ၊ | ဆေးကုသမှုကြီးကြပ်ရေး |
| က. မိန်းမများ    |   | က. မိန်းမပေး         |
| မ. ကိုယ်စားဆောင် |   | မ. ကိုယ်စားဆောင်     |
| လုပ်ထုတ်ထုတ်ပေး  | ၊ | ယပ်ယူရေး             |
| က. မိန်းမပေး     |   | က. မိန်းမပေး         |
| မ. ကိုယ်စားဆောင် |   | မ. ကိုယ်စားဆောင်     |
|                  |   | ၊                    |
|                  |   | ယေဘုယျကျင့်ကြံရေး    |
|                  |   | က. မိန်းမပေး         |
|                  |   | မ. ကိုယ်စားဆောင်     |
|                  |   | မ. ကိုယ်စားဆောင်     |
|                  |   | မ. ကိုယ်စားဆောင်     |


စာအုပ်ကြည့်  
 အ.မ. နမူနာပေးပေး

ကော်မတီဖွဲ့ ဖြစ်ထုတ်ရေးအဖွဲ့ ဆက်လက်၍ အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး  
 အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး  
 အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး  
 အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး အထူးအထူး

၁. ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်
၂. စာအုပ်ကြည့်ပေးရန်
၃. ကျေးဇူးတင်မှုများ ပြုလုပ်ပေးရန်
၄. စာအုပ်ကြည့်ပေးရန်

ကျေးဇူးတင်အတွက်ဦးစေးပေး ဖွဲ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းများ အဆင့်မြှင့်တင်  
ခဲ့သည်။ အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ၊ လှိုင်ဖြူ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရေး၊ ဖွဲ့ဖြိုးရေး  
အဖွဲ့၊ ဦးတင်ကောင်း၊ ပြောပြပြီးနောက် အထူး ကိုဥက္ကဋ္ဌ ၃:၃၀တွင် နှိပ်စား  
ခဲ့ပါသည်။

အောင်တင်စာရေး



Naw Ei Ei Pyone

(CF)



၁၄။ ကဏ္ဍအလိုက်ဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစားပေးလုပ်ငန်းများ

နောက်ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ အနှစ်ချုပ် ကျေးရွာအုပ်စု၊ **အုတ်ဆင်္ဘာတိုက်** ကျေးရွာ၊ ကျားပြန်လှန်း မူရင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးခံသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအထောက်အပံ့	၁။ ကျားပြန်လှန်း ၊ မာပြေလှန်း ၊ ကျေးရွာ ချိမ်း ၊ ဆက် သွယ်ရေး လမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၇		
	၂။ စာဆစ်ကျောင်း ပြန်လည်ဖြူပြင်ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၈		
	၃။ ကျေးရွာစီးလမ်းရေး (အင်ဂျင်)	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၁၉		
	၄။ စာဆစ်ကျောင်း ဖြံ့ဆင်းရေး ကျေးရွာ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး	၂၀၂၀		
	၅။ စာဆစ်ကျောင်း ၊ ကျေးရွာ ၊ ပြန်လည်ဖြူပြင် မှု ၊ ဖ် ခြင်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း၊ စိုက်ပျိုးရေး	၁။ အမျိုးသမီး ဖက် မှု ပညာဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၂။ မှု ပညာဆိုင်ရာ	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			

ဆက်တွဲ (၄) ခြားနားသောအပိုင်းများအတွက် ဦးစားပေးဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ  
 ကျေးရွာအုပ်စု၊ **အုတ်တစ်ကွက်** ကျေးရွာ၊ **ကျားပြန်လှိုင်း**  
 ရှင်းအား TPIC တွင်ထားရှိရပါမည်။ အခြားဌာနများနှင့်ညှိနှိုင်းရန်အတွက် မိတ္တူအား TPIC သို့ပို့ရပါမည်။ MIS သို့သွင်းရန်မလိုအပ်ပါ။

အဆင့်	လုပ်ငန်းစဉ်များ	ဘယ်သူတွေက ဦးစားပေးရွေးခံသလဲ	လ/နှစ်	တာဝန်ခံမည့်သူ သို့ အဖွဲ့	ပြင်ပမှထည့်ဝင်မှု
အခြေခံအဆောက်အအုံ	၆ မိုးထုတ် ဖြစ်စဉ် လိုက်လံကြည့်ရှု	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၇ ဂွေထွေးလမ်း	<input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
	၈ ဆေးရုံ ဂွေထွေးလမ်း	<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input checked="" type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြေခံအဆောက်အအုံ		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ကျန်းမာရေးနှင့် အာဟာရ		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
ပညာရေး		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
အခြား		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			
		<input type="checkbox"/> အမျိုးသား <input type="checkbox"/> အမျိုးသမီး			



ထိန်းချုပ်သူ-

ရက်စွဲ-

ရွာ-

VDP ရက်စွဲ

မြို့နယ်

ကျေးရွာအုပ်စု

VDP စာရွက်စာတမ်းပြီးဆုံးမှုကိုစစ်ဆေးပါ။ (OM အရ)

- မျက်နှာပုံ (အပုံ)
- မာတိကာ
- ကျေးရွာအခြေခံ (data)
- PSA အကျဉ်းချုပ်နှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်
- အမျိုးသားအမျိုးသမီးအဖွဲ့များ၏အခက်အခဲများ
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက် (ဆွေးနွေးချက်ရလဒ်)
- အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးအဖွဲ့များသဘောတူထားသည့် (၄) နှစ်အတွက်ဦးစားပေးလုပ်ငန်းများစာရင်း (အခြေခံအဆောက်အဦး၊အသက်မွေးမှုပညာရေး၊လူမှုရေးထိန်းသိမ်းမှု၊ .....)

နောက်ဆက်တွဲများ

- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှု၊စာရွက်စာတမ်း၊ဓါတ်ပုံနှင့် PRA လုပ်ငန်းစဉ်၊မြေပုံများပါရမည်၊စည်းစိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဆင့်၊ Venn ပုံ.....
- ကျေးရွာစီမံကိန်းရေးဆွဲရေးအစည်းအဝေးမှတ်တမ်းမိတ္တူ
- ကျေးရွာ၏အချက်အလက် (PC 1 ပုံစံ)
- ကျေးရွာကျေးရွာမှန်းချက်

(၂) လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် (VDP စစ်ဆေးပါ)

- VDP တွင်ပါဝင်သောဦးရေ (အမျိုးသားအမျိုးသမီး)
- လူမှုရေးအကဲဖြတ်မှုအရည်အသွေးနှင့် VDP အတွက်ရက်ပေါင်း
- PRA အသုံးပြုမှုအရည်အတွက်
- ပါဝင်သောဦးရေနှင့်လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်း (အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ဓါတ်ပုံ၊တိုင်းရင်းသားအနည်းစုနှင့်ထိခက်လွယ်သောအဖွဲ့များ၊)
  - အလွန်ကောင်
  - ကောင်း
  - ညံ့
- လုပ်ငန်းများမှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်အမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်း၏ရလဒ်အားခွဲခြားပေးထားသလား၊
  - ရှိ
  - မရှိ
- စီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)

PRA နှင့်သက်ဆိုင်သောအခြားစီမံကိန်းအရေအတွက် (အမျိုးသား၊အမျိုးသမီးရွေးချယ်မှုအရေအတွက်)